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О реализации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза"
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2021 года № 63.
[bookmark: z4]
      В соответствии с Основными направлениями реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года, утвержденными Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 октября 2017 г. № 12, и механизмами реализации проектов в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза, утвержденными Решением Евразийского межправительственного совета от 1 февраля 2019 г. № 1, на основании пакета документов, представленного в качестве информационного материала в соответствии с пунктами 6 и 7 указанных механизмов, и с учетом заинтересованности государств – членов Евразийского экономического союза (далее – государства-члены) в реализации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза" Совет Евразийской экономической комиссии решил:

      1. Начать реализацию проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза" (далее – проект).

      2. Утвердить прилагаемые:



      паспорт проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза";

      верхнеуровневый план мероприятий ("дорожную карту") по реализации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза".

      3. Установить, что финансирование проекта в 2021 – 2024 годах в части мероприятий, реализуемых Евразийской экономической комиссией, осуществляется за счет средств бюджета Евразийского экономического союза, предусмотренных на создание, обеспечение функционирования и развитие интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза, в рамках расходов на реализацию цифровой повестки Евразийского экономического союза в размере до 440,53 млн российских рублей.

      4. Определить, что в рамках проекта под консорциумом понимается объединение исполнителя проекта (координатора консорциума) и организаций всех государств-членов, определенных уполномоченными органами государств-членов, ответственными за реализацию проекта (не более 3 участников от государства-члена), без образования юридического лица, осуществляющее деятельность в целях реализации проекта на основании соглашения о консорциуме.

      5. Коллегии Евразийской экономической комиссии при разработке технического задания на оказание услуг по реализации проекта исходить из следующего:

      исполнитель проекта (координатор консорциума) определяется по результатам двухэтапного конкурса;

      исполнитель проекта (координатор консорциума) в обязательном порядке привлекает в качестве соисполнителей организации всех государств-членов с учетом принципа равной представленности (если другое не определено уполномоченным органом государства-члена, ответственным за реализацию проекта), с которыми заключается соглашение о консорциуме.

      6. Коллегии Евразийской экономической комиссии утвердить:



      положение о рабочей группе по координации проекта и ее состав;

      техническое задание на оказание услуг по реализации проекта.

      7. Просить государства-члены в месячный срок:

      определить уполномоченные органы, ответственные за реализацию проекта, и уведомить о них Евразийскую экономическую комиссию;

      представить в Евразийскую экономическую комиссию кандидатуры для включения в состав рабочей группы по координации проекта (по 1 кандидатуре от государства-члена). 

      8. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

      Члены Совета Евразийской экономической комиссии:
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	УТВЕРЖДЕН
Решением Совета 
Евразийской экономической 
комиссии 
от 14 июля 2021 г. №  63


 ПАСПОРТ
проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза"

      Сноска. Паспорт с изменениями, внесенными решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 17.03.2022 № 27 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования); от 25.11.2022 № 178 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования).
	
Раздел
	
Содержание

	


	
1. Наименование проекта

 
	
цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза (далее – проект)

 

	
2. Цели и ключевые результаты проекта
	
основной целью проекта является цифровизация процессов формирования обязательных требований к продукции, разработки технических регламентов и перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, необходимых для применения и исполнения требований технических регламентов Евразийского экономического союза (далее – Союз), осуществления оценки соответствия, выработки предложений в программы по разработке (внесению изменений, пересмотру) таких стандартов, а также формирования единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза. 

В рамках проекта будет обеспечена возможность отображения необходимых пользователям данных и информации применительно к точно идентифицированным объектам технического регулирования. 

В результате реализации проекта будет обеспечено предоставление всем участникам рынка необходимых данных и доступа к цифровым сервисам для обеспечения цифровизации процессов проектирования, производства и вывода продукции на рынок.

Эффектами реализации проекта являются:

ускорение создания и вывода на рынок новой продукции, отвечающей актуальным обязательным требованиям, в том числе путем передачи данных, содержащих обязательные требования, с учетом наилучших международных стандартов в цифровую среду проектирования продукции и создания цифровых моделей (цифровых двойников) новой продукции; 

сокращение затрат на проведение процедур оценки соответствия, в том числе временных и финансовых затрат, необходимых для оценки соответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами Союза;

сокращение времени разработки технических регламентов Союза, перечней стандартов, программ по разработке межгосударственных стандартов, обеспечение соответствия стандартов современному уровню науки и техники;

стимулирование процессов цифровизации в области технического регулирования государств – членов Союза (далее – государства-члены).

Сервисы проекта будут предоставляться на безвозмездной основе в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов и регламентом проекта

 

	
3. Целевые индикаторы и показатели результативности проекта
	
по итогам двух календарных лет промышленной эксплуатации проекта должны быть достигнуты следующие показатели:

доля технических регламентов Союза, переведенных в машиночитаемый формат, – не менее 90 процентов;

доля товаров, включенных в единый перечень продукции, формируемый в рамках системы, включающей в себя наднациональный компонент и базовые сервисы (далее – система), с группировкой до 6-го знака кодов ТН ВЭД ЕАЭС – 100 процентов;

доля товаров, включенных в единый перечень продукции, формируемый в рамках системы, с группировкой до 10-го знака кодов ТН ВЭД ЕАЭС – не менее 90 процентов;

доля разработки новых технических регламентов, изменений, отмены технических регламентов, приведенных в машиночитаемый вид, а также формирования перечней стандартов, обеспечивающих соблюдение требований технических регламентов, в рамках системы – 100 процентов;

количество пользователей, обратившихся к публичному порталу проекта, – не менее 100 тысяч;

количество сервисов национальных операторов и (или) сервисов сторонних операторов, подключенных к проекту, на конец периода – не менее 5;

количество пользователей, использующих API проекта для получения данных о техническом регулировании в рамках Союза, на конец периода – не менее 20

 

	
4. Рамки проекта
	
проект предназначен для обеспечения доступа заинтересованных лиц к разрабатываемым в рамках проекта базовым сервисам в области технического регулирования Союза, внешним сервисам органов и организаций государств-членов, уполномоченных в сфере технического регулирования, а также хозяйствующих субъектов государств-членов и иным сервисам.

С этой целью предусмотрено создание системы, включающей в себя следующие базовые сервисы:

сервис формирования единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза;

сервис разработки технических регламентов и перечней стандартов, необходимых для применения и исполнения требований технических регламентов Союза;

сервис формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия.

В рамках проекта не предусмотрена разработка национальных сервисов и регламентация деятельности национальных операторов в области технического регулирования

 

	
5. Допущения, ограничения, риски
	
в случае отказа или задержки реализации проекта:

изготовители и экспортеры государств-членов не смогут получить преимущества от ускорения процедур вывода продукции на рынок за счет их перевода в машиночитаемый формат;

участники рынка будут продолжать нести высокие расходы при получении достоверной и полной информации об обязательных требованиях к продукции на бумажном носителе с привлечением экспертных и посреднических организаций;

изготовители продукции столкнутся с риском неучета всех обязательных требований для вывода продукции на внутренний рынок, что повлечет за собой снижение ее конкурентоспособности;

сохранится недостаточная конкурентоспособность органов по сертификации, испытательных лабораторий, органов по стандартизации Союза и других органов по сравнению с аналогичными органами третьих стран

 

	
6. Сроки реализации проекта
	
предусматриваются следующие этапы реализации проекта:

2022 – 2023 годы - развертывание работ по верхнеуровневому плану мероприятий ("дорожной карте") по реализации проекта;

2023 – 2024 годы - разработка системы;

2025 год - контентное наполнение, ввод наднационального компонента и сервисов в промышленную эксплуатацию

	
7. Распределение ролей и ответственности участников проекта
	
Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия):

координирует реализацию проекта;

утверждает положение о рабочей группе по координации проекта (далее – координационная группа) и ее состав;

утверждает техническое задание проекта;

согласовывает перечень сервисов, реализуемых в рамках проекта;

вырабатывает политику по сопряжению проекта с другими проектами, реализуемыми в рамках Основных направлений реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года, утвержденных Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 октября 2017 г. № 12, и интегрированной информационной системой Союза;

осуществляет мониторинг и прием результатов проекта.

Координационная группа:

рассматривает и определяет методологию управления проектом; 

осуществляет координацию проектной деятельности; 

утверждает распределение объема работ между членами консорциума;

осуществляет мониторинг реализации проекта; 

подготавливает отчеты о ходе реализации проекта; 

подготавливает при необходимости предложения о внесении изменений в документы проекта; 

рассматривает проблемные вопросы и разногласия между участниками проекта; 

организует приемо-сдаточные испытания проекта; 

осуществляет иные функции, связанные с координацией проектной деятельности, по поручению Совета Комиссии; 

утверждает документацию, политики использования и условия предоставления внешних сервисов.

Консорциум:

разрабатывает методологию формирования и архитектуру проекта, а также решает задачи в рамках верхнеуровневого плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации проекта;

формирует функциональные требования к пользовательским и программным интерфейсам и прочим элементам проекта; 

создает наднациональный компонент и базовые сервисы;

разрабатывает правила и требования для подключения внешних сервисов; 

разрабатывает типовые агентские соглашения;

взаимодействует с участниками рынка.

Координатор консорциума:

организует работу консорциума на основе соглашения о консорциуме, а также договоров с Комиссией и участниками консорциума; 

организует сбор и предоставление консолидированных сведений по реализации проекта в соответствии с планом его реализации.

Уполномоченный орган государства-члена, ответственный за реализацию проекта:

осуществляет государственную политику на территории государства-члена и единую политику Союза в сфере технического регулирования и аккредитации; 

осуществляет обмен информацией в рамках проекта; 

принимает решения по совершенствованию нормативного правового регулирования на национальном уровне для обеспечения цифровой трансформации в области технического регулирования и стандартизации;

направляет представителя для участия в координационной группе для согласования основополагающих принципов проекта, утверждения методических документов и оценки хода реализации проекта;

принимает решения по совершенствованию нормативного правового регулирования на национальном уровне для обеспечения цифровой трансформации в области технического регулирования и стандартизации

 

	
8. Отчеты по проекту
	
основная деятельность по проведению мониторинга реализации проекта осуществляется координационной группой. В ходе мониторинга формируются следующие отчеты:

ежеквартальная отчетность, предоставляемая Комиссии;

итоговый отчет по реализации проекта;

отчеты о ходе реализации проекта (по запросу координационной группы)

	
9. Право собственности

 
	
право собственности на систему принадлежит Комиссии. Комиссия на правах правообладателя передает интеллектуальные права (в том числе на создаваемые технологии и методологии) при реализации проекта для дальнейшего использования в составе национальных информационных систем государств-членов (национальных компонентов). Передача Комиссией интеллектуальных прав на создаваемые технологии и методологии при реализации проекта осуществляется всем государствам-членам на безвозмездной основе в соответствии с заключаемым лицензионным договором о предоставлении лицензии (с исходными кодами) и оформляется актом приема-передачи

 

	
10. Источники и объемы финансирования
	
финансирование проекта осуществляется за счет средств Комиссии, предусмотренных на создание, обеспечение функционирования и развитие интегрированной информационной системы Союза, в рамках расходов на реализацию цифровой повестки Союза в размере до 440,53 млн российских рублей, в том числе: 

в 2023 году – до 165,41 млн российских рублей;

в 2024 году – до 227,07 млн российских рублей;

в 2025 году – до 48,05 млн российских рублей.

В финансовую модель заложена реализация ключевых мероприятий верхнеуровневого плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации проекта, в том числе:

разработка методологии цифровой трансформации в части обязательных требований к продукции, выбора классификатора (классификаторов) продукции, определения общих процессов по формированию и ведению единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза, разработки технических регламентов и перечней стандартов, необходимых для применения и исполнения требований технических регламентов Союза, приведения текстов технических регламентов в машиночитаемый формат (при необходимости) (до 121,51 млн российских рублей);

разработка методологической документации, положений и соглашений по проекту, в том числе по наднациональному компоненту и разрабатываемым сервисам (до 10,61 млн российских рублей);

разработка программного обеспечения наднационального компонента, сервисов и интерфейсов программных приложений (до 261,37 млн российских рублей);

сбор и наполнение контентом сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия (до 47,04 млн российских рублей).



      _______________
	 
	УТВЕРЖДЕН
Решением Совета 
Евразийской экономической 
комиссии
от 14 июля 2021 г. № 63  


 ВЕРХНЕУРОВНЕВЫЙ ПЛАН
мероприятий ("дорожная карта") по реализации проекта 
"Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза"

      Сноска. Верхнеуровневый план с изменениями, внесенными решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 17.03.2022 № 27 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования); от 25.11.2022 № 178 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования).
	
Наименование ключевого мероприятия (ключевой контрольной точки)
	
Ожидаемый результат
	
Срок исполнения
	
Ответственный исполнитель

	


	
I. Инициация реализации проекта, анализ требований и разработка методической документации

	
1. Разработка и утверждение положения о рабочей группе по координации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза" (далее соответственно – координационная группа, проект), а также формирование и утверждение ее состава
	
акт Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) (принятый консенсусом), утверждающий положение о координационной группе и ее состав
	
III - IV кварталы 2021 г.
	
офис управления инициативами Комиссии (далее – офис), член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям (далее – Министр по ВРИИКТ),

член Коллегии (Министр) по техническому регулированию (далее – Министр по ТР),

государства – члены Евразийского экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз)

 

	
2. Разработка и утверждение технического задания проекта
	
техническое задание проекта, утвержденное актом Коллегии Комиссии (принятым консенсусом)
	
IV квартал 2021 г. - 1 квартал 2022 г.
	
Министр по ВРИИКТ, 

Министр по ТР, 

офис,

координационная группа

 

	
3. Формирование консорциума в целях реализации проекта, включающего в себя координатора консорциума и его членов, по согласованию с уполномоченными органами государств-членов (далее – консорциум)

 
	
соглашения о консорциуме
	
IV квартал 2021 г. - III квартал 2022 г.
	
Министр по ВРИИКТ, 

Министр по ТР,

государства-члены,

офис

 

	
4. Проведение конкурсных процедур и заключение договора на оказание услуг в соответствии с техническим заданием проекта (согласно механизмам реализации проектов, в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Евразийского межправительственного совета от 1 февраля 2019 г. № 1)
	
акт Комиссии,

заключенный договор 
на оказание услуг в соответствии с техническим заданием проекта
	
IV квартал 2022 г.
	
Министр по ВРИИКТ, 

офис, 

Департамент управления делами Комиссии,

Департамент финансов Комиссии,

Правовой департамент Комиссии

 

	
5. Разработка методологии цифровой трансформации в части:

а) обязательных требований к продукции;

б) выбора классификатора (классификаторов) продукции;

в) определения общих процессов по формированию и ведению единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза;

г) разработки технических регламентов и перечней стандартов, необходимых для применения и исполнения требований технических регламентов Союза;

д) приведения текстов технических регламентов в машиночитаемый формат (при необходимости)

 
	
инструкции, 

методические рекомендации, проекты актов Комиссии
	
I квартал 2023 г. – II квартал 2024 г.
	
консорциум,

Министр по ВРИИКТ,

Министр по ТР,

офис

	
6. Подготовка методической документации наднационального компонента (далее – ННК) и разрабатываемых сервисов, проектов актов Комиссии (при необходимости)
	
методическая документация (с описанием процессов информационного взаимодействия посредством ННК и описанием правил стандартизации данных),

проекты актов Комиссии
	
I квартал 2023 г.
	
консорциум,

Министр по ВРИИКТ,

Министр по ТР,

офис

 

	
7. Разработка положений о ННК, разрабатываемых сервисах и порядка взаимодействия с единой системой нормативно-справочной информации Союза

 
	
проекты положений о ННК и сервисах,

проект порядка взаимодействия с единой системой нормативно-справочной информации Союза
	
II - III кварталы 2022 г.
	
консорциум,

Министр по ВРИИКТ,

Министр по ТР,

офис,

координационная группа,

государства-члены

 

	
8. Разработка требований к функциональному наполнению и инфраструктуре ННК
	
требования к функциональному наполнению и инфраструктуре ННК

 
	
I квартал 2023 г.
	
консорциум,

Министр по ВРИИКТ,

Министр по ТР,

офис, 

координационная группа

 

	
9. Представление координационной группе отчетности по реализации проекта
	
отчет по реализации проекта, представляемый координационной группе
	
с I квартала 2023 г.
	
консорциум

	
10. Представление Комиссии отчетности по реализации проекта
	
отчет по реализации проекта, представляемый Комиссии
	
с I квартала 2023 г.
	
координационная группа, 

консорциум

	
11. Выработка модели присоединения третьих стран и других негосударственных участников к сервису

 
	
проекты архитектурных решений и документации по присоединению третьих стран и других негосударственных участников к сервису
	
I квартал 2023 г.
	
консорциум,

Министр по ВРИИКТ,

офис 

	
12. Разработка требований к сервису формирования единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза

 
	
требования к сервису
	
II – IV кварталы 2023 г.
	
консорциум, 

Министр по ВРИИКТ,

офис,

Министр по ТР, координационная группа

 

	
13. Разработка требований к сервису разработки технических регламентов и перечней стандартов, необходимых для применения и исполнения требований технических регламентов Союза

 
	
требования к сервису
	
II – IV кварталы 2023 г.
	
консорциум, 

Министр по ВРИИКТ,

офис,

Министр по ТР,

координационная группа

 

	
14. Разработка требований к сервису формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия

 
	
требования к сервису
	
II – IV кварталы 2023 г.
	
консорциум, 

Министр по ВРИИКТ,

офис,

Министр по ТР,

координационная группа

 

	
15. Разработка и утверждение требований к сторонним сервисам, национальным сервисам и сервисам третьих стран, подключаемым к проекту

 
	
требования к сервисам для подключения к проекту

 
	
II – IV кварталы 2023 г.
	
консорциум,

Министр по ВРИИКТ,

Министр по ТР,

офис,

координационная группа

 

	
II. Проектирование и разработка программного обеспечения ННК проекта и сервисов в рамках проекта

	
16. Сбор и подготовка контента для наполнения сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к выбранной группе продукции, формах оценки соответствия

 
	
подготовленный и согласованный для загрузки контент
	
II квартал 2023 г.
	
консорциум, координационная группа

	
17. Разработка технического проекта ННК
	
техническая архитектура ННК,

структура информационного хранилища,

сценарии интеграции ННК

 
	
II – IV кварталы 2023 г.
	
консорциум

	
18. Разработка технического проекта сервиса формирования единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза

 
	
техническая архитектура сервиса, структура информационного хранилища данных,

сценарии интеграции

 
	
III – IV кварталы
	
консорциум

	
19. Разработка технического проекта сервиса разработки технических регламентов и перечней стандартов, необходимых для применения и исполнения требований технических регламентов Союза

 
	
техническая архитектура сервиса,

структура информационного хранилища данных,

сценарии интеграции

 
	
III – IV кварталы
	
консорциум

	
20. Разработка технического проекта сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия

 
	
техническая архитектура сервиса,

структура информационного хранилища данных, сценарии интеграции
	
III – IV кварталы
	
консорциум

	
21. Разработка технического проекта интерфейсов программных приложений для подключения внешних сервисов
	
техническая архитектура,

структура информационного хранилища,

сценарии интеграции

 
	
III – IV кварталы
	
консорциум

	
22. Разработка программного обеспечения ННК
	
действующее программное обеспечение

 
	
IV квартал 2023 г. – II квартал 2024 г.
	
консорциум

	
23. Разработка программного обеспечения сервиса формирования единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза

 
	
действующее программное обеспечение
	
I – II кварталы 2024 г.
	
консорциум

	
24. Разработка программного обеспечения сервиса разработки технических регламентов и перечней стандартов, необходимых для применения и исполнения требований технических регламентов Союза

 
	
действующее программное обеспечение
	
I – II кварталы 2024 г.
	
консорциум

	
25. Разработка программного обеспечения сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия

 
	
действующее программное обеспечение
	
I – II кварталы 2024 г.
	
консорциум

	
26. Разработка программного обеспечения интерфейсов программных приложений для подключения внешних сервисов
	
действующее программное обеспечение
	
I – II кварталы 2024 г.
	
консорциум

	
III. Подготовка к эксплуатации ННК проекта и сервисов в рамках проекта

	
27. Наполнение контентом сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к выбранной группе продукции, формах оценки соответствия 

 
	
наполненный контентом сервис
	
III – IV кварталы
	
консорциум

	
28. Подготовка пакета документов для всех типов пользователей проекта

 
	
утвержденный пакет документов, методический план
	
I – II кварталы 2024 г.
	
консорциум,

офис,

Министр по ВРИИКТ,

Министр по ТР

 

	
29. Проведение тестирования ННК и разрабатываемых сервисов
	
план и методика испытаний, протоколы тестовых испытаний
	
I – II кварталы 2024 г.
	
консорциум,

офис,

Министр по ВРИИКТ

 

	
30. Доработка программного обеспечения проекта по итогам тестирования

 
	
доработанное программное обеспечение

 
	
III – IV кварталы
	
консорциум

	
IV. Опытная и промышленная эксплуатация ННК проекта и сервисов в рамках проекта

	
31. Развертывание проекта на целевой аппаратной инфраструктуре

 
	
действующее программное обеспечение, размещенное на целевой аппаратной инфраструктуре

 
	
III – IV кварталы
	
консорциум

	
32. Запуск проекта в опытную эксплуатацию, включая нагрузочное тестирование
	
план и методика испытаний, протокол приемо-сдаточных испытаний
	
III – IV кварталы
	
консорциум,

офис,

Министр по ВРИИКТ 

	
33. Доработка и тестирование программного обеспечения для проекта по итогам приемо-сдаточных испытаний

 
	
доработанное программное обеспечение

 
	
I – II кварталы 2025 г.
	
консорциум

	
34. Ввод доработанного программного обеспечения для проекта в промышленную эксплуатацию

 
	
акт приема-передачи,

приказ о вводе в промышленную эксплуатацию

 
	
I – II кварталы 2025 г.
	
консорциум,

офис,

Министр по ВРИИКТ 

 

	
35. Разработка предложений по развитию проекта
	
концепция развития проекта,

план мероприятий ("дорожная карта") по развитию проекта

 
	
I – II кварталы 2025 г.
	
консорциум

	
V. Контентное наполнение ННК проекта и сервисов в рамках проекта

	
36. Сбор и подготовка контента для наполнения сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия (в полном объеме)

 
	
подготовленный и согласованный для загрузки контент
	
I – II кварталы 2025 г.
	
консорциум, координационная группа

	
37. Наполнение контентом сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия (в полном объеме)
	
наполненный контентом сервис
	
II квартал 2025 г.
	
консорциум
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