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Об утверждении акта государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию моста через реку Иртыш в городе Семипалатинске
Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 января 2005 года N 74
[bookmark: z7]

      В соответствии с пунктом 6  статьи 78  Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


      1. Утвердить прилагаемый акт государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию моста через реку Иртыш в городе Семипалатинске. 


      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
       Премьер-Министр 

      Республики Казахстан 

 
                                                                УТВЕРЖДЕН   

                                                     постановлением Правительства 

                                                         Республики Казахстан 

                                                      от 28 января 2005 г. N 74 
 

  Акт 

Государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию 

моста через реку Иртыш в городе Семипалатинске 
                                                          9 августа 2004 г. 
Государственная комиссия, назначенная Постановлением Правительства Республики Казахстан  N 870  от 5 августа 2002 г. и внесенные к ним изменений ППРК  N 1306  от 12 декабря 2002 года, N 913   от 9 сентября 2003 года,  N 462  от 24 апреля 2004 года и  N 731  от 2 июля 2004 года в составе: 
Председатель  Мусайбеков               Вице-министр транспорта 

              Сакен Жунусбекович       и коммуникаций 

                                     Республики Казахстан 
Заместитель:  Караманов                Заместитель председателя 

              Аскар Узакбаевич         Комитета по делам строительства 

                                     Министерства индустрии 

                                     и торговли Республики Казахстан 
Заместитель:  Омаров Нурлан            аким города Семипалатинска 

              Сраилевич 
Члены комиссии: 
Нугербеков Серик Нугербекович         директор Департамента финансового 

                                     регулирования Министерства транспорта 

                                     и коммуникаций Республики    
Бисенов Жалгасбай Абуович             Первый заместитель председателя 

                                     Комитета автомобильных дорог 

                                     Министерства транспорта и 

                                     коммуникаций Республики Казахстан 
Байнаков Рахмет Газизович             заместитель директора Департамента 

                                     государственного долга и кредитования 

                                     Министерства финансов Республики 

                                     Казахстан       
Алмухамбетов Орал Жексембаевич        начальник отдела защиты имущественных 

                                     прав государства управления защиты 

                                     имущественных прав государства, 

                                     договоров и претензионно-исковой 

                                     работы Министерства юстиции 

                                     Республики Казахстан 
Утегулов Маулен Амангельдиевич        директор Департамента 

                                     государственного заимствования 

                                     и кредитования Министерства 

                                     экономики и бюджетного планирования 

                                     Республики Казахстан 
Темный Григорий Владимирович          начальник Восточно-Казахстанского 

                                     областного управления по чрезвычайным 

                                     ситуациям, полковник 

 

  Соловьев Владимир Васильевич          председатель Восточно-Казахстанского 

                                     областного комитета по управлению 

                                     земельными ресурсами 
Нуркенов Аманбай Мухамедьярович       начальник управления Восточно- 

                                     Казахстанского областного 

                                     архитектурно-строительного контроля 

                                     и лицензирования 
Чакенов Мейрамбек Садвокасович        начальник управления дорожной полиции 

                                     управления внутренних дел Восточно- 

                                     Казахстанской области, 

                                     подполковник полиции 
Якупов Валерий Саримович              начальник управления Восточно- 

                                     Казахстанского областного  

                                     государственного санитарно- 

                                     эпидемиологического надзора 
Уранхаев Нурлан Тельманович           начальник управления энергетики, 

                                     жилищно-коммунального хозяйства 

                                     и транспорта Восточно-Казахстанской 

                                     области 
Турлыханов Кайрат Болатович           Начальник Восточно-Казахстанского 

                                     территориального управления охраны 

                                     окружающей среды 
Беккер Владимир Робертович            начальник управления противопожарной 

                                     службы Восточно-Казахстанской области 

                                     полковник внутренней службы       
      УСТАНОВИЛА:  

      1. Акимат Восточно-Казахстанской области совместно с Генеральным подрядчиком, компанией "Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd." (IHI) предъявлено к приемке в эксплуатацию автодорожный висячий мост через р. Иртыш с подъездными дорогами, путепроводами, благоустройством и коммуникационным тоннелем под рекой Иртыш в городе Семипалатинске Восточно-Казахстанской области  

      по адресу: 490047 г. Семипалатинск, ул. Б.Турлыханова, 30. 

      2. Строительство осуществлено на основании Соглашения о Займе KAZ Р-2 заключенного между Правительством Республики Казахстан и Международным фондом экономического сотрудничества, Япония от 12 марта 1997 г., утвержденного  Постановлением  Правительства РК за N 1212 от 4 августа 1997 г. и ратифицированного  Законом  РК за N 103-ЗРК от 12 мая 1997 г.  

      и в соответствии с Государственной лицензией на производство строительно-монтажных работ от 28 августа 1998 г. ГСЛ N 000927 выданного на основании приказа Казстройкомитета РК от 27 августа 1998 года за N 1-21 

      3. Строительство осуществлено Генеральным Подрядчиком, фирмой Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd." Япония выполнявшим виды работ согласно Перечня Работ приложения N 2 Условий Контракта заключенного между Акимом Восточно-Казахстанской области от 28 января 1998 года и субподрядными, организациями: "Алсим Аларко", ТОО«"Иртышское управление строительством", АК "Казахстан Жолдары", ТОО«"РСМ", АО«"Иртышгэсстрой", ТОО "Ер-Асыл", ТОО "Ac-сервис", ОАО "Восток Шахтострой"»и т.д.    приложение N 1; 

      4. Проектно-сметная документация на строительство разработана Генеральным Подрядчиком, фирмой "Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd.",  

      выполнившим детальный проект моста, подъездных дорог и путепроводов и субподрядными организациями: ТОО "Семдорпроект - проекты по выносу и сносу зданий и сооружений, подготовка площадки к строительству Технического сооружения, ТОО "Жана Жол - проекты по благоустройству, 

      5. Исходные данные для проектирования выданы консалтинговой фирмой Katahira & Engineers inc", Япония. 

      6. Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту. 

      7. Проектная документация утверждена Инженером проекта, консалтинговой фирмой "Katahira & Engineers inc" и ГККП«"Дирекция по реализации проекта строительства моста через р. Иртыш в г. Семипалатинске", проектно-сметная документация утверждена Заказчиком-Акимом ВКО от 15 июня 2004 года N№1/1975. 

      8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

         Начало работ апрель 1998 год;        окончание работ ноябрь 2000 год. 

      9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация: 

      детальный проект строительства моста через р. Иртыш с подъездными дорогами, путепроводами, благоустройством и коммуникационным тоннелем под рекой Иртыш, инспекционные листы, лабораторные заключения, сертификаты и паспорта на изделия, акты рабочих комиссий, акты скрытых работ, исполнительные чертежи, подтверждающая документация по выполненным дополнительным работам, акт рабочей комиссии от 18 июня 2004 года. 

      Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту. 

      10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.:  
	Наименование 
	Ед. 

изм 
	Показатели 

	Длина моста 
	М 
	1086м (750м подвесная часть +   два подходных пролета по 168м) 

	Ширина балки жесткости 
	М 
	35м (ширина проезжей части 27,3м, ширина тротуаров 2,3м) 

	Расстояние между осями пилона 
	М 
	30 

	Высота пилона над уровнем земли 
	М 
	98,5 

	Высота проезжей части над уровнем воды 
	М 
	20,6 

	Шаг подвесок (панель) 
	М 
	20 

	Объем     эскавационных работ  на анкерных опорах 
	м 3 
	34500 

	Объем эскавационных работ на опорах пилона 
	м 3 
	7000 

	Глубина заложения анкера 
	М 
	25 

	Глубина заложения опор пилона 
	М 
	12,5 

	Используемая марка бетона по морозостойкости 
	


	F200, F300 

	Используемый класс бетона 
	


	В20-выравнивающий слой, В30- тело опор, В45-опорные части 

	Объем бетона на анкерные опоры 
	м 3 
	47700 

	Объем бетона на опоры пилона 
	м 3 
	10000 

	Усилие в кабеле 
	Тонн 
	15000, 21000 

	Усилие в пилоне 
	Тонн 
	15000 

	Объем металла на кабель и подвески 
	Тонн 
	3638 

	Диаметр кабеля,     кабель из высоко- 

прочной проволоки. Количество проволок  8129шт,   диаметр 5,83мм 
	См 
	65,2 

	Объем металла на балку жесткости, сталь для балки жесткости SM490 YB 
	Тонн 
	8108 

	Объем металла на пилон. Сталь для пилона SM520C 
	Тонн 
	3851,2 

	Дорожное покрытие балки жесткости толщиной 50мм 
	м 3 
	20500 

	Объем металло- 

конструкций на береговые пролеты 
	Тонн 
	2129 


      11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту "висячий мост"»характеризуются следующими данными: 

      Мост общей длиной 1138 м, схема моста (39+45х2+39)+750+(39+45х2+39), пилоны высотой 90,5 м состоят из двух стоек, соединенные двумя портальными балками, несущий кабель состоит из 8192 проволок в русловом пролете и 8768 проволок в береговом пролете, стальная балка жесткости однокоробчатая, имеет длину 750м, ширину 30 м (+ по 2,5 м тротуары) высотой 3 м, виадуки длиной по 168 м, неразрезная стальная балка, главные балки коробчатого сечения высотой 3 м, поперечные балки двутаврового сечения высотой 1,7 м, плиты проезжей части сборные железобетонные толщиной 25 см. анкерные опоры пространственные двухкамерные, перекрыты пред напряженными сборными ж/б балками длиной 24 м. Проезжая часть имеет 6 полос движения шириной, по 3.75 м, разделительной полосой 2,5 м и полосы безопасности шириной по 1 м., разметкой, тротуары расположены в пониженном уровне и имеют ширину 2,3 м, 

      берегоукрепительные работы нарушенной набережной р. Иртыш с благоустройством прилегающей территории на левом и правом берегах, подъездные дороги для обслуживания и эксплуатации конструкции и элементов моста на левом и правом берегах, берегоукрепительные работы для защиты опорных частей технического сооружения на левом и правом берегах, устройство дополнительной стены между анкерными камерами правого и левого берега, восстановление разрушенной дороги, использованной подрядчиком под строительство технического сооружения правого и левого берега. 

      Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту "подъездные дороги"» характеризуются следующими данными: 

      1) правая подъездная дорога длиной 2389 м, шириной 26,5 м, с разделительной полосой от 2 м до 4 м с установкой дорожных бордюр, круговая развязка 2 длиной 503 м, шириной 17 м, правый подход к мосту длиной 672 м и шириной 26,5 м, подъездные дороги: АВ-2 (1128 м /18 м), СД-2 (391 м/7 м) EF-2 (247 м/9 м), GH-2 (237 м/7 м), IJ-2 (189 м/9,5 м) съезды: 3-2/1 (208 м/7 м), 3-2 (50 м/9 м), 3-5 (15 м/9 м), 3-6 (20 м/9,2 м) 3-7 (15 м/9 м), 3-8 (15 м/11 м), 3-9 (15 м/10,5 м), 3-10 (25 м/15 м), 3-11 (25 м/15 м), 3-12 (20 м/7 м), 3-13 (37 м/10,5 м),  

      3-14 (16 м/9,3 м), 3-15 (14 м/9 м), 3-16 (29 м/11 м), 3-17 (15 м/12 м), 3-18 (19 м/11,5 м), 3-19 (43 м/7,4 м), 3-20 (15 м/9 м), 3-23 (15 м/10,5 м), 3-24 (15 м/9 м), 3-25 (15 м/8,5 м), 3-25а (15 м/9 м), 3-26 (18 м/9 м), 3-26а 915 м/8 м), автобусные остановки с павильонами и киосками, тротуары шириной 2 м и 3 м, съезды во дворы, на участках между проезжей частью дороги и тротуарами предусмотрены газоны, за пределами тротуаров предусмотрена рекультивация земель, дренажные трубы: d-200 мм-64,4 м, d-300 MM-687M, d-400 мм - 117 м, d-500 мм-478 м, приемные колодцы D2-192 шт., смотровые колодцы D3-24 шт., фильтрирующие колодцы D4-174 шт., открытый лоток D11-521 м, D12-1885 м, очистное сооружение для дренажно-ливневой канализации, освещение дорог предусмотрено одно-двухрожковых опорах типа АД 1,2 110/10 высотой 11 м и освещение тротуаров в опорах типа АД1 30 МТА высотой 3 м торшерного типа, трансформаторные подстанции с инженерными сетями. 

      2) левая подъездная дорога длиной 2058 м шириной 26,5 м с разделительной полосой от 2 м до 4 м с установкой дорожных бордюр, круговая развязка 1 длиной 1125 м шириной 17 м, левый подход к мосту длиной 774 м и шириной 30,5 м, дорога в аэропорт длиной 450 м и шириной 19 м, подъездные дороги: AB-1 (521 м/14 м), СД-1 (248 м/7 м), EF-1 (203 м/7,5 м), GH-1 (234 м/7 м), IJ-1 (181 м/7,5 м), KL-1 (297 м/9,5), съезды: 1-А1 (19,5/7 м), 1-А2(151 м/9 м), 1-1 (33 м/18 м), 1-2 (79 м/18 м) 1-4а (16 м/7 м), 1-4 (16 м/7 м), 1-4 (15 м/7 м), 1-6 (15 м/9 м), 1-7 (20 м/7 м), 1-8 (25 м/9 м), 1-9а (15 м/11 м),1-10 (15 м/7 м), 1-11 (73 м/9 м), 1-12 (42 м/16 м), 1-13 (173 м/20 м), 1-14 (52 м/27 м), 1-15 (247 м/21 м), 1-16 (112 м/9 м), автобусные остановки с павильонами и киосками, тротуары шириной 3 м, съезды во дворы, на участках между проезжей частью дороги и тротуарами предусмотрены газоны, за пределами тротуаров предусмотрена рекультивация земель, дренажно-ливневая канализация: дренажные трубы: d-200 мм-3503 м, d-300 мм-1694 м, d-400 мм-492м , d-500 мм 2030 м, приемные колодцы D2-229 шт., смотровые колодцы D3-120 шт,  фильтрирующие колодцы D4-131 шт., открытый лоток D11-204 м, D12-1257 м, очистное сооружение для дренажно-ливневой канализации, освещение дорог предусмотрено одно-двухрожковых опорах типа АД 1,2 110/10 высотой 11 м и освещение тротуаров опорах типа АД1 30 МТА высотой 3 м торшерного типа, трансформаторные подстанции с инженерными сетями. 

      3) дорожные знаки, дорожные и пешеходные ограждения, разметка проезжей части; 

      4) автодорога по ул. Селевина км 0+450 - 0+700; 

      5) контрольно-пропускной пункт с подъездными дорогами к автоколонне N 3082; 

      6) автодорога на пересечении ул. Би Боранбая и ул.Докучаева; 

      7) укрепление откосов дорог и развязок; 

      8) строительство малых архитектурных форм и сооружений, благоустройство и озеленение; 

      9) пункт оплаты проезда через мост; 

      10) насосные станции дренажно-ливневой канализации S-101, S-102, S-103, S-104; 

      11) подземные пешеходные переходы UP-1, UP-2, UP-3 и надземный пешеходный переход 

ОР-1; 

      12) инженерные сети и коммуникации; 

      13) снос, компенсация, подготовка площадки и строительство домов; 

      14) поливочный водопровод с очистными сооружениями; 

      15) рекультивация земель; 

      16) административное здание и гаражи для спец. автомашин; 

      Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту "путепроводы"» характеризуются следующими данными: 

      Ж/д путепровод S-101- полная длина 27,58 м, устои и промежуточные опоры - сборные железобетонные на естественном основании и состоят из стаканов по плитам, а также стеновых блоков СТ, объединяющихся ригелями P1, P7. Перекрытие-ж/бетонные балки с пониженной строительной высотой L=13,5м. 

      Ж/д путепровод S102- S-103 - полная длина 44,48 м, устои сборно-металлические, состоят из контурных блоков с заполнением бетона и устройства монолитного прокладника. Блоки шкафных коробок, мягкого въезда, подферменые блоки - сборные железобетонные. Пролетные строения - металлические со сплошной стенкой, длина 27,6 м с опорой на секторные опорные части. 

      А/д путепровод S104 - полная длина 24,05 м, фундаменты - сборные, ж/бетонные на естественном основании и состоят из стаканов по плитам, также стеновых блоков СТ, объединяющихся ригелями Р1. Перекрытие - ж/бетонные плиты марки П-12. 

      А/д путепровод S105 - полная длина 30 м, фундаменты - сборные, ж/бетонные на естественном основании и состоят из стаканов по плитам, также стеновых блоков СТ, объединяющихся ригелями Р1. Перекрытие - ж/бетонные плиты марки П-15. 

      12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве по 

      проекту   1   единиц  

      фактически   1   единиц,  

      согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту) в количестве: 

      асфальтобетонный завод WIBAU марки MA 130№N 119874 производительностью 130 т/ч. 

       13.   Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среде и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом и полученное заключение государственной экологической экспертизы на ОВОС от Комитета охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан от 23 июня 2000 года за N 2/1553. 

       14.   Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию административного здания и приняты решением Акима г. Семипалатинска за N 586 от 11 ноября 1999 года и городскими эксплуатирующими организациями. 

       15. Недоделки и дефекты, выявленные государственной приемочной комиссией, должны быть устранены в сроки, указанные в приложении N№2. 

      16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий выполнены: 
	  Виды работ 
	Ед. изм. 
	  Объем работ 
	Сроки выполнения 

	Жилой дом      по ул. Краснофлотская 
	кв.м 
	5455,96 или 119 квартир 
	Решение N№505 от 09.12.97г. 

	Жилой дом      по ул. Новостройка д.5 
	кв.м 
	7540,83 или 130 квартир 
	Решение N№253 от 04.05.98г. 

	Жилой дом по ул. 8-Марта 
	кв.м 
	4142,00 или 80 квартир 
	Решение N№254 от 05.05.98г. 

	Жилой дом по   ул.Ибраева д.181 
	кв.м 
	6437,00 или 105 квартир 
	Решение N№851 от 30.12.98г. 

	Жилой дом по ул.Ауэзова 
	кв.м 
	1330,3 или 28 квартир 
	Решение N№33 от 15.01.98г. 

	Жилой дом      по ул. Первомайская 
	кв.м 
	6773,0 или 116 квартир 
	Решение N 360 от 03.10.97г. 

	Жилой дом по ул. Валиханова 
	кв.м 
	7250,0 или 112 квартир 
	Решение N№466 от 26.11.97г. 

	Жилой дом      по ул. Ленинградская 
	кв.м 
	7931,4 или 120 квартир 
	Решение N 334 от 15.01.98г. 

	Жилой дом по ул. Панфилова 
	кв.м 
	2163,4 или 36 квартир 
	Решение N 102 от 20.02.98г. 

	Жилой дом по ул.Галлето 
	кв.м 
	3179,0 или 40 квартир 
	Решение N№409 от 28.10.97г. 

	Жилой лом по ул. Солнечная 
	кв.м 
	1819,57 или 32 квартиры 
	Решение N№585 от 

11.11.99г. 

	Жилой дом по ул. Безымянная 
	кв.м 
	8757,00 или 116 квартир 
	Решение N№103 от 20.02.98г. 

	Жилой дом по ул. Синицина 
	кв.м 
	4180,0 или 79 квартир 
	Решение N№410 от 28.10.97г. 

	Жилой дом по ул. Ибраева 

д.129 
	кв.м 
	2726,0 или 50 квартир 
	Решение N№850 от 30.12.98г. 


      17.   Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: 

      Всего 30 321 684,96 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 28 171 775,5 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 387 081,62 тыс. тенге. 
                                                                   Приложение N№3 
      18.   Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 30 321 684,96 тыс. тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ 28 171 775,5 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 387 081,62 тыс. тенге. 

      19.   На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией     даны оценки прогрессивности решений: 

технологических __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению 

материалов) и конструкций ________________________________________________ 
       Решение Государственной комиссии: 

 

        Предъявляемый к приемке автодорожный висячий мост через р. Иртыш с подъездными дорогами, путепроводами и благоустройством  

       ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 
      Председатель Государственной________________Мусайбеков С.Ж.                

      приемочной комиссии 

 

        Заместитель председателя____________________Караманов А.У. 

 

             Заместитель председателя____________________Омаров Н.С. 

 

        Члены рабочей комиссии______________________Нугербеков С.Н. 

                            ______________________Бисенов Ж.А. 

                            ______________________Байнаков Р.Г. 

                            ______________________Утегулов М.А. 

                            ______________________Алмухамбетов О.Ж. 

                            ______________________Темный Г.В. 

                            ______________________Соловьев В.В. 

                            ______________________Нуркенов А.М. 

                            ______________________Чакенов М.С. 

                            ______________________Якупов В.С. 

                            ______________________Уранхаев Н.Т. 

                            ______________________Турлыханов К.Б. 

                            ______________________Беккер В.Р.   

 


                          Приложение N 1             

К акту Государственной комиссии      

от 9 августа 2004 г.     
       Список 

субподрядчиков по видам работ 
	N 

п/п 
	Наименование субподрядных организаций 
	Виды работ 

	


	Строительство 
	



	1 
	Японская фирма "IHI" 
	Подвесной мост, путепроводы, пешеходные переходы, озеленение 

	2 
	Турецкая фирма "Алсим Аларко" 
	Дороги с дорожными развязками, строительство анкера на мосту 

	3 
	Турецкая фирма Энержи Япи 
	Освещение дорог и моста 

	4 
	ГП Востокэкспертиза 
	Экспертиза 

	5 
	ГАСК 
	Архитектурный контроль 

	б 
	ГККП "Горархитектура" 
	Обсл. границ снос.домостроен 

	7 
	ТОО ПИ "Семдорпроект" 
	Определен. сметной стоимости 

	8 
	ТОО "Жана Жол" 
	Проектные работы по благоустройству 

	9 
	ТОО "Восток-проект" 
	Дизайн адм.здания 

	10 
	ГККП "Горпроект" 
	Проектиров предмост. развязки 

	11 
	ТОО "Жана Жол" 
	Проект гаража 

	12 
	Дорпроект 
	Проектные работы 

	


	Опорная часть 
	



	13 
	ТОО "Ремстроймост" 
	Берегоукр. работ на бер. р.Иртыш 

	


	


	Берегоукр. работ опорн. част. ТС лево\берег 

	


	


	Берегоукр. работ опорн. част. ТС прав. берег 

	


	Разное 
	



	14 
	АО "Иртышгэсстрой" 
	Насосная станция -S-104 

	


	


	Насосная станция -S-102-103 

	


	


	Насосная станция -S-101 

	


	


	Рекультивация земли -30% 

	


	Предмостовая дорога 
	



	


	ТОО "Ремстроймост" 
	Укрепление откосов 

	


	ТОО "Ремстроймост" 
	дорог. предмост. развяз. 

	15 
	ТОО"Келешек" 
	Стр-во предмост.дорог. ул. Докучаева 

	16 
	ТОО "Автодорсервис" 
	Стр-во дорог. ул.Селевина 

	17 
	ТОО "Жамбылжол- 

курлыс" 
	Стыков. разв. дорог ул.Селевина 

	


	Подъездная дорога 
	



	


	ТОО "Ремстроймост" 
	Востан. дорог. прав. берега 

	


	ТОО "Ремстроймост" 
	Востан. дорог. лев. берега 

	


	ТОО "Ремстроймост" 
	Востан. разруш. дорог. использ. для стр. ТС 

	


	


	



	


	Стр-во жилья и приоб. неэав. 
	



	18 
	АО "Нурсафат" 
	119 кв.ж\д ул. Краснофлотская 

	19 
	ТОО "ПОСЖБ" 
	незавершенное стр-во 

	


	


	130 кв. ж\д ул. Новостройка 

	20 
	ТОО"Сункар" 
	незавершенное стр-во 

	21 
	АО"Семагрострой " 
	120кв.ж\д ул. 8-Марта 

	


	


	незавершенное стр-во 

	


	


	112 кв. ж\д ул. К. Маркса 

(Ибраева 181) 

	


	


	незавершенное стр-во 

	


	


	Теплотрасса К. Маркса 

(Ибраева 181) 

	22 
	ТОО "Сауле" 
	28 кв. ул Ауэзова 

	


	


	незавершенное стр-во 

	23 
	ОАО"СемТЭЦ" 
	40 кв. ж\д ул.Первомайская-незав. 

	


	


	36 кв. ж\д ул.Первомайская-незав. 

	24 
	ОКС Горисполком 
	112 кв. ул. Ч. Валиханова-покуп. 

	25 
	СМУ-7 УВД 
	120 кв. Ул. Ленинградская 

	26 
	СУ "Спецстрой" 
	36 кв.ж\д ул.Панфилова 

	


	


	незав. АО "Семей Жолдары" 

	27 
	ТОО ПФ "Семстройсервис" 
	40 кв. ж\д ул. Галето 

	28 
	"Семасбесцемент- 

завод" 
	незавершенное стр-во 

	29 
	ТОО "Даналык" 
	32 кв ж\д ул. Солнечная 

	30 
	МЧП "Роза" 
	116 кв.ж\д ул. Безымянная 

	31 
	ФИК "Елимай" 
	незавершенное стр-во 

	


	МЧП "Роза" 
	79 кв. ж\д ул. Синицина 

	32 
	ЗАО "Цемент" 
	незавершенное стр-во 

	


	МЧП "Роза" 
	50 кв.ж\д ул.К.Маркса 

(Ибраева 129) 

	33 
	МЧП "Дедал" 
	незавершенное стр-во 

	34 
	ОКС Горисполком 
	Приобретение квартир 

	


	Компенсация за 

снос 
	Комп.предпр.за дислокац. 

	


	Компенсация за снос домостроений 
	Компенс. насел. 

за снос домостроен. 

	35 
	ДЭУ 
	Снос левобережн. части 1 очер 

	36 
	ТОО "Буфал" 
	Снос левобережн. части 2 очер 

	


	


	Снос левобережн. части 3 очер 

	


	


	Дополнит. снос 

	37 
	АК "Казахстан- 

жолдары" 
	Снос и расчистка 

	


	Решение суда за снос дома 
	госпошлина и решения суда 

	38 
	ТОО"Хелфиц" 
	Снос правобережн.части I очер 

	


	


	Снос правобережн.части II очер 

	


	


	Снос правобережн.части III очер 

	39 
	Автоколона N 3082 
	Автоколона КПП, Компенсация 

	


	Компенсация за землю 
	по списку решения Акима 

г. Семипалатинска 

	40 
	Центр "Недвижимости" 
	Оценка сносим. домостроении 

	


	Физические непред. обст-ва 
	



	


	АО "Иртышгэсстрой" 
	Освещение тротуаров 

	


	Автоколона N№3082 
	Стр-во подъездных путей к КПП 

	


	ТОО "Ремстроймост" 
	Стр-во сооружен. 

	41 
	ГКП "Семтеплосети" 
	Теплосеть по ул. Нагорная 

	42 
	ТОО "Ижстрой" 
	Водопровод пр. Ауэзова 

	43 
	Медтехника 
	Указатель моста 

	44 
	ТОО "Инпроект" 
	Изготовление флагштоков 

	


	ТОО "Инпроект" 
	Установка опер.блока 

	45 
	ПК "АС-Сервис" 
	Стр-во автобусн. остановок 

	46 
	ТОО "Автодорсервис" 
	Стр-во и установка дор. знаков 

	47 
	ТОО "Казэлектромаш" 
	Перенос КЛ-6 

	48 
	ТОО "Инжстрой" 
	Водопровод ул.Погран. к ГУ "Семей" 

	49 
	ТОО "Ер-Асыл" 
	Стр-во съездов во дворы 

	


	ТОО "Ер-Асыл" 
	Стр-во тротуаров 

	50 
	ЦАРП 
	Теплопункт 

	


	АО "Иртышгэсстрой" 
	Стр-во гаражей 

	


	АО "Иртышгэстрой" 
	Насосная станция -S-104 

	


	ОАО "ИртышГЭСстрой" 
	Полив.водопр. и в\забор.сооруж 

	


	Консалтинговые услуги 
	



	51 
	Фирма "Катахира" 
	Консалтинговые услуги 

	52 
	ТОО "SLK-Аудит" 
	Аудиторская проверка 97-98г. 

	53 
	ОАО "ЦНИИТС" г.Москва 
	Испытание моста 

	54 
	Автотранспортные предприятия 
	Испытания моста 

	55 
	ОЕСФ 
	Комиссионный сбор ОЕСФ 

	56 
	Указатель моста (Билборд-рекл.щит) 
	ЧП "Жаданов Е." 

	57 
	Разные предприятия 
	Приобретение оборуд. и 

осн.сред-в по KAZ P-2 



 
 

 
                Генеральный директор                 Таттыбеков Т.И. 

 

        Технический директор                 Сарсекеев Е.А. 
      Главный бухгалтер                    Тарабаева Г.Н.  

 

        Менеджер проекта компании IНI        Хасегава К. 


  Приложение N 2              

К акту Государственной комиссии      

от 9 августа 2004 г. 
            Список замечаний выявленных 

в ходе проверки Государственной комиссией 
	N 
	Наименование не выполненных работ 
	Сроки устра- 

нения 
	Результаты по состоянию на 1 июня 2004 года 

	1. 
	Не устранен  неоднородный  цвет бетонной   поверхности   анкерной опоры,  наклонной  части анкера, подпорных стен 
	До 30   июня 2004 года 
	Работы завершены на 100%. 

	2. 
	На S102, S103,  S104, S105       не устранен неоднородный цвет стен панелей 
	До 30   июня 2004 года 
	Работы завершены на 100%. 

	3. 
	Лифты обслуживания в пилонах 
	До 30   июня 2004 года 
	Работы завершены на 100%. 

	4. 
	Заделка трещин на проезжей части висячего моста 
	До 30   июня 2004 года 
	Работы выполнены на 100%. 

	5. 
	Горизонтальная разметка дорог 
	До 30   июня 2004 года 
	Работы выполнены на 100%. 

	6. 
	Облицовка  крыши с  боковой и нижней стороны толплазы 
	До 30   июня 2004 года 
	Работы завершены на 100%. 



 
 

 
               Генеральный директор                 Таттыбеков Т.И. 

 

        Технический директор                 Сарсекеев Е.А. 
      Главный бухгалтер                    Тарабаева Г.Н.  

 

        Менеджер проекта компании IНI        Хасегава К. 


               Приложение N 3              

К акту Государственной комиссии      

от 9.08.2004 г. 
	  N п/п 
	Наименование объекта 
	кол-во 
	Балансовая стоимость объектов 

	
	
	
	  тенге 
	   яп.йен 

	1. 
	Подвесной мост через р. Иртыш 
	  1 
	 14927403437 
	  15278322718 

	


	Берегоукрепл. левого берега ОЧТС 
	


	  78125000 
	     60686873 

	


	Берегоукрепл. правого берега ОЧТС 
	


	 107291666 
	     83343305 

	


	Берегоукрепл. 

набережной р.Иртыш 
	


	 280000000 
	    212387632 

	


	Восстан.разр. дороги исп.под стр-ТС 
	


	  20833000 
	     16093820 

	


	


	


	      0 
	        0   

	


	Дорога правого берега Иртыша 
	  1 
	 128617438 
	     99908994 

	


	Дорога левого берега Иртыша 
	  1 
	  94200000 
	     72993720 

	


	TOLLGATE (пункт сбора денег) 
	  1 
	  -10360724 
	     -5828766 

	


	Установка опер.блока 
	


	      60729 
	        47174 

	


	


	


	       0 
	        0   

	


	Освещение дорог и моста 
	  1 
	  606743536 
	    530441687 

	


	Освещение тротуаров 
	  1 
	    9460320 
	      6921406 

	


	Проект освещение тротуаров 
	


	    360000 
	       267910 

	 2 
	Автобусные остановки 
	 16шт. 
	   5260954 
	      5000000 

	


	Автобусные остановки 
	  2 
	  13000000 
	      9726567 

	


	Проект автобусные остановки 
	


	    720000 
	       535821 

	3 
	Подземный пешеходный переход UP-1 
	  1 
	   95864831 
	     77417277 

	4 
	Указатель моста из мрамора 
	  1 
	    300000 
	       223259 

	


	Указатель моста (Билборд) 
	


	    204882 
	       173616 

	


	Испытание моста 
	


	  12056185 
	      9340455 

	


	Испытание моста 
	


	   1975492 
	      1534546 

	


	


	


	        0 
	          0 

	


	Подвесной мост 
	  1 
	16372116746 
	  16459538014 

	5 
	Основные дороги по Проекту 
	


	 6929327740 
	   5982595691 

	


	Укрепление откосов дорог и  
	


	  218818130 
	    164111360 

	


	развязок 
	


	        0 
	          0 

	


	Проект укрепление откосов 
	


	   10498900 
	      7813237 

	


	Реконстр. предмост. 

развязки 
	


	   35567612 
	     26469265 

	


	Основные дороги 
	


	 7194212382 
	   6180989553 

	


	Дорога по ул.Докучаева 
	  1 
	   11200000 
	      8389172 

	


	Проект дороги по ул. Докучаева 
	


	     621000 
	       462146 

	6 
	ул. Докучаева 
	


	   11821000 
	      8851318 

	


	ул. Селевина 
	  1 
	   88780842 
	     68211819 

	


	Стыковка по ул. Селевина 
	


	     415044 
	       308874 

	


	Проект дороги по ул. Селевина 
	


	    2473000 
	      1840396 

	


	проект. предмост. развязки 
	


	      40820 
	        32280 

	7 
	ул. Селевина 
	


	   91709706 
	     70393369 

	


	Съезды во дворы 
	


	   10506819 
	      8155299 

	


	Проект съезды во дворы 
	


	     520000 
	       386982 

	8 
	съездам во дворы 
	


	   11026819 
	      8542281 

	


	Тротуары 
	1 
	   17221087 
	     13088154 

	


	Проект стр-ва тротуаров 
	


	     773200 
	       575412 

	9 
	Тротуары 
	


	   17994287 
	     13663566 

	


	Проект насос. станции S103 
	


	    1620000 
	      1205597 

	


	Насосная станция S102-103 для п/в 
	


	   19553407 
	     14383671 

	


	Проект насос.станции 

S102-103 
	


	    1800000 
	      1339552 

	10 
	Насосная станция S102-103 
	


	   22973407 
	     16928820 

	


	Насосная станция S101 для п/в 
	


	   18851333 
	     13966498 

	


	Проект насос. станции S101 
	


	    2280000 
	      1696766 

	11 
	Насосная станция S101 для п/в 
	


	    2113133 
	     15663264 

	


	Поливочный водопровод 
	


	  270340130 
	    196021564 

	


	Проект стр-ва полив. водопровода 
	


	    2958001 
	      2201331 

	12 
	Поливочный водопровод 
	


	   273298130 
	    198222895 

	13 
	Дренажно-ливневая канализация 
	  1 
	   326941376 
	    163037482 

	


	Очистные сооружения на левом 
	


	


	



	


	и правом берегу для д/л/к 
	


	


	



	


	Насосная станция S101 для д/л/к 
	


	


	



	


	Насосная станция S102 для д/л/к 
	


	


	



	


	Насосная станция S103 для д/л/к 
	


	


	



	


	Насосная станция S104 для д/л/к 
	


	


	



	


	


	


	


	



	14 
	Путепровод S101 ж/д 
	


	 171937719 
	   183059643 

	15 
	Путепровод S102 ж/д 
	 1 
	  91335382 
	    97427654 

	16 
	Путепровод S103 ж/д 
	 1 
	  91645601 
	    97758565 

	17 
	Путепровод S104 а/д 
	 1 
	 118807595 
	   126732324 

	18 
	Путепровод S105 а/д 
	 1 
	 102578967 
	   106921814 

	


	


	


	8547413704 
	  7288192548 

	19 
	Подъездные пути к КПП 
	


	   9600000 
	     7457203 

	


	Проект подъеэд. 

путей к КПП 
	


	    960000 
	      714428 

	20 
	Рекультивация земли 
	


	 252621731 
	   187585524 

	


	Проект рекультивации земли 
	


	   5173000 
	      3849725 

	21 
	Гаражи для спец. автомашин 
	 1 
	  44078853 
	    33014778 

	


	Проект стр-ва гаражей 
	


	    939094 
	      735789 

	22 
	Указатель моста (билборд) 
	  1 
	      0 
	       0 

	23 
	Флагшток 
	  1 
	    977038 
	      727108 

	


	


	


	


	



	


	ИТОГО ДОРОГИ 
	


	 8861763420 
	   7522277103 

	24 
	Административное здание по ул. 
	 1 
	 184649399 
	   154114477 

	


	Б.Турлыханова, 30 
	


	   0 
	       0 

	


	Детальный дизайн адм. здания 
	


	   141635 
	     112003 

	25 
	Детальный проект 
	


	 148747227 
	   200000000 

	


	Озеление 
	


	


	



	


	Непредвиденные расходы 
	


	


	



	


	


	


	 25567418427 
	  24336041597 

	Благоустройство, снос, компенсация, услуги и т.д. 

	26 
	Продолжение КЛ-6 ул.Селевина 
	


	  1360072 
	    1053602 

	27 
	Арх.малые сооружения 
	  1 
	 295000000 
	  228222019 

	28 
	Теплосеть по ул.Нагорная 
	  1 
	  7000000 
	   11114416 

	29 
	Теплопункт Акжол 
	  1 
	  6020000 
	   9558398 

	30 
	Водопровод по ул. Ауэзова 
	  1 
	  1700788 
	   2857420 

	31 
	Водопровод по ул. Пограничная 
	  1 
	  2747900 
	   2128905 

	32 
	КПП автоколонна 3082 
	  1 
	  10000000 
	    7441957 

	33 
	Проект КПП 
	


	    480000 
	     357214 

	34 
	119 кв. ж/д по ул. Краснофлотская 
	  1 
	  82000000 
	  130197445 

	35 
	130 кв. по ул. Новостройка 
	  1 
	 136500000 
	  217884292 

	36 
	120 кв. пo ул.8-Марта 
	  1 
	  46500000 
	   73831478 

	37 
	112 кв.по ул 

К. Маркса 181 
	  1 
	 145799000 
	  237476823 

	38 
	28 кв. по ул.Ауззова 
	  1 
	 22000000 
	  34931022 

	39 
	40 кв. По ул. Первомайская 
	  1 
	 37900000 
	  60176624 

	40 
	112 кв. по ул. Валиханова 
	  1 
	 28678000 
	  45534175 

	41 
	120 кв. по ул. Ленинградская 
	  1 
	 84000000 
	 136372992 

	42 
	36 кв. по ул. Панфилова 
	  1 
	 35300000 
	  56048412 

	43 
	40 кв. по ул.Галлето 
	  1 
	 41500000 
	  65892609 

	44 
	32 кв. по ул. Солнечная 
	  1 
	 32580570 
	  52746109 

	45 
	116 кв. Безымянная 
	  1 
	 76000000 
	 121132074 

	46 
	79 кв. Синицина 
	  1 
	 53500000 
	  84945894 

	47 
	50 кв. по ул. Ибраева 129 
	  1 
	  58599191 
	  94653370 

	48 
	Квартира по ул. Беспаева 
	  1 
	  1368000 
	   2172074 

	49 
	Компенсация за снос населению 
	


	263645957 
	  423218133 

	50 
	Компенсация за передислак.пред. 
	


	 41494907 
	   63086128 

	51 
	Подготовка площадки к стр-ву 
	


	     0 
	      0 

	


	снос.расчиска и т.д. 
	


	 93185898 
	  115294690 

	52 
	Проектные работы по сносу домостр. 
	


	  4282614 
	    6433153 

	53 
	Оценка домостроений 
	


	  1180876 
	    1688913 

	54 
	Госпошлина за технику 
	


	   324962 
	     250443 

	55 
	УСЛУГИ Токио Мисубиши Банк 
	


	 22542630 
	   18114328 

	56 
	Услуги OECF 
	


	 13040557 
	   21508491 

	57 
	Катахира 
	


	1153064502 
	 1154675418 

	58 
	Аудит 
	


	   2635101 
	    2045536 

	59 
	Телефотоинформация 
	


	  1117842 
	     919632 

	60 
	Демонтаж линий 

коммуникаций 

(вкл. Водопровод. 
	


	     0 
	       0 

	


	линии, телефонные линии и канализацию) 
	


	 745740977 
	  685356167 

	


	


	


	29116208771 
	 28505361953 

	


	


	


	


	



	61 
	Завод АБЗ 
	  1 
	  249366215 
	  249156789 

	62 
	Автомобиль 

Вольво S90 
	  1 
	   3585436 
	    2835195 

	63 
	Автомобиль Камри-3 
	  1 
	   2384714 
	    1904768 

	64 
	Автомобиль Джип-Land-Gryzer 
	  2 
	   3869986 
	    5646133 

	65 
	Автомобиль Камри 2,2 
	 2 
	   4963622 
	    7241697 

	66 
	Автомобиль Джип-Land-Gryzer 100 
	 1 
	   4793412 
	    5517322 

	67 
	Автомобиль Мерседес Бенс-280 
	 1 
	  10421500 
	   10002768 

	


	Страховка автомашин 
	


	   3601100 
	    2924649 

	


	Ремонт, таможенное оформл. машин 
	


	  14685010 
	    9558473 

	


	Спецтехника 
	


	  40647391 
	   34924293 

	68 
	16.-01 Расходный материал (мебель 

и др.) 
	


	  15771562 
	   13791447 

	69 
	16.-02 

Компьютера и т.д. 
	


	   3891404 
	    4934891 

	70 
	Основные средства и инвентарь 
	


	  27898357 
	   25851317 

	


	


	


	 385879709 
	  374289742 

	


	


	


	


	



	


	


	


	 29502088480 
	  28879651695 

	71 
	Содержание PIU 
	


	 155407879 
	    98671023 

	72 
	Премия (бонус) 
	


	 664188617 
	   539240000 

	


	


	


	 819596496 
	   637911023 

	


	Итого первая часть проекта KAZ Р-2 
	


	30321684976 
	  29517562718 



 
 
        Генеральный директор                 Таттыбеков Т.И.       
      Главный бухгалтер                    Тарабаева Г.Н.  

 

             Технический директор                 Сарсекеев Е.А. 

 

        Менеджер проекта                     Хасегава К.  
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