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Об утверждении плана-графика развития спортивной инфраструктуры, включающего строительство новых, реконструкцию, модернизацию и дооснащение действующих объектов (в том числе на базе образовательных заведений) на 2022 – 2025 годы
Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июня 2022 года № 426.
[bookmark: z3]
      В целях реализации пункта 36 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года "Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны", утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года № 659, Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемый план-график развития спортивной инфраструктуры, включающий строительство новых, реконструкцию, модернизацию и дооснащение действующих объектов (в том числе на базе образовательных заведений) на 2022 – 2025 годы (далее – план-график).

      2. Местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение плана-графика:

      1) принять необходимые меры по реализации плана-графика;

      2) один в раз в год, не позднее 5 декабря года, следующего за отчетным, представлять в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан информацию о ходе выполнения плана-графика.

      3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан не позднее 25 декабря года, следующего за отчетным, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения мероприятий плана-графика.

      Сноска. Пункт 3 - в редакции постановления Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).



      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.
	
      Премьер-Министр


Республики Казахстан 

	
А. Смаилов



	 
	Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 24 июня 2022 года № 426


 ПЛАН-ГРАФИК
развития спортивной инфраструктуры, включающий строительство новых, реконструкцию, модернизацию и дооснащение действующих объектов (в том числе на базе образовательных заведений) на 2022 – 2025 годы

      Сноска. План с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
	
№


п/п

	
Наименование объекта

	
Пропускная способность

	
Ответственный государственный орган

	
Основные этапы работ

	
Сроки завершения

	
Источник и объем финансирования (миллион тенге)
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5

	
6
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Раздел 1. Строительство спортивной инфраструктуры


	
г. Нур-Султан


	
1
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в жилом массиве "Коктал" в районе "Сарыарка"
	
250 человек
	
акимат

города Нур-Султана
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	
232,0

(местный бюджет)

	
2
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в жилом массиве "Ондирис" в районе "Байконыр"
	
250 человек
	
акимат

города Нур-Султана
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	
108,0

(местный бюджет)

	
3
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в жилом массиве "Ильинка" в районе Есиль
	
250 человек
	
акимат

города Нур-Султана
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2022 года
	
53,2

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
4
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в жилом массиве "Железнодорожный"
	
250 человек
	
акимат

города Нур-Султана
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2022 года
	
848,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
г. Шымкент


	
5
	
Ипподром школы по конным видам спорта
	
1500 человек
	
акимат города Шымкента
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	
другие источники

	
Акмолинская область


	
6
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Жаксы Жаксынского района
	
250 человек
	
акимат Акмолинской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2023 года
	
200,0

(НФ)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
Актюбинская область


	
7
	
Спортивный комплекс ангарного типа в селе Жагабулак Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района
	
80 человек
	
акимат Актюбинской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2022 года
	
103,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
8
	
Спортивный зал в селе Жаркамыс Байганинского района
	
80 человек
	
акимат Актюбинской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2022 года
	
95,5 (республиканский бюджет)

23,7

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
9
	
Спортивный зал в селе Жарлы Байганинского района
	
80 человек
	
акимат Актюбинской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2022 года
	
78,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
10
	
Здание ангарного типа в селе Курлыс Иргизского района
	
80 человек
	
акимат Актюбинской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2022 года
	
74,1 (республиканский бюджет)

28,3

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
11
	
Здания ангарного типа в селе Сагашили Мугалжарского района
	
80 человек
	
акимат Актюбинской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь 2022 года – ноябрь 2023 года
	
182,8

(НФ)

20,3

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
12
	
Спортивный комплекс ангарного типа в селе Дон Хромтауского района
	
80 человек
	
акимат Актюбинской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь 2022 года – ноябрь 2023 года
	
272,6 (республиканский бюджет)

30,3

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
13
	
Спортивный комплекс ангарного типа в селе Богетсай Хромтауского района
	
80 человек
	
акимат Актюбинской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь 2022 года – ноябрь 2023 года
	
244,6 (республиканский бюджет)

27,2

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
14
	
Спортивный зал в селе Каратогай Мартукского района
	
80 человек
	
акимат Актюбинской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь 2022 года – ноябрь 2023 года
	
149,0 (республиканский бюджет)

22,9

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
Алматинская область


	
15
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Лепсинск Алакольского района
	
60 человек
	
акимат Алматинской область
	
строительно – монтажные работы
	
январь 2022 года – ноябрь 2023 года
	
532,7 тенге

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
16
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Шелек Енбекшиказахского района
	
180 человек
	
акимат Алматинской область
	
строительно – монтажные работы
	
январь 2022 года – ноябрь 2023 года
	
2022 год – 400,0

(республиканский бюджет)

795,7

(НФ)

2023 год- 845,0

(НФ)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
17
	
Спортивный комплекс на 50 мест в селе Малый Дехан Уйгурского района
	
50 человек
	
акимат Алматинской область
	
строительно – монтажные работы
	
январь – декабрь

2022 года
	
2022 год -553,8

(НФ)

2023 год -218,7

(НФ)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
январь

2023 года
	

	
18
	
Спортивный комплекс на 60 мест в селе Кызылшекара Райымбекского района
	
60 человек
	
акимат Алматинской область
	
строительно – монтажные работы
	
январь – декабрь

2022 года
	
441,3

(республиканский бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
январь

2023 года
	

	
19
	
Спортивный комплекс на 70 мест в селе Сумбе Райымбекского района
	
70 человек
	
акимат Алматинской область
	
строительно – монтажные работы
	
январь – декабрь

2022 года
	
430,2

(НФ)

164,7

(республиканский бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
январь

2023 года
	

	
20
	
Спортивный комплекс на 80 мест в селе Бесколь Алакольского района
	
80 человек
	
акимат Алматинской область
	
строительно – монтажные работы
	
январь – декабрь

2022 года
	
289,4

(НФ)

200,0 (республиканский бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
январь

2023 год
	

	
21
	
Спортивный комплекс на 90 мест в селе Большой Шыган Панфиловского района
	
90 человек
	
акимат Алматинской область
	
строительно – монтажные работы
	
январь – декабрь

2022 года
	
2022 год – 500,0

(НФ)

2023 год – 241,8

(НФ)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
январь

2023 года
	

	
22
	
Спортивный комплекс на 100 мест

в селе Пиджим Панфиловского района
	
100 человек
	
акимат Алматинской область
	
строительно – монтажные работы
	
январь 2022 года – ноябрь 2023 года
	
2022 год – 600,0

(НФ)

2023 год – 284,0

(НФ)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
Атырауская область


	
23
	
Школа-интернат для одаренных в спорте детей в городе Атырау
	
400 человек
	
акимат Атырауской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь 2022 года – ноябрь 2024 года
	
9 920,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 года
	

	
24
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Дамбы города Атырау
	
150 человек
	
акимат Атырауской области
	
строительно – монтажные работы
	
ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года
	
50,0

(республиканский бюджет)

30,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
25
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в жилом массиве "Химпоселок" города Атырау
	
150 человек
	
акимат Атырауской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2022 года
	
381,9

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
26
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в жилом массиве "Бирлик" города Атырау
	
150 человек
	
акимат Атырауской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2022 года
	
300,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
27
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Тущыкудук Исатайского района
	
100 человек
	
акимат Атырауской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – декабрь

2022 года
	
159,1 (республиканский бюджет)

24,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
январь

2023 года
	

	
28
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе имени Х.Ергалиева Исатайского района
	
100 человек
	
акимат Атырауской области
	
проектирование
	
январь – март

2022 года
	
150,0

(НФ)

26,5

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
апрель 2022 года – ноябрь 2023 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
29
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Кулсары Жылойского района
	
150 человек
	
акимат Атырауской области
	
проектирование
	
январь-март

2022 года
	
(другие источники)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
апрель 2022 года – август 2025 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
сентябрь

2025 года
	

	
30
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Коктогай Индерского района
	
100 человек
	
акимат Атырауской области
	
проектирование
	
ноябрь – декабрь

2021 года
	
150,0

(республикансий бюджет)

47,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
декабрь 2021 года – ноябрь 2022 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
Западно-Казахстанская область


	
31
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 мест в поселке Таскала Таскалинского района
	
500 человек
	
акимат Западно-Казахстанской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2022 года
	
706,4

(другие источники)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
32
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 мест в поселке Казталов Казталовского района
	
500 человек
	
акимат Западно-Казахстанской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2022 года
	
610,8

(другие источники)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
33
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 мест в поселке Тайпак Акжайкского района
	
100 человек
	
акимат Западно-Казахстанской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2022 года
	
468,2

(другие источники)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
34
	
Культурно-спортивный комплекс в поселке Кызылтал Бурлинского района
	
100 человек
	
акимат Западно-Казахстанской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2022 года
	
238,9

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
35
	
Многофункциональный спортивный комплекс с плавательным бассейном в городе Уральске
	
500 человек
	
акимат Западно-Казахстанской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2022 года
	
1 000,0

(частные инвестиции)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
36
	
Спортивный комплекс в поселке Жарсуат Бурлинского района
	
200 человек
	
акимат Западно-Казахстанской области
	
проектирование
	
январь – февраль

2022 года
	
250,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
март 2022 года – ноябрь

2023 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
37
	
Спортивный комплекс в поселке Кентубек Бурлинского района
	
200 человек
	
акимат Западно-Казахстанской области
	
проектирование
	
январь – март 2024 года
	
250,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
март 2024 года – ноябрь 2025 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2025 года
	

	
38
	
10 спортивных залов в школах (в Бурлинском, Теректинском, Жангалинском, Сырымском районах и в городе Уральске)
	
200 человек
	
акимат Западно-Казахстанской области
	
строительно – монтажные работы
	
март 2022 года – ноябрь 2025 года
	
640,0

(другие источники)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2025 года
	

	
Жамбылская область


	
39
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Б.Момышулы Жуалинского района
	
260 человек
	
акимат Жамбылской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2022 года

 
	
150,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
40
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Карасу Кордайского района (объект переходящий)
	
260 человек
	
акимат Жамбылской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2022 года
	
150,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
41
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Аккол Таласского района (объект переходящий)
	
260 человек
	
акимат Жамбылской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2022 года
	
150,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
42
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Сарыкемер Байзакского района
	
260 человек
	
акимат Жамбылской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2022 года
	
325,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2023 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
43
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Айша биби Жамбылского района
	
260 человек
	
акимат Жамбылской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2022 года
	
338,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2023 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
44
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Шыганак Мойынкумского района
	
260 человек
	
акимат Жамбылской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2022 года
	
360,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2023 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
45
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Аукатты Кордайского района
	
260 человек
	
акимат Жамбылской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2023 года
	
380,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2024 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 года
	

	
46
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Гродикова Жамбылского района
	
260 человек
	
акимат Жамбылской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2023 года
	
337,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2024 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 года
	

	
47
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Сарымолдаев Меркенского района
	
260 человек
	
акимат Жамбылской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2023 года
	
408,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2024 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 года
	

	
48
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Кулан Т.Рыскуловского района
	
260 человек
	
акимат Жамбылской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2024 года
	
337,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2025 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2025 года
	

	
49
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Ойык Таласского района
	
260 человек
	
акимат Жамбылской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2024 года
	
370,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2025 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2025 года
	

	
50
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Конаев Шуского района
	
260 человек
	
акимат Жамбылской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2024 года
	
370,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2025 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2025 года
	

	
51
	
Строительство спортивного зала и столовой для СШ имени А.Пушкина в селе Базарбай Байзакского района
	
150 человек
	
акимат Жамбылской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2023 года
	
266,4

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2024 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 года
	

	
52
	
Строительство пристройки 6 классных комнат на 150 мест, столовая на 50 мест, спортзал, 3 мастерских для СШ № 21 в селе Андас батыр Меркенского района
	
150 человек
	
акимат Жамбылской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2023 года
	
495,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2024 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 года
	

	
53
	
Строительство пристройки 10 классных комнат на 200 мест со спортивным залом для СШ № 48 в селе Ойтал Меркенского района
	
150 человек
	
акимат Жамбылской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2023 года
	
523,7

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2024 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 года
	

	
54
	
Строительство пристройки столовой, спортзала, 2 кабинета и газоснабжение котельной с подключением газа к СШ Малдыбай в ауле Малдыбай Т.Рыскуловского района
	
150 человек
	
акимат Жамбылской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2023 года
	
132,5

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2024 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 года
	

	
55
	
Строительство пристройки спортзала, предметных кабинетов, актового зала и газоснабжение котельной с реконструкцией существующей котельной СШ Октябрь Шаруа в ауле Каракат Т.Рыскуловского района
	
150 человек
	
акимат Жамбылской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2023 года
	
120,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2024 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 года
	

	
56
	
Строительство пристройки спортзала для СШ Жанаталап Сарысуского района
	
150 человек
	
акимат Жамбылской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2022 года
	
120,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
57
	
Строительство пристройки спортзала, актового зала, столовой СШ Г.Муратбаева в городе Шу Шуского района (пристройка аварийная)
	
150 человек
	
акимат Жамбылской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2022 года
	
399,1

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
58
	
Строительство пристройки спортзала для СШ №18 имени М.Ауезова в селе Шокпар Шуского района
	
150 человек
	
акимат Жамбылской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2023 года
	
120,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2024 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 года
	

	
59
	
Строительство пристройки спортзала СШ имени Шакирова в селе Толе би Шуского района
	
150 человек
	
акимат Жамбылской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2023 года
	
120,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2024 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 года
	

	
60
	
Строительство пристройки спортзала, актового зала, столовой, учебных кабинетов, лаборатории, мастерских со сносом старых зданий Жамбылского индустриально-технологического колледжа в городе Таразе
	
150 человек
	
акимат Жамбылской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2023 года
	
538,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2024 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 года
	

	
61
	
Строительство пристройки на 300 мест, общежития на 300 мест, столовой, спортзала к зданию “ІТ” лицея-интерната для одаренных детей в 14 микрорайоне города Тараза

(дефицит мест)
	
150 человек
	
акимат Жамбылской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2023 года
	
1 632,6

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2024 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 года
	

	
Карагандинская область


	
62
	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на 160 мест в городе Шахтинске
	
1000 человек
	
акимат Карагандинской области
	
строительно – монтажные работы
	
октябрь 2019 года – ноябрь 2022 года
	
1 206,9

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
63
	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в поселке Жезды

Улытауского района
	
350 человек
	
акимат Карагандинской области
	
строительно – монтажные работы
	
ноябрь 2021 года – ноябрь 2023 года
	
420,1

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
64
	
Строительство крытого плавательного бассейна в селе Нура Нуринского района
	
200 человек
	
акимат Карагандинской области
	
строительно – монтажные работы
	
март 2023 года – ноябрь 2024 года
	
440,8

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 года
	

	
65
	
Строительство крытого хоккейного корта в селе Шахтерское Нуринского района
	
900 человек
	
акимат Карагандинской области
	
строительно – монтажные работы
	
ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года
	
46,0

(НФ)

18,3

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
66
	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 100 мест в поселке Егиндыбулак Каркаралинского района
	
100 человек
	
акимат Карагандинской области
	
строительно – монтажные работы
	
ноябрь 2021 года – декабрь 2022 года
	
183,7

(НФ)

59,3

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
январь

2023 года
	

	
67
	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на 320 мест в городе Жезказгане
	
1890 человек
	
акимат Карагандинской области
	
строительно – монтажные работы
	
ноябрь 2020 года – ноябрь 2024 года
	
1 709,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 года
	

	
68
	
Строительство триатлон-парка в Караганде
	
500 человек
	
акимат Карагандинской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2022 года
	
770,0

(частные инвестиции)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
69
	
Строительство спортивного комплекса в микрорайоне Конырат города Балхаш
	
300 человек
	
акимат Карагандинской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2022 года
	
254,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
70
	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Актас города Сарань
	
350 человек
	
акимат Карагандинской области
	
строительно – монтажные работы
	
март 2023 года – ноябрь 2024 года
	
880,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 года
	

	
71
	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Сарышаган Актогайского района
	
250 человек
	
акимат Карагандинской области
	
строительно – монтажные работы
	
март 2022 года – декабрь 2023 года
	
800,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
январь

2024 года
	

	
72
	
Строительство крытого плавательного бассейна в поселке Осакаровка
	
150 человек
	
акимат Карагандинской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь 2023 года – ноябрь 2024 года
	
750,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 год
	

	
73
	
Строительство "Центра борьбы" в городе Караганде
	
450 человек
	
акимат Карагандинской области
	
проектирование
	
октябрь-декабрь

2022 года
	
3 700,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь 2023 года – декабрь 2024 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
январь

2025 года
	

	
74
	
Строительство центра борьбы в городе Балхаше
	
200 человек
	
акимат Карагандинской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь 2022 года
	
509,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
75
	
Строительство спортивного комплекса для гребных видов спорта в городе Жезказгане
	
250 человек
	
акимат Карагандинской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь 2023 года – ноябрь 2024 года
	
661,6

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 года
	

	
76
	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 210 мест в поселке Жанаарка Жанааркинского района
	
350 человек
	
акимат Карагандинской области
	
строительно – монтажные работы
	
март 2022 года – ноябрь 2023 года
	
1 000,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
77
	
Строительство крытого плавательного бассейна в селе Улытау Улытауского района
	
150 человек
	
акимат Улытауского района, УС, УФКиС
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2022 года
	
500,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
март 2023 года – ноябрь 2024 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 года
	

	
78
	
Строительство крытого 50-м плавательного бассейна в городе Караганде
	
500 человек
	
акимат Карагандинской области
	
строительно – монтажные работы
	
март 2022 года – ноябрь 2023 года
	
6 500,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
79
	
Строительство спортивного комплекса гимнастики в городе Караганде
	
400 человек
	
акимат Карагандинской области
	
проектирование
	
декабрь 2023 года – февраль 2024 года
	
1 500,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
март 2024 года – сентябрь 2025 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
октябрь

2025 года
	

	
80
	
Строительство крытого плавательного бассейна в городе Каркаралинске Каркаралинского района
	
200 человек
	
акимат Карагандинской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2022 года
	
450,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь 2023 года – ноябрь 2024 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 года
	

	
81
	
Строительство крытого плавательного бассейна в селе Актогай Актогайского района
	
120 человек
	
акимат Карагандинской области
	
проектирование
	
январь – февраль

2022 года
	
450,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
март 2022 года – ноябрь 2023 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
82
	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 100 мест в селе Шашубай, Актогайского района
	
250 человек
	
акимат Карагандинской области
	
проектирование
	
декабрь 2022 года – февраль 2023 года
	
660,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь 2024 года – ноябрь 2025 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2025 года
	

	
83
	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 мест в городе Сарань
	
450 человек
	
акимат Карагандинской области
	
проектирование
	
декабрь 2022 года – февраль

2023 года
	
900,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь 2024 года – ноябрь 2025 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2025 года
	

	
84
	
Строительство крытого плавательного бассейна в городе Каражал
	
200 человек
	
акимат Карагандинской области
	
строительно – монтажные работы
	
март 2022 года – ноябрь 2023 года
	
750,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
85
	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в поселке Топар Абайского района
	
250 человек
	
акимат Карагандинской области
	
строительно – монтажные работы
	
март 2022 года – ноябрь 2023 года
	
636,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
86
	
Строительство ипподрома в городе Караганде
	
200 человек
	
акимат Карагандинской области
	
проектирование
	
октябрь –декабрь

2023 года
	
2 500,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь 2024 года – ноябрь 2025 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2025 года
	

	
Кызылординская область


	
87
	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кент Жалагаш Жалагашско

ого района на 300 чел
	
300 человек

 
	
акимат Кызылординской области
	
строительно – монтажные работы
	
ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года
	
130,0

(НФ)

28,1

(республиканский бюджет)

39,9

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
88
	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кент Жосалы Кармакшинского района на 300 чел
	
300 человек
	
акимат Кызылординской области
	
строительно – монтажные работы
	
ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года
	
180,0

(НФ)

47,7

(республиканский бюджет)

47,7

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
89
	
Строительство спортивного комплекса в населенном пункте Камыстыбас Аральского района на 300 чел
	
300 человек
	
акимат Кызылординской области
	
строительно – монтажные работы
	
ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года
	
45,0

(НФ)

13,0

(республиканский бюджет)

29,2

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
90
	
Строительство спортивного комплекса в населенном пункте Аманоткел Аральского района на 300 чел
	
300 человек
	
акимат Кызылординской области
	
строительно – монтажные работы
	
ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года
	
45,0

(НФ)

8,1

(республиканский бюджет)

28,7

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
91
	
Строительство спортивного комплекса на 300 человек в селе К.Примова аульного округа Кумжиек Казалинского района
	
300 человек
	
акимат Кызылординской области
	
строительно – монтажные работы
	
ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года
	
70,0

(НФ)

22,7

(республиканский бюджет)

30,1

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
92
	
Строительство спортивного комплекса на 300 человек в селе Махамбетов города Кызылорды
	
300 человек
	
акимат Кызылординской области
	
строительно – монтажные работы
	
ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года
	
будет построен при поддержке корпоративного фонда "Samruk-Kazyna Trust"

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
93
	
Строительство физкультурно оздоровительного комплекса на 300 человек в кент Акай Кармакшинского района
	
300 человек
	
акимат Кызылординской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – декабрь

2022 года
	
360,0

(НФ)

250,3 (республиканский бюджет)

58,6

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
март

2023 года
	

	
Мангистауская область


	
94
	
Спортивный комплекс "Jaqsy"
	
850 человек
	
акимат Мангистауской области
	
проектирование
	
январь – февраль

2022 года
	
400,0

(частные инвестиции)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
март 2022 года – ноябрь 2023 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
95
	
Спортивный зал в поселке Тенге города Жанаозена
	
150 человек
	
акимат Мангистауской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2022 года
	
435,0

(НФ),

44,6

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2023 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
96
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Умирзак города Актау
	
180 человек
	
акимат Мангистауской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2022 года
	
42,5

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2023 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
97
	
Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Атамекен Мунайлинского района
	
150 человек
	
акимат Мангистауской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2022 года
	
435,0

(частные инвестиции)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2023 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
98
	
Спортивный зал ангарного типа 8 единиц в городе Жанаозене
	
120 человек
	
акимат Мангистауской области
	
проектирование
	
январь – март 2022 года
	
1 000,0

(частные инвестиции)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
апрель 2022 года – ноябрь 2025 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2025 года
	

	
99
	
Большой стадион
	
1500 человек
	
акимат Мангистауской области
	
проектирование
	
январь – март 2023 года
	
10 000,0

(частные инвестиции)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
апрель 2023 года – ноябрь 2025 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2025 года
	

	
Туркестанская область


	
100
	
Строительство школы олимпийского резерва в городе Туркестане
	
200 человек
	
акимат Туркестанской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2022 года
	
2 100,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь 2023 года –

ноябрь 2024 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 года
	

	
101
	
Строительство конно-спортивного комплекса в городе Туркестане
	
200 человек
	
акимат Туркестанской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь 2022 года –

ноябрь 2023 года
	
2 000,0

(частные инвестиции)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
102
	
Строительство школы высшего спортивного мастерства в городе Туркестане
	
200 человек
	
акимат Туркестанской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2022 года
	
2 900,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь 2023 года –

ноябрь 2024 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 года
	

	
103
	
Строительство областного врачебно-физкультурного диспансера в городе Туркестане
	
100 человек
	
акимат Туркестанской области
	
проектирование
	
январь – март 2022 года
	
1 900,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
апрель 2022 года –

ноябрь 2023 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
104
	
Строительство областной спортивной школы-интерната для одаренных детей в городе Туркестане
	
330 человек
	
акимат Туркестанской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2022 года
	
3 700,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь 2023 года –

ноябрь 2024 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 года
	

	
Павлодарская область


	
105
	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Мойылды города Павлодара
	
120 человек
	
акимат Павлодарской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь 2022 года
	
297,9

(НФ)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
106
	
Строительство полноразмерного футбольного поля с искусственным травяным покрытием в городе Аксу
	
120 человек
	
акимат Павлодарской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь 2023 года
	
126,7

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
107
	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Кожамжар Актогайского района
	
120 человек
	
акимат Павлодарской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2024 года
	
117,9

(НФ)

17,6

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 года
	

	
108
	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Береке Достыкского сельского округа города Аксу
	
120 человек
	
акимат Павлодарской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь 2022 года
	
311,1

(НФ)

31,4

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
109
	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе имени М. Омарова сельского округа имени М. Омарова города Аксу
	
120 человек
	
акимат Павлодарской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2022 года
	
312,1

(НФ)

31,5

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
Северо-Казахстанская область


	
110
	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Новоишимское
	
110 человек
	
акимат Северо-Казахстанской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2022 года
	
396,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь 2023 года – ноябрь 2025 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2025 года
	

	
Восточно-Казахстанская область


	
111
	
Строительство плавательного бассейна в городе Аягоз Аягозского района
	
150 человек
	
акимат

Восточно-Казахстанской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2022 года
	
300,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2023 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
112
	
Строительство плавательного бассейна в селе Кокпекты Кокпектинского района
	
150 человек
	
акимат

Восточно-Казахстанской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2022 года
	
197,6

(республиканский бюджет)

150,0

(НФ)

300,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
январь

2023 года
	

	
113
	
Строительство спортивного модуля в селе Айыртау Уланского района
	
250 человек
	
акимат Восточно-Казахстанской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2022 года
	
342,0

(республиканский бюджет)

34,2

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	


	
Раздел 2. Реконструкция, модернизация действующих спортивных объектов


	
город Нур-Султан


	
114
	
Спортивный комплекс "Казахстан"
	
7000 человек
	
акимат города Астаны
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2023 года
	
25 000,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
115
	
Стадион имени Кажымукана Мунайтпасова
	
7000 человек
	
акимат города Астаны
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2023 года
	
8 000,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
город Алматы


	
116
	
Модернизация спортивной площадки тридцати школ на 2022 год
	
18000 человек
	
акимат города Алматы
	
проектирование
	
январь – февраль

2022 года
	
1 000,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
март – ноябрь

2022 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
117
	
Модернизация спортивной площадки двадцати школ на 2022 год
	
12000 человек
	
акимат города Алматы
	
проектирование
	
январь – февраль

2023 года
	
1 000,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
март – ноябрь 2023 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
Алматинская область


	
118
	
Реконструкция центрального стадиона в городе Саркан Сарканского района
	
1000 человек
	
акимат Алматинской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь 2022 года – ноябрь 2023 года
	
700,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
119
	
Реконструкция центрального стадиона в городе Талдыкоргане
	
1000 человек
	
акимат Алматинской области
	
проектирование
	
январь – февраль

2022 года
	
790,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
март 2022 года – ноябрь 2023 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
Атырауская область


	
120
	
Модернизация спортивного комплекса "Ривьера" в городе Атырау
	
400 человек
	
акимат Атырауской области
	
строительно – монтажные работы
	
март 2022 года – ноябрь 2023 года
	
5 000,0

(частные инвестиции)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2023 года
	

	
121
	
Реконструкция центрального стадиона в селе Миялы Кызылкогинского района
	
500 человек
	
акимат Атырауской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь 2022 года
	
60,0

(республиканский бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
122
	
Реконструкция спортивного комплекса и центрального стадиона в поселке Макат Макатского района
	
500 человек
	
акимат Атырауской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь 2023 года – ноябрь 2024 года
	
500,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 года
	

	
123
	
Реконструкция центрального стадиона имени С.Курмангазы Курмангазинского района
	
500 человек
	
акимат Атырауской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь 2025 года
	
600,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2025 года
	

	
Карагандинская область


	
124
	
Реконструкция стадиона "Горняк" в городе Каражал
	
500 человек
	
акимат Карагандинской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2022 года
	
341,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
Туркестанская область


	
125
	
Реконструкция спортивного комплекса специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени А. Нурмаханова и строительство дополнительного здания на 320 мест в городе Туркестане
	
320 человек
	
акимат Туркестанской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – ноябрь

2022 года
	
1 978,0

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2022 года
	

	
Восточно-Казахстанская область


	
126
	
Реконструкция стадиона "Локомотив" в городе Семей
	
1600 человек
	
акимат Восточно-Казахстанской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – декабрь

2022 года
	
365,5

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
январь

2023 года
	

	
127
	
Реконструкция стадиона "Восток" в городе Усть-Каменогорске
	
1200 человек
	
акимат Восточно-Казахстанской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – декабрь

2022 года
	
365,5

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
январь

2023 года
	

	
128
	
Реконструкция стадиона "Сокол" в городе Риддере
	
800 человек
	
акимат Восточно-Казахстанской области
	
строительно – монтажные работы
	
январь – декабрь

2022 года
	
365,5

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
январь

2023 года
	

	
129
	
Реконструкция стадиона в селе Курчум Курчумского района
	
800 человек
	
акимат Восточно-Казахстанской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2022 года
	
365,5

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь – декабрь

2023 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
январь

2024 года
	

	
130
	
Реконструкция стадиона в городе Алтай района Алтай
	
800 человек
	
акимат Восточно-Казахстанской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2022 года
	
365,5

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь – декабрь

2023 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
январь

2024 года
	

	
131
	
Реконструкция стадиона в поселке Новая Бухтарма района Алтай
	
800 человек
	
акимат Восточно-Казахстанской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2022 года
	
365,5

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь 2023 года – ноябрь 2024 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 года
	

	
132
	
Реконструкция стадиона в селе Улкен Нарым Катон-Карагайского района
	
800 человек
	
акимат Восточно-Казахстанской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2022 года
	
365,5

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь 2023 года – ноябрь 2024 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2024 года
	

	
133
	
Реконструкция стадиона в селе Белоусовка Глубоковского района
	
800 человек
	
акимат Восточно-Казахстанской области
	
проектирование
	
октябрь – декабрь

2023 года
	
365,5

(местный бюджет)

	
	
	
	
	
строительно – монтажные работы
	
январь 2024 года – ноябрь 2025 года
	

	
	
	
	
	
ввод в эксплуатацию
	
декабрь

2025 года
	

	
Раздел 3. Дооснащение действующих спортивных объектов






	
№


п/п

	
Наименование объекта

	
Ответственный госорган

	
Сроки завершения

	
Перечень спортивного инвентаря и оборудования

	
Источник и объем финансирования (в том числе переориентированные с профессионального спорта)


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6


	
город Алматы


	
134
	
Государственное коммунальное казенное предприятие "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2"
	
акимат города Алматы
	
декабрь

2022 года
	
спортивный инвентарь для легкоатлетического манежа
	
480,0

(местный бюджет)

	
135
	
Государственное коммунальное казенное предприятие "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 9"

 
	
акимат города Алматы
	
декабрь

2022 года
	
спортивный инвентарь для гимнастического зала
	
380,0

(местный бюджет)

	
Акмолинская область


	
136
	
Общеобразовательные средние школы
	
акимат Акмолинской области
	
2023 год
	
дооснащение образовательных средних школ спортивным инвентарем
	
293,0

(местный бюджет)

	
Павлодарская область


	
137
	
Коммунальное государственное учреждение "Спортивный клуб по национальным и народным видам спорта имени Каирбаева"

 
	
акимат Павлодарской области
	
2022 год
	
коневозка (скотовозка), 8 голов спортивных лошадей для конных видов спорта
	
34,0

(местный бюджет)

	
138
	
Государственные спортивные организации
	
акимат

Павлодарской области
	
2022 год
	
дооснащение 6-ти спортивных организаций спортивным инвентарем
	
476,0

(местный бюджет)

	
Северо-Казахстанская область


	
139
	
Государственные спортивные организации
	
акимат Северо-Казахстанской области
	
2022 – 2025 годы
	
дооснащение 27-ми спортивных организаций спортивным инвентарем
	
54,0

(местный бюджет)
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