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Об утверждении Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов"
Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2024 года № 1102.
[bookmark: z3]
      Во исполнение пункта 27 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2024 года "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм", утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 25 сентября 2024 года № 658, Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемый Национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов" (далее – Национальный проект).

      2. Центральным, местным исполнительным органам и иным организациям (по согласованию), ответственным за реализацию Национального проекта:

      1) принять меры по реализации Национального проекта;

      2) представлять информацию в Министерство национальной экономики Республики Казахстан о ходе исполнения Национального проекта согласно Системе государственного планирования в Республике Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан. 

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.
	
      Премьер-Министр


Республики Казахстан

	
О. Бектенов



	 
	Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 25 декабря 2024 года № 1102


 Национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов"

      Сноска. Национальный проект – в редакции постановления Правительства РК от 30.12.2025 № 1175.
  1. Паспорт
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Наименование
	
Национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов"





	
1
	
2
	
3

	
2
	
Основание для разработки
	
Пункт 27 закрепления контроля по исполнению пунктов Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2024 года "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" 
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Цель разработки Национального проекта
	
Модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры (сети и объекты) в Республике Казахстан для обеспечения надежного и качественного предоставления коммунальных услуг населению и устойчивого развития экономики страны
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Сроки реализации
	
2025 – 2029 годы

	

	
Ожидаемый социально-экономический эффект, польза для благополучателей
	
Модернизация энергетического и коммунального секторов Республики Казахстан

	

	
Ожидаемый экономический эффект (в качественном и количественном выражении) 
	
Модернизация и обновление существующих активов энергетического и коммунального секторов, в том числе:

не менее 200 субъектов естественных монополий;

не менее 30 теплоэлектроцентралей      
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Ожидаемый социальный эффект (в качественном и количественном выражении)
	
Снижение уровня аварий на 20 %, снижение уровня износа энергетических и коммунальных активов в среднем по стране до 40 %
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Объем финансирования, необходимый для реализации Национального проекта
	
Всего инвестиции 13588 млрд тенге, в том числе:

энергетический сектор – 6208 млрд тенге;

коммунальный сектор – 6778 млрд тенге;

автоматизация и приборизация – 602 млрд тенге.

Всего субсидии на период 2025 – 2029 годы 1480 млрд тенге, в дальнейшем разница процентной ставки вознаграждения свыше 10 % субсидируется в зависимости от срока займа
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Наименование разработчика Национального проекта
	
Министерство национальной экономики Республики Казахстан 

	
8
	
Наименование государственных органов и организаций, ответственных за реализацию Национального проекта
	
Министерство национальной экономики Республики Казахстан 

Министерство энергетики Республики Казахстан

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан 

Министерство финансов Республики Казахстан

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы 

Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (по согласованию)

Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию)

Акционерное общество "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" (по согласованию)

	
9
	
Руководитель и куратор Национального проекта
	
Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан 

Бозумбаев Канат Алдабергенович 

Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан 

Дарбаев Асан Кобентаевич


2. Текущая ситуация

      Коммунальная и энергетическая инфраструктура страны сталкивается с серьезными вызовами, связанными с высоким уровнем износа сетей и технологически устаревшим оборудованием, что приводит к неэффективному использованию ресурсов и негативно отражается на качестве жизни населения и устойчивости экономики. 

      Для решения данных проблем необходим комплексный подход, включающий модернизацию и замену устаревших сетей, привлечение инвестиций в обновление инфраструктуры, внедрение современных цифровых и энергоэффективных технологий для оптимизации управления ресурсами, что будет способствовать улучшению общей ситуации в стране и обеспечит ее устойчивое развитие.

      Теплоснабжение

      Тепловые сети Казахстана находятся в состоянии значительного износа. 

      В среднем уровень износа составляет 52 %, что вызывает высокие потери тепла и приводит к частым авариям. Система теплоснабжения охватывает около 60 % городов и населенных пунктов страны, а общая протяженность сетей составляет порядка 13 тысяч километров, из которых около 11 тысяч км находится в коммунальной собственности, около 2 тысяч километров – в частной. Состояние большой протяженности инфраструктуры не удовлетворяет современным требованиям, что ухудшает надежность системы и снижает эффективность теплопередачи. Текущие потери тепла из-за старых и поврежденных сетей продолжают расти, создавая значительное бремя для бюджетов и увеличивая стоимость тепловых услуг для потребителей.

      Возникающий на источниках тепловой энергии дефицит тепловой мощности, обусловленный высоким износом основного оборудования, формирует существенные риски нарушения надежности, качества и бесперебойного функционирования систем теплоснабжения. 

      В рамках Национального проекта предусматривается комплекс мер, направленных на масштабное обновление теплосетевой инфраструктуры, включая замену и реконструкцию 1622 километров изношенных сетей, строительство новых сетей для подключения энергетических объектов, осуществляющих совместную выработку электрический и тепловой энергии, а также модернизацию действующих и ввод новых тепловых мощностей на источниках теплоснабжения. Данные мероприятия позволят значительно снизить уровень износа источников тепловой энергии и тепловых сетей, улучшить качество предоставляемых услуг, снизить потери тепла при транспортировке и расширить охват теплоснабжения по стране. Реализация проекта также предусматривает внедрение современных технологий для повышения эффективности системы, таких как системы автоматического мониторинга и управления, а также использование новых материалов для прокладки трубопроводов, что позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию.

      Дополнительно важными элементами Национального проекта являются привлечение частных инвестиций и разработка механизмов, стимулирующих участие частных компаний в модернизации инфраструктуры, что поможет ускорить процесс и снизить финансовую нагрузку на государственный бюджет. Параллельно с модернизацией сетей будет проведена работа по повышению квалификации специалистов, что ускорит реализацию проектов и улучшит их качество.

      Несмотря на важность данного Национального проекта, существует несколько рисков, которые могут возникнуть в случаях его невыполнения или задержки. 

      Во-первых, продолжение эксплуатации изношенных тепловых сетей приведет к увеличению аварийности, что напрямую скажется на качестве теплоснабжения. Частые аварии создадут дополнительные финансовые и социальные нагрузки, а также потребуют дополнительных затрат на экстренные ремонты. Во-вторых, высокие тепловые потери увеличат потребление топлива, что приведет к росту тарифов для конечных пользователей и увеличению нагрузки на энергосистему.

      В случае невыполнения Национального проекта также может возникнуть ситуация, когда отдельные регионы, особенно сельские и удаленные районы, останутся с устаревшими и неэффективными тепловыми сетями, что приведет к неравномерному уровню доступности и качества теплоснабжения по стране. 

      Это усилит социальное неравенство и может вызвать недовольство населения.

      Кроме того, сдерживание процесса модернизации поставит под угрозу выполнение национальных целей и обязательств в области энергосбережения и экологической устойчивости. Несвоевременное выполнение мероприятий по модернизации может затруднить достижение целей по снижению выбросов углекислого газа и повышению общей энергоэффективности страны.

      Для минимизации этих рисков необходимо обеспечить стабильно высокое финансирование проекта, своевременное решение административных и технологических сложностей, а также проведение активной разъяснительной работы с населением для повышения платежной дисциплины и поддержки на всех этапах реализации проекта.

      Электроснабжение

      Энергетическая система Казахстана сталкивается с серьезными вызовами из-за высокого уровня износа инфраструктуры. Общая протяженность электрических сетей страны составляет около 470 тысяч километров, из которых 27 тысяч километров принадлежат сети национального значения. На 1 января 2024 года износ основного оборудования на электростанциях достиг 56,8 %, при этом более трети станций имеют износ в пределах 70 – 90 %. Наибольший уровень износа наблюдается на ТЭЦ и ГРЭС. Износ более 80 % зафиксирован на 14 электростанциях, а на 21 электростанции показатель износа варьируется от 60 % до 80 %. Это напрямую связано с повышенной аварийностью, так как большинство аварий происходит на станциях с износом более 80 %.

      В РЭК ситуация также остается сложной. 6 РЭК имеют критический уровень изношенности (85 – 97 %), еще 6 компаний – высокий уровень износа (65 – 85 %), что повышает риск аварий и нарушений в энергоснабжении. В 2023 году было зафиксировано 28497 технологических нарушений, включая 23 аварии. Большинство из них произошло на старых и изношенных сетях, что подчеркивает необходимость скорейшей модернизации. Кроме того, существенную нагрузку на энергосистему создают асинхронные электродвигатели и трансформаторы, которые потребляют реактивную мощность, что увеличивает нагрузку на сети и снижает их эффективность.

      Для обеспечения устойчивости и безопасности энергоснабжения необходимо провести масштабную модернизацию энергетической инфраструктуры. Это включает замену изношенных элементов на более современные, повышение пропускной способности сетей и перевод потребителей на более высокие уровни напряжения. Модернизация будет включать в себя обновление электростанций, повышение эффективности работы существующих мощностей, а также перевод части сетей на воздушные линии электропередачи напряжением 10 киловольт, что позволит уменьшить потери электроэнергии и улучшить надежность.

      Важным шагом станет также решение проблемы с реактивной мощностью. Компенсация реактивной мощности с использованием компенсирующих устройств поможет снизить потери в распределительных сетях и повысить эффективность работы всей энергетической системы. Одновременно будет проведено обновление подстанций, что позволит улучшить качество электроснабжения и снизить нагрузку на сетевые участки с высоким уровнем износа.

      Особое внимание должно быть уделено переводу потребителей в новых районах и частном секторе на более высокое напряжение (10 киловольт), что поможет эффективно справляться с увеличивающейся нагрузкой, в том числе за счет роста числа электромобилей. Это решение обеспечит стабильное и качественное электроснабжение в условиях роста потребления электроэнергии.

      Несмотря на важность предстоящей модернизации, если проект не будет реализован вовремя, риски для энергетической системы будут высокими. 

      Во-первых, продолжение эксплуатации старых и изношенных электросетей приведет к увеличению аварийности и технологических нарушений, что может повлиять на стабильность энергоснабжения, особенно в зимний период. Сети будут подвергаться перегрузкам, что приведет к риску частых отключений и нестабильности в работе всей энергетической системы. Во-вторых, если не будут решены проблемы с реактивной мощностью и не будет проведена модернизация подстанций, это приведет к снижению качества электроснабжения, повышению потерь электроэнергии и росту эксплуатационных расходов. Сложности с модернизацией инфраструктуры могут также привести к увеличению стоимости электроэнергии для конечных потребителей.

      Кроме того, экспоненциальный рост числа электромобилей, особенно в крупных городах, таких как Алматы и Астана, увеличит нагрузку на уже перегруженные сети. Без модернизации энергетическая инфраструктура не сможет эффективно справляться с этой нагрузкой, что приведет к риску сбоев и аварийных отключений. 

      Таким образом, невыполнение проекта может серьезно осложнить выполнение национальных целей в области устойчивого развития и повышения энергоэффективности.

      Для минимизации этих рисков необходимо обеспечить должное финансирование, оперативную реализацию модернизации и вовлечение частных инвестиций в развитие инфраструктуры. Кроме того, важными шагами станут повышение квалификации кадров и совершенствование управления проектами, что позволит ускорить процесс и улучшить качество выполнения работ.

      Водоснабжение

      Система водоснабжения Казахстана сталкивается с серьезными проблемами, связанными с высоким уровнем износа инфраструктуры, который составляет в среднем 40 % по стране. В стране существует значительное количество устаревших водопроводных сетей, многие из которых функционируют более тридцати лет. Общая протяженность водопроводных сетей в стране составляет 100 тысяч километров, из которых значительная часть требует капитального ремонта или полной замены. 

      По некоторым регионам износ водопроводных сетей и объектов водоснабжения составляет более 50 %, что способствует утечкам и потерям воды, а также снижает качество предоставляемых услуг.

      Многие населенные пункты, особенно в удаленных районах и малых городах, сталкиваются с дефицитом питьевой воды, а также проблемами, связанными с качеством воды, что приводит к нарушениям санитарных норм. Водоснабжение часто осуществляется с нарушениями стандартов по химическому и биологическому составу, что напрямую сказывается на здоровье населения.

      Вместе с тем доступ к услугам водоснабжения в городах составляет 98,9 % и в селах 96,6 %. 

      Из 89 городских населенных пунктов обеспечено 100 % централизованным водоснабжением население 65 городов.

      Также на сегодня из 6256 сел обеспечено услугами водоснабжения 5130 сел.

      100 % доступ к услугам водоснабжения имеет городское население в 9 регионах.

      Для решения текущих проблем с водоснабжением в Казахстане предусмотрена масштабная модернизация водопроводных сетей и объектов водоснабжения. 

      В рамках Национального проекта предлагаются замена старых и изношенных водопроводных труб, реконструкция водозаборных и очистных сооружений, а также строительство новых водоснабжающих объектов в сельской местности и удаленных регионах.

      Модернизация водоснабжения будет включать внедрение современных технологий очистки воды, автоматизацию процессов управления водоснабжением, а также использование инновационных материалов для строительства водопроводных сетей, что позволит значительно снизить утечки и повысить эффективность эксплуатации. Также предполагается улучшение системы мониторинга качества воды, что позволит оперативно реагировать на изменения, предотвращать экологические и санитарные риски.

      Если проект модернизации водоснабжения не будет реализован в полном объеме, последствия для страны могут быть крайне негативными. Во-первых, износ водопроводных сетей и отсутствие своевременной реконструкции приведут к дальнейшему ухудшению качества водоснабжения. Утечки воды продолжат расти, что потребует дополнительных затрат на ее обработку и транспортировку, увеличивая расходы для государственных и частных водоснабжающих компаний. 

      Во-вторых, неотремонтированные очистные сооружения и устаревшие системы водоснабжения могут привести к ухудшению санитарных условий и распространению заболеваний, связанных с загрязнением воды. В отдаленных и сельских районах, где модернизация сетей не будет проведена, возрастет риск нехватки чистой питьевой воды, что усугубит социальное неравенство и создаст угрозу для здоровья населения.

      Невыполнение модернизации водоснабжающей инфраструктуры также приведет к увеличению числа аварийных ситуаций, связанных с разрывами труб и выходом из строя насосных станций, что вызовет перебои в водоснабжении и повысит социальную напряженность. Недостаток доступа к качественной воде в долгосрочной перспективе может затруднить выполнение стратегических целей по улучшению качества жизни и устойчивому развитию страны. В 2023 году произошло 1459 технологических нарушений в системе водоснабжения, в том числе на сетях водоснабжения – 1049 нарушений.

      Таким образом, для предотвращения этих рисков необходимо обеспечить своевременное и полноценное финансирование Национального проекта, а также создать эффективные механизмы для привлечения частных инвестиций и активного участия местных властей в реализации программы модернизации.

      Водоотведение

      На сегодня в системе водоотведения наиболее острыми остаются вопросы высокого износа канализационных сетей и неудовлетворительного состояния КОС. 

      В стране наблюдается значительная нагрузка на сети водоотведения, особенно в крупных городах и промышленных районах, где существующие системы не способны справляться с увеличившимися объемами сточных вод. Протяженность канализационных сетей в стране составляет 17,6 тысячи километров, со средним износом сетей – 56 %, что ведет к частым авариям и утечкам сточных вод.

      Износ объектов водоотведения и КОС в стране достигает значительных величин – более 50 %, а на некоторых объектах этот показатель превышает 70 – 80 %. В связи с этим на очистные сооружения, особенно старые, ложится высокая нагрузка, что ведет к нарушению санитарных норм и ухудшению экологической ситуации, особенно в регионах с высокой плотностью населения и промышленными зонами.

      Неэффективная работа устаревших канализационных систем, в том числе КОС, приводит к загрязнению водоемов, что может иметь серьезные последствия для экосистемы и здоровья населения. Низкий уровень очистки сточных вод и недостаточная мощность существующих объектов водоотведения становятся проблемой для обеспечения устойчивой санитарной ситуации в ряде крупных городов.

      Для решения указанных проблем в рамках национального проекта предусмотрены масштабное обновление канализационной инфраструктуры и модернизация КОС. Планируются замена старых трубопроводов, реконструкция существующих очистных сооружений с использованием современных технологий и расширение мощностей для обеспечения необходимого уровня очистки сточных вод.

      Проект включает в себя строительство новых объектов водоотведения и очистки в тех районах, где существующие мощности не справляются с возросшей нагрузкой, особенно в быстрорастущих городах и агломерациях. Использование современных технологий очистки сточных вод позволит значительно повысить эффективность процессов очистки, снизить негативное воздействие на окружающую среду и улучшить санитарные условия.

      Ключевым аспектом модернизации является интеграция инновационных решений, которая включает автоматизацию процессов управления КОС, внедрение экологически чистых технологий и улучшение мониторинга качества сточных вод на всех этапах их обработки. Это позволит повысить надежность и безопасность работы объектов водоотведения, а также снизить расходы на эксплуатацию и обслуживание.

      В случае, если проект по модернизации системы водоотведения, в том числе КОС, не будет выполнен в полном объеме, последствия для страны могут быть серьезными. Во-первых, продолжение эксплуатации изношенных и устаревших канализационных систем приведет к увеличению количества аварийных ситуаций, таких как разрывы труб и переполнение очистных сооружений. Это создаст угрозу для здоровья населения, так как сточные воды, не прошедшие должную очистку, могут попасть в природные водоемы, что увеличивает риск загрязнения питьевых вод и распространения инфекционных заболеваний. За последний отчетный год в системе водоотведения зафиксировано 296 технологических нарушений, в том числе на сетях – 255 нарушений. Во-вторых, низкая эффективность работы КОС будет продолжать ухудшать экологическую ситуацию в стране. Недостаточная очистка сточных вод от органических и химических загрязняющих веществ приведет к ухудшению состояния водоемов, загрязнению рек, озер и других природных объектов, что скажется на биоразнообразии и качестве жизни населения. Это может затруднить выполнение экологических и санитарных норм, а также создать дополнительные расходы на ликвидацию последствий загрязнения.

      Кроме того, сдерживание модернизации объектов водоотведения и очистки сточных вод повлечет за собой дальнейшее увеличение социальной напряженности в регионах, где инфраструктура не отвечает современным требованиям. Особенно это коснется крупных городов и промышленных центров, где наблюдается высокая концентрация сточных вод. В случае невыполнения проекта также может возрасти нагрузка на системы здравоохранения и экологии, поскольку проблемы с очисткой сточных вод и водоотведением непосредственно связаны с состоянием окружающей среды и здоровьем населения.

      Таким образом, для минимизации этих рисков необходимо обеспечить своевременную реализацию проектов по модернизации системы водоотведения, в том числе КОС, привлечь частные инвестиции и активизировать работу местных властей.

      Газоснабжение

      В настоящее время в системе газоснабжения наблюдается ряд проблем, требующих системного решения.

      Одной из ключевых проблем является отсутствие полноты и достоверности учета потребления газа в розничном сегменте, что приводит к значительным потерям и неэффективности в управлении ресурсами. Существующая система основана преимущественно на ручной передаче показаний приборов учета и несинхронизированных данных, что вызывает расхождения в балансах газа, а также затрудняет контроль и анализ потребления.

      Кроме того, затраты на обслуживание абонентской базы и биллинговые процессы ежегодно увеличиваются, что связано с ростом количества потребителей, масштабом ручных операций и необходимостью постоянного сопровождения устаревших информационных систем. При этом не все указанные расходы включены в действующие тарифы, что создает дополнительную финансовую нагрузку и осложняет устойчивое функционирование газораспределительных организаций.

      Дополнительным фактором риска является увеличение внутреннего потребления товарного газа, что ведет либо к необходимости импорта, либо к снижению экспортных объемов.

      В этой связи предлагаемым решением является внедрение системы цифрового учета газа, обеспечивающей автоматическую передачу показаний, точный и прозрачный учет потребления, сокращение операционных расходов и формирование основы для бережливого и рационального потребления газа населением и организациями.

      Классификация СЕМ по группам риска в зависимости от степени изношенности оборудования и сетей

      В рамках реализации Национального проекта СЕМ, обладающие значительным уровнем износа инфраструктуры, подлежат классификации по группам риска в зависимости от состояния их оборудования и сетей. Это позволяет эффективно определить приоритетные направления для ремонта и модернизации, однако существует ряд проблем, связанных с этим процессом.

      Красный уровень указывает на объекты, находящиеся в критическом состоянии, которые требуют немедленного ремонта или замены. Износ оборудования и сетей превышает 65 %, что создает серьезную угрозу стабильности и надежности предоставления регулируемых услуг. Эти объекты становятся основным источником аварийных ситуаций, что ставит под угрозу бесперебойное снабжение и требует немедленных финансовых вложений для предотвращения срыва предоставления услуг.

      Желтый уровень относится к объектам с уровнем износа от 55 % до 65 %, которые в ближайшем будущем потребуют капитального ремонта или модернизации. Такие объекты могут функционировать, однако их эксплуатация становится все более рискованной. Без своевременных инвестиций в восстановление они могут начать выходить из строя, что приведет к повышению аварийности и снижению качества обслуживания потребителей.

      Зеленый уровень охватывает объекты, состояние которых не вызывает немедленной угрозы функционированию системы, с уровнем износа до 55 %. Несмотря на приемлемое состояние, эти объекты могут быть включены в планы долгосрочной модернизации для повышения их надежности и эффективности в будущем.

      Конкретная проблема заключается в том, что существующая классификация по уровням износа не всегда отражает реальную степень риска, особенно в случаях, когда техническое состояние объектов может ухудшаться из-за недостаточного финансирования на всех этапах модернизации. Порой объекты, находящиеся на желтом уровне, по факту могут быть ближе к критическому состоянию, что требует более внимательного подхода, чем просто долгосрочное планирование. Проблемой является также недостаточная интеграция данных об износе, что затрудняет оперативный контроль и создание единой стратегии по модернизации и ремонту объектов.

      Таким образом, необходимо не только правильно классифицировать объекты по степени износа, но и учитывать реальные риски, связанные с эксплуатацией устаревшей инфраструктуры, что потребует дополнительных мер по улучшению мониторинга и целенаправленных инвестиций в критические участки инфраструктуры.

      Учет сетей

      Проблематика учета коммунальных сетей в Казахстане заключается в недостаточной интеграции и систематизации данных о состоянии и протяженности инфраструктуры. Несмотря на наличие АИС ГГК, которая собирает данные об инженерной инфраструктуре, существует ряд проблем, которые ограничивают ее эффективность.

      Во-первых, на данный момент оцифровано лишь 86 % территорий городов и районных центров, что означает, что большая часть коммунальных сетей в сельской местности и некоторых городах остается неучтенной в единой системе. 

      Это затрудняет оперативное планирование и мониторинг состояния инфраструктуры. Работы по завершению оцифровки в крупных населенных пунктах должны быть завершены только к 2025 году, что замедляет процесс учета и модернизации сетей.

      Во-вторых, система учета хоть и проходит валидацию через 124 проверки, не всегда отражает реальное состояние инфраструктуры, особенно в случае частных сетей и объектов малой мощности, которые не всегда попадают в АИС ГГК. Это ведет к недостаточному пониманию реальной картины износа и потребности в модернизации.

      Необходимо завершить оцифровку и интеграцию всех данных о коммунальных сетях, включая малые объекты и сельские территории, до конца 2027 года, повысить точность и актуальность данных, обеспечив постоянное обновление и проверку информации, включая частные сети и малые объекты, разработать и внедрить обязательные стандарты для учета и мониторинга состояния инфраструктуры, чтобы все данные о коммунальных сетях поступали в единую систему и могли использоваться для планирования модернизации и ремонта, обеспечить обязательное внесение данных по инженерной инфраструктуре в АИС ГГК всеми субъектами, включая частных владельцев объектов.

      Эти меры позволят создать эффективную систему учета и мониторинга коммунальных сетей, что повысит прозрачность, снизит риски и обеспечит своевременную модернизацию инфраструктуры.

      Нерациональное использование ресурсов и энергоемкость

      Одной из важных проблем является нерациональное использование коммунальных ресурсов. Например, средний расход воды на производство единицы продукции в Казахстане составляет 109 м³, что в три раза больше, чем в России и США (44 м³), и в шесть раз больше, чем в Австралии (21 м³). Эти данные свидетельствуют о значительных потерях ресурсов и подчеркивают необходимость внедрения водосберегающих технологий и оптимизации управления водными ресурсами.

      Энергосбережение и эффективное использование энергоресурсов являются одними из приоритетных направлений экономической политики любой страны. Энергосбережение является экологической задачей по сохранению природных ресурсов и снижению уровня загрязнения окружающей среды, а также играет ключевую роль в достижении целей Парижского соглашения по декарбонизации экономики.

      Эффективное использование энергоресурсов является экономической задачей, направленной на повышение производительности и энергоэффективности.

      Показателем энергоэффективности экономики страны является энергоемкость ВВП – ключевой индикатор устойчивости развития как страны, так и энергетического сектора, который входит в число базовых показателей большинства систем оценки устойчивости.

      Высокая энергоемкость экономики Казахстана остается одной из серьезных проблем. В 2022 году показатель энергоемкости ВВП составил 0,315 тонн нефтяного эквивалента на тысячу долларов США, что в 3,2 раза выше, чем в странах ОЭСР и в 1,9 раза выше среднемирового уровня. Низкая энергоэффективность зданий также вызывает беспокойство: в Казахстане она составляет 1,59 гигаджоули/м², что значительно превышает показатели Канады (0,59 гигаджоули/м²) и Беларуси (0,83 гигаджоули/м²).

      Жилищно-коммунальный сектор относится к числу наиболее энергоемких отраслей экономики страны и является первым по величине потребителем в конечном энергопотреблении, на долю которого приходится 32 %. За последние пять лет потребление энергоресурсов в жилищном секторе выросло на 16,9 %.

      Причинами высокого энергопотребления сектора зданий в стране являются техническое состояние существующего фонда зданий, низкий уровень соблюдения строительных норм и правил при проектировке и вводе в эксплуатацию, а также низкая осведомленность населения.

      Согласно действующему законодательству об энергосбережении и повышении энергоэффективности проектная документация на строительство новых или расширение существующих зданий, строений, сооружений должна соответствовать классу энергоэффективности не ниже класса С. Мониторинг энергопотребления 10 тысяч государственных учреждений показал, что большинство объектов имеет низкие классы энергоэффективности. Высоким и средним классам энергоэффективности (А, В и С) соответствует всего 14 % зданий. Аналогичная ситуация наблюдается в жилищном секторе.

      Эти данные подчеркивают важность внедрения современных технологий теплосбережения, электросбережения и водосбережения, что позволит сократить потери ресурсов, улучшить экологию в долгосрочной перспективе.

      Тарифная политика

      В соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях" к сферам естественных монополий относятся 14 регулируемых услуг, в том числе услуги, которые в значительной степени влияют на развитие отраслей экономики и жизнеобеспечение населения.

      С 2015 года в сферах естественной монополии действует тарифная политика, предусматривающая установление предельных долгосрочных тарифов на 5 и более лет. 

      На период действия тарифов совместно с отраслевыми государственными органами, местными исполнительными органами утверждается инвестиционная программа, которая направлена на обновление и создание существующих активов, задействованных при предоставлении регулируемых услуг.

      Одним из ключевых направлений тарифной политики является модернизация коммунальной инфраструктуры через привлечение новых инвестиций.

      Параллельно осуществляется поэтапный отказ от перекрестного субсидирования тарифов, поможет выровнять тарифы между различными группами потребителей и снизить финансовую нагрузку на бизнес и бюджетные организации, что позволит высвободить средства местного бюджета и направить их на приоритетные социальные нужды региона.

      Кроме того, в рамках совершенствования законодательства о естественных монополиях МНЭ внесены поправки в части изменения тарифов в сфере электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и транспортировки газа, учитывающих затраты на обслуживание и эксплуатацию сетей при принятии их в доверительное управление, что позволит обеспечить повышение качества и надежности предоставляемых услуг.

      Приборизация и цифровизация: 

      Теплоснабжение

      В сфере теплоснабжения приборизация и автоматизация систем учета тепла и воды играют решающую роль для минимизации потерь, оптимизации процессов управления и повышения эффективности работы коммунальных служб. На данный момент, несмотря на значительный прогресс в оснащении домохозяйств общедомовыми приборами учета, уровень потерь энергии при транспортировке и распределении теплоэнергии остается высоким – до 42 %. Устаревшая система учета тепла ограничивает возможности оперативного контроля за потреблением, что снижает эффективность работы теплоснабжающих организаций.

      Проблемы с устаревшими приборами учета и недостаточной интеграцией данных приводят к дополнительным финансовым и энергетическим потерям. 

      Для решения этих проблем необходимы модернизация приборов учета, внедрение технологий Smart Metering и создание единой системы учета тепловых ресурсов на всех уровнях. Это позволит значительно повысить точность учета, снизить потери и улучшить контроль за потреблением.

      Современные технологии автоматизации и мониторинга, такие как системы управления тепловыми сетями, мониторинга температуры и давления в реальном времени, обеспечат не только прозрачность работы системы, но и позволят оперативно реагировать на сбои и аварийные ситуации, значительно улучшив надежность и качество предоставляемых услуг.

      Электроэнергетика

      Вопрос приборизации в электроэнергетической отрасли имеет ключевое значение для контроля и учета расходов, минимизации потерь, повышения эффективности передачи и распределения энергии, а также повышения прозрачности работы сектора. Применение современных приборов учета позволяет существенно улучшить точность и оперативность контроля, что важно для стабильной работы всей энергетической инфраструктуры.

      Однако в Казахстане наблюдается устаревание технической основы, включая оборудование и технологии учета электроэнергии, что приводит к дополнительным издержкам и ограничивает возможности оперативного контроля. На начало 2023 года внедрение элементов Smart Grid, таких как АСКУЭ, системы мониторинга подстанций и геоинформационные системы, значительно улучшило ситуацию, но данные решения внедрены не повсеместно и не на всех уровнях производства и потребления электроэнергии.

      Технологии Smart Grid, включая автоматизированное управление нагрузками и восстановление электросетей при аварийных ситуациях, постепенно становятся важной составляющей для повышения надежности и устойчивости энергетических систем. Однако их интеграция на государственном уровне требует комплексного подхода, который позволит достичь синергии между отдельными элементами инфраструктуры и улучшить мониторинг потребления и потерь на всех этапах.

      Водоснабжение и водоотведение

      Цифровизация водоснабжения и водоотведения представляет собой важный шаг для повышения прозрачности управления водными ресурсами, улучшения качества услуг и минимизации потерь. В Казахстане, как и в других странах, внедрение технологий Smart Water, включающих автоматизированное управление качеством воды, геоинформационные системы и системы дистанционного управления насосными станциями, позволяет значительно улучшить мониторинг водоснабжения и водоотведения.

      Система учета водных ресурсов в Казахстане сталкивается с проблемой отсутствия единой интегрированной платформы. Хотя уровень потерь водных ресурсов составляет до 14 % от забора воды, отсутствие системы учета с телеметрией и интеграции данных с разных источников затрудняет контроль за реальными потерями и потреблением. Модернизация и внедрение системы Smart Water, включая системы предиктивной аналитики для прогнозирования потребления и автоматическое управление водоснабжением, позволяют снизить потери и повысить эффективность эксплуатации сетей.

      Между тем в Европе активно используются концепции интеграции интеллектуальных систем для управления водными ресурсами, что позволяет не только повысить уровень обслуживания, но и снизить затраты на эксплуатацию. 

      В Казахстане важно внедрить аналогичные технологии, обеспечив комплексное решение для эффективного управления водоснабжением и водоотведением по всей территории страны.

      Газоснабжение

      Применение приборов учета с дистанционной передачей данных играет важную роль в повышении качества учета и эффективности процессов транспортировки и реализации газа. Без приборизации и цифровизации учета невозможно качественно администрировать внедряемые механизмы бережливого потребления товарного газа.

      На текущий момент только 4 % потребителей (около 100 тысяч) в стране снабжены современными приборами учета газа с передачей данных, которые установлены газораспределительными организациями или МИО в рамках пилотных проектов. Все потребители в соответствии с действующим законодательством самостоятельно приобретают приборы учета газа. Как правило, это самые дешевые счетчики с низким качеством учета, без функции температурной компенсации, передачи данных и встроенного клапана.

      Низкий уровень цифровизации учета газа приводит к тому, что отсутствует возможность точного мониторинга и контроля объемов транспортировки газа, а рост числа потребителей ежегодно увеличивает потребность в контролерах и расходы на их содержание. Это ведет к росту операционных затрат и конечной стоимости газа для населения, делает невозможным эффективное внедрение механизмов бережливого потребления, снижает экспортный потенциал и увеличивает убытки газовой отрасли, требуя дополнительного субсидирования внутреннего рынка. Кроме того, бытовые потребители вынуждены самостоятельно нести расходы на покупку, установку и поверку приборов учета газа.

      Мировой опыт и проведенные в Республике Казахстан пилотные проекты подтверждают эффективность цифровизации учета товарного газа на практике.

      Приборизация позволит снизить расходы потребителей на покупку и поверку приборов учета, повысить качество начислений и учета, внедрить культуру бережливого потребления среди населения, снизить риски мошенничества и повысить уровень безопасности.

      Для государства это означает более рациональное использование товарного газа, привлечение инвестиций и локализацию производства, создание новых рабочих мест и повышение прозрачности учета.

      Для газовой отрасли – это экономия и точный учет газа, цифровое управление сетями, повышение уровня безопасности и ESG-рейтингов, а также сокращение расходов на субсидирование внутреннего рынка.

      Внедрение приборизации и автоматизации во всех четырех секторах – электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и газоснабжении – не только способствует повышению эффективности и надежности коммунальных услуг, но и обеспечивает прозрачность и контроль над ресурсами, минимизируя потери и финансовые издержки. Применение технологий Smart Grid, Smart Metering и Smart Water обеспечит высокую степень автоматизации, позволит оперативно реагировать на аварийные ситуации и значительно улучшить качество обслуживания потребителей. Также для полного эффекта необходимо завершить интеграцию этих технологий на всех уровнях и на всей территории страны.

      Оказание социальной помощи населению

      В целях снижения затрат малообеспеченных граждан МИО реализуется механизм возмещения части расходов граждан за коммунальные услуги (жилищная помощь, местный бюджет).

      МПС изменило Правила предоставления жилищной помощи, утвержденные приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 8 декабря 2023 года № 117 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 33763), установив новый предел расходов для потребителей. Согласно изменению граждане могут тратить не более 10 % своего семейного дохода на оплату жилищных услуг (вместо прежних 20 %). Это позволило увеличить сумму компенсации, которую граждане будут получать ежеквартально. 

      Автоматизация исключает предоставление необходимых документов на бумажных носителях, информация загружается автоматически из государственных баз данных, за исключением счетов за коммунальные услуги.

      За последние 5 лет по данным МИО жилищная помощь выплачена свыше 223,4 тысячи семьям.

      С 2024 года жилищная помощь назначена 6 196 малообеспеченным семьям на общую сумму более 140 млн тенге, прием заявлений ведется через портал "Электронного правительства" и государственную корпорацию "Правительство для граждан". По итогам завершения апробации пилотного проекта в 2025 году МПС будут внесены соответствующие изменения в Правила предоставления жилищной помощи, утвержденные приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 8 декабря 2023 года № 117 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 33763), что позволит оказывать жилищную помощь в проактивном формате, упрощая процедуру и расширяя круг лиц получателей.

      При этом помимо оказания жилищной помощи потребителям коммунальных услуг имеются ряд иных социальных программ поддержек, как субсидирование части арендной платы за найм жилья, оказание адресной социальной помощи и оказание социальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией граждан.

      В целях широкого охвата получателей жилищной помощи необходимы стандартизация и единообразие требуемых пороговых значений доходности и норм жилья при оказании поддержки.
3. Цель, задачи и показатели результатов
	
№ п/п
	
Задача, показатели результата
	
Единица измерения
	
Источник информации
	
Факт за предыдущий год
	
Оценка на текущий год
	
Показатели результата (план), по годам

	
	
	
	
	
	
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029





	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9
	
10
	
11

	
Цель: модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры в 2025 – 2029 годах, включающая обновление сетей и объектов электро- и теплоснабжения (производство, передача и реализация тепловой энергии), водоснабжения и водоотведения для обеспечения надежного и качественного предоставления коммунальных услуг населению и устойчивого развития экономики страны.

Для достижения поставленной цели реализация Национального проекта будет осуществляться по 4 ключевым направлениям, в рамках которых предусмотрена реализация 5 задач.

	
Направление 1. Модернизация и строительство энергетической и коммунальной инфраструктуры

	
Задача 1. Модернизация и строительство инфраструктуры (сетей и объектов) энергетического и коммунального секторов

	

	
Показатель 1. Уровень износа сетей теплоснабжения
	
%
	
МЭ, МИО, МНЭ
	
54%
	
52%
	
50%
	
48%
	
45%
	
43%
	
42%

	

	
Показатель 2. Уровень износа сетей электроснабжения
	
%
	
МЭ, МИО, МНЭ
	
76%
	
74%
	
67%
	
62%
	
57%
	
52%
	
45%

	

	
Показатель 3. Уровень износа сетей водоснабжения
	
%
	
МПС, МИО, МНЭ 
	
40%
	
39%
	
38%
	
37%
	
35%
	
34%
	
33%

	

	
Показатель 4. Уровень износа сетей водоотведения
	
%
	
МПС, МИО, МНЭ 
	
56%
	
55%
	
53%
	
49%
	
44%
	
42%
	
41%

	

	
Показатель 5. Объем ввода новых энергетических мощностей
	
МВт
	
МЭ, МИО
	
-
	

	
36
	
2 554
	
3 279
	
5 039
	
7 309

	

	
Показатель 6. Ввод новых канализационных очистных сооружений
	
ед. 
	
МПС, МЭПР, МИО
	
-
	

	
0
	
3
	
23
	
15
	
4

	
Задача 2. Разработка и реализация комплексной программы цифровизации

	

	
Показатель 1. Охват модернизируемых и строящихся объектов энергетической и коммунальной инфраструктуры проектов Национального проекта приборами учета и автоматизированными системами учета электроэнергии, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения.
	
%
	
МПС, МЭ, МИО
	

	

	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%

	

	
Показатель 2. Доля точек учета электрической энергии, оснащенных приборами учета, с дистанционной передачей данных
	
%
	
МЭ
	

	

	
17%
	
32%
	
51%
	
76%
	
100%

	

	
Показатель 3. Доля точек учета тепловой энергии, оснащенных приборами учета, с дистанционной передачей данных
	
%
	
МЭ
	
17%
	

	
22%
	
30%
	
50%
	
75%
	
100%

	

	
Показатель 4. Доля точек учета водоснабжения, оснащенных приборами учета, с дистанционной передачей данных
	
%
	
МПС
	
71%
	

	
77%
	
83%
	
88%
	
94%
	
100%

	

	
Показатель 5. Доля объектов коммунально-энергетической инфраструктуры, оснащенных АСУ ТП
	
%
	
МЭ
	
22%
	

	
27%
	
40%
	
90%
	
80%
	
100%

	

	
Показатель 6. Доля субъектов, охваченных отраслевым центром информационной безопасности "Energy tech"
	
%
	
МИИЦР, МЭ
	

	

	
10%
	
20%
	
40%
	
60%
	
100%

	

	
Показатель 7. Доля субъектов, охваченных отраслевым центром информационной безопасности "Water Tech"
	
%
	
МИИЦР, МПС
	

	

	
10%
	
20%
	
40%
	
60%
	
100%

	

	
Показатель 8. Доля объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры системного оператора, обеспеченных интеллектуальной энергосистемой (SmartGrid)
	
%
	
МЭ, МИИЦР
	
43,6%
	

	
50%
	
60%
	
70%
	
80%
	
90%

	
Направление 2: Повышение инвестиционной привлекательности энергетического и коммунального сектора

	
Задача 3. Создание механизма устойчивого и доступного финансирования

	

	
Показатель 1. 

Уровень обеспеченности льготным финансированием проектов СЕМ, соответствующих требованиям Национального проекта и предоставивших полный пакет документов в финансирующую организацию
	
%
	
МНЭ, МФ, АРРФР (по согласованию), Нац Банк (по согласованию), АО "НИХ "Байтерек" (по согласованию), МИО
	
-
	
-
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%

	
Направление 3. Повышение внутристрановой ценности

	
Задача 4. Обеспечение максимального использования продукции ОТП

	

	
Показатель 1. 

Доля ОТП в общем количестве поставщиков в рамках проектов Национального проекта
	
%
	
МПС 
	
-
	
-
	
20%
	
30%
	
40%
	
50%
	
60%

	
Направление 4: Механизмы компенсации расходов населения при повышении тарифов

	
Задача 5. Сглаживание влияния тарифной нагрузки на расходы населения

	

	
Показатель 1. Доля охвата жилищной помощью малообеспеченного населения в части компенсации оплаты коммунальных услуг по заявке
	
%
	
МПС, МТСЗН 
	

	

	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%


4. Социально-экономический эффект, польза для благополучателей
	
№ п/п
	
Наименование
	
Единица измерения
	
Прогнозные значения по годам

	
	
	
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8

	
1
	
Социальный эффект для населения
	

	

	

	

	

	


	
1.1.
	
Смягчение тарифной нагрузки для социально уязвимых слоев населения через механизм оказания жилищной помощи, направленной на возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг
	
млн тенге
	
1 250
	
1 563
	
1 953
	
2 441
	
3 052

	
2
	
Экономический эффект для государства и предпринимателей
	

	

	

	

	

	


	
2.1.
	
Инвестиции на модернизацию и строительство
	
млн тенге
	
941 317
	
3 020 227
	
2 947 312
	
3 080 847
	
3 598 939

	
2.2.
	
Минимальная доля ОТП
	
%
	
20%
	
30%
	
40%
	
50%
	
60%

	
3.
	
Создание рабочих мест, в том числе:
	

	

	

	

	

	


	
3.1.
	
Постоянных
	
единица
	
192
	
200
	
210
	
220
	
230

	
3.2.
	
Временных 
	
единица
	
150
	
160
	
165
	
170
	
180


5. Ресурсы
	
№ п/н
	
Наименование задач
	
Необходимые средства (по годам), млн тенге
	
Всего финансирования
	
Источники финансирования

	
	
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	

	
республиканский бюджет
	
местный бюджет
	
внебюджетные средства

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9
	
10
	
11

	
1
	
Задача 1. Модернизация и строительство инфраструктуры (сетей и объектов) энергетического и коммунального секторов
	
996 058
	
3 114 875
	
3 108 808
	
3 283 289
	
3 869 141
	
14 372 271
	
1 385 626
	

	
12 986 645

	
2
	
Задача 2. Разработка и реализация комплексной программы цифровизации
	
29 033
	
113 018
	
157 729
	
198 297
	
197 465
	
695 542
	
93 545
	
-
	
601 997

	
3
	
Задача 3. Создание механизма устойчивого и доступного финансирования
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	

	


	
4
	
Задача 4. Обеспечение максимального использования продукции ОТП
	
500
	
100
	
100
	
100
	
100
	
900
	
900
	
-
	
-

	
5
	
Задача 5. Сглаживание влияния тарифной нагрузки на расходы населения
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	

	
ВСЕГО, в том числе по видам источников
	
1 025 591
	
3 227 993
	
3 266 637
	
3 481 786
	
4 066 706
	
15 068 713
	
1 480 071
	

	
13 588 642

	

	
РБ
	
84 274
	
207 766
	
319 325
	
400 938
	
467 767
	
1 480 071
	
1 480 071
	
-
	
-

	

	
Местный бюджет
	

	

	

	

	

	

	
-
	

	
-

	

	
Внебюджетные средства
	
941 317
	
3 020 227
	
2 947 312
	
3 080 847
	
3 598 939
	
13 588 642
	

	

	
13 588 642


6. Распределение ответственности и полномочий
	
№ п/п
	
Наименование
	
Ответственный (должностное лицо)
	
Полномочия





	
1
	
2
	
3
	
4

	
Задача 1. Модернизация и строительство инфраструктуры (сетей и объектов) энергетического и коммунального секторов

	
1
	
Показатель 1. Уровень износа сетей теплоснабжения
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и уполномоченное лицо в местном исполнительном органе
	
МЭ, МНЭ – координация, мониторинг, 

внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности

МИО – реализация, внесение предложений по корректировке

	
2
	
Показатель 2. Уровень износа сетей электроснабжения
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и уполномоченное лицо в местном исполнительном органе
	
МЭ, МНЭ – координация, мониторинг, 

внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности

МИО – реализация, внесение предложений по корректировке

	
3
	
Показатель 3. Уровень износа сетей водоснабжения
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и уполномоченное лицо в местном исполнительном органе
	
МПС, МНЭ – координация, мониторинг, 

внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности

МИО – реализация, внесение предложений по корректировке

	
4
	
Показатель 4. Уровень износа сетей водоотведения
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и уполномоченное лицо в местном исполнительном органе
	
МПС, МНЭ – координация, мониторинг, 

внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности

МИО – реализация, внесение предложений по корректировке

	
5
	
Показатель 5. Объем ввода новых энергетических мощностей
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и уполномоченное лицо в местном исполнительном органе
	
МЭ – координация, мониторинг, 

внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности

МИО – реализация, внесение предложений по корректировке

	
6
	
Показатель 6. Ввод новых канализационно-очистительных сооружений
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алиев Жомарт Шияпович и уполномоченное лицо в местном исполнительном органе
	
МПС, МЭПР – координация, мониторинг, 

внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности

МИО – реализация, внесение предложений по корректировке

	
Задача 2. Разработка и реализация комплексной программы цифровизации

	
7
	
Показатель 1. Охват модернизируемых и строящихся объектов энергетической и коммунальной инфраструктуры проектов Национального проекта приборами учета и автоматизированными системами учета электроэнергии, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович и вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, а также уполномоченное лицо в местном исполнительном органе
	
МПС – координация, мониторинг, реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности

МЭ –внесение предложений по корректировке

МИО – реализация, внесение предложений по корректировке

	
8
	
Показатель 2. Доля точек учета электрической энергии, оснащенных приборами учета, с дистанционной передачей данных
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович
	
МЭ – координация, мониторинг, 

внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности

 

	
9
	
Показатель 3. Доля точек учета тепловой энергии, оснащенных приборами учета, с дистанционной передачей данных
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович
	
МЭ – координация, мониторинг, 

внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности

 

	
10
	
Показатель 4. Доля точек учета водоснабжения, оснащенных приборами учета, с дистанционной передачей данных
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович
	
МПС – координация, мониторинг, реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности

	
11
	
Показатель 5. Доля объектов коммунально-энергетической инфраструктуры, оснащенных АСУ ТП
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович
	
МЭ – координация, мониторинг, 

внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности

	
12
	
Показатель 6. Доля субъектов, охваченных отраслевым центром информационной безопасности "Energy tech"
	
вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Мун Дмитрий Андреевич, вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович
	
МИИЦР, МЭ – координация, мониторинг, 
внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности

	
13
	
Показатель 7. Доля субъектов, охваченных отраслевым центром информационной безопасности "Water Tech"
	
вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Мун Дмитрий Андреевич, вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович
	
МИИЦР, МПС – координация, мониторинг, 

внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности

	
14
	
Показатель 8. Доля объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры системного оператора, обеспеченных интеллектуальной энергосистемой (SmartGrid)
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Мун Дмитрий Андреевич
	
МЭ, МИИЦР – координация, мониторинг, 

внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности

	
Задача 3. Создание механизма устойчивого и доступного финансирования

	
15
	
Показатель 1. 

Уровень обеспеченности льготным финансированием проектов СЕМ, соответствующих требованиям Национального проекта
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич, вице-министр финансов Республики Казахстан Бейсенбекұлы Абзал, первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Абилкасымов Тимур Бокейханович и акционерное общества "НИХ "Байтерек"
	
МПС, МЭ, МНЭ, МФ, АРРФР – внесение изменений в законодательство, разработка и актуализация нормативно-правовых актов, реализация

АО "НИХ "Байтерек" – внесение предложений

	
Задача 4. Обеспечение максимального использования продукции ОТП

	
16
	
Показатель 1. 

Доля ОТП в общем количестве поставщиков в рамках проектов Национального проекта
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Сапарбеков Олжас Сапарбекович
	
МПС – координация, мониторинг, реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности

	
Задача 5. Сглаживание влияния тарифной нагрузки на расходы населения

	
17
	
Показатель 1. Доля охвата жилищной помощью малообеспеченного населения в части компенсации оплаты коммунальных услуг по заявке
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович и первый вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Ертаев Аскарбек Маратович
	
МПС – предоставление жилищной помощи

МТСЗН – внесение предложений по корректировке


 Пути решения: порядок и механизмы реализации проектов по модернизации и строительству энергетической и коммунальной инфраструктуры
Направление 1. Модернизация и строительство энергетической и коммунальной инфраструктуры
Задача 1. Модернизация и строительство инфраструктуры (сетей и объектов) энергетического и коммунального секторов

      В период с 2025 по 2029 годы планируются модернизация и обновление объектов и сетей существующей энергетической и коммунальной инфраструктуры, что обусловлено высоким уровнем их износа и несоответствием современным требованиям, а также растущими потребностями населения и экономики. 

      В рамках реализации Национального проекта планируется осуществить модернизацию и строительство 86 тысяч километров сетей, что позволит обеспечить нормативное состояние энергетической и коммунальной инфраструктуры (износ в среднем до 40 %).

      В целях организации оперативного и эффективного взаимодействия, координации и мониторинга реализации Национального проекта будет создан Проектный офис при Правительстве с участием отраслевых государственных органов, местных исполнительных органов, а также финансового и технического операторов.

      Процесс модернизации и строительства инфраструктуры будет оцифрован, и его поэтапный мониторинг будет отслеживаться на платформе Управления и мониторинга национальных проектов (np.gov.kz).

      Технический оператор

      Техническим оператором по всем механизмам финансирования Национального проекта определено АО "Казцентр ЖКХ".

      Технический оператор рассматривает заявки и задания на проектирование СЕМ и МИО по проектам, участвующим в модернизации и строительстве энергетической и коммунальной инфраструктуры, в рамках реализации Национального проекта.

      Технический оператор осуществляет экспертизу технико-технологических решений, направленных на модернизацию энергетического и коммунального секторов системы водоснабжения и водоотведения, производства, передачи, реализации тепловой и электрической энергии на предмет их обоснованности, целесообразности, приоритетности.

      Технический оператор осуществляет мониторинг реализации проектов на этапах проектирования, строительства и (или) эксплуатации, включая мероприятия по энергосбережению, в рамках реализации Национального проекта, в том числе мониторинг качества оборудования, материалов, выполнения строительно-монтажных работ и участия в проектах казахстанских товаропроизводителей.

      Мониторинг осуществляется посредством электронной платформы на основе данных, предоставляемых заказчиком проекта, а также визуальных обследований объектов, проводимых техническим оператором, с проверкой фактического хода реализации проектов и контроля качества применяемых материалов и оборудования.

      Технический оператор осуществляет контроль за соблюдением требований информационной безопасности при реализации проектов. 

      В рамках технической экспертизы и мониторинга хода реализации проектов технический оператор проверяет наличие мер по защите передаваемой в проектах информации (в том числе технологических данных) и персональных данных, а также соответствие этих мер требованиям законодательства Республики Казахстан.

      Работа технического оператора, технической экспертизы, мониторинга процесса проектирования, строительства, эксплуатации определены Правилами планирования, отбора, согласования проектов, мониторинга процесса проектирования, строительства и (или) эксплуатации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, утвержденными приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 12 августа 2025 года № 297 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 36606).

      Финансирование объема работ технического оператора будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета через размещение государственного задания.

      Финансовый оператор

      Финансовым оператором Национального проекта является АО "НИХ "Байтерек".

      Финансовый оператор определяет механизм финансирования согласно Правилам рассмотрения заявок субъектов естественных монополий для определения механизма финансирования и (или) субсидирования части ставки вознаграждения по займу по проектам модернизации и строительства энергетической и коммунальной инфраструктуры, утвержденным приказом Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 4 сентября 2025 года № 88 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 36799).

      Кроме того, финансовый оператор через дочерние организации осуществляет функции по реализации механизмов прямого финансирования СЕМ и финансирования СЕМ через облигационные займы МИО в соответствии с перечнем целей заимствований местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2025 года № 385.

      Финансирование проектов в рамках Национального проекта будет осуществляться за счет собственных средств СЕМ, привлечения бюджетных кредитов и (или) осуществления вклада МИО или СПК в уставный капитал СЕМ, привлечения займов МФО и финансовых институтов Республики Казахстан, эмиссии облигаций МИО, выкупаемых АО "КЖК" в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

      В случае финансирования СЕМ через инструменты финансирования БВУ, АО "БРК", МФО, АО "КЖК" выступает агентом по предоставлению субсидий, направленных на удешевление процентных ставок по кредитам СЕМ, выдаваемым БВУ, АО "БРК", МФО.

      В целях снижения нагрузки на тариф планируется субсидирование затрат организаций по погашению и обслуживанию займов из средств республиканского и/или местных бюджетов с постепенным ежегодным снижением объема субсидий из государственного бюджета. В результате общий объем субсидий из республиканского бюджета не должен превысить сумму основного долга по привлекаемому займу.

      Для субсидирования затрат СЕМ по обслуживанию и погашению займов из других источников определены Правилами субсидирования ставки вознаграждения по займам, получаемым субъектами естественных монополий, а также по государственным ценным бумагам, выпускаемым местными исполнительными органами, по проектам, реализуемым в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, утвержденными приказом Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 12 августа 2025 года № 78 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 36613).
Порядок реализации проектов по модернизации и строительству энергетической и коммунальной инфраструктуры
1. Инициирование проекта

      СЕМ формирует заявку и документы по проекту, подписанную его первым руководителям и МИО. Заявки по проекту, планируемому к реализации в следующем календарном году, принимаются техническим оператором ежегодно не позднее 1 марта предшествующего года. 

      СЕМ посредством электронной платформы закупок подает заявку по проекту с приложением задания на проектирование, пояснительной записки к проекту, расчетной стоимости строительства "под ключ" либо стоимости, определенной в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией или технико-экономическим обоснованием, а также таблицы предлагаемых уровней тарифов.

      Заявка одновременно направляется техническому оператору, финансовому оператору и тарифному регулятору, а также подлежит предварительному согласованию с уполномоченным отраслевым органом в срок до 5 рабочих дней. Общий срок рассмотрения заявки составляет 17 рабочих дней, в рамках которых каждый из участников выполняет свой этап оценки.

      В заявке должны быть указаны цель проекта, краткое описание, предварительная стоимость и предполагаемые сроки реализации. Дополнительно заявка подлежит согласованию с тарифным регулятором для оценки возможности обеспечения возвратности займа за счет ограниченного роста тарифов.

      В рамках общего срока рассмотрения:

      Технический оператор проводит проверку и принимает решение о согласовании (несогласовании) или направлении на доработку в течение 10 рабочих дней, уведомляя об этом МИО и СЕМ.

      Тарифный регулятор осуществляет оценку их потенциального влияния на уровень тарифа в течение 5 рабочих дней.

      Финансовый оператор определяет механизм финансирования на основании финансовых и юридических критериев, предусмотренных Правилами рассмотрения заявок субъектов естественных монополий для определения механизма финансирования и (или) субсидирования части ставки вознаграждения по займу по проектам модернизации и строительства энергетической и коммунальной инфраструктуры, утвержденными приказом Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 4 сентября 2025 года № 88 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 36799), в течение всего установленного периода – 17 рабочих дней.

      Электронная платформа закупок Национального проекта автоматически формирует перечень проектов в рамках Национального проекта для финансирования после положительных заключений технического оператора, тарифного регулятора и финансового оператора. 

      Порядок рассмотрения и согласования заявки и задания на проектирование в рамках реализации Национального проекта определен Правилами планирования, отбора, согласования проектов, мониторинга процесса проектирования, строительства и (или) эксплуатации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, утвержденными приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 12 августа 2025 года № 297 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 36606).

      Документооборот при согласовании будет осуществляться посредством электронной платформы закупок Национального проекта.

      При реализации проектов по цифровизации энергетической и коммунальной инфраструктуры (SCADA, АСКУЭ, Smart Grid, системы телеметрии и другие) необходимо обеспечить защиту передаваемой проектной, эксплуатационной и технологической информации от несанкционированного доступа и вмешательства, в том числе с использованием средств криптографической защиты информации.

      Требования информационной безопасности должны учитываться при проектировании, создании и эксплуатации указанных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      При разработке и внедрении информационных систем в рамках проектов, связанных с автоматизацией процессов предоставления жилищной помощи населению, управлением коммунальной инфраструктурой через государственные платформы и интеграцией с Единой базой данных, необходимо обеспечить защиту персональных данных граждан. 

      Обработка и хранение персональных данных должны осуществляться с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите, включая обеспечение конфиденциальности таких данных и предотвращение несанкционированного доступа к ним.
2. Определение подрядчиков или консорциума

      СЕМ являются заказчиком и разрабатывают конкурсную документацию для определения подрядчика или консорциума.

      Заказчик разрабатывает конкурсную документацию, на основании которой проводит конкурсные процедуры по выбору подрядчика или консорциума по механизму "проектирование-строительство/EPC-контракт (под ключ)" или "проектирование-строительство/EPC+F-контракт (под ключ)" или "проектирование-строительство-эксплуатация" через 2-х этапные конкурсные процедуры.

      При реализации проекта модернизации и строительства консорциумом участники консорциума определяют старшего участника/управляющую компанию консорциума, который контролирует совместную деятельность участников и несет ответственность перед заказчиком за весь проект.

      На первом этапе будет осуществлен предварительный квалификационный отбор, который предусматривает проверку финансовой устойчивости потенциальных подрядчиков или консорциума, в том числе показателей уплаченных налогов, опыт работы, соответствующий специфике проекта, наличие специализированной техники и квалифицированных кадров, отсутствие неисполненных судебных обязательств. 

      На втором этапе будет производиться отбор подрядчиков или консорциума по следующим критериям: предлагаемые условия участия собственными средствами, предлагаемая цена, размер гарантийного взноса, срок гарантийного периода, срок эксплуатации (при необходимости). 

      Конкурсные процедуры будут проводиться на электронной платформе закупок Национального проекта, определяемой уполномоченным органом в области строительства и промышленности по согласованию с МНЭ, МЭ, с минимизацией влияния человеческого фактора и обезличенностью участников до окончания конкурса.

      Правила и критерии отбора подрядчиков или консорциума, а также форма типового договора будут определены и утверждены уполномоченным органом в области строительства по согласованию с МНЭ, МЭ.
3. Разработка и согласование ПСД и инвестиционной программы

      После завершения конкурсных процедур заключается контракт между заказчиком и победителем (подрядчиком или консорциумом) на выполнение объема работ, согласно которому подрядчик или консорциум осуществляют разработку ПСД и дальнейшее строительство/реконструкцию объекта.

      При разработке ПСД и вводе объектов предусматривается наличие электронной схемы с GPS-координатами в формате АИС ГГК.

      В среднем срок разработки ПСД составляет от 30 до 61 рабочих дней.

      Разработанная ПСД до прохождения комплексной вневедомственной экспертизы направляется техническому оператору для проведения экспертизы технико-технологических решений проекта. Экспертиза технико-технологических решений осуществляется техническим оператором в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней.

      СЕМ загружает ПСД на электронную платформу закупок Национального проекта и направляет техническому оператору на экспертизу технико-технологических решений.

      Окончательная стоимость договора подряда определится после положительного заключения вневедомственной экспертизы ПСД с заключением дополнительного соглашения (при необходимости) только на уменьшение стоимости суммы договора.

      Риски по удорожанию проекта модернизации и строительства на этапе проектирования СМР несут подрядчик или уполномоченное лицо консорциума.
4. Получение финансирования

      После согласования с техническим оператором СЕМ направляет ПСД с техническим заданием на внешнюю техническую оценку (по требованию финансового института) и параллельно СЕМ направляет пакет документов с приложением ПСД на банковскую экспертизу в финансовый институт для прохождения комплексной вневедомственной экспертизы.

      Предварительное одобрение и банковская экспертиза финансовыми институтами осуществляются в сроки, предусмотренные их внутренними актами, но не более 45 рабочих дней.

      Рассмотрение заявки финансовым оператором осуществляется после получения на электронной платформе закупок Национального проекта согласования заявки техническим оператором, а также получения заключения и определения предварительного уровня тарифа тарифным регулятором. 

      Порядок рассмотрения заявок СЕМ финансовым оператором для определения механизма финансирования определен Правилами рассмотрения заявок субъектов естественных монополий для определения механизма финансирования и (или) субсидирования части ставки вознаграждения по займу по проектам модернизации и строительства энергетической и коммунальной инфраструктуры, утвержденными приказом Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 4 сентября 2025 года № 88 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 36799).

      Уполномоченные государственные органы – администраторы бюджетных программ уведомляют о рассмотрении и (при наличии) решении Республиканской бюджетной комиссии относительно выделения средств на субсидирование процентной ставки по займам СЕМ для финансовых институтов (АО "КЖК" и АО "НИХ "Байтерек").

      После получения положительного одобрения БВУ, МФО, АО "БРК" на предоставление кредита, СЕМ и (или) ЭПО предоставляется субсидирование части ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам.

      Порядок и условия предоставления субсидирования определены Правилами субсидирования ставки вознаграждения по займам, получаемым субъектами естественных монополий, а также по государственным ценным бумагам, выпускаемым местными исполнительными органами, по проектам, реализуемым в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, утвержденными приказом Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 12 августа 2025 года № 78 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 36613).
5. Утверждение тарифа уполномоченным органом

      После согласования техническим оператором экспертизы технико-технологических решений СЕМ обращается в адрес тарифного регулитора за окончательным утверждением тарифа и инвестиционной программы. Заявка на утверждение тарифа и инвестиционной программы рассматривается тарифным регулятором в течение 40 рабочих дней со дня поступления. 

      Затраты (обязательства по возврату заемных средств), связанные с реализацией мероприятий в рамках Национального проекта, включаются в состав затрат СЕМ отдельной статьей.
6. Строительство объекта

      Подрядчик или консорциум осуществляют строительство объекта согласно разработанной и согласованной с техническим оператором ПСД.

      Изменения в ПСД на этапе СМР допускаются с соблюдением процедур, предусмотренных законодательством, обязательным согласованием технического оператора.
7. Закуп товаров ОТП

      Подрядчик или консорциум в рамках модернизации и/или строительства в рамках Национального проекта осуществляют приобретение товаров ОТП на электронной платформе закупок Национального проекта, определенной уполномоченным органом в области строительства и промышленности по согласованию с МНЭ, МЭ.

      Приобретение продукции, используемой в рамках модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры импортного производства, допускается только в случае отсутствия на электронной платформе закупок Национального проекта данных видов продукции либо предложений от ОТП в поставке товаров.

      При этом закуп товаров, отсутствующих на электронной платформе закупок Национального проекта, производится способами на усмотрение подрядчиков или консорциума, если иное не указано в договоре СЕМ и (или) ЭПО с подрядчиком или консорциумом, и не противоречит действующему законодательству Республики Казахстан.

      В рамках реализации проектов будут обеспечена загрузка мощностей ОТП.

      Для этого будут заключаться долгосрочные договора с ОТП по товарам, потребляемым на ежегодной основе.

      Заключение долгосрочных договоров позволит запланировать производственную деятельность ОТП с целью привлечения инвестиций, развития производства и повышения качества продукции.

      Развитие внутристрановой ценности будет обеспечено также за счет заключения офтейк-контрактов, направленных на создание производства ранее непроизводимых товаров.

      Производства, организованные за счет офтейк-контрактов, будут обеспечены загрузкой мощностей за счет электронной платформы закупок Национального проекта.
Задача 2. Разработка и реализация комплексной программы цифровизации

      В рамках работ по модернизации и строительству энергетической и коммунальной инфраструктуры будут приняты меры по обеспечению полного охвата потребителей и объектов энергетической и коммунальной инфраструктуры приборами учета с функцией дистанционной передачи данных (общедомовые приборы учета), обязательному наличию автоматизированных систем коммерческого учета газа, электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения (АСКУЭ, АСКУТ, SCADA) и автоматизированных систем управления технологическими процессами, а также гидромодулей.

      До полного завершения проектов по установке приборов учета с дистационной передачей данных у конечных потребителей (от 2 до 5 лет) необходимо предусмотреть возможность реализации функционала приема показаний с механических приборов учета в единой интегрированной информационной системе учета газа, воды, тепло- и электроэнергии.

      Для систематического решения вопроса оснащения КПУ энергетических и водных ресурсов с дистанционной передачей данных (телеметрией) на основе международного опыта будут определены единые требования для проектов в рамках Национального проекта:

      к приборам учета с дистанционной передачей данных (телеметрией) и их системам учета потребления энергетических и водных ресурсов;

      к параметрам качества автоматизации учета потребления энергетических и водных ресурсов (качества услуг связи для работы КПУ с телеметрией);

      по обязательной установке КПУ с телеметрией без продления сроков службы действующих механических КПУ;

      по обязательной установке КПУ с телеметрией "от производства до потребления" СЕМ;

      к системам учета для дальнейшей интеграции данных "от производства до потребления".

      Соответствующие затраты на исполнение вышеуказанных требований осуществляются за счет бюджетных и внебюджетных средств.

      Для целей мониторинга каждому проекту, реализуемому в рамках Национального проекта, будет присвоен индивидуальный идентификационный номер.

      В рамках реализации Национального проекта будут регламентированы процедуры обязательной установки приборов учета воды, газа, тепло- и электроэнергии с последующей передачей данных в автоматизированную систему учета.

      Будут обеспечена интеграция с АИС ГГК по линии инженерных сетей и АИС "Государственный энергетический реестр" для анализа уровня энергопотребления, а также приняты меры по созданию архитектуры единой интегрированной информационной системы учета воды, газа, тепло- и электроэнергии с проведением цифровизации всех процессов.

      Также будет обеспечена интеграция с "EnergyTech" (единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом), в которой будут консолидироваться данные автоматизированной системы учета энергоресурсов и АСУ ТП с основной задачей по внедрению системы дистанционного мониторинга объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения "Watertech" в режиме реального времени по следующим параметрам:

      состояние энергетического и водного оборудования;

      работа единой водной и энергетической системы Республики Казахстан;

      соблюдение параметров отпускаемой водной, электрической и тепловой энергии;

      прозрачность планирования, утверждения и исполнения ремонта, инвестиционных программ и предельных тарифов;

      мониторинг подготовки и прохождения отопительного периода.

      В рамках реализации единой платформы ЖКХ планируется внедрение ЕПД с масштабированием до районов и сел, что значительно упростит оплату коммунальных услуг, объединяя их в одну квитанцию, и снизит зависимость от местных пунктов сбора платежей. 

      Средства, поступившие через ЕПД, распределяются между поставщиками услуг автоматически, что исключает ошибки, а также повышает доверие потребителей за счет прозрачности расчетов.

      Для СЕМ сокращается административная нагрузка, поскольку исключается необходимость выпускать отдельные квитанции и вести разрозненный учет. Все данные консолидируются в одной системе, упрощая процессы отчетности. 

      После полномасштабного внедрения и охвата всех СЕМ автоматизированной системой учета ресурсов будет создана единая платформа "Smart Turmys".

      Целями "Smart Turmys" являются централизованный сбор, учет, автоматизация, цифровизация и анализ данных, а также обеспечение полной и достоверной информацией о ситуации в энергетическом и коммунальном секторах.

      Посредством данной платформы на базе Ситуационного центра МПС будет обеспечен мониторинг реализации Национального проекта.

      Поэтапно будут внедряться "умное" управление и прогнозирование на основе Big Data для реализации следующих задач:

      "Умное" потребление (оптимизация потребления ресурсов путем мониторинга и обеспечения энергоэффективности);

      "Умное" управление ресурсами (автоматизированное планирование, учет и контроль ресурсов);

      "Умная" инфраструктура (управление износом, авариями и потерями).

      Оцифровка сбора данных учета потребует времени, но в перспективе обеспечит полную прозрачность и точность учета ресурсов (воды, газа, электричества и тепла) на всех уровнях – от городов до сельских населенных пунктов. Система автоматизированного сбора данных исключит ошибки, возникающие при ручном вводе, и обеспечит оперативное обновление информации в режиме реального времени. Это позволит выявлять потери и несанкционированное потребление, оптимизировать поставки ресурсов и повысить эффективность управления. Для потребителей это создаст возможность отслеживать текущее потребление через личные кабинеты и мобильные приложения, что поможет контролировать расходы и принимать меры для их снижения.
Направление 2. Повышение инвестиционной привлекательности энергетического и коммунального секторов
Задача 3. Создание механизма устойчивого и доступного финансирования. 

      Критерии отбора СЕМ

      Для эффективного финансирования в рамках реализации Национального проекта СЕМ должны соответствовать следующим критериям:

      1. Уровень абонентской базы:

      1) первый уровень – с численностью населения свыше 500 тысяч жителей;

      2) второй уровень – с численностью населения свыше 100 тысяч до 500 тысяч жителей;

      3) третий уровень – с численностью населения свыше 50 тысяч до 100 тысяч жителей;

      4) четвертый уровень – с численностью населения до 50 тысяч жителей.

      2. Форма собственности (государственные, частные).

      3. Финансово-тарифный профиль (наличие резерва для повышения тарифов, показатели рентабельности и финансовой устойчивости, платежеспособность потребителей).

      4. Уровень изношенности активов СЕМ.

      Механизмы финансирования СЕМ с учетом критериев отбора

      При финансировании СЕМ в рамках Национального проекта используются следующие механизмы:

      1) прямое кредитование СЕМ через БВУ, МФИ, ФРП и АО "БРК";

      2) финансирование государственных СЕМ за счет механизма выкупа ГЦБ МИО через АО "КЖК".

      Государственное заимствование МИО осуществляется в рамках установленных лимитов долга, соответствующего МИО, и объемов средств местного бюджета, направляемых на погашение и обслуживание долга, соответствующего МИО.

      3) бюджетное кредитование через МИО;

      4) капитализация СЕМ через МИО или СПК при условии неудовлетворительного финансового состояния СЕМ;

      5) синдицированное финансирование;

      6) выпуск частными СЕМ инфраструктурных облигаций (выпуск инфраструктурных облигаций будет осуществляться в соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", Правилами листинга и обращения ценных бумаг на Казахстанской фондовой бирже (KASE), а также иными нормативными документами, регулирующими допуск, обращение и раскрытие информации по облигациям на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Международной бирже "Астана" (AIX);

      7) финансирование СЕМ (угольной генерации) за счет лизингового финансирования через ФРП.

      Субсидирование ставки вознаграждения по займу СЕМ может быть пересмотрено в случае привлечения финансовым оператором средств с рынка капитала по плавающей ставке в рамках выделенного транша на соответствующий период.

      Финансирование, привлекаемое через МФО, может осуществляться в соответствии с их внутренними требованиями только в части процедур закупок и рассмотрения (отбора и утверждения) проектов.

      При этом все остальные положения и требования Национального проекта остаются обязательными к исполнению.

      В случае кредитования СЕМ в рамках Национального проекта с применением механизмов софинансирования либо синдицированного финансирования МФО совместно с АО "БРК" и (или) БВУ, процедуры выбора подрядчика (консорциума) и закупки товаров осуществляются в соответствии с внутренними правилами соответствующей МФО ими соблюдении требований Национального проекта.

      Кроме того, при осуществлении закупок в соответствии с внутренними требованиями МФО необходимо предварительно уведомлять и получать согласие всех уполномоченных государственных органов, а также технического и финансового оператора.

      Подходы к финансированию

      Финансирование будет осуществляться на основе дифференцированного подхода. Определение механизма финансирования СЕМ будет осуществляться на основе согласования заявки техническим оператором с оценкой целесообразности реализации проекта и одобрения тарифного регулятора с учетом влияния на тариф.

      СЕМ первого, второго и третьего уровней с финансовой устойчивостью и резервом для повышения тарифа (наличие большой абонентской базы, возвратность инвестиций, умеренный рост тарифа) финансируются через БВУ, МФИ и АО "БРК".

      Учитывая активное внедрение ESG принципов в деятельность АО "БРК" и его заемщиков, исключается финансирование СЕМ на угольной генерации. Финансирование СЕМ на угольной генерации будет осуществлятся через инструменты ФРП. 

      СЕМ с долей участия МИО финансируются за счет механизма выкупа ГЦБ через АО "КЖК", а также за счет привлечения займов МФИ. 

      СЕМ четвертого уровня с низкой финансовой устойчивостью и низким резервом для повышения тарифа (малая абонентская база и низкий объем потребления, резкий рост тарифа) дополнительно финансируются через МИО за счет средств республиканского и местного бюджета, а также через механизм капитализации СЕМ через МИО или СПК.

      В случае, если тарифный регулятор не может выдать заключение из-за невозможности покрытия тарифом 10 % ставки вознаграждения займа (вследствие значительной нагрузки на тариф), возврат и обслуживание долга осуществляются за счет средств бюджетного кредита.

      В тариф СЕМ включается вознаграждение по заемным средствам по сферам водоснабжения и водоотведения не менее 10 %, по сферам теплоэнергетики и электроэнергетики до 10 %, при этом возврат основного долга включается в уровень тарифа.

      Для обеспечения льготного финансирования СЕМ путем возмещения части расходов, уплачиваемых СЕМ в качестве вознаграждения по займам, в рамках Национального проекта предусмотрено использование субсидирования части ставки вознаграждения по займам СЕМ. Таким образом, в случае превышения процентной ставки свыше 10 % разница будет возмещаться за счет субсидирования. При этом максимальный уровень процентной ставки по займам устанавливается в пределах (действующий на момент выдачи займа) базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан с добавлением не более 4 %.

      Ставка вознаграждения и основной долг по заемным средствам в рамках Национального проекта в тарифной смете СЕМ ведомством уполномоченного органа будут отражены отдельной статьей затрат.

      Также все расходы, связанные с проектом, отражаются в проекте инвестиционной программы СЕМ.

      Привлечение средств Национального фонда может осуществляться путем механизма целевых трансфертов в РБ и (или) выкупа облигаций финансового оператора при отсутствии альтернативных источников финансирования и (или) внесении соответствующих изменений в Бюджетный кодекс и КУГФ, а средств ЕНПФ путем выкупа облигаций финансового оператора на рыночных условиях для выдачи займа в соответствии с законодательством.

      Уровень вознаграждения процентной ставки по привлекаемым займам подлежит корректировке в зависимости от изменения базовой ставки Национального Банк на текущий период и доходности ГЦБ, что предполагает необходимость субсидий с РБ по привлеченным займам.

      При привлечении средств ЕНПФ, Национального фонда финансовым оператором по плавающей ставке в договоре займа с СЕМ устанавливается также плавающая ставка. 

      При привлечении средств ЕНПФ, Национального фонда финансовым оператором по фиксированной ставке в договоре займа с СЕМ устанавливается также фиксированная ставка.
Условия финансирования по механизмам
Механизм 1. Прямое кредитование СЕМ 

      Прямое кредитование СЕМ через БВУ или МФИ будет осуществляться согласно условиям финансирующей организации.

      АО "БРК" будет предоставлять прямое кредитование СЕМ за счет различных источников, привлекаемых на рынках капитала, в том числе за счет средств Единого накопительного пенсионного фонда, Национального фонда Республики Казахстан (в соответствии с КУГФ) и иных источников, с правом микширования с привлеченными средствами в рамках законодательства Республики Казахстан.

      АО "БРК" будет финансировать СЕМ на следующих условиях:
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Финансирующие организации
	
АО "БРК"
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Заемщик (-и)
	
СЕМ
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Основные критерии отбора инвестиционных проектов СЕМ
	
Приоритетными условиями финансирования инвестиционного проекта СЕМ являются:

показатель износа инженерных сетей электро-, теплоснабжения (производство, передача и реализация тепловой энергии) и активов, задействованных при производстве тепловой энергии, более 55 % (на основании заключения технического оператора);

технологическая и техническая обоснованность проектных решений, подтвержденных заключением Государственной экспертизы (при наличии) и ПСД;

письмо ведомства уполномоченного органа в сфере естественных монополий о предварительном согласовании о ежегодном приросте тарифа на коммунальные услуги для заемщика соразмерно привлеченных средств;

положительное заключение технического оператора;

дополнительные требования, предусмотренные в рамках Национального проекта.
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Сумма займа
	
Определяется индивидуально по каждому заемщику по результатам экспертизы финансирующей организации, не менее 3 000 000 000 тенге
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Период доступности финансирования в рамках национального проекта
	
ежегодно, в период действия Национального проекта
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Срок каждого займа в рамках финансирования
	
до 20 лет;

минимальный срок займа СЕМ определяется КРЕМ МНЭ (до проведения АО "БРК" индикативного анализа) исходя из возможного уровня повышения тарифа.
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Валюта займа 
	
тенге
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Льготный период по займу
	
льготный период по основному долгу не менее 1 года
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Размер собственного участия заемщика
	
негосударственные заемщики – не менее 10 % от стоимости проекта
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Ставка вознаграждения для заемщика 
	
Определяется индивидуально по каждому заемщику по результатам экспертизы финансирующей организации
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Комиссии (за организацию займа (кредитной линии) 

и изменение условий финансирования)
	
Не применяются
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Обеспечение по исполнению обязательств заемщика
	
Полное покрытие обеспечением в соответствии с требованиями АО "БРК", в том числе не менее двух нижеуказанных критериев:

обеспечение в виде движимого (недвижимого) имущества, в том числе доля участия в уставном капитале, с возможностью залога будущих активов, модернизированных и созданных при реализации Национального проекта;

денежные средства, поступающие в рамках соглашения о контроле за совершением расходных операций заемщика, на счет заемщика в банке-агенте (Scroll счет);

гарантии акционеров/участников и конечных бенефициаров заемщика (по негосударственным заемщикам).
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Обязательства со стороны заемщика
	
Заключение между финансирующей организацией, заемщиком и банком-агентом соглашения о контроле за совершением расходных операций заемщика, содержащее следующие условия, но не ограничиваясь указанным: 

обязательство банка-агента поддерживать неснижаемый остаток на специальном текущем счете заемщика на сумму ежегодного погашения (основной долг, вознаграждение, комиссия) обязательств заемщика перед финансирующими организациями до истечения срока действия договора о предоставлении кредитного инструмента;

предоставление финансирующей организации на ежегодной основе информации о годовом проценте исполнения со стороны потребителей обязательств по оплате коммунальных услуг.
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Обязательства со стороны МНЭ/КРЕМ МНЭ 
	
Приказ об утверждении размера тарифов на услуги, покрывающего обязательства заемщика (на период действия тарифов, до полного возврата основного долга и вознаграждении с переходящим тарифным периодам).
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Мониторинг 
	
Мониторинг проектов осуществляется в соответствии с внутренними актами финансирующей организации.
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Необходимые ресурсы
	
Увеличение уставного капитала АО "НИХ "Байтерек" с последующим увеличением уставного капитала АО "БРК" для исключения снижения кредитного рейтинга ввиду увеличения левереджа и снижения емкости заимствования АО "БРК".


Механизм 2. Финансирование СЕМ (принадлежащие государственному, коммунальному и квазигосударственному сектору) за счет механизма выкупа ГЦБ МИО через АО "КЖК".

      АО "КЖК" будет предоставлять облигационные займы МИО за счет различных источников, привлекаемых на рынках капитала, в том числе за счет средств Единого накопительного пенсионного фонда, Национального фонда Республики Казахстан (в соответствии с КУГФ) и иных источников, с правом микширования с привлеченными средствами в рамках законодательства Республики Казахстан.

      Дополнительно АО "КЖК" рассмотрит возможность привлечения "зеленых" облигаций на принципах ESG в установленном законодательством порядке.

      В случае превышения при выпуске ГЦБ лимита долга МИО на соответствующий финансовый год, предусмотренного уполномоченным органом по государственному планированию, финансирование осуществляется путем механизма прямого кредитования СЕМ.

      Прогнозирование объемов выпуска ГЦБ МИО осуществляется по согласованию с уполномоченными органами в области строительства, энергетики и МИО в пределах лимита долга на соответствующий финансовый год, предусмотренного уполномоченными органами в области планирования и исполнения бюджета.

      Выпущенные МИО ГЦБ будет приобретать АО "КЖК" на следующих условиях:
	
1
	
Финансирующие организации
	
АО "КЖК"





	
1
	
2
	
3

	
2
	
Заемщик (-и)
	
МИО

	
3
	
Целевое назначение
	
В соответствии с бюджетным законодательством и (или) по поручениям Правительства Республики Казахстан.

	
4
	
Основные критерии для МИО по отбору инвестиционных проектов СЕМ
	
Потребность МИО в модернизации и строительстве в рамках Национального проекта систем водо-, электро-, теплоснабжения (производство, передача и реализация тепловой энергии) и водоотведения (на основании заключения технического оператора);

технологическая и техническая обоснованность проектных решений, подтвержденных заключением технического оператора;

обязательное применение минимальных стандартов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

соглашение между СЕМ и ведомством уполномоченного органа в сфере естественных монополий о ежегодном приросте тарифа на коммунальные услуги на период действия тарифа;

решение Республиканской бюджетной комиссии о выделении средств на компенсацию части ставки вознаграждения МИО по привлеченным займам;

положительное заключение технического оператора;

дополнительные требования, предусмотренные в рамках Национального проекта.

	
5
	
Сумма облигационного займа
	
В соответствии с распределением уполномоченного органа в области строительства, энергетики и МИО по согласованию с уполномоченными органами по исполнению бюджета и государственному планированию

	
6
	
Срок действия облигационного займа
	
до 5 лет, до 7 лет, до 10 лет, до 15 лет, но не более срока займа, привлеченного АО "КЖК" для целей облигационного финансирования МИО. 

При этом облигационное финансирование при сроке на 10 (десять) и 15 (пятнадцать) лет не должно превышать 25 % от суммы финансирования.

Досрочное полное или частичное погашение государственных ценных бумаг местных исполнительных органов допускается только при наличии предварительного согласования с АО "КЖК".

	
7
	
Период выпуска облигаций
	
ежегодно, в период действия Национального проекта 

	
8
	
Валюта займа 
	
тенге

	
9
	
Ставка вознаграждения по займу МИО
	
Определяется на рыночных условиях с возможностью субсидирования части ставки вознаграждения МИО по привлеченным займам в порядке, определяемом Правилами субсидирования ставки вознаграждения по займам, получаемым субъектами естественных монополий, а также по государственным ценным бумагам, выпускаемым местными исполнительными органами, по проектам, реализуемым в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, утвержденными приказом Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 12 августа 2025 года № 78 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 36799).

	
10
	
Периодичность оплаты вознаграждения по купону
	
до 2 (двух) раз в год

	
11
	
Мониторинг 
	
МИО на ежемесячной основе обеспечивают получение данных (сведения об освоении средств, ходе строительства и иной информации) от СЕМ и ввод данных в информационной системе АО "КЖК" в порядке, утвержденном уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. При этом ввод данных обеспечивается как на этапе строительства (сведения об освоении средств, ходе строительства и т.д.), так и на эксплуатационной фазе. В случае неисполнения МИО данного требования АО "КЖК" по согласованию с уполномоченным органом ограничивает дальнейшее предоставление облигационных займов.

	
12
	
Ответственность МИО
	
МИО в рамках заключаемых соглашений с АО "КЖК" обеспечивает полное и своевременное исполнение обязательств по выпущенным ГЦБ перед АО "КЖК", в том числе в случае невозможности СЕМ исполнять обязательства перед МИО.

	
13
	
Необходимые ресурсы
	
Увеличение уставного капитала/кредитование/АО "НИХ "Байтерек" с последующим увеличением уставного капитала/кредитование/АО "КЖК" для исключения снижения кредитного рейтинга ввиду увеличения левереджа и снижения емкости заимствования АО "КЖК".

МИО вправе софинансировать часть расходов за счет средств местного бюджета в рамках общей стоимости по проектно-сметной документации, получившей положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

МИО обеспечивает полное и своевременное исполнение обязательств по выпущенным ГЦБ на рыночных условиях перед АО "КЖК", в том числе в случае невозможности СЕМ (принадлежащие коммунальному и квазигосударственному сектору) исполнять обязательства перед МИО.

Согласование проектов и объемов финансирования (реконструкции, капитального ремонта) комплексов очистных сооружений сточных вод, сетей и систем водоснабжения и водоотведения, осуществляется МИО в соответствии с распределением уполномоченного органа в области строительства, в пределах лимита долга на соответствующий финансовый год, предусмотренного уполномоченными органами в области планирования и исполнения бюджета.

Согласование проектов и объемов финансирования (реконструкции, капитального ремонта) сетей и систем электро-, теплоснабжения (производство, передача и реализация тепловой энергии) осуществляется МИО в соответствии с распределением уполномоченного органа в области энергетики, в пределах лимита долга на соответствующий финансовый год, предусмотренного уполномоченными органами в области планирования и исполнения бюджета.

В случае отсутствия соглашения между СЕМ (принадлежащие коммунальному и квазигосударственному сектору) и ведомством уполномоченного органа в сфере естественных монополий о ежегодном приросте тарифа на коммунальные услуги на период действия тарифа и (или) решения Республиканской бюджетной комиссии о выделении средств на субсидирование части ставки вознаграждения МИО по привлеченным займам, МИО обеспечивает полное и своевременное исполнение обязательств по выпущенным ГЦБ на рыночных условиях перед АО "КЖК", в том числе за счет средств местного бюджета.

Порядок и условия выпуска ГЦБ МИО осуществляются в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 мая 2025 года № 271 "Об утверждении Правил выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы" (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 36181).





Механизм 3. Бюджетное кредитование 

      Бюджетное кредитование будет осуществляться через МИО для СЕМ с низким резервом для повышения тарифа, в том числе иных СЕМ, с учетом социально-экономической обстановки региона, а также передачи объектов в государственную собственность от частной собственности. 
Механизм 4. Капитализации СЕМ через МИО или СПК при условии неудовлетворительного финансового состояния СЕМ

      Вхождение в уставной капитал СЕМ будет осуществляться посредством МИО или СПК для финансово неустойчивых СЕМ с низким резервом или высокой долговой нагрузкой для повышения тарифа в малых городах (малая абонентская база и низкий объем потребления, резкий рост тарифа, низкая платежеспособность).

      Размер участия МИО или СПК в уставном капитале не менее 49 %, что позволит обеспечить дополнительную финансовую устойчивость и поддержать стабильность СЕМ.
Механизм 5. Синдицированное финансирование

      Синдицированное финансирование проектов будет осуществляться на условиях синдиката, совместно сформированного и предоставляемого АО "БРК" и БВУ Республики Казахстан и/или международными финансовыми институтами и/или иными организациями, являющимися участниками синдиката, на основании единого договора синдицированного займа (с приложением к нему при необходимости и других документов).
Механизм 6. Выкуп частными СЕМ инфраструктурных облигаций 

      Частные СЕМ будут осуществлять выпуск собственных инфраструктурных облигаций на бирже в соответствии с установленными законами Республики Казахстан и соответствующими правилами и требованиями. 

      Иные организации, включая институциональных и частных инвесторов, смогут приобретать эти облигации через установленную процедуру обращения на бирже. 

      При этом все процедуры Национального проекта по рассмотрению, согласованию и контролю проектов остаются обязательными и применяются к данному инструменту.
	
1
	
Финансирующие организации
	
Частные компании

	
2
	
Эмитент 
	
Частные компании

	
3
	
Целевое назначение
	
Выпуск и обращение облигаций осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", правилами листинга ценных бумаг соответствующей биржи, а также иными нормативными актами, регулирующими допуск, раскрытие информации и защиту прав инвесторов.

При этом привлеченные средства направляются исключительно на финансирование конкретных инфраструктурных проектов, согласованных с уполномоченными государственными органами, а также с техническим и финансовым оператором.

	
4
	
Общая сумма облигационной программы
	
В соответствии с распределением уполномоченных органов в области энергетики и архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

	
5
	
Срок действия облигационной программы
	
Не более 15 лет

	
6
	
Период выпуска облигаций – возможность освоения траншами в рамках облигационной программы
	
Ежегодно, в период действия Национального проекта 

	
7
	
Валюта займа 
	
Тенге

	
8
	
Купон
	
Ставка определяется на рыночных условиях.

	
9
	
Периодичность оплаты вознаграждения по купону
	
1 (один) раз в полугодие



      Обязательным условием финансирования проектов СЕМ для всех механизмов является выполнение встречных обязательств СЕМ, включая:

      1) обеспечение передачи данных путем приборизации, автоматизации и цифровизации;

      2) обеспечение внесения данных по каждому абоненту по объему потребляемых услуг в информационную систему;

      3) закупки товаров ОТП;

      4) контроль качества работ на всех этапах реализации проектов;

      5) технологическую и техническую обоснованность проектов;

      6) соблюдение стандартов корпоративного управления и финансовой дисциплины.

      При несоблюдении СЕМ требований Национального проекта будут приняты соответствующие меры.
Механизм 7. Финансирование СЕМ (угольной генерации) за счет лизингового финансирования через ФРП

      Лизинговое финансирование и кредитование СМР СЕМ на угольной генерации будут осуществляться через ФРП на основании договора финансового лизинга и договора займа. Финансирование предоставляется на условиях платности, срочности и возвратности при наличии достатка обеспечения согласно требованиям Фонда. При этом сумма предоставляемого займа на СМР не должна превышать сумму запрашиваемого лизингового финансирования.

      Законодательное урегулирование

      В целях реализации основных подходов к финансированию СЕМ уполномоченными государственными органами при необходимости будут приняты меры по внесению изменений в некоторые действующие нормативно-правовые акты по следующим направлениям.

      1. По механизмам финансирования СЕМ.

      В Бюджетный кодекс Республики Казахстан, КУГФ и иное законодательство, а также нормативные правовые акты в части:

      обеспечения возможности выпуска ГЦБ на цели финансирования коммунальной инфраструктуры;

      при необходимости в рамках реализации Национального проекта по решению Правительства в установленном порядке рассмотрения возможности увеличения лимита субсидии по регионам;

      обеспечения несеквестируемости расходов по субсидируемым ставкам вознаграждения СЕМ, а также исключения рисков недофинансирования в средствах, выделяемых из республиканского бюджета для компенсации части ставки вознаграждения по облигационным займам МИО;

      исключения софинансирования из местного бюджета в рамках Национального проекта;

      включения расходов по увеличению сметной стоимости (корректировке ПСД, ТЭО) в РБ, в том числе за счет целевых трансфертов, выделенных для Национального проекта, и дополнения по расходам при увеличении сметной стоимости в контрактах "под ключ";

      включения возможности использования целевых трансфертов Национального фонда через РБ для кредитования АО "НИХ "Байтерек";

      включения возможности использования целевых трансфертов Национального фонда на компенсацию части ставки вознаграждения по ГЦБ МИО;

      предоставления финансовому оператору права досрочного и частично-досрочного погашения займов, привлекаемых на рынках капитала;

      права МИО и (или) СЕМ досрочного и частично-досрочного погашения привлекаемых от финансового оператора займов при согласии финансового оператора;

      иных поправок, необходимых для реализации Национального проекта.

      В Закон Республики Казахстан "О естественных монополиях" и иное законодательство, а также нормативные правовые акты в части:

      обеспечения долгосрочного тарифа (5 лет и более) в целях обеспечения возвратности собственных и заемных средств в тарифе (до 10 % от процентной ставки, за исключением сфер водоснабжения и водоотведения) с включением затрат в последующие периоды утверждения тарифа с учетом принятых заемных обязательств;

      предусмотрения запрета по корректировке затрат по заемным средствам, за исключением случаев изменения условий договора займа;

      гарантии принятых обязательств СЕМ по исполнению условий займа;

      обеспечения МИО полного и своевременного исполнения обязательств по выпущенным ГЦБ вне зависимости от исполнения или неисполнения СЕМ обязательств перед МИО (в том числе за счет средств республиканского и (или) местного бюджета);

      обязательств по несеквестируемости субсидии и исключения рисков недофинансирования в средствах, выделяемых из республиканского бюджета для компенсации части ставки вознаграждения по облигационным займам МИО, с гармонизацией с нормой Бюджетного кодекса Республики Казахстан;

      долгосрочности предоставляемых субсидий и компенсации части ставки вознаграждения по облигационным займам МИО в рамках Национального проекта;

      снятия существующих ограничений по включению в тариф допустимого уровня прибыли;

      обязательного подключения бесхозяйных сетей к городским системам и их передачи в государственное обслуживание (в том числе в случае отсутствия документации);

      иных поправок, необходимых для реализации Национального проекта.

      В законах Республики Казахстан "О теплоэнергетике", "Об электроэнергетике", Водном кодексе Республики Казахстан и ином законодательстве, а также нормативных правовых актах в части:

      закрепления функций МПС (водоснабжение и водоотведение), МЭ (тепло- и электроэнергетика) по утверждению Правил субсидирования части ставки вознаграждения для СЕМ и МИО в рамках Национального проекта;

      иных поправок, необходимых для реализации Национального проекта.

      2. Поддержка отечественных производителей.

      В Предпринимательском кодексе Республики Казахстан, законах Республики Казахстан "О промышленной политике", "О государственных закупках" и ином законодательстве, а также нормативных правовых актах в части:

      регламентации порядка по стимулированию механизма поддержки ОТП и стимулированию иностранных производителей локализовать производство оборудования и материалов, используемых в проектах модернизации жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; 

      установления форм и порядка отчетности по внутристрановой ценности субъектов естественных монополий и подрядчиков (или консорциума);

      регламентации механизма заключения офтейк-контрактов для минимизации рисков для частных инвесторов и обеспечения государством предсказуемости по материалам и изделиям казахстанского производства; 

      определения реестра казахстанских товаропроизводителей для комплексной модернизации коммунально-энергетической инфраструктуры;

      создания электронной платформы отбора подрядчиков или консорциума и закупа товаров ОТП, а также механизма исключения отечественных товаропроизводителей из электронной платформы отбора подрядчиков или консорциума и закупа товаров ОТП;

      регулирования встречных обязательств при предоставлении мер государственного финансирования в рамках Национального проекта;

      планирования и реализации проектов "под ключ" - "проектирование-строительство", "проектирование, строительство, эксплуатация", ГЧП;

      установления особого порядка и условий в государственных закупках в рамках Национального проекта;

      приведения в соответствие иных отраслевых законодательных актов;

      иных поправок, необходимых для реализации Национального проекта.

      3. Защита социально уязвимых слоев населения:

      В Законе Республики Казахстан "О жилищных отношениях" и ином законодательстве, а также нормативных правовых актах в части:

      регламентация механизма для социально уязвимых слоев населения;

      совершенствования механизмов оказания мер поддержки;

      установления единого предельно допустимого уровня расходов для возмещения части затрат по коммунальным услугам в размере 5 % - 10 %;

      совершенствования применяемых норм площади жилья, потребления электричества, воды и т.д. на одного человека;

      иных поправок, необходимых для реализации Национального проекта.

      4. Цифровизация процесса.

      В Законе Республики Казахстан "О жилищных отношениях" и ином законодательстве, а также нормативных правовых актах в части:

      регламентации процесса;

      обеспечения автоматизации бизнес-процессов при модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры;

      закрепления особенностей обеспечения приборизации и цифровизации;

      внедрения приборов дистанционной передачи данных с автоматизированными системами учета потребления энергоресурсов; 

      информационной безопасности критически-важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры и автоматизированных систем управления технологическими процессами;

      установления требований:

      к информационным системам, обеспечивающим получение данных от приборов учета с дистанционной передачей данных, подключенных к автоматизированным системам учета потребления энергетических и водных ресурсов; 

      к качеству связи при установке приборов учета с дистанционной передачей данных и подключению к автоматизированным системам учета потребления энергетических и водных ресурсов;

      определения технического и финансового операторов по Национальному проекту;

      иных поправок, необходимых для реализации Национального проекта.
Направление 3. Повышение внутристрановой ценности
Задача 4. Обеспечение максимального использования продукции ОТП

      Эффективная реализация проектов в рамках Национального проекта будет проходить параллельно с активным использованием продукции ОТП. Этот подход позволит повысить внутреннюю конкурентоспособность, сократить зависимость от импорта и укрепить позиции отечественных предприятий на рынке.

      В первую очередь задачи по закупу товаров казахстанского производства должны быть отражены в договорах СЕМ и их подрядчиков, консорциума при реализации проектов модернизации и строительства.

      До начала модернизации и строительства будет проведена комплексная работа по информированию ОТП о масштабной программе модернизации инфраструктуры. Важным аспектом является доведение до производителей целей и задач Национального проекта, правил функционирования электронной платформы, сроков, объектов модернизации и строительства, а также всех возможностей по расширению существующих и созданию новых производств.

      Усиление использования товаров отечественного производства в рамках модернизации (реконструкция, ремонт) и строительства сетей и объектов энергетической и коммунальной инфраструктуры будет осуществляться посредством организации закупа товаров на электронной платформе, в том числе с консолидацией объемов закупок и последующей локализацией производства наиболее импортируемых товаров.

      Для данных целей будет использована электронная платформа (новая либо развернутая на базе существующей), которая должна быть простой в использовании для производителей и подрядчиков и консорциума. Для этого будут задействованы все возможности автоматизации и интеграции различных баз данных для снижения нагрузки для пользователей электронной платформы. Электронная платформа представляет собой площадку для закупа, инструмент мониторинга закупаемых товаров по цене, виду и объему, а также отслеживания внутристрановой ценности по товарам.

      В случаях подтверждения технических сбоев работы Электронной платформы или проведения планово-профилактических работ на электронной платформе закуп товаров осуществляется согласно Правилам функционирования электронной платформы, утвержденным уполномоченным органом в области строительства и промышленности по согласованию с МНЭ, МЭ.

      Порядок работы электронной платформы закупок Национального проекта

      Определение и функционирование платформы для осуществления закупок товаров ОТП в рамках Национального проекта будут обеспечены уполномоченным органом в области строительства и промышленности.

      Правила функционирования платформы будут определены и утверждены уполномоченным органом в области строительства и промышленности по согласованию с МНЭ, МЭ.

      Для целей Национального проекта и внедрения в электронную платформу будет использован реестр казахстанских товаропроизводителей, который будет утвержден уполномоченным органом в области строительства и промышленности по согласованию с МНЭ, МЭ.

      Уполномоченный орган в области строительства и промышленности обеспечивает:

      1) определение и функционирование платформы для осуществления закупок товаров ОТП в рамках Национального проекта;

      2) механизм исключения ОТП из платформы;

      3) мониторинг цен ОТП на платформе;

      4) утверждение форм и порядка отчетности по внутристрановой ценности СЕМ и подрядчиков (или консорциума).

      СЕМ обеспечивает отчет тарифному регулятору по внутристрановой ценности строящихся объектов и проектов в рамках Национального проекта в разрезе регионов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области строительства и промышленности по согласованию с МНЭ, МЭ.

      Подрядчик и консорциум обеспечивают:

      1) регистрацию на платформе посредством ЭЦП после заключения договора подряда с СЕМ не позднее 5 рабочих дней;

      2) размещение на платформе плана закупок с указанием ПСД;

      3) закуп продукции, производимой в Казахстане, у ОТП на платформе;

      4) предоставление отчета по закупу товаров СЕМ по формам и порядку, устанавливаемым уполномоченным органом в области строительства и промышленности.

      ОТП обеспечивает:

      1) регистрацию посредством ЭЦП на платформе в качестве потенциального поставщика товаров;

      2) внесение перечня производимых товаров в соответствии с Правилами функционирования платформы;

      3) поставку товара в определенные сроки с обеспечением должного качества.

      В случае выявления фактов нарушения сроков поставки товаров, не соответствующих стандартам, ОТП исключается из платформы. 

      Функционал платформы для закупа товаров ОТП, используемых в рамках Национального проекта

      Платформа, функционирование которой обеспечивается уполномоченным органом в области строительства и промышленности, является официальным источником информации по реализации Национального проекта и формирует следующие данные:

      1) общий объем закупаемых товаров (в натуральном и денежном выражении), количество закупаемых товаров, показатели внутристрановой ценности (в натуральном и денежном выражении на каждом этапе модернизации) закупаемых товаров СЕМ и подрядчиков/консорциума, зарегистрированных на платформе;

      2) доля внутристрановой ценности (в натуральном и денежном выражении) в товарах в разрезе закупа СЕМ, проектов модернизации и строительства, подрядчиков (консорциума), зарегистрированных на платформе;

      3) перечень товаров для потенциального заключения офтейк-контрактов по локализации производств;

      4) мониторинг закупа запланированных товаров по цене и техническим характеристикам;

      5) мониторинг закупа товаров ОТП.

      В целях оперативного решения возникающих проблем ОТП, участвующих в Национальном проекте, будут созданы отраслевые рабочие группы с представителями бизнес-сообществ и предприятиями для оперативной обратной связи и проработки необходимых решений. 

      На основе консолидированных данных по объемам закупаемых товаров СЕМ и их подрядчиками (консорциумом) в рамках Национального проекта будет проведена работа по оценке текущих возможностей и анализу имеющегося потенциала ОТП в целях формирования предложений по заключению офтейк-контрактов для последующей локализации производства на территории страны. Для этого будет разработан и утвержден механизм заключения офтейк-контрактов в рамках Национального проекта уполномоченным органом в области строительства и промышленности для включения в правила функционирования платформы по согласованию с МНЭ и МЭ.
Направление 4. Механизмы компенсации расходов населения при повышении тарифов 
Задача 5. Сглаживание влияния тарифной нагрузки на расходы населения

      В целях смягчения тарифной нагрузки поддержка будет предоставляться через механизм оказания жилищной помощи, направленной на возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг. Эта мера позволит обеспечивать помощь малообеспеченным гражданам с учетом их фактической потребности, что будет способствовать более эффективному распределению средств государственной поддержки.

      Так, предельно допустимый уровень расходов будет снижен до уровня 5 %. 

      В рамках Национального проекта будут унифицированы нормы площади жилья и нормы потребления коммунальных услуг при расчете размера жилищной помощи. Таким образом, планируемые изменения позволят увеличить размеры государственной помощи и круг получателей социальной поддержки.

      Для обеспечения целевого использования выделяемых средств в 2025 году будут внедрены современные цифровые решения, которые обеспечат прозрачность и контроль процесса предоставления жилищной помощи.

      В частности, необходима интеграция процедуры получения жилищной помощи на оплату коммунальных услуг с существующими государственными цифровыми платформами. Это позволит автоматизировать процессы подачи заявок, рассмотрения и одобрения назначения жилищной помощи, а также ее перечисления непосредственно на оплату коммунальных услуг, что снизит риски нецелевого использования средств.

      В 2025 году будет внедрена единая автоматизированная система, содержащая информацию об абонентах по всем видам коммунальных услуг и оплаченных сумм расходов.

      Предлагаемый механизм позволит автоматически интегрировать данные об оплате счетов за коммунальные услуги и централизовать работу местных исполнительных органов.

      Данный подход к поддержке малообеспеченного населения обеспечит прозрачность использования бюджетных средств за счет целевого оказания жилищной помощи для населения. В отличие от прямого субсидирования тарифов, которое распространяется на всех потребителей независимо от уровня их доходов, жилищная помощь будет направлена исключительно на те категории граждан, которые действительно нуждаются в финансовой помощи. 

      Кроме того, в связи с принятием оперативных мер во исполнение первого года Национального проекта реализуются проекты переходного периода в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.

      ___________________________________________________
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 План-график реализации Национального проекта
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Задача 1. Модернизация и строительство инфраструктуры (сетей и объектов) энергетического и коммунального секторов

	

	
Показатель 1. Уровень износа сетей теплоснабжения
	
%
	
МЭ, МИО
	
2029 год
	
 54%
	
50%
	
-4% 
	
48%
	
45%
	
43%
	
42%
	
1 575 791
	
318 994
	

	
1 256 797

	
1
	
Модернизация и строительство 53 км сетей и источников теплоснабжения в области Абай 
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима области Абай Туленбергенов Серик Тулювгалиевич
	
2029 год
	

	
4
	

	
14
	
17
	
12
	
6
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
3 456 (в том числе субсидии 263)
	

	
12 912 (в том числе субсидии 1 471)
	
16 094 (в том числе субсидии 2 524)
	
12 516 (в том числе субсидии 3 203)
	
8 544 (в том числе субсидии 3 488)
	
53 522 (в том числе субсидии 10 950)
	
10 950
	

	
42 572

	
2
	
Модернизация и строительство 84 км сетей и источников теплоснабжения в Акмолинской области 
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Акмолинской области Айтбаев Досулан Ерланович
	
2029 год
	

	
7
	

	
23
	
26
	
18
	
10
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
5 475 (в том числе субсидии 417)
	

	
20 454 (в том числе субсидии 2 330)
	
25 495 (в том числе субсидии 3 999)
	
19 826 (в том числе субсидии 5 074)
	
13 534 (в том числе субсидии 5 526)
	
84 785 (в том числе субсидии 17 346)
	
17 346
	

	
67 439

	
3
	
Модернизация и строительство 47 км сетей и источников теплоснабжения в Актюбинской области
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Актюбинской области Есенбаев Асылбек Есимканович
	
2029 год
	

	
4
	

	
12
	
15
	
10
	
6
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
2 988 (в том числе субсидии 228)
	

	
11 161 (в том числе субсидии 1 271)
	
13 911 (в том числе субсидии 2 182)
	
10 818 (в том числе субсидии 2 768)
	
7 385 (в том числе субсидии 3 015)
	
46 263 (в том числе субсидии 9 465)
	
9 465
	

	
36 798

	
4
	
Модернизация и строительство 20 км сетей и источников теплоснабжения в Алматинской области
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Алматинской области Масабаев Асет Дуйсебекович
	
2029 год
	

	
2
	

	
5
	
6
	
4
	
3
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
1 244 (в том числе субсидии 95)
	

	
3 181 (в том числе субсидии 418)
	
3 921 (в том числе субсидии 663)
	
3 086 (в том числе субсидии 818)
	
2 159 (в том числе субсидии 881)
	
13 591 (в том числе субсидии 2 874)
	
2 874
	

	
10 717

	
5
	
Модернизация и строительство 70 км сетей и источников теплоснабжения в Атырауской области
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Атырауской области Нұртаев Қайрат Талапович
	
2029 год
	

	
4
	

	
15
	
24
	
15
	
12
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
1 635 (в том числе субсидии 125)
	

	
9 102 (в том числе субсидии 924)
	
10 557 (в том числе субсидии 1 629)
	
10 980 (в том числе субсидии 2 303)
	
10 108 (в том числе субсидии 2830)
	
42 381 (в том числе субсидии 7 810)
	
7 810
	

	
34 571

	
6
	
Модернизация и строительство 33 км сетей и источников теплоснабжения в Западно-Казахстанской области
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Западно-Казахстанской области Мулкай Мирас Рустемович
	
2029 год
	

	
3
	

	
9
	
10
	
7
	
4
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
2 025 (в том числе субсидии 154)
	

	
7 566 (в том числе субсидии 862)
	
9 431 (в том числе субсидии 1 479)
	
7 334 (в том числе субсидии 1 877)
	
5 007 (в том числе субсидии 2 044)
	
31 363 (в том числе субсидии 6 416)
	
6 416
	

	
24 947

	
7
	
Модернизация и строительство 62 км сетей и источников теплоснабжения в Жамбылской области
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Жамбылской области Али Алтай Сембекович
	
2029 год
	

	
5
	

	
17
	
20
	
13
	
7
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
3 959 (в том числе субсидии 302)
	

	
14 790 (в том числе субсидии 1 685)
	
18 436 (в том числе субсидии 2 892)
	
14 336 (в том числе субсидии 3 669)
	
9 787 (в том числе субсидии 3 996)
	
61 308 (в том числе субсидии 12 543)
	
12 543
	

	
48 765

	
8
	
Модернизация и строительство 217 км сетей и источников теплоснабжения в Карагандинской области
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Карагандинской области Тайжанов Азамат Айтбаевич
	
2029 год
	

	
17
	

	
58
	
69
	
47
	
26
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
13 304 (в том числе субсидии 1 014)
	

	
49 701 (в том числе субсидии 5 661)
	
61 951 (в том числе субсидии 9 717)
	
48 175 (в том числе субсидии 12 329)
	
32 887 (в том числе субсидии 13 427)
	
206 018 (в том числе субсидии 42 148)
	
42 148
	

	
163 870

	
9
	
Модернизация и строительство 60 км сетей и источников теплоснабжения в Кызылординской области
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Кызылординской области Жаханов Бахыт Дуйсенович
	
2029 год
	

	
6
	

	
15
	
13
	
14
	
12
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
5 945 (в том числе субсидии 453)
	

	
15 269 (в том числе субсидии 2 001)
	
14 269 (в том числе субсидии 2 831)
	
16 049 (в том числе субсидии 3 696)
	
14 886 (в том числе субсидии 4 363)
	
66 418 (в том числе субсидии 13 344)
	
13 344
	

	
53 074

	
10
	
Модернизация и строительство 31 км сетей и источников теплоснабжения в области Жетiсу
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима области Жетісу Канагатов Асет Серикович 
	
2029 год
	

	
2
	

	
8
	
10
	
7
	
4
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
1 860 (в том числе субсидии 142)
	

	
6 948 (в том числе субсидии 791)
	
8 660 (в том числе субсидии 1 358)
	
6 734 (в том числе субсидии 1 723)
	
4 597 (в том числе субсидии 1 877)
	
28 799 (в том числе субсидии 5 892)
	
5 892
	

	
22 907

	
11
	
Модернизация и строительство 86 км сетей и источников теплоснабжения в Костанайской области
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Костанайской области Танжариков Берик Куанышевич
	
2029 год
	

	
7
	

	
23
	
27
	
19
	
10
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
5 359 (в том числе субсидии 408)
	

	
20 018 (в том числе субсидии 2 280)
	
24 952 (в том числе субсидии 3 914)
	
19 404 (в том числе субсидии 4 966)
	
13 246 (в том числе субсидии 5 408)
	
82 979 (в том числе субсидии 16 976)
	
16 976
	

	
66 003

	
12
	
Модернизация и строительство 175 км сетей и источников теплоснабжения в Мангистауской области
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Мангистауской области Избергенов Ербол Курентаевич
	
2029 год
	

	
13
	

	
47
	
56
	
38
	
21
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
11 462 (в том числе субсидии 874)
	

	
42 818 (в том числе субсидии 4 877)
	
53 371 (в том числе субсидии 8 371)
	
41 504 (в том числе субсидии 10 621)
	
28 333 (в том числе субсидии 11 568)
	
177 487 (в том числе субсидии 36 311)
	
36 311
	

	
141 176

	
13
	
Модернизация и строительство 106 км сетей и источников теплоснабжения в Павлодарской области
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Павлодарской области Батыргужинов Серик Барлыбаевич
	
2029 год
	

	
8
	

	
28
	
34
	
23
	
13
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
6 856 (в том числе субсидии 522)
	

	
25 611 (в том числе субсидии 2 917)
	
31 923 (в том числе субсидии 5 007)
	
24 825(в том числе субсидии 6 353)
	
16 947 (в том числе субсидии 6 919)
	
106 162 (в том числе субсидии 21 719)
	
21 719
	

	
84 443

	
14
	
Модернизация и строительство 83 км сетей и источников теплоснабжения в Северо-Казахстанской области
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Северо-Казахстанской области Дузелбаев Канат Малгаждарович
	
2029 год
	

	
6
	

	
22
	
27
	
18
	
10
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
5 317 (в том числе субсидии 405)
	

	
19 861 (в том числе субсидии 2 262)
	
24 756 (в том числе субсидии 3 883)
	
19 251 (в том числе субсидии 4 927)
	
13 142 (в том числе субсидии 5 366)
	
82 327 (в том числе субсидии 16 843)
	
16 843
	

	
65 484

	
15
	
Модернизация и строительство 25 км сетей и источников теплоснабжения в Туркестанской области
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Туркестанской области Жолдасов Зулфухар Сансызбаевич 
	
2029 год
	

	
2
	

	
7
	
8
	
5
	
3
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
1 631 (в том числе субсидии 124)
	

	
6 093 (в том числе субсидии 694)
	
7 594 (в том числе субсидии 1 191)
	
5 906 (в том числе субсидии 1 511)
	
4 031 (в том числе субсидии 1 646)
	
25 255 (в том числе субсидии 5 167)
	
5 167
	

	
20 088

	
16
	
Модернизация и строительство 80 км сетей и источников теплоснабжения в области Ұлытау
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима области Ұлытау Усенов Улантай Тулеутаевич
	
2029 год
	

	
6
	

	
21
	
25
	
18
	
10
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
5 049 (в том числе субсидии 385)
	

	
18 654 (в том числе субсидии 2 149)
	
23 513 (в том числе субсидии 3 688)
	
18 284 (в том числе субсидии 4 679)
	
12 482 (в том числе субсидии 5 096)
	
78 192 (в том числе субсидии 15 997)
	
15 997
	

	
62 195

	
17
	
Модернизация и строительство 145 км сетей и источников теплоснабжения в Восточно-Казахстанской области
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Восточно-Казахстанской области Байахметов Бакытжан Какенкаджиевич
	
2029 год
	

	
11
	

	
39
	
46
	
32
	
17
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
8 441 (в том числе субсидии 643)
	

	
31 533 (в том числе субсидии 3 592)
	
39 304 (в том числе субсидии 6 165)
	
30 565 (в том числе субсидии 7 822)
	
20 865 (в том числе субсидии 8 519)
	
130 708 (в том числе субсидии 26 741)
	
26 741
	

	
103 967

	
18
	
Модернизация и строительство 32 км сетей и источников теплоснабжения в городе Астане
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима города Астаны Отебаев Ерсин Кенжебаевич
	
2029 год
	

	
3
	

	
8
	
7
	
7
	
7
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
749 (в том числе субсидии 57)
	

	
5 685 (в том числе субсидии 539)
	
3 923 (в том числе субсидии 783)
	
4 005 (в том числе субсидии 1 011)
	
7 399 (в том числе субсидии 1 462)
	
21 760 (в том числе субсидии 3 852)
	
3 852
	

	
17 908

	
19
	
Модернизация и строительство 196 км сетей и источников теплоснабжения в городе Алматы
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима города Алматы Сматлаев Алмасхан Бауржанович
	
2029 год
	

	
20
	

	
44
	
44
	
44
	
44
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
18 998 (в том числе субсидии 1 448)
	

	
45 641 (в том числе субсидии 6 153)
	
48 537 (в том числе субсидии 9 049)
	
51 301 (в том числе субсидии 11 813)
	
53 927 (в том числе субсидии 14 440)
	
218 403 (в том числе субсидии 42 903)
	
42 903
	

	
175 500

	
20
	
Модернизация и строительство 17 км сетей и источников теплоснабжения в городе Шымкенте
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима города Шымкента Сейтенов Ержан Иргебаевич
	
2029 год
	

	
2
	

	
4
	
5
	
4
	
2
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
1 167 (в том числе субсидии 89)
	

	
4 359 (в том числе субсидии 497)
	
5 433 (в том числе субсидии 852)
	
4 225 (в том числе субсидии 1 081)
	
2 884 (в том числе субсидии 1178)
	
18 069 (в том числе субсидии 3 697)
	
3 697
	

	
14 372

	

	
Показатель 2. Уровень износа сетей электроснабжения
	
%
	
МЭ, МИО
	
2029 год
	
76%
	
67%
	
-9%
	
62%
	
57%
	
52%
	
45%
	
3 344 711
	
589 185
	

	
2 755 526

	
21
	
Модернизация 2 398 км сетей электроснабжения в области Абай и Восточно-Казахстанской области
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич, заместитель акима области Абай Туленбергенов Серик Тулювгалиевич и заместитель акима Восточно-Казахстанской области Байахметов Бакытжан Какенкаджиевич
	
2029 год
	

	
153
	

	
422
	
678
	
360
	
785
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
15 480 (в том числе субсидии 1 180)
	

	
33 955 (в том числе субсидии 3 678)
	
38 114 (в том числе субсидии 6 302)
	
42 526 (в том числе субсидии 9 015)
	
47 165 (в том числе субсидии 11 771)
	
177 240 (в том числе субсидии 31 946)
	
31 946
	

	
145 294

	
22
	
Модернизация 17 583 км сетей электроснабжения в Акмолинской области 
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Акмолинской области Айтбаев Досулан Ерланович
	
2029 год
	

	
1 534
	

	
3 778
	
4 072
	
4 162
	
4 037
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
55 220 (в том числе субсидии 4 208)
	

	
118 873 (в том числе субсидии 12 947)
	
124 986 (в том числе субсидии 21 486)
	
112 420 (в том числе субсидии 28 247)
	
120 061 (в том числе субсидии 34 709)
	
531 559 (в том числе субсидии 101 598)
	
101 598
	

	
429 961

	
23
	
Модернизация 8 884 км сетей электроснабжения в Актюбинской области
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Актюбинской области Есенбаев Асылбек Есимканович
	
2029 год
	

	
283
	

	
1 291
	
1 889
	
2 447
	
2 974
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
9 356 (в том числе субсидии 713)
	

	
52 918 (в том числе субсидии 4 692)
	
99 330 (в том числе субсидии 11 904)
	
163 491 (в том числе субсидии 23 429)
	
250 480 (в том числе субсидии 40 537)
	
575 576 (в том числе субсидии 81 275)
	
81 275
	

	
494 302

	
24
	
Модернизация 2 877 км сетей электроснабжения в Атырауской области
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Атырауской области Нұртаев Қайрат Талапович
	
2029 год
	

	
222
	

	
546
	
689
	
737
	
683
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
1 694 (в том числе субсидии 129)
	

	
4 503 (в том числе субсидии 462)
	
5 457 (в том числе субсидии 843)
	
6 442 (в том числе субсидии 1 265)
	
7 561 (в том числе субсидии 1 725)
	
25 657 (в том числе субсидии 4 425)
	
4 425
	

	
21 233

	
25
	
Модернизация 16 704 км сетей электроснабжения в Западно-Казахстанской области
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Западно-Казахстанской области Мулкай Мирас Рустемович
	
2029 год
	

	
2 004
	

	
4 176
	
3 842
	
3 508
	
3 174
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
21 862 (в том числе субсидии 1 666)
	

	
47 231 (в том числе субсидии 5 139)
	
47 002 (в том числе субсидии 8 329)
	
46 495 (в том числе субсидии 11 171)
	
45 555 (в том числе субсидии 13 579)
	
208 145 (в том числе субсидии 39 884)
	
39 884
	

	
168 261

	
26
	
Модернизация 1 302 км сетей электроснабжения в Жамбылской области
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Жамбылской области Али Алтай Сембекович
	
2029 год
	

	
130
	

	
293
	
293
	
293
	
293
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
1 584 (в том числе субсидии 121)
	

	
3 851 (в том числе субсидии 405)
	
4 302 (в том числе субсидии 702)
	
4 813 (в том числе субсидии 1010)
	
5 336 (в том числе субсидии 1323)
	
19 885 (в том числе субсидии 3 561)
	
3 561
	

	
16 324

	
27
	
Модернизация 4 251 км сетей электроснабжения в Карагандинской области
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Карагандинской области Тайжанов Азамат Айтбаевич
	
2029 год
	

	
404
	

	
947
	
972
	
951
	
977
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
18 755 (в том числе субсидии 1 429)
	

	
45 991 (в том числе субсидии 4 826)
	
50 711 (в том числе субсидии 8 323)
	
55 588 (в том числе субсидии 11 867)
	
60 112 (в том числе субсидии 15 344)
	
231 157 (в том числе субсидии 41 789)
	
41 789
	

	
189 368

	
28
	
Модернизация 1 795 км сетей электроснабжения в Кызылординской области
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Кызылординской области Жаханов Бахыт Дуйсенович
	
2029 год
	

	
86
	

	
373
	
322
	
542
	
472
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
9 984 (в том числе субсидии 761)
	

	
49 173 (в том числе субсидии 4 451)
	
54 066 (в том числе субсидии 8 232)
	
33 287 (в том числе субсидии 10 111)
	
34 418 (в том числе субсидии 11 778)
	
180 928 (в том числе субсидии 35 332)
	
35 332
	

	
145 596

	
29
	
Модернизация 1 090 км сетей электроснабжения в области Жетiсу
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима области Жетісу Канагатов Асет Серикович 
	
2029 год
	

	
86
	

	
309
	
302
	
193
	
200
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
1 259 (в том числе субсидии 96)
	

	
7 339 (в том числе субсидии 648)
	
7 956 (в том числе субсидии 1 205)
	
8 086 (в том числе субсидии 1 726)
	
8 593 (в том числе субсидии 2 222)
	
33 233 (в том числе субсидии 5 896)
	
5 896
	

	
27 337

	
30
	
Модернизация 3 889 км сетей электроснабжения в Костанайской области
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Костанайской области Танжариков Берик Куанышевич
	
2029 год
	

	
110
	

	
387
	
1 268
	
1 190
	
934
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
19 822 (в том числе субсидии 1 511)
	

	
55 163 (в том числе субсидии 5 600)
	
55 666 (в том числе субсидии 9 415)
	
53 981 (в том числе субсидии 12 751)
	
56 535 (в том числе субсидии 15 856)
	
241 168 (в том числе субсидии 45 133)
	
45 133
	

	
196 035

	
31
	
Модернизация 419 км сетей электроснабжения в Мангистауской области
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Мангистауской области Избергенов Ербол Курентаевич
	
2029 год
	

	
12
	

	
3
	
63
	
28
	
313
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
3 209 (в том числе субсидии 245)
	

	
8 118 (в том числе субсидии 845)
	
9 550 (в том числе субсидии 1 508)
	
11 296 (в том числе субсидии 2 244)
	
12 259 (в том числе субсидии 2 972)
	
44 432 (в том числе субсидии 7 814)
	
7 814
	

	
36 618

	
32
	
Модернизация 2 075 км сетей электроснабжения в Павлодарской области
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Павлодарской области Батыргужинов Серик Барлыбаевич
	
2029 год
	

	
193
	

	
486
	
489
	
461
	
446
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
7 539 (в том числе субсидии 575)
	

	
25 173 (в том числе субсидии 2 449)
	
29 982 (в том числе субсидии 4 548)
	
29 596 (в том числе субсидии 6 434)
	
31 655 (в том числе субсидии 8 254)
	
123 945 (в том числе субсидии 22 259)
	
22 259
	

	
101 686

	
33
	
Модернизация 6 947 км сетей электроснабжения в Северо-Казахстанской области
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Северо-Казахстанской области Дузелбаев Канат Малгаждарович
	
2029 год
	

	
699
	

	
1 636
	
1 621
	
1 486
	
1 505
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
30 216 (в том числе субсидии 2 303)
	

	
74 597 (в том числе субсидии 7 813)
	
84 328 (в том числе субсидии 13 644)
	
94 200 (в том числе субсидии 19 691)
	
104 884 (в том числе субсидии 25 860)
	
388 225 (в том числе субсидии 69 310)
	
69 310
	

	
318 915

	
34
	
Модернизация 5 308 км сетей электроснабжения в Туркестанской области и городе Шымкенте
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич, заместитель акима Туркестанской области Жолдасов Зулфухар Сансызбаевич и заместитель акима города Шымкента Сейтенов Ержан Иргебаевич
	
2029 год
	

	
532
	

	
1 214
	
1 227
	
1 187
	
1 148
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
10 058 (в том числе субсидии 767)
	

	
24 242 (в том числе субсидии 2 556)
	
26 870 (в том числе субсидии 4 409)
	
29 562 (в том числе субсидии 6 295)
	
32 273 (в том числе субсидии 8 169)
	
123 005 (в том числе субсидии 22 195)
	
22 195
	

	
100 811

	
35
	
Модернизация 502 км сетей электроснабжения в области Ұлытау
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима области Ұлытау Усенов Улантай Тулеутаевич
	
2029 год
	

	
50
	

	
113
	
113
	
113
	
113
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
5 859 (в том числе субсидии 447)
	

	
14 121 (в том числе субсидии 1 489)
	
15 651 (в том числе субсидии 2 568)
	
17 219 (в том числе субсидии 3 667)
	
18 799 (в том числе субсидии 4 758)
	
71 648 (в том числе субсидии 12 928)
	
12 928
	

	
58 720

	
36
	
Модернизация 1 527 км сетей электроснабжения в городе Алматы и Алматинской области
	
км
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич, заместитель акима Алматинской области Кудайбергенов Нуржан Кенесович и заместитель акима города Алматы Сматлаев Алмасхан Бауржанович
	
2029 год
	

	
114
	

	
276
	
327
	
378
	
432
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
26 050 (в том числе субсидии 1 985)
	

	
64 076 (в том числе субсидии 6 717)
	
78 053 (в том числе субсидии 12 154)
	
92 586 (в том числе субсидии 18 204)
	
108 142 (в том числе субсидии 24 780)
	
368 907 (в том числе субсидии 63 841)
	
63 841
	

	
305 065

	
37
	
Модернизация национальных электрических сетей
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и председатель правления "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями АО "KEGOC" Айтжанов Наби Еркинович
	

	

	
75 032
	

	
158 016
	
278 707
	
249 076
	
299 352
	
1 060 182
	

	

	
1 060 182

	
37.1
	
Реконструкция ВЛ 220-500 кВ в филиалах АО "KEGOC"
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и председатель правления АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями "KEGOC" Айтжанов Наби Еркинович
	
2021-2031
	

	
1 236
	

	
10 953
	
24 609
	
30 740
	
31 130
	
98 667
	

	

	
98 667

	
37.2
	
Усиление электрической сети южной зоны ЕЭС Казахстана, строительство электросетевых объектов
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и председатель правления АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями "KEGOC" Айтжанов Наби Еркинович
	
2021-2027
	

	
49 020
	

	
72 921
	
12 104
	

	

	
134 045
	

	

	
134 045

	
37.3
	
Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и председатель правления АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями "KEGOC" Айтжанов Наби Еркинович
	
2021-2027
	

	
17 459
	

	
65 102
	
96 949
	
427
	

	
179 937
	

	

	
179 937

	
37.4
	
Повышение транзитного потенциала и пропускной способности ЕЭС РК
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и председатель правления АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями "KEGOC" Айтжанов Наби Еркинович
	
2024-2029
	

	
433
	

	
5 370
	
131 855
	
180 432
	
218 910
	
537 000
	

	

	
537 000

	
37.5
	
Усиление схемы внешнего электроснабжения города Астаны, строительство электросетевых объектов
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и председатель правления АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями "KEGOC" Айтжанов Наби Еркинович
	
2024-2028
	

	
104
	

	
437
	
689
	
18 876
	
20 036
	
40 142
	

	

	
40 142

	
37.6
	
Строительство ПС 500 кВ Караганда и ВЛ 500 кВ ПС Караганда – ПС Астана
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и председатель правления АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями "KEGOC" Айтжанов Наби Еркинович
	
2027-2031
	

	

	

	

	
383
	
3 445
	
4 976
	
8 804
	

	

	
8 804 (за период реализации Национального проекта)

(общ. стоимость проекта 80 000 млн.тг)

	
37.7
	
Строительство ВЛ 500кВ Караганда – Жезказган – Кызылорда – Шымкент
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и председатель правления АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями "KEGOC" Айтжанов Наби Еркинович
	
2027-2032
	

	

	

	

	
500
	
3 100
	
13 349
	
16 949
	

	

	
16 949 (за период реализации Национально проекта)
(общ. стоимость проекта 310 000 млн.тг)

	
37.8
	
Реализация проектов по внедрению современных, инновационных IТ и цифровых технологий, искусственного интеллекта для формирования интеллектуальной энергосистемы
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и председатель правления АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями "KEGOC" Айтжанов Наби Еркинович
	
2025-2030
	

	
6 780
	

	
3 233
	
11 618
	
12 056
	
10 951
	
44 638
	

	

	
44 638

	

	
Показатель 3. Уровень износа сетей водоснабжения
	
%
	
МПС, МИО
	
2029 год
	
40%
	
38%
	
-2%
	
37%
	
35%
	
34%
	
33%
	
706 011
	
113 906
	

	
592 105*

	
38
	
Модернизация и строительство 273 км систем водоснабжения в области Абай 
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима области Абай Туленбергенов Серик Тулювгалиевич
	
2029 год
	

	
33
	

	
62
	
90
	
63
	
26
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
2 229
(в том числе субсидии 308 )
	

	
9 108
(в том числе субсидии 820)
	
13 322
(в том числе субсидии 1 538)
	
10 123
(в том числе субсидии 1 815)
	
5 697
(в том числе субсидии 1 932)
	
40 480
(в том числе субсидии 6 412 )
	
6 412
	

	
34 068*

	
39
	
Модернизация и строительство 245 км систем водоснабжения в Акмолинской области 
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Акмолинской области Айтбаев Досулан Ерланович
	
2029 год
	

	
37
	

	
61
	
86
	
37
	
24
	
2 080
	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
2 315
(в том числе субсидии 100)
	

	
8 394
(в том числе субсидии 266)
	
11 646
(в том числе субсидии 499)
	
5 697
(в том числе субсидии 589)
	
4 225
(в том числе субсидии 627)
	
32 276
 (в том числе субсидии 2 080)
	
2 080
	

	
30 196*

	
40
	
Модернизация и строительство 193 км систем водоснабжения в Актюбинской области
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Актюбинской области Есенбаев Асылбек Есимканович
	
2029 год
	

	
29
	

	
48
	
67
	
29
	
19
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
1 912
 (в том числе субсидии 209)
	

	
7 097
(в том числе субсидии 557)
	
10 009
(в том числе субсидии 1 045)
	
5 348
 (в том числе субсидии 1 233 )
	
4 216 (в том числе субсидии 1 313)
	
28 582 
(в том числе субсидии 4 358)
	
4 358
	

	
24 224*

	
41
	
Модернизация и строительство 262 км систем водоснабжения в Алматинской области
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Алматинской области Масабаев Асет Дуйсебекович
	
2029 год
	

	
39
	

	
66
	
92
	
39
	
26
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
2 520
(в том числе субсидии 258)
	

	
9 289
(в том числе субсидии 688)
	
13 080
(в том числе субсидии 1 290)
	
6 935
(в том числе субсидии 1 523)
	
5 439
(в том числе субсидии 1 621)
	
37 264
(в том числе субсидии 5 380)
	
5 380
	

	
31 884*

	
42
	
Модернизация и строительство 60 км систем водоснабжения в Атырауской области
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Атырауской области Нұртаев Қайрат Талапович
	
2029 год
	

	
9
	

	
15
	
21
	
9
	
6
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
932
(в том числе субсидии 128)
	

	
3 344
(в том числе субсидии 342)
	
4 751
(в том числе субсидии 641)
	
2 650
(в том числе субсидии 756)
	
2 144
(в том числе субсидии 805)
	
13 812
(в том числе субсидии 2 672)
	
2 672
	

	
11 141*

	
43
	
Модернизация и строительство 138 км систем водоснабжения в Западно-Казахстанской области
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Западно-Казахстанской области Мулкай Мирас Рустемович
	
2029 год
	

	
21
	

	
34
	
48
	
21
	
14
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
1 385
(в том числе субсидии 159 )
	

	
5 123
(в том числе субсидии 425)
	
7 235
(в том числе субсидии 797 )
	
3 897
(в том числе субсидии 940 )
	
3 088
(в том числе субсидии 1 001 )
	
20 728
(в том числе субсидии 3 322)
	
3 322
	

	
17 406*

	
44
	
Модернизация и строительство 160 км систем водоснабжения в Жамбылской области
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Жамбылской области Али Алтай Сембекович
	
2029 год
	

	
24
	

	
40
	
56
	
24
	
16
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
1 610
(в том числе субсидии 224)
	

	
5 992
(в том числе субсидии 597 )
	
8 512
(в том числе субсидии 1 120 )
	
4 720
(в том числе субсидии 1 321)
	
3 806
(в том числе субсидии 1 407 )
	
24 641
(в том числе субсидии 4 669)
	
4 669
	

	
19 971*

	
45
	
Модернизация и строительство 560 км систем водоснабжения в Карагандинской области
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Карагандинской области Тайжанов Азамат Айтбаевич
	
2029 год
	

	
84
	

	
140
	
196
	
84
	
56
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
5 460
(в том числе субсидии 594)
	

	
20 160
(в том числе субсидии 1 584)
	
28 430
(в том числе субсидии 2 970)
	
15 196
(в том числе субсидии 3 505)
	
11 981
(в том числе субсидии 3 732 )
	
81 228
(в том числе субсидии 12 385 )
	
12 385
	

	
68 843*

	
46
	
Модернизация и строительство 87 км систем водоснабжения в Кызылординской области
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Кызылординской области Жаханов Бахыт Дуйсенович
	
2029 год
	

	
13
	

	
22
	
30
	
13
	
9
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
924
(в том числе субсидии 84)
	

	
3 394
(в том числе субсидии 225)
	
4 766
(в том числе субсидии 422 )
	
2 492
(в том числе субсидии 498)
	
1 937
(в том числе субсидии 531)
	
13 512
(в том числе субсидии 1 761)
	
1 761
	

	
11 751*

	
47
	
Модернизация и строительство 185 км систем водоснабжения в области Жетiсу
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима области Жетісу Канагатов Асет Серикович 
	
2029 год
	

	
28
	

	
46
	
65
	
28
	
18
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
1 796
(в том числе субсидии 121)
	

	
6 555
(в том числе субсидии 332 )
	
9 150
(в том числе субсидии 603)
	
4 631
(в том числе субсидии 712)
	
3 521
(в том числе субсидии 758 )
	
25 653
(в том числе субсидии 2 515)
	
2 515
	

	
23 138*

	
48
	
Модернизация и строительство 266 км систем водоснабжения в Костанайской области
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Костанайской области Танжариков Берик Куанышевич
	
2029 год
	

	
40
	

	
67
	
93
	
40
	
27
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
2 510
(в том числе субсидии 161)
	

	
8 991
(в том числе субсидии 428)
	
11 838
(в том числе субсидии 803)
	
6 438
(в том числе субсидии 948)
	
4 876
(в том числе субсидии 1 009)
	
34 650
(в том числе субсидии 3 349)
	
3 349
	

	
31 301*

	
49
	
Модернизация и строительство 99 км систем водоснабжения в Мангистауской области
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Мангистауской области Избергенов Ербол Курентаевич
	
2029 год
	

	
15
	

	
25
	
35
	
15
	
10
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
989
(в том числе субсидии 36)
	

	
3 423
(в том числе субсидии 97)
	
4 962
(в том числе субсидии 182)
	
2 405
(в том числе субсидии 215 )
	
1 771
(в том числе субсидии 229)
	
13 550
(в том числе субсидии 759)
	
759
	

	
12 791*

	
50
	
Модернизация и строительство 275 км систем водоснабжения в Павлодарской области
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Павлодарской области Батыргужинов Серик Барлыбаевич
	
2029 год
	

	
41
	

	
69
	
96
	
41
	
27
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
2 781
(в том числе субсидии 
396)
	

	
10 362
(в том числе субсидии 1 057)
	
14 731
(в том числе субсидии 1 981)
	
8 199
(в том числе субсидии 2 338)
	
6 628
(в том числе субсидии 2 489)
	
42 701
(в том числе субсидии 8 261 )
	
8 261
	

	
34 440*

	
51
	
Модернизация и строительство 63 км систем водоснабжения в Северо-Казахстанской области
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Северо-Казахстанской области Дузелбаев Канат Малгаждарович
	
2029 год
	

	
9
	

	
16
	
22
	
9
	
6
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
701
(в том числе субсидии 
92)
	

	
2 604
(в том числе субсидии 
247)
	
3 621
(в том числе субсидии 
462)
	
2 030
(в том числе субсидии 
545)
	
1 629
(в том числе субсидии 
581)
	
10 585
(в том числе субсидии 
1 927)
	
1 927
	

	
8 658*

	
52
	
Модернизация и строительство 295 км систем водоснабжения в Туркестанской области
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Туркестанской области Жолдасов Зулфухар Сансызбаевич 
	
2029 год
	

	
44
	

	
74
	
103
	
44
	
29
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
2 873
(в том числе субсидии 
312)
	

	
9 870
(в том числе субсидии 
832)
	
13 926
(в том числе субсидии 
1 560)
	
7 993
(в том числе субсидии 1 841)
	
6 377
(в том числе субсидии 
1 960)
	
41 039
(в том числе субсидии 
6 505)
	
6 505
	

	
34 534*

	
53
	
Модернизация и строительство 206 км систем водоснабжения области Ұлытау
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима области Ұлытау Усенов Улантай Тулеутаевич
	
2029 год
	

	
31
	

	
52
	
72
	
31
	
21
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
2 052
(в том числе субсидии 
229)
	

	
7 582
(в том числе субсидии 
610)
	
10 632
(в том числе субсидии 
1 143)
	
5 738
(в том числе субсидии 
1 349)
	
4 533
(в том числе субсидии 
1 436)
	
30 537
(в том числе субсидии 
4 767)
	
4 767
	

	
25 770*

	
54
	
Модернизация и строительство 212 км систем водоснабжения в Восточно-Казахстанской области
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Восточно-Казахстанской области Байахметов Бакытжан Какенкаджиевич
	
2029 год
	

	
32
	

	
53
	
74
	
32
	
21
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
2 104
(в том числе субсидии 
250)
	

	
7 788
(в том числе субсидии 
667)
	
11 009
(в том числе субсидии 
1 251)
	
5 959
(в том числе субсидии 
1 476 )
	
4 735
(в том числе субсидии 
1 571)
	
31 594
(в том числе субсидии 
5 215 )
	
5 215
	

	
26 379*

	
55
	
Модернизация и строительство 174 км систем водоснабжения в городе Астане
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима города Астаны Отебаев Ерсин Кенжебаевич
	
2029 год
	

	
26
	

	
44
	
61
	
26
	
17
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
1 716
(в том числе субсидии 
262)
	

	
6 412
(в том числе субсидии 
698)
	
9 137
(в том числе субсидии 
1 308)
	
5 144
(в том числе субсидии 
1 544)
	
4 187
(в том числе субсидии 
1 643)
	
26 597
(в том числе субсидии 
5 455)
	
5 455
	

	
21 142*

	
56
	
Модернизация и строительство 579 км систем водоснабжения в городе Алматы
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима города Алматы Сматлаев Алмасхан Бауржанович
	
2029 год
	

	
87
	

	
145
	
203
	
87
	
58
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
5 845
(в том числе субсидии 
891)
	

	
21 835
(в том числе субсидии 
2 376)
	
31 112
(в том числе субсидии 4 454)
	
17 516
(в том числе субсидии 
5 256)
	
14 256
(в том числе субсидии 
5 596)
	
90 564
(в том числе субсидии 
18 573)
	
18 573
	

	
71 991*

	
57
	
Модернизация и строительство 436 км систем водоснабжения в городе Шымкенте
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима города Шымкента Сейтенов Ержан Иргебаевич
	
2029 год
	

	
65
	

	
109
	
153
	
65
	
44
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
4 261
(в том числе субсидии 
649)
	

	
15 917
(в том числе субсидии 
1 732)
	
22 680
(в том числе субсидии 
3 247)
	
12 769
(в том числе субсидии 
3 832)
	
10 392
(в том числе субсидии 
4 079)
	
66 018
(в том числе субсидии 
13 539)
	
13 539
	

	
52 479*

	

	
* В том числе все возвратные средства, с учетом затрат на автоматизацию водоканалов в областных центрах и городах Астане, Алматы и Шымкенте.

	

	
Показатель 4. Уровень износа сетей водоотведения
	
%
	
МПС, МИО
	
2029 год
	
 56%
	
53%
	
-3% 
	
49%
	
44%
	
42%
	
41%
	
390 820
	
58 856
	

	
331 964*

	
58
	
Модернизация и строительство 123 км систем водоотведения в области Абай 
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима области Абай Туленбергенов Серик Тулювгалиевич
	
2029 год
	

	
11
	

	
38
	
43
	
18
	
12
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
738
(в том числе субсидии 
79)
	

	
4 923
(в том числе субсидии 
210)
	
5 763
(в том числе субсидии 
393)
	
2 871
(в том числе субсидии 
464)
	
2 160
(в том числе субсидии 
494)
	
16 456
(в том числе субсидии 
1 640)
	
1 640
	

	
14 816*

	
59
	
Модернизация и строительство 191 км систем водоотведения в Акмолинской области 
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Акмолинской области Айтбаев Досулан Ерланович
	
2029 год
	

	
29
	

	
48
	
67
	
29
	
19
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
1 779
(в том числе субсидии 
145)
	

	
6 518
(в том числе субсидии 
386)
	
9 131
(в том числе субсидии 
72)
	
4 711
(в том числе субсидии 
854)
	
3 629
(в том числе субсидии 
90)
	
25 769
(в том числе субсидии 
3 018)
	
3 018
	

	
22 750*

	
60
	
Модернизация и строительство 101 км систем водоотведения в Актюбинской области
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Актюбинской области Есенбаев Асылбек Есимканович
	
2029 год
	

	
15
	

	
25
	
35
	
15
	
10
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
984
(в том числе субсидии 
142)
	

	
3 669
(в том числе субсидии 
378)
	
5 217
(в том числе субсидии 
710)
	
2 910
(в том числе субсидии 
837)
	
2 355
(в том числе субсидии 
892)
	
15 136
(в том числе субсидии 
2 959)
	
2 959
	

	
12 176*

	
61
	
Модернизация и строительство 132 км систем водоотведения в Алматинской области
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Алматинской области Масабаев Асет Дуйсебекович
	
2029 год
	

	
20
	

	
33
	
46
	
20
	
13
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
1 247
(в том числе субсидии 
138)
	

	
4 607
(в том числе субсидии 
368)
	
6 501
(в том числе субсидии 
691)
	
3 483
(в том числе субсидии 
815)
	
2 751
(в том числе субсидии 
868)
	
18 589
(в том числе субсидии 
2 881)
	
2 881
	

	
15 708*

	
62
	
Модернизация и строительство 43 км систем водоотведения в Атырауской области
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Атырауской области Нұртаев Қайрат Талапович
	
2029 год
	

	
6
	

	
11
	
15
	
6
	
4
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
489
(в том числе субсидии 
72)
	

	
1 824
(в том числе субсидии 
192)
	
2 596
(в том числе субсидии 
360)
	
1 453
(в том числе субсидии 
425)
	
1 178
(в том числе субсидии 
452)
	
7 541
(в том числе субсидии 
1 500)
	
1 500
	

	
6 040*

	
63
	
Модернизация и строительство 83 км систем водоотведения в Западно-Казахстанской области
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Западно-Казахстанской области Мулкай Мирас Рустемович
	
2029 год
	

	
12
	

	
21
	
29
	
12
	
8
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
798
(в том числе субсидии 
93)
	

	
2 953
(в том числе субсидии 
247)
	
4 172
(в том числе субсидии 
464)
	
2 250
(в том числе субсидии 
547)
	
1 784
(в том числе субсидии 
582 )
	
11 957
(в том числе субсидии 
1933)
	
1 933
	

	
10 024*

	
64
	
Модернизация и строительство 43 км систем водоотведения в Жамбылской области
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Жамбылской области Али Алтай Сембекович
	
2029 год
	

	
6
	

	
11
	
15
	
6
	
4
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
421
(в том числе субсидии 
54)
	

	
1 561
(в том числе субсидии 
143)
	
2 211
(в том числе субсидии 
269)
	
1 210
(в том числе субсидии 
317)
	
968
(в том числе субсидии 
338)
	
6 369
(в том числе субсидии 
1 121)
	
1 121
	

	
5 249*

	
65
	
Модернизация и строительство 247 км систем водоотведения в Карагандинской области
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Карагандинской области Тайжанов Азамат Айтбаевич
	
2029 год
	

	
37
	

	
62
	
87
	
37
	
25
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
2 370
(в том числе субсидии 
313)
	

	
8 806
(в том числе субсидии 
834)
	
12 488
(в том числе субсидии 
1 563)
	
6 865
(в том числе субсидии 
1 845)
	
5 509
(в том числе субсидии 
1 964)
	
36 038
(в том числе субсидии 
6 519)
	
6 519
	

	
29 520*

	
66
	
Модернизация и строительство 52 км систем водоотведения в Кызылординской области
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Кызылординской области Жаханов Бахыт Дуйсенович
	
2029 год
	

	
8
	

	
13
	
18
	
8
	
5
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
528
(в том числе субсидии 
81)
	

	
1 974
(в том числе субсидии 
215 )
	
2 813
(в том числе субсидии 
403)
	
1 584
(в том числе субсидии 
475)
	
1 289
(в том числе субсидии 
506 )
	
8 188
(в том числе субсидии 
1 679)
	
1 679
	

	
6 509*

	
67
	
Модернизация и строительство 102 км систем водоотведения в области Жетiсу
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима области Жетісу Канагатов Асет Серикович 
	
2029 год
	

	
15
	

	
26
	
36
	
15
	
10
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
974
(в том числе субсидии 
105)
	

	
3 595
(в том числе субсидии 
279)
	
5 068
(в том числе субсидии 
523)
	
2 704
(в том числе субсидии 
617 )
	
2 129
(в том числе субсидии 
657)
	
14 469
(в том числе субсидии 
2 179)
	
2 179
	

	
12 290*

	
68
	
Модернизация и строительство 243 км систем водоотведения в Костанайской области
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Костанайской области Танжариков Берик Куанышевич
	
2029 год
	

	
36
	

	
61
	
85
	
36
	
24
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
2 251
(в том числе субсидии 
191)
	

	
8 256
(в том числе субсидии 
510 )
	
11 576
(в том числе субсидии 
946)
	
6 001
(в том числе субсидии 
1 128)
	
4 637
(в том числе субсидии 
1 201)
	
32 721
(в том числе субсидии 
3 987)
	
3 987
	

	
28 734*

	
69
	
Модернизация и строительство 118 км систем водоотведения в Мангистауской области
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Мангистауской области Избергенов Ербол Курентаевич
	
2029 год
	

	
18
	

	
29
	
41
	
18
	
12
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
1 099
(в том числе субсидии 
82)
	

	
4 021
(в том числе субсидии 
218)
	
5 622
(в том числе субсидии 
409)
	
2 874
(в том числе субсидии 
483)
	
2 200
(в том числе субсидии 
514)
	
15 816
(в том числе субсидии 
1 705)
	
1 705
	

	
14 110*

	
70
	
Модернизация и строительство 246 км систем водоотведения в Павлодарской области
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Павлодарской области Батыргужинов Серик Барлыбаевич
	
2029 год
	

	
37
	

	
61
	
86
	
37
	
25
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
2 300
(в том числе субсидии 
200)
	

	
8 443
(в том числе субсидии 
534)
	
11 844
(в том числе субсидии 
1 002 )
	
6 157
(в том числе субсидии 
1 182 )
	
4 767
(в том числе субсидии 
1 259 )
	
35 551
(в том числе субсидии 
4 178 )
	
4 178
	

	
29 333*

	
71
	
Модернизация и строительство 80 км систем водоотведения в Северо-Казахстанской области
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Северо-Казахстанской области Дузелбаев Канат Малгаждарович
	
2029 год
	

	
12
	

	
20
	
28
	
12
	
8
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
774
(в том числе субсидии 
87)
	

	
2 859
(в том числе субсидии 
232)
	
4 036
(в том числе субсидии 
434)
	
2 166
(в том числе субсидии 
512)
	
1 713
(в том числе субсидии 
546)
	
11 547
(в том числе субсидии 
1 811)
	
1 811
	

	
9 737*

	
72
	
Модернизация и строительство 70 км систем водоотведения в Туркестанской области
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Туркестанской области Жолдасов Зулфухар Сансызбаевич 
	
2029 год
	

	
10
	

	
17
	
24
	
10
	
7
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
646
(в том числе субсидии 
29)
	

	
2 344
(в том числе субсидии 
78)
	
3 254
(в том числе субсидии 
146)
	
1 597
(в том числе субсидии 
173)
	
1 187
(в том числе субсидии 
184)
	
9 027
(в том числе субсидии 
610)
	
610
	

	
8 417*

	
73
	
Модернизация и строительство 167 км систем водоотведения в области Ұлытау
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима области Ұлытау Усенов Улантай Тулеутаевич
	
2029 год
	

	
25
	

	
42
	
59
	
25
	
17
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
1 600
(в том числе субсидии 
203)
	

	
5 920
(в том числе субсидии 
541)
	
8 408
(в том числе субсидии 
1 015)
	
4 595
(в том числе субсидии 
1 197)
	
3 673
(в том числе субсидии 
1 275)
	
24 196
(в том числе субсидии 
4 231)
	
4 231
	

	
19 965*

	
74
	
Модернизация и строительство 213 км систем водоотведения в Восточно-Казахстанской области
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима Восточно-Казахстанской области Байахметов Бакытжан Какенкаджиевич
	
2029 год
	

	
32
	

	
53
	
74
	
32
	
21
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
1 924
(в том числе субсидии 
53)
	

	
6 949
(в том числе субсидии 
140)
	
9 602
(в том числе субсидии 
263)
	
4 587
(в том числе субсидии 
310)
	
3 342
(в том числе субсидии 
330)
	
26 404
(в том числе субсидии 
1 095)
	
1 095
	

	
25 310*

	
75
	
Модернизация и строительство 115 км систем водоотведения в городе Астане
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима города Астаны Отебаев Ерсин Кенжебаевич
	
2029 год
	

	
17
	

	
29
	
40
	
17
	
12
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
1 107
(в том числе субсидии 
169)
	

	
4 136
(в том числе субсидии 
450)
	
5 894
(в том числе субсидии 
844)
	
3 318
(в том числе субсидии 
996)
	
2 701
(в том числе субсидии 
1 060)
	
17 157
(в том числе субсидии 
3 519)
	
3 519
	

	
13 638*

	
76
	
Модернизация и строительство 231 км систем водоотведения в городе Алматы
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима города Алматы Сматлаев Алмасхан Бауржанович
	
2029 год
	

	
35
	

	
58
	
81
	
35
	
23
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
2 265
(в том числе субсидии 
345)
	

	
8 461
(в том числе субсидии 
921)
	
12 055
(в том числе субсидии 
1 726)
	
6 787
(в том числе субсидии 
2 037)
	
5 524
(в том числе субсидии 
2 168)
	
35 092
(в том числе субсидии 
7 197)
	
7 197
	

	
27 895*

	
77
	
Модернизация и строительство 167 км систем водоотведения в городе Шымкенте
	
км
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич и заместитель акима города Шымкента Сейтенов Ержан Иргебаевич
	
2029 год
	

	
25
	

	
42
	
59
	
25
	
17
	

	

	

	


	
	
	
инвестиции, млн тг
	
	
	

	
1 603
(в том числе субсидии 
244)
	

	
5 988
(в том числе субсидии 
652 )
	
8 532
(в том числе субсидии 
1 222)
	
4 804
(в том числе субсидии 
1 441)
	
3 910
(в том числе субсидии 
1 535 )
	
24 836
(в том числе субсидии 
5 094)
	
5 094
	

	
19 743*

	

	
*В том числе все возвратные средства, с учетом затрат на автоматизацию водоканалов в областных центрах и городах Астане, Алматы и Шымкенте.

	

	
Показатель 5. Объем ввода новых энергетических мощностей
	
МВт
	
МЭ, МИО
	
2029 год
	

	
36
	

	
2 554
	
3 279
	
5 039
	
7 309
	
6 207 919
	
0
	
0
	
6 207 919

	
78
	
ТОО "Текелийский энергокомплекс 1- этап" 24 МВт
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима области Жетісу Канагатов Асет Серикович 
	
2025 год
	

	
22 633
	

	

	

	

	

	
22 633
	

	

	
22 633

	
79
	
ТОО "Текелийский энергокомплекс 2- этап" 12 МВт
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима области Жетісу Канагатов Асет Серикович 
	
2025 год
	

	
12 037
	

	

	

	

	

	
12 037
	

	

	
12 037

	
80
	
ТОО "Текелийский энергокомплекс 3- этап" 17 МВт
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима области Жетісу Канагатов Асет Серикович 
	
2026 год
	

	
7 297
	

	
4 865
	

	

	

	
12 162
	

	

	
12 162

	
81
	
ПГУ АлЭС – 557 МВт
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима города Алматы Сматлаев Алмасхан Бауржанович
	
2026 год
	

	
226 870
	

	
97 230
	

	

	

	
324 100
	

	

	
324 100

	
82
	
АО "Атырауская ТЭЦ" (ввод турбоагрегата № 11 - 25 МВт)
	
млн тг
	
 вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима Атырауской области Нұртаев Қайрат Талапович
	
2026 год
	

	
4 289
	

	
2 859
	

	

	

	
7 148
	

	

	
7 148

	
83
	
АО "Атырауская ТЭЦ" (ввод котла агрегата № 15 - 34,6 МВт)
	
млн тг
	
 вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима Атырауской области Нұртаев Қайрат Талапович
	
2026 год
	

	
9 467
	

	
6 312
	

	

	

	
15 779
	

	

	
15 779

	
84
	
Карагандинская ТЭЦ-3 (строительство котла агрегата ст.№ 9 и замена турбоагрегата ст.№ 7 – 140 МВт)
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима Карагандинской области Тайжанов Азамат Айтбаевич
	
2027 год
	

	

	

	

	
178 900
	

	

	
178 900
	

	

	
178 900

	
85
	
ТОО "Kazakhmys Energy" БТЭЦ замена котла агрегата – 50 МВт
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима Карагандинской области Тайжанов Азамат Айтбаевич
	
2027 год
	

	

	

	

	
26 172
	

	

	
26 172
	

	

	
26 172

	
86
	
ПГУ АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова" - 210 МВт
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима Жамбылской области Али Алтай Сембекович
	
2027 год
	

	

	

	
37 008
	
77 512
	

	

	
114 520
	

	

	
114 520

	
87
	
ПГУ ТОО "МАЭК" – 160 МВт
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима Мангистауской области Избергенов Ербол Курентаевич
	
2027 год
	

	

	

	
53 864
	
35 909
	

	

	
89 773
	

	

	
89 773

	
88
	
ТОО "Kazakhmys Energy" ЖТЭЦ строительство котла агрегата № 10 и замена тг № 5 – 50 МВт
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима области Ұлытау Усенов Улантай Тулеутаевич
	
2028 год
	

	

	

	

	

	
22 960
	

	
22 960
	

	

	
22 960

	
89
	
ГРЭС-2 блок № 3 – 540 МВт
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима Павлодарской области Батыргужинов Серик Барлыбаевич
	
2028 год
	

	

	

	

	
457 667
	
330 233
	

	
787 900
	

	

	
787 900

	
90
	
ТОО "ГРЭС Топар" (замена устаревшего турбоагрегата № 4 – 130 МВт)
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима Карагандинской области Тайжанов Азамат Айтбаевич
	
2028 год
	

	
10 696
	

	

	
4 584
	

	

	
15 280
	

	

	
15 280

	
91
	
ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" строительство тг № 13 и котла № 16 – 100 МВт
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима Восточно-Казахстанской области Байахметов Бакытжан Какенкаджиевич
	
2028 год
	

	

	

	

	

	
140 316
	

	
140 316
	

	

	
140 316

	
92
	
ПГУ Туркестан – 1000 МВт*
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима Туркестанской области Жолдасов Зулфухар Сансызбаевич 
	
2026 год
	

	

	

	
682 900
	

	

	

	
682 900
	

	

	
682 900

	
93
	
ПГУ Кызылорда – 240 МВт*
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима Кызылординской области Жаханов Бахыт Дуйсенович
	
2026 год
	

	

	

	
168 000
	

	

	

	
168 000
	

	

	
168 000

	
94
	
ПГУ АлЭС – 544 МВт*
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима города Алматы Сматлаев Алмасхан Бауржанович
	
2026 год
	

	

	

	
272 900
	

	

	

	
272 900
	

	

	
272 900

	
95
	
ПГУ Жезказган – 100 МВт*
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима области Ұлытау Усенов Улантай Тулеутаевич
	
2026 год
	

	

	

	

	
70 000
	

	

	
70 000
	

	

	
70 000

	
96
	
Строительство дополнительного энергоблока ПГТС– 165 МВт (ТОО "Karabatan Utility Solutions")*
	
млн тг
	
 вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима Атырауской области Нұртаев Қайрат Талапович
	
2027 год
	

	

	

	

	
115 439
	

	

	
115 439
	

	

	
115 439

	
97
	
ПГУ Атырау - 250 МВт*
	
млн тг
	
 вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима Атырауской области Нұртаев Қайрат Талапович
	
2028 год
	

	

	

	

	

	
170 000
	

	
170 000
	

	

	
170 000

	
98
	
ТЭЦ Кокшетау - 240 МВт*
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима Акмолинской области Айтбаев Досулан Ерланович
	
2028 год
	

	

	

	

	

	
389 000
	

	
389 000
	

	

	
389 000

	
99
	
ПГУ в городе Таразе - 150 МВт*
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима Жамбылской области Али Алтай Сембекович
	
2028 год
	

	

	

	

	

	
101 250
	

	
101 250
	

	

	
101 250

	
100
	
ПГУ в городе Таразе - 50 МВт*
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима Жамбылской области Али Алтай Сембекович
	
2028 год
	

	

	

	

	

	
33 750
	

	
33 750
	

	

	
33 750

	
101
	
ПГУ в городе Актобе - 250 МВт*
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима Актюбинской области Есенбаев Асылбек Есимканович
	
2028 год
	

	

	

	

	

	
340 000
	

	
340 000
	

	

	
340 000

	
102
	
ПГУ в городе Кызылорде - 1100 МВт*
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима Кызылординской области Жаханов Бахыт Дуйсенович
	
2029 год
	

	

	

	

	

	

	
800 000
	
800 000
	

	

	
800 000

	
103
	
ПГУ ТЭЦ-3 Астана - 250 МВт*
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима города Астаны Отебаев Ерсин Кенжебаевич
	
2029 год
	

	

	

	

	

	

	
17 000
	
17 000
	

	

	
17 000

	
104
	
Строительство Семипалатинской ГЭС - 300 МВт*
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима области Абай Туленбергенов Серик Тулювгалиевич
	
2029 год
	

	

	

	

	

	

	
420 000
	
420 000
	

	

	
420 000
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ПГУ в городе Шымкенте – 500 МВт*
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима города Шымкента Сейтенов Ержан Иргебаевич
	
2029 год
	

	

	

	

	

	

	
340 000
	
340 000
	

	

	
340 000
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ТЭЦ Семей - 360 МВт (поэтапный ввод: 1 этап -120 МВт в 2029 году, 2 этап 120 МВт в марте 2030 года, 3 этап - 120 МВт в сентябре 20230 года)*
	
млн тг
	
вице-министр энергетики Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович и заместитель акима области Абай Туленбергенов Серик Тулювгалиевич
	
2029 год
	

	

	

	

	

	

	
518 000
	
518 000
	

	

	
518 000

	

	
Показатель 6. Ввод новых канализационных очистных сооружений
	
ед.
	
МПС, МИО
	
2028
	

	
0
	

	
3
	
23
	
15
	
4 
	

	
303 736
	

	
782 151
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Строительство канализационных очистных сооружений в области Абай 
	
инвестиции, млн тг
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович и заместитель акима области Абай Туленбергенов Серик Тулювгалиевич
	
2027
	

	
10 325
 (в том числе субсидии 
1 825)
	

	
25 750
(в том числе субсидии 
4 950)
	
11 289
(в том числе субсидии 
3 789)
	
2 725
(в том числе субсидии 
2 725)
	
2 593
(в том числе субсидии 
2 593)
	
52 681
 (в том числе субсидии 
15 581)
	
15 881
	

	
36 800
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Строительство канализационных очистных сооружений в Акмолинской области 
	
инвестиции, млн тг
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович и заместитель акима Акмолинской области Айтбаев Досулан Ерланович
	
2028
	

	
4 316
 (в том числе субсидии 
649)
	

	
13 901
 (в том числе субсидии 
2 935)
	
12 962
 (в том числе субсидии 
4 496)
	
7 442
 (в том числе субсидии 
4 942)
	
2 247
 (в том числе субсидии 
2 247)
	
40 868
 (в том числе субсидии 
15 268)
	
15 268
	

	
25 600
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Строительство канализационных очистных сооружений в Актюбинской области
	
инвестиции, млн тг
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович и заместитель акима Актюбинской области Есенбаев Асылбек Есимканович
	
2027
	

	
18 571
 (в том числе субсидии 
3 571)
	

	
34 834
 (в том числе субсидии 
5 334)
	
2 080
 (в том числе субсидии 
5 558)
	
11 201
 (в том числе субсидии 
9 201)
	
8 878
 (в том числе субсидии 
7 878)
	
93 571
 (в том числе субсидии 
31 571)
	
31 571
	

	
62 000
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Строительство канализационных очистных сооружений в Атырауской области
	
инвестиции, млн тг
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович и заместитель акима Атырауской области Нұртаев Қайрат Талапович
	
2028
	

	

	

	
2 000
(субсидии нет)
	
2 000
(субсидии нет)
	
2 000
(субсидии нет)
	

	
6 000
(субсидии нет)
	

	

	
6 000
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Строительство канализационных очистных сооружений в Алматинской области
	
инвестиции, млн тг
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович и заместитель акима Алматинской области Масабаев Асет Дуйсебекович
	
2027
	

	
2 000
 (в том числе субсидии 
2 000)
	

	
1 500
 (в том числе субсидии 
1 500)
	
500
 (в том числе субсидии 
 500)
	

	

	
4 000
 (в том числе субсидии 
4 000)
	
4 000
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Строительство канализационных очистных сооружений в Западно-Казахстанской области
	
инвестиции, млн тг
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович и заместитель акима Западно-Казахстанской области Мулкай Мирас Рустемович
	
2027
	

	
5 396
(в том числе субсидии 
396)
	

	
11 774
(в том числе субсидии 
974)
	
8 551
(в том числе субсидии 
1 551)
	
1 521
(в том числе субсидии 
1 521)
	
1 442
(в том числе субсидии 
1 442)
	
28 683
(в том числе субсидии 
5 883)
	
5 883
	

	
22 800
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Строительство канализационных очистных сооружений в Жамбылской области
	
инвестиции, млн тг
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович и заместитель акима Жамбылской области Али Алтай Сембекович
	
2027
	

	
21 620
(в том числе субсидии 
10 020)
	

	
34 27
(в том числе субсидии 
13 776)
	
13 307
(в том числе субсидии 
 8 307 )
	
4 517
(в том числе субсидии 
4 517)
	
6 987
(в том числе субсидии 
6 987)
	
80 706
(в том числе субсидии 
43 606)
	
43 606
	

	
37 100
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Строительство канализационных очистных сооружений в Карагандинской области
	
инвестиции, млн тг
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович и заместитель акима Карагандинской области Тайжанов Азамат Айтбаевич
	
2028
	

	
23 348
(в том числе субсидии 
3 348)
	

	
42 605
(в том числе субсидии 
4 341)
	
23 028
(в том числе субсидии 
2 528)
	
4 905
(в том числе субсидии 
3 905)
	
7 667
(в том числе субсидии 
7 667)
	
101 554
(в том числе субсидии 
21 789)
	
21 789
	

	
79 765
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Строительство канализационных очистных сооружений в Костанайской области
	
инвестиции, млн тг
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович и заместитель акима Костанайской области Танжариков Берик Куанышевич
	
2028
	

	
5 474
(в том числе субсидии 
1 238)
	

	
7 356
(в том числе субсидии 
1 856)
	
11 393
(в том числе субсидии 
2 393)
	
21 916
(в том числе субсидии 
2 916)
	
17 773
(в том числе субсидии 
2 773)
	
63 912
(в том числе субсидии 11 176)
	
11 176
	

	
52 736
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Строительство канализационных очистных сооружений в Туркестанской области
	
инвестиции, млн тг
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович и заместитель акима Туркестанской области Жолдасов Зулфухар Сансызбаевич
	
2027
	

	

	

	

	
3 500
 (в том числе субсидии 
3 500 )
	
2 000
(в том числе субсидии 
2 000 )
	
1 000
(в том числе субсидии 
1 000)
	
6 500
(в том числе субсидии 
6 500)
	
6 500
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Строительство канализационных очистных сооружений в Павлодарской области
	
инвестиции, млн тг
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович и заместитель акима Павлодарской области Батыргужинов Серик Барлыбаевич
	
2028
	

	
0
	

	
26 124
(в том числе субсидии 
1 724)
	
37 481
(в том числе субсидии 
3 581)
	
27 167
(в том числе субсидии 
5 264 )
	
5 131
(в том числе субсидии 
5 131 )
	
95 899
(в том числе субсидии 
15 699 )
	
15 699
	

	
80 200
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Строительство канализационных очистных сооружений в Северо-Казахстанской области
	
инвестиции, млн тг
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович и заместитель акима Северо-Казахстанской области Дузелбаев Канат Малгаждарович
	
2028
	

	
0
	

	
5 413
(в том числе субсидии 
413)
	
6 325
(в том числе субсидии 
825 )
	
6 279
(в том числе субсидии 
1 279)
	
1 247
(в том числе субсидии 
1 247)
	
19 263
(в том числе субсидии 
3 763)
	
3 763
	

	
15 500
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Строительство канализационных очистных сооружений в области Ұлытау
	
инвестиции, млн тг
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович и заместитель акима области Ұлытау Усенов Улантай Тулеутаевич
	
2027
	

	
9 022
(в том числе субсидии 
1 073)
	

	
17 761
(в том числе субсидии 
2 760)
	
13 734
(в том числе субсидии 
3 734)
	
6 185
(в том числе субсидии 
6 185)
	
5 591
(в том числе субсидии 
5 591)
	
52 292
(в том числе субсидии 
19 342)
	
19 342
	

	
32 950
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Строительство канализационных очистных сооружений в Восточно-Казахстанской области
	
инвестиции, млн тг
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович и заместитель акима Восточно-Казахстанской области Байахметов Бакытжан Какенкаджиевич
	
2027
	

	
18 558
(в том числе субсидии 
1 558)
	

	
25 730
(в том числе субсидии 
4 730)
	
26 369
(в том числе субсидии 
5 769)
	
7 616
(в том числе субсидии 
5 616)
	
4 785
(в том числе субсидии 
4 785)
	
83 057
(в том числе субсидии 
22 457)
	
22 457
	

	
60 600
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Строительство канализационных очистных сооружений в городе Астане
	
инвестиции, млн тг
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович и заместитель акима города Астаны Отебаев Ерсин Кенжебаевич
	
2027
	

	
65 143
(в том числе субсидии 
5 143)
	

	
70 285
(в том числе субсидии 
10 285)
	
82 428
(в том числе субсидии 
15 428)
	
15 032
(в том числе субсидии 
15 032)
	
14 208
(в том числе субсидии 
14 208 )
	
247 095
(в том числе субсидии 
60 095)
	
60 095
	

	
187 000
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Строительство канализационных очистных сооружений в городе Алматы
	
инвестиции, млн тг
	
вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович и заместитель акима города Алматы Алматы Сматлаев Алмасхан Бауржанович
	
2027
	

	
25 785
(в том числе субсидии 
2 285)
	

	
39 571
(в том числе субсидии 
4 571)
	
31 456
(в том числе субсидии 
6 856)
	
6 680
(в том числе субсидии 
6 680)
	
6 314
(в том числе субсидии 
6 314 )
	
109 805
(в том числе субсидии 
26 705)
	
26 705
	

	
83 100
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Создание проектного офиса с участием отраслевых органов, местных исполнительных органов, а также финансового и технического операторов
	

	
МНЭ, МЭ, МПС, АО "НИХ "Байтерек" (по согласованию), АО "Казцентр ЖКХ"

(по согласованию)
	
1-квартал 2025
	

	

	

	

	

	

	

	
не требует финансирования
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Организация процесса мониторинга модернизации и строительства проектов Национального проекта на платформе Управления и мониторинга национальных проектов (np.gov.kz)
	
млн тг
	
МНЭ, МЭ, МПС, МИИЦР, УДП, АО "НИХ "Байтерек" (по согласованию), АО "Казцентр ЖКХ"
(по согласованию)
	
2029 год
	

	
10
	

	
10
	
10
	
10
	
10
	
50
	
50
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Единые правила деятельности технического оператора по предварительному отбору проектов, согласованию задания на проектирование проектно-сметной документации и мониторингу реализации проектов в рамках Национального проекта
	

	
МПС, МНЭ, МЭ, АО "КазцентрЖКХ" (по согласованию)
	
3-квартал 2025 год
	

	

	

	

	

	

	

	
не требует финансирования
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Утверждение правил и критериев отбора подрядчиков или консорциума
	

	
МПС, МЭ, МНЭ, АО "Казцентр ЖКХ"
(по согласованию)
	
3-квартал 2025 год
	

	

	

	

	

	

	

	
не требует финансирования
	

	

	


	
127
	
Определение и утверждение правил работы финансового оператора 
	
НПА 
	
МНЭ, МПС, МЭ, АО "НИХ "Байтерек" (по согласованию)
	
3-квартал 2025 год
	

	

	

	

	

	

	

	
не требует финансирования
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Обеспечение финансирования деятельности технического оператора 
	

	
МПС, АО "Казцентр ЖКХ"
(по согласованию)
	
2-квартал 2025 год
	

	

	

	

	

	

	

	
Объем финансирования будет определен в рамках соответствующей бюджетной заявки АБП
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Организация и создание раздела на портале "Электронное Правительство"
	
млн тг
	
МПС, МИИЦР
	
2026 год
	

	
500
	

	
100
	
100
	
100
	
100
	
900
	
900
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Разработка и утверждение правил работы раздела портала "Электронное Правительство"
	

	
МПС, МЭ, МНЭ 
	
2026 год
	

	

	

	

	

	

	

	
не требует финансирования
	

	

	


	

	
Задача 2. Разработка и реализация комплексной программы цифровизации

	

	
Показатель 1. Охват модернизируемых и строящихся объектов энергетической и коммунальной инфраструктуры проектов Национального проекта приборами учета и автоматизированными системами учета газа, электроэнергии, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения.
	
%
	
МПС, МЭ, МИО
	

	

	
100%
	
 -
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
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Определение единых требований для проектов в рамках Национального проекта:
- к приборам учета с дистанционной передачей данных (телеметрией) и их системам учета потребления энергетических и водных ресурсов;
- к параметрам качества автоматизации учета потребления энергетических и водных ресурсов (качества услуг связи для работы КПУ с телеметрией);
- по обязательной установке КПУ с телеметрией без продления сроков службы действующих механических КПУ;
- по обязательной установке КПУ с телеметрией "от производства до потребления" субъектами естественных монополий;
- к системам учета для дальнейшей интеграции данных "от производства до потребления".
	

	
МПС, МЭ, МНЭ, МИО
	
3-квартал 2025 год
	

	

	

	

	

	

	

	
не требует финансирования
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Создание архитектуры единой интегрированной информационной системы учета воды, тепло- и электроэнергии с проведением цифровизации всех процессов в рамках ИС "Smart Turmys" с интеграцией данных с АИС "ГосГрадКадастр", АИС "Государственный энергетический реестр", "EnergyTech", "Water Tech", ЕРЦ и другими база данных
	
млн тг
	
МПС
	
2029 год
	

	
500
	

	
500
	
200
	
200
	
200
	
1 600
	
1 600
	

	


	

	
Показатель 2. Доля точек учета электрической энергии, оснащенных приборами учета, с дистанционной передачей данных
	
%
	
МЭ
	

	

	
17%
	

	
32%
	
51%
	
76%
	
100%
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1.1 Увеличение охвата оснащенности приборами учета с онлайн передачей данных в сфере электроснабжения до 100 % в сетях до 0,4кВ
	
млн тг
	
МЭ
	
2029

год
	

	
2 184
	

	
30 338
	
40 976
	
54 589
	
54 589
	
182 676
	

	

	
182 676

	
134
	
1.2 Увеличение охвата оснащенности индивидуальными приборами учета с онлайн передачей данных в сфере электроснабжения до 100 %
	
млн тг
	
МЭ
	
2029 год
	

	
4 479
	

	
62 225
	
84 045
	
111 967
	
111 967
	
374 684
	

	

	
374 684

	

	
Показатель 3. Доля точек учета тепловой энергии, оснащенных приборами учета, с дистанционной передачей данных
	
%
	
МЭ
	
2029 год
	
17%
	
22%
	

	
30%
	
50%
	
75%
	
100%
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Увеличение охвата оснащенности КПУ с онлайн передачей данных в сфере теплоснабжения до 100 %
	
млн тг
	
 МЭ
	
2029 год
	

	
1 289
	

	
2 062
	
5 155
	
6 444
	
6 444
	
21 394
	
21 394
	

	


	

	
Показатель 4. Доля точек учета водоснабжения, оснащенных приборами учета, с дистанционной передачей данных
	
%
	
МПС
	
2029 год
	
71
	
77
	

	
83
	
88
	
94
	
100
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Увеличение охвата оснащенности КПУ с онлайн передачей данных в сфере водоснабжения до 100%
	
млн тг
	
 МПС
	
2029 год
	

	
3 184
	

	
3 407
	
3 645
	
3 901
	
4 174
	
18 310
	
18 310
	

	


	

	
Показатель 5. Доля объектов коммунально-энергетической инфраструктуры, оснащенных АСУ ТП
	
%
	
МЭ
	
2029 год
	
22%
	
27%
	

	
40%
	
60%
	
80%
	
100%
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Обеспечение обязательного оснащения и модернизации систем АСУТП при модернизации и строительстве коммунально-энергетической инфраструктуры (энерго- и теплопроизводящие, энерго- и теплопередающие организации) с обязательной интеграцией с платформой "EnergyTech"
	
млн тг
	
 МЭ
	
2029 год
	

	
797
	

	
2 073
	
3 190
	
3 190
	
3 190
	
12 440
	
12 440
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Создание и сопровождение единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом (EnergyTech) для консолидации данных с автоматизированной системой учета энергоресурсов (электро и теплоэнергии) и автоматизированной системой управления технологическим процессом (АСУ ТП). 
	
млн тг
	
МЭ
	
2029 год
	

	
500
	

	
500
	
500
	
500
	
500
	
2 500
	
2 500
	

	


	
139
	
Создание и сопровождение информационной системой управления водоснабжением (WaterTech) для консолидации данных с автоматизированной системой учета водопотребления
	
млн тг
	
МПС
	
2029 год
	

	
500
	

	
500
	
200
	
200
	
200
	
1 600
	
1 600
	

	


	
140
	
Трансформация АИС "ГЭР" в единую ИС в области энергосбережения и повышения энергоэффективности
	
млн тг
	
МПС, АО "НЦЭ"
	
2027 год
	

	
450
	

	
150
	
150
	

	

	
750
	
750
	

	


	

	
Показатель 6. Доля субъектов, охваченных отраслевым центром информационной безопасности "Energy tech"
	
%
	
МИИЦР, МЭ 
	
2029 год
	

	
10%
	

	
20%
	
40%
	
60%
	
100%
	

	

	

	


	
141
	
Создание отраслевого центра информационной безопасности
	
млн тг
	
МИИЦР, МЭ 
	
2027 год
	

	
1 050
	

	
1 050
	
1 400
	

	

	
3 500
	
3 500
	

	


	
142
	
Создание оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры 
	
млн тг
	
МИИЦР, МЭ 
	
2029 год
	

	
5 250
	

	
5 250
	
5 250
	
5 250
	
5 250
	
26 250
	
26 250
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Разработка нормативных правовых актов и стандартов по информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры и автоматизированных систем управления технологическими процессами и методами эффективного контроля за их соблюдением
	
млн тг
	
МИИЦР, МЭ
	
2026 год
	

	
510
	

	
340
	

	

	

	
850
	
850
	

	


	

	
Показатель 7. Доля субъектов, охваченных отраслевым центром информационной безопасности "Water Tech"
	
%
	
МИИЦР, МПС
	
2029 год
	

	
10%
	

	
20%
	
40%
	
60%
	
100%
	

	

	

	


	
144
	
Создание отраслевого центра информационной безопасности
	
млн тг
	
МИИЦР, МПС
	
2027 год
	

	
1 050
	

	
1 050
	
1 400
	

	

	
3 500
	
3 500
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Разработка нормативных правовых актов по информационной безопасности критически-важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры и автоматизированных систем управления технологическими процессами и методами эффективного контроля за их соблюдением
	
млн тг
	
МИИЦР, МПС
	
2026 год
	

	
510
	

	
340
	

	

	

	
850
	
850
	

	


	

	
Показатель 8. Доля объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры системного оператора, обеспеченных интеллектуальной энергосистемой (SmartGrid)
	
%
	
МЭ, МИИЦР
	
2030 год
	
43,6%
	
50%
	

	
60%
	
70%
	
80%
	
90%
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Создание и модернизация технологических информационной систем (SCADA/EMS, СБРЭ, WAMS/WACS, АРЧМ, СМиУ и т.д.)
	
млн тг
	
МЭ, МИИЦР
	
2030 год
	

	
1 545
	

	
694
	
4 927
	
6 088
	
6 192
	
19 446
	

	

	
19 446

	
147
	
Создание и модернизация объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры системного оператора
	
млн тг
	
МЭ, МИИЦР
	
2030 год
	

	
5 235
	

	
2 539
	
6 691
	
5 968
	
4 759
	
25 192
	

	

	
25 192

	

	
Задача 3. Создание механизма устойчивого и доступного финансирования 

	

	
Показатель 1. Уровень обеспеченности льготным финансированием проектов СЕМ, соответствующих требованиям Национального проекта и предоставивших полный пакет документов в финансирующую организацию
	
%
	
МНЭ, МФ, АРРФР (по согласованию), Нац Банк (по согласованию), АО "НИХ "Байтерек" (по согласованию), МИО
	

	

	
100%
	

	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	

	

	

	


	
148
	
Разработка и утверждение правил реализации механизма прямого кредитования СЕМ через БВУ, АО "БРК", МФИ
	
 НПА
	
МНЭ, АРРФР, АО "НИХ "Байтерек" (по согласованию), АФК
	
1-квартал 2025
	

	

	

	

	

	

	

	
не требует финансирования
	

	

	


	
149
	
Разработка и утверждение правил реализации механизма финансирования государственных СЕМ за счет механизма выкупа ГЦБ МИО через АО "КЖК"

	
 НПА
	
МНЭ, МПС, МИО, АО "НИХ "Байтерек" (по согласованию), АО "КЖК" (по согласованию)
	
3-квартал 2025
	

	

	

	

	

	

	

	
не требует финансирования
	

	

	


	
150
	
Разработка и утверждение правил реализации механизма бюджетного кредитования через МИО
	
 НПА
	
 МФ, МНЭ, МПС, МЭ, МИО
	
1-квартал 2025
	

	

	

	

	

	

	

	
не требует финансирования
	

	

	


	
151
	
Разработка и утверждение правил реализации механизма капитализации СЕМ через МИО или СПК в случае неудовлетворительного финансового состояния СЕМ
	
НПА 
	
МНЭ 
	
1-квартал 2025
	

	

	

	

	

	

	

	
не требует финансирования
	

	

	


	
152
	
Разработка и утверждение правил субсидирования части ставки вознаграждения по займам СЕМ в рамках Национального проекта
	
 НПА
	
МЭ, МПС, МФ, МНЭ, АО "НИХ "Байтерек" (по согласованию)
	
3-квартал 2025
	

	

	

	

	

	

	

	
не требует финансирования
	

	

	


	
153
	
Заключение рамочного соглашения с БВУ, АО "БРК" по ускоренному рассмотрению заявок на финансирование по проектам СЕМ в рамках Национального проекта
	

	
АРРФР (по согласованию), МНЭ, АО "НИХ "Байтерек" (по согласованию)
	
3-квартал 2025
	

	

	
 

 
	

	

	

	

	
не требует финансирования
	

	

	


	
154
	
Разработка и/или внесение изменений в действующее законодательство и другие нормативные правовые акты, предусматривающих выделение бюджетных средств на цели субсидирования ставки вознаграждения займов СЕМ, увеличение лимитов по выпуску ГЦБ МИО, предоставление бюджетных займов, снятие существующих ограничений по включению в тариф допустимого уровня прибыли
	
НПА 
	
МНЭ, МПС, МНЭ, МФ, АО "НИХ "Байтерек" (по согласованию)
	
2-квартал 2025
	

	

	

	

	

	

	

	
не требует финансирования
	

	

	


	

	
Задача 4. Обеспечение максимального использования продукции ОТП

	

	
Показатель 1. Доля ОТП в общем количестве поставщиков в рамках проектов Национального проекта 
	
%
	
МПС, МНЭ 
	
2025-2029
	

	
20%
	

	
30%
	
40%
	
50%
	
60%
	

	

	

	


	
155
	
Организация и создание электронной платформы отбора подрядчиков или консорциума и закупа товаров ОТП
	
млн тг
	
МПС, МФ
	
1 полугодие 2025
	

	
500
	

	
100
	
100
	
100
	
100
	
900
	
900
	

	


	
156
	
Формирование и утверждение Правил работы электронной платформы отбора подрядчиков или консорциума и закупа товаров ОТП
	

	
МПС 
	
3-квартал 2025
	

	

	

	

	

	

	

	
не требует финансирования
	

	

	


	
157
	
Проведение комплексной работы по разъяснению Национального проекта среди производителей и представителей бизнес-сообществ
	

	
МПС, МЭ, АО "Qazindustry" (по согласованию), НПП, МИО
	
1 полугодие 2025
	

	

	

	

	

	

	

	
не требует финансирования
	

	

	


	
158
	
Создание отраслевых рабочих групп для оперативного решения возникающих проблем у ОТП
	

	
МПС, АО "Qazindustry" (по согласованию), НПП
	
1 полугодие 2025
	

	

	

	

	

	

	

	
не требует финансирования
	

	

	


	
159
	
Утверждение перечня базовых товаров
	

	
МПС, МЭ, АО "Казцентр ЖКХ"
(по согласованию)
	
Март2025 
	

	

	

	

	

	

	

	
не требует финансирования
	

	

	


	
160
	
Определение реестра казахстанских товаропроизводителей для комплексной модернизации коммунально-энергетической инфраструктуры
	

	
МПС
	
3- квартал 2025
	

	

	

	

	

	

	

	
не требует финансирования
	

	

	


	
161
	
Формирование регулярного отчета по внутристрановой ценности регулируемых закупок в рамках Национального проекта
	

	
МПС
	
ежегодно
	

	

	

	

	

	

	

	
не требует финансирования
	

	

	


	
162
	
Формирование механизма мониторинга цен товаров при реализации проектов модернизации и строительства в рамках Национального проекта
	

	
МПС
	
3- квартал 2025
	

	

	

	

	

	

	

	
не требует финансирования
	

	

	


	
163
	
Разработка механизма заключения офтейк-контрактов
	
НПА 
	
МПС
	
3- квартал 2025
	

	

	

	

	

	

	

	
не требует финансирования
	

	

	


	
164
	
Разработка механизма исключения ОТП из электронной платформы отбора подрядчиков или консорциума и закупа товаров ОТП
	

	
МПС 
	
2 полугодие 2025
	

	

	

	

	

	

	

	
не требует финансирования
	

	

	


	
165
	
Утверждение форм и порядка отчетности по внутристрановой ценности субъектов естественных монополий и подрядчиков (или консорциума)

 
	

	
МПС 
	
3- квартал 2025
	

	

	

	

	

	

	

	
не требует финансирования
	

	

	


	

	
Задача 5. Сглаживание влияния тарифной нагрузки на расходы населения 

	

	
Показатель 1. Доля охвата жилищной помощью малообеспеченного населения в части компенсации оплаты коммунальных услуг по заявке
	
%
	
МПС, МТСЗН
	
2029
	

	
100%
	

	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	

	

	

	


	
166
	
Установление единого предельно допустимого уровня расходов для возмещения части затрат по коммунальным услугам в размере 5%
	
НПА
	
МПС, МТСЗН
	
2 полугодие 2025
	
-
	

	

	

	

	

	

	
не требует финансирования
	

	

	


	
167
	
Пересмотр применяемых норм площади жилья, потребления электричества, воды и т.д. на одного человека
	
НПА
	
МПС, МТСЗН
	
2 полугодие 2025
	
-
	

	

	

	

	

	

	
не требует финансирования
	

	

	


	

	
Всего
	
*
	
*
	
*
	
*
	
1 025 591
	
*
	
3 227 993
	
3 266 637
	
3 481 786
	
4 066 706
	
15 068 713
	
1 480 071
	

	
13 588 642

	

	
в том числе
	
*
	
*
	
*
	
*
	

	
*
	

	

	

	

	

	

	

	


	

	
РБ
	
*
	
*
	
*
	
*
	
84 274
	

	
207 766
	
319 325
	
400 938
	
467 767
	
1 480 071
	
1 480 071
	
*
	
*

	

	
МБ
	
*
	
*
	
*
	
*
	

	
*
	

	

	

	

	

	
*
	
- 
	
*

	

	
Внебюджетные средства
	
*
	
*
	
*
	
*
	
 941 317
	
*
	
3 020 227
	
2 947 312
	
3 080 847
	
3 598 939
	
13 588 642
	
*
	
*
	
13 588 642



      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      США – Соединенные Штаты Америки 

      РЭК – региональная электросетевая компания

      СПК – социально-предпринимательская корпорация

      АО "НИХ "Байтерек" – акционерное общество "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" 

      ЕНПФ – акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

      КПУ – контрольный прибор учета 

      БВУ – банки второго уровня 

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МИО – местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы 

      ПСД – проектно-сметная документациия

      ВВП – валовый внутренний продукт

      ТЭЦ – теплоэлектроцентраль

      КОС – канализационные очистные сооружения 

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      АО "БРК" – акционерное общество "Банк Развития Казахстана"

      АФК – ассоциация финансистов Казахстана

      СМР – строительно-монтажные работы 

      АРРФР – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 

      АО "КЖК" – акционерное общество "Казахстанская жилищная компания" 

      ГРЭС – государственная районная электростанция

      ГЦБ – государственные ценные бумаги 

      КУГФ – Концепция управления государственными финансами Республики Казахстан до 2030 года 

      АИС ГГК – автоматизированная информационная система государственного градостроительного кадастра 

      НПА – нормативно-правовой акт

      ОТП – отечественные товаропроизводители

      ФРП – акционерное общество "Фонд развития промышленности"

      МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан 

      УДП – Управление делами Президента Республики Казахстан

      РБ – республиканский бюджет

      АО "ФНБ "Самрук Қазына" – акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" 

      ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство 

      АО "Казцентр ЖКХ" – акционерное общество "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства"

      СЕМ – субъект естественных монополий 

      НПП – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"

      Нац Банк – Национальный Банк Республики Казахстан 

      Национальный проект – Национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов" 

      АО "НЦЭ" – акционерное общество "Национальный центр энергосбережения"

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МФИ – международный финансовый институт

      МФО – международные финансовые организации 

      МИИЦР – Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

      АСКУЭ – автоматизированная система учета электроэнергии 

      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан

      ЭПО – энергопроизводящая организация

      МЭПР – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

      ЭЦП – электронная цифровая подпись

      ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития

      АО "БРК" и (или) БВУ и (или) МФИ – финансовые институты

      ______________________________
	 
	Приложение 2
к Национальному проекту
"Модернизация энергетического
и коммунального секторов"


 Переходные положения

      Проекты, заявленные в 2025 году для включения в перечень проектов переходного периода, подлежат рассмотрению на предмет полноты представленных материалов, а также наличия документов, предусмотренных настоящим постановлением и приложением к нему, включая:

      1) ПСД, включающей при необходимости задание на проектирование, технические условия на подключение к инженерным сетям, а также заключение по результатам технического обследования;

      2) положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы ПСД;

      3) сведения о случаях аварий, технологических нарушениях и отключениях, имевших место в течение последних трех лет, с указанием по годам, с приложением копий дефектных актов и журналов регистрации аварий;

      4) при необходимости – пояснительноую записку, содержащую сведения о субъекте естественной монополии (при наличии), значимости проекта, степени износа инфраструктуры, а также данные о применении продукции отечественного производства и (или) материалах иностранного происхождения;

      5) иные документы, представление которых может быть признано необходимым в ходе рассмотрения проекта с учетом его индивидуальных характеристик и особенностей реализации.

      Рассмотрение проектов, заявленных в 2025 году для включения в перечень проектов переходного периода, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, включая Закон Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", а также действующие строительные нормы, стандарты и правила.

      В 2025 году подлежат рассмотрению проекты, по которым разработана ПСД и получено положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

      К рассмотрению также принимаются заявки, представленные СЕМ в отношении объектов, находящихся на балансе МИО.

      Финансовый оператор в целях реализации Национального проекта принимает заявки через внутреннюю систему АО "НИХ "Байтерек" - bgov.kz, личный кабинет финансового института, систему внутреннего электронного документооборота, посредством электронной почты (в качестве временной меры до ввода в эксплуатацию электронной платформы на базе ТОО "Самрук-Казына Контракт"), а также на бумажном носителе.

      При этом в целях ускорения процессов строительства и реализации проектов порядок рассмотрения заявок в указанный переходный период будет отличаться от процедур, установленных в утвержденной документации Национального проекта.

      Финансирование за счет государственных ценных бумаг (ГЦБ)

      Финансирование по механизму ГЦБ осуществляется после получения направления финансового оператора: 

      распределения проектов, направляемых МПС и МЭ;

      получения положительных заключений технического оператора и тарифного регулятора.

      Дополнительно в отношении проектов, финансирование которых начато в 2025 году посредством механизма выкупа ГЦБ МИО с последующим продолжением их реализации в переходный период, МИО и (или) СЕМ, относящиеся к коммунальному и квазигосударственному секторам, вправе осуществлять функции заказчика по финансированию, реконструкции и (или) капитальному ремонту комплексов очистных сооружений сточных вод, а также сетей и систем водо-, электро-, теплоснабжения (производство, передача и реализация тепловой энергии) и водоотведения.

      Указанная деятельность осуществляется за счет облигационных займов, размещаемых на рыночных условиях, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и в целях ускорения реализации проектов по модернизации энергетического и коммунального секторов.

      Финансирование проектов за счет средств, привлекаемых посредством размещения облигационных займов на рыночных условиях, осуществляется МИО и (или) СЕМ, относящимися к коммунальному и квазигосударственному секторам.

      МИО и (или) СЕМ вправе выступать заказчиками по финансированию, реконструкции и (или) капитальному ремонту комплексов очистных сооружений, а также сетей и систем водо-, электро-, теплоснабжения (производство, передача и реализация тепловой энергии) и водоотведения в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      МИО предоставляется право осуществлять софинансирование части расходов за счет средств местных бюджетов в пределах стоимости, предусмотренной ПСД, имеющей положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

      МИО обеспечивают полное и своевременное исполнение обязательств по ГЦБ, размещаемым на рыночных условиях, перед акционерным обществом АО "КЖК", в том числе в случаях неисполнения обязательств со стороны СЕМ.

      Согласование проектов и объемов финансирования, включая реконструкцию и (или) капитальный ремонт комплексов очистных сооружений, сетей и систем водоснабжения и водоотведения, осуществляется МИО в соответствии с распределением, утверждаемым уполномоченным органом в области строительства, в пределах лимитов долга, установленных на соответствующий финансовый год уполномоченными органами в сфере бюджетного планирования и исполнения бюджета.

      Аналогично, согласование проектов, касающихся сетей и систем электро- и теплоснабжения (производство, передача и реализация тепловой энергии), проводится в соответствии с распределением, утверждаемым уполномоченным органом в области энергетики, также в пределах утвержденных лимитов долга.

      В случае отсутствия заключенного соглашения между СЕМ и уполномоченным органом в сфере регулирования естественных монополий об ежегодном приросте тарифа на период его действия, а также решения Республиканской бюджетной комиссии о выделении субсидий для покрытия части ставки вознаграждения по займам МИО обязаны обеспечивать надлежащее и своевременное исполнение обязательств по ГЦБ, включая возможность использования средств местного бюджета.

      Порядок и условия выпуска ГЦБ МИО определены Правилами выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 мая 2025 года № 271 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 36181).

      Финансирование через Банк Развития Казахстана (БРК)

      Финансирование через АО "БРК" осуществляется на основании заявок, направляемых в АО "БРК" после получения направления финансовым оператором и заключения технического оператора и тарифного регулятора.

      При этом часть проектов, поданных на финансирование, не соответствовала установленным критериям отбора, требованиям к уровню абонентской базы, процедурам рассмотрения в рамках Национального проекта и условиям договоров EPC или EPC+F, что обусловлено следующими факторами:

      наличием готовых поставщиков и подрядных организаций;

      разработанностью ПСД;

      необходимостью принятия неотложных мер до начала отопительного сезона.

      Указанные проекты подлежат рассмотрению в индивидуальном порядке с учетом сроков реализации, технической готовности и приоритетности их исполнения.

      В случае отсутствия решения Республиканской бюджетной комиссии о выделении субсидий для частичного покрытия ставки вознаграждения по займам СЕМ обязаны обеспечивать своевременное и полное исполнение обязательств перед финансовыми институтами, включая оплату несубсидируемой части вознаграждения.

      В целях реализации Национального проекта АО "КЖК" принимает заявки на субсидирование через систему внутреннего электронного документооборота посредством электронной почты, а также в бумажном виде в качестве временной меры до ввода в эксплуатацию электронной платформы на базе ТОО "Самрук-Казына Контракт".

      Перечень проектов:
	
№ п/п
	
Наименование
	
Регион
	
Наименование субъекта естественной монополии
	
Единица измерения
	
Всего финансирование
	
2025 год
	
2026 год
	
2027 год
	
2028 год
	
2029 год

	
1
	
Строительство новой тепловой магистрали ТМ-20А с увеличением пропускной способности (до Ду1000) на участке ТЭЦ-1 – НО-52 в г. Павлодаре
	
Павлодарская

область
	
ТОО "Павлодарские тепловые сети"
	
млн тг
	
9 743
	
9 743
	

	

	

	


	
2
	
Реконструкция блоков основных сооружений 2,3 очереди комплекса водоочистки ТОО "Караганды Су"
	
Карагандинская область
	
ТОО "Караганды су"
	
млн тг
	
15 130
	
2 458
	
5 107
	
5 107
	
2 458
	


	
3
	
Реконструкция тепловых сетей ТМ-2А по ул. Амангельды, от дома № 7- 6-го мкр- на до ТК-4А по ул. Темиртауская в городе Темиртау
	
Карагандинская область
	
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"
	
млн тг
	
1 891
	
1 891
	

	

	

	


	
4
	
Реконструкция тепловых сетей ТМ-3 по ул. Мичурина ВК "Мука-Сахар" (ул. Караганды) до ТП-34 в городе Темиртау

 
	
Карагандинская область
	
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"
	
млн тг
	
6 227
	
4 999
	
1 228
	

	

	


	
5
	
Реконструкция тепло-магистрали М2 от насосной станции № 2 до ТК 728 с насосной станцией № 2
	
Карагандинская область
	
ТОО "Теплотранзит"
	
млн тг
	
10 558
	
5 000
	
5 558
	

	

	


	
6
	
Реконструкция тепловых сетей ТМ-6 от точки 1 до ТК-6 на пересечении улиц Гагарина и Ружейникова в городе Уральск (тепловые сети)
	
Западно-Казахстанская область
	
АО "Жайыктеплоэнерго"
	
млн тг
	
1 681
	
504
	
1 177
	

	

	


	
7
	
Реконструкция ТМ-7 от ТК -2-27 до ТК-7-14 города Уральска, ЗКО (тепловые сети)
	
Западно-Казахстанская область
	
АО "Жайыктеплоэнерго"
	
млн тг
	
2 585
	
775
	
1 810
	

	

	


	
8
	
Реконструкция внутриквартальных сетей в микрорайоне Строитель от ТОП-28, ТОП-33 в городе Уральск
	
Западно-Казахстанская область
	
АО "Жайыктеплоэнерго"
	
млн тг
	
1 840
	

	
920
	
920
	

	


	
9
	
Реконструкция "ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ Бурлинского, Чингирлауского, Каратобинского района
	
Западно-Казахстанская область
	
ТОО "Западно-Казахстанкая РЭК"
	
млн тг
	
4 838
	
1 451
	
3 387
	

	

	


	
10
	
Реконструкция ВЛ-35 кВ "Джаксыбай-Таловка" (перевод на 10 кВ) Жанибекский район, ВЛ-35 кВ "Паника-40 лет КССР" Таскалинский район, ВЛ-35 кВ "Пятимар-Жанаталап" (исполнение заход-выход с ПС "Мортук") и строительство ВЛ-35 кВ "Жангала-Маштексай" Жангалинского района, ЗКО (корректировка)
	
Западно-Казахстанская область
	
ТОО "Западно-Казахстанкая РЭК"
	
млн тг
	
1 584
	
475
	
1 109
	

	

	


	
11
	
Реконструкция "ВЛ-0,4кВ города Уральска, ЗКО
	
Западно-Казахстанская область
	
ТОО "Западно-Казахстанкая РЭК"
	
млн тг
	
3 605
	
1 081
	
2 523
	

	

	


	
12
	
Реконструкция здания КНС-1 города Уральск, ЗКО
	
Западно-Казахгстанская область
	
ТОО "Батыс су арнасы"
	
млн тг
	
2 336
	
701
	
1 635
	

	

	


	
13
	
Реконструкция КНС-29 в городе Уральск, ЗКО
	
Западно-Казахстанская область
	
ТОО "Батыс су арнасы"
	
млн тг
	
1 788
	
536
	
1 252
	

	

	


	
14
	
Реконструкция ПНС-20 с увеличением мощности насосного оборудования и водовода с Д 300 до Д 500 города Уральск
	
Западно-Казахстанская область
	
ТОО "Батыс су арнасы"
	
млн тг
	
1 104
	
331
	
773
	

	

	


	
15
	
Строительство (бурение) 5 водозаборных скважин для расширения подземного водозабора города Уральск
	
Западно-Казахстанская область
	
ТОО "Батыс су арнасы"
	
млн тг
	
605
	
181
	
424
	

	

	


	
16
	
Модернизация тепловой трассы микрорайона Железнодорожный
	
Северо-Казахстанская область
	
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
	
млн тг
	
765
	
765
	

	

	

	


	
17
	
Реконструкция тепломагистралей г. Степногорск
	
Акмолинская область
	
ТОО "Степногорск Теплотранзит"
	
млн тг
	
5 830
	

	

	

	

	


	
18
	
Реконструкция ВЛ- 110кВ "ГРЭС-2-Карагайлы" 1,2 цепи: - ВЛ-110 кВ ПС Карбышевка-ПС Карагайлы (реконструкция 39 км);

реконструкция ВЛ-110кВ "Астаховка-Шокай" (реконструкция 19,2 км);

реконструкция ПС 35/10кВ "Жосалы" (монтаж 2 силовых трансформаторов);

реконструкция ПС 110/6кВ "РТИ" (монтаж 2 силовых трансформаторов и 2 реакторов)
	
Карагандинская область
	
ТОО "Қарағанды Жарық"
	
млн тг
	
18 552
	

	

	

	

	


	
19
	
Реконструкция с заменой провода АС на высокотемпературный провод с композитным сердечником ВЛ-35кВ ЛКайтпас;

реконструкция ВЛ-0,4кВ с применением СИП
	
город Шымкент 
	
ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит"
	
млн тг
	
2 400
	

	

	

	

	


	
20
	
Модернизация и реконструкция электрических сетей
	
область Жетысу
	
АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"
	
млн тг
	
8 770
	

	

	

	

	


	
21
	
Реконструкция тепломагистрали с полной перекладкой от ТЭЦ-2 до Западного теплового комплекса
	
город Алматы
	
АО "Алматинские электрические станции"
	
млн тг
	
46 498
	

	
7 320
	
11 988
	
10 985
	
16 205

	
22
	
Реконструкция сетей теплоснабжения по улице Ленина в городе Аксу 
	
Павлодарская область
	
КГП "Теплосервис-Аксу"
	
млн тг
	
2 337

 
	

	

	

	

	


	
23
	
Реконструкция магистральных сетей по улице Астана в городе Аксу 
	
Павлодарская область
	
КГП "Теплосервис-Аксу"
	
млн тг
	
602

 
	

	

	

	

	


	

	
Всего
	
*
	
14
	
млн тг
	
151 269
	
30 891
	
34 223
	
18 015
	
13 443
	
16 205


 ______________________________ 
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