
Об утверждении Комплексного плана развития Карагандинской агломерации на 2025 – 
2029 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2025 года № 71.
      В целях улучшения социально-экономического развития Карагандинской 
агломерации Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемый  развития Карагандинской Комплексный план
агломерации на 2025 – 2029 годы (далее – Комплексный план).
      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан, акимату 
Карагандинской области и заинтересованным организациям (по согласованию) 
обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексным 
планом, и по итогам года, не позднее 25 января, представлять информацию о ходе их 
реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.
      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, 
не позднее 15 февраля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную 
информацию о ходе реализации Комплексного плана.
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министерство национальной экономики Республики Казахстан.
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.
      Премьер-Министр
Республики Казахстан О. Бектенов

 

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Казахстан
от 14 февраля 2025 года № 71

Комплексный план развития Карагандинской агломерации на 2025 – 2029 годы

      Текущая ситуация
      В соответствии с  Правительства Республики Казахстан от 19 июня постановлением
2023 года № 486 "Об утверждении перечня и состава агломераций" Карагандинская 
агломерация является агломерацией второго уровня.
      В действующий перечень населенных пунктов Карагандинской агломерации (далее 
– агломерация), ядром которой выступает город Караганда, входят город Темиртау, 
поселок Актау, город Сарань, поселок Актас, город Шахтинск, поселки Шахан, 
Долинка, Новодолинский, город Абай, 5 сельских округов Абайского района, 17 
сельских округов Бухар-Жырауского района, 1 сельский округ Осакаровского района – 
всего 33 населенных пункта общей площадью 7,7 тысячи км².



      Данные территории входят в 30-ти километровую зону транспортной доступности 
от города Караганды.
      Численность населения Карагандинской агломерации на 1 ноября 2024 года 
составляет 870,6 тысячи человек, из них в городе Караганде проживают 525,3 тысячи 
человек.
      Миграционное сальдо Карагандинской агломерации за последние 5 лет имеет 
отрицательную динамику "-7893" человека. В 2023 году по городу Караганде сальдо 
миграции составило "+1944" человека, по пригородной зоне "- 958" человек. За 10 
месяцев 2024 года по городу Караганде сальдо миграции составило "+2476" человек.
      Карагандинская агломерация имеет большое значение для развития Центрального 
Казахстана, находится в центральной части страны и центре евразийского континента. 
Удобное геоэкономическое положение является частью промышленно-транспортного 
узла, связывающего воедино полимагистральные транспортные пути области с севером
и югом республики и имеющего прямой выход на Китай и Россию.
      Является перспективной зоной для размещения проектируемых объектов 
промышленного и гражданского строительства, транспорта и коммунального хозяйства
в центральном регионе Республики Казахстан. Обладает достаточным объемом 
квалифицированных трудовых ресурсов для развития агломерации (Карагандинский 
технический университет им. А. Сагинова и т.д.).
      Развитие агломерации имеет большое значение с точки зрения снижения давления 
на крупные города, формирования общей казахстанской сети дорог, городов, 
формирования опорного каркаса расселения, сокращения дисбалансов уровня жизни 
населения между городом – центром и прилегающими населенными пунктами.
      В Карагандинской агломерации производится 64,8% промышленной продукции (2,2
триллиона тенге), в том числе 70,4 % обрабатывающей (1,8 триллиона тенге), 14,6 % 
валовой продукции сельского хозяйства (71,1 миллиарда тенге), 62 % валового 
регионального продукта области. На долю агломерации приходится 5,4 % посевной 
площади (66,96 тысячи гектар).
      Специализации агломерации:
      Промышленный сектор представлен металлургической, химической, легкой 
промышленностью и машиностроением.
      Позитивной стороной промышленного развития является преобладание 
обрабатывающей промышленности, ежегодно снижается зависимость от 
горнодобывающей отрасли. Системообразующими являются предприятия отрасли 
резиновых и пластмассовых изделий, машиностроения и металлообработки. 
Достаточно высокими темпами развивается производство строительных материалов.
      Используя имеющуюся минеральную базу и кадровый потенциал, существует 
большая вероятность развития высокотехнологичных производств.



      На территории агломерации расположены специальная экономическая зона, 
индустриальные зоны "Saran" и "Qaz Carbon" (частная). Формируются малые 
промышленные зоны.
      На долю агломерации приходится 32 % производимого в области угля (37,2 
миллиона тонн), 20,3 % железных руд (9,7 миллиона тонн), 100 % плоского проката (
2,5 миллиона тонн).
      Основными промышленными предприятиями Карагандинской агломерации 
являются: АО "Qarmet", ТОО "YDD Corporation", ТОО "Asia Ferroalloys", ТОО "
Kaz-metiz", группа компаний "Exim Artis", ТОО "Maker", ТОО ИП "Борусан Макина 
Казахстан", ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс", ТОО "
Карагандинский завод металлоконструкций-Имсталькон", АО "ТЭМК", АО "
CentralAsiaCement", АО "Карцемент", ТОО "Nord Production Group", ТОО "QazTehna", 
ТОО "Каzcentreleсtrоprovod", ТОО "SES Saran", ТОО "ККК Бетон", ТОО "СК Завод 
ЖБИ -5", ТОО "Sunpaper", ТОО "Гросфарм", АО "ГРК "Сат Комир", ТОО "Разрез 
Кузнецкий", ТОО "Изоплюс Центральная Азия", ТОО "Бемер Арматура", ТОО "Севен 
Рефракториз Азия", ТОО "Техноиндустрия", ТОО "КДСМ", ЦОФ "Восточная", ТОО "
ГРЭС "Топар", ТОО "Караганданеруд" и др., с общим количеством рабочих мест 34318 
единиц.
      Сельское хозяйство представлено животноводством, растениеводством с 
переработкой сельскохозяйственной продукции.
      Отрасль сельского хозяйства является одним из приоритетных направлений в 
реализации стратегического плана развития агломерации.
      По территории агломерации проходят река Нура, канал им. К. Сатпаева. Имеются 
Шерубайнуринское, Самаркандское, Федоровское водохранилища. Также имеются 
мелкие водоҰмы, образовавшиеся вследствие проседания земли из-за шахтных 
выработок.
      В сфере агропромышленного комплекса осуществляет деятельность 59 товариществ
с ограниченной ответственностью и 1961 крестьянское хозяйство, из них 25 крупные 
сельхозтоваропроизводители и другие, с общим количеством работников 19215 
человек.
      По состоянию на 1 января 2024 года поголовье скота составило 145,2 тысячи голов (
доля по области – 8,5 %), крупный рогатый скот (далее – КРС) – 35,5 тысячи голов (
доля по области – 7,3 %), лошадей – 12,5 тысячи голов (доля по области – 3,5 %), овец 
и коз – 39,6 тысячи голов (доля по области – 5,2 %), свиней – 57,7 тысячи голов (доля 
по области – 76,8 %). Объем кормовой базы составляет 81,1 тысячи тонн.
      На долю агломерации приходится 0,3 % зерна (2,1 тысячи тонн), 4,7 % мяса (5,8 
тысячи тонн) и 13,4 % пищевых субпродуктов (2,7 тысячи тонн).



      В Карагандинской агломерации количество действующих субъектов малого и 
среднего бизнеса (далее – МСБ) составляет более 75 тысячи единиц, с контингентом 
работников более 200 тысячи человек.
      Объем выпуска продукции субъектами МСБ составил 2 триллиона тенге, 
численность рабочей силы – 422,9 тысячи человек.
      За 2023 год по Карагандинской агломерации уровень безработицы составил 4,6 %, в
том числе уровень молодежной безработицы – 4,4 %. Безработное население по итогам 
2023 года составило 19406 человек.
Текущее социально-экономическое состояние территориальных единиц, входящих в 
состав Карагандинской агломерации
      Город Караганда
      Территория города составляет 49,8 тысячи гектаров и включает в себя 2 района. 
Численность населения на 1 ноября 2024 года составляет 525,3 тысячи человек или 46,3
% от населения области, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года (519,8 тысячи 
человек) увеличилась на 5449 человек.
      Социальная статистика: общий уровень безработицы в 2023 году составил 4,8 %, 
при этом было создано 6700 рабочих мест или 100 % к соответствующему периоду 
2023 года  .(январь-ноябрь 2023 года – 6698 чел.)
      Среднемесячная заработная плата по итогам 3 квартала 2024 года составила 355,9 
тысячи тенге. 
      Промышленность: объем промышленного производства за январь-ноябрь 2024 года 
составил 773,2 миллиарда тенге, за аналогичный период 2023 года – 700,7 миллиарда 
тенге.
      В январе-ноябре 2024 года объемы инвестиций в основной капитал составили 255,8 
миллиарда тенге, за аналогичный период 2023 года показатель достиг уровня 208 
миллиардов тенге.
      Сельское хозяйство: за 11 месяцев 2024 года объем валовой продукции сельского 
хозяйства составил 14,1 миллиарда тенге, индекс физического объема валовой 
продукции сельского хозяйства – 104,3 %. Произведено 0,6 тысячи тонн мяса или 98,5 
% к соответствующему периоду 2023 года, 1,7 тысячи тонн (101,3 %) молока, 2,6 
миллиона штук яиц (101,2 %). Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 12,6 
% и составило 2,1 тысячи голов, овец и коз на 116,5 % (3,7 тысячи голов), поголовье 
лошадей снизилось на 48,3 % (0,5 тысячи голов), поголовье птицы осталось на уровне 
аналогичного периода 2023 года (31,5 тысячи голов).
      Предпринимательство и бизнес: на 1 июля 2024 года количество действующих 
субъектов МСБ увеличилось на 2,3 %, составив 57092 единицы. Объем произведенной 
продукции и оказанных услуг снизился на 6,8 % и составил 831,5 миллиарда тенге, при 
этом платежи в бюджет составили 99,8 миллиарда тенге.



      Жилищно-коммунальное хозяйство: за 11 месяцев 2024 года объем строительных 
работ составил 162,7 миллиарда тенге (11 месяцев 2023 года – 78 миллиардов тенге), в 
том числе введено в эксплуатацию 360,2 тысячи квадратных метров жилья (11 месяцев 
2023 года – 329,2 тысячи квадратных метров жилья).
      Образование: по состоянию на 1 декабря 2024 года дошкольным образованием 
охвачено 17865 детей. Охват детей детским дошкольным образованием в возрасте от 2 
до 6 лет – 84,5 %.
      Также в текущем году действует 82 школы, в учреждениях среднего образования 
75619 учащихся. Обеспеченность компьютерной техникой в среднем составляет 5,2 
ученика на 1 компьютер.
      Здравоохранение: медицинскую помощь населению города оказывает 114 
медицинских учреждений, в том числе 2 диспансера, 25 стационаров, 10 
стоматологических поликлиник, 19 поликлиник, 43 консультативно-диагностические 
поликлиники и т.д. По состоянию на октябрь 2024 года число врачей, работающих в 
больницах, составило 2704 человека. Обеспеченность врачами на 10000 населения 
составляет 51,7 человек.
      Общественная безопасность: за 11 месяцев 2024 года зарегистрировано 3939 
преступлений, со снижением на 23,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 
года. Уровень раскрываемости преступлений увеличился и составил 52 % (в 2023 году 
– 25,2 %).
      Количество дорожно-транспортных происшествий – 679, в которых погибло 11 
человек.
      Город Темиртау
      Город образован в 1945 году, территория составляет 31,1 тысячи гектаров, в 
административное подчинение города Темиртау входит поселок Актау. Численность 
населения на 1 ноября 2024 года составляет 176709 человек, в сравнении с 
аналогичным периодом 2023 года (177256 человек) уменьшилась на 547 человек.
      Социальная статистика: общий уровень безработицы в 2023 году составил 3,9 %, 
создано 2574 новых рабочих места, что на 9,2 % больше чем в 2023 году (2357 рабочих 
мест).
      Промышленность. За 11 месяцев 2024 года объем производства промышленной 
продукции составил 1 триллион тенге (11 месяцев 2023 года – 0,9 триллиона тенге), 
ИФО – 114 %.
      Инвестиции в основной капитал. В январе-ноябре 2024 года вложено инвестиций в 
основной капитал 261,2 миллиарда тенге (11 месяцев 2023 года – 62,3 миллиарда тенге)
, ИФО – 412,8 %.
      Сельское хозяйство: за 11 месяцев 2024 года объем валовой продукции сельского 
хозяйства составил 7,5 миллиарда тенге, индекс физического объема валовой 
продукции сельского хозяйства – 100,9 %. Произведено 0,2 тысячи тонн мяса или 100,7



% к соответствующему периоду 2023 года, 1,3 тысячи тонн (99,4 %) молока, 0,3 
миллиона штук яиц (78,9 %). Поголовье овец и коз увеличилось на 11,5 % и составило 
2,7 тысячи голов, лошадей на 27,5 % (0,3 тысячи голов), поголовье крупного рогатого 
скота снизилось на 17,1 % (0,5 тысячи голов), поголовье птицы на 54,6 % (1,4 тысячи 
голов).
      Предпринимательство и бизнес: на 1 июля 2024 года количество действующих 
субъектов МСБ увеличилось на 2,1 %, составив 11654 единицы. Объем произведенной 
продукции и оказанных услуг увеличился на 3,7 % и составил
144,5 миллиарда тенге, при этом платежи в бюджет составили 34,2 миллиарда тенге.
      Жилищно-коммунальное хозяйство: за 11 месяцев 2024 года объем строительных 
работ составил 54,6 миллиарда тенге (11 месяцев 2023 года – 46 миллиардов тенге), в 
том числе введено в эксплуатацию 13,7 тысячи квадратных метров жилья (11 месяцев 
2023 года – 9,4 тысячи квадратных метров жилья).
      Здравоохранение: коэффициент рождаемости снижен на 23,6 % (январь-ноябрь 
2023 года – 12,8 случая на 1000 чел. населения) и составил 9,77. Коэффициент 
смертности уменьшился на 18,8 % (январь-октябрь 2023 года – 10,02 случая, 
январь-ноябрь 2024 года – 9,14 случая на 1000 чел. населения).
      Образование: общее количество детей дошкольного возраста (от 1 до 6 лет) 
составило 9184. Охвачено детей дошкольным образованием – 5968 или 65 %. В школах
обучаются 23778 учащихся. Численность компьютеров – 7290 единиц, обеспеченность 
компьютерной техникой в среднем составляет 3 ученика на 1 компьютер.
      Общественная безопасность: за 11 месяцев 2024 года зарегистрировано 870 
преступлений, со снижением на 8 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. 
Уровень раскрываемости преступлений увеличился и составил 53,1 % (в 2023 году – 
43,8 %).
      Количество дорожно-транспортных происшествий – 190, в которых погибло 7 
человек.
      Город Сарань
      Территория города составляет 16,1 тысячи гектаров и включает в себя 1 город, 1 
поселок Актас. Численность населения на 1 ноября 2024 года составила 43535 человек 
или 3,8 % от населения области, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года (43776
человек) уменьшилась на 244 человека.
      Социальная статистика: за январь-ноябрь 2024 года было создано 1353 новое 
рабочее место, что на 6,4 % меньше аналогичного периода 2023 года. Среднемесячная 
заработная плата по итогам 3 квартала 2024 года составила 454,3 тысячи тенге.
      Промышленность: объем промышленного производства за 11 месяцев 2024 года 
составил 165,9 миллиарда тенге, за аналогичный период 2023 года – 146,9 миллиарда 
тенге.



      В январе-ноябре 2024 года объемы инвестиций в основной капитал составили 83,8 
миллиарда тенге, за аналогичный период 2023 года показатель достиг уровня 102,4 
миллиарда тенге.
      Сельское хозяйство: за 11 месяцев 2024 года объем валовой продукции сельского 
хозяйства составил 2,8 миллиарда тенге, индекс физического объема валовой 
продукции сельского хозяйства – 93,2 %. Произведено 0,2 тысячи тонн мяса или 80,1 %
к соответствующему периоду 2023 года, 0,7 тысячи тонн (72 %) молока, 0,9 миллиона 
штук яиц (102,7 %). Поголовье птицы увеличилось на 8,9 % и составило 8,9 тысячи 
голов, поголовье крупного рогатого скота снизилось на 8,5 % (1 тысяча голов), 
лошадей на 25,2 % (0,4 тысячи голов), овец и коз на 7,7 % (2,4 тысячи голов).
      Предпринимательство и бизнес: на 1 июля 2024 года количество действующих 
субъектов МСБ увеличилось на 2 %, составив 2801 единицу. Объем произведенной 
продукции и оказанных услуг снизился на 9,4 % и составил 30,6 миллиарда тенге, при 
этом платежи в бюджет составили 6,4 миллиарда тенге.
      Жилищно-коммунальное хозяйство: за 11 месяцев 2024 года объем строительных 
работ составил 29,4 миллиарда тенге (11 месяцев 2023 года – 26,7 миллиарда тенге), в 
том числе введено в эксплуатацию 8,3 тысячи квадратных метров жилья (11 месяцев 
2023 года – 2,2 тысячи квадратных метров жилья).
      Образование: действует 8 детских садов и 2 мини-центра, всего дошкольным 
образованием охвачено 1657 детей. Охват детей детским дошкольным образованием в 
возрасте от 3 до 6 лет – 100 %.
      В 8 школах обучаются 5722 учащихся. Обеспеченность компьютерной техникой в 
среднем составляет 3,5 ученика на 1 компьютер.
      Здравоохранение: медицинскую помощь населению города оказывает 1 
медицинское учреждение. По состоянию на 1 декабря 2024 года число врачей, 
работающих в больнице, составило 122 человека. Обеспеченность врачами на 10000 
населения составляет 28 человек.
      Общественная безопасность: за 11 месяцев 2024 года зарегистрировано 161 
преступление, со снижением на 26,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 
года. Уровень раскрываемости преступлений увеличился и составил 54,3 % (в 2023 
году – 47,6 %).
      Количество дорожно-транспортных происшествий – 52, в которых погибло 3 
человека.
      Город Шахтинск
      Территория города составляет 23,6 тысячи гектаров и включает в себя один город, 
четыре поселка. Численность населения на 1 ноября 2024 года составила 57696 человек
или 5 % от населения области, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года (58290 
человек) уменьшилась на 594 человека.



      Социальная статистика: общий уровень безработицы в 2023 году составляет 4,1 %, 
при этом было создано 1485 новых рабочих мест или 122,5 % к 2023 году (1212 
рабочих мест). Среднемесячная заработная плата по итогам 3 квартала 2024 года 
составила 485,9 тысячи тенге.
      Промышленность: объем промышленного производства за 11 месяцев 2024 года 
составил 19,3 миллиарда тенге, за аналогичный период 2023 года – 8,9 миллиарда тенге
.
      За январь-ноябрь 2024 года объемы инвестиций в основной капитал составили 92,9 
миллиарда тенге. За аналогичный период 2023 года показатель достиг уровня 3,2 
миллиарда тенге.
      Сельское хозяйство: за 11 месяцев 2024 года объем валовой продукции сельского 
хозяйства составил 5,1 миллиарда тенге, индекс физического объема валовой 
продукции сельского хозяйства – 102,7 %. Произведено 0,4 тысячи тонн мяса или 101,5
% к соответствующему периоду 2023 года, 1,1 тысячи тонн (108,2 %) молока, 1 
миллион штук яиц (99,3 %). Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 15,9 % 
и составило 1,3 тысячи голов, поголовье лошадей снизилось на 1,6 % (1,1 тысячи голов
), птицы на 16,2 % (7,3 тысячи голов), овец и коз на 5,9 % (3,5 тысячи голов).
      Предпринимательство и бизнес: на 1 июля 2024 года количество действующих 
субъектов МСБ увеличилось на 0,9 %, составив 2788 единиц. Объем произведенной 
продукции и оказанных услуг увеличился на 25,3 % и составил
14,7 миллиарда тенге, при этом платежи в бюджет составили 3,2 миллиарда тенге.
      Жилищно-коммунальное хозяйство: за 11 месяцев 2024 года объем строительных 
работ составил 13,2 миллиарда тенге (11 месяцев 2023 года – 13,3 миллиарда тенге), в 
том числе введено в эксплуатацию 1,9 тысячи квадратных метров жилья (11 месяцев 
2023 года – 5,3 тысячи квадратных метров жилья).
      Образование: по состоянию на 1 января 2024 года действует 14 детских садов (в том
числе 4 частных) и 2 мини-центра, всего дошкольным образованием охвачено 2289 
детей. Охват детей детским дошкольным образованием в возрасте от 3 до 6 лет – 100 %
.
      Также в текущем году действует 9 общеобразовательных школ, 1 школа-лицей, 2 
гимназии, в учреждениях среднего образования 7861 учащийся. Обеспеченность 
компьютерной техникой в среднем составляет 3,1 ученика на 1 компьютер (по области 
4 ученика на 1 компьютер).
      Здравоохранение: медицинскую помощь населению города оказывает 2 
медицинских учреждения (1 государственное, 1 частное), в том числе 1 городская 
больница, 3 центра семейного здоровья, 1 консультативно-диагностическое отделение, 
1 отделение женской консультации. По состоянию на ноябрь 2024 года число врачей, 
работающих в больницах, составило 749 человек. Обеспеченность врачами на 10000 
населения составляет 21,9 человек.



      Общественная безопасность: за 11 месяцев 2024 года зарегистрировано 293 
преступления, со снижением на 12,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 
года. Количество дорожно-транспортных происшествий за 11 месяцев 2024 года – 20 (в
2023 году – 6 случаев), в которых погибло 2 человека (в 2023 году – 2 человека), 
ранено 18 человек (в 2023 году – 4 человека).
      Абайский район
      Территория города составляет 672,5 тысячи гектаров и включает в себя 1 город, 14 
сельских округов, 30 населенных пунктов. Численность населения на 1 ноября 2024 
года составила 59033 человека или 5,1 % от населения области, в сравнении с 
аналогичным периодом 2023 года (43776 человек) уменьшилась на 244 человека.
      Социальная статистика: общий уровень безработицы за 11 месяцев 2024 года 
составляет 572 человека или 144,4 % (2023 года – 396 человек), при этом было создано 
1045 новых рабочих мест или 82,1 % к 2023 году. Среднемесячная заработная плата по 
итогам 3 квартала 2024 года составила 358,7 тысячи тенге.
      Промышленность: объем промышленного производства за 11 месяцев 2024 года 
составил 61,9 миллиарда тенге, за аналогичный период 2023 года – 55,8 миллиарда 
тенге.
      В январе-ноябре 2024 года объемы инвестиций в основной капитал составили 69,9 
миллиарда тенге. За аналогичный период 2023 года показатель достиг уровня 29,5 
миллиарда тенге.
      Сельское хозяйство: за 11 месяцев 2024 года объем валовой продукции сельского 
хозяйства составил 47,6 миллиарда тенге, индекс физического объема валовой 
продукции сельского хозяйства – 104,3 %. Произведено 8,9 тысячи тонн мяса или 98,6 
% к соответствующему периоду 2023 года, 9,2 тысячи тонн (99,1 %) молока, 216,1 
миллиона штук яиц (93,2 %). Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 26,3 
% и составило 20,6 тысячи голов, лошадей на 7,9 % (14,1 тысячи голов), овец и коз на 
33,2 % (37,1 тысячи голов), поголовье птицы снизилось на 0,5 % (0,1 тысячи голов).
      Предпринимательство и бизнес: на 1 июля 2024 года количество действующих 
субъектов МСБ снизилось на 0,6 %, составив 3381 единицу. Объем произведенной 
продукции и оказанных услуг снизился на 42,9 % и составил 20,6 миллиарда тенге, при 
этом платежи в бюджет составили 5,1 миллиарда тенге.
      Жилищно-коммунальное хозяйство: за 11 месяцев 2024 года объем строительных 
работ составил 29,6 миллиарда тенге (11 месяцев 2023 года – 27,5 миллиарда тенге), в 
том числе введено в эксплуатацию 5,2 тысячи квадратных метров жилья (11 месяцев 
2023 года – 6,1 тысячи квадратных метров жилья).
      Образование: в 2023 году на финансирование системы образования района 
выделено 12 миллиардов тенге. По состоянию на 1 января 2024 года действует 14 



детских садов и 12 мини-центров, всего дошкольным образованием охвачено 2328 
детей. Охват детей детским дошкольным образованием в возрасте от 3 до 6 лет – 100 %
.
      Также в текущем году действует 27 школ, в учреждениях среднего образования 
8606 учащихся. Обеспеченность компьютерной техникой в среднем составляет 3,2 
ученика на 1 компьютер.
      Здравоохранение: медицинскую помощь населению района оказывает 18 
медицинских учреждений, в том числе 1 районная больница, 1 городская больница, 6 
врачебных амбулаторий, 5 фельдшерско-акушерских и 5 медицинских пунктов. По 
состоянию на 1 декабря 2024 года число врачей, работающих в больницах, составило 
154 человека. Обеспеченность врачами на 10000 населения составляет 27,4 человек.
      Общественная безопасность: за 11 месяцев 2024 года зарегистрировано 193 
преступления со снижением на 11,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 
года. Уровень раскрываемости преступлений снизился и составил 39,2 % (в 2023 году –
58,3 %).
      Количество дорожно-транспортных происшествий – 61, в которых погибло 5 
человек.
      Бухар-Жырауский район
      Территория района составляет 1,5 миллиона гектаров и включает в себя 1 поселок, 
29 сельских округов, 68 населенных пунктов. Численность населения на 1 ноября 2024 
года составила 52367 человек (4,7 % всего населения области).
      Социальная статистика: общий уровень безработицы в 2024 году составляет 3,3 %, 
при этом было создано 1327 рабочих мест, что в 1,2 раза больше 2023 года. 
Среднемесячная заработная плата по итогам 3 квартала 2024 года составила 330,6 
тысячи тенге.
      Промышленность: объем промышленного производства за январь-ноябрь 2024 года 
составил 81,4 миллиарда тенге, за аналогичный период 2023 года – 149,2 миллиарда 
тенге.
      В 2024 году объемы инвестиций в основной капитал составили 46,0 миллиарда 
тенге. За аналогичный период 2023 года показатель достиг уровня 30,3 миллиарда 
тенге.
      Сельское хозяйство: за январь-ноябрь 2024 года объем валовой продукции 
сельского хозяйства составил 81,5 миллиарда тенге, индекс физического объема 
валовой продукции сельского хозяйства – 113,5 %. Произведено 13,3 тысячи тонн мяса 
или 56,1 % к соответствующему периоду 2023 года, 33,1 тысячи тонн (98,4 %) молока, 
335,7 миллиона штук яиц. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 114,4 % 
и составило 60,6 тысячи голов, лошадей – на 117,4 % (35,1 тысячи голов), овец и коз – 
на 120,5 % (66,1 тысячи голов), птицы – на 101,9 % (2101,1 тысячи голов).



      Предпринимательство и бизнес: за январь-июль 2024 года количество действующих
субъектов МСБ снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 1,1 %, 
составив 3921 единицу. Объем произведенной продукции и оказанных услуг снизился 
на 16,4 % и составил 40,0 миллиарда тенге, при этом платежи в бюджет составили 6,8 
миллиарда тенге.
      Жилищно-коммунальное хозяйство: за январь-ноябрь 2024 года объем 
строительных работ составил 29,4 миллиарда тенге (январь-ноябрь 2023 года – 21,4 
миллиарда тенге), в том числе введено в эксплуатацию 9,7 тысячи квадратных метров 
жилья (январь-ноябрь 2023 года – 7,3 тысячи квадратных метров жилья).
      Образование: в 2023 году на финансирование системы образования района 
выделено 14,1 миллиарда тенге. В 2024 году действует 12 детских садов и 25 
мини-центров, всего дошкольным образованием охвачено 1786 детей. Охват детей 
детским дошкольным образованием в возрасте от 3 до 6 лет – 81,4 %.
      Также в текущем году действует 42 школы, в учреждениях среднего образования 
8587 учащихся. Обеспеченность компьютерной техникой в среднем составляет 3 
ученика на 1 компьютер.
      Здравоохранение: медицинскую помощь населению города оказывает 56 
медицинских учреждений, в том числе 1 районная больница,1 сельская участковая 
больница, 15 врачебных амбулаторий, 14 фельдшерско-акушерских и 25 медицинских 
пунктов. По состоянию на декабрь 2024 года число врачей, работающих в больницах, 
составило 77 человек. Обеспеченность врачами на 10000 населения составляет 14,7 
человек.
      Общественная безопасность: за 11 месяцев 2024 года зарегистрировано 185 
преступлений, со снижением на 21,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 
года. Уровень раскрываемости преступлений снизился и составил 48,8 % (в 2023 году –
63,7 %).
      Количество дорожно-транспортных происшествий – 69, в которых погибло 23 
человека.
      Село Каратомар Осакаровского района
      Территория села составляет 7,4 тысячи гектаров. Численность населения на 1 
декабря 2024 года составила 564 человек, в сравнении с 2023 годом увеличилась на 5 
человек.
      Социальная статистика: общий уровень безработицы в 2024 году составляет 0,16 %,
при этом было создано 2 новых рабочих места. Среднемесячная заработная плата в 
2024 году составила 133,5 тысячи тенге.
      Сельское хозяйство: в 2024 году произведено 5 тонн мяса, 5 тонн молока, 3 тысячи 
штук яиц.



      Поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 44,16 % и составило 771 
голову, поголовье лошадей увеличилось на 43 % (607 голов), птицы уменьшилось на 44
% (375 голов).
      Предпринимательство и бизнес: количество действующих субъектов МСБ 
составило 4 единицы, из них 3 магазина и 1 киоск.
      Жилищно-коммунальное хозяйство: в 2024 году в портал ведомственной 
экспертизы внесены документы по текущему ремонту внутрипоселковых дорог села 
Каратомар.
      Образование: По состоянию на 1 декабря 2024 года действует 1 детский сад. Всего 
дошкольным образованием охвачено 15 детей. Охват детей детским дошкольным 
образованием в возрасте от 3 до 6 лет – 50 %.
      Действует 1 школа, в которой обучается 89 учащихся. Обеспеченность 
компьютерной техникой в среднем составляет 3 ученика на 1 компьютер (по селу 3 
ученика на 1 компьютер).
      Здравоохранение: медицинскую помощь населению села оказывает 1 медицинский 
пункт. По состоянию на сентябрь 2024 года работает 2 медсестры.
      Общественная безопасность: за 2024 год преступлений не зарегистрировано.
      Вызовы Карагандинской агломерации и потенциал развития
      Имеются вопросы, решение которых необходимо в ближайший период:
      1. В силу занятости большего числа населения даже при стабильно 
функционирующем градообразующем предприятии из-за своих размеров данные 
населенные пункты являются уязвимыми перед возможными кризисами и изменениями
в конъюнктуре мировых цен на экспортируемую продукцию.
      За последние десять лет степень износа основных фондов выросла с 37,5 % до 40,6 
% в городе Караганде, с 45,7 % до 57,2 % в городе Темиртау, с 31,3 % до 46,6 % в 
городе Шахтинске.
      В этой связи в отношении таких городов необходимо в максимальной степени 
применять инструменты по диверсификации структуры экономики, созданию 
альтернативных производств, развитию малого и среднего предпринимательства 
вокруг и в партнерстве с градообразующими предприятиями.
      Необходимо обеспечить завершение строительства необходимой инфраструктуры в
специальной экономической зоне.
      Необходимо создание новых специализированных факторов на основе 
конкурентных преимуществ и потенциала регионов, а также при наличии спроса со 
стороны бизнеса.
      2. Большое значение для развития Карагандинской агломерации будут иметь 
поддержка предпринимательства и создание специализированных факторов в регионах,
в том числе моногородах (План территориального развития Республики Казахстан до 
2025 года).



      Имеется потребность в развитии производственной (индустриальной) 
инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 
более чем 1 триллион тенге (Сарань – на сумму 737,2 миллиона тенге, Темиртау – 70 
миллионов тенге, Караганда – 225 миллионов тенге).
      3. Сельское хозяйство является сектором, где создание соответствующей 
инфраструктуры является важным для стимулирования роста доходов сельского 
населения.
      Необходимо решение следующих задач:
      повышение продуктивности земель сельскохозяйственного назначения. За 2023 год 
урожайность сельскохозяйственных культур и выход валовой продукции на 100 га 
сельскохозяйственных угодий составляют 43,1 центнера на 1 га (Караганда – 5,8 
центнера, Темиртау – 24,5 центнера, Шахтинск – 0,03 центнера, Абайский район – 1,8 
центнера, Осакаровский район – 2,2 центнера, Бухар-Жырауский район – 8,8 центнера).
      Забой всех видов скота и птицы в живом весе по сравнению с 2023 годом 
уменьшился на 3,2 %, производство коровьего молока – на 7,1 %, куриных яиц – на 
11,6 %;
      повышение эффективности перерабатывающего производства.
      Загрузка имеющихся мощностей составляет 70 %, в том числе по регионам (
Караганда – 70 %, Темиртау – 44 %, Сарань – 60 %, Шахтинск – 86 %, Абайский район 
– 60 %, Бухар-Жырауский район – 100 %). Имеется потенциал в переработке колбасных
изделий, растительных масел, молока и молочной продукции, муки, пометов птиц (
биогазовая установка);
      повышение эффективности технологических факторов через повсеместное 
внедрение цифровых решений.
      4. Имеется необходимость обеспечения качественной транспортной связанности 
между населенными пунктами, входящих в состав агломерации, так как образуется 
единый рынок труда.
      В этой связи имеется необходимость в проведении строительства и реконструкции 
51 км, среднего и текущего ремонта 487,3 км автомобильных дорог. При строительстве 
дороги "Сарань – Березняки" сократятся расстояние и время нахождения в пути с 
учетом пробок до города Темиртау с 48 км до 25 км или в 2 раза.
      Это значительно снимет зависимость населения моногородов Абай, Сарани, 
Шахтинска, Темиртау от деятельности градообразующих предприятий.
      Необходимо улучшить транспортное сообщение Шахтинск – Караганда, Шахтинск 
– Шахан, Шахтинск – Сарань, Шахтинск – Абай, переезд и путепровод до завода 
резинотехнических изделий.
      Потенциальные возможности развития экономик городов также связаны с 
проведением реконструкции участка автодорог республиканского значения "Караганда 
– Жезказган".



      Следующая задача по обеспечению внутренней межрегиональной связанности 
будет направлена на сокращение времени в пути и усиление связанности менее 
развитых населенных пунктов с более развитыми для обеспечения экономической 
активности.
      5. Отмечается неудовлетворительное состояние окружающей среды (объемы 
выбросов в атмосферу за 2020 – 2022 годы – 11,5 миллиона тонн, за 2023 год – 225,5 
тысячи тонн: АО "АрселорМиттал Темиртау" – 201 тысяча тонн, ТОО "Караганда 
Энергоцентр" – 24,5 тысячи тонн).
      За 2023 год объем образованных отходов по области составил 343,5 тысячи тонн 
твердых бытовых отходов, Караганда – 210888 тонн, Темиртау – 41712 тонн, Сарань – 
19605 тонн, Шахтинск – 21730 тонн, объем переработанных отходов – 192,4 тысячи 
тонн или 56 % от объема их образования.
      По итогам 9 месяцев 2024 года объем выбросов по городам Темиртау – 181,522 
тысячи тонн, Караганде – 27,074 тысячи тонн.
      За 2022 год объемы образованных отходов по области составили 328,2 тысячи тонн 
ТБО, переработанных отходов – 179,2 тысячи тонн или 55 % при плане 54 %. За 2024 
год объем образованных отходов по области составил 343,5 тысячи тонн ТБО, объем 
переработанных отходов – 192,4 тысячи тонн или 56 %.
      6. Климатические условия и длительный отопительный сезон оказывают свое 
влияние на состояние теплоэнергоисточников.
      Основное оборудование энергоисточников агломерации имеет высокий износ: 
котельное оборудование – порядка 69,1 %, турбинное – 71,5 % (Карагандинская ТЭЦ-1 
ТОО "Караганда Энергоцентр": котельное оборудование – 41,8 %, турбинное – 74,9 %; 
Карагандинская ТЭЦ-3 ТОО "Караганда Энергоцентр": котельное оборудование – 76,1 
%, турбинное – 68,5 %; ТЭЦ-2 АО "Qarmet": котельное оборудование – 62,6 %, 
турбинное – 72,9 %; КарГРЭС-1 ЧК "Nova Novatis Ltd": котельное оборудование – 51,4 
%, турбинное – 57,1 %; Шахтинская ТЭЦ ТОО "Шахтинсктеплоэнерго": котельное 
оборудование – 61,9 %, турбинное – 86,5 %; ТОО "Главная распределительная 
энергостанция "Топар": котельное оборудование – 91,6 %, турбинное – 78,4 %; 
Балхашская ТЭЦ: котельное оборудование – 98,5 %, турбинное 62,2 % ).
      Установленная электрическая мощность энергоисточников составляет 2019 МВт (
Карагандинская ТЭЦ-1 ТОО "Караганда Энергоцентр" – 24 МВт, Карагандинская ТЭЦ-
3 ТОО "Караганда Энергоцентр" – 670 МВт, ТЭЦ-2 АО "Qarmet" – 435 МВт, КарГРЭС-
1 ТОО "Bassel Group LLS" – 84 МВт, Шахтинская ТЭЦ ТОО "Шахтинсктеплоэнерго" – 
18 МВт, ТОО "Главная распределительная энергостанция "Топар" – 643 МВт, 
Балхашская ТЭЦ – 145 МВт), располагаемая – 1699,4 МВт (Карагандинская ТЭЦ-1 
ТОО "Караганда Энергоцентр" – 24 МВт, Карагандинская ТЭЦ-3 ТОО "Караганда 
Энергоцентр" – 535,7 МВт, ТЭЦ-2 АО "Qarmet" – 288,7 МВт, КарГРЭС-1 ТОО "Bassel 
Group LLS" – 81 МВт, Шахтинская ТЭЦ ТОО "Шахтинсктеплоэнерго" – 12 МВт, ТОО 



"Главная распределительная энергостанция "Топар" – 620 МВт, Балхашская ТЭЦ – 138 
МВт). Установленная тепловая мощность – 3731,2 Гкал/ч (Карагандинская ТЭЦ-1 ТОО 
"Караганда Энергоцентр" – 392 Гкал/ч, Карагандинская ТЭЦ-3 ТОО "Караганда 
Энергоцентр" – 1432 Гкал/ч, ТЭЦ-2 АО "Qarmet" – 1012 Гкал/ч, КарГРЭС-1 ТОО "
Bassel Group LLS" – 70 Гкал/ч, Шахтинская ТЭЦ ТОО "Шахтинсктеплоэнерго" – 141,6 
Гкал/ч, ТОО "Главная распределительная энергостанция "Топар" – 300 Гкал/ч, 
Балхашская ТЭЦ – 383,6 Гкал/ч), располагаемая – 2859,4 Гкал/ч (Карагандинская ТЭЦ-
1 ТОО "Караганда Энергоцентр" – 235,8 Гкал/ч, Карагандинская ТЭЦ-3 "Караганда 
Энергоцентр" – 1076,1 Гкал/ч, ТЭЦ-2 АО "Qarmet" – 735 Гкал/ч, КарГРЭС-1 ТОО "
Bassel Group LLS" – 35 Гкал/ч, Шахтинская ТЭЦ ТОО "Шахтинсктеплоэнерго" – 113,9 
Гкал/ч, ТОО "Главная распределительная энергостанция "Топар" – 280 Гкал/ч, 
Балхашская ТЭЦ – 383,6 Гкал/ч).
      Необходимы принятие системных мер по устранению существующих проблем и 
уменьшение будущих рисков в энергосистеме с учетом социально-экономического 
развития регионов и растущего спроса на электроэнергию, модернизация и увеличение 
базовых мощностей за счет увеличения доли возобновляемых источников энергии.
      Условия для развития солнечной энергетики имеются в городах Сарани, Шахтинске
, Абай, поселках Актау, Шахан, Долинка, Новодолинский, Карабас, Топар, Курминское
, Жумабек, Дубовка.
      В городе Сарани функционирует солнечная электростанция ТОО "SES Saran" 
мощностью 100 МBт, на 2026 год запланировано строительство второй очереди 
солнечной электростанции.
      7. Имеются диспропорции по инфраструктуре водоснабжения и водоотведения.
      Наиболее высокий уровень износа:
      сетей водоснабжения в городах Шахтинске – 61 % и Темиртау – 68 %. Среди 
сельских населенных пунктов: Новодолинский – 90 %;
      сетей водоотведения в городах Караганде – 84 %, Шахтинске – 90,4 %, поселках 
Актау – 100 %, Шахан – 92 %. Среди сельских населенных пунктов: Курминское – 
90,97 %, Доскей и Новодолинский – 90 %;
      сетей теплоснабжения в городах Караганде – 71,2 %, Темиртау – 68,5 % Шахтинске 
– 61,7%. В поселке Топар – 68,8 %. В 23 населенных пунктах доступ к 
централизованному теплоснабжению отсутствует;
      сетей электроснабжения в городах Караганде – 73,3 %, Темиртау – 62 %. Износ 
составляет в поселках Актас – 61 %, Шахан – 90 %. Среди сельских населенных 
пунктов: село Доскей – 84 %, Трудовое – 90 %, Петровка – 84 %.
      В 4 городах (Караганда, Темиртау, Сарань, Шахтинск) требуются модернизация и 
реконструкция канализационно-очистных сооружений.
      В связи с этим необходимо принятие мер по обеспечению 
инженерно-коммунальной инфраструктурой отстающих регионов.



      Данное направление будет ориентировано на решение вопросов обеспеченности в 
первую очередь водоснабжением и водоотведением, модернизации сетей 
коммунального сектора (сети электро-, газо- и теплоснабжения).
      8. В силу развития промышленности и сельского хозяйства одними из важных 
вопросов станут вопросы рационального использования водных ресурсов, а также 
внедрения водосберегающих технологий.
      Продолжается санация русла реки Большая Букпа.
      9. Проблемой инфокоммуникационной инфраструктуры является неполный охват 
мобильной связью и Интернетом.
      2 отделения Новоузенского сельского округа Бухар-Жырауского района (Стан, 
Севан) остаются без доступа к сети Интернет в связи с малым количеством населения (
менее 50 человек).
      В рамках национального проекта "Доступный Интернет" на 2025 – 2026 годы 
планируется строительство волоконно-оптических линий связи в 7 селах (Сарытобе, 
Трудовое, Каракудук – в 2025 году, Сокурское, Жумабек, Новостройка, Тасшокы – в 
2026 году). Охват населения составляет более 3 тысяч человек.
      Каратомарский сельский округ (Сенокосное) обеспечен проводным Интернетом по 
технологии ADSL.
      10. Не в полной мере решена проблема аварийных и трехсменных школ.
      В настоящее время в Карагандинской агломерации насчитывается 2 аварийные и 2 
предаварийные школы (город Караганда – 3, Бухар-Жырауский район – 1), 1 
трҰхсменная школа (город Караганда).
      Для строительства новой школы взамен аварийной школы № 44 в городе Караганде 
управлением строительства разработана проектно-сметная документация (с 
положительным заключением государственной экспертизы от 15 августа 2024 года № 
KazE-0826/24) на сумму 2,9 млрд тенге.
      Ведется работа по вводу в эксплуатацию школы на 150 мест в селе Новостройка 
Бухар-Жырауского района.
      Для решения вопроса предаварийных школ ОСШ № 42, ОСШ № 137 города 
Караганды направлен пакет документов для разработки проектно-сметной 
документации на строительство новых школ.
      В целях ликвидации трехсменного обучения в школах в рамках национального 
проекта "Комфортная школа" завершается строительство школы на 300 ученических 
мест в микрорайоне "Гульдер" города Караганды.
      В 2024 году введен в эксплуатацию Центр развития творчества в городе Караганде 
на пересечении улиц Методическая и Зелинский.
      Также имеется потребность в строительстве школ на 300 ученических мест (город 
Сарань), детского сада на 320 мест (города Караганда) и 3 организаций 
дополнительного образования (города Караганда, Темиртау, Абай).



      Существует дефицит спортивной инфраструктуры для полного удовлетворения 
потребности населения в физической культуре и спорте.
      В городе Сарани и селах Уштобе, Доскей, Кокпекты, Новоузенка, Карабас, Южный 
возможно строительство быстровозводимых спортивных комплексов.
      Привлекательным для областного центра послужило бы строительство концертного
зала на 1500 мест, крупных торговых центров (по аналогии Мега).
      11. На 2025 год на закуп медицинской техники и оборудования выделено 9,6 млрд 
тенге.
      Имеется потребность в строительстве 7 объектов здравоохранения:
      город Караганда – областная многопрофильная больница на 330 коек, 
перинатальный центр на 200 коек;
      Абайский район – поликлиника при государственном предприятии "Коммунальное 
государственное предприятие "Районная больница Абайского района" в поселке Топар;
      Бухар-Жырауский район – 4 фельдшерско-акушерских и медицинских пункта в 
селах Тогызкудук, Байкадам, Сары-Арка (Заречное), Курлус.
      На проведение капитального ремонта 8 объектов на 2025 год выделено 2,08 млрд 
тенге.
      12. Необходимо строительство 7-ми пожарных депо: в городах Караганде (2 депо), 
Темиртау, поселках Актау, Актас, Новодолинка, Топар.
      13. Имеется потребность в обеспечении жилищной инфраструктурой.
      На сегодня очередность на получение жилья составляет 29379 человек (города 
Караганда – 20221, Темиртау – 2503, Шахтинск – 1468, Сарань – 1125, Абайский район 
– 1801, Бухар-Жырауский район – 1184, Осакаровский район – 1077).
      14. В развитии агломерации будет продолжена работа по совершенствованию 
модели управления с обеспечением координации инфраструктурного развития и 
бюджетного планирования города-центра и приграничных населенных пунктов 
агломерации (в том числе комплексное управление земельными ресурсами и 
транспортным планированием, совершенствование градостроительной политики и 
городского планирования, модернизация экономики городов и сельских населенных 
пунктов, инвестирование в развитие социальной и инженерной инфраструктуры, 
внедрение "зеленых" технологий).
      Целями Комплексного плана развития Карагандинской агломерации на 2025 – 2029 
годы (далее – Комплексный план) являются обеспечение устойчивого 
социально-экономического развития агломерации, повышение благосостояния 
населения.
      Задачи Комплексного плана:
      выявление текущих проблемных вопросов территориального и инфраструктурного 
развития населенных пунктов, входящих в состав Карагандинской агломерации;



      стимулирование инвестиционной активности через развитие 
государственно-частного партнерства и активное вовлечение частного капитала в 
развитие производительных сил и инфраструктуры агломерации.
      В результате реализации Комплексного плана будут достигнуты:
      1) обеспечение устойчивого развития Карагандинской агломерации с учетом 
потребностей населения;
      2) повышение благосостояния населения путем формирования единой системы 
сервиса и социального обеспечения;
      3) систематизация экономического потенциала города Караганды и развития 
Карагандинской агломерации;
      4) улучшение экологической ситуации;
      5) эффективное использование земельных, природных ресурсов, логистического 
потенциала;
      6) повышение человеческого капитала путем установления направлений 
экономического развития территории.
      Комплексный план учитывает следующие мероприятия:
      1)оценку текущего состояния социально-экономического развития населенных 
пунктов, входящих в состав Карагандинской агломерации;
      2) проблемы городского и пространственного планирования, развития 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры Карагандинской 
агломерации;
      3) цели и задачи развития Карагандинской агломерации, в том числе в сфере 
развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, развития 
системы здравоохранения, благоустройства, защиты и охраны окружающей среды, 
включая вопросы сбора, вывоза и утилизации твердых отходов, образования, 
промышленного развития, развития потребительского рынка, а также в иных сферах 
социально-экономического развития;
      4) комплекс мероприятий, в том числе строительство и (или) реконструкция 
объектов, сгруппированных по задачам развития агломерации, с указанием источников,
объема финансирования, сроков реализации мероприятий и ответственных 
исполнителей;
      5) оценку социально-экономической эффективности Комплексного плана.

№п/п
Наименовани
е 
мероприятия

Ф о р м а  
завершения

С р о к и  
исполнения

Ответственны
е  з а  
исполнение

О б ъ е м  
финансирован
ия, млн тенге

Источники 
финансирован
ия

1 2 3 4 5 6 7

Стратегическое направление 1. Территориальное развитие агломерации

:Ожидаемые результаты



утверждение региональной схемы территориального развития агломерации;
100 %-я обеспеченность градостроительной документацией населенных пунктов агломерации

Задача 1.1. Разработка единой градостроительной политики

1

Организация 
работы по 
разработке 
межрегиональ
ной схемы 
территориаль
ного развития
Карагандинск
о й  
агломерации

принятие 
правового 
акта

IV квартал 
2026 года

МПС,
акимат  
Карагандинск
ой области

не требуется
IV квартал 
2027 года

2

Проведение 
работ по 
корректировк
е 
Генерального 
плана города 
Караганды

а к т  
выполненных 
работ

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

45,1 МБ

3

Проведение 
работ по 
корректировк
е 
Генерального 
плана города 
Темиртау

а к т  
выполненных 
работ

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

22,5 МБ

4

Создание 
единого 
архитектурно
го облика 
города  
Сарани

а к т  
выполненных 
работ

IV квартал 
2025 года МПС,

акимат  
Карагандинск
ой области

300 МБ

IV квартал 
2026 года

350 МБ

5

Разработка 
комплексного
дизайн-проек
та города 
Караганды в 
соответствии 
с новыми 
стандартами

а к т  
выполненных 
работ

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

25 МБ

6

Разработка 
комплексного
дизайн-проек
та города 
Темиртау в 
соответствии 
с новыми 
стандартами

а к т  
выполненных 
работ

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

15 МБ

Итого по разделу: 757,6 МБ

2025 год 407,6 МБ



2026 год 350 МБ

Задача 1.2. Развитие жилищного строительства

Город Сарань

7

Реконструкци
я  и  
восстановлен
ие домов № 
10,16,18,19 
района РТИ 
города  
Сарани

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

1 353,3 МБ

Город Шахтинск

8

Реконструкци
я 
коммунальног
о жилья дома 
№  2 3  
микрорайона 
3 в поселке 
Шахан города
Шахтинска

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

акимат  
Карагандинск
ой области

359,8 МБ

Бухар-Жырауский район

9

Капитальный 
ремонт  
жилого дома 
по улице 
Доскея, дом 
35, села 
Доскей  
Бухар-Жырау
ского района

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

670 МБ

Итого по разделу: 2 383,1 МБ

2025 год 2 023,3 МБ

2026 год 359,8 МБ

Задача 1.3. Развитие земельных отношений

Ревизия 
земель  
пригородной 
зоны, расчет 
баланса 
территории, 
включая 
потребность в
землях под 
социальную, 
инженерную, 
транспортную
, 
производстве



10 н н у ю  
инфраструкту
ры, с учетом 
перспективны
х 
направлений 
развития 
предпринимат
ельской 
деятельности 
и 
социально-эк
ономического
развития 
агломерации

акт ревизии IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

не требуется

11

Инвентаризац
и я  
садоводчески
х обществ (
кооперативов)
, 
расположенн
ы х  н а  
территории 
агломерации

актуализиров
а н н ы й  
перечень 
садоводчески
х обществ

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

не требуется

12

Установление
санитарно-за
щитных зон 
промышленн
ы х  
предприятий 
на основании 
материалов 
п о  
установлению
границ на 
местности, с 
отражением 
на публичной 
кадастровой 
карте для 
недопущения 
дальнейшего 
предоставлен
ия земельных 
участков в 
границах СЗЗ

отображение 
СЗЗ в ИС "
Единый 
государствен
ный кадастр 
недвижимост
и"

I V  
квартал2025 
года

акимат  
Карагандинск
ой области

не требуется

I V  
квартал2026 
года

I V  
квартал2027 
года

I V  
квартал2028 
года

Стратегическое направление 2. Развитие человеческого потенциала

1 2 3 4 5 6 7

:Ожидаемые результаты
ввод 300 ученических мест и 600 дошкольных мест в сфере образования;



рост обеспеченности населения спортивной инфраструктурой с 65,4 % до 67,5 % на 1000 человек;
снижение коэффициента смертности с 9,44 до 9,16 на 1000 человек

Задача 2.1. Развитие инфраструктуры сферы образования

Город Караганда

213

Строительств
о школы на 
300 мест 
взамен КГУ "
Основная 
средняя 
школа № 44", 
в том числе 
разработка 
ПСД (город 
Караганда, 
у л и ц а  
Учебная, 7)

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

825 МБ

IV квартал 
2026 года

825 МБ

214

Строительств
о детского 
сада на 320 
мест в районе 
им. Алихана 
Бокейхана 
города  
Караганды (
у л и ц а  
Зелинского, 
строение 24), 
в том числе 
разработка 
ПСД

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

1 100 МБ

IV квартал 
2026 года 1 100 МБ

Город Темиртау

15

Софинансиро
в а н и е  
строительства
детского сада 
в квартале 4А 
города  
Темиртау

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

80 ДИ

IV квартал 
2026 года

90 ДИ

Итого по разделу:
3 850
170

МБ
ДИ

2025 год 1 925 80
МБ
ДИ

2026 год 1 925 90
МБ
ДИ

Задача 2.2. Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения

Город Караганда

Строительств
о 
поликлиники 



16

в 
микрорайоне 
"Панель 
центр" района
и м е н и  
Казыбек би 
города  
Караганды

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

акимат  
Карагандинск
ой области

3 052 ДИ

17

Строительств
о 
университетс
кой больницы
на 300 коек (
М У К )  (
концессия) в 
городе  
Караганде (
учетный 
квартал 134, 
земельный 
участок 674)

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2027 года

МЗ, акимат 
Карагандинск
ой области

13 070,6 РБ

IV квартал 
2028 года

16 469,9 РБ

Абайский район

18

Укрепление 
материально-
технического 
оснащения 
районной 
больницы 
Абайского 
района в 
городе Абай (
у л и ц а  
Промышленн
ая, 77)

а к т  
приема-перед
ачи товара

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

55,1 МБ

Итого по разделу:
29 540,5
55,1
3 052

РБ
МБ
ДИ

2025 год 55,1 МБ

2026 год 3 052 ДИ

2027 год 13 070,6 РБ

2028 год 16 469,9 РБ

Задача 2.3. Развитие инфраструктуры в сфере спорта

Город Караганда

19

Строительств
о Центра 
борьбы в 
городе  

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

200 МБ

IV квартал 
2026 года

1 000 МБ

IV квартал 
2027 года

1 500 МБ



Караганде (
у л и ц а  
Ашимова)

IV квартал 
2028 года

1 900 МБ

Город Темиртау

20

Строительств
о 
республиканс
кого центра 
подготовки 
олимпийского
резерва по 
скалолазанию
и 
ледолазанию 
города  
Темиртау (
проспект 
Республики, 
34А)

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

25 ДИ

Город Сарань

21

Строительств
о ФОК на 150 
м е с т  в  
поселке Актас
города  
Сарани

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

771,1 МБ

Бухар-Жырауский район

22

Строительств
о 
быстровозвод
и м ы х  
спортивных 
комплексов в 
селе Доскей 
Бухар-Жырау
ского района

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области, 
АО "ФНБ "
Самрук-Қазы
на"  (по  
согласованию
)

150 ДИ

IV квартал 
2026 года

150 ДИ

Итого по разделу:
5 371,1
325

МБ
ДИ

2025 год
971,1
175

МБ
ДИ

2026 год
1 000
150

МБ
ДИ

2027 год 1 500 МБ

2028 год 1 900 МБ

Задача 2.4. Развитие инфраструктуры в сфере культуры

Город Караганда

Реконструкци
я здания 
государствен
ного архива 



23 города  
Караганды по 
у л и ц е  
Штурманская,
строение ¼

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

400 МБ

24

Реконструкци
я 
администрати
вного здания 
п о д  
малосемейное
общежитие в 
городе  
Караганде по 
у л и ц е  
Ерубаева, 
строение 5

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

400 МБ

Итого по разделу: 800 МБ

2025 год 800 МБ

Задача 2.5. Занятость и социальная защита

25

Назначение 
адресной 
социальной 
помощи

выплата 
адресной 
социальной 
помощи

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

0,945 МБ

IV квартал 
2026 года

0,939 МБ

IV квартал 
2027 года

0,775 МБ

IV квартал 
2028 года

0,800 МБ

26

Трудоустройс
тво молодежи
в рамках 
программы "
Молодежная 
практика"

приказ о 
приеме на 
работу

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

1,172 МБ

IV квартал 
2026 года

1,172 МБ

IV квартал 
2027 года

1,172 МБ

IV квартал 
2028 года

1,172 МБ

27

Трудоустройс
т в о  
выпускников 
учебных 
заведений в 
рамках  
программы "
Первое  
рабочее место
"

приказ о 
приеме на 
работу

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

0,971 МБ

IV квартал 
2026 года

0,971 МБ

IV квартал 
2027 года

0,971 МБ

IV квартал 
2028 года 0,971 МБ

Трудоустройс
тво граждан 

IV квартал 
2025 года

2,23 МБ



28
н а  
общественны
е 
оплачиваемые
работы

приказ о 
приеме на 
работу

акимат  
Карагандинск
ой области

IV квартал 
2026 года

2,23 МБ

IV квартал 
2027 года

2,23 МБ

IV квартал 
2028 года

2,23 МБ

29

Трудоустройс
тво граждан 
н а  
социальные 
рабочие места

приказ о 
приеме на 
работу

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

0,362 МБ

IV квартал 
2026 года

0,362 МБ

IV квартал 
2027 года

0,362 МБ

IV квартал 
2028 года

0,362 МБ

30

Трудоустройс
тво граждан в 
возрасте 
старше 50 лет 
в рамках 
программы "
Серебряный 
возраст"

приказ о 
приеме на 
работу

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

4,234 МБ

IV квартал 
2026 года

4,234 МБ

IV квартал 
2027 года

4,234 МБ

IV квартал 
2028 года

4,234 МБ

31

Оказание 
государствен
ной помощи 
для открытия 
бизнеса

выдача  
грантов

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

0,336 МБ

IV квартал 
2026 года

0,336 МБ

IV квартал 
2027 года

0,336 МБ

IV квартал 
2028 года

0,336 МБ

Итого по разделу: 40,7 МБ

2025 год 10,3 МБ

2026 год 10,2 МБ

2027 год 10,1 МБ

2028 год 10,1 МБ

Стратегическое направление 3. Развитие единого транспортно-логистического комплекса агломерации

:Ожидаемые результаты
строительство, реконструкция и капитальный ремонт 30 км автодорог;
увеличение доли дорог областного и районного значения в нормативном состоянии с 92 % до 95 %;
запуск работы трамвайной транспортной инфраструктуры
Задача 3.1. 
Развитие 
транспортной 
инфраструкту
ры
Дороги
Город Караганда



32

Капитальный 
ремонт  
мостовой 
конструкции (
путепровод) в
районе "
Транспортны
й цех" города 
Караганды

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

акимат  
Карагандинск
ой области

388,7 МБ

Город Сарань

33

Реконструкци
я путепровода
м е ж д у  
городом 
Сарань и 
районом 
з а в о д а  
резинотехнич
еских изделий

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

50 МБ

IV квартал 
2026 года

351,6 МБ

Город Шахтинск

34

Реконструкци
я 
действующег
о путепровода
в районе 
Восточной 
ЦОФ города 
Шахтинска, 
н а  
автомобильно
й дороге "
Караганда – 
Шахтинск – 
Есенгельды"

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

МТ,
акимат  
Карагандинск
ой области

900
100

РБ
МБ

IV квартал 
2027 года

900
100

РБ
МБ

IV квартал 
2028 года

1 350
150

РБ
МБ

35

Капитальный 
ремонт  
автомобильно
й дороги "
Шахтинск – 
Шахан – 
Сарань"

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

2 000 МБ

IV квартал 
2026 года

900 МБ

Общественны
й транспорт

Выделение 
средств на 
субсидирован
ие убытков по
социально 
значимым 
внутригородс
к и м ,  
пригородным,

I квартал 2026
года

35 000 МБ

I квартал 2027
года

35 000 МБ



36

внутрирайонн
ы м ,  
межрайонным
(
междугородн
ы м  
внутриобласт
н ы м )  
сообщениям, 
охватывающи
м населенные 
пункты 
Карагандинск
о й  
агломерации (
за  счет  
трансферта 
общего  
характера)

договора 
субсидирован
ия

МТ,
акимат  
Карагандинск
ой областиI квартал 2028

года 35 000 МБ

Город Караганда

37

Обеспечение 
доступности 
общественног
о транспорта 
для людей с 
ограниченны
м и  
возможностя
ми в городе 
Караганде

а к т  
выполненных 
работ

IV квартал 
2028 года

акимат  
Карагандинск
ой области

300 МБ

38

Создание 
инфраструкту
р ы  д л я  
зарядки 
электромобил
ей в городе 
Караганде

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2028 года

акимат  
Карагандинск
ой области

150 МБ

Город Темиртау

39

Восстановлен
ие работы 
трамвайных 
путей и  
трамвайного 
парка города 
Темиртау (
улица Абая, 
99/1)

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

4 000 ДИ

Итого по разделу:
3 150
109 490,3
4 000

РБ
МБ
ДИ

2025 год
2 050
4 000

МБ
ДИ



2026 год
900
36 740,3

РБ
МБ

2027 год
900
35 100

РБ
МБ

2028 год
1 350
35 600

РБ
МБ

Стратегическо
е направление 
4 .  
Комплексное 
развитие 
инженерной 
инфраструкту
ры города – 
я д р а  и  
периферийной
з о н ы  
агломерации

:Ожидаемые результаты
снижение износа в среднем по агломерации с 75 % до 68,4 % по котельному и с 71,5 % до 71 % по 
турбинному цехам энергоисточников агломерации;
строительство 2 котельных;
строительство и ремонт более 80 км сетей водоснабжения, 40 км канализационных, 35 км тепловых сетей;
снижение износа на 6 % с 64,2 % до 58,2 %;
строительство 60 км сетей газоснабжения;
строительство и реконструкция 3 канализационно-очистных сооружений
Задача 4.1. 
Развитие сетей
водоснабжени
я  и  
водоотведения
Город Караганда

40

Реконструкци
я 
канализацион
но-очистных 
сооружений 
станции 
аэрации 
города  
Караганды

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

2 000

ДИ

IV квартал 
2026 года

3 800

IV квартал 
2027 года

25 000

IV квартал 
2028 года

25 000

Город Темиртау

41

Строительств
о 
водопроводн
ых сетей 
города  
Темиртау, 
Соцгород, 
протяженност
ью 29 км

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

1 347 МБ
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Строительств
о 
водопроводн
ых сетей 
города  
Темиртау, 
квартал АБВ, 
протяженност
ью 9 км

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

409,4 МБ

43

Строительств
о 
водопроводн
ых сетей 
города  
Темиртау, 
Правый берег,
протяженност
ью 6,5 км

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

936,7 МБ

44

Строительств
о  сетей  
канализации 
города  
Темиртау, 
квартал АБВ 
и микрорайон
9 А ,  
протяженност
ью 9,8 км

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

225,8 МБ

45

Строительств
о 
канализацион
ных сетей 
города  
Темиртау, 
Правый берег,
протяженност
ью 15,6 км

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

767,6 МБ

Город Шахтинск

46

Строительств
о 
водопроводн
ых сетей в 
поселке 
Новодолинск
ий города 
Шахтинска 
протяженност
ью 50,3 км, в 
том числе 
разработка 
ПСД

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

МПС, акимат 
Карагандинск
ой области

821,7 РБ

IV квартал 
2027 года

223,9
116,2

РБ
МБ

559,8 РБ
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Реконструкци
я очистных 
сооружений в 
поселке 
Новодолинск
ий города 
Шахтинска 
мощностью 
6 0 0  
кубических 
метров в 
сутки, в том 
ч и с л е  
корректировк
а ПСД
 

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

МПС, акимат 
Карагандинск
ой области

62,2 МБ

IV квартал 
2027 года

559,7
6,2

РБ
МБ

48

Строительств
о 
канализацион
но-очистных 
сооружений в 
поселке 
Шахан города
Шахтинска, в 
том числе 
разработка 
П С Д ,  
Бухар-Жырау
ский район, 
Каражалский 
сельский 
о к р у г ,  
промзона

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

МПС, акимат 
Карагандинск
ой области

650 РБ

IV квартал 
2027 года

650 РБ

49

Реконструкци
я 
канализацион
ных очистных
сооружений 
промышленно
й зоны города
Шахтинска, в 
том числе 
разработка 
ПСД

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

МПС, акимат 
Карагандинск
ой области

1 234,5
140,5

РБ
МБ

IV квартал 
2027 года

1 234,5
140,5

РБ
МБ

Реконструкци
я 
канализацион
н о г о  
коллектора 
города  
Шахтинска, в 

IV квартал 
2026 года

360
40

РБ
МБ

IV квартал 
2027 года

360
40
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том числе 
разработка 
ПСД

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

МПС, акимат 
Карагандинск
ой области

РБ
МБ

Город Сарань

51

Реконструкци
я 
водопроводн
ых сетей 
города  
Сарани (3-
очередь) 
протяженност
ью 92 км

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

МПС, акимат 
Карагандинск
ой области

603
150

РБ
МБ

IV квартал 
2026 года

150 МБ

52

Строительств
о 
повысительно
й насосной 
станции в 
поселке Актас
города  
Сарани

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

МПС, акимат 
Карагандинск
ой области

621
143,1

РБ
МБ

53

Строительств
о водовода 
протяженност
ью 16 км от 
поселка Актас
города  
Сарани через 
второй  
водоподъем 
д л я  3  
микрорайона 
района РТИ

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

МПС, акимат 
Карагандинск
ой области

1 278,6
142,2

РБ
МБ

IV квартал 
2027 года

1 278,6
142,2

РБ
МБ

54

Модернизаци
я второго 
водоподъема 
города  
Сарани (
учетный 
квартал 001, 
земельный 
участок 421)

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

МПС, акимат 
Карагандинск
ой области

20,6 МБ

Строительств
о водовода 
протяженност
ью 12,5 км от 
насосной 

IV квартал 
2026 года

1 300 РБ



55
станции 
Западная до 
повысительно
й насосной 
станции в 
поселке Актас
города  
Сарани

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

МПС, акимат 
Карагандинск
ой областиIV квартал 

2027 года
1 400
300

РБ
МБ

56

Строительств
о 
канализацион
но-очистных 
сооружений 
города  
Сарани

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области, 
АО "НУХ "
Байтерек" (по 
согласованию
)

3 600
400

ДИ
МБ

IV квартал 
2026 года

3 600
400

ДИ
МБ

IV квартал 
2027 года

3 600
400

ДИ
МБ

57

Строительств
о 
магистральны
х сетей  
водоснабжени
я 
протяженност
ью 14,5 км, 
резервуара и 
повысительно
й насосной 
станции в 
районе РТИ 
города  
Сарани

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

МПС, акимат 
Карагандинск
ой области

1 350 РБ

IV квартал 
2027 года

1 350 РБ

IV квартал 
2028 года

300 МБ

58

Строительств
о 
магистральны
х 
канализацион
ных сетей 
протяженност
ью 16 км в 
районе РТИ 
города  
Сарани

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

МПС, акимат 
Карагандинск
ой области

900 РБ

IV квартал 
2027 года

900 РБ

IV квартал 
2028 года 200 МБ

Строительств
о 
производстве
н н о й  
инфраструкту
ры для завода 
ТОО "Silk 
R o a d  
Electronics" 
п о  
производству 
бытовой 
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техники в 
городе  
Сарани "
Водоснабжен
и е  и  
водоотведени
е главного 
производстве
нного корпуса
-2 по адресу: 
учетный 
квартал
046, строение 
6 5 2 "  
протяженност
ью 0,6 км 
водоснабжени
я, 1,9 км 
водоотведени
я

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

80 МБ

Бухар-Жырауский район

60

Реконструкци
я 
канализацион
ных сетей 
протяженност
ью 17,8 км в 
селе Доскей 
Бухар-Жырау
ского района

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

МПС, акимат 
Карагандинск
ой области

351
38,6

РБ
МБ

IV квартал 
2027 года

351
38,4

РБ
МБ

Абайский район

61

Реконструкци
я 
водопроводн
ых сетей 
протяженност
ью 14,9 км в 
поселке 
Карабас 
Абайского 
района

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

МПС, акимат 
Карагандинск
ой области

400 РБ

IV квартал 
2027 года

400
90

РБ
МБ

62

Реконструкци
я 
водопроводн
ых сетей 
протяженност
ью 10,5 км 
поселка 
Т о п а р  
Абайского 
района

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

МПС, акимат 
Карагандинск
ой области

220
25

РБ
МБ
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Реконструкци
я 
внутрикварта
л ь н ы х  
канализацион
ных сетей 
протяженност
ью 26,3 км 
города Абай 
Абайского 
района

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

МПС, акимат 
Карагандинск
ой области

900 РБ

IV квартал 
2027 года

1 000 РБ

IV квартал 
2028 года

1 113
335

РБ
МБ

64

Реконструкци
я 
канализацион
ных сетей 
протяженност
ью 17 км 
поселка 
Т о п а р  
Абайского 
района

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

МПС, акимат 
Карагандинск
ой области

252
28

РБ
МБ

65

Строительств
о водовода 
протяженност
ью 5,2 км 
поселка 
Карабас 
Абайского 
района

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

МПС, акимат 
Карагандинск
ой области

10 РБ

IV квартал 
2027 года

450
52

РБ
МБ

Итого по разделу:
23 082,3
7 667,2
66 600

РБ
МБ
ДИ

2025 год
1 224
4 480,2
5 600

РБ
МБ
ДИ

2026 год
10 587,6
1 026,5
7 400

РБ
МБ
ДИ

2027 год
10 157,7
1 325,5
28 600

РБ
МБ
ДИ

2028 год
1 113
835
25 000

РБ
МБ
ДИ

Задача 4.2. 
Развитие сетей
теплоснабжен
ия
Город Караганда
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Реконструкци
я 
тепломагистр
а л и  "
Соединительн
а я "  
протяженност
ью 2,3 км от 
ОН3 до ТП1 в
районе А. 
Бокейхана 
города  
Караганды

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

МПС, акимат 
Карагандинск
ой области 1 837,4 РБ

67

Реконструкци
я 
тепломагистр
али 1-ой 
очереди от 
ТЭЦ-3 до 
ЦТРП-1 в 
районе А. 
Бокейхана 
города  
Караганды 
протяженност
ью 2,4 км от 
ТЭЦ-3 до 
ЦТРП-1

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

МПС, акимат 
Карагандинск
ой области

6 031,2 РБ

IV квартал 
2026 года

4 500
1 468,8

РБ
МБ

68

Реконструкци
я 
тепломагистр
а л и  М 3  
протяженност
ью 2,4 км от 
павильона 6 
до ОН87 в 
районе имени 
Казыбек би 
города  
Караганды

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

МПС, акимат 
Карагандинск
ой области

5 000 РБ

IV квартал 
2027 года

5 000 РБ

IV квартал 
2028 года

3 049
3 262

РБ
МБ

Реконструкци
я 
тепломагистр
а л и  М 2  
протяженност
ью 3,1 км от 
насосной 
станций № 2 
до ТК728 с 
насосной 
станцией № 2 
в районе 
и м е н и  

IV квартал 
2026 года

2 690,7 РБ

IV квартал 
2027 года

3 547,4 РБ

IV квартал 
2028 года

3 547,4
1 087,3
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Казыбек би 
города  
Караганды

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

МПС, акимат 
Карагандинск
ой области

РБ
МБ

70

Реконструкци
я 
тепломагистр
али города 
Караганды от 
павильона 5 
д о  
подключения 
Юго-Западно
й застройки с 
реконструкци
ей насосной 
станции № 11 
протяженност
ью 3,6 км

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

МПС, акимат 
Карагандинск
ой области

3 500 РБ

IV квартал 
2027 года

4 500 РБ

IV квартал 
2028 года

4 654,7
1 406

РБ
МБ

71

Реконструкци
я 
внутрикварта
льных сетей 
теплоснабжен
и я  
протяженност
ью 1,7 км и 
насосной 
станции ЦТП-
29 города 
Караганды

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области, 
Т О О  "
Теплотранзит 
Караганда" (
п о  
согласованию
)

1 937,7 ДИ

Город Темиртау

Реконструкци
я тепловых 
сетей города 
Темиртау 
протяженност
ью 2,2 км по 
у л и ц е  
Ушинского и 
проспекту 
Мира, от 
проспекта 
Строителей 

IV квартал 
2026 года

МПС,

1 697 РБ

IV квартал 
2027 года

1 697
377
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до ТК 18 (
Мира-Металл
ургов)

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

акимат  
Карагандинск
ой области

РБ
МБ

73

Реконструкци
я ТМ № 3 
города  
Темиртау по 
проспекту 
Металлургов 
вдоль 3-го 
микрорайона 
от ТК-02 (
Металлургов-
Абая) до ТК-
34 (проспект 
Республики) 
протяженност
ью 0,8 км и с 
охватом 9884 
абонентов

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

МПС,
акимат  
Карагандинск
ой области

671
75

РБ
МБ

74

Реконструкци
я ТМ № 3 
города  
Темиртау по 
у л и ц е  
Мичурина от 
В К  
Мука-Сахар (
у л и ц а  
Караганды) 
до ТП-34 
протяженност
ью 4,1 км и с 
охватом 
3 4 6 6 9  
абонентов

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

МПС,
акимат  
Карагандинск
ой области

1 508,6 РБ

IV квартал 
2027 года 1 843,9 РБ

75

Реконструкци
я ТМ № 2а 
города  
Темиртау по 
у л и ц е  
Амангельды 
от дома № 7 6
- г о  
микрорайона 

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

МПС,
акимат  
Карагандинск
ой области

1 693,9
188,3



до ТК-4а по 
у л и ц е  
Темиртауская
протяженност
ью 5 км

РБ
МБ

76

Реконструкци
я тепловых 
сетей города 
Темиртау по 
проспекту 
Строителей 
от проспекта 
Республики 
до насосной 
станции 
у л и ц ы  
Ушинского 
протяженност
ью 3,2 км и с 
охватом 
1 9 6 2 6  
абонентов

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

МПС,
акимат  
Карагандинск
ой области

907,7 РБ

IV квартал 
2027 года

389
144

РБ
МБ

Город Шахтинск

77

Строительств
о котельной и
тепловых 
сетей  в  
поселке 
Шахан города
Шахтинска. 
Корректировк
а раздела 
П С Д  "
Тепловые 
с е т и  –  
уличные 
тепловые сети
", в том числе 
разработка 
П С Д  
протяженност
ью 9,4 км и с 
охватом 8 
многоквартир
ных жилых 
домов

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

МПС,
акимат  
Карагандинск
ой области

1 160
289,9

РБ
МБ

IV квартал 
2027 года

1 160
290

РБ
МБ

Строительств
о котельной и
тепловых 
сетей  в  
поселке 
Шахан города
Шахтинска. 

IV квартал 
2026 года

491,8 РБ
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Корректировк
а раздела 
П С Д  "
Тепловые 
с е т и  –  
магистральны
е тепловые 
с е т и  и  
Центральные 
тепловые 
пункты (ЦТП)
" с охватом
8 
многоквартир
ных жилых 
домов

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

МПС, акимат 
Карагандинск
ой областиIV квартал 

2027 года
870,4
102,2

РБ
МБ

Производство 
тепловой и 
электрической
энергии

79

Установка 
котлоагрегата
№  9  и  
турбоагрегата
№  7  
Карагандинск
ой ТЭЦ-3 
Т О О  "
Караганда 
Энергоцентр" 
в городе 
Караганде

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2029 года

акимат  
Карагандинск
ой области

144 000 ДИ

80

Установка 
турбоагрегато
в № 3 и № 4 
ТОО "ГРЭС 
Топар" в 
поселке 
Т о п а р  
Абайского 
района

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2029 года

акимат  
Карагандинск
ой области

30 219 ДИ

Итого по разделу:
61 948,1
8 690,5
176 156,7

РБ
МБ
ДИ

2025 год
7 868,6
1 937,7

РБ
ДИ

2026 год
23 820,7
2 022

РБ
МБ

2027 год
19 007,7
913,2

РБ
МБ

11 251,1



2028 год 5 755,3 РБ
МБ

2029 год 174 219 ДИ
Задача 4.3. 
Развитие сетей
газоснабжения
Город Караганда

81

Строительств
о 
газораспредел
ительных 
с е т е й  
протяженност
ью 1113,5 км 
города  
Караганды от 
АГРС-"
Караганда" 
М Г  "
Сары-Арка"

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

МЭ,
акимат  
Карагандинск
ой области

1 000 РБ

IV квартал 
2026 года

1 000 РБ

Город Шахтинск

82

Строительств
о 
газораспредел
ительных 
сетей города 
Шахтинска 
протяженност
ью 229,2 км

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

МЭ,
акимат  
Карагандинск
ой области

1 000 РБ

IV квартал 
2027 года 1 000 РБ

Город Темиртау

83

Строительств
о 
газораспредел
ительных 
сетей города 
Темиртау 
протяженност
ью 215,3 км 
от АГРС "
Темиртау" до 
М Г  "
Сары-Арка"

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

МЭ,
акимат  
Карагандинск
ой области

1 000 МБ

IV квартал 
2026 года

1 000 МБ

Итого по разделу:
4 000
2 000

РБ
МБ

2025 год
1 000
1 000

РБ
МБ

2026 год
2 000
1 000

РБ
МБ

2027 год 1 000 РБ
Стратегическо



е направление 
5. Развитие 
конкурентосп
особной 
экономики

:Ожидаемые результаты
1) развитие высокотехнологических производств (35 инвестиционных проектов):
увеличение объема промышленного производства в агломерации до 2,5 трлн тенге (2023 год – 2 трлн 
тенге, 2024 год – 2,1 трлн тенге, 2025 год – 2,2 трлн тенге, 2026 год – 2,3 трлн тенге, 2027 год – 2,5 трлн 
тенге, 2028 год – 2,5 трлн тенге,
2029 год – 2,5 трлн тенге);
увеличение доли обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленности до не менее 71,1 
% (2023 год – 70,1 %, 2024 год – 70,2 %, 2025 год – 70,4 %, 2026 год – 70,6 %, 2027 год – 70,9 %, 2028 – 
2029 годы – 71,1 %);
рост объема инвестиций в основной капитал до 554 млрд тенге (2023 год – 471,1 млрд тенге, 2024 год – 
438,9 млрд тенге, 2025 год – 484,6 млрд тенге, 2026 год – 498,4 млрд тенге, 2027 год – 530,5 млрд тенге, 
2028 – 2029 годы – по 567 млрд тенге);
создание 17,4 тысячи постоянных рабочих мест (2023 год факт – 21642 единицы, 2024 год – 3311 единиц, 
2025 год – 3643 единицы, 2026 год – 3416 единиц, 2027 год – 3480 единиц, 2028 – 2029 годы – по 3529 
единиц;
2) увеличение количества действующих субъектов МСБ до 77 тысяч единиц в 2029 году (2029 год: город 
Караганда – 57,1 тысячи единиц; город Темиртау – 11,8 тысячи единиц; город Сарань – 2,9 тысячи единиц
; город Шахтинск – 2,8 тысячи единиц; Бухар-Жырауский район – 0,6 тысячи единиц; Абайский район – 
2,1 тысячи единиц, Осакаровский район – 18 единиц);
обеспечение роста выпуска продукции МСБ до 3 триллионов тенге, а также численность занятых в МСБ 
до 200 тысяч человек;
3) увеличение поголовья скота (КРС, МРС, лошадей) на 18,9 % с 105,2 тыс. голов до 125,1 тыс. голов, 
объема кормовой базы в 3,7 раза с 94,9 тыс. тонн до 353,5 тыс. тонн, объема валового выпуска продукции 
в сельском хозяйстве с 60,5 млрд тенге до 87,7 млрд тенге или на 45 %
Задача 5.1. 
Развитие 
высокотехнол
огических 
производств

84

Создание ІТ 
кластера:
развитие 
региональног
о ІТ-хаба "
Terricon 
Valley";
развитие 
ш к о л ы  
программиров
а н и я  "
Terriconschool
";
проведение 
части лекций 
IT-хаба "
Terricon 
Valley" на 
базе школ, 

а к т  
выполненных 
работ

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

319,5 МБ



колледжей и 
в у з о в  
Карагандинск
ого региона;
обучение 
языкам 
программиров
а н и я ,  
проектному 
менеджменту,
мобильной 
разработке и 
тестированию
в 
онлайн-форма
те

IV квартал 
2026 года

335,5 МБ

Город Караганда

85

Ремонт  
действующег
о  цеха ,  
приобретение 
линии по 
выпуску 
многопустотн
ых плит для 
з а в о д а  
железобетонн
ых изделий (
15 рабочих 
мест), город 
Караганда, 
район Әлихан
Бөкейхан, 
у л и ц а  
Библиотечная
, строение 1А

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

акимат  
Карагандинск
ой области, 
МПС

480 ДИ

86

Строительств
о завода по 
производству 
клинкерной 
плитки (200 
рабочих мест)
,  город  
Караганда, 
район им. 
Казыбек би, 
Западная 
промзона, 
участок 2 (
р а й о н  
мясокомбинат
а)

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

акимат  
Карагандинск
ой области, 
МПС

23 028,9 ДИ



87

Строительств
о завода по 
утилизации 
автомобильно
й  и  
сельскохозяйс
твенной 
техники в 
городе  
Караганде

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области 4 100 ДИ

Город Темиртау

88

Организация 
производства 
а м п у л  
полимерных 
крепежей (15 
рабочих мест)
,  город  
Темиртау, 
у л и ц а  
Сарыарқа, 18

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

1 000 ДИ

89

Организация 
производства 
арматурных 
анкерных 
крепежей для 
горных 
выработок (15
рабочих мест)
,  город  
Темиртау, 
у л и ц а  
Мичурина, 
строение 34А

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

акимат  
Карагандинск
ой области

600 ДИ

Производство
"Textil" – 
расширение 
производстве
н н ы х  
мощностей, 
организация 
чулочно-носо
ч н о г о  
производства,
производства 
защитных 
масок и  
перчаточной 
продукции, 
г о р о д  
Темиртау, 

IV квартал 
2025 года

200 ДИ

IV квартал 
2026 года

ДИ



90

у л и ц а  
Караганды, 
172

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

акимат  
Карагандинск
ой области

150

91

Запуск линии 
п о  
переработке 
боя огнеупора
на территории
АО "Qarmet" 
города  
Темиртау

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

1 416 ДИ

92

Строительств
о фабрики по 
производству 
утеплителя из
доменных 
шлаков на 
территории 
АО "Qarmet" 
города  
Темиртау

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2027 года

акимат  
Карагандинск
ой области

14 160 ДИ

93

Запуск линии 
п о  
грануляции 
сульфата 
аммония на 
территории 
АО "Qarmet" 
города  
Темиртау

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

944 ДИ

94

Строительств
о фабрики по 
помолу 
гранулирован
ного шлака на
территории 
АО "Qarmet" 
города  
Темиртау

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

14 160 ДИ

Строительств
о комплекса 
п о  



95

переработке 
б о я  
строительног
о бетона на 
территории 
АО "Qarmet" 
города  
Темиртау

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

944 ДИ

96

Увеличение 
производства 
щебня из 
доменных 
шлаков на 
1200 тонн в 
смену на 
территории 
АО "Qarmet" 
города  
Темиртау

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

акимат  
Карагандинск
ой области

2 360
 

ДИ

97

Запуск линии 
п о  
переработке 
м а с е л  
листопрокатн
ых цехов с 
помощью 
трикантера на
территории 
АО "Qarmet" 
города  
Темиртау

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2027 года

акимат  
Карагандинск
ой области

944 ДИ

98

Строительств
о фабрики по 
производству 
угольных 
брикетов на 
территории 
АО "Qarmet" 
города  
Темиртау

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

2 360 ДИ

99

Строительств
о новых 
л и н и й  
оцинкования 
и полимерных
покрытий на 
территории 
АО "Qarmet" 
города  
Темиртау

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2027 года

акимат  
Карагандинск
ой области

112 808 ДИ

Строительств
о нового 
агрегата 



100

поперечной 
резки на 
территории 
листопрокатн
ого цеха № 1 
АО "Qarmet" 
города  
Темиртау

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

6 136 ДИ

101

Управление 
п о  
производству 
запчастей. 
Оказание 
у с л у г  
сторонним 
заказчикам на
территории 
АО "Qarmet" 
города  
Темиртау

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2028 года

акимат  
Карагандинск
ой области

6 500 ДИ

102

Создание 
производства 
оборудования
д л я  
мусороперера
батывающих 
комплексов и 
г о р н о -  
металлургиче
с к о й  
промышленно
с т и  (
контейнеры, 
пластинчатые 
конвейеры) на
территории 
АО "Qarmet" 
города  
Темиртау

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

150 ДИ

Город Сарань

103

Развитие 
индустриальн
ой зоны "
Saran",  
привлечение 
инвесторов 
д л я  
реализации 
н о в ы х  
проектов (
более 1,7 
тысячи новых
рабочих мест)

заключение 
договоров

IV квартал 
2027 года

акимат  
Карагандинск
ой области,
АО "УК СЭЗ 
"Сарыарка" (

не требуется



,  город  
Сарань, 
Северная 
промышленна
я  зона ,  
учетный 
квартал 046

п о  
согласованию
)

104

Строительств
о завода 
горячего 
цинкования 
на территории
индустриальн
ой зоны "
Saran"
(115 рабочих 
мест), город 
Сарань, 
Северная 
промышленна
я  зона ,  
индустриальн
ая зона "Saran
", учетный 
квартал 046, 
участок 26

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области, 
МПС

3 136,5 ДИ

105

Строительств
о завода по 
производству 
стальных 
прямошовных
труб (400 
рабочих мест)
,  город  
Сарань, 
Северная 
промышленна
я  зона ,  
индустриальн
ая зона "Saran
", учетный 
квартал 046, 
участок 18

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области, 
МПС

25 000 ДИ

106

Строительств
о завода по 
производству 
энергосберега
ю щ и х  
теплоизоляци
о н н ы х  
материалов на

акимат  
Карагандинск

57 000

ДИ



основе  
базальтового 
волокна
(250 рабочих 
мест), город 
Сарань, 
учетный 
квартал 046, 
строение 787

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

ой области, 
МПС

107

Строительств
о 
локализацион
ного центра 
площадью 
30000 кв. м 
д л я  
производства 
электрокомпо
нентов для 
бытовой 
техники (247 
рабочих мест)
,  город  
Сарань, 
Северная 
промышленна
я  зона ,  
индустриальн
ая зона "Saran
", учетный 
квартал 046, 
строение 652

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области, 
МПС

10 500 ДИ

108

Строительств
о завода по 
производству 
грузовых 
автомобилей 
HOWO (CKD)
(1000 рабочих
мест), город 
Сарань, 
Северная 
промышленна
я  зона ,  
учетный 
квартал 046, 
строение 329

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области, 
МПС

15 500 ДИ

Строительств
о завода по 
производству 
полиэтиленов
ых труб 
проектной 



109

мощностью – 
20 тысяч тонн
продукции в 
год (126 
н о в ы х  
рабочих мест)
,  город  
Сарань, 
Северная 
промышленна
я  зона ,  
Индустриальн
ая зона "Saran
", учетный 
квартал 046, 
участок 20

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

1 250 ДИ

Город Шахтинск

110

Строительств
о завода по 
производству 
гранулирован
н ы х  
синтетически
х моющих 
средств, город
Шахтинск, 
у л и ц а  
Индустриальн
ая, 2

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2027 года

акимат  
Карагандинск
ой области

2 000 ДИ

111

Запуск 2-х 
дополнительн
ых лав в 
шахтах "
Казахстанская
"  и  "
Тентекская", 
г о р о д  
Шахтинск, 
Промзона

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2029 года

акимат  
Карагандинск
ой области

33 040 ДИ

112

Управление 
п о  
производству 
запчастей. 
Оказание 
у с л у г  
сторонним 
заказчикам, 
г о р о д  
Шахтинск, 
Северная 
промзона

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2029 года

акимат  
Карагандинск
ой области

6 500 ДИ

Абайский район



113

Строительств
о завода по 
выпуску 
м а л ы х  
рафинирован
н ы х  
ферросплавов
(100 рабочих 
мест), город 
А б а й  
Абайского 
района, район
АБЗ

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

акимат  
Карагандинск
ой области, 
МПС

3 000
ДИ
 

114

Модернизаци
я  Ц О Ф  "
Восточная" (
ввод 3-й 
секции  
обогащения), 
город Абай 
Абайского 
района, 
промзона 
Ц О Ф  
Восточная

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

1 590,9 ДИ

IV квартал 
2026 года

1 694,4 ДИ

IV квартал 
2027 года

2 000 ДИ

Бухар-Жырауский район

115

Строительств
о завода по 
производству 
алюминиевых
радиаторов на
С Э З  "
Сарыарка", 
село Доскей 
Бухар-Жырау
ского района (
183 рабочих 
места)

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области, 
МПС, УК "
С Э З  "
Сарыарка" (
п о  
согласованию
)

24 000 ДИ

116

Строительств
о завода по 
производству 
запасных 
частей для 
железнодоро
жной техники
на СЭЗ "
Сарыарка", 
село Доскей 
Бухар-Жырау
ского района (
36 рабочих 
мест)

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области, 
МПС,
УК "СЭЗ "
Сарыарка" (
п о  
согласованию
)

3 400 ДИ
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Строительств
о 
пробирно-ана
литической 
лаборатории
(100 рабочих 
мест) в селе 
Доскей  
Бухар-Жырау
ского района

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2026 года

акимат  
Карагандинск
ой области, 
МПС

4 500 ДИ

Итого по разделу:
655
375 752,7

МБ
ДИ

2025 год
319,5
104 987,4

МБ
ДИ

2026 год
335,5
92 813,3

МБ
ДИ

2027 год 131 912 ДИ

2028 год 6 500 ДИ

2029 год 39 540 ДИ
Задача 5.2. 
Стимулирован
ие малого и 
среднего 
бизнеса
Город Караганда

2 3 4 5 6 7

118

Строительств
о 
многофункци
онального 
торгового 
центра (85 
рабочих мест)
,  город  
Караганда, 
район им. 
Казыбек би, 
улица Лободы
, 30/2

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

500 ДИ

119

Открытие 
супермаркета 
(220 рабочих 
мест), город 
Караганда, 
район им. 
Казыбек би, 
у л и ц а  
Новогородска
я, земельный 
участок № 1

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

2 350 ДИ
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Открытие 
многофункци
онального, 
администрати
в н о г о ,  
торгово-гости
ничного 
комплекса в 
районе  
ресторана 
Ариста (120 
рабочих мест)
,  город  
Караганда, 
район им. 
Казыбек би, 
микрорайон 
Оазис, ул. 
Инкарбаева, 
строение 2А

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2027 года

акимат  
Карагандинск
ой области

3 000 ДИ

121

Модернизаци
я рынка "
Шыгыс", 
г о р о д  
Караганда, 
район им. 
Казыбек би, 
у л и ц а  
Космонавтов, 
1Б

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

1 200 ДИ

Город Сарань

122

Строительств
о торгового 
многофункци
онального 
комплекса (30
рабочих мест)
,  город  
Сарань, 
учетный 
квартал 003, 
строение 365

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

75 ДИ

IV квартал 
2026 года

75 ДИ

IV квартал 
2027 года

75 ДИ

IV квартал 
2028 года

40 ДИ

IV квартал 
2029 года

35 ДИ

Бухар-Жырауский район

123

Строительств
о дома отдыха
, места для 
ловли рыбы в 
селе Байкадам
Бухар-Жырау
ского района
(3 рабочих 
места)

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

50 ДИ
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Открытие 
пекарни и 
цеха  по  
переработке 
мяса в селе 
Новоузенка 
Бухар-Жырау
ского района (
3 рабочих 
места)

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

70 ДИ

125

Открытие 
торгово-быто
в о г о  
комплекса в 
селе Уштобе 
Бухар-Жырау
ского района (
5 рабочих 
мест)

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

300 ДИ

Абайский район

126

Открытие 
бесконтактно
й мойки 
автомобилей 
в городе Абай
Абайского 
района (1 
рабочее место
), учетный 
квартал 026, 
участок 216

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

10 ДИ

127

Строительств
о 
минимаркета 
в городе Абай
Абайского 
района, улица
1 0  л е т  
Независимост
и  Р К ,  
строение 6 (1 
рабочее место
)

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

30 ДИ

Туризм

Город Караганда

128

Строительств
о 
гостиничного 
комплекса "
Эдем" (100 
рабочих мест)
,  город  IV квартал

3 000

ДИ



Караганда, 
район им. 
Казыбек би, 
у л и ц а  
Ермекова, 29/
5

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

2026 года акимат  
Карагандинск
ой области

Итого по разделу: 10 810 ДИ

2025 год 4 585 ДИ

2026 год 3 075 ДИ

2027 год 3 075 ДИ

2028 год 40 ДИ

2029 год 35 ДИ

Задача 5.3. Развитие агропромышленного комплекса

Город Караганда

129

Модернизаци
я 
маргариновог
о цеха (69 
рабочих мест)
,  город  
Караганда, 
район имени 
Казыбек би, 
у л и ц а  
Бытовая, 20

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2027 года

акимат  
Карагандинск
ой области

6 000 ДИ

Абайский район

130

Строительств
о убойного 
цеха в городе 
А б а й  
Абайского 
района, 
учетный 
квартал 036, 
земельный 
участок 31

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

500 ДИ

Бухар-Жырауский район

131

Модернизаци
я 
производстве
н н о й  
деятельности 
птицефабрики
яичного 
направления в
селе Доскей 
Бухар-Жырау
ского района

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 
2025 года

акимат  
Карагандинск
ой области

612,5 ДИ

IV квартал 
2026 года

612,5 ДИ
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Реконст
рукция 
цеха по
глубоко
й 
перераб
отке 
молока 
в селе 
Кокпек
т ы  
Бухар-
Жырау
ского 
района

акт приемки объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 2025 
года

а к и м а т  
Карагандинской 
области

50 ДИ
 

IV квартал 2026 
года

200 ДИ

133

Модерн
изация 
произв
одствен
н о й  
деятель
ности 
птицеф
абрики 
мясног
о 
направ
ления в
селе 
Доскей 
Бухар-
Жырау
ского 
района
( 2 0  
рабочи
х мест)

акт приемки объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 2025 
года

а к и м а т  
Карагандинской 
области

1 000 ДИ

IV квартал 2026 
года

1 000 ДИ

Осакаровский район

134

Восста
новлен
и е  
орошае
м ы х  
земель 
площад
ью 700 
г а  в  
Осакар
овском 
районе

акт приемки объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 2025 
года

а к и м а т  
Карагандинской 
области

1 120,6 ДИ

IV квартал 2026 
года 1 120,6 ДИ

Восста
новлен
и е  
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орошае
м ы х  
земель 
площад
ь ю  
1200 га 
в 
Осакар
овском 
районе

акт приемки объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 2025 
года

а к и м а т  
Карагандинской 
области

422,7 ДИ

Итого по разделу: 14 576,5 ДИ

2025 год 5 143,4 ДИ

2026 год 2 933,1 ДИ

2027 год 6 250 ДИ

2028 год 150 ДИ

2029 год 100 ДИ
Стратег
ическое 
направл
ение 6. 
Экологи
ческая 
устойчи
вость и 
обеспеч
ение 
граждан
ской 
безопас
ности

:Ожидаемые результаты
проведение санации 17 км рек;
строительство полигона ТБО;
приобретение и установка 90 сиренно-речевых установок
Задача 
6 . 1 .  
Управле
н и е  
отходам
и ,  
развити
е зон
Город Караганда

136

Санаци
я русла 
реки 
Больша
я Букпа
с 
обустро
йством 

650

МБ



регулир
ующих 
сооруж
ений в 
городе 
Карага
нде

акт приемки объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 2025 
года

а к и м а т  
Карагандинской 
области

Абайский район

137

Строит
ельство
полиго
на ТБО 
в 
городе 
Абай 
Абайск
о г о  
района 
с 
предус
мотрен
и е м  
сортиро
вочной 
линии

акт приемки объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 2025 
года

а к и м а т  
Карагандинской 
области

521,6 МБ

Итого по разделу: 1 171,6 МБ

2025 год 1 171,6 МБ
Задача 
6 . 2 .  
Обеспеч
ение 
граждан
ской 
защиты
Развити
е 
инфраст
руктуры
реагиро
вания 
н а  
чрезвыч
айные 
ситуаци
и
Город Караганда
Матери
ально-т
ехничес
к о е  
оснаще
ние
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Доосна
щение 
автотра
нспорт
о м  
основн
ого и 
специа
льного 
назначе
ния в 
городе 
Карага
нде

а к т  
приема-передач
и

IV квартал 2025 года

а к и м а т  
Карагандинской 
области

1 023 МБ

IV квартал 2026 года 899,8 МБ

Город Темиртау

139

Строит
ельство
пожарн
о г о  
депо на
2 
выезда 
в 
поселке
Актау 
города 
Темирт
ау

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 2025 года
а к и м а т  
Карагандинской 
области

493 МБ

140

Провед
ение 
капитал
ьного 
ремонт
а 
пожарн
о г о  
депо (
СПЧ-2, 
город 
Темирт
а у ,  
улица 
Сейфул
ина, 38)

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 2025 года

а к и м а т  
Карагандинской 
области, МЧС

9,7 МБ

IV квартал 2026 года 223 МБ

141

Провед
ение 
капитал
ьного 
ремонт
а 
спасате
льной 
станци

IV квартал 2025 года 2,6 МБ



и  (
город 
Темирт
а у ,  
улица 
Мичур
ина,  
128 А)

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

а к и м а т  
Карагандинской 
области, МЧС

IV квартал 2026 года 61,2 МБ

142

Доосна
щение 
систем
ы 
оповещ
ения (
приобр
етение 
и 
установ
к а  9  
сиренн
о-речев
ы х  
устройс
т в  в  
городе 
Темирт
ау)

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 2025 года

а к и м а т  
Карагандинской 
области

11,8 МБ

IV квартал 2026 года 11,8 МБ

IV квартал 2027 года 29,5 МБ

Город Сарань

Закуп 
матери
ально-т
ехничес
к и х  
средств
гражда
нской 
защиты
в 
объеме 
1 % от 
бюджет
а 
региона
ежегод
но для 
МИО и 
добров
ольных 
против
опожар
н ы х  
формир
ований 

IV квартал 2025 года 49,5 МБ

IV квартал 2026 года 49,5 МБ

IV квартал 2027 года 49,5 МБ

IV квартал 2028 года МБ
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региона
в 
городе 
Сарани

а к т  
приема-передач
и

а к и м а т  
Карагандинской 
области

49,5

144

Доосна
щение 
систем
ы 
оповещ
ения 
города 
Сарани 
(
приобр
етение 
и 
установ
к а  3  
сиренн
о-речев
ы х  
устройс
тв)

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 2025 года

а к и м а т  
Карагандинской 
области

11,8 МБ

IV квартал 2026 года 5,9 МБ

Город Шахтинск

145

Закуп 
матери
ально-т
ехничес
к и х  
средств
гражда
нской 
защиты
в 
объеме 
1 % от 
бюджет
а 
региона

IV квартал 2025 года 24,2 МБ

IV квартал 2026 года 24,2 МБ

IV квартал 2027 года 24,2 МБ



ежегод
но для 
МИО и 
добров
ольных 
против
опожар
н ы х  
формир
ований 
в 
городе 
Шахти
нске

а к т  
приема-передач
и

а к и м а т  
Карагандинской 
области

IV квартал 2028 года 24,2 МБ

146

Доосна
щение 
систем
ы 
оповещ
ения 
города 
Шахти
нска (
приобр
етение 
и 
установ
к а  2  
сиренн
о-речев
ы х  
устройс
тв)

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

IV квартал 2025 года
а к и м а т  
Карагандинской 
области

11,8 МБ

Абайский район

Закуп 
матери
ально-т
ехничес
к и х  
средств
гражда
нской 
защиты
в 
объеме 
1 % от 
бюджет
а 
региона
ежегод
но для 
МИО и 
добров

IV квартал 2025 года 36,8 МБ

IV квартал 2026 года 36,8 МБ

IV квартал 2027 года 36,8 МБ

IV квартал 2028 года МБ
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ольных 
против
опожар
н ы х  
формир
ований 
в 
Абайск
о м  
районе

а к т  
приема-передач
и

а к и м а т  
Карагандинской 
области

36,8

Доосна
щение 
систем
ы 
оповещ
ения 
Абайск
о г о  
района 
(
приобр
етение 
и 
установ
к а  1  
районн
о г о  
пульта 
управле
ния и 5 
сиренн
о-речев
ы х  
устройс
т в  в  
городе 
Абай, 3
сиренн
о-речев
ы х  

IV квартал 2025 года 24,7 МБ

IV квартал 2026 года 11,8 МБ



148 устройс
т в  в  
поселке
Топар, 
1 
сиренн
о-речев
о г о  
устройс
тва в 
поселке
Караба
с ,  1  
сиренн
о-речев
о г о  
устройс
тва в 
селе 
Дубовк
а,
1 
сиренн
о-речев
о г о  
устройс
тва в 
селе 
Жумабе
к)

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

а к и м а т  
Карагандинской 
области

IV квартал 2027 года 35,4 МБ

Бухар-Жырауский район

Закуп 
матери
ально-т
ехничес
к и х  
средств
гражда
нской 
защиты
в 
объеме 
1 % от 
бюджет
а 
региона
ежегод
но для 
МИО и 
добров
ольных 
против
опожар
н ы х  

IV квартал 2025 года 59 МБ

IV квартал 2026 года 59 МБ

IV квартал 2027 года 59 МБ

IV квартал 2028 года МБ
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формир
ований 
в 
Бухар-
Жырау
ском 
районе

а к т  
приема-передач
и

а к и м а т  
Карагандинской 
области

59

Доосна
щение 
систем
ы 
оповещ
ения в 
Бухар-
Жырау
ском 
районе 
(
приобр
етение 
и 
установ
ка 17 
сиренн
о-речев
ы х  
устройс
т в  в  
поселка
х 
Кокпек
т ы ,  
Байкад
а м ,  
Сарыто
б е ,  
Уштобе
, 
Сарыар

IV квартал 2025 года 23,6 МБ

IV квартал 2026 года 23,6 МБ

IV квартал 2027 года 23,6 МБ

IV квартал 2028 года МБ
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к а ,  
Курлус,
Сокурс
кое,  
Атамек
е н  (
Новост
ройка), 
Тогызк
удук, 
Тасшок
ы ,  
Караку
дук,  
Доскей,
Трудов
о е ,  
Новоуз
енка, 
Стан, 
Севан, 
Петров
ка)

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию

а к и м а т  
Карагандинской 
области

29,5

Осакаровский район

Доосна
щение 
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систем
ы 
оповещ
ения 
Осакар
овского
района 
(
приобр
етение 
и 
установ
к а  1  
сиренн
о-речев
о г о  
устройс
тва в 
селе 
Карато
мар (
Сеноко
сное)

акт приемки 
объекта в 
эксплуатацию IV квартал 2027 года

а к и м а т  
Карагандинской 
области 5,9 МБ

Итого по разделу: 3 651 МБ

2025 год 1 781,5 МБ

2026 год 1 406,6 МБ

2027 год 263,9 МБ

2028 год 199 МБ

Всего 
п о  
агломе
рации

млн тенге

Источн
и к  
финанс
ирован
ия

2025 год 2026 год 2027 год 2028 год
2029 
год Итого

РБ 10 092,6 37 308,3 44 136 30 184 1 2 1  
720,9

МБ 16 972,7 46 175,9 39 112,7 44 299,4 1 4 6  
560,7

ДИ 126 508,5 109 513,4 169 837 31 690 213 894 6 5 1  
442,9

Всего 153 573,8 192 997,6 253 085,7 106 173,4 213 894
9 1 9  
724,5

      Примечания:
      Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств 
республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и 



уточнении республиканского и местных бюджетов на соответствующий плановый 
период.
      Расшифровка аббревиатур:
СНП - сельский населенный пункт

АО - акционерное общество

АПК - агропромышленный комплекс

СЭЗ - специальная экономическая зона

СД - стальной департамент

ДИ - другие источники

ГРЭС - главная распределительная 
электростанция

ФОК - физкультурно-оздоровительный 
комплекс

МЗ - Министерство здравоохранения 
Республики Казахстан

МИО - местные исполнительные органы

МБ - местный бюджет

ИП -
индивидуальное  
предпринимательство

ПСД - проектно-сметная документация

ТОО - товарищество с ограниченной 
ответственностью

ВИЭ -
возобновляемые источники 
энергии

ТЭЦ - теплоэлектроцентраль

ОО - общественное объединение

СТО - станция технического 
обслуживания

МТ - Министерство транспорта 
Республики Казахстан

КГП - коммунальное государственное 
предприятие

КГУ - коммунальное государственное 
учреждение

МУК - Медицинский университет 
Караганды

КОС - канализационно-очистная станция

ГЭ - государственная экспертиза

ЦРБ - центральная районная больница

ЦОФ - центральная обогатительная 
фабрика

МПС -
Министерство промышленности и 
строительства Республики 
Казахстан

РБ - республиканский бюджет



РГП - республиканское государственное 
предприятие

РТИ - резино-технические изделия

СЗЗ - санитарно-защитная зона

МЧС - Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан

ТБО - твердые бытовые отходы

ФАП - фельдшерско-акушерский пункт

МСБ - малый и средний бизнес

МЭ -
Министерство энергетики 
Республики Казахстан
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