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Об утверждении сетевого графика по созданию научно-образовательного комплекса "Новый университет" в городе Астане

					
			Утративший силу
			
			
		
					
Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 400-р. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 1 сентября 2010 года № 123-р
[bookmark: z4]

      Сноска. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра РК от 01.09.2010 № 123-р.
      Во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года N 319 "Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы": 


      1. Утвердить прилагаемый сетевой график по созданию научно-образовательного комплекса "Новый университет" в городе Астане (далее - график). 


      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и заинтересованным организациям обеспечить надлежащее и своевременное исполнение графика. 
      Премьер-Министр 

      Республики Казахстан 
Утвержден               

распоряжением Премьер-Министра      

Республики Казахстан            

от 29 декабря 2007 года N 400-р      
 

  Сетевой график по созданию научно-образовательного комплекса 

"Новый университет" в городе Астане 
	N 

п/п 
	Мероприятия и этапы реализации 
	Ответственные 

исполнители 
	Срок исполнения 
	Примечание 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	1. Организационные мероприятия 


	1. 
	1. Создание акционерного 

общества с участием 

государства в уставном 

капитале, осуществляющего 

функции заказчика по 

строительству и функции 

дирекции научно- 

образовательного комплекса 

(далее - заказчик, 

акционерное общество) 
	Акимат 

г. Астаны 

 
	Январь-февраль 2008 года 
	



	
	2. Проведение семинара с 

рассмотрением идеологии 

создания и 

функционирования 

университета 
	МОН, акимат 

г. Астаны, 

акционерное 

общество 
	Март 2008 года 
	

	2. Подготовительные мероприятия для начала строительства 


	2. 
	1. Мероприятия по изъятию 

в установленном 

законодательством порядке 

земельных участков для 

строительства нового 

университета 
	Акимат 

г. Астаны, 

акционерное 

общество, 

подрядчик 
	IV квартал 

2007 года - I квартал 2008 года 
	



	
	2. Предоставление 

подрядчиком нагрузок для 

получения технических 

условий 
	Акимат 

г. Астаны, 

подрядчик 
	IV квартал 2007 года 
	

	
	3. Выдача технических 

условий 
	Акимат 

г. Астаны, 

подрядчик 
	IV квартал 2007 года 
	

	3. Проектно-изыскательские работы по строительству первой очереди 

(1-ый, 2-ой этапы) 


	3. 
	1. Определение 

проектировщика в 

соответствии с 

законодательством о 

государственных закупках 
	Акционерное 

общество 
	IV квартал 2007 года 
	


 

 

 

 

 

 

 

 
                    По пред- 

ставлению акционер- 

ным обществом проектно- 

сметной 

документа- 

ции 1-ой 

очереди 

строитель- 

ства 

	
	2. Разработка эскизного 

проекта первой очереди  

строительства и 

генерального плана 

застройки 
	Акимат 

г. Астаны, 

проектировщик 
	IV квартал 2007 года 
	

	
	3. Утверждение Градсоветом 

эскизного проекта первой 

очереди строительства и 

генерального плана 

застройки 
	Акимат 

г. Астаны 
	IV квартал 2007 года 
	

	
	4. Геодезические и 

инженерно-геологические 

изыскания 
	Акимат 

г. Астаны, 

проектировщик 
	IV квартал 2007 года 
	

	
	5. Разработка рабочего 

проекта первой очереди 

строительства 
	Акимат 

г. Астаны, 

проектировщик 
	IV квартал 2007 года - 

январь 2008 

года 
	

	
	6. Согласование рабочего 

проекта с заказчиком 
	Акимат 

г. Астаны, 

проектировщик 
	IV квартал 

2007 года -  

I квартал 

2008 года 
	

	
	7. Проведение 

государственной 

экспертизы рабочего 

проекта первой очереди 

строительства 
	Акимат 

г. Астаны, 

проектировщик 
	Февраль-март 

2008 года 
	

	
	8. Утверждение Комитетом 

по делам строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства МИТ РК рабочего 

проекта (поэтапно: нулевой 

цикл, каркас зданий и сооружений, общая экспертиза) 
	


  МИТ РК, 

проектировщик  
	Март-апрель 

2008 года 
	

	4. Строительство первой очереди университета (1-ый, 2-ой этапы) 


	4. 
	4.1. Определение     

подрядчика строительства  

в соответствии с  

законодательством о 

государственных закупках 
	Акционерное 

общество 
	После утверждения 

проектно- 

сметной 

документации в 

установленном 

порядке 
	



	
	4.2. Наименование работ: 

1) Работы по рытью и 

засыпке 

2) Забивка свай 

3) Нулевой цикл 

4) Бетонные работы 

5) Изоляционные работы 

6) Фасадные работы 

7) Отделочные работы 

8) Работы по механике 

9) Работы по электрике 

10) Установка и наладка 

лифтов 

11) Наружные работы по 

благоустройству 

12) Приемка объекта 

заказчиком 
	Акимат г. 

Астаны, 

Подрядчик 
	Март 2008 

года - август 

2008 года 
	

	
	1-ый этап финансирования 
	МОН РК, 

акимат 

г. Астаны, 

акционерное 

общество, 

подрядчик 
	Сентябрь 

2008 года 
	

	
	2-ой этап финансирования 
	МОН РК, 

акимат 

г. Астаны, 

акционерное 

общество, 

подрядчик 
	Сентябрь 

2009 года 
	

	5. Материально-техническое оснащение первой очереди 

(1-ый этап, 2-ой этапы) 


	5. 
	1. Разработка технического 

задания на материально- 

техническое оснащение и 

лабораторное оборудование 
	Акционерное 

общество, 

МОН РК 
	IV квартал 

2007 года 

 
	



	
	2. Закуп необходимого  

оборудования: 

1 этап 

2 этап 
	Акционерное 

общество, 

подрядчик 

 
	Май 2008 года 

 

 

    Май 2009 года 
	

	
	3. Установка оборудования: 

1 этап 

2 этап 
	Акционерное 

общество, 

подрядчик 
	Август 2008 

года 

Август 2009 года 
	

	
	4. Тестирование и 

сертификация оборудования: 

1 этап 

2 этап 
	Акционерное 

общество, МОН РК, 

подрядчик 
	Август 2008 

года 

 

  Август 2009 года 
	

	
	5. Утверждение и приемка 

заказчиком: 

1 этап 

2 этап 
	Акционерное 

общество, МОН РК, 

подрядчик 
	Август 2008 

года 

 

  Сентябрь 2009 

года 
	

	6. Учебно-методическое и кадровое обеспечение 


	6 
	1. Заключение договоров с  зарубежными партнерами по совместной подготовке  

кадров и обмену 

преподавателями 
	Акционерное 

общество, МОН РК 
	Январь 

2008 года 
	Пункты 1, 

2, 3, 4, 

5 за счет 

средств 

акционер- 

ного 

общества 

	
	2. Повышение квалификации 

и переподготовка 

преподавателей за рубежом 

для научно- 

образовательного 

комплекса "Новый 

университет" в рамках 

заключенных договоров 
	Акционерное 

общество, МОН РК 
	Январь 

2008 года - постоянно 
	

	
	3. Приглашение визитинг- 

профессоров для научно- 

образовательного комплекса 

"Новый университет" в рамках заключенных договоров 
	Акционерное 

общество, МОН РК 
	Сентябрь 

2008 года -  

постоянно 
	

	
	4. Разработка 

образовательных программ (стандартов специальностей 

и учебных программ)  

бакалавриата и 

магистратуры в рамках 

заключенных договоров 
	Акционерное 

общество, МОН РК 
	Январь-апрель 

2008 года 
	

	
	5. Проработка вопроса 

кадрового обеспечения 

университета 
	Акционерное 

общество, МОН РК 
	Январь-август 

2008 года 
	

	
	6. Внесение предложений 

по размещению  

государственного 

образовательного заказа 

на 2008/2009 учебный год 

по обучению в научно- 

образовательном комплексе 
	МОН РК 
	Апрель 

2008 года 
	пункт 6 в 

процессе 

реализации 

дополни- 

тельно 

будет 

уточнен 

	7. 
	Проектно-изыскательские 

работы по строительству 

второй очереди 

университета 
	Подрядчик 
	Январь-июль 

2008 года 
	Пункты 9, 

10, 13, 14, 17, 18 за счет 

средств 

акционер- 

ного 

общества 

	8. 
	Строительство второй 

очереди университета 
	Подрядчик 
	Сентябрь 2008 

года - август 

2009 года 
	

	9. 
	Материально-техническое оснащение 
	Подрядчик, акционерное общество, МОН РК 
	Ноябрь 2008 

года - август 

2009 года 
	

	10. 
	Учебно-методическое и 

кадровое обеспечение 
	Акционерное 

общество, 

МОН РК 
	Январь-август 2009 года 
	

	11. 
	Проектно-изыскательские 

работы по строительству 

третьей очереди 

университета 
	подрядчик 
	Январь-май 2009 года 
	

	12. 
	Строительство третьей 

очереди университета 
	подрядчик 
	Сентябрь 2009 

года - август 

2010 года 
	

	13. 
	Материально-техническое оснащение 
	Подрядчик, 

акционерное 

общество, 

МОН РК 
	Ноябрь 2008 

года - август 

2009 года 
	

	14. 
	Учебно-методическое и 

кадровое обеспечение 
	акционерное 

общество, 

МОН РК 
	Январь-август 

2010 года 
	

	15. 
	Проектно-изыскательские 

работы по строительству 

четвертой очереди 

университета 
	Подрядчик 
	Январь-май 2010 года 
	

	16. 
	Строительство четвертой 

очереди университета 
	Подрядчик 
	Сентябрь 2010 

года - август 

2011 года 
	

	17. 
	Материально-техническое 

оснащение 
	Подрядчик, 

акционерное 

общество, 

МОН РК 
	Ноябрь 2010 

года - август 

2011 года 
	

	18. 
	Учебно-методическое и 

кадровое обеспечение 
	Акционерное 

общество, 

МОН РК 
	Январь 2008 

года - август 

2011 года 
	


       Примечания: 

      Средства, необходимые для реализации Сетевого графика, будут определяться и уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год в рамках действующего бюджетного законодательства.  

      МОН РК - Министерство образования и науки Республики Казахстан  

      МИТ РК - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 
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