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О некоторых вопросах реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Благосостояние населения - главная цель государственной политики"

					
			Утративший силу
			
			
		
					
Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 апреля 2008 года N 88-р.Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года N 303.
[bookmark: z1]

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 14.04.2010 N 303.
      В целях реализации основных положений послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики" и обеспечения качественной реализации прорывных проектов в рамках Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана":


      1. Утвердить прилагаемые:


      1) План мероприятий по реализации прорывных проектов;


      2) составы рабочих групп по выработке предложений для эффективной реализации прорывных проектов;


      3) закрепление государственных органов и иных организаций по перечню прорывных проектов, ответственных за их реализацию.


      2. Руководителям рабочих групп обеспечить рассмотрение и мониторинг реализации прорывных проектов не реже двух раз в месяц на заседаниях рабочих групп.


      3. Рабочим группам к 25 числу каждого месяца представлять в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан информацию о ходе реализации прорывных проектов и предложения по повышению эффективности их реализации.


      4. Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан обеспечить свод и представление Премьер-Министру Республики Казахстан к 30 числу каждого месяца информации о ходе реализации проектов.


      5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Шукеева У.Е.
      Премьер-Министр                                  К. Масимов
Утвержден            

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан      

от 15 апреля 2008 года N 88-р 


         План мероприятий по реализации прорывных проектов
      Сноска. План мероприятий в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
	N

п/п

	Наименование

мероприятия

	Форма

завершения

	Ответ-

ственные исполни-

тели

	Сроки

исполнения

	Необхо-

димые

ресурсы


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Реконструкция автодорожного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай»


	1.
	Разработка ТЭО
	ТЭО
	МТК, МЭБП,

МФ
	Исполнено
	



	2.
	Привлечение

инвесторов
	Соглашение

о займе
	МЭБП, МТК,

МФ
	Октябрь

2009 г.
	



	3.
	Разработка ПСД

(за счет средств

республиканского

бюджета)
	ПСД
	МТК, МИТ
	Декабрь

2008 г.
	2,6 млрд.

тенге

	4.
	Определение

генподрядчиков на

строительство
	Договор о

строитель-

стве
	МТК
	Июнь

2010 г.
	



	5.
	Начало

строительства

(за счет средств

республиканского бюджета)
	Информация в

Правитель-

ство
	МТК, МФ
	Ноябрь

2009 г.
	900 млрд.

тенге

	6.
	Завершение

строительства и

ввод объекта в

эксплуатацию
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	МТК,

генподряд-

чики
	Декабрь

2012 г.
	



	2. Реконструкция автомобильной дороги «Астана - Щучинск»

	1.
	Разработка ТЭО
	ТЭО
	МТК, МЭБП,

МФ
	Исполнено
	



	2.
	Разработка ПСД
	ПСД
	МТК
	Исполнено
	



	3.
	Определение

генподрядчика
	Итоги

конкурса
	МТК
	Исполнено
	



	4.
	Начало

строительства

(за счет средств

республиканского

бюджета)
	Информация в

Правитель-

ство
	МТК,

РГП «АММТ»
	Осуществ-

ляется с

апреля

2006 г.
	113,7 млрд.

тенге.

	5.
	Завершение

строительства
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	МТК,

генподряд-

чик
	Ноябрь

2009 г.
	



	3. Строительство железнодорожной линии «Коргас - Жетыген»

	1.
	Разработка ТЭО
	ТЭО
	МТК
	Исполнено
	



	2.
	Вскрытие конвертов

потенциальных

концессионеров
	Протокол

заседания

Комиссии по

концессиям
	МТК
	Исполнено
	



	3.
	Определение

концессионера
	Договор

концессии
	МТК
	Апрель

2008 г.
	



	4.
	Подготовительные

мероприятия к

началу

строительства
	Договор с

финансовыми

институтами,

отвод земли,

передисло-

кация машин

и механизмов
	Концесси-

онер
	Ноябрь

2008 г.
	



	5.
	Разработка ПСД
	ПСД
	Концессио-

нер
	Ноябрь

2010 г.
	2,2 млрд.

тенге

	6.
	Начало

строительства
	Информация

в МТК
	Концессио-

нер
	Июль

2009 г.
	1,5 млрд.

тенге

	7.
	Завершение

строительства и

ввод объекта в

эксплуатацию
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	МТК,

концессио-

нер
	Январь

2012 г.
	



	4. Строительство железнодорожной линии

«Узень - государственная граница с Туркменистаном»


	1.
	Представление

бюджетной заявки в

МЭБП на разработку

ПСД и

строительство
	Бюджетная

заявка
	МТК
	Февраль

2008 г.
	19380 млн.

тенге

	2.
	Разработка ТЭО
	ТЭО
	МТК, АО

«НК «КТЖ»
	Март

2008 г.
	За счет

средств АО

«НК «КТЖ»

(147 млн.

тенге)

	3.
	Разработка ПСД

(за счет средств

республиканского

бюджета)
	ПСД
	МТК,

разработчик

ПСД
	Декабрь

2009 г.
	1,197 млрд.

тенге

	4.
	Определение

генерального

подрядчика на

строительство
	Договор о

строитель-

стве
	МТК,

генподряд-

чик
	Сентябрь

2009 г.
	



	5.
	Начало

строительства

(за счет средств

республиканского

бюджета)
	Информация

в МТК
	Генподряд-

чик
	Сентябрь

2009 г.
	1 млрд.

тенге

	6.
	Завершение

строительства и

ввод объекта в

эксплуатацию
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	МТК, АО

«НК «КТЖ»,

генподряд-

чик
	Декабрь

2011 г.
	



	5. Увеличение производства высокоуглеродистого феррохрома

на 600 тыс. тонн в год с использованием инновационных технологий


	Отделение обогащения мелких классов
	285 млн.

долл. США

собственные

средства

	1.
	Разработка и

утверждение ТЭО
	ТЭО
	АО «ТНК

«Казхром»
	Исполнено
	

	2.
	Разработка ПСД
	Утверждение

ПСД
	АО «ТНК

«Казхром»
	Исполнено
	

	3.
	Начало

строительства
	Договор
	АО «ТНК

«Казхром»
	Исполнено
	

	4.
	Сдача в

эксплуатацию
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	АО «ТНК

«Казхром»
	Ноябрь 2009
	

	5.
	Выход на проектную

мощность
	Информация в

МИТ
	АО «ТНК

«Казхром»
	Ноябрь 2009
	

	Цех по производству окатышей
	

	1.
	Разработка и

утверждение ТЭО
	ТЭО
	АО «ТНК

«Казхром»
	Исполнено
	

	2.
	Разработка ПСД
	Утверждение

ПСД
	АО «ТНК

«Казхром»
	Исполнено
	

	3.
	Начало

строительства
	Договор
	АО «ТНК

«Казхром»
	исполнено
	

	4.
	Сдача в

эксплуатацию
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	АО «ТНК

«Казхром»
	Ноябрь 2009
	

	5.
	Выход на проектную

мощность
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	АО «ТНК

«Казхром»
	Март

2010 г.
	

	Агломерационный цех
	

	1.
	Разработка и

утверждение ТЭО
	ТЭО
	АО «ТНК

«Казхром»
	Исполнено
	

	2.
	Разработка ПСД
	Утверждение

ПСД
	АО «ТНК

«Казхром»
	Исполнено
	

	3.
	Начало

строительства
	Договор
	АО «ТНК

«Казхром»
	Исполнено
	

	4.
	Сдача в

эксплуатацию
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	АО «ТНК

«Казхром»
	Декабрь

2009 г.
	

	5.
	Выход на проектную

мощность
	Информация

в МИТ
	АО «ТНК

«Казхром»
	Декабрь

2009 г.
	

	Участок по производству брикетов
	

	1.
	Разработка и

утверждение ТЭО
	ТЭО
	АО «ТНК

«Казхром»
	Исполнено
	

	2.
	Разработка ПСД
	Утверждение

ПСД
	АО «ТНК

«Казхром»
	Исполнено
	

	3.
	Начало

строительства
	Договор
	АО ТНК

«Казхром»
	Исполнено
	

	4.
	Сдача в

эксплуатацию
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	АО «ТНК

«Казхром»
	Исполнено
	

	5.
	Выход на проектную

стоимость
	Информация

в МИТ
	АО «ТНК

«Казхром»
	Исполнено
	

	Производство высокоуглеродистого феррохрома 600 тыс.

тонн в год (Цех N 5)
	

	1.
	Разработка и

утверждение ТЭО
	ТЭО
	АО «ТНК

«Казхром»
	


	

	2.
	Разработка ПСД
	Утверждение

ПСД
	АО «ТНК

«Казхром»
	Январь

2009 г.
	

	3.
	Начало

строительства
	Договор
	АО «ТНК

«Казхром»
	Февраль

2009 г.
	

	4.
	Сдача в

эксплуатацию
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	АО «ТНК

«Казхром»
	Декабрь

2011 г.
	

	5.
	Выход на проектную

мощность
	Информация

в МИТ
	АО «ТНК

«Казхром»
	Декабрь

2011 г.
	

	6. Строительство и эксплуатация завода по производству

первичного алюминия в Павлодарской области мощностью 250 тыс.

тонн и 136 тыс. тонн обожженных анодов в год


	1.
	Разработка и

утверждение ТЭО
	ТЭО
	АО

«Казахстан-

ский

электро-

лизный

завод»
	Исполнено
	850 млн.

долл. США

собственные

средства

	2.
	Разработка ПСД
	Утверждение

ПСД
	АО

«Казахстан-

ский

электроли-

зный

завод»
	Исполнено
	

	3.
	Начало

строительства 1-ой

и 2-ой очереди
	Договор
	АО

«Казахстан-

ский

электроли-

зный

завод»
	Исполнено
	

	4.
	Завершение

строительства

первой очереди

мощностью 125 тыс.

тонн алюминия в

год
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	АО

«Казахстан-

ский

электроли-

зный

завод»
	Исполнено
	



	5.
	Завершение

строительства

второй очереди

мощностью 125 тыс.

тонн алюминия в

год
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	АО

«Казахстан-

ский

электроли-

зный

завод»
	Декабрь

2010 г.
	



	7. Строительство завода по производству металлизованного

продукта мощностью 4,6 млн. тонн в год


	Строительство 1-го модуля производства металлизованных брикетов

производительностью 1,4 млн. тонн в год

	1.
	Разработка и

утверждение ТЭО

строительства двух

модулей
	ТЭО
	АО «ССГПО»
	Исполнено
	450 млн.

долл. США

собственные

средства

	2.
	Разработка ПСД

1-го модуля
	Утверждение

ПСД
	АО «ССГПО»
	Ноябрь

2009 г.
	

	3.
	Начало

строительства 1-го

модуля
	Договор
	АО «ССГПО»
	Март

2009 г.
	

	4.
	Сдача в

эксплуатацию
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	АО «ССГПО»
	Декабрь

2010 г.
	

	5.
	Выход на проектную

мощность
	


	АО «ССГПО»
	Январь

2011 г.
	

	Строительство 2-го модуля производства металлизованных брикетов

производительностью 1,4 млн. тонн в год

	1.
	Разработка ПСД

2-го модуля
	Утверждение

ПСД
	АО «ССГПО»
	Январь

2011 г.
	450 млн.

долл. США

собственные

средства

	2.
	Начало

строительства 2-го

модуля
	Договор
	АО «ССГПО»
	Май 2010 г.
	

	3.
	Сдача в

эксплуатацию
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	АО «ССГПО»
	Февраль

2012 г.
	



	4.
	Выход на проектную

мощность
	


	АО «ССГПО»
	Март

2012 г.
	



	Строительство завода металлизованных окатышей

производительностью 1,8 млн. тонн

	1.
	Разработка и

утверждение ТЭО
	ТЭО
	АО «ССГПО»
	Декабрь

2010 г.
	580 млн.

долл. США

собственные

средства

	2.
	Разработка ПСД
	Утверждение

ПСД
	АО «ССГПО»
	Январь

2012 г.
	

	3.
	Начало

строительства
	Договор
	АО «ССГПО»
	Май 2011 г.
	

	4.
	Сдача в

эксплуатацию
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	АО «ССГПО»
	Февраль

2013 г.
	



	5.
	Выход на проектную

мощность
	


	АО «ССГПО»
	Март

2013 г.
	

	8. Строительство горно-металлургического комбината по

переработке никель-кобальтовых руд месторождения «Шевченковское»


	1.
	Разработка и

утверждение ТЭО
	ТЭО
	Компания

Oriel

resources

(Великобри-

тания)
	Март

2008 г.
	За счет

собственных

средств,

2,8 млн.

долл. США

	2.
	Разработка ПСД
	Утверждение

ПСД
	Компания

Oriel

resources

(Великобри-

тания)
	Май 2008 г.
	



	3.
	Начало

строительства 1-ой

очереди
	Договор
	Компания

Oriel

resources

(Великобри-

тания)
	Май 2008 г.
	За счет

собственных

средств,

80 млн.

долл. США

	4.
	Ввод 1-ой очереди
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	Компания

Oriel

resources

(Великобри-

тания)
	4 квартал

2009 г.
	



	5.
	Начало

строительства 2-ой

очереди
	Договор
	Компания

Oriel

resources

(Великобри-

тания)
	4 квартал

2009 г.
	За счет

собственных

средств,

600 млн.

долл. США

	6.
	Ввод 2-ой очереди
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	Компания

Oriel

resources

(Великобри-

тания)
	4 квартал

2013 г.
	



	9. Реконструкция Таразского металлургического завода

ферросплавов и сталеплавильной продукции


	Организация производства ферросплавной продукции

	1.
	Разработка и

утверждение ТЭО
	ТЭО
	ТОО

«Таразский

металлурги-

ческий

завод»
	Исполнено
	120 млн.

долл. США,

собственные

средства

	2.
	Разработка ПСД
	Утверждение

ПСД
	ТОО

«Таразский

металлурги-

ческий

завод»
	Исполнено
	

	3.
	Сдача в

эксплуатацию 1-ой

печи ДСП

(сталеплавильная

продукция)
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	ТОО

«Таразский

металлурги-

ческий

завод»
	Исполнено
	

	4.
	Сдача в

эксплуатацию 2-ой

печи ДСП
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	ТОО

«Таразский

металлурги-

ческий

завод»
	Апрель

2009 г.
	

	5.
	Сдача в

эксплуатацию 3-ей

и 4-ой печей

(производство

ферросплав) и

разливочного

полигона
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	ТОО

«Таразский

металлурги-

ческий

завод»
	Декабрь

2009 г.
	

	6.
	Выход на проектную

мощность
	Информация

в МИТ
	ТОО

«Таразский

металлурги-

ческий

завод»
	Май 2010 г.
	

	10. Горно-обогатительный комбинат по обогащению хромовой

руды на месторождении «Восход»


	1.
	Ввод в

эксплуатацию
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	МИТ, акимат

Актюбинской

области
	4 квартал

2008 г.
	160 млн.

долл. США—

заемные и

собственные

средства

органи-

зации,

реализующей

проект

	11. Развитие и модернизация производства с достижением выпуска

10 миллионов тонн стали в год на АО «АрселорМиттал Темиртау»


	1.
	Начало

строительства
	Информация

в МИТ
	АО «Арселор

Миттал

Темиртау»
	2009 г.
	Более 4

млрд. долл.

США

собственные

средства

организации

реализующей

проект 1

	2.
	Ввод в

эксплуатацию
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	МИТ, акимат

Карагандин-

ской

области
	2014 г.
	

	3.
	Выход на проектную

мощность
	Информация

в МИТ
	АО «Арселор

Миттал

Темиртау»
	2015 г.
	

	12. Организация сортопрокатного производства

	1.
	Ввод в

эксплуатацию
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	МИТ, акимат

Карагандин-

ской

области
	Исполнено
	153,9 млн.

долл. США

заемные и

собственные

средства

органи-

зации,

реализующей

проект

	13. Строительство Третьего Жанажолского

газоперерабатывающего завода


	1.
	Ввод в

эксплуатацию

2-очереди

строительства
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	АО «СНПС

«Актобе-

мунайгаз»
	Исполнено
	



	2.
	Ввод в

эксплуатацию

3-очереди

строительства
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	АО «СНПС

«Актобе-

мунайгаз»
	2010 г.
	



	14. Строительство Балхашской ТЭС

	1.
	Составление ТЭО
	ТЭО
	АО

«Самрук-

Энерго»
	Март-август

2009 г.
	Оценочная

стоимость

проекта

составляет

порядка 4,5

млрд.

долл. США,

в том

числе

I очередь -

2,5 млрд.

долл. США

П очередь -

2,0 млрд.

долл. США.

	2.
	Заключение

договора

купли-продажи

акций АО

«Балхашская ТЭС»;

Составление

соглашения

акционеров
	Подписанный

договор

купли-

продажи

акций АО

«Балхашская

ТЭС»
	АО

«Самрук-

Энерго»
	Август

2009 г.
	

	3.
	Заключение

договоров поставки

электроэнергии и

поставки топлива
	Договоры

поставки

электро-

энергии и

поставки

топлива
	АО

«Самрук-

Энерго»
	Октябрь

2009 г.
	

	4.
	Получение

финансирования и

начало

строителсьтва
	Кредитные

соглашение
	АО

«Самрук-

Энерго»
	Декабрь

2009 г.
	

	15. Строительство крупно-товарной молочной фермы в

Северно-Казахстанской области


	1.
	Разработка ТЭО
	ТЭО
	ТОО

«Таиынша-

Астык»
	Исполнено
	Собственные

	2.
	Определение

инвестора
	Договора

займа
	
	Исполнено
	



	3.
	Заключение

договора

(лизинга/займа)
	Договор

финансового

лизинга на

здания и

оборудова-

ние
	АО

«КазАгро-

Финанс»
	Исполнено
	



	
	
	Договор

финансового

лизинга на

КРС
	
	Исполнено
	



	
	
	Договор

займа на

строи-

тельство
	
	Исполнено
	



	4.
	Определение

поставщиков

(оборудования,

КРС)
	Договора

поставки
	ТОО

«Таиынша-

Астык»
	Исполнено
	824,95

млн.тенге

	5.
	Закуп скота
	Акт приема

- передачи
	АО

«КазАгро-

Финанс»
	Исполнено
	Необходимо

дофинанси-

рование в

размере 230

млн.тенге

	6.
	Закуп оборудования
	Акт

приема-

передачи
	
	Исполнено
	



	7.
	Начало

строительства
	Информация

в АО

«КазАгро-

Финанс»
	ТОО

«Таиынша-

Астык»
	Сентябрь

2008 г.
	За счет

собственных

средств ТОО

«Таиынша-

Астык»

	8.
	Завершение

строительства
	Акт

выполненных

работ
	
	Май 2009 г.
	



	9.
	Монтаж

оборудования
	Акт ввода

оборудова-

ния в

эксплуата-

цию
	
	4 квартал

2009 г.
	



	10.
	Ввод объекта в

эксплуатацию
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	
	Декабрь

2009 г.
	



	16. Строительство птицефабрики в Акмолинской области

	1.
	Разработка ТЭО
	ТЭО
	ТОО «Казгер

Кус»
	Исполнено
	Собственные

	2.
	Определение

инвестора
	


	ТОО «Казгер

Кус»
	Исполнено
	



	3.
	Заключение

договора

(лизинга/займа)
	Договор

финансового

лизинга на

клеточное

оборудова-

ние.
	АО

«КазАгро-

Финанс»
	Исполнено
	



	
	
	Договор

финансового

лизинга на

комбикормо-

вый завод.
	
	Исполнено
	



	
	
	Договор

финансового

лизинга на

яйцесорти-

ровальную

машину.
	
	Исполнено
	



	
	
	Договор

финансового

лизинга на

клетку для

несушек
	
	Исполнено
	



	4.
	Определение

поставщиков

(оборудования,

КРС)
	


	ТОО «Казгер Кус»
	Исполнено
	



	5.
	Начало

финансирования
	


	АО

«КазАгро-

Финанс»
	Исполнено
	2 668,5

млн.тенге

	6.
	Закуп оборудования
	


	АО

«КазАгро-

Финанс»
	Исполнено
	695,5

млн.тенге

	7.
	Начало

строительства
	Информация

в АО

«КазАгро-

Финанс»
	ТОО «Казгер

Кус»
	Апрель

2008 г. за

счет

собственных

средств

Заявителя
	



	8.
	Завершение

строительства
	Акт

выполненных

работ
	ТОО «Казгер

Кус»
	Декабрь

2009 г.
	



	9.
	Монтаж

оборудования
	Акт ввода

оборудова-

ния в

эксплуа-

тацию
	ТОО «Казгер

Кус»
	4 квартал

2008 г.,

4 квартал

2009 г.
	



	10.
	Ввод объекта в

эксплуатацию
	Акт ввода в

эксплуа-

тацию
	ТОО «Казгер

Кус»
	Декабрь

2009 г.
	



	17. Организация выращивания ранней сельхозпродукции

на площади 3.1 га в Актюбинской области


	1.
	Разработка ТЭО
	ТЭО
	АО «Izet

Greenhouse»
	Исполнено
	Собственные

	2.
	Определение

инвестора
	


	АО «Izet

Greenhouse»
	Исполнено
	



	3.
	Заключение

договора

(лизинга/займа)
	Договор-

намерения
	АО

«КазАгро-

Финанс», АО

«Izet

Greenhouse»
	Сентябрь

2008 г.
	



	4.
	Определение

поставщиков

оборудования
	Договор

финансового

лизинга
	АО «Izet

Greenhouse»
	Исполнено
	



	5.
	Начало

финансирования
	Поступление

денег на

расчетный

счет
	АО

«КазАгро-

Финанс»
	Сентябрь

2008 г.
	1 126, 845

млн. тенге

	6.
	Закуп оборудования
	Заключение

договора на

поставку
	
	Октябрь

2008 г.
	1 126, 845

млн. тенге

	7.
	Оборотные средства

на строительно-

монтажные работы
	Поступление

денег на

расчетный

счет
	
	Июнь

2008 г.
	48 млн.

тенге

	8.
	Начало

строительства
	Информация

в АО

«КазАгро-

Финанс»
	АО

«КазАгро-

Финанс»,

Компания

Dalsem

Horticultu-

ral Project

B.V.

(Нидерланды

), АО «Izet

Greenhouse»
	Апрель 2009

(начато 28

апреля 2009

г.)
	



	9.
	Завершение

строительства
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	
	Декабрь

2009 г.
	



	10.
	Монтаж

оборудования
	Информация

в АО

«КазАгро-

Финанс»
	
	Сентябрь

- ноябрь

2009 г.
	



	11.
	Ввод объекта в

эксплуатацию
	Презентация

объекта
	
	Декабрь

2009 г.
	



	18. Создание откормочной площадки с развитой инфраструктурой

в Западно-Казахстанской области


	1.
	Разработка и

утверждение ТЭО
	ТЭО
	АО «Мал

онімдері

Корпора-

циясы»
	Исполнено
	19,8 млн.

тенге

средства

ТОО «Crown

Батыс»

	2.
	Разработка ПСД
	Утверждение

ПСД
	
	Исполнено
	

	3.
	Начало

строительства и

заключение

договоров на

поставку

оборудования
	Договор
	
	Август

2008 г.
Октябрь

2008 г.
	2 500,0

млн. тенге

бюджетные

средства и

697,0

млн. тенге

средства

ТОО «Crown

Батые»

	4.
	Приобретение и

монтаж

оборудования
	Договор
	
	Май 2009 г.
	

	5.
	Ввод объекта в

эксплуатацию
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	
	Декабрь

2009 г.
	

	19. Строительство и оснащение зернового терминала

в порту Амирабад (Исламская Республика Иран)


	1.
	Разработка ТЭО
	ТЭО
	АО «НК

«Продкорпо-

рация»
	Исполнено
	Из

республи-

канского

бюджета в

2007 году

было

выделено

151,2

млн.тенге

на

разработку

ТЭО и ПСД

	2.
	Разработка ПСД
	ПСД
	АО «НК

«Продкорпо-

рация»
	Исполнено
	

	3.
	Создание

совместного

предприятия с

участием иранского

партнера на

паритетной основе.
	Устав,

учредитель-

ные

документы и

свидетель-

ство о

регистрации

совместного

предприятия
	АО «НК

«Продкорпо-

рация», АО

«Ак - Бидай

Терминал»

(дочернее

предприятие

АО «НК

«Продкорпо-

рация»)
	Исполнено
	Общая

стоимость

проекта - 2

160 млн.

тенге. Из

республи-

канского

бюджета в

2008 году

было

выделено

1 080

млн.тенге,

привлечено

за счет

средств

иранского

партнера -

1080

млн.тенге.

	4.
	Определение

подрядчика на

строительство

терминала
	Договор

подряда
	АО «НК

«Продкорпо-

рация», АО

«Ак-Бидай

Терминал»

(дочернее

предприятие

АО «НК

«Продкорпо-

рация») и

совместное

казахстан-

ско-

иранское

предприятие

ООО

«Амирабад

Грин

Терминал

Киш»
	Исполнено
	

	5.
	Начало

строительства

терминала
	Информация

в АО «НУХ

«КазАгро»,

МСХ
	
	Осуществля-

ется с мая

2008 г.
	

	6.
	Приобретение

оборудования
	Акт

приема-

передачи
	
	Август

2009 г.
	

	7.
	Монтаж и

пуско-наладка

оборудования
	
	
	Сентябрь

2009 г.
	

	8.
	Завершение

строительства

терминала
	Акт

выполненных

работ
	
	Декабрь

2009 г.
	

	9.
	Ввод объекта в

эксплуатацию
	Акт ввода в

эксплуата-

цию
	
	
	

	20. Строительство противопаводкового Коксарайского

контррегулятора на реке Сырдарья в Южно-Казахстанской области


	1.
	Корректировка и

утверждение ТЭО
	ТЭО
	МЧС, МИТ,

ПК

«Институт

«Казгипро-

водхоз»
	Исполнено
	



	2.
	Начало

строительства

(за счет средств

республиканского

бюджета)
	Информация

в

Правитель-

ство
	МЧС
	Исполнено
	



	3.
	Разработка ПСД и

продолжение

строительства 1-го

пускового

комплекса

(за счет средств

республиканского

бюджета)
	ПСД
	МЧС, МИТ,

ПК

«Институт

«Казгипро-

водхоз»
	Июль

2009 г.
	21 948,65

млн. тенге

	4.
	Завершение

строительства 1-го

пускового

комплекса
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	МЧС,

генподряд-

чики
	Январь

2010 г.
	



	5.
	Разработка ПСД и

продолжение

строительства 2-го

пускового

комплекса

(за счет средств

республиканского

бюджета)
	ПСД
	МЧС, МИТ,

ПК

«Институт

«Казгипро-

водхоз»
	2010-

2011 гг.
	20 959,07

млн тенге

	6.
	Завершение

строительства и

ввод объекта в

эксплуатацию
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	МЧС,

заказчик,

генподряд-

чики
	2011 г.
	



	21. Строительство ТЭЦ-3 в городе Астане

	1.
	Объявление о

проведении

инвестиционного

аукциона (тендера)

акций АО

«Астанаэнерго-

сервис» (75 % - 1

акция)
	Объявление

в СМИ
	Акимат

города

Астаны
	Апрель

2008 г.
	



	2.
	Проведение в

соответствии с

законодательством

конкурса по выбору

концессионера
	Протокол

заседания

Комиссии по

концессиям
	Акимат

города

Астаны
	Июнь

2008 г.
	



	3.
	Заключение

договора с

концессионером
	Договор с

концесси-

онером
	Акимат

города

Астаны
	Июль

2008 г.
	



	4.
	Разработка ПСД
	ПСД
	Концесси-

онер
	Март

2009 г.
	2210 млн.

тенге

	5.
	Начало

строительства
	Информация

в МЭМР
	Концесси-

онер
	Апрель

2009 г.
	53890 млн.

тенге

	6.
	Завершение

строительства
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	Акимат

города

Астаны,

концесси-

онер
	Декабрь

2014 г.
	



	22. Продовольственный логистический центр «GEGA»

	1.
	Сдача в

эксплуатацию
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	ТОО «Global

ecological

group»
	4-квартал

2009 г
	



	23. Строительство второй линии электропередач

«Север - Юг Казахстана»


	1.
	Строительство по

участкам
	Ввод в

эксплуа-

тацию
	АО «KEGOC»

1-ый

участок

2-ой

участок

3-ий

участок
	4 квартал

2008 г.

4 квартал

2009 г.

2 квартал

2009 г.
	Проектная

стоимость

реализации

-

349,6 млн.

долл. СШАИсточники

финансиро-

вания -

МБРР, ЕБРР,

БРК,

собственные

средства

	24. Строительство третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2

	1.
	Организация

финансирования
	Кредитное

соглашение
	АО «ФНБ

«Самрук-

Казына», АО

«Самрук-

Энерго»
	2 квартал

2009 г.
	Оценочная

стоимость

проекта

порядка 788

млн. долл.

США

Источники

финансиро-

вания -

собствен-

ные

средства.

Источники

заемных

средств

изыскива-

ются

	2.
	Начало

строительства
	Информация

в АО «ФНБ

«Самрук-

Казына»
	АО «Станция

Экибастуз-

ская

ГРЭС-2», АО

((Самрук-

Энерго»
	4 квартал

2009 г.
	

	25. Модернизация национальной электрической сети (I этап)

	1.
	Автоматизация

подстанций и

замена релейной

защиты
	Монтаж

оборудо-

вания
	АО «ФНБ

«Самрук-

Казына», АО

«KEGOC», АО

«Siemens

AG»
	4 квартал

2009 г.
	Стоимость

проекта

- 360 млн.

долл. США.

Стоимость

компонента

- 53 млн.

евро.

Источники

финанси-

рования

- МБРР,

собственные

средства

	26. Строительство межрегиональной линии электропередач

«Северный Казахстан - Актюбинская область»


	1.
	Утверждение ПСД

проекта
	Утвержден-

ная в

установлен-

ном порядке

ПСД
	Комитет по

делам

строитель-

ства и

жилищно-

коммуналь-

ного

хозяйства

МИТ РК
	Исполнено
	Проектная

стоимость

реализации-

160

млн.долл.

США.

	2.
	Согласование и

внесение в

Канцелярию

Премьер-Министра

Республики

Казахстан проекта

постановления

Правительства

Республики

Казахстан

«О внесении

изменений в

постановление

Правительства

Республики

Казахстан от 9

декабря 2005 года

№ 1218

«О предоставлении

поручительства

государства в

рамках

Концессионного

соглашения о

строительстве и

эксплуатации

межрегиональной

линии

электропередачи

«Северный

Казахстан -

Актюбинская

область»
	Проект

постановле-

ния
	МФ, МЭБП,

МЮ, МЭМР,

АО

«Батыс-

Транзит»,

АО «KEGOC»
	Исполнено

Постано-

вление ПРК

от 18 марта

2008 года

№ 264
	Источники

финанси-

рования

-

инфра-

структурные

облигации

	3.
	Согласование и

внесение в

Канцелярию

Премьер-Министра

Республики

Казахстан проекта

постановления

Правительства

Республики

Казахстан «О

внесении изменений

в постановление

Правительства

Республики

Казахстан от 9

декабря 2005 года

№ 1217 «О

заключении

Концессионного

соглашения о

строительстве и

эксплуатации

межрегиональной

линии

электропередачи

«Северный

Казахстан -

Актюбинская

область»
	Проект

постано-

вления
	МЭБП, МФ,

МЮ, АО

«Батыс-

транзит»,

АО «KEGOC»,

МЭМР
	Исполнено

Поста-

новление

ПРК от

24 октября

2008 года

№ 989
	



	4.
	Строительство и

монтаж

оборудования
	Ввод в

эксплуа-

тацию
	Заказчик -

АО «Батыс-

транзит»,

подрядчик -

ТОО

«Промстрой-

Энерго»
	Исполнено
	



	27. Перевод сети телекоммуникаций АО «Казахтелеком» на

технологии Next Generation Network мощностью 1 млн. абонентов


	1.
	Разработка

технического

решения
	Техническое

решение
	АО

«Казахтеле-

ком»
	Февраль

2009 г.
	Проектная

стоимость

реализации

проекта

-

27,1 млрд.

тенге за

счет

собственных

средств

	2.
	Разработка

бизнес-плана
	Бизнес-план
	АО

«Казахтеле-

ком»
	Май

2005-2007

г.
	

	3.
	Разработка ПСД
	ПСД
	АО

«Казахтеле-

ком»
	До января

2008 г.
	

	9.
	Начало

строительства
	Информация

в АИС
	АО

«Казахтеле-

ком»
	Январь

2005 г.
	

	10.
	Сдача в

эксплуатацию

проекта
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	АО

«Казахтеле-

ком»
	Декабрь

2009 г.
	

	11.
	Выход на проектную

мощность на уровне

ГТС
	Информация

в АИС
	АО

«Казахтеле-

ком»
	Январь

2010 г.
	

	28. Модернизация и развитие сетей телекоммуникаций сельской

связи с использованием технологии CDMA


	1.
	Разработка

технического

решения
	Техническое

решение
	АО

«Казахтеле-

ком»
	Январь

2007 г.
	Проектная

стоимость

реализации

проекта -

98 млн.

долл. США

(11,8 млрд.

тенге) за

счет

собственных

средств

	2.
	Разработка

бизнес-плана
	Бизнес-план
	АО

«Казахтеле-

ком»
	Май

2007-2012

г.
	

	3.
	Техническая

экспертиза

бизнес-плана
	Техническое

заключение
	АО

«Казахтеле-

ком»
	Июнь

2007-2012

г.
	

	4.
	Маркетинговая

экспертиза

бизнес-плана
	Маркетинго-

вое

заключение
	АО

«Казахтеле-

ком»
	Июль

2007-2012

г.
	

	5.
	Финансово-

экономическая

экспертиза

бизнес-плана
	Финансово-

экономиче-

ское

заключение
	АО

«Казахтеле-

ком»
	Сентябрь

2007-2012

г.
	

	6.
	Рассмотрение и

утверждение

бизнес-плана
	Утверждение

бизнес-

плана
	АО

«Казахтеле-

ком»
	Сентябрь

2007-2012

г.
	

	7.
	Включение проекта

в бюджет

капитальных

вложений,

утверждение

бюджета

капитальных

вложений
	Утвержден-

ный Бюджет

капитальных

вложений
	АО

«Казахтеле-

ком»
	Октябрь

2007-2012

г.
	

	8.
	Разработка ПСД
	ПСД
	АО

«Казахтеле-

ком»
	Июнь

2008-2013

г.
	

	9.
	Начало

строительства
	Информация

в АИС
	АО

Казахтеле-

ком»
	Июль

2007 г.
	

	10.
	Сдача в

эксплуатацию

проекта 1 этапа

проекта
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	АО

«Казахтеле-

ком»
	Декабрь

2009 г.
	

	11.
	Сдача в

эксплуатацию

проекта 2 этапа

проекта
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	АО

«Казахтеле-

ком»
	Декабрь

2013 г.
	

	12.
	Выход на проектную

мощность
	Информация

в АИС
	АО

«Казахтеле-

ком»
	Январь

2014 г.
	

	29. Строительство Мойнакской ГЭС

	1.
	Подписание

дополнительного

соглашения к

кредитному

соглашению между

АО «Мойнакская

ГЭС» и

Государственным

Банком Развития

Китая для

финансирования

строительства

основных объектов

Мойнакской ГЭС
	Дополни-

тельное

соглашение
	АО «ФНБ

«Самрук

- Казына»,

АО

«Мойнакская

ГЭС»
	Исполнено
	Оценочная

стоимость

проекта

порядка 340

млн. долл.

США

Источники

финанси-

рования

Государ-

ственный

банк

развития

Китая, Банк

развития

Казахстана

	2.
	Проведение

государственной

экспертизы и

утверждение

скорректированного

ТЭО проекта

строительства

Мойнакской ГЭС
	Утвержден-

ное в

установлен-

ном порядке

ТЭО
	Комитет по

делам

строитель-

ства и

жилищно-

коммуналь-

ного

хозяйства,

АО «ФНБ

«Самрук-

Казына», АО

«Мойнакская

ГЭС»
	Исполнено
	

	3.
	Заключение

контракта на

строительство

основных объектов

Мойнакской ГЭС

«под ключ» между

АО «Мойнакская

ГЭС» и Китайской

международной

корпорации водного

хозяйства и

энергетики
	Контракт
	АО «ФНБ

«Самрук-

Казына», АО

«Мойнакская

ГЭС»
	Исполнено
	

	4.
	Мониторинг

исполнения

Китайской

международной

корпорацией

водного хозяйства

и энергетики

контрактных

обязательств по

строительству

основных объектов

Мойнакской ГЭС
	Информация

в МЭМР
	АО «ФНБ

«Самрук-

Казына», АО

«Мойнакская

ГЭС»
	4 квартал

2011 г.
	

	5.
	Строительство

вспомогательных

объектов

Мойнакской ГЭС
	Пообъектные

акты

рабочих

комиссий
	Рабочие

комиссии,

АО «ФНБ

«Самрук-

Казына», АО

«Мойнакская

ГЭС»
	4 квартал

2011 г.
	

	30. Производство по выпуску готовых текстильных изделий

	1.
	Начало

строительства
	Информация

в АО «ФНБ

«Самрук-

Казына»
	«Мойнакская

ГЭС»
	Исполнено
	



	2.
	Ввод объекта в

эксплуатацию
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	АО «ЮТЕКС»
	Исполнено
	



	31. Организация производства высокоемких танталовых порошков

	1.
	Ввод в

эксплуатацию 2-ой

очереди

строительства
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	АО

«Казатом-

пром»
	Исполнено
	



	2.
	Выход на проектную

мощность
	Информация

в МЭМР
	АО

«Казатом-

пром»
	Исполнено
	



	32. Строительство завода по сборке локомотивов в г. Астане

	1.
	Разработка ПСД
	ПСД
	ТОО

«Locomotiv-

leasing»
	Исполнено
	400 млн.

тенге за

счет

собственных

средств

	2.
	Дополнительное

соглашение на

разработку

проектной

документации на

котельную и

нестандартное

оборудование,

корректировка

рабочей

документации
	ПСД
	ТОО

«Locomotiv-

leasing»
	Июнь

2009 г.
	165,461

млн. тенге

за счет

собственных

средств

	3.
	Завершение

строительства и

ввод объекта в

эксплуатацию
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	Генподряд-

чик, филиал

АО «НК

«КТЖ»

«Дирекция

по проекти-

рованию и

капиталь-

ному

строитель-

ству», ТОО

«Locomotiv-

leasing»
	Июль

2009 г.
	9,988 млрд.

тенге

заемные

средства

органи-

зации,

реализующей

проект

	33. Создание фармацевтического логистического

центра в Казахстане


	1.
	Разработка

предложений по

основным

техническим

показателям и

представление

предложений в МЗ
	Предложение

в МЗ
	АО «ФНБ

«Самрук-

Казына»
	Апрель

2008 г.
	Частные

казахстан-

ские и

иностранные

инвестиции,

в том числе

инвестиции

националь-

ных

институтов

развития

	2.
	Подготовка

отраслевой

экспертизы к

предложению АО

«ФНБ

«Самрук-Казына»
	Отраслевое

заключение
	МЗ
	Май 2008 г.
	Предполага-

емая сумма

инвестиций

- 20 млрд.

тенге

	34. Производство дорожных битумов на Актауском

заводе пластических масс


	1.
	Разработка ПСД
	ПСД
	Институт
	Июль

2009 г.
	672 млн.

тенге

	2.
	Оценка

инфраструктурных

объектов АЗПМ
	Отчет
	Институт
	Май 2009 г.
	


-

	3.
	Подача заявки в АО

«ФНБ

«Самрук-Казына» на

получение займа на

финансирование

проекта
	Протокол
	АО «НК

«КазМунай-

Газ»
	Июль-август

2009 г.
	



	4.
	Проведение

конкурса по выбору

генерального

подрядчика
	Протокол
	МЭМР, АО

«НК

«КазМунай-

Газ», ТОО

«КРI»
	Июль-август

2009 г.
	


-

	5.
	Заключение

контракта «под

ключ»
	Контракт
	АО «НК

«КазМунай-

Газ», ТОО

«KPI»
	Август

2009 г.
	


-

	6.
	Предоставление

финансирования

АО «ФНБ

«Самрук-Казына»
	Кредитное

соглашение
	МЭМР, АО

«НК

«КазМунай-

Газ», ТОО

«KPI»
	Август

2009 г.
	317 млн.

долл. США

	7.
	Детальное

проектирование
	Рабочий

документ
	Генеральный

подрядчик
	Декабрь

2009 г.
	-

	8.
	Закуп оборудования
	Акт

сдачи-

приемки
	Генеральный

подрядчик
	Сентябрь

2009 г.

- май 2010

г.
	-

	9.
	Строительство
	Отчет в

МЭМР и Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	Генеральный

подрядчик
	Сентябрь

2009 г. -

декабрь

2010 г.
	



	10.
	Предварительный

пуск
	Акт

приема-

передачи

установки
	Генеральный

подрядчик,

МЭМР, ТОО

«KPI»
	Январь-март

2011 г.
	



	11.
	Запуск в

эксплуатацию
	Информация

в МЭМР
	ТОО «KPI»
	Апрель

2011 г.
	



	35. Реконструкция и модернизация Атырауского НПЗ

	Реконструкция вакуумного блока ЭЛОУ-АВТ-3 и установки

замедленного коксования

	1.
	Реализация проекта

реконструкции

вакуумного блока

установки

ЭЛОУ-АВТ-3

(9 объектов)
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	ТОО «АНПЗ»,

АО «ТД

«КазМунай

Газ»
	Декабрь

2010 г.
	76,2 млн.

долл. США с

НДС

	2.
	Проектно-

изыскательные

работы проекта

реконструкции УЗК
	ПСД с

положитель-

ным

заключением

государ-

ственной

экспертизы
	ТОО «АНПЗ»,

АО «ТД

«КазМунай-

Газ»
	Июнь

2009 г.
	2 млн,

долл. США с

НДС

	3.
	Реализация проекта

реконструкции

установки

замедленного

коксования

(3 объекта)
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	ТОО «АНПЗ»,

АО «ТД

«КазМунай-

Газ»
	Декабрь

2010 г.
	51,4 млн.

долл. США с

НДС

	Строительство Комплекса по производству ароматических

углеводородов (КПА)

	1.
	Проектно-

изыскательные

работы (стадия -

проект)
	ПСД с

положитель-

ным

заключением

государ-

ственной

экспертизы
	ТОО «АНПЗ»,

АО «ТД

«КазМунай-

Газ»
	Июль

2009 г.
	13 млн.

долл. США с

НДС

	2.
	Определение

стоимости

строительства,

источников

финансирования,

структуры

реализации

проекта, включая

размер долевого

участия компании,

компаний-партнеров
	Протоколь-

ное

решение

Инвестици-

онного

комитета,

информация

в МЭМР
	АО «НК

«КазМунай-

Газ»
	Август

2009 г.
	



	3.
	Обеспечение

финансовыми

ресурсами и

получение гарантии
	Кредитные

соглашения

под

гарантию АО

«НК

«КазМунай-

Газ», или

АО «ФНБ

«Самрук-

Казына»,

подписанные

сторонами
	МЭМР, АО

«ТД

«КазМунай-

Газ», АО

«НК

«КазМунай-

Газ», АО

«ФНБ

«Самрук-

Казына»
	Сентябрь

2009 г.
	0,9 млн.

долл. США

	4.
	Заключение

договора о

закупках работ по

строительству на

условиях

«под ключ»
	Договор,

подписанный

сторонами
	МЭМР, ТОО

«АНПЗ», АО

«ТД

«КазМунай-

Газ»
	Октябрь

2009 г.
	-

	5.
	Строительство

Комплекса

«под ключ»
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	МЭМР, ТОО

«АНПЗ», АО

«ТД

«КазМунай-

Газ»
	Декабрь

2012 г.
	850,4 млн.

долл. США

	Строительство Комплекса глубокой переработки нефти (КГПН)

	1.
	Определение

выбранной

альтернативы

проекта согласно

ТЭО, объема работ,

финансирования

работ
	Протоколь-

ное решение

Инвестици-

онного

комитета
	АО «НК

«КазМунай-

Газ»
	2 квартал

2009 г.
	



	2.
	Приобретение

лицензий на право

использования

технологии

процессов

переработки
	Лизенции
	ТОО «АНПЗ»,

АО «ТД

«КазМунай-

Газ»
	3-4 квартал

2009 г.
	10,2 млн.

долл. США

	3.
	Проектно-

изыскательные

работы
	ПСД с

положитель-

ным

заключением

государ-

ственной

экспертизы
	ТОО «АНПЗ»,

АО «ТД

«КазМунай-

Газ»
	3 квартал

2010 г.
	11,8 млн.

долл. США

	4.
	Определение

стоимости

строительства,

источников

финансирования,

структуры

реализации

проекта, включая

размер долевого

участия компании,

компаний-партнеров
	Протоколь-

ное решение

Инвестици-

онного

комитета
	АО «НК

«КазМунай-

Газ»
	4 квартал

2010 г.
	



	5.
	Обеспечение

финансовыми

ресурсами и

получение гарантии
	Кредитные

соглашения

под

гарантию АО

«НК

«КазМунай-

Газ», или

АО «ФНБ

«Самрук-

Казына»,

подписанные

сторонами
	АО «ТД

«КазМунай-

Газ», АО

«НК

«КазМунай-

Газ», АО

«ФНБ

«Самрук-

Казына»
	4 квартал

2010 г.
	



	6.
	Строительство

Комплекса

«под ключ»
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	ТОО «АНПЗ»,

АО «ТД

«КазМунай-

Газ»
	4 квартал

2013 г.
	1 343 млн.

долл. США

	Развитие транспортной инфраструктуры

	1.
	Определение

стоимости

проектирования и

аренды земельных

участков,

источников

финансирования
	Протоколь-

ное решение

Инвестици-

онного

комитета
	АО «НК

«КазМунай-

Газ»
	Июнь

2009 г.
	



	2.
	Получение

технических

условий АО «НК

«КТЖ» на

строительство

объездного пути и

его примыкания к

магистральному ж/д

пути
	Технические

условия
	ТОО «АНПЗ»,

АО «ТД

«КазМунай-

Газ»
	Июль

2009 г.
	



	3.
	Проектно-

изыскательные

работы

(технический

проект)
	ПСД с

положитель-

ным

заключением

государ-

ственной

экспертизы
	ТОО «АНПЗ»,

АО «ТД

«КазМунай-

Газ»
	Апрель

2010 г.
	2,25 млн.

долл. США с

НДС

	4.
	Определение

стоимости

строительства,

источников

финансирования,

структуры

реализации

проекта, включая

размер долевого

участия компании,

компаний-партнеров
	Протоколь-

ное решение

Инвестици-

онного

комитета
	АО «НК

«КазМунай-

Газ»
	2 квартал

2010 г.
	



	5.
	Обеспечение

финансовыми

ресурсами и

получение гарантии
	Кредитные

соглашения

под

гарантию АО

«ТД

«КазМунай-

Газ»,

подписанные

сторонами
	АО «ТД

«КазМунай-

Газ», ТОО

«АНПЗ»
	2 квартал

2010 г.
	



	6.
	Строительство

объездной ж/д

дороги,

сортировочной

станции и эстакады

налива светлых

нефтепродуктов
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	ТОО «АНПЗ»,

АО «ТД

«КазМунай-

Газ»
	4 квартал

2012 г.
	91,2 млн.

долл. США с

НДС

	36. Реконструкция и модернизация Шымкентского НПЗ

	1.
	Разработка и

государственная

экспертиза ТЭО
	ТЭО и

заключение

государ-

ственной

экспертизы
	ТОО «ПКОП»,

АО «ТД

«КазМунай-

Газ»
	3 квартал

2009 г.
	1,15 млн.

долл. США с

НДС

	2.
	Определение

выбранной

альтернативы

проекта согласно

ТЭО, объема работ,

финансирования

работ
	Протоколь-

ное решение

Инвестици-

онного

комитета
	ТОО «ПКОП»,

АО «ТД

«КазМунай-

Газ», АО

«НК

«КазМунай-

Газ»
	4 квартал

2009 г.
	



	3.
	Проектно-

изыскательные

работы
	ПСД с

положитель-

ным

заключением

государ-

ственной

экспертизы
	ТОО «ПКОП»,

АО «ТД

«КазМунай-

Газ»
	4 квартал

2010 г.
	



	4.
	Определение

стоимости

строительства,

источников

финансирования,

структуры

реализации

проекта, включая

размер долевого

участия компании,

компаний-партнеров
	Протоколь-

ное решение

Инвестици-

онного

комитета
	АО «НК

«КазМунай-

Газ»
	1 квартал

2011 г.
	



	5.
	Обеспечение

финансовыми

ресурсами и

получение гарантии
	Кредитные

соглашения,

подписанные

сторонами
	ТОО «ПКОП»,

АО «ТД

«КазМунай-

Газ», АО

«НК

«КазМунай-

Газ»
	1 квартал

2011 г.
	



	6.
	Строительство

«под ключ»
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	ТОО «ПКОП»,

АО «ТД

«КазМунай-

Газ»
	1 квартал

2014 г.
	



	37. Реконструкция и модернизация Павлодарского НПЗ

	1.
	Разработка и

государственная

экспертиза ТЭО
	ТЭО и

заключение

государ-

ственной

экспертизы
	ТОО «ПНХЗ»,

АО «ТД

«КазМунай-

Газ»
	


	



	2.
	Определение

выбранной

альтернативы

проекта согласно

ТЭО, объема работ,

финансирования

работ
	Протоколь-

ное

решение

Инвестици-

онного

комитета
	ТОО «ПНХЗ»,

АО «ТД

«КазМунай-

Газ», АО

«НК

«КазМунай-

Газ»
	


	



	3.
	Проектно-

изыскательные

работы
	ПСД с

положитель-

ным

заключением

государ-

ственной

экспертизы
	ТОО «ПНХЗ»,

АО «ТД

«КазМунай-

Газ»
	


	



	4.
	Определение

стоимости

строительства,

источников

финансирования,

структуры

реализации

проекта, включая

размер долевого

участия компании,

компаний-партнеров
	Протоколь-

ное решение

Инвестици-

онного

комитета
	АО «НК

«КазМунай-

Газ»
	


	



	5.
	Обеспечение

финансовыми

ресурсами и

получение гарантии
	Кредитные

соглашения

под

гарантию АО

«НК

«КазМунай-

Газ» или АО

«ФНБ

«Самрук-

Казына»,

подписанные

сторонами
	ТОО «ПНХЗ»,

АО «ТД

«КазМунай-

Газ», АО

«НК

«КазМунай-

Газ», АО

«ФНБ

«Самрук-

Казына»
	


	



	6.
	Строительство

«под ключ»
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	ТОО «ПНХЗ»,

АО «ТД

«КазМунай-

Газ»
	


	



	38. Приобретение, расширение и реконструкция

Экибастузской ГРЭС-1


	1.
	Начало

строительства
	Информация

в АО «ФНБ

«Самрук-

Казына»
	АО

«Самрук-

Энерго», АО

«Корпорация

«Казахмыс»
	2009 г.
	



	2.
	Ввод в

эксплуатацию
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	АО

«Самрук-

Энерго», АО

«Корпорация

«Казахмыс»
	2015 г.
	



	39. Строительство хлор-щелочного производства

на базе Павлодарского химзавода


	1.
	1-й этап ввода в

эксплуатацию
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	МИТ, акимат

Павлодар-

ской

области
	2010 г.
	108,3 млн.

долл. США

заемные и

собственные

средсва

организа-

ции,

реализующей

проект

	2.
	2-й этап ввода в

эксплуатацию
	Акт

государ-

ственной приемочной комиссии
	МИТ, акимат

Павлодар-

ской

области
	2010 г.
	

	3.
	3-й этап ввода в

эксплуатацию
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	МИТ, акимат

Павлодар-

ской

области
	2011 г.
	

	4.
	Выход на проектную

мощность
	Информация

в МИТ
	Инвестор
	2011 г.
	

	40. Развитие горнолыжного курорта «Медеу - Шымбулак»

	1.
	Строительство

канатной дороги

«Медеу-Шымбулак»
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	Инвестор,

МТС, акимат

города

Алматы
	Декабрь

2009 г.
	



	2.
	Демонтаж канатных

дорог на

«Шымбулаке»
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	Инвестор,

МТС, акимат

города

Алматы
	Сентябрь

2009 г.
	



	3.
	Расширение и

расчищение

трасс на

«Шымбулаке»
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	Инвестор,

МТС, акимат

города

Алматы
	Июнь

2010 г.
	



	4.
	Строительство

подземного

паркинга на 150

подземных и 850

открытых мест
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	Инвестор,

МТС, акимат

города

Алматы
	Октябрь

2009 г.
	



	5.
	Реконструкция

гостиницы на 213

номеров
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	Инвестор,

МТС, акимат

города

Алматы
	Декабрь

2011 г.
	



	41. Строительство интегрированного газохимического комплекса в

Атырауской области

	1.
	Разработка ПСД

Проекта
	ПСД
	МЭМР, АО

«ФНБ

«Самрук-

Казына»,

АО «НК

КазМунай-

Газ», АО

«РД

«КазМунай-

Газ», ТОО

«KPI»,

«Foster

Wheeler»
	Май 2009 -

март 

2010 г.
	Инвестици-

онные

средства

	2.
	Разработка ПСД

объектов

инфраструктуры

комплекса
	ПСД
	МЭМР, АО

«ФНБ

«Самрук-

Казына»,

АО «НК

КазМунай-

Газ», АО

«РД

«КазМунай-

Газ», ТОО

«KPI»
	Май 2009 -

Январь

2010 г.
	Бюджетный

кредит в

соответ-

ствии с

выделенным

объемом

финансиро-

вания на

соответ-

ствующий

финансовый

год

	3.
	Строительство

объектов

инфраструктуры

комплекса
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	МЭМР, АО

«ФНБ

«Самрук-

Казына»,

АО «НК

КазМунай-

Газ», АО

«РД

«КазМунай-

Газ», ТОО

«KPI»
	Октябрь

2009 -

2011 гг.
	

	4.
	Проведение

конкурса по выбору

ЕРС-подрядчика

«под ключ»
	Итоги

конкурса
	МЭМР, АО

«ФНБ

«Самрук-

Казына»,

АО «НК

«КазМунай-

Газ», АО

«РД «КазМунай-

Газ», ТОО

«KPI»
	Апрель

2010 г.
	



	5.
	Строительство

основных установок

комплекса
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	МЭМР, АО

«ФНБ

«Самрук-

Казына»,

АО «НК

«КазМунай-

Газ», АО

«РД

«КазМунай-

Газ», ТОО

«KPI»
	Август

2010 -

2014 гг..
	Инвестици-

онные

средства

	6.
	Ввод в

эксплуатацию

комплекса и выход

на проектную

мощность
	Информация

в Прави-

тельство
	МЭМР, АО

«ФНБ

«Самрук-

Казына»,

АО «НК

«КазМунай-

Газ», АО

«РД

«КазМунай-

Газ», ТОО

«KPI»
	Июнь-август

2014 г.
	



	42. Строительство магистрального газопровода

«Бейнеу - Бозой - Шалкар - Акбулак»


	1.
	Разработка ТЭО

(обоснование

инвестиций

проекта)
	Обоснование

инвестиций

проекта
	АО

«КазТранс-

Газ», АО

«Казахстан-

ский

институт

нефти и

газа»
	Исполнено
	



	2.
	Согласование и

утверждение ТЭО
	Заключения

РГП

«Госэкспер

тиза»
	АО

«КазТранс-

Газ», АО

«Казахстан-

ский

институт

нефти и

газа»
	Исполнено
	



	3.
	Корректировка ТЭО

проекта
	Получение

скорректи-

рованного

ТЭО проекта
	АО

«КазТранс-

Газ», АО

«Казахстан-

ский

институт

нефти и

газа»
	Март

2008 г.
	



	4.
	Экспертиза

скорректирован-

ного ТЭО
	Получение

заключения

РГП

«Госэкспер-

тиза» и

независимых

экспертиз
	АО

«КазТранс-

Газ», АО

«Казахстан-

ский

институт

нефти и

газа»
	Апрель

2008 г.
	



	5.
	Решение вопроса

финансирования

проекта из

Республиканского

бюджета
	Заявка в

МЭБП
	МЭМР, МФ
	Июнь

2008 г.
	3842 млн.

долл. США

	6.
	Разработка ПСД

(включая

проведение

подготовительных

процедур по выбору

подрядчика и

получение

государственной

экспертизы)
	Утверждение

стадии

«Проект»

ПСД,

заключение

РГП

«Госэкспер-

тиза»
	АО

«КазТранс-

Газ»,

Проектная

организация
	Июнь

2009 г.
	



	7.
	Заключение

долгосрочных

договоров

купли-продажи газа
	Договора

купли-

продажи

газа
	АО

«КазТранс-

Газ»
	Июнь

2009 г.
	



	8.
	Окончание

строительства, в

том числе:
	


	


	


	



	1)
	1-й очереди

производитель-

ностью 5 млрд.

м3/год
	Акт ввода в

эксплуата-

цию
	АО

«КазТранс-

Газ»,

подрядчик
	Декабрь

2011 г.
	



	2)
	2-й очереди

увеличение

производительности

до 10 млрд. м3/год
	Акт ввода в

эксплуата-

цию
	АО

«КазТранс-

Газ»,

подрядчик
	Декабрь

2014 г.
	



	


	


	


	


	


	



	43. Расширение порта Актау в северном направлении

	1.
	Разработка ТЭО
	ТЭО
	МТК, МЭБП,

МФ
	Исполнено
	



	2.
	Разработка ПСД на

строительство

защитных

гидросооружений:

«Мол и волнолом»;

«Дноуглубление».
	ПСД
	МТК, РГП

«АММТП»
	Исполнено
	



	3.
	Начало

строительства
	Информация

в Прави-

тельство
	МТК, РГП

«АММТП»
	Осуществля-

ется с

апреля

2006 г.
	41,7 млрд.

тенге:

-15,4 млрд.

тенге

заемные

средства;

-26,3 млрд.

тенге

источники

финансиро-

вания не

определены

	4.
	Разработка ПСД на

строительство

нефтеналивных

причалов
	ПСД
	МТК, РГП

«АММТП»
	Октябрь

2009 г.
	



	5.
	Строительство

объектов
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	МТК, РГП

«АММТП»
	2006 - 2014

гг.
	



	1)
	завершение

строительства

защитных

гидросооружений

(мол и волнолом)
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	МТК, РГП

«АММТП»
	Октябрь

2009 г.
	11,3 млрд.

тенге

	2)
	проведение

дноуглубительных

работ
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	МТК, РГП

«АММТП»
	Декабрь

2011 г.
	4,4 млрд.

тенге

	3)
	строительство

нефтяных причалов
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	МТК, РГП

«АММТП»
	Декабрь

2012 г.
	8,9 млрд.

тенге

	4)
	разработка ПСД и

строительство

сухогрузных

причалов и

береговой

инфраструктуры
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	концесси-

онер
	Декабрь

2014 г.
	17 млрд.

тенге

	6.
	Ввод объекта в

эксплуатацию
	Акт о вводе

объекта в

эксплуата-

цию
	МТК, РГП

«АММТП»
	Декабрь

2014 г.
	



	44. Производство металлургического кремния из жильного кварца

	1.
	Начало

строительства
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	ТОО

«Silicium

Kazakhstan»
	Исполнено
	94 млн.

евро,

собственные

средства

	2.
	Ввод в

эксплуатацию

завода
	Акт

государ-

ственной

приемочной

комиссии
	ТОО

«Silicium

Kazakhstan»
	Исполнено
	






Примечание: расшифровка аббревиатур:
МЮ                       - Министерство юстиции Республики Казахстан

МСХ                      - Министерство сельского хозяйства

                           Республики Казахстан

МИТ                      - Министерство индустрии и торговли

                           Республики Казахстан

МТК                      - Министерство транспорта и коммуникаций

                           Республики Казахстан

МФ                       - Министерство финансов Республики Казахстан

МЧС                      - Министерство по чрезвычайным ситуациям

                           Республики Казахстан

МЗ                       - Министерство здравоохранения Республики

                           Казахстан

МООС                     - Министерство охраны окружающей среды

                           Республики Казахстан

МТС                      - Министерство туризма и спорта Республики

                           Казахстан

МЭБП                     - Министерство экономики и бюджетного

                           планирования Республики Казахстан

МЭМР                     - Министерство энергетики и минеральных

                           ресурсов Республики Казахстан

АУЗР                     - Агентство Республики Казахстан по

                           управлению земельными ресурсами

АИС                      - Агентство Республики Казахстан по

                           информатизации и связи

КВР МСХ                  - Комитет по водным ресурсам Министерства

                           сельского хозяйства Республики Казахстан

КРХ МСХ                  - Комитет рыбного хозяйства Министерства

                           сельского хозяйства Республики Казахстан

АО «ФНБ «Самрук-Казына»  - акционерное общество «Фонд национального

                           благосостояния «Самрук-Казына»

АО «НК «ҚТЖ»             - акционерное общество «Национальная

                           компания «Қазақстан темір жолы»

АО «НК «КазМунайГаз»     - акционерное общество «Национальная

                           компания «КазМунайГаз»

АО «КазТрансГаз»         - акционерное общество «КазТрансГаз»

АО «ТНК «Казхром»        - акционерное общество «Транснациональная

                           компания «Казхром»

АО «ССГПО»               - акционерное общество «Соколовско-

                           Сарбайское горно-производственное

                           объединение»

АО «KPI»                 - акционерное общество «Kazakhstan

                           Petrochemical Industries»

ТОО «Тентизшевройл»      - товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Тенгизшевройл»

РГП «АММТП»              - республиканское государственное

                           предприятие «Актауский международный

                           морской торговый порт»

АО «СНПС -               - акционерное общество «СНПС 

АктобеМунайГаз»            - АктобеМұнайГаз»

АО «Казахтелеком»        - акционерное общество «Казахтелеком»

АО «Корпорация Ордабасы» - акционерное общество «Корпорация Ордабасы»

АО «АрселорМиттал        - акционерное общество АрселорМиттал

Темиртау»                  Темиртау»

АО «Казатомпром»         - акционерное общество «Казатомпром»

АО «КазАгроФинанс»       - акционерное общество «КазАгроФинанс»

АО «Izet Greenhouse»     - акционерное общество «Izet Greenhouse»

АО «НК «Продкорпорация»  - акционерное общество «Национальная                                    компания «Продкорпорация»

АО «МОК»                 - акционерное общество «Мал өнімдері

                           корпорациясы»

АО «ЮТЕКС»               - акционерное общество «ЮТЕКС»

АО «Мойнакская ГЭС»      - акционерное общество «Мойнакская ГЭС»

АО «Казахстанский        - акционерное общество «Казахстанский

электролизный завод»       электролизный завод» 

АО «Самрук-Энерго»       - акционерное общество «Самрук-Энерго»

АО «Станция              - акционерное общество

Экибастузская ГРЭС-2»      «Станция Экибастузская ГРЭС-2»

АО «Мал онімдері         - акционерное общество «Мал онімдері

корпорациясы»              корпорациясы»

АО «Ак - Бидай Терминал» - акционерное общество «Ак - Бидай Терминал»

АО «РД «Казмунайгаз»     - акционерное общество «Разведка добыча

                           «Казмунайгаз»

АО «Казахстанский        - акционерное общество

институт нефти и газа»     «Казахстанский институт нефти и газа»

АО «ТД «Казмунайгаз»     - акционерное общество «Торговый дом

                           «КазМунайГаз»

АО «KEGOC»               - акционерное общество АО «KEGOC»

АО «НУХ «КазАгро»        - акционерное общество «Национальный

                           управляющий холдинг «КазАгро»

АО «Батыс-Транзит»       - акционерное общество «Батыс-Транзит»

АО «Балхашская ТЭС»      - акционерное общество «Балхашская ТЭС»

АО «Siemens AG»          - акционерное общество «Siemens AG»

АО «Астанаэнерго сервис» - акционерное общество «Астанаэнерго сервис»

АО «Тайынша Астык»       - акционерное общество «Тайынша Астык»

ТОО «Locomotiv-leasing»  - товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Locomotiv-leasing»

ТОО «АНПЗ»               - товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Атырауский

                           нефтеперерабатывающий завод»

ТОО «Global ecological   - товарищество с ограниченной

group»                     ответственностью «Global ecological group»

ТОО «Silicium Kazakhstan»- товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Silicium Kazakhstan»

TOO «Промстрой-Энерго»   - товарищество с ограниченной

                           ответственностью

                           «Промстрой-Энерго»

TOO «Масло-Дел»          - товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Масло-Дел»

TOO «ПНХЗ»               - товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Павлодарский                                        нефтехимический завод»

TOO «ПКОП»               - товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Петро Казахстан Ойл                                 Продактс»

TOO «Crown Батыс»        - товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Crown Батыс»

TOO «Казгер Кус»         - товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Казгер Кус»

ТОО «Таразский           - товарищество с ограниченной

металлургический завод»    ответственностью «Таразский

                           металлургический завод»

ООО «Амирабад Грин       - общество с ограниченной

Терминал Киш»              ответственностью «Амирабад Грин Терминал

                           Киш»

РГП «Госэкспертиза»      - республиканское государственное

                           предприятие при Министерстве юстиции

                           Республики Казахстан «Госэкспертиза»

ПК «Институт             - предпринимательская компания

«Казгипроводхоз»           «Институт «Казгипроводхоз»

ГК «Отес-Атил»           - группа компаний «Отес-Атил»

Павлодарский НПЗ         - Павлодарский нефтеперерабатывающий завод

Шымкентский НПЗ          - Шымкентский нефтеперерабатывающий завод

ТЭЦ                      - теплоэлектроцентраль

ТЭС                      - тепловая энергетическая станция

ГЭС                      - гидроэлектростанция

ГРЭС                     - государственная региональная

                           электростанция

СЭЗ                      - специальная экономическая зона

ТЭО                      - технико-экономическое обоснование

ПСД                      - проектно-сметная документация

КРС                      - крупнорогатый скот

СМИ                      - средства массовой информации

МБРР                     - Международный Банк Реконструкции и

                           Развития

ЕБРР                     - Европейский Банк Реконструкции и Развития

БРК                      - Банк развития Казахстана

ГБРК                     - Государственный банк развития Китая

НДС                      - налог на добавленную стоимость
Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р


                           Состав

        межведомственной рабочей группы по проекту

    "Реконструкция автодорожного транзитного коридора

            "Западная Европа - Западный Китай"
      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Шукеев                     - Первый заместитель Премьер-Министра

Умирзак Естаевич             Республики Казахстан, руководитель
Кусаинов                   - Министр транспорта и коммуникаций

Абельгазы Калиакпарович      Республики Казахстан, заместитель

                             руководителя
Жансугуров                 - директор Департамента развития

Болат Амангельдиевич         транспортно-коммуникационного

                             комплекса Министерства транспорта и

                             коммуникаций Республики Казахстан,

                             секретарь
Кутербеков                 - вице-министр транспорта и коммуникаций

Дулат Казистаевич            Республики Казахстан
Ермекбаев                  - вице-министр иностранных дел

Нурлан Байузакович           Республики Казахстан
Аблезов                    - вице-министр индустрии и торговли

Карыбай Тлеубергенович       Республики Казахстан
Бекетаев                   - вице-министр юстиции Республики

Марат Бахытжанович           Казахстан
Кусаинов                   - вице-министр экономики и бюджетного

Марат Апсеметович            планирования Республики Казахстан
Ускенбаев                  - вице-министр туризма и спорта

Кайырбек Айтбаевич           Республики Казахстан
Шпекбаев                   - вице-министр внутренних дел

Алик Жайткамбаевич           Республики Казахстан
Шолпанкулов                - вице-министр финансов

Берик Шолпанкулович          Республики Казахстан
Бишигаев                   - заместитель Председателя Агентства

Аскар Дарушевич              Республики Казахстан по

                             информатизации и связи
Бексары                    - заместитель акима Кызылординской

Жанабай Муратбекович         области
Серикбаев                  - заместитель акима Актюбинской

Малик Абдуллович             области
Савченко                   - заместитель акима Жамбылской области

Александр Георгиевич
Абишев                     - заместитель акима Южно-Казахстанской

Ислам Альмаханович           области
Баталов                    - заместитель акима Алматинской области

Амандык Габбасович
Умирбаев                   - заместитель председателя Комитета

Нурланбек Балыкбаевич        автомобильных дорог Министерства

                             транспорта и коммуникаций Республики

                             Казахстан
Султангалиев               - президент акционерного общества

Серик Султангалиевич         "Национальная компания

                             "Социально-предпринимательская

                             корпорация "Жетісу" (по согласованию)
Шукпутов                   - президент акционерного общества

Андарь Мауленович            "Национальная компания "Социально-

                             предпринимательская корпорация

                             "Батыс" (по согласованию)
Айтуганов                  - председатель правления акционерного

Кайрат Каппарович            общества  «Национальная компания

                             «Социально-предпринимательская

                             корпорация «Оңтүстік»

                             (по согласованию)
Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р


                           Состав

        межведомственной рабочей группы по проекту

"Реконструкция автомобильной дороги "Астана - Щучинск"
      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Кусаинов                   - Министр транспорта и коммуникаций

Абельгазы Калиакпарович      Республики Казахстан, руководитель
Кутербеков                 - вице-министр транспорта и коммуникаций

Дулат Казистаевич            Республики Казахстан, заместитель

                             руководителя
Каирбеков                  - начальник управления контроля качества

Арман Мерекеевич             Комитета автомобильных дорог

                             Министерства транспорта и

                             коммуникаций Республики Казахстан,

                             секретарь
Сагинов                    - председатель Комитета автомобильных

Замир Садыкович              дорог Министерства транспорта и

                             коммуникаций Республики Казахстан
Тортаев                    - директор Департамента инвестиционной

Бауыржан Кадырович           политики и планирования Министерства

                             экономики и бюджетного планирования

                             Республики Казахстан
Ермекова                   - директор Департамента отраслей

Несипбала Абсагитовна        экономики Министерства экономики и

                             бюджетного планирования Республики

                             Казахстан
Оразов                     - заместитель председателя Комитета

Арай Каирбекович             экологического регулирования и

                             контроля Министерства охраны

                             окружающей среды Республики Казахстан
Каверников                 - заместитель председателя Комитета

Сергей Владимирович          дорожной полиции Министерства

                             внутренних дел Республики Казахстан
Ластаев                    - начальник управления развития

Талгат Тлеубекович           автомобильных дорог Департамента

                             развития транспортно-

                             коммуникационного комплекса

                             Министерства транспорта и

                             коммуникаций Республики Казахстан
Мусралинов                 - начальник управления Департамента

Асылбек Сейлханович          подзаконных актов Министерства

                             юстиции Республики Казахстан
Назарбекова                - начальник отдела управления анализа и

Алтын Калыбековна            методологии исполнения расходной

                             части бюджета Департамента анализа и

                             методологии исполнения

                             государственного бюджета Министерства

                             финансов Республики Казахстан
Баданов                    - государственный строительный инспектор

Абдисадык Ахаевич            Комитета по делам строительства и

                             жилищно-коммунального хозяйства

                             Министерства индустрии и торговли

                             Республики Казахстан
Мукашев                    - государственный строительный инспектор

Абай Анарбекович             Комитета по делам строительства и

                             жилищно-коммунального хозяйства

                             Министерства индустрии и торговли

                             Республики Казахстан
Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р


                            Состав

         межведомственной рабочей группы по проекту

    "Узень - государственная граница с Туркменистаном"
      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Кусаинов                   - Министр транспорта и коммуникаций

Абельгазы Калиакпарович      Республики Казахстан, руководитель
Касымбек                   - ответственный секретарь Министерства

Женис Махмудович             транспорта и коммуникаций Республики 

                             Казахстан, заместитель руководителя
Конкаков                   - начальник управления развития

Тулен Камарович              транспорта и путей сообщения

                             Департамента развития транспортно-

                             коммуникационного комплекса

                             Министерства транспорта и

                             коммуникаций Республики Казахстан,

                             секретарь
Нарегеев                   - заместитель председателя Комитета

Бекбулат Койжанович          транспорта и путей сообщения

                             Министерства транспорта и

                             коммуникаций Республики Казахстан
Оразов                     - заместитель председателя Комитета

Арай Каирбекович             экологического регулирования и

                             контроля Министерства охраны

                             окружающей среды Республики Казахстан
Ермекова                   - директор Департамента развития

Несипбала Абсагитовна        отраслей экономики Министерства

                             экономики и бюджетного планирования

                             Республики Казахстан
Тортаев                    - директор Департамента инвестиционной

Бауыржан Кадырович           политики и планирования Министерства

                             экономики и бюджетного планирования

                             Республики Казахстан
Кобландин                  - исполняющий обязанности директора

Калыбек Ибрагимович          Департамента Центральной Азии

                             Министерства иностранных дел

                             Республики Казахстан
Жаманова                   - исполняющая обязанности директора

Нургуль Рамазановна          Департамента по регулированию в сфере

                             железнодорожного транспорта,

                             гражданской авиации и портов

                             Агентства Республики Казахстан по

                             регулированию естественных монополий
Мусралинов                 - начальник управления Департамента

Асылбек Сейлханович          подзаконных актов Министерства юстиции

                             Республики Казахстан
Мейрбеков                  - главный эксперт управления организации

Еркин Нурмаханбетович        перевозок, технического регулирования

                             и координационной работы Комитета

                             транспорта и путей сообщения

                             Министерства транспорта и

                             коммуникаций Республики Казахстан
Митебаев                   - государственный строительный инспектор

Нурмухамет Нургалиевич       Комитета по делам строительства и

                             жилищно-коммунального хозяйства

                             Министерства индустрии и торговли

                             Республики Казахстан
Мукашев                    - государственный строительный инспектор

Абай Анарбекович             Комитета по делам строительства и

                             жилищно-коммунального хозяйства

                             Министерства индустрии и торговли

                             Республики Казахстан
Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р


                           Состав

       межведомственной рабочей группы по проекту

    "Расширение порта Актау в северном направлении"
      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Кусаинов                   - Министр транспорта и коммуникаций

Абельгазы Калиакпарович      Республики Казахстан, руководитель
Касымбек                   - ответственный секретарь Министерства

Женис Махмудович             транспорта и коммуникаций Республики

                             Казахстан, заместитель руководителя
Нуркенов                   - начальник управления водного

Каирден Камашевич            транспорта Комитета транспорта и

                             путей сообщения Министерства

                             транспорта и коммуникаций Республики

                             Казахстан, секретарь
Бортник                    - заместитель акима Мангистауской

Михаил Михайлович            области
Уандыков                   - заместитель председателя Комитета

Берик Кусманович             транспорта и путей сообщения

                             Министерства транспорта и

                             коммуникаций Республики Казахстан
Оразов                     - заместитель председателя Комитета

Арай Каирбекович             экологического регулирования и

                             контроля Министерства охраны

                             окружающей среды Республики Казахстан
Батыршаев                  - директор Департамента Азии и Африки

Бахыт Данабекович            Министерства иностранных дел

                             Республики Казахстан
Тортаев                    - директор Департамента инвестиционной

Бауыржан Кадырович           политики Министерства экономики и

                             бюджетного планирования Республики

                             Казахстан
Ермекова                   - директор Департамента отраслей

Несипбала Абсагитовна        экономики Министерства экономики и

                             бюджетного планирования Республики

                             Казахстан
Амреев                     - директор Департамента индустриально-

Галым Махмутбаевич           инновационной политики Министерства

                             индустрии и торговли Республики

                             Казахстан
Жаманова                   - исполняющая обязанности директора

Нургуль Рамазановна          Департамента по регулированию в сфере

                             железнодорожного транспорта,

                             гражданской авиации и портов

                             Агентства Республики Казахстан по

                             регулированию естественных монополий
Сугербеков                 - начальник управления Департамента

Нурболат Маликович           подзаконных актов Министерства

                             юстиции Республики Казахстан
Саимбетова                 - начальник отдела управления по работе

Ажаркуль Альментаевна        с негосударственными юридическими

                             лицами с государственным участием

                             Комитета государственного имущества и

                             приватизации Министерства финансов

                             Республики Казахстан
Мукашев                    - государственный строительный инспектор

Абай Анарбекович             Комитета по делам строительства и

                             жилищно-коммунального хозяйства

                             Министерства индустрии и торговли

                             Республики Казахстан
Сауранбаев                 - управляющий директор по

Нурлан Ермекович             транспортировке акционерного общества

                             "Национальная компания "КазМунайГаз"

                             (по согласованию)
Абылгазин                  - директор республиканского

Талгат Байтемирович          государственного предприятия

                             "Актауский международный морской

                             торговый порт" (по согласованию)
Ибраев                     - директор представительства

Болатбек Камитович           республиканского государственного

                             предприятия "Актауский международный

                             морской торговый порт"

                             (по согласованию)
Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р
  

 Состав

межведомственной рабочей группы по проектам «Увеличение

производства высокоуглеродистого феррохрома на 600 тыс. тонн в

год с использованием инновационных технологий», «Строительство

и эксплуатация завода по производству первичного алюминия в

Павлодарской области мощностью 250 тыс. тонн и 136 тыс. тонн

обожженных анодов в год», «Строительство завода по производству

металлизованного продукта мощностью 4,6 млн. тонн в год»,

«Строительство горнометаллургического комбината по переработке

никель-кобальтовых руд месторождения «Шевченковское»,

«Реконструкция Таразского металлургического завода ферросплавов

и сталеплавильной продукции», «Производство металлургического

кремния из жильного кварца», «Горно-обогатительный комбинат по

обогащению хромовой руды на месторождении «Восход», «Развитие

и модернизация производства с достижением выпуска 10 миллионов

тонн стали в год на АО «АрселорМитталТемиртау», «Организация

сортопрокатного производства»
      Сноска. Состав в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Исекешев                    - Министр индустрии и торговли Республики

Асет Орентаевич               Казахстан, руководитель
Косунов                     - вице-министр индустрии и торговли

Алмас Олжабаевич              Республики Казахстан, заместитель

                              руководителя
Тушиев                      - главный эксперт управления отраслей

Евгений Турпалэлиевич         промышленности Департамента

                              индустриально-инновационного развития

                              Министерства индустрии и торговли

                              Республики Казахстан, секретарь
Касымбек                    - ответственный секретарь Министерства

Женис Махмудович              транспорта и коммуникаций

                              Республики Казахстан
Магауов                     - вице-министр энергетики и минеральных

Асет Маратович                ресурсов Республики Казахстан
Нурашев                     - председатель Комитета по инвестициям

Тимур Бекбулатович            Министерства индустрии и торговли

                              Республики Казахстан
Цой                         - директор Департамента

Игорь Владимирович            индустриально-инновационного развития

                              Министерства индустрии и торговли

                              Республики Казахстан
Несонова                    - заместитель директора Департамента

Татьяна Сергеевна             индустриально-инновационного развития

                              Министерства индустрии и

                              торговли Республики Казахстан
Искалиев                    - вице-президент акционерного общества

Гали Нажмеденович             «Банк развития Казахстана»

                              (по согласованию)
Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р


                            Состав

         межведомственной рабочей группы по проекту

                "Строительство Балхашской ТЭС"
      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Мынбаев                    - Министр энергетики и минеральных

Сауат Мухаметбаевич          ресурсов Республики Казахстан,

                             руководитель
Турганов                   - вице-министр энергетики и

Дуйсенбай Нурбаевич          минеральных ресурсов Республики

                             Казахстан, заместитель руководителя
Турмагамбетов              - вице-министр охраны окружающей

Мажит Абдыкаликович          среды Республики Казахстан
Бертисбаев                 - директор Департамента развития

Несипкул Бертисбаевич        электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства

                             энергетики и минеральных ресурсов

                             Республики Казахстан
Шкарупа                    - директор Департамента по

Анатолий Валерьевич          регулированию в сфере электро- и

                             теплоэнергетики Агентства Республики

                             Казахстан по регулированию

                             естественных монополий
Жексембаев                 - заместитель директора Департамента

Куандык Аманжолович          развития отраслей экономики

                             Министерства экономики и бюджетного

                             планирования Республики Казахстан
Касымова                   - заместитель директора Департамента

Индира Базаркановна          привлечения правительственных займов

                             Министерства финансов Республики

                             Казахстан
Ажикенов                   - начальник управления развития

Серикбол Муратович           электроэнергетики Департамента

                             развития электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства

                             энергетики и минеральных ресурсов

                             Республики Казахстан
Темирханов                 - начальник управления государственного

Кенес Каиргельдинович        экологического контроля Комитета

                             экологического регулирования и

                             контроля Министерства охраны

                             окружающей среды Республики Казахстан
Садыков                    - заместитель начальника управления

Амангельды Зейноллаевич      проектных работ и сметных норм

                             Комитета по делам строительства и

                             жилищно-коммунального хозяйства

                             Министерства индустрии и торговли

                             Республики Казахстан
Кокетаева                  - главный эксперт по вопросам

Аида Аскарбековна            электроэнергетики управления тарифного,

                             технического регулирования и

                             методологии Департамента по

                             регулированию в сфере электро- и

                             теплоэнергетики Агентства

                             Республики Казахстан по регулированию

                             естественных монополий
Искалиев                   - вице-президент акционерного общества

Гали Нажмеденович            "Банк Развития Казахстана"

                             (по согласованию)
Салимбаева                 - директор Департамента инвестиционных

Калия Рифатовна              проектов акционерного общества

                             «Фонд национального благосостояния

                             «Самрук-Қазына» (по согласованию)
Календарев                 - директор производственно-технического

Ахат Нихатович               департамента акционерного общества

                             "Самрук-Энерго" (по согласованию)     
Сулейменов                 - главный эксперт акционерного общества

Калкаман Айтбаевич           «Фонд национального благосостояния

                             «Самрук-Қазына» (по согласованию)
Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р


                            Состав

         межведомственной рабочей группы по проекту

         "Строительство магистрального газопровода

            "Бейнеу - Бозой - Шалкар - Акбулак"
      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Шукеев                     - Первый заместитель Премьер-Министра

Умирзак Естаевич             Республики Казахстан, руководитель
Киинов                     - вице-министр энергетики и минеральных

Ляззат Кетебаевич            ресурсов Республики Казахстан,

                             заместитель руководителя
Кусаинов                   - вице-министр экономики и бюджетного

Марат Апсеметович            планирования Республики Казахстан
Оспанов                    - заместитель Председателя Агентства

Мурат Магавьянович           Республики Казахстан по регулированию

                             естественных монополий
Кульсарин                  - заместитель председателя Комитета

Уразгали Шарипович           геологии и недропользования

                             Министерства энергетики и минеральных

                             ресурсов Республики Казахстан
Брекешев                   - заместитель директора Департамента

Сериккали Амангалиевич       развития газовой промышленности

                             Министерства энергетики и минеральных

                             ресурсов Республики Казахстан
Касымова                   - заместитель директора Департамента

Индира Базаркановна          привлечения правительственных займов

                             Министерства финансов Республики

                             Казахстан
Кожахметов                 - начальник управления индустриального

Омиргали Тохтарович          развития и оборонной промышленности

                             Департамента индустриально-

                             инновационной политики Министерства

                             индустрии и торговли Республики

                             Казахстан
Толеуов                    - начальник управления контрактов

Бейбут Толеуович             Департамента прямых инвестиций в

                             недропользование Министерства

                             энергетики и минеральных ресурсов

                             Республики Казахстан
Садыков                    - заместитель начальника управления

Амангельды Зейноллаевич      проектных работ и сметных норм

                             Комитета по делам строительства и

                             жилищно-коммунального хозяйства

                             Министерства индустрии и торговли

                             Республики Казахстан
Назарбекова                - начальник отдела бюджетных программ

Алтын Калыбековна            развития Департамента анализа и

                             методологии исполнения

                             государственного бюджета Министерства

                             финансов Республики Казахстан
Бексары                    - заместитель акима Кызылординской

Жанабай Муратбекулы          области
Бортник                    - заместитель акима Мангистауской

Михаил Михайлович            области
Токбергенов                - директор Департамента энергетики и

Еликбай Адишович             коммунального хозяйства акимата

                             Южно-Казахстанской области
Тулекешов                  - заместитель директора по управлению

Калдыбай Унайбаевич          нефтегазовыми активами акционерного

                             общества "Казахстанский холдинг по

                             управлению государственными активами

                             "Самрук" (по согласованию)
Берлибаев                  - вице-президент акционерного общества

Данияр Амирбаевич            "Национальная компания "КазМунайГаз"

                             (по согласованию)
Исаев                      - управляющий директор по газовым

Мусабек Исаевич              проектам акционерного общества

                             "Национальная компания "КазМунайГаз"

                             (по согласованию)
Назаров                    - генеральный директор акционерного

Болат Кунакбаевич            общества «КазТрансГаз»

                             (по согласованию)
Егинбаев                   - управляющий директор по капитальному

Тукен Жылкайдарович          строительству акционерного общества

                             "КазТрансГаз" (по согласованию)
Абдулов                    - исполнительный директор по

Максут Абилевич              техническому развитию акционерного

                             общества "Интергаз Центральная Азия"

                             (по согласованию)
Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р


                           Состав

         межведомственной рабочей группы по проекту

     "Развитие горнолыжного курорта "Медеу - Шымбулак"
      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Досмухамбетов              - Министр туризма и спорта Республики

Темирхан Мынайдарович        Казахстан, руководитель
Мукашев                    - первый заместитель акима города Алматы,

Маулен Шапанбаевич           заместитель руководителя
Аблезов                    - вице-министр индустрии и торговли

Карыбай Тлеубергенович       Республики Казахстан
Омаров                     - ответственный секретарь Министерства

Тобылбек Есенжолович         сельского хозяйства

                             Республики Казахстан
Ермегияев                  - вице-министр туризма и спорта

Талгат Амангельдиевич        Республики Казахстан
Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды

Зейнулла Сакенович           Республики Казахстан
Бектуров                   - вице-министр транспорта и коммуникаций

Азат Габбасович              Республики Казахстан
Кусаинов                   - вице-министр экономики и бюджетного

Марат Апсеметович            планирования Республики Казахстан
Райымбеков                 - заместитель Председателя Агентства

Каналбек Утжанович           Республики Казахстан по управлению

                             земельными ресурсами
Капаков                    - заместитель заведующего социально-

Нурлан Толегенович           экономическим отделом Канцелярии

                             Премьер-Министра Республики Казахстан
Жумашев                    - управляющий директор товарищества

Ержан Сеитович               с ограниченной ответственностью

                             "Capital Partners" (по согласованию)
Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р
 

Состав

межведомственной рабочей группы по проекту

"Создание туристического центра "Жана Иле"

в Алматинской области"
      Сноска. Состав исключен распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р


                           Состав

   межведомственной рабочей группы по проекту "Создание

 фармацевтического логистического центра в Казахстане"
      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Доскалиев                  - Министр здравоохранения

Жаксылык Акмурзаевич         Республики Казахстан, руководитель
Баймуканов                 - председатель Комитета фармации Министерства

Сыздык Асылбекович           здравоохранения Республики Казахстан
Кусаинов                   - вице-министр экономики и бюджетного

Марат Апсеметович            планирования Республики Казахстан
Шолпанкулов                - вице-министр финансов

Берик Шолпанкулович          Республики Казахстан
Амреев                     - директор Департамента индустриально-

Галым Махмутбаевич           инновационной политики Министерства

                             индустрии и торговли Республики Казахстан
Салимбаева                 - директор инвестиционного департамента

Калия Рифатовна              акционерного общества "Фонд устойчивого

                             развития "Қазына" (по согласованию)
Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р


                           Состав

        межведомственной рабочей группы по проекту

           "Строительство ТЭЦ-3 в городе Астане"
Тасмагамбетов              - аким города Астаны, руководитель

Имангали Нургалиевич
Турганов                   - вице-министр энергетики и минеральных

Дуйсенбай Нурбаевич          ресурсов Республики Казахстан
Бертисбаев                 - директор Департамента развития

Несипкул Бертисбаевич        электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства

                             энергетики и минеральных ресурсов

                             Республики Казахстан
Скляр                      - директор Департамента энергетики

Роман Васильевич             и коммунального хозяйства города Астаны
Ажикенов                   - начальник управления развития

Серикбол Муратович           электроэнергетики Департамента

                             развития электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства

                             энергетики и минеральных ресурсов

                             Республики Казахстан
Темирханов                 - начальник управления государственного

Кенес Каиргельдинович        экологического конторля Комитета

                             экологического регулирования и

                             контроля Министерства охраны окружающей

                             среды Республики Казахстан
Амирханов                  - главный эксперт управления развития

Жомарт Амангельдинович       топливно-энергетического, промышленного,

                             строительного комплексов и жилищно-

                             коммунальной сферы Департамента развития

                             отраслей экономики Министерства экономики

                             и бюджетного планирования Республики

                             Казахстан
Ларичев                    - заместитель председателя правления

Леонид Викторович            акционерного общества "Астанаэнергосервис"

                             (по согласованию)
Малыхин                    - технический директор акционерного

Иван Анатольевич             общества "Астана-Энерго"

                             (по согласованию)
Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р


                          Состав

        межведомственной рабочей группы по проекту

   "Строительство второй линии электропередачи 500 кВ

              транзита Север - Юг Казахстана"
      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Бозумбаев                  - председатель правления акционерного

Канат Алдабергенович         общества "Казахстанский холдинг по

                             управлению государственными активами

                             "Самрук" (по согласованию), руководитель
Турганов                   - вице-министр энергетики и минеральных

Дуйсенбай Нурбаевич          ресурсов Республики Казахстан,

                             заместитель руководителя
Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды

Зейнулла Сакенович           Республики Казахстан
Бертисбаев                 - директор Департамента развития

Несипкул Бертисбаевич        электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства энергетики

                             и минеральных ресурсов Республики

                             Казахстан
Шкарупа                    - директор Департамента по регулированию

Анатолий Валерьевич          в сфере электро- и теплоэнергетики

                             Агентства Республики Казахстан по

                             регулированию естественных монополий
Жексембаев                 - заместитель директора Департамента

Куандык Аманжолович          развития отраслей экономики Министерства

                             экономики и бюджетного планирования

                             Республики Казахстан
Касымова                   - заместитель директора Департамента

Индира Базаркановна          привлечения правительственных

                             займов Министерства финансов

                             Республики Казахстан
Ажикенов                   - начальник управления развития

Серикбол Муратович           электроэнергетики Департамента

                             развития электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства энергетики

                             и минеральных ресурсов Республики

                             Казахстан
Кожахметов                 - начальник управления индустриального

Омиргали Тохтарович          развития и оборонной промышленности

                             Департамента индустриально-

                             инновационного развития Министерства

                             индустрии и торговли Республики

                             Казахстан
Темирханов                 - начальник управления государственного

Кенес Каиргельдинович        экологического контроля Комитета

                             экологического регулирования и контроля

                             Министерства охраны окружающей среды

                             Республики Казахстан
Садыков                    - заместитель начальника управления

Амангельды Зейноллаевич      проектных работ и сметных норм Комитета

                             по делам строительства и жилищно-

                             коммунального хозяйства Министерства

                             индустрии и торговли Республики

                             Казахстан
Назарбекова                - начальник отдела бюджетных программ

Алтын Калыбековна            развития Департамента анализа

                             и методологии исполнения

                             государственного бюджета Министерства

                             финансов Республики Казахстан
Биман                      - главный эксперт отдела регулирования

Сейфуль-Малик Шереханулы     электроэнергетики управления тарифного

                             регулирования Департамента

                             по регулированию в сфере электро-

                             и теплоэнергетики Агентства Республики

                             Казахстан по регулированию естественных

                             монополий
Искалиев                   - вице-президент акционерного общества

Гали Нажмиденович            "Банк Развития Казахстана"

                             (по согласованию)
Салимбаева                 - директор Департамента инвестиционных

Калия Рифатовна              проектов акционерного общества «Фонд

                             национального благосостояния

                             «Самрук-Қазына» (по согласованию)
Кажиев                     - вице-президент акционерного общества

Бакытжан Толеукажиевич       «KEGOC» (по согласованию)
Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р


                           Состав

          межведомственной рабочей группы по проекту

   "Строительство третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2"
      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Келимбетов                 - председатель правления акционерного

Кайрат Нематович             общества «Фонд национального

                             благосостояния «Самрук-Казына»,

                             руководитель (по согласованию)
Турганов                   - вице-министр энергетики и минеральных

Дуйсенбай Нурбаевич          ресурсов Республики Казахстан,

                             заместитель руководителя
Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды

Зейнулла Сакенович           Республики Казахстан
Бертисбаев                 - директор Департамента развития

Несипкул Бертисбаевич        электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства

                             энергетики и минеральных ресурсов

                             Республики Казахстан
Шкарупа                    - директор Департамента по регулированию

Анатолий Валерьевич          в сфере электро- и теплоэнергетики

                             Агентства Республики Казахстан

                             по регулированию естественных монополий
Жексембаев                 - заместитель директора Департамента

Куандык Аманжолович          развития отраслей экономики Министерства

                             экономики и бюджетного планирования

                             Республики Казахстан
Касымова                   - заместитель директора Департамента

Индира Базаркановна          привлечения правительственных займов

                             Министерства финансов Республики

                             Казахстан
Ажикенов                   - начальник управления развития

Серикбол Муратович           электроэнергетики Департамента развития

                             электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства энергетики

                             и минеральных ресурсов Республики

                             Казахстан
Кожахметов                 - начальник управления индустриального

Омиргали Тохтарович          развития и оборонной промышленности

                             Департамента индустриально-

                             инновационного развития Министерства

                             индустрии и торговли Республики

                             Казахстан
Темирханов                 - начальник управления государственного

Кенес Каиргельдинович        экологического контроля Комитета

                             экологического регулирования и контроля

                             Министерства охраны окружающей среды

                             Республики Казахстан
Садыков                    - заместитель начальника управления

Амангельды Зейноллаевич      проектных работ и сметных норм Комитета

                             по делам строительства и жилищно-

                             коммунального хозяйства Министерства

                             индустрии и торговли Республики Казахстан
Назарбекова                - начальник отдела бюджетных программ

Алтын Калыбековна            развития Департамента анализа и

                             методологии исполнения государственного

                             бюджета Министерства финансов Республики

                             Казахстан
Кокетаева                  - главный эксперт по вопросам

Аида Аскарбековна            электроэнергетики управления

                             тарифного, технического регулирования и

                             методологии Департамента по

                             регулированию в сфере электро- и

                             теплоэнергетики Агентства

                             Республики Казахстан по регулированию

                             естественных монополий
Искалиев                   - вице-президент акционерного общества

Гали Нажмиденович            "Банк Развития Казахстана"

                             (по согласованию)
Салимбаева                 - директор Департамента инвестиционных

Калия Рифатовна              проектов акционерного общества

                             «Фонд национального благосостояния

                             «Самрук-Қазына» (по согласованию)
Сулейменов                 - главный эксперт акционерного общества

Калкаман Айтбаевич           «Фонд национального благосостояния

                             «Самрук-Қазына» (по согласованию)
Календарев                 - директор производственно-технического

Ахат Нихатович               департамента акционерного общества

                             "Самрук-Энерго" (по согласованию)
Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р


                            Состав

          межведомственной рабочей группы по проекту

   "Модернизация национальной электрической сети (I этап)"
      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Келимбетов                 - председатель правления акционерного

Кайрат Нематович             общества «Фонд национального

                             благосостояния «Самрук-Казына»,

                             руководитель (по согласованию)
Турганов                   - вице-министр энергетики и минеральных

Дуйсенбай Нурбаевич          ресурсов Республики Казахстан,

                             заместитель руководителя
Бертисбаев                 - директор Департамента развития

Несипкул Бертисбаевич        электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства

                             энергетики и минеральных ресурсов

                             Республики Казахстан
Ажикенов                   - начальник управления развития

Серикбол Муратович           электроэнергетики Департамента развития

                             электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства энергетики

                             и минеральных ресурсов Республики

                             Казахстан
Кажиев                     - вице-президент акционерного общества

Бакытжан Толеукажиевич       «KEGOC» (по согласованию)
Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р


                              Состав

         межведомственной рабочей группы по проекту

   "Строительство межрегиональной линии электропередачи

          Северный Казахстан - Актюбинская область"
      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Келимбетов                 - председатель правления акционерного

Кайрат Нематович             общества «Фонд национального

                             благосостояния «Самрук-Казына»,

                             руководитель (по согласованию)
Турганов                   - вице-министр энергетики и минеральных

Дуйсенбай Нурбаевич          ресурсов Республики Казахстан,

                             заместитель руководителя
Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды

Зейнулла Сакенович           Республики Казахстан
Бертисбаев                 - директор Департамента развития

Несипкул Бертисбаевич        электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства энергетики

                             и минеральных ресурсов Республики

                             Казахстан
Шкарупа                    - директор Департамента по регулированию

Анатолий Валерьевич          в сфере электро- и теплоэнергетики

                             Агентства Республики Казахстан по

                             регулированию естественных монополий
Жексембаев                 - заместитель директора Департамента

Куандык Аманжолович          развития отраслей экономики

                             Министерства экономики и бюджетного

                             планирования Республики Казахстан
Касымова                   - заместитель директора Департамента

Индира Базаркановна          привлечения правительственных займов

                             Министерства финансов Республики

                             Казахстан
Ажикенов                   - начальник управления развития

Серикбол Муратович           электроэнергетики Департамента развития

                             электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства энергетики

                             и минеральных ресурсов Республики

                             Казахстан
Кожахметов                 - начальник управления индустриального

Омиргали Тохтарович          развития и оборонной промышленности

                             Департамента индустриально-

                             инновационного развития Министерства

                             индустрии и торговли Республики

                             Казахстан
Темирханов                 - начальник управления государственного

Кенес Каиргельдинович        экологического контроля Комитета

                             экологического регулирования и контроля

                             Министерства охраны окружающей среды

                             Республики Казахстан
Садыков                    - заместитель начальника управления

Амангельды Зейноллаевич      проектных работ и сметных норм Комитета

                             по делам строительства и жилищно-

                             коммунального хозяйства Министерства

                             индустрии и торговли Республики

                             Казахстан
Назарбекова                - начальник отдела бюджетных программ

Алтын Калыбековна            развития Департамента анализа и

                             методологии исполнения государственного

                             бюджета Министерства финансов Республики

                             Казахстан
Биман                      - главный эксперт отдела регулирования

Сейфуль-Малик Шереханулы     электроэнергетики управления тарифного

                             регулирования Департамента по

                             регулированию в сфере электро- и

                             теплоэнергетики Агентства Республики

                             Казахстан по регулированию естественных

                             монополий
Искалиев                   - вице-президент акционерного общества

Гали Нажмеденович            "Банк Развития Казахстана"

                             (по согласованию)
Салимбаева                 - директор Департамента по инвестициям

Калия Рифатовна              акционерного общества "Фонд устойчивого

                             развития "Қазына" (по согласованию)
Кажиев                     - директор Департамента капитального

Бакытжан Толеукажиевич       строительства, член правления

                             акционерного общества "KEGOC"

                             (по согласованию)
Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р


                               Состав

    межведомственной рабочей группы по проекту "Перевод сети

    телекоммуникаций акционерного общества "Казахтелеком" на

технологии Next Generation Network, мощностью 1 млн. абонентов,

    модернизация и развитие сетей телекоммуникаций сельской

            связи с использованием технологии CDMA"
      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Келимбетов                 - председатель правления акционерного

Кайрат Нематович             общества «Фонд национального

                             благосостояния «Самрук-Казына»,

                             руководитель (по согласованию)
Есекеев                    - Председатель Агентства Республики

Куанышбек Бахытбекович       Казахстан по информатизации и связи,

                             заместитель руководителя
Бишигаев                   - заместитель Председателя Агентства

Аскар Дарушевич              Республики Казахстан по информатизации

                             и связи
Баймуратов                 - директор Департамента связи Агентства

Абильхан Есенович            Республики Казахстан по информатизации

                             и связи
Есенгараев                 - управляющий директор акционерного

Аскар Батылханович           общества "Казахстанский холдинг по

                             управлению государственными активами

                             "Самрук" (по согласованию)
Жумагалиев                 - председатель правления акционерного

Аскар Куанышевич             общества "Казахтелеком" (по согласованию)
Темирбеков                 - генеральный директор товарищества

Владимир Евгеньевич          с ограниченной ответственностью

                             "Востоктелеком" (по согласованию)
Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р


                           Состав

        межведомственной рабочей группы по проекту

              "Строительство Мойнакской ГЭС"
      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Келимбетов                 - председатель правления акционерного

Кайрат Нематович             общества «Фонд национального

                             благосостояния «Самрук-Казына»,

                             руководитель (по согласованию)
Турганов                   - вице-министр энергетики и минеральных

Дуйсенбай Нурбаевич          ресурсов Республики Казахстан,

                             заместитель руководителя
Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды

Зейнулла Сакенович           Республики Казахстан
Бертисбаев                 - директор Департамента развития

Несипкул Бертисбаевич        электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства энергетики

                             и минеральных ресурсов Республики

                             Казахстан
Шкарупа                    - директор Департамента по регулированию

Анатолий Валерьевич          в сфере электро- и теплоэнергетики

                             Агентства Республики Казахстан по

                             регулированию естественных монополий
Жексембаев                 - заместитель директора Департамента

Куандык Аманжолович          развития отраслей экономики

                             Министерства экономики и бюджетного

                             планирования Республики Казахстан
Касымова                   - заместитель директора Департамента

Индира Базаркановна          привлечения правительственных займов

                             Министерства финансов Республики

                             Казахстан
Ажикенов                   - начальник управления развития

Серикбол Муратович           электроэнергетики Департамента

                             развития электроэнергетики и угольной

                             промышленности Министерства энергетики

                             и минеральных ресурсов Республики

                             Казахстан
Кожахметов                 - начальник управления индустриального

Омиргали Тохтарович          развития и оборонной промышленности

                             Департамента индустриально-

                             инновационного развития Министерства

                             индустрии и торговли Республики

                             Казахстан
Темирханов                 - начальник управления государственного

Кенес Каиргельдинович        экологического контроля Комитета

                             экологического регулирования и контроля

                             Министерства охраны окружающей среды

                             Республики Казахстан
Садыков                    - заместитель начальника управления

Амангельды Зейноллаевич      проектных работ и сметных норм Комитета

                             по делам строительства и жилищно-

                             коммунального хозяйства Министерства

                             индустрии и торговли Республики

                             Казахстан
Назарбекова                - начальник отдела бюджетных программ

Алтын Калыбековна            развития Департамента анализа и

                             методологии исполнения государственного

                             бюджета Министерства финансов Республики

                             Казахстан
Кокетаева                  - главный эксперт по вопросам

Аида Аскарбековна            электроэнергетики управления тарифного,

                             технического регулирования и

                             методологии Департамента по

                             регулированию в сфере

                             электро- и теплоэнергетики Агентства

                             Республики Казахстан по регулированию

                             естественных монополий
Искалиев                   - вице-президент акционерного общества

Гали Нажмеденович            "Банк Развития Казахстана"

                             (по согласованию)
Салимбаева                 - директор Департамента инвестиционных

Калия Рифатовна              проектов акционерного общества

                             «Фонд национального благосостояния

                             «Самрук-Қазына» (по согласованию)
Сулейменов                 - главный эксперт акционерного общества

Калкаман Айтбаевич           «Фонд национального благосостояния

                             «Самрук-Қазына» (по согласованию)
Календарев                 - директор производственно-технического

Ахат Нихатович               департамента акционерного общества

                             "Самрук-Энерго" (по согласованию)
Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р


                           Состав

        межведомственной рабочей группы по проекту

   "Производство по выпуску готовых текстильных изделий"
      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Келимбетов                 - председатель правления акционерного

Кайрат Нематович             общества «Фонд национального

                             благосостояния «Самрук-Казына»,

                             руководитель (по согласованию)
Бектасов                   - начальник управления по предоставлению

Диас-Есимжан Бауыржанович    инвестиционных преференций Комитета по

                             инвестициям Министерства индустрии и

                             торговли Республики Казахстан, секретарь
Сарыбаев                   - заместитель директора государственного

Нармухан Калмаханович        учреждения "Дирекция специальной

                             экономической зоны "Оңтүстік"

                             (по согласованию)
Джарасова                  - президент акционерного общества

Шолпан Абдуллаевна           "Меланж" (по согласованию)
Тасанбаев                  - президент акционерного общества

Алимжан Керимович            "Ютекс" (по согласованию)
Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р


                              Состав

          межведомственной рабочей группы по проекту

  "Строительство первого интегрированного нефтехимического

                 комплекса в Атырауской области"
      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Мынбаев                    - Министр энергетики и минеральных

Сауат Мухаметбаевич          ресурсов Республики Казахстан,

                             руководитель
Магауов                    - вице-министр энергетики и минеральных

Асет Маратович               ресурсов Республики Казахстан,

                             заместитель руководителя
Сармурзина                 - директор Департамента нефтехимии

Раушан Гайсиевна             Министерства энергетики и минеральных

                             ресурсов Республики Казахстан, секретарь
Амантурлин                 - директор Департамента нефтеперработки

Галимжан Жиршибекович        акционерного общества "Национальная

                             компания "КазМунайГаз" (по согласованию)
Досмуратов                 - директор Департамента нефтехимии

Мурат Абиевич                акционерного общества "Национальная

                             компания "КазМунайгаз"

                             (по согласованию)
Бектуров                   - заместитель генерального директора по

Рустем Сабитович             нефтегазопереработке и нефтехимии

                             акционерного общества "Разведка и

                             добыча "КазМунайгаз"

                             (по согласованию)
Тиесов                     - заместитель генерального директора по

Данияр Суиншиликович         производству акционерного общества

                             "Разведка и добыча "КазМунайгаз"

                             (по согласованию)
Жаксыбаев                  - директор Департамента по коммерции и

Адиль Жаксыбайулы            логистике акционерного общества

                             "KPI" (по согласованию)
Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р


                             Состав

         межведомственной рабочей группы по проекту

           "Строительство завода по производству

                поликристаллического кремния"
      Сноска. Состав исключен распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
                                                  Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан      

от 15 апреля 2008 года № 88-р 
      Сноска. Распоряжение дополнено составом межведомственной рабочей группы в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК от 06.11.2008 N 268-p .


                               Состав

      межведомственной рабочей группы по прорывному проекту

              "Строительство Третьего Жанажолского

                  газоперерабатывающего завода"
Мынбаев                    - Министр энергетики и минеральных

Сауат Мухаметбаевич          ресурсов Республики Казахстан,

                             руководитель
Киинов                     - вице-министр энергетики и минеральных

Ляззат Кетебаевич            ресурсов Республики Казахстан,

                             заместитель руководителя
Оспанов                    - главный эксперт управления добычи,

Акжол Дуйсебаевич            переработки и транспортировки газа

                             Департамента развития газовой

                             промышленности Министерства энергетики

                             и минеральных ресурсов Республики

                             Казахстан, секретарь
Имашев                     - директор Департамента развития газовой

Тимур Есенгалиевич           промышленности Министерства энергетики

                             и минеральных ресурсов Республики

                             Казахстан
Абдрайымов                 - заместитель акима Актюбинской области

Халижан Серикович
Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан      

от 15 апреля 2008 года № 88-р 
      Сноска. Распоряжение дополнено составом межведомственной рабочей группы в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК от 06.11.2008 N 268-p .


                            Состав

   межведомственной рабочей группы по прорывному проекту   "Организация производства высокоемких танталовых порошков"
Мынбаев                    - Министр энергетики и минеральных

Сауат Махмутбаевич           ресурсов Республики Казахстан,

                             руководитель
Акчулаков                  - вице-министр энергетики и минеральных

Болат Уралович               ресурсов Республики Казахстан,

                             заместитель руководителя
Такелеков                  - начальник управления атомной

Карим Каримкулович           промышленности Департамента ядерной

                             энергетики и атомной промышленности

                             Министерства энергетики и минеральных

                             ресурсов Республики Казахстан,

                             секретарь
Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды

Зейнулла Сакенович           Республики Казахстан
Тулебаев                   - директор Департамента ядерной

Алмаз Кажкенович             энергетики и атомной промышленности

                             Министерства энергетики и минеральных

                             ресурсов Республики Казахстан
Кожахметов                 - начальник управления отраслей

Омиргали Токтарович          промышленности Департамента

                             индустриального развития Министерства

                             индустрии и торговли Республики

                             Казахстан
Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан      

от 15 апреля 2008 года № 88-р 


                               Состав

      межведомственной рабочей группы по прорывному проекту

   "Животноводческий комплекс совместно с мясоперерабатывающим

               комплексом и комбикормовым заводом"
      Сноска. Состав исключен распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан      

от 15 апреля 2008 года № 88-р 
      Сноска. Распоряжение дополнено составом межведомственной рабочей группы в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК от 06.11.2008 N 268-p .


                               Состав

      межведомственной рабочей группы по прорывному проекту

   "Строительство завода по сборке локомотивов в городе Астане"
Келимбетов                 - председатель правления акционерного

Кайрат Нематович             общества "Фонд национального

                             благосостояния "Самрук-Казына" (по

                             согласованию), руководитель
Жаксылыков                 - заместитель акима города Астаны,

Тимур Мекешевич              заместитель руководителя
Байдаулетов                - директор по управлению транспортными и

Нуржан Талипович             промышленными активами акционерного

                             общества "Фонд национального

                             благосостояния "Самрук-Казына"

                             (по согласованию), секретарь
Тушиев                     - главный эксперт управления отраслей

Евгений Турпалэлович         промышленности Департамента

                             индустриального развития Министерства

                             индустрии и торговли Республики

                             Казахстан
Таласпеков                 - первый вице-президент акционерного

Кадыл Секенович              общества "Национальная компания

                             "Қазақстан темір жолы" (по

                             согласованию)
Сарсембаев                 - президент акционерного общества

Казыбек Жумашевич            "Локомотив" (по согласованию)
Лесбаев                    - директор товарищества с ограниченной

Ильяс Намиханович            ответственностью "Lokomotiv-leasing"

                             (по согласованию)
Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан      

от 15 апреля 2008 года № 88-р
      Сноска. Распоряжение дополнено составом межведомственной рабочей группы в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК от 06.11.2008 N 268-p .


                                Состав

       межведомственной рабочей группы по прорывному проекту

           "Продовольственный логистический центр "GEGA"
Есимов                     - Аким города Алматы, руководитель

Ахметжан Смагулович
Сапиев                     - начальник Управления

Бахытжан Шаймухаметович      предпринимательства и промышленности

                             акимата города Алматы, заместитель

                             руководителя
Рыспеков                   - начальник отдела Управления экономики

Дастан Адаевич               и бюджетного планирования акимата

                             города Алматы, секретарь
Кусаинова                  - директор Департамента по развитию

Айна Биржановна              перерабатывающей промышленности и

                             Всемирной торговой организации

                             Министерства сельского хозяйства

                             Республики Казахстан
Цой                        - директор Департамента индустриального

Игорь Владимирович           развития Министерства индустрии и

                             торговли Республики Казахстан
Стружихин                  - директор товарищества с ограниченной

Владимир Александрович       ответственностью "Global Ecological

                             Group Almaty" (по согласованию)
Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан      

от 15 апреля 2008 года № 88-р 


                               Состав

     межведомственной рабочей группы по прорывному проекту

"Строительство оптового рынка сельхозпродукции в городе Астане

                 (с региональными терминалами)"
      Сноска. Состав исключен распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан      

от 15 апреля 2008 года № 88-р 


                                 Состав

       межведомственной рабочей группы по прорывным проектам

     "Строительство завода по глубокой переработке пшеницы" и

   "Создание производств по переработке рапса в рапсовое масло

          и сырого молока" в Северо-Казахстанской области
      Сноска. Состав исключен распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан      

от 15 апреля 2008 года № 88-р 


                              Состав

        межведомственной рабочей группы по прорывному

     проекту "Создание производства биологически чистой

    сельскохозяйственной продукции в Алматинской области"
      Сноска. Состав исключен распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан      

от 15 апреля 2008 года № 88-р 


                               Состав

      межведомственной рабочей группы по прорывному проекту

          "Строительство многофункционального комплекса

              "Ritz Carlton Astana" в городе Астане"
      Сноска. Состав исключен распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года № 88-р
 

Состав межведомственной рабочей группы по прорывному проекту

«Строительство крупно-товарной молочной фермы в

Северно-Казахстанской области», «Строительство птицефабрики в

Акмолинской области», «Организация выращивания ранней

сельхозпродукции на площади 3.1 га в Актюбинской области»,

«Создание откормочной площадки с развитой инфраструктурой в

Западно-Казахстанской области», «Строительство и оснащение

зернового терминала в порту Амирабад

(Исламская Республика Иран)»
      Сноска. Распоряжение дополнено составом в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Куришбаев                   - Министр сельского хозяйства

Ахылбек Кажигулович           Республики Казахстан, руководитель
Мамытбеков                  - председатель правления акционерного

Асылжан Сарыбаевич            общества «Национальный управляющий

                              холдинг «КазАгро» (по согласованию),

                              заместитель руководителя
Саурбаева                   - директор Департамента мониторинга

Сауле Дауленбайкызы           кредитного портфеля дочерних компаний

                              акционерного общества «Национальный

                              управляющий холдинг «КазАгро»

                              (по согласованию)
Евниев                      - вице-министр сельского хозяйства

Арман Кайратович              Республики Казахстан
Искаков                     - управляющий директор акционерного

Марлен Нурахметович           общества «Национальный управляющий

                              холдинг «КазАгро» (по согласованию)
Айтжанов                    - председатель правления акционерного

Дулат Нулиевич                общества «КазАгроФинанс»

                              (по согласованию)
Азимов                      - председатель правления акционерного

Руслан Джумабаевич            общества «Национальная компания

                              «Продкорпорация» (по согласованию)

                              
Кажахметов                  - заместитель председателя правления

Дауренбек Ниязбекович         акционерного общества "Мал өнімдері"

                              корпорациясы» (по согласованию)
Рафальский                  - генеральный директор товарищества с

Анатолий Брониславович        ограниченной ответственностью

                              «Тайынша-Астык» (по согласованию)
Оздоев                      - директор товарищества с ограниченной

Борис Мухтарбекович           ответственностью «КазГерКус»

                              (по согласованию)
Кустубаев                   - генеральный директор товарищества с

Арман Сабырбекович            ограниченной ответственностью «Izet

                              Greenhouse» (по согласованию)
Алиев                       - директор товарищества с ограниченной

Роман Равильевич              ответственностью «Crown Батыс»

                              (по согласованию)
Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан    

от 15 апреля 2008 года № 88-р
 

Состав

межведомственной рабочей группы по прорывному проекту

«Строительство завода по сборке локомотивов в городе Астане»
      Сноска. Распоряжение дополнено составом в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Келимбетов                  - председатель правления акционерного

Кайрат Нематович              общества «Фонд национального

                              благосостояния «Самрук-Казына»

                              (по согласованию), руководитель
Жаксылыков                  - заместитель акима города Астаны,

Тимур Мекешевич               заместитель руководителя
Адамбаев                    - директор товарищества с ограниченной

Жанатбек Мухитжанович         ответственностью «Lokomotiv-leasing»

                              (по согласованию)
Тушиев                      - главный эксперт управления отраслей

Евгений Турпалэлиевич         промышленности Департамента

                              индустриального развития Министерства

                              индустрии и торговли

                              Республики Казахстан
Султанов                    - вице-президент акционерного общества

Ерик Хамзинович               «Национальная компания «Қазақстан тeмip

                              жолы» (по согласованию)
Таласпеков                  - президент акционерного общества

Кадыл Секенович               «Локомотив» (по согласованию)
Уразбеков                   - директор департамента транспортных

Марат Жанабергенович          активов акционерного общества

                              «Фонд национального благосостояния

                              «Самрук-Казына» (по согласованию)
Куанышев                    - главный инженер акционерного общества

Бахытжан Муханбетович         «Локомотив» (по согласованию)
Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан    

от 15 апреля 2008 года № 88-р 
 

Состав

межведомственной рабочей группы по прорывным проектам

«Реконструкция и модернизация Атырауского НПЗ», «Реконструкция

и модернизация Шымкентского НПЗ», «Реконструкция и модернизация

Павлодарского НПЗ», «Производство дорожных битумов на Актауском

заводе пластических масс»
      Сноска. Распоряжение дополнено составом в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Келимбетов                  - председатель правления акционерного

Кайрат Нематович              общества «Фонд национального

                              благосостояния «Самрук-Казына»

                              (по согласованию), руководитель
Магауов                     - вице-министр энергетики и минеральных

Асет Маратович                ресурсов Республики Казахстан,

                              заместитель руководителя
Акчулаков                   - управляющий директор акционерного

Болат Уралович                акционерного общества

                              «Фонд национального благосостояния

                              «Самрук-Казына» (по согласованию)
Амантурлин                  - управляющий директор по

Галимжан Жиршибекович         нефтепереработке и нефтехимии

                              акционерного общества

                              «Национальная компания «КазМунайГаз»

                              (по согласованию)
Досмуратов                  - директор Департамента нефтехимии

Мурат Абиевич                 акционерного общества

                              «Национальная компания «КазМунайГаз»

                              (по согласованию)
Байсекенов                  - директор Департамента нефтепереработки

Серик Жалелович               акционерного общества

                              «Национальная компания «КазМунайГаз»

                              (по согласованию)
Тиесов                      - заместитель генерального директора

Данияр Суйншликович           по производству акционерного общества

                              «Торговый дом «КазМунайГаз»

                              (по согласованию)
Лызлов                      - директор Департамента нефтепереработки

Олег Александрович            акционерного общества

                              «Торговый дом «КазМунайГаз»

                              (по согласованию)
Крымов                      - председатель правления акционерного

Кайрат Серикович              общества «Kazakhstan Petrochemical

                              Industries» (по согласованию)
Утвержден           

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года № 88-р
 

Состав

межведомственной рабочей группы по прорывному проекту

«Строительство противопаводкового Коксарайского контррегулятора

на реке Сырдарья в Южно-Казахстанской области»
      Сноска. Распоряжение дополнено составом в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
Шукеев                      - Первый заместитель Премьер-Министра

Умирзак Естаевич              Республики Казахстан, руководитель
Божко                       - Министр по чрезвычайным ситуациям

Владимир Карпович             Республики Казахстан, заместитель

                              руководителя
Петров                      - вице-министр по чрезвычайным

Валерий Викторович            ситуациям Республики Казахстан
Кармазина                   - вице-министр экономики и бюджетного

Лена Магауяновна              планирования Республики Казахстан
Турганов                    - вице-министр энергетики

Дуйсенбай Нурбаевич           и минеральных ресурсов 

                              Республики Казахстан
Райымбеков                  - заместитель Председателя Агентства

Каналбек Утжанович            по управлению земельными

                              ресурсами Республики Казахстан
Оспанов                     - первый заместитель акима

Берик Серикович               Южно-Казахстанской области
Дембай                      - заместитель председателя Комитета

Салауат Маханбетулы           по делам строительства

                              и жилищно-коммунального

                              хозяйства Министерства индустрии и

                              торговли Республики Казахстан
Кеншимов                    - заместитель председателя Комитета

Амирхан Кадырбекович          по водным ресурсам Министерства

                              сельского хозяйства

                              Республики Казахстан
Беков                       - заместитель председателя Комитета

Амангельды Ауезханович        автомобильных дорог Министерства

                              транспорта и коммуникаций

                              Республики Казахстан
Бекеев                      - заместитель председателя Комитета

Адилетбек Толендиевич         экологического регулирования

                              Министерства охраны окружающей

                              среды Республики Казахстан
Федоренко                   - директор Департамента предупреждения

Александр Анатольевич         чрезвычайных ситуаций Министерства по

                              чрезвычайным ситуациям

                              Республики Казахстан
Баймолдаев                  - начальник Государственного учреждения

Токтарбек Аскарович           «Казселезащита» Министерства по

                              чрезвычайным ситуациям

                              Республики Казахстан
Дмитриев                    - председатель правления

Леонид Николаевич             Производственного кооператива «Институт

                              «Казгипроводхоз» (по согласованию)
Утвержден          

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан     

от 15 апреля 2008 года N 88-р
 

Закрепление государственных органов и иных организаций по

перечню прорывных проектов и список ответственных руководителей

государственных органов по реализации этих проектов
      Сноска. Закрепление в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.
	№

п/п

	Наименование проекта
	Ответственный

государствен-

ный орган

	Руководитель

рабочей

группы


	1
	2
	3
	4

	1.
	Реконструкция автодорожного

транзитного коридора

«Западная Европа - Западный

Китай»
	МТК
	Шукеев У.Е.

	2.
	Реконструкция автомобильной

дороги «Астана - Щучинск»

1-ой технической категории

с 6-ти полосным движением
	МТК
	Кусаинов А.К.

	3.
	Строительство

железнодорожной линии

«Коргас - Жетыген»
	МТК
	Кусаинов А.К.

	4.
	Строительство

железнодорожной линии

«Узень - государственная

граница с Туркменистаном»
	МТК
	Кусаинов А.К.

	5.
	Увеличение производства

высокоуглеродистого

феррохрома на 200 тыс. тонн

в год с использованием

инновационных технологий
	МИТ
	Исекешев А.О.

	6.
	Строительство и

эксплуатация завода по

производству первичного

алюминия в Павлодарской

области мощностью 250

тыс.тонн и 136 тыс.тонн

обожженных анодов в год
	МИТ
	Исекешев А.О.

	7.
	Строительство завода по

производству

металлизованного продукта

мощностью 4,6 млн. тонн в

год
	МИТ
	Исекешев А.О.

	8.
	Строительство

горнометаллургического

комбината по переработке

никель-кобальтовых руд

месторождения

«Шевченковское»
	МИТ
	Исекешев А.О.

	9.
	Реконструкция Таразского

металлургического завода

ферросплавов и

сталеплавильной продукции
	МИТ
	Исекешев А.О.

	10.
	Горно-обогатительный

комбинат по обогащению

хромовой руды на

месторождении «Восход»
	МИТ
	Исекешев А.О.

	11.
	Развитие и модернизация

производства с достижением

выпуска 10 миллионов тонн

стали в год на АО

«АрселорМитталТемиртау»
	МИТ
	Исекешев А.О.

	12.
	Организация сортопрокатного

производства
	МИТ
	Исекешев А.О.

	13.
	Строительство Третьего

Жанажолского

газоперерабатывающего

завода
	МЭМР
	Мынбаев С.М.

	14.
	Строительство Балхашской

ТЭС
	МЭМР
	Мынбаев С.М.

	15.
	Строительство

крупно-товарной молочной

фермы в

Северо-Казахстанской

области
	МСХ
	Куришбаев А.К.

	16.
	Строительство птицефабрики

в Акмолинской области
	МСХ
	Куришбаев А.К.

	17.
	Строительство тепличного

комплекса в Актюбинской

области
	МСХ
	Куришбаев А.К.

	18.
	Создание откормочной

площадки с развитой

инфраструктурой в

Западно-Казахстанской

области
	МСХ
	Куришбаев А.К.

	19.
	Строительство зернового

терминала в порту Амирабад

(Иран)
	МСХ
	Куришбаев А.К.

	20.
	Строительство

противопаводкового

Коксарайского

контррегулятора на реке

Сырдарья в

Южно-Казахстанской области
	МЧС
	Шукеев У.Е.

	21.
	Строительство ТЭЦ-3 в

городе Астане
	Акимат г.

Астаны
	Тасмагамбетов

И.Н.

	22.
	Продовольственный

логистический центр «GEGA»
	Акимат г.Алматы
	Есминов А.С.

	23.
	Строительство второй линии

электропередачи 500 кВ

транзита «Север - Юг

Казахстана»
	АО «ФНБ

«Самрук-Казына»
	Келимбетов К.Н.

	24.
	Строительство третьего

энергоблока Экибастузской

ГРЭС-2
	АО «ФНБ

«Самрук-Казына»
	Келимбетов К.Н.

	25.
	Модернизация

национальной электрической

сети (1-ый этап)
	АО «ФНБ

«Самрук-Казына»
	Келимбетов К.Н.

	26.
	Строительство

межрегиональной линии

электропередачи «Северный

Казахстан - Актюбинская

область»
	АО «ФНБ

«Самрук-Казына»
	Келимбетов К.Н.

	27.
	Перевод сети

телекоммуникаций АО

«Казахтелеком» на

технологии Next

Generation Network

мощностью 1 млн. абонентов
	АО «ФНБ

«Самрук-Казына»
	Келимбетов К.Н.

	28.
	Модернизация и развитие

сетей телекоммуникаций

сельской связи с

использованием технологии

CDMA
	АО «ФНБ

«Самрук-Казына»
	Келимбетов К.Н.

	29.
	Строительство  Мойнакской

ГЭС мощностью 300 МВт
	АО «ФНБ

«Самрук-Казына»
	Келимбетов К.Н.

	30.
	Производство по выпуску

готовых текстильных изделий
	АО «ФНБ

«Самрук-Казына»
	Келимбетов К.Н.

	31.
	Организация производства

высокоемких танталовых

порошков
	АО «ФНБ

«Самрук-Казына»
	Келимбетов К.Н.

	32.
	Строительство завода по

сборке локомотивов в

г.Астане
	АО «ФНБ

«Самрук-Казына»
	Келимбетов К.Н.

	33.
	Создание

фармацевтического

логистического

центра в Казахстане
	АО «ФНБ

«Самрук-Казына»
	Келимбетов К.Н.

	34.
	Производство дорожных

битумов на Актауском заводе

пластических масс
	АО «ФНБ

«Самрук-Казына»
	Келимбетов К.Н.

	35.
	Реконструкция и

модернизация Атырауского

НПЗ
	АО «ФНБ

«Самрук-Казына»
	Келимбетов К.Н.

	36.
	Реконструкция и

модернизация Шымкентского

НПЗ
	АО «ФНБ

«Самрук-Казына»
	Келимбетов К.Н.

	37.
	Реконструкция и

модернизация Павлодарского

НПЗ
	АО «ФНБ

«Самрук-Казына»
	Келимбетов К.Н.

	38.
	Приобретение, расширение и

реконструкция Экибастузской

ГРЭС-1
	АО «ФНБ

«Самрук-Казына»
	Келимбетов К.Н.

	39.
	Строительство

хлор-щелочного производства

на базе Павлодарского

химзавода
	АО «ФНБ

«Самрук-Казына»
	Келимбетов К.Н.

	40.
	Развитие горнолыжного

курорта «Медеу - Шымбулак»
	АО «ФНБ

«Самрук-Казына»
	Келимбетов К.Н.

	41.
	Строительство

интегрированного

газохимического

комплекса в Атырауской

области
	АО «ФНБ

«Самрук-Казына»
	Келимбетов К.Н.

	42.
	Строительство

магистрального газопровода

«Бейнеу - Бозой - Шалкар -

Акбулак»
	АО «ФНБ

«Самрук-Казына»
	Шукеев У.Е.

	43.
	Расширение порта Актау в

северном направлении
	АО «ФНБ

«Самрук-Казына»
	Келимбетов К.Н.

	44.
	Производство

металлургического кремния

из жильного кварца
	АО «ФНБ

«Самрук-Казына»
	Келимбетов К.Н.




Примечание: расшифровка аббревиатур
МСХ               - Министерство сельского хозяйства Республики

                    Казахстан

МИТ               - Министерство индустрии и торговли Республики

                    Казахстан

МТК               - Министерство транспорта и коммуникаций Республики

                    Казахстан

МЧС               - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики

                    Казахстан

МЭМР              - Министерство энергетики и минеральных ресурсов

                    Республики Казахстан

АО «ФНБ           - акционерное общество «Фонд национального

«Самрук-Казына»     благосостояния «Самрук-Казына»

АО «АрселорМиттал - акционерное общество

Темиртау»           «АрселорМиттал Темиртау»

АО «Казахтелеком» - акционерное общество «Казахтелеком»

ТЭС               - тепловая энергетическая станция

ГЭС               - гидроэлектростанция

ГРЭС              - государственная региональная электростанция

НПЗ               - нефтеперерабатывающий завод
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