

О ходе работ по выполнению Решения Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 616 и Плана работ по созданию и развитию Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза на 2012 год

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 июня 2012 года № 64

Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Принять к сведению информацию Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о ходе работ по выполнению Решения Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 616.

2. Утвердить план работ по созданию и развитию Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза на 2012 год (прилагается).

Председатель

В.Б. Христенко

У т в е р ж д е н

Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии
от 7 июня 2012 г. № 64

ПЛАН*

работ по созданию и развитию Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза на 2012 год

| № п.п | Наименование мероприятия | Вид документа | Срок представления | Ответственные исполнители |
|---|--|--|---------------------|--|
| 1. Общесистемное проектирование ИИСВВТ | | | | |
| 1.1 | Формирование перечня действующих национальных, межгосударственных, международных (при необходимости) стандартов, в области информационно-телекоммуникационных технологий на основе которых будет осуществляться разработка, модернизация и эксплуатация ИИСВВТ | Перечень стандартов, Проект решения Коллегии ЕЭК | III квартал 2012 г. | Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| | Разработка методики анализа, оптимизации, | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--------------------------|--|
| 1.2 | гармонизации и описания процессов при регулировании и контроле внешней и взаимной торговли Таможенного союза и Единого экономического пространства (далее – ЕЭП) | Технические требования к проектированию описанию процессов | к III и 2012 г. квартал | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 1.3 | Разработка нормативно-правовой базы функционирования ИИСВВТ | Нормативные правовые акты | IV квартал 2012 г. | Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 1.4 | Разработка модели данных внешней и взаимной торговли Таможенного союза и ЕЭП (1-я очередь) | Формализованная модель данных, описание модели данных | III - IV квартал 2012 г. | Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 1.5 | Разработка и согласование регламентов, содержащих формы документов, описания сообщений, форматы данных, стандарты и правила, а также процедуры межведомственного и межгосударственного информационного взаимодействия (1-я очередь) | Технологические регламенты | III - IV квартал 2012 г. | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 1.6 | Проведение межгосударственного тестирования пилотного образца интеграционного сегмента ИИСВВТ и национальных сегментов ИИСВВТ (1-я очередь) с использованием сервисов Доверенной третьей стороны (ДТС) | Акт о проведении межгосударственного тестирования | IV квартал 2012 г. | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 2. Проектирование и разработка интеграционного сегмента Комиссии ИИСВВТ | | | | |
| | Разработка Частного технического задания (ЧТЗ) на создание | | | Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, |

| | | | | |
|-----|--|---|--------------------------|--|
| 2.1 | интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии ИИСВВТ | Частное техническое задание | III квартал 2012 г. | Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 2.2 | Разработка предусмотренных ТЗ на создание ИИСВВТ частных технических заданий на функциональные и обеспечивающие подсистемы ИИСВВТ | Частное техническое задание | III - IV квартал 2012 г. | Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 2.3 | Анализ (обследование) функций и нормативных правовых актов ЕЭК при регулировании процессов внешней и взаимной торговли и формирования перечня общих процессов Таможенного союза и ЕЭП, реализуемых в рамках пилотного образца интеграционного сегмента (1-я очередь) | Частное техническое задание на реализацию пилотного образца Интеграционного сегмента ИИСВВТ | III квартал 2012 г. | Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 2.4 | Развертывание информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии ИИСВВТ | Эксплуатационная документация | III - IV квартал 2012 г. | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия |
| 2.5 | Разработка эскизного проекта на пилотный образец интеграционного сегмента ИИСВВТ | Документация эскизного проекта | III - IV квартал 2012 г. | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия |
| 2.6 | Разработка 1-й очереди репозитария единых форм документов, сообщений, форматов данных, регламентов, стандартов и правил определяющих интерфейсы информационного взаимодействия ИИСВВТ в части общих процессов, реализуемых в пилотном образце | репозитарий документов (1-я очередь) | IV квартал 2012 г. | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| | Создание и развертывание пилотного образца интеграционного сегмента Евразийской экономической | | | |

| | | | | |
|--|--|---|---------------------|--|
| 2.7 | комиссии ИИСВВТ, включая функциональные и обеспечивающие подсистемы 1-очереди: | | | |
| 2.7.1 | Подсистема информационной безопасности | Документация технорабочего проекта | IV квартал 2012 г. | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия |
| 2.7.2 | Подсистема ведения нормативно-справочной информации, реестров и регистров ЕЭК | Документация технорабочего проекта | IV квартал 2012 г. | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия |
| 2.7.3 | Подсистема статистики | Документация технорабочего проекта | IV квартал 2012 г. | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия |
| 2.7.4 | Информационно-аналитическая подсистема | Документация технорабочего проекта | IV квартал 2012 г. | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия |
| 3. Координация работ по созданию Национальных сегментов Сторон ИИСВВТ | | | | |
| 3.1 | Разработка и согласование типового частного технического задания на национальный сегмент ИИСВВТ | Частное техническое задание | III квартал 2012 г. | Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 3.2 | Разработка планов создания национальных интеграционных сегментов ИССВВТ Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации | План создания национальных сегментов ИИСВВТ | III квартал 2012 г. | Уполномоченные органы Сторон, Евразийская экономическая комиссия |
| 3.3 | Создание национальных интеграционных сегментов ИССВВТ Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (по отдельному плану) | | По отдельным планам | Уполномоченные органы Сторон, Евразийская экономическая комиссия |
| 3.4 | Создание доверенной третьей стороны Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации | | По отдельным планам | Уполномоченные органы Сторон, Евразийская экономическая комиссия |
| 4. Обеспечение безопасности информации ИИСВВТ | | | | |
| | Разработка перечня, план-графика разработки и | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|----------------|---------|---|
| 4.1 | проектов организационных и технических документов, определяющих порядок и правила обеспечения информационной безопасности интеграционного сегмента ИИСВВТ и национальных сегментов ИИСВВТ | Перечень документов План-график разработки документов Проекты документов (в соответствии с план-графиком) | IV 2012 г. | квартал | Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 4.2 | Разработка организационных и технических требований по информационной безопасности, предъявляемых к интеграционному сегменту ИИСВВТ и национальным сегментам ИИСВВТ | Требования по информационной безопасности | IV 2012 г. | квартал | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская Экономическая Комиссия, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 4.3 | Разработка рекомендаций по использованию модели и методологии безопасной передачи данных с использованием сервисов Доверенной третьей стороны (ДТС) | Модель безопасной передачи данных с использованием ДТС | II 2012 г. | квартал | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 4.4 | Определение перечня процессов и процедур в деятельности ЕЭК, реализация которых будет обеспечена при разработке прототипа ДТС | Перечень процессов и процедур | III 2012 г. | квартал | Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 4.5 | Создание и развертывание прототипа подсистемы ДТС для отработки выбранных процессов и процедур (п.4.4) | Прототип подсистемы ДТС | IV 2012 г. | квартал | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь |
| 5. Аренда инфраструктурно-информационно-телекоммуникационной и вычислительной комиссии интеграционного сегмента Евразийской экономической | | | | | |
| 5.1 | Аренда лицензий на общесистемное и прикладное программное обеспечение, средств вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования и | | | | Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская Экономическая Комиссия, единый оператор Электронного |

| | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|------|------------------------------------|
| обеспечение эксплуатации и сопровождение инфраструктуры интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии ИИСВВТ | Эксплуатационная документация | III - IV квартал г. | 2012 | правительства Российской Федерации |
| 6. Обучение пользователей работе со средствами информатизации | | | | |
| Мероприятия на 2012 год не планируются | | | | |
| 7. Техническая поддержка и сопровождение прикладного программного обеспечения ИИСВВТ | | | | |
| Мероприятия на 2012 год не планируются | | | | |

* В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 616 финансирование мероприятий Плана по созданию интеграционного сегмента Комиссии ИИСВВТ осуществляется в рамках выделяемых Правительством Российской Федерации бюджетных ассигнований.