





5.	земельных участков и частных домостроений в п. Бурабай для расширения и развития туристского потенциала, создания новых развлекательных комплексов, оказания сервисных услуг, высвобождения новых площадок для привлечения инвесторов	Информация в Правительство Республики Казахстан	а к и м а т Акмолинской области М Р Р МЭБП	июль 2014 года	0,0	0,0	0,0	0,0	не тг
6.	Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое	Акт приемки госкомиссии	УДП	2014- 2016 годы	4 357,9	102,3	2 000,0	2 255,6	РБ
7.	Благоустройство туристских маршрутов в районе озера Боровое (велосипедные, пешеходные дорожки и лыжные трассы с объектами проката и общественного питания)	Акт приемки госкомиссии	УДП	2014- 2016 годы	1816,3	913,8	536,2	366,3	РБ
8.	Строительство парка отдыха и поселке Бурабай (с крытым аквапарком и зоной активного отдыха)	Акт приемки госкомиссии	УДП	2014- 2016 годы	5 786,3	71,0	2 003,7	3711,6	РБ
9.	Благоустройство туристского маршрута со строительством велосипедной, пешеходной дорожки от озера Щучье до смотровой площадки «Ракушка»	Информация в Правительство Республики Казахстан	УДП	2015 год	2 2,3	0,0	22,3	0,0	РБ
10.	Внесение предложений по строительству зданий лесничеств и кордонов в ГНПП «Бурабай»	Положительное экономическое заключение уполномоченного государственного органа	УДП	2014 год	0,0	0,0	0,0	0,0	Не тг
	Корректировка Комплексного проекта градостроительного планирования и развития территории								

11.	Бурабайского административного района с учетом разработанного Системного плана развития Боровской курортной зоны	Решение сессии маслихата Акмолинской области	А к и м а т Акмолинской области	2014-2015 годы	30,0	15,0	15,0	0,0	МБ
<b>Итого: (11 мероприятий)</b>					<b>12024,8</b>	<b>1 114,1</b>	<b>4 577,2</b>	<b>6333,5</b>	

## 2. Меры по решению экологических проблем ЦБКЗ

12.	Разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) «Очистка и санация водоемов (озера Щучье, Боровое, Карасу) Щучинско-Боровской курортной зоны»	П С Д , положительное заключение ГЭ	МОСВР	Июль 2014 года	33,6	33,6	0,0	0,0	РБ
13.	Очистка и санация водоемов (озера Щучье, Боровое, Карасу)	Положительное заключение ГЭ	МОСВР	2014-2016 годы	5966,4	1966,4	2000,0	2000,0	РБ
14.	Проведение научного исследования по комплексному решению вопроса повышения объема (уровня) и качества воды озер Щучинско-Боровской курортной зоны	Отчет по научно-исследовательской работы	МОСВР	2014 год	50,0	50,0	0,0	0,0	РБ
15.	Внесение предложений по строительству служебного здания в районе метеостанции Бурабай - северный степной берег озера Большое Чебачье	Информация в Правительство Республики Казахстан	МОСВР	2014 год	0,0	0,0	0,0	0,0	Не треб.
16.	Оснащение лаборатории аналитическими приборами с использованием безреагентной технологии	Акт приема передачи	МОСВР	2014-2015 годы	290,4	61,8	228,6	0,0	РБ
17.	Внесение предложений по приобретению дополнительных 4 стационарных постов по контролю за загрязнением атмосферного воздуха	Информация в Правительство Республики Казахстан	МОСВР	2014 год	0,0	0,0	0,0		Не тп



26.	Строительство котельной (20 гкал/час) и сетей теплоснабжения (10,5 км) в поселке Бурабай	Акт приемки госкомиссии	М Р Р а к и м а т Акмолинской области	2014 год	1 857,1	1 857,1	0,0	0,0	РБ
27.	Разработка ПСД с ГЭ строительства внутриквартальных водопроводных сетей 4-ой очереди города Щучинск (93,08 км)	П С Д , положительное заключение ГЭ	М Р Р а к и м а т Акмолинской области	2014 год	12,6	12,6	0,0	0,0	РБ
28.	Разработка ПСД с ГЭ реконструкции и строительства магистральных водопроводных сетей 4-ой очереди (96,4 км) города Щучинск	П С Д , положительное заключение ГЭ	М Р Р а к и м а т Акмолинской области	2014 год	14,1	14,1	0,0	0,0	РБ
29.	Разработка ПСД с ГЭ строительства водопровода город Щучинск - село Катарколь-14 ДООЦов	П С Д , положительное заключение ГЭ	М Р Р а к и м а т Акмолинской области	2014 год	12,6	12,6	0,0	0,0	РБ
30.	Разработка ПСД и ГЭ на строительстволивневой канализации поселка Бурабай	П С Д , положительное заключение ГЭ	М Р Р а к и м а т Акмолинской области	2014 год	6,8	6,8	0,0	0,0	РБ
31.	Разработка ПСД и ГЭ реконструкции сетей и объектов водоотведения города Щучинск (81,9 км)	П С Д , положительное заключение ГЭ	М Р Р а к и м а т Акмолинской области	2014 год	36,0	36,0	0,0	0,0	РБ
32.	Разработка ПСД и ГЭ строительства водоснабжения и водоотведения к здравницам, расположенным вокруг озера Щучье	П С Д , положительное заключение ГЭ	М Р Р а к и м а т Акмолинской области	2014 год	18,3	18,3	0,0	0,0	РБ
33.	Разработка ПСД с ГЭ на строительство Катаркольского канализационного коллектора	П С Д , положительное заключение ГЭ	М Р Р а к и м а т Акмолинской области	2014 год	24,0	24,0	0,0	0,0	РБ
34.	Разработка ПСД с ГЭ строительства сетей и объектов водоотведения села Катарколь	П С Д , положительное заключение ГЭ	М Р Р а к и м а т Акмолинской области	2014 год	4,8	4,8	0,0	0,0	РБ
	Разработка ПСД и ГЭ строительства								

35.	внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск (99 км )	П С Д , положительное заключение ГЭ	М Р Р а к и м а т Акмолинской области	2014 год	25,5	25,5	0,0	0,0	РБ
36.	Разработка ТЭО строительства центральной котельной города Щучинск на 95 гкал/час со строительством тепловых сетей 50 км	Заключение ГЭ, Акт приемки госкомиссии	М Р Р а к и м а т Акмолинской области	2014 год	14,7	14,7	0,0	0,0	РБ
37.	Строительство внутриквартальных водопроводных сетей 4-ой очереди (93,08 км) г. Щучинск	Акт приемки госкомиссии	М Р Р а к и м а т Акмолинской области	2015- 2016 годы	750,0	0,0	350,0	400,0	РБ
38.	Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей 4-ой очереди (96,4 км) г. Щучинск	Акт приемки госкомиссии	М Р Р а к и м а т Акмолинской области	2015- 2016 годы	800,0	0,0	400,0	400,0	РБ
39.	Реконструкция сетей водоотведения третьей очереди коллектора и КНС поселка Бурабай	Акт приемки госкомиссии	М Р Р а к и м а т Акмолинской области	2015- 2016 годы	680,0	0,0	330,0	350,0	РБ
40.	Реконструкция сетей и объектов водоотведения города Щучинск (81,9 км)	Акт приемки госкомиссии	М Р Р а к и м а т Акмолинской области	2015- 2016 годы	2200,0	0,0	500,0	1700,0	РБ
41.	Строительство водопровода г. Щучинск - село Катарколь-14 ДОЦов	Акт приемки госкомиссии	М Р Р а к и м а т Акмолинской области	2015- 2016 годы	700,0	0,0	350,0	350,0	РБ
42.	Строительство водоснабжения и водоотведения к здравницам, расположенным вокруг озера Щучье	Акт приемки госкомиссии	М Р Р а к и м а т Акмолинской области	2015- 2016 годы	1500,0	0,0	300,0	1200,0	РБ
43.	Строительство сетей и объектов водоотведения села Катарколь	Акт приемки госкомиссии	М Р Р а к и м а т Акмолинской области	2015 - 2016 годы	1200,0	0,0	400,0	800,0	РБ
44.	Строительство Катаркольского канализационного коллектора	Акт приемки госкомиссии	М Р Р а к и м а т Акмолинской области	2015- 2016 годы	1600,0	0,0	600,0	1000,0	РБ
45.	Строительство внутриквартальных канализационных сетей		М Р Р а к и м а т		2300,0	0,0	500,0	1800,0	РБ

	города Щучинск (99 км )	Акт приемки госкомиссии	Акмолинской области	2015 - 2016 годы						
46.	Строительство ливневой канализации поселка Бурабай	Акт приемки госкомиссии	М Р Р а к и м а т Акмолинской области	2015 - 2016 годы	600,0	0,0	300,0	300,0	РБ	
47.	Строительство ливневой канализации города Щучинск (12 км )	Заключение ГЭ, акт приемки госкомиссии	М Р Р а к и м а т Акмолинской области	2015 - 2016 годы	300,0	0,0	150,0	150,0	РБ	
48.	Разработка ПСД на строительство ливневой канализации города Щучинск (12 км )	Положительное заключение ГЭ, акт приемки госкомиссии	А к и м а т Акмолинской области	2014 год	20,0	20,0	0,0	0,0	МБ	
49.	Разработка проекта детальной планировки города Щучинск на площади 1 733 га	Постановление акимата Акмолинской области	А к и м а т Акмолинской области	2014 год	59,7	59,7	0,0	0,0	МБ	
50.	Внесении предложений по проведению инвентаризации участков землепользователей (г. Щучинск 2456 га, п. Бурабай 512 га) с уточнением их границ, согласно утвержденным градостроительным документам, для реализации Системного плана развития Боровской курортной зоны	Информация в Правительство Республики Казахстан	А к и м а т Акмолинской области, М Р Р МИНТ	2014 год	0,0	0,0	0,0	0,0	Н е треб.	
51.	Внесение предложений по проведению оценки недвижимости и сносу малоэтажного жилья, а также изъятию земельных участков вдоль реки Кылшақты на территории площадью 23,5 га	Информация в МРР	А к и м а т Акмолинской области	2014 год	0,0	0,0	0,0	0,0	Н е треб.	
52.	Внесение предложений по переводу земель особо охраняемых природных территорий ГНПП «Бурабай» для строительства и функционирования	Постановление Правительства	У Д П М О С В Р МИНТ М Р Р	2014 год	0,0	0,0	0,0	0,0	не треб.	

	объектов туризма на территории ЩБКЗ и по расширению земель особо охраняемых природных территорий	Республики Казахстан	а к и м а т Акмолинской области							
	<b>Итого: (41 мероприятий)</b>				<b>22 952,6</b>	<b>5 565,4</b>	<b>6 937,2</b>	<b>10 450</b>		
<b>3. Меры по развитию транспортно-логистической и телекоммуникационной инфраструктуры ЩБКЗ</b>										
53.	Реконструкция и строительство дорожной сети поселка Бурабай (1,2, 3-я очередь)	А к т приемки госкомиссии	М Т К а к и м а т Акмолинской области	2014 - 2015 годы	997,7	680,0	317,7	0,0		РБ
54.	Разработка ПИР реконструкции дороги Щучинск - Зеренда (80 км)	Положительное заключение ГЭ	М Т К а к и м а т Акмолинской области	2014-2016 годы	7 880, 2	300,0	4 000,0	3 580,2		РБ
55.	Разработка ПИР с ГЭ на капитальный ремонт г. Щучинск (3-я очередь)	Положительное заключение ГЭ	А к и м а т Акмолинской области	январь 2015 года	100,0	100,0	0,0	0,0		МБ
56.	Проработка вопроса по проведению капитального ремонта ул. Пролетарская от ПК 10+00, ул. Коммунистическая, ул. Трудовая до выезда на трассу «Астана-Кокшетау» в городе Щучинск	Информация в Правительство Республики Казахстан	А к и м а т Акмолинской области МТК	2014 год	0,0	0,0	0,0	0,0		не треб.
57.	Проработка вопроса по проведению капитального ремонта ул. Трудовая - Коммунистическая (3,8 км) города Щучинск	Информация в Правительство Республики Казахстан	А к и м а т Акмолинской области МТК	2014 год	0,0	0,0	0,0	0,0		н е треб.
58.	Реконструкция путепровода города Щучинск	А к т приемки госкомиссии	А к и м а т Акмолинской области	2014 год	40,5	40,5	0,0	0,0		МБ
59.	Завершение разработки ПИР с ГЭ реконструкции внутри поселковых дорог села Зеленый бор (10 км)	А к т приемки госкомиссии	А к и м а т Акмолинской области	июль 2014 года	37,0	37,0	0,0	0,0		МБ
60.	Разработка ПИР с ГЭ реконструкции внутри поселковых дорог села Катарколь (12 км)	А к т приемки госкомиссии	А к и м а т Акмолинской области	июль 2014 года	44,0	44,0	0,0	0,0		МБ

61.	Проработка вопроса по проведению среднего ремонта дороги Зеленый бор Мадениет (27 км)	Информация в Правительство Республики Казахстан	А к и м а т Акмолинской области МТК	январь 2015 года	0,0	0,0	0,0	0,0	Н е треб:
62.	Внесение предложений по разработке ПИР на капитальный ремонт дороги Кокшетау - Омск 280 км	Информация в Правительство Республики Казахстан	МТК	январь 2015 года	0,0	0,0	0,0	0,0	Н е треб:
63.	Внесение предложений по проведению капитального ремонта дорог г. Щучинск (1-ая, 2-ая очереди)	Информация в Правительство Республики Казахстан	А к и м а т Акмолинской области МТК	2014-2015 годы	0,0	0,0	0,0	0,0	Н е треб:
64.	Внесение предложений по укомплектованию оборудованием аэропорта города Кокшетау	Информация в Правительство Республики Казахстан	М Т К а к и м а т Акмолинской области	2014 год	0,0	0,0	0,0	0,0	Н е треб:
65.	Проработка возможности субсидирования из республиканского бюджета авиарейсов Кокшетау-Атырау / Актау, Кокшетау-Актобе	Информация в Правительство Республики Казахстан	МТК	июль 2014 года	0,0	0,0	0,0	0,0	Н е треб:
66.	Завершение работ по обеспечению 100-процентным охватом покрытия сотовой связью маршрута Астана - ЩБКЗ аэропорт Кокшетау	Информация в Правительство Республики Казахстан	АСИ	2014 год	0,0	0,0	0,0	0,0	н е треб:
67.	Завершение работ по обеспечению услугами цифрового эфирного вещания территории ЩБКЗ	Информация в Правительство Республики Казахстан	АСИ	2014 год	0,0	0,0	0,0	0,0	н е треб:
68.	Оценки стоимости сноса и изъятия земельных участков и частных строений для проведения работ по реконструкции и строительству улично-дорожной сети п. Бурабай	Положительное заключение ГЭ	А к и м а т Акмолинской области	2014 год	10,7	10,7	0,0	0,0	МБ
<b>Итого: (16 мероприятий)</b>					<b>9110,1</b>	<b>1212,2</b>	<b>4 317,7</b>	<b>3 580,2</b>	

#### 4. Меры по обеспечению безопасности ЩБКЗ

69.	Строительство здания УВД Бурабайского района ДВД Акмолинской области	Акт ввода в эксплуатацию	А к и м а т Акмолинской области МВД	декабрь 2015 года	1942,8	1005,5	743,3	0,0	РБ
						112,0	82,0	0,0	МБ
70.	Строительство здания поселкового отдела полиции УВД Бурабайского района ДВД Акмолинской области	Акт ввода в эксплуатацию	А к и м а т Акмолинской области МВД	январь 2015 года	787,7	708,7	0,0	0,0	РБ
						79,0	0,0	0,0	МБ
71.	Строительство здания для кавалерийского взвода УВД Бурабайского района ДВД Акмолинской области	Акт ввода в эксплуатацию	А к и м а т Акмолинской области МВД	январь 2015 года	80,7	72,7	0,0	0,0	РБ
						8,0	0,0	0,0	МБ
72.	Строительство жилого дома на 100 квартир для личного состава полиции УВД Бурабайского района ДВД Акмолинской области	Акт ввода в эксплуатацию	А к и м а т Акмолинской области МВД	январь 2015 года	681,9	613,9	0,0	0,0	РБ
						68,0	0,0	0,0	МБ
73.	Проработка вопросов по увеличению штатной численности органов внутренних дел Бурабайского района с выделением дополнительных бюджетных ассигнований на ее содержания	Информация в Правительство Республики Казахстан	МВД	2014 год	0,0	0,0	0,0	0,0	-
74.	Внесение предложений по разработке ПСД по привязке к местности типового проекта и строительству пожарного депо на 4 автомобиля взамен аварийного здания пожарного депо № 20 в г. Щучинск (озера Малое и Большое Чебачье)	Информация в Правительство Республики Казахстан	М Ч С а к и м а т Акмолинской области	2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0	Н е треб.
	Внесение предложений по разработке ПСД по привязке к местности типового проекта и строительству								

75.	пожарного депо на 2 автомобиля взамен аварийного здания пожарного депо № 19 в г. Щучинск (озера Малое п. Большое Чебачье)	Информация в Правительство Республики Казахстан	М Ч С а к и м а т Акмолинской области	2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0	Н е треб.
76.	Внесение предложений по приобретению аварийно-спасательного оборудования для подразделений служб пожаротушения (для вновь вводимых на озерах Малое и Большое Чебачье)	Информация в Правительство Республики Казахстан	МЧС	2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0	Н е треб.
77.	Внесение предложений по разработке ПСД по привязке к местности типового проекта и строительству водно-спасательной станции на берегу озера Боровое	Информация в Правительство Республики Казахстан	М Ч С а к и м а т Акмолинской области	2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0	Н е треб.
<b>Итого: (9 мероприятий)</b>					<b>3 493,1</b>	<b>2 667, 8</b>	<b>825, 3</b>	<b>0,0</b>	

**5. Меры по развитию туристского потенциала ЩБКЗ с учетом рекомендаций Системного плана развития Боровской курзона Акмолинской области**

78.	Внесение предложений по созданию Института курортологии Казахстана на территории ЩБКЗ	Информация в Правительство Республики Казахстан	а к и м а т Акмолинской области, М 3 М И Н Т У Д П нацхолдинги и компании (по согласованию)	Июль 2014 года	0,0	0,0	0,0	0,0	н е т р
79.	Внесение предложений по совершенствованию процесса подготовки кадров	Информация в МИНТ	А к и м а т Акмолинской области М О Н МИНТ	январь 2015 года	0,0	0,0	0,0	0,0	н е т р
80.	Проработка вопроса открытия туристского информационного центра на территории ЩБКЗ	Информация в МИНТ	А к и м а т Акмолинской области	январь 2015 года	0,0	0,0	0,0	0,0	н е т р
	Определение перспективных проектов малого и среднего бизнеса,		М И Н Т а к и м а т						

81.	направленных на создание дополнительной инфраструктуры и предоставление услуг, а также проведение мероприятий по поиску инвесторов для их реализации	Информация в Правительство Республики Казахстан	Акмолинской области, АО «Kaznex invest» (по согласованию), НПП РК (по согласованию)	январь 2015 года	0,0	0,0	0,0	0,0	не тр
82.	Создание Дорожной карты по развитию дестинации ЩБКЗ	Информация в Правительство Республики Казахстан	М И Н Т акимат Акмолинской области	июль 2015 года	0,0	0,0	0,0	0,0	не тр
83.	Определение стратегии продвижения ЩБКЗ и обеспечение маркетинга дестинации на международных и внутренних мероприятиях по туризму	Информация в Правительство Республики Казахстан	М И Н Т акимат Акмолинской области	июль 2015 года	0,0	0,0	0,0	0,0	не тр
84.	Проработка вопроса по созданию «мягкой» курортной инфраструктуры, соответствующей международным стандартам (установка указателей, создание общественных парковок, удобных пешеходных зон и тротуаров, малых архитектурных форм и др.)	Информация в Правительство Республики Казахстан	Акимат Акмолинской области	январь 2015 года	0,0	0,0	0,0	0,0	не тр
85.	Проработка вопроса по разработке рекламно-информационных материалов	Информация в МИНТ	Акимат Акмолинской области	2015-2016 годы	0,0	0,0	0,0	0,0	Н е треб.
<b>Итого: (8 мероприятий)</b>					<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Всего: (85 мероприятий)</b>					<b>47 580,6</b>	<b>10 559,5</b>	<b>16 657,4</b>	<b>20 363,7</b>	

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики

К а з а х с т а н

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МОСВР - Министерство окружающей среды и водных ресурсов

Р е с п у б л и к и                      К а з а х с т а н

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики  
К а з а х с т а н

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики  
К а з а х с т а н

МРР - Министерство регионального развития Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

АСИ - Агентство Республики Казахстан по связи и информации

УДП - Управление делами Президента Республики Казахстан

НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

НПП РК - Национальная Палата Предпринимателей Республики  
К а з а х с т а н

АО «НК - акционерное общество «Национальная компания  
«КазМунайГаз»                      «КазМунайГаз»

ДВД - Департамент внутренних дел

ДЧС - Департамент по чрезвычайным ситуациям

ДОЦ - детский оздоровительный центр

ТЭО - технико-экономическое обоснование

ПСД - проектно-сметная документация

ПИР - проектно-изыскательная работа

ГЭ - государственная экспертиза

КНС - канализационно-насосная станция