

Об утверждении Комплексного плана по развитию туризма Алматинского горного кластера на 2025 – 2029 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2025 года № 1158

В целях дальнейшего развития Алматинского горного кластера Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план по развитию туризма Алматинского горного кластера на 2025 – 2029 годы (далее – Комплексный план).

2. Центральным государственным органам, акиматам города Алматы и Алматинской области, ответственным за исполнение Комплексного плана:

1) принять необходимые меры по реализации Комплексного плана;

2) один раз в год, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять информацию в Министерство туризма и спорта Республики Казахстан о ходе выполнения Комплексного плана.

3. Министерству туризма и спорта Республики Казахстан не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения Комплексного плана.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

*Премьер-Министр
Республики Казахстан*

О. Бектенов

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 27 декабря 2025 года № 1158

Комплексный план по развитию туризма Алматинского горного кластера на 2025 – 2029 годы

Паспорт

1.	Наименование	Комплексный план по развитию туризма Алматинского горного кластера на 2025 – 2029 годы
2.	Основание для разработки	Пункт 2.17 протокольного поручения Президента Республики Казахстан, данного по итогам совещания "О дальнейших мерах по развитию туризма" от 13 июня 2024 года № 24-01-7.8
3.	Срок реализации	2025 – 2029 годы

4.	Наименования государственного органа-разработчика и соисполнителей	<p>Министерство туризма и спорта Республики Казахстан, Министерство транспорта Республики Казахстан, Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан, Министерство энергетики Республики Казахстан, акимат города Алматы, акимат Алматинской области</p>
		<p>Алматинская агломерация является крупнейшим туристским центром Республики Казахстан и ключевой точкой формирования международного туристского имиджа страны. На регион приходится порядка четверти общего туристского потока, включая около половины иностранных туристов, при этом Алматинский горный кластер выступает одной из основных визитных карточек Казахстана на международном туристском рынке. Состояние и уровень развития горной туристской инфраструктуры напрямую влияют на восприятие страны как современного, безопасного и конкурентоспособного туристского направления.</p> <p>В последние годы туристская активность устойчиво смещается в горную зону, где рост посещаемости опережает темпы развития туристской, транспортной и инженерной инфраструктуры. В условиях пиковых нагрузок объекты Алматинского горного кластера функционируют с превышением проектных показателей, что приводит к перегрузке канатных дорог и горнолыжных трасс, снижению качества туристских услуг, росту рисков для безопасности посетителей и формированию негативного пользовательского опыта, влияющего на имидж туристского бренда страны.</p> <p>Указанные проблемы носят системный и межтерриториальный характер и</p>

5.

Краткая информация о необходимости принятия Комплексного плана по развитию туризма Алматинского горного кластера на 2025 – 2029 годы с указанием основных проблем и задач по их решению

не могут быть решены в рамках разрозненных проектов. В целях комплексного и сбалансированного развития предлагается рассмотреть возможность объединения горных локаций восточной и западной частей от Тургеня до Каскелена в единый горный комплекс, формирующий единую зону катания и создающий потенциал для расширения инфраструктуры, равномерного распределения туристских потоков, поэтапного вовлечения новых территорий и снижения нагрузки на отдельные курорты при сохранении природного баланса и ландшафтной целостности горной зоны.

Центральная зона Алматинского горного кластера рассматривается в качестве ядра развития, обладающего наибольшим потенциалом для интеграции действующих и перспективных туристских объектов. В рамках долгосрочного развития предполагается формирование единого горнолыжного и туристского пространства, объединяющего горнолыжный курорт "Шымбулак", горный курорт-отель "Oi-Qaragai Lesnaya Skazka" и горный оздоровительный комплекс "Pioneer" через ущелья Кимасар, Бутаковское и Котырбулак. Реализация данных подходов в перспективе создаст потенциал для существенного расширения инфраструктуры, включая увеличение количества канатных дорог ориентировочно с 16 до 40-45, рост протяженности трасс для катания с 41 км до порядка 112-162 км, а также кратное увеличение пропускной способности горного кластера – с 6 тыс. до 24 тыс. и более человек в сутки.

Таким образом, реализация Комплексного плана по развитию туризма Алматинского горного

кластера рассматривается как ключевой инструмент формирования устойчивой и сбалансированной модели развития горного туризма, повышения качества туристского продукта, укрепления имиджа Казахстана как международного туристского направления и создания современной инфраструктуры, отвечающей долгосрочным социально-экономическим и экологическим приоритетам

№ п/п	Наименование	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения	Объем финансирования (млн тенге) *	Источники финансирования
1	2	3	4	5	6	7
Ожидаемые результаты:						
1) увеличение числа иностранных туристов с 986,3 тыс. до 1,7 млн человек в год;						
2) увеличение занятых в сфере туризма с 91,8 тыс. человек до 101,8 тыс. человек;						
3) сумма частных инвестиций 238,9 млрд тенге;						
4) увеличение налоговых поступлений с 91,5 млрд до 117,3 млрд тенге в год						
Направление 1. Развитие горного кластера						
1.	Мероприятие 1 . Обследование инженерных сетей Центральной зоны Алматинского горного кластера	акт обследования	акимат города Алматы	IV квартал 2025 года	не требуется	не требуются
	Мероприятие 2 . Строительство подвесных канатных дорог и трасс для катаний в Центральной зоне Алматинского горного кластера (пик "Нурсултан", урочище "Сухой лог",		акимат города Алматы	IV квартал 2025 года	222,4	МБ
				I квартал 2026 года	518,8	
			акимат города Алматы	IV квартал 2026 года	1367,0	МБ
			МТ, МТС		29450,0	РБ
			акимат города Алматы	IV квартал 2027 года	2097,5	МБ
			МТ, МТС		81350,0	РБ

2.	ущелье Кимасар, Бутаковское ущелье – ущелье Кимасар, горный курорт-отель "Oi-Qaragai Lesnaуа Skazka" и горный оздоровительный комплекс "Pioneer", горный оздоровительный комплекс "Pioneer" – Бутаковское ущелье)	ТЭО, ПСД, акт приемки объекта в эксплуатацию	МТ, МТС	IV квартал 2028 года	56900,0	РБ
1	2	3	4	5	6	7
3.	Мероприятие 3 . Строительство коммерческой инфраструктуры (общественное питание) на пике "Нурсултан"	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат города Алматы	IV квартал 2027 года	300,0	за счет внебюджетных средств
4.	Мероприятие 4 . Строительство коммерческой инфраструктуры (общественное питание) в урочище "Сухой лог"	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат города Алматы	IV квартал 2027 года	200,0	за счет внебюджетных средств
5.	Мероприятие 5 . Строительство коммерческой инфраструктуры (общественное питание,				3000,0	

	пункты проката, школа обучения, места размещения) в ущелье Кимасар	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат города Алматы	IV квартал 2028 года		за счет внебюджетных средств
6.	Мероприятие 6 . Строительство коммерческой инфраструктуры (общественное питание, пункты проката, школа обучения, места размещения) в Бутаковском ущелье и ущелье Кимасар	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат города Алматы	IV квартал 2028 года	2000,0	за счет внебюджетных средств
7.	Мероприятие 7 . Строительство коммерческой инфраструктуры (общественное питание, пункты проката, школа обучения, места размещения) в горном оздоровительном комплексе "Pioneer" и Бутаковском ущелье	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат города Алматы	IV квартал 2028 года	4000,0	за счет внебюджетных средств
1	2	3	4	5	6	7
	Мероприятие 8 .					

8.	Строительство горной деревни Медеу-Шымбулак	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат города Алматы	IV квартал 2028 года	100000,0	за счет внебюджетных средств
9.	Мероприятие 9. Разработка концепции мастер-плана развития Каскеленского ущелья	мастер-план	акимат Алматинской области	IV квартал 2026 года	35,0	МБ
10.	Мероприятие 10. Разработка концепции мастер-плана всесезонного курорта Тургенского ущелья	мастер-план	акимат Алматинской области	IV квартал 2026 года	35,0	МБ

Итого: 10 мероприятий на сумму 281475,7 млн тенге, из них: РБ – 167700,0; МБ – 4275,7; за счет внебюджетных средств – 109500,0

Направление 2. Водоотведение, водоснабжение, газоснабжение

11.	Мероприятие 1. Реконструкция сетей водоотведения и расширение водопроводных сетей горнолыжного курорта "Шымбулак"	ПСД	акимат города Алматы	III квартал 2026 года	200,3	МБ
		акт приемки объекта в эксплуатацию	МПС, МТС	II квартал 2027 года	4006,0	РБ
	Мероприятие 2. Строительство дополнительных систем водоснабжения и водоотведения, включая водозаборные станции, коллекторы и канализационные насосные станции (ПСД	акимат города Алматы	III квартал 2026 года	355,0	МБ
				IV квартал 2026 года	5500,0	
				IV квартал 2027 года	1600,0	

12.	ущелье Кимасар, Бутаковское ущелье, горный оздоровительный комплекс "Pioneer")	акт приемки объекта в эксплуатацию	МПС, МТС			РБ
1	2	3	4	5	6	7
13.	Мероприятие 3 . Строительство систем газоснабжения Центральной зоны Алматинского горного кластера (горнолыжный курорт " Шымбулак", ущелье Кимасар, Бутаковское ущелье, горный оздоровительный комплекс "Pioneer" и горный курорт-отель "Oi-Qaragai Lesnaya Skazka")	ПСД	акимат города Алматы	IV квартал 2026 года	500,0	МБ
	акт приемки объекта в эксплуатацию	IV квартал 2027 года		3900,0	МБ	
	Мероприятие 4 . Строительство трубопровода					

14.	водоснабжения для искусственного оснежения склонов от реки Левый Талгар до горного курорта "Оі-Qаgаgаі – Актас" объемом 100000 м ³ /год (до 2 км)	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат Алматинской области	IV квартал 2027 года	627,0	за счет внебюджетных средств
15.	Мероприятие 5. Подведение до границ горного курорта "Оі-Qаgаgаі – Актас" водоснабжения для хозяйственно-бытовых нужд объемом 700 м ³ /сут	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат Алматинской области	IV квартал 2027 года	170,0	МБ

Итого: 5 мероприятий на сумму 16858,3 млн тенге, из них: РБ – 11106,0; МБ – 5125,3; за счет внебюджетных средств – 627,0

Направление 3. Электроснабжение, освещение, связь

1	2	3	4	5	6	7
	Мероприятие 1 . Строительство линий электропередачи и подстанций (горнолыжный курорт " Шымбулак", п и к " Нурсултан" и урочище " Сухой лог"): прокладка высоковольтных и низковольтных кабельных линий;	ПСД	акимат города Алматы	III квартал 2026 года	200,0	МБ
		акт приемки объекта в эксплуатацию	МПС, МЭ, МТС	III квартал 2027 года		РБ

16.	строительство трансформаторных подстанций				4000,0	
17.	Мероприятие 2 . Строительство линий электропередачи и подстанций на объектах ущелья Кимасар: прокладка высоковольтных и низковольтных кабельных линий;	ПСД	акимат города Алматы	III квартал 2026 года	150,0	МБ
	строительство трансформаторных подстанций (от базовой станции № 1 до базовой станции № 2 (3,72 км)	акт приемки объекта в эксплуатацию	МПС, МЭ, МТС	III квартал 2027 года	3000,0	РБ
	Мероприятие 3 . Строительство линий электропередачи и подстанций на объектах Бутаковского ущелья: прокладка высоковольтных	ПСД		III квартал 2026 года	85,0	МБ

18.	ых и низковольтных кабельных линий; строительство трансформаторных подстанций (от Бутаковского ущелья до базовой станции № 3 (1,1 км)	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат города Алматы	III квартал 2027 года	1700,0	МБ
1	2	3	4	5	6	7
19.	Мероприятие 4 . Строительство о линий электропередач и подстанций на объектах ущелья Котырбулак: прокладка высоковольтных и низковольтных кабельных линий; строительство трансформаторных подстанций (от базовой станции № 4 до горнолыжной базы Елик-Сай (0,69 км)	ПСД	акимат города Алматы	III квартал 2026 года	85,0	МБ
	акт приемки объекта в эксплуатацию	III квартал 2027 года		1700,0	МБ	
20.	Мероприятие 5. Схема внешнего электрообеспечения объектов горного курорта "Ой- Qaragai – Актас", горнолыжной базы "Тау	акт приемки объекта в эксплуатацию	МЭ, МТС, акимат Алматинской области	III квартал 2027 года		РБ

	Туран", гостевых домов "Real Estate"				4691,5	
21.	Мероприятие 6. Прокладка волоконно-оп- тической линии связи (ВОЛС) в Каскеленском ущелье	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат Алматинской области	III квартал 2028 года	33,0	МБ
22.	Мероприятие 7. Установка антенно-мачт ового сооружения (АМС) в Каскеленском ущелье	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат Алматинской области	III квартал 2028 года	50,0	МБ
23.	Мероприятие 8. Прокладка волоконно-оп- тической линии связи (ВОЛС) в Тургенском ущелье	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат Алматинской области	III квартал 2028 года	20,0	МБ
24.	Мероприятие 9. Установка антенно-мачт ового сооружения (АМС) в Тургенском ущелье	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат Алматинской области	III квартал 2028 года	150,0	МБ
1	2	3	4	5	6	7

Итого: 9 мероприятий на сумму 15864,5 млн тенге, из них: РБ – 11691,5; МБ – 4173,0

Направление 4. Развитие транспортной доступности

25.	Мероприятие 1. Запуск электрически х автобусов от парковки на площади Абая до горнолыжног о курорта " Шымбулак"	пассажирские перевозки	акимат города Алматы	IV квартал 2026 года	1000,0	за счет внебюджетны х средств
	Мероприятие 2 .	ПСД		IV квартал 2025 года	200,0	

26.	Капитальный ремонт автодороги от высокогорного катка "Медеу" до урочища Туюк-Су протяженностью 9,1 км	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат города Алматы	IV квартал 2026 года	14000,0	МБ
				IV квартал 2027 года	14000,0	
27.	Мероприятие 3 . Реконструкция автодороги, расширение до 7 метров участка (улица Бейсеуова (3,9 км), микрорайон Музтау – Бутаковское ущелье), а также организация остановочных пунктов и разворотной площадки на территории парковки (участок Бутаковское ущелье – домик егеря)	ПСД	акимат города Алматы	II квартал 2026 года	200,0	МБ
		акт приемки объекта в эксплуатацию		III квартал 2027 года	3950,0	
28.	Мероприятие 4 . Реконструкция и строительство автодороги от высокогорного катка "Медеу" до ущелья Кимасар протяженностью 1,6 км	ПСД	акимат города Алматы	III квартал 2026 года	150,0	МБ
		акт приемки объекта в эксплуатацию		III квартал 2027 года	3720,0	
1	2	3	4	5	6	7
	Мероприятие 5 . Реконструкция	ПСД		III квартал 2026 года	150,0	

29.	я и строительство автодороги на отрезке от села Котырбулак (горный оздоровительный комплекс "Тау Самал") с подъездом к горному оздоровительному комплексу "Pioneer" протяженностью 1,6 км	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат города Алматы	III квартал 2027 года	3700,0	МБ
30.	Мероприятие 6 . Строительство парковки на конечном участке автомобильной дороги по улице Казачка в ущелье Казачка на 30 парковочных мест	ПСД	акимат города Алматы	III квартал 2026 года	257,0	МБ
		акт приемки объекта в эксплуатацию		III квартал 2027 года	1500,0	
31.	Мероприятие 7 . Строительство парковки на автодороге Р-22 "Алматы – Космостанция" на участке км 8-34 в районе гидроэлектростанции № 1 (ГЭС № 1) на 86 парковочных мест	ПСД	акимат города Алматы	III квартал 2026 года	317,0	МБ
		акт приемки объекта в эксплуатацию		III квартал 2027 года	950,0	
	Мероприятие 8 . Строительство парковки на автодороге Р-22 "Алматы –	ПСД		III квартал 2026 года	60,0	

32.	Космостанция " на участке км 8-34 в районе визит-центра в ущелье Аюсай на 58 парковочных мест	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат города Алматы	III квартал 2027 года	100,0	за счет внебюджетных средств
1	2	3	4	5	6	7
33.	Мероприятие 9 . Строительство парковки на автодороге Р-22 "Алматы – Космостанция " на участке км 8-34 в районе плотины " Аюсай" на 2 9 0 парковочных мест	ПСД акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат города Алматы	III квартал 2026 года III квартал 2027 года	237,0 650,0	МБ
34.	Мероприятие 10 . Строительство парковки на автодороге Р-22 "Алматы – Космостанция " на участке км 8-34 в районе микрорайона Кокшоки на 8 0 0 парковочных мест	ПСД акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат города Алматы	III квартал 2026 года III квартал 2027 года	322,0 2500,0	МБ
35.	Мероприятие 11. Запуск электрических автобусов на парковках по автодороге Р-22 "Алматы – Космостанция " на участке км 8-34	пассажирские перевозки	акимат города Алматы	III квартал 2028 года	2700,0	за счет внебюджетных средств
	Мероприятие 12. Запуск					

36.	автобусного сообщения с улицы Каныша Сатпаева (угол улицы Байтурсынова) до визит-центра в ущелье Аюсай	пассажирские перевозки	акимат города Алматы	II квартал 2026 года	не требуется	не требуются
37.	Мероприятие 13. Продление автобусного маршрута от визит-центра ущелья Аюсай до парковки в районе гидроэлектростанции №1 (ГЭС №1)	пассажирские перевозки	акимат города Алматы	III квартал 2029 года	не требуется	не требуются
1	2	3	4	5	6	7
38.	Мероприятие 14. Установка зарядных станций для электрического автотранспорта на парковочных зонах на автодороге Р-22 "Алматы – Космостанция" на участке км 8-34	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат города Алматы	III квартал 2026 года	500,0	за счет внебюджетных средств
				III квартал 2027 года	500,0	
				III квартал 2028 года	500,0	
				III квартал 2029 года	500,0	
39.	Мероприятие 15. Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-22 "Алматы – Космостанция" на участке км 8-34, с подъездом к санаторию "Алма-Арасан"	ПСД	акимат города Алматы	IV квартал 2026 года	150,0	МБ
				IV квартал 2027 года	16000,0	
				IV квартал 2028 года	10000,0	

40.	Мероприятие 16. Выкуп 40 земельных участков для капитального ремонта автодороги от села Байбулак до горнолыжной базы "Тау Туран" протяженностью 7,2 км	постановление акимата	акимат Алматинской области	IV квартал 2026 года	169,0	МБ
41.	Мероприятие 17. Капитальный ремонт автодороги от села Байбулак до горнолыжной базы "Тау Туран" протяженностью 7,2 км	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат Алматинской области	IV квартал 2028 года	3600,0	МБ

Итого: 17 мероприятий на сумму 82582,0 млн тенге, из них: МБ – 76722,0; за счет внебюджетных средств – 5860,0

Направление 5. Инвестиционные проекты

1	2	3	4	5	6	7
42.	Мероприятие 1. Строительство гостиничного комплекса на 32 номера в ущелье Кимасар	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат города Алматы	II квартал 2026 года	2800,0	за счет внебюджетных средств

						за счет
43.	Мероприятие 2 . Строительство 0 1 5 глэмпингов в Малом Алматинском ущелье на территории Иле-Алатауск о г о государствен н о г о национальног о природного парка	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат города Алматы	III квартал 2026 года	800,0	

						внебюджетны х средств
44.	Мероприятие 3 . Строительств о туристическо й базы "Ski & Sra Resort" (81 номер и 5 гостевых коттеджей, 15 современных гостевых домов)	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат города Алматы	IV квартал 2027 года	11500,0	за счет внебюджетны х средств
45.	Мероприятие 4 . Строительств о визит-центра "Tau Hub" в Бутаковском ущелье	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат города Алматы	IV квартал 2025 года	800,0	за счет внебюджетны х средств
46.	Мероприятие 5 . Строительств о гостиничного комплекса " Medeu Park Hotel"	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат города Алматы	IV квартал 2025 года	17000,0	за счет внебюджетны х средств
47.	Мероприятие 6 . Реконструкци я визит-центра в урочище Туюк-Су	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат города Алматы	IV квартал 2026 года	3800,0	за счет внебюджетны х средств
48.	Мероприятие 7 . Строительств о рекреационно го комплекса и визит-центра " Просвещенец "	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат города Алматы	IV квартал 2026 года	2200,0	за счет внебюджетны х средств
1	2	3	4	5	6	7
	Мероприятие 8 .					

49.	Строительство 12 глэмпингов в урочище Туюк-Су	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат города Алматы	IV квартал 2026 года	200,0	за счет внебюджетных средств
50.	Мероприятие 9. Расширение горного курорта "Ой-Қағай – Ақтас" – развитие инфраструктуры и горнолыжных трасс)	акт приемки объекта в эксплуатацию	акимат Алматинской области	IV квартал 2028 года	83200,0	за счет внебюджетных средств

Итого: 9 мероприятий на сумму 122300,0 млн тенге за счет внебюджетных средств

Направление 6. Благоустройство и безопасность туристов

51.	Мероприятие 1. Реконструкция термального источника "Алма-Арасан"	акт выполненных работ	акимат города Алматы	III квартал 2025 года	282,8	МБ
52.	Мероприятие 2. Создание горных маршрутов с установкой объектов ориентирования	акт выполненных работ	акимат города Алматы	III квартал 2025 года	129,2	МБ
				IV квартал 2026 года	142,1	
				IV квартал 2027 года	156,3	
				IV квартал 2028 года	171,9	
				IV квартал 2029 года	229,1	
1	2	3	4	5	6	7
53.	Мероприятие 3. Создание общедоступных кемпинг-зон с автономным энергоснабжением на основе солнечных панелей (по 3 кемпинг-зоны ежегодно)	акт выполненных работ	акимат города Алматы	IV квартал 2025 года	87,8	МБ
				IV квартал 2026 года	96,6	
				IV квартал 2027 года	106,3	
				IV квартал 2028 года	116,9	
				IV квартал 2029 года	158,6	

54.	Мероприятие 4 . Благоустройство в о природных родников в горной местности	а к т выполненных работ	акимат города Алматы	IV квартал 2025 года	34,5	МБ
				IV квартал 2026 года	37,9	
				IV квартал 2027 года	41,7	
				IV квартал 2028 года	45,9	
				IV квартал 2029 года	80,5	
55.	Мероприятие 5 . Строительство лестницы от гидроэлектростанции № 1 (ГЭС № 1) в направлении Большого Алматинского озера	ПСД	акимат города Алматы	IV квартал 2026 года	50,0	МБ
		акт приемки объекта в эксплуатацию		IV квартал 2027 года	1200,0	
1	2	3	4	5	6	7
56.	Мероприятие 6 . Строительство лестницы от гидроэлектростанции № 2 (ГЭС № 2) по направлению туристского маршрута " Японская дорога"	ПСД	акимат города Алматы	IV квартал 2026 года	50,0	МБ
		акт приемки объекта в эксплуатацию		IV квартал 2027 года	800,0	
57.	Мероприятие 7 . Строительство лестницы от ущелья Ак-булак в направлении урочища Кок-Жайлау	ПСД	акимат города Алматы	IV квартал 2026 года	50,0	МБ
		акт приемки объекта в эксплуатацию		IV квартал 2027 года	1100,0	
	Мероприятие 8 . Благоустройство в о пешеходного маршрута вдоль улицы Казачка	ПСД		IV квартал 2027 года	30,0	
		а к т выполненных работ			300,0	

58.	ущелья Казачка		акимат города Алматы	IV квартал 2028 года		МБ
59.	Мероприятие 9 . Благоустройс т в о туристского маршрута " Японская дорога" в Большом Алматинском ущелье	а к т выполненных работ	акимат города Алматы	IV квартал 2026 года	100,0	МБ
60.	Мероприятие 10. Установка 2 спасательных хижин (на перевал Алматы-Алаг ир, ущелье Кумбельсу)	а к т выполненных работ	акимат города Алматы	IV квартал 2026 года	26,0	МБ
61.	Мероприятие 11. Установка 1 контрольно-с пасательного пункта на Малом Алматинском ущелье (на Бутаковское ущелье)	а к т выполненных работ	акимат города Алматы	IV квартал 2025 года	15,0	МБ
1	2	3	4	5	6	7
Итого: 11 мероприятий на сумму 5639,1 млн тенге за счет МБ						
Направление 7. Цифровизация, продвижение, повышение квалификации и качества услуг						
62.	Мероприятие 1. Запуск городского мобильного приложения " Almaty City App"	а к т выполненных работ	акимат города Алматы	IV квартал 2026 года	430,0	за счет внебюджетны х средств
63.	Мероприятие 2. Оцифровка горных маршрутов на картографиче ских, туристских	информация в МТС	акимат города Алматы	2025 – 2029 годы		не требуются

	платформах (2Gis, Яндекс Карты и т.д.)				не требуется	
64.	Мероприятие 3 . Онлайн-продвижение и таргетированное позиционирование туристского потенциала Алматинского горного кластера на международных цифровых платформах (Expedia, Tripadvisor, Trip.com, Facebook, Instagram и т.д.)	информация в МТС	акимат города Алматы	2026 – 2029 годы	в пределах предусмотренных средств	в пределах предусмотренных средств
65.	Мероприятие 4. Участие и презентация туристского потенциала Алматинского горного кластера на международных выставках	информация в МТС	акимат города Алматы	2026 – 2029 годы	в пределах предусмотренных средств	в пределах предусмотренных средств
1	2	3	4	5	6	7
66.	Мероприятие 5. Создание аудиогидов по туристским маршрутам города Алматы и Алматинского горного кластера (ежегодно по 10 маршрутов)	аудиогид	акимат города Алматы	IV квартал 2025 года	30,0	МБ
				IV квартал 2026 года	31,8	
				IV квартал 2027 года	34,0	
				IV квартал 2028 года	36,4	
				IV квартал 2029 года	40,0	
				IV квартал 2025 года	39,2	

67.	Мероприятие 6. Проведение фасилитационных тренингов для специалистов туристской отрасли	а к т выполненных работ	акимат города Алматы	IV квартал 2026 года	41,6	МБ
				IV квартал 2027 года	44,5	
				IV квартал 2028 года	47,6	
				IV квартал 2029 года	50,9	
1	2	3	4	5	6	7
68.	Мероприятие 7. Проведение курсов обучения и (или) повышения квалификации гидов	(а к т выполненных работ	акимат города Алматы	IV квартал 2025 года	50,4	МБ
				IV квартал 2026 года	53,4	
				IV квартал 2027 года	57,2	
				IV квартал 2028 года	61,2	
				IV квартал 2029 года	65,5	
69.	Мероприятие 8. Развитие сотрудничества с международной организацией UIMLA (Союз международных ассоциаций горных лидеров) в сфере подготовки и деятельности гидов	информация в МТС	акимат города Алматы	IV квартал 2025 года	9,0	МБ
				IV квартал 2026 года	6,0	
70.	Мероприятие 9. Проведение курсов обучения и (или) повышения квалификации инженеров канатной дороги и обслуживающего персонала горнолыжных курортов	а к т выполненных работ	акимат города Алматы	IV квартал 2026 года	50,0	за счет внебюджетных средств
				IV квартал 2027 года	53,5	
				IV квартал 2028 года	57,2	
				IV квартал 2029 года	61,2	

71.	Мероприятие 10 . Организация международного го трейл-марафона Tengri Ultra	мероприятие	акимат Алматинской области	2026 – 2029 годы	в пределах предусмотренных средств	за счет внебюджетных средств
1	2	3	4	5	6	7
72.	Мероприятие 11 . Проведение международного го автоспортивного го мероприятия Central Asian Drift Show	мероприятие	акимат Алматинской области	2026 – 2027 годы	в пределах предусмотренных средств	за счет внебюджетных средств
73.	Мероприятие 12 . Организация специализированного соревнования по поисково-спасательным работам	мероприятие	акимат Алматинской области	2027 – 2029 годы	в пределах предусмотренных средств	за счет внебюджетных средств
Итого: 12 мероприятий на сумму 1350,6 млн тенге, из них: МБ – 698,7; за счет внебюджетных средств – 651,9						
Общий итог: 73 мероприятия на сумму 526070,2 млн тенге, из них: РБ – 190497,5; МБ – 96633,8; за счет внебюджетных средств – 238938,9						

Примечания:

*Объемы расходов и мероприятия, финансируемые за счет средств республиканского бюджета, будут рассматриваться при формировании и уточнении республиканского бюджета на соответствующий плановый период в установленном законодательством порядке с учетом:

прогнозных параметров социально-экономического развития страны и возможности доходной части республиканского бюджета;

требований бюджетного законодательства, а также в соответствии с планами развития центральных государственных органов.

Финансирование мероприятий, запланированных акиматами города Алматы и Алматинской области, будет предусмотрено при формировании местных бюджетов на соответствующий плановый период. Имеются протоколы заседаний бюджетных комиссий акиматов города Алматы и Алматинской области.

Расшифровка аббревиатур:

АМС – антенно-мачтовое сооружение;

МБ – местный бюджет;

ПСД – проектно-сметная документация;

МТ – Министерство транспорта Республики Казахстан;

РБ – республиканский бюджет;

МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан;

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи;

МТС – Министерство туризма и спорта Республики Казахстан;

ТЭО – технико-экономическое обоснование;

МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан;

UIMLA – Union of International Mountain Leader Associations (Союз международных ассоциаций горных лидеров);

Иле-Алатауский государственный национальный природный парк – республиканское государственное учреждение "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

* – суммы финансирования индикативные, стоимость будет определена после разработки ТЭО и ПСД.