

О создании рабочей группы по решению первоочередных вопросов строительства Мойнакской ГЭС

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 21 января 2005 года N 10-р
В целях ускорения решения вопросов начала строительства Мойнакской ГЭС:

1. Создать рабочую группу в следующем составе:

Оразбаев Бырлык Есиркепович - вице-министр энергетики и
минеральных ресурсов
Республики Казахстан, руководитель

Комаров Геннадий Григорьевич - заместитель председателя Комитета
государственного имущества и
приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан

Сагындыков Самат Алпысович - начальник управления инвестиционного
планирования и анализа Министерства
экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан

Абитаев Есберген Абитаевич - вице-президент акционерного общества
"KEGOC" (по согласованию)

Белкожаев Стахан Белкожаевич - президент акционерного общества
"Бірлік" (по согласованию)

Авчиханов Султан Гусейнович - президент закрытого акционерного
общества "Казгидропроект"
(по согласованию)

Жаканов Жанат Шамшиевич - управляющий директор акционерного
общества "Банк Развития Казахстана"
(по согласованию)

Бейбитов Есылбай Досмагамбетович - начальник отдела Департамента
электроэнергетики и угольной
промышленности Министерства
энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан.

2. Утвердить прилагаемый План работы рабочей группы по решению
первоочередных вопросов строительства Мойнакской ГЭС.

3. Рабочей группе принять необходимые меры по исполнению первоочередных вопросов строительства Мойнакской ГЭС до образования юридического лица для строительства ГЭС.

4. Руководителю рабочей группы два раза в месяц информировать Правительство о ходе реализации Плана работы по решению первоочередных вопросов строительства Мойнакской ГЭС.

Премьер-Министр

У т в е р ж д е н

распоряжением

Премьер-Министра

Р е с п у б л и к и

К а з а х с т а н

от 21 января 2005 года N 10-р

ПЛАН РАБОТЫ

рабочей группы по решению первоочередных вопросов строительства Мойнакской ГЭС

№ п/п	Перечень работ	Срок исполнения
1	Подготовка АО "Бірлік" и выдача технического задания ЗАО "Казгидропроект" на разработку технико-экономического обоснования строительства Мойнакской ГЭС, заключение договора	27 января 2005 г.
2	Принять участие в создании юридического лица для реализации проекта строительства Мойнакской ГЭС	февраль 2005 г.
3	Разработка технико-экономического обоснования строительства Мойнакской ГЭС, в т.ч. предварительной оценки воздействия на окружающую среду (ПредОВОС)	4 марта 2005 г.
4	Согласование и экспертиза технико-экономического обоснования	25 марта 2005 г.
5	Утверждение технико-экономического обоснования	30 марта 2005 г.