

Об утверждении Плана мероприятий по реализации первой очереди проекта "Новая транспортная система города Астаны"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 23 июля 2013 года № 116-р

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Конституционного закона Республики Казахстан от 18 декабря 1995 года «О Правительстве Республики Казахстан»:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации первой очереди проекта «Новая транспортная система города Астаны».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство регионального развития Республики Казахстан.

Премьер-Министр

С. Ахметов

У т в е р ж д е н

распоряжением

Премьер-Министра

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 23 июля 2013 года № 116-р

План мероприятий по реализации первой очереди проекта «Новая транспортная система города Астаны»

№ п/п	Основные этапы реализации проекта	Форма завершения	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5
1.	Разработка ТЭО проекта	ТЭО проекта	30.07.2013	акимат города Астаны, ТОО «Астана LRT» (по согласованию)
2.	Проведение экспертиз ТЭО проекта, в том числе: -государственной экспертизы; -отраслевой экспертизы; -экономической экспертизы	заключения экспертиз	25.08.2013 26.08.2013 28.08.2013	М Р Р , Р Г П «Госэкспертиза» (по согласованию) М Т К акимат города Астаны, МЭБП, ТОО «ЦУРС» (по согласованию)
3.	Утверждение ТЭО проекта	утвержденное ТЭО проекта	28.08.2013	МРР, акимат города Астаны, ТОО «Астана LRT» (по согласованию)
4.	Вынесение вопроса о привлечении займа на рассмотрение РБК	решение РБК	29.08.2013	акимат города Астаны, МЭБП
5.	Внесение бюджетной заявки на дополнительное финансирование проекта на 2013 год в соответствии с утвержденным ТЭО Проекта на рассмотрение РБК	решение РБК	29.08.2013	акимат города Астаны, ТОО «Астана LRT» (по согласованию)

6.	Рассмотрение вопроса о выделении средств на снос и выплату компенсаций на участке маршрута ЛРТ станций 110-116 (Абу-Даби Плаза - новый железнодорожный вокзал) по проекту «Строительство инженерных коммуникаций и дорог нового университета в городе Астане» (улица Ш. Калдаякова)	решение РБК либо заключение МЭБП	29.08.2013	акимат города Астаны, МЭБП
7.	Рассмотрение вопроса о выделении дополнительных средств из республиканского бюджета на 2013 - 2014 годы для выплаты компенсации за снос и выкупа земель на участках маршрута ЛРТ: станции 101-110 (13,6 км), станции 110-116 (7,3 км), в случае, если снос и выплата компенсаций по проекту «Строительство инженерных коммуникаций и дорог нового университета в г. Астане» не будут произведены в срок до 15 августа 2013 года (по условиям АБР)	решение РБК либо заключение МЭБП	29.08.2013	акимат города Астаны, МЭБП
8.	Проведение конкурса на услуги инженера (технический надзор)	договор о государственных закупках	10.09.2013	акимат города Астаны, ТОО «Астана LRT (по согласованию)»
9.	Рассмотрение в установленном порядке вопроса об изъятии земель и их оценке	постановление акимата города Астаны	04.10.2013	акимат города Астаны
10.	Проведение конкурса на поставку электромеханического оборудования (подвижной состав, системы сигнализации и электроснабжения)	договор о государственных закупках	15.10.2013	акимат города Астаны, ТОО «Астана LRT» (по согласованию)
11.	Разработка ПСД - стадия: проект	ПСД	15.11.2013	акимат города Астаны, ТОО «Астана LRT» (по согласованию)
12.	Проведение экспертизы ПСД - стадия: проект	заключение экспертизы	12.12.2013	МРР, РГП «Госэкспертиза»
13.	Утверждение ПСД - стадия: проект	утвержденная ПСД проекта	15.12.2013	МРР, РГП «Госэкспертиза»
14.	Проработка вопроса о привлечении займа АБР	проект Указа Президента Республики Казахстан о подписании соглашения о займе с АБР	21.12.2013	МФ, МИД, МЮ МЭБП, МТК, акимат города Астаны
15.	Рассмотрение вопроса о корректировке сумм выплат компенсаций за счет республиканского бюджета на 2013 - 2014 годы согласно оценке АБР	решение РБК либо заключение МЭБП	31.12.2013	акимат города Астаны, МЭБП
	Проведение конкурса на строительно-монтажные работы,			

16.	финансируемые за счет бюджетных средств	д о г о в о р о государственных закупках	15.02.2014	акимат города Астаны, ТОО «Астана LRT», (по согласованию),
17.	Внесение проекта Закона Республики Казахстан о ратификации Соглашения о займе в Парламент Республики Казахстан	постановление Правительства Республики Казахстан	15.03.2014	МФ, МЮ, МЭБП, МИД, акимат города Астаны
18.	Разработка ПСД - стадия: рабочая документация	утвержденная рабочая документация	1.05.2014	акимат города Астаны, ТОО «Астана LRT» (по согласованию)
19.	Проведение международного конкурса на строительно-монтажные работы, финансируемые за счет займа АБР	договор на строительно-монтажные работы	15.06.2014	акимат города Астаны, ТОО «Астана LRT» (по согласованию)
20.	Поставка электромеханического оборудования (подвижной состав, системы сигнализации и электроснабжения)	акт приема-передачи	30.06.2016	акимат города Астаны, ТОО «Астана LRT» (по согласованию)
21.				
21.	Проведение строительно-монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств	акт выполненных работ	30.12.2016	акимат города Астаны, ТОО «Астана LRT» (по согласованию)
22.	Проведение строительно-монтажных работ, финансируемых за счет займа АБР	акт выполненных работ	30.12.2016	акимат города Астаны, ТОО «Астана LPT (по согласованию)
23.	Тестирование системы	акт тестирования системы	30.04.2017	акимат города Астаны ТОО «Астана LRT» (по согласованию)
24.	Ввод системы в эксплуатацию	акт ввода в эксплуатацию	30.05.2017	акимат города Астаны, ТОО «Астана LRT» (по согласованию)

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики

К а з а х с т а н

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МРР - Министерство регионального развития Республики Казахстан

ТОО «Астана LRT» - товарищество с ограниченной ответственностью «Астана LRT

»

РГП «Госэкспертиза» — республиканское государственное предприятие «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики
К а з а х с т а н

ТОО «ЦУРС» - товарищество с ограниченной ответственностью «Центр
устойчивого развития столицы»
АБР - Азиатский Банк Развития
РБК - республиканская бюджетная комиссия
ТЭО - технико-экономическое обоснование
ПСД - проектно-сметная документация
проект - проект «Новая транспортная система города Астаны»

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан