

О Программе информатизации Аппарата Правительства Республики Казахстан на 1996-1997 гг.

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 июля 1996 г. N 351

1. Утвердить Программу информатизации Аппарата Правительства Республики Казахстан на 1996-1997 годы (прилагается).

2. Координацию работ по Программе, приобретению необходимой техники, обучению персонала возложить на Республиканское государственное производственно-эксплуатационное объединение Аппарата Правительства Республики Казахстан.

3. Министерству финансов Республики Казахстан за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на неотложные нужды Правительства Республики Казахстан по внешнеэкономической деятельности, выделить Республиканскому государственному производственно-эксплуатационному объединению Аппарата Правительства 5,8 (пять миллионов восемьсот тысяч) тенге на реализацию Программы информатизации Аппарата Правительства Республики Казахстан в третьем квартале 1996 года.

4. Акимам областей и г. Алматы определить источники покрытия расходов на приобретение технических средств для развития компьютерной связи Правительства с областями в рамках Программы информатизации Аппарата Правительства Республики Казахстан.

Заместитель
Премьер-Министра

Утверждена

распоряжением Премьер-Министра
Республики Казахстан
от 19 июля 1996 г. N 351

Аппарата Правительства Республики Казахстан
на 1996-1997 годы

N i	Наименование работ	i	Срок	i	Стоимость, тыс. тенге
п/п i	i	исполнения i			
i	i	i	Всего i	i	В том числе
i	i	i	i		
i	i	i	i	НИОКР i	Оборудова-
i	i	i	i	ние, МР и	
i	i	i	i	i	ПНР
1 i	2	i	3	i	4 i 5 i 6
I.	Развитие локальной	Окончание:	800	300	500
	информационной сети	IV квартал			
	Аппарата Правительства	1996 года			
	Республики Казахстан				
1	Выполнение рабочего	III-IV	300	300	-
	проекта на сеть	квартал			
	1996 года				
2	Приобретение	III квартал			
<*>					
-	-				
	дополнительных IBM	1996 года			
	совместных ПЭВМ,				
	средств				
	автоматизированного				
	ввода данных, средств				

создания электронных
архивов, средств
коммуникации, сетевых
средств

3 Монтаж КТС сети III-IV 400 - 400
 квартал
 1996 года

4 Внедрение КТС и базовых IV квартал 100 - 100
программных средств 1996 года

II. Создание фрагмента Окончание: 500 - 500
региональной IV квартала
информационной сети 1996 года

5 Приобретение технических III квартал
<*>

- -
средств удаленной связи 1996 года
и соединения локальных
сетей

6 Повышение скоростных III квартал 50 - 50
характеристик канала 1996 года
связи с Госкомстатом

7 Объединение локальных IV квартал 250 - 250
сетей Аппарата 1996 года
Правительства и
локальных сетей Минюста,
Минфина, Парламента,
Нацбанка,
Госкомимущества,
Администрации Президента

8 Обеспечение выхода IV квартал - - -
пользователей локальных 1996 года
сетей Аппарата

Правительства на базы
данных министерств и
ведомств

9 Установление I-II квартал 200 - 200
компьютерных связей 1997 года
с другими базами данных,
министерствами и
ведомствами
(по заявкам отделов
Аппарата Правительства)

III. Решение проблем связи Окончание: 24600 300 24300
с акимами областей, II квартал
создание глобальной 1997 года
Правительственной сети

10 Создание III квартал - - -
коммуникационного 1996 года
центра связи с акимами
областей в Аппарате
Правительства

11 Создание модели офисного III квартал 100 - 100
узла связи акимов 1996 года
областей

12 Организация обучения IV квартал 300 300 -
технического персонала 1996 года
акимов областей
эксплуатация офисных
центров

13 Централизованное IV квартал 21000 - 21000
приобретение 1996 года

<*>

оборудования для офисных
центров

14 Организация высокоскоростного канала выхода на сеть SPRINT и INTERNET	III квартал 1996 года	1200	-	1200
15 Монтаж, подключение и сдача в эксплуатацию офисных центров акимов областей в полном объеме (с выходом на базы данных Правительства)	II квартал 1997 года	2000	-	2000
IV. Создание баз и банков данных Аппарата Правительства	Окончание: I квартал 1997 года	800	40	760
16 Обеспечение выхода пользователей сети Аппарата Правительства на базы данных Компьютерного центра: информации ИТАР ТАСС информации КазТАГ, Синьхуа законам Республики Казахстан законам Российской Федерации статистической информации справочной информации	III квартал 1996 года	-	-	-
17 Приобретение СУБД SQL- запросов типа ORACLE в минимальной конфигурации	III квартал 1996 года	400	-	400

18 Перевод баз данных на IV квартал 240 - 240
систему SQL-запросов 1996 года -
типа ORACLE I квартал
1997 года

19 Разработка системы III квартал 40 40 -
архивирования данных 1996 года
на оптических дисках

20 Внедрение системы III-IV 120 - 120
электронного хранения квартал
информации на оптических 1996 года
дисках в Канцелярии
Правительства, Отделе
кадровой работы, Отделе
финансов, труда и
денежного обращения

21 Обеспечение выхода на III квартал - - -
зарубежные базы данных 1996 года
через сети SPRINT и
INTERNET

V. Реконструкция Окончание: 130 - 130
информационной системы IV квартал
учета писем и приема 1996 года
граждан

22 Разработка комплексной III квартал - - -
программы обеспечения 1996 года
работы с письмами на
IBM PC (сетевой вариант),
выполняющий все функции
существующей системы

23 Приобретение III квартал
<*>
- -
дополнительных 1996 года

технических средств

24	Создание локальной информационной сети отдела	III квартал 1996 года	30	-	30
25	Разработать программы функции приема граждан на ПЭВМ IBM PC, выполняющей возможности существующей системы	III квартал 1996 года	40	-	40
26	Обеспечение всех функций комплекса на государственном языке	IV квартал 1996 года	60	-	60
VI.	Создание малой типографии в Компьютерном центре ПЭО Аппарата Правительства	Окончание: III квартал 1996 года	560	-	560
27	Дооснащение Издательской лаборатории	III квартал 1996 года	560	-	560
<***>					
полиграфическим оборудованием допечатного и послепечатного процессов					
VII.	Разработка АРМ по заявкам отделов (по отдельному плану)	I-IV квартал 1997 года	-	-	-
VIII.	Доработка и техническое сопровождение	I-IV квартал 1997 года	-	-	-

программного и
технического обеспечения
внедренных
автоматизированных
комплексов,
информационное
обслуживание
Компьютерным центром,
выполнение заявок по
издательской
деятельности, обучение
и консультации

Итого	27390	640	26750
-------	-------	-----	-------

Сноска <*> . Данное оборудование включено в спецификацию на тендер по поставке компьютерной техники для Аппарата Правительства.

Сноска <*> . Оборудование должно быть приобретено на средства акимов областей или из резервного фонда.

Сноска <***> . Средства для приобретения оборудования Издательской лаборатории предусмотрены согласно распоряжению Премьер-Министра Республики Казахстан от 18 июля 1995 г. N 256.

Примечания:

1. Без учета сумм по срокам, порядковые номера 13 и 27, для реализации Программы потребуется 5,830 млн. тенге.
2. Цены приведены на февраль 1996 года. Курс доллара Нацбанка - 65,2 тенге.