

Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования

Утративший силу

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 декабря 2014 года № 9938. Утратил силу приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 декабря 2025 года № 133.

Сноска. Утратил силу приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 23.12.2025 № 133 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Заголовок в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктами 14 и 16 статьи 151, пунктом 6 статьи 152, пунктами 5 и 21 статьи 153, пунктом 13 статьи 154, пунктами 10 и 11 статьи 157, пунктами 3 и 4 статьи 159, подпунктами 1) и 2) статьи 187 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Сноска. Преамбула - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 28.11.2024 № 104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить прилагаемые Правила разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования.

Сноска. Пункт 1 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Департаменту бюджетных инвестиций и развития государственно-частного партнерства (Аязбаев Н. А.) обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет";

3) опубликование настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации.

Абзац четвертый части первой пункта 53, часть десятая пункта 114, часть девятая пункта 115, часть девятая пункта 138 Правил действуют до 31 декабря 2015 года.

Сноска. Пункт 3 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 12.10.2015 № 663.

Министр

Е. Досаев

"СОГЛАСОВАНО"

Министр финансов
Республики Казахстан
_____ Б. Султанов
5 декабря 2014 года

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 5 декабря 2014 года № 129

Правила разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования

Сноска. Заголовок Правил в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Примечание РЦПИ!

В Правила внесены изменения в текст на казахском языке, текст на русском языке не изменяется в соответствии с приказом Министра национальной

экономики РК от 15.09.2015 № 637 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

Сноска. Заголовок главы 1 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Настоящие Правила разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктами 14 и 16 статьи 151, пунктом 6 статьи 152, пунктами 5 и 21 статьи 153, пунктом 13 статьи 154, пунктами 10 и 11 статьи 157, пунктами 3 и 4 статьи 159, подпунктами 1) и 2) статьи 187 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования, за исключением порядка планирования и реализации бюджетных инвестиций специальных государственных органов, осуществляющих разведывательную и контрразведывательную деятельность, порядка планирования и реализации бюджетных инвестиций в рамках пилотного национального проекта в области образования.

Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 28.11.2024 № 104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) Специальный государственный фонд – контрольный счет наличности, открытый в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан для зачисления поступлений и расходования денег с целью финансирования социальных, экономических проектов Республики Казахстан, а также расходов уполномоченного органа по возврату активов в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан;

2) оценка (в ходе экономической экспертизы) – выводы, характеризующие информацию, представленную в технико-экономическом обосновании бюджетного инвестиционного проекта либо в финансово-экономическом обосновании бюджетных инвестиций;

3) администратор бюджетных программ (далее – АБП) – государственный орган, ответственный за планирование, обоснование, реализацию и достижение результатов бюджетных программ;

4) бюджетные инвестиции – финансирование из республиканского или местного бюджета, направленное на создание и (или) развитие активов государства путем реализации бюджетных инвестиционных проектов, а также формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, за исключением активов, направленных на принятие оперативных мер для обеспечения социально-экономической стабильности;

5) источники финансирования по бюджетным инвестициям – средства республиканского и/или местных бюджетов, в том числе заемные средства, а также средства Специального государственного фонда, направленные на реализацию бюджетных инвестиций;

6) экономический эффект от реализации бюджетных инвестиций – показатели прямого и косвенного экономического эффекта, ожидаемые от реализации бюджетных инвестиций, отраженные в расчете показателей экономического эффекта;

7) результативность бюджетных инвестиций – наличие доказательств, подтвержденных расчетами, экономической и финансовой эффективности бюджетных инвестиций посредством формирования и (или) увеличения уставного капитала юридического лица, а также возможности достижения показателей результатов, наличие показателей эффективности и качества.

По бюджетным инвестициям, планируемыми к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц в форме некоммерческих акционерных обществ, государственных предприятий, осуществляющих деятельность в социальной сфере, и основным источником дохода которых является республиканский и (или) местный бюджет, наличие доказательств экономической и финансовой эффективности не требуется;

8) целесообразность бюджетных инвестиций – обоснование экономической целесообразности осуществления бюджетных инвестиций посредством формирования и (или) увеличения уставного капитала юридического лица и реализации бюджетных инвестиционных проектов, их влияния на экономику страны и соответствие проекта положениям документов Системы государственного планирования, ежегодным посланиям Президента Республики Казахстан народу Казахстана и поручениям Президента Республики Казахстан;

9) бюджетный инвестиционный проект (далее – БИП) – совокупность мероприятий, направленных на создание (строительство) новых либо реконструкцию имеющихся объектов, а также создание и развитие объектов информатизации, за исключением объектов информатизации, предназначенных для реализации задач, направленных на обеспечение деятельности Президента Республики Казахстан, а также объектов информатизации специальных государственных органов, реализуемых за счет бюджетных средств непосредственно администратором бюджетной программы в течение определенного периода времени и имеющих завершенный характер, дирекцией по реализации пилотного национального проекта в области образования в течение определенного периода времени и имеющих завершенный характер;

10) экономическое заключение по бюджетному инвестиционному проекту – заключение центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию на предмет экономической целесообразности реализации бюджетного инвестиционного проекта, его влияния на экономику страны и соответствие документам Системы государственного планирования, подготовленное на основании заключения экономической экспертизы технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта;

11) мониторинг бюджетных инвестиционных проектов – совокупность мероприятий по регулярному и систематическому сбору и анализу информации о ходе создания (строительства) новых, реконструкции имеющихся объектов, а также создания и развития объектов информатизации с момента выделения бюджетных средств до момента ввода в эксплуатацию;

12) оценка реализации бюджетных инвестиционных проектов – совокупность мер по определению степени достижения целей проекта и соответствия фактически полученных результатов к запланированным с момента ввода объекта в эксплуатацию;

13) техническое задание на разработку или корректировку бюджетного инвестиционного проекта – документ, определяющий требования к технико-экономическому обоснованию бюджетного инвестиционного проекта, квалификационные требования к его потенциальному разработчику, а также регламентирующий сроки и объем работ по разработке или корректировке технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта;

14) осуществимость бюджетного инвестиционного проекта – достижимость показателей результатов проекта;

15) ресурсное и инфраструктурное обеспечение бюджетного инвестиционного проекта – показатели, характеризующие планируемый и достигнутый уровень потребности в ресурсной и инфраструктурной обеспеченности проекта;

16) экономическая экспертиза технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта – комплексная оценка информации, представленной в технико-экономическом обосновании, на предмет определения осуществимости и эффективности проекта, проводимая на основании заключения отраслевой экспертизы и других, требуемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан заключений экспертиз;

17) эффективность бюджетного инвестиционного проекта – достижимость наилучшего прямого результата с использованием запрашиваемого объема бюджетных средств или достижение целей проекта с использованием меньшего объема бюджетных средств или получение положительного экономического эффекта от реализации проекта;

18) бюджетное кредитование – процесс, включающий процедуры принятия решения о предоставлении, использовании, обслуживании и погашении бюджетного кредита;

19) окупаемость мероприятий, реализуемых за счет бюджетного кредита – наличие доказательств, подтвержденных расчетами, возвратности бюджетного кредита и финансовой эффективности проекта;

20) комплексная вневедомственная экспертиза – экспертиза проектов строительства объектов (включающая отраслевые и ведомственные экспертизы), проводимая по принципу "одного окна" по технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации, предназначенным для строительства зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан;

21) экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий посредством бюджетного кредитования – наличие доказательств, подтвержденных расчетами, наличия социальных и экономических выгод от проекта, планируемого к реализации посредством бюджетного кредитования;

22) диаграмма Ганта – диаграмма, используемая для иллюстрации графического отображения последовательности и продолжительности плана проекта и графика работ во времени;

23) мониторинг бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц – совокупность мероприятий по регулярному и систематическому сбору информации, учету и анализу реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, привлеченных из республиканского или местного

бюджета, посредством формирования первоначального уставного капитала, приобретения пакета акций (доли участия) юридических лиц до момента окончательной реализации указанных мероприятий;

24) оценка бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц – совокупность мер по определению степени достижения целей и соответствия фактически полученных результатов к запланированным с момента окончательной реализации мероприятий;

25) экономическая экспертиза финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц – комплексная оценка информации, предоставленной в финансово-экономическом обосновании, на предмет соответствия мероприятий критериям обоснованности и результативности, проводимая на основании заключения отраслевой экспертизы и других требуемых в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан заключений экспертиз;

26) экономическое заключение по бюджетным инвестициям посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц – заключение центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию на предмет экономической целесообразности осуществления бюджетных инвестиций, их влияния на экономику страны и соответствие документам Системы государственного планирования, подготовленное на основании заключения экономической экспертизы финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц;

27) документы планирования деятельности юридических лиц – стратегии развития на 10 лет и планы развития на 5 лет национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний с участием государства в уставном капитале, а также планы развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, утвержденные в установленном законодательством Республики Казахстан порядке по разработке и утверждению стратегий развития на 10 лет и планов развития на 5 лет национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний с участием государства в уставном капитале, контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий;

28) цели развития юридического лица – реализация мероприятий, направленных на развитие отрасли, улучшение социально-экономического положения в отрасли, не предусматривающие покрытие текущих убытков хозяйственной деятельности и финансирование текущих расходов;

29) бюджетные инвестиции посредством формирования и (или) увеличения уставного капитала юридического лица (далее – Инвестиции) – реализация мероприятий, направленных на развитие юридического лица посредством формирования и (или) увеличения его уставного капитала из республиканского или местного бюджета;

30) получатель бюджетных инвестиций посредством формирования и (или) увеличения уставного капитала юридического лица (далее – Получатель) – юридическое лицо, являющееся конечным получателем средств для увеличения или формирования уставного капитала, реализующее мероприятия за счет бюджетных инвестиций;

31) обоснованность бюджетных инвестиций посредством формирования и (или) увеличения уставного капитала юридического лица – наличие доказательств, подтвержденных документально и (или) расчетами, объема финансирования на реализацию мероприятий, а также невозможности финансирования мероприятий за счет собственных и заемных средств;

32) инвестиционное предложение – концептуальное предложение, обосновывающее целесообразность реализации государственных инвестиционных проектов в рамках реализации документов Системы государственного планирования, ежегодных посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана и поручений Президента Республики Казахстан, отражающее цель инвестирования, пути ее достижения и возможные способы финансирования, включая совокупность соответствующих мероприятий, разрабатываемое администраторами бюджетных программ;

33) проект институционального государственно-частного партнерства – проект, планируемый к реализации путем участия государства в компании государственно-частного партнерства в соответствии с договором государственно-частного партнерства;

34) информационный лист инвестиционного предложения – документ, содержащий основную информацию по государственному инвестиционному проекту, раскрывающий целесообразность его реализации;

35) экономическое заключение на инвестиционное предложение – комплексная оценка информации, предоставленной в инвестиционном предложении, с использованием анализа выгод и затрат, проводимая на основании заключения отраслевой экспертизы и других заключений экспертиз, требуемых в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан;

36) субъекты квазигосударственного сектора – государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги,

национальные компании, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

37) концессионный проект – совокупность мероприятий по осуществлению концессии, реализуемой в течение ограниченного периода времени и имеющей завершенный характер, согласно бюджетному законодательству Республики Казахстан и Закону Республики Казахстан "О концессиях";

38) кредитор – сторона кредитного договора, предоставляющая бюджетный кредит в соответствии с бюджетным и гражданским законодательством Республики Казахстан;

39) юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан или местными исполнительными органами – акционерное общество "Казахстанский центр государственно-частного партнерства", согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2008 года № 693 "О создании специализированной организации по вопросам концессии" или юридическое лицо, определяемое решением местного исполнительного органа;

40) экономическая экспертиза финансово-экономического обоснования бюджетного кредитования на реализацию государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами и закупка сельскохозяйственной продукции национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса, участвующей в обеспечении продовольственной безопасности, юридического лица, определяемого Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами – комплексная оценка информации, представленной в финансово-экономическом обосновании, на предмет соответствия мероприятий критериям "экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий посредством бюджетного кредитования" и "окупаемость мероприятий, реализуемых за счет бюджетного кредита";

41) финансово-экономическое обоснование (далее – ФЭО) – документ, содержащий сведения по целесообразности, обоснованности и оценку результата от вложения бюджетных средств в уставной капитал юридических лиц;

42) финансовое агентство – национальный управляющий холдинг и юридические лица, сто процентов акций которых принадлежит национальному управляющему холдингу, а также банк или организация со стопроцентным участием государства, осуществляющая отдельные виды банковских операций, уполномоченные в соответствии с законодательством Республики Казахстан на реализацию государственной инвестиционной политики в определенных сферах экономики и осуществляющие в этих целях заимствования на финансовом рынке Республики Казахстан и (или) международном финансовом рынке;

43) финансово-экономическое обоснование бюджетного кредитования на реализацию государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами и закупка сельскохозяйственной продукции национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса, участвующей в обеспечении продовольственной безопасности (далее – ФЭО бюджетного кредита) – документация, содержащая результаты маркетингового, социально-экономического анализа, а также финансовых расчетов, обосновывающие окупаемость и экономическую и социальную эффективность реализации мероприятий посредством бюджетного кредитования;

44) участники финансовой схемы – организации, участвующие в получении и распределении бюджетного кредита за исключением конечных заемщиков, не являющихся субъектами квазигосударственного сектора;

45) корректировка финансово-экономического обоснования – изменение установленных финансово-экономических параметров бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, влекущих дополнение и (или) изменение мероприятий, технико-технологических решений, увеличение расходов, предусмотренных на утвержденные мероприятия ;

46) заемщик – сторона кредитного договора, получающая бюджетный кредит, которая несет обязательства по погашению основного долга и выплате вознаграждения, а также других платежей в соответствии с кредитным договором;

47) участники (далее – Участники) – организации, участвующие в получении и распределении бюджетных инвестиций посредством формирования и (или) увеличения уставного капитала юридического лица;

48) компонент – составная часть мероприятия, имеющая завершенный характер;

49) маркетинговая среда – совокупность активных субъектов и условий, в которых осуществляется деятельность юридического лица, являющееся конечным получателем средств для увеличения или формирования уставного капитала, реализующее мероприятия за счет бюджетных инвестиций, и влияющих на возможности устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами отношения успешного сотрудничества;

50) государственный инвестиционный проект (далее – ГИП) – комплекс мероприятий, направленных на достижение стратегических целей государства путем осуществления бюджетных инвестиций и реализации проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов;

51) мультипликативный эффект – влияние на развитие экономики при осуществлении бюджетных инвестиций в соответствующую отрасль;

52) показатели результатов – совокупность целевых индикаторов, прямых и конечных результатов, характеризующих деятельность государственного органа по реализации плана развития государственного органа, планов развития области, города республиканского значения, столицы и (или) бюджетных программ;

53) продукт – результат хозяйственной деятельности, представленный в материально-вещественной (материальный продукт) или нематериальной (интеллектуальный продукт) форме, либо в виде работ и (или) услуг, в том числе финансовых;

54) пилотный проект – инвестиционный проект, планируемый к реализации в рамках поручения Президента Республики Казахстан по строительству объектов в сферах здравоохранения, образования, жилищного строительства в городе Астана, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях, предусмотренных в документах Системы государственного планирования;

55) заключение отраслевой экспертизы – оценка инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта или технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта, или финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций на предмет соответствия приоритетам развития отрасли;

56) сметная стоимость строительства (далее – сметная стоимость) – деньги, необходимые для осуществления строительства объекта, сумма которых определяется на основе проектных материалов и сметно-нормативной базы;

57) технико-экономическое обоснование (далее – ТЭО) – документ, содержащий сведения об основных технических, технологических и иных решениях, а также результаты изучения осуществимости и эффективности бюджетного инвестиционного проекта, проводимого на основе экономического анализа выгод и затрат с определением основных технико-экономических параметров;

58) корректировка технико-экономического обоснования – изменение установленных технико-экономических параметров бюджетного инвестиционного проекта, влекущих за собой изменение технических решений и дополнительные расходы;

59) технико-экономические параметры – основные показатели, предусмотренные в технико-экономическом обосновании либо в инвестиционном предложении БИП, направленном на создание и развитие объектов информатизации;

60) конечный заемщик – конечный получатель бюджетного кредита, предоставляемого ему специализированной организацией или заемщиком в лице местного исполнительного органа на условиях, определенных кредитором или финансовым агентством;

61) конечный результат – показатель бюджетной программы, количественно измеряющий достижение цели плана развития государственного органа, плана развития области, города республиканского значения, столицы и (или) бюджетной программы, обусловленный достижением прямых результатов деятельности государственного органа;

62) прямой результат – количественная характеристика объема выполняемых государственных функций, полномочий и оказываемых государственных услуг в пределах предусмотренных бюджетных средств, достижение которых полностью зависит от деятельности организации, осуществляющей данные функции, полномочия или оказывающей услуги;

63) мероприятие – комплекс взаимосвязанного(ых) компонента(ов), направленного(ых) на выполнение задач, выполняемых в рамках осуществления бюджетных инвестиций.

Сноска. Пункт 2 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 22.02.2024 № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Порядок разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта

Сноска. Заголовок главы 2 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 1. Порядок разработки или корректировки инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта

3. Процесс разработки, корректировки и рассмотрения инвестиционных предложений ГИП представляет собой комплекс мероприятий, содержащий следующие основные этапы:

1) представление АБП инвестиционных предложений в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию;

2) рассмотрение и подготовка экономического заключения на инвестиционное предложение центральным или местным уполномоченным органом по государственному планированию.

4. Разработка инвестиционных предложений ГИП осуществляется АБП.

По однородным (однотипным) ГИП допускается разработка АБП одного инвестиционного предложения.

В случае, если до введения в действие Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства" на инвестиционное предложение БИП, ТЭО БИП, ФЭО Инвестиций, концессионное предложение концессионных проектов было дано заключение экономической экспертизы, заключение экспертизы или экономическое заключение, а также ГИП предусмотрен в соответствующем бюджете (определен вид и способ финансирования), то АБП не требуется разработка инвестиционного предложения ГИП, кроме того уполномоченный орган по государственному планированию может представить дополнительное экономическое заключение к ранее выданному экономическому заключению на инвестиционное предложение БИП, ТЭО БИП, ФЭО Инвестиций, концессионное предложение концессионных проектов.

Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным приказом Министра национальной экономики РК от 30.03.2022 № 27 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4-1. Разработка инвестиционного предложения по пилотному проекту не требуется.

Сноска. Правила дополнены пунктом 4-1 в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 27.01.2021 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5. ГИП подразделяются на следующие виды:

- 1) бюджетные инвестиции, которые могут быть направлены на:
 - создание (строительство) и реконструкцию объектов, которые могут быть технически сложными и (или) уникальными, и технически несложными и (или) типовыми, а также создание и развитие объектов информатизации;
 - институциональное развитие отрасли (отраслей) посредством формирования или увеличения уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора;
- 2) проекты государственно-частного партнерства (далее – ГЧП), в том числе концессионные проекты.

Сноска. Пункт 5 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 09.07.2019 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6. Инвестиционные предложения ГИП включают следующие документы:

- 1) информационный лист инвестиционного предложения по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
- 2) заключение отраслевой экспертизы инвестиционного предложения;

3) расчеты по возможным видам и способам финансирования ГИП (бюджетный инвестиционный проект, бюджетные инвестиции посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, проект государственно-частного партнерства, в том числе концессионный проект, бюджетный кредит, частные инвестиции);

4) расчеты и обоснования стоимости ГИП согласно строительным нормативам либо методике расчета и нормативам затрат на создание, развитие и сопровождение объектов информатизации государственных органов, утверждаемой согласно подпункту 23) статьи 7 Закона Республики Казахстан " Об информатизации" (далее – Методика);

5) в случае если инвестиционный проект не требует разработки ТЭО к инвестиционному предложению, дополнительно представляется техническое задание на проектирование либо техническое задание на создание и развитие объекта информатизации "электронного правительства";

б) в случае корректировки ТЭО БИП, ФЭО Инвестиций, ТЭО либо ФЭО бюджетного кредитования:

сравнительная таблица с указанием предполагаемых изменений технических решений и (или) дополнительных расходов по ТЭО БИП либо ФЭО Инвестиций, а также утвержденное ТЭО БИП либо ФЭО Инвестиций (при осуществлении Инвестиций направленных на создание (строительство) новых либо реконструкцию имеющихся объектов, в составе утвержденного ФЭО Инвестиций представляется утвержденное ТЭО (разработанное в соответствии с настоящими Правилами) или утвержденная проектно-сметная документация (далее – ПСД);

расчет-обоснование стоимости корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП либо ФЭО Инвестиций, ТЭО либо ФЭО бюджетного кредитования в разрезе компонентов и сроков их разработки;

в случае, если ГИП реализуется на территории иностранных государств, представляются соответствующие документы, подтверждающие первоначальную и предлагаемую к корректировке стоимость ГИП, утвержденные в порядке, установленном законодательством в области строительства того государства, на территории которого данный проект реализуется с приложением текста указанного законодательства и с обеспечением его перевода на казахский и (или) русский языки;

письмо комплексной вневедомственной экспертизы о целесообразности предполагаемых вносимых изменений в проектные решения ранее утвержденного ТЭО и (или) ПСД бюджетных инвестиций;

пояснительная записка, содержащая информацию о достижении либо не достижении показателей, указанных в утвержденном ТЭО БИП либо ФЭО

Инвестиции, в том числе при полном освоении выделенных бюджетных средств, с указанием причин не достижения;

7) в случае приобретения субъектами квазигосударственного сектора активов, в частности долей уставного капитала юридических лиц, необходимо представить заключение оценки стоимости данных активов, подготовленные:

независимыми оценочными компаниями, если стоимость активов не превышает 1 300 000 (один миллион триста тысяч) месячных расчетных показателей в текущих ценах;

международными профессиональными организациями оценщиков, если стоимость активов превышает 1 300 000 (один миллион триста тысяч) месячных расчетных показателей в текущих ценах;

8) в случае если АБП предлагается реализовать ГИП путем увеличения уставного капитала юридического лица, дополнительно представляется инвестиционная карта субъекта квазигосударственного сектора по реализованным, реализуемым и планируемыми к реализации инвестиционным проектам на пятилетний период, которая представляется на электронном носителе согласно приложению 1-1 к настоящим Правилам;

9) в случае формирования уставного капитала юридического лица, более 50% акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежит государству, дополнительно представляется решение антимонопольного органа согласно нормам Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;

10) в случае убыточности юридического лица в периодах, предшествующих планируемому периоду, представляется план по финансово-экономическому оздоровлению юридического лица, утвержденный исполнительным органом юридического лица;

11) в случае реализации бюджетных инвестиций, направленных на завершение объекта незавершенного строительства, дополнительно представляются сведения о состоянии незавершенного строительства, подтвержденные техническим обследованием и заключением технического надзора.

Сноска. Пункт 6 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 09.07.2019 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказами Министра национальной экономики РК от 10.02.2022 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.03.2022 № 27 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального

опубликования); от 15.08.2023 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

7. Информационный лист инвестиционного предложения содержит информацию по приоритетам развития отрасли (сферы) экономики, установленными документами Системы государственного планирования, ежегодными посланиями Президента Республики Казахстан народу Казахстана, поручениями Президента Республики Казахстан, общую информацию по инвестиционным(ому) проектам (проекту) и мероприятиям включая их (его) основные показатели.

Сноска. Пункт 7 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8. Информационный лист инвестиционного предложения содержит:

- 1) данные по АБП и предлагаемому к реализации ГИП;
- 2) ретроспектива (информация о ранее выделенных и освоенных средствах по ГИП, в том числе по текущим программам);
- 3) маркетинговый анализ отрасли;
- 4) общее описание предполагаемых к реализации ГИП;
- 5) институциональная схема управления ГИП;
- 6) социальное и экологическое воздействие;
- 7) альтернативные варианты реализации ГИП по возможным видам и способам финансирования.

Сноска. Пункт 8 с изменением, внесенным приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 15.08.2016 № 371 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

9. Заключение отраслевой экспертизы инвестиционного предложения содержит оценку:

1) проблемы текущего состояния отрасли, которая влияет на ее дальнейшее развитие, а также сравнительного анализа действующих предоставляемых и предлагаемых услуг;

2) предполагаемого мультипликативного эффекта от реализации ГИП на смежные отрасли (сферы) экономики, в том числе влияние на пополнение доходной части бюджета, создание новых рабочих мест;

3) альтернативных вариантов, рассмотренных при выборе варианта решения проблемы, с обоснованием выбора ГИП в качестве оптимального пути ее решения с учетом зарубежного опыта;

4) обоснованности предполагаемой институциональной схемы управления ГИП (основные участники, схема их взаимодействия, распределение выгод и

затрат балансодержателей, схема управления ГИП в инвестиционном и постинвестиционном периодах);

5) предполагаемых рисков по проекту (финансовые, операционные, технические, кредитные, нормативно-правовые, технологические, маркетинговые, рыночные, коммерческие, экологическое и социальные риски) и мероприятия по их минимизации;

6) соответствия ГИП документам Системы государственного планирования, ежегодным посланиям Президента Республики Казахстан народу Казахстана, поручениям Президента Республики Казахстан;

7) обоснованности объема ГИП.

Инвестиционное предложение государственного инвестиционного проекта в сфере информатизации вносятся АБП в уполномоченный орган и уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности для получения заключений в сферах информатизации и информационной безопасности.

Экспертиза в сфере информатизации инвестиционных предложений осуществляется в соответствии с правилами проведения экспертизы в сфере информатизации инвестиционных предложений, финансово-экономических обоснований бюджетных инвестиций, утверждаемыми согласно пункту 1 статьи 57 Закона Республики Казахстан "Об информатизации".

Оценка на предмет обоснованности расчетов расходов, определения осуществимости и эффективности бюджетного инвестиционного проекта, направленного на создание и развитие объектов информатизации осуществляется уполномоченным органом в сфере информатизации, в соответствии с пунктом 2 статьи 57 Закона Республики Казахстан "Об информатизации" и указывается в заключении в сфере информатизации;

8) обоснованности приоритетного выбора механизма реализации ГИП в зависимости от потребности государственных инвестиций.

Отраслевое заключение на инвестиционное предложение ГИП предоставляется АБП в течение 30 рабочих дней с момента внесения субъектами квазигосударственного сектора документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил.

Отраслевое заключение центрального уполномоченного органа в сфере информатизации по бюджетным инвестиционным проектам, направленным на развитие информационных систем, не требующих разработки технико-экономического обоснования, содержит расчеты и обоснования, соответствующие нормативам затрат на развитие информационных систем.

Стоимость бюджетных инвестиционных проектов, направленных на развитие информационных систем, не требующих разработки технико-экономического

обоснования, подтверждается на основании расчетов и обоснований, представленных в составе отраслевого заключения уполномоченного органа в сфере информатизации.

Сноска. Пункт 9 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 09.07.2019 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказами Министра национальной экономики РК от 06.05.2020 № 36 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 10.02.2022 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.03.2022 № 27 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

10. В случае, если реализация ГИП предлагается за счет средств республиканского бюджета, заключение отраслевой экспертизы инвестиционного предложения предоставляется центральным уполномоченным органом соответствующей отрасли, в случае невозможности отнесения ГИП к какой-либо определенной отрасли, отраслевое заключение предоставляется самим АБП.

В случае, если ГИП, предполагаемый к реализации за счет средств республиканского бюджета, затрагивает сферу ответственности нескольких отраслевых центральных государственных органов, указанными отраслевыми центральными государственными органами дополнительно предоставляется заключения соответствующих отраслевых экспертиз ГИП.

При этом, дополнительные заключения отраслевых экспертиз предоставляются соответствующими отраслевыми центральными государственными органами за подписью первого руководителя либо лица его замещающего, либо лицом, уполномоченным отдельно по каждому ГИП первым руководителем государственного органа, только в части оценки влияния реализации ГИП на курирующую отрасль и соответствия приоритетам отрасли.

В случае, если реализация ГИП, предлагается за счет средств Специального государственного фонда, заключение отраслевой экспертизы инвестиционного предложения содержит оценку соответствия критериям социальных и экономических проектов, определенным Правилами отбора и определения критериев социальных и экономических проектов, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 сентября 2023 года № 165 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 33441).

Сноска. Пункт 10 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 22.02.2024 № 5 (вводится в действие

по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

11. В случае, если реализация ГИП предлагается за счет средств местного бюджета или целевых трансфертов на развитие и кредитов из вышестоящего бюджета, заключение отраслевой экспертизы инвестиционного предложения предоставляется отраслевым местным исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета, в случае невозможности отнесения АБП к какой-либо определенной отрасли, отраслевое заключение предоставляется самим АБП.

В случае, если ГИП, предполагаемый к реализации за счет средств местного бюджета или целевых трансфертов на развитие и кредитов из вышестоящего бюджета, затрагивает сферу ответственности нескольких отраслевых местных органов, указанными отраслевыми местными государственными органами дополнительно предоставляется заключения соответствующих отраслевых экспертиз ГИП.

12. Расчеты по возможным видам и способам финансирования ГИП, которые включают базовые параметры финансово-экономической модели и расчет показателей экономического эффекта от реализации проекта, представляются по формам согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Сноска. Пункт 12 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 06.05.2020 № 36 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

13. Расчеты и обоснования стоимости ГИП в сфере информатизации соответствуют Методике.

Сноска. Пункт 13 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 09.07.2019 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

14. Инвестиционное предложение ГИП, в том числе документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил, оформляется в установленном законодательством Республики Казахстан порядке для официальных документов.

Сноска. Пункт 14 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 15.08.2023 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

15. АБП формируют и представляют в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию инвестиционные предложения ГИП, включающие документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил, посредством информационной системы государственного планирования (далее – ИСПП).

Сноска. Пункт 15 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 22.02.2024 № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

16. При направлении инвестиционного предложения ГИП для подготовки экономического заключения центральному или местному уполномоченному органу по государственному планированию, проверка на полноту представляемых документов осуществляется ИСПП автоматически.

Сноска. Пункт 16 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 22.02.2024 № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

17. Инвестиционное предложение на корректировку бюджетных инвестиций разрабатывается только в следующих случаях:

- 1) корректировки ТЭО БИП;
- 2) корректировки ФЭО Инвестиций;
- 3) корректировки ТЭО либо ФЭО бюджетного кредитования;
- 4) если по итогам рассмотрения ТЭО БИП, ФЭО Инвестиций, ТЭО либо ФЭО бюджетного кредита экономическим заключением центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию рекомендованы другие виды и способы реализации ГИП.

Корректировка инвестиционного предложения по БИП, направленном на создание и развитие объектов информатизации осуществляется в случае изменения установленных технико-экономических параметров, влекущих за собой изменение технических решений и дополнительные расходы.

Инвестиционное предложение на корректировку бюджетных инвестиций вносится только по проекту, по которому предполагается изменение технико-экономических параметров из ранее внесенного инвестиционного предложения по однородным (однотипным) ГИП имеющего положительное экономическое заключение.

По проектам, не предполагающим изменение технико-экономических параметров, внесение скорректированного инвестиционного предложения для проведения предусмотренных настоящими Правилами экспертиз не требуется.

Сноска. Пункт 17 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 09.07.2019 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 2. Порядок проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта

18. Проведение необходимых экспертиз инвестиционного предложения ГИП представляет собой рассмотрение документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил и подготовку экономического заключения центральным или местным уполномоченным органом по государственному планированию на инвестиционные предложения АБП.

Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает инвестиционные предложения АБП на предмет экономической целесообразности, соответствия целей проекта приоритетам развития отрасли (сферы) экономики, установленными документами Системы государственного планирования, ежегодными посланиями Президента Республики Казахстан народу Казахстана, поручениями Президента Республики Казахстан, в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней и направляет экономическое заключение по ним АБП.

Сноска. Пункт 18 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 19.02.2024 № 3 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

19. Экспертиза на инвестиционное предложение проводится с применением анализа выгод и затрат и осуществляется в соответствии с методикой отбора ГИП согласно приложению 3-1 к настоящим Правилам.

Анализ выгод и затрат характеризуется оценкой следующих показателей:

1) бюджетная эффективность – относительный показатель эффекта для бюджета в результате осуществления инвестиций, определяемый как отношение полученного бюджетом результата к затратам;

2) окупаемость ГИП – возможность предусмотренных в инвестиционных предложениях ГИП генерировать денежные потоки;

3) приоритетность ГИП – важность реализации ГИП, обусловленная социальными, стратегическими, политическими, экологическими и другими факторами.

Сноска. Пункт 19 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

20. Результатом экономического заключения центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию является определение возможного вида и способов финансирования ГИП из бюджета.

21. Исключен приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

22. Экономическое заключение на инвестиционное предложение по ГИП подготавливается центральным или местным уполномоченным органом по государственному планированию по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам и представляется АБП посредством ИСГП.

Сноска. Пункт 22 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 22.02.2024 № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

22-1. АБП, не позднее 90 (девяноста) рабочих дней после получения положительного экономического заключения на инвестиционное предложение по ГИП, вносят в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию разработанное ФЭО.

В случае, если финансирование и проведение экспертиз ТЭО БИП, за исключением экономической экспертизы, осуществляются за счет средств распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию, АБП, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после разработки ТЭО БИП, а также получения положительного заключения вневедомственной экспертизы на разработанное ТЭО БИП, вносят в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию разработанное ТЭО БИП.

Экономическое заключение на инвестиционное предложение по ГИП, в том числе на скорректированное, по которому в течение трех лет после определения вида и способов финансирования не начата разработка (не разработаны) ТЭО, ПСД, ФЭО, конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства, а также реализация БИП, направленного на создание и развитие объекта информатизации, считается устаревшим.

Сноска. Правила дополнены пунктом 22-1 в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 13.03.2015 № 200; в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 16.03.2021 № 22 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. Порядок планирования, рассмотрения и отбора бюджетных инвестиций

Сноска. Заголовок главы 3 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 1. Порядок планирования бюджетных инвестиций

23. Планирование БИП осуществляется в три этапа:

- 1) разработка и проведение экспертиз инвестиционных предложений, за исключением пилотного проекта;
- 2) разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО БИП, за исключением проектов, не требующих разработки ТЭО;
- 3) отбор БИП на стадии разработки бюджета.

Сноска. Пункт 23 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 27.01.2021 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

24. Планирование Инвестиций осуществляется в три этапа:

- 1) разработка и проведение экспертиз инвестиционных предложений или бизнес-плана проекта ГЧП;
- 2) разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз ФЭО;
- 3) отбор Инвестиций на стадии разработки бюджета.

Сноска. Пункт 24 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 2. Порядок распределения средств на финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов

Сноска. Параграф 2 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 25.11.2015 № 721.

25. АБП на основании положительного экономического заключения на инвестиционные предложения ГИП представляют в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию заявку о необходимости выделения средств по распределяемой бюджетной программе на разработку или корректировку, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО БИП в текущем году, в котором получено положительное экономическое заключение, либо в следующем планируемом финансовом году (далее - заявка на финансирование разработки ТЭО БИП) и техническое задание.

26. Техническое задание на разработку или корректировку ТЭО БИП составляется и рассматривается на основании требований к разработке или корректировке, а также проведению необходимых экспертиз ТЭО БИП, определенных настоящими Правилами, если иное не оговорено законодательством Республики Казахстан.

В проекте технического задания также отражаются:

1) квалификационные требования к потенциальному разработчику ТЭО БИП в соответствии с законодательством о государственных закупках;

2) область применения и ограничения обязанностей разработчика в соответствии с законодательством о государственных закупках;

3) предполагаемые сроки разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП.

26-1. В случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, в рамках разработки или корректировки ТЭО БИП финансируется проведение соответствующих необходимых экспертиз, за исключением экономической экспертизы.

Финансирование и проведение экспертиз ТЭО БИП осуществляются за счет средств распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию.

Средства распределяемой бюджетной программы подлежат распределению в течение финансового года между различными АБП на основании утвержденного приказом центрального уполномоченного органа по государственному планированию или актом местного исполнительного органа Перечня БИП, финансирование разработки или корректировки, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО которых осуществляются за счет средств распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию.

В случае если финансирование местного БИП осуществляется за счет средств целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета в местный бюджет, финансирование разработки ТЭО осуществляется за счет распределяемой бюджетной программы местного уполномоченного органа по государственному планированию.

26-2. Процесс финансирования разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП за счет средств распределяемых бюджетных программ представляет собой комплекс мероприятий, содержащий следующие основные этапы:

1) предоставление АБП заявок на финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП;

2) формирование и утверждение Перечней финансирования разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП которых осуществляются за счет средств соответствующих распределяемых бюджетных программ;

3) финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП.

26-3. АБП представляют заявки на финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию.

26-4. В заявке на финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП период освоения средств может составлять более одного года, но не более срока, определенного в предложении соответствующей бюджетной комиссии и предоставляется в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

26-5. К заявке на финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП прилагается расчет, подтверждающий заявленную стоимость разработки или корректировки ТЭО БИП (согласно нормативному документу по ценообразованию в строительстве и сметным нормам, утверждаемым уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, в соответствии с подпунктом 6-2) статьи 20 Закона Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан").

Сноска. Правила дополнены пунктом 26-5 в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 06.05.2020 № 36 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 22.02.2024 № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

27. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию формирует заключения по инвестиционным предложениям ГИП на основании положительного экономического заключения на разработку или корректировку, а также на проведение необходимых экспертиз ТЭО БИП, письма на финансирование АБП, технического задания и вносит на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии (далее – РБК).

Местный уполномоченный орган по государственному планированию по итогам рассмотрения инвестиционных предложений формирует по ним заключения и направляет их на рассмотрение бюджетной комиссии на основании положительного экономического заключения на разработку или корректировку, а также на проведение необходимых экспертиз ТЭО БИП, письма на финансирование АБП, технического задания.

28. Заключение по инвестиционным предложениям, выносимое на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии, содержит следующие основные сведения:

1) наименование БИП;

2) стоимость разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП, предлагаемая к финансированию АБП;

3) стоимость разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП, предлагаемая к финансированию уполномоченным органом по государственному планированию;

4) соответствие БИП направлениям, целям, задачам и положениям, определенным документами Системы государственного планирования, ежегодными посланиями Президента Республики Казахстан народу Казахстана, поручениями Президента Республики Казахстан;

5) ожидаемый результат выполнения задач.

Сноска. Пункт 28 с изменением, внесенным приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

29. По БИП, одобренным бюджетными комиссиями, содержащимся в инвестиционных предложениях, центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию формирует перечень, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО БИП по которым осуществляются за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию.

Перечень, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО БИП, содержащий название и сумму финансирования по каждому проекту, утверждаются приказом центрального уполномоченного органа по государственному планированию или актом местного исполнительного органа, подготовку которых осуществляет центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию.

29-1. Формирование, внесение на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии и утверждение дополнений и изменений в перечни на оставшуюся сумму средств соответствующих распределяемых бюджетных программ осуществляются в порядке, установленном настоящими Правилами.

В случаях неиспользования или частичного использования в течение финансового года бюджетных средств, выделенных по соответствующим распределяемым бюджетным программам на финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП, АБП обеспечивают возврат неиспользованной части выделенных бюджетных средств до последнего уточнения соответствующего бюджета.

Возврат бюджетных средств, сложившихся по результатам экономии у АБП, за исключением сокращения бюджетных программ при проведении секвестра расходов бюджета, осуществляется путем восстановления соответствующих бюджетных программ центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию без соответствующего решения бюджетной комиссии на основании разработанного в установленном настоящими Правилами порядке и принятого приказа центрального уполномоченного органа по государственному планированию или нормативного правового акта местного исполнительного органа о внесении изменений в приказ центрального уполномоченного органа по государственному планированию или нормативный правовой акт местного исполнительного органа о распределении соответствующих распределяемых бюджетных программ с последующим внесением изменений в сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам.

При проведении секвестра расходов бюджета сокращение средств бюджетных программ осуществляется по бюджетной программы АБП, получившего средства за счет распределяемой бюджетной программы.

В остальных случаях возврат неиспользованных бюджетных средств осуществляется путем восстановления соответствующих бюджетных программ центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию на основании положительного решения бюджетной комиссии и разработанного и принятого в установленном порядке приказа центрального уполномоченного органа по государственному планированию или нормативного правового акта местного исполнительного органа о внесении изменений в приказ центрального уполномоченного органа по государственному планированию или нормативный правовой акт местного исполнительного органа о распределении соответствующих распределяемых бюджетных программ с последующим внесением изменений в сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам.

Не допускается возврат АБП неиспользованной части выделенных бюджетных средств, в том числе сложившихся по результатам экономии, соответствующему уполномоченному органу по государственному планированию после уточнения республиканского бюджета во втором полугодии, в случаях неиспользования или частичного использования в течение финансового года бюджетных средств, выделенных по соответствующим распределяемым бюджетным программам на финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП.

Первый руководитель АБП, получившего бюджетные средства, выделенных по соответствующим распределяемым бюджетным программам на

финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП, является ответственным за неиспользование либо частичное использование данных средств.

29-2. АБП на основании Перечней обеспечивают разработку или корректировку, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП.

29-3. Финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Республики Казахстан.

29-4. В обязательствах поставщика по договору на разработку или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП должно содержаться требование об обязательной доработке ТЭО БИП поставщиком, в случае возникновения замечаний и предложений по результатам проведения соответствующих экспертиз, в том числе возвращении проекта на доработку при проведении экономической экспертизы проекта, АБП в пределах общей стоимости договора.

Параграф 2-1. Порядок разработки технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта

Сноска. Раздел дополнен параграфом 2-1 в соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 25.11.2015 № 721.

30. Разработка или корректировка ТЭО БИП осуществляются в порядке, определенной главой 3 настоящих Правил с учетом особенности предусмотренных в соответствующих законодательствах Республики Казахстан.

31. Разработка ТЭО БИП осуществляется в случае, если реализация проекта предусмотрена направлениями, целями, задачами и положениями, определенными документами Системы государственного планирования, ежегодными посланиями Президента Республики Казахстан народу Казахстана, поручениями Президента Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 31 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

32. В стоимость БИП, предполагаемых к финансированию из средств правительственных внешних займов и софинансирования внешних займов из средств республиканского бюджета, в случае необходимости включаются расходы на техническую помощь, товары, обучение, консультационные услуги по управлению, сопровождению, институциональному развитию, надзору за строительством проекта.

33. По проектам, не имеющим аналогов реализации в Республике Казахстан, применяются данные с учетом международного опыта.

34. ТЭО БИП соответствует следующей структуре:

- 1) резюме ТЭО БИП;
- 2) раздел "Маркетинговый";
- 3) раздел "Технико-технологический";
- 4) раздел "Экологический" (оценка воздействия на окружающую среду);
- 5) раздел "Институциональный";
- 6) раздел "Финансово-экономический";
- 7) раздел "Социальный";
- 8) раздел "Анализ рисков";
- 9) общие выводы;

10) приложения к ТЭО БИП согласно формам, представленным в приложениях 4-14 к настоящим Правилам, а также исходные документы для разработки ТЭО БИП, представляемые в зависимости от специфики проекта в соответствии с настоящими Правилами.

В ТЭО БИП в зависимости от специфики проекта допускается включение дополнительных разделов и приложений.

35. В Резюме ТЭО БИП:

1) указывается краткая характеристика БИП по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам;

2) описываются существующие политические (с указанием протокольных и иных поручений, нормативных правовых актов), социально-экономические и другие условия проекта;

3) указываются возможные варианты достижения цели и показателей результата проекта, в том числе рассмотренные на стадии инвестиционного предложения;

4) указываются результаты технико-экономических оценок на основе имеющихся материалов и исследований, а также требований и условий, изложенных в задании на его разработку.

36. Раздел "Маркетинговый" ТЭО БИП отражает анализ существующего и перспективного спроса на предполагаемую проектом продукцию (товары, работы, услуги) в рассматриваемом регионе либо социально-экономическую необходимость проекта.

Данный раздел содержит:

1) анализ спроса, включая оценку и обоснование объемов, видов и цен, на продукцию (товары, работы, услуги), которая производится и будет производиться без учета реализации проекта либо предполагается производить в результате реализации проекта, а также количественных параметров платежеспособного спроса;

2) анализ социально-экономической необходимости проекта с указанием правовой основы;

3) анализ, включая оценку и обоснование объемов, видов и цен на товары, работы, услуги, закупаемые в рамках реализации проекта (в инвестиционном периоде), а также возможности удовлетворения потребностей проекта с приложением соответствующих прайс-листов, ценовых предложений и других подтверждающих документов;

4) анализ, включая оценку и обоснование объемов, видов и цен на товары, работы, услуги, закупаемые в эксплуатационном периоде (в постинвестиционном периоде), а также возможности удовлетворения потребностей проекта с приложением соответствующих прайс-листов, ценовых предложений и других подтверждающих документов;

5) используемые источники информации и методики проведения маркетинговых исследований;

6) прайс-листы и ценовые предложения представляются не менее чем от двух поставщиков товаров, работ и услуг (в случае отсутствия прайс-листов и ценовых предложений по аналогичным товарам, работам и услугам предоставляется не менее двух независимых оценочных заключений).

Анализ цен охватывает следующие товары:

закупка которых обоснована требованиями, указанными в технико-технологическом анализе;

характеристики которых соответствуют требованиям, указанным в технико-технологическом анализе;

стоимость консалтинговых услуг (разработка программного обеспечения, управление проектом, аттестация) подтверждаются расчетами и оценками стоимости ресурсов.

36-1. В случае, если БИП реализуется на территории иностранных государств, представляются соответствующие документы, подтверждающие стоимость БИП, утвержденные в порядке, установленном законодательством в области строительства того государства, на территории которого данный проект реализуется с приложением текста указанного законодательства и с обеспечением его перевода на казахский и (или) русский языки.

Сноска. Пункт 36-1 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 15.08.2023 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

37. Раздел "Технико-технологический" ТЭО БИП включает анализ различных технико-технологических решений реализации проекта, их преимущества и недостатки, обоснование выбранного варианта с учетом анализа, представленного в маркетинговом разделе.

Данный раздел содержит:

1) анализ возможных вариантов мест размещения объекта, обоснование выбора месторасположения проекта с представлением информации о расположении относительно источников и поставщиков сырья, целевых групп и основных выгодополучателей, а также об альтернативных вариантах месторасположения проекта. По проектам в сфере обороны не обязательно представление информации об альтернативных вариантах месторасположения проекта. По объектам информатизации, предполагаемых к финансированию из средств правительственных внешних займов и софинансирования внешних займов из средств республиканского бюджета, приводится анализ возможных вариантов размещения серверного оборудования проекта, включая национальный серверный центр государственных органов, областные центры обработки данных, серверные помещения частных организаций или в случае необходимости собственного серверного помещения;

2) описание масштаба проекта и расчетное обоснование мощности проекта, динамики освоения мощности проекта;

3) обоснование выбора технологий и оборудования, информацию о технологической совместимости с уже используемым оборудованием, оптимальном соотношении цена-качество, альтернативных вариантах выбора технологий и оборудования, применении инновационного оборудования, использовании проектом стандартов качества;

4) информацию об обеспеченности проекта необходимой инженерной, транспортной и телекоммуникационной инфраструктурой с обоснованием выбранных решений (по энергосбережению, тепло-, водоснабжению, канализации) и схем, а также в случае необходимости информацию о пусконаладочных работах;

5) график реализации проекта (в том числе по технологическим этапам) с разбивкой финансирования по компонентам проекта по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам;

б) используемые источники информации.

Раздел "Технико-технологический" ТЭО БИП по проектам в сфере строительства также содержит:

основные архитектурно-строительные решения, включающие в себя:

принципиальные архитектурные, объемно-планировочные и конструктивные решения, в том числе: обоснованность планировочных решений, рациональное использование земельных участков, эффективного блокирования зданий, обращается особое внимание на наличие природоопасных явлений (сейсмика, просадочность, карсты, оползни) в районе строительства, соответствие принципиальных архитектурно-композиционных решений градостроительным

условиям окружающей застройки. Основные параметры наиболее технически сложных зданий и сооружений включают объемно-планировочные и конструктивные (строительные) решения, и их конструктивные особенности. Потребность в строительной продукции и материалах;

обоснование выбора вариантов транспортной схемы, внутривозрадных путей и автодорог с оценкой соблюдения требуемых противопожарных и санитарно-гигиенических разрывов между зданиями и сооружениями, в том числе промышленного и другого назначения;

краткую характеристику и обоснование выбранной технологии на основе анализа возможных вариантов технологических процессов (схем), состав и производственную структуру;

В технико-технологическом разделе ТЭО БИП отражаются не менее двух возможных вариантов достижения цели и показателей результата проекта, по которым проводится сравнительный анализ и представляется обоснование выбранного варианта.

При выборе проектных решений необходимо учитывать результаты проведенной оценки воздействия на окружающую среду и обеспечивать принятие такого варианта, который наносит наименьший вред окружающей среде и здоровью человека.

Раздел "Технико-технологический" ТЭО БИП по объектам информатизации, предполагаемых к финансированию из средств правительственных внешних займов и софинансирования внешних займов из средств республиканского бюджета, также содержит:

перечень автоматизируемых функций, процессов и их потребителей (схема use-case);

анализ возможных вариантов архитектуры объекта информатизации (централизованная, децентрализованная, корпоративная);

анализ вариантов реализации объекта информатизации (интеграция и внедрение готовых решений, собственная разработка, применение готовых и собственных решений);

схему узлов (вычислительные средства) и размещения программных компонентов объекта информатизации;

схему телекоммуникаций и требований к каналам связи;

обоснование требований к вычислительным мощностям и объемам хранения и количества вычислительных средств на основе количественных показателей масштаба и мощности проекта, схемы узлов;

общее описание архитектуры системы;

описание компонентов системы и их взаимосвязей;

описание ведомственных и межведомственных информационных систем, которые затронет реализация данного проекта, а также мероприятий, которые необходимо провести на стороне данных систем для успешной реализации проекта, с приложением соответствующих письменных уведомлений сторон, затрагиваемых реализацией проекта;

описание объектов информатизации и их компонентов, которые могут стать неактуальными в результате реализации проекта;

описание предполагаемого взаимодействия и интеграции проекта с базовыми компонентами "электронного правительства", межведомственными информационными системами и базами данных, ведомственными информационными системами и базами данных, включая:

описание объектов информационного взаимодействия;

описание применяемых стандартов обмена данными;

описание электронных государственных услуг в рамках создаваемых информационных систем, в том числе:

описание групп получателей реализуемых электронных государственных услуг (физические лица, юридические лица);

текущие и исторические показатели востребованности реализуемых в рамках проекта электронных государственных услуг в масштабе Республики Казахстан;

описание показателей эффективности государственных услуг до и после их перевода в электронный вид, в том числе количество требуемых документов, время ожидания для подачи документов, срок оказания услуги;

описание текущего и планируемого бизнес-процесса предоставления электронных государственных услуг;

типы реализуемых электронных государственных услуг (информационные, интерактивные, транзакционные);

каналы предоставления реализуемых электронных государственных услуг в разрезе получателей (физические лица, юридические лица);

описание требований информационной безопасности.

Сноска. Пункт 37 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 30.03.2022 № 27 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

38. Раздел "Экологический" (оценка воздействия на окружающую среду) ТЭО БИП содержит информацию о воздействии на окружающую среду принятых проектных решений в количественном и стоимостном выражении, включая оценку экологического ущерба от реализации проекта, а также о соответствии проектных решений утвержденным экологическим нормативам и о предполагаемых мероприятиях по уменьшению негативного воздействия от реализации проекта.

При выборе проектных решений выбираются только те решения, которые соответствуют экологическим нормативам.

39. Раздел "Институциональный" ТЭО БИП содержит институциональную схему проекта, в том числе:

1) институциональная схема проекта по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам;

2) схему управления проектом с указанием правовой основы.

При необходимости по участникам проекта указывается полное юридическое наименование, страна происхождения, организационно-правовая форма, уставный капитал, учредители и доли их участия, год образования, основные виды деятельности, опыт реализации проектов в данной сфере и другая информация.

40. Раздел "Финансово-экономический" ТЭО БИП содержит:

1) расчет инвестиционных издержек, распределение потребностей в финансировании по стадиям, компонентам и источникам финансирования проекта, при необходимости расходы на ввод объектов в эксплуатацию (пусконаладочные работы);

2) расчет эксплуатационных издержек;

3) обоснование схемы финансирования с указанием источников (республиканский/местный бюджет, заемные средства), условий и объемов финансирования (в том числе в разбивке финансирования по годам), на основе анализа альтернативных вариантов;

4) текущее финансовое состояние участников проекта (в случае необходимости);

5) финансовый анализ проекта, включающий:

расчет себестоимости, тарифов, отпускной цены продукции (товаров, работ, услуг);

расчет доходов от продаж и чистой прибыли;

сводный расчет потока денежных средств;

расчет чистого дисконтированного дохода (Net present value – NPV), внутренней нормы прибыльности (Internal rate of return – IRR), дисконтированного и простого сроков окупаемости;

анализ чувствительности чистого дисконтированного дохода (NPV) и внутренней нормы прибыльности (IRR) по основным параметрам (объем сбыта, цена сбыта, инвестиционные и эксплуатационные издержки), расчет точки безубыточности проекта;

б) экономический анализ проекта, включающий:

анализ социально-экономической ситуации с проектом и без проекта, включающий расчеты предполагаемых затрат за счет бюджетных средств в случае нереализации проекта;

анализ наименьших затрат или анализ эффективности затрат или расчет показателей экономической эффективности проекта, в том числе оценку экономических выгод и затрат, расчет экономического чистого дисконтированного дохода (Economic net present value – ENPV) и экономической внутренней нормы доходности (Economic internal rate of return – EIRR);

анализ чувствительности экономического чистого дисконтированного дохода (ENPV) и экономической внутренней нормы доходности (EIRR) по основным параметрам (объем сбыта, инвестиционные и эксплуатационные издержки) (в случае наличия данных показателей);

7) используемые источники информации.

По проектам, не предполагающим получение прямых денежных притоков от реализации товаров, работ и услуг, не требуется проведение финансового анализа проекта.

В случае расчета показателей финансовой и экономической эффективности проекта к ТЭО БИП прилагается информация по базовым параметрам финансово-экономической модели проекта по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам.

Расчеты показателей финансовой эффективности проекта представляются по форме согласно приложению 8 к настоящим Правилам.

Результаты анализа чувствительности чистого дисконтированного дохода (NPV) и внутренней нормы доходности (IRR) проекта представляются по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку.

Показатели анализа наименьших затрат проекта представляются по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам.

Показатели для анализа эффективности затрат проекта представляются по форме согласно приложению 11 к настоящим Правилам.

Расчет показателей экономической эффективности проекта представляется по форме согласно приложению 12 к настоящим Правилам.

Результаты анализа чувствительности экономического чистого дисконтированного дохода (ENPV) и экономической внутренней нормы доходности (EIRR) проекта представляются по форме согласно приложению 13 к настоящему Порядку.

Показатели и расчеты в приложениях должны быть обоснованы в ТЭО БИП.

По объектам информатизации, предполагаемых к финансированию из средств правительственных внешних займов и софинансирования внешних займов из средств республиканского бюджета, необходимо проведение расчета показателей

экономической эффективности проекта, в том числе оценку экономических выгод и затрат, расчет экономического чистого дисконтированного дохода (ENPV) и экономической внутренней нормы доходности (EIRR).

Сноска. Пункт 40 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 30.03.2022 № 27 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

41. Раздел "Социальный" ТЭО БИП содержит анализ обеспеченности проекта квалифицированными кадрами, в том числе:

- 1) информацию о наличии квалифицированных кадров в инвестиционном и постинвестиционном периодах проекта;
- 2) информацию о необходимости обучения и переподготовки рабочих и специалистов (в случае необходимости);
- 3) информацию о нормах охраны труда и техники безопасности;
- 4) обоснованность проекта с точки зрения социально-культурных и демографических характеристик населения;
- 5) используемые источники информации.

42. Раздел "Анализ рисков" ТЭО БИП содержит:

- 1) информацию об использованных методах идентификации и оценки рисков;
- 2) перечень идентифицированных рисков (коммерческих, технико-технологических, экологических, институциональных, финансовых, социальных и иных), возможных к наступлению в инвестиционном и постинвестиционном периодах проекта, с представлением результатов определения вероятности наступления рисков и ущерба от наступления рисков, а также предполагаемых мер по снижению рисков. Информация по рискам проекта представляется по форме согласно приложению 14 к настоящим Правилам.

43. Общие выводы ТЭО БИП содержат:

- 1) обоснование выбора наиболее оптимального варианта реализации проекта;
- 2) основные недостатки и достоинства выбранного варианта реализации проекта;
- 3) основные технико-экономические параметры (показатели) по выбранному варианту:
 - место реализации проекта;
 - показатели результата (прямого и конечного);
 - компоненты проекта;
 - общая стоимость проекта, с разбивкой финансирования по годам и компонентам.

44. Приложения к ТЭО БИП согласно формам, представленным в приложениях 4-14 к настоящим Правилам, а также могут включать дополнительную информацию: диаграммы, рисунки, карты местности и другие

материалы, документы, подтверждающие и раскрывающие информацию, приведенную в ТЭО БИП.

45. По проектам в сфере строительства приложения к ТЭО БИП также включают картографические и другие графические материалы, в том числе схему ситуационного плана с размещением объекта строительства и указанием мест присоединения его к инженерным сетям и коммуникациям, схем генерального плана объекта, обосновывающие размеры земельного участка, а также схемы, чертежи (эскизные проекты) соответствующих технологических, архитектурных и объемно-планировочных решений.

46. По проектам, реализация которых предполагается за счет внешнего заимствования, ТЭО содержит приложения, обосновывающие стоимость и необходимость следующих компонентов займа: консультационные услуги по управлению проектом, надзору за строительством, институциональному развитию.

Данное приложение содержит:

1) сравнительный анализ рынка местных (отечественных) и международных (зарубежных) консультантов по управлению проектом и надзору за строительством, наличие соответствующих международных сертификатов и опыта работы;

2) анализ объема работ и ожидаемых результатов, сроков, ставок оплаты за услуги и источников финансирования;

3) обоснование необходимого количества консультантов (если проект предусматривает найм индивидуальных консультантов) и требуемой их специализации;

4) проект технического задания по привлечению консультантов;

5) используемые источники информации.

Расчеты по разработке ТЭО БИП, реализация которых предполагается за счет внешнего заимствования, осуществляются на основании информации предоставляемой международными финансовыми организациями.

Параграф 3. Порядок проведения необходимых экспертиз технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта

47. Для подтверждения установленных технико-экономических параметров БИП ТЭО подлежит экономической и другим экспертизам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

48. Исключен приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 25.11.2015 № 721.

49. Экспертиза ТЭО БИП, имеющая в составе архитектурные, градостроительные и строительные решения проводится в соответствии с

законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и государственными нормативами.

50. Экономическая экспертиза ТЭО республиканских БИП осуществляется юридическим лицом, определенным Правительством Республики Казахстан на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП.

51. Экономическая экспертиза ТЭО местных БИП, а также ТЭО проектов, планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета, осуществляется юридическими лицами, определяемыми местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП.

52. Экономическая экспертиза ТЭО БИП проводится на основании предоставленного ТЭО БИП, экономического заключения центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию на инвестиционное предложение и соответствующих положительных заключений экспертиз ТЭО БИП, требуемых в зависимости от специфики проекта, а именно:

- 1) заключение комплексной вневедомственной экспертизы;
- 2) заключение отраслевой экспертизы;
- 3) заключение в сферах информатизации и обеспечения информационной безопасности на ТЭО БИП, предполагаемого к финансированию из средств правительственных внешних займов и софинансирования внешних займов из средств республиканского бюджета.

Сноска. Пункт 52 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 30.03.2022 № 27 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

52-1. Стоимость бюджетных инвестиционных проектов, направленных на создание и развитие информационных систем за счет правительственных внешних займов и софинансирования внешних займов из средств республиканского бюджета, в том числе расходы на консультационные услуги по управлению, сопровождению, институциональному развитию проекта, подтверждаются на основании расчетов и обоснований, представленных в составе заключения в сферах информатизации и обеспечения информационной безопасности на ТЭО БИП.

Сноска. Правила дополнены пунктом 52-1 в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 30.03.2022 № 27 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

53. По БИП, в зависимости от специфики проекта требуются следующие исходные документы:

1) предполагающим строительную деятельность, требуются заключения отраслевой, комплексной вневедомственной экспертиз на ТЭО БИП, а также копии документов прилагаемых к заданию на разработку ТЭО БИП, в том числе технические условия, решения местных исполнительных органов об отводе земельных участков по проектам, предполагающим строительство новых объектов (с приложением при необходимости расчетов убытков собственников земельных участков и землепользователей, потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в зависимости от вида изымаемых угодий) и копии соответствующих правоустанавливающих документов на недвижимое имущество по проектам, предполагающим реконструкцию существующих объектов;

2) в случае наличия затрат на ввод объекта в эксплуатацию требуются заключения отраслевой экспертизы уполномоченного государственного органа и комплексной вневедомственной экспертизы по затратам на ввод объекта в эксплуатацию (пусконаладочные работы) согласно ведомственным нормативам.

Для крупных объектов единой энергетической системы и технически сложных объектов атомного и теплоэнергетического комплексов, требующих безотлагательного ввода в эксплуатацию в связи с угрозой социально-экономической стабильности, затраты по пусконаладочным работам осуществляются согласно расчетам представленным в заключение отраслевой экспертизы уполномоченного государственного органа, содержащем в том числе подтверждение угрозы социально-экономической стабильности страны;

3) предполагающим инновационную и/или космическую деятельность, требуются заключения отраслевой и государственной научно-технической экспертиз;

4) предусматривающим создание и развитие объектов информатизации за счет средств правительственных внешних займов и софинансирования внешних займов из средств республиканского бюджета, требуется заключение в сферах информатизации и обеспечения информационной безопасности на ТЭО БИП.

Требования к заключениям, указанным в настоящем пункте, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 53 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 30.03.2022 № 27 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

54. Заключение отраслевой экспертизы предусматривают оценку:

- 1) соответствия ТЭО БИП техническому заданию на разработку ТЭО БИП;
- 2) проблем текущего состояния отрасли, которые влияют на ее дальнейшее развитие;

3) существующих политических, социально-экономических, правовых и других условий, в которых предполагается реализация БИП;

4) показателей существующего и прогнозируемого (на период жизненного цикла БИП) спроса на продукцию/услуги или социально-экономической необходимости, с учетом имеющейся конкуренции в данном регионе;

5) распределения выгод и затрат от реализации БИП;

6) технологических, технических решений, принятых в ТЭО БИП, в том числе график реализации БИП. По объектам информатизации, предполагаемых к финансированию из средств правительственных внешних займов и софинансирования внешних займов из средств республиканского бюджета, оценка проводится в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере информатизации;

7) ценовых решений, в том числе оценку оптимальности соотношения цена-качество по всем компонентам инвестиционных и эксплуатационных затрат, приведенных в ТЭО БИП, сравнение планируемых цен на товары, работы и услуги с соответствующими рыночными ценами;

8) альтернативных вариантов, рассмотренных при выборе варианта решения проблемы, с обоснованием выбора БИП в качестве оптимального пути ее решения;

9) предполагаемого мультипликативного эффекта на отрасли (сферы) экономики, в том числе влияние на пополнение доходной части бюджета, создание новых рабочих мест, в случае реализации БИП и без таковой;

10) обоснованности затрат на ввод объекта в эксплуатацию согласно ведомственным нормативам отраслевых уполномоченных государственных органов.

11) возможных рисков в случае реализации БИП и мероприятия по их минимизации.

Сноска. Пункт 54 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 30.03.2022 № 27 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

55. В случае, если реализация БИП предлагается за счет средств республиканского бюджета, заключение отраслевой экспертизы БИП предоставляется центральным уполномоченным органом соответствующей отрасли, в случае невозможности отнесения БИП к какой-либо определенной отрасли, отраслевое заключение предоставляется самим АБП.

В случае, если БИП, предполагаемый к реализации за счет средств республиканского бюджета, затрагивает сферу ответственности нескольких

отраслевых центральных государственных органов, указанными отраслевыми центральными государственными органами дополнительно предоставляется заключения соответствующих отраслевых экспертиз БИП.

При этом, дополнительные заключения отраслевых экспертиз предоставляются соответствующими отраслевыми центральными государственными органами за подписью первого руководителя либо лица его замещающего, либо лицом, уполномоченным отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа, только в части оценки влияния реализации БИП на курирующую отрасль и соответствия приоритетам отрасли.

Сноска. Пункт 55 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

56. В случае, если реализация БИП предлагается за счет средств местного бюджета или целевых трансфертов на развитие и кредитов из вышестоящего бюджета, заключение отраслевой экспертизы БИП предоставляется отраслевым местным исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета, в случае невозможности отнесения БИП к какой-либо определенной отрасли, отраслевое заключение предоставляется самим АБП.

В случае, если БИП, предполагаемый к реализации за счет средств местного бюджета или целевых трансфертов на развитие и кредитов из вышестоящего бюджета, затрагивает сферу ответственности нескольких отраслевых местных органов, указанными отраслевыми местными государственными органами дополнительно предоставляется заключения соответствующих отраслевых экспертиз БИП.

Сноска. Пункт 56 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

57. Заключение отраслевой экспертизы подписывается первым руководителем государственного органа – АБП либо лицом, его замещающим, либо лицом, уполномоченным отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП и оформляется в установленном законодательством Республики Казахстан порядке для официальных документов.

Сноска. Пункт 57 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 26.01.2016 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

58. При проведении экономической экспертизы ТЭО БИП, в зависимости от специфики БИП, могут быть затребованы дополнительные экспертизы по вопросам, не охваченным проведенными экспертизами.

Проведение дополнительных экспертиз по вопросам, не охваченным или не полностью охваченным проведенными экспертизами, обеспечивается АБП.

К дополнительным экспертизам относятся:

- 1) комплексная вневедомственная экспертиза;
- 2) заключение отраслевой экспертизы уполномоченного государственного органа;
- 3) заключение в сферах информатизации и обеспечения информационной безопасности на ТЭО БИП, предполагаемого к финансированию из средств правительственных внешних займов и софинансирования внешних займов из средств республиканского бюджета.

Сноска. Пункт 58 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 30.03.2022 № 27 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

59. Запросы по представлению необходимой/доработанной информации и/или проведению дополнительных экспертиз по вопросам, не охваченным или не полностью охваченным проведенными экспертизами направляются соответствующему АБП, копия запроса – центральному или местному уполномоченному органу по государственному планированию в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления полного пакета документов, указанных в пунктах 52–56, 58 настоящих Правил.

При этом их сканированные копии направляются на адреса электронной почты представителя АБП, указанные в Краткой характеристике БИП.

Сноска. Пункт 59 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 16.03.2021 № 22 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

60. АБП представляют необходимую информацию юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента поступления запроса в виде сканированных копий писем.

В случае продления срока проведения экономической экспертизы юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП, уведомляет центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию о продлении проведения экономической экспертизы с приложением письма АБП.

Со дня направления запроса и до представления необходимой информации сроки проведения экономической экспертизы приостанавливаются.

Сноска. Пункт 60 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 16.03.2021 № 22 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

61. Экономическая экспертиза ТЭО БИП, планируемого к реализации на территории других государств, а также не предусматривающего строительную деятельность, проводится на основе ТЭО БИП и заключения отраслевой экспертизы.

Также на экономическую экспертизу ТЭО БИП представляются экспертизы, требуемые в соответствии с законодательством государств, на территории которых предполагается реализация БИП, и соответствующие нормативные правовые акты, регулирующие данную деятельность. Обеспечение перевода соответствующих экспертиз и требуемых нормативных правовых актов, в случае необходимости, осуществляется АБП.

62. Результатом экономической экспертизы ТЭО БИП являются положительное заключение или отрицательное заключение, или заключение на доработку.

Положительное заключение экономической экспертизы ТЭО БИП представляется на ТЭО БИП, структура и содержание, которого соответствует настоящим Правилам, а также имеются предпосылки к осуществимости и эффективности проекта.

Отрицательное заключение экономической экспертизы ТЭО БИП представляется на ТЭО БИП, результаты оценки которого показывают на неосуществимость и/или неэффективность проекта, либо определены другие виды и способы реализации ГИП.

Заключение на доработку представляется на ТЭО БИП, содержание которого не соответствует настоящим Правилам и в случае невозможности установить наличие предпосылок к осуществимости и/или эффективности проекта.

63. Заключение экономической экспертизы ТЭО БИП, предполагаемых к финансированию из средств правительственных внешних займов и софинансирования внешних займов из средств республиканского бюджета, также содержит оценку расходов на техническую помощь, товары, обучение, консультационные услуги по управлению, сопровождению, институциональному развитию, надзору за строительством проекта.

64. Экономическая экспертиза ТЭО БИП проводится в течение 26 (двадцати шести) рабочих дней со дня поступления полного пакета документов юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической

экспертизы ТЭО БИП, по итогам которой соответствующее заключение направляется центральному или местному уполномоченному органу по государственному планированию.

Сноска. Пункт 64 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 16.03.2021 № 22 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

65. Заключение экономической экспертизы ТЭО БИП включает в себя:

- 1) раздел "Краткая характеристику проекта";
- 2) раздел "Оценка состава документации по проекту";
- 3) раздел "Информация о целесообразности проекта";
- 4) раздел "Оценка наличия предпосылок к осуществимости проекта";
- 5) раздел "Оценка наличия предпосылок к эффективности проекта";
- 6) раздел "Оценка анализа рисков проекта";
- 7) раздел "Общие выводы по проекту".

66. В разделе "Краткая характеристика проекта" указывается следующая информация согласно ТЭО БИП:

- 1) наименование проекта;
- 2) наименование АБП;
- 3) период реализации проекта;
- 4) цель и задачи проекта;
- 5) показатели результата (прямого и конечного);
- 6) место реализации проекта;
- 7) масштаб и мощность проекта;
- 8) целевые группы, в том числе основные выгодополучатели;
- 9) компоненты проекта;
- 10) общая стоимость проекта с разбивкой финансирования по годам;
- 11) источники и форма финансирования проекта.

67. Раздел "Оценка состава документации по проекту" содержит:

1) перечень документов и материалов, принятых во внимание при проведении экономической экспертизы:

документы, представленные на рассмотрение для проведения экономической экспертизы;

нормативные правовые акты;

2) замечания к составу и содержанию представленных документов.

68. Раздел "Информация о целесообразности проекта" содержит:

1) информацию о соответствии проекта документам системы государственного планирования (соответствие по периоду реализации, источникам финансирования);

2) информацию о соответствии ТЭО БИП положительному экономическому заключению уполномоченного органа по государственному планированию на инвестиционное предложение.

Сноска. Пункт 68 с изменением, внесенным приказом Министра национальной экономики РК от 12.10.2015 № 663.

69. Раздел "Оценка наличия предпосылок к осуществимости проекта" содержит:

1) оценку анализа спроса или социально-экономической необходимости проекта (на основе заключений соответствующих экспертиз);

2) оценку анализа рынков товаров, работ, услуг, закупаемых в рамках реализации проекта (в инвестиционном периоде) и в эксплуатационном периоде (в постинвестиционном периоде) (на основе заключений соответствующих экспертиз, а также представленных прайс-листов, коммерческих предложений и других подтверждающих документов);

3) оценку выбранного технико-технологического решения реализации проекта, приведенного в ТЭО (на основе заключений соответствующих экспертиз);

4) оценку информации о воздействии на окружающую среду принятых проектных решений (на основе заключений соответствующих экспертиз);

5) оценку институциональной схемы проекта (на основе заключений соответствующих экспертиз);

6) оценку схемы финансирования (на основе заключений соответствующих экспертиз);

7) оценку анализа обеспеченности проекта квалифицированными кадрами (на основе заключений соответствующих экспертиз).

Определение осуществимости проекта заключается в подтверждении того, что указанные в ТЭО технико-экономические параметры и проектные решения одобрены, согласованы и/или оценены положительно соответствующими заключениями экспертиз.

70. Раздел "Оценка наличия предпосылок к эффективности проекта" содержит:

1) оценку расчетов инвестиционных издержек (на основе заключений соответствующих экспертиз);

2) оценку расчетов эксплуатационных издержек (на основе заключений соответствующих экспертиз);

3) оценку финансового анализа проекта (при необходимости);

4) оценку экономического анализа проекта.

71. Раздел "Оценка анализа рисков проекта" содержит оценку анализа коммерческих, технико-технологических, экологических, институциональных, финансовых, социальных и иных рисков, представленного в ТЭО БИП.

72. В разделе "Общие выводы по проекту" указываются (по итогам экономической экспертизы):

1) основные технико-экономические параметры:

место реализации проекта;

цель проекта;

показатели результата (прямого и конечного);

компоненты проекта;

общая стоимость проекта, с разбивкой финансирования по годам и компонентам;

2) основные выводы по проекту:

оценка анализа рисков;

оценка наличия предпосылок к осуществимости проекта;

оценка наличия предпосылок к эффективности проекта;

3) заключение по проекту (положительное заключение или отрицательное заключение, или заключение на доработку).

Сноска. Пункт 72 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 12.10.2015 № 663.

73. Заключение экономической экспертизы соответствует следующим критериям качества:

1) соответствие структуры заключения положениям, установленным пунктом 65 (структура заключения) настоящих Правил;

2) соответствие содержания заключения положениям, установленным пунктами 66-72 (содержание структуры) настоящих Правил.

Параграф 4. Порядок корректировки технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта, а также проведения необходимых экспертиз

74. Корректировка ТЭО БИП с последующим проведением необходимых экспертиз проводится в случае изменения установленных технико-экономических параметров бюджетного инвестиционного проекта, влекущих за собой изменение технических решений и дополнительные расходы.

В случае если по БИП планируется изменение (дополнение) источника финансирования на привлечение внешнего правительственного заимствования, то ТЭО корректируется только в части включения дополнительного приложения по консультационным услугам по управлению проектом, сопровождению, надзору за строительством, институциональному развитию с последующим проведением необходимых экспертиз.

При этом дополнительное приложение содержит информацию, указанную в пункте 46 настоящих Правил.

В случае если по решению заказчика возникла обоснованная необходимость корректировки проектной (проектно-сметной) документации, утвержденной в установленном порядке согласно Правил утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 304, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10632, то корректировка предпроектной документации (при наличии) не требуется.

Сноска. Пункт 74 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 09.07.2019 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

74-1. Корректировка ТЭО без проведения экономической экспертизы и получения экономического заключения проводится в случае:

- 1) предусмотренном в пункте 116 настоящих Правил;
- 2) если меняется последовательность и (или) сроки реализации мероприятия без изменений технических решений и дополнительных расходов.

Не допускается утверждение скорректированного ТЭО БИП, без рассмотрения и предложения бюджетной комиссии.

Сноска. Правила дополнены пунктом 74-1 в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 12.10.2015 № 663; в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 09.07.2019 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

75. Расходы, связанные с корректировкой ТЭО и последующим проведением необходимых экспертиз республиканских БИП, осуществляются за счет средств республиканского бюджета.

Расходы, связанные с корректировкой ТЭО БИП, реализуемых за счет местного бюджета, а также местных БИП, планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на развитие из вышестоящего бюджета, и последующее проведение необходимых экспертиз осуществляются за счет средств соответствующего местного бюджета.

75-1. Рассмотрение вопросов корректировки ТЭО БИП осуществляется в порядке определенном в пункте 114 настоящих Правил.

Сноска. Правила дополнены пунктом 75-1 в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 12.10.2015 № 663.

76. Исключен приказом Министра национальной экономики РК от 12.10.2015 № 663.

77. После проведения корректировки ТЭО БИП и экспертиз скорректированного ТЭО БИП, необходимых в соответствии с настоящими Правилами, АБП направляют их оригиналы в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию, с предоставлением электронной версии скорректированного ТЭО БИП, в том числе финансово-экономической модели по проекту.

Для единой системы электронного документооборота документы предоставляются в не редактируемом графическом формате.

78. Для рассмотрения, скорректированного ТЭО БИП, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 74-1 настоящих Правил, АБП представляют центральному или местному уполномоченному органу по государственному планированию следующие документы:

1) письмо, удостоверенное посредством электронной цифровой подписи первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП с указанием предполагаемых изменению технических решений и дополнительных расходов, с приложением соответствующей сравнительной таблицы, подписанной первым руководителем государственного органа – АБП либо лицом его замещающим, либо лицом, уполномоченным отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП;

2) заключение отраслевой экспертизы уполномоченного органа соответствующей отрасли, подтверждающее целесообразность изменения технических решений и предусмотрения дополнительных расходов, за подписью первого руководителя государственного органа либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа и оформленная в установленном законодательством Республики Казахстан порядке для официальных документов;

3) дополнительное заключение отраслевой экспертизы соответствующего уполномоченного государственного органа в зависимости от специфики проекта, представляемого в форме официального письма, подписанного первым руководителем либо лицом его замещающим, либо лицом, уполномоченным отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП и подтверждающего обоснованность и достоверность предполагаемых параметров изменения технических решений и предусмотрение дополнительных расходов;

4) скорректированное ТЭО БИП;

5) заключения экспертиз и требуемые документы на скорректированное ТЭО БИП, необходимые в зависимости от специфики БИП в соответствии с пунктами 52 и 53 настоящих Правил;

6) заключения экспертиз и документы по ТЭО БИП, рассмотренные ранее при получении положительного заключения центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию (по утвержденному первоначальному ТЭО БИП);

7) копия решения соответствующей бюджетной комиссии о целесообразности корректировки ТЭО БИП;

8) письмо-уведомление, удостоверенное посредством электронной цифровой подписи первого руководителя о проводимой корректировке, направленное в адрес уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах внутреннего государственного аудита и финансового контроля.

При повторной корректировке ТЭО БИП предоставляется акт уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах внутреннего государственного аудита и финансового контроля, на предмет целевого использования бюджетных средств, а также об отсутствии нарушений, если по проекту начато финансирование, датированный не позднее 6 (шести) месяцев от даты представления документов.

9) в случае, если БИП реализуется на территории иностранных государств, представляются соответствующие документы, подтверждающие стоимость БИП, утвержденные в порядке, установленном законодательством в области строительства того государства, на территории которого данный проект реализуется с приложением текста указанного законодательства и с обеспечением его перевода на казахский и (или) русский языки.

Сноска. Пункт 78 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 22.02.2024 № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

79. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления пакета документов проверяет их на комплектность и соответствие структуры скорректированного ТЭО БИП настоящим Правилам и возвращает их АБП при отсутствии:

1) документов, наличие которых необходимо в соответствии с пунктом 78 настоящих Правил;

2) в ТЭО БИП разделов, наличие которых необходимо в соответствии с настоящими Правилами.

В случае соответствия пакета документов положениям настоящих Правил центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию не позднее срока установленного настоящим пунктом направляет письмо соответствующему юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП, о необходимости проведения экономической экспертизы скорректированного ТЭО БИП, с приложением пакета документов представленного АБП для рассмотрения скорректированного ТЭО БИП.

Сноска. Пункт 79 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 16.03.2021 № 22 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

80. В случае разработки ТЭО по корректировке БИП, выделенных без соблюдения процедур, установленных бюджетным законодательством, согласно пункту 11 статьи 153 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, предоставление документации для проведения экономической экспертизы, указанной в подпункте б) пункта 78 настоящих Правил не требуется.

81. Экономическая экспертиза скорректированного ТЭО БИП проводится в течение 26 (двадцати шести) рабочих дней со дня поступления полного пакета документов, указанных в пунктах 77 и 78 настоящих Правил, соответствующему юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП.

Сноска. Пункт 81 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 16.03.2021 № 22 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

82. Экономическая экспертиза скорректированного ТЭО БИП проводится в порядке установленном настоящими Правилами и бюджетным законодательством Республики Казахстан для экономической экспертизы ТЭО БИП.

83. Структура и содержание скорректированного ТЭО БИП соответствуют положениям параграфа 1 главы 3 настоящих Правил, с приведением в соответствующих разделах ТЭО БИП обоснований и расчетов по предполагаемым изменению техническим решениям и дополнительным расходам в сравнении с ранее утвержденным ТЭО БИП.

84. Структура и содержание заключения экономической экспертизы скорректированного ТЭО БИП соответствуют положениям параграфа 2 главы 3 настоящих Правил.

Параграф 5. Порядок рассмотрения бюджетных инвестиционных проектов, требующих технико-экономическое обоснование

85. Рассмотрение БИП осуществляется центральным или местным уполномоченным органом по государственному планированию на основе ТЭО, разработанного в соответствии с настоящими Правилами и заключения экономической экспертизы ТЭО БИП.

86. После разработки и проведения экспертиз ТЭО БИП, требуемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан, АБП, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, направляют их оригиналы и копии в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию с представлением электронной версии ТЭО БИП, в том числе финансово-экономической модели по БИП, которые полистно парафируются руководителем структурного подразделения АБП, ответственного за разработку ТЭО БИП.

Документы предоставляются в нередактируемом графическом формате, посредством ИСПП.

Сноска. Пункт 86 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 22.02.2024 № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

87. Экономическое заключение на БИП является формой комплексной оценки экономического анализа БИП, которое представляется по форме согласно приложению 15 к настоящим Правилам и проводится в течение 32 (тридцати двух) рабочих дней после внесения полного пакета документов, указанных в пунктах 52-56, 58, 85 настоящих Правил, где на экономическую экспертизу ТЭО БИП, осуществляемую соответствующим юридическим лицом определенным Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами, отводится 26 (двадцать шесть) рабочих дня.

Сноска. Пункт 87 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 16.03.2021 № 22 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

88. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления пакета документов возвращает их АБП в случаях:

1) отсутствия экспертиз, наличие которых необходимо для проведения экономической экспертизы ТЭО БИП;

2) отсутствия в ТЭО БИП разделов, наличие которых необходимо в соответствии с настоящими Правилами.

Сноска. Пункт 88 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 16.03.2021 № 22 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

89. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает БИП на основании заключения экономической экспертизы ТЭО БИП и направляет экономическое заключение по ним АБП.

90. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию в течение 1 (одного) рабочего дня направляет письмо юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП, о необходимости проведения экономической экспертизы ТЭО БИП с приложением оригиналов ТЭО и соответствующих экспертиз со дня получения полного пакета документов по ТЭО БИП.

Сноска. Пункт 90 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 16.03.2021 № 22 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

91. Заключение экономической экспертизы ТЭО БИП направляется соответствующими юридическими лицами, определенными Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП, в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию не позднее 26 (двадцати шести) рабочих дней со дня получения полного пакета документов по ТЭО БИП.

Сноска. Пункт 91 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 16.03.2021 № 22 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

92. В случаях, предусмотренных в пункте 88 настоящих Правил, а также в случае необходимости доработки ТЭО БИП, АБП в течение 30 (тридцати) рабочих дней повторно вносят доработанные документы в порядке, предусмотренном в пунктах 52-56, 58 настоящих Правил.

Сноска. Пункт 92 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 16.03.2021 № 22 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

93. ТЭО, в том числе скорректированное ТЭО, и ПСД БИП, получившие положительные заключения соответствующих экспертиз, утверждаются первым руководителем государственного органа – АБП либо лицом его замещающим, либо лицом, уполномоченным первым руководителем государственного органа,

в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 93 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 13.03.2015 № 200.

93-1. Экономическое заключение на ТЭО БИП, в том числе на скорректированное, по которому в течение трех лет после утверждения ТЭО не начата разработка (не разработана) ПСД или реализация проекта, считается устаревшим.

Сноска. Правила дополнены пунктом 93-1 в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 13.03.2015 № 200; в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 05.09.2018 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 6. Порядок отбора бюджетных инвестиционных проектов, требующих технико-экономическое обоснование

94. Отбор БИП и вынесение на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии осуществляются центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию или местным уполномоченным органом по государственному планированию при представлении АБП документов, указанных в статье 66 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан.

95. Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривают БИП АБП на предмет их обеспеченности финансовыми средствами, на наличие подтверждающих документов и вносят заключение по ним на рассмотрение бюджетной комиссии с учетом положительного экономического заключения на инвестиционное предложение ГИП, экономического заключения по БИП в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Заключения центрального уполномоченного органа по бюджетному планированию по бюджетным заявкам к бюджетным программам (подпрограммам), направленным на предоставление целевых трансфертов на развитие и бюджетных кредитов местным исполнительным органам, формируются на основе предложений центрального уполномоченного органа по государственному планированию с учетом рекомендаций комиссии по вопросам региональной политики.

Сноска. Пункт 95 с изменением, внесенным приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 25.11.2015 № 721.

96. На основании утвержденного ТЭО БИП, положительного экономического заключения по БИП и положительного решения соответствующей бюджетной комиссии БИП включается в проект соответствующего бюджета.

97. БИП реализуются в соответствии с их утвержденными в установленном порядке ТЭО.

Сноска. Пункт 97 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 25.11.2015 № 721.

98. Строительная деятельность, предусматриваемая в рамках реализации БИП, осуществляется в соответствии с утвержденной в установленном порядке ПСД.

Параграф 6-1. Порядок разработки, рассмотрения и отбора бюджетных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках пилотного проекта

Сноска. Правила дополнены параграфом 6-1 в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 27.01.2021 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

98-1. Процесс разработки, рассмотрения и отбора пилотного проекта представляет собой комплекс мероприятий, содержащий следующие основные этапы:

1) подготовка и представление АБП расчета стоимости строительства в государственную организацию, осуществляющую комплексную вневедомственную экспертизу;

2) рассмотрение и проведение комплексной вневедомственной экспертизы расчета стоимости строительства;

3) отбор на стадии разработки бюджета и вынесение на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.

98-2. БИП, реализуемые в рамках пилотного проекта, содержат следующие документы:

1) расчет стоимости строительства, определяемый согласно приложению 8 к приказу председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нк "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве" (зарегистрирован в государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 16073);

2) письмо-согласование о результатах расчета лимита сметной стоимости объекта, предусмотренное Правилами проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а

также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 (зарегистрирован в государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 10722).

98-3. Расчет стоимости строительства, согласованный комплексной вневедомственной экспертизой, утверждается приказом АБП и является основанием для определения размера лимита на планируемый период и выделения средств на разработку ПСД.

98-4. Отбор БИП, реализуемых в рамках пилотного проекта, и вынесение на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии осуществляются центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию или местным уполномоченным органом по государственному планированию при представлении АБП документов, указанных в пункте 98-2 настоящих Правил, и бюджетной заявки, подготовленной в соответствии с Правилами составления и представления бюджетной заявки, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 (зарегистрирован в государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 10007).

98-5. Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривают БИП, реализуемые в рамках пилотного проекта, на предмет обеспеченности финансовыми средствами, наличия подтверждающего расчета стоимости строительства, письма-согласования о результатах расчета лимита сметной стоимости объекта и вносят заключение по ним на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.

98-6. На основании утвержденного расчета, письма-согласования о результатах расчета лимита сметной стоимости объекта и положительного решения соответствующей бюджетной комиссии БИП, реализуемые в рамках пилотного проекта, включаются в проект соответствующего бюджета.

98-7. Финансирование БИП, реализуемых в рамках пилотного проекта, осуществляется за счет средств местного бюджета и (или) целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета в местный бюджет. Объем софинансирования определяется с учетом текущей ситуации и возможностей соответствующих бюджетов.

98-8. Строительная деятельность, предусматриваемая в рамках реализации пилотного проекта, осуществляется в соответствии с утвержденной в установленном порядке ПСД.

98-9. Основанием для планирования и реализации пилотного проекта является поручение Президента Республики Казахстан, а также наличие пилотного проекта в государственных программах и программах развития территорий.

Параграф 7. Порядок рассмотрения и отбора бюджетных инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования

99. Рассмотрение БИП, не требующих разработки ТЭО осуществляется центральным или местным уполномоченным органом по государственному планированию на основе инвестиционного предложения ГИП, в порядке, определенном в главе 2 настоящих Правил.

100. Отбор БИП, не требующих разработки ТЭО и вынесение на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии осуществляется центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию или местным уполномоченным органом по государственному планированию при представлении АБП документов, указанных в статье 66 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан.

101. Перечень БИП, не требующих разработки ТЭО, разрабатывается уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства и утверждается Правительством Республики Казахстан в соответствии со статьей с пунктом 4 статьи 153 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.

Разработка ТЭО не требуется по бюджетным инвестиционным проектам, предусматривающим создание и развитие объектов информатизации, за исключением проектов, предполагаемых к финансированию из средств правительственных внешних займов и софинансирования внешних займов из средств республиканского бюджета.

Сноска. Пункт 101 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 30.03.2022 № 27 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

102. К БИП, предполагающим строительную деятельность, прилагаются землеустроительный проект о предоставлении права на земельный участок (с приложением при необходимости расчетов убытков собственников земельных участков и землепользователей, потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в зависимости от вида изымаемых угодий), за исключением проектов, планируемых к реализации специальными

государственными органами Республики Казахстан в разведывательной и контрразведывательной сферах.

Сноска. Пункт 102 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 27.01.2021 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

103. Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривают БИП АБП, не требующих разработки ТЭО, на предмет их обеспеченности финансовыми средствами, на наличие подтверждающих документов и вносят заключение по ним на рассмотрение бюджетной комиссии с учетом положительного экономического заключения на инвестиционное предложение ГИП в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Заключения центрального уполномоченного органа по бюджетному планированию по бюджетным заявкам к бюджетным программам, направленным на предоставление целевых трансфертов на развитие и бюджетных кредитов местным исполнительным органам, формируются на основе предложений центрального уполномоченного органа по государственному планированию с учетом рекомендаций комиссии по вопросам региональной политики.

104. На основании положительного экономического заключения на инвестиционное предложение ГИП и положительного решения соответствующей бюджетной комиссии БИП, не требующие разработки ТЭО, включается в проект соответствующего бюджета.

105. По БИП, не требующим разработки ТЭО, включенным в бюджет соответствующего финансового года, АБП обеспечивается разработка ПСД в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

106. По БИП, имеющим единые технические параметры, осуществляется разработка типового проекта в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

107. Применение типовых проектов при реализации БИП осуществляется путем привязки к конкретной площадке строительства.

Параграф 8. Порядок рассмотрения и отбора проектов, предполагающих увеличение сметной стоимости

108. Расходы, связанные с увеличением сметной стоимости республиканских БИП, в связи с корректировкой ПСД или включением в нее дополнительных

компонентов, влекущих дополнительные расходы бюджета, не предусмотренных в утвержденном ТЭО или типовом проекте БИП, осуществляются за счет средств республиканского бюджета.

109. Расходы, связанные с увеличением сметной стоимости местных БИП, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие из вышестоящего бюджета, в связи с корректировкой ПСД или включением в нее дополнительных компонентов, влекущих дополнительные расходы бюджета, не предусмотренных в утвержденном ТЭО или типовом проекте БИП, осуществляются за счет средств соответствующего местного бюджета.

При недостаточности средств в местном бюджете расходы по увеличению сметной стоимости местного БИП, имеющего стратегическое и (или) социально важное значение, реализуемого за счет целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета в столице, в связи с корректировкой ПСД или включением в нее дополнительных компонентов, влекущих дополнительные расходы бюджета, не предусмотренных в утвержденном ТЭО или типовом проекте БИП, составляющие свыше 1000000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете, осуществляются за счет средств республиканского бюджета.

110. Не допускается увеличение сметной стоимости БИП в связи с корректировкой ПСД или включением в нее дополнительных компонентов, влекущих дополнительные расходы бюджета, не предусмотренных в утвержденном ТЭО или типовом проекте БИП, без рассмотрения и предложения бюджетной комиссии.

По БИП, реализуемым в рамках заключенного Правительством Республики Казахстан соглашения о займе, ратифицированного Республикой Казахстан, финансирование увеличения сметной стоимости БИП возможно в соответствии с гражданско-правовым договором без корректировки ПСД, если в соответствии с условиями договора займа в гражданско-правовом договоре с подрядчиком установлены иные требования по финансированию увеличения стоимости.

Не допускается финансирование увеличения сметной стоимости участков дорог согласно условиям гражданско-правового договора по БИП, указанным в части второй настоящего пункта, без рассмотрения РБК.

Сноска. Пункт 110 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 25.11.2015 № 721.

111. Не допускается разработка ПСД по БИП, не включенным в республиканский или местный бюджет.

112. Рассмотрение республиканских БИП, предполагающих увеличение сметной стоимости, и местных БИП, имеющих стратегическое и (или) социально важное значение, реализуемых за счет целевых трансфертов из республиканского

бюджета на развитие столицы, увеличение сметной стоимости которых связано с корректировкой ПСД или включением в нее дополнительных компонентов, влекущих дополнительные расходы бюджета, не предусмотренных в утвержденном ТЭО или типовом проекте БИП, и составляющих свыше 1000000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете, осуществляется в порядке, определенном пунктами 114 и 115 настоящих Правил.

113. Рассмотрение местных БИП, а также местных БИП, планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из вышестоящего бюджета, предполагающих увеличение сметной стоимости, осуществляется местным уполномоченным органом по государственному планированию, за исключением местных БИП, имеющих стратегическое и (или) социально важное значение, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие республиканского бюджета в столице, увеличение сметной стоимости которых связано с корректировкой ПСД или включением в нее дополнительных компонентов, влекущих дополнительные расходы бюджета, не предусмотренных в утвержденном ТЭО или типовом проекте БИП, составляющих свыше 1000000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете в порядке, определенном пунктами 114 и 115 настоящих Правил.

Сноска. Пункт 113 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 12.10.2015 № 663.

114. Вынесение вопросов корректировки ТЭО БИП либо увеличения сметной стоимости БИП, требующих корректировку ТЭО, осуществляется в два этапа.

По первому этапу:

1) разработка АБП инвестиционного предложения по корректировке ТЭО БИП и представление в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 74-1 настоящих Правил;

2) решение соответствующей бюджетной комиссии по определению целесообразности корректировки ТЭО БИП и финансированию корректировки ТЭО БИП (в случае необходимости) на основе представляемых АБП документов и положительного экономического заключения на инвестиционное предложение по корректировке ТЭО БИП центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию. В случаях, предусмотренных в пункте 74-1 настоящих Правил, наличие экономического заключения на инвестиционное предложение по корректировке ТЭО БИП не требуется.

На первом этапе процесс разработки, рассмотрения и отбора инвестиционных предложений по корректировке ТЭО БИП происходит в порядке, определенном в главе 2 настоящих Правил.

Для вынесения на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии вопроса целесообразности корректировки ТЭО БИП АБП представляют в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию следующие документы:

1) письмо, удостоверенное посредством электронной цифровой подписи первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП с указанием предполагаемых изменению технических решений и дополнительных расходов, с приложением сравнительной таблицы по форме согласно приложению 16 к настоящим Правилам;

2) заключение отраслевой экспертизы уполномоченного органа соответствующей отрасли, подтверждающее целесообразность изменения технических решений и предусмотрения дополнительных расходов, за подписью первого руководителя государственного органа либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа и оформленная в установленном законодательством Республики Казахстан порядке для официальных документов;

3) заключения экспертиз, необходимые в зависимости от специфики БИП;

4) положительное экономическое заключение центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию на инвестиционное предложение по корректировке ТЭО БИП, за исключением случаев предусмотренных в пункте 74-1 настоящих Правил;

5) заключения экспертиз и документы по ТЭО БИП, рассмотренные ранее при получении положительного заключения центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию (по утвержденному первоначальному ТЭО БИП), за исключением проектов, утвержденных в соответствующем бюджете без соблюдения процедур, установленных статьей 153 Бюджетного кодекса Республики Казахстан;

6) письмо-уведомление, удостоверенное посредством электронной цифровой подписи первого руководителя о проводимой корректировке, направленное в адрес уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах внутреннего государственного аудита и финансового контроля.

При повторной корректировке ТЭО БИП предоставляется акт уполномоченного органа осуществляет руководство в сферах внутреннего

государственного аудита и финансового контроля, на предмет целевого использования бюджетных средств, а также об отсутствии нарушений, если по проекту начато финансирование, датированный не позднее 6 (шести) месяцев от даты представления документов.

7) пояснительная записка, содержащая информацию о достижении либо не достижении показателей, указанных в утвержденном ТЭО БИП, в том числе при полном освоении выделенных бюджетных средств, с указанием причин не достижения, за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП.

На первом этапе по местным БИП, предусмотренным в пункте 112 настоящих Правил, увеличение сметной стоимости которых предполагается финансировать за счет средств республиканского бюджета, местный исполнительный орган готовит заключение и вносит БИП с приложением документов, указанных в настоящем пункте, соответствующему администратору республиканской бюджетной программы для последующего внесения в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию для вынесения на рассмотрение РБК вопроса корректировки ТЭО местных БИП.

При получении положительного решения соответствующей бюджетной комиссии АБП вносит соответствующие корректировки в ТЭО БИП.

По второму этапу:

1) представление АБП скорректированного ТЭО БИП в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 74-1 настоящих Правил;

2) решение соответствующей бюджетной комиссии по определению целесообразности финансирования БИП по скорректированному ТЭО.

На втором этапе рассмотрение скорректированного ТЭО БИП осуществляется центральным или местным уполномоченным органом по государственному планированию в порядке, определенном в параграфе 4 главы 3 настоящих Правил.

Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию вносит на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии вопрос целесообразности финансирования по скорректированному ТЭО БИП на основе представляемых АБП следующих документов:

1) заключения экспертиз на скорректированное ТЭО БИП, требуемых в зависимости от специфики БИП;

2) положительного заключения экономической экспертизы и экономического заключения на скорректированное ТЭО БИП, за исключением случаев указанных в пункте 74-1 настоящих Правил;

3) заключение отраслевой экспертизы уполномоченного государственного органа соответствующей отрасли, подтверждающее целесообразность изменения технических решений и предусмотрения дополнительных расходов, оформленная в установленном законодательством Республики Казахстан порядке для официальных документов;

4) скорректированное ТЭО БИП;

5) письмо-уведомление о проводимой корректировке, направленное в адрес уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах внутреннего государственного аудита и финансового контроля.

При повторной корректировке ТЭО БИП предоставляется акт уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах внутреннего государственного аудита и финансового контроля, на предмет целевого использования бюджетных средств, а также об отсутствии нарушений, если по проекту начато финансирование, датированный не позднее 6 (шести) месяцев от даты представления документов;

6) заключение комплексной вневедомственной экспертизы на скорректированное ТЭО БИП;

7) заключение комплексной вневедомственной экспертизы по расходам на ввод объекта в эксплуатацию (в случае наличия) согласно ведомственным нормативам на скорректированную стоимость с обоснованием причин увеличения сметной стоимости БИП.

Для крупных объектов единой энергетической системы и технически сложных объектов атомного и теплоэнергетического комплексов, требующих безотлагательного ввода в эксплуатацию в связи с угрозой социально-экономической стабильности, затраты по пусконаладочным работам осуществляются согласно расчетам, представленным в заключение отраслевой экспертизы уполномоченного государственного органа, содержащем в том числе подтверждение угрозы социально-экономической стабильности страны.

На втором этапе целесообразность финансирования по скорректированному ТЭО:

республиканских БИП и местных БИП, предусмотренных в пункте 112 настоящих Правил, увеличение сметной стоимости которых предполагается финансировать за счет средств республиканского бюджета, рассматривается РБК

;

местных БИП, увеличение сметной стоимости которых предполагается финансировать за счет средств местного бюджета, рассматривается соответствующей бюджетной комиссией.

Отобранные соответствующими бюджетными комиссиями БИП, предполагающие увеличение сметной стоимости, включаются в соответствующий бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Сноска. Пункт 114 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 22.02.2024 № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

115. Вынесение вопросов изменения стоимости БИП, не требующих разработки или корректировки ТЭО, осуществляется в два этапа.

Первый этап – решение соответствующей бюджетной комиссии по определению целесообразности корректировки ПСД либо инвестиционного предложения по БИП, направленных на создание и развитие объектов информатизации, на основании заключения центрального уполномоченного органа по бюджетному планированию или местного уполномоченного органа по государственному планированию на основе представляемых АБП документов.

Второй этап – решение соответствующей бюджетной комиссии о финансировании увеличенной стоимости по скорректированной ПСД БИП либо инвестиционного предложения по БИП, направленных на создание и развитие объектов информатизации, не требующих разработки или корректировки ТЭО.

На первом этапе АБП в зависимости от специфики БИП, представляют в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию:

1) письмо, удостоверенное посредством электронной цифровой подписи первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП с указанием предполагаемой суммы удорожания;

2) пояснительную записку, подписанную первым руководителем государственного органа – АБП либо лицом его замещающим, либо лицом, уполномоченным отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП, в которой содержится следующая информация:

обоснование предполагаемых дополнительных бюджетных расходов, которые потребуются для завершения реализации БИП;

информация о заключенных договорах, в рамках реализации БИП (разработки ПСД и другие) с указанием суммы экономии в результате проведения государственных закупок (в случае, если имеется экономия);

финансирование проекта из бюджета за каждый год (для строительства начиная с начала разработки ПСД). Данная информация сопровождается планом и фактом за каждый год с указанием причин неосвоения, в случае наличия таковых;

подробное указание причин, влекущих удорожание (с приложением копий писем подрядчиков, подтверждающих своевременность предупреждения АБП о необходимости превышения указанной в договоре цены (сметы));

организация, либо физическое лицо, по вине которых произошло удорожание , а также меры, принятые в отношении такой организации либо физического лица;

сведения о состоянии незавершенного строительства, подтвержденные техническим обследованием и актом технического надзора;

информацию о достижении либо не достижении показателей, указанных в утвержденном ПСД либо инвестиционном предложении по БИП, направленных на создание и развитие объектов информатизации, в том числе при полном освоении выделенных бюджетных средств, с указанием причин не достижения;

3) заключение отраслевой экспертизы соответствующего уполномоченного государственного органа в зависимости от специфики БИП, представляемое в форме официального письма, за подписью первого руководителя государственного органа либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа заверенной печатью, и подтверждающее обоснованность и достоверность увеличения сметной стоимости проекта с приложением разъяснений АБП;

4) заключение комплексной вневедомственной экспертизы ПСД на первоначальную стоимость либо заключения уполномоченных органов в сфере информатизации и информационной безопасности по БИП, направленных на создание и развитие объектов информатизации;

5) приказ на первоначальную стоимость в случаях, предусмотренных законодательством в сфере архитектуры, градостроительства и строительства;

б) письмо-уведомление, удостоверенное посредством электронной цифровой подписи первого руководителя о проводимой корректировке, направленное в адрес уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах внутреннего государственного аудита и финансового контроля.

При повторной корректировке ТЭО БИП предоставляется акт уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах внутреннего

государственного аудита и финансового контроля, на предмет целевого использования бюджетных средств, а также об отсутствии нарушений, если по проекту начато финансирование, датированный не позднее 6 (шести) месяцев от даты представления документов;

7) сравнительную таблицу и перечень документации по проектам, предполагающим увеличение стоимости, которые представляют в электронной форме в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию по форме согласно приложению 16 к настоящим Правилам, удостоверенной посредством электронной цифровой подписи первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП;

8) материалы, фото или видеосъемки, дающие полное представление о фактическом состоянии объекта, снятые не ранее, чем за 1 (один) месяц до даты представления документов;

9) письмо комплексной вневедомственной экспертизы о целесообразности предполагаемых вносимых изменений в проектные решения ранее утвержденного ПСД БИП.

Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает пакет документов, указанных в настоящем пункте, и вносит заключение по ним на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.

По итогам первого этапа по местным БИП, предусмотренным в пункте 112 настоящих Правил, увеличение стоимости которых предполагается финансировать за счет средств республиканского бюджета, местный исполнительный орган готовит заключение и вносит БИП с приложением документов, указанных в настоящем пункте, соответствующему администратору республиканской бюджетной программы для последующего внесения в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию для вынесения на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии.

При получении положительного решения соответствующей бюджетной комиссии АБП вносит соответствующие корректировки в ПСД либо инвестиционном предложении по БИП, направленных на создание и развитие объектов информатизации.

АБП на втором этапе вносит в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию скорректированное ПСД либо инвестиционном предложении по БИП, направленных на создание и развитие объектов информатизации, а также в зависимости от специфики БИП:

заключение комплексной вневедомственной экспертизы ПСД;
заключение отраслевого уполномоченного государственного органа;
заключения в сфере информатизации и информационной безопасности по БИП, направленных на создание и развитие объектов информатизации;
заключение комплексной вневедомственной экспертизы по расходам на ввод объекта в эксплуатацию (в случае наличия) согласно ведомственным нормативам на скорректированную стоимость с обоснованием причин увеличения сметной стоимости БИП.

Для крупных объектов единой энергетической системы и технически сложных объектов атомного и теплоэнергетического комплексов, требующих безотлагательного ввода в эксплуатацию в связи с угрозой социально-экономической стабильности, затраты по пусконаладочным работам осуществляются согласно расчетам, представленным в заключение отраслевой экспертизы уполномоченного государственного органа, содержащем в том числе подтверждение угрозы социально-экономической стабильности страны.

Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию в зависимости от специфики БИП вносит на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии увеличение стоимости БИП по скорректированным ПСД либо инвестиционному предложению по БИП, направленных на создание и развитие объектов информатизации на основании представленных АБП документов указанных в подпунктах 1) – 8) настоящего пункта, а также заключения комплексной вневедомственной экспертизы на скорректированное ПСД БИП, заключения в сферах информатизации и информационной безопасности на скорректированное инвестиционное предложение по БИП, направленных на создание и развитие объектов информатизации, скорректированное ПСД БИП либо инвестиционное предложение по БИП, направленных на создание и развитие объектов информатизации.

На втором этапе целесообразность финансирования увеличения стоимости:
республиканских БИП и местных БИП, предусмотренных в пункте 112 настоящих Правил, увеличение стоимости которых предполагается финансировать за счет средств республиканского бюджета, рассматривается РБК ;

местных БИП, увеличение стоимости которых предполагается финансировать за счет средств местного бюджета, рассматривается соответствующей бюджетной комиссией.

Отобранные соответствующими бюджетными комиссиями БИП, предполагающие увеличение стоимости, включаются в соответствующий бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Сноска. Пункт 115 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 22.02.2024 № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

115-1. Положения пунктов 114 и 115 настоящих Правил, не распространяются на БИП, указанных во второй и третьей частях пункта 110 настоящих Правил.

По БИП, указанных во второй и третьей частях пункта 110 настоящих Правил, АБП представляют в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию:

1) письмо, удостоверенное посредством электронной цифровой подписи первого руководителя государственного органа с указанием предполагаемой суммы удорожания;

2) пояснительная записка, подписанная первым руководителем государственного органа, в которой должна содержаться следующая информация: обоснование предполагаемых дополнительных бюджетных расходов;

информация о финансировании проекта из бюджета за каждый год, начиная с начала разработки ПСД. Данная информация сопровождается планом и фактом за каждый год с указанием причин не освоения, либо экономии средств, в случае наличия таковых;

подробное указание причин, влекущих удорожание;

3) отраслевое заключение соответствующего уполномоченного государственного органа за подписью первого руководителя;

4) сравнительная таблица по форме согласно приложению 16-1 к настоящим Правилам за подписью первого руководителя заверенная печатью;

5) фискальный сертификат на оплату отдельно по продолжающимся и завершённым проектам за подписью первого руководителя (с приложением ведомости по объемам работ, расчетов по эскалации со стоимостными данными);

6) реестр по сертификатам за подписью первого руководителя;

7) сметы расходов по удорожанию проекта и статистических данных по ценам в случае удорожания стоимости товаров и услуг;

8) письмо-уведомление, удостоверенное посредством электронной цифровой подписи первого руководителя о проводимой корректировке, направленное в адрес уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах внутреннего государственного аудита и финансового контроля.

При повторной корректировке ТЭО БИП предоставляется акт уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах внутреннего государственного аудита и финансового контроля, на предмет целевого использования бюджетных средств, а также об отсутствии нарушений, если по

проекту начато финансирование, датированный не позднее 6 (шести) месяцев от даты представления документов.

Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию рассматривает пакет документов, указанных в настоящем пункте, и вносит заключение по ним на рассмотрение РБК.

При получении положительного решения РБК допускается финансирование увеличения сметной стоимости участков дорог согласно условиям гражданско-правового договора по БИП, реализуемым в рамках заключенного договора займа Правительства Республики Казахстан, ратифицированного Республикой Казахстан.

Сноска. Правила дополнены пунктом 115-1 в соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 15.08.2016 № 371 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 22.02.2024 № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

116. В случае увеличения сметной стоимости БИП, направленных на создание (строительство) новых либо реконструкцию имеющихся объектов, по причине существенного изменения курса национальной валюты к иностранной валюте, но не влекущих изменения технических решений, проводится корректировка ПСД с последующим проведением комплексной вневедомственной экспертизы.

В случае увеличения сметной стоимости БИП, направленных на создание и развитие объектов информатизации, по причине существенного изменения курса национальной валюты к иностранной валюте, но не влекущих изменения технических решений, проводится корректировка инвестиционного предложения и/или ТЭО БИП, при этом экономические экспертиза и заключение не требуются.

В случае увеличения сметной стоимости БИП по объектам информатизации, предполагаемых к финансированию из средств правительственных внешних займов и софинансирования внешних займов из средств республиканского бюджета, по причине существенного изменения курса национальной валюты к иностранной валюте, но не влекущих изменения технических решений, проводится корректировка ТЭО, при этом экономические экспертиза и заключение не требуются.

В случае увеличения стоимости БИП, не требующих разработки ПСД, по причине существенного изменения курса национальной валюты к иностранной валюте, но не влекущих изменения технических решений, проводится

корректировка ТЭО, при этом экономические экспертиза и заключение не требуются.

Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию выносит данный вопрос на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии в порядке, определенном в пунктах 114 и 115 настоящих Правил.

Сноска. Пункт 116 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 15.08.2023 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

117. В случае, если БИП реализуется на территории иностранных государств, представляются соответствующие документы, подтверждающие первоначальную и предлагаемую к корректировке стоимость БИП, утвержденных в порядке, установленном законодательством в области строительства того государства, на территории которого данный проект реализуется с приложением текста указанного законодательства и с обеспечением его перевода на казахский и/или русский языки.

Сноска. Пункт 117 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 15.08.2023 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

118. БИП, по которым представлен неполный пакет документации, либо не дано четких и обоснованных причин возникновения удорожания, а также не указаны виновные лица или организации и принятые к ним меры (в случае наличия таковых), не рассматриваются на предмет увеличения сметной стоимости.

Параграф 9. Порядок и сроки разработки финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, проектов институционального ГЧП, а также проведения необходимых экспертиз

Сноска. Заголовок параграфа в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 25.11.2015 № 721.

Сноска. Параграф 9 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 12.10.2015 № 663.

119. В ФЭО Инвестиций приводится подтверждение целесообразности Инвестиций, а также подтверждение соответствия планируемых мероприятий критериям обоснованности и результативности, с учетом полного инвестиционного периода мероприятий ФЭО Инвестиций.

В случае, если предполагается финансирование из нескольких источников, в ФЭО Инвестиций раскрывается целесообразность и соответствие критериям

обоснованности и результативности всех мероприятий, с выделением обоснования суммы Инвестиций.

120. Разработка или корректировка ФЭО Инвестиций возможно Получателем либо Участниками либо АБП.

Цели и задачи ФЭО Инвестиций соответствуют инвестиционному предложению.

В случае, если Инвестиции направлены на формирование уставного капитала юридических лиц по проектам институционального ГЧП, цели и задачи Инвестиций соответствуют концепции проекта ГЧП.

Сноска. Пункт 120 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 25.11.2015 № 721.

121. Увеличение уставного капитала юридического лица за счет бюджетных средств допускается на цели развития юридического лица.

Юридические лица, в результате участия государства в их уставном капитале путем выделения бюджетных средств, передачи объектов государственной собственности в оплату на формирование или увеличение уставных капиталов, а также в случаях, прямо предусмотренных законами Республики Казахстан, относятся к субъектам квазигосударственного сектора.

Не допускается увеличение уставного капитала юридического лица на мероприятия, направленные на цели прямого покрытия убытков юридического лица и финансирование текущих расходов, с соответствующими показателями конечного и прямого результатов по покрытию убытков.

Сноска. Пункт 121 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 06.05.2020 № 36 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

122. ФЭО Инвестиций соответствует следующей структуре:

- 1) паспорт Инвестиций;
- 2) раздел "Ретроспектива";
- 3) раздел "Институциональный";
- 4) раздел "Обоснованность";
- 5) раздел "Результат";

5-1) раздел "Управление проектом" (проектов, финансируемых из республиканского бюджета)

- б) приложения.

ФЭО Инвестиций может быть дополнено другими разделами, главами, параграфами и приложениями, когда такое дополнение уместно для раскрытия целей, задач, ключевых показателей, показателей финансово-хозяйственной деятельности и других сведений об организации. В случае дополнения ФЭО Инвестиций разделами, разделов главами, а глав параграфами, каждый

дополнительно представляемый раздел и (или) глава, и (или) параграф должны иметь соответствующее обозначение ("раздел", "глава", "параграф"), а также наименование.

Сноска. Пункт 122 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

123. Паспорт Инвестиций предоставляется по форме согласно приложению 17 к настоящим Правилам.

Освоение бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц осуществляется в соответствии с указанными в паспорте Инвестиций периодом и стоимостью реализации мероприятий.

Сноска. Пункт 123 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 30.03.2021 № 31 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

124. Раздел "Ретроспектива" соответствует следующей структуре:

1) параграф "Анализ финансового состояния участников", в котором приводится информация о финансовом состоянии участников, в том числе о суммах и качестве имеющихся требований и обязательств.

В случае, если Инвестиции направлены на формирование уставного капитала юридических лиц по проектам институционального ГЧП, данный параграф не представляется;

2) параграф "Ссудный портфель", в случае, если Получателем Инвестиций является финансовая организация. В параграфе приводится поквартальная информация о состоянии ссудного портфеля Получателя Инвестиций в разрезе источников финансирования (бюджетные средства, собственные средства, займы третьих сторон, средства Национального Фонда Республики Казахстан) по состоянию на конец месяца, предшествующего внесению ФЭО Инвестиций, за последние 3 (три) года, предшествующие внесению ФЭО Инвестиций;

3) параграф "Анализ макроэкономической среды", в котором приводится анализ и характеристика макроэкономической среды (страна, регион или отрасль), в которой предполагается реализация мероприятий ФЭО Инвестиций, с указанием основных макроэкономических (региональных, отраслевых) показателей, на которые повлияет реализация мероприятий ФЭО Инвестиций, и динамики развития как минимум, за последние три года;

4) параграф "Анализ маркетинговой среды", в котором приводится анализ маркетинговой среды, в которой предполагается реализация мероприятий ФЭО

Инвестиций, с указанием основных показателей и динамики развития, на которые повлияет реализация мероприятий ФЭО Инвестиций, как минимум, за последние три года.

Анализ маркетинговой среды содержит, с указанием источника информации, анализ рынка, на котором функционирует Получатель Инвестиций, а также рынка, на котором планируется реализация продукции, производимой за счет Инвестиций, в том числе:

- емкость рынка с обоснованием расчета и определением выборки данных;
- доля Получателя Инвестиций на рынке;
- потенциал роста (сокращения) рынка и доля продукции организации в случае изменения емкости рынка;
- характеристика конкурентов, доля конкурентов на рынке;
- характеристика потребителей, включая их платежеспособность. Если потребителями являются государственные учреждения и (или) участники необходимо привести полный перечень этих организаций с указанием их доли в реализации продукции.

Сноска. Пункт 124 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 25.11.2015 № 721.

125. Раздел "Институциональный" соответствует следующей структуре:

- 1) глава "Информация об участниках";
- 2) глава "Стратегические предпосылки".

126. Глава "Информация об участниках" содержит информацию по каждому участнику по форме согласно приложению 18 к настоящим Правилам, а также финансовую схему реализации мероприятий с указанием сумм и направлений денежных потоков.

127. Глава "Стратегические предпосылки" содержит информацию о стратегических документах, в реализацию которых планируются Инвестиции (ежегодное Послание Президента Республики Казахстан к народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Казахстан, нормативные правовые акты, документы Системы государственного планирования Республики Казахстан, бюджетная программа, поручения Президента Республики Казахстан).

Сноска. Пункт 127 – в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 07.02.2023 № 18 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

128. В Разделе "Обоснованность" приводится обоснование размера Инвестиций на реализацию мероприятий и невозможности финансирования мероприятий ФЭО Инвестиций из альтернативных источников.

Раздел "Обоснованность" содержит следующие главы:

- 1) глава "Объем Инвестиций";
- 2) глава "Альтернативные источники финансирования";
- 3) глава "Соответствие целей и задач ФЭО Инвестиций инвестиционному предложению";
- 4) глава "Отраслевая карта субъекта квазигосударственного сектора";
- 5) глава "Описание и обоснование предполагаемых технико-технологических решений".

В случае, если Инвестиции направлены на реализацию проекта институционального ГЧП, главы "Альтернативные источники финансирования" и "Отраслевая карта субъекта квазигосударственного сектора" не представляются

В случае, если Инвестиции предусматривают создание и развитие объектов информатизации необходимо представление главы "Описание и обоснование предполагаемых технико-технологических решений".

Сноска. Пункт 128 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 09.07.2019 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

129. В главе "Объем Инвестиций" приводится подтвержденное документально и расчетами обоснование объема Инвестиций в разрезе каждого компонента.

Глава "Объем Инвестиций" содержит следующие параграфы:

1) параграф "Продукты", в котором приводится обоснование перечня, количества и качества приобретаемых продуктов, с учетом информации, указанной в подпункте 4) пункта 124 настоящих Правил;

2) параграф "Обоснование цен", в котором приводится анализ цен на приобретаемые за счет Инвестиций продукты. Цены на приобретаемые за счет Инвестиций продукты подкрепляются документами, перечисленными в подпункте 3) пункта 138 настоящих Правил.

В случае невозможности представления документов, указанных в подпункте 3) пункта 138 настоящих Правил, АБП прилагает информацию о действующих рыночных ценах на планируемые к приобретению продукты с указанием источника информации.

Анализ цен включает:

информацию о динамике цен за последние два года и возможные изменения текущих цен и события, которые могут привести к такому изменению;

возможные скидки с цены, условия предоставления скидок (объемы закупок, условия оплаты);

3) параграф "Пополнение оборотных средств", в котором раскрывается, но не ограничивается нижеприведенным перечнем, потребность в деньгах для:

оказания финансовых услуг, с указанием в разрезе финансовых продуктов предполагаемого количества клиентов, средней суммы финансовой услуги; соблюдения пруденциальных нормативов; финансирования текущих расходов Получателя Инвестиций;

4) параграф "Объем Инвестиций", в котором приводятся расчеты, подтверждающие размер планируемых Инвестиций.

Расчеты приводятся в разрезе каждого мероприятия. При необходимости расходы на ввод объектов в эксплуатацию (пусконаладочные работы).

В случае, если Инвестиции реализуются посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц в форме государственного предприятия, в размер планируемых Инвестиций включаются расходы на разработку ПСД в случае предоставления обоснования по отсутствию средств на разработку с приложением подтверждающих документов, указанных в пункте 138, 139 настоящих Правил.

Окончательная стоимость строительства объекта определяется по итогам разработки ПСД и проведения комплексной вневедомственной экспертизы. При этом, ФЭО Инвестиций подлежит переутверждению АБП.

В случае, если Инвестиции предполагаются для оказания финансовых услуг, структурными элементами главы "Объем Инвестиций" являются:

параграф "Пополнение оборотных средств";

параграф "Объем Инвестиций".

В случае, если Инвестиции реализуются на территории иностранных государств, представляются соответствующие документы, подтверждающие стоимость Инвестиций, утвержденные в порядке, установленном законодательством в области строительства того государства, на территории которого данный проект реализуется с приложением текста указанного законодательства и с обеспечением его перевода на казахский и (или) русский языки.

В случае, если Инвестиции направлены на формирование уставного капитала юридических лиц по проектам институционального ГЧП, параграфы "Продукты", "Обоснование цен", "Пополнение оборотных средств" не представляются. Объем инвестиций подтверждается соответствующими документами (соглашения, договора, меморандумы) между государственным и частным партнерами.

Сноска. Пункт 129 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 15.08.2023 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

130. Глава "Альтернативные источники финансирования" содержит следующие параграфы:

1) параграф "Собственные средства", в котором анализируется возможность финансирования мероприятий за счет собственных средств. Анализ также включает возможность финансирования мероприятий за счет перераспределения ранее выделенных средств между аффилированными лицами юридического лица ;

2) параграф "Заимствование", в котором анализируется возможность привлечения заемного капитала. Анализ включает, но не ограничивается:

обзором условий получения кредита, включая ставку вознаграждения, сроки предоставления кредита, условия погашения обязательств, в том числе возможность предоставления льготного периода, требование к обеспечению и соблюдению условий ковенантов действующих договоров юридического лица;

обзором инструментов кредитования, включая прямое кредитование, финансовый лизинг, факторинг, облигационный заем;

возможностью бюджетного кредитования.

131. Глава "Соответствие целей и задач ФЭО Инвестиций инвестиционному предложению" содержит анализ на предмет соответствия или несоответствия целей и задач ФЭО Инвестиций инвестиционному предложению.

131-1. Глава "Отраслевая карта субъекта квазигосударственного сектора" содержит информацию по реализованным, реализуемым и планируемым к реализации инвестиционным проектам субъектов квазигосударственного сектора по форме "Отраслевая карта субъекта квазигосударственного сектора", которую представляют в электронной форме, удостоверенной посредством электронной цифровой подписью первого руководителя государственного органа по форме согласно приложению 18-1 к настоящим Правилам.

Сноска. Правила дополнены пунктом 131-1 в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 13.03.2015 № 200; в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 15.08.2023 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

131-2. Глава "Описание и обоснование предполагаемых технико-технологических решений" содержит:

1) описание масштаба проекта и расчетное обоснование мощности проекта, динамики освоения мощности проекта;

2) обоснование выбора технологий и оборудования, информацию о технологической совместимости с уже используемым оборудованием, оптимальном соотношении цена-качество, альтернативных вариантах выбора технологий и оборудования, применении инновационного оборудования, использовании проектом стандартов качества;

3) график реализации проекта (в том числе по технологическим этапам) с разбивкой финансирования по компонентам проекта;

4) перечень автоматизируемых функций, процессов и их потребителей (схема use-case);

5) схему телекоммуникаций и требований к каналам связи, обоснование требований к вычислительным мощностям и объемам хранения и количества вычислительных средств на основе количественных показателей масштаба и мощности проекта;

6) общее описание архитектуры системы, компонентов системы и их взаимосвязей;

7) указание государственных объектов информатизации и их компонентов, которые могут стать неактуальными в результате реализации проекта;

8) указание интеграций с внешними информационными системами;

9) указание требований информационной безопасности.

В данном разделе инвестиционного предложения отражаются не менее двух возможных вариантов достижения цели и показателей результата проекта, по которым проводится сравнительный анализ и представляется обоснование выбранного варианта.

Сноска. Правила дополнены пунктом 131-2 в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 09.07.2019 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

132. В разделе "Результат" приводится подтвержденное расчетами обоснование возможности получения прямого и конечного результатов, а также планируемые результаты финансово-хозяйственной деятельности Получателя Инвестиций.

Раздел "Результат" соответствует следующей структуре:

1) глава "Производство и реализация";

2) глава "Ресурсы";

3) глава "Финансы";

4) глава "Риски";

5) глава "Итоги".

Сноска. Пункт 132 с изменением, внесенным приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 25.11.2015 № 721.

133. В главе "Производство и реализация" приводится план производства и реализации продукции. Глава "Производство и реализация" содержит следующие параграфы:

1) параграф "Лицензии и патенты", в котором приводится, но не ограничивается нижеследующим перечнем, информация о:

наличии лицензий на осуществление определенных видов деятельности, дата выдачи и номер лицензии, кем выдана;

наличии комплексной предпринимательской лицензии, предмет и дата заключения договора комплексной предпринимательской лицензии, срок действия, комплексный лицензиар;

необходимости получения лицензий, расходы на получение лицензий;

наличии патентов и предварительных патентов, когда и кем выдан, срок действия;

2) параграф "План производства", в котором приводится обоснование:

производственной программы (в разрезе продуктов) исходя из ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями; затрат, исходя из утвержденных норм на выполнение плана производства;

3) параграф "План реализации", в котором приводится:

перечень и описание реализуемых продуктов, в том числе производимых за счет Инвестиций;

обоснование цен на основные продукты, в том числе производимые за счет Инвестиций, включая:

требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию цен (тарифов) с уполномоченными государственными органами;

доходность: окупаемость затрат, получение средней или максимальной доходности;

конъюнктуры на рынке: продвижение нового продукта, сохранение существующего объема продаж, вытеснение конкурентов с традиционных рынков, заполнения незанятого сегмента;

ценности продукта: новизна, качество, послепродажные гарантии;

обоснование программы реализации (в разрезе продуктов), исходя из ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями;

планируемые мероприятия по привлечению новых покупателей (реклама, ценовая политика, послепродажное обслуживание).

В случае если деятельность Получателя Инвестиций осуществляется на основании договора о франшизе или лицензионного договора, привести информацию о правах и степени влияния продавца франшизы или лицензии на интеллектуальную собственность на цены и ценовую политику Получателя Инвестиций.

134. В главе "Ресурсы" приводится обоснование потребности во всех видах ресурсов, необходимых для выполнения плана производства и плана реализации. Глава "Ресурсы" содержит следующие параграфы:

1) параграф "Нормы", в котором приводятся нормы расхода сырья и материалов, тепловой и электрической энергии, труда, денег, в том числе приводится информация о том, когда и кем они утверждены;

2) параграф "Лимиты", в котором приводится информация о размерах лимитов по административным расходам: размеры лимитов, в том числе приводится информация о том, когда и кем они утверждены;

3) параграф "Персонал", в котором приводится, но не ограничивается нижеследующим перечнем, информация о:

планах по увеличению (сокращению) штатной численности персонала, связанных с Инвестициями;

планируемых мероприятиях по повышению профессионального уровня (переподготовки) персонала и затраты, связанные с повышением его профессионального уровня (переподготовке);

4) параграф "Основные средства", в котором приводится информация (с учетом Инвестиций) о:

структуре основных средств (здания, сооружения, машины, оборудование, транспорт, компьютеры и оборудование для обработки информации, другие основные средства), в том числе раскрыть информацию об основных средствах, находящихся в собственности, в финансовой аренде (лизинге), в операционной аренде;

соответствии количества, производительности и технического состояния основных средств для осуществления деятельности;

5) параграф "Запасы", в котором приводится информация о:

потребности (в натуральных единицах измерения) в основных видах запасов; ценах на основные виды запасов;

планируемых затратах на приобретение запасов;

6) параграф "Коммунальные услуги", в котором приводится информация о:

потребности в тепловой и электрической энергии, водоснабжении и канализации;

ценах на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и канализацию;

планируемых расходах на приобретение тепловой и электрической энергии, водоснабжение и канализацию;

7) параграф "Деньги", в котором приводится:

характеристика должников; мероприятия, проводимые по истребованию задолженности;

кредиторы; мероприятия, проводимые по исполнению обязательств;

неденежные операции: объемы сделок и контрагенты;

потребность в деньгах, кассовые разрывы, мероприятия по привлечению денег;

планы по использованию временно свободных денег: размещение во вклады, приобретение финансовых активов, выдача кредитов (оказание временной финансовой помощи), суммы, доходность, сроки размещения.

При раскрытии информации по мероприятиям, связанным с привлечением денег указываются источники, в том числе:

- размещение акций (долей участия) – объемы выпуска и размещения, планируемая цена размещения;

- выпуск облигаций – объем выпуска, количество облигаций в выпуске, процедура и порядок их выпуска, размещения, обращения, выплаты вознаграждения, погашения и другая существенная информация;

- привлечение займов – займодатели, размер займа, срок привлечения, процент вознаграждения, условия оплаты вознаграждения, условия погашения основной суммы долга.

135. В главе "Финансы" приводятся планы по доходам, расходам, информация по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, информация о дивидендах. Глава "Финансы" содержит следующие параграфы:

1) параграф "Доходы", в котором приводится обоснование:

- планируемых доходов от реализации продукции, в том числе обоснование их роста или снижения (раскрытие информации осуществляется по каждому продукту);

- планируемых доходов по финансированию;

- доходов по дивидендам (информация представляется отдельно по каждой организации, долевые ценные бумаги которой находятся в собственности Получателя Инвестиций);

- планируемых доходов от выбытия активов;

- планируемых субсидий из государственного бюджета;

- планируемых доходов от операционной аренды;

- планируемых доходов по инвестициям, учитываемых методом долевого участия;

- прочих планируемых доходов.

Отдельно раскрывается информация о доходах, получаемых в рамках выполнения государственного задания, государственного заказа, либо от реализации продукции государственным учреждениям;

2) параграф "Расходы", в котором приводится обоснование:

- себестоимости реализуемой продукции, в том числе обоснование ее роста или снижения (раскрытие информации осуществляется по каждому продукту);

- планируемых расходов по реализации продукции, в том числе обоснование их роста или снижения (раскрытие информации осуществляется по каждой подгруппе);

планируемых административных расходов, в том числе обоснование их роста или снижения (раскрытие информации осуществляется по каждой подгруппе);

планируемых расходов по маркетингу и рекламе, в том числе обоснование их роста или снижения (раскрытие информации осуществляется по каждой подгруппе);

планируемых расходов по вознаграждениям;

расходов, связанных с выбытием активов;

расходов, связанных с операционной арендой;

расходов по инвестициям, учитываемых методом долевого участия;

планируемых расходов, связанных с прекращаемой деятельностью;

прочих планируемых расходов;

3) параграф "Налоги и другие обязательные платежи в бюджет", в котором приводится обоснование планируемых выплат по каждому виду налога и обязательных платежей в бюджет, в том числе приводится обоснование баз налогообложения;

4) параграф "Дивиденды", в котором приводится информация о планируемых к начислению дивидендах на акцию (долю участия), общей сумме начисления дивидендов, в том числе на государственный пакет акций (доли участия), сумме чистого дохода, планируемой государственным предприятием для перечисления в бюджет.

136. В главе "Риски" приводится оценка (определение вероятности наступления неблагоприятного события) и измерение (определение ущерба от наступления неблагоприятного события) рисков, а также содержится информация об использованных методах идентификации и оценки рисков, связанных с выполнением мероприятий и деятельностью Получателя Инвестиций в целом, а также меры управления данными рисками. Глава "Риски" содержит следующие параграфы:

1) параграф "Операционные риски", в котором анализируется, но не ограничивается нижеследующим перечнем:

персонал: потеря ключевых менеджеров и специалистов Получателя Инвестиций, недостаточная квалификация сотрудников, мошенничество сотрудников;

производство: угроза технических сбоев, поломка оборудования, нарушение технологического процесса;

бизнес-процессы: адекватность организационной структуры задачам и объемам деятельности Получателя Инвестиций, неэффективность бизнес-процессов, несогласованность бизнес-процессов Получателя Инвестиций;

2) параграф "Финансовые риски", в котором анализируется, но не ограничивается нижеследующим перечнем:

потеря платежеспособности: отсутствие или недостаточность у Получателя Инвестиций денег для своевременного исполнения обязательств, в том числе финансовых, по мере наступления их сроков;

потеря ликвидности: недостаточность или невозможность быстрой реализации активов без существенного снижения их стоимости;

3) параграф "Рыночные риски", в котором анализируется, но не ограничивается нижеследующим перечнем:

процентный риск: увеличение процентных расходов по привлеченным ресурсам;

инфляционный риск: обесценение активов или доходов в результате инфляционных процессов;

валютный риск: изменение рыночного курса обмена иностранных валют по отношению к национальной валюте;

4) параграф "Кредитный риск", в котором анализируется возможность потери платежеспособности потребителей (должников) и невозможностью исполнять ими свои обязательства в соответствии с условиями договоров;

5) параграф "Маркетинговые риски", в котором анализируется, но не ограничивается нижеследующим перечнем:

ухудшение динамики развития отрасли;

повышение требований потребителей к качеству продукции;

сокращение спроса на продукцию;

усиление позиции конкурентов;

снижение рыночных цен на продукцию;

ограничения, установленные законодательством Республики Казахстан.

136-1. В разделе "Управление проектом" приводится план по управлению ФЭО.

Данный раздел обязателен для заполнения только для проектов, финансируемых из республиканского бюджета.

Раздел "Управление проектом" соответствует следующей структуре:

1) глава "План управление содержанием";

2) глава "План управление заинтересованными сторонами";

3) глава "План управление сроками";

4) глава "План управление стоимостью";

5) глава "План управление качеством";

6) глава "План управление закупками".

7) глава "План управление коммуникациями".

8) глава "План управление изменениями".

Сноска. Правила дополнены пунктом 136-1 в соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие

по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

136-2. Глава "План управление содержанием" предусматривает определение исчерпывающего перечня работ необходимых для завершения проекта. Глава "План управление содержанием" содержит следующие параграфы:

1) параграф "Содержание проекта", в котором приводится процесс разработки подробного описания проекта и продукта (товары, работы, услуги) проекта, который осуществляется с использованием предъявляемых требований, заинтересованных к проекту и методами экспертной оценки анализа продукта (товаров, работ, услуги) и формированием альтернатив;

2) параграф "ИСП", в котором:

Методом декомпозиций результатов и работ проекта создается иерархическая структура работ проекта (далее – ИСП).

ИСП – процесс разделения работ (результатов) ФЭО на меньшие компоненты, который отражает все работы ФЭО начиная со стадий подготовки в государственном органе;

3) параграф "Определение операции", в котором:

определение операций процесс идентификации конкретных действий, которые необходимо выполнить для определения списка операций и контрольных событий проекта, который осуществляется методом декомпозиций работ, отраженных в ИСП, также возможно использование метода набегающей волны;

определение последовательности операций процесс определения связей между операциями, которые необходимо выполнить для составления диаграммы сети расписания, который осуществляется методом диаграммы предшествования, определения зависимостей, методом опережения и задержки;

Определение операции предоставляется по форме "Операции пакета работ" согласно приложению 18-2 к настоящим Правилам.

Сноска. Правила дополнены пунктом 136-2 в соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

136-3. Глава "План управления заинтересованными сторонами" определяет, что Заинтересованными сторонами проекта являются лица и организации, которые активно вовлечены в проект или чьи интересы могут быть затронуты в результате выполнения проекта.

Реестр заинтересованных сторон фиксирует круг этих лиц и организаций и может включать следующую информацию:

фамилию, имя, отчество лица (при наличии) (наименование организации);
должность лица;

местонахождение;
роль в проекте;
контактную информацию;
основные требования;
основные ожидания;
уровень потенциального влияния на проект;
этапы (фазы) жизненного цикла проекта, представляющие наибольший интерес для заинтересованной стороны проекта;
другую значимую информацию.

Заинтересованные стороны предоставляется по форме "Заинтересованные стороны проекта" согласно приложению 18-3 к настоящим Правилам.

Сноска. Правила дополнены пунктом 136-3 в соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным приказом Министра национальной экономики РК от 07.02.2023 № 18 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

136-4. Глава "План управление сроками" предусматривает процесс обеспечения своевременного исполнения проекта ФЭО, путем составления базового плана управления расписанием. Глава "План управление сроками" содержит следующие параграфы:

1) параграф "Последовательность операции и их длительность", в котором приводится процесс определения связей между операциями ФЭО, которые необходимо выполнить для составления диаграммы сети расписания ФЭО, который осуществляется методом диаграммы предшествования, определения зависимостей, методом опережения и задержки;

Последовательность операции предоставляется по форме "Список операций" согласно приложению 18-4 к настоящим Правилам;

2) параграф "Разработка расписаний", в котором приводится:
расписание проекта, составляемого путем определения операций, определения последовательности операций, оценки ресурсов для выполнения операций, оценки длительности операций;

Определение операций процесс идентификации конкретных действий, которые необходимо выполнить для определения списка операций и контрольных событий проекта, который осуществляется методом декомпозиций работ, отраженных в ИСР, также возможно использование метода набегающей волны;

Определение последовательности операций процесс определения связей между операциями, которые необходимо выполнить для составления диаграммы

сети расписания, который осуществляется методом диаграммы предшествования, определения зависимостей, методом опережения и задержки;

Оценка ресурсов процесс определения и оценки ресурсов (человеческих, оборудования, материалов) необходимых для выполнения операций, который осуществляется методом альтернатив, оценкой "снизу-вверх" и т.д.;

Оценка ресурсов предоставляется по форме "Ресурсы операции" согласно приложению 18-5 к настоящим Правилам.

Оценка длительности операций процесс определения и оценки рабочих периодов, необходимых для завершения операций, который осуществляется методом оценки по аналогам, оценки по трем точкам, методом анализа резервов.

Разработка расписания проекта процесс анализа последовательностей операций, их длительности и потребности в ресурсах, который осуществляется методами анализа сети расписания, критического пути, критической цепи, оптимизаций ресурсов, моделирования, опережения и задержки, сжатия расписания.

Для составления расписания могут использоваться специальные программные обеспечения (инструменты составления расписания).

Сноска. Правила дополнены пунктом 136-4 в соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

136-5. Глава "План управление стоимостью" предусматривает процесс по планированию, управлению, расходованию и контролю стоимости проекта, осуществляемый на основании плана по стоимости, в котором отражены способы структурирования и контроля стоимости проекта, а также связанные с ними инструменты и методы. Глава "План управление стоимостью" содержит следующие параграфы:

1) параграф "Оценка стоимости", в котором приводится процесс оценки стоимости о расходах необходимых для завершения каждой операции (единица измерения: рабочее время, человеко-часы, машино-часы и т.д.);

2) параграф "Разработка бюджета", в котором приводится процесс агрегирования сметных расходов отдельных мероприятий или комплексов работ для установления утвержденной стоимости проекта.

Сноска. Правила дополнены пунктом 136-5 в соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

136-6. Глава "План управление качеством" предусматривает процесс по определению соблюдения установленных целей, требований технических регламентов и стандартов, применяемых к проекту.

Сноска. Правила дополнены пунктом 136-6 в соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

136-7. Глава "План управление закупками" предусматривает процесс планирование закупок в соответствии с Законом "О государственных закупках" и иными НПА при этом необходимые закупки должны быть отражены в управлении сроками проекта как самостоятельные операции.

Сноска. Правила дополнены пунктом 136-7 в соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

136-8. Глава "План управление коммуникациями" предусматривает информационные и коммуникационные потребности заинтересованных сторон.

План управления коммуникациями предоставляется по форме "План управления коммуникациями" согласно приложению 18-6 к настоящим Правилам.

Сноска. Правила дополнены пунктом 136-8 в соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

136-9. Глава "План управление изменениями" полагает, что все изменения могут выполняться лишь на основании запросов об изменении; все запросы должны быть проанализированы руководителем (командой) проекта на их соответствие целям проекта; запросы на существенные изменения рассматриваются управляющим комитетом проекта; только по одобренным управляющим комитетом запросам выполняется обновление плана управления проектом и проектных документов.

Сноска. Правила дополнены пунктом 136-9 в соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

136-10. Глава "План управление изменениями" содержит следующие параграфы:

1) параграф "Определение изменений" предоставляется по форме "Процессы контроля изменений" согласно приложению 18-7 к настоящим Правилам;

процессы контроля изменений предоставляется по форме "Процессы контроля изменений" согласно приложению 18-7 к настоящим Правилам.

2) параграф "Документы, использованные в процессах контроля над изменениями" включают в себя документы:

- план управления проектом;
- план управления закупками;
- анализ отклонений;

3) параграф "Определение рисков", в котором:

Идентификация рисков выполняется на основе экспертного опроса. Оценка (величина) риска определяется как произведение вероятности его возникновения на прогнозируемое воздействие (влияние) на одну или несколько целей проекта. В последнем случае прогнозируемые влияния учитываются с помощью взвешенных коэффициентов.

Определение рисков предоставляется по форме "Определение влияния рисков на достижение целей" согласно приложению 18-8 к настоящим Правилам;

4) параграф "Реестр рисков", в котором приводится:

При оценке влияния риска на проект используется электронная таблица Excel ("Реестр рисков проекта"), оценки степени воздействия и матрица оценки рисков. За каждым из рисков закрепляется владелец риска, наблюдающий за риском и отвечающий за его статус и реагирование на риск. При изменении статуса риска производится переоценка вероятности и степени влияния на проект.

Реестр рисков предоставляется по форме "Риски проекта, их воздействие на проект и реагирование на риски" согласно приложению 18-9 к настоящим Правилам;

5) параграф "Стратегия реагирование на риски", в котором:

Реестр рисков документирует характеристики каждого идентифицированного риска. Реестр постоянно уточняется по ходу проекта и подвергается регулярному пересмотру. Реестр содержит информацию как о начальных рисках, так и пересмотренных. В реестре следует отразить следующие сведения о рисках:

- идентификатор риска;
- описание риска;
- вероятность его возникновения;
- степень воздействия на цели проекта (с весовыми коэффициентами);
- итоговая величина риска (произведение вероятности на степень воздействия);
- стратегия реагирования;

действия в рамках этой стратегии (принятие, уклонение, передача, снижение, использование, совместное использование, усиление);

данные о владельце риска (ответственном за реализацию стратегии реагирования).

В случае пересмотра характеристик риска измененная информация фиксируется в соответствующем разделе реестра.

Стратегия реагирования на риски предоставляется по форме "Данные о риске" согласно приложению 18-10 к настоящим Правилам;

б) параграф "Корректировка", в котором:

предоставляется информация по форме "Непосредственные работы по проекту", согласно приложению 18-11 к настоящим Правилам;

результаты мониторинга, который включает в себя информацию по мониторингу согласно настоящим Правил, а также процесс исполнения планов по управлению содержанием, сроками, стоимостью, изменениями.

Информация по данному параграфу представляется в случае проведения корректировки ФЭО.

Сноска. Правила дополнены пунктом 136-10 в соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

137. В главе "Итоги" раскрывается влияние реализации мероприятий ФЭО Инвестиций на развитие отрасли, экономики государства (региона). Глава "Итоги" содержит следующие параграфы:

1) параграф "Прямые результаты", в котором приводится подтвержденное расчетами обоснование планируемых прямых результатов мероприятий ФЭО Инвестиций;

2) параграф "Конечные результаты", в котором приводится: подтвержденное расчетами обоснование планируемых конечных результатов мероприятий ФЭО Инвестиций;

анализ перспектив развития социально-экономической ситуации в отрасли и в Республике Казахстан (регионе) в случае реализации мероприятий ФЭО Инвестиций, и их влияние на:

основные социальные показатели (уровень доходов населения, уровень безработицы, занятости);

основные отраслевые (региональные) показатели (объем производства продукции (товара/услуги), доля отрасли (региона) в структуре внутреннего валового продукта, объем инвестиций в отрасль (регион) и их тенденции в планируемом периоде);

анализ выгод и затрат по мероприятиям ФЭО Инвестиций, который включает в себя анализ результатов, следствий и влияния, приращенные выгоды и затраты, дополнительные выгоды потребителя, необратимые издержки, внешние эффекты, международные эффекты, косвенные выгоды от реализации проекта;

анализ влияния реализации мероприятий ФЭО Инвестиций на развитие смежных отраслей (соседних регионов);

анализ влияния мероприятий ФЭО Инвестиций на рост экспортного потенциала Республики Казахстан и импортозамещения, развитие инноваций (при наличии);

3) параграф "Бюджетная эффективность", в котором приводятся расчеты влияния результатов осуществления мероприятий ФЭО Инвестиций на доходы и расходы соответствующих бюджетов.

При оценке бюджетной эффективности в притоке денежных средств учитываются следующие, но не ограничиваясь:

дивиденды по принадлежащим государству акциям (долям участия), выпущенным (сформированным) в связи с реализацией Инвестиций;

поступления в республиканский и местные бюджеты (налоги и другие обязательные платежи, а также иные выплаты).

При оценке бюджетной эффективности в оттоке денежных средств учитываются, но не ограничиваясь:

объем Инвестиций;

расходы бюджета, связанные с мероприятиями ФЭО Инвестиций, производимые в постинвестиционный период;

субсидии, связанные с проведением определенной ценовой политики и обеспечением соблюдения определенных социальных приоритетов.

Сноска. Пункт 137 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 25.11.2015 № 721.

138. Приложения укомплектовываются документами:

1) к Разделу "Ретроспектива":

финансовая отчетность участников (отдельная и консолидированная) с печатью и за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому Инвестициям первым руководителем государственного органа – АБП и главного бухгалтера за последние три года, предшествующие внесению ФЭО Инвестиций в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию, а также пояснительные записки к финансовой отчетности;

для участников, аудит финансовой отчетности которых в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности является обязательным, представляются аудированная финансовая отчетность и аудиторские отчеты, составленные за последние три года. При этом участник может предоставить неаудированную финансовую отчетность за последний отчетный период при наличии объективных причин в соответствии с действующим законодательством.

Финансовая отчетность представляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе с приложением информации о финансовых участиях в других организациях, с приложением детальной расшифровкой статей баланса, занимающих 10 % и более в валюте баланса;

2) к Разделу "Институциональный":

копии документов, в соответствии с которыми созданы или создаются участники;

копия устава Получателя Инвестиций (при наличии);

при осуществлении Инвестиций на формирование уставного капитала юридических лиц по проектам институционального ГЧП предоставляются копии документов между государственным и частным партнерами о реализации проекта;

3) к Разделу "Обоснованность":

"Стоимость и характеристики приобретаемых (создаваемых) активов" по форме согласно приложению 19 к настоящим Правилам;

копии прайс-листов (в случае отсутствия прайс-листов по аналогичным товарам, работам и услугам предоставляется не менее двух независимых оценочных заключений), оценочных актов и других документов, содержащих информацию, подтверждающую приводимую в подпункте 2) пункта 129 настоящих Правил информацию. При этом в случае, если это технологическое и инженерное оборудование, стоимость которого подтверждена в заключении комплексной вневедомственной экспертизы, то дополнительные подтверждающие документы не требуются.

При осуществлении Инвестиций предоставляется заключение отраслевой экспертизы соответствующего уполномоченного государственного органа.

В случае, если реализация Инвестиций затрагивает сферу ответственности нескольких отраслевых государственных органов, указанными отраслевыми государственными органами дополнительно предоставляются заключения соответствующих экспертиз Инвестиций.

При этом дополнительные заключения отраслевых экспертиз предоставляются соответствующими отраслевыми государственными органами, только в части оценки влияния реализации Инвестиций на курирующую отрасль и соответствия приоритетам отрасли.

Заключение отраслевой экспертизы содержит следующее:

оценку анализа существующей ситуации в отрасли;

оценку анализа ситуации в отрасли в случае нереализации мероприятий, указанных в ФЭО Инвестиций;

оценку влияния реализации мероприятий ФЭО Инвестиций на развитие отрасли с приведением количественных и качественных показателей и указанием :

роли и места мероприятий ФЭО Инвестиций в структуре экономики отрасли; обоснованность выбора месторасположения и масштаба реализации мероприятий ФЭО Инвестиций;

возможность реализации мероприятий ФЭО Инвестиций;

достаточность и оценка эффективности технических решений по мероприятиям ФЭО Инвестиций;

оценку соответствия мероприятий ФЭО Инвестиций международным стандартам, применение оптимальных новейших технологий;

оценку альтернативных вариантов достижения целей мероприятий ФЭО Инвестиций;

обоснованность затрат на ввод объекта в эксплуатацию согласно ведомственным нормативам, утверждаемым отраслевым уполномоченным государственным органом, в случае наличия.

При осуществлении Инвестиций, направленных на создание (строительство) новых либо реконструкцию имеющихся объектов, в составе ФЭО Инвестиций представляется ТЭО (разработанное в соответствии с настоящими Правилами) или ПСД, а также заключение комплексной вневедомственной экспертизы, землеустроительный проект или земельно-кадастровый план (с приложением при необходимости расчетов убытков собственников земельных участков и землепользователей, потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в зависимости от вида изымаемых угодий), технические условия.

В случае наличия затрат на ввод объекта в эксплуатацию требуются заключения отраслевой экспертизы уполномоченного государственного органа, и комплексной вневедомственной экспертизы по расходам на ввод объекта в эксплуатацию (пусконаладочные работы) согласно ведомственным нормативам.

Для крупных объектов единой энергетической системы и технически сложных объектов атомного и теплоэнергетического комплексов, требующих безотлагательного ввода в эксплуатацию в связи с угрозой социально-экономической стабильности, затраты по пусконаладочным работам осуществляются согласно расчетам, представленным в заключении отраслевой экспертизы уполномоченного государственного органа, содержащем в том числе подтверждение угрозы социально-экономической стабильности страны.

При осуществлении Инвестиций, направленных на создание и развитие объектов информатизации, в составе ФЭО Инвестиций представляются заключения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об информатизации.

При осуществлении Инвестиций, направленных на реализацию мероприятий, предполагающих инновационную и (или) космическую деятельность, представляется заключение государственной научно-технической экспертизы;

4) к разделу "Результат":

"Программа производства продукции" по форме согласно приложению 20 к настоящим Правилам;

"Программа реализации продукции" по форме согласно приложению 21 к настоящим Правилам;

финансовая модель, подготовленная согласно форме "Требования к финансовой модели", указанной в приложении 22 к настоящим Правилам.

По бюджетным инвестициям, планируемыми к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц в форме некоммерческих акционерных обществ, государственных предприятий, осуществляющих деятельность в социально-значимой сфере, и основным источником дохода которых является республиканский и (или) местный бюджет, наличие финансовой модели не требуется. Социальная значимость Инвестиций, определяется заключением отраслевой экспертизы;

"Результаты Инвестиций" по форме согласно приложению 23 к настоящим Правилам;

"Бюджетная эффективность мероприятий ФЭО" по форме согласно приложению 24 к настоящим Правилам;

прогноз финансовых показателей Получателя Инвестиций, без учета Инвестиций, согласно формам, определенным в Перечне и формах годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций), утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 15384):

"Бухгалтерский баланс";

"Отчет о прибылях и убытках";

"Отчет о движении денежных средств (прямой метод)" либо "Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)";

"Отчет об изменениях в капитале";

экономическое заключение центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию на данное инвестиционное предложение.

Сноска. Пункт 138 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 10.02.2022 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

139. В случае необходимости соответствующие юридические лица, определенные Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы Инвестиций, могут требовать предоставления дополнительной информации и (или) проведения дополнительных экспертиз по вопросам, не охваченным или не полностью охваченным проведенными экспертизами и/или независимой экспертизой, а также в предоставленной документации.

К дополнительной информации относится финансовая отчетность участников, составленная на последний день месяца, предшествующего внесению ФЭО Инвестиций в центральный и местный уполномоченный орган по государственному планированию, а также пояснительные записки к финансовой отчетности.

К дополнительным экспертизам относятся:

- 1) банковская экспертиза Инвестиций;
- 2) комплексная вневедомственная экспертиза;
- 3) заключение отраслевой экспертизы уполномоченного государственного органа.

140. В случае, если Инвестиции планируются на формирование уставного капитала Получателя Инвестиций, не являющегося дочерней, зависимой или аффилированной организацией, раздел "Ретроспектива" не содержит параграф "Анализ финансового состояния участников".

141. В случае, если Инвестиции направляются на формирование уставного капитала юридического лица в организационно-правовой форме акционерного общества с минимальным размером уставного капитала, установленным законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, либо в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью или государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, с уставным капиталом в размере, не превышающем двадцатипятикратного размера месячного расчетного показателя, структурными элементами ФЭО Инвестиций являются:

- 1) Паспорт Инвестиций;
- 2) раздел "Ретроспектива". В случае, если Инвестиции планируются на формирование уставного капитала Получателя Инвестиций, не являющегося дочерней, зависимой или аффилированной организацией, раздел "Ретроспектива" не содержит параграф "Анализ финансового состояния участников";
- 3) раздел "Институциональный";
- 4) раздел "Обоснованность", в том числе:
 - глава "Объем Инвестиций" содержит параграфы "Объем Инвестиций" и "Пополнение оборотных средств";

глава "Альтернативные источники финансирования", в случае, если Получатель Инвестиций является дочерней и/или аффилированной организацией ;

5) раздел "Результат";

6) приложения к ФЭО Инвестиций, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 138 настоящих Правил, в случае, если Получатель Инвестиций является дочерней, зависимой или аффилированной организацией;

7) заключение отраслевой экспертизы соответствующего уполномоченного государственного органа, в случае, если Инвестиции затрагивают сферу его ответственности;

8) "Программа производства продукции" по форме согласно приложению 20 к настоящим Правилам;

9) "Программа реализации продукции" по форме согласно приложению 21 к настоящим Правилам;

10) финансовая модель, подготовленная согласно форме "Требования к финансовой модели", указанной в приложении 22 к настоящим Правилам;

11) "Результаты Инвестиций" по форме согласно приложению 23 к настоящим Правилам;

12) "Бюджетная эффективность мероприятий ФЭО" по форме согласно приложению 24 к настоящим Правилам.

142. В случае, если ФЭО Инвестиций представляется на формирование уставного капитала акционерных обществ в размере, превышающем минимальный размер уставного капитала, установленный законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, товариществ с ограниченной ответственностью или государственных предприятий на праве хозяйственного ведения, с уставным капиталом в размере, превышающем двадцати пяти тысячи кратный размер месячного расчетного показателя, ФЭО Инвестиций разрабатывается в общем порядке, установленном настоящими Правилами.

143. ФЭО Инвестиций разрабатывается в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на достижение показателей результата, предусмотренных в бюджетной программе (подпрограмме) АБП.

Сноска. Пункт 143 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 25.11.2015 № 721.

144. дополнительные материалы, оговоренные в пунктах 138, 162 настоящих Правил, представляются АБП отдельным сопроводительным письмом на титульном бланке за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего либо лица, уполномоченного отдельно по

каждым Инвестициям первым руководителем государственного органа – АБП посредством ИСПП в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию.

По бюджетным инвестициям посредством участия государства в уставном капитале национальных холдингов и национального управляющего холдинга, предусматривающих реализацию проектов в различных отраслях экономики, которые не могут быть отнесены к компетенции одного АБП, а также организации, осуществляющей деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, оригинал ФЭО, а также документы, указанные в пунктах 138, 162 настоящих Правил, представляются за подписью первых руководителей данных национальных холдингов, национального управляющего холдинга и организации, либо лиц их замещающих, за исключением заключения отраслевой экспертизы, представляемой за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного по каждому Инвестициям первым руководителем государственного органа – АБП.

Для единой системы электронного документооборота документы предоставляются в неотредактируемом графическом формате.

В сопроводительном письме указывается наименование ФЭО Инвестиций, заявляемая сумма и год осуществления Инвестиций, перечень прилагаемых документов.

ФЭО Инвестиций, а также дополнительные материалы, в том числе опровержения, дополнительные доказательства, либо информация о внесении изменений в ФЭО Инвестиций представляются в электронной форме и удостоверяются посредством электронной цифровой подписью руководителя структурного подразделения АБП, ответственного за разработку ФЭО Инвестиций.

Одобрение ФЭО и ТЭО, разработанного дочерними и зависимыми организациями акционерного общества "Фонд национального благосостояния " Самрук-Қазына" (далее – Фонд) при планировании и реализации программ бюджетного кредитования, бюджетных инвестиционных программ, а также их корректировок осуществляется соответствующим Комитетом при Правлении Фонда.

Сноска. Пункт 144 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 22.02.2024 № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 9-1. Порядок корректировки финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, в том числе предполагающих увеличение стоимости, а также проведения необходимых экспертиз

Сноска. Правила дополнены параграфом 9-1 в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 12.10.2015 № 663.

145. Корректировка ФЭО Инвестиций с последующим проведением необходимых экспертиз в соответствии с законодательством Республики Казахстан проводится в случае:

1) изменения установленных финансово-экономических параметров, влекущих дополнение и (или) изменение мероприятий, технико-технологических решений, увеличение расходов, предусмотренных на утвержденные мероприятия ;

2) если требуется перераспределение ранее выделенных средств, в том числе между аффилированными лицами юридического лица в связи с изменением целей и задач, а также мероприятий юридического лица и (или) их аффилированных лиц;

3) снижения показателей прямых и конечных результатов;

4) направления неиспользованных остатков на контрольных счетах наличности, текущих счетах субъектов квазигосударственного сектора, образовавшиеся по итогам реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в их уставном капитале в виде экономии бюджетных средств на реализацию нового(ых) мероприятия (мероприятий) или компонентов в рамках утвержденного ФЭО.

Не допускается утверждение скорректированного ФЭО Инвестиций, прошедшего необходимые экспертизы, без рассмотрения и предложения бюджетной комиссии.

Не допускается корректировка в четвертом квартале текущего финансового года субъектом квазигосударственного сектора финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций, предусматривающая снижение показателей прямых и конечных результатов, определенных в финансово-экономическом обосновании.

Структура и содержание скорректированного ФЭО Инвестиций соответствуют положениям параграфа 9 главы 3 настоящих Правил, с приведением в соответствующих разделах ФЭО Инвестиций обоснований и расчетов по предполагаемым изменениям в сравнении с ранее утвержденным ФЭО Инвестиций.

Сноска. Пункт 145 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

145-1. Корректировка ФЭО Инвестиций без проведения экономической экспертизы и получения экономического заключения проводится в случае:

- 1) предусмотренном в пункте 149 настоящих Правил;
- 2) перераспределения средств между компонентами внутри одного мероприятия, не влекущих изменения технических решений;
- 3) изменения сроков финансирования и (или) реализации ФЭО, не влекущих изменения технических решений и снижение результатов.

Сноска. Пункт 145-1 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 09.07.2019 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

146. Рассмотрение республиканских Инвестиций, предполагающих увеличение сметной стоимости, и местных Инвестиций, имеющих стратегическое и (или) социально важное значение, реализуемых за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета на развитие столицы, увеличение сметной стоимости которых связано с корректировкой ПСД или включением в нее дополнительных компонентов, влекущих дополнительные расходы бюджета, не предусмотренных в утвержденном ТЭО или типовом проекте, и составляющих свыше 1000000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете, осуществляется в порядке определенном пунктом 151 настоящих Правил.

147. Рассмотрение местных Инвестиций, а также местных Инвестиций, планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из вышестоящего бюджета, предполагающих увеличение сметной стоимости, осуществляется местным уполномоченным органом по государственному планированию, за исключением местных Инвестиций, имеющих стратегическое и (или) социально важное значение, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие республиканского бюджета в столице, увеличение сметной стоимости которых связано с корректировкой ПСД или включением в нее дополнительных компонентов, влекущих дополнительные расходы бюджета, не предусмотренных в утвержденном ТЭО или типовом проекте, составляющих свыше 1000000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете, осуществляется в порядке определенном пунктом 151 настоящих Правил.

148. В случае направления неиспользованных остатков на контрольных счета наличности, текущих счетах в виде экономии бюджетных средств, сложившихся по итогам реализации одного и более ФЭО одного субъекта

квазигосударственного сектора на реализацию нового(ых) проекта(ов), требуется разработка нового ФЭО Инвестиций в порядке, установленном бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Неиспользованные остатки на контрольных счетах наличности, образовавшиеся по итогам реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в их уставном капитале в виде экономии бюджетных средств, могут быть возвращены в бюджет по решению соответствующего органа субъекта квазигосударственного сектора, принятому в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае, если субъектом квазигосударственного сектора не использованы средства экономии, находящиеся на контрольных счетах наличности по итогам предыдущих бюджетных инвестиций, и (или) средства экономии не возвращены в бюджет, планирование бюджетных инвестиций путем участия государства в уставном капитале юридических лиц, направленных на реализацию новых государственных инвестиционных проектов, осуществляется с учетом сумм экономии на контрольных счетах наличности.

Средства от уплаты неустойки (штрафа, пени), зачисленные на контрольные счета наличности субъектов квазигосударственного сектора, подлежат перечислению в доход соответствующего бюджета.

Сноска. Пункт 148 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 16.03.2021 № 22 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным приказом Министра национальной экономики РК от 07.02.2023 № 18 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

148-1. В случае использования средств экономии на цели развития (модернизацию, приобретение активов) по решению органа управления (учредителя/учредителей) субъекта квазигосударственного сектора, если сумма экономии не превышает 50 000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете, корректировка ФЭО не требуется.

Дальнейшее использование экономии возможно при завершении ФЭО Инвестиций, по согласованию с администратором бюджетных программ, выделившим бюджетные средства, при представлении документов, подтверждающих завершение ФЭО Инвестиций и достижении показателей результатов, актов ввода в эксплуатацию (при наличии), выписки из органов казначейства о сумме экономии и остатках на контрольных счетах наличности, текущих счетах субъекта квазигосударственного сектора.

Сноска. Правила дополнены пунктом 148-1 в соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

149. В случае увеличения стоимости Инвестиций, не влекущих изменения технических решений, по причине существенного изменения курса национальной валюты к иностранной валюте, проводится корректировка ФЭО, в том числе ТЭО и (или) ПСД с последующим проведением комплексной вневедомственной экспертизы, при этом экономические экспертиза и заключение не требуются.

Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию выносит данный вопрос на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии в порядке, указанном в пункте 151 настоящих Правил.

150. В случае необходимости корректировки Инвестиций, выделенных без соблюдения процедур, установленных бюджетным законодательством, согласно пункту 7 статьи 154 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, при проведении процедур по корректировке предоставление утвержденного ФЭО Инвестиций, а также проведение экономической экспертизы и представление экономического заключения не требуется.

Сноска. Пункт 150 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 05.09.2018 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

151. Порядок вынесения вопросов корректировки ФЭО Инвестиций, в том числе предусматривающих увеличение стоимости утвержденных мероприятий на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии осуществляется в два этапа.

Первый этап:

1) разработка АБП инвестиционного предложения по корректировке ФЭО Инвестиций и представление в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 145-1 настоящих Правил;

2) решение соответствующей бюджетной комиссии по определению целесообразности корректировки ФЭО Инвестиций, на основе представляемых АБП документов и положительного экономического заключения на инвестиционное предложение по корректировке ФЭО Инвестиций центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию. В случаях,

предусмотренных в пункте 145-1 настоящих Правил, наличие экономического заключения на инвестиционное предложение по корректировке ФЭО Инвестиций не требуется.

На первом этапе процесс разработки, рассмотрения и отбора инвестиционных предложений по корректировке ФЭО Инвестиций происходит в порядке, определенном в главе 2 настоящих Правил.

На первом этапе по местным Инвестициям, предусмотренным в пункте 146 настоящих Правил, увеличение сметной стоимости которых предполагается финансировать за счет средств республиканского бюджета, местный исполнительный орган готовит заключение и вносит Инвестиции с приложением документов, указанных в настоящем пункте, соответствующему администратору республиканской бюджетной программы для последующего внесения в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию для вынесения на рассмотрение РБК вопроса корректировки ТЭО местных Инвестиций.

По инвестиционным предложениям по корректировке ФЭО Инвестиций, по которым представлен неполный пакет документации, либо не дано четких и обоснованных причин возникновения удорожания, а также не указаны виновные лица или организации и принятые к ним меры (в случае наличия таковых), не рассматриваются на предмет увеличения сметной стоимости.

Для вынесения на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии вопроса целесообразности корректировки ФЭО Инвестиций АБП в течение 30 рабочих дней представляют за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего либо лица, уполномоченного отдельно по каждому Инвестициям первым руководителем государственного органа – АБП в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию следующие документы:

письмо, удостоверенное посредством электронной цифровой подписи первого руководителя с указанием предполагаемых дополнений и (или) изменений мероприятий, технико-технологических решений в ФЭО Инвестиций, увеличения расходов, предусмотренных на утвержденные мероприятия, с приложением сравнительной таблицы по форме согласно приложению 16 к настоящим Правилам;

копию приказа АБП (национальных холдингов и национального управляющего холдинга, предусматривающих реализацию проектов в различных отраслях экономики, которые не могут быть отнесены к компетенции одного

АБП) об утверждении ФЭО Инвестиций (при наличии), получившее положительное экономическое заключение, с приложением первоначальных параметров ФЭО Инвестиций;

копию положительного экономического заключения центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию на ранее представленное ФЭО Инвестиций, за исключением проектов, утвержденных в соответствующем бюджете без соблюдения процедур, установленных статьей 154 Бюджетного кодекса Республики Казахстан;

заключения экспертиз и ФЭО Инвестиций, на которое ранее было получено положительное экономическое заключение уполномоченного органа по государственному планированию;

положительное экономическое заключение центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию на инвестиционное предложение по корректировке ФЭО, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 145-1 настоящих Правил;

информация о заключенных договорах, в рамках реализации мероприятия ФЭО Инвестиций, в том числе по проектам, предполагающим строительную деятельность начиная с разработки ПСД, с указанием суммы экономии в результате проведения государственных закупок (в случае, если имеется экономия);

финансирование мероприятий ФЭО Инвестиций из бюджета за каждый год с начала реализации. Данная информация сопровождается планом и фактом за каждый год с указанием причин неосвоения, в случае наличия таковых;

подробное указание причин, влекущих удорожание (с приложением копий писем подрядчиков, подтверждающих своевременность предупреждения АБП о необходимости превышения указанной в договоре цены (сметы));

организация, либо физическое лицо, по вине которых произошло удорожание, а также меры, принятые в отношении такой организации либо физического лица;

заключение отраслевой экспертизы соответствующего уполномоченного государственного органа, подтверждающее обоснованность и достоверность увеличения стоимости проекта с приложением разъяснений АБП, в случае отсутствия отрасли предоставляется АБП;

письмо-уведомление, удостоверенное посредством электронной цифровой подписи первого руководителя о проводимой корректировке, направленное в адрес уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах внутреннего государственного аудита и финансового контроля.

При повторной корректировке ФЭО Инвестиций предоставляется акт уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах внутреннего

государственного аудита и финансового контроля, на предмет целевого использования бюджетных средств, а также об отсутствии нарушений, если по проекту начато финансирование, датированный не позднее 6 (шести) месяцев от даты представления документов;

пояснительная записка, содержащая информацию о достижении либо не достижении показателей, указанных в утвержденном ФЭО Инвестиции, в том числе при полном освоении выделенных бюджетных средств, с указанием причин не достижения.

Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает пакет документов и вносит заключение по ним на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.

При получении положительного решения бюджетной комиссии АБП вносит соответствующие корректировки в ФЭО Инвестиций с последующим проведением необходимых экспертиз в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Второй этап:

1) представление АБП скорректированного ФЭО Инвестиций в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 145-1 настоящих Правил;

2) решение соответствующей бюджетной комиссии о финансировании Инвестиций по скорректированному ФЭО.

На втором этапе рассмотрение скорректированного ФЭО Инвестиций осуществляется центральным или местным уполномоченным органом по государственному планированию на основе представляемых за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому Инвестициям первым руководителем государственного органа – АБП следующих документов:

письмо, удостоверенное посредством электронной цифровой подписи первого руководителя с указанием предполагаемых дополнений и (или) изменений мероприятий, технико-технологических решений в ФЭО Инвестиций, обстоятельств и причин, влекущих увеличения расходов, предусмотренных на утвержденные мероприятия, с приложением сравнительной таблицы по форме согласно приложению 16 к настоящим Правилам;

копию приказа АБП (национальных холдингов и национального управляющего холдинга, предусматривающих реализацию проектов в различных отраслях экономики, которые не могут быть отнесены к компетенции одного

АБП) об утверждении ФЭО Инвестиций (при наличии), получившее положительное экономическое заключение, с приложением первоначальных параметров ФЭО Инвестиций;

копию положительного экономического заключения центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию на ранее представленное ФЭО Инвестиций, за исключением проектов, утвержденных в соответствующем бюджете без соблюдения процедур, установленных статьей 154 Бюджетного кодекса Республики Казахстан;

заключения экспертиз и документы, в том числе утвержденное ФЭО Инвестиций, на которое ранее было получено положительное экономическое заключение уполномоченного органа по государственному планированию;

скорректированное ФЭО Инвестиций;

информация о заключенных договорах, в рамках реализации мероприятия ФЭО Инвестиций, в том числе по проектам предполагающим строительную деятельность начиная с разработки ПСД, с указанием суммы экономии в результате проведения государственных закупок (в случае, если имеется экономия);

финансирование мероприятий ФЭО Инвестиций из бюджета за каждый год с начала реализации. Данная информация сопровождается планом и фактом за каждый год с указанием причин неосвоения, в случае наличия таковых;

подробное указание причин, влекущих удорожание (с приложением копий писем подрядчиков, подтверждающих своевременность предупреждения АБП о необходимости превышения указанной в договоре цены (сметы);

организация, либо физическое лицо, по вине которых произошло удорожание , а также меры, принятые в отношении такой организации либо физического лица;

заключение отраслевой экспертизы соответствующего уполномоченного государственного органа, подтверждающее обоснованность и достоверность увеличения стоимости проекта с приложением разъяснений АБП, в случае отсутствия отрасли предоставляется АБП;

заключение комплексной вневедомственной экспертизы на скорректированное ТЭО и (или) ПСД Инвестиций;

обоснование предполагаемых дополнительных бюджетных расходов, которые потребуются для завершения реализации мероприятия указанных в ФЭО Инвестиций;

письмо-уведомление, удостоверенное посредством электронной цифровой подписи первого руководителя о проводимой корректировке, направленное в адрес уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах внутреннего государственного аудита и финансового контроля.

При повторной корректировке ФЭО Инвестиций предоставляется акт уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах внутреннего государственного аудита и финансового контроля, на предмет целевого использования бюджетных средств, а также об отсутствии нарушений, если по проекту начато финансирование, датированный не позднее 6 (шести) месяцев от даты представления документов;

копия решения соответствующей бюджетной комиссии о целесообразности корректировки ФЭО Инвестиций;

информация о достижении либо не достижении показателей, указанных в утвержденном ФЭО, в том числе при полном освоении выделенных бюджетных средств, с указанием причин недостижения;

материалы фото или видеосъемки, дающие полное представление о фактическом состоянии объекта, снятые не ранее, чем за 1 (один) месяц до даты представления документов.

Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию выносят вопрос целесообразности финансирования по скорректированному ФЭО Инвестиций на рассмотрение соответствующих бюджетных комиссий на основе представляемых за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего либо лица, уполномоченного отдельно по каждому Инвестициям первым руководителем государственного органа – АБП следующих документов:

письмо, удостоверенное посредством электронной цифровой подписи первого руководителя с указанием предполагаемых дополнений и (или) изменений мероприятий, технико-технологических решений в ФЭО Инвестиций, обстоятельств и причин, влекущих увеличения расходов, предусмотренных на утвержденные мероприятия, с приложением сравнительной таблицы по форме согласно приложению 16 к настоящим Правилам;

копию приказа АБП (национальных холдингов и национального управляющего холдинга, предусматривающих реализацию проектов в различных отраслях экономики, которые не могут быть отнесены к компетенции одного АБП) об утверждении ФЭО Инвестиций (при наличии), получившее положительное экономическое заключение, с приложением первоначальных параметров ФЭО Инвестиций;

копию положительного экономического заключения центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию на ранее представленное ФЭО Инвестиций, за исключением проектов, утвержденных в соответствующем бюджете без соблюдения процедур, установленных статьей 154 Бюджетного кодекса Республики Казахстан;

заключения экспертиз и документы, в том числе ФЭО Инвестиций, на которое ранее было получено положительное экономическое заключение уполномоченного органа по государственному планированию;

скорректированное ФЭО Инвестиций;

положительное экономическое заключение на скорректированное ФЭО Инвестиций, за исключением случая, указанного в пункте 145-1 настоящих Правил;

информация о заключенных договорах, в рамках реализации мероприятия ФЭО Инвестиций, в том числе по проектам предполагающим строительную деятельность начиная с разработки ПСД, с указанием суммы экономии в результате проведения государственных закупок (в случае, если имеется экономия);

финансирование мероприятий ФЭО Инвестиций из бюджета за каждый год с начала реализации. Данная информация сопровождается планом и фактом за каждый год с указанием причин неосвоения, в случае наличия таковых;

подробное указание причин, влекущих удорожание (с приложением копий писем подрядчиков, подтверждающих своевременность предупреждения АБП о необходимости превышения указанной в договоре цены (сметы));

организация, либо физическое лицо, по вине которых произошло удорожание, а также меры, принятые в отношении такой организации либо физического лица;

заключение отраслевой экспертизы соответствующего уполномоченного государственного органа, подтверждающее обоснованность и достоверность увеличения стоимости проекта с приложением разъяснений АБП, в случае отсутствия отрасли предоставляется АБП;

заключение комплексной вневедомственной экспертизы на скорректированное ТЭО и (или) ПСД Инвестиций;

обоснование предполагаемых дополнительных бюджетных расходов, которые потребуются для завершения реализации мероприятий, указанных в ФЭО Инвестиций;

письмо-уведомление, удостоверенное посредством электронной цифровой подписи первого руководителя о проводимой корректировке, направленное в адрес уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах внутреннего государственного аудита и финансового контроля.

При повторной корректировке ФЭО Инвестиций предоставляется акт уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах внутреннего государственного аудита и финансового контроля, на предмет целевого

использования бюджетных средств, а также об отсутствии нарушений, если по проекту начато финансирование, датированный не позднее 6 (шести) месяцев от даты представления документов;

материалы фото или видеосъемки, дающие полное представление о фактическом состоянии объекта, снятые не ранее, чем за 1 (один) месяц до даты представления документов.

По бюджетным инвестициям посредством участия государства в уставном капитале национальных холдингов и национального управляющего холдинга, предусматривающих реализацию проектов в различных отраслях экономики, которые не могут быть отнесены к компетенции одного АБП, а также организации, осуществляющей деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, оригинал скорректированного ФЭО, а также документы, указанные в настоящем пункте Правил, представляются за подписью первых руководителей данных национальных холдингов, национального управляющего холдинга и организации, либо лиц их замещающих, за исключением заключения отраслевой экспертизы, представляемой за подписью первого руководителя государственного органа либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому Инвестициям первым руководителем государственного органа.

Сноска. Пункт 151 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 22.02.2024 № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

152. ФЭО Инвестиций, по которым представлен неполный пакет документации, либо не дано четких и обоснованных причин возникновения удорожания, а также не указаны виновные лица или организации и принятые к ним меры (в случае наличия таковых), не рассматриваются на предмет увеличения сметной стоимости.

153. Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает пакет документов, указанных в пункте 151 настоящих Правил, и вносит заключение по увеличению стоимости Инвестиций по скорректированному ФЭО Инвестиций на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.

154. Отобранные соответствующими бюджетными комиссиями Инвестиции, предполагающие увеличение сметной стоимости, включаются в соответствующий бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Параграф 10. Порядок отбора бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

155. Экономическая экспертиза Инвестиций проводится в целях определения соответствия мероприятий критериям обоснованности и результативности.

В случае проведения экономической экспертизы Инвестиций в форме некоммерческих акционерных обществ, государственных казенных предприятий на праве оперативного управления критерий результативности в части финансовой эффективности не требуется при условии, что деятельность данного общества безубыточна.

Сноска. Пункт 155 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 13.03.2015 № 200.

156. Экономическая экспертиза бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц за счет средств республиканского бюджета, осуществляется юридическим лицом, определяемым Правительством Республики Казахстан на осуществление экономической экспертизы Инвестиций.

157. Экономическая экспертиза бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц за счет средств местных бюджетов, осуществляется юридическими лицами, определяемыми местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы Инвестиций.

158. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления пакета документов возвращает их АБП в случае отсутствия документов, предусмотренных Параграфом 9 Главы 3 настоящих Правил.

В случае наличия полного пакета документов предусмотренных Параграфом 9 Главы 3 настоящих Правил, для проведения экономической экспертизы Инвестиций в течение 1 (одного) рабочего дня, ФЭО Инвестиций или скорректированное ФЭО Инвестиций направляется:

1) центральным уполномоченным органом по государственному планированию юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан на осуществление экономической экспертизы Инвестиций;

2) местными уполномоченными органами по государственному планированию юридическим лицам, определяемым местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы Инвестиций.

Сноска. Пункт 158 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 16.03.2021 № 22 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

159. Итоги экономической экспертизы Инвестиций оформляются в виде заключения экономической экспертизы Инвестиций (далее – Заключение).

160. Заключение подготавливается в течение 26 (двадцати шести) рабочих дней после представления ФЭО Инвестиций:

1) центральным уполномоченным органом по государственному планированию юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан на осуществление экономической экспертизы Инвестиций;

2) местными уполномоченными органами по государственному планированию юридическим лицам, определяемыми местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы Инвестиций.

В случае Инвестиций на формирование уставного капитала в минимальном размере заключение подготавливается в течение 20 (двадцати) рабочих дней.

Сноска. Пункт 160 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 16.03.2021 № 22 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

161. Исключен приказом Министра национальной экономики РК от 05.09.2018 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

162. В случае выявления несоответствия структуре, указанной в пункте 122 настоящих Правил, и (или) отсутствия разделов, глав и параграфов, указанных в пунктах 123-137 настоящих Правил, и (или) отсутствия документов, указанных в пунктах 138, 140-142 настоящих Правил, соответствующим юридическим лицом, определенным Правительством Республики Казахстан либо местным уполномоченным органам на осуществление экономической экспертизы Инвестиций, в течение 10 (десяти) рабочих дней по результатам экономической экспертизы Инвестиций подготавливается запрос по представлению необходимой/доработанной информации и/или проведению дополнительных экспертиз по вопросам, не охваченным или не полностью охваченным проведенными экспертизами (далее – Запрос).

Со дня направления Запроса и до представления необходимой информации сроки проведения экономической экспертизы приостанавливаются.

АБП представляют необходимую информацию в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения сканированных копий письма и Запроса.

При предоставлении дополнительных материалов указывается их полный перечень, в том числе, в случае представления ФЭО Инвестиций, соответствующего структуре, указанной в пункте 122 настоящих Правил, указывается об отзыве ранее представленного ФЭО Инвестиций.

Не представление дополнительных материалов в установленные сроки является основанием для составления отрицательного Заключения. ФЭО Инвестиций возвращается в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию письмом в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня истечения установленных сроков представления сканированных копий.

В случае повторного выявления несоответствия структуре, и (или) отсутствия разделов, глав и параграфов, и (или) отсутствия документов, предусмотренных в пунктах 122-138 настоящих Правил, ФЭО Инвестиций в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения сканированных копий дополнительных материалов возвращается в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию письмом без составления Заключения с приложением Запроса..

Сноска. Пункт 162 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 16.03.2021 № 22 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

163. Исключен приказом Министра национальной экономики РК от 05.09.2018 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

164. Исключен приказом Министра национальной экономики РК от 05.09.2018 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

165. Заключение содержит следующие элементы:

- 1) заголовок;
- 2) раздел "Паспорт Инвестиций";
- 3) раздел "Выводы";
- 4) подписи;
- 5) дата;
- 6) адрес;
- 7) Приложение 1 "Документы";
- 8) Приложение 2 "Ретроспектива";
- 9) Приложение 3 "Обоснованность";
- 10) Приложение 4 "Результативность".

166. Заключение имеет заголовок, указывающий наименование Инвестиций, а также наименование организации, подготовившей Заключение.

167. Раздел "Паспорт Инвестиций" оформляется по форме согласно приложению 17 к настоящим Правилам.

168. Раздел "Выводы" соответствует следующей структуре:

1) глава "Обоснованность", в которой приводится информация о подтверждении, в том числе по годам, или не подтверждении объемов Инвестиций, а также о возможности или невозможности финансирования из альтернативных источников;

2) глава "Результативность", в которой приводится информация об экономической, финансовой эффективности Инвестиций, возможности или невозможности достижения прямого и конечного результатов.

Сноска. Пункт 168 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 05.09.2018 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

169. В разделе "Выводы" выражается мнение относительно соответствия мероприятий критериям с указанием подтвержденного объема Инвестиций, в том числе в разрезе по мероприятиям и годам инвестиционного периода, при этом:

- 1) положительное заключение, если мероприятия соответствуют критериям;
- 2) отрицательное заключение, когда мероприятия не соответствуют одному или двум критериям, либо определены другие виды и способы реализации ГИП;
- 3) положительное заключение с оговорками, когда мероприятия соответствуют критериям, однако в ходе проведения экономической экспертизы были установлены следующие факты, не ограничиваясь нижеприведенным перечнем:

прямой и (или) конечный результаты, в связи с ранее произведенными Инвестициями, не были достигнуты;

возможность непрерывности деятельности Получателя Инвестиций может быть поставлена под сомнение.

Ниже приводятся примеры событий и условий, которые по отдельности или в совокупности могут поставить под сомнение непрерывность деятельности участников.

Финансовые события или условия:

превышение текущих обязательств над текущими активами;

наличие обязательств, срок погашения, которых приближается, при реальном отсутствии перспективы их погашений или продления срока займа;

финансирование долгосрочных активов за счет текущих займов;

наличие значительной суммы требований, с истекшим сроком погашения должниками;

отрицательное сальдо по операционной деятельности, подтвержденные данными, представленной финансовой отчетностью;

отрицательное значение валовой прибыли и (или) наличие убытков, подтвержденные данными, представленной финансовой отчетностью;

значительное снижение стоимости активов, используемых в качестве основы получения поступлений денег;

наличие значительной суммы обязательств, с истекшим сроком исполнения;

неспособность соблюдать условия договоров по поставке продукции;

исключение из объема Инвестиций суммы налога на добавленную стоимость (далее – НДС) по приобретаемым товарам и услугам, в случае, если анализ финансового состояния Получателя Инвестиций показал наличие возможности у Получателя Инвестиций самостоятельно произвести расходы по оплате НДС;

исключение из объема Инвестиций расходов, не являющихся капитализируемыми.

Операционные события или условия:

уход ключевого управленческого персонала без должной замены;

утрата основного рынка, франшизы, лицензий, основных поставщиков или потребителей;

снижение цен на продукцию или повышение цен на продукцию поставщиков.

Прочие события или условия:

невыполнение пруденциальных нормативов;

невыполнение ковенантов, установленных в соответствии с заключенными договорами, в том числе займов;

требования законодательства Республики Казахстан, которые могут оказать негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность участников.

В положительном заключении с оговорками описываются факторы, оказавшие влияние на выражение мнения с оговорками.

Оговорки экономического заключения учитываются при реализации Инвестиций в рамках соответствующего плана управления проектом.

Сноска. Пункт 169 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 05.09.2018 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

170. Заключение утверждается руководителем организации, подготовившей Заключение, или лицом им на то уполномоченным, и подписывается исполнителями организации, подготовившей Заключение.

Подписи скрепляются печатью организации, подготовившей Заключение.

171. Заключение, датированное не раньше даты, на которую были получены достаточные и надежные доказательства, на основании которых было сформировано мнение о соответствии мероприятий ФЭО Инвестиций критериям.

172. В приложении 1 "Документы" к Заключению указывается название каждого:

1) документа, который был представлен в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 138 настоящих Правил, а также название каждого дополнительно представленного документа;

2) нормативного правового акта и нормативного акта, содержащего технические и технологические стандарты, которыми исполнитель руководствовался при проведении экспертизы, а также использованные информационные и статистические материалы, обзоры и иные документы.

173. В приложении 2 "Ретроспектива" к Заключению приводится детальное описание информации о ранее выделенных и освоенных средствах, в том числе по текущим программам.

174. В приложении 3 "Обоснованность" к Заключению приводится детальное описание факторов, повлиявших на выражение мнения по критерию обоснованности.

175. В приложении 4 "Результативность" к Заключению приводится детальное описание факторов, повлиявших на выражение мнения по критерию результативности.

176. Структура и содержание Заключения на скорректированное ФЭО Инвестиций должны соответствовать положениям настоящих Правил.

177. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает скорректированное ФЭО Инвестиций и готовит экономическое заключение по форме согласно приложению 25 к настоящим Правилам.

Экономическое заключение на скорректированное ФЭО Инвестиций готовится на основании экономических экспертиз юридических лиц, определяемых Правительством Республики Казахстан и местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы Инвестиций, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заключения.

Сноска. Пункт 177 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 16.03.2021 № 22 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

178. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает предложения АБП об осуществлении Инвестиций и их ФЭО Инвестиций на предмет соответствия стратегическим и (или) разработанных ими документам развития, законодательству Республики Казахстан и готовит по ним экономическое заключение по форме согласно приложению 25 к настоящим Правилам.

Экономическое заключение по Инвестициям готовится на предмет экономической целесообразности осуществления Инвестиций, их влияния на

экономику страны и соответствие стратегическим и (или) разработанных ими документам развития.

Экономическое заключение Инвестиций за счет средств республиканского и местных бюджетов готовится на основании экономических экспертиз юридических лиц, определяемых Правительством Республики Казахстан и местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы Инвестиций, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заключения.

Сноска. Пункт 178 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 30.03.2022 № 27 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

179. Отбор Инвестиций и вынесение на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии осуществляется центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию и местными уполномоченными органами по государственному планированию при представлении АБП документов, указанных в статье 66 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан.

180. Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает предложения АБП об осуществлении Инвестиций и их ФЭО на предмет их обеспеченности финансовыми средствами, на наличие подтверждающих документов и вносят заключение по ним на рассмотрение бюджетной комиссии с учетом положительного экономического заключения на инвестиционное предложение ГИП, экономического заключения по Инвестициям в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Заключения центрального уполномоченного органа по бюджетному планированию по бюджетным заявкам к бюджетным программам, направленным на предоставление целевых трансфертов на развитие и бюджетных кредитов местным исполнительным органам, формируются с учетом заключения центрального уполномоченного органа по государственному планированию.

Сноска. Пункт 180 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

181. На основании положительного экономического заключения по Инвестициям и положительного решения соответствующей бюджетной комиссии Инвестиции включаются в проект соответствующего бюджета.

Расходы на реализацию Инвестиций включаются в проект бюджета в соответствии со сроками реализации бюджетных инвестиций, определенных в ФЭО.

По результатам комплексной вневедомственной экспертизы на ТЭО или ПСД , по бюджетным инвестициям, планируемыми к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц в форме государственного предприятия в проект соответствующего бюджета включаются общая стоимость реализации проектов.

Сноска. Пункт 181 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 06.05.2020 № 36 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182. ФЭО Инвестиций или скорректированное ФЭО Инвестиций, получившее положительное экономическое заключение и положительное решение соответствующей бюджетной комиссии, подлежит утверждению АБП в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан, за исключением Инвестиций национальных холдингов и национального управляющего холдинга, предусматривающих реализацию проектов в различных отраслях экономики, которые не могут быть отнесены к компетенции одного АБП, по которым ФЭО Инвестиций утверждается данными национальными холдингами и национальным управляющим холдингом.

182-1. Экономическое заключение на ФЭО Инвестиций, в том числе на скорректированное, по которой в течение трех лет после утверждения ФЭО не начата реализация проекта, считается устаревшей.

Сноска. Правила дополнены пунктом 182-1 в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 13.03.2015 № 200.

Параграф 11. Порядок разработки финансово-экономического обоснования на реализацию государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами

Сноска. Правила дополнены параграфом 11 в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 12.10.2015 № 663; исключен приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 12. Порядок рассмотрения финансово-экономического обоснования бюджетного кредитования на реализацию инвестиционной политики государства финансовыми агентствами

Сноска. Правила дополнены параграфом 12 в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 12.10.2015 № 663; исключен приказом Министра национальной экономики РК от 05.09.2018 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3-1. Порядок рассмотрения и определения целесообразности выделения средств из государственного бюджета в качестве бюджетного кредитования, за исключением бюджетных кредитов, направляемых на покрытие дефицита наличности нижестоящих бюджетов

Сноска. Правила дополнены главой 3-1 в соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 1. Общие положения

182-2. Бюджетные кредиты предоставляются на цели и в пределах сумм, предусмотренных соответствующими бюджетными программами:

- 1) в утвержденном республиканском бюджете на текущий финансовый год;
- 2) в утвержденных решениями маслихатов местных бюджетах на текущий финансовый год.

182-3. Предоставление бюджетных кредитов осуществляется в соответствии со следующими принципами:

- 1) возвратности, предусматривающим обязательность погашения бюджетного кредита в соответствии с кредитным договором;
- 2) обеспеченности, предусматривающим наличие обеспечения исполнения обязательств установленными бюджетным законодательством Республики Казахстан способами;
- 3) платности, предусматривающим оплату заемщиком вознаграждения за предоставление бюджетного кредита;
- 4) срочности, предусматривающим установление срока предоставления бюджетного кредита.

182-4. Заемщики, конечные заемщики, а также условия бюджетного кредитования определяются в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

182-5. Бюджетные кредиты из республиканского бюджета, областных и районных (городов областного значения) бюджетов могут предоставляться соответственно областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы, районным (городов областного значения) бюджетам и бюджетам городов районного значения, сел, поселков, сельских округов на реализацию бюджетных инвестиционных проектов, на решение задач социальной политики государства и в случае прогнозного дефицита наличности в течение финансового года.

Сноска. Пункт 182-5 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 05.09.2018 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182-6. Бюджетные кредиты предоставляются при соблюдении условий и критериев, определенных бюджетным законодательством Республики Казахстан.

182-7. Бюджетные кредиты не предоставляются на цели участия в уставных капиталах юридических лиц, покрытие убытков хозяйственной деятельности заемщиков, оплату услуг поверенным (агентам).

Под убытками хозяйственной деятельности понимаются потери, выраженные в денежной форме, превышение расходов юридического лица над доходами, влекущее уменьшение материальных и денежных ресурсов, возникшее в результате хозяйственной деятельности.

182-8. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривают бюджетные программы, предлагаемые АБП к реализации посредством бюджетного кредитования, на предмет соответствия их критериям бюджетного кредитования.

182-9. Определение целесообразности бюджетного кредитования за счет средств республиканского бюджета осуществляется центральным уполномоченным органом по государственному планированию, за исключением бюджетных кредитов, направляемых на покрытие дефицита наличности нижестоящих бюджетов.

Определение целесообразности бюджетного кредитования за счет средств местного бюджета осуществляется местным уполномоченным органом по государственному планированию, за исключением бюджетных кредитов, направляемых на покрытие дефицита наличности нижестоящих бюджетов.

182-10. Бюджетная комиссия вырабатывает предложения по включению бюджетной программы, направленной на предоставление бюджетных кредитов, в проект соответствующего бюджета.

Параграф 2. Администратор бюджетных программ

182-11. АБП при бюджетном кредитовании является стороной кредитного договора и осуществляет:

1) определение на конкурсной основе специализированных организаций и поверенных (агентов), за исключением финансовых агентств и организации по модернизации и развитию жилищно-коммунального хозяйства и национальной компании в сфере агропромышленного комплекса, участвующей в обеспечении продовольственной безопасности;

2) контроль и мониторинг целевого и эффективного использования, погашения и обслуживания бюджетных кредитов.

Сноска. Пункт 182-11 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 30.03.2022 № 27 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182-12. АБП составляют бюджетные заявки на текущий финансовый год и представляют их в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или соответствующий местный уполномоченный орган по государственному планированию.

182-13. АБП или уполномоченный орган по исполнению бюджета определяет поверенного (агента) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением финансового агентства и организации по модернизации и развитию жилищно-коммунального хозяйства.

Поверенным (агентом) является лицо, которое на основе договора поручения совершает от имени и за счет кредитора (доверителя) или АБП и в соответствии с их указаниями определенные поручения, связанные с бюджетным кредитованием

Поверенными (агентами) выступают банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, или организация, контрольный пакет акций которых принадлежит государству или национальному холдингу либо национальному управляющему холдингу, являющиеся резидентами Республики Казахстан.

Параграф 3. Порядок определения ставок вознаграждения при определении целесообразности бюджетного кредитования

182-14. Ставка вознаграждения по бюджетным кредитам, за исключением ставок вознаграждения по бюджетным кредитам местным исполнительным органам, финансовым агентствам, национальной компании в сфере агропромышленного комплекса, участвующей в обеспечении продовольственной безопасности, а также по бюджетным кредитам, предоставляемым местными исполнительными органами как заемщиками конечным заемщикам на решение задач социальной политики государства, устанавливается не ниже средневзвешенной ставки доходности по государственным ценным бумагам со сроком обращения, соответствующим сроку бюджетного кредита.

Сноска. Пункт 182-14 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 30.03.2022 № 27 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182-15. Ставка вознаграждения по бюджетному кредиту при реализации инвестиционных проектов определяется в последовательности: для конечного

заемщика - для заемщиков. АБП представляются расчеты и обоснования по ставке доходности, позволяющей реализовать проект, и величинам параметров, закладываемых в маржу заемщиков.

Размер ставки вознаграждения для конечного заемщика при реализации инвестиционных проектов устанавливается расчетным путем, исходя из финансово-экономической эффективности проекта, и равно значению внутренней нормы доходности.

При этом, размер ставки вознаграждения для конечного заемщика, устанавливаемый специализированной организацией, за исключением ставки вознаграждения по кредитам, предоставляемым субъектам агропромышленного комплекса, не превышает двукратной ставки вознаграждения, устанавливаемой на уровне не ниже сложившейся в предыдущем квартале по результатам операций на организованном вторичном рынке ценных бумаг средневзвешенной ставке доходности по соответствующим государственным эмиссионным ценным бумагам, эмитированным центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета со сроком обращения, соответствующим сроку бюджетного кредита.

При бюджетном кредитовании на решение задач социальной политики государства и на реализацию государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами маржа заемщика, за исключением финансовых агентств, осуществляющих деятельность по предоставлению вкладчикам промежуточных жилищных займов и предварительных жилищных займов на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий, кредитование в сфере агропромышленного комплекса на реализацию инвестиционных проектов, определяется расчетным путем, исходя из величины закладываемых операционных расходов, и составляет от 0% до 1,5% от суммы бюджетного кредита ежегодно. При этом, в составе маржи заемщика уровень административных расходов не превышает 1% от суммы бюджетного кредита ежегодно, оценка риска не превышает 1% от суммы бюджетного кредита ежегодно.

Размер ставки вознаграждения для конечного заемщика финансовых агентств, осуществляющих деятельность по предоставлению промежуточных жилищных и предварительных жилищных займов на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий не превышает 9,5 % годовых с учетом маржи, кредитование в сфере агропромышленного комплекса на реализацию инвестиционных проектов не превышает 6% годовых с учетом маржи.

Сноска. Пункт 182-15 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 15.08.2023 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182-16. Ставка вознаграждения по бюджетным кредитам местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения, столицы устанавливается решением кредитора с учетом требований пункта 182-14, но не ниже ставки, под которую предоставил вышестоящий бюджет.

Сноска. Пункт 182-16 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 05.09.2018 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182-17. Ставка вознаграждения по бюджетному кредиту для целей пополнения оборотных средств определяется по предложениям АБП при представлении расчетов и обоснований.

При этом, по организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, должны соблюдаться пруденциальные нормативы уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Параграф 4. Порядок определения целесообразности бюджетного кредитования при реализации бюджетных инвестиционных проектов

182-18. Для определения целесообразности бюджетного кредитования бюджетных инвестиционных проектов администратор местной бюджетной программы предоставляет в местный уполномоченный орган по государственному планированию обосновывающую документацию, которая должна включать:

1) расчеты по видам расходов и мероприятиям, предлагаемым к финансированию за счет бюджетного кредитования;

2) обосновывающую информацию для определения целесообразности бюджетного кредитования в целях реализации проекта:

подтверждение объема затрат на реализацию проекта;

анализ источников финансирования проектов, реализуемых в соответствующей отрасли, в том числе за счет привлечения кредитов банков второго уровня;

обоснование условий кредитования (в том числе срок, ставка вознаграждения, сумма кредита и график его погашения);

обоснование условий кредитования конечных заемщиков (в случае наличия таковых);

3) пояснительную записку и заключение соответствующей отраслевой экспертизы на предмет соответствия приоритетам развития отрасли, а также выбора оптимального варианта реализации мероприятий путем бюджетного

кредитования. В случае наличия затрат на ввод объекта в эксплуатацию необходимо отразить информацию в заключении соответствующей отраслевой экспертизы;

4) технико-экономическое обоснование;

5) в случае наличия мероприятия, предусматривающего строительную деятельность, представляется заключение комплексной вневедомственной экспертизы на технико-экономическое обоснование, в том числе копии документов по техническим условиям (с приложением при необходимости расчетов убытков собственников земельных участков и землепользователей, потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в зависимости от вида изымаемых угодий), и копии соответствующих правоустанавливающих документов на недвижимое имущество по проектам, предполагающим реконструкцию существующих объектов.

Сноска. Пункт 182-18 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 05.09.2018 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182-19. Определение центральным уполномоченным органом по государственному планированию целесообразности бюджетного кредитования бюджетных инвестиционных проектов, в том числе требующих разработки ТЭО за счет средств республиканского бюджета осуществляется на основании заключения экономической экспертизы юридического лица, определяемого Правительством Республики Казахстан.

Определение местными уполномоченными органами по государственному планированию целесообразности бюджетного кредитования бюджетных инвестиционных проектов, в том числе требующих разработки ТЭО за счет средств местного бюджета осуществляется с учетом заключения экономической экспертизы юридических лиц, определяемых местными исполнительными органами.

182-20. Соответствующий отраслевой центральный государственный орган рассматривает представленную документацию и предоставляет отраслевое заключение по планируемому бюджетному инвестиционному проекту. В случае положительного отраслевого заключения администратор республиканской бюджетной программы вносит документацию согласно пункту 182-18 настоящих Правил в центральный уполномоченный орган по государственному планированию для подготовки экономического заключения о целесообразности бюджетного кредитования.

По местному бюджетному инвестиционному проекту, заявляемому к финансированию путем бюджетного кредитования из местного бюджета, соответствующий АБП вносит документацию согласно пункту 182-18 настоящих

Правил в местный уполномоченный орган по государственному планированию для определения целесообразности бюджетного кредитования из местного бюджета.

182-21. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления пакета документов возвращает их АБП в случае отсутствия документов, предусмотренных параграфами 4, 5, 6 и 7 Главы 3-1 настоящих Правил.

В случае представления полного пакета документов предусмотренных параграфами 4, 5, 6 и 7 Главы 3-1 настоящих Правил, для проведения экономической экспертизы ФЭО бюджетного кредита в течение 1 (одного) рабочего дня направляется на экономическую экспертизу:

1) центральным уполномоченным органом по государственному планированию юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан;

2) местными уполномоченными органами по государственному планированию юридическим лицам, определяемым местными исполнительными органами.

Сноска. Пункт 182-21 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 16.03.2021 № 22 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182-22. Экономическая экспертиза проводится в течение 26 (двадцати шести) рабочих дней после представления пакета документов.

Сноска. Пункт 182-22 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 16.03.2021 № 22 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182-23. Заключение экономической экспертизы ТЭО направляется соответствующими юридическими лицами, определенными на осуществление экономической экспертизы ТЭО, в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию.

182-24. Результатами экономической экспертизы ТЭО являются положительное заключение или отрицательное заключение.

Заключение экономической экспертизы утверждается руководителем организации, подготовившей заключение, или лицом им на то уполномоченным, подписывается исполнителями организации, подготовившей заключение, и заверяется печатью.

182-25. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает пакет документов, представленный в соответствии с пунктом 182-18 настоящих Правил, с учетом

заключения экономической экспертизы и направляет экономическое заключение по ним АБП.

Экономическое заключение готовится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заключения экономической экспертизы.

Сноска. Пункт 182-25 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 16.03.2021 № 22 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 5. Порядок определения целесообразности бюджетного кредитования на осуществление внешнеэкономической деятельности государства

182-26. Определение целесообразности бюджетного кредитования на осуществление внешнеэкономической деятельности государства основывается на анализе ФЭО.

182-27. ФЭО бюджетных кредитов представляет собой документ, содержащий обоснование, целесообразность и оценку результата от вложения бюджетных средств на реализацию соответствующей бюджетной программы.

182-28. При этом в случае наличия мероприятий, предусматривающих строительную деятельность на территории иностранных государств, предусматриваемую в рамках реализации инвестиционных проектов, необходимо предоставление ТЭО и заключения по нему, подготовленное в порядке, установленном законодательством государства, на территории которого планируется реализация данного проекта.

Параграф 6. Порядок определения целесообразности бюджетного кредитования на реализацию государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами и закупа сельскохозяйственной продукции национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса, участвующей в обеспечении продовольственной безопасности

Сноска. Заголовок параграфа 6 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 30.03.2022 № 27 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182-29. Определение целесообразности бюджетного кредитования финансовых агентств и закупа сельскохозяйственной продукции национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса, участвующей в обеспечении продовольственной безопасности основывается на анализе:

- 1) эффективности инвестиционных проектов, реализуемых за счет бюджетных кредитов;
- 2) заемщика (специализированных организаций).

При этом, при определении целесообразности бюджетного кредитования на пополнение оборотных средств осуществляется только анализ специализированных организаций.

Сноска. Пункт 182-29 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 30.03.2022 № 27 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182-30. Определение центральным уполномоченным органом по государственному планированию целесообразности бюджетного кредитования на реализацию государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами и закупа сельскохозяйственной продукции национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса, участвующей в обеспечении продовольственной безопасности, за счет средств республиканского бюджета осуществляется на основании заключения экономической экспертизы юридического лица, определяемого Правительством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 182-30 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 30.03.2022 № 27 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182-31. Для определения целесообразности бюджетного кредитования на реализацию государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами и закупа сельскохозяйственной продукции национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса, участвующей в обеспечении продовольственной безопасности АБП предоставляет в соответствующий центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию ФЭО бюджетного кредита посредством ИСПП.

Сноска. Пункт 182-31 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 22.02.2024 № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182-32. В ФЭО бюджетного кредита приводится подтверждение целесообразности бюджетного кредитования, а также подтверждение соответствия планируемых мероприятий следующим критериям бюджетного кредитования согласно бюджетному законодательству:

экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий посредством бюджетного кредитования;

окупаемость мероприятий, реализуемых за счет бюджетного кредита;

кредитоспособность заемщика в соответствии с критериями, определяемыми уполномоченным органом по исполнению бюджета по согласованию с уполномоченным органом по государственному планированию.

182-33. Экономическая экспертиза ФЭО бюджетного кредита юридического лица, определенного Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы, проводится на предмет соответствия мероприятий ФЭО бюджетного кредита критериям бюджетного кредитования.

182-34. Разработка или корректировка ФЭО бюджетного кредита может осуществляться либо АБП, либо одним из участников финансовой схемы.

182-35. Цели и задачи ФЭО бюджетного кредита должны соответствовать инвестиционному предложению.

182-36. ФЭО бюджетного кредита должно соответствовать следующей структуре:

- паспорт проекта;
- институциональный раздел;
- маркетинговый раздел;
- финансовый раздел;
- социально-экономический раздел;
- оценка и распределение рисков;
- выводы по проекту;
- приложения.

В случае, если бюджетный кредит выделяется на территории иностранных государств, представляются соответствующие документы, подтверждающие первоначальную и предлагаемую к корректировке стоимость проектов, утвержденных в порядке, установленном законодательством в области строительства того государства, на территории которого данный проект реализуется с приложением текста указанного законодательства и с обеспечением его перевода на казахский и/или русский языки.

В зависимости от специфики проекта включаются дополнительные разделы, позволяющие детально раскрыть и обосновать принятые в рамках ФЭО бюджетного кредита решения.

При этом, приложения укомплектовываются следующими документами:

расчетами по возможным видам и способам финансирования, которые включают базовые параметры финансово-экономической модели и расчеты показателей экономической эффективности, представляемые по формам согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

информация об участниках, представляемое по форме согласно приложению 18 к настоящим Правилам;

бумажная и электронная версия финансовой модели, составленной в соответствии с приложением 22 к настоящим Правилам;

прогноз финансовых показателей участников финансовой схемы бюджетного кредита, без учета бюджетного кредита, составленный по формам, утвержденным приказом центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета:

"Бухгалтерский баланс";

"Отчет о прибылях и убытках";

"Отчет о движении денежных средств (прямой или косвенный метод)";

"Отчет об изменениях в капитале";

анализ эффективности инвестиционного проекта, планируемого к реализации за счет бюджетного кредита, представляемый по форме согласно приложению 47 к настоящим Правилам;

анализ заемщика, представляемый по форме согласно приложению 48 к настоящим Правилам;

документ, подтверждающий право собственности на предполагаемое залоговое обеспечение и отсутствие иных обременений на залоговое имущество;

оригинал справки соответствующего налогового органа об отсутствии (наличии) налоговой задолженности и других обязательных платежей в бюджет;

справка (письмо) уполномоченного органа по исполнению бюджета об отсутствии просроченной задолженности по ранее выданным бюджетным кредитам;

отчет об оценке имущества, который предоставляется для обеспечения по своевременному возврату бюджетного кредита, составленный в соответствии с законодательством об оценочной деятельности в Республики Казахстан;

документ, обосновывающий маржу, взимаемую при бюджетном кредитовании конечного заемщика;

копии соответствующих правоустанавливающих документов на недвижимое имущество по проектам, предполагающим строительство новых либо реконструкцию существующих объектов;

копии учредительных документов участников финансовой схемы;

документы о кредитной политике участников финансовой схемы;

положительное решение исполнительного органа специализированной организации об утверждении привлечения бюджетного кредитования на планируемый проект(ы) в рамках реализации государственной инвестиционной политики с подтверждением:

1) объема и условий запрашиваемых средств бюджетного кредита;

2) прямых и конечных результатов по годам согласно финансово-экономической модели;

3) экономического эффекта;

4) социально-экономической эффективности;

электронная версия финансовой отчетности участников финансовой схемы (отдельная и консолидированная) представлена в электронной форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего либо лица, уполномоченного отдельно по каждому бюджетному кредиту первым руководителем государственного органа – АБП и главного бухгалтера за последние три года, предшествующие внесению ФЭО бюджетного кредита в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию, а также пояснительные записки к финансовой отчетности;

для участников финансовой схемы, аудит финансовой отчетности которых в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности является обязательным, представляются аудированная финансовая отчетность и аудиторские отчеты, составленные за последние три года. При этом участник финансовой схемы имеет право предоставить неаудированную финансовую отчетность за последний отчетный период при наличии объективных причин в соответствии с действующим законодательством;

копия инвестиционного предложения и экономического заключения центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию на данное инвестиционное предложение;

соответствующее заключение комплексной вневедомственной экспертизы;

заключение отраслевой экспертизы уполномоченного органа соответствующей отрасли;

электронная версия финансовой отчетности участников финансовой схемы, составленная за последний квартал, предшествующего внесению ФЭО бюджетного кредита в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию, а также пояснительные записки к финансовой отчетности.

Финансовая отчетность представляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе с приложением информации о финансовых участиях в других организациях, с приложением детальной расшифровкой статей баланса, занимающих 10 % и более в валюте баланса.

Заключение отраслевой экспертизы уполномоченного органа соответствующей отрасли содержит положительную оценку:

1) анализа существующей ситуации в отрасли с количественным обоснованием спроса на товары, работы и услуги, планируемые по запрашиваемому объему бюджетного кредита на проект в рамках реализации государственной инвестиционной политики;

2) влияния реализации проекта на развитие отрасли с приведением количественных и качественных показателей результата по годам согласно

финансово-экономической модели и указанием роли и места проекта в структуре экономики отрасли, экономического эффекта и социально-экономической эффективности;

3) достаточности и эффективности технических решений по мероприятиям проекта (по проектам, предполагающим строительство и (или) закуп оборудования), с оценкой объема бюджетного кредитования, его целевое назначение по мероприятиям и компонентам;

4) определения технических решений и стоимости объектов либо их частей, предусматривающих строительство и (или) реконструкцию объектов, при отсутствии заключений соответствующих экспертиз, в том числе комплексной вневедомственной экспертизы;

5) операций по финансированию получателей средств бюджетного кредита, а также их маржи.

Сноска. Пункт 182-36 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 15.08.2023 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182-37. В паспорте проекта раскрывается краткая информация о проекте. Паспорт проекта содержит следующую информацию:

наименование администратора бюджетной программы;

наименование проекта;

место реализации проекта (в случае строительства);

цель и задачи проекта, в том числе в количественном выражении;

период реализации проекта, в том числе период строительства объекта (в случае строительства);

компоненты проекта;

планируемый объем бюджетного кредита;

условия предоставления бюджетного кредита (цель предоставления кредита, ставка вознаграждения, период освоения кредита заемщиком, периодичность погашения основного долга и выплаты вознаграждения по нему, наличие льготного периода, метод погашения кредита);

основные выгодополучатели от реализации проекта.

182-38. В институциональном разделе описывается предлагаемая эффективная схема управления проектом, их функции, порядок их взаимодействия, при этом схема описывается до уровня основных участников, заключающих кредитный договор.

Данный раздел включает:

1) информацию по каждому участнику финансовой схемы, а также финансовую схему реализации мероприятий с указанием сумм и направлений денежных потоков;

2) информацию о стратегических предпосылках проекта, в реализацию которых планируются мероприятия по ФЭО бюджетного кредита (ежегодное Послание Президента Республики Казахстан к народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Казахстан, нормативные правовые акты, документы Системы государственного планирования Республики Казахстан).

Сноска. Пункт 182-38 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 07.02.2023 № 18 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182-39. Маркетинговый раздел содержит анализ существующей и прогнозируемой (на период реализации проекта) конъюнктуры спроса на образующуюся в результате реализации проекта продукцию (товары/услуги) и предложения потребляемых факторов производства.

Данный раздел включает:

1) анализ существующей социально-экономической ситуации в отрасли (регионе) и Республике Казахстан и перспективы ее развития без учета проекта, в том числе:

основные социальные показатели (уровень доходов населения, уровень безработицы, занятости, смертности, рождаемости и тому подобное);

основные отраслевые (региональные) показатели (объем производства продукции (товара/услуги), доля отрасли (региона) в структуре внутреннего валового продукта, объем инвестиций в отрасль (регион) и их тенденции в планируемом периоде);

описание существующей проблемы в отрасли, которую планируется решить посредством реализации проекта;

2) анализ перспектив развития социально-экономической ситуации в отрасли (регионе) и в Республике Казахстан в случае реализации проекта, в том числе:

основные социальные показатели (уровень доходов населения, уровень безработицы, занятости, смертности, рождаемости и другие);

основные отраслевые (региональные) показатели (объем производства продукции (товара/услуги), доля отрасли (региона) в структуре внутреннего валового продукта, объем инвестиций в отрасль (регион) и их тенденции в планируемом периоде);

анализ и обоснование количественных параметров спроса, подтвержденный отраслевыми заключениями согласно функциям уполномоченного органа, его тенденций или оценку необходимости в продукции (товаров/услуг), планируемой к производству в рамках проекта;

анализ объемов, видов и цен на продукцию (товары/услуги), которая производится с учетом текущей ситуации в отрасли (регионе) по категориям потребителей;

3) анализ объемов, видов и цен на продукцию (товары/услуги), которая будет производиться в результате реализации проекта по категориям потребителей:

анализ рынков сырья, материалов, оборудования, необходимых для реализации проекта, в том числе сравнительный анализ по производителям и поставщикам, ценам, качеству и условиям поставки продукции;

анализ обеспеченности проекта специалистами соответствующей квалификации как в инвестиционный, так и в постинвестиционный период, а также, в случае необходимости, обоснование привлечения иностранных специалистов.

Сноска. Пункт 182-39 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 16.03.2021 № 22 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182-40. В финансовом разделе приводится обоснование объема бюджетного кредита и цели кредитования, описание и обоснование исходных данных финансовой модели, анализ финансовой эффективности проекта, обоснование условий предоставления и возможности своевременного возврата бюджетного кредита, а также анализ заемщика и иных участников финансовой схемы. Кроме того, раскрываются принятые в рамках ФЭО бюджетного кредита финансовые решения.

Данный раздел включает:

1) обоснование объема бюджетного кредита, подтвержденное документально и расчетами в разрезе каждого мероприятия ФЭО бюджетного кредита, в том числе:

обоснование перечня, количества и качества приобретаемых продуктов (в случае их приобретения);

анализ цен на продукты, приобретаемые за счет бюджетного кредита (информацию о динамике цен за последние два года и возможные изменения текущих цен и события, которые могут привести к такому изменению), в случае их приобретения;

2) обоснование всех исходных данных, применяемых в расчетах финансовой модели для всех участников финансовой схемы, с приведением:

подробного описания условий и обоснования предоставления бюджетного кредита (цель предоставления кредита, ставка вознаграждения, период освоения кредита заемщиком, периодичность погашения основного долга и выплаты вознаграждения по нему, наличие льготного периода, метод погашения кредита и другие);

обоснования продолжительности периода реализации проекта;
информации о наличии/отсутствии требований к обеспечению и соблюдению ковенантов участниками финансовой схемы;

структуры кредитного портфеля участников финансовой схемы и оценки его изменения в случае реализации проекта;

обоснования себестоимости реализуемой продукции (товаров/услуг), в том числе обоснования ее роста или снижения (раскрытие информации осуществляется по каждому продукту);

обоснования планируемых расходов по реализации продукции, в том числе обоснования их роста или снижения (раскрытие информации осуществляется по каждой подгруппе);

обоснования планируемых административных расходов, в том числе обоснования их роста или снижения (раскрытие информации осуществляется по каждой подгруппе);

обоснования планируемых расходов по маркетингу и рекламе, в том числе обоснования их роста или снижения (раскрытие информации осуществляется по каждой подгруппе);

обоснования планируемых расходов по вознаграждениям;

обоснования расходов, связанных с выбытием активов;

обоснования расходов, связанных с операционной арендой;

обоснования расходов по инвестициям, учитываемых методом долевого участия;

планируемых расходов, связанных с прекращаемой деятельностью;

прочих планируемых расходов;

обоснования доходной части проекта с приведением доходов от продаж и иных источников;

обоснования маржи участников финансовой схемы.

Финансовая модель составляется в соответствии с приложением 22 к настоящим Правилам и представляется в электронном формате Excel;

3) анализ эффективности проекта, реализуемого за счет бюджетного кредита.

В данной главе необходимо представить описание результатов расчета следующих показателей:

простой срок окупаемости (payback period, PP);

дисконтированный период окупаемости (discounted payback period, DPP);

чистый дисконтированный доход (net present value, NPV);

внутренняя норма доходности (internal rate of return, IRR);

индекс доходности (profitability index, PI).

Расчет показателей производится в соответствии с приложением 47 к настоящим Правилам.

При бюджетном кредитовании финансовых агентств, в случае если в финансовой модели применяется ставка дисконтирования на уровне выше ставки вознаграждения для конечного заемщика допускается значение чистого дисконтированного дохода меньше нуля ($NPV < 0$).

При этом применение такой ставки дисконтирования должно быть обосновано;

4) анализ заемщика и иных участников финансовой схемы проекта.

Для этого проводятся следующие виды анализа финансовой отчетности участников финансовой схемы проекта:

вертикальный анализ (vertical analysis);

горизонтальный анализ (horizontal analysis);

коэффициентный анализ (coefficient analysis).

Расчет показателей производится в соответствии с приложением 48 к настоящим Правилам.

Сноска. Пункт 182-40 с изменением, внесенным приказом Министра национальной экономики РК от 05.09.2018 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182-41. Социально-экономический раздел отражает экономические и социально-экономические выгоды и затраты от реализации проекта.

Данный раздел включает:

подтвержденное расчетами обоснование планируемых прямых и конечных результатов мероприятий ФЭО бюджетного кредита;

информацию о социально-экономической, в том числе, бюджетной, эффективности мероприятий ФЭО бюджетного кредита, обусловленной достижением прямого и конечного результатов;

расчет экономического эффекта и социально-экономической эффективности от реализации бюджетного кредита с подтверждением финансово-экономической модели, соответствующий утвержденному решению исполнительного органа специализированной организации;

анализ выгод и затрат по проекту, который включает в себя анализ результатов, следствий и влияния, приращенные выгоды и затраты, дополнительные выгоды потребителя, необратимые издержки, внешние эффекты, международные эффекты, косвенные выгоды от реализации проекта;

расчет прямого, косвенного и совокупного макроэкономического эффекта в текущих ценах и в сопоставимых ценах предыдущего года;

расчет показателей чистых общественных выгод, экономического чистого приведенного дохода (economic net present value, ENPV), экономической внутренней нормы доходности (economic internal rate of return, EIRR);

анализ влияния реализации проекта на развитие смежных отраслей (соседних регионов);

анализ влияния проекта на рост экспортного потенциала Республики Казахстан и импортозамещения, развитие инноваций;

планируемые к предоставлению виды и размеры государственной поддержки для поддержания деятельности участников по проекту, их расчеты и обоснование ;

расчет нагрузки на государственный бюджет (республиканский или местный) по годам реализации проекта;

расчет показателей чистых бюджетных выгод, бюджетного чистого приведенного дохода (NPV государственного бюджета), бюджетной внутренней нормы доходности (IRR государственного бюджета);

планируемые налоговые поступления в государственный бюджет, в том числе , с учетом конечных заемщиков бюджетного кредита.

Сноска. Пункт 182-41 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 16.03.2021 № 22 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182-42. В разделе "Оценка и распределение рисков" описываются риски, возможные к наступлению при реализации проекта (в том числе, в случае строительства, на подготовительном этапе, этапе строительства/реконструкции объекта и его эксплуатации).

Данный раздел включает:

оценку коммерческих рисков;

оценку социальных рисков;

оценку экономических рисков;

оценку технических рисков;

оценку финансовых рисков;

оценку специфических рисков для участников проекта, определяющие основные факторы рисков, предположительный характер и диапазон их изменений;

предполагаемые мероприятия по их снижению;

анализ распределения рисков между участниками финансовой схемы проекта;

анализ в условиях неопределенности, в том числе анализ чувствительности по основным параметрам (объем сбыта, цена сбыта, прямые издержки), в том числе определение предельно допустимых значений изменения параметра.

Оценка рисков проводится методом количественного и качественного анализа.

182-43. В разделе "Выводы по проекту" описываются:

основные достоинства и недостатки проекта;

обоснование необходимости реализации проекта посредством бюджетного кредитования;

оценка условий предоставления бюджетного кредита согласно Паспорту проекта;

критические риски по проекту и меры по их снижению.

182-44. Для определения целесообразности бюджетного кредитования АБП предоставляет в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию пакет документов по ФЭО бюджетного кредита, разработанный в соответствии с пунктом 182-36 настоящих Правил.

Срок рассмотрения пакета документов по ФЭО бюджетного кредита, в том числе скорректированного составляет 45 (сорок пять) рабочих дней со дня его поступления в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию.

Сноска. Пункт 182-44 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 05.09.2018 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182-45. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления пакета документов возвращает их АБП в случае отсутствия документов, предусмотренных параграфами 4, 5, 6 и 7 Главы 3-1 настоящих Правил.

В случае наличия полного пакета документов, предусмотренных параграфами 4, 5, 6 и 7 Главы 3-1 настоящих Правил, для проведения экономической экспертизы ФЭО бюджетного кредита в течение 1 (одного) рабочего дня направляется на экономическую экспертизу соответственно:

1) юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан на осуществление экономической экспертизы ФЭО бюджетного кредита, в том числе скорректированного;

2) юридическим лицам, определяемым местными исполнительными органами Республики Казахстан на осуществление экономической экспертизы ФЭО бюджетного кредита, в том числе скорректированного.

Сноска. Пункт 182-45 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 16.03.2021 № 22 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182-46. Экономическая экспертиза ФЭО бюджетного кредита, в том числе скорректированного, юридического лица, определяемого Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами, проводится в

течение 26 (двадцати шести) рабочих дней со дня представления пакета документов по финансово-экономическому обоснованию бюджетного кредита, в том числе скорректированного.

Экономическая экспертиза ФЭО бюджетного кредита проводится на основании представленного ФЭО бюджетного кредита, положительных отраслевых заключений уполномоченных органов, положительного решения исполнительного органа специализированной организации и соответствующих положительных заключений экспертиз, требуемых в зависимости от специфики проекта.

Экономическая экспертиза проводится только на запрашиваемую сумму бюджетного кредитования специализированной организации по проекту на основании ФЭО, положительных отраслевых заключений уполномоченных органов, положительного решения исполнительного органа специализированной организации.

В случае необходимости предоставления дополнительной информации и (или) проведения дополнительных экспертиз по вопросам, не охваченным или не полностью охваченным проведенными экспертизами и/или независимой экспертизой, а также в предоставленной документации, соответствующие юридические лица, определенные Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ФЭО бюджетного кредита, в том числе скорректированного, запрашивают соответствующую информацию и (или) проведение дополнительных экспертиз.

К дополнительной информации относится финансовая отчетность участников, составленная на последний день месяца, предшествующего внесению ФЭО бюджетного кредита, в том числе скорректированного в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию, а также пояснительные записки к финансовой отчетности.

К дополнительным экспертизам относятся:

- 1) комплексная вневедомственная экспертиза;
- 2) отраслевая экспертиза уполномоченного государственного органа.

Запросы по представлению необходимой информации и (или) проведению дополнительных экспертиз по вопросам, не охваченным или не полностью охваченным проведенными экспертизами направляются соответствующему администратору бюджетной программы, копия запроса – центральному или местному уполномоченному органу по государственному планированию в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления полного пакета документов, указанных в 182-36 настоящих Правил.

АБП представляют необходимую информацию юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ФЭО бюджетного кредита, в том числе скорректированного, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента поступления запроса в виде официального письма.

В случае продления срока проведения экономической экспертизы юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ФЭО бюджетного кредита, в том числе скорректированного, уведомляет центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию о продлении проведения экономической экспертизы с приложением письма АБП.

Со дня направления запроса и до представления необходимой информации сроки проведения экономической экспертизы приостанавливаются.

При предоставлении дополнительных материалов указывается их перечень, в случае внесения ФЭО бюджетного кредита в новой редакции, указывается об отзыве ранее представленного ФЭО бюджетного кредита.

Не представление дополнительных материалов в установленные сроки является основанием возвращения ФЭО бюджетного кредита и документов к нему без составления Заключения.

ФЭО бюджетного кредита возвращается в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию письмом с приложением Запроса в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня истечения установленных сроков представления запрошенных материалов.

Сноска. Пункт 182-46 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 15.08.2023 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182-47. Заключение экономической экспертизы ФЭО бюджетного кредита (далее – Заключение) включает:

- 1) заголовок;
- 2) раздел "Краткая характеристика проекта";
- 3) раздел "Выводы";
- 4) подписи;
- 5) дата;
- 6) адрес;
- 7) Приложение 1 к Заключению "Документы".

Заключение имеет заголовок, указывающий на наименование проекта, а также наименование организации, подготовившей Заключение.

В разделе "Краткая характеристика проекта" указывается следующая информация согласно ФЭО бюджетного кредита:

- 1) наименование проекта;
- 2) наименование АБП;
- 3) наименования участников финансовой схемы;
- 4) цель предоставления бюджетного кредита;
- 5) общая стоимость проекта с разбивкой финансирования по годам;
- 6) источники и форма финансирования проекта;
- 7) условия предоставления бюджетного кредита.

Раздел "Выводы" соответствует следующей структуре:

1) глава "Обоснованность", в которой приводится информация о размере бюджетного кредита, на основании положительных отраслевых заключений уполномоченных органов, положительного решения исполнительного органа специализированной организации и соответствующих положительных заключений экспертиз, требуемых в зависимости от специфики проекта;

2) глава "Кредитоспособность", в которой приводится анализ кредитоспособности специализированной организации в соответствии с критериями, определяемыми Правилами исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9934).

Приложение 1 "Документы" к Заключению содержит:

1) перечень документов и материалов, принятых во внимание при проведении экономической экспертизы:

документы, представленные на рассмотрение для проведения экономической экспертизы;

нормативные правовые акты;

2) замечания к составу и содержанию представленных документов.

Сноска. Пункт 182-47 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 16.03.2021 № 22 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182-48. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Заключения рассматривает пакет документов по ФЭО бюджетного кредита с учетом Заключения и подготавливает экономическое заключение по ним.

Экономическое заключение по ФЭО бюджетного кредита готовится центральным или местным уполномоченным органом по государственному планированию по форме согласно приложению 49 к настоящим Правилам.

Сноска. Пункт 182-48 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 16.03.2021 № 22 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182-49. По итогам получения экономического заключения уполномоченного органа по государственному планированию о целесообразности бюджетного кредита, АБП вносит экономическое заключение по бюджетному кредиту в составе бюджетной заявки в соответствующий центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию в рамках формирования (уточнения) республиканского бюджета в установленном законодательством порядке.

Бюджетное кредитование субъектов квазигосударственного сектора осуществляется траншами с контрольного счета наличности согласно плану финансирования, в зависимости от потребности проекта в течение финансового года.

Сноска. Пункт 182-49 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 30.03.2021 № 31 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 7. Порядок корректировки ТЭО или ФЭО бюджетного кредитования

182-50. Корректировка ТЭО или ФЭО бюджетного кредитования проводится в случае изменения установленных технико-экономических параметров проекта, влекущих за собой изменение технических решений и дополнительные расходы.

182-51. Корректировка ТЭО либо ФЭО бюджетного кредитования осуществляется в два этапа.

По первому этапу:

1) разработка АБП инвестиционного предложения по корректировке ТЭО либо ФЭО бюджетного кредитования и представление в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию;

2) решение соответствующей бюджетной комиссии по определению целесообразности корректировки ТЭО либо ФЭО бюджетного кредитования на основе представляемых АБП документов в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию.

На первом этапе процесс разработки, рассмотрения и отбора инвестиционных предложений по корректировке ТЭО либо ФЭО бюджетного кредитования происходит в порядке, определенном в главе 2 настоящих Правил.

182-52. Для вынесения на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии вопроса целесообразности корректировки ТЭО либо ФЭО бюджетного кредитования АБП представляют в центральный уполномоченный орган по

бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию следующие документы:

1) письмо, удостоверенное посредством электронной цифровой подписи первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного первым руководителем государственного органа – АБП с указанием предполагаемых изменению технических решений и дополнительных расходов;

2) заключение отраслевой экспертизы уполномоченного органа соответствующей отрасли, подтверждающее целесообразность изменения технических решений и предусмотрения дополнительных расходов, за подписью первого руководителя государственного органа либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного первым руководителем государственного органа, и оформленная в установленном законодательством Республики Казахстан порядке для официальных документов;

3) заключения экспертиз, необходимые в зависимости от специфики проекта;

4) положительное экономическое заключение центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию на инвестиционное предложение по корректировке ТЭО либо ФЭО бюджетного кредитования;

5) письмо-уведомление о проводимой корректировке, направленное в адрес уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах внутреннего государственного аудита и финансового контроля.

При повторной корректировке ТЭО либо ФЭО бюджетного кредитования предоставляется акт уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах внутреннего государственного аудита и финансового контроля, на предмет целевого использования бюджетных средств, а также об отсутствии нарушений, если по проекту начато финансирование, датированный не позднее 6 (шести) месяцев от даты представления документов;

б) пояснительная записка, содержащая информацию о достижении либо не достижении показателей, указанных в утвержденном ТЭО либо ФЭО бюджетного кредитования.

При получении положительного решения соответствующей бюджетной комиссии АБП вносит соответствующие корректировки в ТЭО либо ФЭО бюджетного кредитования.

Сноска. Пункт 182-52 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 22.02.2024 № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182-53. По второму этапу:

1) представление АБП скорректированного ТЭО либо ФЭО бюджетного кредитования в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию;

2) решение соответствующей бюджетной комиссии о финансировании по скорректированному ТЭО либо ФЭО бюджетного кредитования.

На втором этапе АБП представляет скорректированное ТЭО либо ФЭО бюджетного кредитования в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию.

Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию выносят вопрос целесообразности финансирования по скорректированному ТЭО либо ФЭО бюджетного кредитования на рассмотрение соответствующих бюджетных комиссий на основе представляемых следующих документов:

1) письма-заявки за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного первым руководителем государственного органа – АБП с указанием предполагаемых изменению технических решений и дополнительных расходов;

2) заключения отраслевой экспертизы уполномоченного органа соответствующей отрасли, подтверждающее целесообразность изменения технических решений и предусмотрения дополнительных расходов, за подписью первого руководителя государственного органа либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного первым руководителем государственного органа, и оформленная в установленном законодательством Республики Казахстан порядке для официальных документов;

3) заключения экспертиз, необходимые в зависимости от специфики проекта;

4) положительного экономического заключения центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию на инвестиционное предложение по корректировке ТЭО либо ФЭО бюджетного кредитования;

5) скорректированное ТЭО либо ФЭО бюджетного кредитования;

6) положительное экономическое заключение на скорректированное ТЭО либо ФЭО бюджетного кредитования;

7) письмо-уведомление о проводимой корректировке, направленное в адрес уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах внутреннего государственного аудита и финансового контроля.

При повторной корректировке ТЭО либо ФЭО бюджетного кредитования предоставляется акт уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах внутреннего государственного аудита и финансового контроля, на

предмет целевого использования бюджетных средств, а также об отсутствии нарушений, если по проекту начато финансирование, датированный не позднее 6 (шести) месяцев от даты представления документов;

8) пояснительная записка, содержащая информацию о достижении либо не достижении показателей, указанных в утвержденном ТЭО либо ФЭО бюджетного кредитования.

Сноска. Пункт 182-53 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 22.02.2024 № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 8. Порядок определения целесообразности бюджетного кредитования на решение задач социальной политики государства

182-54. Бюджетное кредитование на решение задач социальной политики государства осуществляется в рамках межбюджетного кредитования.

182-55. Определение целесообразности бюджетного кредитования на решение задач социальной политики государства осуществляется путем согласования соответствующего документа Системы государственного планирования или внесения изменений и дополнений в данный документ Системы государственного планирования, предусматривающих мероприятия, планируемые к финансированию посредством бюджетного кредитования, на основании следующих документов, предоставляемых местными исполнительными органами:

1) расчеты по видам расходов и мероприятиям, предлагаемым к финансированию за счет бюджетного кредитования;

2) обосновывающую информацию для определения целесообразности бюджетного кредитования в целях реализации проекта:

подтверждение объема затрат на реализацию проекта;

анализ источников финансирования проектов, реализуемых в соответствующей отрасли, в том числе за счет привлечения кредитов банков второго уровня;

обоснование условий кредитования (в том числе срок, ставка вознаграждения, сумма кредита и график его погашения);

обоснование условий кредитования конечных заемщиков (в случае наличия таковых);

3) пояснительную записку и заключение соответствующей отраслевой экспертизы на предмет соответствия приоритетам развития отрасли, а также выбора оптимального варианта реализации мероприятий путем бюджетного кредитования. В случае наличия затрат на ввод объекта в эксплуатацию

необходимо отразить информацию в заключении соответствующей отраслевой экспертизы;

4) в случае наличия мероприятия, предусматривающего строительную деятельность, требующую разработки ТЭО, представляется ТЭО с приложением соответствующего заключения комплексной вневедомственной экспертизы на ТЭО, в том числе копии документов по техническим условиям (с приложением при необходимости расчетов убытков собственников земельных участков и землепользователей, потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в зависимости от вида изымаемых угодий), и копии соответствующих правоустанавливающих документов на недвижимое имущество по проектам, предполагающим реконструкцию существующих объектов.

Сноска. Пункт 182-55 с изменением, внесенным приказом Министра национальной экономики РК от 07.02.2023 № 18 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182-56. Проект документа Системы государственного планирования, а также в случае внесения изменений и дополнений в данный документ Системы государственного планирования, предусматривающий мероприятия, планируемые к финансированию посредством бюджетного кредитования, подлежит вынесению на бюджетную комиссию.

Сноска. Пункт 182-56 – в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 07.02.2023 № 18 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182-57. Бюджетные кредиты не предоставляются на мероприятия, не соответствующие принципам согласно пункту 182-3 настоящих Правил.

Глава 4. Порядок проведения мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

Сноска. Заголовок главы 4 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 1. Порядок проведения мониторинга бюджетных инвестиционных проектов в период планирования

183. Администраторы республиканских бюджетных программ и администраторы местных бюджетных программ представляют соответственно в центральный или местный уполномоченный орган по государственному

планированию перечень отобранных инвестиционных предложений ежеквартально до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на электронном носителе по форме согласно приложению 26 к настоящим Правилам с отражением следующей информации:

- 1) наименование БИП;
- 2) наименование АБП, внесшего инвестиционное предложение;
- 3) размер денежных средств, необходимых (выделенных) на разработку или корректировку, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО БИП;
- 4) размер денежных средств, освоенных при разработке или корректировке, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО БИП;
- 5) сроки разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП;
- 6) информация о ходе разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП.

Сноска. Пункт 183 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 22.02.2024 № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 2. Порядок проведения мониторинга реализации бюджетных инвестиционных проектов

184. Мониторинг реализации БИП проводится путем сопоставления фактически получаемых результатов с запланированными согласно экономическому заключению/инвестиционному предложению/ТЭО БИП/ФЭО Инвестиций/ на отчетную дату для своевременного выявления возможных отклонений в целях обеспечения эффективного управления БИП.

АБП формируют и представляют в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию результаты годового отчета по итогам мониторинга реализации БИП посредством ИСГП.

Сноска. Пункт 184 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 28.11.2024 № 104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

185. Мониторинг реализации БИП предусматривает:

- 1) сбор информации о ходе реализации БИП;
- 2) анализ достигнутых результатов и затрат в каждом временном интервале путем сопоставления фактически достигнутых количественных результатов с показателями, отраженными в экономическом заключении/инвестиционном предложении /ТЭО БИП/ПСД/;

3) подготовка отчета о результатах мониторинга БИП (далее – отчет по мониторингу).

По БИП, в которых выявлены отклонения фактических показателей от ранее запланированных (по план-графику), формируются рекомендации и меры по эффективной реализации БИП.

Сноска. Пункт 185 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 15.08.2023 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

186. Мониторинг реализации республиканских БИП и местных БИП, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета осуществляется администраторами республиканских бюджетных программ.

Мониторинг реализации местных БИП осуществляется местным уполномоченным органом по государственному планированию на основании отчетов администраторов местных бюджетных программ.

Администраторы республиканских и местных бюджетных программ ежеквартально публикуют на официальных интернет-ресурсах государственного органа отчеты по мониторингу реализации республиканских и местных БИП.

Сноска. Пункт 186 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 28.11.2024 № 104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

187. План-график подготовки и реализации БИП является документом, определяющим отчетные показатели по каждому проекту, и подготавливается администраторами республиканских бюджетных программ и администраторами местных бюджетных программ по форме согласно приложению 27 к настоящим Правилам.

Сноска. Пункт 187 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 15.08.2023 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

188. В плане-графике отражаются также фактические объемы на период до начала отчетного года, текущий год и прогнозные объемы на последующие три года.

План-график формируется на основании утвержденного ТЭО БИП и одобренной бюджетной заявки, а по проектам, не требующим разработки ТЭО, основанием подготовки план-графика являются инвестиционное предложение по БИП, направленным на создание и развитие объектов информатизации либо ПСД, и одобренная бюджетная заявка.

Период реализации проекта в плане-графике указывается в соответствии с бюджетной заявкой, одобренной соответствующей бюджетной комиссией.

Перечень проектов, включенных в план-график, в отчет по мониторингу, соответствует перечню проектов, утвержденных постановлениями Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов о реализации закона о республиканском бюджете или реализации решения маслихата о местном бюджете на соответствующий финансовый период.

Сноска. Пункт 188 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 09.07.2019 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

189. Отчет по мониторингу реализации БИП, финансируемых из республиканского и местного бюджета, содержит информацию о фактических и плановых объемах выполненных работ и сумм освоения финансовых средств по БИП и подготавливаются администраторами республиканских бюджетных программ и администраторами местных бюджетных программ на ежеквартальной основе до 10 (десятого) числа, следующего за отчетным кварталом по форме согласно приложению 28 к настоящим Правилам.

Администраторы местных бюджетных программ представляют отчет по мониторингу реализации БИП в местный уполномоченный орган по государственному планированию на ежеквартальной основе до 1 (первого) числа, следующего за отчетным кварталом.

Сноска. Пункт 189 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 15.08.2023 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

190. Сводная справка по мониторингу БИП подготавливается по форме согласно приложению 30 к настоящим Правилам.

191. Необходимая информация подготавливается администраторами республиканских бюджетных программ и администраторами местных бюджетных программ ежеквартально до 10 (десятого) числа, следующего за отчетным периодом, на казахском и русском языках, на электронном носителе и содержит:

- 1) план-график подготовки и реализации бюджетных инвестиционных проектов по форме согласно приложению 27 к настоящим Правилам;
- 2) паспорт проекта по форме согласно приложению 31 к настоящим Правилам.

Сноска. Пункт 191 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 28.11.2024 № 104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

192. По итогам квартала, службы внутреннего контроля центральных государственных органов и исполнительных органов, финансируемых из областного бюджета, бюджетов городов республиканского значения, столицы имеют право выезжать на объекты, с целью выявления возможных нарушений, на стадии реализации БИП.

Сноска. Пункт 192 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 05.09.2018 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

193. Годовой мониторинг по местным БИП, реализуемым за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета представляется администраторами местных бюджетных программ на казахском и русском языках в соответствующий центральный государственный орган, ежегодно не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.

Сноска. Пункт 193 с изменением, внесенным приказом Министра национальной экономики РК от 07.02.2023 № 18 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

194. Годовой мониторинг по республиканским БИП и местным БИП, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета представляется администраторами республиканских бюджетных программ на казахском и русском языках в центральный уполномоченный орган по государственному планированию ежегодно не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным.

Сноска. Пункт 194 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 15.08.2023 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

195. Годовой мониторинг о ходе реализации БИП, осуществляемых за счет средств местного бюджета, подготавливается местным уполномоченным органом по государственному планированию на казахском и русском языках и предоставляется в акиматы областей, городов республиканского значения, столицы, ежегодно не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным.

Администраторы местных бюджетных программ представляют годовой мониторинг реализации БИП в местный уполномоченный орган по государственному планированию до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Сводная информация включает:

- 1) информацию о БИП, реализуемых за счет средств местного бюджета;
- 2) информацию по завершенным и переходящим проектам, количеству разрабатываемых ПСД;

3) перечень БИП, финансируемых за счет средств бюджета района (города областного значения) и целевых трансфертов на развитие и кредитов из областного бюджета, информацию о суммах плана финансирования, фактическом исполнении, количестве завершенных проектов, суммах и причинах неосвоения.

Сноска. Пункт 195 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 05.09.2018 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным приказом Министра национальной экономики РК от 07.02.2023 № 18 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

196. Центральные исполнительные органы и местные исполнительные органы, получившие информацию от служб внутреннего контроля о выявленных фактах нарушения представляют информацию о принятых мерах и способах решения проблем органам государственного финансового контроля.

197. АБП используют результаты мониторинга реализации республиканских БИП, местных БИП, а также проектов реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета при планировании (уточнении) соответствующего бюджета, с учетом информации о текущем состоянии по достижению долгосрочных показателей экономической и социальной отдачи от реализации БИП.

Руководитель бюджетной программы обеспечивает своевременное проведение и представление результатов мониторинга реализации республиканских и местных БИП в центральный уполномоченный орган по государственному планированию в сроки, указанные в пунктах 189, 191, 193 и 194 настоящих Правил.

Сноска. Пункт 197 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 28.11.2024 № 104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 3. Порядок оценки реализации бюджетных инвестиций, в том числе бюджетных инвестиционных проектов и бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

Сноска. Заголовок параграфа 3 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 10.02.2022 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

198. Оценка реализации БИП и Инвестиций проводится путем сопоставления фактически получаемых результатов с запланированными на отчетную дату для

своевременного выявления возможных отклонений в целях обеспечения эффективного управления БИП и Инвестициями.

Оценка реализации БИП и Инвестиции осуществляется центральным и местным уполномоченным органом по государственному планированию на основании годового отчета по итогам мониторинга администраторов республиканских бюджетных программ или администраторов местных бюджетных программ.

Сноска. Пункт 198 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 10.02.2022 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

199. Оценка реализации БИП и Инвестиций проводится на следующий год после введения объекта в эксплуатацию и/или завершения мероприятий, предусмотренных ФЭО, соответственно.

В случае, если БИП не введен в эксплуатацию в установленные сроки, администраторами республиканских бюджетных программ или администраторами местных бюджетных программ представляется информация по оценке реализации БИП в последующие годы, после введения объекта в эксплуатацию в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию.

В случае, если мероприятия, предусмотренные ФЭО, не завершены в установленные сроки, администраторами республиканских бюджетных программ или администраторами местных бюджетных программ представляется информация по оценке реализации Инвестиций в последующие года, после завершения мероприятий, предусмотренных ФЭО.

При этом администраторами республиканских бюджетных программ и администраторами местных бюджетных программ представляется информация о причинах несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию и несвоевременного завершения мероприятий, предусмотренных в ФЭО в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию.

Сноска. Пункт 199 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 28.11.2024 № 104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

200. Оценка реализации БИП и Инвестиций предусматривает:

1) сбор информации, которая включает в себя план-график подготовки и реализации бюджетных инвестиций и паспорт проекта по формам согласно приложениям 27 и 31 к настоящим Правилам от АБП;

2) анализ достигнутых прямых результатов БИП и Инвестиций (выпуск продукции, предоставление услуг) путем сопоставления их с показателями,

предусмотренными документами Системы государственного планирования и/или ТЭО БИП/ФЭО Инвестиций/ инвестиционным предложением;

3) подготовку сводного отчета по оценке реализации БИП и Инвестиций.

В целях эффективного управления по БИП и Инвестициям, в которых выявлены отклонения фактических показателей от ранее запланированных в документах системы государственного планирования и/или ТЭО БИП и ФЭО Инвестиций, формируются рекомендации по системным и оперативным мерам.

Сноска. Пункт 200 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 28.11.2024 № 104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

201. Для проведения оценки реализации БИП информация представляется на казахском и русском языках в составе следующей отчетности:

1) план-график подготовки и реализации бюджетных инвестиций по форме согласно приложению 27 к настоящим Правилам;

2) отчеты по мониторингу реализации республиканских бюджетных инвестиционных проектов и проектов, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета согласно приложению 28 к настоящим Правилам;

3) паспорт проекта согласно приложению 31 к настоящим Правилам;

4) отчеты администратора бюджетных программ по мониторингу реализации мероприятий, реализуемых за счет бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц согласно приложению 39 к настоящим Правилам.

Сноска. Пункт 201 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 28.11.2024 № 104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

202. Отчет о ходе реализации БИП и Инвестиций разрабатывается на основе ежеквартального мониторинга и содержит информацию о фактических и плановых объемах продукции (услуг), с учетом достижения долгосрочных показателей экономической и социальной отдачи от реализации БИП и осуществления Инвестиций за отчетный период и представляется центральными и местными уполномоченными органами выступающими администраторами бюджетных программ на электронном носителе по форме согласно приложению 36 к настоящим Правилам в центральный и местный уполномоченный орган по государственному планированию.

Информация по достижению долгосрочных показателей экономической и социальной отдачи от реализации БИП и Инвестиций подготавливается на

основании показателей, заложенных в инвестиционном предложении и/или в привязке к ключевым показателям эффективности государственных органов Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 202 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 15.08.2023 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

203. Исключен приказом Министра национальной экономики РК от 10.02.2022 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

204. Исключен приказом Министра национальной экономики РК от 10.02.2022 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

205. Информация по оценке реализации местных БИП и Инвестиций, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета представляется администраторами местных бюджетных программ на казахском и русском языках в соответствующий центральный государственный орган, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

Сноска. Пункт 205 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 07.02.2023 № 18 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

206. Информация по оценке реализации республиканских БИП и Инвестиций и местных БИП и Инвестиций, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета представляется соответствующим центральным уполномоченным органом, выступающим администратором республиканских бюджетных программ на электронном носителе в центральный уполномоченный орган по государственному планированию один раз в год ежегодно не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

Информация по оценке реализации местных БИП и Инвестиций представляется соответствующим уполномоченным местным исполнительным органом, выступающим администратором местных бюджетных программ на электронном носителе в местный уполномоченный орган по государственному планированию один раз в год ежегодно не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

Сноска. Пункт 206 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 10.02.2022 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

207. Исключен приказом Министра национальной экономики РК от 10.02.2022 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

208. При проведении оценки реализации республиканских БИП и Инвестиций и местных БИП и Инвестиций, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета, центральный уполномоченный орган по государственному планированию привлекает юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан на проведение оценки реализации БИП и Инвестиций в соответствии с подпунктом 3б) пункта 3 статьи 39 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" в срок до 5 июня года, следующего за отчетным.

Сноска. Пункт 208 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 10.02.2022 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

209. Юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан, проводит оценку реализации БИП и Инвестиций и представляет информацию на казахском и русском языках в центральный уполномоченный орган по государственному планированию до 10 июля года, следующего за отчетным.

Сноска. Пункт 209 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 07.02.2023 № 18 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

209-1. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию в соответствии с пунктом 206 настоящих Правил после получения информации по оценке реализации республиканских БИП и Инвестиций и местных БИП и Инвестиций, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета от соответствующих центральных уполномоченных органов, выступающих администраторами республиканских бюджетных программ представляет информацию юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан на проведение оценки реализации БИП и Инвестиций на электронном носителе в срок не позднее 5 июня года, следующего за отчетным.

Сноска. Правила дополнены пунктом 209-1 в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 10.02.2022 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

210. Юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан на проведение оценки реализации БИП, самостоятельно запрашивает и получает необходимую информацию от администраторов республиканских бюджетных программ.

В случае возвращения с Правительства Республики Казахстан и/или необходимости доработки отчета по оценке реализации БИП и Инвестиций

центральный уполномоченный орган по государственному планированию и юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан на проведение оценки реализации БИП и Инвестиций, устраняют и дорабатывают отчет, с учетом предложений Правительства Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 210 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 10.02.2022 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

211. Сводный отчет по оценке реализации республиканских БИП и Инвестиций и местных БИП и Инвестиций реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета представляется центральным уполномоченным органом по государственному планированию ежегодно в Правительство Республики Казахстан до 10 августа года, следующего за отчетным.

Сводный отчет по оценке реализации местных БИП и Инвестиций представляется местным уполномоченным органом по государственному планированию ежегодно в акиматы областей, городов республиканского значения и столицы до 25 июля года, следующего за отчетным.

Сноска. Пункт 211 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 10.02.2022 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

212. На основании данных оценки реализации БИП и Инвестиций, с учетом текущей и прогнозируемой социально-экономической и политической ситуации центральный уполномоченный орган по государственному планированию может вносить в Правительство Республики Казахстан и местные исполнительные органы предложения и рекомендации по реализации мер эффективного осуществления БИП и Инвестиций.

Сноска. Пункт 212 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 10.02.2022 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 4. Порядок проведения мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

213. Мониторингом Инвестиций является регулярный и систематический сбор информации, учет и анализ реализации Инвестиций, привлеченных из республиканского или местного бюджета, посредством формирования первоначального уставного капитала, приобретения пакета акций (доли участия) юридических лиц до момента окончательной реализации указанных мероприятий, в целях отслеживания эффективности Инвестиций.

214. Мониторинг Инвестиций включает следующее:

1) сбор информации о ходе мероприятия, реализуемого за счет Инвестиций, привлеченных из республиканского или местного бюджета;

2) анализ достигнутых в каждом этапе объемов реализации и затрат, путем сопоставления фактически достигнутых показателей результатов мероприятий, реализуемых юридическим лицом за счет Инвестиций и соответствующих результатов, запланированных в ФЭО Инвестиций и (или) в планах развития государственных органов и (или) в стратегических документах развития юридических лиц, а также причин их недостижения;

3) подготовку отчета о результатах мониторинга реализации Инвестиций, содержащего информацию о фактических и плановых объемах выполненных работ и сумм освоения финансовых средств за отчетный период.

АБП формируют и представляют в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию результаты мониторинга реализации Инвестиций посредством ИСПП.

Сноска. Пункт 214 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 28.11.2024 № 104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

215. Субъект квазигосударственного сектора, реализующий мероприятия за счет Инвестиций, предоставляет АБП отчет по мониторингу реализации мероприятий, реализуемых за счет Инвестиций за отчетный период (далее – отчет субъекта квазигосударственного сектора) по форме согласно приложению 38 к настоящим Правилам, а также пояснительную записку (в случае отрицательно направленного отклонения фактических показателей от плановых с подробным обоснованием отклонения), одновременно предоставляет финансовую отчетность за последний отчетный период, копии стратегических документов развития субъекта квазигосударственного сектора.

Отчет субъекта квазигосударственного сектора представляется АБП ежеквартально до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

В отчете субъекта квазигосударственного сектора отражаются:

- 1) характеристика бюджетной программы;
- 2) стоимость каждого этапа мероприятия, реализуемого за счет Инвестиций;
- 3) сведения государственной регистрации выпуска акций (ценных бумаг), подтверждаемой соответствующим свидетельством государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, решения акционера (участника) и совета директоров при перечислении денег на

увеличение уставных капиталов юридических лиц с участием государства в уставном капитале и увеличение уставного капитала их дочерних организаций в оплату объявленных акций юридических лиц;

4) сведения государственной перерегистрации юридического лица;

5) график реализации каждого этапа мероприятия, реализуемого за счет Инвестиций;

6) реквизиты документов Системы государственного планирования, в реализацию которых осуществлялись Инвестиций;

7) схема финансирования мероприятия, реализуемого за счет Инвестиций;

8) согласно целевым индикаторам количественно-качественные показатели мероприятия, реализуемого за счет Инвестиций, достижение которых запланировано в ФЭО Инвестиций;

9) реквизиты ответственного исполнителя субъекта квазигосударственного сектора.

Отчет субъекта квазигосударственного сектора полностью парафруется руководителем структурного подразделения юридического лица, ответственного за мониторинг Инвестиций и подготовку отчета об их реализации, а в случае отсутствия таковых – руководителем юридического лица, либо лицом, его замещающим.

Отчет субъекта квазигосударственного сектора подписывается руководителем юридического лица, либо лицом, его замещающим. При этом ответственный исполнитель, руководитель структурного подразделения и руководитель юридического лица отвечает за полноту и достоверность предоставляемой информации.

216. Отчет по мониторингу реализации мероприятий, реализуемых за счет Инвестиций за отчетный квартал (далее – отчет АБП) оформляется по форме согласно приложению 39 к настоящим Правилам, а также пояснительную записку (в случае отрицательно направленного отклонения фактических показателей от плановых с подробным обоснованием отклонения), единовременно предоставляют финансовые отчетности субъектов квазигосударственного сектора за последний отчетный период, копии стратегических документов развития юридических лиц.

217. Отчет АБП по республиканским Инвестициям и Инвестициям, реализуемым за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета, проводят администраторы республиканских бюджетных программ.

Отчет АБП по местным Инвестициям проводят администраторы местных бюджетных программ.

АБП ежеквартально публикуют на официальных интернет-ресурсах государственного органа отчеты по мониторингу реализации республиканских и местных Инвестиций.

Сноска. Пункт 217 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 28.11.2024 № 104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

218. В отчете АБП отражаются:

- 1) характеристика бюджетной программы (подпрограммы);
- 2) стоимость каждого этапа мероприятия, реализуемого за счет Инвестиций;
- 3) сведения государственной регистрации выпуска акций (ценных бумаг), подтверждаемой соответствующим свидетельством государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, решения акционера (участника) и совета директоров при перечислении денег на увеличение уставных капиталов юридических лиц с участием государства в уставном капитале и увеличение уставного капитала их дочерних организаций в оплату объявленных акций юридических лиц;
- 4) сведения государственной перерегистрации юридического лица;
- 5) график реализации каждого этапа мероприятия, реализуемого за счет Инвестиций;
- 6) реквизиты документов Системы государственного планирования, в реализацию которых осуществлялись Инвестиций;
- 7) информация о выделении средств из республиканского или местного бюджета по соответствующей бюджетной программе (подпрограмме) АБП;
- 8) схема финансирования мероприятия, реализуемого за счет Инвестиций;
- 9) реквизиты ответственного исполнителя АБП.
- 10) информацию, о принятых мерах по устранению фактов нарушений выявленных службой внутреннего контроля;
- 11) информацию о текущем состоянии по достижению долгосрочных показателей экономической и социальной отдачи от реализации Инвестиций.

По мероприятиям, реализуемым за счет Инвестиций, представляется информация об объеме запланированных и фактически произведенных работ за отчетный квартал по каждому объекту в натуральном выражении.

Сноска. Пункт 218 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 25.11.2015 № 721.

219. По итогам квартала, службы внутреннего контроля центральных государственных органов и исполнительных органов, финансируемых из

областного бюджета, бюджетов городов республиканского значения, столицы выезжают на объекты, с целью выявления возможных нарушений, на стадии реализации проектов.

Заключение службы внутреннего контроля содержит информацию о выявленных фактах нарушения, а также рекомендации и меры по устранению и решению проблем.

Информация о выявленных фактах нарушения представляется службой внутреннего контроля первому руководителю соответствующего органа.

Сноска. Пункт 219 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 05.09.2018 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

220. Годовой мониторинг по реализации Инвестиций, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета представляется администраторами местных бюджетных программ на казахском и русском языках в соответствующий центральный государственный орган ежегодно, не позднее 20 марта года, следующего за отчетным.

Сноска. Пункт 220 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 07.02.2023 № 18 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

221. Годовой мониторинг по реализации республиканских Инвестиций и Инвестиций, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета представляется администраторами республиканских бюджетных программ на казахском и русском языках в центральный уполномоченный орган по государственному планированию ежегодно, не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным.

Сноска. Пункт 221 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 07.02.2023 № 18 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

222. Годовой мониторинг о ходе реализации Инвестиций, осуществляемых за счет средств местного бюджета, подготавливается местным уполномоченным органом по государственному планированию на казахском и русском языках и предоставляется в акиматы областей, городов республиканского значения, столицы, ежегодно, не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным.

Сноска. Пункт 222 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 07.02.2023 № 18 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

223. Центральные исполнительные органы и местные исполнительные органы, получившие информацию от служб внутреннего контроля о выявленных

фактах нарушения, представляют информацию о принятых мерах и способах решения проблем органам государственного финансового контроля.

224. АБП используют результаты мониторинга реализации республиканских Инвестиций, местных Инвестиций и Инвестиций реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета при планировании (уточнении) соответствующего бюджета, с учетом информации о текущем состоянии по достижению долгосрочных показателей экономической и социальной отдачи от реализации Инвестиций.

Руководитель бюджетной программы обеспечивает своевременное проведение и представление результатов мониторинга реализации республиканских и местных Инвестиций в центральный уполномоченный орган по государственному планированию или в соответствующий центральный государственный орган в сроки, указанные в пунктах 220 и 221 настоящих Правил.

Первые руководители субъектов квазигосударственного сектора обеспечивают своевременное проведение и представление результатов мониторинга реализации республиканских и местных Инвестиций администратору бюджетной программы в сроки, указанные в пункте 215 настоящих Правил.

Сноска. Пункт 224 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 28.11.2024 № 104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 5. Порядок проведения оценки реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

Сноска. Параграф 5 исключен приказом Министра национальной экономики РК от 10.02.2022 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 1
к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора,
мониторинга и оценки реализации
бюджетных инвестиций
и определения целесообразности
бюджетного кредитования

Сноска. Приложение 1 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 07.02.2023 № 18 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма

"Информационный лист инвестиционного предложения"

1. Данные по администратору бюджетной программы и предлагаемому к реализации

государственного инвестиционного проекта (далее – ГИП)

Администратор бюджетной программы _____

Наименование ГИП _____

Наименование документов Системы государственного планирования, ежегодных посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана, поручений Президента Республики Казахстан, исполнения законодательных актов Республики

Казахстан в составе которых предусмотрена реализация ГИП (ссылки на конкретные пункты).

Наименование юридического лица получателя инвестиций (при наличии таковой)

Период реализации ГИП (если неизвестны, указать приблизительно):

Продолжительность реализации: _____ месяцев

Начало реализации ГИП: год: _____ месяц: _____

Предполагаемое завершение реализации ГИП: год: _____ месяц: ____

Период эксплуатации (службы) ГИП

Общая стоимость ГИП: _____ тысяч тенге, в том числе

(заполняется в случае необходимости):

стоимость разработки технико-экономического обоснования (далее – ТЭО):

_____ тысяч тенге

стоимость корректировки ТЭО: _____ тысяч тенге

Ежегодные затраты на содержание объекта, а также в постинвестиционный период

(с указанием источника финансирования)

Место реализации ГИП:

(укажите место реализации ГИП, его основных компонентов и распределение затрат

по ГИП по регионам)

Населенный пункт (село, район, город, область, страна)

Прямой результат (показатель и количества)	...								
	№								
Конечный результат (показатель и результата)	1.								
	...								
	№								

3. Маркетинговый анализ отрасли

1) для ГИП предполагающих создание (строительство) и реконструкцию объектов, а также создание и развитие объектов информатизации отражает анализ существующего и перспективного спроса на предполагаемую проектом (проектами) продукцию (товары, работы, услуги) в рассматриваемом регионе либо социально-экономическую необходимость проекта.

2) для ГИП предполагающих институциональное развитие отрасли (отраслей) посредством формирования или увеличения уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора отражает анализ маркетинговой среды, в которой предполагается реализация мероприятий, с указанием основных показателей и динамики развития, на которые повлияет реализация мероприятий.

4. Общее описание предполагаемых к реализации ГИП (общее описание ГИП излагается индивидуально (по проектно) в приоритетном порядке)

Цель и задачи ГИП:

1) цель (цель должна отражать более широкие задачи/приоритеты развития отрасли

(сферы) экономики, установленные документами Системы государственного планирования Республики Казахстан);

2) количественные задачи (укажите количественно измеряемые задачи проекта, посредством которых можно определить масштаб проекта. Представьте определенные

числовые показатели, например, проектная мощность, и другие);

3) Прямые и конечные результаты (эффект от производимой продукции/услуги для их

получателей в результате реализации проекта, а также влияние на субъектов бизнеса

(в том числе малого и среднего бизнеса), достижение долгосрочных показателей экономической и социальной отдачи от реализации проекта на основании ключевых

показателей эффективности государственных органов Республики Казахстан).

Обоснование проекта: (обоснуйте необходимость реализации данного проекта; укажите насколько повысится показатель данной отрасли, в случае если проект будет реализован).

Для бюджетных инвестиционных проектов, направленных на создание и развитие

объектов информатизации, укажите: не менее 2 вариантов реализации с приведением

расчетов и обоснований стоимости каждого варианта реализации в инвестиционный

и эксплуатационный периоды;

проведение анализа наименьших затрат по каждому варианту для обоснования оптимального выбора варианта реализации проекта согласно приложению 10 к настоящим Правилам.

Описание ГИП:

(опишите содержание проекта и всех его мероприятия и компонентов согласно таблице 1 и 2)

Таблица 1

Период и стоимость реализации мероприятия					
№	Наименование мероприятий и компонентов	Период	Период	Период	Итого
		стоимость	стоимость	стоимость	
1.					
1)					
2)					
2.					
1)					
2)					
Итого					

Таблица 2

№	Отдельные компоненты и этапы реализации	Количественные показатели		
		Единица измерения	По Проекту	Стоимость (тысяч тенге)
1.				
1)				

2)				
2.				
1)				
2)				
Итого				

5. Институциональная схема управления ГИП

Описание основных участников, схема их взаимодействия, распределение выгод и затрат, схема управления проектом в инвестиционном и постинвестиционном периодах, также выгодополучатели (укажите количество людей и целевые группы, которые выиграют от реализации проекта).

6. Социальное и экологическое воздействие:

(кратко опишите, воздействие проекта на население и окружающую среду)

Влияние на занятость населения

(представьте оценку количества людей, которые прямо или косвенно будут задействованы в реализации проекта).

7. Альтернативные варианты реализации ГИП по возможным видам и способам финансирования.

Опишите возможность (невозможность) реализации ГИП по следующим видам и способам финансирования с приложением соответствующих обосновывающих расчетов:

1) бюджетный инвестиционный проект (количественная характеристика объема выполняемых государственных функций, полномочий и оказываемых государственных услуг в пределах предусмотренных бюджетных средств, достижение

которых полностью зависит от деятельности организации, осуществляющей данные

функции, полномочия или оказываемой услуги, наличие социально-экономического

эффекта, балансодержателем является непосредственно администратор бюджетной программы);

2) бюджетные инвестиции, планируемые к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц (количественная характеристика

объема выполняемых государственных функций, полномочий и оказываемых государственных услуг в пределах предусмотренных бюджетных средств, достижение

которых полностью зависит от деятельности организации, осуществляющей данные

функции, полномочия или оказывающей услуги и (или) производство
Получателем

Инвестиций продукции определенного объема и качества);

3) бюджетный кредит (отражение информации на соответствие принципам
бюджетного кредитования, в том числе:

возвратности, предусматривающим обязательность погашения бюджетного
кредита

в соответствии с кредитным договором;

обеспеченности, предусматривающим наличие обеспечения исполнения
обязательств

установленными бюджетным законодательством Республики Казахстан
способами;

платности, предусматривающим оплату заемщиком вознаграждения

за предоставление бюджетного кредита;

срочности, предусматривающим установление срока предоставления
бюджетного кредита.);

4) проект государственно-частного партнерства (далее – ГЧП), в том числе
концессионный проект (отражение информации на соответствие):

соблюдения принципов ГЧП, в том числе концессии, установленных Законами
Республики Казахстан "О государственно-частном партнерстве" и "О концессиях
";

социальной эффективности реализации проекта по схеме ГЧП, в том числе
концессии;

экономической эффективности реализации проекта по схеме ГЧП, в том числе
концессии;

обоснованности предлагаемых решений по схеме ГЧП, в том числе концессии.);

5) частные инвестиции (отражение информации на соответствие высокой
окупаемости ГИП).

8. Описание и обоснование предполагаемых технико-технологических решений
для БИП, направленного на создание и развитие объекта информатизации:

1) описание масштаба проекта и расчетное обоснование мощности проекта,
динамики освоения мощности проекта;

2) обоснование выбора технологий и оборудования, информацию о
технологической

совместимости с уже используемым оборудованием, оптимальном соотношении

цена-качество, альтернативных вариантах выбора технологий и оборудования,

применении инновационного оборудования, использовании проектом стандартов
качества;

- 3) график реализации проекта (в том числе по технологическим этапам) с разбивкой финансирования по компонентам проекта;
- 4) перечень автоматизируемых функций, процессов и их потребителей (схема use-case);
- 5) схему телекоммуникаций и требований к каналам связи, обоснование требований к вычислительным мощностям и объемам хранения и количества вычислительных средств на основе количественных показателей масштаба и мощности проекта;
- 6) общее описание архитектуры системы, компонентов системы и их взаимосвязей;
- 7) указание государственных объектов информатизации и их компонентов, которые могут стать неактуальными в результате реализации проекта;
- 8) указание интеграций с внешними информационными системами;
- 9) указание требований информационной безопасности.

В данном разделе инвестиционного предложения отражаются не менее двух возможных вариантов достижения цели и показателей результата проекта, по которым проводится сравнительный анализ и представляется обоснование выбранного варианта.

Реквизиты контактного лица

Фамилия, имя, отчество (при его наличии): _____

—
Должность: _____

—
Подразделение/организация: _____

—
Адрес: _____

—
Контактный телефон: _____

—
Факс: _____

—
Электронная почта: _____

—

—

		2.																	
		...																	
		1.																	
		2.																	
		...																	
Планируемые к реализации инвестиционные проекты квазигосударственного сектора (в течение 5 лет)																			
		1.																	
		2.																	
		...																	
		1.																	
		2.																	
		...																	

Примечание:

В столбце "Наименование мероприятий/компонентов" указывается наименование мероприятий проекта. Количество и название глав должно соответствовать количеству и названию мероприятий, указанных в финансово-экономическом обосновании (в случае если источником финансирования являются республиканский либо местный бюджет, средства Национального фонда Республики Казахстан) либо в плане развития юридического лица (в случае если источником финансирования являются заемные либо собственные средства), и предусматривающих приобретение активов проекта.

В столбце "Название участников (получатель инвестиций)" указывается наименование субъекта квазигосударственного сектора, а также конечные получатели инвестиций, которым выделены/выделяются/будут выделяться средства.

В столбце "Стоимость проекта (тыс. тенге)" указывается общая стоимость проекта с учетом всех источников финансирования.

В столбце "Источник финансирования (тыс. тенге)" отражаются средства в соответствующем столбце источника финансирования, в рамках которого выделены/выделяются/будут выделяться средства.

В столбце "Период строительства (инвестиционный)" указывается срок реализации/строительства инвестиционного проекта.

В столбце "Период эксплуатации (эксплуатационный)" указывается срок эксплуатации инвестиционного проекта.

Приложение 2
к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного

инвестиционного проекта,
а также планирования,
рассмотрения, отбора,
мониторинга и оценки
реализации бюджетных
инвестиций

Таблица 1

**Форма "Базовые параметры финансово-экономической модели проекта _____"
_____**

Сноска. Приложение 2 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 10.02.2022 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра	Обоснование
1	2	3	4
1.	Общая стоимость проекта	тысяч тенге	
2.	Инвестиционный период	год	
3.	Постинвестиционный период	год	
4.	Ставка (коэффициент) дисконтирования	%	
5.	Уровень инфляции	%	
6.	Ставки налогов	%	
7.	Нормы амортизации		

Примечание:

В строке 4 указывается базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан, применяемая в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

В строке 5 указывается уровень инфляции, в соответствии со среднесрочным прогнозом показателей денежно-кредитной политики и/или макроэкономических показателей Республики Казахстан, применяемый в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности. При этом в течение последующего постинвестиционного периода принимается уровень инфляции на последний год, указанный в соответствии со среднесрочным прогнозом показателей денежно-кредитной политики или макроэкономических показателей Республики Казахстан.

В строке 6 указываются ставки налогов в соответствии с действующим Налоговым кодексом Республики Казахстан, применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

В строке 7 указываются нормы амортизации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

Таблица 2

Форма "Расчет показателей экономического эффекта от реализации проекта"

№	Наименование	Примечание (обоснование)					
			1	2	3	...	n
1.	Экономические выгоды						
1)	Прямые денежные притоки						
	в том числе:						
	поступления в консолидированный бюджет от реализации проекта						
2)	Косвенные экономические выгоды						
2.	Экономические затраты						
1)	Инвестиционные затраты/ Компенсация инвестиционных затрат*						
2)	Эксплуатационные затраты/ Компенсация операционных затрат*						
3)	Косвенные экономические затраты/ Вознаграждение за						

	управление *						
3.	Итого чистый экономический поток						
4.	Итого чистый дисконтиро ванный экономический поток						
5.	Экономический чистый дисконтиро ванный доход (ENPV)						
6.	Экономическая внутренняя норма доходности (EIRR)						
7.	Срок окупаемости (PP)						

Примечание:

Данная форма заполняется отдельно по каждому способу финансирования ГИП (как бюджетный инвестиционный проект, как бюджетные инвестиции посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, как проект государственно-частного партнерства, в том числе концессионный проект, как бюджетный кредит, частные инвестиции).

В подпункте 1) пункта 1 указываются все денежные поступления и платежи, связанные с реализацией проекта в течение постинвестиционного периода.

В подпункте 2) пункта 1 указываются все выгоды, связанные с реализацией проекта, в том числе дополнительные социально-экономические, экологические эффекты в смежных отраслях (сферах) экономики, определяемые для всего постинвестиционного периода. Все выгоды приводятся в денежном эквиваленте (тысяч тенге).

В пункте 1 указываются суммарная стоимость прямых денежных притоков и косвенных экономических выгод.

В подпункте 1) пункта 2 указывается стоимость проекта с учетом всех денежных вложений в инвестиционный период, в том числе стоимость проектно-изыскательских работ, приобретения или аренды земельного участка,

его отвода и освоения под строительство, стоимость работ по подготовке территории к строительству и строительско-монтажных работ, оборудования и прочее.

В подпункте 2) пункта 2 указываются все денежные затраты, направленные на сопровождение и/или содержание объекта, с момента его ввода в эксплуатацию.

В подпункте 3) пункта 2 указываются все предполагаемые затраты, в том числе социально-экономические, экологические и в смежных отраслях (сферах) экономики, связанные с последствиями реализации проекта за исключением эксплуатационных затрат. Все затраты приводятся в денежном эквиваленте (тыс. тенге).

В пункте 2 указывается суммарная стоимость инвестиционных и эксплуатационных затрат, косвенных экономических затрат проекта.

В пункте 3 указывается разница между экономическими выгодами и затратами

В пункте 4 указываются величины, полученные путем перемножения чистого экономического потока на коэффициент, который рассчитывается по следующей формуле:

$$k = \frac{1}{(1+r)^i}$$

r - ставка дисконтирования, приведенная в таблице 1 настоящего приложения

;

i - порядковый номер года реализации проекта (от 1 до n).

В пункте 5 указывается величина, полученная посредством суммирования чистого дисконтированного экономического потока, приведенного в пункте 4.

В пункте 6 указывается величина, полученная посредством нахождения ставки дисконтирования, при которой экономический чистый дисконтированный доход равен нулю.

В пункте 7 указывается срок окупаемости, рассчитываемый по формуле:

$$PP = \min n, \text{ при котором}$$

$$\sum_{i=1}^n$$

$CF_i > IC$, где:

IC (Invest Capital) – первоначальные инвестиционные затраты в проекте;

CF_i (Cash Flow) – денежный поток от проекта в i -й период времени, который представляет собой сумму чистой прибыли и амортизации.

Для расчета денежного потока необходимо воспользоваться следующими формулами:

$$CF_i = NP + A,$$

или

$CF_i = \text{Доход} - \text{Операционные издержки} - \text{Налоговые платежи и выплаты по заемному капиталу},$

где:

A (Amortization) – амортизация, вид денежного потока, который не является затратами;

NP (Net Profit) – чистая прибыль инвестиционного проекта.

* Выбрать нужное

Приложение 3

к Правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования

Экономическое заключение на инвестиционное предложение

Сноска. Приложение 3 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 09.07.2019 № 66 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1.	Общая информация по проекту
1.1.	Наименование государственного инвестиционного проекта
1.2.	Мощность проекта (единица измерения)
1.3.	Период реализации (лет)
1.4.	Период эксплуатации (лет)
1.5.	Обоснование реализации проекта (согласно заключению отраслевой экспертизы)
1.6.	Механизмы и объемы финансирования (все затраты до ввода в эксплуатацию) (тысяч тенге)
1)	Стоимость разработки (корректировки) технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта (тысяч тенге)
2)	Стоимость выкупа земли (тысяч тенге)
3)	Возможность принятия государственных обязательств в пределах установленных нормативными правовыми актами лимитов государственных обязательств (в случае реализации проекта как государственно-частного партнерства)

1.7.	Соответствие приоритетам бюджетной инвестиционной политики
1.8.	Наличие представленной документации
2.	Соответствие положениям документов Системы государственного планирования, ежегодным посланиям Президента Республики Казахстан народу Казахстана, поручениям Президента Республики Казахстан (указать реквизиты документа)
3.	Институциональная схема управления проектом (информация обо всех участниках проекта, как в ходе реализации, так и в постинвестиционный период, их взаимодействие)
4.	Наличие измеримых (количественных) показателей конечного результата
5.	Возможность реализации проекта с точки зрения оценки рисков
6.	Обоснованность расчетов стоимости государственного инвестиционного проекта
7.	Обоснованность приоритетного выбора механизма реализации государственного инвестиционного проекта в зависимости от потребности государственных инвестиций

Выводы (определение возможного вида и способов финансирования государственных инвестиционных проектов из бюджета, а также целесообразности реализации государственного инвестиционного проекта с учетом рекомендации юридического лица, определяемого Правительством Республики Казахстан).

Приложение 3-1
к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора, мониторинга
и оценки реализации бюджетных
инвестиций и определения
целесообразности бюджетного
кредитования

Методика отбора государственного инвестиционного проекта

Сноска. Правила дополнены приложением 3-1 в соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального

опубликования); в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 09.07.2019 № 66 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Основными предпосылками (критериями) среди прочего для реализации проектов государственно-частного партнерства (далее – ГЧП), в том числе концессионных проектов для государства являются наличие в совокупности следующих факторов:

1) проект ориентируется на привлечение инвестиций частным партнером (концессионером) в целях создания ценности для населения на долгосрочный период;

2) целью проекта является повышение качества предоставляемых услуг и проект является привлекательным для субъектов предпринимательства;

3) размер государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств (при их необходимости) должен быть не больше суммы денежных средств, вовлекаемых частным партнером (концессионером) в проект государственно-частного партнерства либо концессионный проект на стадии их отбора, в том числе собственных или собственных и заемных денежных средств частного партнера (концессионера), за исключением проектов государственно-частного партнерства социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения.

При этом, участие собственных или собственных и заемных денежных средств частного партнера (концессионера) составляет не менее двадцати процентов от стоимости объекта государственно-частного партнерства (объекта концессии);

4) проект не предусматривает покрытие валютных рисков за счет бюджета, за исключением республиканских проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов.

Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 28.04.2021 № 48 (порядок введения в действие см. п.4); с изменением, внесенным приказом Министра национальной экономики РК от 13.04.2022 № 35 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Основными критериями участия государства в проектах ГЧП является эффективное управление бюджетными средствами через призму повышения поступления налогов для увеличения доходов бюджета, сокращения (не увеличения) расходов бюджета, то есть критерии бюджетной эффективности проектов, а также законодательная возможность реализации государственного инвестиционного проекта (далее – ГИП) посредством механизмов ГЧП.

3. Первичный отбор проектов осуществляется на основании юридических критериев, таких как отсутствие ограничений по передаче объекта инвестиций в ГЧП, а также критерия наличия потребности в бюджетных инвестициях.

Если объект инвестиций входит в Перечень объектов, не подлежащих передаче для реализации государственно-частного партнерства, в том числе в концессию, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2017 года № 710, то проект рассматривается к реализации посредством бюджетных инвестиций.

В зависимости от потребности государственных инвестиций государственный инвестиционный проект рассматривается в следующей приоритетности:

1) проект, не требующий денежных выплат за счет бюджетных средств, кроме проектов, предусматривающих гарантию потребления государством определенного объема товаров, работ и услуг, производимых в ходе реализации проекта ГЧП, рассматривается к реализации посредством ГЧП;

2) проект, требующий денежных выплат за счет бюджетных средств, рассматривается к реализации посредством бюджетных инвестиций;

3) проект, требующий денежных выплат за счет бюджетных средств, рассматривается к реализации посредством ГЧП.

4. Экономическая экспертиза состоит из двух уровней:

первый уровень экономической экспертизы будет проводиться на предмет оценки показателя "Приоритетность ГИП", который будет содержать оценку ГИП на соответствие документам Системы государственного планирования, а также срочности реализации проекта. В случае наличия срочности реализации проекта, проект рассматривается к реализации посредством бюджетных инвестиций.

Путем осуществления государственных инвестиционных проектов не реализуются проекты, направленные на предоставление развлекательных услуг, игровой бизнес, парикмахерские и салоны косметических услуг, банно-оздоровительные комплексы, торгово-развлекательные центры, за исключением проектов по строительству торгово-развлекательных центров, входящих в туристический район или комплекс, реализуемых на территории столицы и городов республиканского значения, в рамках бюджетного кредитования финансовых агентств.

Если затраты на разработку и экспертизу документации превышает стоимость реализации проекта, то ГИП не рассматривается через механизм ГЧП.

второй уровень, методом анализа затрат и выгод определяет коэффициент бюджетной эффективности по следующей формуле:

$$Кбэ = \left(\sum_j \frac{ДБби_j - РБби_j}{(1+Ст)^j} \right) - \left(\sum_j \frac{ДБгчп_j - РБгчп_j}{(1+Ст)^j} \right), \text{ где}$$

Кбэ – коэффициент бюджетной эффективности;

ДБби_j – поступления в государственный (как в республиканский, так и в местные) бюджет от реализации проекта посредством бюджетного инвестиционного проекта либо участие государства в уставном капитале в период j;

РБби_j – средства, направляемые на реализацию проекта (как в ходе инвестиций, так и в ходе эксплуатации) в период j;

ДБгчп_j – поступления в государственный (как в республиканский, так и в местные) бюджет от реализации проекта посредством ГЧП в период j;

РБгчп_j – государственные обязательства по проекту ГЧП в период j;

Ст – ставка дисконтирования.

Значение ставки дисконтирования рекомендуется выбирать равной значению базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на дату разработки инвестиционного предложения либо среднему значению прогнозируемой инфляции согласно прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан.

Если $Кбэ > 0$, то ГИП рассматривается к реализации как бюджетные инвестиции;

Если $Кбэ \leq 0$, то в первую очередь ГИП рассматривается к реализации как проект ГЧП.

Если коэффициент бюджетной эффективности ГИП имеет отрицательное значение и возникает необходимость рассмотрения через проект ГЧП, рассчитывается срок окупаемости проекта, по формуле:

$PP = \min n$, при котором

$$\sum_{i=1}^n$$

$CF_i > IC$, где:

IC (Invest Capital) – первоначальные инвестиционные затраты в проекте;

CF_i (Cash Flow) – денежный поток от проекта в i-й период времени, который представляет собой сумму чистой прибыли и амортизации.

Для расчета денежного потока необходимо воспользоваться следующими формулами:

$$CF_i = NP + A,$$

или

$CF_i = \text{Доход} - \text{Операционные издержки} - \text{Налоговые платежи и выплаты по заемному капиталу}$, где:

A (Amortization) – амортизация, вид денежного потока, который не является затратами;

NP (Net Profit) – чистая прибыль инвестиционного проекта.

При отсутствии ограничений по пруденциальным нормативам либо ковенантам проект финансируется посредством бюджетного кредита.

Сноска. Пункт 4 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 15.08.2023 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5. Если ГИП рассматривается к реализации не как проект ГЧП, то определение схемы финансирования осуществляется на основании следующего алгоритма:

если объект инвестиций находится на балансе субъекта квазигосударственного сектора, то проект рассматривается к реализации как бюджетные инвестиции посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц либо бюджетного кредитования;

если объект инвестиций находится на балансе государственного учреждения, то проект рассматривается к реализации как бюджетный инвестиционный проект ;

при отсутствии прямого финансового дохода либо, если основным выгодоприобретателем является государственное учреждение, ГИП реализуется как БИП;

если основной доход в постинвестиционной (эксплуатационной) стадии проекта формируется за счет государственного бюджета, то проект реализуется посредством участия (увеличения доли участия) государства в уставном капитале юридического лица;

если основной доход формируется не за счет государственного бюджета, но юридическое лицо имеет организационно-правовую форму государственного предприятия либо некоммерческого акционерного общества, то проект реализуется посредством участия (увеличения доли участия) государства в уставном капитале юридического лица;

в случаях, не соответствующих вышеуказанным проводится дополнительная проверка финансовых показателей юридического лица.

Так, если у юридического лица имеются ограничения по пруденциальным нормативам либо ковенантам по ранее осуществленным, но не погашенным займам, то реализуется посредством участия (увеличения доли участия) государства в уставном капитале юридического лица.

При отсутствии ограничений по пруденциальным нормативам либо ковенантам проект финансируется посредством бюджетного кредита.

Приложение 4
к Правилам разработки или корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения государственного
инвестиционного проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки
реализации бюджетных инвестиций

**Форма "Краткая характеристика бюджетного
инвестиционного проекта"**

Сноска. Приложение 4 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 25.11.2015 № 721.

№ п/п	Наименование показателя	Описание				
1	2	3				
1.	Наименование проекта					
2.	Наименование администратора бюджетных программ					
3.	Наименование заявителя проекта (указывается в случае рассмотрения проекта, предполагаемого реализации посредством финансирования за счет целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета)					
4.	Место реализации проекта					
5.	Цель проекта					
6.	Показатели результатов					
7.	Компоненты проекта					
8.	Масштаб проекта и мощность проекта					
9.	Целевые группы, в том числе основные выгодополучатели					
10.	Нормативные правовые акты, в том числе документы системы государственного планирования, в соответствии с которыми предполагается реализация проекта					
11.	Дата и номер заключения экономической оценки инвестиционного предложения по проекту					
12.	Общая стоимость проекта, с разбивкой финансирования по годам					
	Источник финансирования	Форма финансирования	год	Форма финансирования	год	Всего
	Республиканский бюджет					
	Местный бюджет					
	Иные источники					

Компонент 3												
Компонент n												

Приложение 6
к Правилам
разработки или корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора, мониторинга и
оценки реализации бюджетных
инвестиций

Форма "Институциональная схема проекта _____"

№ п/п	Название участника проекта	Информация об участнике проекта	Функции участника проекта	Ответственность участника проекта
1	2	3	4	5
1.	Администратор программы			
2.	Заявитель проекта (указывается в случае рассмотрения проекта, предполагаемого реализации посредством финансирования за счет целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета)			
3.	Участник Проекта (Балансодержатель в постинвестиционный период)			
4.	Участник Проекта (Эксплуатирующая организация)			
5.	Участник Проекта			
6.	Участник Проекта n			

Приложение 7
к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз

инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора, мониторинга
и оценки реализации бюджетных
инвестиций и определения
целесообразности бюджетного
кредитования

Сноска. Приложение 7 – в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 07.02.2023 № 18 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма

"Базовые параметры финансово-экономической модели проекта

"

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра	Обоснование
1	2	3	4
1.	Общая стоимость проекта	тысяч тенге	
2.	Инвестиционный период	ГГГГ-ГГГГ	
3.	Постинвестиционный период	ГГГГ-ГГГГ	
4.	Ставка (коэффициент) дисконтирования	%	
5.	Уровень инфляции	%	
6.	Ставки налогов	%	
7.	Нормы амортизации		
8.	Отраслевые показатели		
9.	Макроэкономические индикаторы		
10.	Другое		

Примечание:

В строке 4 указывается официальная ставка рефинансирования Национального Банка

Республики Казахстан на момент разработки ТЭО (но не более 6 месяцев), применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

В строке 5 указывается уровень инфляции, в соответствии со среднесрочным прогнозом показателей денежно-кредитной политики и/или макроэкономических показателей Республики Казахстан, применяемый в расчетах показателей финансовой

и экономической эффективности. При этом в течение последующего постинвестиционного периода принимается уровень инфляции на последний год,

указанный в соответствии со среднесрочным прогнозом показателей денежно-кредитной политики /или макроэкономических показателей Республики Казахстан.

В строке 6 указываются ставки налогов в соответствии с действующим Налоговым

кодексом Республики Казахстан на момент разработки ТЭО, применяемые в расчетах

показателей финансовой и экономической эффективности.

В строке 7 указываются нормы амортизации в соответствии с действующим на момент разработки ТЭО законодательством Республики Казахстан, применяемые

в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

В строке 8 указываются показатели, применяемые в расчетах показателей финансовой

и экономической эффективности, отвечающие следующим характеристикам:

наличие данных в системе национальных счетов, документов Системы государственного планирования;

наличие целевых значений, документов Системы государственного планирования,

в том числе стратегическими документами государственного органа.

В строке 9 указывается значения макроэкономических индикаторов, в соответствии

со среднесрочным прогнозом макроэкономических показателей Республики Казахстан, применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности. Также возможно применение ключевого или интегрированного индикатора макроэкономического развития экономики (в случае возможности его

представления). Например, объем валовой продукции сельского хозяйства, объем промышленной продукции, мировая цена на нефть (смесь Brent) и прочее.

В строке 10 указываются другие показатели (параметры), применяемые в расчетах

показателей финансовой и экономической эффективности.

Приложение 8
к Правилам
разработки или корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного

проекта, а также планирования,
 рассмотрения, отбора, мониторинга и
 оценки реализации бюджетных
 инвестиций

Форма "Расчет показателей финансовой эффективности проекта ____"

№	Наименование	Примечание (обоснование, ссылка на ТЭО, экспертизы)					
			1	2	3	...	n
1.	Прямые денежные притоки						
2.	Инвестиционные затраты						
3.	Эксплуатационные затраты						
4.	Итого затраты						
5.	Итого чистый денежный поток						
6.	Итого чистый дисконтированный денежный поток						
7.	Чистый дисконтированный доход (NPV)						
8.	Внутренняя норма доходности (IRR)						
9.	Простой срок (финансовой) окупаемости						
	Дисконтируемый срок (

10.	финансовой) окупаемост и						
-----	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Примечание:

В строке 1 указываются все денежные поступления и платежи, связанные с реализацией проекта в течение постинвестиционного периода.

В строке 2 указывается стоимость проекта с учетом всех денежных вложений в инвестиционный период, в том числе стоимость проектно-изыскательских работ, приобретения или аренды земельного участка, его отвода и освоения под строительство, стоимость работ по подготовке территории к строительству и строительно-монтажных работ, оборудования и прочее.

В строке 3 указываются все денежные затраты, направленные на сопровождение и/или содержание объекта, с момента его ввода в эксплуатацию.

В строке 4 указывается суммарная стоимость рисков проекта в денежном эквиваленте (тыс. тенге) определенная посредством суммирования величин стоимости риска приведенных в приложении 9.

В строке 5 указывается разница между прямыми денежными притоками и затратами:

строка 5 = строка 1 - строка 4.

В строке 6 указываются величины полученные путем перемножения чистого денежного потока на коэффициент, который рассчитывается по следующей формуле:

$$k = \frac{1}{(1+r)^i}$$

r - ставка дисконтирования, приведенная в приложении 7;

i - порядковый номер года реализации проекта (от 1 до n).

В строке 7 указывается величина, полученная посредством суммирования чистого дисконтированного денежного потока, приведенного в строке 6.

В строке 8 указывается величина, полученная посредством нахождения ставки дисконтирования, при которой чистый дисконтированный доход (строка 8) равен нулю.

В строке 9 указывается величина, полученная посредством определения периода времени (лет, месяцев), требуемого для покрытия инвестиционных затрат за счет чистого денежного потока.

В строке 10 указывается величина, полученная посредством определения периода времени (лет, месяцев), требуемого для покрытия инвестиционных затрат за счет чистого дисконтированного денежного потока.

Приложение 9
к Правилам
разработки или корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора, мониторинга и
оценки реализации бюджетных
инвестиций

**Форма "Результаты анализа чувствительности чистого
дисконтированного дохода (NPV) и внутренней нормы
доходности (IRR)**

проекта _____ "

По показателю "Объем сбыта"

Наименование показателя	-20%	-10%	0%	+10%	+20%	n
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. тенге						
Внутренняя норма доходности (IRR), %						

По показателю "Цена сбыта"

Наименование показателя	-20%	-10%	0%	+10%	+20%	n
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. тенге						
Внутренняя норма доходности (IRR), %						

По показателю "Объем инвестиционных издержек"

Наименование показателя	-20%	-10%	0%	+10%	+20%	n

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. тенге						
Внутренняя норма доходности (IRR),%						

По показателю "Объем эксплуатационных издержек"

Наименование показателя	-20%	-10%	0%	+10%	+20%	n
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. тенге						
Внутренняя норма доходности (IRR),%						

Приложение 10
к Правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования

Сноска. Приложение 10 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 28.11.2024 № 104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе: <https://www.gov.kz/memleket/entities/economy>.

Наименование формы административных данных: Показатели анализа наименьших затрат проекта _____.

Индекс формы административных данных (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): 1-ПАНЗП.

Периодичность: единовременная.

Отчетный период: __ число __ месяц __ год.

Круг лиц, представляющих информацию: администраторы бюджетных программ.

Срок представления формы административных данных: по мере необходимости.

Варианты	Наименование	Примечание (обоснование ссылка на технико-экономическое обоснование , экспертизы)	год	год	год	n	Итого
Вариант 1	Инвестиционные затраты						
	Эксплуатационные затраты						
	Итого по первому варианту						
	Приведенная стоимость затрат						
Вариант 2	Инвестиционные затраты						
	Эксплуатационные затраты						
	Итого по второму варианту						
	Приведенная стоимость затрат						
Вариант n	Инвестиционные затраты						
	Эксплуатационные затраты						
	Итого по варианту n						
	Приведенная стоимость затрат						

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
"Показатели анализа

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Показатели анализа наименьших затрат проекта _____" 1-ПЛАНЗП

(единовременная)

в графе 1 указывается вариант;

в графе 2 указывается наименование параметра;

в графе 3 указывается примечание (обоснование ссыла на технико-экономическое обоснование, экспертизы);

в графах 4-н указываются значения параметров по годам реализации;

в последней графе указываются итоговые суммарные значения.

в строке 1 указываются инвестиционные затраты;

в строке 2 указываются эксплуатационные затраты;

в строке 3 указывается итоговое значение по первому варианту;

в строке 4 указывается приведенная стоимость затрат.

Все варианты анализа наименьших затрат оформляются в соответствии с вышеуказанным описанием.

Приложение 11
к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора,
мониторинга и оценки реализации
бюджетных инвестиций и
определения целесообразности
бюджетного кредитования

Сноска. Приложение 11 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 28.11.2024 № 104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе: <https://www.gov.kz/memleket/entities/economy>.

Наименование формы административных данных: Показатели для анализа эффективности затрат проекта _____.

Индекс формы административных данных (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): 2-ПАЭЗП.

Периодичность: единовременная.

Отчетный период: __ число __ __ месяц __ год.

Круг лиц, представляющих информацию: администраторы бюджетных программ.

Срок представления формы административных данных: по мере необходимости.

Варианты	Наименование показателя	Примечание (обоснование, ссылка на технико-экономическое обоснование, экспертизы)	год	год	год	n	Итого
Вариант 1	Инвестиционные затраты						
	Эксплуатационные затраты						
	Итого по первому варианту						
	Приведенная стоимость затрат						
	Объем сбыта товаров, работ, услуг						
	Удельные издержки на единицу товара, работ, услуг						
Вариант 2	Инвестиционные затраты						
	Эксплуатационные затраты						
	Итого по второму варианту						
	Приведенная стоимость затрат						
	Объем сбыта						

	товаров, работ, услуг						
	Удельные издержки на единицу товара, работ, услуг						
Вариант n	Инвестицио н н ы е затраты						
	Эксплуатац ионные затраты						
	Итого по варианту n						
	Приведенная стоимость затрат						
	Объем сбыта товаров, работ, услуг						
	Удельные издержки на единицу товара, работ, услуг						

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
"Показатели для анализа
эффективности затрат проекта
_____"

Пояснение по заполнению формы административных данных

**"Показатели для анализа эффективности затрат проекта _____" 2-ПАЭЗП
(единовременная)**

- в графе 1 указывается вариант;
- в графе 2 указывается наименование показателя;
- в графе 3 указывается примечание (обоснование ссылка на технико-экономическое обоснование, экспертизы);
- в графах 4-п указываются значения параметров по годам реализации;
- в последней графе указываются итоговые суммарные значения.
- в строке 1 указываются инвестиционные затраты;
- в строке 2 указываются эксплуатационные затраты;
- в строке 3 указывается итоговое значение по первому варианту;
- в строке 4 указывается приведенная стоимость затрат;
- в строке 5 указываются показатели объема сбыта товаров, работ, услуг;
- в строке 6 указываются удельные издержки на единицу товара, работ, услуг.

Все варианты анализа эффективности затрат оформляются в соответствии с вышеуказанным описанием.

Приложение 12
к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора, мониторинга
и оценки реализации бюджетных
инвестиций и определения
целесообразности бюджетного
кредитования

Сноска. Приложение 12 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 28.11.2024 № 104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе: <https://www.gov.kz/memleket/entities/economy>.

Наименование формы административных данных: Расчет показателей экономической эффективности проекта _____.

Индекс формы административных данных (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): З-РПЭЭП.

Периодичность: единовременная.

Отчетный период: __ число __ месяц __ год.

Круг лиц, представляющих информацию: администраторы бюджетных программ.

Срок представления формы административных данных: по мере необходимости.

№	Наименование	Примечание (обоснование, ссылка на технико-экономическое обоснование, экспертизы)	1	2	3	...	n
1.	Прямые денежные притоки						
2.	Косвенные экономические выгоды						

3.	Итого экономичес кие выгоды						
4.	Инвестицио н н ы е затраты						
5.	Эксплуатац ионные затраты						
6.	Косвенные экономичес кие затраты						
7.	Риски проекта						
8.	Итого экономичес кие затраты						
9.	Итого чистый экономичес кий поток						
10.	Итого чистый дисконтиро ванный экономичес кий поток						
11.	Экономичес кий чистый дисконтиро ванный доход (ENPV)						
12.	Экономичес к а я внутренняя норма доходности (EIRR)						

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
"Расчет показателей экономической
эффективности проекта
_____"

**Пояснение по заполнению формы административных данных
"Расчет показателей экономической эффективности проекта _____". 3-
РПЭЭП
(единовременная)**

в графе 1 указывается порядковый номер;
в графе 2 указывается наименование параметра;
в графе 3 указывается примечание (обоснование ссыла на технико-экономическое обоснование, экспертизы);
в графах 4-п указываются значения параметров по годам реализации;
в строке 1 указываются все денежные поступления и платежи, связанные с реализацией проекта в течение постинвестиционного периода.

в строке 2 указываются все выгоды, связанные с реализацией проекта, в том числе дополнительные социально-экономические, экологические эффекты в смежных отраслях (сферах) экономики, определяемые для всего постинвестиционного периода. Все выгоды приводятся в денежном эквиваленте (тысяч тенге).

в строке 3 указывается суммарная стоимость прямых денежных притоков и косвенных экономических выгод.

в строке 4 указывается стоимость проекта с учетом всех денежных вложений в инвестиционный период, в том числе стоимость проектно-изыскательских работ, приобретения или аренды земельного участка, его отвода и освоения под строительство, стоимость работ по подготовке территории к строительству и строительно-монтажным работ, оборудования и прочее.

в строке 5 указываются все денежные затраты, направленные на сопровождение и/или содержание объекта, с момента его ввода в эксплуатацию.

в строке 6 указываются все предполагаемые затраты, в том числе социально-экономические, экологические и в смежных отраслях (сферах) экономики, связанные с последствиями реализации проекта за исключением эксплуатационных затрат. Все затраты приводятся в денежном эквиваленте (тысяч тенге).

в строке 7 указывается суммарная стоимость рисков проекта в денежном эквиваленте (тысяч тенге) определенная посредством суммирования величин стоимости риска, приведенных в приложении 9.

в строке 8 указывается суммарная стоимость инвестиционных и эксплуатационных затрат, косвенных экономических затрат и рисков проекта.

в строке 9 указывается разница между экономическими выгодами и затратами.

в строке 10 указываются величины, полученные путем перемножения чистого экономического потока на коэффициент, который рассчитывается по следующей формуле:

$$k = \frac{1}{(1+r)^i}$$

r - ставка дисконтирования, приведенная в приложении 7;

i - порядковый номер года реализации проекта (от 1 до n).

в строке 11 указывается величина, полученная посредством суммирования чистого дисконтированного экономического потока, приведенного в строке 10.

в строке 12 указывается величина, полученная посредством нахождения ставки дисконтирования, при которой экономический чистый дисконтированный доход равен нулю.

Приложение 13
к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора, мониторинга
и оценки реализации бюджетных
инвестиций и определения
целесообразности бюджетного
кредитования

Сноска. Приложение 13 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 28.11.2024 № 104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе: <https://www.gov.kz/memleket/entities/economy>.

Наименование формы административных данных: Результаты анализа чувствительности экономического чистого дисконтированного дохода (ENPV) и экономической внутренней нормы доходности (EIRR) проекта _____.

Индекс формы административных данных (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): 4-РАЧЭЧДДЭВНДП.

Периодичность: единовременная.

Отчетный период: __ число __ месяц __ год.

Круг лиц, представляющих информацию: администраторы бюджетных программ.

Срок представления формы административных данных: по мере необходимости.

По показателю "Объем сбыта" (Спрос)

Наименование показателя	-20 %	-10 %	0	10 %	20 %	n

Чистый дисконтированный доход (NPV), тысяч тенге						
Внутренняя норма доходности (IRR), %						

По показателю "Объем инвестиционных издержек"

Наименование показателя	-20 %	-10 %	0	10 %	20 %	n
Чистый дисконтированный доход (NPV), тысяч тенге						
Внутренняя норма доходности (IRR), %						

По показателю "Объем эксплуатационных издержек"

Наименование показателя	-20 %	-10 %	0	10 %	20 %	n
Чистый дисконтированный доход (NPV), тысяч тенге						
Внутренняя норма доходности (IRR), %						

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных
"Результаты анализа
чувствительности
экономического чистого
дисконтированного дохода
(ENPV) и экономической
внутренней нормы
доходности (EIRR) проекта
_____"
"

Пояснение по заполнению формы административных данных

**"Результаты анализа чувствительности экономического чистого дисконтированного дохода (ENPV) и экономической внутренней нормы доходности (EIRR) проекта
_____ " 4-РАЧЭЧДДЭВНДП (единовременная)**

в графе 1 указывается наименование показателя;
 в графе 2-п указывается значения для анализа чувствительности;
 в строке 1 указываются значение показателя чистого дисконтированного дохода (NPV), тысяч тенге;

в строке 2 указывается значение внутренней нормы доходности (IRR), %.

Все показатели анализа чувствительности оформляются в соответствии с вышеуказанным описанием.

Приложение 14

к Правилам

разработки или корректировки,
 проведения необходимых экспертиз
 инвестиционного предложения
 государственного инвестиционного
 проекта, а также планирования,
 рассмотрения, отбора, мониторинга и
 оценки реализации бюджетных
 инвестиций

Форма "Риски проекта _____"

Наименование риска	Вероятность наступления риска	Ущерб от наступления риска	Стоимость риска	Предполагаемые мероприятия по снижению рисков	
				Мероприятия	Ответственный участник
				1	2
Коммерческие риски					
Риск 1...					
Риск п					
Технические риски					
Риск п					
Экологические риски					
Риск п					
Институциональные риски					
Риск п					
Финансовые риски					
Риск п					
Социальные риски					

Риск п.					
Итого:					

Примечание:

В графе 1 указывается вероятность наступления риска (неблагоприятного события) для каждого риска в долях от 0 до 1. Вероятность определяется посредством одного из следующих методов:

- метод экспертных оценок;
- нормативный метод (на основе обосновывающих нормативных и методических документов);
- метод аналогий (анализ аналогичных инвестиционных проектов);
- статистический метод;
- другие.

В графе 2 указывается величина ущерба от наступления риска (неблагоприятного события) в денежном эквиваленте (тенге). Величина ущерба определяется посредством одного из следующих методов:

- метод экспертных оценок;
- нормативный метод (на основе обосновывающих нормативных и методических документов);
- метод аналогий (анализ аналогичных инвестиционных проектов);
- статистический метод;
- другие.

В графе 3 указывается стоимость риска в денежном эквиваленте (тенге). Стоимость каждого риска определяется посредством перемножения вероятности наступления на величину ущерба от наступления риска.

В графе 4 указываются предполагаемые мероприятия по снижению каждого риска.

В графе 5 указываются ответственные участники проекта в соответствии с институциональной схемой за реализацию этих по снижению каждого риска.

В строке "Итого" указывается суммарная стоимость рисков проекта в денежном эквиваленте (тенге). Суммарная стоимость рисков проекта определяется посредством суммирования величин стоимости риска.

Приложение 15
к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора,
мониторинга и оценки
реализации бюджетных
инвестиций и определения

Сноска. Приложение 15 – в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 07.02.2023 № 18 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 16
к Правилам
разработки или корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора, мониторинга и
оценки реализации бюджетных
инвестиций

Сноска. Приложение 16 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 26.01.2016 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма

"Экономическое заключение на бюджетный инвестиционный проект"

1.	Наименование проекта
2.	Мощность проекта (ед. измерения)
3.	Срок строительства (создания) (лет)
4.	Срок эксплуатации (лет)
5.	Срок окупаемости (за исключением проектов, не предполагающих получение прямых денежных притоков от реализации товаров, работ и услуг) (лет)
6.	Соответствие положениям документов Системы государственного планирования, ежегодным посланиям Президента Республики Казахстан народу Казахстана, поручениям Президента Республики Казахстан, исполнения норм законодательных актов Республики Казахстан (указать реквизиты документа)
7.	Показатели результатов, определенных планом развития государственного органа
8.	Стоимость проекта (все затраты до ввода в эксплуатацию) (тыс. тенге)
9.	Стоимость выкупа земли (тыс. тенге)
10.	Источники финансирования (тыс. тенге)

действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма

Сравнительная таблица по увеличению стоимости контрактов проекта

№ п/п	Участок (км)	Первоначал ь н а я стоимость (тыс.тенге)	Скорректир ованная стоимость (тыс.тенге)	Разница тыс.тенге (+) - увеличение, (-) - снижение			Причина удорожания
				всего	оплачено	подлежит к оплате	

Приложение 17

к Правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

Форма "Паспорт Инвестиций"

Сноска. Приложение 17 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 25.11.2015 № 721.

Наименование ФЭО						
Сумма Инвестиций по ФЭО, тыс. тенге						
Бюджетная программа (подпрограмма)		Администратор				
		Номер				
		Название				
		Общая сумма расходов, тыс. тенге				
Период и стоимость реализации мероприятий, тыс. тенге						
№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость, всего	в том числе по годам реализации:			
			20XX	20XX+1	...	20XX+n
1						
...						
№						
Представитель Администратора*						
Фамилия						
Имя						
Отчество (при наличии)						

Название государственного органа		
Название структурного подразделения государственного органа		
Должность		
Адрес		
Контактные телефоны	мобильны й телефон	городской телефон
Факс		
Электронная почта		
Представитель Получателя Инвестиций**		
Фамилия		
Имя		
Отчество (при наличии)		
Название участников (Получателя Инвестиций)		
Название структурного подразделения		
Должность		
Адрес		
Контактные телефоны	мобильны й телефон	городской телефон
Факс		
Электронная почта		

Примечание: * и ** при оформлении Заключения указанные строки не заполняются.

Приложение 18
к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора,
мониторинга и оценки
реализации бюджетных
инвестиций, планирования
бюджетного кредитования

Сноска. Приложение 18 – в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 07.02.2023 № 18 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма

"Информация об участниках"

№	Участники		
№	Наименование участника		

1.	Адрес	реквизиты			юридический			фактический
2.		индекс						
3.		область						
4.		город (поселок)						
5.		улица (микрайон)						
6.		дом						
7.		офис						
8.	Акционер(ы) АО либо участник(и) ТОО юридического лица-участника (в случае бюджетных инвестиций) или участника финансовой схемы (в случае бюджетного кредитования)							
9.	Наименование государственного органа, осуществляющего права владения и пользования государственным пакетом акций (доли участия в уставном капитале) участника финансовой схемы							
10.	орган, принявший решение о создании	наименование	№ документа		Дата принятия			
					день (ДД)	месяц (ММ)	(год (ГГГ))	
11.	
12.					...			
13.	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)				...			
14.					...			
15.	Наименование	орган, утвердивший	документ, которым утвержден стратегический документ развития					
16.	стратегического документа развития	и стратегический документ	наименование	№	Дата принятия			
17.					день (ДД)	месяц (ММ)	(год (ГГГ))	
18.	

Приложение 18-1
к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора,
мониторинга и оценки
реализации бюджетных
инвестиций, планирования
бюджетного кредитования

Сноска. Приложение 18-1 – в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 07.02.2023 № 18 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма

"Отраслевая карта субъекта квазигосударственного сектора"

№	Наименование проекта	Наименование мероприятия / компонент	Заказчик проекта	Название участника в получении инвестиций)	Документы Системы государственного планирования Республики Казахстан	Сектор экономики	Начало реализации проекта	Стадия реализации проекта
Реализованные инвестиционные проекты квазигосударственного сектора (в течение 10 лет)								
Реализуемые инвестиционные проекты квазигосударственного сектора								
Планируемые к реализации инвестиционные проекты квазигосударственного сектора (в течение 5 лет)								

Продолжение таблицы

Дата завершения проекта	Место реализации проекта	Показатели эффективности проекта	Срок окупаемости проекта	результаты	Стоимость проекта (тыс. тенге)	Источник финансирования					Примечание
						Республиканский бюджет	Местный бюджет	Национальный фонд	Заемные средства	Собственные средства	
Реализованные инвестиционные проекты квазигосударственного сектора (в течение 10 лет)											
Реализуемые инвестиционные проекты квазигосударственного сектора											
Планируемые к реализации инвестиционные проекты квазигосударственного сектора (в течение 5 лет)											

Примечание:

В столбце "Наименование проекта" указывается наименование проекта.

В столбце "Наименование мероприятий/компонентов" указывается наименование мероприятий проекта.

Количество и название глав должно соответствовать количеству и названию мероприятий, указанных в финансово-экономическом обосновании (в случае

если источником финансирования являются республиканский либо местный бюджет, средства Национального фонда Республики Казахстан) либо в плане развития юридического лица (в случае если источником финансирования являются заемные либо собственные средства), и предусматривающих приобретение активов проекта.

В столбце "Заказчик проекта" указывается наименование ответственного государственного органа – администратора бюджетных программ (в случае если источником финансирования являются республиканский либо местный бюджет, средства Национального фонда Республики Казахстан) либо юридического лица (в случае если источником финансирования являются заемные либо собственные средства).

В столбце "Название участников (получатель инвестиций)" указывается наименование субъекта квазигосударственного сектора, а также конечные получатели инвестиций, которым выделены/выделяются/будут выделяться средства.

В столбце "Документы Системы государственного планирования Республики Казахстан" указываются наименование документов Системы государственного планирования Республики Казахстан, в рамках которых предусмотрена реализация проекта (в случае если источником финансирования являются республиканский либо местный бюджет, средства Национального фонда Республики Казахстан).

В столбце "Сектор экономики" указывается наименование отрасли экономики, на которую оказывает эффект реализация проекта.

В столбце "Начало реализации проекта" указывается дата начала реализации проекта.

В столбце "Стадия реализации проекта" указывается текущая ситуация по проекту на момент представления информации.

В столбце "Дата завершения проекта" указывается дата завершения проекта по завершенным проектам или планируемая дата завершения по реализуемым и планируемым к реализации проектам.

В столбце "Место реализации проекта" указывается населенный пункт и адрес, где реализован/реализуется/планируется к реализации проект.

В столбце "Показатели эффективности проекта" указываются соотношение затрат на реализацию проекта и его результатов.

В столбце "Срок окупаемости проекта" указывается период времени, необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции (за исключением проектов, не предполагающих получение прямых денежных притоков от реализации товаров, работ или услуг).

В столбце "Результаты" указываются целевые индикаторы, прямых и конечных результатов, характеризующие деятельность государственного органа по реализации в плане развития и документах Системы государственного планирования и (или) бюджетных программ (в средства Национального фонда Республики Казахстан).

В столбце "Стоимость проекта (тыс. тенге)" указывается общая стоимость проекта с учетом всех источников финансирования.

В столбце "Источник финансирования (тыс. тенге)" отражаются средства в соответствующем столбце источника финансирования, в рамках которого выделены/выделяются/будут выделяться средства.

В столбце "Примечание" указываются в случае не достижения показателей эффективности и результатов проекта, а также срыва сроков реализации проекта, их причины и принимаемые меры (в случае если источником финансирования являются республиканский либо местный бюджет, средства Национального фонда Республики).

Приложение 18-2
к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного
инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора,
мониторинга и
оценки реализации
бюджетных инвестиций и
определения целесообразности
бюджетного кредитования

Форма

Сноска. Правила дополнены приложением 18-2 в соответствии с приказом и.о . Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"Операции пакета работ"

Описание работ		
№	Контрольные события	Контрольные даты

1									
2									
3									
Код	Операция	Ресурс	Работа			Материалы			Общая стоимость (тенге)
			Часы	Расценка (тенге/час)	Всего (тенге)	Объем	стоимость	всего	

Приложение 18-3
к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного
инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора,
мониторинга и оценки
реализации бюджетных
инвестиций и определения
целесообразности бюджетного
кредитования

Форма

Сноска. Правила дополнены приложением 18-3 в соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"Заинтересованные стороны проекта"

Фамилия, инициалы/ группа	Должность	Роль в проекте	Контактная информация	требования	Влияние

Приложение 18-4
к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного
инвестиционного проекта, а
также планирования,
рассмотрения, отбора,
мониторинга и оценки

реализации бюджетных
инвестиций и определения
целесообразности бюджетного
кредитования

Форма

Сноска. Правила дополнены приложением 18-4 в соответствии с приказом и.о . Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"Список операций"

Код	Операция	Описание работ
1.1.1	Пакет работ "Наименование пакета работ"	

Приложение 18-5
к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного
инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора,
мониторинга и
оценки реализации
бюджетных инвестиций и
определения целесообразности
бюджетного кредитования

Форма

Сноска. Правила дополнены приложением 18-5 в соответствии с приказом и.о . Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"Ресурсы операции"

Код	Наименование операции	Тип ресурса	Количество	Доступность ресурсов
1.1.1.	Пакет работ "Наименование пакета работ"			

Приложение 18-6
к Правилам разработки или
корректировки, проведения

необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного
инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора,
мониторинга и оценки
реализации бюджетных
инвестиций и определения
целесообразности бюджетного
кредитования

Форма

Сноска. Правила дополнены приложением 18-6 в соответствии с приказом и.о . Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"План управления коммуникациями"

Вид сообщения/ формат	Назначение/ аудитория	Метод передачи	Периодичность	Степень конфиденциальн ости	Отправитель

Приложение 18-7

к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного
инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора,
мониторинга и
оценки реализации
бюджетных инвестиций и
определения целесообразности
бюджетного кредитования

Форма

Сноска. Правила дополнены приложением 18-7 в соответствии с приказом и.о . Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"Процессы контроля изменений"

Объект изменений (область)	Процедура определения изменений
Расписание	
Бюджет	
Содержание	
Документация проекта	–
Другое	–

Приложение 18-8
к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного
инвестиционного проекта, а
также планирования,
рассмотрения, отбора,
мониторинга и оценки
реализации бюджетных
инвестиций и определения
целесообразности бюджетного
кредитования

Форма

Сноска. Правила дополнены приложением 18-8 в соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"Определение влияния рисков на достижение целей"

Влияние					
Цели по:	Очень низкое (0,05)	Низкое (0,1)	Умеренное (0,2)	Высокое (0,4)	Весовой коэффициент
стоимости					
срокам					
содержанию					
качеству					

Приложение 18-9
к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного

инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования

Форма

Сноска. Правила дополнены приложением 18-9 в соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"Риски проекта, их воздействие на проект и реагирование на риски"

Код риска	Описание риска	Вероятность	Воздействие на								Величина	Стратегия реагирования на риск
			Содержание		Качество		Расписание		стоимость			
			Степень воздействия	Весовой коэффициент								

Продолжение таблицы

Действия в рамках стратегии реагирования	Владелец риска
--	----------------

Приложение 18-10

к Правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования

Форма

Сноска. Правила дополнены приложением 18-10 в соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в

действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"Данные о риске"

Описание риска	Статус риска				Причина (источник) риска						
Вероятность	Воздействие на								Общее значение	Реагирование	
	Содержание		Качество		Расписание		стоимость			Стратегия	Действия
	Степень воздействия	Весовой коэффициент	Степень воздействия	Весовой коэффициент	Степень воздействия	Весовой коэффициент	Степень воздействия	Весовой коэффициент			
Пересмотренная Вероятность	Скорректированное Воздействие на								Скорректированное значение	Владелец риска	Действия
	Содержание		Качество		Расписание		стоимость				
	Степень воздействия	Весовой коэффициент	Степень воздействия	Весовой коэффициент	Степень воздействия	Весовой коэффициент	Степень воздействия	Весовой коэффициент			
Вторичные риски											
Остаточный риск											
План на непредвиденные обстоятельства	Резервы на непредвиденные обстоятельства				Резерв времени						
-											
Запасные планы											
Примечания											

Приложение 18-11
к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного
инвестиционного проекта, а

также планирования,
 рассмотрения, отбора,
 мониторинга и
 оценки реализации
 бюджетных инвестиций и
 определения целесообразности
 бюджетного кредитования

Форма

Сноска. Правила дополнены приложением 18-11 в соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 16.02.2018 № 61 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"Непосредственные работы по проекту"

№	Запланированная работа на отчетный период	Код работы	Отметка о выполнении, дата	Основная причина отклонений/ невыполнения	Влияние на контрольные события или дату завершения проекта
---	---	------------	----------------------------	---	--

Приложение 19

к Правилам

разработки или корректировки,
 проведения необходимых экспертиз
 инвестиционного предложения
 государственного инвестиционного
 проекта, а также планирования,
 рассмотрения, отбора, мониторинга и
 оценки реализации бюджетных
 инвестиций

Форма "Стоимость и характеристики приобретаемых (создаваемых) активов"

Планируемые мероприятия		стоимость приобретаемых (создаваемых) активов						характеристики* приобретаемых (создаваемых) активов		
№ п/п	наименование	№ п/п	наименование	кол-во	цена, тыс. тенге	(сумма, тыс. тенге	характеристика 1	характеристика ...	характеристика №	

Примечание: * указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность,

грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более пяти основных технических характеристик приобретаемого (создаваемого) актива.

Приложение 20
к Правилам
разработки или корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора, мониторинга и
инвестиций

Форма "Программа производства продукции"

№ п/п	Наименование продуктов			ед. изм	Год, предшествующий году осуществления Инвестиций		Год осуществления Инвестиций	
					кол-во	затраты, тыс.тенге	кол-во	затраты, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Незаверше	Всего		X	X		X	
2.	нное производс тво на начало периода	в том числе	продукт ...					
3.			продукт ...					
4.	Производс тво	в том числе	Всего					
5.			продукт ...					
6.			продукт ...					
7.			продукт ...					
8.	Незаверше	Всего						
9.	нное производс тво на конец периода	в том числе	продукт ...					
10.			продукт ...					

год реализации после осуществления Инвестиций									
20__ год		20__ год		20__ год		20__ год		20__ год	
кол-во	затраты, тыс.тенге	кол-во	затраты, тыс.тенге	кол-во	затраты, тыс.тенге	кол-во	затраты, тыс.тенге	кол-во	затраты, тыс.тенге
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
X		X		X		X		X	
X		X		X		X		X	

Приложение 21
к Правилам
разработки или корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора, мониторинга и
инвестиций

Примечание РЦПИ!

В Приложение 21 внесены изменения в текст на казахском языке, текст на русском языке не изменяется в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 15.09.2015 № 637 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма "Программа реализации продукции"

№	Наименование и е продуктов	год, предшествующий году осуществления Инвестиций			год осуществления Инвестиций		
		количество	*цена реализации, тыс.тенге	итого, тыс. тенге	количество	*цена реализации, тыс.тенге	итого, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Реализовано продуктов, всего						
	в том числе:						
1).	продукт						
2).	продукт						
3).	продукт						
...							
№.	Прочие		X			X	

год реализации после осуществления Инвестиций														
20__ год			20__ год			20__ год			20__ год			20__ год		
Коли честв о	*цена реали зации , тыс. тенге	итого, тыс. тенге	колич ество	*цена реали зации , тыс. тенге	итого, тыс. тенге									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	X			X			X			X			X	

Примечание: * в случае, если оказывается финансовая услуга, указывается процентная ставка размещения кредитных ресурсов с округлением до сотых, например: 4,56 %

Приложение 22
к Правилам разработки или корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного проекта,
а также планирования, рассмотрения,
отбора, мониторинга и оценки
реализации бюджетных
инвестиций, планирования
бюджетного кредитования на
реализацию государственной
инвестиционной политики
финансовыми агентствами

Форма "Требования к финансовой модели"

Сноска. Приложение 22 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 12.10.2015 № 663.

1. Требования к функциональным возможностям финансовой модели:
 - 1) финансовая модель должна быть создана в формате Microsoft Excel (версия 97 или более поздняя). Имя файла финансовой модели должно ясно указывать на дату подготовки;
 - 2) никакая часть финансовой модели не должна быть скрыта, защищена, заблокирована или иным образом недоступна для просмотра и внесения изменений;
 - 3) финансовая модель должна обладать понятной и логичной структурой. Последовательно должны быть представлены исходные данные (допущения), финансовые прогнозы и промежуточные расчеты, результаты финансовых прогнозов; указанные элементы должны быть визуально отделены друг от друга, но связаны между собой расчетными формулами;
 - 4) все элементы, использующиеся при расчетах в составе формул, должны являться действующими ссылками на ячейки, в которых содержатся допущения (исходные данные), или ячейки, содержащие формулы. Недопустимы ссылки на внешние файлы (не предоставленные в составе ФЭО либо ФЭО бюджетного кредита). В исключительных случаях, факт и причина отступления от данных правил должны быть изложены в описании к финансовой модели;
 - 5) финансовая модель должна допускать внесение изменений в первоначально заложенные допущения и автоматически корректировать

финансовые прогнозы в случае внесения таких изменений. Финансовая модель должна быть построена так, чтобы позволить проведение анализа чувствительности результатов финансовых прогнозов к изменению всех допущений (исходных данных) модели;

6) если финансовые показатели, полученные в финансовой модели, основаны на одной или более базовых моделях, необходимо обеспечить динамические связи между этими базовыми моделями и финансовой моделью так, чтобы при внесении изменений в любую базовую модель происходило обновление финансовой модели;

7) финансовая модель должна обладать достаточной степенью детализации, то есть содержать разбивки по основным видам продукции, регионам, производственным единицам, периодам, статьям доходов и затрат и т.п. (если применимо). В то же время, финансовая модель должна предоставлять информацию в интегрированном виде, а именно, в ее составе должны присутствовать взаимосвязанные друг с другом прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный баланс, прогнозный отчет о движении денежных средств;

8) формы прогнозной финансовой отчетности и промежуточные отчеты не должны противоречить друг другу;

9) финансовая модель отвечает принципу единообразия и последовательности в расчетах и форматировании. Формулы расчета финансовых показателей (коэффициентов), которые присутствуют в финансовой модели, должны быть неизменными для всех частей и периодов финансовой модели;

10) необходимо минимизировать число внешних файлов (допустимо не более 5 (пяти)). Все внешние файлы, связанные формулами с финансовой моделью, а также внешние файлы, в которых были построены графики, таблицы и диаграммы, присутствующие в текстовой части ФЭО либо ФЭО бюджетного кредита, должны быть предоставлены в виде приложения к финансовой модели. Связь между внешними файлами и финансовой моделью и предназначение внешних файлов должны быть раскрыты в описании к финансовой модели.

2. Требования к составу исходных данных (допущений) финансовой модели:

1) исходные данные (допущения), на которых построены финансовые прогнозы, представляются в текстовой части ФЭО либо ФЭО бюджетного кредита (финансовый раздел);

2) в числе исходных данных (допущений) финансовой модели должны быть указаны следующие (в случае их применимости к мероприятиям ФЭО либо ФЭО бюджетного кредита) основные методические предположения, использованные при построении финансовых прогнозов, в том числе:

срок жизни проекта;

длительность прогнозного периода;
начальный момент прогнозного периода;
шаг прогноза (минимально: для инвестиционной стадии – один квартал; для операционной стадии – один год);
тип денежных потоков (номинальные) и итоговая валюта денежных потоков;
вид ставки дисконтирования и метод ее расчета;
методика расчета заключительной стоимости (с указанием ожидаемого темпа роста в постпрогнозный период);
иные ключевые методические предположения.

Макроэкономические данные (прогнозы инфляции, обменных курсов, роста реальной заработной платы и тому подобное).

Прогноз капитальных вложений.

Прогноз объема продаж и объема производства (иных количественных факторов, определяющих выручку).

Прогноз цен/тарифов на готовую продукцию/услуги;

Нормы расхода ресурсов на единицу выпуска.

Прогноз цен на основное сырье и материалы и других затрат, составляющих значительную долю в себестоимости, прогноз иных переменных затрат;

Прогноз затрат на персонал (штатное расписание или бюджет затрат на персонал с учетом планируемых индексаций оплаты труда и увеличения штата).

Прогноз условно постоянных затрат.

Условия расчетов с контрагентами (отсрочки и предоплаты по расчетам с поставщиками и подрядчиками, покупателями, бюджетом, персоналом) и (или) нормативы оборачиваемости.

Налоговые предпосылки: информация о налогах и иных обязательных платежах (пошлинах, взносах по обязательному страхованию и другие), которые подлежат уплате в соответствии с действующим законодательством (налог, база, ставка, порядок уплаты), с учетом ожидаемых изменений в налоговом законодательстве.

Предпосылки по учетной политике (политика по амортизации, капитализации затрат, созданию резервов, признанию выручки).

Прогнозная структура финансирования, условия по заемному финансированию (процентные ставки, график получения и обслуживания долга).

Иные исходные данные и предпосылки, важные для данной отрасли и типа проекта.

3. Требования к составу результатов финансовых прогнозов:

1) прогнозная финансовая отчетность составляется для Получателя Инвестиций (в случае бюджетных инвестиций) либо для участников финансовой

схемы (в случае бюджетного кредитования) и носит характер управленческой отчетности, в частности:

некоторые статьи, величина которых является относительно незначительной в масштабах проекта, могут быть объединены;

амортизация должна быть выделена отдельной строкой и не должна вычитаться из выручки при расчете валовой прибыли;

2) в обязательном порядке должны быть представлены следующие формы прогнозной финансовой отчетности: прогнозный отчет о движении денежных средств, прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный баланс.

Прогнозный отчет о прибылях и убытках должен быть составлен по методу начисления (accrual base) и содержать, в том числе, следующие финансовые показатели: выручка, валовая прибыль, валовая рентабельность, EBITDA (операционная прибыль до вычета амортизации, процентов и налогов), EBIT (операционная прибыль до вычета процентов и налогов), чистая прибыль, чистая рентабельность. Если в силу отраслевых или иных особенностей проекта данные показатели не представлены, следует указать факт и причины их отсутствия в описании к финансовой модели.

Прогнозный отчет о движении денежных средств должен включать денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Денежные потоки, связанные с выплатой и получением процентов и дивидендов, должны быть раскрыты в отдельных строках.

В случае предполагаемого долгового финансирования, справочно должны быть приведены свободные денежные потоки до обслуживания долга (CFADS).

Также могут быть предоставлены иные отчеты.

4. Методические указания по составлению финансовых прогнозов:

1) прогнозируются только денежные потоки, которые будут поступать в распоряжение (расходиться) Получателя(ем) Инвестиций (в случае бюджетных инвестиций) либо участников финансовой схемы (в случае бюджетного кредитования);

2) затраты, связанные с проектом, осуществленные до начального момента прогнозного периода, не должны учитываться в прогнозных финансовых потоках, но могут быть учтены в виде активов на балансе Получателя Инвестиций (в случае бюджетных инвестиций) либо участников финансовой схемы (в случае бюджетного кредитования);

3) график привлечения финансирования должен быть привязан к графику реализации мероприятий ФЭО либо ФЭО бюджетного кредита, денежные потоки по финансовой деятельности должны прогнозироваться на основе денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности;

4) при привлечении заемного финансирования должны прогнозироваться платежи по обслуживанию долга (с учетом возможной отсрочки выплаты начисленных процентов);

5) рекомендуется прогнозировать денежные потоки в тех валютах, в которых они реализуются (производятся поступления и платежи), и вслед за этим приводить их к единой, итоговой валюте. В качестве итоговой валюты рекомендуется выбирать валюту, в которой поступает большая часть денежных потоков;

6) информацию о движении денежных средств, обусловленном получением и выплатой процентов и дивидендов, следует раскрывать отдельными строками;

7) если в конце срока жизни проекта предполагается ликвидация Получателя Инвестиций (в случае бюджетных инвестиций) либо участников финансовой схемы (в случае бюджетного кредитования) или объекта инвестирования или передача прав на извлечение доходов и несение затрат от эксплуатации объекта инвестирования иному лицу, в денежных потоках Получателя Инвестиций (в случае бюджетных инвестиций) либо участников финансовой схемы (в случае бюджетного кредитования) должны быть учтены затраты и доходы, связанные с указанной ликвидацией или передачей прав (в том числе, в соответствии с требованиями законодательства об экологии и недропользовании, а также трудового законодательства);

8) горизонт планирования представляемой прогнозной консолидированной и отдельной финансовой отчетности Получателя Инвестиций (в случае бюджетных инвестиций) либо участников финансовой схемы (в случае бюджетного кредитования), а также финансовой модели должен составлять не менее срока:

службы активов, планируемых к приобретению за счет Инвестиций либо бюджетного кредита или срока до первого капитального ремонта;

окупаемости проекта в случае направления Инвестиций либо бюджетного кредита на пополнение оборотных средств для оказания финансовых услуг.

Рекомендуется определять срок жизни проекта как экономически целесообразный (максимизирующий чистый дисконтированный доход (NPV) проекта), технически осуществимый и юридически допустимый период, в течение которого предполагается создание, последующая эксплуатация и (если требуется в соответствии с законодательством или заключенными договорами между участниками) ликвидация объекта инвестирования или передача прав на извлечение доходов и несение затрат от эксплуатации объекта инвестирования иному лицу.

Ставка дисконтирования и дисконтируемые денежные потоки должны относиться к одному и тому же типу (рассчитаны для проекта целиком или только для собственников) и виду (с учетом инфляции или без учета). Ставка

дисконтирования должна отражать требуемую доходность для инвестиций, выраженных в той же валюте, что и валюта денежных потоков;

При расчете чистого дисконтированного дохода (NPV) проекта все денежные потоки, включая заключительную стоимость (заключительный денежный поток), должны приводиться к начальному моменту прогнозного периода путем дисконтирования.

5. Оценка устойчивости финансовых показателей (коэффициентов):

1) для оценки устойчивости финансовых показателей (коэффициентов) применяется метод анализа чувствительности – оценки степени воздействия изменения ключевых факторов чувствительности на результаты финансовых прогнозов. Если анализ чувствительности не позволяет измерить/проиллюстрировать отдельные риски, применяются иные методы, в том числе, расчет точки безубыточности, метод Монте-Карло, сценарный анализ, факторный анализ и тому подобное;

2) к ключевым факторам чувствительности относятся допущения (исходные данные) финансовой модели, фактические значения которых в ходе реализации проекта (ввиду невозможности их точной оценки или присущей им волатильности) могут значительно отклониться от значений, заложенных в финансовую модель. В частности, к типичным факторам чувствительности можно отнести:

цены на готовую продукцию и тарифы на услуги;

объем продаж (интенсивность эксплуатации, число покупателей/пользователей);

объем капитальных затрат;

задержки ввода инвестиционного объекта в эксплуатацию и выхода на проектную мощность;

цены на основное сырье и материалы, топливо, трудовые ресурсы;

величину постоянных операционных затрат;

ставку дисконтирования;

прогнозные темпы инфляции;

обменные курсы валют, и тому подобное;

3) в обязательном порядке необходимо провести анализ чувствительности к изменению ставки дисконтирования, цены реализации продукта, цены ключевого ресурса и объема продаж.

6. Требования к описанию финансовой модели:

1) описание финансовой модели оформляется в виде приложения к финансовой модели;

2) в описание должны быть включены:

описание структуры финансовой модели;

описание механизма работы макросов, использованных в финансовой модели (если применимо);

основные допущения (предположения) и исходные данные для финансовых прогнозов, с указанием источников информации, если они не приведены в ФЭО либо ФЭО бюджетного кредита;

формулы расчета финансовых показателей (коэффициентов), если они не приведены в ФЭО либо ФЭО бюджетного кредита;

иная информация, необходимая для понимания структуры, принципов построения, механизма работы, и иных особенностей финансовой модели.

Приложение 23

к Правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

Форма "Результаты Инвестиций"

Сноска. Приложение 23 в редакции приказа и.о. Министра национальной экономики РК от 25.11.2015 № 721.

Результаты		ед. изм.	значение показателя					
			г о д осуществл ения Инвестици й	20__ год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
№ п/п	Прямой результат							
1.								
...								
№								
№ п/п	Конечный результат							
1.								
...								
№								

Приложение 24

к Правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования,

2)	Расходы бюджета, связанные с мероприятиями ФЭО, производимые в инвестиционный период								
3)	Субсидии, связанные с проведением мероприятий определенной ценовой политики и обеспечением соблюдения определенных социальных приоритетов								
3.	Бюджетный эффект (чистый доход соответствующего бюджета)								

Приложение 25
 к Правилам разработки или
 корректировки, проведения
 необходимых экспертиз
 инвестиционного предложения
 государственного
 инвестиционного проекта,
 а также планирования,
 рассмотрения, отбора,

Форма "Экономическое заключение бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц"

Сноска. Приложение 25 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 10.02.2022 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1.	Раздел "Общие сведения"		
	Наименование бюджетных инвестиций		
	Наименование администратора бюджетной программы		
	Бюджетная программа (подпрограмма)	номер	
		название	
	Наименование юридического лица	Участников	
		Получателя Инвестиций	
	Перечень мероприятий		Мероприятие 1
			Мероприятие 2
			Мероприятие n
	Период реализации (месяц, год)		
	Размер бюджетных инвестиций, тыс. тенге		
	Соответствие государственным, правительственным программам и программам развития территорий (указать реквизиты документа)		
	Наличие заключения экономической экспертизы юридического лица, уполномоченного на проведение экономической экспертизы		
2.	Раздел "Результаты"		
	Прямой результат		
	Конечный результат		
3.	Раздел "Стоимость мероприятий"		
	Стоимость мероприятий	Всего	
		в том числе	Мероприятие 1
			Мероприятие 2
			Мероприятие n
4.	Прочее		

5.	Раздел "Выводы"		

Приложение 26
к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора, мониторинга

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____ Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Место для печати

(за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных

Пояснение по заполнению формы административных данных

Перечень отобранных инвестиционных предложений (РУ-Мониторинг-26 (индекс) и ежеквартально (периодичность формы)

В столбцах указываются:

в столбце 1 указывается порядковый номер проекта;

в столбце 2 указывается наименование проекта;

в столбце 3 указывается наименование администратора бюджетных программ

;

в столбце 4 указывается размер денежных средств на разработку или корректировку технико-экономического обоснования проекта, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономического обоснования проекта;

в столбце 5 указывается размер денежных средств, освоенных при разработке или корректировке технико-экономического обоснования проекта, а также проведении необходимых экспертиз технико-экономического обоснования проекта;

в столбце 6 указываются сроки разработки или корректировки технико-экономического обоснования проекта, а также проведения необходимых экспертиз технико-экономического обоснования проекта;

в столбце 7 указывается информация о ходе разработки или корректировки технико-экономического обоснования проекта, а также проведения необходимых экспертиз технико-экономического обоснования проекта.

к Правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования

План-график подготовки и реализации бюджетных инвестиционных проектов

Сноска. Приложение 27 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 28.11.2024 № 104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Представляется: центральный и местный уполномоченный орган по государственному планированию

Наименование формы административных данных: "План-график подготовки и реализации бюджетных инвестиционных проектов"

Индекс формы административных данных (РУ-Мониторинг-27):

Периодичность: ежеквартально

Отчетный период: _____ год

Круг лиц, представляющих информацию: администраторы республиканских бюджетных программ и администраторы местных бюджетных программ

Срок представления формы административных данных: ежеквартально до 10 (десятого) числа, следующего за отчетным кварталом

№ п/п	Наименование проекта	Стоимость проекта по технико-экономическому обоснованию либо инвестиционному предложению, либо проектно-сметной документации, тысяч тенге						Инвестиционный период, годы		Эксплуатационный период, годы		Мощность проекта в натуральном выражении	
		план/утверждено	выделено из бюджета	корректировка (если применимо)	освоено	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы

Объем запланированных работ в натуральн	
---	--

о м выражени и компонент ы)	График выполнения работ/мероприятий согласно технико-экономическому обоснованию / финансово-экономическому обоснованию/ проектно-сметной документации либо инвестиционному предложению							
Наименов ание компонент а	в том числе							
	январь 20__ года				февраль 20__ года			
	план	факт	отклонени е	причины отклонени я	план	факт	отклонени е	причины отклонени я
15	16	17	18	19	20	21	22	23

продолжении таблицы

График выполнения работ/мероприятий согласно технико-экономическому обоснованию / финансово-экономическому обоснованию/ проектно-сметной документации либо инвестиционному предложению							
в том числе							
март 20__ года				п месяц п года			
план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения
24	25	26	27	28	29	30	31

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____ Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Место для печати

(за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных

Пояснения по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных Отчет о ходе реализации бюджетных инвестиционных проектов и бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц (индекс - РУ-Мониторинг-27, периодичность: ежеквартально)

1. Настоящее пояснение предназначено для составления и представления администраторы республиканских бюджетных программ и администраторы

местных бюджетных программ Отчета о ходе реализации бюджетных инвестиционных проектов и бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

2. Все показатели в стоимостном выражении заполняются в тысячах тенге без десятичного знака.

3. Отчет подписывается первым руководителем субъекта. Отчет представляется центральный и местный уполномоченный орган по государственному планированию на электронном и бумажном носителе.

В столбцах указываются:

в столбце 1 указывается порядковый номер проекта;

в столбце 2 указывается наименование проекта;

в столбцах 3 - 8 указывается стоимость проекта по технико-экономическому обоснованию либо инвестиционному предложению, либо проектно-сметной документации, тысяч тенге;

в столбце 3 указывается план/утверждено;

в столбце 4 указывается информация о выделении из бюджета;

в столбце 5 указывается корректировка (если применимо);

в столбце 6 указывается информация об освоении;

в столбце 7 указывается отклонение;

в столбце 8 указывается причины отклонения;

в столбцах 9 - 10 указывается инвестиционный период, годы;

в столбце 9 указывается план;

в столбце 10 указывается факт;

в столбцах 11 - 12 указывается эксплуатационный период, годы;

в столбце 11 указывается план;

в столбце 12 указывается факт;

в столбцах 13 - 14 указывается мощность проекта в натуральном выражении;

в столбце 13 указывается план;

в столбце 14 указывается факт;

в столбце 15 указывается наименование компонента, в том числе объем запланированных работ в натуральном выражении (компоненты);

в столбцах 16 - 31 указывается информация о графике выполнения работ/мероприятий согласно технико-экономическому обоснованию/финансово-экономическому обоснованию/проектно-сметной документации либо инвестиционному предложению, в том числе;

в столбцах 16 - 19 указывается период (месяц, год);

в столбце 16 указывается план;

в столбце 17 указывается факт;

в столбце 18 указывается отклонение;

в столбце 19 указывается причины отклонения;
в столбцах 20 - 23 указывается период (месяц, год);
в столбце 20 указывается план;
в столбце 21 указывается факт;
в столбце 22 указывается отклонение;
в столбце 23 указывается причины отклонения;
в столбцах 24 - 27 указывается период (месяц, год);
в столбце 24 указывается план;
в столбце 25 указывается факт;
в столбце 26 указывается отклонение;
в столбце 27 указывается причины отклонения;
в столбцах 28 - 31 указывается период (месяц, год);
в столбце 28 указывается план;
в столбце 29 указывается факт;
в столбце 30 указывается отклонение;
в столбце 31 указывается причины отклонения;

Приложение 28
к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора, мониторинга
и оценки реализации бюджетных
инвестиций и определения
целесообразности бюджетного
кредитования

Отчет по мониторингу реализации республиканских бюджетных инвестиционных проектов и проектов, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета

Сноска. Приложение 28 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 28.11.2024 № 104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Представляется: центральный и местный уполномоченный орган по государственному планированию

Наименование формы административных данных: "Отчет по мониторингу реализации республиканских бюджетных инвестиционных проектов и проектов,

ной программы / местному исполнительному органу														
Итого по отрасли														

продолжение таблицы

Объем выполненных работ в натуральном выражении согласно технико-экономическому обоснованию/ проектно-сметной документации			
Факт до отчетного года	План на отчетный период	Факт на отчетный период	Невыполненные мероприятия за отчетный период
12	13	14	15

продолжение таблицы

Объем выполненных работ в тысячах тенге													
Всего финансируемые бюджетного инвестиционного проекта с начала реализации		За отчетный период											
Факт		План		Общий план республиканский бюджет + местный бюджет		Факт		Общий факт республиканский бюджет + местный бюджет		Отклонение		Общее отклонение республиканский бюджет + местный бюджет	
Республиканский бюджет	Местный бюджет	Республиканский бюджет	Местный бюджет		Республиканский бюджет	Местный бюджет		Республиканский бюджет, тысяч тенге	%	Местный бюджет, тысяч тенге	%	тысяч тенге	%
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

продолжение таблицы

	Количество проектов	
--	---------------------	--

Причины уклонения	Принятые (принимаемые) меры	Всего реализуется	Планируются к завершению	Фактически завершено	Причины незавершения	Примечание (наличие документации), причины удорожания.
30	31	32	33	34	35	36
						<p>1 . Технико-экономическое обоснование (необходимо указать № и дату технико-экономического обоснования, е с л и технико-экономическое обоснование требуется. Если проект не требует технико-экономического обоснования, необходимо указать " типовый" . Если же технико-экономическое обоснование требуется, но не имеется, необходимо указать "не имеется"): </p> <p>2 . Проектно-сметная документация (необходимо указать № и дату проектно-сметной документации . Если же проектно-сметной документации не имеется</p>

необходимо
указать "не
имеется"):

3. Приказ (необходимо
указать № и
дату приказа
государствен
н о г о
органа-админ
истратора
программ
л и б о
уполномочен
ного органа
по делам
архитектуры,
градостроител
ьства и
строительства
если приказ
требуется.

Если проект
не требует
приказа,
необходимо
указать "не
требуется".
Если же
приказ не
имеется,
необходимо
указать "не
имеется"):

4. Экспертизы
(необходимо
указать № и
д а т у
экспертизы.
Если же
экспертиза не
имеется,
необходимо
указать "не
имеется"):

1)

Заключение
отраслевой
экспертизы;

2)

Комплексная
вневедомстве
н н а я
экспертиза;

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____ Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

—
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

—
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Место для печати

(за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных

Пояснения по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о ходе реализации бюджетных инвестиционных проектов и бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц (индекс - РУ-Мониторинг-28, периодичность: ежеквартально)

1. Настоящее пояснение предназначено для составления и представления администраторы республиканских бюджетных программ и администраторы местных бюджетных программ Отчета о ходе реализации бюджетных инвестиционных проектов и бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

2. Все показатели в стоимостном выражении заполняются в тысячах тенге без десятичного знака.

3. Отчет подписывается первым руководителем субъекта. Отчет представляется центральный и местный уполномоченный орган по государственному планированию на электронном и бумажном носителе.

В столбцах указываются:

В столбце 1 указывается порядковый номер проекта;

В столбце 2 указывается функциональная группировка расходов реализации бюджетных программ;

В столбце 3 указывается администратор бюджетной программы/местный исполнительный орган:

в столбце 4 указывается подпрограмма;

в столбце 5 указывается бюджетная программа;

в столбце 6 указывается наименование бюджетного инвестиционного проекта

;

в столбце 7 указывается период реализации проекта (год/полугодие);

в столбце 8 указывается первоначальная стоимость бюджетного инвестиционного проекта, согласно документации;

в столбце 9 указывается скорректированная стоимость бюджетного инвестиционного проекта, согласно технико-экономическому обоснованию/проектно-сметной документации;

в столбцах 10 - 11 указывается планируемый объем финансирования бюджетного инвестиционного проекта;

в столбце 10 указывается информация о республиканском бюджете;

в столбце 11 указывается информация о местном бюджете;

в столбцах 12 - 15 указывается информация об объеме выполненных работ в натуральном выражении согласно технико-экономическому обоснованию/проектно-сметной документации;

в столбце 12 указывается факт до отчетного периода;

в столбце 13 указывается план на отчетный период;

в столбце 14 указывается факт на отчетный период;

в столбце 15 указывается информация о невыполненных мероприятиях за отчетный период;

в столбцах 16 - 29 указывается информация об объеме выполненных работ в тысячах тенге;

в столбцах 16 - 17 указывается информация об общем финансировании бюджетного инвестиционного проекта с начала реализации (факт республиканский бюджет/местный бюджет);

в столбцах 18 - 29 указывается информация за отчетный период (план, факт, отклонение);

в столбце 30 указывается информация о причинах уклонения;

в столбце 31 указывается информация о принятых (принимаемых) мерах;

в столбцах 32 - 35 указывается информация о количестве проектов;

в столбце 32 указывается информация об общем количестве реализуемых;

в столбце 33 указывается информация о планируемых к завершению;

в столбце 34 указывается информация о фактически завершенных;

в столбце 35 указываются причины не завершения;

в столбце 36 указывается примечание (наличие документации), причины удорожания.

Приложение 29
к Правилам разработки или корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения государственного
инвестиционного проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки

**Форма "Отчет по мониторингу реализации
бюджетных инвестиционных проектов (удорожание),
финансируемых из республиканского и местного бюджета"**

Сноска. Приложение 29 исключено приказом Заместителя
Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 28.11.2024 №
104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его
первого официального опубликования).

Приложение 30
к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора, мониторинга
и оценки реализации бюджетных
инвестиций и определения
целесообразности бюджетного
кредитования

Сноска. Приложение 30 – в редакции приказа Министра национальной
экономики РК от 07.02.2023 № 18 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма

**"Сводная справка к отчету по мониторингу бюджетных инвестиционных проектов
за _____20__ года"
(указывается период)**

(администратор республиканских бюджетных программ или местный
исполнительный орган)

Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов на(
количество)

общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе в

(указывается стоимость проектов)

20__ году за счет средств _____ бюджета выделено

(текущий год)

(республиканского или местного) _____ тысяч тенге.

План финансирования инвестиционных проектов за _____ 20__ года

(отчетный период) составил _____ тысяч тенге.

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %.

1. В отчетном периоде планировалось завершить реализацию _____

_____ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20__ году выделено (текущий год) _____ тысяч тенге.

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге

или _____ % в результате _____

_____ (указать причину)

В том числе:

1) в отчетном периоде полностью завершена реализация _____ (количество)

бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге,

в том числе в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам достигнуты прямые результаты:

1) _____ ;

- 2) _____ ;
3) _____ ;
4) _____ ;
п) _____ .

(необходимо отразить достигнутые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в плане развития и документах Системы государственного планирования государственного органа) Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____ .

(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую _____

—
(количество) стоимость _____ тысяч тенге, из которых в 20__ году выделено _____ тысяч

тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или

_____ % в результате _____ .

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) __ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи _____ (количество)

(дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта

в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (количество)

объектов будут завершены в _____ году;

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или затяжного (количество)

характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество)

_____ исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. В отчетном периоде реализуются _____ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов, срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в __ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге

или _____ % в результате _____

_____.

(указать причину)

В том числе в разрезе по отраслям:

Государственные услуги общего характера реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования за _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тысяч тенге,

по которым в 20__ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге

или _____ % в результате _____ . (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе в

20__ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными

в плане развития и документах Системы государственного планирования государственного органа. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила

_____ тысяч тенге или _____ % в результате _____

_____.

(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество)

стоимость _____ тысяч тенге, из которых в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %

в результате _____.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи (количество) (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта

в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (количество) объектов будут завершены в _____ году; (дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;
5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, (количество)

срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом

государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость

_____ тысяч тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге

или _____ % в результате _____

_____.

(указать причину)

Оборона Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20____ году выделено _____ тысяч тенге. План финансирования за _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20____ года составило _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тысяч тенге,

по которым в 20_____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге

или ____ % в результате _____

—

(указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе

в 20 ____ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования в _____ 20 ____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными

в плане развития и документах Системы государственного планирования государственного органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге

или ____ % в результате _____.

(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость

_____ тысяч тенге, из которых в 20 ____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20 ____ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или ____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге

или ____ % в результате _____.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1. ____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи (количество) (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта

в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи

с изменением проектных и технических решений, _____ (количество)

объектов будут завершены в _____ году; (дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, (количество)

срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом

государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость

_____ тысяч тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тысяч тенге.

(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге

или _____ % в результате _____.

(указать причину)

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность.

Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования за _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тысяч тенге,

по которым в 20____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в ____ 20____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или ____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге

или ____ % в результате _____.

(указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе

в 20____ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования в ____ 20____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или ____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными

срок завершения которых в соответствии с Сумма неосвоения к плану на отчетный

период составила _____ тысяч тенге или ____ % в результате _____.

(указать причину)

2) не завершены ____ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество)

стоимость ____ тысяч тенге, из которых в 20__ году выделено ____ тысяч тенге.

(текущий год План финансирования в _____ 20____ года составил ____ тысяч тенге.

(отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или ____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или

____ % в результате _____.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) ____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи (количество)

(дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта

в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (количество)

объектов будут завершены в _____ году; (дата ввода) 3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины). Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, (количество)

срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом

государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость

_____ тысяч тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге

или _____ % в результате _____. (указать причину)

Образование Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20____ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования за _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20____ года составило _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тысяч тенге,

по которым в 20____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или

_____ % в результате _____. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе

в 20____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге, кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными

в плане развития и документах Системы государственного планирования государственного органа. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила

_____ тысяч тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость _____ тысяч тенге, из которых в 20____ году выделено _____ тысяч

тенге. (текущий год).

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный

период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге

или _____ % в результате _____. (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи (количество) (дата

ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (количество)

объектов будут завершены в _____ году; (дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора; 5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, (количество)

срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом

государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость

_____ тысяч тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тысяч тенге.

(текущий год) План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге,

(отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге

или _____ % в результате _____. (указать причину)

Здравоохранение Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге. План финансирования за _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге.

(отчетный период) Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тысяч тенге.

(отчетный период) Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____

—
тысяч тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге

или _____ % в результате _____. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе

в 20 _____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20 ____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными

в плане развития и документах Системы государственного планирования государственного органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге

или _____ % в результате _____. (указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество)

стоимость _____ тысяч тенге, из которых в 20 _____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20 ____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или

_____ % в результате _____. (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи (количество) (дата

ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____

_____ (количество)

объектов будут завершены в _____ году; (дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____
_____ (количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее,
повторное проведение

конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество)
исполнением

обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок

завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом
государственного

органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость _____ тысяч
тенге, по которым

в 20____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный
период) кассовое

исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч
тенге или _____ %

в результате _____.

(указать причину)

Социальная помощь и социальное обеспечение

Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20____ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования за _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный
период)

Кассовое исполнение за _____ 20____ года составило _____ тысяч тенге. (отчетный
период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____
_____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных (количество) инвестиционных

проектов _____ на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в
20____ году выделено

_____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое

исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %

в результате _____. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе в 20__ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение

составило _____ тысяч тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты

в соответствии с индикаторами, предусмотренными в плане развития и документах Системы

государственного планирования государственного органа. Сумма неосвоения к плану на отчетный период

составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость _____ тысяч тенге, из которых в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение

составило _____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила

_____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи (количество) (дата ввода) с длительным

проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных

и технических решений, _____ (количество) объектов будут завершены в _____ году; (дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество) затяжного характера проведения

процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых

в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих

годах на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило

_____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате

_____. (указать причину)

Жилищно-коммунальное хозяйство Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20____ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования за _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20____ года составило _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов

_____ на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тысяч тенге.

(текущий год) План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период

составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе в 20____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил ____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %. По завершённым бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в плане развития и документах Системы государственного планирования государственного органа . Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость__ тысяч тенге, из которых в 20_ году выделено __ тысяч тенге. (текущий год) План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи (количество) (дата ввода) с длительным

проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (количество) объектов будут завершены

в _____ году; (дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество) затяжного характера

проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса,

отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины). Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых

в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен

в последующих годах на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20__ году выделено

_____ тысяч тенге. (текущий год) План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге,

(отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %

в результате _____. (указать причину)

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. План финансирования за _____ 20__ года

составил _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тысяч тенге. (отчетный период) Сумма неосвоения

к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов

_____ на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20__ году выделено

_____ тысяч тенге. (текущий год) План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге,

(отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе в 20____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в ____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %. По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в плане развития и документах Системы государственного планирования государственного органа . Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость _____ тысяч тенге, из которых в 20____ году выделено _____ тысяч (текущий год) тенге. План финансирования в ____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи (количество) (дата ввода) с длительным

проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных

и технических решений, _____ (количество) объектов будут завершены в _____ году; (дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество) затяжного характера проведения

процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины). Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых

в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах

на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20 _____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило

_____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге

или _____ % в результате _____. (указать причину)

Топливо-энергетический комплекс и недропользование Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования за _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тысяч тенге. (отчетный период) Сумма неосвоения к плану

на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов

_____ на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20 _____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило

_____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге

или _____ % в результате _____. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов

на общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе в 20 _____ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение

составило _____ тысяч тенге или _____ %. По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо

отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в плане развития и документах Системы государственного планирования государственного органа . Сумма неосвоения к плану

на отчетный период составила _____ тысяч тенге или ____ % в результате _____. (указать причину)

2) не завершены ____ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость__ тысяч тенге, из которых в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год) План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или ____ % в результате _____. (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) ____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи (количество) (дата ввода) с длительным

проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (количество) объектов будут завершены в _____ году; (дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество) затяжного характера проведения

процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины). Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых

в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах

на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20 _____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в ____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило

_____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____ . (указать причину)

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования за _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период) Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тысяч тенге. (отчетный период) Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20_____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____ . (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в плане развития и документах

Системы государственного планирования государственного органа. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____ . (указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость _____ тысяч тенге,

из которых в 20__ году выделено _____ тысяч (текущий год) тенге. План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____ . (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

- 1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи (количество) (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;
- 2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ объектов будут завершены в _____ году;
- 3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);
- 4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным исполнением обязательств сторонами договора;
- 5) и другие (описать другие причины). Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____ . (указать причину)

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. План финансирования за _____ 20__ года

составил _____ тысяч тенге. (отчетный период) Кассовое исполнение за _____ 20____ года составило _____ тысяч тенге.

(отчетный период) Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе в 20____ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %. По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в плане развития и документах Системы государственного планирования государственного органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %

в результате _____. (указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость _____ тысяч тенге, из которых в 20____ году выделено _____ тысяч (текущий год) тенге. План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %

в результате _____. (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

- 1) ____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи (количество) (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;
- 2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (количество) объектов будут завершены в _____ году; (дата ввода)
- 3) ____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);
- 4) ____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;
- 5) и другие (описать другие причины). Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих

годах на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в ____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило

_____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге

или _____ % в результате _____. (указать причину)

Транспорт и коммуникации Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено__ тысяч тенге. План финансирования за ____ 20__ года составил

_____ тысяч тенге. (отчетный период) Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило __ тысяч тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных инвестиционных проектов _____

на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %. По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в плане развития и документах

Системы государственного планирования государственного органа. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, из которых в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи (количество) (дата ввода) с длительным

проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных

и технических решений, _____ (количество) объектов будут завершены в _____ году; (дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество) затяжного характера проведения

процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины). Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых

в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах

на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило

_____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге

или _____ % в результате _____. (указать причину)

Прочие Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено__ тысяч тенге.

План финансирования за _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период) Кассовое исполнение

за _____ 20__ года составило _____ тысяч тенге. (отчетный период) Сумма неосвоения к плану на отчетный период

составила _____ тысяч тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов

_____ на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение

составило _____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____

тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов

на общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе в 20____ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования в ____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %. По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в плане развития и документах Системы государственного планирования государственного органа . Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____ . (указать причину)

2) не завершены ____ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость__ тысяч тенге, из которых в 20__ году выделено ____ тысяч тенге. План финансирования в ____ 20__ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____ . (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) ____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи (количество) (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (количество) объектов будут завершены в _____ году; (дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины). Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость

_____тысяч тенге, по которым в 20____году выделено _____ тысяч тенге.
План финансирования в ____ 20__года составил
_____ тысяч тенге, кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или ____
__%.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч
тенге или ____ %
в результате _____.
(указать причину)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя государственного органа
подпись
Место печати (при наличии) _____

Приложение 31
к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора,
мониторинга и оценки реализации
бюджетных инвестиций и
определения целесообразности
бюджетного кредитования

Паспорт проекта

Сноска. Приложение 31 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра
- Министра национальной экономики РК от 28.11.2024 № 104 (вводится в
действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого
официального опубликования).

Представляется: центральный и местный уполномоченный орган по
государственному планированию

Наименование формы административных данных: Паспорт проекта

Индекс формы административных данных (краткое буквенно-цифровое
выражение наименования формы): РУ-Мониторинг-31

Периодичность: ежеквартально

Отчетный период: ____ год

Круг лиц, представляющих информацию: администраторы республиканских
бюджетных программ и администраторы местных бюджетных программ

Срок представления формы административных данных: до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

1. Основные характеристики проекта

1	Полное наименование проекта					
2	Индивидуальный номер государственного инвестиционного проекта					
3	Администратор бюджетной программы					
4	Наименование юридического лица – получателя Инвестиций/Заемщика (в случае увеличения уставного капитала/бюджетном кредитовании)					
5	Документ Системы государственного планирования, в рамках которого реализуется проект (со ссылками на цели и задачи документа Системы государственного планирования, а также с указанием доли проекта в достижении данных целей и задач)					
6	Способ финансирования проекта (в соответствии с пунктом 11 статьи 151 Бюджетного кодекса Республики Казахстан)					
7	Вид государственного инвестиционного проекта (республиканский/местный/за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета)					
8	Бюджетная эффективность проекта (относительный показатель эффекта для бюджета в результате осуществления инвестиций, определяемый как отношение полученного бюджетом результата к затратам)					
9	Созданные рабочие места (временные и постоянные рабочие места)					
10	Характеристики проекта, в том числе масштаб и мощность					
	Регион	Отрасль (согласно Общему классификатору видов экономической деятельности)	Показатель в натуральном выражении	Единица измерения	Значение (план)	Значение (факт)
10.1						

2. Цели и задачи проекта

№	Задачи проекта	Единица измерения	В период планирования		Динамика после завершения инвестиционного периода			
			год	значение	1-ый год	значение	n год	значение
Цель 1 (цель государственного инвестиционного проекта, которая соответствует целевым индикаторам и стратегическим задачам отрасли)								
1								
...								

3. Результаты проекта

Прямой результат – количественная характеристика объема выполняемых государственных функций, полномочий и оказываемых государственных услуг в пределах предусмотренных бюджетных средств, достижение которых полностью зависит от деятельности организации, осуществляющей данные функции, полномочия или оказывающей услуги.

	Показатели прямого результата (Значение показателей	

№	устанавливаются на весь эксплуатационный период, в том числе доступ целевой группы населения к созданным в рамках проекта объектам)	Единица измерения	год	год		
					план	факт

Конечный результат – показатель бюджетной программы, количественно измеряющий достижение цели плана развития государственного органа, плана развития области, города республиканского значения, столицы и (или) бюджетной программы, обусловленный достижением прямых результатов деятельности государственного органа.

№	Показатели конечного результата (устанавливаются на весь эксплуатационный период)	Единица измерения	Значение показателей			
			год	год		
			план	факт	план	факт

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____ Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Место для печати

(за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных

Пояснение по заполнению формы административных данных

Паспорт проекта (РУ-Мониторинг-31 (индекс) и ежеквартально

(периодичность формы)

В форме указываются:

в части 1 по основным характеристикам проекта указываются полное наименование проекта; Индивидуальный номер государственного инвестиционного проекта, администратора бюджетной программы, наименование юридического лица – получателя Инвестиций/Заемщика (в случае увеличения уставного капитала/бюджетном кредитовании), указывается документ Системы государственного планирования, в рамках которого реализуется проект (со ссылками на цели и задачи документа Системы государственного планирования, а также с указанием доли проекта в достижении данных целей и задач), способ финансирования проекта (в соответствии с пунктом 11 статьи 151 Бюджетного кодекса Республики Казахстан), вид государственного инвестиционного проекта (республиканский/местный/за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета), бюджетная эффективность проекта (относительный показатель эффекта для бюджета в результате осуществления инвестиций, определяемый как отношение полученного бюджетом результата к затратам), созданные рабочие места (временные и постоянные рабочие места), характеристики проекта, в том числе масштаб и мощность, регион, отрасль согласно Общему классификатору видов экономической деятельности, а также плановые и фактические значения показателя в натуральном выражении;

в части 2 по целям и задачам проекта указываются задачи проекта с годовыми значениями в период планирования и в динамике после завершения инвестиционного периода;

в части 3 по результатам проекта указываются плановые и фактические значения показатели прямого и конечного результата (установленные на весь эксплуатационный период) по годам.

Приложение 32

к Правилам разработки или корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного проекта, а
также планирования, рассмотрения, отбора,
мониторинга и оценки реализации бюджетных
инвестиций и определения целесообразности
бюджетного кредитования

"Паспорт проекта, не требующего разработки технико-экономического обоснования"

Сноска. Приложение 32 исключено приказом Заместителя
Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 28.11.2024 №

104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 33

к Правилам

разработки или корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора, мониторинга и
оценки реализации бюджетных
инвестиций

**Форма "Мониторинг реализации проекта _____ (текущее состояние)
по состоянию на _____ (дата)"**

Сноска. Приложение 33 исключено приказом Заместителя
Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 28.11.2024 №
104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его
первого официального опубликования).

Приложение 34

к Правилам

разработки или корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора, мониторинга и
оценки реализации бюджетных
инвестиций

**Форма "Ресурсное и инфраструктурное обеспечение
бюджетного инвестиционного проекта"**

Сноска. Приложение 34 исключено приказом Министра национальной
экономики РК от 15.08.2023 № 151 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 35

к Правилам разработки или корректировки,

проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения государственного
инвестиционного проекта, а также планирования,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

продолжение таблицы

Общая информация по параметрам бюджетных инвестиций							
Бюджетные программы	Бюджетные подпрограммы	Отрасль	Регион	АБП	Наименование проекта	№ и дата положительного экономического заключения на ФЭО БИ/ТЭО БИП/ИП	Цель проекта (указанные в документах планирования ТЭО/ФЭО/ИП)
11	12	13	14	15	16	17	18

продолжение таблицы

Общая информация по параметрам бюджетных инвестиций											
Годы реализации			Финансирование проекта (тыс. тенге)							Отметка о вводе в эксплуатацию	
план (согласно ФЭО, ТЭО, ПСД)	факт	Причины отклонения	план (согласно ФЭО, ТЭО, ПСД)		факт		отклонение		Причины отклонения	наличие гос. акта (Да/Нет)	№ дата
			РБ	МБ	РБ	МБ	РБ	МБ			
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

продолжение таблицы

Информация о достигнутых результатах по итогам осуществления бюджетных инвестиций								
Прямые и конечные результаты (по годам) (согласно утвержденному ФЭО БИ/ТЭО БИП/ИП)								Количество созданных рабочих мест (новых)
Прямой результат	план	факт	отклонение	Конечный результат	план	факт	отклонение	
31	32	33	34	35	36	37	38	39

продолжение таблицы

Информация о достигнутых результатах по итогам осуществления бюджетных инвестиций					Предложения по совершенствованию НПА по бюджетным инвестициям
Инновации (в случае наличия)	Предназначение инвестиций	Тип полученного эффекта			
		Наименование	Единицы измерения	Показатель	
40	41	42	43	44	45
	1. Повышение эффективности 2. Расширение производства 3. Создание новых производств	1. Сокращение затрат 2. Увеличение доходов 3. Снижение рисков			

4. Выход на новые рынки	производства (безопасность)			
5. Инновации	4. Новые знания			
6. Социальные задачи	5. Социальный эффект			
7. Требование законодательства	6. Свой вариант			

Примечание:

В столбце 1 указывается порядковый номер проекта.

В столбцах 2-10 указывается информация по соответствию бюджетных инвестиций документам Системы государственного планирования:

в столбце 2 указывается наименование документов Системы государственного планирования с соответствующей ссылкой (пункт, поручение и т.д.) в реализацию которых были осуществлены бюджетные инвестиции;

в столбце 3 указывается стратегическое направление из документа Системы государственного планирования, в рамках которого был реализован проект;

в столбце 4 указываются цели, соответствующие стратегическому направлению;

в столбцах 5-10 указываются информация по целевым индикаторам соответствующего документа Системы государственного планирования.

В столбцах 11-30 указывается общая информация по параметрам бюджетных инвестиций:

в столбце 11 указывается наименование бюджетной программы развития;

в столбце 12 указывается наименование бюджетной подпрограммы в случае наличия;

в столбце 13 указывается отрасль, в которой планируется реализация проекта;

в столбце 14 указывается регион, где планируется реализация проекта (область, город республиканского значения, столица, либо вся страна)

в столбце 15 указывается наименование администратора бюджетных программ;

в столбце 16 указывается наименование проектов в рамках бюджетной программы подлежащих оценке;

в столбце 17 указывается номер и дата положительного экономического заключения на ИП/ ТЭО/ФЭО бюджетных инвестиций;

в столбце 18 указывается цель проекта указанная в документах планирования (ИП, ТЭО либо ФЭО);

в столбцах 19-21 указываются плановые (согласно ИП, ТЭО или ФЭО) и фактические годы реализации проекта, а также причины отклонения;

в столбцах 22-28 указываются плановые и фактические суммы финансирования проекта, в том числе за счет местного бюджета, а также причины отклонения;

в столбцах 29-30 указывается отметка о вводе объекта в эксплуатацию (в случае наличия);

в столбцах 31-44 указывается информация о достигнутых результатах по итогам осуществления бюджетных инвестиций:

в столбцах 31-38 указывается плановые и фактические прямые и конечные результаты;

в столбце 39 указывается количество новых созданных постоянных рабочих мест в рамках проекта;

в столбце 40 указывается, какие инновационные решения были применены в ходе реализации проекта (в случае наличия);

в столбце 41 указывается предназначение инвестиций. Необходимо из предложенных вариантов выбрать одно или несколько видов предназначения инвестиций;

в столбцах 42-44 указывается получаемый тип эффекта в зависимости от предназначения инвестиций. К примеру, если инвестиций были предназначены для повышения эффективности, то соответственно тип получаемого эффекта может являться сокращение затрат.

В столбце 45 указываются предложения по совершенствованию правовых актов по бюджетным инвестициям.

Приложение 37
к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора, мониторинга
и оценки реализации
бюджетных инвестиций

Форма "Сводная справка к отчету о ходе реализации бюджетных инвестиционных проектов и бюджетных инвестиций посредством увеличения уставного капитала юридических лиц"

Сноска. Приложение 37 исключено приказом Министра национальной экономики РК от 15.08.2023 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 38
к Правилам разработки или
корректировки, проведения

необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора,
мониторинга и оценки реализации
бюджетных инвестиций и определения
целесообразности бюджетного
кредитования

Отчет субъекта квазигосударственного сектора по мониторингу реализации мероприятий, реализуемых за счет бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

(наименование субъекта квазигосударственного сектора)

Сноска. Приложение 38 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 28.11.2024 № 104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Представляется: Администратору бюджетных программ

Наименование формы административных данных: Отчет субъекта квазигосударственного сектора по мониторингу реализации мероприятий, реализуемых за счет бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц _____

(наименование субъекта квазигосударственного сектора)

Индекс: РУ-Мониторинг-38

Периодичность: ежеквартально

Отчетный период: 20____год

Круг лиц, представляющих информацию: субъекты квазигосударственного сектора

Срок представления формы административных данных: ежеквартально до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Раздел 1. Бюджетная программа	Код		
	Наименование		
	Описание		
	Стратегическое направление	номер	
		наименование	
	номер		

ма (по дп рог ра мм а)	Цель	наименование					
	Сумма, тысяч тенге						
	Период реализации	с		по			
№ п/п	Акционерные инвестиции, штук	Приобретение акций					
		Количество размещенных акций за счет реализации бюджетных инвестиций, штук	Стоимость размещенных акций за счет реализации бюджетных инвестиций, тысяч тенге				
	до реализации бюджетных инвестиций	После реализации бюджетных инвестиций	на этапе	всего			
	1 этап						
	...						
	п этап						
	Сведения государственной регистрации выпуска акций (ценных бумаг)						
Раздел 2. Мероприятия	№ п/п	Товарный знак	Увеличение уставного капитала, тысяч тенге	Итого размер уставного капитала тысяч тенге	Приобретение долей участия у участников		
					%	стоимость, тысяч тенге	Долей участия в государственной собственности, %
		план					

		Пл ан	фа кт		фа кт	план	фа кт	план	факт	план	факт		
1	этап												
...													
n	этап												
№ п/п	Государственные предприятия	Увеличение уставного капитала, тысяч тенге					Итого размер уставного капитала, тысяч тенге						
		План		факт			план		Факт				
1	этап												
...													
n	этап												
Справка государственной перерегистрации юридического лица													
Раздел 3. График реализации, план/факт в этапах тенге	№ п/п	Мероприятия	Год реализации мероприятий										
			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
1	этап												
...													
n	этап												
Раздел 4. Документ	№ п/п	Наименование документа						Нормативный правовой акт, которым утвержден документ Системы государственного планирования					
								Вид		Дата принятия		Номер	
	1.												

<p>менты Системы государственного планирования, в реализации которых осуществлялись бюджетные инвестиции</p>				
<p>Раздел 5. Схема финансирования</p>	<p>перечислено со счета Администратора бюджетных программ</p>			
		<p>по плану финансирования</p>	<p>Перечислено фактически</p>	

(наименование субъекта квазигосударственного сектора)"

(индекс - РУ-Мониторинг-38, периодичность: ежеквартально до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

1. Настоящее пояснение предназначено для составления и представления субъектами квазигосударственного сектора отчета субъекта квазигосударственного сектора по мониторингу реализации мероприятий, реализуемых за счет бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц _____

(наименование субъекта квазигосударственного сектора)

2. Все показатели в стоимостном выражении заполняются в тысячах тенге без десятичного знака.

3. Отчет подписывается первым руководителем субъекта. Отчет представляется Администратору бюджетных программ на электронном и бумажном носителе.

В разделах указываются:

В Разделе 1 указываются код, наименование, описание бюджетной программы (подпрограммы); номер, наименование стратегического направления бюджетной программы (подпрограммы); номер, наименование цели бюджетной программы (подпрограммы); сумма в тысячах тенге, период реализации бюджетной программы (подпрограммы);

В Разделе 2 представляется информация отдельно по акционерным обществам, товариществам, государственным предприятиям, где:

по акционерным обществам указывается: количество размещенных акций за счет реализации бюджетных инвестиций до и после реализации, штук; стоимость размещенных акций за счет реализации бюджетных инвестиций на каждом из этапов и всего, штук; сведения государственной регистрации выпуска акций (ценных бумаг);

по товариществам указывается: плановые и фактические показатели по увеличению уставного капитала в тысячах тенге; плановые и фактические показатели размера уставного капитала, итого в тысячах тенге; плановые и фактические показатели по приобретению долей участия у участников в %, и их стоимости в тысячах тенге, а также доли участия в государственной собственности в %; информация представляется по каждому из этапов;

по государственным предприятиям указывается: плановые и фактические показатели по увеличению уставного капитала, тысячах тенге, плановые и фактические показатели по размеру уставного капитала, итого, в тысячах тенге;

информация представляется по каждому из этапов; также указываются справка о государственной перерегистрации юридического лица.

В Разделе 3 указываются запланированные и фактические мероприятия, расходы по ним в разрезе этапов и месяцев.

В Разделе 4 указываются документы Системы государственного планирования, в реализацию которых осуществлялись бюджетные инвестиции, их наименования, нормативный правовой акт, которым утвержден документ Системы государственного планирования с указанием его вида, даты принятия и номера.

В Разделе 5 указывается схема финансирования, где представляется информация по суммам перечисленных со счета Администратора бюджетных программ, в тысячах тенге, с указанием получателя, даты перечисления (месяц, год) и суммы в тысячах тенге по плану финансирования Администратора бюджетных программ; информация по фактически перечисленной сумме в тысячах тенге, дате перечисления (день, месяц, год), также указывается наименование и номер документа по фактическому перечислению; информация представляется в разрезе перечисленных сумм со счета Администратора бюджетных программ и с банковского счета Получателя.

В Разделе 6 представляется информация по результатам, в том числе по прямым результатам указывается целевой индикатор, его фактические значения за два года, предшествующих отчетному полугодю в разрезе лет, а также с нарастающим итогом; аналогичная информация представляется за год, предшествующий отчетному полугодю. За период отчетного полугодия, информация представляется плановые и фактические показатели за полугодие и нарастающим итогом. По конечным результатам представляется информация по влиянию прямого результата на достижение цели бюджетной программы (подпрограммы) и отрасли (сферы, региона), курируемой Администратором.

В Разделе 7 указываются данные ответственного лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование юридического лица, должность, адрес, контактные телефоны, факс, электронная почта.

Приложение 39
к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора, мониторинга
и оценки реализации бюджетных
инвестиций и определения
целесообразности бюджетного
кредитования

Отчет администратора бюджетных программ по мониторингу реализации мероприятий, реализуемых за счет бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

(наименование администратора бюджетных программ)

Сноска. Приложение 39 - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 28.11.2024 № 104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Представляется: в центральный и местный уполномоченный орган по государственному планированию

Наименование формы административных данных: Отчет администратора бюджетных программ по мониторингу реализации мероприятий, реализуемых за счет бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

(наименование администратора бюджетных программ)

Индекс формы административных данных (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): РУ-Мониторинг-39

Периодичность: ежеквартально

Отчетный период: 20__ год

Круг лиц, представляющих информацию: администраторы бюджетных программ

Срок представления формы административных данных: ежеквартально до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Раздел 1. Бюджетная программа (подпрограмма)	Код			
	Наименование			
	Описание			
	Стратегическое направление	номер		
		наименование		
	Цель	номер		
наименование				
	Сумма, тысяч тенге			

Период реализации		с			по									
Раздел 2. Мероприятия	№ п/п	Акционерные общества	Приобретение акций											
			Количество размещенных акций за счет реализации бюджетных инвестиций, штук				Стоимость размещенных акций за счет реализации бюджетных инвестиций, тысяч тенге							
			до реализации и бюджетных инвестиций				после реализации бюджетных инвестиций				на этапе		всего	
			1 этап											
			...											
n этап														
Сведения государственной регистрации и выпуска акций (ценных бумаг)														
№ п/п	Товарищество	Увеличение уставного капитала, тысяч тенге		Итого размер уставного капитала, тысяч тенге		Приобретение долей участия у участников								
		план	факт	план	факт	%		стоимость, тысяч тенге		Долей участия в государственной собственности, %				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			

Бюджетные деньги, тысяч тенге	поступление – поступило с единого казначейского счета на счет Администратора бюджетных программ	из них	за год, предшествующий отчетному полугодию			
			в отчетном полугодии			
			в том числе	Наименование документа		
				Дата перечисления		
			№ документа			
Раздел б. Схема финансирования (отчетное полугодие)	перечислено со счета Администратора бюджетных программ					
	№ п/п	по плану финансирования Администратора бюджетных программ		Перечислено фактически		
		Получатель	Дата перечисления (месяц, год)	сумма, тысяч тенге	Дата перечисления (день, месяц, год)	документ
	№					
	1.					
	...					
	n					
	перечислено с банковского счета Получателя					
	№ п/п	Получатели	по плану финансирования		Перечислено фактически	
			Дата перечисления (месяц, год)	сумма, тысяч тенге	дата перечисления (день, месяц, год)	документ
№						
1.						
...						

зу ль тат Ра зд ел 8. От ве тст ве нн ый ис по лн ит ел ь	Контактные телефоны
Ко не чн ый ре зу ль тат	Факс
Ра зд ел 8. От ве тст ве нн ый ис по лн ит ел ь	Электронная почта

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____ Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

—
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Место для печати

(за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных

Пояснения по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Наименование формы административных данных:

"Отчет администратора бюджетных программ по мониторингу реализации мероприятий, реализуемых за счет бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

"

(наименование администратора бюджетных программ)

(индекс - РУ-Мониторинг-39, периодичность: ежеквартально)

1. Настоящее пояснение предназначено для составления и представления администратора бюджетных программ отчета администратора бюджетных программ по мониторингу реализации мероприятий, реализуемых за счет бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

2. Все показатели в стоимостном выражении заполняются в тысячах тенге без десятичного знака.

3. Отчет подписывается первым руководителем. Отчет представляется в центральный и местный уполномоченный орган по государственному планированию на электронном и бумажном носителе.

В Разделах указываются:

в Разделе 1 указываются код, наименование, описание бюджетной программы (подпрограммы); номер, наименование стратегического направления бюджетной программы (подпрограммы); номер, наименование цели бюджетной программы (подпрограммы); сумма в тысячах тенге, период реализации бюджетной программы (подпрограммы);

в Разделе 2 представляется информация отдельно по акционерным обществам, товариществам, государственными предприятиями, где:

по акционерным обществам указывается: количество размещенных акций за счет реализации бюджетных инвестиций до и после реализации, штук; стоимость

размещенных акций за счет реализации бюджетных инвестиций на каждом из этапов и всего, штук; сведения государственной регистрации выпуска акций (ценных бумаг);

по товариществам указывается: плановые и фактические показатели по увеличению уставного капитала в тысячах тенге; плановые и фактические показатели размера уставного капитала, итого в тысячах тенге; плановые и фактические показатели по приобретению долей участия у участников в %, и их стоимости в тысячах тенге, а также доли участия в государственной собственности в %; информация представляется по каждому из этапов;

по государственным предприятиям указывается: плановые и фактические показатели по увеличению уставного капитала, тысяч тенге, плановые и фактические показатели по размеру уставного капитала, итого, в тысячах тенге; информация представляется по каждому из этапов; также указывается справка о государственной перерегистрации юридического лица.

В Разделе 3 указываются запланированные и фактические мероприятия, расходы по ним в разрезе этапов и месяцев.

В Разделе 4 указываются документы Системы государственного планирования, в реализацию которых осуществлялись бюджетные инвестиции, их наименования, нормативный правовой акт, которым утвержден документ Системы государственного планирования с указанием его вида, даты принятия и номера.

В Разделе 5 указываются бюджетные деньги выделенные всего в разрезе по периодам (за два года и за год, предшествующих отчетному полугодю и в отчетном полугодии) и поступления – поступило с единого казначейского счета на счет Администратора бюджетных программ всего в разрезе по периодам (за два года и за год, предшествующих отчетному полугодю и в отчетном полугодии) с указанием наименования, даты перечисления и № документа.

В Разделе 6 указывается схема финансирования, где представляется информация по суммам перечисленных со счета Администратора бюджетных программ, в тысячах тенге, с указанием получателя, даты перечисления (месяц, год) и суммы в тысячах тенге по плану финансирования Администратора бюджетных программ; информация по фактически перечисленной сумме в тысячах тенге, дате перечисления (день, месяц, год), также указывается наименование и номер документа по фактическому перечислению; информация представляется в разрезе перечисленных сумм со счета Администратора бюджетных программ и с банковского счета Получателя.

В Разделе 7 представляется информация по результатам, в том числе по прямым результатам указывается целевой индикатор, его фактические значения за два года, предшествующих отчетному полугодю в разрезе лет, а также с

нарастающим итогом; аналогичная информация представляется за год, предшествующий отчетному полугодю. За период отчетного полугодия, информация представляется плановые и фактические показатели за полугодие и нарастающим итогом. По конечным результатам представляется информация по влиянию прямого результата на достижение цели бюджетной программы (подпрограммы) и отрасли (сферы, региона), курируемой Администратором.

В Разделе 8 указываются данные ответственного лица: фамилия, имя, должность, адрес, контактные телефоны, факс, электронная почта.

Приложение 40

к Правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

Форма "Бюджетная программа (подпрограмма)"

Сноска. Приложение 40 исключено приказом Министра национальной экономики РК от 10.02.2022 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 41

к Правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

Форма "Приобретение финансовых активов, увеличение уставного капитала"

Сноска. Приложение 41 исключено приказом Министра национальной экономики РК от 10.02.2022 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 42

к Правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

Форма "Стоимость и характеристики приобретенных активов"*

Сноска. Приложение 42 исключено приказом Министра национальной экономики РК от 10.02.2022 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 43

к Правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

Форма "Результат"

Сноска. Приложение 43 исключено приказом Министра национальной экономики РК от 10.02.2022 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 44

к Правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

Форма "Отчет о ходе реализации бюджетных инвестиций за отчетный период"

АРБП или МИО:

Отчетный период: _____ 20__ года

Сноска. Приложение 44 исключено приказом Министра национальной экономики РК от 10.02.2022 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 45

к Правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и

оценки реализации бюджетных
инвестиций

Форма "Справка
по оценке бюджетных инвестиций посредством
участия государства в уставном капитале
юридических лиц
за _____ 20__ года

"

(АРБП или МИО)

Сноска. Приложение 45 исключено приказом Министра национальной экономики РК от 10.02.2022 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 46
к Правилам
разработки или корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора, мониторинга и
оценки реализации бюджетных
инвестиций

**Критерии определения эффективности реализации мероприятий,
реализованных за счет Инвестиций**

Сноска. Приложение 46 исключено приказом Министра национальной экономики РК от 10.02.2022 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 47
к Правилам разработки или
корректировки, проведения необходимых
экспертиз инвестиционного
предложения государственного
инвестиционного проекта, а также
планирования, рассмотрения,
отбора, мониторинга и оценки
реализации бюджетных
инвестиций, планирования
бюджетного кредитования
на реализацию государственной

инвестиционной политики

финансовыми агентствами

Форма "Анализ эффективности инвестиционного проекта, планируемого к реализации за счет бюджетного кредита"

Сноска. Правила дополнены Приложением 47 в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 12.10.2015 № 663.

1. Простой срок окупаемости (payback period, PBP) – минимальный временной интервал от начала осуществления проекта (начала инвестиционной стадии), за который покрываются инвестиционные затраты. Рассчитывается по формуле:

$$PBP = \frac{I_0}{\sum_{t=1}^n CF_t}$$

где:

I_0 – величина инвестиционных затрат в нулевой период;

n – число периодов;

CF_t – чистый денежный поток в период t .

Рекомендуемое значение PBP: проект считается эффективным, если значение PBP меньше длительности проекта.

2. Дисконтированный срок окупаемости (discounted payback period, DPP) - продолжительность наименьшего периода, по истечении которого текущий чистый дисконтированный доход становится и в дальнейшем остается неотрицательным. Рассчитывается по формуле:

$$DPP = \frac{I_0}{\sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t}}$$

где:

I_0 – величина инвестиционных затрат в нулевой период;

n – число периодов;

CF_t – чистый денежный поток в период t .

r – ставка дисконтирования.

Ставка дисконтирования рассчитывается по формуле:

$$r = \frac{1}{(1+E)^{n-1}}$$

где:

E – норма дисконта, которая будет являться единой для всех шагов расчета;
($n-1$) – промежуток между оцениваемым периодом и моментом приведения (в годах).

Рекомендуемое значение DPP: проект считается приемлемым при меньшем значении DPP.

3. Чистый дисконтированный доход (net present value, NPV) - разность дисконтированных денежных потоков доходов и расходов, производимых в процессе реализации инвестиции за прогнозный период. Рассчитывается по формуле:

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^{t-1}} - I_0$$

где:

n – число периодов;

CF_t – чистый денежный поток в период t ;

r – ставка дисконтирования;

I_0 – величина инвестиционных затрат в нулевой период.

Рекомендуемое значение NPV: при положительном значении NPV проект считается эффективным, при отрицательном значении NPV - проект отвергается, NPV = 0 - проект не принесет ни прибыли, ни убытка.

4. Внутренняя норма доходности (internal rate of return, IRR) - процентная ставка дисконтирования, которая обеспечит получение положительного (или, по крайней мере, нулевого) значения чистого приведенного дохода. Определяется из следующего соотношения:

$$\sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+IRR)^{t-1}} - I_0 = 0$$

где:

n – число периодов;

CF_t – чистый денежный поток в период t ;

I_0 – величина инвестиционных затрат в нулевой период.

Рекомендуемое значение IRR: проект считается приемлемым, если рассчитанное значение IRR не ниже требуемой нормы рентабельности, которая определяется инвестиционной политикой компании; при IRR, равном ставке

дисконта, NPV равен нулю; IRR сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на капитал, которая должна быть больше, чем в случае безрискового вложения капитала.

5. Индекс доходности (profitability index, PI) - относительная отдача проекта на вложенные в него средства, который определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств. Рассчитывается по формуле:

$$PI = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^{t-1}}}{I_0}$$

где:

n – длительность проекта;

CF_t – чистый денежный поток в период t;

r – ставка дисконтирования;

I_0 – величина инвестиционных затрат в нулевой период.

Рекомендуемое значение PI: для эффективного проекта $PI > 1$.

Приложение 48

к Правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций, планирования бюджетного кредитования на реализацию государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами

Форма "Анализ заемщика"

Сноска. Правила дополнены Приложением 48 в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 12.10.2015 № 663.

1. Цель горизонтального и вертикального анализа финансовой отчетности состоит в представлении изменений, произошедших в основных статьях бухгалтерского баланса, отчета о доходах и расходах, отчета о движении денежных средств.

Горизонтальный (временной) анализ заключается в сопоставлении данных организации за два последних отчетных периода в относительном и абсолютном

виде и выявлении тенденций изменения отдельных статей отчетности или их групп. Горизонтальный анализ проводится по следующим формам финансовой отчетности, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384) (далее – приказ Министра финансов): "Бухгалтерский баланс", "Отчет о прибылях и убытках", "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)", "Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)".

Вертикальный (структурный) анализ заключается в определении удельного веса отдельных статей отчетности в общем итоговом показателе и сравнении полученного результата с данными предыдущего периода. Вертикальный анализ проводится по следующим формам финансовой отчетности, утвержденным приказом Министра финансов: "Бухгалтерский баланс", "Отчет о прибылях и убытках".

Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 19.12.2019 № 95 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Коэффициентный анализ заключается в изучении финансовой отчетности компании при помощи набора финансовых показателей (коэффициентов) на предмет соответствия (отклонения) от нормативных значений таких коэффициентов и их изменений в динамике.

Для проведения коэффициентного анализа принимаются данные из всех форм финансовой отчетности компании.

3. Коэффициенты ликвидности – финансовые показатели, рассчитываемые для определения способности компании погашать текущую задолженность за счет имеющихся текущих (оборотных) активов. При этом проводится сравнение величины текущих задолженностей компании и ее оборотных средств, которые должны обеспечить погашение этих задолженностей.

Коэффициент текущей ликвидности (current ratio, CR) характеризует текущую способность компании выполнить краткосрочные обязательства за счет имеющихся оборотных средств. Рассчитывается по формуле:

$$CR = \frac{CA}{CL}$$

где:

CA – текущие активы;

CL – текущие обязательства.

Рекомендуемое значение CR: 1 – 2. Значение <1 свидетельствует о возможной утрате платежеспособности, значение >4 – о недостаточной активности использования заемных средств и, как следствие, меньшее значение рентабельности собственного капитала.

4. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Own Funds Ratio, OFR) характеризует наличие собственных оборотных средств у компании, необходимых для обеспечения его финансовой устойчивости. Рассчитывается по формуле:

$$OFR = \frac{EC - FA}{CA}$$

где:

EC – собственный капитал;

FA – внеоборотные активы;

CA – текущие активы.

Рекомендуемое значение OFR: >0,1. Структура баланса компании признается неудовлетворительной, а компания неплатежеспособной, если коэффициент на конец отчетного периода имеет значение <0,1.

5. Коэффициенты рентабельности – предназначены для оценки общей эффективности вложения средств в компанию и характеризуют уровень отдачи от затрат и степень использования средств.

6. Коэффициент рентабельности активов (return on assets, ROA) свидетельствует о том, сколько чистой прибыли приходится на каждый тенге, вложенный в активы компании. Рассчитывается по формуле:

$$ROA = \frac{NI}{TA} * 100\%$$

где:

NI – чистая прибыль;

TA – среднегодовая сумма активов.

Рекомендуемое значение ROA: повышающееся значение показателя (в динамике) свидетельствует о способности активов компании порождать прибыль

7. Коэффициент рентабельности собственного капитала (return on equity, ROE) показывает сколько компания имеет чистой прибыли с единицы собственного капитала. Рассчитывается по формуле:

$$ROE = \frac{NI}{EC} * 100\%$$

где:

NI – чистая прибыль;

EC – среднегодовая сумма собственного капитала.

Рекомендуемое значение *ROE*: различны в зависимости от отрасли, вместе с тем, высокое значение коэффициента оценивается положительно, поскольку свидетельствует о чистой прибыли, приходящейся на каждый тенге, авансированный в капитал.

8. Коэффициент рентабельности заемного капитала, эффект финансового рычага (*degree of financial leverage, DFL*) характеризует эффективность использования заемного капитала. Рассчитывается по формуле:

$$DFL = (ROA_{EBIT} - WACL P) * (1 - TRP/100 * LC/EC)$$

где:

ROA_{EBIT} – рентабельность активов по EBIT;

WACL P – средневзвешенная цена заемного капитала (средний размер ставки процентов за кредит);

TRP – ставка налога на прибыль;

LC – средняя сумма заемного капитала;

EC – средняя сумма собственного капитала.

Рекомендуемое значение DFL: полагается, что чем выше значение DFL, тем выше прибыль, которая приходится на заемный капитал.

9. Коэффициент рентабельности бюджетного кредита (*return on investment, ROI*) показывает отдачу на сумму вложенных в проект денежных средств. Рассчитывается по формуле:

$$ROI = \frac{NI}{IC} * 100\% = \frac{NI}{EC + LTL} * 100\%$$

где:

NI - чистая прибыль;

IC - инвестированный капитал;

EC – среднегодовая сумма собственного капитала;

LTL – долгосрочные обязательства.

Рекомендуемое значение ROI: чем выше значение коэффициента, тем более эффективно используются инвестиции.

10. Коэффициенты платежеспособности (финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе) характеризуют состояние финансовых ресурсов

компании и их способность обеспечить рост ее деловой активности при сохранении платежеспособности в условиях допустимого уровня риска.

11. Коэффициент финансовой независимости (equity to total assets, EtTA) характеризует долю собственного капитала в общей сумме авансированных средств. Чем выше значение коэффициента, тем финансово более устойчиво и независимо от внешних кредиторов предприятие. Рассчитывается по формуле:

$$E_{tTA} = \frac{EC}{TA}$$

где:

EC – собственный капитал;

TA – сумма активов.

Рекомендуемые значения EtTA: нормативное значение для данного показателя равно 0,6.

12. Коэффициент финансового левереджа (debt ratio, DR) прямо пропорционален финансовому риску предприятия и отражает долю заемных средств в источниках финансирования активов предприятия. Рассчитывается по формуле:

$$DR = \frac{LC}{EC}$$

где:

LC – заемный капитал;

EC – собственный капитал.

Рекомендуемое значение DR: в диапазоне: 0,5 - 0,8.

13. Коэффициент обеспеченности кредитов прибылью (percentage of loans profit, PLP) применяется для оценки возможности предприятия погасить долги по кредитам. Рассчитывается по формуле:

$$PLP = \frac{EBIT + A}{CL + LTL}$$

где:

EBIT – прибыль до уплаты налогов и процентов;

A – амортизация;

CL – краткосрочные обязательства;

LTL – долгосрочные обязательства.

Рекомендуемое значение PLP: повышающееся (в динамике) значение показателя свидетельствует об улучшении ситуации с кредитоспособностью.

14. Коэффициент покрытия процентов (times interest earned, TIE) показывает возможную степень снижения операционной прибыли предприятия, при которой оно может обслуживать выплаты процентов. Рассчитывается по формуле:

$$TIE = \frac{EBIT}{PP}$$

EBIT – прибыль до уплаты налогов и процентов;

PP – проценты к уплате.

Рекомендуемое значение: >1.

15. Коэффициенты оборачиваемости отражают интенсивность использования задействованных ресурсов.

16. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (receivables turnover, RT) показывает, сколько раз в среднем дебиторская задолженность превращалась в денежные средства в течение одного периода. Рассчитывается по формуле:

$$RT = \frac{NS}{AR}$$

NS – выручка от реализации продукции;

AR – среднегодовая стоимость дебиторской задолженности.

Рекомендуемое значение: высокое значение показателя. Низкое значение коэффициента свидетельствует о трудностях с взысканием средств от дебиторов, соответственно о повышении потребности компании в оборотном капитале. Важно рассмотрение значений данного показателя в тренде.

17. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (payables turnover, PT)

$$PT = \frac{NS}{AP}$$

NS – выручка от реализации продукции;

AP – среднегодовая стоимость кредиторской задолженности.

Рекомендуемое значение: высокое значение показателя. Низкое значение показателя может свидетельствовать с одной стороны, о проблемах с оплатой с кредиторами, с другой стороны, об эффективно налаженных отношениях с кредиторами. В целях исключения варианта с первой причиной, значение коэффициента необходимо анализировать в динамике.

необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного
инвестиционного проекта,
а также планирования,
рассмотрения, отбора,
мониторинга и оценки
реализации бюджетных
инвестиций

Форма "Экономическое заключение по ФЭО бюджетного кредита"

Сноска. Правила дополнены Приложением 49 в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 12.10.2015 № 663; в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 10.02.2022 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1.	Раздел "Общие сведения"		
	Наименование проекта		
	Наименование администратора бюджетной программы		
	Наименования участников финансовой схемы, заключающих кредитный договор	участник 1	
		участник 2	
		участник n	
	Цель предоставления кредита		
	Общая стоимость проекта с разбивкой финансирования по годам	год 1	
		год 2	
		год n	
	Источники и форма финансирования проекта		
	Условия предоставления бюджетного кредита	размер бюджетного кредита (тысяч тенге)	
		принципы бюджетного кредитования, в соответствии с которыми предоставляется кредит	
		срок предоставления кредита	
		период освоения кредита заемщиком	
		льготный период	
		ставка вознаграждения	
		периодичность выплаты начисленного вознаграждения по кредиту	
		метод погашения кредита	

2.	Раздел "Соответствие мероприятий ФЭО бюджетного кредита критериям бюджетного кредитования"	
	Соответствие мероприятий ФЭО бюджетного кредита критерию "обоснованность"	
	Соответствие мероприятий ФЭО бюджетного кредита критерию "кредитоспособность специализированной организации в соответствии с критериями, определяемыми уполномоченным органом по исполнению бюджета по согласованию с уполномоченным органом по государственному планированию"	
3.	Раздел "Выводы"	

Приложение 50 к Правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования

Структура рекомендации на инвестиционное предложение администратора бюджетных программ (АБП) о реализации государственного инвестиционного проекта (ГИП) путем реализации проекта государственно - частного партнерства (ГЧП)

Сноска. Правила дополнены приложением 50 в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 28.04.2021 № 48 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); исключено приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 19.02.2024 № 3 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).