

**О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 "Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций"**

### *Утративший силу*

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 28. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 февраля 2016 года № 13214. Утратил силу приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 декабря 2025 года № 133.

**Сноска.** Утратил силу приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 23.12.2025 № 133 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Внести в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 "Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9938, опубликованный в информационно-правовой системе "Эділет" 19 декабря 2014 года) следующие изменения:

в Правилах разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций (далее – Правила), утвержденных указанным приказом:

часть третью пункта 10 изложить в следующей редакции:

"При этом, дополнительные заключения отраслевых экспертиз предоставляются соответствующими отраслевыми центральными государственными органами за подписью первого руководителя

либо лица его замещающего, либо лицом, уполномоченным отдельно по каждому ГИП первым руководителем государственного органа – АБП, только в части оценки влияния реализации ГИП на курирующую отрасль и соответствия приоритетам отрасли.";

пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Инвестиционное предложение ГИП, в том числе документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил, полистно парафируются руководителем структурного подразделения АБП, ответственного за разработку инвестиционного предложения и оформляется в установленном законодательством Республики Казахстан порядке для официальных документов.

Документы, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 6 настоящих Правил, подписываются первым руководителем государственного органа – АБП либо лицом его замещающим, либо лицом, уполномоченным отдельно по каждому ГИП первым руководителем государственного органа – АБП.

По инвестиционному предложению ГИП, по которому планируется осуществление бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале национальных холдингов и национального управляющего холдинга, предусматривающих реализацию проектов в различных отраслях экономики, которые не могут быть отнесены к компетенции одного АБП, а также организации, осуществляющей деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил, представляются за подписью первых руководителей данных национальных холдингов, национального управляющего холдинга и организации, либо лиц их замещающих, за исключением информационного листа, заключения отраслевой экспертизы, представляемых за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому ГИП первым руководителем государственного органа – АБП.";

часть третью пункта 55 изложить в следующей редакции:

"При этом, дополнительные заключения отраслевых экспертиз предоставляются соответствующими отраслевыми центральными государственными органами за подписью первого руководителя либо лица его замещающего, либо лицом, уполномоченным отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП, только в части оценки влияния реализации БИП на курирующую отрасль и соответствия приоритетам отрасли.";

пункт 57 изложить в следующей редакции:

"57. Заключение отраслевой экспертизы подписывается первым руководителем государственного органа – АБП либо лицом, его замещающим, либо лицом, уполномоченным отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП и оформляется в установленном законодательством Республики Казахстан порядке для официальных документов."

подпункты 1), 2) и 3) пункта 78 изложить в следующей редакции:

"1) письмо-заявку за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП с указанием предполагаемых изменению технических решений и дополнительных расходов, с приложением соответствующей сравнительной таблицы, подписанной первым руководителем государственного органа – АБП либо лицом его замещающим, либо лицом, уполномоченным отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП;

2) заключение отраслевой экспертизы уполномоченного органа соответствующей отрасли, подтверждающее целесообразность изменения технических решений и предусмотрения дополнительных расходов, за подписью первого руководителя государственного органа либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа и оформленная в установленном законодательством Республики Казахстан порядке для официальных документов;

3) дополнительное заключение отраслевой экспертизы соответствующего уполномоченного государственного органа в зависимости от специфики проекта, представляемого в форме официального письма, подписанного первым руководителем либо лицом его замещающим, либо лицом, уполномоченным отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП и подтверждающего обоснованность и достоверность предполагаемых параметров изменения технических решений и предусмотрения дополнительных расходов;"

подпункты 1) и 2) части четвертой пункта 114 изложить в следующей редакции:

"1) письмо-заявку за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП с указанием предполагаемых изменению технических решений и дополнительных расходов, с приложением сравнительной таблицы по форме согласно приложению 16 к настоящим Правилам;

2) заключение отраслевой экспертизы уполномоченного органа соответствующей отрасли, подтверждающее целесообразность изменения технических решений и предусмотрения дополнительных расходов, за подписью первого руководителя государственного органа либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа и оформленная в установленном законодательством Республики Казахстан порядке для официальных документов;";

подпункт 7) части четвертой пункта 114 изложить в следующей редакции:

"7) пояснительная записка, содержащая информацию о достижении либо не достижении показателей, указанных в утвержденном ТЭО БИП, в том числе при полном освоении выделенных бюджетных средств, с указанием причин не достижения, за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП.";

подпункты 1), 2) и 3) части четвертой пункта 115 изложить в следующей редакции:

"1) письмо-заявку за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП с указанием предполагаемой суммы удорожания;

2) пояснительную записку, подписанную первым руководителем государственного органа – АБП либо лицом его замещающим, либо лицом, уполномоченным отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП, в которой содержится следующая информация:

обоснование предполагаемых дополнительных бюджетных расходов, которые потребуются для завершения реализации БИП;

информация о заключенных договорах, в рамках реализации БИП, начиная с разработки ПСД, с указанием суммы экономии в результате проведения государственных закупок (в случае, если имеется экономия);

финансирование проекта из бюджета за каждый год, начиная с начала разработки ПСД. Данная информация сопровождается планом и фактом за каждый год с указанием причин неосвоения, в случае наличия таковых;

подробное указание причин, влекущих удорожание (с приложением копий писем подрядчиков, подтверждающих своевременность предупреждения АБП о необходимости превышения указанной в договоре цены (сметы));

организация, либо физическое лицо, по вине которых произошло удорожание, а также меры, принятые в отношении такой организации либо физического лица;

сведение о состоянии незавершенного строительства, в том числе о его стоимостной оценке, актов выполненных работ, подтвержденных независимым техническим аудитом;

информацию о достижении либо не достижении показателей, указанных в утвержденном ПСД, в том числе при полном освоении выделенных бюджетных средств, с указанием причин не достижения;

3) заключение отраслевой экспертизы соответствующего уполномоченного государственного органа в зависимости от специфики БИП, представляемое в форме официального письма, за подписью первого руководителя государственного органа либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа заверенной печатью, и подтверждающее обоснованность и достоверность увеличения сметной стоимости проекта с приложением разъяснений АБП;"

подпункт 7) части четвертой пункта 115 изложить в следующей редакции:

"7) сравнительную таблицу и перечень документации по проектам, предполагающим увеличение сметной стоимости, которые представляют в электронный портал, а также на бумажном и электронном носителях в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию по форме согласно приложению 16 к настоящим Правилам за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП и заверяется печатью;"

подпункты 1), 2) и 3) части десятой пункта 115 изложить в следующей редакции:

"1) письмо-заявку за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП с указанием суммы удорожания;

2) пояснительную записку, подписанную первым руководителем государственного органа – АБП либо лицом его замещающим, либо лицом, уполномоченным отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП, в которой содержится следующая информация:

обоснование дополнительных бюджетных расходов, которые потребуются для завершения реализации БИП;

информация о заключенных договорах, в рамках реализации БИП, начиная с разработки ПСД, с указанием суммы экономии в результате проведения государственных закупок (в случае, если имеется экономия);

финансирование проекта из бюджета за каждый год, начиная с начала разработки ПСД. Данная информация сопровождается планом и фактом за каждый год с указанием причин неосвоения, в случае наличия таковых;

подробное указание причин, влекущих удорожание (с приложением копий писем подрядчиков, подтверждающих своевременность предупреждения АБП о необходимости превышения указанной в договоре цены (сметы));

организация, либо физическое лицо, по вине которых произошло удорожание, а также меры, принятые в отношении такой организации либо физического лица;

сведение о состоянии незавершенного строительства, в том числе о его стоимостной оценке, актов выполненных работ, подтвержденных независимым техническим аудитом;

информацию о достижении либо не достижении показателей, указанных в утвержденном ПСД, в том числе при полном освоении выделенных бюджетных средств, с указанием причин не достижения;

3) заключение отраслевой экспертизы соответствующего уполномоченного государственного органа в зависимости от специфики БИП, представляемое в форме официального письма, за подписью первого руководителя государственного органа либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа заверенной печатью, и подтверждающее обоснованность и достоверность увеличения сметной стоимости проекта с приложением разъяснений АБП;";

подпункт 7) части десятой пункта 115 изложить в следующей редакции:

"7) сравнительную таблицу и перечень документации по проектам, предполагающим увеличение сметной стоимости, которые представляют в электронный портал, а также на бумажном и электронном носителях в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию по форме согласно приложению 16 к настоящим Правилам за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП и заверяется печатью;";

подпункт 1) части первой пункта 138 изложить в следующей редакции:

"1) к Разделу "Ретроспектива":

финансовая отчетность участников (отдельная и консолидированная) с печатью и за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому Инвестициям первым руководителем государственного органа – АБП и главного бухгалтера за последние три года, предшествующие внесению ФЭО Инвестиций

в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию, а также пояснительные записки к финансовой отчетности;

для участников, аудит финансовой отчетности которых в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности является обязательным, представляются аудированная финансовая отчетность и аудиторские отчеты, составленные за последние три года. При этом участник может предоставить неаудированную финансовую отчетность за последний отчетный период при наличии объективных причин в соответствии с действующим законодательством.

Финансовая отчетность представляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе с приложением информации о финансовых участиях в других организациях, с приложением детальной расшифровкой статей баланса, занимающих 10 % и более в валюте баланса;"

часть первую и вторую пункта 144 изложить в следующей редакции:

"144. Оригинал ФЭО Инвестиций, а также дополнительные материалы, оговоренные в пунктах 138, 162 и 163 настоящих Правил, представляются АБП отдельным сопроводительным письмом на титульном бланке за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего либо лица, уполномоченного отдельно по каждому Инвестициям первым руководителем государственного органа – АБП.

По бюджетным инвестициям посредством участия государства в уставном капитале национальных холдингов и национального управляющего холдинга, предусматривающих реализацию проектов в различных отраслях экономики, которые не могут быть отнесены к компетенции одного АБП, а также организации, осуществляющей деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, оригинал ФЭО, а также документы, указанные в пунктах 138, 162 и 163 настоящих Правил, представляются за подписью первых руководителей данных национальных холдингов, национального управляющего холдинга и организации, либо лиц их замещающих, за исключением заключения отраслевой экспертизы, представляемой за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного по каждому Инвестициям первым руководителем государственного органа – АБП.";

абзац первый части шестой пункта 151 изложить в следующей редакции:

"Для вынесения на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии вопроса целесообразности корректировки ФЭО Инвестиций АБП представляют за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего либо лица, уполномоченного отдельно по каждому

Инвестициям первым руководителем государственного органа – АБП в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию следующие документы:";

абзац первый части десятой пункта 151 изложить в следующей редакции:

"На втором этапе рассмотрение скорректированного ФЭО Инвестиций осуществляется центральным или местным уполномоченным органом по государственному планированию на основе представляемых за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего либо лица, уполномоченного отдельно по каждому Инвестициям первым руководителем государственного органа – АБП следующих документов:" ;

абзац первый части одиннадцатой пункта 151 изложить в следующей редакции:

"Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию выносят вопрос целесообразности финансирования по скорректированному ФЭО Инвестиций на рассмотрение соответствующих бюджетных комиссий на основе представляемых за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего либо лица, уполномоченного отдельно по каждому Инвестициям первым руководителем государственного органа – АБП следующих документов:";

часть двенадцатую пункта 151 изложить в следующей редакции:

"По бюджетным инвестициям посредством участия государства в уставном капитале национальных холдингов и национального управляющего холдинга, предусматривающих реализацию проектов в различных отраслях экономики, которые не могут быть отнесены к компетенции одного АБП, а также организации, осуществляющей деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, оригинал скорректированного ФЭО, а также документы, указанные в настоящем пункте Правил, представляются за подписью первых руководителей данных национальных холдингов, национального управляющего холдинга и организации, либо лиц их замещающих, за исключением заключения отраслевой экспертизы, представляемой за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому Инвестициям первым руководителем государственного органа – АБП.";

абзац шестнадцатый части четвертой пункта 182-6 изложить в следующей редакции:

"финансовая отчетность участников финансовой схемы (отдельная и консолидированная) с печатью и за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего либо лица, уполномоченного отдельно по каждому бюджетному кредиту первым руководителем государственного органа – АБП и главного бухгалтера за последние три года, предшествующие внесению ФЭО бюджетного кредита в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию, а также пояснительные записки к финансовой отчетности;";

приложения 1 и 2 к Правилам изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу;

приложение 16 к Правилам изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;

приложение 18-1 к Правилам изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу;

приложения 26, 27 и 28 к Правилам изложить в редакции согласно приложениям 5, 6 и 7 к настоящему приказу;

приложения 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 к Правилам изложить в редакции согласно приложениям 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 к настоящему приказу.

2. Департаменту бюджетных инвестиций и развития государственно-частного партнерства Министерства национальной экономики Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии в печатном и электронном виде на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет", а также в Республиканский центр правовой информации для внесения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства национальной экономики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр национальной  
экономики Республики Казахстан

Е. Досаев

"СОГЛАСОВАН"

Министр финансов  
Республики Казахстан

\_\_\_\_\_ Б.Султанов

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2016 года

Приложение 1  
к приказу Министра национальной  
экономики  
Республики Казахстан  
от 26 января 2016 года № 28  
Приложение 1  
к Правилам разработки или  
корректировки, проведения  
необходимых экспертиз  
инвестиционного предложения  
государственного инвестиционного  
проекта, а также  
планирования, рассмотрения, отбора,  
мониторинга  
и оценки реализации бюджетных  
инвестиций

### **Форма "Информационный лист инвестиционного предложения"**

1. Данные по администратору бюджетной программы и предлагаемому к реализации ГИП

Администратор бюджетной программы \_\_\_\_\_

Наименование ГИП \_\_\_\_\_

Наименование установленных государственных, правительственных программ и программы развития территорий Республики Казахстан, в составе которой предусмотрена реализация ГИП (ссылки на конкретные пункты).

Наименование юридического лица получателя инвестиций (при наличии таковой)

Период реализации ГИП (если неизвестны, указать приблизительно):

Продолжительность реализации: \_\_\_\_\_ месяцев  
 Начало реализации ГИП: год: \_\_\_\_\_ месяц: \_\_\_\_\_  
 Предполагаемое завершение реализации ГИП: год: \_\_\_\_\_ месяц: \_\_\_\_  
 Период эксплуатации (службы) ГИП  
 Общая стоимость ГИП: \_\_\_\_\_ тысяч тенге, в том числе (заполняется в случае необходимости):  
 стоимость разработки ТЭО: \_\_\_\_\_ тысяч тенге  
 стоимость корректировки ТЭО: \_\_\_\_\_ тысяч тенге  
 Ежегодные затраты на содержание объекта, а также в постинвестиционный период (с указанием источника финансирования)

Место реализации ГИП:

(укажите место реализации ГИП, его основных компонентов и распределение затрат по ГИП по регионам)

- 1) Населенный пункт (село, район, город, область, страна)
- 2) Балансодержатель\* (заполняется при необходимости)
- 3) Наличие отведенной земли для ГИП\* (заполняется при необходимости)

да (указывается дата и номер решения, в соответствии с которым выделен земельный участок и недвижимое имущество, находящееся на нем);

нет (указывается сумма, которая необходима для выкупа земельного участка).

- 4) наличия инженерно-транспортной инфраструктуры (железнодорожными магистралями, автомобильными дорогами, трубопроводами, электро-, теплосетями, водопроводами, газопроводами и другой инфраструктурой)

да (указывается какой именно)

нет (указывается сколько необходимо дополнительных затрат)

Примечание:

\* в случае создания (строительства) нового объекта указывается будущий собственник, в случае реконструкции указывается действующий собственник

2. Ретроспектива (информация о ранее выделенных и освоенных средствах по ГИП, в том числе по текущим программам)

| Наименование                                | Годы, предшествующие году осуществления Инвестиции |     |     |
|---|--|-----|-----|
|   | год  | год | год |
| Номер бюджетной программы (подпрограммы)    |  |     |     |
| Название бюджетной программы (подпрограммы) |  |     |     |

|   |       |                   |                   |      |      |      |      |      |      |
|---|-------|-------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| Описание бюджетной программы (подпрограммы)                                     |       |                   |                   |      |      |      |      |      |      |
| Стратегическое направление  |       | номер             |                   |      |      |      |      |      |      |
|   |       | название          |                   |      |      |      |      |      |      |
| Цель  |       | номер             |                   |      |      |      |      |      |      |
|   |       | название          |                   |      |      |      |      |      |      |
| Задача  |       | номер             |                   |      |      |      |      |      |      |
|   |       | название          |                   |      |      |      |      |      |      |
| Сумма бюджетной программы (подпрограммы), тысяч тенге                           |       |                   |                   |      |      |      |      |      |      |
| Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная программа (подпрограмма) |       | Вид               |                   |      |      |      |      |      |      |
|   |       | дата принятия     |                   |      |      |      |      |      |      |
|   |       | номер             |                   |      |      |      |      |      |      |
| Результат   | № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | план | факт | план | факт | план | факт |
| Прямой результат (показатель и количества)                                      | 1.    |                   |                   |      |      |      |      |      |      |
|   | ...   |                   |                   |      |      |      |      |      |      |
| Конечный результат (показатель и результата)                                    | 1.    |                   |                   |      |      |      |      |      |      |
|   | ...   |                   |                   |      |      |      |      |      |      |
|   | №     |                   |                   |      |      |      |      |      |      |

### 3. Маркетинговый анализ отрасли

1) для ГИП предполагающих создание (строительство) и реконструкцию объектов, а также внедрение и развитие информационных систем отражает анализ существующего и перспективного спроса на предполагаемую проектом (проектами) продукцию (товары, работы, услуги) в рассматриваемом регионе либо социально-экономическую необходимость проекта.

2) для ГИП предполагающих институциональное развитие отрасли (отраслей) посредством формирования или увеличения уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора отражает анализ маркетинговой среды, в которой предполагается реализация мероприятий, с указанием основных показателей и динамики развития, на которые повлияет реализация мероприятий.

4. Общее описание предполагаемых к реализации ГИП (общее описание ГИП излагается индивидуально (по проектно) в приоритетном порядке)

Цель и задачи ГИП:

1) цель

(цель должна отражать более широкие задачи/приоритеты развития отрасли (сферы) экономики, установленные стратегическими программными документами Республики Казахстан).

2) количественные задачи

(укажите количественно измеряемые задачи проекта, посредством которых можно определить масштаб проекта. Представьте определенные числовые показатели, например, проектная мощность, и другие)

3) Прямые и конечные результаты

(эффект от производимой продукции/услуги для их получателей в результате реализации проекта, а также влияние на субъектов бизнеса (в том числе малого и среднего бизнеса), достижение долгосрочных показателей экономической и социальной отдачи от реализации проекта на основании ключевых показателей эффективности государственных органов Республики Казахстан).

Обоснование проекта:

(обоснуйте необходимость реализации данного проекта;

укажите насколько повыситься показатель данной отрасли, в случае если проект будет реализован).

Описание ГИП:

(опишите содержание проекта и всех его мероприятия и компонентов согласно таблице 1 и 2)

Таблица 1

| Период и стоимость реализации мероприятия |  |           |           |           |       |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| №   | Наименование мероприятий и компонентов | Период    | Период    | Период    | Итого |
|   |  | стоимость | стоимость | стоимость |       |
| 1.  |  |           |           |           |       |
| 1)  |  |           |           |           |       |
| 2)  |  |           |           |           |       |
| 2.  |  |           |           |           |       |
| 1)  |  |           |           |           |       |
| 2)  |  |           |           |           |       |
| Итого                                     |  |           |           |           |       |

Таблица 2

| Количественные показатели |  |  |
|---------------------------|--|--|
|                           |  |  |

| №  | Отдельные компоненты и этапы реализации | Единица измерения | По проекту | Стоимость (тысяч тенге) |
|----|---|-------------------|------------|-------------------------|
| 1. |   |                   |            |                         |
| 2. |   |                   |            |                         |
| 3. |   |                   |            |                         |

## 5. Институциональная схема управления ГИП

Описание основных участников, схема их взаимодействия, распределение выгод и затрат, схема управления проектом в инвестиционном и постинвестиционном периодах, также выгодополучатели (укажите количество людей и целевые группы, которые выиграют от реализации проекта);

## 6. Социальное и экологическое воздействие:

(кратко опишите, воздействие проекта на население и окружающую среду)

### Влияние на занятость населения

(представьте оценку количества людей, которые прямо или косвенно будут задействованы в реализации проекта).

7. Альтернативные варианты реализации ГИП по возможным видам и способам финансирования.

Опишите возможность (невозможность) реализации ГИП по следующим видам и способам финансирования с приложением соответствующих обосновывающих расчетов:

1) бюджетный инвестиционный проект (количественная характеристика объема выполняемых государственных функций, полномочий и оказываемых государственных услуг в пределах предусмотренных бюджетных средств, достижение которых полностью зависит от деятельности организации, осуществляющей данные функции, полномочия или оказывающей услуги, наличие социально-экономического эффекта, балансодержателем является непосредственно администратор бюджетной программы);

2) бюджетные инвестиции, планируемые к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц (количественная характеристика объема выполняемых государственных функций, полномочий и оказываемых государственных услуг в пределах предусмотренных бюджетных средств, достижение которых полностью зависит от деятельности организации, осуществляющей данные функции, полномочия или оказывающей услуги и (или) производство Получателем Инвестиций продукции определенного объема и качества);

3) бюджетный кредит (отражение информации на соответствие принципам бюджетного кредитования, в том числе:

возвратности, предусматривающим обязательность погашения бюджетного кредита в соответствии с кредитным договором;

обеспеченности, предусматривающим наличие обеспечения исполнения обязательств установленными бюджетным законодательством Республики Казахстан способами;

платности, предусматривающим оплату заемщиком вознаграждения за предоставление бюджетного кредита;

срочности, предусматривающим установление срока предоставления бюджетного кредита.);

4) концессионный проект (отражение информации на соответствие: соблюдения принципов концессии, установленных Законом Республики Казахстан "О концессиях";

социальной эффективности реализации проекта по схеме концессии; экономической эффективности реализации проекта по схеме концессии; обоснованности предлагаемых решений по схеме концессии.);

5) частные инвестиции (отражение информации на соответствие высокой окупаемости ГИП).

Реквизиты контактного лица

Фамилия, имя, отчество (при его наличии): \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

Подразделение/организация: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Электронная почта: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Ф.И.О должность подпись

Приложение 2  
к приказу Министра национальной  
экономики  
Республики Казахстан  
от 26 января 2016 года № 28  
Приложение 2  
к Правилам разработки или  
корректировки, проведения  
необходимых экспертиз  
инвестиционного предложения  
государственного инвестиционного  
проекта, а также  
планирования, рассмотрения, отбора,  
мониторинга и

**Форма "Базовые параметры финансово-экономической  
модели проекта"**

| № п/п | Наименование параметра               | Значение параметра | Обоснование |
|-------|--------------------------------------|--------------------|-------------|
| 1     | 2                                    | 3                  | 4           |
| 1.    | Общая стоимость проекта              | тыс. тенге         |             |
| 2.    | Инвестиционный период                | ГГГГ-ГГГГ          |             |
| 3.    | Постинвестиционный период            | ГГГГ-ГГГГ          |             |
| 4.    | Ставка (коэффициент) дисконтирования | %                  |             |
| 5.    | Уровень инфляции                     | %                  |             |
| 6.    | Ставки налогов                       | %                  |             |
| 7.    | Нормы амортизации                    |                    |             |

**Примечание:**

В строке 4 указывается официальная ставка рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, применяемая в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

В строке 5 указывается уровень инфляции, в соответствии со среднесрочным прогнозом показателей денежно-кредитной политики и/или макроэкономических показателей Республики Казахстан, применяемый в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности. При этом в течение последующего постинвестиционного периода принимается уровень инфляции на последний год, указанный в соответствии со среднесрочным прогнозом показателей денежно-кредитной политики или макроэкономических показателей Республики Казахстан.

В строке 6 указываются ставки налогов в соответствии с действующим Налоговым кодексом Республики Казахстан, применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

В строке 7 указываются нормы амортизации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

проекта, а также  
 планирования, рассмотрения, отбора,  
 мониторинга и  
 оценки реализации бюджетных  
 инвестиций  
 Таблица 2

Форма "Расчет показателей экономической эффективности проекта"

| №  | Наименование                                       | Примечание<br>(<br>обоснование) |   |   |   |     |   |
|----|--|---------------------------------|---|---|---|-----|---|
|    |  |                                 | 1 | 2 | 3 | ... | n |
| 1. | Экономические выгоды                               |                                 |   |   |   |     |   |
| 1) | Прямые денежные притоки                            |                                 |   |   |   |     |   |
| 2) | Косвенные экономические выгоды                     |                                 |   |   |   |     |   |
| 2. | Экономические затраты                              |                                 |   |   |   |     |   |
| 1) | Инвестиционные затраты                             |                                 |   |   |   |     |   |
| 2) | Эксплуатационные затраты                           |                                 |   |   |   |     |   |
| 3) | Косвенные экономические затраты                    |                                 |   |   |   |     |   |
| 3. | Итого чистый экономический поток                   |                                 |   |   |   |     |   |
| 4. | Итого чистый дисконтированный экономический поток  |                                 |   |   |   |     |   |
| 5. | Экономический чистый дисконтированный доход (ENPV) |                                 |   |   |   |     |   |
| 6. | Экономическая внутренняя норма                     |                                 |   |   |   |     |   |

|                      |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| доходности<br>(EIRR) |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|

**Примечание:**

В подпункте 1) пункта 1 указываются все денежные поступления и платежи, связанные с реализацией проекта в течение постинвестиционного периода.

В подпункте 2) пункта 1 указываются все выгоды, связанные с реализации проекта, в том числе дополнительные социально-экономические, экологические эффекты в смежных отраслях (сферах) экономики, определяемые для всего постинвестиционного периода. Все выгоды приводятся в денежном эквиваленте ( тыс. тенге).

В пункте 1 указываются суммарная стоимость прямых денежных притоков и косвенных экономических выгод.

В подпункте 1) пункта 2 указывается стоимость проекта с учетом всех денежных вложений в инвестиционный период, в том числе стоимость проектно-изыскательских работ, приобретения или аренды земельного участка, его отвода и освоения под строительство, стоимость работ по подготовке территории к строительству и строительно-монтажных работ, оборудования и прочее.

В подпункте 2) пункта 2 указываются все денежные затраты, направленные на сопровождение и/или содержание объекта, с момента его ввода в эксплуатацию.

В подпункте 3) пункта 2 указываются все предполагаемые затраты, в том числе социально-экономические, экологические и в смежных отраслях (сферах) экономики, связанные с последствиями реализации проекта за исключением эксплуатационных затрат. Все затраты приводятся в денежном эквиваленте (тыс. тенге).

В пункте 2 указывается суммарная стоимость инвестиционных и эксплуатационных затрат, косвенных экономических затрат проекта.

В пункте 3 указывается разница между экономическими выгодами и затратами

В пункте 4 указываются величины полученные путем перемножения чистого экономического потока на коэффициент, который рассчитывается по следующей формуле:

$$k = \frac{1}{(1+r)^i}$$

r - ставка дисконтирования, приведенная в таблице 1 настоящего приложения

;









| № п/п  | Наименование проекта | проекта по ТЭО, тыс. тенге | проекта по ПСД, тыс. тенге | с т ь проекта по ПСД | Сроки завершения объекта | Мощность проекта | Период реализации проекта | выражении (компоненты) | работ согласно ТЭО/ПСД  |                 |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
|  |                      |                            |                            |                      |                          |                  |                           |                        | Наименование компонента | в том числе     |
|  |                      |                            |                            |                      |                          |                  |                           | первое полугодие       |                         | п о итогам года |
| 1  | 2                    | 3                          | 4                          | 5                    | 6                        | 7                | 8                         | 9                      | 10                      | 11              |
| Государственные услуги общего характера  |                      |                            |                            |                      |                          |                  |                           |                        |                         |                 |
|  |                      |                            |                            |                      |                          |                  |                           | компонент 1            |                         |                 |
|  |                      |                            |                            |                      |                          |                  |                           | компонент 2            |                         |                 |
|  |                      |                            |                            |                      |                          |                  |                           | компонент n            |                         |                 |
| Итого по отрасли:  |                      |                            |                            |                      |                          |                  |                           |                        |                         |                 |
| 1  | 2                    | 3                          | 4                          | 5                    | 6                        | 7                | 8                         | 9                      | 10                      | 11              |
| Оборона  |                      |                            |                            |                      |                          |                  |                           |                        |                         |                 |
|  |                      |                            |                            |                      |                          |                  |                           | компонент 1            |                         |                 |
|  |                      |                            |                            |                      |                          |                  |                           | компонент 2            |                         |                 |
|  |                      |                            |                            |                      |                          |                  |                           | компонент n            |                         |                 |
| Итого по отрасли:  |                      |                            |                            |                      |                          |                  |                           |                        |                         |                 |
| Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |                      |                            |                            |                      |                          |                  |                           |                        |                         |                 |
|  |                      |                            |                            |                      |                          |                  |                           | компонент 1            |                         |                 |
|  |                      |                            |                            |                      |                          |                  |                           | компонент 2            |                         |                 |
|  |                      |                            |                            |                      |                          |                  |                           | компонент n            |                         |                 |
| Итого по отрасли:  |                      |                            |                            |                      |                          |                  |                           |                        |                         |                 |
| Образование  |                      |                            |                            |                      |                          |                  |                           |                        |                         |                 |
|  |                      |                            |                            |                      |                          |                  |                           | компонент 1            |                         |                 |



|  |   |   |   |   |   |   |   |             |    |    |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|-------------|----|----|--|
|  |   |   |   |   |   |   |   | КОМПОНЕНТ n |    |    |  |
| Итого по отрасли:  |   |   |   |   |   |   |   |             |    |    |  |
| Топливо-энергетический комплекс и недропользование   |   |   |   |   |   |   |   |             |    |    |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   | КОМПОНЕНТ 1 |    |    |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   | КОМПОНЕНТ 2 |    |    |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   | КОМПОНЕНТ n |    |    |  |
| Итого по отрасли:  |   |   |   |   |   |   |   |             |    |    |  |
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |   |   |   |   |   |   |   |             |    |    |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   | КОМПОНЕНТ 1 |    |    |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   | КОМПОНЕНТ 2 |    |    |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   | КОМПОНЕНТ n |    |    |  |
| Итого по отрасли:  |   |   |   |   |   |   |   |             |    |    |  |
| Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность   |   |   |   |   |   |   |   |             |    |    |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   | КОМПОНЕНТ 1 |    |    |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   | КОМПОНЕНТ 2 |    |    |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   | КОМПОНЕНТ n |    |    |  |
| Итого по отрасли:  |   |   |   |   |   |   |   |             |    |    |  |
| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9           | 10 | 11 |  |
| Транспорт и коммуникации   |   |   |   |   |   |   |   |             |    |    |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   | КОМПОНЕНТ 1 |    |    |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   | КОМПОНЕНТ 2 |    |    |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   | КОМПОНЕНТ n |    |    |  |

|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| Итого<br>п о<br>отрасли<br>: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| Прочие                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компонент 1 |
|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компонент 2 |
|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компонент n |
| Итого<br>п о<br>отрасли<br>: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |

*продолжение таблицы*

|  |                          |                     |                   |                                   |                                   |                                   |    |            |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|------------|
| Реализация проекта   |                          |                     |                   |                                   |                                   |                                   |    | Примечание |
| в том числе (тыс. тенге)   |                          |                     |                   |                                   |                                   |                                   |    |            |
| до начала отчетного года<br>(с первого года<br>реализации)   |                          | на текущий год      |                   | прогноз на последующие годы       |                                   |                                   |    |            |
| выделено из<br>бюджета   | фактически<br>исполнение | в том числе         |                   | 1 год<br>следующий<br>за отчетным | 2 год<br>следующий<br>за отчетным | 3 год<br>следующий<br>за отчетным |    |            |
|  |                          | первое<br>полугодие | по итогам<br>года |                                   |                                   |                                   |    |            |
| 12   | 13                       | 14                  | 15                | 16                                | 17                                | 18                                | 19 |            |
| Государственные услуги общего характера  |                          |                     |                   |                                   |                                   |                                   |    |            |
| Оборона  |                          |                     |                   |                                   |                                   |                                   |    |            |
| 12   | 13                       | 14                  | 15                | 16                                | 17                                | 18                                | 19 |            |
| Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность   |                          |                     |                   |                                   |                                   |                                   |    |            |
| Образование  |                          |                     |                   |                                   |                                   |                                   |    |            |
| Здравоохранение  |                          |                     |                   |                                   |                                   |                                   |    |            |
| Социальная помощь и социальное обеспечение   |                          |                     |                   |                                   |                                   |                                   |    |            |
| Жилищно-коммунальное хозяйство   |                          |                     |                   |                                   |                                   |                                   |    |            |
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство  |                          |                     |                   |                                   |                                   |                                   |    |            |
| Топливо-энергетический комплекс и недропользование   |                          |                     |                   |                                   |                                   |                                   |    |            |
| 12   | 13                       | 14                  | 15                | 16                                | 17                                | 18                                | 19 |            |
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |                          |                     |                   |                                   |                                   |                                   |    |            |
| Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность   |                          |                     |                   |                                   |                                   |                                   |    |            |

|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Транспорт и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7  
к приказу Министра национальной  
экономики  
Республики Казахстан  
от 26 января 2016 года № 28  
Приложение 28  
к Правилам разработки или  
корректировки, проведения  
необходимых экспертиз  
инвестиционного предложения  
государственного инвестиционного  
проекта, а также  
планирования, рассмотрения, отбора,  
мониторинга и  
оценки реализации бюджетных  
инвестиций

**Форма "Отчет по мониторингу реализации республиканских  
бюджетных инвестиционных проектов и проектов, реализуемых  
за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов  
из республиканского бюджета"**

АРБП

Отчетный период: \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

| № п/п                   | ФГР | АБП/<br>МИО | ПП | БП | Наименование<br>БИП | Период<br>реализа<br>ции<br>проекта<br>(год/<br>полугод<br>ие) | Первона<br>чальная<br>стоимос<br>ть БИП,<br>согласно<br>докумен<br>тации | Скоррек<br>тирован<br>ная<br>стоимос<br>ть БИП,<br>согласно<br>ТЭО/<br>ПСД | В с е г о<br>планируемый<br>о б ъ е м<br>финансирования<br>БИП |    |
|-------------------------|-----|-------------|----|----|---------------------|--|--|--|--|----|
|                         |     |             |    |    |                     |  |  |  | РБ   | МБ |
| 1                       | 2   | 3           | 4  | 5  | 6                   | 7  | 8  | 9  | 10   | 11 |
| Итого<br>по АБП/<br>МИО |     |             |    |    |                     |  |  |  |  |    |
| Итого<br>п о<br>отрасли |     |             |    |    |                     |  |  |  |  |    |

*продолжение таблицы*

| Объем выполненных работ в натуральном выражении согласно ТЭО/ПСД |                         |                         |  |
|--|-------------------------|-------------------------|--|
| Факт до отчетного года   | План на отчетный период | Факт на отчетный период | Невыполненные мероприятия за отчетный период |
|  |                         |                         |  |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|----|----|----|

*продолжение таблицы*

| Объем выполненных работ в тыс. тенге         |    |                    |    |                  |      |    |                  |               |    |               |    |                        |    |
|--|----|--------------------|----|------------------|------|----|------------------|---------------|----|---------------|----|------------------------|----|
| Всего финансирование БИП с начала реализации |    | За отчетный период |    |                  |      |    |                  |               |    |               |    |                        |    |
| Факт   |    | План               |    | Общий план РБ+МБ | Факт |    | Общий факт РБ+МБ | Отклонение    |    |               |    | Общее отклонение РБ+МБ |    |
| РБ   | МБ | РБ                 | МБ |                  | РБ   | МБ |                  | РБ тыс. тенге | %  | МБ тыс. тенге | %  | тыс. тенге             | %  |
| 16   | 17 | 18                 | 19 | 20               | 21   | 22 | 23               | 24            | 25 | 26            | 27 | 28                     | 29 |
|  |    |                    |    |                  |      |    |                  |               |    |               |    |                        |    |

*продолжение таблицы*

| Причины уклонения | Принятые (принимаемые) меры | Количество проектов |                          |                      |                      | Примечание (наличие документации), причины удорожания.   |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--|
|                   |                             | Всего реализуется   | Планируются к завершению | Фактически завершено | Причины незавершения |  |
| 30                | 31                          | 32                  | 33                       | 34                   | 35                   | 36   |
|                   |                             |                     |                          |                      |                      | 1. **ГЭО;<br>2. *** ПСД;<br>3. ****<br>Приказ:<br>4. *****<br><b>ЭКСПЕРТИЗЫ</b><br>1 )<br>Заключение отраслевой экспертизы;<br>2 )<br>Комплексная вневедомственная экспертиза;<br>3 )<br>Экономическая экспертиза. |

Примечания:

\* необходимо указать полное финансирование с начала реализации БИП, в том числе по годам;

\*\* необходимо указать № и дату ТЭО, если ТЭО требуется. Если проект не требует ТЭО, необходимо указать "типовой". Если же ТЭО требуется, но не имеется, необходимо указать "не имеется";

\*\*\* необходимо указать № и дату ПСД. Если же ПСД не имеется необходимо указать "не имеется";

\*\*\*\* необходимо указать № и дату приказа государственного органа-администратора программ либо уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства если приказ требуется. Если проект не требует приказа, необходимо указать "не требуется". Если же приказ не имеется, необходимо указать "не имеется";

\*\*\*\*\* необходимо указать № и дату экспертизы. Если же экспертиза не имеется, необходимо указать "не имеется".

Приложение 8  
к приказу Министра национальной  
экономики  
Республики Казахстан  
от 26 январь 2016 года № 28  
Приложение 30  
к Правилам разработки или  
корректировки, проведения  
необходимых экспертиз  
инвестиционного предложения  
государственного инвестиционного  
проекта, а также  
планирования, рассмотрения, отбора,  
мониторинга и  
оценки реализации бюджетных  
инвестиций

### Форма "Сводная справка

к отчету по мониторингу бюджетных инвестиционных проектов

за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года"

\_\_\_\_\_  
(АРБП или МИО)

Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов  
(количество)

на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том числе  
(указывается стоимость проектов)

в 20\_\_\_\_ году за счет средств \_\_\_\_\_ бюджета выделено

(текущий год) (республиканского или местного)

\_\_\_\_\_ тыс. тенге.

План финансирования инвестиционных проектов за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
(отчетный период)

составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила

\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

1. В отчетном периоде планировалось завершить реализацию \_\_\_\_\_  
бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость  
(количество)

\_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_

(отчетный период)

тыс.тенге,

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_

тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

В том числе:

1) в отчетном периоде полностью завершена реализация \_\_\_\_\_

(количество)

бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_

тыс. тенге, в том числе в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,

(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам достигнуты  
прямые результаты:

1) \_\_\_\_\_ ;

2) \_\_\_\_\_ ;

3) \_\_\_\_\_ ;

4) \_\_\_\_\_ ;

n) \_\_\_\_\_ .

(необходимо отразить достигнутые результаты в соответствии с  
индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и

программных документах государственного органа)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую \_\_\_\_\_.  
(количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_  
(текущий год)  
тыс. тенге.

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи (количество)  
\_\_\_\_\_  
(дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_  
(количество)

объектов будут завершены в \_\_\_\_\_ году;  
(дата ввода)

3) \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или затяжного (количество)

характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным  
(количество)

\_\_\_\_\_ исполнением обязательств сторонами договора;  
5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. В отчетном периоде реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных  
(количество)

инвестиционных проектов, срок завершения которых в соответствии

со стратегическим и операционным планом государственного органа  
предусмотрен в последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс.  
тенге, по которым в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_

(отчетный период)

тыс.тенге,

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила

\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_% в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

В том числе в разрезе по отраслям:

### **Государственные услуги общего характера**

Реализуются \_\_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс.  
тенге.

План финансирования за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.

(отчетный период)

тенге.

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составило \_\_\_\_\_ тыс.

(отчетный период)

тенге.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс.

тенге или \_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_ бюджетных  
(количество)

инвестиционных проектов \_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_  
тыс. тенге, по которым в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.тенге,

(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила

\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_% в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных  
(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том числе в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.

(отчетный период)

тенге,

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила

\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на

(количество)

общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_

(текущий год)

тыс.тенге.

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.тенге.

(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_

тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи

(количество) (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_

(количество)

объектов будут завершены в \_\_\_\_\_ году;

(дата ввода)

3) \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или \_\_\_\_\_

(количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных

поставщиков);

4) \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество)

исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов, (количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

## **Оборона**

Реализуются \_\_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

План финансирования за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге. ( отчетный период)

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов \_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том числе в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на (количество)

общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. (текущий год)

тенге.

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.тенге. (отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1. \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи (количество) (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_ (количество)

объектов будут завершены в \_\_\_\_\_ году;

(дата ввода)

3) \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или \_\_\_\_\_

(количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным

(количество)

исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов,

(количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,

(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_

тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

### **Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность**

Реализуются \_\_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

План финансирования за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(отчетный период)

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс.

тенге или \_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_ бюджетных

(количество)

инвестиционных проектов \_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_

тыс. тенге, по которым в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.тенге,  
(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_  
тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных  
(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том  
числе в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо  
отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами,  
предусмотренными в стратегическом плане и программных документах  
государственного органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_  
тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую  
(количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс.  
тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.тенге.  
(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_  
тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи  
(количество) (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в  
эксплуатацию;

- 2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_  
(количество)  
объектов будут завершены в \_\_\_\_\_ году;  
(дата ввода)
- 3) \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или \_\_\_\_\_  
(количество)  
затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);
- 4) \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным  
(количество)  
исполнением обязательств сторонами договора;
- 5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов,  
(количество)  
срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)
- План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.
- Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

## **Образование**

- Реализуются \_\_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
На реализацию данных проектов в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
План финансирования за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(отчетный период)
- Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(отчетный период)
- Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.
1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_ бюджетных

(количество)

инвестиционных проектов \_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.тенге,

(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

В том числе:

1. полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных

(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том числе в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,

(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую

(количество)

стоимость\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.тенге.

(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) \_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи

(количество) (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_  
(количество)

объектов будут завершены в \_\_\_\_\_ году;  
(дата ввода)

3) \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или \_\_\_\_\_  
(количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным  
(количество)

исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов,  
(количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

## **Здравоохранение**

Реализуются \_\_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

План финансирования за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(отчетный период)

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс.

тенге или \_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_ бюджетных  
(количество)

инвестиционных проектов \_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_  
тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.тенге,  
(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_  
тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных  
(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том  
числе в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо  
отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами,  
предусмотренными в стратегическом плане и программных документах  
государственного органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_  
тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую  
(количество)

стоимость\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.тенге.  
(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_  
тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи  
(количество) (дата ввода)  
с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в  
эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в  
связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_  
(количество)  
объектов будут завершены в \_\_\_\_\_ году;  
(дата ввода)

3) \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или \_\_\_\_\_  
(количество)  
затяжного характера проведения процедур государственных закупок  
(позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных  
поставщиков);

4) \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным  
(количество)

исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов,  
(количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и  
операционным планом государственного органа предусмотрен в  
последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым  
в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_  
тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

### **Социальная помощь и социальное обеспечение**

Реализуются \_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_\_ году выделено \_\_\_ тыс. тенге.

План финансирования за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.тенге.

(отчетный период)

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов \_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том числе в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество)

стоимость\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_ тыс. тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.тенге. (отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи  
(количество) (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_  
(количество)

объектов будут завершены в \_\_\_\_\_ году;  
(дата ввода)

3) \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или \_\_\_\_\_  
(количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным  
(количество)

исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов,  
(количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

### **Жилищно-коммунальное хозяйство**

Реализуются \_\_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

План финансирования за \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(отчетный период)

Кассовое исполнение за \_\_\_\_ 20\_\_ года составило \_\_\_\_ тыс. тенге.

(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов \_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.тенге,

(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том числе в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тыс. тенге,

(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество)

стоимость\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.тенге.

(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи  
(количество) (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_  
(количество)

объектов будут завершены в \_\_\_\_\_ году;  
(дата ввода)

3) \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или \_\_\_\_\_  
(количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным  
(количество)

исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов,  
(количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

### **Культура, спорт, туризм и информационное пространство**

Реализуются \_\_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

План финансирования за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(отчетный период)

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс.

тенге или \_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_ бюджетных  
(количество)

инвестиционных проектов \_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_

тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.тенге,

(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила

\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных

(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том

числе в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,

(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_

тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую

(количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.тенге.

(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи (количество) (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_ (количество)

объектов будут завершены в \_\_\_\_\_ году; (дата ввода)

3) \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или \_\_\_\_\_ (количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество)

исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов, (количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

## Топливо-энергетический комплекс и недропользование

Реализуются \_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
На реализацию данных проектов в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
План финансирования за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(отчетный период)

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов \_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том числе в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество)

стоимость\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.тенге.  
(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_  
тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) \_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_, в связи  
(количество) (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в  
эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в  
связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_  
(количество)

объектов будут завершены в \_\_\_\_\_ году;  
(дата ввода)

3) \_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или \_\_\_\_\_  
(количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок  
(позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных  
поставщиков);

4) \_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным  
(количество)

исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов,  
(количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и  
операционным планом государственного органа предусмотрен в  
последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым  
в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_

тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

**Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения**

Реализуются \_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
На реализацию данных проектов в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
План финансирования за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(отчетный период)

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_ бюджетных  
(количество)

инвестиционных проектов \_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.тенге,  
(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных  
(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том числе в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_

тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую  
(количество)

стоимость\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.тенге.  
(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_  
тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи  
(количество) (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в  
эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в  
связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_  
(количество)

объектов будут завершены в \_\_\_\_\_ году;  
(дата ввода)

3) \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или \_\_\_\_\_  
(количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок  
(позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных  
поставщиков);

4) \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным  
(количество)

исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов,  
(количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и  
операционным планом государственного органа предусмотрен в  
последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым  
в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ %.  
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_  
тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

**Промышленность, архитектурная, градостроительная  
и строительная деятельность**

Реализуются \_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
На реализацию данных проектов в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
План финансирования за \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тыс. тенге.  
(отчетный период)  
Кассовое исполнение за \_\_\_\_ 20\_\_ года составило \_\_\_\_ тыс. тенге.  
(отчетный период)  
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_ тыс.  
тенге или \_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_ бюджетных  
(количество)

инвестиционных проектов \_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_  
тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.тенге,  
(отчетный период)  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ %.  
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных  
(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том  
числе в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо  
отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами,

предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество)

стоимость\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_ тыс. тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.тенге. (отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи (количество) (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_ (количество)

объектов будут завершены в \_\_\_\_\_ году; (дата ввода)

3) \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или \_\_\_\_\_ (количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество)

исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов, (количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным планом государственного органа предусмотрен в

последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,

(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

### **Транспорт и коммуникации**

Реализуются \_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

План финансирования за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(отчетный период)

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов \_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,

(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том числе в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,

(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество)

стоимость\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.тенге.

(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_

тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи

(количество) (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в

связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_

(количество)

объектов будут завершены в \_\_\_\_\_ году;

(дата ввода)

3) \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или \_\_\_\_\_

(количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным

(количество)

исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов,

(количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,

(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

## Прочие

Реализуются \_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

План финансирования за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(отчетный период)

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов \_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.тенге,

(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том числе в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,

(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс.тенге. (отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи (количество) (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_

(количество)

объектов будут завершены в \_\_\_\_\_ году;

(дата ввода)

3) \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или \_\_\_\_\_ (количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество)

исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов,  
 (количество)  
 срок завершения которых в соответствии со стратегическим и  
 операционным планом государственного органа предусмотрен в  
 последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым  
 в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
 (текущий год)  
 План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
 (отчетный период)  
 кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.  
 Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_  
 тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
 (указать причину)

Приложение 9  
 к приказу Министра национальной  
 экономики  
 Республики Казахстан  
 от 26 января 2016 года № 28  
 Приложение 31  
 к Правилам разработки или  
 корректировки, проведения  
 необходимых экспертиз  
 инвестиционного предложения  
 государственного инвестиционного  
 проекта, а также  
 планирования, рассмотрения, отбора,  
 мониторинга  
 и оценки реализации бюджетных  
 инвестиций

АРБП или МИО: \_\_\_\_\_

Отчетный период: \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

## Форма "Паспорт проекта"

### Общая информация

| №  | Информация                        | Единица измерения |
|----|-----------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                                 | 3                 |
| 1. | Наименование проекта              |                   |
| 2. | Тип проекта                       |                   |
| 3. | Администратор бюджетной программы |                   |
| 1) | Функциональная группа             |                   |
| 2) | Подфункция                        |                   |
| 3) | Код администратора                |                   |
| 4) | Программа                         |                   |

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
| 5)  | Подпрограмма   |                    |
| 6)  | Специфика  |                    |
| 4.  | Отрасль экономики  |                    |
|     | Код общего классификатора экономической деятельности (далее – ОКЭД)  |                    |
| 5.  | Основные производимые товары и услуги  |                    |
| 6.  | Наименование Государственной (праительственной) программы  |                    |
| 7.  | Цель и задачи проекта:   |                    |
| 1)  | цель   |                    |
| 2)  | задачи   |                    |
| 8.  | Код классификатора административно-территориальных объектов (далее – КАТО)   |                    |
| 1)  | Место реализации проекта (область, город, район)   |                    |
| 2)  | Прочие   |                    |
| 9.  | Экономический чистый дисконтированный доход (ENPV)   |                    |
| 1)  | план   | тыс. тенге         |
| 2)  | факт   | тыс. тенге         |
| 10. | Экономическая внутренняя норма доходности (EIRR)   |                    |
| 1)  | план   | %                  |
| 2)  | факт   | %                  |
| 11. | Срок окупаемости   | X                  |
| 1)  | план   | Лет                |
| 2)  | факт   | Лет                |
| 12. | Текущее состояние подготовки и реализации проекта  |                    |
| 13. | Основные проблемы по проекту   |                    |
|     | пути решения этих проблем  | Текст              |
| 14. | Наличие инвестиционного предложения  | имеется/не имеется |
| 1)  | Размер денежных средств, выделенных на разработку и проведение экспертиз ТЭО проекта или привязку (разработку) ПСД проекта, не требующего разработки ТЭО, и проведение экспертиз на него | тыс. тенге         |
|     | Размер денежных средств, освоенных при разработке и проведении экспертиз ТЭО   |                    |

|     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
| 2)  | проекта или на привязку (разработку) ПСД для проектов, не требующих разработки ТЭО, и проведении экспертиз на него  | тыс. тенге         |
| 3)  | Сроки разработки и проведения экспертиз ТЭО проекта или ПСД для проектов, не требующих разработки ТЭО   | Дата               |
| 4)  | Информация о ходе разработки и проведения экспертиз ТЭО проекта или ПСД для проектов, не требующих разработки ТЭО   |                    |
| 15. | Период реализации проекта, в т.ч:   | X                  |
| 1)  | Начало реализации   | месяц, год         |
| 2)  | Окончание реализации  | месяц, год         |
| 16. | Стоимость проекта:  | X                  |
| 1)  | по госэкспертизе на ТЭО   | тыс. тенге         |
| 2)  | одобренная соответствующей бюджетной комиссией  | тыс. тенге         |
| 3)  | утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан "О реализации Закона Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий трехлетний период" или соответствующим постановлением маслихата | тыс. тенге         |
| 4)  | по госэкспертизе на ПСД   | тыс. тенге         |
|     | в том числе СМР   | тыс. тенге         |
|     | в том числе оборудования  | тыс. тенге         |
| 17. | Источники финансирования  | по списку          |
| 18. | Проектная мощность:   | X                  |
| 1)  | в натуральном выражении   | единица измерения  |
| 2)  | в стоимостном выражении (на единицу работ, услуг)   | тыс.тенге          |
| 19. | Срок эксплуатации (службы) объекта  | Лет                |
| 20. | Наличие ТЭО   | № и дата           |
| 21. | Наличие в перечне, не требующего разработки ТЭО, в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2009 года № 2225  | имеется/не имеется |
| 22. | Наличие ПСД   | № и дата           |
| 23. | Наличие экспертиз   |                    |
|     |   |                    |

|     |  |                         |
|-----|--|-------------------------|
| 1)  | Государственная<br>вневедомственная экспертиза на<br>ТЭО                                   | №, дата                 |
| 2)  | Государственная экспертиза на<br>ПСД   | №, дата                 |
| 3)  | Экспертиза отраслевого органа  | №, дата                 |
| 4)  | Экологическая экспертиза<br>уполномоченного органа в<br>области охраны окружающей<br>среды | №, дата                 |
| 5)  | Экспертиза уполномоченного<br>органа в области<br>санитарно-эпидемиологического<br>надзора | №, дата                 |
| 6)  | Государственная<br>научно-техническая экспертиза   | №, дата                 |
| 7)  | Экономическое заключение на<br>ТЭО   | №, дата                 |
| 8)  | Другие экспертизы  | №, дата и наименование  |
| 24. | Наличие (отвод) земельного<br>участка:   | имеется/не имеется      |
| 1)  | Права собственности и<br>землепользования  | частная/государственная |
| 2)  | Решение о выделении земельного<br>участка  | №, дата                 |
| 3)  | Необходимая сумма для выкупа<br>земельного участка и<br>находящихся на нем объектов        | тыс. тенге              |
| 25. | Рабочие места:   | X                       |
| 1)  | в период строительства (в среднем<br>за год)   | X                       |
|     | планируемое  | человек                 |
|     | фактическое  | человек                 |
| 2)  | в период эксплуатации (в среднем<br>за год)  | X                       |
|     | планируемое  | человек                 |
|     | фактическое  | человек                 |
| 26. | Рынок сбыта  | X                       |
| 1)  | внутренний рынок   | %                       |
| 2)  | на экспорт   | %                       |
| 27. | Акт государственной приемочной<br>комиссии   | дата, номер             |

Приложение 10  
к приказу Министра национальной  
экономики  
Республики Казахстан  
от 26 января 2016 года № 28

Приложение 32  
к Правилам разработки или  
корректировки, проведения  
необходимых экспертиз  
инвестиционного предложения  
государственного инвестиционного  
проекта, а также  
планирования, рассмотрения, отбора,  
мониторинга  
и оценки реализации бюджетных  
инвестиций

АРБП или МИО: \_\_\_\_\_

Отчетный период: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

**Форма "Паспорт проекта, не требующего  
разработки технико-экономического обоснования"**

**1. Общая информация**

| №  | Информация   | единица измерения |
|----|--|-------------------|
| 1  | 2  | 3                 |
| 1. | Наименование проекта                                       |                   |
| 2. | Тип проекта  |                   |
| 3. | Администратор бюджетной программы                          |                   |
| 1) | Функциональная группа                                      |                   |
| 2) | Подфункция   |                   |
| 3) | Код администратора   |                   |
| 4) | Программа  |                   |
| 5) | Подпрограмма   |                   |
| 6) | Специфика  |                   |
| 4. | Отрасль экономики  |                   |
| 1) | Код ОКЭД   |                   |
| 5. | Основные производимые товары и услуги                      |                   |
| 6. | Наименование Государственной (правительственной) программы |                   |
| 7. | Цель и задачи проекта:                                     |                   |
| 1) | цель   |                   |
| 2) | задачи   |                   |
| 8. | Код КАТО   |                   |
| 1) | Место реализации проекта (область, город, район)           |                   |
| 2) | Прочие   |                   |
| 9. | Экономический чистый дисконтированный доход (ENPV)         |                   |
| 1) | план   | тыс. тенге        |

|     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
| 2)  | факт  | тыс. тенге         |
| 10. | Экономическая внутренняя норма доходности (EIRR)  |                    |
| 1)  | план  | %                  |
| 2)  | факт  | %                  |
| 11. | Срок окупаемости  | X                  |
| 1)  | план  | Лет                |
| 2)  | факт  | Лет                |
| 12. | Текущее состояние подготовки и реализации проекта   |                    |
| 13. | Основные проблемы по проекту  |                    |
|     | пути решения этих проблем   | Текст              |
| 14. | Период реализации проекта, в т.ч:   |                    |
| 1)  | Начало реализации   | месяц, год         |
| 2)  | Окончание реализации  | месяц, год         |
| 15. | Стоимость проекта:  | X                  |
| 1)  | одобренная соответствующей бюджетной комиссией  | тыс. тенге         |
| 2)  | утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан "О реализации Закона РК о республиканском бюджете на соответствующий трехлетний период" или соответствующим постановлением маслихата | тыс. тенге         |
| 3)  | по госэкспертизе на ПСД   | тыс. тенге         |
|     | в том числе СМР   | тыс. тенге         |
|     | в том числе оборудования  | тыс. тенге         |
| 16. | Источники финансирования  | по списку          |
| 17. | Проектная мощность:   | X                  |
| 1)  | в натуральном выражении   | единица измерения  |
| 2)  | в стоимостном выражении (на единицу работ, услуг)   | тыс.тенге          |
| 18. | Срок эксплуатации (службы) объекта  | Лет                |
| 19. | Наличие в перечне, не требующего разработки ТЭО, в соответствии с постановлением ПРК от 29 декабря 2009 года № 2225   | имеется/не имеется |
| 20. | Наличие ПСД   | № и дата           |
| 21. | Наличие экспертиз   |                    |
| 1)  | Государственная экспертиза на ПСД   | №, дата            |
| 2)  | Экспертиза отраслевого органа   | №, дата            |
|     |   |                    |

|     |   |                         |
|-----|---|-------------------------|
| 3)  | Экологическая экспертиза уполномоченного органа в области охраны окружающей среды | №, дата                 |
| 4)  | Экспертиза уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического надзора | №, дата                 |
| 5)  | Государственная научно-техническая экспертиза                                     | №, дата                 |
| 6)  | Другие экспертизы   | №, дата и наименование  |
| 22. | Наличие (отвод) земельного участка:   | имеется/не имеется      |
| 1)  | Права собственности и землепользования  | частная/государственная |
| 2)  | Решение о выделении земельного участка  | №, дата                 |
| 3)  | Необходимая сумма для выкупа земельного участка и находящихся на нем объектов     | тыс. тенге              |
| 23. | Рабочие места:  | X                       |
| 1)  | в период строительства (в среднем за год)   | X                       |
|     | планируемое   | человек                 |
|     | фактическое   | человек                 |
| 2)  | в период эксплуатации (в среднем за год)  | X                       |
|     | планируемое   | человек                 |
|     | фактическое   | человек                 |
| 24. | Рынок сбыта   | X                       |
| 1)  | внутренний рынок  | %                       |
| 2)  | на экспорт  | %                       |
| 25. | Акт государственной приемочной комиссии   | дата, номер             |

Приложение 11  
 к приказу Министра национальной  
 экономики  
 Республики Казахстан  
 от 26 января 2016 года № 28  
 Приложение 33  
 к Правилам разработки или  
 корректировки, проведения  
 необходимых экспертиз  
 инвестиционного предложения  
 государственного инвестиционного  
 проекта, а также  
 планирования, рассмотрения, отбора,

мониторинга  
и оценки реализации бюджетных  
инвестиций

**Форма "Мониторинг реализации проекта \_\_\_\_\_ (текущее состояние)  
по состоянию на \_\_\_\_\_ (дата)"**

| №  | Наименование компонента  | начальная дата (дд.мм. гг.) |      | конечная дата (дд.мм.гг.) |       |
|----|--|-----------------------------|------|---------------------------|-------|
|    |  | план                        | факт | план                      | факт* |
| 1. | Разработка ПСД   |                             |      |                           |       |
| 2. | Строительно-монтажные работы, в том числе по пусковым комплексам (очередям): |                             |      |                           |       |
|    | подкомпонент (очередь 1)   |                             |      |                           |       |
|    | подкомпонент (очередь 2)   |                             |      |                           |       |
|    | подкомпонент (очередь...)  |                             |      |                           |       |
| 3. | Акт приемки Государственной комиссии   |                             |      |                           |       |
| 4. | Регистрация в органах юстиции  |                             |      |                           |       |
| 5. | Передача в государственную собственность                                     |                             |      |                           |       |
| 6. | Выход на проектную мощность  |                             |      |                           |       |

Приложение 12  
к приказу Министра национальной  
экономики  
Республики Казахстан  
от 26 январь 2016 года № 28  
Приложение 34  
к Правилам разработки или  
корректировки, проведения  
необходимых экспертиз  
инвестиционного предложения  
государственного инвестиционного  
проекта, а также  
планирования, рассмотрения, отбора,  
мониторинга  
и оценки реализации бюджетных  
инвестиций

**Форма "Ресурсное и инфраструктурное обеспечение  
бюджетного инвестиционного проекта"**

| №  | Наименование   | единица измерения | Общая потребность проекта | в том числе по годам |   | проблемные вопросы (на я потребность) | предложены по решению проблемы |
|----|--|-------------------|---------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|
|    |  |                   |                           | 5                    | 6 |                                       |                                |
| 1  | 2  | 3                 | 4                         | 5                    | 6 | 7                                     | 8                              |
| 1. | Потребность в основных ресурсах  |                   |                           |                      |   |                                       |                                |
| 2. | Потребность в трудовых ресурсах  |                   |                           |                      |   |                                       |                                |
| 1) | потребность в подготовке и переподготовке кадров с высшим образованием                         | чел               |                           |                      |   |                                       |                                |
| 2) | потребность в подготовке и переподготовке кадров с техническим и профессиональным образованием | чел               |                           |                      |   |                                       |                                |
| 3) | потребность в подготовке и переподготовке кадров с послесредним образованием                   | чел               |                           |                      |   |                                       |                                |
|    | Потребность в  |                   |                           |                      |   |                                       |                                |





| 1  | Наименование источника финансирования                               | тыс. тенге |  |  |  |  |  | 20 ____ года (на отчетный финансовый год) |
|----|---|------------|--|--|--|--|--|---|
| 1. | Республиканский бюджет, в том числе:                                |            |  |  |  |  |  |   |
| 1) | за счет внешних займов  |            |  |  |  |  |  |   |
| 2) | за счет внутренних источников                                       |            |  |  |  |  |  |   |
| 3) | за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета |            |  |  |  |  |  |   |
| 4) | за счет гранта  |            |  |  |  |  |  |   |
| 5) | за счет софинансирования гранта из республиканского бюджета         |            |  |  |  |  |  |   |
| 6) | целевые трансферты на развитие                                      |            |  |  |  |  |  |   |
| 7) | софинансирование республиканского бюджета                           |            |  |  |  |  |  |   |
| 8) | софинансирование концессионных проектов                             |            |  |  |  |  |  |   |
| 9) | бюджетные кредиты   |            |  |  |  |  |  |   |
|    |   |            |  |  |  |  |  |   |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 10) | бюджетны<br>е<br>инвестици<br>и<br>посредств<br>ом участия<br>государств<br>а в<br>уставном<br>капитале<br>юридическ<br>их лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) | За счет<br>целевого<br>трансферт<br>а из<br>Националь<br>ного<br>фонда<br>Республик<br>и<br>Казахстан                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.  | Местный<br>бюджет, в<br>том числе:   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)  | за счет<br>внешних<br>займов   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2)  | за счет<br>внутренни<br>х<br>источнико<br>в  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3)  | за счет<br>софинанси<br>рования<br>внешних<br>займов из<br>местного<br>бюджета   |  |  |  |  |  |  |  |
| 4)  | за счет<br>гранта  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5)  | за счет<br>софинанси<br>рования<br>гранта из<br>местного<br>бюджета  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6)  | целевые<br>трансферт<br>ы на<br>развитие   |  |  |  |  |  |  |  |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7)  | софинансирование местного бюджета  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8)  | софинансирование концессионных проектов  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9)  | бюджетные кредиты  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) | бюджетные инвестиции посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 14  
 к приказу Министра национальной экономики  
 Республики Казахстан  
 от 26 января 2016 года № 28  
 Приложение 36  
 к Правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

**Форма "Отчет о ходе реализации бюджетных инвестиционных проектов за отчетный период"**

АРБП или МИО:

Отчетный период: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

| № п/п | Период реализации | Общая стоимость проекта по | Фактические затраты на | Наименование | Показатель прямого результата (выпуск продукции, предоставление услуг, определенного объема в натуральном выражении) |
|-------|-------------------|----------------------------|------------------------|--------------|--|
|       |                   |                            |                        |              | мощность, ед.изм.  |
|       |                   |                            |                        |              |  |





Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Итого по отрасли:  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по отрасли:  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт и коммуникации   |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по отрасли:  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие   |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по отрасли:  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по АРБП или МИО:   |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 15  
к приказу Министра национальной  
экономики  
Республики Казахстан  
от 26 января 2016 года № 28  
Приложение 37  
к Правилам разработки или  
корректировки, проведения  
необходимых экспертиз  
инвестиционного предложения  
государственного инвестиционного  
проекта, а также  
планирования, рассмотрения, отбора,  
мониторинга  
и оценки реализации бюджетных  
инвестиций

### Форма "Сводная справка

к отчету о ходе реализации бюджетных инвестиционных проектов

за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года"

\_\_\_\_\_  
(АРБП или МИО)

В отчетном периоде введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных  
(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
(количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
(количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

В том числе в разрезе по отраслям:

### **Государственные услуги общего характера**

Введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных  
(количество)

проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
(количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
(количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных,  
отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных  
инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются  
причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения  
приведенных отклонений.

### **Оборона**

Введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных  
(количество)

проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
(количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
(количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.  
В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

### **Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность**

Введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных (количество) проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге. (указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую (количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую (количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.  
В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

### **Образование**

Введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных (количество) проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге. (указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую (количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую (количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

### **Здравоохранение**

Введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных (количество)

проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге. (указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую (количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую (количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

### **Социальная помощь и социальное обеспечение**

Введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных (количество)

проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге. (указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую (количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую (количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

### **Жилищно-коммунальное хозяйство**

Введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных (количество)

проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге. (указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую (количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую (количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

### **Культура, спорт, туризм и информационное пространство**

Введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных (количество)

проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге. (указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую (количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую (количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

### **Топливо-энергетический комплекс и недропользование**

Введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных (количество)

проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге. (указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую (количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую (количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

### **Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения**

Введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных (количество)

проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге. (указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую (количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую (количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

### **Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность**

Введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных (количество)

проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге. (указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую (количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую (количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

### **Транспорт и коммуникации**

Введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных (количество)

проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге. (указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую (количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую (количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

## **Прочие**

Введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных (количество)

проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге. (указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую (количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую (количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

Приложение 16  
к приказу Министра национальной  
экономики  
Республики Казахстан  
от 26 январь 2016 года № 28  
Приложение 38  
к Правилам разработки или  
корректировки, проведения  
необходимых экспертиз  
инвестиционного предложения  
государственного инвестиционного  
проекта, а также  
планирования, рассмотрения, отбора,

**Форма "Отчет субъекта квазигосударственного сектора  
по мониторингу реализации мероприятий, реализуемых  
за счет бюджетных инвестиций посредством участия  
государства в уставном капитале юридических лиц**

"

**(наименование субъекта квазигосударственного сектора)**

|  |  |   |   |       |
|--|--|---|---|-------|
| Ра<br>зд<br>ел<br>1.<br>Б<br>ю<br>д<br>ж<br>ет<br>на<br>я<br>пр<br>ог<br>ра<br>м<br>ма<br>(<br>по<br>дп<br>ро<br>гр<br>ам<br>ма<br>) | Код  |   |   |       |
|  | Наименование                                       |   |   |       |
|  | Описание   |   |   |       |
|  | Стратегическое направление                         | номер   |   |       |
|  |  | наименование  |   |       |
| Цель   | номер  |   |   |       |
|  | наименование                                       |   |   |       |
| Сумма, тыс. тенге  |  |   |   |       |
| Период реализации  | с  |   | по  |       |
| № п/п  | Акции за счет реализации бюджетных инвестиций, шт. | Приобретение акций  |   |       |
|  |  | Количество размещенных акций за счет реализации бюджетных инвестиций, шт. | Стоимость размещенных акций за счет реализации бюджетных инвестиций, тыс. тенге |       |
|  | до реализации бюджетных инвестиций                 | После реализации бюджетных инвестиций                                     | на этапе  | всего |





|  |  |  |   |                      |   |                  |   |                              |
|--|--|--|---|----------------------|---|------------------|---|------------------------------|
| и<br>ю<br>ко<br>то<br>р<br>ы<br>х<br>ос<br>у<br>щ<br>ес<br>тв<br>ля<br>ли<br>сь<br>б<br>ю<br>д<br>ж<br>ет<br>н<br>ы<br>е<br>ин<br>ве<br>ст<br>иц<br>ии |  |  |   |                      |   |                  |   |                              |
|  | перечислено со счета Администратора бюджетных программ |  |   |                      |   |                  |   |                              |
| Ра<br>зд<br>ел<br>5.<br>С<br>хе<br>ма<br>ф<br>ин<br>ан<br>си<br>ро<br>ва<br>ни<br>я<br>(<br>от<br>че<br>тн<br>ое<br>по<br>лу<br>го                     | Получатель   |  | по плану финансирования<br>Администратора<br>бюджетных программ |                      | Перечислено фактически                  |                  |   |                              |
|  | №<br>п/<br>п   |  | Дата<br>перечислени<br>я (месяц, год<br>)                       | сумма, тыс.<br>тенге | Дата перечисления<br>(день, месяц, год) | документ         |   | сумм<br>а, тыс<br>·<br>тенге |
|  | №  |  |   |                      | наименование                            | №                |   |                              |
|  | п/   |  |   |                      |   |                  |   |                              |
|  | п  |  |   |                      |   |                  |   |                              |
|  | 1.   |  |   |                      |   |                  |   |                              |
|  | ...  |  |   |                      |   |                  |   |                              |
|  | п  |  |   |                      |   |                  |   |                              |
|  | перечислено с банковского счета Получателя             |  |   |                      |   |                  |   |                              |
|  | Получатель   |  | по плану финансирования   |                      | перечислено фактически                  |                  |   |                              |
|  | №  |  | Дата<br>перечислени<br>я (месяц, год<br>)                       | сумма, тыс.<br>тенге | Дата перечисления<br>(день, месяц, год) | документ         |   | сумм<br>а, тыс<br>·<br>тенге |
|  | п/   |  |   |                      |   | наименован<br>ие | № |                              |
|  | п  |  |   |                      |   |                  |   |                              |

|  |  |          |   |                                      |  |                                      |                      |  |                     |                             |  |
|--|--|----------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------|-----------------------------|--|
| д<br>е)  | 1.   |          |   |                                      |  |                                      |                      |  |                     |                             |  |
|  | ...  |          |   |                                      |  |                                      |                      |  |                     |                             |  |
|  | n  |          |   |                                      |  |                                      |                      |  |                     |                             |  |
| Ра<br>зд<br>ел<br>6.<br>Ре<br>зу<br>ль<br>та<br>т  | № Целевой<br>индикато<br>р   | ед. изм. | за два года,<br>предшеству<br>ю щ и х<br>отчетному<br>полугодию |                                      | за год,<br>предшеству<br>ю щ и й<br>отчетному<br>полугодию |                                      | в отчетном полугодии |  |                     |                             |  |
|  |  |          | факт  |                                      | Факт   |                                      | план за полугодие    |  | факт                |                             |  |
|  |  |          | за год  | нарас<br>тающ<br>и м<br>ито<br>г о м | за год   | нарас<br>тающ<br>и м<br>ито<br>г о м |                      |  | з а<br>полу<br>одие | нарастающим<br>ито<br>г о м |  |
| П<br>ря<br>м<br>ой<br>ре<br>зу<br>ль<br>та<br>т  | 1.   |          |   |                                      |  |                                      |                      |  |                     |                             |  |
|  | ...  |          |   |                                      |  |                                      |                      |  |                     |                             |  |
|  | n  |          |   |                                      |  |                                      |                      |  |                     |                             |  |
| К<br>он<br>еч<br>н<br>ы<br>й<br>ре<br>зу<br>ль<br>та<br>т  | Влияние прямого<br>результата на<br>достижение цели<br>бюджетной программы<br>(подпрограммы) и<br>отрасли (сферы,<br>региона), курируемой<br>Администратором |          |   |                                      |  |                                      |                      |  |                     |                             |  |
| Ра<br>зд<br>ел<br>7.<br>О<br>тв<br>ет<br>ст<br>ве<br>нн<br>ы<br>й<br>ис<br>по<br>лн<br>ит<br>ел<br>ь | Фамилия  |          |   |                                      |  |                                      |                      |  |                     |                             |  |
|  | Имя  |          |   |                                      |  |                                      |                      |  |                     |                             |  |
|  | Отчество (при наличии)   |          |   |                                      |  |                                      |                      |  |                     |                             |  |
|  | Наименование юридического лица   |          |   |                                      |  |                                      |                      |  |                     |                             |  |
|  | Должность  |          |   |                                      |  |                                      |                      |  |                     |                             |  |
|  | Адрес  |          |   |                                      |  |                                      |                      |  |                     |                             |  |
|  | Контактные телефоны  |          |   |                                      |  |                                      |                      |  |                     |                             |  |
|  | Факс   |          |   |                                      |  |                                      |                      |  |                     |                             |  |
| Электронная почта  |  |          |   |                                      |  |                                      |                      |  |                     |                             |  |

Приложение 17  
к приказу Министра национальной  
экономики  
Республики Казахстан  
от 26 января 2016 года № 28  
Приложение 39  
к Правилам разработки или  
корректировки, проведения  
необходимых экспертиз  
инвестиционного предложения  
государственного инвестиционного  
проекта, а также  
планирования, рассмотрения, отбора,  
мониторинга  
и оценки реализации бюджетных  
инвестиций

**Форма "Отчет администратора бюджетных программ  
по мониторингу реализации мероприятий, реализуемых  
за счет бюджетных инвестиций посредством участия  
государства в уставном капитале юридических лиц**

"

**(наименование администратора бюджетных программ)**

|   |                            |                      |                    |    |  |
|---|----------------------------|----------------------|--------------------|----|--|
| Раздел 1.<br>Бюджетная программа (подпрограмма) | Код                        |                      |                    |    |  |
|   | Наименование               |                      |                    |    |  |
|   | Описание                   |                      |                    |    |  |
|   | Стратегическое направление | номер                |                    |    |  |
|   |                            | наименование         |                    |    |  |
|   | Цель                       | номер                |                    |    |  |
|   |                            | наименование         |                    |    |  |
| Сумма, тыс. тенге                               |                            |                      |                    |    |  |
| Период реализации                               |                            | с                    |                    | по |  |
| Раздел 2.<br>Мероприятия                        | № п/п                      | Акционерные общества | Приобретение акций |    |  |

|        |  |  | Количество размещенных акций за счет реализации бюджетных инвестиций, шт. |                                       | Стоимость размещенных акций за счет реализации бюджетных инвестиций, тыс. тенге |       |
|--------|--|--|---|---------------------------------------|---|-------|
|        |  |  | до реализации бюджетных инвестиций  | после реализации бюджетных инвестиций | на этапе  | всего |
| 1 этап |  |  |   |                                       |   |       |
| ...    |  |  |   |                                       |   |       |
| n этап |  |  |   |                                       |   |       |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|



|   |   |             |   |  |  |  |  |  |
|---|---|-------------|---|--|--|--|--|--|
| реализацию которых осуществялись бюджетные инвестиции |   |             |   |  |  |  |  |  |
|   | Выделено  | Всего       |   |  |  |  |  |  |
|   |   | из них      | за два года, предшествующих отчетному полугодию |  |  |  |  |  |
|   |   |             | за год, предшествующий отчетному полугодию      |  |  |  |  |  |
|   | в отчетном полугодии  |             |   |  |  |  |  |  |
|   | поступление – поступило с единого казначейского счета на счет Администратора бюджетных программ | Всего       |   |  |  |  |  |  |
|   |   | из них      | за два года, предшествующих отчетному полугодию |  |  |  |  |  |
|   |   |             | за год, предшествующий отчетному полугодию      |  |  |  |  |  |
|   |   |             | в отчетном полугодии                            |  |  |  |  |  |
|   |   | в том числе | Наименование документа                          |  |  |  |  |  |
| Дата перечисления                                     |   |             |   |  |  |  |  |  |
| № документа   |   |             |   |  |  |  |  |  |

|   |  |            |   |                   |                                      |              |   |                   |
|---|--|------------|---|-------------------|--------------------------------------|--------------|---|-------------------|
| Раздел 6. Схема финансирования (отчетное полугодие) | перечислено со счета Администратора бюджетных программ |            |   |                   |                                      |              |   |                   |
|   | № п/п  | Получатель | по плану финансирования Администратора бюджетных программ |                   | Перечислено фактически               |              |   | сумма, тыс. тенге |
|   |  |            | дата перечисления (месяц, год)                            | сумма, тыс. тенге | Дата перечисления (день, месяц, год) | документ     |   |                   |
|   |  |            |   |                   |                                      | наименование | № |                   |
|   | 1.   |            |   |                   |                                      |              |   |                   |
|   | ...  |            |   |                   |                                      |              |   |                   |
|   | n  |            |   |                   |                                      |              |   |                   |
|   | перечислено с банковского счета Получателя             |            |   |                   |                                      |              |   |                   |

|       |            |                         |  |                        |          |  |
|-------|------------|-------------------------|--|------------------------|----------|--|
| № п/п | Получатели | по плану финансирования |  | Перечислено фактически |          |  |
|       |            |                         |  | дата перечисления (    | документ |  |

|                         |  |                   |          | Дата перечисления (месяц, год)                  | сумма, тыс. тенге                          | день, месяц, год)    | наименование      | №                 | сумма, тыс. тенге |              |                    |
|-------------------------|--|-------------------|----------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 1.                      |  |                   |          |   |  |                      |                   |                   |                   |              |                    |
| ...                     |  |                   |          |   |  |                      |                   |                   |                   |              |                    |
| n                       |  |                   |          |   |  |                      |                   |                   |                   |              |                    |
| Раздел 7 .<br>Результат | № п/п  | Целевой индикатор | ед. изм. | за два года, предшествующих отчетному полугодию | за год, предшествующий отчетному полугодию | в отчетном полугодии |                   |                   |                   |              |                    |
|                         |  |                   |          | факт  |  | факт                 |                   | план за полугодие |                   | факт         |                    |
|                         |  |                   |          | за год  | нарастающие итоги                          | за год               | нарастающие итоги |                   |                   | за полугодие | нарастающим итогом |
| Прямой результат        | 1.   |                   |          |   |  |                      |                   |                   |                   |              |                    |
|                         | ...  |                   |          |   |  |                      |                   |                   |                   |              |                    |
|                         | n  |                   |          |   |  |                      |                   |                   |                   |              |                    |
| Конечный результат      | Влияние достигнутого прямого результата на достижение цели бюджетной программы (подпрограммы) и отрасли (сферы, региона), курируемой Администратором |                   |          |   |  |                      |                   |                   |                   |              |                    |

|   |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | м<br>бюдж<br>етных<br>прогр<br>амм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Фами<br>лия                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Имя                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конеч<br>ный<br>результ<br>ат                                 | Долж<br>ность                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Адрес                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел<br>8 .<br>Ответ<br>ственн<br>ый<br>испол<br>нител<br>ь | Конта<br>ктные<br>телеф<br>оны     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конеч<br>ный<br>результ<br>ат                                 | Факс                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел<br>8 .<br>Ответ<br>ственн<br>ый<br>испол<br>нител<br>ь | Электронная почта                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 18  
 к приказу Министра национальной  
 экономики  
 Республики Казахстан  
 от 26 январь 2016 года № 28  
 Приложение 40  
 к Правилам разработки или  
 корректировки, проведения  
 необходимых экспертиз  
 инвестиционного предложения  
 государственного инвестиционного  
 проекта, а также  
 планирования, рассмотрения, отбора,  
 мониторинга  
 и оценки реализации бюджетных  
 инвестиций

**Форма "Бюджетная программа (подпрограмма)"**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Администратор бюджетной программы |  |
|-----------------------------------|--|

|                                     |                                       |          |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|--|
| Финансово-экономическое обоснование | Наименование                          |          |  |
|                                     | Сумма бюджетных инвестиций, тыс.тенге |          |  |
| Бюджетная программа (подпрограмма)  | Код                                   |          |  |
|                                     | Название                              |          |  |
|                                     | Описание                              |          |  |
|                                     | Стратегическое направление            | Код      |  |
|                                     |                                       | название |  |
|                                     | Цель                                  | Код      |  |
| название                            |                                       |          |  |
| Получатель*                         | организационно-правовая форма         |          |  |
|                                     | название                              |          |  |
| Участник 1                          | организационно-правовая форма         |          |  |
|                                     | название                              |          |  |
| Участник...                         | организационно-правовая форма         |          |  |
|                                     | название                              |          |  |
| Участник N                          | организационно-правовая форма         |          |  |
|                                     | название                              |          |  |
| Отчетный период                     |                                       |          |  |
| Ответственный исполнитель           | ФИО, контактные телефоны              |          |  |

\* - указывается каждый получатель отдельно

Приложение 19  
к приказу Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 26 январь 2016 года № 28  
Приложение 41  
к Правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

### **Форма "Приобретение финансовых активов, увеличение уставного капитала"**

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Администратор бюджетной программы   |                                       |
| Финансово-экономическое обоснование | Наименование                          |
|                                     | Сумма бюджетных инвестиций, тыс.тенге |
|                                     | Код                                   |
|                                     |                                       |

|                                    |                               |  |
|------------------------------------|-------------------------------|--|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | Название                      |  |
|                                    | Описание                      |  |
| Получатель                         | организационно-правовая форма |  |
|                                    | название                      |  |
| Отчетный период                    |                               |  |
| Ответственный исполнитель          | ФИО, контактные телефоны      |  |

| № п/п                | Акционерное общество | Приобретено акций |      |                  |      |                       |      |  |      | Количество акций |      |   |      |
|----------------------|----------------------|-------------------|------|------------------|------|-----------------------|------|--|------|------------------|------|---|------|
|                      |                      | количество, штук  |      | цена, тыс. тенге |      | стоимость, тыс. тенге |      | д а т а оприходования финансовых активов |      | Всего            |      | в том числе в государственной собственности |      |
|                      |                      | план              | факт | план             | факт | план                  | факт | план                                     | факт | план             | факт | план  | факт |
| 1                    | 2                    | 3                 | 4    | 5                | 6    | 7                     | 8    | 9  | 10   | 11               | 12   | 13  | 14   |
| 1.                   |                      |                   |      |                  |      |                       |      |  |      |                  |      |   |      |
| ...                  |                      |                   |      |                  |      |                       |      |  |      |                  |      |   |      |
| N                    |                      |                   |      |                  |      |                       |      |  |      |                  |      |   |      |
| Текстовая информация |                      |                   |      |                  |      |                       |      |  |      |                  |      |   |      |

| № п/п                | Товарищества | Оплачено долей участия, тыс.тенге |      | Итого размер уставного капитала, тыс.тенге |      | Дата оприходования финансовых активов |      | Доля участия в государственной собственности, % |      |
|----------------------|--------------|-----------------------------------|------|--|------|---------------------------------------|------|---|------|
|                      |              | план                              | факт | план                                       | Факт | план                                  | факт | план  | факт |
| 1                    | 2            | 3                                 | 4    | 5  | 6    | 7                                     | 8    | 9   | 10   |
| 1.                   |              |                                   |      |  |      |                                       |      |   |      |
| ...                  |              |                                   |      |  |      |                                       |      |   |      |
| N                    |              |                                   |      |  |      |                                       |      |   |      |
| Текстовая информация |              |                                   |      |  |      |                                       |      |   |      |

| № п/п                | Государственные предприятия | Увеличение уставного капитала, тыс.тенге |      | Дата оприходования финансовых активов |      | Итого размер уставного капитала, тыс.тенге |      |
|----------------------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|------|--|------|
|                      |                             | план                                     | факт | план                                  | факт | план                                       | факт |
| 1                    | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6    | 7  | 8    |
| 1.                   |                             |  |      |                                       |      |  |      |
| ...                  |                             |  |      |                                       |      |  |      |
| N                    |                             |  |      |                                       |      |  |      |
| Текстовая информация |                             |  |      |                                       |      |  |      |

Приложение 20  
к приказу Министра национальной  
экономики  
Республики Казахстан



|                      |                    |                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------|---------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                      |                    | сумма,<br>тыс.тенге | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                    |                     | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N                    | кол-во             | ед.изм              | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                    |                     | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | цена,<br>тыс.тенге | план                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                    | факт                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                    | сумма,<br>тыс.тенге | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                    |                     | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текстовая информация |                    |                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* - приводится информация о приобретенных активах, за исключением финансовых активов

\*\* - указывается наименование мероприятия. Количество и название глав должно соответствовать количеству и названию мероприятий, указанных в ФЭО и предусматривающих приобретение активов

\*\*\* - указываются основные технические характеристики приобретенного актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более семи основных технических характеристик приобретенного актива.

Приложение 21  
к приказу Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 26 январь 2016 года № 28  
Приложение 43  
к Правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

## Форма "Результат"

|                                     |                                       |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Администратор бюджетной программы   |                                       |  |
| Финансово-экономическое обоснование | Наименование                          |  |
|                                     | Сумма бюджетных инвестиций, тыс.тенге |  |
|                                     | Код                                   |  |
|                                     | Название                              |  |

|                                    |                               |  |
|------------------------------------|-------------------------------|--|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | ( Описание                    |  |
| Получатель                         | организационно-правовая форма |  |
|                                    | название                      |  |
| Отчетный период                    |                               |  |
| Ответственный исполнитель          | ФИО, контактные телефоны      |  |

### "Прямой результат"

| № п/п                | Наименование | Целевой индикатор |  |                    |      |
|----------------------|--------------|-------------------|--|--------------------|------|
|                      |              | ед.измерения      | за аналогичный период года, предшествующе го отчетному периоду | в отчетном периоде |      |
|                      |              |                   |  | план               | факт |
| 1                    | 2            | 3                 | 4  | 5                  | 6    |
| 1.                   |              |                   |  |                    |      |
| ...                  |              |                   |  |                    |      |
| N                    |              |                   |  |                    |      |
| Текстовая информация |              |                   |  |                    |      |

### "Конечный результат"

| № п/п | Наименование | Целевой индикатор |  |                    |      |
|-------|--------------|-------------------|--|--------------------|------|
|       |              | ед.измерения      | за аналогичный период года, предшествующе го отчетному периоду | в отчетном периоде |      |
|       |              |                   |  | план               | факт |
| 1     | 2            | 3                 | 4  | 5                  | 6    |
| 1.    |              |                   |  |                    |      |
| ...   |              |                   |  |                    |      |
| N     |              |                   |  |                    |      |

Приложение 22  
 к приказу Министра национальной  
 экономики  
 Республики Казахстан  
 от 26 января 2016 года № 28  
 Приложение 44  
 к Правилам разработки или  
 корректировки, проведения  
 необходимых экспертиз  
 инвестиционного предложения  
 государственного инвестиционного  
 проекта, а также  
 планирования, рассмотрения, отбора,  
 мониторинга  
 и оценки реализации бюджетных  
 инвестиций

**Форма "Отчет о ходе реализации бюджетных инвестиций**

**за отчетный период"**

**АРБП или МИО:**

**Отчетный период:** \_\_\_\_\_ **20** \_\_\_\_\_ **года**

| № п/п   | Наименование проекта | Период реализации проекта (годы) | Общая стоимость проекта (тыс. тенге) | Фактические затраты на реализацию проекта | Показатель прямого результата (ед.изм.) |             |                              | Рабочие места в период эксплуатации (человек) | Причины отклонения по проекту | Принятые (принимаемые) меры, в случае отклонения | Примечание |
|---|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------|------------------------------|---|-------------------------------|--|------------|
|   |                      |                                  |                                      |   | план согласно ФЭО                       | факт кол-во | отклонение % (гр.7/гр.6*100) |   |                               |  |            |
| 1   | 2                    | 3                                | 4                                    | 5   | 6                                       | 7           | 8                            | 9   | 10                            | 11   | 12         |
| <b>Государственные услуги общего характера</b>  |                      |                                  |                                      |   |   |             |                              |   |                               |  |            |
| Итого по отрасли:   |                      |                                  |                                      |   |   |             |                              |   |                               |  |            |
| <b>Оборона</b>  |                      |                                  |                                      |   |   |             |                              |   |                               |  |            |
| Итого по отрасли:   |                      |                                  |                                      |   |   |             |                              |   |                               |  |            |
| <b>Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность</b>   |                      |                                  |                                      |   |   |             |                              |   |                               |  |            |
| 1   | 2                    | 3                                | 4                                    | 5   | 6                                       | 7           | 8                            | 9   | 10                            | 11   | 12         |
| Итого по отрасли:   |                      |                                  |                                      |   |   |             |                              |   |                               |  |            |
| <b>Образование</b>  |                      |                                  |                                      |   |   |             |                              |   |                               |  |            |
| Итого по отрасли:   |                      |                                  |                                      |   |   |             |                              |   |                               |  |            |
| <b>Здравоохранение</b>  |                      |                                  |                                      |   |   |             |                              |   |                               |  |            |
| Итого по отрасли:   |                      |                                  |                                      |   |   |             |                              |   |                               |  |            |
| <b>Социальная помощь и социальное обеспечение</b>   |                      |                                  |                                      |   |   |             |                              |   |                               |  |            |
| Итого по отрасли:   |                      |                                  |                                      |   |   |             |                              |   |                               |  |            |
| <b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>   |                      |                                  |                                      |   |   |             |                              |   |                               |  |            |
| Итого по отрасли:   |                      |                                  |                                      |   |   |             |                              |   |                               |  |            |
| <b>Культура, спорт, туризм и информационное пространство</b>  |                      |                                  |                                      |   |   |             |                              |   |                               |  |            |
| Итого по отрасли:   |                      |                                  |                                      |   |   |             |                              |   |                               |  |            |
| <b>Топливо-энергетический комплекс и недропользование</b>   |                      |                                  |                                      |   |   |             |                              |   |                               |  |            |
| Итого по отрасли:   |                      |                                  |                                      |   |   |             |                              |   |                               |  |            |
| <b>Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения</b> |                      |                                  |                                      |   |   |             |                              |   |                               |  |            |

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Итого по отрасли:  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Итого по отрасли:  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Транспорт и коммуникации   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Итого по отрасли:  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Прочие   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Итого по отрасли:  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ВСЕГО по АРБП или МИО:   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Приложение 23  
 к приказу Министра национальной  
 экономики  
 Республики Казахстан  
 от 26 января 2016 года № 28  
 Приложение 45  
 к Правилам разработки или  
 корректировки, проведения  
 необходимых экспертиз  
 инвестиционного предложения  
 государственного инвестиционного  
 проекта, а также  
 планирования, рассмотрения, отбора,  
 мониторинга  
 и оценки реализации бюджетных  
 инвестиций

**Форма "Справка  
 по оценке бюджетных инвестиций посредством  
 участия государства в уставном капитале  
 юридических лиц  
 за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

\_\_\_\_\_"  
 (АРБП или МИО)

В отчетном периоде осуществлены бюджетные инвестиции  
 посредством участия государства в уставном капитале \_\_\_\_\_  
 (количество)  
 юридических лиц на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
 (указывается стоимость проектов)  
 Бюджетные инвестиции посредством участия государства в уставном

капитале юридических лиц, уровень исполнения которых равен либо превысил 100 % - \_\_\_\_\_ на общую  
(количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(указывается стоимость проектов)

Бюджетные инвестиции посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, уровень исполнения которых не превысил 100 % - \_\_\_\_\_ на общую

(количество)

стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге,

(указывается стоимость проектов)

в том числе по которым уровень исполнения составил менее 10 % -  
\_\_\_\_\_ на общую стоимость

(количество)

\_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(указывается стоимость проектов)

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.