



**Об утверждении Правил планирования и реализации бюджетных инвестиций в рамках пилотного национального проекта в области образования и Процедур исполнения бюджета при реализации пилотного национального проекта в области образования**

Приказ Министра просвещения Республики Казахстан от 17 февраля 2023 года № 41.  
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2023 года № 31930

**Примечание ИЗПИ!**

**Порядок введения в действие см. п.4**

В соответствии с пунктом 8 статьи 82 и пунктом 16 статьи 151 Бюджетного кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) Правила планирования и реализации бюджетных инвестиций в рамках пилотного национального проекта в области образования согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) Процедуры исполнения бюджета при реализации пилотного национального проекта в области образования согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Департаменту бюджетного планирования Министерства просвещения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства просвещения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства просвещения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра просвещения Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечению десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 января 2023 года.

*Министр просвещения Республики Казахстан*

*Г. Бейсембаев*

**"СОГЛАСОВАН"**

Министерство финансов

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

Приложение 1 к приказу  
Министр просвещения  
Республики Казахстан  
от 17 февраля 2023 года № 41

## **Правила планирования и реализации бюджетных инвестиций в рамках пилотного национального проекта в области образования**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила планирования и реализации бюджетных инвестиций в рамках пилотного национального проекта в области образования (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 16 статьи 151 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и определяют порядок планирования и реализации бюджетных инвестиций в рамках пилотного национального проекта в области образования.

2. В настоящих Правилах используются следующее понятие:

уполномоченный орган в области образования (далее – Уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган Республики Казахстан, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области образования.

### **Глава 2. Порядок планирования и реализации бюджетных инвестиций в рамках пилотного национального проекта в области образования**

3. Планирование и реализация бюджетных инвестиций в рамках пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа", утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 963 (далее – Национальный проект), осуществляется в соответствии с Национальным проектом.

4. Источником бюджетных инвестиций в рамках Национального проекта, направленных на создание активов государства путем реализации бюджетных инвестиционных проектов, являются средства республиканского бюджета и (или) трансферты Национального фонда Республики Казахстан (далее – бюджетные инвестиции).

5. Администратором республиканской бюджетной программы по планированию и реализации бюджетных инвестиций (далее – АРБП) является Уполномоченный орган,

осуществляющий перечисление целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета и (или) трансферта из Национального фонда Республики Казахстан бюджетам областей, городов республиканского значения, столицы.

6. Местный исполнительный орган, возглавляемый акимом области, города республиканского значения и столицы, осуществляющий в пределах своей компетенции местное государственное управление и самоуправление на соответствующей территории (далее – МИО), до 1 апреля года, предшествующего плановому периоду, посредством системы электронного документооборота направляет АРБП бюджетную заявку о потребности на строительство объектов среднего образования и ввод новых ученических мест (далее – Заявка) в соответствии со статьей 67 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Правилами составления и представления бюджетной заявки, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10007) (далее – Правила № 511).

Кроме документов, указанных в части первой настоящего пункта, к Заявке МИО прилагаются:

1) сводный перечень объектов среднего образования на предстоящий трехлетний период с указанием места расположения (наименование области, района, населенного пункта), проектной мощности, а также необходимого объема финансирования на плановый период, количества вводимых объектов и ученических мест (в две смены), за подписью не ниже заместителя акима области, города республиканского значения, столицы по форме, согласно приложению к настоящим Правилам;

2) годовой отчет по освоению целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета и трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, выделенных бюджету области, города республиканского значения, столицы, по итогам предыдущего финансового года по форме, согласно приложению 3 к Процедурам исполнения бюджета при реализации пилотного национального проекта в области образования, утвержденным приложением 2 к настоящему приказу;

3) пояснительная записка.

7. Уполномоченный орган рассматривает представленную Заявку МИО с учетом сведений Национальной образовательной базы данных и Критериев для определения сельских населенных пунктов, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 сентября 2019 года № 81 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19394).

Представленная МИО Заявка с прилагаемыми документами рассматривается в течение 30 календарных дней со дня их поступления.

8. Уполномоченный орган для расчета объемов потребности в бюджетных инвестициях на строительство и технологическое оснащение объектов среднего

образования применяет определенную Национальным проектом стоимость затрат на строительство и технологическое оснащение одного ученического места в текущих ценах 2022 года в зависимости от проектной мощности объекта среднего образования:

- на 300 обучающихся – 8 392 тысяч тенге;
- на 600 обучающихся – 6 817 тысяч тенге;
- на 900 обучающихся – 5 392 тысяч тенге;
- на 1 200 обучающихся – 4 886 тысяч тенге;
- на 1 500 обучающихся – 4 271 тысяч тенге;
- на 2 000 обучающихся – 4 258 тысяч тенге;
- на 2 500 обучающихся – 3 692 тысяч тенге.

9. Стоимость затрат на строительство и технологическое оснащение одного ученического места, в зависимости от проектной мощности объекта среднего образования, предусмотрена с учетом индексации в соответствии с государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан, утвержденными уполномоченным органом в области в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

10. Объемы бюджетных инвестиций на реализацию Национального проекта, рассчитанные согласно пункту 8 настоящих Правил, и одобренные ведомственной бюджетной комиссией Уполномоченного органа, в составе бюджетной заявки Уполномоченного органа направляются в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию в соответствии со статьей 67 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и Правил № 511 для вынесения на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии в сроки, установленные бюджетным законодательством Республики Казахстан.

11. Объемы средств, выделяемых МИО на реализацию Национального проекта из республиканского бюджета и (или) Национального фонда Республики Казахстан определяются законами Республики Казахстан о республиканском бюджете и гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на соответствующий финансовый период.

Приложение  
к Правилам планирования и  
реализации бюджетных  
инвестиций в рамках пилотного  
национального проекта в области  
образования  
Министр просвещения  
Республики Казахстан  
от 17 февраля 2023 года № 41  
Утверждаю  
Заместитель акима

(области, города республиканского  
значения, столицы)

(фамилия, инициалы, подпись)

Место печати

**Сводный перечень объектов среднего образования, строящихся в рамках пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа"**

**на период \_\_\_\_\_ годы по \_\_\_\_\_**

**(область, город республиканского значения, столица)**

| Наименование        | Опорный/прочий | Тип СНП | Приоритет | Механизм строительства | Всего      |                    | Период ввода |                    |            |                    |            |                    |
|---------------------|----------------|---------|-----------|------------------------|------------|--------------------|--------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
|                     |                |         |           |                        | количество | проектная мощность | 2023 год     |                    | 2024 год   |                    | 2025 год   |                    |
|                     |                |         |           |                        |            |                    | количество   | проектная мощность | количество | проектная мощность | количество | проектная мощность |
| Всего               |                |         |           |                        |            |                    |              |                    |            |                    |            |                    |
| Город, в том числе: |                |         |           |                        |            |                    |              |                    |            |                    |            |                    |
| 1.                  |                |         |           |                        |            |                    |              |                    |            |                    |            |                    |
| 2.                  |                |         |           |                        |            |                    |              |                    |            |                    |            |                    |
| ...                 |                |         |           |                        |            |                    |              |                    |            |                    |            |                    |
| Село, в том числе:  |                |         |           |                        |            |                    |              |                    |            |                    |            |                    |
| 1.                  |                |         |           |                        |            |                    |              |                    |            |                    |            |                    |
| 2.                  |                |         |           |                        |            |                    |              |                    |            |                    |            |                    |
| ...                 |                |         |           |                        |            |                    |              |                    |            |                    |            |                    |

**Продолжение таблицы**

| Наличие земельных участков                                            |                                                                                               |                   |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| площадь, га                                                           | адрес                                                                                         | кадастровый номер | правоустанавливающие документы                            |
|                                                                       |                                                                                               |                   |                                                           |
|                                                                       |                                                                                               |                   |                                                           |
|                                                                       |                                                                                               |                   |                                                           |
|                                                                       |                                                                                               |                   |                                                           |
| Руководитель исполнительного органа в области бюджетного планирования | Руководитель исполнительного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства |                   | Руководитель исполнительного органа в области образования |
| _____                                                                 | _____                                                                                         |                   | _____                                                     |
| (фамилия, инициалы, подпись)                                          | (фамилия, инициалы, подпись)                                                                  |                   | (фамилия, инициалы, подпись)                              |
| Место печати                                                          | Место печати                                                                                  |                   | Место печати                                              |

Приложение 2 к приказу  
Министр просвещения  
Республики Казахстан  
от 17 февраля 2023 года № 41

## **Процедуры исполнения бюджета при реализации пилотного национального проекта в области образования**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Процедуры исполнения бюджета при реализации пилотного национального проекта в области образования (далее – Процедуры) разработаны в соответствии с пунктом 8 статьи 82 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и предусматривают процедуры исполнения бюджета при реализации пилотного национального проекта "Комфортная школа" в области образования.

2. В настоящих Процедурах используются следующие основные понятия:

1) Национальный проект – пилотный национальный проект в области образования "Комфортная школа" (далее - Национальный проект);

2) Дирекция – Акционерное общество "Samruk-Kazyna Construction", наделенное функциями заказчика и управления проектом, осуществляющее комплекс работ, услуг, предусмотренных Национальным проектом (по реализации бюджетных инвестиционных проектов) (далее – Дирекция);

3) объект организации среднего образования – нежилое здание с целевым назначением "объект организации среднего образования" или "школа", соответствующее требованиям Национального проекта (далее – Объект).

### **Глава 2. Процедура исполнения бюджета при реализации пилотного национального проекта в области образования**

3. Центральный уполномоченный орган в сфере образования, являющийся администратором республиканской бюджетной программы (далее – АРБП), который перечисляет местному исполнительному органу, возглавляемому акимом области, города республиканского значения и столицы, осуществляющему в пределах своей компетенции местное государственное управление и самоуправление на соответствующей территории (далее – МИО) целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета и (или) целевой трансферт из Национального фонда Республики Казахстан, выделенные на строительство Объектов в рамках Национального проекта (далее – ЦТР) в соответствии с утвержденным распределением ЦТР бюджетам областей, городов республиканского значения, столицы и согласно плану финансирования по соответствующей республиканской бюджетной программе.

4. МИО в лице администратора местных бюджетных программ, осуществляющего функции местного государственного управления в области архитектуры, градостроительства, строительства (далее – АМБП), производит перечисление бюджетных средств по проектам, реализуемым в рамках Национального проекта, по соответствующей местной бюджетной программе/подпрограмме по специфике

экономической классификации расходов 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов".

5. Освоение выделенных сумм ЦТР производится АМБП и Дирекцией в соответствии с Национальным проектом.

6. АМБП заключает с Дирекцией:

1) договор на осуществление комплекса работ (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы) и услуг (авторский и технический надзор) по строительству Объектов в рамках Национального проекта (далее – Договор на строительство) в соответствии с нормами главы 22 Гражданского кодекса Республики Казахстан и главы 33 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть);

2) договор на осуществление услуг по управлению проектом (далее - Договор на управление) в соответствии нормами главы 22 Гражданского кодекса Республики Казахстан и главы 33 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть).

7. АМБП предоставляет в территориальные органы казначейства заявки на регистрацию Договора на строительство и Договора на управление по форме приложению 79 к Правилам исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9934) (далее - Правила № 540), на бумажных носителях в двух экземплярах (каждый) с реестром заявок на регистрацию гражданско-правовой сделки государственных учреждений по форме согласно приложению 76 Правил № 540, с приложением оригиналов и копий договоров (дополнительных соглашений).

При этом, копия зарегистрированного договора (дополнительного соглашения) на бумажном носителе остается в территориальном органе казначейства.

По Информационной системе "Казначейство-клиент" (далее - ИС "Казначейство-клиент") АМБП формирует электронный образ заявки по форме, согласно приложению 80 к Правилам № 540, с прикреплением сканированных образов с оригиналов документов, перечисленных в настоящем пункте, подписанные электронно-цифровой подписью (далее – ЭЦП) руководителя и главного бухгалтера АМБП.

8. АМБП производит перечисление бюджетных средств по заключенному Договору на строительство и Договору на управление на основании заявок на осуществление комплекса работ и оказания услуг Дирекции, согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Процедурам.

9. АМБП в течение трех рабочих дней с даты поступления от Дирекции заявки на финансирование осуществляет перечисление заявленного объема бюджетных средств в пределах утвержденного плана финансирования по платежам по соответствующей бюджетной программе АМБП путем предоставления в территориальный орган казначейства счета к оплате и заявки Дирекции.

10. АМБП осуществляет перечисление бюджетных средств:

1) по Договору на строительство за выполнение комплекса работ (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы) и услуг (авторский и технический надзор) по строительству Объектов в рамках Национального проекта на контрольный счет наличности Дирекции, открытый в территориальном органе казначейства центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета (далее – КСН);

2) по Договору на управление на счет Дирекции в банке второго уровня или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

11. При образовании экономии бюджетных средств по введенным в эксплуатацию Объектам, Дирекция производит возврат сумм экономии на КСН АМБП в течение десяти рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи Объекта Дирекцией и МИО.

12. АМБП поступившие от Дирекции суммы экономии обеспечивает возврат в республиканский бюджет в сроки, установленные Бюджетным кодексом Республики Казахстан.

13. Дирекция один раз полугодие, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет АМБП посредством информационной системы Дирекции по мониторингу хода строительства объектов, отчет и перечень принятых работ по формам, предусмотренным приложениями 3 и 4 к настоящим Процедурам, с приложением актов выполненных работ (в сканированном формате) по формам согласно приложениям 3 или 3-1, 4 или 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10795) (далее – Правила № 229), предусмотренных Договором на строительство и Договором на управление, по фактически выполненным работам и использованным средствам.

14. МИО один раз в полугодие, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют АРБП отчет об освоении ЦТР по форме, предусмотренной приложению 5 к настоящим Процедурам.

15. Дирекция предоставляет АРБП полугодичные и годовые отчеты, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом о ходе и результатах строительства Объектов по форме, согласно приложению 6 к настоящим Процедурам.

### **Глава 3. Процедура обслуживания Дирекции, присвоение кода и контрольного счета наличности Дирекции**

16. Обслуживание Дирекции обеспечивается полнотой и своевременностью зачисления поступлений на КСН и своевременным осуществлением платежей и

переводов денег в целях реализации мероприятий, направленных на строительство Объектов в рамках Национального проекта.

17. Обслуживание Дирекции осуществляется на кассовой основе. Операции по зачислению поступлений на КСН Дирекции и их списанию учитываются в денежной форме.

18. Присвоение кода и открытие КСН Дирекции осуществляется в соответствии с требованиями параграфа 3 Главы 7 Правил № 540.

19. Формирование досье Дирекции осуществляется в соответствии с требованиями параграфа 5 Главы 4 Правил № 540.

20. Закрытие кода и КСН Дирекции осуществляется в соответствии с требованиями параграфа 8 Главы 4 Правил № 540.

#### **Глава 4. Ведение контрольного счета наличности Дирекции, кассовое исполнение бюджетных процедур**

21. Ведение КСН Дирекции территориальным органом казначейства включает проведение платежей и переводов денег с КСН, формирование и представление отчетов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

На КСН Дирекции на 1 января текущего финансового года допускается наличие неиспользованных остатков денег.

Средства от уплаты неустойки (штрафа, пени), зачисленные на КСН Дирекции, подлежат перечислению в доход соответствующего бюджета.

22. Ведение КСН Дирекции осуществляется территориальными органами казначейства по территориальному признаку.

23. Распорядителями денег КСН Дирекции являются руководитель Дирекции, а также лица, уполномоченные руководителем Дирекции.

24. Дирекция через ИС "Казначейство-клиент" самостоятельно формирует отчеты по движению денег на КСН Дирекции и по расходам по форме 5-20 "Выписка с контрольного счета наличности" согласно приложению 54 к Правилам № 540.

#### **Глава 5. Процедура осуществления платежей и переводов денег с контрольного счета наличности Дирекции за работы и услуги**

25. КСН Дирекции предназначен для учета операций, связанных с зачислением бюджетных денег и их использованием Дирекцией на выполнение комплекса работ (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы) и услуг (авторский и технический надзор) по строительству Объектов в рамках Национального проекта.

Платежи и переводы денег Дирекции проводятся в пределах остатков денег на КСН Дирекции путем формирования Дирекцией платежного поручения по форме, установленной банковским законодательством Республики Казахстан.

При заполнении платежного поручения в поле "Платежное поручение №" указывается номер, состоящий из семизначного кода Дирекции, через дробь последние две цифры текущего финансового года, в котором осуществляются платеж и перевод денег, через дефис - порядковый номер, соответствующий порядковому номеру записи в журнале регистрации платежных поручений.

В поле "Назначение платежа": указывается назначение платежа, наименование, номер и дата документа (справки о стоимости выполненных строительных работ и затрат), электронный счет-фактура, на основании которого осуществляется оплата выполненных работ, оказанных услуг, за исключением авансового платежа. При этом, платежное поручение формируется датой не ранее даты подтверждающего документа.

26. Дирекция в соответствии с пунктом 6-4 статьи 97 Бюджетного кодекса Республики Казахстан обеспечивает:

- 1) правомерность и обоснованность представления платежных поручений;
- 2) достоверность указанных реквизитов в платежных поручениях; своевременность и полноту выполнения обязательств по осуществлению платежей в пользу получателя денег;
- 3) достоверность совершенных операций;
- 4) представление в территориальный орган центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета документов, подтверждающих обоснованность платежа.

При обслуживании по ИС "Казначейство-клиент" прикрепляется сканированный вариант документов с оригинала, подтверждающих обоснованность платежа, подписанный ЭЦП руководителя Дирекции и (или) иных уполномоченных руководителем Дирекции лиц, а также руководителя структурного подразделения Дирекции, осуществляющего функции по ведению бухгалтерского учета Дирекции и (или) иных уполномоченных руководителем Дирекции лиц;

5) достоверность ЭЦП руководителя и лица, уполномоченного второй подписью данным досье Дирекции при использовании ИС "Казначейство-клиент".

27. Допускается авансовая (предварительная) оплата от выделенных денежных средств на соответствующий финансовый год, при условии наличия необходимых средств на счете Дирекции в размере не более 50 (пятидесяти) процентов по всем заключенным Договорам.

28. Для проведения платежей и переводов денег за выполнение комплекса работ (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы) и услуг (авторский и технический надзор) по строительству Объектов в рамках Национального проекта, Дирекция представляет в территориальный орган казначейства электронным образом по ИС "Казначейство-клиент":

- 1) платежное поручение;
- 2) электронный счет-фактуру;

3) справку о стоимости выполненных строительных работ и затрат (в сканированном формате) по формам, предусмотренным приложениями 4 или 4-1 к Правилам № 229.

29. Для проведения платежей и переводов денег Дирекция предоставляет в территориальный орган казначейства электронным образом по ИС "Казначейство-клиент" платежное поручение в случаях:

возврата в бюджет экономии бюджетных средств по введенным в эксплуатацию Объектам в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящих Процедур;

перечисления в доход соответствующего бюджета средств от уплаты неустойки (штрафа, пени), поступивших на КСН Дирекции.

30. При отсутствии получателя денег в Интегрированной информационной системе казначейства (далее – ИИСК) Дирекцией предоставляется электронным образом по ИС "Казначейство-клиент" заявка на ввод получателя денег в справочник получателей денег согласно приложению 64 к Правилам № 540.

При отсутствии реквизитов получателя денег в ИИСК Дирекцией предоставляется электронным образом по ИС "Казначейство-клиент" заявка на внесение изменений реквизитов получателя денег в справочник получателей денег согласно приложению 65 к Правилам № 540.

Дирекция обеспечивает достоверность, правильность оформления и составления заявки на ввод получателя денег и на внесение изменений реквизитов получателя денег

31. Территориальный орган казначейства осуществляет прием платежных поручений от Дирекции электронным образом по ИС "Казначейство-клиент".

Территориальный орган казначейства при проведении платежей с КСН Дирекции осуществляет текущий контроль, который заключается в проверке платежных поручений на:

1) наличие документов, подтверждающих обоснованность платежа: электронной счет-фактуры, справки о стоимости выполненных строительных работ и затрат (в сканированном формате), за исключением авансовых платежей;

2) соответствие требованиям банковского законодательства Республики Казахстан по полноте и правильности заполнения формы.

32. Платежное поручение, поступившее электронным образом по ИС "Казначейство-клиент", исполняется либо возвращается без исполнения в течение одного рабочего дня со дня, следующего за днем его приема территориальным органом казначейства.

Платежное поручение, поступившее электронным образом по ИС "Казначейство-клиент", возвращается Дирекции без исполнения в случаях:

отсутствия либо недостаточности денежных средств на КСН Дирекции;

отсутствия подписей и/или оттиска печати на требуемых полях;

нечеткого (неясного) проставления оттиска печати на требуемых полях на всех экземплярах документа;

несоответствия суммы цифрами сумме прописью;

несоответствия указанных в платежном поручении реквизитов, подлежащих программной проверке, реквизитам, введенным в ИИСК;

несоответствия назначения платежа, указанного в платежном поручении, данным подтверждающих документов (справки о стоимости выполненных строительных работ и затрат, в соответствии с подпунктом 3) пункта 28 настоящих Процедур (в сканированном формате), электронного счет-фактуры);

отсутствия ссылки на подтверждающий документ;

превышения суммы платежного поручения над суммой подтверждающего документа;

дублирование номера платежного поручения;

заполнение обязательных полей в платежном поручении в нарушение банковского законодательства Республики Казахстан;

несоответствия назначения платежа коду классификаций поступлений бюджета (при перечислении платежей в бюджет).

При обнаружении несоответствия данных в платежном поручении, поступившего электронным образом по ИС "Казначейство – клиент", вышеперечисленным требованиям в период приема и дальнейшей обработки, платежное поручение возвращается Дирекции с указанием причины отклонения со ссылкой на соответствующие пункты настоящих Процедур.

## **Глава 6. Процедура осуществления платежей и переводов денег на управление проектом**

33. Платежи и переводы денег по Договору на управление осуществляется АМБП в пределах плана финансирования на соответствующий финансовый год на счет Дирекции в банке второго уровня или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в порядке, установленном банковским законодательством Республики Казахстан.

34. АМБП осуществляет платежи и перевод денег в порядке, предусмотренном пунктами 9 и 10 настоящих Процедур.

Приложение 1  
к Процедурам исполнения  
бюджета при реализации  
национального проекта в  
области образования

---

(указать наименование  
администратора бюджетной  
программы нижестоящего  
бюджета)

**Заявка на осуществление комплекса работ № \_\_\_\_\_**

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_\_ года

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Получатель:                                                                                                                                                                                   | АО "Samruk-Kazyna Construction"                                                                                                                                                           |
| Реквизиты получателя:                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| Договор на осуществление комплекса работ ( проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы) и услуг (авторский и технический надзор) по строительству                           | Номер и дата                                                                                                                                                                              |
| Общая сумма заключенного договора на осуществление комплекса работ ( проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы) и услуг (авторский и технический надзор) по строительству | Цифры и прописью                                                                                                                                                                          |
| Заявляемая сумма к финансированию                                                                                                                                                             | Цифры и прописью                                                                                                                                                                          |
| Целевое назначение суммы                                                                                                                                                                      | Осуществление комплекса работ, услуг по целевому строительству объектов среднего образования "под ключ" в рамках пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа" |

Первый руководитель  
АО "Samruk-Kazyna Construction"  
(либо уполномоченное им лицо)  
Место печати

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 2  
к Процедурам исполнения  
бюджета при реализации  
национального проекта  
в области образования

\_\_\_\_\_  
(указать наименование  
администратора бюджетной  
программы нижестоящего  
бюджета)

**Заявка на оказание услуг № \_\_\_\_\_**

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_\_ года

|                                                                                 |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Получатель:                                                                     | АО "Samruk-Kazyna Construction"                                                                                         |
| Реквизиты получателя:                                                           |                                                                                                                         |
| Договор на осуществление услуг по управлению проектом                           | Номер и дата                                                                                                            |
| Общая сумма заключенного договора на осуществление услуг по управлению проектом | Цифры и прописью                                                                                                        |
| Заявляемая сумма к финансированию                                               | Цифры и прописью                                                                                                        |
| Целевое назначение суммы                                                        | Оказание услуг по управлению проектом в рамках пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа" |

Первый руководитель

АО "Samruk-Kazyna Construction"

(либо уполномоченное им лицо)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы, подпись)

Место печати

Приложение 3  
к Процедурам исполнения  
бюджета при реализации  
национального проекта  
в области образования

## Отчет

**по фактически выполненным работам**

**и использованным средствам**

**за период \_\_\_\_\_**

Наименование объекта: \_\_\_\_\_

Месторасположение объекта: \_\_\_\_\_

Проектная мощность: на \_\_\_\_\_ учащихся

1. Проектирование:

1.1 Проектная организация: \_\_\_\_\_

(наименование, БИН, лицензия № \_\_\_\_\_)

Договор на проектирование: \_\_\_\_\_ (дата и номер)

Стоимость по договору: \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью) тенге

1.2. Проектно-изыскательские работы:

\_\_\_\_\_ (в разрезе разделов ПИР, %  
выполнения), в том числе:

- нормативная продолжительность: \_\_\_\_\_ месяцев

- фактическая продолжительность: \_\_\_\_\_ месяцев

1.3. Положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы  
проектно-сметной документации: \_\_\_\_\_ (дата выдачи, № \_\_\_\_\_)

(при корректировке ПСД также указать)

1.4. Общая сметная стоимость строительства \_\_\_\_\_ (цифрами и  
прописью) тенге (при корректировке ПСД также указать скорректированную сумму)

2. Строительство:

2.1. Генеральный подрядчик: \_\_\_\_\_ (наименование,  
БИН, лицензия № \_\_\_\_\_)

Договор подряда: \_\_\_\_\_ (дата и номер)

Стоимость по договору подряда: \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью) тенге

Срок строительства по договору \_\_\_\_\_ месяцев

2.2. Уведомление на строительные-монтажные работы: \_\_\_\_\_ (дата и номер)

2.3. Технический надзор: \_\_\_\_\_ (наименование, БИН,

лицензия № \_\_\_\_\_)

Договор технического надзора: \_\_\_\_\_ (дата и номер)

Стоимость технического надзора: \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью) тенге

2.4. Авторский надзор: \_\_\_\_\_ (наименование, БИН, лицензия № \_\_\_\_\_)

Договор авторского надзора: \_\_\_\_\_ (дата и номер)

Стоимость авторского надзора: \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью) тенге

3. Строительно-монтажные работы: \_\_\_\_% (всего), в том числе:

- земляные работы: \_\_\_\_%

- фундаменты: \_\_\_\_%

- конструктивные элементы здания выше отметки нуля (колонны, ригеля, балки, перекрытия, кладка и т.д.): \_\_\_\_%

- наружные сети от начало границы земельного участка в здание школы: \_\_\_\_%

- установка лестничных маршей: \_\_\_\_%

- кровля: \_\_\_\_%

- внутренние сети электроснабжения: \_\_\_\_%

- внутренние сети водопровода: \_\_\_\_%

- внутренние сети канализации: \_\_\_\_%

- внутренние сети газоснабжения (при наличии): \_\_\_\_%

- тепловой узел: \_\_\_\_%

- внутренние сети отопления: \_\_\_\_%

- вентиляция (кондиционирование): \_\_\_\_%

- окна и витражи наружные: \_\_\_\_%

- внутренние отделочные работы: \_\_\_\_%

- установка лифта: \_\_\_\_%

- установка дверных блоков: \_\_\_\_%

- слаботочные сети: \_\_\_\_%

- установка санфаянса: \_\_\_\_%

- мебелирование: \_\_\_\_%

- расстановка ТХ: \_\_\_\_%

- наружные фасадные работы: \_\_\_\_%

- благоустройство: \_\_\_\_%

4. Использование бюджетных средств: всего \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью) тенге, в том числе:

- аванс: \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью) тенге

- оплачено на основании актов выполненных работ: \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью) тенге - остаток к оплате по объекту: \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью) тенге

5. Планируемая дата ввода в эксплуатацию: \_\_\_\_\_ (месяц, год)

6. Акт ввода объекта в эксплуатацию: \_\_\_\_\_ (число, месяц, год)

7. Акт приема-передачи построенного объекта в коммунальную собственность:  
\_\_\_\_\_ (число, месяц, год)

Уполномоченное лицо

АО "Samruk-Kazyna Construction" \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, подпись)

Место печати

Приложение 4  
к Процедурам исполнения  
бюджета при реализации  
национального проекта  
в области образования

## Перечень

### принятых актов выполненных работ по проектированию и строительству объекта

Наименование объекта: \_\_\_\_\_

Месторасположение объекта: \_\_\_\_\_

Проектная мощность: на \_\_\_\_\_ учащихся

1. Проектирование:

1.1 Проектная организация: \_\_\_\_\_  
(наименование, БИН, лицензия № \_\_\_\_\_)

Договор на проектирование: \_\_\_\_\_ (дата и номер)

Стоимость по договору: \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью) тенге

2. Строительство:

2.1. Генеральный подрядчик: \_\_\_\_\_  
(наименование, БИН, лицензия № \_\_\_\_\_)

Договор подряда: \_\_\_\_\_ (дата и номер)

Стоимость по договору подряда: \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью) тенге

Срок строительства по договору \_\_\_\_\_ месяцев

#### Сведения по принятым актам выполненных работ

| № п/п | № акта | Дата | Сумма<br>(в тенге) | Вид работ | Примечание |
|-------|--------|------|--------------------|-----------|------------|
|-------|--------|------|--------------------|-----------|------------|

Прилагаются акты выполненных работ по установленным формам.

Уполномоченное лицо

АО "Samruk-Kazyna Construction" \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, подпись)

Место печати

Приложение 5  
к Процедурам исполнения

**Отчет**

**по использованным средствам**

по \_\_\_\_\_

(область, город республиканского значения, столица)

за период \_\_\_\_\_

Общее количество школ по региону: \_\_\_\_\_, в том числе:

на 300 мест: \_\_\_\_\_ школ;

на 600 мест: \_\_\_\_\_ школ;

на 900 мест: \_\_\_\_\_ школ;

на 1200 мест: \_\_\_\_\_ школ;

на 1500 мест: \_\_\_\_\_ школ;

на 2000 мест: \_\_\_\_\_ школ;

на 2500 мест: \_\_\_\_\_ школ.

Общая стоимость заключенного договора на осуществление комплекса работ (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы) и услуг (авторский и технический надзор) по строительству объектов с АО "Samruk-Kazyna Construction" (далее – Дирекция): \_\_\_\_\_ тысяч тенге.

Общая стоимость скорректированного договора на осуществление комплекса работ (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы) и услуг (авторский и технический надзор) по строительству объектов с Дирекцией: \_\_\_\_\_ тысяч тенге.

Общая стоимость заключенного договора на осуществление услуг по управлению проектом с Дирекцией: \_\_\_\_\_ тысяч тенге.

Общая стоимость скорректированного договора на осуществление услуг по управлению проектом с Дирекцией: \_\_\_\_\_ тысяч тенге.

| № | Район/<br>город | Населенный пункт | Наименование объекта | Проектная мощность объекта | Приоритет (взамен аварийной, решение трехсторонности, дефицита) | Решение проблемы школы и з перечня НОБД | Сведения по выделенному земельному участку |       |                   |
|---|-----------------|------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------------------|
|   |                 |                  |                      |                            |                                                                 |                                         | площадь, га                                | адрес | кадастровый номер |
| 1 | 2               | 3                | 4                    | 5                          | 6                                                               | 7                                       | 8                                          | 9     | 10                |
|   |                 |                  |                      |                            |                                                                 |                                         |                                            |       |                   |

**продолжение таблицы**

|                                                                                                                     |  |  |  |  |  |            |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|
| Подведение (обеспеченность) земельного участка инженерно-коммуникационной инфраструктурой (наличие либо отсутствие) |  |  |  |  |  |            |  |  |  |
| Водоснабжение,                                                                                                      |  |  |  |  |  | Теплосети, |  |  |  |

| в том числе      |            | Водоотведение | Канализация | Электроснабжение | в том числе      |            | Доступ к интернету (скорость не менее 100 Мбт/сек) | Слаботочные сети (связи) | Видеонаблюдение территории вокруг объекта |
|------------------|------------|---------------|-------------|------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| Централизованное | Автономное |               |             |                  | Централизованное | Автономное |                                                    |                          |                                           |
| 11               | 12         | 13            | 14          | 15               | 16               | 17         | 18                                                 | 19                       | 20                                        |

продолжение таблицы

| Подведение (обеспеченность) земельного участка инженерно-коммуникационной инфраструктурой (наличие либо отсутствие) |          |                                 |                        |                                     |                                        |                                                   | № и дата заключенного договора на осуществление комплекса работ и услуг по строительству объектов между Управлением и Дирекцией |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подъездные пути, в том числе                                                                                        |          |                                 |                        |                                     |                                        |                                                   |                                                                                                                                 |
| Автомобильная дорога                                                                                                | Тротуары | Автобусные маршруты (остановка) | Парковка для автомашин | Освещение территории вокруг объекта | Наличие пешеходного перехода к объекту | Наличие благоустройства территории вокруг объекта |                                                                                                                                 |
| 21                                                                                                                  | 22       | 23                              | 24                     | 25                                  | 26                                     | 27                                                | 28                                                                                                                              |

продолжение таблицы

| Стоимость объекта по договору на осуществление комплекса работ и услуг по строительству объектов между Управлением и Дирекцией (в тенге) |                                          | № и дата заключенного договора на осуществление услуг по управлению проектом | Стоимость договора на осуществление услуг по управлению проектом (в тенге) |                                          | Объем освоенных средств на отчетный период с начала реализации БИП (в тенге) |                                                           |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|
| по первоначальному договору до ПСД                                                                                                       | по скорректированному договору после ПСД |                                                                              | по первоначальному договору до ПСД                                         | по скорректированному договору после ПСД |                                                                              |                                                           |    |
| 29                                                                                                                                       | 30                                       | 31                                                                           | 32                                                                         | 33                                       | 34                                                                           |                                                           |    |
|                                                                                                                                          |                                          |                                                                              |                                                                            |                                          | Всего                                                                        | в том числе:                                              |    |
|                                                                                                                                          |                                          |                                                                              |                                                                            |                                          |                                                                              | по договору на осуществление услуг по управлению проектом |    |
| 29                                                                                                                                       | 30                                       | 31                                                                           | 32                                                                         | 33                                       | 34                                                                           | 35                                                        | 36 |

продолжение таблицы

| Принято актов выполненных работ, услуг от Дирекции с начала реализации БИП (в тенге) | Сведения о задолженности МИО за отчетный период (в тенге) | Фамилия, имя, отчество ( |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                      | в том числе:                                              |                          |

| Всего | по договору<br>на<br>строительст<br>во | по договору<br>на<br>осуществле<br>ние услуг<br>по<br>управлению<br>проектом | Дебиторска<br>я<br>задолженно<br>сть | Кредиторск<br>а<br>я<br>задолженно<br>сть | п р и<br>наличии)<br>директора<br>строящейся<br>школы | Создание<br>постоянных<br>рабочих<br>мест | Примечание |
|-------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 37    | 38                                     | 39                                                                           | 40                                   | 41                                        | 42                                                    | 43                                        | 44         |

Заместитель акима  
(области, города республиканского значения, столицы)

(фамилия, инициалы, подпись)

Место печати

Приложение 6  
к Процедурам исполнения  
бюджета при реализации  
национального проекта  
в области образования

## ОТЧЕТ

по фактически выполненным работам и использованным средствам

по \_\_\_\_\_

(область, город республиканского значения, столица)

за период \_\_\_\_\_

Общее количество школ по региону: \_\_\_\_\_, в том числе:

на 300 мест: \_\_\_\_\_ школ

на 600 мест: \_\_\_\_\_ школ

на 900 мест: \_\_\_\_\_ школ

на 1200 мест: \_\_\_\_\_ школ

на 1500 мест: \_\_\_\_\_ школ

на 2000 мест: \_\_\_\_\_ школ

на 2500 мест: \_\_\_\_\_ школ

Общая стоимость заключенного договора на осуществление комплекса работ (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы) и услуг (авторский и технический надзор) по строительству объектов с АО "Samruk-Kazyna Construction" (далее – Дирекция): \_\_\_\_\_ тысяч тенге

Общая стоимость скорректированного договора на осуществление комплекса работ (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы) и услуг (авторский и технический надзор) по строительству объектов с Дирекцией: \_\_\_\_\_ тысяч тенге

Общая стоимость заключенного договора на осуществление услуг по управлению проектом с Дирекцией: \_\_\_\_\_ тысяч тенге

Общая стоимость скорректированного договора на осуществление услуг по управлению проектом с Дирекцией: \_\_\_\_\_ тысяч тенге

| № п/п | Район/<br>город | Населенный<br>пункт | Наименован<br>ие объекта | Проектная<br>мощность<br>объекта | № и дата<br>заключенно<br>го договора<br>на<br>осуществле<br>ние<br>комплекса<br>работ и<br>услуг по<br>строительст<br>ву объектов<br>между<br>Дирекцией<br>и<br>Управление<br>м | Стоимость объекта по договору на осуществление комплекса работ и услуг по строительству объектов между Управлением и Дирекцией (в тенге) |                                                        |
|-------|-----------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       |                 |                     |                          |                                  |                                                                                                                                                                                  | п о<br>первоначаль<br>ному<br>договору                                                                                                   | п о<br>скорректиро<br>ванному<br>договору<br>после ПСД |
| 1     | 2               | 3                   | 4                        | 5                                | 6                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                        | 8                                                      |

продолжение таблицы

| № и дата<br>заключенн<br>ого<br>договора<br>на<br>осуществл<br>ение услуг<br>п о<br>управлени<br>ю<br>проектом | Стоимость услуг по управлению проектом (в тенге) |                                                           | Наименов<br>ание<br>организац<br>ии по<br>заключенн<br>ому<br>договору<br>между<br>Дирекцией<br>и<br>генеральн<br>ым<br>подрядчик<br>ом (консорциу<br>м) | № и дата<br>заключенн<br>ого<br>договора<br>на<br>условиях " под ключ " | Наименов<br>ание<br>проектной<br>организац<br>ии | Б И Н<br>проектной<br>организац<br>ии | Наименов<br>ание<br>генеральн<br>ого<br>подрядчик<br>а на СМР | Б И Н<br>генеральн<br>ого<br>подрядчик<br>а на СМР |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                | п о<br>первоначаль<br>ному<br>договору           | п о<br>скорректи<br>рованному<br>договору<br>после<br>ПСД |                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                  |                                       |                                                               |                                                    |
| 9                                                                                                              | 10                                               | 11                                                        | 12                                                                                                                                                       | 13                                                                      | 14                                               | 15                                    | 16                                                            | 17                                                 |

продолжение таблицы

| Стоимость первоначального договора на условиях "под ключ" между Дирекцией и генеральным подрядчиком (консорциум) (в тенге) |                         |        | Положитель<br>ное<br>заключение<br>комплексно<br>й<br>вневедомст<br>венной<br>экспертизы<br>(№ и дата) | Общая<br>сметная<br>стоимость<br>строительст<br>ва по ПСД<br>(в тенге) | Стоимость скорректированного договора на условиях "под ключ" после ПСД между Дирекцией и генеральным подрядчиком (консорциум) (в тенге) |              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| Общая<br>стоимость                                                                                                         | в том числе:            |        |                                                                                                        |                                                                        | Общая<br>стоимость                                                                                                                      | в том числе: |    |
|                                                                                                                            | на<br>разработку<br>ПСД | на СМР | на<br>разработку<br>ПСД                                                                                | на СМР                                                                 |                                                                                                                                         |              |    |
| 18                                                                                                                         | 19                      | 20     | 21                                                                                                     | 22                                                                     | 23                                                                                                                                      | 24           | 25 |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Наименование организации, осуществляющего технический надзор | Б И Н организации, осуществляющего технический надзор | Стоимость договора на технический надзор (в тенге) | Наименование организации, осуществляющего авторский надзор | Б И Н организации, осуществляющего авторский надзор | Стоимость договора на авторский надзор (в тенге) | Начало СМР (месяц, год) | Срок завершения строительства объекта по договору (месяц, год) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 26                                                           | 27                                                    | 28                                                 | 29                                                         | 30                                                  | 31                                               | 32                      | 33                                                             |

продолжение таблицы

| Оплата по заключенным договорам за отчетный период с начала реализации объекта (в тенге) |                   |        |                                |                              | Полученные средства за услуги по управлению проектом (в тенге) | % готовность объекта | Количество созданных временных рабочих мест | Примечание |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------|
| Всего по объекту                                                                         | в том числе:      |        |                                |                              |                                                                |                      |                                             |            |
|                                                                                          | за разработку ПСД | на СМР | за услуги технического надзора | за услуги авторского надзора |                                                                |                      |                                             |            |
| 34                                                                                       | 35                | 36     | 37                             | 38                           | 39                                                             | 40                   | 41                                          | 42         |

Первый руководитель

АО "Samruk-Kazyna Construction"

(либо уполномоченное им лицо)

\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы, подпись)

Место печати