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Семей қаласындағы Ертiс өзенi арқылы өтетiн көпiрдi пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттiк қабылдау комиссиясының актiсiн бекiту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 28 қаңтардағы N 74 Қаулысы
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      "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шiлдедегi Заңының  78-бабының  6-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI: 


      1. Қоса берілiп отырған Семей қаласындағы Ертiс өзенi арқылы өтетiн көпiрдi пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттiк қабылдау комиссиясының актiсi бекiтiлсін. 


      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi. 
      Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі 
Қазақстан Республикасы    

Үкiметiнiң           

2005 жылғы 28 қаңтардағы   

N 74 қаулысымен бекiтiлген  
 

  Семей қаласындағы Ертіс өзені арқылы өтетін 

көпірді пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік 

қабылдау комиссияның актiсi 
2004 жылғы 9 тамыз 
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 5 тамыздағы N 870  қаулысымен  және оларға Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 12 желтоқсандағы  N 1306 , 2003 жылғы 9 қыркүйектегі  N 913 , 2004 жылғы 24 сәуiрдегi  N 462  және 2004 жылғы 2 шiлдедегі  N 731 қаулыларымен енгізiлген өзгерiстерiмен тағайындалған мынадай құрамдағы мемлекеттiк комиссия: 
Төраға     Мұсайбеков Сәкен       Қазақстан Республикасының Көлiк 

           Жүнiсбекұлы            және коммуникация вице-министрi 
Орынбасар  Қараманов Асқаp        Қазақстан Республикасы Индустрия 

           Ұзақбайұлы             және сауда министрлiгiнiң Құрылыс 

                                  істер комитетi төрағасының 

                                  орынбасары 
Орынбасар  Омаров Нұрлан          Семей қаласының әкiмi 

           Сраилұлы 
Комиссия мүшелерi 
Ногербеков Серiк Нөкербекұлы      Қазақстан Республикасы Көлiк 

                                  және коммуникация министрлiгі 

                                  Қаржылық реттеу департаментiнiң 

                                  директоры 
Бейсенов Жалғасбай Әбуұлы         Қазақстан Республикасы Көлiк 

                                  және коммуникация министрлiгiнiң 

                                  Автомобиль жолдары комитетi 

                                  төрағасының бiрiншi орынбасары 
Байнақов Рахмет Ғазизұлы          Қазақстан Республикасы Қаржы 

                                  министрлiгiнiң Мемлекеттiк борыш 

                                  және кредит беру департаментi 

                                  директорының орынбасары 
Әлмұхамбетов Орал Жексембайұлы    Қазақстан Республикасы Әдiлет 

                                  министрлiгiнiң Мемлекеттiң 

                                  мүлiктiк құқықтарын қорғау, 

                                  шарттар және талап қою-қуыну 

                                  жұмыстары басқармасы мемлекеттiң 

                                  мүліктік құқықтарын қорғау 

                                  бөлiмiнiң бастығы 
Өтеғұлов Мәулен Амангелдiұлы      Қазақстан Республикасы 

                                  Экономика және бюджеттiк 

                                  жоспарлау министрлiгi Мемлекеттiк 

                                  қарыз алу және кредит беру 

                                  департаментiнiң директоры 
Темный Григорий Владимирович      Шығыс Қазақстан облыстық 

                                  Төтенше жағдайлар басқармасының 

                                  бастығы, полковник 
Соловьев Владимир Васильевич      Шығыс Қазақстан облыстық Жер 

                                  ресурстарын басқару комитетiнiң 

                                  төрағасы 
Нұркенов Аманбай Мұхамедьярұлы    Шығыс Қазақстан облыстық 

                                  сәулет-құрылыстық бақылау және 

                                  лицензиялау басқармасының 

                                  бастығы 
Шәкенов Мейрамбек Сәдуақасұлы     Шығыс Қазақстан облыстық Iшкi 

                                  iстер басқармасы жол полициясы 

                                  басқармасының бастығы, полиция 

                                  подполковнигi 
Якупов Валерий Саримович          Шығыс Қазақстан облыстық 

                                  мемлекеттiк санитарлық 

                                  эпидемиологиялық қадағалау 

                                  басқармасының бастығы 
Уранхаев Нұрлан Тельманұлы        Шығыс Қазақстан облысының 

                                  Энергетика тұрғын-үй 

                                  коммуналдық шаруашылығы және 

                                  көлiк басқармасының бастығы 
Тұрлыханов Қайрат Болатұлы        Шығыс Қазақстан аумақтық 

                                  қоршаған ортаны қорғау 

                                  басқармасының бастығы 
Беккер Владимир Робертович        Шығыс Қазақстан облысының 

                                  Өртке қарсы қызмет басқармасының 

                                  бастығы, iшкi iстер полковнигi 
      БЕЛГІЛЕДI: 

      1. Шығыс Қазақстан облысының әкiмдiгi Бас мердiгер "Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co.,Ltd." (IНI) компаниясымен бiрлесiп, Шығыс Қазақстан облысындағы Ертiс өзенi арқылы өтетiн автокөлiкке арналған көркейтiлген кiрме жолдары, жол құбырлары бар аспалы көпiрдi пайдалануға қабылдау туралы ұсыныс жасады. 

      Мекен-жайы: 490047 Семей қаласы, Тұрлыханов көшесi 30. 

      2. Құрылыс Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 4 тамыздағы N 1212  қаулысымен  бекiтiлген және Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 12 мамырдағы N 103-ҚРЗ  Заңымен  бекiтiлген 1997 жылғы наурызда Жапонияда жасалған Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Халықаралық экономикалық ынтымақтастық қоры арасындағы KAZ Р-2 Заемы туралы келiсiмнiң негізiнде және ҚР Қазқұрылыс комитетiнiң 1998 жылғы 21 тамыздағы N 1-21 бұйрығы негізiнде берiлген құрылыс монтаж жұмыстарын жүргiзуге арналған ГСЛ N 000927 1998 жылғы 28 тамыздағы мемлекеттiк лицензияға сәйкес жүзеге асырылды. 

      3. Құрылысты Шығыс Қазақстан облысының әкiмi мен "Алсим Аларко", "Ертiс құрылыс басқармасы" ЖШС, "Қазақстан Жолдары" АҚ, "PCM" ЖШС, "Ертiссуэлектрқұрылыс" АҚ, "Ер-Асыл" ЖШС, "Ас-сервис" ЖШС және т.б. арасында 1998 жылғы 28 қаңтарда жасалған Келiсiм-шарт талаптарына N 2 қосымшаның Жұмыстар тiзбесiне сәйкес жұмыс түрлерiн орындаған Бас мердiгер Жапонияның "Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co.,Ltd." фирмасы жүзеге асырды. N 1 қосымша. 

      4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын көпiрдiң, кiрме жолдар мен жол өткiзгіштерiнiң егжей-тегжейлi жобасын орындаған Бас мердiгер "Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co.,Ltd." фирмасы мен қосалқы мердiгер ұйымдар: 

      "Семжолжоба" ЖШС - ғимараттар мен құрылыстарды шығару және бұзу, 

      Техникалық құрылысты салу үшiн алаңды дайындау жөнiндегi жобаларды, 

      "Жаңа жол" ЖШС - көркейту жөнiндегi жобаларды әзiрледi. 

      5. Жапонияның "Katahira & Engineers inc" консалтингiлiк фирмасы жобалауға арналған бастапқы деректердi бердi. 

      6. Құрылыс жеке жоба бойынша жүзеге асырылды. 

      7. Жобалау құжаттамасын жобаның инженерi, "Katahira & Engineers inc" консалтингілiк фирмасы бекiттi, 2004 жылғы 15 маусымдағы N 1/1975 жобалау-сметалық құжаттаманы Тапсырысшы - Шығыс Қазақстан облысының әкiмi бекіттi. 

      8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзiмде жүзеге асырылды: 

      Жұмыстардың басталуы 1998 жылғы сәуiр; жұмыстардың аяқталуы 2000 жылғы қараша. 

      9. Мемлекеттiк қабылдау комиссиясы мынадай құжаттама бердi: 

      Кiрме жолдарымен, жол өткiзгіштерiмен және көркейтiлуiмен Ертiс өзенi арқылы өтетiн көпiр құрылысының егжей-тегжейлi жобасы, инспекциялық парақтар, зертханалық қорытындылар, бұйымдардың сертификаттары мен паспорттары, жұмыс комиссияларының актiлерi, жасырын жұмыстардың актілерi, орындау сызбалары, орындалған қосымша жұмыстар бойынша растау құжаттамасы, жұмыс комиссиясының 2004 жылғы 18 маусымдағы актiсi. 

      Көрсетiлген құжаттар осы актiге мiндеттi қосымша болып табылады. 

      10. Пайдалануға қабылдауға ұсынылған объект қуатының, 

өнiмдiлiгiнiң, өндiрiстiк алаңының, ұзақтығының, сыйымдылығының, 

көлемiнiң, өткiзу қабiлетiнiң, тасымалдау қабiлетiнiң, жұмыс 

орындары санының және т.б. мынадай негізгі көрсеткiштерi бар: 
	Атауы 
	Өлшем 

бір- 

лігі 
	Көрсеткіштер 

	Көпiрдiң ұзындығы 
	М 
	1086м (750м аспалы бөлiмi+ 168 м-ден екi кiрме жолы) 

	Қаттылық арқалығының енi 
	М 
	35 M (жүру бөлiгiнiң енi 27,3 м, 

тротуарлардың енi 2,3 м) 

	Пилон осьтерiнiң арасындағы алшақтық 
	М 
	30 

	Пилонның жер деңгейiнен биiктiгi 
	М 
	98,5 

	Жүру бөлiгінiң 

судың деңгейiнен 

биiктiгі 
	М 
	20,6 

	Аспалардың ара 

қашықтығы (панель) 
	М 
	20 

	Анкерлiк тiреуiште- 

рiндегі жер қазу 

жұмыстардың көлемі 
	м 3 
	34500 

	Пилонның тiреуiште- 

рiндегi жер қазу 

жұмыстарының көлемi 
	м 3 
	7000 

	Анкердi салу 

тереңдiгі 
	М 
	25 

	Пилонның тiреуiш- 

терiн салу тереңдігі 
	М 
	12.5 

	Суыққа төзiмдiлiгi 

бойынша бетонның 

пайдаланылатын 

маркасы 
	


	F200, F300 

	Пайдаланылатын 

бетон сыныбы 
	


	В20-тегістейтiн қабаты, 

В30-тiреуiштердiң бойы, 

В45-тiреуiш бөлшектерi 

	Анкерлiк тiректерге арналатын бетон 

көлемi 
	м 3 
	47700 

	Пилон тiреуiштерiне 

арналатын бетон 

көлемi 
	м 3 
	10000 

	Кабельдегі күшейткiш 
	Тонна 
	15000, 21000 

	Пилондағы күшейткiш 
	Тонна 
	15000 

	Кабельге және 

асқыштарға жұмса- 

латын металдың 

көлемi 
	Тонна 
	3638 

	Кабельдiң диаметрi, 

жоғары бекемдігі 

сымнан жасалған 

кабель. Сымның саны 

8129 дана, диаметрi 

5.83 мм 
	См 
	65,2 

	Қаттылық арқалыққа 

арналған металл 

көлемi қаттылық 

арқалыққа жұмсалатын 

болат SM490 YB 
	Тонна 

 
	8108 

	Пилонға жұмсалатын 

металдың көлемі. 

Пилонға жұмсалатын 

болат SM 520 С 
	Тонна 
	3851,2 

	Қалыңдығы 50 мм 

қаттылық арқалықтың 

үстiне жол төсеу 

жұмыстары 
	м 3 
	20500 

	Жағалаудағы жолдарға 

аспалы металқұры- 

лыстардың көлемi 
	Тонна 
	2129 


      11. "Аспалы көпiр" объектiсi бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешiмдерi мынадай көрсеткiштермен сипатталады: 

      Жалпы ұзындығы 1138 м көпiр, көпiрдiң нобайы (39+45x2+39)+750+(39+45х2+39), биiктігі 90,5 м пилондар екi порталдық арқалық арқылы жалғанған екi тiректен тұрады, арнадағы салмақты көтеретiн негізгі кабель 8192 аспалы сымнан және жағадағы 8768 аспалы сымнан тұрады, болаттан жасалған бiр қорапты қаттылық арқалығының ұзындығы 750 м, енi 30 м (+ әрқайсысы 2,5 метрден тротуарлар) биiктігі 3 м, әрқайсысының ұзындығы 168 м болатын виадуктер, кесiлмейтiн болат арқалық, биiктігі 3 м қорапты кесiмнiң негiзгi арқалықтары, биiктiгi 1,7 м екi тавролық кесiмнiң көлденең арқалықтары, қалыңдығы 25 cм жолдың жүрiс бөлігінiң құрама темiр бетон тақталары, екi камералық үлкен анкерлiк тiреуiштер, ұзындығы 24 м кернеу алды құрама темiр бетон арқалықтармен жабылған. Жолдың жүрiс бөлігі енi 3,75 м 6 жүрiс белдеуiнен, 2,5 м бөлу белдеулерiнен және енi 1 м құрайтын қауiпсiздiк белдеуiнен, белгi сызығынан тұрады, тротуарлар төменгі деңгейде орналасқан, олардың енi - 2,3м. Ертiс өзенiнiң сол жақ және оң жақ жағалауына iргелер аумақтарды көркейту және маңайындағы бұзылған жағасын бекiту жұмыстары, сол жақтағы және оң жақтағы жағалауда көпiрдiң конструкциясы мен бөлшектерiн пайдалануға арналған кiрме жолдар, сол жақтағы және оң жақтағы жағалауда техникалық құрылыстың тiрек бөлшектерiн қорғау үшін жағаны бекiту жұмыстары, оң жақ және сол жақ жағалаудың анкерлiк камераларының арасындағы қосымша дуалды орнату, оң жақтағы және сол жақтағы жағалаудың техникалық құрылысын салу үшiн мердiгер пайдаланған бұзылған жолды қайта салу. 

      "Кiрме жолдар" объектiсi бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешiмдерi мынадай көрсеткiштермен сипатталады: 

      1) ұзындығы 2389 м, енi 26,5м, 2 метрден 4 метрге дейiн жол жиектемесi орнатылған бөлiнiстiк белдеуi бар оң кiрме жол, 2 айналма жолы ұзындығы 503 м, енi 17 м, көпiрге ұзындығы 672 м және енi 26,5 м оң кiрме, кiрме жолдар: АВ-2 (1128м/18м), СД-2 (391м/7м) EF-2 (247м/9м), GН-2 (237м/7м), IJ-2 (189м/9,5м), жолдары: 3-2/1 (208м/7м), 3-2 (50м/9м), 3-5 (15м/9м), 3-6 (20м/9,2м) 3-7 (15м/9м), 3-8 (15м/11м), 3-9 (15м/10,5м), 3-10 (25м/15м), 3-11(25м/15м), 3-12 (20м/7м), 3-13(37м/10,5м), 3-14(16м/9,3м), 3-15( 14м/9м), 3-16 (29м/11м), 3-17 (15м/12м), 3-18 (19м/11,5м) 3-19 (43м/7,4м), 3-20 (15м/9м), 3-23 (15м/10,5м), 3-24 (15м/9м), 3-25 (15м/8,5м), 3-25а (15м/9м), 3-26 (18м/9м), 3-26а 915м/8м), павильондары мен дүңгiршектерi бар автобус аялдамалары, енi 2 м және 3 м тротуарлар, аулаларға ену жолдары, жолдың жүру бөлігі мен тротуарлар арасындағы учаскелерде көгалдар көзделген, тротуарлар шегiнен тысқары жерлердi баптау көзделген, дренаж құбырлары: d-200мм-64,4м, d-300мм-687м, d-400 мм -117м, d-500 мм-478 м, қабылдайтын құдықтар D2-192 дана., қарау құдықтары D3-24 дана., сүзгiш құдықтар D4-174 дана., ашық жайма D11-521 м, D12-1885 м, дренаж-нөсер кәрiзiне арналған тазарту құрылысы, жолдарға биiктiгi 11 м аД1,2 110/10 тұрпатындағы бiр-екi тағанды тiреуiштерi бар жарық бергiштер және тротуарларға биiктігі 3 м АД1 30 МТА тұрпатты тiреуiштерi бар торшер тұрпатындағы жарық бергiштер, инженерлiк желiлерi бар трансформаторлық қосалқы станциялар көзделген; 

      2) жол жиектемелерi орнатылатын, 2 метрден 4 метрге дейiнгi бөлiнетiн алабы бар, ұзындығы 2058 м, енi 26,5 м сол жақ кiрме жолы, ұзындығы 1125 м, енi 17 м 1 айналма жол, көпiрге сол жақтан ұзындығы 774 м және енi 30,5 м кiрме жолы, ұзындығы 450 м әуежайға баратын жол және енi 19 м жол, кiрме жолдары: AB-1 (521м/14м), СД-1 (248м/7м), EF-1 (203м/7,5м), GH-1 (234м/7м), IJ-1 (181м/7,5м), KL-1 (297м/9,5), түсу жолдары: 1-А1(19,5/7м), 1-А2(151м/9м), 1-1(33м/18м), 1-2 (79м/18м) 1-4а (16м/7м), 1-4(16м/7м), 1-4 (15м/7м), 1-6(15м/9м), 1-7(20м/7м), 1-8 (25м/9м), 1-9а (15м/11м), 1-10 (15м/7м), 1-11 (73м/9м), 1-12 (42м/16м), 1-13 (173м /20м), 1-14(52м/27м), 1-15( 247м/21м), 1-16 (112м/9м), павильондары мен дүңгiршектерi бар автобус аялдамалары, енi 3 м тротуарлар, аулаға ену жолдары, жолдың жүру бөлiгi мен аяқжолдар арасындағы учаскелерде көгалдар көзделген, тротуарлар шегiнен тысқары жерлердi баптау көзделген, дренаж-нөсер кәрiзi: дренаж құбырлары: d-200мм- 3503м, d-300 мм-1694 м, d-400 мм-492м, d-500мм 2030 м, қабылдау құдықтары D2-229 дана., тексеру құдықтары D3-120 дана, сүзгiш құдықтар D4-131 дана., ашық жайма D11-204 м, D12-1257 м, дренаж-нөсер кәрiзiне арналған тазарту құрылысы, жолдарға биiктiгi 11 м АД1,2 110/10 тұрпатындағы бiр-екi тағанды тiреуiштерi бар жарық бергiштер және тротуарларға биiктiгi 1м АД1 30 МТА тұрпатты тiреуiштерi бар торшер тұрпатындағы жарық бергiштер, инженерлiк желiлерi бар трансформаторлық қосалқы станциялар көзделген; 

      3) жол белгiлерi, жол және жаяу жүргiншiлер қоршаулары, жүру жолы белгілерi; 

      4) Селевина көшесi бойынша 0+450 - 0+700 км автокөлiк жолы; 

      5) N 3082 автоколоннаға баратын кiрме жолдары бар бақылау-өткiзу пунктi; 

      6) Би Боранбай мен Докучаев көшелерiнiң қиылысындағы автокөлiк жолы; 

      7) жолдар мен тармақтардың қиябеттерiн бекiту; 

      8) кiшi сәулет нысандары мен құрылыстарын салу, абаттандыру мен көгалдандыру; 

      9) көпiр арқылы өткені үшiн ақы төлеу пунктi; 

      10) дренаж-нөсер кәрiзiнiң насос станциялары S-101, S-102, S-103, S-104; 

      11) жер астындағы жаяу жүргiншiлер өткелдерi UP-1, UP-2, UP-3 және жер үстiндегi жаяу жүргiншiлер өткелi ОР-1; 

      12) инженерлік желілер мен коммуникациялар; 

      13) үйлерді бұзу, өтемақысын төлеу, алаңын дайындау және салу; 

      14) тазарту құрылысы бар суландыру су құбыры; 

      15) жердi баптау; 

      16) әкiмшiлiк ғимараты және арнаулы көліктерге арналған 

гараждар. 

      Жол құбырлары объектiсi бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешiмдерi мынадай деректермен сипатталады: 

      Темiр жолдың S-101 жол өткiзгіші - толық ұзындығы 27,58 м, тұғырлары мен аралық тiреуiштерi - табиғи негiзiндегi және тақтайшалардағы қазылған шұңқырлардан, сондай-ақ P1, Р7 ригельдермен байланысатын СТ дуал блоктарынан тұратын жиналмалы темір бетоннан жасалған. Жабылуы - төмендетiлген L=13,5 м құрылыс биiктiгiндегi темiр жол арқалықтары. 

      Темір жолдың S102 - S-103 жол өткiзгiштерi - толық ұзындығы 44,48 м, бетонмен толтырылған контурлық блоктардан және монолиттiк төсем құрылғысынан тұратын жиналмалы-металл ұстыны шкаф қораптарының, жеңiл кiрудiң блоктары, қосалқы ферманың блоктар-темiр бетоннан жасалған жиналмалы. Пролет құрылысы - ұзындығы 27,6 м, секторлық тiреу бөліктеріне арналған тiреуiштерi бар тұтас дуал түрiнде металдан жасалған. 

      Автожолдардың жол өткiзгіштері S104 - толық ұзындығы 24,05 м, iргетастары табиғи негізде құрамалы, темiр бетон және тақтайшалардағы қазылған шұңқырлардан, сондай-ақ P1 ригельмен бiрiктiрген СТ дуал блоктардан тұрады. Арқалық П-12 маркалы темiр бетон тақтайшалар. 

      Автожолдардың жол өткізгіштері S105 - толық ұзындығы 30 м, іргетастары табиғи негiзде құрамалы, темір бетон және тақтайшалардағы қазылған шұңқырлардан, сондай-ақ Р1 ригельмен бiрiктiрiлген СТ дуал блоктардан тұрады/ Арқалық П-15 маркалы темiр бетон тақтайшалар. 

      12. Объектiде жоба бойынша 1 бірлiк, іс жүзiнде - 1 бiрлiк мөлшерiнде жобада көзделген жабдық, оны жеке сынақтан және кешенді сынамадан өткiзуден кейiн қабылдау актiлерiне сәйкес (актiлердiң тiзiмi осы актiнiң қосымшасында көрсетiлген) мынадай мөлшерде: 

      130МА маркалы N 119874 өнiмдiлiгi 130 т/с асфальт бетон зауыты WIBAU орналасқан. 

      13. Жобада көзделген еңбекті қорғау жөнiндегі шаралар, жарылыс қауiпсiздiгiмен, өрт кауiпсiздiгiмен қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және антисейсмикалық шаралар және Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстары мен қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң Қоршаған ортаны қорғау комитеті берген АҚОҚ-қа мемлекеттік экологиялық сараптаманың 2000 жылғы 23 маусымдағы 

N 2/1553 қорытындысы. 

      14. 1999 жылғы 11 қарашадағы Семей қаласы әкiмiнiң N 586 шешiмiмен және қалалық пайдалануға беру ұйымдары қабылдаған суық және ыстық сумен қамтамасыз етудің, кәрiздердiң, жылумен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары сыртқы үстiңгi коммуникациялары әкiмшілік ғимараттың қалыпты жұмыс iстеуiн қамтамасыз етедi және Семей қаласы әкiмiнiң 1999 жылғы 11 қарашадағы N 586 шешiмiмен және қалалық пайдалану ұйымдарымен қабылданады. 

      15. Мемлекеттiк қабылдау комиссиясы анықтаған кемшiлiктер мен ақаулар N 2 қосымшада көрсетiлген мерзiмде жойылуға тиiс. 

      16. Көгалдандыру, ғимараттарға кiре берiс жолдардың үстiңгi қабатын жабу, тротуарлар, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарын, сондай-ақ ғимарат қасбеттерiнiң бөлiктерiн әсемдеу жөнiндегi жұмыстар мынадай жағдайда орындалуы тиiс: 
	Жұмыс түрлерi 
	Өлшем 

бiр- 

лiк- 

терi 
	Жұмыс көлемі 
	Орындау мерзiмi 

	Краснофлотская 

көшесiндегi 

тұрғын үй 
	кв.м 
	5455,96 немесе 119 пәтер 
	N 505 шешім 

09.12.97ж. 

	Новостройка 

көшесіндегі 5 

тұрғын үй 
	кв.м 
	7540,83 немесе 130 пәтер 
	N 253 шешім  04.05.98ж. 

	8-Наурыз 

көшесiндегi 

тұрғын үй 
	кв.м 
	4142,00 немесе 80 пәтер 
	N 254 шешім  

05.05.98ж. 

	Ыбыраев 

көшесiндегi 181 

тұрғын үй 
	кв.м 
	6437,00 немесе 105 пәтер 
	N 851 шешім  

30.12.98ж. 

	Әуезов 

көшесiндегi 

тұрғын үй 
	кв.м 
	1330,3 немесе 28 пәтер 
	N 33 шешім  15.01.98ж. 

	Первомайская 

көшесiндегi 

тұрғын үй 
	кв.м 
	6773,0 немесе 116 пәтер 
	N 360 шешім  

03.10.97ж. 

	Уәлиханов 

көшесiндегi 

тұрғын үй 
	кв.м 
	7250,0 немесе 112 пәтер 
	N 466 шешім  

26.11.97ж. 

	Ленинградская 

көшесiндегi 

тұрғын үй 
	кв.м 
	7931,4 немесе 120 пәтер 
	N 334 шешім 

15.01.98ж. 

	Панфилов 

көшесiндегi 

тұрғын үй 
	кв.м 
	2163,4 немесе 36 пәтер 
	N 102 шешім 

20.02.98ж. 

	Галлето 

көшесiндегi 

тұрғын үй 
	кв.м 
	3179,0 немесе 40 пәтер 
	N 409 шешім 28.10.97ж. 

	Солнечная 

көшесiндегi 

тұрғын үй 
	кв.м 
	1819,57 немесе 32 пәтер 
	N 585 шешім 

11.11.99ж. 

	Безымянная 

көшесiндегi 

тұрғын үй 
	кв.м 
	8757,00 немесе 116 пәтер 
	N 103 шешім 

20.02.98ж. 

	Синицина 

көшесiндегi 

тұрғын үй 
	кв.м 
	4180,0 немесе 79 пәтер 
	N 410 шешім 28.10.97ж. 

	Ыбыраев 

көшесiндегi 129 

тұрғын үй 
	кв.м 
	2726,0 немесе 50 пәтер 
	N 850 шешім  30.12.98ж. 


      17. Бекiтілген жобалау-сметалық құжаттамалар бойынша сметалық 

құны: 

      Барлығы 30321684,96 мың теңге, сонымен бiрге құрылыс-монтаждау 

жұмыстарына 28171775,5 мың теңге, жабдық, құралдар мен мүкаммалдар 

үшiн 387081,62 мың теңге. N 3 қосымша 

      18. Пайдалануға алынған негiзгi қордың сметалық құны 

30321684,96 мың теңге, сонымен бiрге құрылыс-монтаждау жұмыстарына 

28171775,5 мың теңге. 

      19. Объектiнi тексеру және тиiстi құжаттармен танысу 

негiзiндегi озық шешiмдердiң бағасы берiлген: 

      технологиялық_____________________________________________ 

сәулет-құрылыс (көлемдi-жоспарлық әрi материалдарды пайдалануды 

қоса алғанда) және конструкциялар 

________________________________________________________________ 
                Мемлекеттік комиссияның шешімi: 
      Қабылдауға ұсынылған, Семей қаласындағы Ертiс өзеннен өтетiн 

автокөлiк аспаулы көпiр мен кiрме жолдар, жол құбырларын әрi 

көркейткен ауланы 
      Пайдалануға Қабылдансын. 
      Мемлекеттiк қабылдау комиссияның 

      Төрағасы 
      Төрағасының орынбасары 
      Төрағасының орынбасары 
      Жұмыс комиссиясының мүшелері 
                                           2004 жылғы 9 тамыздағы 

                                      мемлекеттiк комиссия актісiне 

                                               N 1-қосымша 
             Жұмыс түрлері бойынша қосалқы 

                  мердiгерлер тізiмі 
	N 

р/с 
	Қосалқы мердiгер 

ұйымдардың атауы 
	Жұмыс түрлері 

	


	Құрылыс 
	



	1 
	"IHI" жапондық 

фирмасы 
	Аспалы көпiр, жол құбырлары, 

жаяу жүру өтпелi, көгалдандыру 

	2 
	"Алсим Аларко" 

түрік фирмасы 
	Айналмалы жолдар, көпiрдiң 

үстінде анкер орнату 

	3 
	Энержи Япи 

түрік фирмасы 
	Жолдарды және көпiрдi жарықтандыру 

 

	4 
	Шығыссараптама МК 
	Сараптама 

	5 
	ҚСҚК 
	Архитекторлық бағалау 

	6 
	"Қалалық сәулет" 

МККҚ 
	Үй құрылыстың жою шекарасын зерттеу 

	7 
	"Семжолжоба" ЖИ ЖШС 
	Сметалық құнын анықтау 

	8 
	"Жаңа Жол" ЖШС 
	Көріктендiру бойынша жобалау жұмыстары 

	9 
	"Шығыс-Жоба" ЖШС 
	Әкімшілік ғимараттың әрленімі 

	10 
	"Қалалық жоба" МККҚ 
	Көпiрдiң алдындағы айналмалы жолды жобалау 

	11 
	"Жаңа Жол" ЖШС 
	Гаражды жобалау 

	12 
	Жол жобасы 
	Жобалау жұмыстары 

	


	Тiреуші бөлiмi 
	



	13 
	"Көпірлерді жөндеу және құрылысы" ЖШС 
	Ертіс өзенiнiң жағасын бекiту жұмыстары 

	


	


	TC Тiреушi бөлiмінің сол жағалауын бекіту жұмыстары 

	


	


	ТС Тiреушi бөлімінiң оң жағалауын бекіту жұмыстары 

	


	Әр түрлі 
	



	14 
	"Ертіссуэлектрқұр- 

ылыс" АҚ 
	Hacoc стансасы - S-104 

	


	


	Насос стансасы - S-102-103 

	


	


	Насос стансасы - S-101 

	


	


	Жердi баптау - 30% 

	


	Көпiрдiң алдындағы 

жол 
	



	


	"Көпірлерді жөндеу 

және құрылысы" ЖШС 
	Бөктердi бекiту 

	


	"Көпiрлердi жөндеу және құрылысы" ЖШС 
	Көпiрді алдындағы айналмалы жол 

	15 
	"Келешек" ЖШС 
	Докучаева көшесінде көпiрдiң 

алдында жол салу 

	16 
	"Автожолсервис" ЖШС 
	Селевина көшесiнде жол салу 

	17 
	"Жамбылжолқұрылыс" 

ЖШС 
	Селевин көшесiнде айыр жолдардың 

тоғысуы 

	


	Кірме жолдар 
	



	


	"Көпiрлердi жөндеу және құрылысы" ЖШС 
	Оң жағалаудағы жолды қалпына келтiру 

	


	"Көпiрлердi жөндеу және құрылысы" ЖШС 
	Сол жағалаудағы жолды қалпына келтiру 

	


	"Көпiрлердi жөндеу және құрылысы" ЖШС 
	ТС құрылысы үшiн пайдаланған қираған жолдарды қалпына келтіру 

	


	Тұрғын үй салу 

және тәуелсіздік 

алу 
	



	18 
	"Нұрсафат" АҚ 
	119-пәтер т/ү Краснофлотская көшесi 

	19 
	"ПОСЖБ" ЖШС 
	құрылыс аяқталмаған 

	


	


	130-пәтер т/ү Новостройка көшесi 

	20 
	"Сұңқар" ЖШС 
	құрылыс аяқталмаған 

	21 
	"Семагроқұрылыс" АҚ 
	120-пәтер т/ү 8 Наурыз көшесi 

	


	


	құрылыс аяқталмаған 

	


	


	112-пәтер т/ү К.Маркс көшесi (Ыбыраев көшесi 181) 

	


	


	құрылыс аяқталмаған жылу 

трассасы К.Маркс (Ыбыраев көшесi 

181-үй) 

	22 
	"Сәуле" ЖШС 
	28-пәтер т/ү Әуезов көшесі 

	


	


	құрылыс аяқталмаған 

	23 
	"СемЖЭО" ААҚ 
	40-пәтер т/ү Первомай көшесi - аяқталмаған 

	


	


	36-пәтер т/ү Первомай көшесi - аяқталмаған 

	24 
	Қалалық атқару комитеті КҚБ 
	112-пәтер т/ү Ш.Уәлиханов көшесi 

 

	25 
	ҚМБ-7 ІІБ 
	120-пәтер т/ү Ленинград көшесi 

	26 
	"Арнайы құрылыс" ҚБ 
	36-пәтер т/ү Панфилов көшесi 

	


	


	аяқталмаған "Семей Жолдары" АҚ 

	27 
	"Семқұрылысервис" ӨФ ЖШС 
	40-пәтер т/ү Галет көшесi 

	28 
	Семасбесцемент- 

зауыты 
	құрылыс аяқталмаған 

	29 
	"Даналық" ЖШС 
	32-пәтер т/ү Солнечная көшесi 

	30 
	"Роза" ШЖК 
	116-пәтер т/ү Безымянная көшесi 

	31 
	"Елім-ай" ҚИК 
	құрылыс аяқталмаған 

	


	"Роза" ШЖК 
	79-пәтер т/ү Синицина көшесi 

	32 
	"Цемент" ЖАҚ 
	құрылыс аяқталмаған 

	


	"Роза" ШЖК 
	50-пәтер т/ү К.Маркс көшесi (Ыбыраев көшесi, 129-үй) 

	33 
	"Дедал" ШЖК 
	құрылыс аяқталмаған 

	34 
	Қалалық атқару комитетi КҚБ 
	пәтердi сатып алу 

	


	Жою үшін өтемақы 
	Дислокация жасалған үшін 

кәсіпорындарға өтемақы төлеу 

	


	Үй құрылысын жою үшін өтемақы 
	Үй тұрғындарын жою үшiн 

тұрғындарға өтемақы төлеу 

	35 
	ЖПУ 
	Бiріншi кезек cол жағалауды жою 

	36 
	"Буфал" ЖШС 
	Екiншi кезек сол жағалауды жою 

	


	


	Үшіншi кезек сол жағалауды жою 

	


	


	Қосымша жою 

	37 
	"Қазақстанжолдары" 

АҚ 
	Жою және тазалау 

	


	Үйдің жойылуы жөнінде сот шешімі 
	Мемлекеттiк бажы және сот шешiмi 

	38 
	"Хелфиц" ЖШС 
	Бiрiншi кезек оң жағалауды жою 

	


	


	Екiншi кезек oң жағалауды жою 

	


	


	Үшіншi кезек оң жағалауды жою 

	39 
	Автоколонна N 3082 
	Автоколонна БӨП, өтемақы 

	


	Жер үшiн өтемақы 
	Семей қаласы әкiмi шешiмiнiң тiзiмi бойынша 

	40 
	Жылжымайтын мүлік орталығы 
	Жойылатын үй құрылыстарын бағалау 

	


	Физикалық күтпеген 

жағдай 
	



	


	"Ертіссуэлектрқұр- 

ылыс" АҚ 
	Тротуарларды жарықтандыру 

	


	Автоколонна N 3082 
	Кiрме жолдарын БӨП салу 

	


	"Көпiрлердi жөндеу және құрылысы" ЖШС 
	Құрылыстар салу 

	41 
	"Семжылужүйесі" МКК 
	Нагорная көшесi бойынша жылу желiсi 

	42 
	"Инжқұрылыс" ЖШС 
	Әуезов көшесіндегі cу құбыры 

	43 
	Медтехника 
	Көпірдің белгiсi 

	44 
	"Шетелжоба" ЖШС 
	Флагштокавты жасау 

	


	"Шетелжоба" ЖШС 
	Негiзгi блоктарын орнату 

	45 
	"АС-Сервис" ӨК 
	Автобус аялдамаларын салу 

	46 
	"Автожолсервис" ЖШС 
	Жол белгiлерді жасау және орнату 

	47 
	"Қазэлектромаш" ЖШС 
	КЛ-6 тасымал 

	48 
	"Инжқұрылыс" ЖШС 
	Семей МУ Пограничный көшесiндегi су құбыры 

	49 
	"Ер-Асыл" ЖШС 
	Аулаларға кiретін жолдар салу 

	


	"Ер-Асыл" ЖШС 
	Тротуарлар салу 

	50 
	ОАЖК 
	Жылу пунктi 

	


	"Ертіссуэлектрқұр- 

ылыс" АҚ 
	Гараждар салу 

	


	"Epтіссуэлектрқұ- 

рылыс" АҚ 
	Насос стансасы - S-104 

	


	ОАО "ИртышГЭСстрой" 
	Суару су құбыры әрі су алынатын құрылыстар 

	


	Ақыл кеңес 

қызметтері 
	



	51 
	Фирма "Катахира" 
	Ақылы кеңес қызметтері 

	52 
	ТОО - SLK-Аудит" 
	Аудит тексеру 97-98 ж. 

	53 
	ОАО "ЦНИИТС" Москва қ. 
	Көпірді сынау 

	54 
	Автокөлік кәсіпорны 
	Көпірді сынау 

	55 
	ОЕСФ 
	ОЕСФ Комиссия төлемі 

	56 
	Көпірдің белгісі (Билборд-рекл.щит) 
	ЧП "Жаданов Е." 

	57 
	Әр түрлі 

кәсіпорындар 
	Жабдықты әрi негізгі құрал-жабақты алу KAZ Р-2 


      Бас директор 
      Техникалық директор 
      Бас бухгалтер 
      "IHI" компаниясының 

      жоба менеджері 
                                      Мемлекеттік комиссиясының 

                                       актісiнiң N 2 қосымшасы 

                                       "__"___________2004 жылы 
         Мемлекеттік комиссия тексеру кезiндегі 

              анықталған ескертпе тiзiмi 
	N 
	Орындамаған 

жұмыстардың атауы 
	Жою 

мерзімі 
	2004 жылғы 1 маусымдағы 

нәтиже 

	1. 
	Анкер тіркеудің 

бетонның үстi, 

анкердің қиғаш 

жағы, тіреуіш 

дуалы бір текті түсті еместігі 

жойылмаған 
	30 шілде 2004 ж. 
	100% жұмыс орындалды. 

	2. 
	S102, S103, 

S104, S105 

бiр түстi 

еместігі 

жойылмаған 
	30 шілде 2004 ж. 
	100% жұмыс орындалды. 

	3. 
	Пилонның 

ішіндегі қызмет 

көрсету жедел- 

саттары 
	30 шілде 2004 ж. 
	100% жұмыс орындалды. 

	4. 
	Аспалы көпiрдің 

жолының жарықты 

өңдеу 
	30 шілде 2004 ж. 
	100% жұмыс орындалды. 

	5. 
	Жолдың көлбеу 

белгiлеуi 
	30 шілде 2004 ж. 
	100% жұмыс орындалды. 

	6. 
	Шекті және 

астыңғы жақтан 

толплазаның 

төбесін қаптау 
	30 шілде 2004 ж. 
	100% жұмыс орындалды. 

	7. 
	Коммуникациялық 

тоннелi 
	30 шілде 2004 ж. 
	Жұмыс жоба бойынша толық 

орындалды. 


      Бас директор 
      Техникалық директор 
      Бас бухгалтер 
      ІHI компаниясының жоба менеджері 
                                     Мемлекеттік комиссиясының 

                                      актісiнiң N 3 қосымшасы 

                                        9 тамыз 2004 жылы 
	N 

п/п 
	Объектінің атауы 
	саны 
	Объектінің баланстық құны 

	
	
	
	  Теңге 
	Жапондық йен 

	1. 
	Ертiс өзенінен 

өтетiн аспалы көпiр 
	  1 
	 1492740343 
	  15278322718 

	


	ОЧТС Сол жақ жағаны нығайту 
	


	  78125000 
	     60686873 

	


	ОЧТС Оң жақ жағаны 

нығайту 
	


	 107291666 
	     83343305 

	


	Ертiс өзеннiң 

жағалауын нығайту 
	


	 280000000 
	    212387632 

	


	Техникалық құрылысқа 

пайдаланған 

бұзылған жолды 

қалпына келтіру   
	


	  20833000 
	     16093820 

	


	Ертіс өзеннiң оң 

жағындағы жол     
	


	 128617438 
	     99908994 

	


	Ертiс өзеннiң сол 

жағындағы жол   
	


	  94200000 
	     72993720 

	


	Көпiрден өту төлем ақыны жинау пункті TOLLGATE 
	


	  -1036072 
	     -5828766 

	


	Опер блок орнату 
	


	      60729 
	        47174 

	


	Жол мен көпiрдi 

жарықтандыру 
	


	  60674353 
	    530441687 

	


	Аяқжолды жарықтандыру 
	


	    9460320 
	      6921406 

	


	Аяқжолды 

жарықтандыру жобасы 
	


	    360000 
	       267910 

	2 
	Автобус аялдамалар 
	 16шт. 
	   5260954 
	      5000000 

	


	Автобус аялдамалар 
	


	  13000000 
	      9726567 

	


	Автобус аялдамалар 
	


	    720000 
	       535821 

	3 
	Жердің астынан 

өтетiн пешеход 

өтпелі U 
	  1 
	   95864831 
	     77417277 

	4 
	Мәрмәрдан жасалған көпiр сiлтеуiші 
	  1   
	    300000 
	       223259 

	


	Көпiр сiлтеуiш (билборд) 
	


	    204882 
	       173616 

	


	Көпiрдi тексеру 
	


	  12056185 
	      9340455 

	


	Көпiрдi тексеру 
	


	   1975492 
	      1534546 

	


	


	


	


	



	


	Аспаулы көпір 
	  1 
	16372116746 
	  16459538014 

	5 
	Жобаның негізгі 

жолдары 
	


	 6929327740 
	   5982595691 

	


	Жолдың бөктерiн әрi 

айналмалы жолды 

бекіту 
	


	  218818130 
	    164111360 

	


	Бөктерiн бекіту 

жобасы 
	


	   10498900 
	      7813237 

	


	Көпiрдiң алдындағы 

айналмалы жолды 

жаңалау 
	


	   35567612 
	     26469265 

	


	Негізгі жолдар 
	


	 7194212382 
	   6180989553 

	


	Докучаева 

көшесiндегі жол 
	  1 
	   11200000 
	      8389172 

	


	Докучаев көш. 

жолдың жобасы 
	


	     621000 
	       462146 

	6 
	Докучаев көш. 
	


	   11821000 
	      8851318 

	


	Селевина көш. 
	  1 
	   88780842 
	     68211819 

	


	Селевина көш. 

қиылысы 
	


	     415044 
	       308874 

	


	Селевина көш. жол 

жобасы       
	


	    2473000 
	      1840396 

	


	Көпiрдiң алдында 

айналмалы жолын 

жобалау 
	


	      40820 
	        32280 

	7 
	Селевина көш. 
	


	   91709706 
	     70393369 

	


	Аулаларға кiретiн 

жолдар 
	


	   10506819 
	      8155299 

	


	Аулаларға кіретiн 

жолдардың жобасы 
	


	     520000 
	       386982 

	8 
	Аулаларға кiру 

жолдары   
	


	   11026819 
	      8542281 

	


	Аяқжолдар 
	  1 
	   17221087 
	     13088154 

	


	Аяқжол салу жобасы 
	


	     773200 
	       575412 

	9 
	Аяқжолдар 
	


	   17994287 
	     13663566 

	


	S103 насос 

стансаның жобасы 
	


	    1620000 
	      1205597 

	


	Насос стансаның 

S102-103 су құбыры 

үшiн       
	


	   19553407 
	     14383671 

	


	 S102-103 насос 

стансаның жобасы 
	


	    1800000 
	      1339552 

	10 
	S102-103 насос 

стансасы 
	


	   22973407 
	     16928820 

	


	S101 насос стансасы 

су құбыры үшін 
	


	   18851333 
	     13966498 

	


	S101 насос 

стансаның жобасы 
	


	    2280000 
	      1696766 

	11 
	Су құбыр үшін 

S 102-103 насос 

стансасы 
	


	    2113133 
	     15663264 

	


	Суарма су құбыры 
	


	  270340130 
	    196021564 

	


	Суарма су құбырдың 

құрылыс жобасы 
	


	    2958000 
	      2201331 

	12 
	Суарма су құбыры 
	


	   273298130 
	    198222895 

	13 
	Дренаж-нөсер канал 

жүргізу /д/н/к 
	


	   326941376 
	    163037482 

	


	S101 насос стансасы 

(/д/н/к) үшін 
	


	


	



	


	S102 насос стансасы (/д/н/к) үшін 
	


	


	



	


	S103 насос стансасы 

(/д/н/к) үшін 
	


	


	



	


	S104 насос стансасы 

/д/н/к үшін 
	


	


	



	


	


	


	


	



	14   
	S101 темір жол құбыры 
	  1   
	  171937719 
	  183059643 

	15  
	S102 темір жол құбыры     
	  1 
	   91335382 
	  97427654 

	16 
	S103 темір жол құбыры 
	  1   
	   91645601 
	  97758565 

	17 
	S104 авто жол 

құбыры 
	  1 
	 118807595 
	 126732324 

	18 
	S105 авто жол 

құбыры 
	  1 
	 102578967 
	  106921814 

	


	


	


	8547413704 
	7288192548 

	19 
	Тексеру өткiзетін 

пунктке кiреберiс 

жолдары 
	


	 9600000 
	    7457203 

	


	Тексеру өткiзетін 

пункттің кіреберiс 

жолдардың жобасы 
	


	 960000 
	  714428 

	20 
	Жердi баптау 
	


	 252621731 
	   187585524 

	


	Жер бaптау жобасы 
	


	    5173000 
	     3849725 

	21 
	Арнаулы көлiктерге 

гараждар 
	  1 
	 44078853 
	   33014778 

	


	Гараж құрылыс жоба 
	


	    939094 
	      735789 

	22 
	Көпiр көрсеткiші 

билборд 
	


	


	



	23 
	Флагшток 
	  1 
	    977038 
	      727108 

	


	


	


	


	



	


	ЖАЛПЫ ЖОЛДАРҒА   
	


	 8861763420 
	   7522277103 

	24 
	Әкiмшілiк үймеретті 

Тұрлыханов көш. 30   
	  1 
	 184649399 
	   154114477 

	


	Әкімшілiк үймереттің 

егжей-тегжейлi 

дизайн   
	


	   141635 
	     112003 

	25 
	Егжей-тегжей жобасы 
	


	148747227 
	200000000 

	


	Көгалдандыру 
	


	 0 
	0 

	


	


	


	 25567418427 
	  24336041597 

	Көріктеу, жою, компенсация, қызметтер және басқалар 

	26 
	КЛ-6 Селевина көш. 

жалғасы 
	


	  1360072 
	    1053602 

	27 
	Арх.кiші кірім құрылыстар 
	  1 
	 295000000 
	  228222019 

	28 
	Нагорная көш. жылу торабы 
	  1 
	  7000000 
	   11114416 

	29 
	Ақжол жылу бекеті 
	  1 
	  6020000 
	   9558398 

	30 
	Ауезов көш. су 

құбыры 

 
	  1 
	  1700788 
	   2857420 

	31 
	Пограничная көш. су құбыры 
	  1 
	  2747900 
	   2128905 

	32 
	3082 автоколонна КПП 
	  1 
	  10000000 
	    7441957 

	33 
	КПП Жобасы 
	


	    480000 
	     357214 

	34 
	119 кв.ж/д 

Краснофлотская көш. 
	  1 
	  82000000 
	  130197445 

	35 
	130 кв.Новостройка 

көш. 
	  1 
	 136500000 
	  217864292 

	36 
	120 кв.8-Марта көш. 
	  1 
	  46500000 
	   73831478 

	37 
	112 кв. К.Маркса 181 көш. 
	  1 
	 145799000 
	  237476823 

	38 
	28 кв. Ауезов көш. 
	  1 
	 22000000 
	  34931022 

	39 
	40 кв. Первомайская көш. 
	  1 
	 37900000 
	  60176624 

	40 
	112 кв.Уалиханов көш. 
	  1 
	 28678000 
	  45534175 

	41 
	120 кв. 

Ленинградская көш. 
	  1 
	 84000000 
	 136372992 

	42 
	36 кв. Панфилов көш. 
	  1 
	 35300000 
	  56048412 

	43 
	40 кв. Галлето көш. 
	  1 
	 41500000 
	  65892609 

	44 
	32 кв. Солнечная көш.  
	  1 
	 32580570 
	  52746109 

	45 
	116 кв. Безымянная көш. 
	  1 
	 76000000 
	 121132074 

	46 
	79 кв. Синицина.көш 
	  1 
	 53500000 
	  84945894 

	47 
	50 кв. Ыбыраев 129 көш. 
	  1 
	  58599191 
	  94653370 

	48 
	Беспаева көш. пәтер 
	  1 
	  1368000 
	   2172074 

	49 
	Жою үшiн компенсация халыққа 
	


	263645957 
	  423218133 

	50 
	Кәсiпорынды орнынан қозғаған үшін компенсация  
	


	 41494907 
	   63086128 

	51 
	Алаңды құрылысқа 

дайындау 
	


	     0 
	



	


	Жою; тазарту және 

басқалары    
	


	 93185898 
	



	52 
	Yй құрылысты жоюдың жобалау жұмыстары 
	


	  4282614 
	    2835195 

	53 
	Үй құрылысты бағалау 
	


	  1180876 
	   1904768 

	54 
	Техника үшiн төлеу мемлекеттік бажы 
	


	   324962 
	    5464133 

	55 
	Toкио Мисубици Банктің қызметтері 
	


	 22542630 
	   7241697 

	56 
	OECF қызметі 
	


	 13040557 
	   5517322 

	57 
	Катахира 
	


	1153064502 
	  10002768 

	58 
	Аудит   
	


	   2635101 
	   2924649 

	59 
	Телефотохабарлама 
	


	  1117842 
	   9558473 

	60 
	Коммуникациялық 

желiнi жою (су 

құбыры, телефон 

және канализация 

желісі) 
	


	 745740977 
	685356167 

	61 
	АБЗ зауыты 
	  1 
	  249366215 
	  249156789 

	62 
	Вольво S90 

автомобилi 
	  1 
	   3585436 
	    2835195 

	63 
	Камри-3 автомобилi 
	  1 
	   2384714 
	    1904768 

	64 
	Джип-Land-Gryzer 
	  2 
	   3869986 
	    5646133 

	65 
	Камри-2,2 автомобилi 
	  2 
	   4963622 
	    7241697 

	66 
	Джип-Land-Gryzer 100 
	  1 
	   4793412 
	    5517322 

	67 
	Meрседес-Бенс-280 
	  1 
	  10421500 
	   10002768 

	


	Автомобильдерді 

сақтандыру 
	


	   3601100 
	    2924649 

	


	Автом. жөндеу, 

кеденнен өткiзу 
	


	  14685010 
	    9558473 

	


	Спецтехника 
	


	  40647391 
	   34924293 

	68 
	16.-01 шығын 

материалы (жиһаз 

және тағы басқа.) 
	


	  15771562 
	   13791447 

	69 
	16-02 Компьютерлер 

және т.б. 
	


	   3891404 
	    4934891 

	


	Негізгі 

құрал-жабдығы мен 

құрал-сайман 
	


	  27898357 
	   25851317 

	


	


	


	 385879709 
	  374289742 

	


	


	


	


	



	


	


	


	 29502088480 
	  28879651695 

	70 
	PIU-ны ұстау сомасы 
	


	 155407879 
	    98671023 

	71 
	Сыйлықақы (бонус) 
	


	 664188617 
	   539240000 

	


	


	


	


	



	


	Жалпы бірінші бөлім 
	


	30321684976 
	  29517562718 


      Бас директор 
      Техникалық директор 
      Бас бухгалтер 
      Техникалық директор 
      Жоба менеджері 
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