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Күшін жойған
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 1 қазандағы № 1038 қаулысы. 
Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 17 сәуірдегі №
203 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа 
енгізіледі)
      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 17.04.2017  қаулысымен (№ 203
алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі).
      Р Қ А О - н ы ң  е с к е р т п е с і .
      ҚР мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін 
ажырату мәселелері бойынша 2014 жылғы 29 қыркүйектегі  ҚРЗ Заңына № 239-V
сәйкес ҚР Инвестициялар және даму министрінің 2016 жылғы 17 қазандағы № 
7 2 5   қ а р а ң ы з .б ұ й р ы ғ ы н
      Р Қ А О - н ы ң  е с к е р т п е с і !
      Осы қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін  қараңыз.2-тармақтан
      "Автомобиль жолдары туралы" 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңы 11-бабының  сәйкес Қазақстан 8-1) тармақшасына
Республикасының Үкіметі :ҚАУЛЫ ЕТЕДІ
      1. Қоса беріліп отырған Жалпы пайдаланымдағы халықаралық және 
республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, 
жөндеу, күтіп-ұстау, диагностикалау, паспорттау және аспаптық тексеру 
жөніндегі жұмыстарды іске асыру мен қаржыландыру  (бұдан әрі – қағидалары
Қағидалар) бекітілсін.
      2. Қағидалардың 2014 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 3-

 қоспағанда, осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап тармағын
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі С. Ахметов
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Жалпы пайдаланымдағы халықаралық және республикалық маңызы бар
автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу,
күтіп-ұстау, диагностикалау, паспорттау және аспаптық тексеру
жөніндегі жұмыстарды іске асыру мен қаржыландыру
қағидалары
1. Жалпы ережелер

      1. Осы Жалпы пайдаланымдағы халықаралық және республикалық маңызы 
бар автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу, күтіп-ұстау, 
диагностикалау, паспорттау және аспаптық тексеру жөніндегі жұмыстарды іске 
асыру мен қаржыландыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Автомобиль 
жолдары туралы" 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 11
-бабының  сәйкес әзірленген және Автомобиль жолдарын 8-1) тармақшасына
басқару жөніндегі ұлттық оператордың жалпы пайдаланымдағы халықаралық 
және республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, 
жөндеу, күтіп-ұстау, диагностикалау, паспорттау және аспаптық тексеру 
жөніндегі жұмыстарды іске асыру мен қаржыландыру тәртібін айқындайды.
      2. Жалпы пайдаланымдағы халықаралық және республикалық маңызы бар 
автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу, күтіп-ұстау, 
диагностикалау, паспорттау және аспаптық тексеру жөніндегі жұмыстарды 
қаржыландыру тиісті жылға арналған республикалық бюджетте көзделген 
қаражат және қарыз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
      3. Жалпы пайдаланымдағы халықаралық және республикалық маңызы бар 
ақылы автомобиль жолдарын (жол учаскелерін) ағымдағы жөндеу және 
күтіп-ұстау жөніндегі жұмыстарды қаржыландыру жүріп өткені үшін алынатын 
қаражат есебінен жүзеге асырылады.
      4. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
      1) тапсырыс беруші – Автомобиль жолдарын басқару жөніндегі ұлттық 
оператор;
      2) негізгі техника мен жабдықтарды жұмылдыру графигі – қол қойылғаннан 
кейін мердігерлік шартына енгізілетін және кейіннен шарттың ажырамас бөлігі 
болып табылатын, шартты орындау үшін жобаны қажетті техникамен және 
жабдықтармен қамтамасыз ету бойынша мердігер ұйымның мерзімдері мен 
міндеттемелері туралы ақпаратты қамтитын, айлар бөлінісінде жасалатын құжат;
      3) жалпы жұмыстар жүргізу графигі – қол қойылғаннан кейін мердігерлік 
шартына енгізілетін және кейіннен шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын, 



жоба бойынша заттай және ақшалай көріністегі жұмыстардың нақты көлемдерін 
орындау бойынша мердігер ұйымның мерзімдері мен міндеттемелері туралы 
жалпыланған ақпаратты қамтитын, айлар бөлінісінде жасалатын құжат;
      4) жыл сайынғы жұмыстарды орындау графигі – тиісті жылда жоба бойынша 
жұмыстар көлемін орындау жөніндегі мердігер ұйымның мерзімдері мен 
міндеттемелері туралы толық ақпаратты қамтитын жалпы жұмыстарды жүргізу 
графигінің негізінде әзірленген құжат;
      5) автомобиль жолдарын диагностикалау – одан әрі пайдалану және 
жол-жөндеу жұмыстары стратегиясын әзірлеу мүмкіндіктерін бағалай отырып, 
егжей-тегжейлі аспаптық тексеру негізінде автомобиль жолдарының 
көліктік-пайдалану жай-күйінің ықтимал бұзушылықтарының себептерін 
анықтау және болжау үшін жүргізілетін іс-шаралар;
      6) автомобиль жолдарын паспорттау – конструктивті элементтерді, 
инженерлік құрылыстар мен жабдықтарды, желілік ғимараттар мен 
құрылыстарды қоса алғанда, автомобиль жолдарының болуы, олардың ұзақтығы,
техникалық жай-күйі туралы деректерді қалыптастыру;
      7) автомобиль жолдарын аспаптық тексеру – автомобиль жолдарының 
көліктік-пайдалану жай-күйін айқындауға арналған іс-шаралар;
      8) түзету деректерінің кестесі – осы Қағидаларға  сәйкес нысан қосымшаға
бойынша материалдар, жабдықтар мен еңбекақы құнының түзетілетін және 
түзетілмейтін құрауыштары көрсетілетін кесте;
      9) аралық төлеу сертификаты – құнын көрсете отырып, мердігерлік шарты 
шеңберінде жұмыстардың белгілі бір уақыт кезеңінде орындалуын растайтын 
құжат;
      10) базалық күн – конкурстық бағалау ұсыныстарын ашу күніне дейін 
күнтізбелік 49 күннің алдындағы күн;
      11) жоба – жалпы пайдаланымдағы халықаралық және республикалық 
маңызы бар автомобиль жолдарын салуға, реконструкциялауға және күрделі 
жөндеуге бағытталған жобалар.

2. Жалпы пайдаланымдағы халықаралық және республикалық маңызы
бар автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау және күрделі
жөндеу жөніндегі жұмыстарды іске асыру мен қаржыландыру
тәртібі

      5. Тапсырыс беруші жалпы пайдаланымдағы халықаралық және 
республикалық автомобиль жолдарын салуды, реконструкциялауды және күрделі
жөндеуді іске асыруды Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және
құрылыс қызметі туралы  сәйкес инжирингтік қызметтерді заңнамасына



көрсететін мердігер ұйымды, сондай-ақ ұйым мен сарапшыны белгіленген 
тәртіппен тарту арқылы жүзеге асырады.
      6. Мердігерлік шарты, сондай-ақ инжинирингтік қызметтер көрсетуге 
арналған шарт мердігерлік ұйымды айқындау туралы шешім қабылданғаннан 
кейін күнтізбелік 28 күн ішінде жасалады.
      Бұл ретте мердігерлік ұйымды айқындау бойынша конкурсты өткізу кезінде 
18 айдан астам іске асырылып жатқан жобалардағы мердігерлік жұмыстардың 
құны тиісті жылға арналған Қазақстан Республикасының республикалық бюджет
туралы  белгіленген айлық есептік көрсеткіштің негізінде айқындалатын заңында
жоспарлы қайта есептеу коэффициенті қолданылмай айқындалады.
      7. Негізгі техника мен жабдықтарды жұмылдыру графигі мердігер ұйым 
негізгі техника мен жабдықтарды жұмылдыруды жұмыстар басталған күннен 
бастап үш ай ішінде аяқтайды деген шартты ескере отырып жасалады.
      Жалпы жұмыстар графигі жұмысты орындаудың барлық кезеңіне жасалады. 
Жоба шеңберінде жұмыстарды бастау күні инжинирингтік қызметтер көрсететін 
сарапшының немесе ұйымның, мердігер ұйымның жұмыстардың басталғаны 
туралы хабарлама жіберу күні болып табылады.
      Бұл ретте жұмыстардың басталғаны туралы хабарлама мынадай барлық 
санамаланған фактілер:
      1) мердігер ұйымның аванс алуы (егер бұл мердігерлік шартында көзделсе);
      2) тапсырыс берушінің қабылдау-тапсыру актісі бойынша жоба іске 
асырылып жатқан автомобиль жолын (жол учаскесін) беруі;
      3) мемлекеттік сәулет-құрылысты бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын
органдардан құрылыс-монтаждау жұмыстарын өндіруге арналған талон алу 
басталғаннан кейін беріледі.
      8. Мердігерлік шартына қол қойылғаннан және жобалау-сметалық 
құжаттаманың толық жинақтамасы мен өзге де техникалық құжаттама 
алынғаннан кейін мердігер ұйым күнтізбелік 21 күн ішінде инжирингтік 
қызметтер көрсететін сарапшының немесе ұйымның мақұлдауына негізгі техника
мен жабдықтарды жұмылдыру графигін, сондай-ақ, жалпы жұмыстар жүргізу 
графигін ұсынуы тиіс.
      Инжинирингтік қызметтер көрсететін сарапшы немесе ұйым күнтізбелік үш 
күн ішінде көрсетілген құжаттарды қарайды және мердігерлік шартымен 
сәйкессіздіктерді анықтаған жағдайда, қажетті түзетулер енгізеді және мердігер 
ұйымға түзету үшін жолдайды.
      Мердігер ұйым екі жұмыс күні ішінде инжинирингтік қызметтер көрсететін 
сарапшының немесе ұйымның қарауына түзетілген графиктерді мақұлдау үшін 
ұсынады.



      9. Мердігер ұйым жалпы жұмыстар графигі мақұлданғаннан кейін немесе 
жаңа қаржы жылы басталғаннан кейін күнтізбелік 14 күн ішінде жыл сайынғы 
жұмыстарды орындау графигін жасайды және инжирингтік қызметтерді 
көрсететін сарапшының немесе ұйымның мақұлдауына ұсынады.
      Жалпы жұмыстарды орындау графигі жыл сайынғы жұмыстарды орындау 
графигін жасау нәтижелері бойынша түзетілуі мүмкін. Жыл сайынғы графиктер 
мынадай:
      1) мердігерлік шартында көзделмеген және оларды орындау үшін қосымша 
уақытты талап ететін қосымша жұмыстар анықталған. Аталған жағдайда жыл 
сайынғы және жалпы жұмыстарды орындау графиктері осы Қағидалардың 8-

 көзделген тәртіппен жұмыстар көлемінің ведомосына тиісті тармағында
өзгерістер енгізілгеннен кейін түзетіледі;
      2) авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын орындау қажеттілігіне әкеп 
соққан төтенше жағдайлар басталған;
      3) тапсырыс берушінің бастамасы бойынша мердігер ұйымның жұмысын 
тоқтатқан жағдайларда түзетуге жатады.
      10. Жұмыстар көлемінің ведомосы мердігер ұйымның мердігер ұйымды 
анықтау жөніндегі конкурста және өзінің бағалық ұсынысының құрамдас бөлігі 
ретінде ұсынатын мердігерлік шарты шеңберінде орындалуға жататын 
жұмыстардың көлемі, олардың құны туралы негізгі ақпаратты көрсететін құжат.
      Жұмыстар көлемінің ведомосы бірнеше бөлімнен тұрады, олардың 
әрқайсысы аталған жұмыстар түрі бойынша көлемін, көлем мен жалпы құнның 
бірлігі үшін құнды көрсететін жекелеген шығындардың тармақтарын қамтиды.
      Мердігерлік ұйымды анықтау жөніндегі конкурсты өткізу кезінде әлеуетті 
жеткізушілер жұмыстар көлемі ведомосынан әрбір жұмыс түріне өздерінің 
бағалауларын ұсына алады.
      Мердігер ұйымды анықтау жөніндегі конкурс өткізілгеннен кейін әлеуетті 
жеткізушілер мәлімдеген бағалаулар шарттың бір бөлігі болады.
      Жұмыстар көлемінің ведомосы әрбір бағалау шеңберінде орындалуға 
жататын жұмыстар көлемі ведомосының әрбір тармағы бойынша жұмыстар 
түрлері көрсетілетін түсіндірме жазбаны қамтиды.
      Жұмыстар көлемі ведомосының әрбір тармағы бойынша бағалаулар тіркелген
немесе құбылмалы болуы мүмкін.
      Тіркелген мөлшерлеме көлемін бірліктік бағалаулар бойынша өлшеуге 
болмайтын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер үшін көзделеді. Тіркелген 
мөлшерлемелер бойынша ақы төлеу құнның түзетілуін есепке алмастан, бір 
мезгілде бір ай аралығымен жүзеге асырылады.
      Өзге жұмыс түрлері көлемінің бірлігіне (жеке бағалаулар) құнның болуын 
көздейтін құбылмалы мөлшерлемелер бойынша төленеді. Құбылмалы 



мөлшерлемелер бойынша жұмыстарға ақы төлеу іс жүзінде орындалған 
жұмыстар бойынша жүзеге асырылады.
      Жұмыстар көлемінің ведомосына өзгерістер енгізу мердігерлік шартында 
көзделген тәртіппен және шарттарда жүзеге асырылады.
      11. Орындалған жұмыстар көлемі үшін төлем мердігерлік шартына сәйкес 
жүзеге асырылады.
      12. 18 айдан астам іске асырылып жатқан жобалар бойынша мердігерлік 
шарттың құнын түзету жүзеге асырылады.
      Құнды түзету жобаны іске асыру шеңберінде жұмыстар көлемін орындағаны 
үшін аралық төлемдерді жүзеге асыру кезінде төлем немесе шегеру сомасын 
білдіреді.
      Құнды түзету жоба бойынша жұмыстар басталған күннен кейін 18 ай өткен 
соң жүзеге асырылады және мердігерлік шарттың қорытынды құны бекітілген 
жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген құнға жеткен сәттен бастап 
тоқтатылады.
      Құнды түзету құнды түзету коэффициентін жұмыстар көлемінің ведомосы 
бойынша бір айда орындалған жұмыстар құнына көбейту арқылы мынадай 
формула бойынша айқындалады:
      Рn = a+bLn|Lo+cEn|Eo+dMn\Mo+... мұндағы:
      "Рn" – егер мердігерлік шартында өзгеше көрсетілмесе, мердігерлік 
шартының есептік құнына қолданылатын, күнтізбелік 1 айды білдіретін "n" 
кезеңі ішінде орындалған жұмыстарды түзету коэффициенті;
      "а" – түзетуге жатпайтын шарт бойынша төлемдердің бір бөлігін көрсететін, 
түзету деректері кестесінде келтірілген тіркелген коэффициент;
      "b", "с", "d" – бұл тиісті конкурстық құжаттаманың түзету деректері 
кестесінде жұмыстарды орындауға қатысы бар шығындардың әрбір элементінің 
бағалау үлесін білдіретін коэффициенттер;
      "Ln", "Мn", "Еn" және т.с.с. – аралық төлем сертификаты түзету деректерінің 
кестесінде көрсетілген әрбір шығындар элементіне тиесілі кезеңнің соңғы күніне 
дейін әрбір шығындар элементіне жататын, күнтізбелік 49 күннен 
кешіктірілмейтін күні "n" кезеңі үшін ағымдағы құн көрсеткіштері немесе 
базистік бағалар. Ағымдағы көрсеткіштер немесе базистік бағалар ай сайынғы 
ресми статистикалық мәліметтер бойынша қолданылады.
      "Lо", "Мо", "Ео" және т.с.с. – конкурстық бағалық ұсыныстарды ашу күнінің 
алдындағы күнтізбелік 49 күнге қолданылатын, базалық күннің жай-күйі 
бойынша тиісті төлем валютасында көрсетілген әрбір шығындар элементі 
бойынша базистік құн көрсеткіштері немесе базистік бағалар.



3. Жалпы пайдаланымдағы халықаралық және республикалық маңызы
бар автомобиль жолдарын орташа, ағымдағы жөндеу,
күтіп-ұстау, диагностикалау, паспорттау және аспаптық тексеру
жөніндегі жұмыстарды іске асыру мен қаржыландыру
тәртібі

      13. Жалпы пайдаланымдағы халықаралық және республикалық маңызы бар 
автомобиль жолдарын орташа, ағымдағы жөндеу, күтіп-ұстау, диагностикалау, 
паспорттау және аспаптық тексеру жөніндегі жұмыстарды іске асыру мердігер 
ұйымды белгіленген тәртіппен тарту арқылы жүзеге асырылады.
      14. Орташа жөндеу жол мен жол құрылысының бастапқы пайдалану 
сапаларын қалпына келтірумен байланысты жұмыстарды кезеңдік орындауды 
көздейді.
      Орташа жөндеу бойынша жұмыстардың көлемі жолдарды диагностикалау 
нәтижелері мен ведомостволық сараптамадан өтетін ақаулар ведомостары 
негізінде жасалатын сметалық есептермен айқындалады.
      15. Автомобиль жолдарына ағымдағы жөндеу мен күтіп-ұстауды жүргізу "
Қазақстан Республикасының автомобиль жолдарын жөндеу мен күтіп-ұстауға 
арналған қаржыландыру нормативтерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2013 жылғы 30 сәуірдегі № 423  бекітілген қолданыстағы қаулысымен
қаржыландыру нормативтеріне сәйкес ағымдағы жөндеуге және күтіп-ұстауға 
арналған қаражат шегінде ақаулар ведомостары бойынша жолдарды 
тексеріп-қарау нәтижелерінің негізінде жоспарланады. Ағымдағы жөндеу 
бойынша жұмыстарды маршруттық тәсілмен орындау кезінде жұмыстарды 
сметалық есептер негізінде орындауға жол беріледі.
      16. Автомобиль жолдарын диагностикалау, паспорттау және аспаптық 
тексеру жөніндегі жұмыстар тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша 
автомобиль жолдары мен жасанды құрылыстардың жай-күйін мониторингілеу 
үшін орындалады.
      17. Автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу, күтіп-ұстау, диагностикалау, 
паспорттау және аспаптық тексеру жөніндегі жұмыстардың құны автомобиль 
жолдары жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген сметалық нормалар 
мен бағалаулар негізінде айқындалады.
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