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Жаңа объектілер салуды, жұмыс істеп тұрған (оның ішінде білім беру орындарының базасындағы) объектілерді реконструкциялауды, жаңғыртуды және жете жарақтандыруды қамтитын спорттық инфрақұрылымды дамытудың 2022 – 2025 жылдарға арналған график-жоспарын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 24 маусымдағы № 426 қаулысы.
[bookmark: z1]
      Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 13 қыркүйектегі № 659 Жарлығымен бекітілген Мемлекет басшысының 2021 жылғы 1 қыркүйектегі "Халық бірлігі және жүйелі реформалар – ел өркендеуінің берік негізі" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 36-тармағын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған жаңа объектілер салуды, жұмыс істеп тұрған (оның ішінде білім беру орындарының базасындағы) объектілерді реконструкциялауды, жаңғыртуды және жете жарақтандыруды қамтитын спорттық инфрақұрылымды дамытудың 2022 – 2025 жылдарға арналған график-жоспары (бұдан әрі – график-жоспар) бекітілсін.

      2. График-жоспарды орындауға жауапты жергілікті атқарушы органдар, сондай-ақ мүдделі ұйымдар:

      1) график-жоспарды іске асыру жөніндегі қажетті шараларды қабылдасын;

      2) жылына бір рет, есепті жылдан кейінгі жылдың 5 желтоқсанынан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігіне график-жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат беріп тұрсын.



      3. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі есепті жылдан кейінгі жылдың 25 желтоқсанынан кешіктірмей Қазақстан Республикасы Үкіметінің Аппаратына жоспар-кесте іс-шараларының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат беріп тұрсын.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 17.03.2023 № 236 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.



      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
	
      Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі

	
Ә. Смайылов



	 
	Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2022 жылғы 24 маусымдағы
№ 426 қаулысымен
бекітілген


 Жаңа объектілер салуды, жұмыс істеп тұрған (оның ішінде білім беру орындарының базасындағы) объектілерді реконструкциялауды, жаңғыртуды және жете жарақтандыруды қамтитын спорттық инфрақұрылымды дамытудың 2022 – 2025 жылдарға арналған
ГРАФИК-ЖОСПАРЫ

      Ескерту. Жоспарға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 17.03.2023 № 236 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.




	
Р/с №

 
	
Объектің атауы
	
Өткізу қабілеті
	
Жауапты мемлекеттік орган
	
Жұмыстардың негізгі кезеңдері
	
Аяқталу мерзімі
	
Қаржыландыру

көзі және көлемі

(миллион теңге)






      жалғасы
	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7

	
1-бөлім. Спорттық инфрақұрылым салу

	
Нұр-Сұлтан қаласы

	
1
	
"Сарыарқа" ауданындағы "Көктал" тұрғын алабындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
250 адам
	
Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан

 
	
232,0

(жергілікті бюджет)

	
2
	
"Байқоңыр" ауданындағы "Өндіріс" тұрғын алабындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
250 адам
	
Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы

желтоқсан

 
	
108,0

(жергілікті бюджет)

	
3
	
"Есіл" ауданындағы "Ильинка" тұрғын алабындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
250 адам
	
Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – қараша
	
53,2

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы

желтоқсан
	

	
4
	
"Железнодорожный" тұрғын алабындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
250 адам
	
Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі
	
құрылыс-монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы

қаңтар – қараша
	
848,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
Шымкент қ.

	
5
	
Ат спорты түрлері бойынша мектептің ипподромы
	
1500 адам
	
Шымкент  қаласының әкімдігі
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	
басқа көздер

	
Ақмола облысы

	
6
	
Жақсы ауданының Жақсы ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
250 адам
	
Ақмола облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы қаңтар – қараша
	
200,0

(ҰҚ)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы

желтоқсан
	

	
Ақтөбе облысы

	
7
	
Мұғалжар ауданы Батпақкөл ауылдық округінің Жағабұлақ ауылындағы

ангар үлгісіндегі спорт кешені
	
80 адам
	
Ақтөбе облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы

қаңтар – қараша
	
103,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
8
	
Байғанин ауданының Жарқамыс ауылындағы спорт залы
	
80 адам
	
Ақтөбе облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы

қаңтар – қараша
	
95,5 (республикалық бюджет)

23,7 (жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
9
	
Байғанин ауданының Жарлы ауылындағы

спорт залы
	
80 адам
	
Ақтөбе облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – қараша
	
78,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
10
	
Ырғыз ауданының Құрылыс ауылындағы

ангар үлгісіндегі ғимарат
	
80 адам
	
Ақтөбе облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – қараша
	
74,1 (республикалық бюджет)

28,3

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
11
	
Мұғалжар ауданының

Сағашилі ауылындағы

ангар үлгісіндегі ғимарат
	
80 адам
	
Ақтөбе облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша
	
182,8 (ҰҚ)

20,3

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
12
	
Хромтау ауданының

Дон ауылындағы

ангар үлгісіндегі спорт кешені
	
80 адам
	
Ақтөбе облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша
	
272,6 (республикалық бюджет

30,3

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
13
	
Хромтау ауданының Бөгетсай ауылындағы

ангар үлгісіндегі спорт кешені
	
80 адам
	
Ақтөбе облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша
	
244,6 (республикалық бюджет)

27,2

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
14
	
Мәртөк ауданының Қаратоғай

ауылындағы

спорт залы
	
80 адам
	
Ақтөбе облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша
	
149,0 (республикалық бюджет)

22,9

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
Алматы облысы

	
15
	
Алакөл ауданының Лепсі ауылындағы

дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
60 адам
	
Алматы облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша
	
532,7

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
16
	
Еңбекшіқазақ ауданының Шелек ауылындағы

дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
180 адам
	
Алматы облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша
	
2022 жыл – 400,0

(республикалық бюджет)

795,7 (ҰҚ)

2023 жыл – 845,0 (ҰҚ)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
17
	
Ұйғыр ауданының Малый Дехан ауылындағы спорт кешені
	
50 адам
	
Алматы облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – желтоқсан
	
2022 жыл – 553,8

(ҰҚ)

2023 жыл – 218,7

(ҰҚ)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы

қаңтар
	

	
18
	
Райымбек ауданының Қызылшекара ауылындағы спорт кешені
	
60 адам
	
Алматы облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – желтоқсан
	
441,3

(республикалық бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы қаңтар
	

	
19
	
Райымбек ауданының Сүмбе ауылындағы спорт кешені
	
70 адам
	
Алматы облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы

қаңтар – желтоқсан
	
430,2

(ҰҚ)

164,7

(республикалық бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы

қаңтар
	

	
20
	
Алакөл ауданының Бескөл ауылындағы спорт кешені
	
80 адам
	
Алматы облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – желтоқсан
	
289,4

(ҰҚ)

200,0

(республикалық бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы қаңтар
	

	
21
	
Панфилов ауданының Үлкен Шыған ауылындағы спорт кешені
	
90 адам
	
Алматы облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы

қаңтар – желтоқсан
	
2022 жыл – 500,0

(ҰҚ)

2023 жыл – 241,8

(ҰҚ)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы

қаңтар
	

	
22
	
Панфилов ауданының Пенжім ауылындағы спорт кешені
	
100 адам
	
Алматы облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша
	
2022 жыл – 600,0

(ҰҚ)

2023 жыл – 284,0

(ҰҚ)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
Атырау облысы

	
23
	
Атырау қаласындағы спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернат
	
400 адам
	
Атырау

облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша
	
9 920,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы желтоқсан
	

	
24
	
Атырау қаласының Дамбы ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
150 адам
	
Атырау

облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2021 жылғы қараша – 2022 жылғы қараша
	
50,0

(республикалық бюджет)

30,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
25
	
Атырау қаласындағы "Химпоселок" тұрғын алабындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
150 адам
	
Атырау

облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – қараша
	
381,9

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан

 
	

	
26
	
Атырау қаласындағы "Бірлік" тұрғын алабындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
150 адам
	
Атырау

облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – қараша
	
300,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
27
	
Исатай  ауданының Тұшықұдық ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
100 адам
	
Атырау

облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – желтоқсан
	
159,1 (республикалық бюджет)

24,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы қаңтар
	

	
28
	
Исатай ауданының            Х. Ерғалиев атындағы ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
100 адам
	
Атырау

облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2022 жылғы қаңтар – наурыз
	
150,0

(ҰҚ)

26,5

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы сәуір – 2023 жылғы қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
29
	
Жылыой ауданының Құлсары қаласындағы

дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
150 адам
	
Атырау

облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2022 жылғы қаңтар – наурыз
	
(басқа көздер)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы сәуір – 2025 жылғы тамыз
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2025 жылғы қыркүйек
	

	
30
	
Индер ауданының Көктоғай ауылындағы

дене шынықтыру-сауықтыру кешені

 
	
100 адам

 

 

 

 
	
Атырау

облысының әкімдігі

 

 
	
жобалау
	
2021 жылғы қараша – желтоқсан
	
150,0

(республикалық бюджет)

47,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2021 жылғы желтоқсан – 2022 жылғы қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
Батыс Қазақстан облысы

	
31
	
Тасқала ауданының Тасқала кентіндегі дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
500 адам

 
	
Батыс Қазақстан облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – қараша
	
706,4

(басқа көздер)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
32
	
Казталов ауданының Казталов кентіндегі дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
500 адам

 
	
Батыс Қазақстан облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – қараша
	
610,8

(басқа көздер)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
33
	
Ақжайық ауданының Тайпақ кентіндегі дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
100 адам
	
Батыс Қазақстан облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – қараша
	
468,2

(басқа көздер)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
34
	
Бөрлі ауданының Қызылтал кентіндегі мәдени-спорт кешені
	
100 адам
	
Батыс Қазақстан облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – қараша
	
238,9

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
35
	
Орал қаласындағы жүзу бассейні бар көпфункционалды спорт кешені
	
500 адам
	
Батыс Қазақстан облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – қараша
	
1 000,0

(жеке инвестициялар)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы

желтоқсан
	

	
36
	
Бөрлі ауданының Жарсуат кентіндегі спорт кешені
	
200 адам
	
Батыс Қазақстан облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2022 жылғы қаңтар – ақпан
	
250,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
37
	
Бөрлі ауданының Кеңтүбек кентіндегі спорт кешені
	
200 адам
	
Батыс Қазақстан облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2024 жылғы қаңтар – наурыз
	
250,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2024 жылғы наурыз – 2025 жылғы қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2025 жылғы желтоқсан
	

	
38
	
Мектептердегі 10 спорт залы (Бөрлі, Теректі, Жаңақала, Сырым аудандарында және Орал қаласында)
	
200 адам
	
Батыс Қазақстан облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы наурыз – 2025 жылғы қараша
	
640

(басқа көздер)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2025 жылғы желтоқсан
	

	
Жамбыл облысы

	
39
	
Жуалы ауданының            Б. Момышұлы ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
260 адам
	
Жамбыл облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – қараша
	
150,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
40
	
Қордай ауданының Қарасу ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені (ауыспалы объект)
	
260 адам
	
Жамбыл облысының әкімдігі

 
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – қараша
	
150,0

(жергілікті бюджет)

 

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
41
	
Талас ауданының Ақкөл ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені (ауыспалы объект)
	
260 адам
	
Жамбыл облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – қараша
	
150,0

(жергілікті бюджет)

 

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
42
	
Байзақ ауданының Сарыкемер ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
260 адам
	
Жамбыл облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2022 жылғы қазан – желтоқсан
	
325,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы қаңтар – қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
43
	
Жамбыл ауданының Айша бибі ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
260 адам
	
Жамбыл облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2022 жылғы қазан – желтоқсан
	
338,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы қаңтар – қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
44
	
Мойынқұм ауданының Шығанақ ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
260 адам
	
Жамбыл облысының әкімдігі

 
	
жобалау
	
2022 жылғы қазан – желтоқсан
	
360,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы қаңтар – қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
45
	
Қордай ауданының Ауқатты ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
260 адам
	
Жамбыл облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2023 жылғы қазан – желтоқсан
	
380,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2024 жылғы қаңтар – қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы

желтоқсан
	

	
46
	
Жамбыл ауданының Гродиков ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
260 адам
	
Жамбыл облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2023 жылғы қазан – желтоқсан
	
337,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2024 жылғы қаңтар – қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы

желтоқсан
	

	
47
	
Меркі ауданының Сарымолдаев ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
260 адам
	
Жамбыл облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2023 жылғы қазан – желтоқсан
	
408,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2024 жылғы қаңтар – қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы желтоқсан
	

	
48
	
Т. Рысқұлов ауданының Құлан ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
260 адам
	
Жамбыл облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2024 жылғы қазан – желтоқсан
	
337,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2025 жылғы қаңтар – қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2025 жылғы желтоқсан
	

	
49
	
Талас ауданының Ойық ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
260 адам
	
Жамбыл облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2024 жылғы қазан – желтоқсан
	
370,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2025 жылғы қаңтар – қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2025 жылғы желтоқсан
	

	
50
	
Шу ауданының Қонаев ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
260 адам
	
Жамбыл облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2024 жылғы қазан – желтоқсан
	
370,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2025 жылғы қаңтар – қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2025 жылғы желтоқсан
	

	
51
	
Байзақ ауданының Базарбай ауылындағы         А. Пушкин атындағы ОМ үшін спорт залы мен асхана салу
	
150 адам
	
Жамбыл облысының әкімдігі

 
	
жобалау
	
2023 жылғы қазан – желтоқсан
	
266,4

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2024 жылғы қаңтар – қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы желтоқсан
	

	
52
	
Меркі ауданының Аңдас батыр ауылындағы № 21 ОМ үшін 150 орындық 

6 сынып бөлмесінің жапсаржайын, спорт залдар, 3 шеберхана салу
	
150 адам
	
Жамбыл облысының әкімдігі

 
	
жобалау
	
2023 жылғы қазан – желтоқсан
	
495,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2024 жылғы қаңтар – қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы желтоқсан
	

	
53
	
Меркі ауданының Ойтал ауылындағы № 48 ОМ үшін спорт залы бар 200 орындық 10 сынып бөлмесінің жапсаржайын салу
	
150 адам
	
Жамбыл облысының әкімдігі

 
	
жобалау
	
2023 жылғы қазан – желтоқсан
	
523,7

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2024 жылғы қаңтар – қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы желтоқсан
	

	
54
	
Т. Рысқұлов ауданының Малдыбай ауылындағы Малдыбай ОМ асханасының жапсаржайын, спорт залын, 2 кабинет салу және газға қоса отырып, қазандықты газбен жабдықтау
	
150 адам
	
Жамбыл облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2023 жылғы қазан – желтоқсан
	
132,5

(жергілікті бюджет)

 

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2024 жылғы

қаңтар – қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы желтоқсан
	

	
55
	
Т. Рысқұлов ауданының Қарақат ауылындағы Октябрь Шаруа ОМ спорт залының жапсаржайын, пән кабинеттерін, акт залын салу және жұмыс істеп тұрған қазандықты реконструкциялау арқылы қазандықты газбен жабдықтау
	
150 адам
	
Жамбыл облысының әкімдігі

 
	
жобалау
	
2023 жылғы қазан – желтоқсан
	
120,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2024 жылғы қаңтар – қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы желтоқсан
	

	
56
	
Сарысу ауданындағы Жаңаталап ОМ үшін спорт залының жапсаржайын салу
	
150 адам
	
Жамбыл облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – қараша
	
120,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
57
	
Шу ауданының Шу қаласындағы Ғ. Мұратбаев атындағы ОМ спорт залының, акт залының жапсаржайын салу. (авариялық жапсаржай)
	
150 адам
	
Жамбыл облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – қараша
	
399,1

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы

желтоқсан
	

	
58
	
Шу ауданының Шоқпар ауылындағы М. Әуезов атындағы № 18 ОМ спорт залының жапсаржайын салу
	
150 адам
	
Жамбыл облысының әкімдігі

 
	
жобалау
	
2023 жылғы қазан – желтоқсан
	
120,0

(жергілікті бюджет)

 

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2024 жылғы қаңтар – қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы

желтоқсан
	

	
59
	
Шу ауданының Төле би ауылындағы С. Шәкіров атындағы ОМ спорт залының жапсаржайын салу
	
150 адам
	
Жамбыл облысының әкімдігі

 
	
жобалау
	
2023 жылғы қазан – желтоқсан
	
120,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2024 жылғы

қаңтар – қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы желтоқсан
	

	
60
	
Тараз қаласындағы Жамбыл индустриялық-технологиялық колледжінің ескі ғимараттарын бұзып, спорт залының жапсаржайын, акт залын, асхана, оқу кабинеттерін, зертханалар, шеберханалар салу
	
150 адам
	
Жамбыл облысының әкімдігі

 
	
жобалау
	
2023 жылғы

қазан – желтоқсан
	
538,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2024 жылғы қаңтар – қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы

желтоқсан
	

	
61
	
Тараз қаласындағы 

14 шағын ауданындағы дарынды балаларға арналған лицей-интернатының "ІТ" ғимаратына 300 орындық жапсаржай, 300 орындық жатақхана, асхана, спорт залын салу

(орын тапшылығы)
	
150 адам
	
Жамбыл облысының әкімдігі

 
	
жобалау
	
2023 жылғы қазан – желтоқсан
	
1 632,6 (жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2024 жылғы қаңтар – қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы желтоқсан
	

	
Қарағанды облысы

	
62
	
Шахтинск қаласында 160 орындық бассейні бар дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу
	
1000 адам
	
Қарағанды облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2019 жылғы қазан – 2022 жылғы қараша
	
1 206,9 (жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
63
	
Ұлытау ауданының Жезді кентінде 160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу

 
	
350 адам
	
Қарағанды облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2021 жылғы қараша – 2023 жылғы қараша
	
420,1

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
64
	
Нұра ауданының Нұра ауылында жабық жүзу бассейнін салу
	
200 адам
	
Қарағанды облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы наурыз – 2024 жылғы қараша
	
440,8 
(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы желтоқсан
	

	
65
	
Нұра ауданының Шахтер ауылында жабық хоккей кортын салу
	
900 адам
	
Қарағанды облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2021 жылғы қараша – 2022 жылғы қараша
	
46,0

(ҰҚ)

18,3 (жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
66
	
Қарқаралы ауданының Егіндібұлақ кентінде 100 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу
	
350 адам
	
Қарағанды облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2021 жылғы қараша – 2022 жылғы желтоқсан
	
183,7

(ҰҚ)

59,3 (жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы қаңтар
	

	
67
	
Жезқазған қаласында 320 орындық бассейні бар дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу
	
1890 адам
	
Қарағанды облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2020 жылғы қараша – 2024 жылғы қараша
	
1 709,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы желтоқсан
	

	
68
	
Қарағандыда триатлон-парк салу
	
500 адам
	
Қарағанды облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – қараша
	
770,0

(жеке инвестициялар)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
69
	
Балқаш қаласының Қоңырат шағын ауданында спорт кешенін салу
	
300 адам

 
	
Қарағанды облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – қараша
	
254,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
70
	
Саран қаласының Ақтас кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу
	
350 адам
	
Қарағанды облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы наурыз – 2024 жылғы қараша
	
880,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы желтоқсан
	

	
71
	
Ақтоғай ауданының Сарышаған кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу
	
250 адам
	
Қарағанды облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы желтоқсан
	
800,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
қаңтар

2024 жыл
	

	
72
	
Осакаровка кентінде жабық жүзу бассейнін салу
	
150 адам
	
Қарағанды облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша
	
750,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы желтоқсан
	

	
73
	
Қарағанды қаласында "Күрес орталығын" салу
	
450 адам
	
Қарағанды облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2022 жылғы қазан – желтоқсан
	
3 700,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс – монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы желтоқсан
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2025 жылғы қаңтар
	

	
74
	
Балқаш қаласында күрес орталығын салу
	
200 адам
	
Қарағанды облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – қараша
	
509,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
75
	
Жезқазған қаласында спорттың есу түрлеріне арналған спорт кешенін салу
	
250 адам
	
Қарағанды облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша
	
661,6

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы желтоқсан
	

	
76
	
Жаңаарқа ауданының Жаңаарқа кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу
	
350 адам
	
Қарағанды облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша
	
1 000,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы

желтоқсан
	

	
77
	
Ұлытау ауданының Ұлытау ауылында жабық жүзу бассейнін салу
	
150 адам
	
Ұлытау ауданының әкімдігі, СБ, ДШжСБ
	
жобалау
	
2022 жылғы қазан – желтоқсан
	
500,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы наурыз – 2024 жылғы қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы желтоқсан
	

	
78
	
Қарағанды қаласында 50 м жабық жүзу бассейнін салу
	
500 адам
	
Қарағанды облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша
	
6 500,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
79
	
Қарағанды қаласында гимнастика спорт кешенін салу
	
400 адам
	
Қарағанды облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2023 жылғы желтоқсан – 2024 жылғы ақпан
	
1 500,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2024 жылғы наурыз – 2025 жылғы қыркүйек
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2025 жылғы қазан
	

	
80
	
Қарқаралы ауданының Қарқаралы қаласында жабық жүзу бассейнін салу
	
200 адам
	
Қарағанды облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2022 жылғы қазан – желтоқсан
	
450,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы желтоқсан
	

	
81
	
Ақтоғай ауданының Ақтоғай ауылында жабық жүзу бассейнін салу
	
120 адам
	
Қарағанды облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2022 жылғы қаңтар – ақпан
	
450,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
82
	
Ақтоғай ауданының Шашубай ауылында 100 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу
	
250 адам
	
Қарағанды облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2022 жылғы желтоқсан – 2023 жылғы ақпан
	
660,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2024 жылғы қаңтар – 2025 жылғы қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2025 жылғы желтоқсан
	

	
83
	
Саран қаласында 320 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу
	
450 адам
	
Қарағанды облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2022 жылғы желтоқсан – 2023 жылғы ақпан
	
900,0

(жергілікті бюджет)

 

 

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2024 жылғы қаңтар – 2025 жылғы қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2025 жылғы желтоқсан
	

	
84
	
Қаражал қаласында жабық жүзу бассейнін салу
	
200 адам
	
Қарағанды облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша
	
750,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
85
	
Абай ауданының Топар кентінде 160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу
	
250 адам
	
Қарағанды облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша
	
636,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
86
	
Қарағанды қаласында ипподром салу
	
200 адам
	
Қарағанды облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2023 жылғы қазан – желтоқсан
	
2 500,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2024 жылғы қаңтар – 2025 жылғы қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2025 жылғы желтоқсан
	

	
Қызылорда облысы

	
87
		
Жалағаш ауданының Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу

 

 





	
300 адам
	
Қызылорда облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2021 жылғы қараша – 2022 жылғы қараша
	
130,0

(ҰҚ)

28,1 (республикалық бюджет)

39,9

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
88
	
Қармақшы ауданының Жосалы кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу
	
300 адам
	
Қызылорда облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2021 жылғы қараша – 2022 жылғы қараша
	
180,0

(ҰҚ)

47,7

(республикалық бюджет)

47,7

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
89
	
Арал ауданының Қамыстыбас елді мекенінде спорт кешенін салу
	
300 адам
	
Қызылорда облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2021 жылғы қараша – 2022 жылғы қараша
	
45,0

(ҰҚ)

13,0

(республикалық бюджет)

29,2

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
90
	
Арал ауданының Аманөткел елді мекенінде спорт кешенін салу
	
300 адам
	
Қызылорда облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2021 жылғы қараша – 2022 жылғы қараша
	
45,0

(ҰҚ)

8,1

(республикалық бюджет)

28,7

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан

 
	

	
91
	
Қазалы ауданы Құмжиек ауылдық округінің             Қ. Пірімов ауылында спорт кешенін салу
	
300 адам
	
Қызылорда облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2021 жылғы қараша – 2022 жылғы қараша
	
70,0

(ҰҚ)

22,7 (республикалық бюджет)

30,1

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
92
	
Қызылорда қаласының Махамбетов ауылында спорт кешенін салу
	
300 адам
	
Қызылорда облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2021 жылғы қараша – 2022 жылғы қараша
	
"Samruk-Kazyna Trust" корпоративтік қорының демеушілігі есебінен салынады

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан

 
	

	
93
	
Қармақшы ауданының Ақай кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу
	
300 адам
	
Қызылорда облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – желтоқсан
	
360,0

(ҰҚ)

250,3 (республикалық бюджет)

58,6

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы наурыз
	

	
Маңғыстау облысы

	
94
	
"Jaqsy" спорт кешенін салу
	
850 адам
	
Маңғыстау облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2022 жылғы қаңтар – ақпан
	
400,0

(жеке инвестициялар)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
95

 

 

 
	
Жаңаөзен қаласының Теңге ауылындағы спорт залы

 

 
	
150 адам

 

 

 
	
Маңғыстау облысының әкімдігі

 
	
жобалау
	
2022 жылғы қазан – желтоқсан
	
435,0

(ҰҚ),

44,6

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы қаңтар – қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
96
	
Ақтау қаласының Өмірзақ ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу
	
180 адам
	
Маңғыстау облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2022 жылғы қазан – желтоқсан
	
42,5

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы қаңтар – қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
97
	
Мұнайлы ауданының Атамекен ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешені
	
150 адам
	
Маңғыстау облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2022 жылғы қазан – желтоқсан
	
435,0

(жеке инвестициялар)

 

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы қаңтар – қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
98

 

 

 
	
Жаңаөзен қаласындағы ангар үлгісіндегі 8 бірлік спорт залы

 
	
120 адам

 

 

 
	
Маңғыстау облысының әкімдігі

 
	
жобалау
	
2022 жылғы қаңтар – наурыз
	
1 000,0

(жеке инвестициялар)

 

 

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы сәуір – 2025 жылғы қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2025 жылғы желтоқсан
	

	
99
	
Үлкен стадион
	
1 500 адам
	
Маңғыстау облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2022 жылғы қаңтар – наурыз
	
10 000,0

(жеке инвестициялар)

 

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы сәуір – 2025 жылғы қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2025 жылғы желтоқсан
	

	
Түркістан облысы

	
100

 
	
Түркістан қаласында олимпиадалық резерв мектебін салу

 
	
200 адам

 
	
Түркістан облысының әкімдігі

 
	
жобалау
	
2022 жылғы қазан – желтоқсан
	
2 100,0 (жергілікті бюджет)

 

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы желтоқсан
	

	
101

 
	
Түркістан қаласында атты-спорт кешенін салу
	
200 адам

 
	
Түркістан облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша
	
2 000,0

(жеке инвестициялар)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
102
	
Түркістан қаласында жоғары спорт шеберлігі мектебін салу
	
200 адам
	
Түркістан облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2022 жылғы қазан – желтоқсан
	
2 900,0 (жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы желтоқсан
	

	
103
	
Түркістан қаласында облыстық дәрігерлік-дене шынықтыру диспансерін салу
	
100 адам
	
Түркістан облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2022 жылғы қаңтар – наурыз
	
1 900,0 (жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы сәуір – 2023 жылғы қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
104
	
Түркістан қаласында дарынды балаларға арналған облыстық спорт мектеп-интернатын салу
	
330 адам
	
Түркістан облысының әкімдігі
	
жобалау

 
	
2022 жылғы қазан – желтоқсан
	
3 700,0 (жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы желтоқсан
	

	
Павлодар облысы

	
105

 
	
Павлодар қаласының Мойылды ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу
	
120 адам
	
Павлодар облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – қараша
	
297,9

(ҰҚ)

 

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
106

 
	
Ақсу қаласында жасанды шөп жабындысы бар толық өлшемді футбол алаңын салу
	
120 адам

 
	
Павлодар облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы қаңтар – қараша
	
126,7 (жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
107

 

 
	
Ақтоғай ауданының Қожамжар ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу
	
120 адам

 
	
Павлодар облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2024 жылғы қаңтар – қараша
	
117,9

(ҰҚ)

17,6

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы желтоқсан
	

	
108

 

 

 
	
Ақсу қаласы Достық ауылдық округінің Береке ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу
	
120 адам

 

 

 
	
Павлодар облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – қараша
	
311,1

(ҰҚ)

31,4

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
109

 

 

 

 
	
Ақсу қаласы М. Омаров атындағы ауылдық округінің М. Омаров атындағы ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу
	
120 адам

 

 

 

 
	
Павлодар облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – қараша
	
312,1

(ҰҚ)

31,5

(жергілікті бюджет)

 

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
Солтүстік Қазақстан облысы

	
110
	
Новоишимское ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу
	
110 адам
	
Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2022 жылғы қазан – желтоқсан
	
396,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – 2025 жылғы қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2025 жылғы желтоқсан
	

	
Шығыс Қазақстан облысы

	
111
	
Аягөз ауданының Аягөз қаласында жүзу бассейнін салу
	
600 адам
	
Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2022 жылғы қазан – желтоқсан
	
300,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы қаңтар – қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
112
	
Көкпекті ауданының Көкпекті ауылында жүзу бассейнін салу
	
150 адам
	
Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – қараша
	
197,6

(республикалық бюджет)

150,0

(ҰҚ)

300,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы қаңтар
	

	
113
	
Ұлан ауданының Айыртау ауылында спорттық модуль салу
	
250 адам
	
Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – қараша

 
	
342,0

(республикалық бюджет)

34,2

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
2-бөлім. Жұмыс істеп тұрған спорт объектілерін реконструкциялау, жаңғырту

	
Нұр-Сұлтан қаласы

	
114
	
"Қазақстан" спорт кешені
	
7000 адам
	
Астана қаласының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы қаңтар – қараша
	
25 000,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
115
	
Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы стадион
	
7000 адам
	
Астана қаласының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы қаңтар – қараша
	
8 000,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
Алматы қаласы

	
116
	
2022 жылы отыз мектептің спорт алаңын жаңғырту
	
18000 адам
	
Алматы қаласының әкімдігі
	
жобалау
	
2022 жылғы қаңтар – ақпан
	
1 000,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы наурыз – қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
117
	
2022 жылы жиырма мектептің спорт алаңын жаңғырту
	
12000 адам
	
Алматы қаласының әкімдігі
	
жобалау
	
2023 жылғы қаңтар – ақпан
	
1 000,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы наурыз – қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
Алматы облысы

	
118
	
Сарқан ауданының Сарқан қаласындағы орталық стадионды реконструкциялау
	
1000 адам
	
Алматы облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – 2023 жылғы қараша
	
700,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
119
	
Талдықорған қаласындағы орталық стадионды реконструкциялау
	
1000 адам
	
Алматы облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2022 жылғы қаңтар – ақпан
	
790,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
Атырау облысы

	
120
	
Атырау қаласындағы "Ривьера" спорт кешенін жаңғырту
	
400 адам
	
Атырау облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы наурыз – 2023 жылғы қараша
	
5 000 ,0

(жеке инвестициялар)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы желтоқсан
	

	
121
	
Қызылқоға ауданының Миялы ауылындағы орталық стадионды реконструкциялау
	
500 адам
	
Атырау облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – қараша
	
60,0

(республикалық

бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
122
	
Мақат ауданы Мақат кентінің спорт кешені мен орталық стадионын реконструкциялау
	
500 адам
	
Атырау облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша
	
500,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы желтоқсан
	

	
123
	
Құрманғазы ауданының   С. Құрманғазы атындағы орталық стадионын реконструкциялау
	
500 адам
	
Атырау облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2025 жылғы қаңтар – қараша
	
600,0

(жергілікті

бюджет)

 

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2025 жылғы желтоқсан
	

	
Қарағанды облысы

	
124
	
Қаражал қаласындағы "Горняк" стадионын реконструкциялау
	
500 адам
	
Қарағанды облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – қараша
	
341,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
Түркістан облысы

	
125
	
Ә. Нұрмаханов атындағы олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер спорт мектебінің спорт кешенін реконструкциялау және Түркістан қаласында 320 орындық қосымша ғимарат салу
	
320 адам
	
Түркістан облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – қараша
	
1 978,0

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2022 жылғы желтоқсан
	

	
Шығыс Қазақстан облысы

	
126
	
Семей қаласындағы "Локомотив" стадионын реконструкциялау
	
1600 адам
	
Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – желтоқсан
	
365,5

(жергілікті бюджет)

 

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы қаңтар
	

	
127
	
Өскемен қаласындағы "Восток" стадионын реконструкциялау
	
1200 адам

 
	
Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – желтоқсан
	
365,5

(жергілікті бюджет)

 

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы қаңтар
	

	
128
	
Риддер қаласындағы "Сокол" стадионын реконструкциялау
	
800 адам
	
Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2022 жылғы қаңтар – желтоқсан
	
365,5

(жергілікті бюджет)

 

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2023 жылғы қаңтар
	

	
129
	
Күршім ауданының Күршім ауылындағы стадионды реконструкциялау
	
800 адам

 
	
Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2022 жылғы қазан – желтоқсан
	
365,5

(жергілікті бюджет)

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы қаңтар – желтоқсан
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы қаңтар
	

	
130
	
Алтай ауданының Алтай қаласындағы стадионды реконструкциялау
	
800 адам
	
Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі
	
жобалау

 
	
2022 жылғы қазан – желтоқсан
	
365,5

(жергілікті бюджет)

 

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы қаңтар – желтоқсан
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы қаңтар
	

	
131
	
Алтай ауданының Жаңа Бұқтырма кентіндегі стадионды реконструкциялау
	
800 адам
	
Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі
	
жобалау

 
	
2022 жылғы қазан – желтоқсан
	
365,5

(жергілікті бюджет)

 

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы желтоқсан
	

	
132
	
Қатонқарағай ауданының Үлкен Нарын ауылындағы стадионды реконструкциялау
	
800 адам
	
Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2022 жылғы қазан – желтоқсан
	
365,5

(жергілікті бюджет)

 

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2023 жылғы қаңтар – 2024 жылғы қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2024 жылғы желтоқсан
	

	
133
	
Глубокое ауданының Белоусовка ауылындағы стадионды реконструкциялау
	
800 адам
	
Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі
	
жобалау
	
2023 жылғы қазан – желтоқсан
	
365,5

(жергілікті бюджет)

 

	
	
	
	
	
құрылыс- монтаждау жұмыстары
	
2024 жылғы қаңтар – 2025 жылғы қараша
	

	
	
	
	
	
пайдалануға беру
	
2025 жылғы желтоқсан
	






      жалғасы
	
3-бөлім. Жұмыс істеп тұрған спорт объектілерін жете жарақтандыру

	
Р/с

№
	
Объектің атауы
	
Жауапты

мемлекеттік орган
	
Аяқталу мерзімі
	
Спорттық мүкәммал мен жабдықтың тізбесі
	
Қаржыландыру көзі және көлемі (оның ішінде кәсіпқой спорттан қайта бағдарланған)





	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6

	
Алматы қаласы
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"№ 2 олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
	
Алматы қаласының әкімдігі
	
желтоқсан 2022 жыл
	
жеңіл атлетикалық манежге арналған спорттық мүкәммал
	
480,0

(жергілікті бюджет)

	
135
	
"№ 9 олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
	
Алматы қаласының әкімдігі
	
желтоқсан 2022 жыл
	
гимнастикалық залға арналған спорттық мүкәммал
	
380,0

(жергілікті бюджет)

	
Ақмола облысы

	
136
	
Жалпы білім беретін орта мектептер
	
Ақмола облысының әкімдігі
	
2023 жыл
	
жалпы білім беретін орта мектептерді спорттық мүкәммалмен жете жарақтандыру
	
293,0

(жергілікті бюджет)

 

	
Павлодар облысы

	
137
	
"Қайырбаев атындағы спорттың ұлттық және халықтық түрлері бойынша спорт клубы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
	
Павлодар облысының

әкімдігі
	
2022 жыл
	
ат таситын көлік (мал таситын көлік), ат спорты түрлеріне арналған 8 бас спорттық жылқы
	
34,0 (жергілікті бюджет)

	
138
	
Мемлекеттік

спорт ұйымдары
	
Павлодар облысының

әкімдігі
	
2022 жыл
	
6 спорттық ұйымды спорттық мүкәммалмен жете жарақтандыру
	
476,0 (жергілікті бюджет)

	
Солтүстік Қазақстан облысы

	
139
	
Мемлекеттік спорт ұйымдары
	
Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі
	
2022 – 2025 жылдар
	
27 спорттық ұйымды спорттық мүкәммалмен жете жарақтандыру
	
54,0

(жергілікті бюджет)
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