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Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидаларын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 129 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 8 желтоқсанда № 9938 тіркелді.

      Ескерту. Бұйрықтың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 151-бабының 14 және 16-тармақтарына, 152-бабының 6-тармағына, 153-бабының 5 және 21-тармақтарына, 154-бабының 13-тармағына, 157-бабының 10 және 11-тармақтарына, 159-бабының 3 және 4-тармақтарына, 187-бабының 1) және 2) тармақшаларына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.11.2024 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидалары бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      2. Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту департаменті (Н. А. Аязбаев):

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуiн;

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күннің ішінде оны мерзімдік басылымдар мен "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ресми интернет-ресурсында жариялануын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қағидалардың 53-тармақтың бірінші бөлігінің төртінші абзацы, 114-тармақтың оңыншы бөлігі, 115-тармақтың тоғызыншы бөлігі,  138-тармақтың тоғызыншы бөлігі 2015 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылады.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 12.10.2015 № 663 бұйрығымен.


	
      Министр

	
Е. Досаев




      "КЕЛІСІЛДІ"   

      Қазақстан Республикасының   

      Қаржы министрі   

      ____________ Б. Сұлтанов   

      2014 жылғы 5 желтоқсан
	 
	Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2014 жылғы 5 желтоқсанда
№ 129 бұйрығымен бекітілген


 Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидалары

      Ескерту. Қағиданың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
 1-тарау. Жалпы ережелер

      Ескерту. 1-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Осы Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамалар жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 151-бабының 14 және 16-тармақтарына, 152-бабының 6-тармағына, 153-бабының 5 және 21-тармақтарына, 154-бабының 13-тармағына, 157-бабының 10 және 11-тармақтарына, 159-бабының 3 және 4-тармақтарына, 187-бабының 1) және 2) тармақшаларына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді және барлау және қарсы барлау қызметін жүзеге асыратын арнаулы мемлекеттік органдардың бюджеттік инвестицияларын жоспарлау және іске асыру тәртібін, білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жоба шеңберінде бюджеттік инвестицияларын жоспарлау және іске асыру тәртібін қоспағанда, мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамалар жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау тәртібін белгілейді.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.11.2024 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) Арнаулы мемлекеттік қор – Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен Қазақстан Республикасының әлеуметтік, экономикалық жобаларын, сондай-ақ уәкілетті органның активтерді қайтару жөніндегі шығыстарын қаржыландыру мақсатында түсімдерді есепке жатқызу және ақшаны жұмсау үшін Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған қолма-қол ақшаны бақылау шоты;

      2) бағалау (экономикалық сараптама жүргізу барысында) – бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінде не бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесінде ұсынылған ақпаратты сипаттайтын тұжырымдар;

      3) бюджеттік бағдарламалар әкімшісі (бұдан әрі – ББӘ) – бюджеттік бағдарламаларды жоспарлауға, негіздеуге, іске асыруға және нәтижелерге қол жеткізуге жауапты мемлекеттік орган;

      4) бюджеттік инвестициялар – әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін жедел шаралар қабылдауға бағытталған активтерді қоспағанда, бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру жолымен мемлекет активтерін құруға және (немесе) дамытуға, сондай-ақ заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға бағытталған республикалық немесе жергілікті бюджеттен қаржыландыру;

      5) бюджеттік инвестициялар бойынша қаржыландыру көздері – бюджеттік инвестицияларды іске асыруға бағытталған республикалық және/немесе жергілікті бюджеттердің қаражаты, оның ішінде қарыз қаражаты, сондай-ақ Арнаулы мемлекеттік қордың қаражаты;

      6) бюджеттік инвестицияларды іске асырудан болатын экономикалық тиімділік – бюджеттік инвестицияларды іске асырудан күтілетін, экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің есептемесінде көрсетілген тікелей және жанама экономикалық тиімділік көрсеткіштері;

      7) бюджеттік инвестициялардың нәтижелілігі – заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестициялардың экономикалық және қаржылық тиімділігінің, сондай-ақ нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу мүмкіндігінің есептемелерімен расталған дәлелдемелердің, тиімділік пен сапа көрсеткіштерінің болуы.

      Қызметін әлеуметтік салада жүзеге асыратын және негізгі кіріс көзі республикалық және (немесе) жергілікті бюджет болып табылатын коммерциялық емес акционерлік қоғамдар, мемлекеттік кәсіпорындар нысанындағы заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асырылуы жоспарланатын бюджеттік инвестициялар бойынша экономикалық және қаржылық тиімділік дәлелдемелерінің болуы талап етілмейді;

      8) бюджеттік инвестициялардың орындылығы – заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестицияларды жүзеге асырудың және бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың экономикалық орындылығының, олардың ел экономикасына ықпалының негіздемесі және жобаның Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының ережелеріне, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларына және Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларына сәйкес келуі;

      9) бюджеттік инвестициялық жоба (бұдан әрі – БИЖ) – Қазақстан Республикасы Президентінің қызметін қамтамасыз етуге бағытталған міндеттерді іске асыруға арналған ақпараттандыру объектілерін, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органдардың ақпараттандыру объектілерін қоспағанда, белгілі бір уақыт кезеңі ішінде бюджеттік бағдарламаның әкімшісі тікелей бюджет қаражаты есебінен іске асыратын және аяқталған сипатқа ие, білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобаны іске асыру жөніндегі дирекция белгілі бір уақыт кезеңі ішінде тікелей бюджет қаражаты есебінен іске асыратын және аяқталған сипатқа ие жаңа объектілерді құруға (салуға) не қолда бар объектілерді реконструкциялауға, сондай-ақ ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған іс-шаралар жиынтығы;

      10) бюджеттік инвестициялық жоба бойынша экономикалық қорытынды – бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесіне экономикалық сараптаманың қорытындысы негізінде дайындалған мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның бюджеттік инвестициялық жобаны іске асырудың экономикалық орындылығы, оның ел экономикасына әсері және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкестігі тұрғысынан қорытындысы;

      11) бюджеттік инвестициялық жобаларды мониторингтеу – бюджет қаражаты бөлінген кезден бастап пайдалануға берілген кезге дейін жаңа объектілер құру (салу), бұрыннан бар объектілерді реконструкциялау, сондай-ақ ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту барысы туралы тұрақты және жүйелі түрде ақпарат жинау мен талдау жөніндегі іс-шаралар жиынтығы;

      12) бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуын бағалау – объектіні пайдалануға берген кезден бастап жобаның мақсаттарына қол жеткізу дәрежесін және нақты алынған нәтижелердің жоспарланған нәтижелерге сәйкестігін айқындау жөніндегі шаралар жиынтығы;

      13) бюджеттік инвестициялық жобаны әзірлеуге немесе түзетуге арналған техникалық тапсырма – бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесіне қойылатын талаптарды, оның әлеуетті әзірлеушісіне қойылатын біліктілік талаптарын айқындайтын, сондай-ақ бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе түзету жөніндегі жұмыстардың мерзімдері мен көлемін регламенттейтін құжат;

      14) бюджеттік инвестициялық жобаның жүзеге асырыла алатындығы – жоба нәтижелерінің көрсеткіштеріне қол жеткізу;

      15) бюджеттік инвестициялық жобаның ресурстық және инфрақұрылымдық қамтамасыз етілуі – жобаның ресурстық және инфрақұрылымдық қамтамасыз етілу қажеттілігінің жоспарланған және қол жеткізілген деңгейін сипаттайтын көрсеткіштер;

      16) бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы – салалық сараптама қорытындысының және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін басқа да сараптамалардың қорытындылары негізінде жүргізілетін жобаның жүзеге асырыла алатындығы мен тиімділігін айқындау тұрғысынан техникалық-экономикалық негіздемеде берілген ақпаратты кешенді бағалау;

      17) бюджеттік инвестициялық жобаның тиімділігі – бюджет қаражатының сұралатын көлемін пайдалана отырып, ең үздік тікелей нәтижеге қол жеткізу немесе бюджет қаражатының ең аз көлемін пайдалана отырып, жобаның мақсаттарына қол жеткізу немесе жобаны іске асырудан оң экономикалық нәтиже алу;

      18) бюджеттік кредиттеу – бюджеттік кредитті беру, пайдалану, оған қызмет көрсету және оны өтеу туралы шешім қабылдау рәсімдерін қамтитын процесс;

      19) бюджеттік кредит есебінен іске асырылатын іс-шаралардың өзін-өзі ақтауы – бюджеттік кредиттің қайтарымдылығы мен жобаның қаржылық тиімділігінің есептемелерімен расталған дәлелдемелердің болуы;

      20) кешенді ведомстводан тыс сараптама – Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ғимараттар мен құрылысжайларды, олардың кешендерін, инженерлік және көлік коммуникацияларын салуға арналған техникалық-экономикалық негіздемелер және жобалау-сметалық құжаттама бойынша "бір терезе" қағидатымен жүргізілетін объектілер құрылысы жобаларының сараптамасы (салалық және ведомстволық сараптамаларды қамтитын);

      21) іс-шараларды бюджеттік кредиттеу арқылы іске асырудың экономикалық және әлеуметтік тиімділігі – бюджеттік кредиттеу арқылы іске асырылуы жоспарланатын жобадан әлеуметтік және экономикалық пайданың болуының есептемелермен расталған дәлелдемелерінің болуы;

      22) Гант диаграммасы – уақыт шегінде жобаның жоспары мен жұмыс графигінің дәйектілігі мен ұзақтығын графикалық көрсетуді бейнелеу үшін пайдаланылатын диаграмма;

      23) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды мониторингтеу – көрсетілген іс-шаралар түпкілікті іске асырылған кезге дейін заңды тұлғалардың бастапқы жарғылық капиталын қалыптастыру, акциялар пакетін (қатысу үлестерін) сатып алу арқылы республикалық немесе жергілікті бюджеттен тартылған заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына тұрақты және жүйелі түрде ақпарат жинау, есепке алу мен талдау жөніндегі іс-шаралар жиынтығы;

      24) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды бағалау – іс-шаралар түпкілікті іске асырылған кезден бастап мақсаттарға қол жеткізу дәрежесі мен іс жүзінде алынған нәтижелердің жоспарланған нәтижелерге сәйкестігін айқындау жөніндегі шаралар жиынтығы;

      25) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы – салалық сараптама қорытындысының және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес талап етілетін басқа да сараптамалардың қорытындылары негізінде жүргізілетін, іс-шаралардың негізділік пен нәтижелілік өлшемшарттарына сәйкес келуі тұрғысынан қаржылық-экономикалық негіздемеде берілген ақпаратты кешенді бағалау;

      26) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар бойынша экономикалық қорытынды – заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесіне экономикалық сараптаманың қорытындысы негізінде дайындалған мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның бюджеттік инвестицияларды жүзеге асырудың экономикалық орындылығы, олардың ел экономикасына әсері және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкестігі тұрғысынан қорытындысы;

      27) заңды тұлғалардың қызметін жоспарлау құжаттары – ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын ұлттық компаниялардың, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың 10 жылға арналған даму стратегиялары мен 5 жылға арналған даму жоспарларын әзірлеу және бекіту жөніндегі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын ұлттық компаниялардың 10 жылға арналған даму стратегиялары мен 5 жылға арналған даму жоспарлары, сондай-ақ мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарлары;

      28) заңды тұлғаның даму мақсаттары – шаруашылық қызметтің ағымдағы шығындарын жабуды және ағымдағы шығыстарды қаржыландыруды көздемейтін, саланы дамытуға, саладағы әлеуметтік-экономикалық жағдайды жақсартуға бағытталған іс-шараларды іске асыру;

      29) заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестициялар (бұдан әрі – Инвестициялар) – заңды тұлғаның жарғылық капиталын республикалық немесе жергілікті бюджеттен қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы оны дамытуға бағытталған іс-шараларды іске асыру;

      30) заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестицияларды алушы (бұдан әрі – Алушы) – жарғылық капиталды ұлғайту немесе қалыптастыру үшін қаражаттың түпкілікті алушысы болып табылатын, іс-шараларды бюджеттік инвестициялар есебінен іске асыратын заңды тұлға;

      31) заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестициялардың негізділігі – іс-шараларды іске асыруға арналған қаржыландыру көлемінің, сондай-ақ іс-шараларды меншікті және қарыз қаражаты есебінен қаржыландырудың мүмкін болмауының құжаттармен және есептемелермен расталған дәлелдемелерінің болуы;

      32) инвестициялық ұсыныс – Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын және Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларын іске асыру шеңберінде мемлекеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың орындылығын негіздейтін, тиісті іс-шаралар жиынтығын қоса алғанда, инвестициялау мақсатын, оған қол жеткізу жолдары мен ықтимал қаржыландыру тәсілдерін көрсететін, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері әзірлейтін тұжырымдамалық ұсыныс;

      33) мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің институционалдық жобасы – мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартына сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асырылуы жоспарланып отырған жоба;

      34) инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағы – мемлекеттік инвестициялық жоба бойынша негізгі ақпаратты қамтитын, оны іске асырудың орындылығын ашып көрсететін құжат;

      35) инвестициялық ұсыныстың экономикалық қорытындысы – салалық сараптама қорытындысының және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес талап етілетін басқа да сараптамалар қорытындыларының негізінде жүргізілетін, пайдалар мен шығындардың талдауын пайдалана отырып, инвестициялық ұсыныста берілген ақпаратты кешенді бағалау;

      36) квазимемлекеттік сектор субъектілері – мемлекеттік кәсіпорындар, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, акционерлік қоғамдар, оның ішінде қатысушысы немесе акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар, сондай-ақ еншілес, тәуелді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғалар;

      37) концессиялық жоба – Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына және "Концессиялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шектеулі уақыт кезеңі ішінде іске асырылатын және аяқталған сипатқа ие концессияны жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралардың жиынтығы;

      38) кредитор – Қазақстан Республикасының бюджет және азаматтық заңнамасына сәйкес бюджеттік кредит беретін кредит шартының тарапы;

      39) Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлға – "Концессия мәселелері жөнінде мамандандырылған ұйым құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 17 шілдедегі № 693 қаулысына сәйкес "Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы" АҚ немесе жергілікті атқарушы органның шешімімен айқындалатын заңды тұлға;

      40) қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруын және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық компанияның ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алуын бюджеттік кредиттеудің қаржылық-экономикалық негіздемесіне Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғаның экономикалық сараптамасы – іс-шаралардың "іс-шараларды бюджеттік кредиттеу арқылы іске асырудың экономикалық және әлеуметтік тиімділігі" және "бюджеттік кредит есебінен іске асырылатын іс-шаралардың өзін-өзі ақтауы" өлшемшарттарына сәйкестігі тұрғысынан қаржылық-экономикалық негіздемеде ұсынылған ақпаратты кешенді бағалау;

      41) қаржылық-экономикалық негіздеме (бұдан әрі – ҚЭН) – заңды тұлғалардың жарғылық капиталына бюджет қаражатын салудың орындылығы, негізділігі жөніндегі мәліметтерді және оның нәтижесін бағалауды қамтитын құжат;

      42) қаржы агенттігі – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес экономиканың белгілі бір салаларында мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға уәкілеттік берілген және осы мақсаттарда Қазақстан Республикасының қаржы нарығында және (немесе) халықаралық қаржы нарығында қарыз алуды жүзеге асыратын ұлттық басқарушы холдинг және акцияларының жүз пайызы ұлттық басқарушы холдингке тиесілі заңды тұлғалар, сондай-ақ банк немесе мемлекет жүз пайыз қатысатын, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым;

      43) қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруын және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық компанияның ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алуын бюджеттік кредиттеудің қаржылық-экономикалық негіздемесі (бұдан әрі – бюджеттік кредиттің ҚЭН-і) – маркетингтік, әлеуметтік-экономикалық талдаудың, сондай-ақ іс-шараларды бюджеттік кредиттеу арқылы іске асырудың өзін-өзі ақтауы мен экономикалық және әлеуметтік тиімділігін негіздейтін қаржылық есептемелердің нәтижелерін қамтитын құжаттама;

      44) қаржылық схемаға қатысушылар – квазимемлекеттік сектордың субъектілері болып табылмайтын түпкілікті қарыз алушыларды қоспағанда, бюджеттік кредитті алуға және бөлуге қатысатын ұйымдар;

      45) қаржылық-экономикалық негіздемені түзету – іс-шараларды, техникалық-технологиялық шешімдерді толықтыруға және (немесе) өзгертуге, бекітілген іс-шараларға көзделген шығыстарды ұлғайтуға алып келетін, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың белгіленген қаржылық-экономикалық параметрлерінің өзгеруі;

      46) қарыз алушы – негізгі борышты өтеу және сыйақы, сондай-ақ кредиттік шартқа сәйкес басқа да төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттеме жүктелген, бюджеттік кредитті алатын кредиттік шарттың тарапы;

      47) қатысушылар (бұдан әрі – Қатысушылар) – заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестицияларды алуға және бөлуге қатысатын ұйымдар;

      48) құрамдауыш – іс-шараның аяқталған сипатқа ие құрамдас бөлігі;

      49) маркетингтік орта – нысаналы клиенттермен табысты ынтымақтастық қатынас орнату және қолдау мүмкіндіктеріне ықпал ететін белсенді субъектілер мен іс-шараларды бюджеттік инвестициялар есебінен іске асыратын, жарғылық капиталды ұлғайту немесе қалыптастыру үшін қаражаттың түпкілікті алушысы болып табылатын заңды тұлғаның қызметі жүзеге асырылатын жағдайлар жиынтығы;

      50) мемлекеттік инвестициялық жоба (бұдан әрі – МИЖ) – бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру және МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды іске асыру жолымен мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған іс-шаралар кешені;

      51) мультипликативтік әсер – тиісті салаға бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру кезінде экономиканың дамуына ықпал ету;

      52) нәтижелер көрсеткіштері – мемлекеттік органның даму жоспарын, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарларын және (немесе) бюджеттік бағдарламаларды іске асыру бойынша мемлекеттік органның қызметін сипаттайтын нысаналы индикаторлардың, тікелей және түпкілікті нәтижелердің жиынтығы;

      53) өнім – материалдық-заттай (материалдық өнім) немесе материалдық емес (зияткерлік өнім) нысанда не жұмыстар және (немесе) көрсетілетін қызметтер, оның ішінде қаржылық көрсетілетін қызметтер түрінде берілген шаруашылық қызметтің нәтижесі;

      54) пилоттық жоба – Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген Астана қаласында, Жамбыл және Солтүстік Қазақстан облыстарында денсаулық сақтау, білім беру, тұрғын үй құрылысы салаларындағы объектілерді салу бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы шеңберінде іске асыру жоспарланып отырған инвестициялық жоба;

      55) салалық сараптаманың қорытындысы – мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын немесе бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін немесе бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесін саланы дамыту басымдықтарына сәйкестігі тұрғысынан бағалау;

      56) құрылыстың сметалық құны (бұдан әрі – сметалық құн) – сомасы жобалық материалдардың және сметалық-нормативтік базаның негізінде айқындалатын объект құрылысын жүзеге асыруға қажетті ақша;

      57) техникалық-экономикалық негіздеме (бұдан әрі – ТЭН) – негізгі техникалық, технологиялық және өзге шешімдер туралы мәліметтерді, сондай-ақ негізгі техникалық-экономикалық параметрлерді айқындай отырып, пайдалар мен шығындарды экономикалық талдаудың негізінде жүргізілетін, бюджеттік инвестициялық жобаның жүзеге асырыла алатындығын және тиімділігін зерделеу нәтижелерін қамтитын құжат;

      58) техникалық-экономикалық негіздемені түзету – техникалық шешімдердің өзгеруіне және қосымша шығыстарға алып келетін бюджеттік инвестициялық жобаның белгіленген техникалық-экономикалық параметрлерінің өзгеруі;

      59) техникалық-экономикалық параметрлер – ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесінде не инвестициялық ұсынысында көзделген негізгі көрсеткіштер; 

      60) түпкілікті қарыз алушы – кредитор немесе қаржы агенттігі айқындаған шарттарда оған мамандандырылған ұйым немесе жергілікті атқарушы орган атынан қарыз алушы беретін бюджеттік кредиттің түпкілікті алушысы;

      61) түпкілікті нәтиже – мемлекеттік орган қызметінің тікелей нәтижелерге қол жеткізуіне негізделген, мемлекеттік органның даму жоспарының, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарының және (немесе) бюджеттік бағдарламаның мақсатына қол жеткізуді санмен өлшейтін бюджеттік бағдарлама көрсеткіші;

      62) тікелей нәтиже – қол жеткізілуі осы функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыратын немесе қызметтер көрсететін ұйымның қызметіне толықтай тәуелді болатын, көзделген бюджет қаражаты шегінде орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен көрсетілетін мемлекеттік қызметтер көлемінің сандық сипаттамасы;

      63) іс-шара – бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру шеңберінде орындалатын міндеттерді орындауға бағытталған өзара байланысты құрамдауыш(тар) кешені.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 22.02.2024 № 5 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.


 2-тарау. Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу тәртібі

      Ескерту. 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
 1-параграф. Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету тәртібі

      3. МИЖ инвестициялық ұсыныстарын әзірлеу, түзету және қарау процесі мынадай негізгі кезеңдерді:

      1) ББӘ-нің мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орталық немесе жергілікті органға инвестициялық ұсыныстарды ұсынуын;

      2) инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытындыны мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орталық немесе жергілікті органның қарауын және әзірлеуін қамтитын іс-шаралар кешенін білдіреді.

      4. МИЖ инвестициялық ұсыныстарын әзірлеуді ББӘ жүзеге асырады.

      Біртекті (біртипті) МИЖ бойынша ББӘ-ге бір инвестициялық ұсынысты әзірлеуге рұқсат етіледі.

      Егер "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне бюджет заңнамасын жетiлдiру мәселелері бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін БИЖ-дің инвестициялық ұсынысына, БИЖ-дің ТЭН-іне, Инвестициялардың ҚЭН-іне, концессиялық жобалардың концессиялық ұсынысына экономикалық сараптама қорытындысы, сараптама қорытындысы немесе экономикалық қорытынды берілген болса, сондай-ақ МИЖ тиісті бюджетте көзделсе (қаржыландыру түрі мен әдісі айқындалған болса), онда ББӘ-ге МИЖ-дің инвестициялық ұсынысын әзірлеу талап етілмейді, бұдан басқа мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган БИЖ-дің инвестициялық ұсынысына, БИЖ-дің ТЭН-іне, Инвестициялардың ҚЭН-іне, концессиялық жобалардың концессиялық ұсынысына бұрын берілген экономикалық қорытындыға қосымша экономикалық қорытынды бере алады.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.03.2022 № 27 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      4-1. Пилоттық жоба бойынша инвестициялық ұсыныс әзірлеу талап етілмейді.

      Ескерту. Қағидалар 4-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 27.01.2021 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      5. МИЖ мынадай түрлерге бөлінеді:

      1) мыналарға:

      техникалық жағынан күрделі және (немесе) бірегей, техникалық жағынан жеңіл және (немесе) үлгілік болуы мүмкін объектілерді құруға (салуға) және реконструкциялауға, сондай-ақ ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға;

      квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту арқылы саланың (салалардың) институционалдық дамуына бағытталуы мүмкін бюджеттік инвестициялар;

      2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік (бұдан әрі - МЖӘ) жобалары, оның ішінде концессиялық жобалар.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 09.07.2019 № 62 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      6. МИЖ-дің инвестициялық ұсыныстары мынадай құжаттарды қамтиды:

      1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағы;

      2) инвестициялық ұсыныстың салалық сараптамасының қорытындысы;

      3) МИЖ қаржыландырудың ықтимал түрлері мен тәсілдері бойынша есептеулер (бюджеттік инвестициялық жоба, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы, оның ішінде концессиялық жоба, бюджеттік кредит, жеке инвестициялар);

      4) құрылыс нормативтеріне не "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 23) тармақшасына сәйкес бекітілетін есептеу әдістемесіне және мемлекеттік органдардың ақпараттандыру объектілерін құруға, дамытуға және сүйемелдеуге арналған шығындар нормативтеріне сәйкес (бұдан әрі – Әдістеме) МИЖ құнының есептемелері мен негіздемелері;

      5) егер инвестициялық жоба ТЭН әзірлеуді талап етпеген жағдайда, инвестициялық ұсынысқа жобалауға арналған техникалық тапсырма не "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін құруға және дамытуға арналған техникалық тапсырма қосымша ұсынылады;

      6) БИЖ ТЭН-і, Инвестициялар ҚЭН-і, бюджеттік кредиттеудің ТЭН-і не ҚЭН-і түзетілген жағдайда:

      БИЖ ТЭН не Инвестициялардың ҚЭН бойынша техникалық шешімдердің және (немесе) қосымша шығыстардың болжамды өзгерістері көрсетілген салыстырма кесте, сондай-ақ бекітілген БИЖ ТЭН не Инвестициялардың ҚЭН (жаңа объектiлердi құруға (салуға) не бұрыннан бар объектiлердi реконструкциялауға бағытталған Инвестицияларды жүзеге асыру кезінде бекітілген Инвестициялар ҚЭН-інің құрамында бекітілген ТЭН (осы Қағидаларға сәйкес әзірленген) немесе бекітілген жобалау-сметалық құжаттама (бұдан әрі - ЖСҚ);

      құрамдауыштар және оларды әзірлеу мерзімдері бөлінісінде БИЖ ТЭН-ін не Инвестициялар ҚЭН-ін, бюджеттік кредиттеудің ТЭН-ін не ҚЭН-ін түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу құнының есеп-негіздемесі;

      егер МИЖ шет мемлекеттердің аумағында іске асырылатын болса, аумағында осы жоба іске асырылатын мемлекеттің құрылыс саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген МИЖ-дің бастапқы және түзетуге ұсынылатын құнын растайтын тиісті құжаттар көрсетілген заңнаманың мәтіні қоса беріле отырып және қазақ және (немесе) орыс тілдеріне аудармасы қамтамасыз етіліп ұсынылады;

      бюджеттік инвестициялардың бұрын бекітілген ТЭН-нің және (немесе) ЖСҚ-ның жобалық шешімдеріне енгізілетін болжамды өзгерістердің орындылығы туралы ведомстводан тыс кешенді сараптаманың хаты;

      бекітілген БИЖ-дің ТЭН-інде не Инвестициялардың ҚЭН-інде көрсетілген көрсеткіштерге қол жеткізу не қол жеткізбеу туралы ақпаратты қамтитын, оның ішінде бөлінген бюджет қаражатын толық игерген кезде қол жеткізбеу себептері көрсетілген түсіндірме жазба;

      7) квазимемлекеттік сектор субъектілері заңды тұлғалардың активтерін, атап айтқанда жарғылық капиталының үлестерін сатып алған жағдайда:

      егер активтердің құны ағымдағы бағамен 1300000 (бір миллион үш жүз мың) айлық есептік көрсеткіштен аспайтын болса, тәуелсіз бағалау компаниялары;

      егер активтердің құны ағымдағы бағамен 1300000 (бір миллион үш жүз мың) айлық есептік көрсеткіштен асатын болса, халықаралық кәсіптік бағалаушылар ұйымдары дайындаған осы активтердің құнын бағалаудың қорытындысын ұсыну қажет;

      8) егер ББӘ МИЖ-ді заңды тұлғаның жарғылық капиталын ұлғайту арқылы іске асыруды ұсынған жағдайда, сондай-ақ осы Қағидаларға 1-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық жеткізгіште ұсынылатын бес жылдық кезеңге арналған іске асырылған, іске асырылып жатқан және іске асырылуы жоспарланған инвестициялық жобалар бойынша квазимемлекеттік сектор субъектісінің инвестициялық картасы қосымша ұсынылады;

      9) акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) 50%-нан астамы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке тиесілі заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастырған жағдайда, Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің нормаларына сәйкес монополияға қарсы органның шешімі қосымша ұсынылады;

      10) заңды тұлға жоспарланатын кезең алдындағы кезеңдерде шығынды болған жағдайда заңды тұлғаның атқарушы органы бекіткен заңды тұлғаны қаржылық-экономикалық сауықтыру жоспары ұсынылады;

      11) аяқталмаған құрылыс объектісін аяқтауға бағытталған бюджеттік инвестицияларды іске асырған жағдайда техникалық зерттеп-қараумен және техникалық қадағалау қорытындысымен расталған аяқталмаған құрылыстың жай-күйі туралы мәліметтер қосымша ұсынылады.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 09.07.2019 № 62 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгерістер енгізілді - ҚР Ұлттық экономика министрінің 10.02.2022 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.03.2022 № 27 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 15.08.2023 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.



      7. Инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағында Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында, Қазақстан Республикасы Президенттің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларында, Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларында белгіленген экономика саласының (аясының) даму басымдықтары бойынша ақпаратты, инвестициялық жобалар (жоба) және олардың (оның) негізгі көрсеткіштерін қоса алғанда, іс-шаралар бойынша жалпы ақпаратты қамтиды.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      8. Инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағы мыналарды қамтиды:

      1) ББӘ туралы және іске асыруға болжанған МИЖ бойынша деректер;

      2) ретроспектива (МИЖ бойынша бұрын бөлінген және игерілген қаражат туралы, оның ішінде ағымдағы бағдарламалар бойынша ақпарат);

      3) саланың маркетингтік талдауы;

      4) іске асыруға болжанған МИЖ-дің жалпы сипаты;

      5) МИЖ институционалдық басқару схемасы;

      6) әлеуметтік-экологиялық әсер. 

      7) МИЖ-ді іске асырудың мүмкін түрлері мен тәсілдерінің балама нұсқалары.

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а.15.08.2016 № 371 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      9. Инвестициялық ұсыныстың салалық сараптамасының қорытындысы:

      1) саланың одан әрі дамуына ықпал ететін оның ағымдағы жай-күйінің проблемаларын, сондай-ақ қолданыстағы көрсетілетін және ұсынылатын қызметтерді салыстырмалы талдауды;

      2) МИЖ-ді іске асырудан экономиканың сабақтас салаларына (аяларына) болжамды мультипликативтік әсерін, оның ішінде бюджеттің кіріс бөлігін толықтыруға, жаңа жұмыс орындарын құруға ықпалын;

      3) проблеманы шешу нұсқасын таңдау кезінде қаралған, шетелдік тәжірибені ескере отырып, оны шешудің оңтайлы жолы ретінде МИЖ-ді таңдаудың негіздемесі бар балама нұсқаларды;

      4) МИЖ басқарудың болжанатын институционалдық схемасының негізділігін (негізгі қатысушылар, олардың өзара іс-қимылының схемасы, баланс ұстаушылардың пайдалары мен шығындарын бөлу, инвестициялық және инвестициялаудан кейінгі кезеңдерде БИЖ-ді басқару схемасы);

      5) жоба бойынша болжанатын тәуекелдерді (қаржылық, операциялық, техникалық, кредиттік, нормативтік-құқықтық, технологиялық, маркетингтік, нарықтық, коммерциялық, экологиялық және әлеуметтік тәуекелдер) және оларды азайту жөніндегі іс-шараларды;

      6) МИЖ-дің Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларына және Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларына сәйкестігін;

      7) МИЖ көлемінің негізділігін бағалауды қамтиды.

      ББӘ ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын ақпараттандыру және ақпараттық қауіпсіздік салаларында қорытындылар алу үшін уәкілетті органға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органға енгізеді.

      Инвестициялық ұсыныстарды ақпараттандыру саласындағы сараптама "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 57-бабының 1-тармағына сәйкес бекітілетін инвестициялық ұсыныстарды, бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемелерін ақпараттандыру саласында сараптама жүргізу қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған бюджеттік инвестициялық жоба шығыстары есеп-қисабының негізділігі, жүзеге асырылуын және тиімділігін айқындау тұрғысынан бағалауды ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 57-бабының 2-тармағына сәйкес жүзеге асырады және ол ақпараттандыру саласындағы қорытындыда көрсетіледі.

      8) мемлекеттік инвестициялардың қажеттілігіне байланысты МИЖ-ді іске асыру тетігін басымдықпен таңдау негізділігін бағалауды қамтиды.

      МИЖ инвестициялық ұсынысына салалық қорытындыны ББӘ осы Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген құжаттарды квазимемлекеттік сектор субъектілері енгізген сәттен бастап 30 жұмыс күні ішінде ұсынады.

      Техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді талап етпейтін, ақпараттық жүйелерді дамытуға бағытталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша ақпараттандыру саласындағы орталық уәкілетті органның салалық қорытындысы ақпараттық жүйелерді дамытуға арналған шығындардың нормативтеріне сәйкес келетін есептемелер мен негіздемелерді қамтиды.

      Техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді талап етпейтін ақпараттық жүйелерді дамытуға бағытталған бюджеттік инвестициялық жобалардың құны ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органның салалық қорытындысының құрамында ұсынылған есептемелер мен негіздемелер негізінде расталады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 09.07.2019 № 62 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық экономика министрінің 06.05.2020 № 36 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 10.02.2022 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.03.2022 № 27 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.



      10. Егер МИЖ-ді республикалық бюджет қаражаты есебінен іске асыру ұсынылса, инвестициялық ұсыныстың салалық сараптама қорытындысын тиісті саланың орталық уәкілетті органы ұсынады, МИЖ-ді қандай да бір белгілі салаға жатқызу мүмкін болмаса, салалық қорытындыны ББӘ өзі ұсынады.

      Егер республикалық бюджет қаражаты есебінен іске асыру болжанатын МИЖ бірнеше салалық орталық мемлекеттік органның жауапкершілік аясын қозғаса, көрсетілген салалық орталық мемлекеттік органдар МИЖ-дің тиісті салалық сараптамаларының қорытындыларын қосымша ұсынады.

      Бұл ретте салалық сараптамалардың қосымша қорытындыларын тиісті салалық орталық мемлекеттік органдар бірінші басшының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір МИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген адамның қолын қойғызып, МИЖ-дің іске асырылуының жетекшілік ететін салаға ықпалын бағалау және саланың басымдықтарына сәйкестігі бөлігінде ғана ұсынады. 

      Егер МИЖ-ді Арнаулы мемлекеттік қор қаражаты есебінен іске асыру ұсынылса, инвестициялық ұсыныстың салалық сараптамасының қорытындысы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2023 жылғы 20 қыркүйектегі № 165 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 33441 болып тіркелген) бекітілген Әлеуметтік және экономикалық жобаларды іріктеу және өлшемшарттарын айқындау қағидаларында белгіленген әлеуметтік және экономикалық жобалардың өлшемшарттарына сәйкестігін бағалауды қамтиды.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 22.02.2024 № 5 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      11. Егер МИЖ-ді жергілікті бюджет қаражаты есебінен немесе жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асыру ұсынылған жағдайда, инвестициялық ұсыныстың салалық сараптамасының қорытындысын жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын салалық жергілікті атқарушы орган ұсынады, ББӘ қандай да бір салаға жатпаса, ББӘ салалық қорытындыны өздері ұсынады.

      Егер жергілікті бюджет қаражаты есебінен немесе жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асыру болжанатын МИЖ басқа бірнеше салалық жергілікті органдардың жауапкершілік аясын қозғаса, көрсетілген салалық мемлекеттік жергілікті органдар қосымша МИЖ салалық сараптамаларын ұсынады.

      12. Қаржылық-экономикалық модельдің базалық параметрлері мен жобаны іске асырудан экономикалық әсер көрсеткіштерінің есептемесін қамтитын МИЖ қаржыландырудың ықтимал түрлері мен тәсілдерінің есептемелері, осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысандар бойынша ұсынылады.

      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 06.05.2020 № 36 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      13. Ақпараттандыру саласындағы МИЖ құнының есептемелері мен негіздемелері Әдістемеге сәйкес келеді.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 09.07.2019 № 62 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      14. МИЖ инвестициялық ұсынысы, оның ішінде осы Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген құжаттар Ресми құжаттар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ресімделеді.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.08.2023 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      15. ББӘ осы Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген құжаттарды қамтитын МИЖ-дің инвестициялық ұсыныстарын қалыптастырады және оны мемлекеттік жоспарлаудың ақпараттық жүйесі арқылы (бұдан әрі – МЖАЖ) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынады.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 22.02.2024 № 5 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      16. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға экономикалық қорытынды дайындау үшін МИЖ-дің инвестициялық ұсынысын жіберген кезде ұсынылатын құжаттардың толықтығын тексеру автоматты түрде МЖАЖ арқылы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 22.02.2024 № 5 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      17. Бюджеттік инвестицияларды түзетуге арналған инвестициялық ұсыныс:

      1) БИЖ ТЭН-і түзетілген;

      2) Инвестициялар ҚЭН-і түзетілген;

      3) бюджеттік кредиттеу ТЭН-ні не ҚЭН-ні түзетілген;

      4) егер БИЖ ТЭН, Инвестициялар ҚЭН-ін, бюджеттік кредиттің ТЭН-ін не ҚЭН-ін қарау қорытындылары бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның қорытындысында МИЖ іске асырудың басқа түрлері мен тәсілдері ұсынылған жағдайларда ғана әзірленеді.

      Ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған БИЖ бойынша инвестициялық ұсынысты түзету техникалық шешімдердің өзгеруіне және қосымша шығыстарға әкеп соғатын белгіленген техникалық-экономикалық параметрлер өзгерген жағдайда жүзеге асырылады.

      Бюджеттік инвестицияларды түзетуге арналған инвестициялық ұсыныс бұрын енгізілген оң экономикалық қорытындысы бар біртекті (біртипті) МИЖ бойынша инвестициялық ұсыныстан техникалық-экономикалық параметрлерін өзгерту болжанатын жоба бойынша ұсынылады. 

      Техникалық-экономикалық параметрлерін өзгерту болжанбайтын жобалар бойынша осы Қағидаларда көзделген сараптамаларды жүргізу үшін түзетілген инвестициялық ұсыныс енгізу талап етілмейді.

      Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 09.07.2019 № 62 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.


 2-параграф. Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысының қажетті сараптамаларын жүргізу тәртібі

      18. МИЖ инвестициялық ұсынысының қажетті сараптамаларын жүргізу осы Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген құжаттарды қарауды және ББӘ-нің инвестициялық ұсыныстарына мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның экономикалық қорытынды дайындауын білдіреді.

      Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган ББӘ-нің инвестициялық ұсыныстарын экономикалық орындылығы, жоба мақсаттарының Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауларында және Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларында белгіленген экономика саласын (аясын) дамыту басымдықтарына сәйкестігі тұрғысынан 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде қарайды және олар бойынша экономикалық қорытындыны ББӘ-ге жібереді.

      Ескерту. 18-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 19.02.2024 № 3 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      19. Инвестициялық ұсынысқа сараптама пайдалар мен шығындар талдауын қолдана отырып жүргізіледі және осы Қағидаларға 3-1-қосымшаға сәйкес МИЖ-ді іріктеу әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады.

      Пайдалар мен шығындар талдауы мынадай көрсеткіштерді бағалаумен сипатталады:

      1) бюджеттік тиімділік – алынған бюджет нәтижесінің шығындарға қатынасы ретінде айқындалатын инвестицияларды жүзеге асыру нәтижесінде бюджет үшін тиімділіктің салыстырмалы көрсеткіші;

      2) МИЖ-дің өзін-өзі ақтауы – МИЖ-дің инвестициялық ұсыныстарында көзделген ақша ағындарын генерациялау мүмкіндігі;

      3) МИЖ басымдылығы – әлеуметтік, стратегиялық, саяси, экологиялық және басқа да факторлармен негізделген МИЖ іске асырудың мүмкіндігі.

      Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      20. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның экономикалық қорытындысының нәтижесі МИЖ-ді бюджеттен қаржыландырудың ықтимал түрі мен тәсілдерін айқындау болып табылады.

      21. Алып тасталды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      22. МИЖ бойынша инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытындыны осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган дайындайды және оны МЖАЖ арқылы ББӘ-ге жібереді.

      Ескерту. 22-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 22.02.2024 № 5 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      22-1. ББӘ МИЖ бойынша инвестициялық ұсынысқа оң экономикалық қорытынды алғаннан кейін 90 (тоқсан) жұмыс күнінен кешіктірмей, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға әзірленген ҚЭН енгізеді.

      Егер экономикалық сараптаманы қоспағанда, БИЖ ТЭН-ін қаржыландыру және оларға сараптамалар жүргізу мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның бөлінетін бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылатын жағдайда, ББӘ БИЖ–дің ТЭН әзірленгеннен кейін, сондай-ақ әзірленген БИЖ ТЭН-іне ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысын алғаннан кейін 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, әзірленген БИЖ ТЭН-ін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға енгізеді.

      Қаржыландырудың түрі мен тәсілдері айқындалғаннан кейін үш жыл ішінде ТЭН, ЖСҚ, ҚЭН, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық құжаттамаларын әзірлеу, сондай-ақ ақпараттандыру объектісін құруға және дамытуға бағытталған БИЖ-ді іске асыру басталмаған (әзірленбеген) МИЖ, оның ішінде түзетілген МИЖ бойынша инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытынды ескірген болып есептеледі.

      Ескерту. 22-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.03.2015 № 200; жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 16.03.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.


 3-тарау. Бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау және іріктеу тәртібі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1-параграф. Бюджеттік инвестицияларды жоспарлау тәртібі

      23. БИЖ-ді жоспарлау мынадай үш кезеңде жүзеге асырылады:

      1) Пилоттық жобаны қоспағанда, инвестициялық ұсыныстарды әзірлеу және оларға сараптамалар жүргізу;

      2) ТЭН-ді әзірлеуді талап етпейтін жобаларды қоспағанда, БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізу;

      3) бюджетті әзірлеу сатысында бюджеттік инвестициялық жобаларды іріктеу.

      Ескерту. 23-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 27.01.2021 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      24. Инвестицияларды жоспарлау мынадай үш кезеңмен жүзеге асырылады:

      1) инвестициялық ұсыныстарды немесе МЖӘ жобасының бизнес жоспарын әзірлеу және оларға сараптамалар жүргізу;

      2) ҚЭН әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу;

      3) бюджетті әзірлеу сатысында Инвестицияларды іріктеу.

      Ескерту. 24-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      2-параграф. Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ оған қажетті сараптамалар жүргізуді қаржыландыруға қаражат бөлу тәртібі

      Ескерту. 2-параграф жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 25.11.2015 № 721 бұйрығымен.



      25. ББӘ МИЖ инвестициялық ұсыныстарына оң экономикалық қорытынды негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, 

      сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізуге оң экономикалық қорытынды алынған ағымдағы жылы не келесі жоспарланатын қаржы жылы бөлінетін бюджеттік бағдарлама бойынша қаражат бөлу қажеттігі туралы өтінімді (бұдан әрі – БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді қаржыландыруға арналған өтінім) және техникалық тапсырманы ұсынады.

      26. БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге арналған техникалық тапсырма егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгесі айтылмаса, осы Қағидаларда айқындалатын БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізуге қойылатын талаптар негізінде жасалады.

      Техникалық тапсырма жобасында:

      1) мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес БИЖ ТЭН-ін әлеуетті әзірлеушіге қойылатын біліктілік талаптары;

      2) мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес әзірлеушінің міндеттерін қолдану және шектеу саласы;

      3) БИЖ ТЭН-ін әзірлеудің немесе түзетудің, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізудің болжамды мерзімдері де көрсетіледі.

      26-1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген жағдайларда, экономикалық сараптаманы қоспағанда, БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету шеңберінде тиісті қажетті сараптамалар жүргізуге қаржы бөлінеді.

      Қаржыландыру және БИЖ ТЭН-іне сараптамалар жүргізу мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық қаржы жылы ішінде немесе жергілікті уәкілетті органның бөлінетін бюджеттік бағдарламасы қаражатының есебінен жүзеге асырылады.

      Бөлінетін бюджеттік бағдарлама қаражаты қаржы жылы ішінде ТЭН әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның бөлінетін бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылатын мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бұйрығымен немесе жергілікті атқарушы органның актісімен бекітілген БИЖ тізбесінің негізінде әртүрлі ББӘ арасында бөлуге жатады.

      Егер жергілікті БИЖ-ді қаржыландыру нысаналы даму трансферттерінің республикалық бюджеттен жергілікті бюджетке бөлінетін қаражаты есебінен жүзеге асырылатын болса, ТЭН әзірлеуді қаржыландыру мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның бөлінетін бюджеттік бағдарламасының есебінен жүзеге асырылады.

      26-2. Бөлінетін бюджеттік бағдарламалар қаражаты есебінен БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуді қаржыландыру процесі мынадай негізгі кезеңдерді:

      1) ББӘ-нің БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуді қаржыландыруға өтінімдер беруін;

      2) тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламалар қаражаты есебінен БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуді қаржыландырудың тізбелерін қалыптастыруды және бекітуді;

      3) БИЖ ТЭН қажетті сараптамаларын жүргізу, сондай-ақ әзірлеу немесе түзетудің қаржыландыруы. 

      26-3. ББӘ мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергілікті уәкiлеттi органға БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргiзудi қаржыландыруға өтiнiмдер бередi.

      26-4. БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуді қаржыландыруға арналған өтінімінде қаражатты игеру мерзімі бір жылдан астам уақытты құрауы мүмкін, бірақ тиісті бюджет комиссиясының ұсынысында айқындалған мерзімнен аспайды және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес ұсынылады.

      26-5. БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізуді қаржыландыруға арналған өтінімге БИЖ ТЭН-ін әзірлеудің немесе түзетудің мәлімделген құнын растайтын есептемелер қоса беріледі ("Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабының 6-2) тармақшасына сәйкес сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті орган бекітетін кұрылыстағы баға белгілеу мен сметалық нормалар бойынша нормативтік құжатқа сәйкес).

      Ескерту. 26-5-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 06.05.2020 № 36 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 22.02.2024 № 5 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.



      27. Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуге берілген оң экономикалық қорытындының, ББӘ қаржыландыру жөніндегі хаттың, техникалық тапсырманың негізінде БИЖ инвестициялық ұсыныстары бойынша қорытындылар қалыптастырады және республикалық бюджет комиссиясының (бұдан әрі – РБК) қарауына енгізеді.

      Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi жергілікті уәкiлеттi орган инвестициялық ұсыныстарды қарау қорытындылары бойынша БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуге берілген оң экономикалық қорытындының, ББӘ қаржыландыру жөніндегі хаттың, техникалық тапсырманың негізінде қорытындылар қалыптастырады және оларды бюджет комиссиясының қарауына жібереді.

      28. Тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығарылатын инвестициялық ұсыныстар бойынша қорытынды мынадай негізгі мәліметтерді қамтиды:

      1) БИЖ атауы;

      2) ББӘ қаржыландыруға ұсынатын БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу құны;

      3) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган қаржыландыруға ұсынатын БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу құны;

      4) БИЖ-дің Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларында және Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларында айқындалған бағыттарға, мақсаттарға, міндеттерге және ережелерге сәйкестігі;

      5) міндеттерді орындаудың күтілетін нәтижесі.

      Ескерту. 28-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      29. Бюджет комиссиялары мақұлдаған, БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылатын инвестициялық ұсыныстардағы БИЖ бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган тізбе қалыптастырады.

      Әрбір жоба бойынша атауын және қаржыландыру сомасын қамтитын тізбе, БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бұйрығымен немесе жергілікті атқарушы органның актісімен бекітіледі, оларды дайындауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган жүзеге асырады.

      29-1. Тиісті бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламалар қаражатының қалған сомасына арналған тiзбелерге толықтырулар мен өзгерістерді қалыптастыру, тиiстi бюджет комиссиясының қарауына енгiзу және бекiту осы Қағидаларда белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.

      Тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламалар бойынша БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажеттi сараптамаларын жүргізуді қаржыландыруға бөлінген бюджет қаражаты қаржы жылы ішінде пайдаланылмаған немесе ішінара пайдаланылған жағдайларда, ББӘ тиісті бюджетті соңғы нақтылауға дейін бөлінген бюджет қаражатының пайдаланылмаған бөлігін қайтаруды қамтамасыз етеді.

      Бюджет шығыстарының секвестрін жүргізген кездегі бюджеттік бағдарламаларды қысқартуды қоспағанда ББӘ үнемдеу нәтижелері бойынша қалыптасқан бюджет қаражатын қайтару, бюджет комиссиясының тиісті шешімінсіз, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның осы Қағидаларымен бекітілген тәртіппен әзірленген және қабылданған бұйрығының немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бұйрығына немесе төлемдер бойынша түсімдер мен қаржыландырулардың жиынтық жоспарына, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына кейіннен өзгерістер енгізе отырып, тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламаларды бөлу туралы жергілікті атқарушы органның нормативтік құқықтық актісіне өзгерістер енгізу туралы жергілікті атқарушы органның нормативтік құқықтық актісі негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның тиісті бюджеттік бағдарламаларын қалпына келтіру арқылы жүзеге асырылады.

      Бюджет шығыстарына секвестрлеу жүргізу кезінде бюджеттік бағдарламалар қаражатын қысқарту бөлінетін бюджеттік бағдарлама есебінен қаражат алған ББӘ бюджеттік бағдарламасы бойынша жүзеге асырылады.

      Қалған жағдайларда пайдаланылмаған бюджет қаражатын қайтару, бюджет комиссиясының оң шешімі және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бекітілген тәртіппен әзірленген және қабылданған бұйрығының немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бұйрығына немесе төлемдер бойынша түсімдер мен қаржыландырулардың жиынтық жоспарына, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына кейіннен өзгерістер енгізе отырып, тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламаларды бөлу туралы жергілікті атқарушы органның нормативтік құқықтық актісіне өзгерістер енгізу туралы жергілікті атқарушы органның нормативтік құқықтық актісі негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның тиісті бюджеттік бағдарламаларын қалпына келтіру арқылы жүзеге асырылады.

      БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргізуді қаржыландыруға тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлінген бюджет қаражаты қаржы жылы ішінде пайдаланылмаған немесе ішінара пайдаланылған жағдайларда, ББӘ екінші жартыжылдықта республикалық бюджет нақтыланғаннан кейін тиісті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға бөлінген бюджет қаражатының пайдаланылмаған бөлігін, оның ішінде үнемдеу нәтижелері бойынша қалыптасқан қаражатты қайтаруына жол берілмейді.

      БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргізуді қаржыландыруға тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлінген бюджет қаражатын пайдаланбағаны не ішінара пайдаланғаны үшін осы қаражатты алған ББӘ бірінші басшысы жауапты болады.

      29-2. ББӘ Тізбелер негізінде БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажеттi сараптамаларын жүргізуді қамтамасыз етеді.

      29-3. БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргізуді қаржыландыру Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      29-4. БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажеттi сараптамаларын жүргізуге арналған шарт бойынша өнім берушінің міндеттемелерінде тиісті сараптамалар жүргізудің нәтижесінде ескертулер мен ұсыныстар туындаған, оның ішінде жобаға экономикалық сараптама жүргізу кезінде жоба пысықтауға қайтарылған жағдайда шарттың жалпы құны шегінде өнім берушінің БИЖ ТЭН-ін міндетті пысықтауы туралы талапты қамтуы тиіс.
 2-1. Параграф Бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу тәртібі

      Ескерту. 2-1-параграфпен толықтырылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 25.11.2015 № 721 бұйрығымен.

      30. БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету Қазақстан Республиксының тиісті заңнамаларында көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Қағидалардың 3-тарауында айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

      31. Егер жобаны іске асыру Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларында және Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларында айқындалған бағыттарда, мақсаттарда, міндеттерде және ережелерде көзделген жағдайда, БИЖ ТЭН-ін әзірлеу жүзеге асырылады.

      Ескерту. 31-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      32. Сыртқы үкіметтік қарыздар қаражатынан қаржыландыру және республикалық бюджет қаражатынан сыртқы қарыздарды қоса қаржыландыру болжанатын БИЖ құнына, қажет болған жағдайда, техникалық көмекке, тауарларға, оқытуға, жоба құрылысын басқару, сүйемелдеу, институционалдық дамыту, қадағалау жөніндегі консультациялық көрсетілетін қызметтерге арналған шығыстар қосылады.

      33. Қазақстан Республикасында іске асыруда аналогтары жоқ жобалар бойынша халықаралық тәжірибені ескере отырып деректер қолданылады.

      34. БИЖ ТЭН мынадай құрылымға сәйкес келеді:

      1) БИЖ ТЭН-нің түйіндемесі;

      2) "Маркетингтік" бөлім;

      3) "Техникалық-технологиялық" бөлім;

      4) "Экологиялық бөлім" (қоршаған ортаға әсерді бағалау);

      5) "Институционалдық" бөлім;

      6) "Қаржылық-экономикалық" бөлім;

      7) "Әлеуметтік" бөлім;

      8) "Тәуекелдерді талдау" бөлімі;

      9) жалпы тұжырымдар;

      10) осы Қағидаларға 4-14-қосымшаларда көрсетілген нысандарға сәйкес БИЖ ТЭН-іне қосымшалар, сондай-ақ осы Қағидаларға сәйкес жобаның ерекшелігіне қарай ұсынылатын БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге арналған бастапқы құжаттар.

      БИЖ ТЭН-іне жобаның ерекшелігіне байланысты қосымша бөлімдер мен қосымшаларды қосуға жол беріледі.

      35. БИЖ ТЭН түйіндемесінде:

      1) осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша БИЖ-дің қысқаша сипаттамасы көрсетіледі;

      2) жобаның қолданыстағы саяси (хаттамалық және өзге де тапсырмаларды, нормативтік құқықтық актілерді көрсете отырып), әлеуметтік-экономикалық және басқа да шарттары сипатталады;

      3) жобаның мақсатына және, оның ішінде инвестициялық ұсыныс сатысында қаралған нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізудің ықтимал нұсқалары көрсетіледі;

      4) қолданыстағы материалдар мен зерттеулер негізінде техникалық-экономикалық бағалаулардың, сондай-ақ оны әзірлеу тапсырмасында баяндалған талаптар мен шарттардың нәтижелері көрсетіледі.

      36. БИЖ ТЭН-інің "Маркетингтік" бөлімінде қаралатын өңірдегі жобада болжанатын өнімдерге (тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) қолданыстағы және перспективадағы сұраныстын талдауды не жобаның әлеуметтік-экономикалық қажеттілігі көрсетіледі.

      Аталған бөлім:

      1) өндірілетін және жобаны іске асыруда есепке алмай жүргізілетін немесе жобаны іске асыру, сондай-ақ төлемге қабілетті сұраныстың сандық параметрлерінің нәтижесінде өндіру болжанатын өнімдердің (тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) көлемін, түрлерін және бағаларын бағалау мен негіздеуді қоса алғанда, сұраныстың талдауын;

      2) құқықтық негізін көрсете отырып, жобаның әлеуметтік-экономикалық қажеттігін талдауды;

      3) жобаны іске асыру шеңберінде (инвестициялық кезеңде) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлемін, түрлері мен бағаларын, сондай-ақ тиісті прайс-парақтарды, баға ұсыныстарын және басқа да растаушы құжаттарды қоса бере отырып, жобаның қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндігін бағалауды және негіздеуді қоса алғандағы талдауды;

      4) пайдалану кезеңінде (инвестициялаудан кейінгі кезеңде) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлемін, түрлері мен бағаларын, сондай-ақ тиісті прайс-парақтарды, баға ұсыныстарын және басқа да растаушы құжаттарды қоса бере отырып, жобаның қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндігін бағалауды және негіздеуді қоса алғандағы талдауды;

      5) пайдаланылатын ақпарат көздері мен маркетингтік зерттеулер жүргізу әдістемелерін қамтиды;

      6) прайс-парақтар мен баға ұсыныстарын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің кемінде екі өнім берушісі ұсынады (ұқсас тауарлар, жұмыстар және қызметтер бойынша прайс-парақтар және баға ұсыныстары жоқ болған жағдайда кемінде екі тәуелсіз бағалау қорытындысы беріледі).

      Бағаларды талдау:

      сатып алынуы техникалық-технологиялық талдауда көрсетілген талаптарға негізделген;

      сипаттамалары техникалық-технологиялық талдауда көрсетілген талаптарға сәйкес келетін тауарларды қамтиды;

      консалтингтік көрсетілетін қызметтер құны (бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, жобаны басқару, аттестаттау) ресурстар құнының есептеулерімен және бағаларымен расталады.

      36-1. Егер БИЖ шет мемлекеттердің аумағында іске асырылатын жағдайда, БИЖ-дің құнын растайтын, аумағында осы жоба іске асырылатын мемлекеттің құрылыс саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген тиісті құжаттар аталған заңнаманың мәтінін қоса бере отырып және қазақша және (немесе) орыс тілдеріне аудармасын қамтамасыз ете отырып ұсынылады.

      Ескерту. 36-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.08.2023 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      37. БИЖ ТЭН-інің "Техникалық-технологиялық" бөлімі жобаны іске асырудың әртүрлі техникалық-технологиялық шешімдерінің талдауын, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін, маркетингтік бөлімде ұсынылған талдауды ескере отырып, таңдалған нұсқаның негіздемесін қамтиды.

      Аталған бөлім мыналарды қамтиды:

      1) объектіні орналастыру орындарының ықтимал нұсқаларын талдау, шикізат көздері мен өнім берушілеріне, нысаналы топтар мен негізгі пайда алушыларға қатысты орналасқан жері туралы, сондай-ақ жобаның орналасқан жерінің баламалы нұсқалары туралы ақпаратты бере отырып, жобаның орналасқан жерін таңдаудың негіздемесі. Қорғаныс саласындағы жобалар бойынша жобаның орналасқан жерінің баламалы нұсқалары туралы ақпаратты беру міндетті емес. Үкіметтік сыртқы қарыздар қаражатынан қаржыландыру және республикалық бюджет қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру болжанатын ақпараттандыру объектілері бойынша мемлекеттік органдардың ұлттық серверлік орталығын, облыстық деректерді өңдеу орталықтарын, жеке ұйымдардың серверлік үй-жайларын немесе қажет болған жағдайда меншікті серверлік үй-жайды қоса алғанда, жобаның серверлік жабдығын орналастырудың ықтимал нұсқаларына талдау келтіріледі;

      2) жоба ауқымының сипаттамасы және жоба қуатын, жоба қуатының игерілу серпінін есептеу негіздемесі;

      3) технологиялар мен жабдықтарды таңдау негіздемесі, қазірдің өзінде пайдаланылатын жабдықтармен технологиялық үйлесімділігі, оңтайлы баға-сапа арақатынасы, технологиялар мен жабдықтарды таңдаудың баламалы нұсқалары, инновациялық жабдықтарды қолдану, жобада сапа стандарттарының қолданылуы туралы ақпарат;

      4) таңдалған шешімдер (энергия үнемдеу, жылумен, сумен жабдықтау, кәріз) мен схемаларды негіздей отырып, жобаның қажетті инженерлік, көліктік және телекоммуникациялық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілуі туралы ақпарат, сондай-ақ қажет болған жағдайда, іске қосу-баптау жұмыстары туралы ақпарат;

      5) осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жобаның құрамдауыштары бойынша қаржыландыруды бөле отырып, жобаны іске асыру кестесі (оның ішінде технологиялық кезеңдер бойынша);

      6) пайдаланылатын ақпарат көздері.

      Құрылыс саласындағы жобалар бойынша БИЖ ТЭН-інің "Техникалық-технологиялық" бөлімі мыналарды қамтиды:

      мыналарды қамтитын негізгі сәулет-құрылыс шешімдері:

      қағидаттық сәулеттік, көлемдік-жоспарлау және конструктивтік шешімдер, оның ішінде: жоспарлау шешімдерінің негізділігі, жер учаскелерін ұтымды пайдалану, ғимараттарды тиімді бұғаттау, құрылыс ауданында табиғи қауіпті құбылыстардың (сейсмика, шөгу, карсттар, көшкіндер) болуына ерекше назар аударылады, қағидаттық сәулеттік-композициялық шешімдердің қоршаған құрылыстың қала құрылыстық жағдайларына сәйкестігі. Техникалық жағынан неғұрлым күрделі ғимараттар мен құрылыстардың негізгі параметрлері көлемдік-жоспарлау және конструктивтік (құрылыстық) шешімдерді және олардың конструктивтік ерекшеліктерін қамтиды. Құрылыс өнімдері мен материалдарына қажеттілік;

      көлік схемасының нұсқаларын, алаңішілік жолдар мен автожолдарды, ғимараттар мен құрылыстардың, оның ішінде өнеркәсіптік және басқа да мақсаттағы ғимараттар арасында талап етілетін өртке қарсы және санитариялық-эпидемиологиялық арақашықтықтардың сақталуын бағалай отырып таңдау негіздемесі;

      технологиялық процестердің (схемалардың) ықтимал нұсқаларын талдау негізінде таңдалған технологияның қысқаша сипаттамасы мен негіздемесі, құрамы және өндірістік құрылымы;

      БИЖ ТЭН-інің техникалық-технологиялық бөлімінде салыстырма талдау жүргізілетін және таңдалған нұсқаның негіздемесі берілетін жобаның мақсатқа қол жеткізу мен нәтижелер көрсеткіштерінің кемінде екі ықтимал нұсқасы көрсетіледі.

      Жобалық шешімдерді таңдау кезінде қоршаған ортаға әсерге жүргізілген бағалаудың нәтижелерін ескеру және қоршаған орта мен адам денсаулығына ең аз зиян келтіретін нұсқаның қабылдануын қамтамасыз ету қажет.

      Үкіметтік сыртқы қарыздар қаражатынан қаржыландыру және республикалық бюджет қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру болжанатын ақпараттандыру объектілері бойынша БИЖ ТЭН-інің "Техникалық-технологиялық" бөлімі сондай-ақ мыналарды қамтиды:

      автоматтандырылған функциялар, процестер және олардың тұтынушыларының тізбесі (use-case схемасы);

      ақпараттандыру объектісі архитектурасының ықтимал нұсқаларын талдау (орталықтандырылған, орталықтандырылмаған, корпоративтік);

      ақпараттандыру объектісін іске асыру нұсқаларын талдау (дайын шешімдерді интеграциялау және енгізу, өзіндік әзірлеу, дайын және меншікті шешімдерді қолдану);

      тораптар схемасы (есептеу құралдары) және ақпараттандыру объектісінің бағдарламалық құрамдауыштарын орналастыру;

      телекоммуникация схемасы және байланыс арналарына қойылатын талаптар;

      жобаның ауқымы мен қуатының сандық көрсеткіштеріне, тораптар схемасына негізделген есептеу қуатына және сақтау көлеміне және есептеу құралдарының санына қойылатын талаптардың негіздемесі;

      жүйе архитектурасының жалпы сипаттамасы;

      жүйе құрамдауыштарының және олардың өзара байланысының сипаттамасы;

      осы жобаны іске асыруды қозғайтын ведомстволық және ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің, сондай-ақ жобаны іске асыруды қозғайтын тараптардың тиісті жазбаша хабарламаларын қоса бере отырып, жобаны табысты іске асыру үшін осы жүйелер жағында жүргізілуі қажет іс-шаралардың сипаттамасы;

      жобаны іске асыру нәтижесінде өзекті болмауы мүмкін ақпараттандыру объектілері мен олардың құрамдауыштарының сипаттамасы;

      жобаның "электрондық үкіметтің" базалық құрамдауыштарымен, ведомствоаралық ақпараттық жүйелермен және деректер базаларымен, ведомстволық ақпараттық жүйелермен және деректер базаларымен болжамды өзара іс-қимылы мен интеграциясының сипаттамасы, оның ішінде:

      ақпараттық өзара іс-қимыл объектілерінің сипаттамасы;

      қолданылатын деректер алмасу стандарттарының сипаттамасы;

      құрылатын ақпараттық жүйелер шеңберінде электрондық мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы, оның ішінде:

      іске асырылатын электрондық мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді алушылар тобының сипаттамасы (жеке тұлғалар, заңды тұлғалар);

      жоба шеңберінде Қазақстан Республикасының ауқымында іске асырылатын электрондық мемлекеттік көрсетілетін қызметтер қажеттілігінің ағымдағы және тарихи көрсеткіштері;

      мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің тиімділік көрсеткіштерінің электрондық түрге ауыстырылғанға дейінгі және одан кейінгі сипаттамасы, оның ішінде талап етілетін құжаттар саны, құжаттарды тапсыру үшін күту уақыты, қызмет көрсету мерзімі;

      электрондық мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсынудың ағымдағы және жоспарланған бизнес-процесінің сипаттамасы;

      іске асырылатын электрондық мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің типі (ақпараттық, интерактивтік, транзакциялық);

      алушылар (жеке тұлғалар, заңды тұлғалар) бөлінісінде іске асырылатын электрондық мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсыну арналары; 

      ақпараттық қауіпсіздік талаптарының сипаттамасы.

      Ескерту. 37-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.03.2022 № 27 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      38. БИЖ ТЭН-інің "Экологиялық" бөлімі (қоршаған ортаға әсерді бағалау) жобаны іске асырудан келетін экологиялық залалды бағалауды қоса алғанда, сандық және құндық мәнде қабылданған жобалық шешімдердің қоршаған ортаға әсері туралы, сондай-ақ жобалық шешімдердің бекітілген экологиялық нормативтерге сәйкестігі және жобаны іске асырудан келетін теріс әсерді азайту жөніндегі болжанатын іс-шаралар туралы ақпаратты қамтиды.

      Жобалық шешімдерді таңдау кезінде экологиялық нормативтерге сәйкес келетін шешімдер ғана таңдалады.

      39. БИЖ ТЭН-інің "Институционалдық" бөлімі жобаның институционалдық схемасын, оның ішінде:

      1) осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жобаның институционалдық сызбасын;

      2) құқықтық негізін көрсете отырып, жобаны басқару схемасын қамтиды.

      Қажет болған жағдайда, жобаға қатысушылар бойынша толық заңды атауы, шыққан елі, ұйымдық-құқықтық нысаны, жарғылық капиталы, құрылтайшылар және олардың қатысу үлестері, құрылған жылы, негізгі қызмет түрлері, осы саладағы жобаларды іске асыру тәжірибесі және басқа да ақпарат көрсетіледі.

      40. БИЖ ТЭН-інің "Қаржы-экономикалық" бөлімі мыналарды қамтиды:

      1) инвестициялық шығасылардың есептемесі, жобаның кезеңдері, құрамдауыштары мен қаржыландыру көздері бойынша қаржыландыру қажеттіліктерін бөлу, қажет болған жағдайда, объектілерді пайдалануға беру шығыстары (іске қосу-баптау жұмыстары);

      2) пайдалану шығасыларының есептемесі;

      3) баламалы нұсқаларды талдау негізінде қаржыландыру көздерін (республикалық/жергілікті бюджет, қарыз қаражаты), шарттары мен көлемін (оның ішінде қаржыландыруды жылдарға бөле отырып) көрсете отырып, қаржыландыру схемасының негіздемесі;

      4) жобаға қатысушылардың ағымдағы қаржылық жағдайы (қажет болған жағдайда);

      5) жобаның мыналарды қамтитын қаржылық талдауы:

      өнімдердің (тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) өзіндік құнының, тарифтерінің, жіберу бағасының есептемесі;

      сатудан түскен кірістердің және таза пайданың есептемесі;

      ақша қаражаты ағынының жиынтық есептемесі;

      таза дисконтталған кірістің (Net present value – NPV), ішкі пайдалылық нормасының (Internal rate of return – IRR), өзін-өзі ақтаудың дисконтталған және қарапайым мерзімдерінің есептемесі;

      таза дисконтталған кірістің (NPV) және ішкі пайдалылық нормасының (IRR) негізгі параметрлер бойынша (өткізу көлемі, өткізу бағасы, инвестициялық және пайдалану шығасылары) сезімталдығын талдау, жобаның шығынсыздық нүктесінің есептемесі; 

      6) жобаның мыналарды қамтитын экономикалық талдауы:

      жоба іске асырылмаған жағдайда, бюджет қаражатының есебінен болжамды шығындардың есептемесін қамтитын, жобасы бар және жобасыз әлеуметтік-экономикалық жағдайды талдау;

      ең аз шығындарды талдау немесе шығындар тиімділігін талдау немесе жобаның экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің есептемесі, оның ішінде экономикалық пайдалар мен шығындарды бағалау, экономикалық таза дисконтталған кірістің (Economic net present value – ENPV) және экономикалық ішкі кірістілік нормасының (Economic internal rate of return – EIRR) есептемесі;

      экономикалық таза дисконтталған кірістің (ENPV) және экономикалық ішкі кірістілік нормасының (EIRR) негізгі параметрлер (өткізу көлемі, инвестициялық және пайдалану шығындары) бойынша сезімталдығын талдау (осы көрсеткіштер бар болған жағдайда); 

      7) пайдаланылатын ақпарат көздері. 

      Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді өткізуден тікелей ақша ағындарын алу болжанбайтын жобалар бойынша жобаға қаржылық талдау жүргізу талап етілмейді.

      Жобаның қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеген жағдайда, осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жобаның қаржылық-экономикалық моделінің базалық параметрлері бойынша ақпарат БИЖ ТЭН-іне қоса беріледі.

      Жобаның қаржылық тиімділік көрсеткіштерінің есептемесі осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.

      Жобаның таза дисконтталған кірісінің (NPV) және ішкі пайдалылық нормасының (IRR) сезімталдығын талдау нәтижелері осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.

      Жобаның ең аз шығындарын талдау көрсеткіштері осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.

      Жоба шығындарының тиімділігін талдауға арналған көрсеткіштер осы Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.

      Жобаның экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің есептемесі осы Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.

      Жобаның экономикалық таза дисконтталған кірісінің (ENPV) және экономикалық ішкі кірістілік нормасының (EIRR) сезімталдығын талдау нәтижелері осы Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.

      Қосымшалардағы көрсеткіштер мен есептемелер БИЖ ТЭН-інде негізделген болуға тиіс. 

      Үкіметтік сыртқы қарыздар қаражатынан қаржыландыру және республикалық бюджет қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру болжанатын ақпараттандыру объектілері бойынша жобаның экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің есептемесін, оның ішінде экономикалық пайдалар мен шығындарды бағалауды, экономикалық таза дисконтталған кірісті (ENPV) және экономикалық ішкі кірістілік нормасын (EIRR) есептеуді жүргізу қажет.

      Ескерту. 40-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.03.2022 № 27 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      41. БИЖ ТЭН-нің "Әлеуметтік" бөлімі жобаның білікті мамандармен қамтамасыз етілуін талдауды қамтиды, оның ішінде:

      1) жобаның инвестициялық және инвестициялықтан кейінгі кезеңдерінде білікті мамандардың болуы туралы ақпаратты;

      2) жұмысшылар мен мамандарды (қажет болған жағдайда) оқыту және қайта даярлау қажеттігі туралы ақпаратты;

      3) еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасының нормалары туралы ақпаратты;

      4) жобаның халықтың әлеуметтік-мәдени және демографиялық сипаттамалары тұрғысынан негізделуін;

      5) пайдаланылатын ақпарат көздерін қамтиды.

      42. БИЖ ТЭН-нің "Тәуекелдерді талдау" бөлімі:

      1) тәуекелдерді сәйкестендіру мен бағалаудың пайдаланылған әдістері туралы ақпаратты;

      2) тәуекелдердің басталу ықтималдығын және тәуекелдердің басталуынан келетін залалды айқындау нәтижелерін, сондай-ақ тәуекелдерді азайту бойынша болжанатын іс-шараларды ұсына отырып, жобаның инвестициялық және инвестициялықтан кейінгі кезеңдерінде басталуы ықтимал сәйкестендірілген тәуекелдердің (коммерциялық, техникалық-технологиялық, экологиялық, институционалдық, қаржылық, әлеуметтік және өзге) тізбесін қамтиды. Жобаның тәуекелдері бойынша ақпарат осы Қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.

      43. БИЖ ТЭН-нің жалпы тұжырымдары:

      1) жобаны іске асырудың неғұрлым оңтайлы нұсқасын таңдаудың негіздемесін;

      2) жобаны іске асырудың таңдалған нұсқасының негізгі кемшіліктері мен артықшылықтарын;

      3) таңдалған нұсқа бойынша негізгі техникалық-экономикалық параметрлерді (көрсеткіштерді):

      жобаның іске асырылатын орнын;

      нәтиже (тікелей және түпкілікті) көрсеткіштерін;

      жобаның құрамдауыштарын;

      қаржыландырылуы жылдарға және құрамдауыштар бойынша бөлінген жобаның жалпы құнын қамтиды.

      44. БИЖ ТЭН-ге қосымшалар осы Қағидаларға 4–14-қосымшаларда көрсетілген нысандарға сәйкес келуі тиіс, сондай-ақ қосымша ақпаратты: диаграммаларды, суреттерді, жергілікті жердің карталарын және БИЖ ТЭН-де келтірілген ақпаратты растайтын және ашатын басқа да материалдар мен құжаттарды қамтуы мүмкін.

      45. Құрылыс саласындағы жобалар бойынша БИЖ ТЭН-іне қосымшалар картографиялық және басқа да графикалық материалдарды, оның ішінде құрылыс объектісін орналастыратын және оның инженерлік желілер мен коммуникацияларға жалғасатын жерін, жер учаскесінің көлемдерін негіздейтін объектінің бас жоспарының схемасын, сондай-ақ тиісті технологиялық, сәулеттік және көлемдік-жоспарлау шешімдерінің схемаларын, сызбаларын (эскиздік жобаларды) көрсете отырып, ахуалдық жоспар схемасын да қамтиды.

      46. Іске асырылуы сыртқы қарыз есебінен болжанатын жобалар бойынша ТЭН қарыз алудың мынадай құрамдауыштарының: жобаны басқару, құрылысты қадағалау, институционалдық дамыту бойынша көрсетілетін консультациялық қызметтердің құны мен қажеттігін негіздейтін қосымшаны қамтиды.

      Аталған қосымша: 

      1) жобаны басқару мен құрылысты қадағалау бойынша жергілікті (отандық) және халықаралық (шетелдік) консультанттардың нарығын салыстырып талдауды, тиісті халықаралық сертификаттар мен жұмыс тәжірибесінің болуын;

      2) жұмыстардың көлемі мен күтілетін нәтижелерді, мерзімдерді, көрсетілетін қызметтер үшін ақы төлеу мөлшерлемелері мен қаржыландыру көздерінің талдауын;

      3) консультанттардың қажетті саны (егер жоба жеке консультанттарды жалдауды талап етсе) мен олардың талап етілетін мамандандырылуының негіздемесін;

      4) консультанттарды тарту бойынша техникалық тапсырманың жобасын;

      5) пайдаланылатын ақпарат көздерін қамтиды:

      Іске асырылуы сыртқы қарыз есебінен болжанатын БИЖ ТЭН-ін әзірлеу бойынша есептеулер халықаралық қаржы ұйымдары ұсынатын ақпараттың негізінде жүзеге асырылады.

      3-параграф. Бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің қажетті сараптамаларын жүргізу тәртібі

      47. Белгіленген техникалық-экономикалық параметрлерді растау үшін БИЖ ТЭН Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген экономикалық және басқа да сараптамалардан өтуі тиіс.

      48. Алып тасталды - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 25.11.2015 № 721 бұйрығымен.



      49. Құрамында сәулет, қала құрылысы және құрылыс шешімдері бар БИЖ ТЭН-інің сараптамасы Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына және мемлекеттік нормативтерге сәйкес жүргізіледі.

      50. Республикалық БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлға жүзеге асырады.

      51. Жергілікті БИЖ ТЭН-інің, сондай-ақ нысаналы даму трансферттері мен республикалық бюджеттен берілетін кредиттер есебінен қаржыландырылуы жоспарланатын жобалардың ТЭН-іне экономикалық сараптаманы БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғалар жүзеге асырады.

      52. БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасы ұсынылған БИЖ ТЭН-інің, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның инвестициялық ұсынысқа арналған экономикалық қорытындысының және жобаның ерекшелігіне қарай талап етілетін БИЖ ТЭН-і сараптамаларының тиісті оң қорытындыларының, атап айтқанда:

      1) ведомстводан тыс кешенді сараптама қорытындысының;

      2) салалық сараптама қорытындысының;

      3) үкіметтік сыртқы қарыздар қаражатынан қаржыландыру және республикалық бюджет қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру болжанатын БИЖ ТЭН-іне ақпараттандыру және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету салаларындағы қорытындының негізінде жүргізіледі.

      Ескерту. 52-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.03.2022 № 27 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      52-1. Үкіметтік сыртқы қарыздар және республикалық бюджет қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен ақпараттық жүйелерді құруға және дамытуға бағытталған бюджеттік инвестициялық жобалардың құны, оның ішінде жобаны басқару, сүйемелдеу, институционалдық дамыту жөніндегі консультациялық көрсетілетін қызметтерге арналған шығыстар БИЖ ТЭН-іне ақпараттандыру және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету салаларындағы қорытынды құрамында ұсынылған есептемелер мен негіздемелер негізінде расталады.

      Ескерту. 52-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.03.2022 № 27 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      53. Жобаның ерекшелігіне байланысты БИЖ бойынша мынадай бастапқы құжаттар талап етіледі:

      1) құрылыс қызметін болжайтын жобалар бойынша БИЖ ТЭН-іне салалық, ведомстводан тыс кешенді сараптамалардың қорытындылары, сондай-ақ БИЖ ТЭН-ін әзірлеу тапсырмасына қоса берілетін құжаттардың көшірмелері, оның ішінде техникалық шарттар, жергілікті атқарушы органдардың жаңа объектілердің құрылысын болжайтын жобалар бойынша жер учаскелерін бөлу туралы шешімдері (қажет болған жағдайда, жер учаскелерінің меншік иелері мен жерді пайдаланушылар шығындарының, алып қойылатын алқаптардың түріне қарай ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығы өндірісі ысыраптарының есептерін қоса бере отырып) және қолданыстағы объектілерді реконструкциялауды болжайтын жобалар бойынша жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін тиісті құжаттардың көшірмелері талап етіледі;

      2) объектіні пайдалануға беру шығындары болған жағдайда, ведомстволық нормативтерге сәйкес объектіні пайдалануға беру шығындары (іске қосу-баптау жұмыстары) бойынша уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасының және ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындылары талап етіледі.

      Әлеуметтік-экономикалық тұрақтылыққа қауіп төнуіне байланысты кідіртпей пайдалануға беруді талап ететін ірі бірыңғай энергетикалық жүйе объектілері мен техникалық күрделі атомдық және жылу энергетикалық кешен объектілері үшін іске қосу-баптау жұмыстары бойынша шығындар елдің әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығына қауіп төнуі туралы растауы бар уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптама қорытындысында көрсетілген есептемелерге сәйкес жүзеге асырылады;

      3) инновациялық және/немесе ғарыш қызметін болжайтын жобалар бойынша салалық және мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптамалардың қорытындылары талап етіледі;

      4) үкіметтік сыртқы қарыздар қаражаты және республикалық бюджет қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен ақпараттандыру объектілерін құруды және дамытуды көздейтін жобалар бойынша ақпараттандыру және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету салаларында БИЖ ТЭН-іне қорытынды талап етіледі.

      Осы тармақта көрсетілген қорытындыларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.

      Ескерту. 53-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.03.2022 № 27 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      54. Салалық сараптама қорытындысы:

      1) БИЖ ТЭН-інің БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге арналған техникалық тапсырмаға сәйкестігін;

      2) саланың одан әрі дамуына ықпал ететін оның ағымдағы жай-күйінің проблемаларын;

      3) БИЖ-ді іске асыру болжанатын қазіргі саяси, әлеуметтік-экономикалық, құқықтық және басқа да жағдайларды;

      4) өнімдерге/көрсетілетін қызметке қазіргі және болжанатын сұраныстың (БИЖ өмірлік циклінің кезеңіне) немесе осы өңірде бар бәсекелестікті ескере отырып, әлеуметтік-экономикалық қажеттіктің көрсеткіштерін; 

      5) БИЖ-ді іске асырудан болатын пайдалар мен шығындарды бөлуді;

      6) БИЖ ТЭН-інде қабылданған технологиялық, техникалық шешімдерді, оның ішінде БИЖ-ді іске асыру кестесін бағалауды көздейді. Үкіметтік сыртқы қарыздар қаражатынан қаржыландыру және республикалық бюджет қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру болжанатын ақпараттандыру объектілері бойынша бағалау Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы заңнамасына сәйкес жүргізіледі;

      7) баға шешімдерін, оның ішінде БИЖ ТЭН-інде келтірілген инвестициялық және пайдалану шығындарының барлық құрамдауыштары бойынша баға-сапа арақатынасының оңтайлылығын, тауарларға, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге жоспарланып отырған бағаларды тиісті нарықтық бағалармен салыстыруды;

      8) БИЖ таңдаудың негіздемесімен қоса, проблеманы шешу нұсқасын таңдау кезінде оны шешудің оңтайлы жолы ретінде қаралған баламалы нұсқаларды;

      9) БИЖ іске асырылған және іске асырылмаған жағдайдағы экономика салаларына (аяларына) болжамды мультипликативтік әсерді, оның ішінде бюджеттің кіріс бөлігін толықтыруға, жаңа жұмыс орындарын құруға ықпалын;

      10) салалық уәкілетті мемлекеттік органдардың ведомстволық нормативтеріне сәйкес объектіні пайдалануға беру шығындарының негізділігін;

      11) БИЖ іске асырылған жағдайдағы ықтимал тәуекелдерді және оларды барынша азайту жөніндегі іс-шараларды бағалауды көздейді.

      Ескерту. 54-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.03.2022 № 27 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      55. Егер БИЖ-ді республикалық бюджет қаражаты есебінен іске асыру ұсынылған жағдайда, БИЖ салалық сараптама қорытындысын тиісті саладағы орталық уәкілетті орган ұсынады, БИЖ-ді белгілі бір салаға жатқызу мүмкін болмаған жағдайда сомалық қорытындыны ББӘ-нің өзі ұсынады.

      Егер республикалық бюджет қаражаты есебінен іске асыру болжанатын БИЖ-ді іске асыру бірнеше салалық орталық мемлекеттік органдардың жауапкершілік аясын қозғаған жағдайда, көрсетілген салалық орталық мемлекеттік органдар қосымша БИЖ тиісті салалық сараптамалардың қорытындыларын ұсынады.

      Бұл ретте, мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға, не мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қойған қосымша салалық сараптамалық қорытындыларын тиісті салалық орталық мемлекеттік органдар БИЖ-дің іске асырылуының жетекшілік ететін салаға ықпалын бағалау және саланың басымдықтарына сәйкестігі бөлігінде ғана ұсынады.

      Ескерту. 55-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      56. Егер БИЖ-ді жергілікті бюджет қаражаты немесе жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асыру ұсынылған жағдайда, БИЖ салалық сараптамасының қорытындысын жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын салалық жергілікті атқарушы орган ұсынады, БИЖ-ді қандай да бір сомаға жатқызу мүмкін болмаған жағдайда салалық қорытындыны ББӘ өзі ұсынады.

      Егер жергілікті бюджет қаражаты немесе жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асыру болжанатын БИЖ бірнеше салалық жергілікті органның жауапкершілік аясын қозғайтын болса, көрсетілген салалық жергілікті мемлекеттік органдар БИЖ салалық сараптамасының тиісті қорытындысын ұсынады.

      Ескерту. 56-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      57. Салалық сараптаманың қорытындысына ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір МИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қояды және Қазақстан Республикасының заңнамасында ресми құжаттар үшін белгіленген тәртіппен ресімделеді.

      Ескерту. 57-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 26.01.2016 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      58. БИЖ ТЭН-іне экономикалық сараптама жүргізу кезінде БИЖ-дің ерекшелігіне байланысты жүргізілген сараптамаларда қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша сараптамалар талап етілуі мүмкін.

      Жүргізілген сараптамаларда қамтылмаған немесе толық қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша сараптамалар жүргізуді ББӘ қамтамасыз етеді.

      Қосымша сараптамаларға мыналар:

      1) ведомстводан тыс кешенді сараптама;

      2) уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасының қорытындысы;

      3) үкіметтік сыртқы қарыздар қаражатынан қаржыландыру және республикалық бюджет қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру болжанатын БИЖ ТЭН-іне ақпараттандыру және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету салаларындағы қорытынды жатады.

      Ескерту. 58-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.03.2022 № 27 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      59. Қажетті/пысықталған ақпаратты ұсыну және/немесе жүргізілген сараптамалармен қамтылмаған немесе толық қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша сараптамаларды жүргізу бойынша сұрау салу тиісті ББӘ-ге, сұрау салудың көшірмесі осы Қағидалардың 52 – 56, 58-тармақтарында көрсетілген құжаттардың толық топтамасы түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға жіберіледі.

      Бұл ретте олардың сканерленген көшірмелері БИЖ қысқаша сипаттамасында көрсетілген ББӘ өкілінің электрондық пошта мекенжайына жіберіледі.

      Ескерту. 59-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 16.03.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      60. ББӘ хаттардың сканерленген көшірмелері түрінде сұрау салу түскен сәттен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыру үшін айқындаған заңды тұлғаға қажетті ақпаратты ұсынады.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыру үшін айқындаған заңды тұлға экономикалық сараптама жүргізу мерзімін ұзартқан жағдайда, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органды экономикалық сараптама жүргізуді ұзарту туралы ББӘ хатын қоса бере отырып хабардар етеді.

      Сұрау салу жіберілген күннен бастап және қажетті ақпарат ұсынылғанға дейін экономикалық сараптама жүргізу мерзімі тоқтатыла тұрады.

      Ескерту. 60-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 16.03.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      61. Басқа мемлекеттердің аумағында іске асыру жоспарланып отырған, сондай-ақ құрылыс қызметін көздемейтін БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасы БИЖ ТЭН-і және салалық сараптаманың қорытындысы негізінде жүргізіледі.

      Сондай-ақ БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасына аумағында БИЖ-ді іске асыру болжанатын мемлекеттердің заңнамасына сәйкес талап етілетін сараптамалар және осы қызметті реттейтін тиісті нормативтік құқықтық актілер ұсынылады. Қажет болған жағдайда, тиісті сараптамалар мен талап етілетін нормативтік құқықтық актілердің аудармасын қамтамасыз етуді ББӘ жүзеге асырады.

      62. БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасының нәтижесі оң қорытынды не теріс қорытынды немесе пысықтауға қорытынды болып табылады.

      БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасының оң қорытындысы құрылымы мен мазмұны осы Қағидаларға сәйкес келетін, сондай-ақ жобаның жүзеге асатындығына және тиімділігіне алғышарттары бар БИЖ ТЭН-іне беріледі.

      БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасының теріс қорытындысы бағалау нәтижелері жобаның жүзеге аспайтындығын және/немесе тиімсіздігін көрсетсе немесе МИЖ жүзеге асырудың басқа түрлері мен тәсілдері анықталса БИЖ ТЭН-іне беріледі.

      Пысықтауға қорытынды мазмұны осы Қағидаларға сәйкес келмейтін және жобаның жүзеге асатындығына және/немесе тиімділігіне алғышарттардың болуын белгілеу мүмкін болмаған жағдайда, БИЖ ТЭН-іне беріледі.

      63. Сыртқы үкіметтік қарыздар қаражатынан қаржыландыру және республикалық бюджет қаражатынан сыртқы қарыздарды қоса қаржыландыру болжанатын БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасының қорытындысы техникалық көмекке, тауарларға, оқытуға, жоба құрылысын басқару, сүйемелдеу, институционалдық дамыту, қадағалау жөніндегі консультациялық көрсетілетін қызметтерге арналған шығыстарды бағалауды да қамтиды.

      64. БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасы Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыру үшін айқындаған заңды тұлғаға толық құжаттар топтамасы келіп түскен күннен бастап 26 (жиырма алты) жұмыс күні ішінде жүргізіледі, оның қорытындылары бойынша тиісті қорытынды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға жіберіледі.

      Ескерту. 64-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 16.03.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      65. БИЖ ТЭН-нің экономикалық сараптамасының қорытындысы:

      1) "Жобаның қысқаша сипаттамасы" бөлімін;

      2) "Жоба бойынша құжаттама құрамын бағалау" бөлімін;

      3) "Жобаның орындылығы туралы ақпарат" бөлімін;

      4) "Жобаның жүзеге асатындығына алғышарттардың болуын бағалау" бөлімін;

      5) "Жобаның тиімділігіне алғышарттардың болуын бағалау" бөлімін;

      6) "Жоба тәуекелдерін талдауды бағалау" бөлімін;

      7) "Жоба бойынша жалпы тұжырымдар" бөлімін қамтиды.

      66. "Жобаның қысқаша сипаттамасы" деген бөлімде БИЖ ТЭН-іне сәйкес мынадай ақпарат:

      1) жобаның атауы;

      2) ББӘ-нің атауы;

      3) жобаның іске асырылу кезеңі;

      4) жобаның мақсаты мен міндеттері;

      5) нәтиже (тікелей және түпкілікті) көрсеткіштері;

      6) жобаны іске асыру орны;

      7) жобаның ауқымы мен қуаты;

      8) нысаналы топтар, оның ішінде негізгі пайда алушылар;

      9) жобаның құрамдауыштары;

      10) қаржыландырылуы жылдарға бөлінген жобаның жалпы құны;

      11) жобаны қаржыландыру көздері және нысаны көрсетіледі.

      67. "Жоба бойынша құжаттама құрамын бағалау" деген бөлім мыналарды қамтиды:

      1) экономикалық сараптама жүргізу кезінде назарға алынған құжаттар мен материалдардың тізбесі:

      экономикалық сараптама жүргізу үшін қарауға ұсынылған құжаттар;

      нормативтік құқықтық актілер;

      2) ұсынылған құжаттардың құрамы мен мазмұнына ескертулер.

      68. "Жобаның орындылығы туралы ақпарат" деген бөлім мыналарды қамтиды:

      1) жобаның мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкестігі туралы ақпаратты (іске асыру кезеңі, қаржыландыру көздері бойынша сәйкестік);

      2) БИЖ ТЭН-інің мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның инвестициялық ұсынысқа арналған оң экономикалық қорытындысына сәйкестігі туралы ақпарат.

      Ескерту. 68-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық экономика министрінің 12.10.2015 № 663 бұйрығымен.



      69. "Жобаның жүзеге асатындығына алғышарттардың болуын бағалау" деген бөлім мыналарды қамтиды:

      1) сұраныстың талдауын немесе жобаның әлеуметтік-экономикалық қажеттілігін бағалау (тиісті сараптамалардың қорытындылары негізінде);

      2) жобаны іске асыру (инвестициялық кезеңде) және пайдалану кезеңі (инвестициялаудан кейінгі кезең) шеңберінде сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің нарығын талдауды бағалау (тиісті сараптамалар қорытындыларының, сондай-ақ берілген прайс-парақтардың, коммерциялық ұсыныстардың және басқа да растаушы құжаттардың негізінде);

      3) ТЭН-де келтірілген жобаны іске асырудың таңдап алынған техникалық-технологиялық шешімін бағалау (тиісті сараптамалардың қорытындылары негізінде);

      4) қабылданған жобалық шешімдердің қоршаған ортаға әсері туралы ақпаратты бағалау (тиісті сараптамалардың қорытындылары негізінде);

      5) жобаның институционалдық схемасын бағалау (тиісті сараптамалардың қорытындылары негізінде);

      6) қаржыландыру схемасын бағалау (тиісті сараптамалардың қорытындылары негізінде);

      7) жобаның білікті мамандармен қамтамасыз етілгендігін талдауды бағалау (тиісті сараптамалардың қорытындылары негізінде).

      ТЭН-де көрсетілген техникалық-экономикалық параметрлер мен жобалық шешімдердің мақұлданғанын, келісілгендігін және/немесе сараптамалардың тиісті қорытындыларымен оң бағаланғанын растау жобаның жүзеге асатынын айқындауды білдіреді.

      70. "Жобаның тиімділігіне алғышарттардың болуын бағалау" деген бөлім мыналарды қамтиды:

      1) инвестициялық шығасыларды есептеуді бағалау (тиісті сараптамалардың қорытындылары негізінде);

      2) пайдалану шығасыларын есептеуді бағалау (тиісті сараптамалардың қорытындылары негізінде);

      3) жобаның қаржылық талдауын бағалау (қажет болғанда);

      4) жобаның экономикалық талдауын бағалау.

      71. "Жоба тәуекелдерін талдауды бағалау" деген бөлім БИЖ ТЭН-де көрсетілген коммерциялық, техникалық-технологиялық, экологиялық, институционалдық, қаржылық, әлеуметтік және өзге де тәуекелдердің талдауын бағалауды қамтиды.

      72. "Жоба бойынша жалпы тұжырымдар" (экономикалық сараптаманың қортындылары бойынша) деген бөлімде:

      1) негізгі техникалық-экономикалық параметрлер:

      жобаны іске асыру орны;

      жобаның мақсаты;

      нәтиже (тікелей және түпкілікті) көрсеткіштері;

      жобаның құрамдауыштары;

      қаржыландырылуы жылдар және құрамдауыштар бойынша бөлінген жобаның жалпы құны;

      2) жоба бойынша негізгі тұжырымдар:

      тәуекелдерді талдауды бағалау;

      жобаның жүзеге асатындығына алғышарттардың болуын бағалау;

      жобаның тиімділігіне алғышарттардың болуын бағалау;

      3) жоба бойынша қорытынды (оң қорытынды немесе теріс қорытынды, немесе пысықтауға қорытынды) көрсетіледі.

      Ескерту. 72-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 12.10.2015 № 663 бұйрығымен.



      73. Экономикалық сараптаманың қорытындысы мынадай сапа өлшемдеріне сәйкес болуы тиіс:

      1) қорытынды құрылымының осы Қағидалардың 65-тармағында (қорытынды құрылымы) белгіленген ережелерге сәйкестігі;

      2) қорытынды мазмұнының осы Қағидалардың 66-72-тармақтарында (құрылым мазмұны) белгіленген ережелерге сәйкестігі.

      4-параграф. Бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізу тәртібі

      74. Кейіннен қажетті сараптамалар жүргізе отырып, БИЖ ТЭН түзету техникалық шешімдерді өзгертуге және қосымша шығыстарға алып келетін бюджеттік инвестициялық жобаның белгіленген техникалық-экономикалық параметрлері өзгерген жағдайда жүргізіледі.

      Егер БИЖ бойынша қаржыландыру көзін сыртқы үкіметтік қарыз алуға өзгерту (толықтыру) жоспарланса, онда ТЭН кейіннен қажетті сараптамалар жүргізе отырып, жобаны басқару, сүйемелдеу, құрылысты қадағалау, институционалдық дамыту бойынша консультациялық көрестілетін қызметтер бойынша қосалқы қосымша қосу бөлігінде ғана түзетіледі.

      Бұл ретте, аталған қосымшада осы Қағидалардың 46-тармағында көрсетілген ақпарат қамтылады.

      Егер Тапсырыс берушінің шешімі бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 2 сәуірдегі № 304 бұйрығымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 10632 болып тіркелген Бюджет қаражаты және мемлекеттік инвестициялардың өзге де нысандары есебінен объектілерді салуға арналған жобаларды (техникалық-экономикалық негіздемелерді және жобалау-сметалық құжаттаманы) бекіту қағидаларына сәйкес белгіленген тәртіппен бекітілген жобалық (жобалық-сметалық) құжаттаманы түзетудің негізделген қажеттілігі туындаған жағдайда, жоба алдындағы құжаттаманы түзету (бар болса) талап етілмейді.

      Ескерту. 74-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 09.07.2019 № 62 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      74-1. ТЭН-ді экономикалық сараптама жүргізбей және экономикалық қорытынды алмай түзету мынадай:

      1) осы Қағидалардың 116-тармағында көзделген;

      2) егер іс-шараларды техникалық шешімдерді өзгертпей және қосымша шығыстарсыз іске асыру дәйектілігі және (немесе) мерзімдері өзгерген жағдайларда жүргізіледі.

      Бюджет комиссиясының қарауынсыз және ұсынысынсыз түзетілген БИЖ ТЭН-ін бекітуге жол берілмейді.

      Ескерту. 74-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 12.10.2015 № 663; жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 09.07.2019 № 62 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.



      75. ТЭН-ді түзетуге және кейіннен республикалық БИЖ-ге қажетті сараптамалар жүргізуге байланысты шығыстар республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады. 

      Жергілікті бюджет есебінен іске асырылатын БИЖ ТЭН-ін, сондай-ақ жоғары тұрған бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен қаржыландыруға жоспарланып отырған жергілікті БИЖ-ді түзетуге байланысты шығыстар және кейіннен қажетті сараптамалар жүргізу тиісті жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      75-1. БИЖ ТЭН түзету мәселелерін қарау осы Қағидалардың  114-тармағында айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

      Ескерту. 75-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 12.10.2015 № 663 бұйрығымен.



      76. Алып тасталды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 12.10.2015 № 663 бұйрығымен.

      77. БИЖ ТЭН-ге түзету және түзетілген БИЖ ТЭН-не осы Қағидаларға сәйкес қажетті сараптамалар жүргізілгеннен кейін, ББӘ олардың түпнұсқаларын түзетілген БИЖ ТЭН-нің электрондық нұсқасын, оның ішінде жоба бойынша қаржылық-экономикалық модельді бере отырып, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға жолдайды.

      Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі үшін құжаттар редакцияланбайтын графикалық форматта беріледі. 

      78. Осы Қағидалардың 74-1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, түзетілген БИЖ ТЭН-ін қарау үшін ББӘ мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген адамның қолы қойылып тиісті салыстырма кестесі қоса берілген, өзгеруі болжанатын техникалық шешімдерді және қосымша шығыстарды көрсете отырып, мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген адамның электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хат;

      2) мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген адамның қолы қойылған және Қазақстан Республикасының заңнамасында ресми құжаттар үшін белгіленген тәртіппен ресімделген, техникалық шешімдерді өзгертудің және қосымша шығыстар көздеудің орындылығын растайтын, тиісті саланың уәкілетті органының салалық сараптама қорытындысы;

      3) бірінші басшы не оны алмастыратын адам не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген адам қол қойған ресми хат нысанында ұсынылатын және техникалық шешімдерді өзгертудің болжанатын параметрлерінің және қосымша шығыстарды көздеудің негізділігі мен анықтығын растайтын жобаның ерекшелігіне байланысты тиісті уәкілетті мемлекеттік органның қосымша салалық сараптама қорытындысы;

      4) түзетілген БИЖ ТЭН-і;

      5) осы Қағидалардың 52 және 53-тармақтарына сәйкес БИЖ-дің ерекшелігіне байланысты қажет болатын түзетілген БИЖ ТЭН-іне сараптамалардың қорытындылары мен талап етілетін құжаттар;

      6) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның оң қорытындысын алған кезде (бекітілген бастапқы БИЖ ТЭН-і бойынша) бұрын қаралған БИЖ ТЭН-і бойынша сараптамалардың қорытындылары мен құжаттар;

      7) бюджет комиссиясының БИЖ ТЭН-ін түзету орындылығы туралы тиісті ұсынысының көшірмесі;

      8) бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылып, ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген жүргізіліп жатқан түзету туралы хабарлама-хат. 

      БИЖ ТЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатын нысаналы пайдалану тұрғысынан жасалған актісі, сондай-ақ егер жоба бойынша қаржыландыру басталған болса, құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей датасы қойылған бұзушылықтардың жоқ екені туралы актісі ұсынылады.

      9) егер БИЖ шет мемлекеттердің аумағында іске асырылса, БИЖ-дің құнын растайтын, аумағында осы жоба іске асырылатын мемлекеттің құрылыс саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген тиісті құжаттар аталған заңнаманың мәтінін қоса бере отырып әрі оның қазақ және (немесе) орыс тілдеріне аудармасын қамтамасыз ете отырып ұсынылады.

      Ескерту. 78-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 22.02.2024 № 5 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      79. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган құжаттар топтамасы келіп түскен күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде олардың жинақтылығын және түзетілген БИЖ ТЭН құрылымының осы Қағидаларға сәйкестігін тексереді және оларды ББӘ-ге мыналар:

      1) осы Қағидалардың 78-тармағына сәйкес болуы қажет құжаттар;

      2) осы Қағидаларға сәйкес болуы қажет бөлімдер БИЖ ТЭН-де болмаған кезде қайтарады.

      Құжаттар топтамасы осы Қағидалардың ережелеріне сәйкес келген жағдайда, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган осы тармақта белгіленген мерзімнен кешіктірмей, Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыру үшін айқындаған тиісті заңды тұлғаға түзетілген БИЖ ТЭН-ін қарау үшін ББӘ ұсынған құжаттар топтамасын қоса бере отырып, түзетілген БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүргізу қажеттігі туралы хат жолдайды.

      Ескерту. 79-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 16.03.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      80. Бюджет заңнамасында белгіленген рәсімдер сақталмай бөлінген БИЖ түзету бойынша ТЭН әзірленген жағдайда, Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 153-бабының 11-тармағына сәйкес осы Қағидалардың 78-тармағының 6) тармақшасында көрсетілген экономикалық сараптама жүргізу үшін құжаттаманы ұсыну талап етілмейді.

      81. Түзетілген БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасы Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыру үшін айқындаған тиісті заңды тұлғаға осы Қағидалардың 77 және 78-тармақтарында көрсетілген құжаттардың толық топтамасы келіп түскен күннен бастап 26 (жиырма алты) жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

      Ескерту. 81-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 16.03.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      82. Түзетілген БИЖ ТЭН-нің экономикалық сараптамасы БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасы үшін осы Қағидаларда және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

      83. Түзетілген БИЖ ТЭН-інің құрылымы мен мазмұны, БИЖ ТЭН-інің тиісті бөлімдерінде өзгертілуі болжанатын техникалық шешімдер мен қосымша шығыстар бойынша негіздемелер мен есептеулердің бұрын бекітілген БИЖ ТЭН-імен салыстырмасын келтіре отырып, осы Қағидалардың 2.1-кіші бөлімінің ережелеріне сәйкес келеді.

      84. Түзетілген БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасы қорытындысының құрылымы мен мазмұны осы Қағидалардың 2.2-кіші бөлімінің ережелеріне сәйкес келеді.

      5-параграф. Техникалық-экономикалық негіздемені талап ететін

      бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау тәртібі

      85. БИЖ-ді қарауды осы Қағидаларға сәйкес әзірленген ТЭН-нің және БИЖ ТЭН экономикалық сараптамасы қорытындысының негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган жүзеге асырады.

      86. БИЖ ТЭН-і әзірленгеннен кейін және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін сараптамалар жүргізілгеннен кейін ББӘ 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей БИЖ ТЭН-інің электрондық нұсқасын, оның ішінде БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге жауапты ББӘ-нің құрылымдық бөлімшесінің басшысы әр парағына қол қоятын БИЖ бойынша қаржылық-экономикалық модельді ұсына отырып, олардың түпнұсқалары мен көшірмелерін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға жібереді.

      Құжаттар редакцияланбайтын графикалық форматта МЖАЖ арқылы ұсынылады.

      Ескерту. 86-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 22.02.2024 № 5 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      87. БИЖ-ге экономикалық қорытынды осы Қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылатын БИЖ-дің экономикалық талдауын кешенді бағалаудың нысаны болып табылады және осы Қағидалардың 52 – 56, 58, 85-тармақтарында көрсетілген құжаттардың толық топтамасы енгізілгеннен кейін 32 (отыз екі) жұмыс күні ішінде жүргізіледі, онда Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындаған тиісті заңды тұлға жүзеге асыратын БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасына 26 (жиырма алты) жұмыс күні беріледі.

      Ескерту. 87-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 16.03.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      88. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган құжаттар топтамасы келіп түскен сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде оларды ББӘ-ге мынадай:

      1) БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүргізу үшін болуы қажет сараптамалар болмаған;

      2) БИЖ ТЭН-де осы Қағидаларға сәйкес болуы қажет бөлімдер болмаған жағдайларда қайтарады.

      Ескерту. 88-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 16.03.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      89. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган БИЖ-ді БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасы қорытындысының негізінде қарайды және олар бойынша экономикалық қорытындыны ББӘ-ге жолдайды.

      90. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган БИЖ ТЭН-і бойынша құжаттардың толық топтамасы алынған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыру үшін айқындаған заңды тұлғаға ТЭН түпнұсқалары мен тиісті сараптамаларды қоса бере отырып, БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүргізу қажеттілігі туралы хат жолдайды.

      Ескерту. 90-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 16.03.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      91. БИЖ ТЭН-і экономикалық сараптамасының қорытындысын Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындаған тиісті заңды тұлғалар БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға БИЖ ТЭН-і бойынша құжаттардың толық топтамасын алған күннен бастап 26 (жиырма алты) жұмыс күнінен кешіктірмей мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға жібереді.

      Ескерту. 91-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 16.03.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      92. Осы Қағидалардың 88-тармағында көзделген жағдайларда, сондай-ақ БИЖ ТЭН-ін пысықтау қажет болған жағдайда, ББӘ 30 (отыз) жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 52-56, 58-тармақтарында көзделген тәртіппен пысықталған құжаттарды қайта енгізеді.

      Ескерту. 92-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 16.03.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      93. Тиісті сараптамалардың оң қорытындыларын алған ТЭН, оның ішінде түзетілген БИЖ ТЭН-і мен ЖСҚ-ны Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес мемлекеттік органның бірінші басшысы – ББӘ не оны алмастыратын тұлға, не мемлекеттік органның бірінші басшысы уәкілеттік берген тұлға бекітеді.

      Ескерту. 93-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.03.2015 № 200 бұйрығымен.



      93-1. ТЭН бекітілгеннен кейін үш жыл ішінде ЖСҚ әзірлеу немесе жобаны іске асыру басталмаған (әзірленбеген), оның ішінде түзетілген БИЖ ТЭН-ге арналған экономикалық қорытынды ескірген болып есептеледі.

      Ескерту. 93-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.03.2015 № 200; жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 05.09.2018 № 14 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.


 6-параграф. Техникалық-экономикалық негіздемені талап ететін бюджеттік инвестициялық жобаларды іріктеу тәртібі

      94. БИЖ іріктеуді және тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығаруды бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган ББӘ Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 66-бабында көрсетілген құжаттарды ұсынған кезде жүзеге асырады.

      95. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган ББӘ БИЖ-ді олардың қаржы қаражатымен қамтамасыз етілуі, растайтын құжаттарының болуы тұрғысынан қарайды және олар бойынша қорытындыны Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес МИЖ инвестициялық ұсынысының оң экономикалық қорытындысын, БИЖ бойынша экономикалық қорытындыны ескере отырып, бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

      Жергілікті атқарушы органдарға нысаналы даму трансферттері мен бюджеттік кредиттерді беруге бағытталған бюджеттік бағдарламаларға (кіші бағдарламалар) берілетін бюджеттік өтінімдер бойынша бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның қорытындылары өңірлік саясат мәселелері жөніндегі комиссияның ұсынымдары ескеріле отырып, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның ұсыныстары негізінде қалыптастырылады.

      Ескерту. 95-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 25.11.2015 № 721 бұйрығымен.



      96. Бекітілген БИЖ ТЭН-інің, БИЖ бойынша оң экономикалық қорытындының және тиісті бюджет комиссиясының оң шешімінің негізінде БИЖ тиісті бюджет жобасына енгізіледі.

      97. БИЖ олардың белгіленген тәртіппен бекітілген ТЭН-іне сәйкес іске асырылады.

      Ескерту. 97-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 25.11.2015 № 721 бұйрығымен.



      98. БИЖ іске асыру шеңберінде көзделетін құрылыс қызметі белгіленген тәртіппен бекітілген ЖСҚ негізінде жүзеге асырылады.

      6-1-параграф. Пилоттық жоба шеңберінде іске асырылатын бюджеттік инвестициялық жобаларды әзірлеу, қарау және іріктеу тәртібі

      Ескерту. 3-тарау 6-1-параграфпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 27.01.2021 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      98-1. Пилоттық жобаны әзірлеу, қарау және іріктеу процесі мынадай негізгі кезеңдерді қамтитын іс-шаралар кешенін білдіреді:

      1) кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүзеге асыратын мемлекеттік ұйымға құрылыс құнының есебін ББӘ-нің дайындауы және ұсынуы;

      2) құрылыс құны есебінің ведомстводан тыс кешенді сараптамасын қарау және жүргізу;

      3) бюджетті әзірлеу сатысында іріктеу және тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығару.

      98-2. Пилоттық жоба шеңберінде іске асырылатын БИЖ мынадай құжаттарды қамтиды:

      1) "Құрылыстағы баға белгілеу бойынша нормативтік құжаттарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2017 жылғы 14 қарашадағы № 249-нқ бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімінде № 16073 болып тіркелген) 8-қосымшаға сәйкес айқындалатын құрылыс құнының есебі;

      2) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 1 сәуірдегі № 299 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімінде № 10722 болып тіркелген) Қаржыландыру көздеріне қарамастан, жаңа үйлер мен ғимараттарды, олардың кешендерін, инженерлік және көлік коммуникацияларын салуға, сондай-ақ бұрыннан барын өзгертуге (реконструкциялауға, кеңейтуге, техникалық қайта жарақтандыруға, жаңғыртуға және күрделі жөндеуге) арналған техникалық-экономикалық негіздемелерге және жобалау-сметалық құжаттамаға ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу қағидаларында көзделген объектінің сметалық құнының лимитін есептеу нәтижелері туралы келісу-хат.

      98-3. Ведомстводан тыс кешенді сараптамамен келісілген құрылыс құнының есебі ББӘ бұйрығымен бекітіледі және жоспарланатын кезеңге арналған лимиттің мөлшерін айқындау және ЖСҚ әзірлеуге қаражат бөлу үшін негіз болып табылады.

      98-4. Пилоттық жоба шеңберінде іске асырылатын БИЖ-ді іріктеуді және тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығаруды бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган ББӘ осы Қағидалардың 98-2-тармағында көрсетілген құжаттарды және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 24 қарашадағы № 511 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімінде № 10007 болып тіркелген) бекітілген Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларына сәйкес дайындалған бюджеттік өтінімді ұсынған кезде жүзеге асырады.

      98-5. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган пилоттық жоба шеңберінде іске асырылатын БИЖ-ді қаржы қаражатымен қамтамасыз етілу, құрылыс құнының растайтын есебінің, объектінің сметалық құнының лимитін есептеу нәтижелері туралы келісу хатының болуы тұрғысынан қарайды және олар бойынша қорытындыны тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

      98-6. Бекітілген есептің, объектінің сметалық құнының лимитін есептеу нәтижелері туралы келісу хаттың және пилоттық жоба шеңберінде іске асырылатын БИЖ-дің тиісті бюджет комиссиясының оң шешімінің негізінде тиісті бюджет жобасына енгізіледі. 

      98-7. Пилоттық жоба шеңберінде іске асырылатын БИЖ-ді қаржыландыру жергілікті бюджет қаражаты және (немесе) республикалық бюджеттен жергілікті бюджетке берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен жүзеге асырылады. Бірлесіп қаржыландыру көлемі ағымдағы жағдайды және тиісті бюджеттердің мүмкіндіктерін ескере отырып, айқындалады.

      98-8. Пилоттық жобаны іске асыру шеңберінде көзделетін құрылыс қызметі белгіленген тәртіппен бекітілген ЖСҚ-ға сәйкес жүзеге асырылады.

      98-9. Пилоттық жобаны жоспарлау және іске асыру үшін Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы, сондай-ақ пилоттық жобаның мемлекеттік бағдарламалар мен аумақтарды дамыту бағдарламаларында болуы негіз болып табылады.
 7-параграф. Техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеуді талап етпейтін бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау және іріктеу тәртібі

      99. ТЭН әзірлеуді талап етпейтін БИЖ-ді қарауды осы Қағидалардың 2-тарауында айқындалған тәртіппен МИЖ инвестициялық ұсынысының негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган жүзеге асырады.

      100. ТЭН әзірлеуді талап етпейтін БИЖ-ді іріктеуді және тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығаруды бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган ББӘ Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 66-бабында көрсетілген құжаттарды ұсынған кезде жүзеге асырады.

      101. ТЭН әзірлеуді талап етпейтін БИЖ тізбесін сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті орган әзірлейді және оны Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 153-бабының 4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді. 

      Үкіметтік сыртқы қарыздар қаражатынан қаржыландыру және республикалық бюджет қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру болжанатын жобаларды қоспағанда, ақпараттандыру объектілерін құруды және дамытуды көздейтін бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша ТЭН әзірлеу талап етілмейді.

      Ескерту. 101-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.03.2022 № 27 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      102. Құрылыс қызметін болжайтын БИЖ-ге Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары барлау және қарсы барлау салаларында іске асыру жоспарланып отырған жобаларды қоспағанда, жер учаскесіне құқық беру туралы жерге орналастыру жобасы (қажет болған жағдайда жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылар шығындарының, алынып қойылатын алқаптардың түріне байланысты ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығы өндірісі шығындарының есептерін қоса бере отырып) қоса беріледі.

      Ескерту. 102-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 27.01.2021 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      103. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган ТЭН әзірлеуді талап етпейтін ББӘ БИЖ-ін олардың қаржы қаражатымен қамтамасыз етілуі, растайтын құжаттарының болуы тұрғысынан қарайды және олар бойынша қорытындыны Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес МИЖ инвестициялық ұсынысының оң экономикалық қорытындысын ескере отырып, бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

      Жергілікті атқарушы органдарға нысаналы даму трансферттері мен бюджеттік кредиттерді беруге бағытталған бюджеттік бағдарламаларға берілетін бюджеттік өтінімдер бойынша бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның қорытындылары өңірлік саясат мәселелері жөніндегі комиссияның ұсынымдары ескеріле отырып, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның ұсыныстары негізінде қалыптастырылады.

      104. МИЖ-дің инвестициялық ұсынысына оң экономикалық қорытындының және тиісті бюджет комиссиясының оң шешімінің негізінде ТЭН әзірлеуді талап етпейтін БИЖ тиісті бюджет жобасына енгізіледі.

      105. Тиісті қаржы жылының бюджетіне енгізілген, ТЭН әзірлеуді талап етпейтін БИЖ бойынша ББӘ Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес ЖСҚ әзірлеуді қамтамасыз етеді.

      106. Бірыңғай техникалық параметрлері бар БИЖ бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес үлгі жобаны әзірлеу жүзеге асырылады.

      107. БИЖ іске асыру кезінде үлгі жобаларды қолдану нақты құрылыс алаңына байланыстыру жолымен жүзеге асырылады.
  8-параграф. Сметалық құнын ұлғайтуды болжайтын жобаларды қарау және іріктеу тәртібі

      108. ЖСҚ-ны түзетуге немесе оған бекітілген ТЭН-де немесе БИЖ үлгі жобасында көзделмеген бюджеттен қосымша шығыстарға алып келетін қосымша құрамдауыштар енгізуге байланысты республикалық БИЖ сметалық құнының ұлғаюына байланысты шығыстар республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      109. ЖСҚ-ны түзетуге немесе оған бекітілген ТЭН-де немесе БИЖ үлгі жобасында көзделмеген бюджеттен қосымша шығыстарға алып келетін қосымша құрамдауыштар енгізуге байланысты жоғары тұрған бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын жергілікті БИЖ сметалық құнының ұлғаюына байланысты шығыстар тиісті жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады

      Жергілікті бюджетте қаражат жеткіліксіз болған жағдайда, стратегиялық және (немесе) әлеуметтік маңызы бар, республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен астанада іске асырылатын, ЖСҚ-ны түзетуге немесе оған бекітілген ТЭН-де немесе БИЖ-дің үлгі жобасында көзделмеген, қосымша бюджет шығыстарына алып келетін қосымша құрамдауыштарды енгізуге байланысты, республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 1000000 астам еселенген мөлшерін құрайтын жергілікті БИЖ сметалық құнының ұлғаюы бойынша шығыстар республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады. 

      110. ЖСҚ-ны түзетуге немесе оған бекітілген ТЭН-де немесе БИЖ-дің үлгі жобасында көзделмеген, қосымша бюджет шығыстарына алып келетін қосымша құрамдауыштарды енгізуге байланысты БИЖ-дің сметалық құнын бюджет комиссиясының қарауынсыз және ұсынысынсыз ұлғайтуға жол берілмейді.

      Қазақстан Республикасы ратификациялаған, Қазақстан Республикасының Үкіметі жасаған қарыз туралы шарт шеңберінде іске асырылып жатқан БИЖ бойынша бюджеттік инвестициялық жобалардың сметалық құнын ұлғайтуды, егер қарыз шартының талаптарына сәйкес мердігермен азаматтық-құқықтық шартта құнын ұлғайтуды қаржыландыру жөнінде өзге де талаптар белгіленген болса, азаматтық-құқықтық шартқа сәйкес ЖСҚ түзетпей қаржыландыруға болады.

      Осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген БИЖ бойынша азаматтық-құқықтық шарттың талаптарына сәйкес жол учаскелерінің сметалық құнын ұлғайтуды РБК-ның қарауынсыз қаржыландыруға жол берілмейді.

      Ескерту. 110-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 25.11.2015 № 721 бұйрығымен.



      111. Республикалық немесе жергілікті бюджетке енгізілмеген БИЖ бойынша ЖСҚ әзірлеуге жол берілмейді.

      112. Сметалық құнын ұлғайтуды болжайтын республикалық БИЖ-ді және стратегиялық және (немесе) әлеуметтік маңызы бар, республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы даму трансферттері есебінен астанада іске асырылатын, сметалық құнын ұлғайту ЖСҚ-ны түзетуге немесе оған бекітілген ТЭН-де немесе БИЖ үлгі жобасында көзделмеген, қосымша бюджет шығыстарына алып келетін қосымша құрамдауыштарды енгізуге байланысты және республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 1000000 астам еселенген мөлшерін құрайтын жергілікті БИЖ-ді қарау осы Қағидалардың 114 және 115-тармақтарында айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

      113. Стратегиялық және (немесе) әлеуметтік маңызы бар, республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен астанада іске асырылатын, сметалық құнын ұлғайту ЖСҚ-ны түзетуге немесе оған бекітілген ТЭН-де немесе БИЖ-дің үлгі жобасында көзделмеген, қосымша бюджет шығыстарына алып келетін қосымша құрамдауыштарды енгізуге байланысты, осы Қағидалардың 114 және 115-тармақтарында айқындалған тәртіппен республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 1000000 астам еселенген мөлшерін құрайтын жергілікті БИЖ-ді қоспағанда, жергілікті БИЖ-ді, сондай-ақ сметалық құнын ұлғайту болжанатын, нысаналы даму трансферттері мен жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін кредиттер есебінен қаржыландыру жоспарланатын жергілікті БИЖ-ді қарауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жүзеге асырады.

      Ескерту. 113-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 12.10.2015 № 663 бұйрығымен.



      114. БИЖ ТЭН-ін түзету не ТЭН-ді түзетуді талап ететін БИЖ-дің сметалық құнын ұлғайту мәселелерін шығару екі кезеңде жүзеге асырылады.

      Бірінші кезең бойынша:

      1) осы Қағидалардың 74-1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, ББӘ-нің БИЖ ТЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсыныс әзірлеуі және оны мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынуы;

      2) тиісті бюджет комиссиясының ББӘ ұсынатын құжаттардың және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға БИЖ ТЭН-ін түзету жөніндегі инвестициялық ұсынысына оң экономикалық қорытындының негізінде БИЖ ТЭН-ін түзетудің және БИЖ ТЭН-ін түзетуді қаржыландырудың (қажет болса) орындылығын айқындау жөніндегі шешімі. Егер осы Қағидалардың 74-1-тармағында көзделген жағдайда БИЖ ТЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытынды талап етілмейді.

      Бірінші кезеңде БИЖ ТЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсыныстарды әзірлеу, қарау және іріктеу процесі осы Қағидалардың 2-тарауында айқындалған тәртіппен жүргізіледі.

      БИЖ ТЭН-ін түзетудің орындылығы мәселесін тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығару үшін ББӘ бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тиісті салыстырма кестесі қоса берілген, өзгеруі болжанатын техникалық шешімдерді және қосымша шығыстарды көрсете отырып, мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген адамның электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хат;

      2) мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген адамның қолы қойылған және Қазақстан Республикасының заңнамасында ресми құжаттар үшін белгіленген тәртіппен ресімделген, техникалық шешімдерді өзгертудің және қосымша шығыстар көздеудің орындылығын растайтын, тиісті саланың уәкілетті органының салалық сараптамасының қорытындысы;

      3) БИЖ-дің ерекшелігіне байланысты қажетті сараптамалардың қорытындылары; 

      4) осы Қағидалардың 74-1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, БИЖ ТЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсынысқа мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның оң экономикалық қорытындысы;

      5) Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 153-бабында белгіленген рәсімдер сақталмай тиісті бюджетте бекітілген жобаларды қоспағанда, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның оң қорытындысын алған кезде бұрын қаралған БИЖ ТЭН-і бойынша сараптама қорытындысы мен құжаттары (бекітілген бастапқы БИЖ ТЭН-і);

      6) ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген жүргізіліп жатқан түзету туралы бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хабарлама-хат.

      БИЖ ТЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатын нысаналы пайдалану тұрғысынан жасалған актісі, сондай-ақ егер жоба бойынша қаржыландыру басталған болса, құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей датасы қойылған бұзушылықтардың жоқ екені туралы актісі ұсынылады.

      7) қол жеткізбеудің себептері көрсетіле отырып, бекітілген БИЖ ТЭН-інде бөлінген бюджет қаражаты толық игерілген кезде де аталған көрсеткіштерге қол жеткізу не жеткізбеу туралы ақпаратты қамтитын, мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы не оны алмастыратын адам не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген адам қол қойған түсіндірме жазба.

      Бірінші кезеңде осы Қағидалардың 112-тармағында көзделген, республикалық бюджет қаражаты есебінен сметалық құнын ұлғайтуды қаржыландыру болжанатын жергілікті БИЖ бойынша жергілікті атқарушы орган қорытынды дайындайды және жергілікті БИЖ ТЭН-ін түзету мәселесін РБК қарауына шығару мақсатында кейіннен бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға енгізу үшін осы тармақта көрсетілген құжаттармен қоса, БИЖ-ді республикалық бюджеттік бағдарламаның тиісті әкімшісіне енгізеді. 

      ББӘ тиісті бюджет комиссиясының оң шешімін алған кезде БИЖ ТЭН-іне тиісті түзетулер енгізеді.

      Екінші кезең бойынша:

      1) осы Қағидалардың 74-1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, ББӘ-нің түзетілген БИЖ ТЭН-ін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынуы;

      2) тиісті бюджет комиссиясының түзетілген ТЭН бойынша БИЖ-ді қаржыландырудың орындылығын айқындау жөніндегі шешімі. 

      Екінші кезеңде түзетілген БИЖ ТЭН-ін қарауды осы Қағидалардың 3-тарауының 4-параграфында айқындалған тәртіппен мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган жүзеге асырады.

      Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган түзетілген БИЖ ТЭН-і бойынша қаржыландырудың орындылығы мәселесін тиісті бюджет комиссиясының қарауына ББӘ ұсынатын мынадай құжаттардың негізінде шығарады: 

      1) БИЖ-дің ерекшелігіне байланысты талап етілетін түзетілген БИЖ ТЭН-іне сараптамалардың қорытындылары;

      2) осы Қағидалардың 74-1-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, түзетілген БИЖ ТЭН-іне экономикалық сараптаманың оң қорытындысы және экономикалық қорытынды;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында ресми құжаттар үшін белгіленген тәртіппен ресімделген, техникалық шешімдерді өзгертудің және қосымша шығыстар көздеудің орындылығын растайтын тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органының салалық сараптама қорытындысы;

      4) түзетілген БИЖ ТЭН-і;

      5) ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген жүргізіліп жатқан түзету туралы хабарлама-хат.

      БИЖ ТЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатын нысаналы пайдалану тұрғысынан жасалған актісі, сондай-ақ егер жоба бойынша қаржыландыру басталған болса, құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей датасы қойылған бұзушылықтардың жоқ екені туралы актісі ұсынылады;

      6) түзетілген БИЖ ТЭН-іне кешенді ведомстводан тыс сараптама қорытындысы;

      7) БИЖ-дің сметалық құнының ұлғаю себептерінің негіздемесімен бірге түзетілген құнға арналған ведомстволық нормативтерге сәйкес объектіні пайдалануға беру шығыстары бойынша кешенді ведомстводан тыс сараптама қорытындысы (бар болса).

      Әлеуметтік-экономикалық тұрақтылыққа қауіп төнуіне байланысты кідіртпей пайдалануға беруді талап ететін бірыңғай энергетикалық жүйенің ірі объектілері мен техникалық тұрғыдан күрделі атом және жылу энергетикалық кешен объектілері үшін іске қосу-баптау жұмыстарының шығындары уәкілетті мемлекеттік органның елдің әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығына қауіп төнуін де растайтын салалық сараптама қорытындысында ұсынылған есептемелерге сәйкес жүзеге асырылады. 

      Екінші кезеңде:

      сметалық құнының ұлғаюын республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру болжанатын осы Қағидалардың 112-тармағында көзделген республикалық БИЖ бен жергілікті БИЖ-дің түзетілген ТЭН-і бойынша қаржыландырудың орындылығын РБК қарайды;

      сметалық құнының ұлғаюын жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру болжанатын жергілікті БИЖ-дің түзетілген ТЭН-і бойынша қаржыландырудың орындылығын тиісті бюджет комиссиясы қарайды.

      Тиісті бюджет комиссиялары іріктеп алған сметалық құнының ұлғаюы болжанатын БИЖ бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті бюджетке енгізіледі.

      Ескерту. 114-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 22.02.2024 № 5 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      115. ТЭН әзірлеуді немесе түзетуді талап етпейтін БИЖ құнын өзгерту мәселелерін шығару екі кезеңмен жүзеге асырылады.

      Бірінші кезең – ББӘ ұсынатын құжаттар негізінде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның қорытындысы негізінде ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған БИЖ бойынша ЖСҚ-ны түзетудің не инвестициялық ұсыныстың орындылығын айқындау жөніндегі тиісті бюджет комиссиясының шешімі. 

      Екінші кезең – ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған БИЖ бойынша ТЭН әзірлеуді немесе түзетуді талап етпейтін түзетілген БИЖ ЖСҚ не инвестициялық ұсыныс бойынша ұлғайтылған құнды қаржыландыру туралы тиісті бюджет комиссиясының шешімі.

      Бірінші кезеңде ББӘ БИЖ-дің ерекшелігіне байланысты бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға мыналарды ұсынады:

      1) болжанатын қымбаттау сомасы көрсетілген мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген адамның электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хат;

      2) мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы не оны алмастыратын адам не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген адам қол қойған түсіндірме жазба, онда мынадай ақпарат қамтылады:

      БИЖ-ді іске асыруды аяқтау үшін талап етілетін болжанатын қосымша бюджет шығыстарының негіздемесі;

      мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесінде үнемделген соманы (егер үнемдеу бар болса) көрсете отырып, БИЖ-ді іске асыру шеңберінде жасалған шарттар туралы ақпарат (ЖСҚ әзірлеу және басқалар);

      әрбір жыл үшін жобаны бюджеттен қаржыландыру (құрылыс үшін ЖСҚ әзірлеу басталғаннан бастап). Игерілмеу жағдайлары орын алған болса, оның себептері көрсетіле отырып, бұл ақпарат әрбір жылдағы жоспармен және фактімен сүйемелденеді;

      қымбаттауға алып келетін себептерді егжей-тегжейлі көрсету (ББӘ-ні шартта көрсетілген бағаны (сметаны) ұлғайту қажеттілігі туралы ескертудің уақтылылығын растайтын мердігерлер хаттарының көшірмелерін қоса бере отырып);

      оның кінәсінен қымбаттау орын алған ұйым не жеке тұлға, сондай-ақ осы ұйымға не жеке тұлғаға қатысты қабылданған шаралар;

      техникалық зерттеп-қараумен және техникалық қадағалау актісімен расталған аяқталмаған құрылыстың жай-күйі туралы мәліметтер;

      бөлінген бюджет қаражаты толық игерілген кезде де қол жеткізбеудің себептері көрсетіле отырып, ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған БИЖ бойынша бекітілген БИЖ-де не инвестициялық ұсыныста аталған көрсеткіштерге қол жеткізу не жеткізбеу туралы ақпарат;

      3) мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген адамның қолы қойылған, мөрмен расталған, ресми хат нысанында ұсынылатын және ББӘ түсіндірмесін қоса бере отырып, жобаның сметалық құнын ұлғайтудың негізділігі мен анықтығын растайтын, БИЖ-дің ерекшелігіне байланысты тиісті уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасының қорытындысы;

      4) ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған ЖСҚ-ның бастапқы құнына кешенді ведомстводан тыс сараптама қорытындысы не БИЖ бойынша ақпараттандыру және ақпараттық қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органдардың қорытындылары;

      5) сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы заңнамада көзделген жағдайларда бастапқы құнға бұйрық;

      6) ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген жүргізіліп жатқан түзету туралы бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хабарлама-хат.

      БИЖ ТЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатын нысаналы пайдалану тұрғысынан жасалған актісі, сондай-ақ егер жоба бойынша қаржыландыру басталған болса, құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей датасы қойылған бұзушылықтардың жоқ екені туралы актісі ұсынылады;

      7) осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға электрондық нысанда ұсынылатын, мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген адамның электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған салыстырма кесте және құнын ұлғайту болжанатын жобалар бойынша құжаттаманың тізбесі;

      8) құжаттарды ұсынған күнге дейін 1 (бір) ай бұрын түсірілген, объектінің іс жүзіндегі жай-күйі туралы толық көрініс беретін материалдар, фото немесе бейне түсірілімдер; 

      9) бұрын бекітілген БИЖ ЖСҚ-ның жобалық шешімдеріне енгізу болжанатын өзгерістердің орындылығы туралы кешенді ведомстводан тыс сараптама хаты.

      Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган осы тармақта көрсетілген құжаттар топтамасын қарайды және олар бойынша қорытындыны тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

      Бірінші кезеңнің қорытындысы бойынша құнының ұлғаюын республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру болжанатын осы Қағидалардың 112-тармағында көзделген жергілікті БИЖ бойынша жергілікті атқарушы орган қорытынды дайындайды және БИЖ-ді республикалық бюджет комиссиясының қарауына шығару мақсатында кейіннен бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға енгізу үшін республикалық бюджеттік бағдарламаның тиісті әкімшісіне осы тармақта көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып енгізеді.

      ББӘ тиісті бюджет комиссиясының оң қорытындысын алған кезде ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған БИЖ бойынша ЖСҚ-ға не инвестициялық ұсынысқа тиісті түзетулер енгізеді.

      Екінші кезеңде ББӘ бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған БИЖ бойынша түзетілген ЖСҚ не инвестициялық ұсыныс енгізеді, сондай-ақ БИЖ-дің ерекшелігіне байланысты:

      ЖСҚ-ның кешенді ведомстводан тыс сараптама қорытындысын; 

      салалық уәкілетті мемлекеттік органның қорытындысын;

      ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған БИЖ бойынша ақпараттандыру және ақпараттық қауіпсіздік саласындағы қорытындыларды;

      БИЖ-дің сметалық құнының ұлғаю себептерінің негіздемесімен бірге түзетілген құнға арналған ведомстволық нормативтерге сәйкес объектіні пайдалануға беру шығыстары бойынша кешенді ведомстводан тыс сараптама қорытындысын (бар болса) енгізеді.

      Әлеуметтік-экономикалық тұрақтылыққа қауіп төнуіне байланысты кідіртпей пайдалануға беруді талап ететін бірыңғай энергетикалық жүйенің ірі объектілері мен техникалық тұрғыдан күрделі атом және жылу энергетикалық кешен объектілері үшін іске қосу-баптау жұмыстарының шығындары уәкілетті мемлекеттік органның елдің әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығына қауіп төнуін де растайтын салалық сараптама қорытындысында ұсынылған есептемелерге сәйкес жүзеге асырылады. 

      Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган БИЖ-дің ерекшелігіне байланысты тиісті бюджет комиссиясының қарауына осы тармақтың 1) – 8) тармақшаларында көрсетілген ББӘ ұсынған құжаттардың негізінде ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған БИЖ бойынша түзетілген ЖСҚ не инвестициялық ұсыныс бойынша БИЖ құнының ұлғаюын, сондай-ақ түзетілген БИЖ ЖСҚ-сына кешенді ведомстводан тыс сараптама қорытындысын, ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған БИЖ бойынша түзетілген инвестициялық ұсынысқа ақпараттандыру және ақпараттық қауіпсіздік салаларындағы қорытындыны, ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған БИЖ бойынша түзетілген БИЖ ЖСҚ не инвестициялық ұсыныс енгізеді.

      Екінші кезеңде:

      құнының ұлғаюын республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру болжанатын осы Қағидалардың 112-тармағында көзделген республикалық БИЖ бен жергілікті БИЖ құнының ұлғаюын қаржыландырудың орындылығын РБК қарайды;

      құнының ұлғаюын жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру болжанатын жергілікті БИЖ құнының ұлғаюын қаржыландырудың орындылығын тиісті бюджет комиссиясы қарайды. 

      Тиісті бюджет комиссиялары іріктеп алған құнының ұлғаюы болжанатын БИЖ бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті бюджетке енгізіледі.

      Ескерту. 115-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 22.02.2024 № 5 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      115-1. Осы Қағидалардың 114 және 115-тармақтарының ережелері осы Қағидалардың 110-тармағының екінші және үшінші бөліктерінде көрсетілген БИЖ-ге қолданылмайды.

      Осы Қағидалардың 110-тармағының екінші және үшінші бөліктерінде көрсетілген БИЖ бойынша ББӘ бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға:

      1) болжанатын қымбаттау сомасын көрсете отырып, мемлекеттік органның бірінші басшысының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хатты;

      2) мемлекеттік органның бірінші басшысы қол қойған түсіндірме жазбаны ұсынады, онда мынадай ақпарат қамтылуға тиіс:

      болжанатын қосымша бюджет шығыстарының негіздемесі;

      ЖСҚ әзірлеу басталғаннан бастап жобаны бюджеттен әр жылда қаржыландыру туралы ақпарат. Бұл ақпарат игерілмеу не қаражат үнемдеу болған жағдайда себептері көрсетіле отырып, әрбір жылдағы жоспармен және фактімен сүйемелденеді; 

      қымбаттауға әкеп соғатын себептерді егжей-тегжейлі көрсету;

      3) тиісті уәкілетті мемлекеттік органның бірінші басшысы қол қойған салалық қорытындыны;

      4) бірінші басшы қол қойған, мөрмен расталған осы Қағидаларға 16-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салыстырма кестені;

      5) бірінші басшы қол қойған, жалғасатын және аяқталған жобалар бойынша жеке-жеке төлеуге арналған фискалдық сертификатты (жұмыстардың көлемі бойынша ведомостерді, құндық деректері бар эскалация бойынша есептемелерді қоса бере отырып);

      6) бірінші басшы қол қойған сертификаттар тізілімін;

      7) жобаның қымбаттауы бойынша шығыстар сметаларын және тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің құны қымбаттаған жағдайда бағалар бойынша статистикалық деректерді; 

      8) бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылып, ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген жүргізіліп жатқан түзету туралы хабарлама-хатты ұсынады. 

      БИЖ ТЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатын нысаналы пайдалану тұрғысынан жасалған актісі, сондай-ақ егер жоба бойынша қаржыландыру басталған болса, құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей датасы қойылған бұзушылықтардың жоқ екені туралы актісі ұсынылады.

      Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган осы тармақта көрсетілген құжаттар топтамасын қарайды және ол бойынша қорытындыны РБК-ның қарауына енгізеді.

      РБК-ның оң шешімін алған кезде Қазақстан Республикасы ратификациялаған, Қазақстан Республикасының Үкіметі жасасқан қарыз шарты шеңберінде іске асырылатын БИЖ бойынша азаматтық-құқықтық шарттың талаптарына сәйкес жол учаскелерінің сметалық құнының ұлғаюын қаржыландыруға жол беріледі.

      Ескерту. Қағида 115-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а.15.08.2016 № 371 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 22.02.2024 № 5 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.



      116. Ұлттық валютаның шетел валютасына қатысты бағамының елеулі өзгеруі себебінен, бірақ техникалық шешімдерді өзгертуге алып келмейтін, жаңа объектiлердi құруға (салуға) не бар объектiлердi реконструкциялауға бағытталған БИЖ-дің сметалық құны ұлғайған жағдайда, кейіннен ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу арқылы ЖСҚ-ны түзету жүргізіледі.

      БИЖ-дің сметалық құны ұлғайтылған жағдайда ұлттық валютаның шетел валютасына бағамының елеулі өзгеруі себебінен ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған, бірақ техникалық шешімдердің өзгеруіне әкеп соқпайтын БИЖ құнына инвестициялық ұсынысты және/немесе БИЖ ТЭН түзету жүргізіледі, бұл ретте экономикалық сараптама мен қорытынды талап етілмейді. 

      Ұлттық валютаның шетел валютасына қатысты бағамының елеулі өзгеруі себебінен, бірақ техникалық шешімдерді өзгертуге алып келмейтін, үкіметтік сыртқы қарыздар қаражатынан қаржыландыру және республикалық бюджет қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру болжанатын ақпараттандыру объектілері бойынша БИЖ-дің сметалық құны ұлғайған жағдайда, ТЭН-ді түзету жүргізіледі, бұл ретте экономикалық сараптама мен қорытынды талап етілмейді. 

      Ұлттық валютаның шетел валютасына қатысты бағамының елеулі өзгеруі себебінен, бірақ техникалық шешімдерді өзгертуге алып келмейтін, ЖСҚ әзірлеуді қажет етпейтін БИЖ-дің құны ұлғайған жағдайда, ТЭН-ді түзету жүргізіледі, бұл ретте экономикалық сараптама мен қорытынды талап етілмейді.

      Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган аталған мәселені осы Қағидалардың 114 және 115-тармақтарында айқындалған тәртіппен тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығарады.

      Ескерту. 116-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.08.2023 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      117. Егер БИЖ шет мемлекеттердің аумағында іске асырылатын жағдайда, аумағында аталған заңнама мәтінін қоса бере отырып және оның қазақ және/немесе орыс тілдеріне аударылуын қамтамасыз ете отырып, осы жоба іске асырылатын мемлекеттің құрылысы саласындағы заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген БИЖ-нің бастапқы және түзетуге ұсынылатын құнын растайтын тиісті құжаттар ұсынылады.

      Ескерту. 117-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.08.2023 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      118. Құжаттаманың толық топтамасы ұсынылмаған не қымбаттаудың пайда болуының айқын және негізді себептері берілмеген, сондай-ақ кінәлі адамдар немесе ұйымдар және оларға қолданылған шаралар (егер ондай болса) көрсетілмеген БИЖ сметалық құнының ұлғаюы тұрғысынан қаралмайды.
  9-параграф. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланатын бюджеттік инвестициялардың, институционалдық МЖӘ жобаларының қаржы-экономикалық негіздемесін әзірлеудің, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізудің тәртібі мен мерзімдері

      Ескерту. 9-параграфтың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 25.11.2015 № 721 бұйрығымен.

      Ескерту. 9-параграф жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 12.10.2015 № 663 бұйрығымен.

      119. Инвестициялар ҚЭН-і іс-шараларының толық инвестициялық кезеңiн ескере отырып, Инвестициялар ҚЭН-інде Инвестициялардың орындылығын растау, сондай-ақ жоспарланатын iс-шаралардың негiздiлiк және нәтижелiлiк өлшемдерiне сәйкестiгiн растау келтіріледі.

      Егер бiрнеше көздерден қаржыландыру болжанатын жағдайда, Инвестициялар ҚЭН-інде Инвестициялар сомасының негiздемесiн бөлiп көрсете отырып, барлық іс-шаралардың орындылығы және негiздiлiк пен нәтижелiлiк өлшемдерiне сәйкестігі ашылады.

      120. Алушы не Қатысушылар не ББӘ Инвестициялар ҚЭН-ін әзірлеуі немесе түзетуі мүмкін.

      Инвестициялар ҚЭН-інің мақсаттары мен міндеттері инвестициялық ұсынысқа сәйкес келеді.

      Егер Инвестициялар МЖӘ институционалдық жобалары бойынша заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға бағытталған болса, Инвестициялардың мақсаттары мен міндеттері МЖӘ жобасының тұжырымдамасына сәйкес келеді.

      Ескерту. 120-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 25.11.2015 № 721 бұйрығымен.



      121. Заңды тұлғаның даму мақсаттарына заңды тұлғаның жарғылық капиталын бюджет қаражаты есебінен ұлғайтуға жол беріледі.

      Заңды тұлғалар жарғылық капиталды қалыптастыруға немесе ұлғайтуға бюджет қаражатын бөлу, төлем үшін мемлекеттік меншік объектілерін беру арқылы мемлекеттің олардың жарғылық капиталына қатысуы нәтижесінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында тікелей көзделген жағдайларда квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жатады.

      Шығындарды жабу бойынша түпкілікті және тікелей нәтижелердің тиісті көрсеткіштерімен заңды тұлғаның шығындарын тікелей жабу мақсаттарына және ағымдағы шығыстарды қаржыландыруға бағытталған іс-шараларға заңды тұлғаның жарғылық капиталын ұлғайтуға жол берілмейді.

      Ескерту. 121-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 06.05.2020 № 36 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      122. Инвестициялар ҚЭН-і мынадай құрылымға сәйкес келедi:

      1) Инвестициялардың паспорты;

      2) "Ретроспектива" бөлiмі;

      3) "Институционалдық" бөлiмi;

      4) "Негiздiлiк" бөлiмi;

      5) "Нәтиже" бөлiмi;

      5-1) "Жобаны басқару" бөлімі (республикалық бюджеттен қаржыландырылатын жобаларды)

      6) қосымшалар.

      Мұндай толықтыру мақсаттарды, міндеттерді, басты көрсеткіштерді, қаржы-экономикалық қызметтің көрсеткіштерін және ұйым туралы басқа мәліметтерді ашу үшін орынды болғанда, инвестициялардың ҚЭН-і басқа бөлімдермен, тараулармен, параграфтармен және қосымшалармен толықтырылуы мүмкін. Инвестициялардың ҚЭН-і бөлімдермен, бөлімдер тараулармен, ал тараулар параграфтармен толықтырылған жағдайда, әрбір қосымша ұсынылатын бөлімнің және (немесе) тараудың және (немесе) параграфтың тиісті белгісі ("бөлім", "тарау", "параграф"), сондай-ақ атауы болуға тиіс.

      Ескерту. 122-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      123. Инвестициялар паспорты осы Қағидаларға 17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылады.

      124. "Ретроспектива" бөлiмi мынадай құрылымға сәйкес келеді:

      1) "Қатысушылардың қаржылық жағдайын талдау" параграфы, онда қатысушылардың қаржылық жағдайы, оның ішінде бар талаптар мен міндеттемелердің сомасы және сапасы туралы ақпарат келтіріледі;

      Егер Инвестициялар МЖӘ институционалдық жобалары бойынша заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға бағытталған болса, бұл параграф ұсынылмайды;

      2) егер Инвестициялар алушы қаржы ұйымы болып табылған жағдайда, "Несие қоржыны" параграфы. Параграфта Инвестициялар ҚЭН-ін енгізудің алдындағы соңғы 3 (үш) жыл ішіндегі Инвестициялар ҚЭН-ін енгізудің алдындағы айдың соңындағы жағдай бойынша қаржыландыру көздері (бюджет қаражаты, меншікті қаражат, үшінші тараптардың қарыздары, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты) бөлінісінде Инвестицияларды алушының несие қоржынының жай-күйі туралы тоқсан сайынғы ақпарат келтіріледі;

      3) "Макроэкономикалық ортаны талдау" параграфы, онда Инвестициялар ҚЭН іс-шараларының іске асырылуы әсер ететін, кемінде соңғы үш жылдағы негізгі макроэкономикалық (өңірлік, салалық) көрсеткіштер және даму серпіні көрсетіле отырып, Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асыру болжанатын макроэкономикалық ортаны (ел, өңір немесе сала) талдау және оның сипаттамасы келтіріледі;

      4) "Маркетингтік ортаны талдау" параграфы, онда кемінде соңғы үш жылда, Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асыру әсер ететін, негізгі көрсеткіштер мен даму серпіні көрсетіле отырып, Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асыру болжанатын маркетингтік ортаны талдау келтіріледі.

      Маркетингтiк ортаны талдау ақпарат көзiн көрсете отырып, Инвестициялар алушы жұмыс істейтін нарықтың, сондай-ақ Инвестициялар есебiнен өндiрiлетiн өнiмдi өткiзу жоспарланып отырған нарықты талдауды, оның ішінде:

      есептеулердi негiздей және деректердi іріктеуді айқындай отырып, нарықтың сыйымдылығын;

      Инвестициялар алушының нарықтағы үлесiн;

      нарықтың өсу (қысқару) әлеуетiн және нарық сыйымдылығы өзгерген жағдайда ұйым өнiмінің үлесiн;

      бәсекелестердiң сипаттамасын, бәсекелестердiң нарықтағы үлесiн;

      төлем қабілеттілігін қоса алғанда, тұтынушылардың сипаттамасын қамтиды. Егер мемлекеттік мекемелер және (немесе) қатысушылар тұтынушылар болып табылса, олардың сатылатын өнімдегі үлесін көрсете отырып, осы ұйымдардың толық тізбесін келтіруі қажет.

      Ескерту. 124-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 25.11.2015 № 721 бұйрығымен.



      125. "Институционалдық" бөлiмi мынадай құрылымға сәйкес келедi:

      1) "Қатысушылар туралы ақпарат" тарауы;

      2) "Стратегиялық алғышарттар" тарауы.

      126. "Қатысушылар туралы ақпарат" тарауы осы Қағидаларға 18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әр қатысушы жөніндегі ақпаратты, сондай-ақ ақша ағындарының сомалары мен бағыттары көрсетілген іс-шараларды іске асырудың қаржылық схемасын қамтиды.

      127. "Стратегиялық алғышарттар" тарауы оларды іске асыру үшін Инвестициялар жоспарланатын стратегиялық құжаттар туралы ақпаратты (елдегі жағдай және Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттары туралы Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауы, нормативтік құқықтық актілер, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк жоспарлау жүйесінің құжаттары, бюджеттік бағдарлама, Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы) қамтиды.

      Ескерту. 127-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 07.02.2023 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      128. "Негiздiлiк" бөлiмiнде iс-шараларды iске асыруға арналған Инвестициялар мөлшерiнiң және Инвестициялардың ҚЭН-інің iс-шараларын баламалы көздерден қаржыландырудың мүмкін болмауының негiздемесi келтiрiледi.

      "Негiздiлiк" бөлiмi мынадай тарауларды қамтиды:

      1) "Инвестициялар көлемi" тарауы;

      2) "Қаржыландырудың балама көздерi" тарауы;

      3) "Инвестициялар ҚЭН-інің мақсаттары мен міндеттерінің инвестициялық ұсынысқа сәйкестігі" тарауы;

      4) "Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің салалық картасы" тарауы;

      5) "Болжанатын техникалық-технологиялық шешімдердің сипаттамасы мен негіздемесі" тарауы.

      Егер Инвестициялар Институционалдық МЖӘ жобасын іске асыруға бағытталған болса, "Қаржыландырудың балама көздерi" және "Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің салалық картасы" тараулары ұсынылмайды.

      Егер Инвестициялар ақпараттандыру объектілерін құруды және дамытуды көздеген жағдайда "Болжанатын техникалық-технологиялық шешімдердің сипаттамасы мен негіздемесі" тарауы ұсынылуға тиіс.

      Ескерту. 128-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 09.07.2019 № 62 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      129. "Инвестициялар көлемi" тарауында әрбiр құрамдауыш бөлiнiсiнде Инвестициялар көлемiнiң құжатпен және есептеулермен расталған негiздемесi келтiрiледi.

      "Инвестициялар көлемi" тарауы мынадай параграфтарды қамтиды:

      1) "Өнiмдер" параграфы, онда осы Қағидалардың 124-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген ақпаратты ескере отырып, сатып алынатын өнiмдер тізбесінің, саны мен сапасының негiздемесi келтiрiледi;

      2) "Бағалар негiздемесi" параграфы, онда Инвестициялар есебiнен сатып алынатын өнiмдер бағаларына талдау келтiрiледi. Инвестициялар есебiнен сатып алынатын өнiмдердiң бағалары осы Қағидалардың 138-тармағының 3) тармақшасында санамаланған құжаттармен бекiтiледi.

      Осы Қағидалардың 138-тармағының 3) тармақшасында көрсетiлген құжаттарды ұсыну мүмкiн болмаған жағдайда, ББӘ ақпарат көзiн көрсете отырып, сатып алу жоспарланатын өнiмдердiң қолданыстағы нарықтық бағалары туралы ақпаратты қоса бередi.

      Бағаларды талдау:

      соңғы екі жылдағы бағалардың серпіні туралы ақпаратты және ағымдағы бағалардың ықтимал өзгеруі мен осындай өзгеріске әкелуі мүмкін оқиғаларды;

      бағалардың ықтимал жеңілдіктерін, жеңілдіктер беру шарттарын (сатып алу көлемі, төлеу шарттары) қамтиды;

      3) "Айналым қаражатын толықтыру" параграфы, онда ақшаға қажеттігі ашып көрсетіледі, бірақ төменде келтірілген тізбемен шектелмейді:

      қаржылық өнiмдер бөлiнiсiнде клиенттердiң болжамды саны, қаржылық қызметтiң орташа сомасы көрсетiлген қаржылық қызметтер көрсету;

      пруденциялық нормативтердi сақтау;

      Инвестициялар алушының ағымдағы шығыстарын қаржыландыру;

      4) "Инвестициялар көлемi" параграфы, онда жоспарланатын Инвестициялардың мөлшерiн растайтын есептеулер келтiрiледi.

      Есептеулер әрбiр іс-шара бөлiнiсiнде келтiрiледi. Қажет болған жағдайда, объектіні іске қосу шығыстары (іске қосу-баптау жұмыстары) келтіріледі 

      Егер Инвестициялар мемлекеттік кәсіпорын нысанындағы заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асырылса, әзірлеуге қаражаттың болмауы бойынша негіздеме берілген жағдайда жоспарланатын Инвестициялардың мөлшеріне осы Қағидалардың 138, 139-тармақтарында көрсетілген растайтын құжаттарды қоса бере отырып, ЖСҚ әзірлеуге арналған шығыстар енгізіледі.

      Объектіні салудың түпкілікті құны ЖСҚ әзірлеу және ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу қорытындылары бойынша айқындалады. Бұл ретте Инвестициялардың ҚЭН-ін ББӘ қайта бекітуге тиіс.

      Егер Инвестициялар қаржылық қызметтер көрсету үшін болжанатын болса, "Инвестициялар көлемі" тарауының құрылымдық элементтері мыналар болып табылады:

      "Айналым қаражатын толықтыру" параграфы;

      "Инвестициялар көлемі" параграфы.

      Егер Инвестициялар шет мемлекеттердің аумағында іске асырылатын жағдайда, аумағында аталған заңнама мәтінін қоса бере отырып және оның қазақ және (немесе) орыс тілдеріне аударылуын қамтамасыз ете отырып, осы жоба іске асырылатын мемлекеттің құрылысы саласындағы заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген инвестициялардың құнын растайтын тиісті құжаттар ұсынылады.

      Егер Инвестициялар институционалдық МЖӘ жобалары бойынша заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға бағытталған жағдайда "Өнімдер", "Бағаларды негіздеу", "Айналым қаражатын толықтыру" параграфтары ұсынылмайды. Инвестициялар көлемі мемлекеттік және жеке әріптестер арасындағы тиісті құжаттармен (келісімдер, шарттар, меморандумдар) расталады.

      Ескерту. 129-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.08.2023 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      130. "Қаржыландырудың балама көздерi" тарауы мынадай параграфтарды қамтиды:

      1) "Меншiкті қаражат" параграфы, онда iс-шараларды меншiкті қаражат есебiнен қаржыландыру мүмкiндiгiне талдау жасалады. Талдау бұрын бөлінген қаражатты заңды тұлғаның үлестес тұлғалары арасында қайта бөлу есебінен іс-шараларды қаржыландыру мүмкіндігін де қамтиды.

      2) "Қарыз алу" параграфы, онда қарыз капиталын тарту мүмкiндiгiне талдау жасалады. Талдау мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:

      сыйақы мөлшерлемесін, кредит беру мерзiмдерiн, мiндеттемелердi өтеу шарттарын, оның iшiнде жеңiлдiк кезеңiн беру мүмкiндiгiн, заңды тұлғаның қолданыстағы шарттары ковенанттарының талаптарын қамтамасыз ету мен сақтауға қойылатын талаптарды қоса алғанда, кредиттi алу шарттарына шолуды;

      тiкелей кредит берудi, қаржы лизингiн, факторингтi, облигациялық қарызды қоса алғанда, кредит беру құралдарына шолуды;

      бюджеттiк кредит беру мүмкiндiгiн қамтиды.

      131. "Инвестициялар ҚЭН-інің мақсаттары мен міндеттерінің инвестициялық ұсынысқа сәйкестігі" тарауы Инвестициялар ҚЭН-інің мақсаттары мен міндеттерінің инвестициялық ұсынысқа сәйкестігі немесе сәйкессіздігі тұрғысында талдауды қамтиды.

      131-1. "Квазимемлекеттік сектор субъектісінің салалық картасы" тарауында "квазимемлекеттік сектор субъектілерінің іске асырылған, іске асырылатын және іске асыруға жоспарланатын инвестициялық жобалары бойынша" квазимемлекеттік сектор субъектісінің салалық картасы" нысаны бойынша ақпарат қамтылады, ол осы Қағидаларға 18-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік органның бірінші басшысының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған электрондық нысанда ұсынылады.

      Ескерту. 131-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.08.2023 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      131-2. "Болжанатын техникалық-технологиялық шешімдердің сипаттамасы мен негіздемесі" тарауында мыналар қамтылады:

      1) жоба ауқымының сипаттамасы және жоба қуатының есептік негіздемесі, жоба қуатын игеру серпіні;

      2) технологиялар мен жабдықтарды таңдау негіздемесі, пайдаланылатын жабдықпен технологиялық үйлесімділік, баға-сапа оңтайлы арақатынасы, технологиялар мен жабдықтар таңдаудың балама нұсқалары, инновациялық жабдықты қолдану, жобада сапа стандарттарын пайдалану туралы ақпарат;

      3) жобаның құрамдауыштары бойынша қаржыландыруды бөле отырып, жобаны іске асыру кестесі (оның ішінде технологиялық кезеңдер бойынша);

      4) автоматтандырылған функциялар, процестер және оларды тұтынушылар тізбесі (use-case схемасы);

      5) телекоммуникация схемасы және байланыс арналарына қойылатын талаптар, жобаның ауқымы мен қуатының сандық көрсеткіштері негізінде есептеу қуаттары мен сақтау көлемдеріне және есептеу құралдарының санына қойылатын талаптардың негіздемесі;

      6) жүйе архитектурасының, жүйе құрамдауыштарының және олардың өзара байланысының жалпы сипаттамасы;

      7) жобаны іске асыру нәтижесінде өзекті болмауы мүмкін мемлекеттік ақпараттандыру объектілерін және олардың құрамдауыштарын көрсету;

      8) сыртқы ақпараттық жүйелермен интеграцияны көрсету;

      9) ақпараттық қауіпсіздік талаптарын көрсету.

      Инвестициялық ұсыныстың осы бөлімінде салыстырмалы талдау жүргізілетін және таңдап алынған нұсқаның негіздемесі ұсынылатын жобаның мақсатына және нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізудің кемінде екі ықтимал нұсқасы көрсетіледі.

      Ескерту. 9-параграф 131-2-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 09.07.2019 № 62 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      132. "Нәтиже" бөлімінде есептеулермен расталған тікелей және түпкілікті нәтижелерді алу мүмкіндігінің негіздемесі, сондай-ақ Инвестициялар алушының қаржы-шаруашылық қызметінің жоспарланған нәтижелері келтіріледі.

      "Нәтиже" бөлімі мынадай құрылымға сәйкес келеді:

      1) "Өндіріс және іске асыру" тарауы;

      2) "Ресурстар" тарауы;

      3) "Қаржы" тарауы;

      4) "Тәуекелдер" тарауы;

      5) "Қорытындылар" тарауы.

      Ескерту. 132-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 25.11.2015 № 721 бұйрығымен.



      133. "Өндiрiс және іске асыру" тарауында өнiмдi өндiру және сату жоспары келтiрiледi. "Өндiрiс және іске асыру" тарауы мынадай параграфтарды қамтиды: 

      1) "Лицензиялар және патенттер" параграфы, онда төменде келтірілген тізбемен шектелмейтін мыналар:

      қызметтiң жекелеген түрлерiн жүзеге асыруға арналған лицензияның болуы, лицензияның берiлген күнi мен нөмiрi, кiм бергенi туралы;

      кешендi кәсiпкерлiк лицензияның бар-жоғы, кешендi кәсiпкерлiк лицензия шартын жасасу мәнi мен күнi, қолданылу мерзiмi, кешендi лицензиар туралы;

      лицензияны алу қажеттiлiгi, лицензияны алуға арналған шығыстар туралы;

      патенттердiң және алдын ала патенттердiң бар-жоғы, қашан және кiм бергенi, қолданыс мерзiмi туралы ақпарат келтіріледі.

      2) "Өндiрiс жоспары" параграфы, онда мынадай:

      нарық жағдайын, жасалған келісімшарттарды, тұтынушылармен алдын ала келісімдерді негізге ала отырып, өндірістік бағдарламаның (өнімдер бөлінісінде);

      бекітілген нормаларды негізге ала отырып, өндіріс жоспарын орындауға арналған шығындардың негіздемелері келтіріледі негiздемелер келтiрiледi;

      3) "Іске асыру жоспары" параграфы, онда:

      сатылатын, оның ішінде Инвестициялар есебiнен өндірілетін өнiмдердiң саны мен сапасы;

      негізгі, оның ішінде Инвестициялар есебiнен өндірілетін өнімдер бағаларының, мыналарды:

      бағаларды (тарифтердi) уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың бекiтуi (белгiлеуi) немесе келiсуi бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары;

      табыстылығы: шығыстардың өтелімдiлiгi, орташа немесе барынша көп табыстылықты алу;

      нарықтағы конъюнктуралар: жаңа өнiмді ілгерілету, қолданыстағы сату көлемiн сақтау, дәстүрлi нарықтардан бәсекелестердi ығыстыру, бос сегменттi толтыру;

      өнiмнiң құндылығы: жаңалығы, сапасы, сатудан кейiнгi кепiлдiктер қоса алғандағы негiздемесi;

      3-3) нарық жағдайын, жасалған шарттарды, тұтынушылармен алдын ала келісімдерді негізге ала отырып, іске асыру бағдарламасының (өнімдер бөлінісінде) негіздемесі;

      3-4) жаңа сатып алушыларды тарту мақсатында жоспарланатын іс-шаралар (жарнама, бағалық саясат, сатып алудан кейiнгi қызмет көрсету).

      Егер Инвестициялар Алушының қызметi франшиза туралы шарт немесе лицензиялық шарт негiзiнде жүзеге асырылған жағдайда, франшиза немесе лицензия сатушысының құқықтары және Инвестициялар Алушының бағасына және бағалық саясатына зияткерлiк меншiгiне ықпал ету дәрежесi туралы ақпарат келтiрiледi. 

      134. "Ресурстар" тарауында өндiрiс жоспары мен іске асыру жоспарын орындау үшiн қажеттi ресурстардың барлық түрлерiне сұраныстың негiздемелерi келтiрiледi. "Ресурстар" тарауында мынадай параграфтар болады:

      1) "Нормалар" параграфы, онда шикізат пен материалдар, жылу және электр энергиясы, еңбек, ақша шығындарының нормалары келтірілген, оның ішінде қашан және кім бекіткені туралы ақпарат келтіріледі;

      2) "Лимиттер" параграфы, онда әкiмшiлiк шығыстар бойынша лимиттер мөлшерлері туралы ақпарат келтiрiледi: лимиттер көлемi, оның iшiнде қашан және кiм бекiткені туралы ақпарат келтiрiледi;

      3) "Персонал" параграфы, онда төменде келтірілген тiзбемен шектелмейтін мыналар:

      Инвестициялармен байланысты персоналдың штат санын ұлғайту (қысқарту) бойынша жоспарлар;

      персоналдың бiлiктiлiк деңгейiн арттыру (қайта даярлау) бойынша жоспарланатын iс-шаралар және оның бiлiктiлiк деңгейiн (қайта дайындауын) арттырумен байланысты шығындар туралы ақпарат келтiрiледi.

      4) "Негiзгi құралдар" параграфы, онда (Инвестицияларды ескере отырып) мыналар:

      негiзгi құралдардың құрылымы (ғимараттар, құрылыстар, машиналар, жабдық, көлiк, компьютерлер және ақпаратты өңдеуге арналған жабдық, басқа негiзгi құралдар), оның iшiнде меншiктегі, қаржылық жалға алудағы (лизингте), операциялық жалдаудағы негiзгi құралдар туралы ақпаратты ашу;

      қызметтi жүзеге асыруға арналған негiзгi құралдар санының, өнiмдiлiгiнiң және техникалық жағдайының сәйкестiгi туралы ақпарат келтiрiледi;

      5) "Қорлар" параграфы, онда мыналар:

      қорлардың негiзгi түрлерiне қажеттіліктер (заттай өлшем бiрлiгiнде);

      қорлардың негiзгi түрлерiне бағалар;

      қорларды сатып алуға жоспарланатын шығындар туралы ақпарат келтiрiледi;

      6) "Коммуналдық қызметтер" параграфы, онда мыналар:

      жылу және электр энергиясына, сумен жабдықтау және кәрiз жүйесіне қажеттіліктер;

      жылу және электр энергиясының, сумен жабдықтау және кәрiз жүйесінің бағалары;

      жылу және электр энергиясын, сумен жабдықтау және кәрiз жүйесін сатып алуға арналған жоспарланатын шығыстар туралы ақпарат келтiрiледi;

      7) "Ақша" параграфы, онда мыналар:

      борышкерлердiң сипаттамасы; берешектi талап ету бойынша өткiзiлетiн iс-шаралар;

      кредиторлар; міндеттемелерді орындау бойынша жүргiзiлетiн iс-шаралар;

      ақшалай емес операциялар: мәмiлелер көлемi және контрагенттер;

      ақшаға қажеттілік, кассалық алшақтықтар, ақша тарту бойынша iс-шаралар;

      уақытша бос ақшаларды пайдалану жөнiндегi жоспарлар: салымдарға орналастыру, қаржы активтерiн сатып алу, кредиттер беру (уақытша қаржылық көмек көрсету), сомалар, табыстылығы, орналастыру мерзiмдерi туралы ақпарат келтiрiледi.

      Ақша тартумен байланысты iс-шаралар бойынша ақпаратты ашу кезiнде алынған көздер, оның iшiнде:

      акцияларды орналастыру (қатысу үлестерi) – шығару және орналастыру көлемi, орналастырудың жоспарланатын бағасы;

      облигациялар шығару – шығару көлемi, шығарылымдағы облигациялар саны, оларды шығару, орналастыру, қолдану, сыйақы төлеу, өтеу рәсiмi мен тәртiбi және басқа да елеулi ақпарат;

      қарыздар тарту – қарыз берушілер, қарыз мөлшері, тарту мерзімі, сыйақы пайызы, сыйақы төлеу шарттары, қарыздың негізгі сомасын өтеу шарттары көрсетiледi.

      135. "Қаржы" тарауында кірістер, шығыстар бойынша жоспарлар, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы ақпарат, дивидендтер туралы ақпарат келтіріледі. "Қаржы" тарауы мынадай параграфтардан тұрады:

      1) "Кірістер" параграфы, онда мынадай негіздемелер келтіріледі:

      өнiмдердi өткізуден түсетін жоспарланатын кiрiстердің, оның iшiнде олардың өсу немесе төмендеу негiздемесi (ақпаратты ашу әрбір өнiм бойынша жүзеге асырылады);

      қаржыландыру бойынша жоспарланатын кiрiстер;

      дивидендтер бойынша кiрiстер (ақпарат үлестік құнды қағаздары Инвестициялар Алушының меншiгiнде болып табылатын әрбір ұйым бойынша жеке берiледi);

      активтердің шығуынан алынатын жоспарланатын кірістер;

      мемлекеттiк бюджеттен берілетін жоспарланатын субсидиялар;

      операциялық жалға алудан жоспарланатын кiрiстер;

      үлестiк қатысу әдiсiмен ескерiлетiн инвестициялар бойынша жоспарланатын кiрiстер;

      өзге де жоспарланатын кiрiстер негiздемесi.

      Мемлекеттік тапсырманы, мемлекеттік тапсырысты орындау шеңберінде не мемлекеттік мекемелердің өнімдерді сатудан алынатын кірістер туралы ақпарат жеке ашылады;

      2) "Шығыстар" параграфы, онда мынадай негiздемелер келтiрiледi:

      өткізілетін өнiмнiң өзiндiк құнының негiздемесi, оның iшiнде оның өсу немесе төмендеу негiздемесi (ақпаратты ашу әр өнiм бойынша жүзеге асырылады);

      өнiмді өткізу бойынша жоспарланған шығыстар, оның iшiнде олардың өсу немесе азаю негiздемесi (ақпаратты ашу әрбiр кiшi топ бойынша жүзеге асырылады);

      жоспарланатын әкiмшiлiк шығыстар негiздемесi, оның iшiнде олардың өсу және азаю негiздемесi (ақпаратты ашу әрбiр кiшi топ бойынша жүзеге асырылады);

      маркетинг пен жарнама бойынша жоспарланатын шығыстар негiздемесi, оның iшiнде олардың өсу немесе азаю негiздемесi (ақпаратты ашу әрбiр кiшi топ бойынша жүзеге асырылады);

      сыйақылар бойынша жоспарланатын шығыстар;

      активтердi iстен шығаруға байланысты шығыстар;

      операциялық жалдауға байланысты шығыстар;

      үлестiк қатысу әдiсiмен ескерiлетiн инвестициялар жөнiндегi шығыстар;

      қызметтiң тоқтатылуына байланысты жоспарланатын шығыстар;

      басқа жоспарланатын шығыстар негiздемесi;

      3) "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер" параграфы, онда салық және бюджетке төленетiн мiндеттi төлемдердiң әр түрi бойынша жоспарланатын төлемдер негiздемесi, оның iшiнде салық салу базаларының негiздемесi келтiрiледi;

      4) "Дивидендтер" параграфы, онда акцияға, оның iшiнде акциялардың мемлекеттiк пакетiне (қатысу үлесi) есептелуі жоспарланатын дивидендтер (қатысу үлесi), дивидендтердi есептеудiң жалпы сомасы, бюджетке аудару үшiн мемлекеттiк кәсiпорын жоспарлайтын таза кiрiс сомасы туралы ақпарат келтiрiледi.

      136. "Тәуекелдер" тарауында iс-шараларды орындауға және тұтастай алғанда Инвестициялар Алушының қызметiне байланысты тәуекелдердi бағалау (қолайсыз оқиғаның орын алу мүмкiндiгiн анықтау) және өлшеу (қолайсыз оқиғаның орын алуынан келетiн зиян) келтіріледі, сондай-ақ тәуекелдерді сәйкестендірудің және бағалаудың пайдаланылған әдістері туралы ақпарат қамтылған және осы тәуекелдердi басқару шаралары келтiрiлген. "Тәуекелдер" тарауы мынадай параграфтарды қамтиды:

      1) "Операциялық тәуекелдер" параграфы, онда төменде келтірілген тiзбемен шектелмейтін мыналар:

      персонал: Инвестициялар Алушының негiзгi менеджерлерi мен мамандарын жоғалту, қызметкерлерiнiң жеткіліксіз бiлiктiлiгi, қызметкерлердiң алаяқтығы;

      өндiрiс: техникалық iстен шығу қаупi, жабдықтардың сынуы, технологиялық процестiң бұзылуы;

      бизнес-процестер: ұйымдастырушылық құрылымның Инвестицияларды Алушының мiндеттерi мен қызметiнiң көлемiне барабарлығы, бизнес-процестердiң тиiмсiздiгi, Инвестициялар Алушының бизнес-процестерiнiң келiсілмегендігі талданады.

      2) "Қаржылық тәуекелдер" параграфы, онда төменде келтірілген тiзбемен шектелмейтін мыналар:

      төлем қабілеттілігін жоғалту: Инвестициялар Алушының міндеттемелерді, оның ішінде қаржылық, олардың мерзімінің басталуына қарай уақтылы орындау үшін ақшасының болмауы немесе жеткіліксіздігі;

      өтiмдiлiкті жоғалту: активтердi, олардың құнын елеулi төмендетусiз, жедел іске асырудың жетiспеушiлiгi немесе мүмкiн еместiгi талданады;

      3) "Нарықтық тәуекелдер" параграфы, онда төменде келтірілген тiзбемен шектелмейтін мыналар:

      пайыздық тәуекел: тартылған ресурстар бойынша пайыздық шығыстардың ұлғаюы;

      инфляциялық тәуекел: инфляциялық процестер нәтижесiнде активтер мен кiрiстердiң құнсыздануы;

      валюталық тәуекел: ұлттық валютаға қатысты шетел валютасының нарықтық айырбас бағамының өзгеруi талданады;

      4) "Кредиттiк тәуекел" параграфы, онда тұтынушылардың (борышкерлердің) төлем қабілетін жоғалту мүмкіндігі және олардың шарттардың талаптарына сәйкес өз міндеттемелерін орындауының мүмкін еместігі талданады;

      5) "Маркетингтiк тәуекелдер" параграфы, онда төменде келтірілген тiзбемен шектелмейтін мыналар:

      саланың даму серпiнiнiң нашарлауы;

      өнiм сапасына тұтынушылар талаптарының жоғарылауы;

      өнiмге сұраныстың азаюы;

      бәсекелестер позицияларының күшеюi;

      өнiмге арналған нарықтық бағаның төмендеуi;

      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген шектеулер талданады.

      136-1. "Жобаны басқару" бөлімінде ҚЭН-ді басқару жоспары көрсетіледі.

      Бұл бөлім республикалық бюджеттен қаржыландырылатын жобалар үшін ғана толтыруға міндетті.

      "Жобаны басқару" бөлімі мынадай құрылымға сәйкес келеді:

      1) "Мазмұнды басқару жоспары" тарауы;

      2) "Мүдделі тараптарды басқару жоспары" тарауы;

      3) "Мерзімдерді басқару жоспары" тарауы;

      4) "Құнды басқару жоспары" тарауы;

      5) "Сапаны басқару жоспары" тарауы;

      6) "Сатып алуды басқару жоспары" тарауы;

      7) "Коммуникацияларды басқару жоспары" тарауы;

      8) "Өзгерістерді басқару жоспары" бөлімі.

      Ескерту. 9-параграф 136-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      136-2. "Мазмұнды басқару жоспары" тарауы жобаны аяқтау үшін қажетті жұмыстардың түпкілікті тізбесін айқындауды көздейді. "Мазмұнды басқару жоспары" тарауында мынадай параграфтар болады:

      1) "Жобаның мазмұны" параграфында жобаның және жоба өнімінің (тауарларының, жұмыстарының, қызметтерінің) егжей-тегжейлі сипаттамасын әзірлеу процесі келтіріледі, ол жобаға мүдделі адамдардың қоятын талаптарын пайдаланумен және өнімді (тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді) талдаудың сараптамалық бағасы әдістерімен және баламаларды қалыптастырумен жүзеге асырылады;

      2) "ЖИҚ" параграфы, онда:

      Жоба нәтижелерін және жұмыстарын декомпозициялау әдісімен жоба жұмыстарының иерархиялық құрылымы (бұдан әрі – ЖИҚ) жасалады.

      ЖИҚ – ҚЭН жұмыстарын (нәтижелерін) шағын компоненттерге бөлу процесі, ол мемлекеттік органда дайындау сатысынан бастап ҚЭН-нің барлық жұмысын көрсетеді;

      3) "Операцияларды айқындау" параграфы, онда:

      Жоба операцияларының тізімін және бақылау оқиғаларын анықтау үшін орындауға қажетті нақты әрекеттерді сәйкестендіру операцияларын анықтау процесі, ол ЖИҚ-та берілген жұмыстарды декомпозициялау әдісімен жүзеге асырылады, сондай-ақ шоғырланған толқын әдісін қолдануға болады;

      операцияның ретін айқындау алдын алу диаграммасы, тәуелділіктерді анықтау әдістерімен, озу және кідіру әдістерімен жүзеге асырылатын кесте желісінің диаграммасын құру үшін орындауға қажетті операциялар арасындағы байланыстарды айқындау процесі; 

      "Операцияларды айқындау" осы Қағидаларға 18-2-қосымшаға сәйкес "Жұмыстар топтамасының операциясы" нысаны бойынша ұсынылады.

      Ескерту. 9-параграф 136-2-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      136-3. "Мүдделі тараптарды басқару жоспары" тарауы жобаның Мүдделі тараптары жобаға белсенді түрде тартылған немесе жобаны орындау нәтижесінде мүдделері қозғалуы мүмкін адамдар мен ұйымдар болып табылатынын айқындайды. 

      Мүдделі тараптардың тізілімі осы адамдар мен ұйымдар тобын тіркейді және мынадай ақпаратты:

      адамның тегін, атын, әкесінің атын (болған жағдайда) (ұйымның атауын);

      адамның лауазымын;

      орналасқан орнын;

      жобадағы рөлін;

      байланыс ақпаратын;

      басты талаптарды;

      негізгі күтулерді;

      жобаға әлеуетті әсер ету деңгейін;

      жобаның мүдделі тарапының қызығушылығын тудыратын жобаның өмірлік циклының кезеңдерін (фазаларын);

      басқа да маңызды ақпараттарды қамтуы мүмкін.

      Мүдделі тараптар осы Қағидаларға 18-3-қосымшаға сәйкес "Жобаның мүдделі тараптары" нысаны бойынша ұсынылады.

      Ескерту. 9-параграф 136-3-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық экономика министрінің 07.02.2023 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.



      136-4. "Мерзімдерді басқару жоспары" тарауы кестені басқарудың негізгі жоспарын құру жолымен ҚЭН жобасының уақтылы орындалуын қамтамасыз ету процесін көздейді. "Мерзімдерді басқару жоспары" тарауы мынадай параграфтардан тұрады:

      1) "Операциялардың реттілігі және олардың ұзақтығы" параграфы, онда алдын алу диаграммасымен, тәуелділіктерді анықтау әдістерімен, озу және кідіру әдістерімен жүзеге асырылатын ҚЖН кестесі желісінің диаграммасын құру үшін орындалуы қажет ҚЖН операцияларының арасындағы байланысты айқындау процесі болады.

      Операциялардың ретті осы Қағидаларға 18-4-қосымшаға сәйкес "Операциялар тізімі" нысаны бойынша ұсынылады;

      2) "Кестені әзірлеу" параграфы, онда:

      операцияларды айқындау, операциялардың ретін айқындау, операцияларды орындау үшін ресурстарды бағалау, операциялардың ұзақтығын бағалау арқылы жасалатын жоба кестесі; 

      Операцияларды айқындау – ЖИҚ-та көрсетілген жұмыстарды декомпозициялау әдісімен, сондай-ақ шоғырланған толқын әдісі де пайдаланылуы мүмкін, операциялар тізімін және жобаның бақылау оқиғаларын айқындау үшін орындалуы тиіс нақты әрекеттерді сәйкестендіру процесі;

      Операциялардың реттілігін айқындау – алдын алу диаграммасымен, тәуелділіктерді анықтау әдістерімен, озу және кідіру әдістерімен жүзеге асырылатын кесте желісінің диаграммасын құру үшін орындауға қажетті операциялар арасындағы байланыстарды айқындау процесі. 

      Ресурстарды бағалау – баламалар әдісімен, "төменнен жоғарыға" бағасымен және басқаларымен жүзеге асырылатын операцияларды орындау үшін қажетті ресурстарды (адами, жабдықтар, материалдар) айқындау және бағалау процесі;

      Ресурстарды бағалау осы Қағидаларға 18-5-қосымшаға сәйкес "Операцияның ресурстары" нысаны бойынша ұсынылады.

      Операциялардың ұзақтылығын бағалау ұқсастықтар бойынша бағалау, үш нүкте бойынша бағалау әдісімен, резервтерді талдау әдісімен жүзеге асырылатын операцияларды аяқтау үшін қажетті жұмыс кезеңдерін айқындау және бағалау процесі. 

      Жобаның кестесін әзірлеу кесте желісін, маңызды жолды, маңызды тізбекті, ресурстарды оңтайландыру, модельдеу, озу және кідіру, кестені ықшамдау әдістерімен жүзеге асырылатын операциялардың ретін, олардың ұзақтығын және ресурстарды қажет етуін талдау процесі.

      Кестені құрастыру үшін арнайы бағдарламалық қамтылым (кестені жасау құралдары) қолданылуы мүмкін.

      Ескерту. 9-параграф 136-4-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      136-5. "Құнды басқару жоспары" тарауы, ол жобаның құнын құрылымдау және бақылау тәсілдері, сондай-ақ олармен байланысты құралдар мен әдістер көрсетілген құн бойынша жоспар негізінде жүзеге асырылатын жобаны жоспарлау, басқару, жұмсау және бақылау процесін көздейді. "Құнды басқару жоспары" тарауы мынадай параграфтарды қамтиды:

      1) "Құнды бағалау" параграфы, әрбір операцияны (өлшем бірлігі: жұмыс уақыты, адам-сағат, машина-сағат және т.б.) аяқтауға қажет шығыстар туралы құнды бағалау процесі келтіріледі;

      2) "Бюджетті әзірлеу" параграфы, онда жобаның бекітілген құнын белгілеу үшін жеке іс-шаралардың немесе жұмыстар кешенінің сметалық шығыстарын біріктіру процесі келтіріледі.

      Ескерту. 9-параграф 136-5-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      136-6. "Сапаны басқару жоспары" тарауы жобаға қатысты қолданылатын белгіленген мақсаттардың, техникалық регламенттердің және стандарттардың сақталуын айқындау процесін көздейді.

      Ескерту. 9-параграф 136-6-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      136-7. "Сатып алуды басқару жоспары" тарауы "Мемлекеттік сатып алу" Заңына және өзге НҚА-ға сәйкес сатып алуды жоспарлау процесін көздейді, бұл ретте қажетті сатып алу жоба мерзімін басқаруда дербес операция ретінде көрсетілуі тиіс. 

      Ескерту. 9-параграф 136-7-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      136-8. "Коммуникацияларды басқару жоспары" тарауы мүдделі тараптардың ақпараттық және коммуникациялық қажеттіліктерін көздейді.

      Коммуникацияларды басқару жоспары осы Қағидаларға 18-6-қосымшаға сәйкес "Коммуникацияларды басқару жоспары" нысаны бойынша ұсынылады.

      Ескерту. 9-параграф 136-8-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      136-9. "Өзгерістерді басқару жоспары" тарауы барлық өзгерістер өзгерістер туралы сұрау салу негізінде ғана орындалуы мүмкін деп болжайды; барлық сұрау салуларды жобаның (команданың) басшысы олардың жобаның мақсатына сәйкестігіне талдауы тиіс; елеулі өзгерістерге сұрау салуларды жоба комитетінің басқарушысы қарайды; комитеттің басқарушысы мақұлданған сұрау салулар бойынша ғана жобаны және жоба құжаттарын басқару жоспарын жаңғырту орындалады.

      Ескерту. 9-параграф 136-9-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      136-10. "Өзгерістерді басқару жоспары" тарауы мынадай параграфтарды қамтиды:

      1) "Өзгерістерді айқындау" параграфы осы Қағидаларға 18-7-қосымшаға сәйкес "Өзгерістерді бақылау процесі" нысаны бойынша беріледі;

      өзгерістерді бақылау процесі осы Қағидаларға 18-7-қосымшаға сәйкес "Өзгерістерді бақылау процестері" нысаны бойынша ұсынылады.

      2) "Өзгерістерді бақылау процестерінде қолданылған құжаттар" параграфы мынадай құжаттарды қамтиды:

      жобаны басқару жоспары; 

      сатып алуды басқару жоспары;

      ауытқулардың талдауы;

      3) "Тәуекелдерді айқындау" параграфы, онда:

      Тәуекелдерді сәйкестендіру сараптамалық сұрау салулар негізінде орындалады. Тәуекелдерді бағалау (шама) жобаның бір немесе бірнеше мақсатына болжанатын ықпал етудің (әсер етудің) туындауы ықтималдығының пайда болуы ретінде айқындалады. Соңғы жағдайда болжанатын ықпалдар сараланған коэффиценттер көмегімен есепке алынады.

      Тәуекелдерді айқындау осы Қағидаларға 18-8-қосымшаға сәйкес "Тәуекелдердің мақсаттарға қол жеткізуге ықпалын айқындау" нысаны бойынша ұсынылады; 

      4) "Тәуекелдер тізілімі" параграфы, онда:

      Жобаға тәуекелдердің ықпалын бағалауда ықпал ету дәрежесін бағалау және тәуекелдерді бағалау матрицасы көрстелітетін Excel ("жобаның тәуекел тізімі") электрондық кестесі пайдаланаылады. Тәуекелдердің әрқайсына тәуекелді бақылайтын және оның мәртебесіне жауап беретін, тәуекелге ден қоятын тәуекел иесі бекітіледі. Тәуекелдің мәртебесі өзгерген кезде жобаның ықтималдығы мен ықпал ету дәрежесіне қайта бағалау жүргізіледі.

      Тәуекелдер тізілімі осы Қағидаларға 18-9-қосымшаға сәйкес "Жобаның тәуекелдері, олардың жобаға ықпалы және тәуекелдерге ден қою" нысаны бойынша беріледі; 

      5) "Тәуекелдерге ден қою стратегиясы" параграфы, онда:

      Тәуекелдердің тізілімі әр сәйкестендірілген тәуекелдердің сипаттарын құжаттандырады. Тізілім тұрақты түрде жоба барысында нақтыланады және қайта қаралады. Тізілім бастапқы тәуекелдерді, сол сияқты қайта қаралған тәуекелдер жайлы ақпараттарды қамтиды. Тізілімде тәуекелдер туралы мынадай мәліметтерді көрсету қажет:

      тәуекелдерді сәйкестендіргіш;

      тәуекелдің сипаттамасы;

      туындау ықтималдығы;

      жобаның мақсатына ықпал ету дәрежесі (салмақты коэффициенттерімен);

      тәуекелдің қорытынды шамасы (ықтималды ықпал ету дәрежесіне көбейтіндісі);

      ден қою стратегиясы;

      осы стратегия шеңберіндегі іс-қимылдар (қабылдау, жалтару, беру, төмендету, пайдалану, бірлесіп пайдалану, күшейту);

      тәуекелдің иесі туралы деректер (ден қою стратегиясын іске асыруға жауапты).

      Тәуекелдердің сипаттамасын қайта қараған жағдайда өзгертілген ақпарат тізілімнің тиісті бөлімінде белгіленеді.

      Тәуекелдерге ден қою стратегиясы осы Қағидаларға 18-10-қосымшаға сәйкес "Тәуекел туралы деректер" нысаны бойынша беріледі.;

      6) "Түзету" параграфы, онда:

      осы Қағидаларға 18-11-қосымшаға сәйкес "Жоба бойынша тікелей жұмыстар" нысаны бойынша беріледі;

      осы Қағидаларға сәйкес мониторингілеу бойынша ақпаратты, сондай-ақ мазмұнын, мерзімін, құнын, өзгерістерді басқару бойынша жоспарларды орындау процесін қамтитын мониторинг нәтижелері.

      Осы параграф бойынша ақпарат ҚЭН өзгерістер енгізген жағдайда беріледі.

      Ескерту. 9-параграф 136-10-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      137. "Қорытындылар" тарауында Инвестициялар ҚЭН-і іс-шараларын іске асырудың саланың, мемлекет (өңір) экономикасының дамуына ықпалы ашылады. "Қорытындылар" тарауы мынадай параграфтарды қамтиды:

      1) "Тiкелей нәтижелер" параграфы, онда Инвестициялар ҚЭН іс-шараларының жоспарланған тiкелей нәтижелерiнiң есептеулермен расталған негiздемесi келтiрiледi;

      2) "Түпкілікті нәтижелер" параграфы, онда:

      Инвестициялар ҚЭН-і іс-шараларының жоспарланатын түпкілікті нәтижелерiнiң есептеулермен расталған негiздемесi;

      Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шаралары іске асырылған жағдайда, саладағы және Қазақстан Республикасындағы (өңірдегі) 

      әлеуметтік-экономикалық жағдайдың даму перспективаларының талдауы және олардың:

      негізгі әлеуметтік көрсеткіштерге (халық кірістерінің деңгейі, жұмыссыздық, жұмыспен қамтылу деңгейі);

      негізгі салалық (өңірлік) көрсеткіштерге (өнім (тауарлар/көрсетілетін қызметтер) өндіру көлемі, жалпы ішкі өнім құрылымындағы саланың (өңірдің) үлесі, салаға (өңірге) инвестициялардың көлемі және олардың жоспарланатын кезеңдегі үрдістері) әсері;

      нәтижелерді, салдары мен ықпалын, көбейтілген пайда мен шығындарды, тұтынушының қосымша пайдасын, орны толмайтын шығасыларды, сыртқы әсерлерді, халықаралық әсерлерді, жобаны іске асырудан түсетін жанама пайданы талдауды қамтитын Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шаралары бойынша пайда мен шығындарды талдау;

      Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асырудың шектес салалардың (көршілес өңірлердің) дамуына әсерін талдау;

      Инвестициялар ҚЭН-і іс-шараларының Қазақстан Республикасының экспорттық әлеуетінің өсуіне және импортты алмастыруға, инновациялардың дамуына (бар болса) әсерін талдау келтiрiледi;

      3) "Бюджеттік тиімділік" параграфы, онда Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын жүзеге асыру нәтижелерінің тиісті бюджеттердің кірістері мен шығыстарына әсерінің есептеулері келтіріледі.

      Бюджеттік тиімділікті бағалау кезінде ақша қаражатының келуінде мыналар:

      Инвестицияларды іске асыруға байланысты шығарылған (қалыптастырылған) мемлекетке тиесілі акциялар (қатысу үлестері) бойынша дивидендтер;

      республикалық және жергiлiктi бюджеттерге түсімдер (салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер, сондай-ақ өзге де төлемдер) ескеріледі, бірақ онымен шектелмейді.

      Бюджеттік тиімділікті бағалау кезінде ақша қаражатының кетуінде мыналар:

      Инвестициялардың көлемі;

      Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асыруға байланысты инвестициялардан кейінгі кезеңде жүргізілетін бюджет шығыстары;

      белгілі бір баға саясатын жүргізуге және белгілі бір әлеуметтік басымдықтарды сақтауды қамтамасыз етуге байланысты субсидиялар ескеріледі, бiрақ онымен шектелмейдi.

      Ескерту. 137-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 25.11.2015 № 721 бұйрығымен.



      138. Қосымшалар мынадай құжаттармен жиынтықталады:

      1) "Ретроспектива" бөлiмiне:

      Инвестициялардың ҚЭН-ін мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергілікті уәкілетті органға енгізудің алдындағы соңғы үш жылдағы мөр басылған және ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір Инвестиция бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға мен бас бухгалтердің қолы қойылған қатысушылардың қаржылық есептілігі (жеке және шоғырландырылған), сондай-ақ қаржылық есептілікке түсіндірме жазбалар;

      Қазақстан Республикасының аудит қызметі туралы заңнамасына сәйкес қаржылық есептілік аудиті міндетті болып табылатын қатысушылар үшін соңғы үш жылда жасалған аудиттен өткен қаржылық есептілік пен аудиттік есептер тапсырылады. Бұл ретте қатысушы қолданыстағы заңнамаға сәйкес объективті себептері болған кезде соңғы есепті кезеңдегі аудиттен өтпеген қаржылық есептілікті ұсына алады.

      Қаржылық есептілік қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес, оның ішінде басқа ұйымдарға қаржылық қатысуы туралы, баланс валютасында 10 % және одан астам үлес алатын баланс баптары егжей-тегжейлі толық ашылған ақпаратты қоса берумен ұсынылады.

      2) "Институционалдық" бөлiмiне:

      оларға сәйкес қатысушылар құрылған немесе құрылатын құжаттардың көшiрмесi;

      Инвестициялар Алушы жарғысының көшiрмесi (бар болса);

      Институционалдық МЖӘ жобалары бойынша заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға Инвестициялар жүзеге асырылған кезде мемлекеттік және жекеше әріптестер арасындағы жобаны іске асыру туралы құжаттардың көшірмелері беріледі;

      3) "Негiздiлiк" бөлiмiне:

      осы Қағидаларға 19-қосымшаға сәйкес нысан бойынша "Сатып алынатын (құрылатын) активтердiң құны мен сипаттамасы";

      осы Қағидалардың 129-тармағының 2) тармақшасында келтiрiлген ақпаратты растайтын ақпарат қамтылған прайс-парақтардың (ұқсас тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер бойынша прайс-парақтар болмаған жағдайда кемінде екі тәуелсіз бағалау қорытындысы беріледі), бағалау актiлерi мен басқа да құжаттардың көшiрмелерi беріледі. Бұл ретте, егер бұл құны ведомстводан тыс кешенді сараптама қорытындысында расталған технологиялық және инженерлік жабдық болса, онда қосымша растайтын құжаттар талап етілмейді. 

      Инвестицияларды жүзеге асыру кезінде тиісті уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасының қорытындысы ұсынылады.

      Егер Инвестицияларды іске асыру бірнеше салалық мемлекеттік органның жауапкершілігі аясын қозғайтын болса, аталған салалық мемлекеттік органдар Инвестициялардың тиісті сараптамалары қорытындыларын ұсынады.

      Бұл ретте, қосымша салалық сараптамалар қорытындыларын тиісті салалық мемлекеттік органдар Инвестициялардың іске асырылуының жетекшілік ететін салаға әсерін бағалау және саланың басымдықтарына сәйкестігі бөлігінде ғана ұсынады.

      Салалық сараптаманың қорытындысы мыналарды:

      саладағы қазіргі жағдайдың талдауын бағалауды;

      Инвестициялардың ҚЭН-інде көрсетілген іс-шаралар іске асырылмаған жағдайда, саладағы жағдайдың талдауын бағалауды;

      Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асырудың саланы дамытуға әсерін сандық және сапалық көрсеткіштерді келтіре отырып және мыналарды:

      Инвестициялардың ҚЭН-і іс-шараларының сала экономикасының құрылымындағы рөлі мен орнын;

      Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асырудың орналасқан орнын таңдау мен ауқымының негізділігін;

      Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асырудың мүмкіндігін;

      Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шаралары бойынша техникалық шешімдердің жеткілікті болуын және олардың тиімділігінің бағасын көрсете отырып бағалауды;

      Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларының халықаралық стандарттарға сәйкестігін бағалауды, оңтайлы жаңа технологияларды қолдануды;

      Инвестициялардың ҚЭН-і іс-шараларының мақсаттарына қол жеткізудің баламалы нұсқаларын бағалауды;

      бар болған жағдайда, салалық уәкілетті мемлекеттік орган бекітетін ведомстволық нормативтерге сәйкес объектіні пайдалануға енгізу шығындарының негізділігін қамтиды.

      Жаңа объектiлердi құруға (салуға) не бұрынан бар объектiлердi реконструкциялауға бағытталған Инвестицияларды жүзеге асыру кезінде Инвестициялар ҚЭН-інің құрамында ТЭН (осы Қағидаларға сәйкес әзірленген) немесе ЖСҚ, сондай-ақ ведомстводан тыс кешенді сараптама қорытындысы, жерге орналастыру жобасы немесе жер-кадастрлық жоспар (қажет болған кезде жер учаскелері иелерiнің және жер пайдаланушылардың шығындарын, алынатын алқаптардың түрлеріне байланысты ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы өндiрiсінің шығындарын есептеулерді қоса бере отырып), техникалық шарттар ұсынылады.

      Объектіні пайдалануға беру шығындары болған жағдайда, уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасының және ведомстволық нормативтерге сәйкес объектіні пайдалануға беру (іске-қосу-баптау жұмыстары) шығыстары бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама қорытындылары талап етіледі.

      Әлеуметтік-экономикалық тұрақтылыққа қауіпке байланысты кідіртпей пайдалануға беруді талап ететін бірыңғай энергетикалық жүйенің ірі объектілері мен техникалық жағынан күрделі атомдық және жылу энергетикалық кешендері үшін уәкілетті мемлекеттік органның, оның ішінде елдің әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығына қауіп туралы растауды қамтыған салалық сараптама қорытындысында берілген есептемелерге сәйкес іске қосу жұмыстары бойынша шығындар жүзеге асырылады;

      Ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған Инвестицияларды жүзеге асыру кезінде Инвестициялар ҚЭН-інің құрамында Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасында көзделген қорытындылар ұсынылады.

      Инновациялық және (немесе) ғарыштық қызметтi болжайтын iс-шараларды іске асыруға бағытталған Инвестицияларды жүзеге асыру кезінде мемлекеттiк ғылыми-техникалық сараптаманың қорытындысы ұсынылады;

      4) "Нәтиже" бөлiмiне:

      "Өнім өндiру бағдарламасы" осы Қағидаларға 20-қосымшаға сәйкес нысанда;

      "Өнімді өткізу бағдарламасы" осы Қағидаларға 21-қосымшаға сәйкес нысанда;

      осы Қағидаларға 22-қосымшада көрсетілген "Қаржы моделіне қойылатын талаптар" нысанына сәйкес дайындалған қаржылық модель қоса беріледі.

      Қызметін әлеуметтік маңызды салада жүзеге асыратын және негізгі кіріс көзі республикалық және (немесе) жергілікті бюджет болып табылатын коммерциялық емес акционерлік қоғамдар, мемлекеттік кәсіпорындар нысанындағы заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланатын бюджеттік инвестициялар бойынша қаржылық модельдің болуы талап етілмейді. Инвестициялардың әлеуметтік маңыздылығы салалық сараптаманың қорытындымен айқындалады;

      "Инвестициялар нәтижелерi" осы Қағидаларға 23-қосымшаға сәйкес нысанда;

      "ҚЭН іс-шараларының бюджеттік тиімділігі" осы Қағидаларға 24-қосымшаға сәйкес нысанда;

      Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 15384 болып тіркелген) Жария мүдделі ұйымдардың (қаржылық ұйымдардан басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарында айқындалған нысандарға сәйкес, Инвестициялар Алушының Инвестицияларды есепке алмағандағы қаржылық көрсеткіштерінің болжамы:

      "Бухгалтерлік теңгерім";

      "Пайдалар мен шығындар туралы есеп";

      "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)" не "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс)";

      "Капиталдағы өзгерістер туралы есеп";

      осы инвестициялық ұсынысқа мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның экономикалық қорытындысы.

      Ескерту. 138-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 10.02.2022 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      139. Қажет болған жағдайда, Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындаған тиiстi заңды тұлғалар жүргiзiлген сараптамаларда және/немесе тәуелсiз сараптамада, сондай-ақ ұсынылған құжаттамада қамтылмаған немесе толық қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша ақпаратты талап етуге және (немесе) қосымша сараптамалар жүргiзе алады.

      Қосымша ақпаратқа қатысушылардың мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органға Инвестициялар ҚЭН-ін енгiзудiң алдындағы айдың соңғы күнiне жасалған қаржылық есептiлiгi, сондай-ақ қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазбалар жатады.

      Қосымша сараптамаларға мыналар:

      1) Инвестицияларға банктік сараптама;

      2) ведомстводан тыс кешенді сараптама;

      3) мемлекеттік уәкiлеттi органның салалық сараптама қорытындысы жатады.

      140. Егер Инвестициялар еншiлес, тәуелдi немесе үлестес ұйымдар болып табылмайтын Инвестициялар Алушының жарғылық капиталын қалыптастыру үшiн жоспарланған жағдайда, "Ретроспектива" бөлiмiнде "Қатысушылардың қаржылық жай-күйін талдау" параграфы болмайды. 

      141. Егер Инвестициялар Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында белгiленген барынша аз жарғылық капитал мөлшерi бар акционерлiк қоғам ұйымдық-құқықтық нысанындағы не жарғылық капиталы жиырма бес мың еселенген айлық есептiк көрсеткiштен аспайтын мөлшердегi жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк немесе шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға бағытталған жағдайда, мыналар Инвестициялар ҚЭН-нiң құрылымдық элементтерi болып табылады:

      1) Инвестициялар паспорты;

      2) "Ретроспектива" бөлiмi. Егер Инвестициялар еншiлес, тәуелдi немесе үлестес ұйымдар болып табылмайтын Инвестициялар Алушының жарғылық капиталын қалыптастыру үшiн жоспарланған жағдайда, "Ретроспектива" бөлiмiнде "Қатысушылардың қаржылық жай-күйін талдау" параграфы болмайды;

      3) "Институционалдық" бөлiмi;

      4) "Негiздеме" бөлiмi, оның ішінде:

      "Инвестициялар көлемi" тарауы "Инвестициялар көлемi" және "Айналым қаражатын толтыру" параграфтарын қамтиды;

      "Қаржыландырудың баламалы көздерi" тарауы, егер Инвестициялар Алушы еншiлес және/немесе үлестес ұйым болып табылған жағдайда;

      5) "Нәтиже" бөлiмi;

      6) егер Инвестициялар Алушы еншiлес, тәуелдi және/немесе үлестес ұйым болып табылған жағдайда, осы Қағидалардың 138-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетiлген ҚЭН-ге қосымшалар;

      7) тиісті мемлекеттiк уәкiлеттi органның салалық сараптамасы, егер Инвестициялар оның жауапты саласын қозғаған жағдайда;

      8) "Өнім өндiру бағдарламасы" осы Қағидаларға 20-қосымшаға сәйкес нысанда;

      9) "Өнімді іске асыру бағдарламасы" осы Қағидаларға 21-қосымшаға сәйкес нысанда;

      10) қаржылық модель, осы Қағидаларға 22-қосымшада көрсетілген "Қаржы моделіне қойылатын талаптар" нысанына сәйкес дайындалады;

      11) "Инвестициялар нәтижелерi" осы Қағидаларға 23-қосымшаға сәйкес нысанда;

      12) "ҚЭН іс-шараларының бюджеттік тиімділігі" осы Қағидаларға 

      24-қосымшаға сәйкес нысанда.

      142. Егер Инвестициялар ҚЭН-і Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында белгiленген барынша аз жарғылық капитал мөлшерi бар акционерлiк қоғам ұйымдық-құқықтық нысанындағы не жарғылық капиталы жиырма бес мың еселiк айлық есептiк көрсеткiштен аспайтын мөлшердегi жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк немесе шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға бағытталған жағдайда, Инвестициялар ҚЭН-і осы Қағидаларда белгiленген жалпы тәртiпке сәйкес әзiрленедi.

      143. Инвестициялар ҚЭН-і ББӘ бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында) көзделген нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткiзуге бағытталған iс-шараларды қаржылық қамтамасыз ету мақсатында әзiрленедi.

      Ескерту. 143-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 25.11.2015 № 721 бұйрығымен.



      144. ББӘ осы Қағидалардың 138, 162-тармақтарында айтылған қосымша материалдарды мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір инвестиция бойынша жеке уәкілеттік берген адамның қолы қойылған титулдық бланкiде жеке iлеспе хатпен МЖАЖ арқылы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынады.

      Бір ББӘ-нің құзыретіне жатқызуға болмайтын, экономиканың әртүрлі салаларында жобаларды іске асыруды көздейтін, ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар бойынша ҚЭН-нің түпнұсқасы, сондай-ақ осы Қағидалардың 138, 162-тармақтарында көрсетілген құжаттар мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір инвестиция бойынша жеке уәкілеттік берген адамның қолы қойылып ұсынылатын салалық сараптама қорытындысын қоспағанда, осы ұлттық холдингтердің, ұлттық басқарушы холдингтің және ұйымның бірінші басшыларының не оларды алмастыратын адамдардың қолы қойылып ұсынылады.

      Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі үшін құжаттар редакцияланбайтын графикалық форматта ұсынылады.

      Iлеспе хатта Инвестициялар ҚЭН-інің атауы, мәлiмделетiн сома және Инвестицияларды жүзеге асыру жылы, қоса берiлетiн құжаттардың тiзбесi көрсетiледi.

      Инвестициялардың ҚЭН-і, сондай-ақ қосымша материалдар, оның ішінде теріске шығарулар, қосымша дәлелдемелер не Инвестициялардың ҚЭН-іне өзгерістер енгізу туралы ақпарат электрондық нысанда ұсынылады және Инвестициялардың ҚЭН-ін әзірлеуге жауапты ББӘ-нің құрылымдық бөлімшесі басшысының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылады.

      Бюджеттік кредиттеу бағдарламаларын, бюджеттік инвестициялық бағдарламаларды, сондай-ақ олардың түзетулерін жоспарлау және іске асыру кезінде "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қор) еншілес және тәуелді ұйымдары әзірлеген ҚЭН мен ТЭН-ді мақұлдауды Қор басқармасы жанындағы тиісті Комитет жүзеге асырады.

      Ескерту. 144-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 22.02.2024 № 5 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      9-1-параграф. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттік қатысуы арқылы іске асыру жоспарланған бюджеттік инвестициялардың қаржы-экономикалық негіздемесін түзету, оның ішінде құнының ұлғайюы көзделетін, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу тәртібі

      Ескерту. 9-1-параграфпен толықтырылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 12.10.2015 № 663 бұйрығымен.



      145. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен қажетті сараптамалар жүргізе отырып, Инвестициялардың ҚЭН түзету мынадай:

      1) іс-шараларды, техникалық-технологиялық шешiмдердi толықтыруға және (немесе) өзгертуге, бекiтiлген iс-шараларға көзделген шығыстарды ұлғайтуға әкеп соғатын, белгiленген қаржылық-экономикалық параметрлер өзгерген;

      2) бұрын бөлінген қаражатты, оның ішінде заңды тұлғаның аффиирленген тұлғалары арасында, заңды тұлғаның және (немесе) олардың аффиирленген тұлғаларының мақсаттары мен міндеттері, сондай-ақ іс-шараларының өзгеруіне байланысты қайта бөлу талап етілген;

      3) тікелей және түпкілікті нәтижелер төмендеген; 

      4) бекітілген ҚЭН шеңберінде жаңа іс-шара (іс-шаралар) немесе құрамдауыштарын іске асыруға бюджет қаражатын үнемдеу түрінде олардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды іске асыру қорытындылары бойынша қалыптасқан квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қолма-қол ақшаны бақылау шоттарындағы, ағымдағы шоттарындағы пайдаланылмаған қалдықтарды бағыттаған жағдайда жүргізіледі.

      Бюджет комиссиясында қаралмай және оның ұсынысынсыз, қажетті сараптамалардан өткен Инвестициялардың түзетілген ҚЭН-ін бекітуге жол берілмейді.

      Ағымдағы қаржы жылының төртінші тоқсанында квазимемлекеттік сектор субъектісінің қаржылық-экономикалық негіздемеде айқындалған тікелей және түпкілікті нәтижелердің көрсеткіштерін төмендетуді көздейтін бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесіне түзету жүргізуіне жол берілмейді.

      Бұрын бекітілген Инвестициялар ҚЭН салыстыстыра отырып, Инвестицялар ҚЭН-нің тиісті бөлімдерінде болжанатын өзгерістер бойынша негіздемелер мен есептеулерді келтірумен Инвестициялардың түзетілген ҚЭН-інің құрылымы мен мазмұны осы Қағидалардың 3-тарауы 9-параграфының ережелеріне сәйкес келеді.

      Ескерту. 145-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      145-1. Экономикалық сараптама жүргізусіз және экономикалық қорытындыны алусыз Инвестициялар ҚЭН түзету мынадай:

      1) осы Қағидалардың 149-тармағында көзделген;

      2) техникалық шешімдерді өзгертуге әкелмейтін, бір іс-шара ішіндегі құрамдауыштар арасында қаражатты қайта бөлген; 

      3) техникалық шешімдердің өзгеруіне және нәтижелердің төмендеуіне әкеп соқпайтын ҚЭН-ді қаржыландыру және (немесе) іске асыру мерзімдері өзгерген жағдайда жүргізіледі.

      Ескерту. 145-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 09.07.2019 № 62 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      146. Сметалық құнды ұлғайтуды болжайтын республикалық Инвестициялар мен стратегиялық және (немесе) әлеуметтік маңызы бар, сметалық құнын ұлғайту ЖСҚ-ны түзетуге немесе оған бекітілген ТЭН-де немесе үлгілік жобада көзделмеген қосымша бюджет шығыстарына алып келетін қосымша құрамдауыштарды енгізуге байланысты республикалық бюджеттен берілетін астананы дамытуға арналған нысаналы трансферттер есебінен іске асырылатын және республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 1000000 астам еселенген мөлшерін құрайтын жергілікті Инвестицияларды қарау осы Қағидалардың 

      151-тармағымен айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

      147. Стратегиялық және (немесе) әлеуметтік маңызы бар, республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен астанада іске асырылатын, сметалық құнын ұлғайту ЖСҚ-ны түзетуге немесе оған бекітілген ТЭН-де немесе үлгілік жобада көзделмеген, қосымша бюджет шығыстарына алып келетін қосымша құрамдауыштарды енгізуге байланысты, республикалық бюджет туралы заңда белгіленген тәртіппен айлық есептік көрсеткіштің 1000000 астам еселенген мөлшерін құрайтын жергілікті Инвестицияларды қоспағанда, жергілікті Инвестицияларды, сондай-ақ сметалық құнын ұлғайту болжанатын, нысаналы даму трансферттері мен жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін кредиттер есебінен қаржыландыру жоспарланатын жергілікті Инвестицияларды қарауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган осы Қағидалардың 151-тармағында айқындалған тәртіппен жүзеге асырады.

      148. Бір квазимемлекеттік сектор субъектісінің бір және одан көп ҚЭН-ін іске асыру қорытындылары бойынша бюджет қаражатын үнемдеу түрінде қалыптасқан қолма-қол ақшаның бақылау шоттарындағы, ағымдағы шоттарындағы пайдаланылмаған қалдықтарды жаңа жобаны (ларды) іске асыруға бағыттаған жағдайда Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен жаңа БИ ҚЭН әзірлеу талап етіледі.

      Олардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды іске асыру қорытындылары бойынша бюджет қаражатын үнемдеу түрінде қалыптасқан қолма-қол ақшаны бақылау шоттарындағы пайдаланылмаған қалдықтар квазимемлекеттік сектор субъектісінің тиісті органының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қабылданған шешім бойынша бюджетке қайтарылуы мүмкін.

      Квазимемлекеттік сектор субъектісі алдыңғы бюджеттік инвестициялар қорытындысы бойынша қолма-қол ақшаны бақылау шоттарындағы үнемдеу қаражатын пайдаланбаған және (немесе) үнемдеу қаражаты бюджетке қайтарылмаған жағдайда, жаңа мемлекеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға бағытталған, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды жоспарлау қолма-қол ақшаны бақылау шоттарындағы үнемдеу сомалары ескеріле отырып жүзеге асырылады.

      Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қолма-қол ақшаны бақылау шоттарына есепке жатқызылған тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеуден түскен қаражат тиісті бюджет кірісіне аударуға жатады.

      Ескерту. 148-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 16.03.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық экономика министрінің 07.02.2023 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.



      148-1. Егер үнемдеу сомасы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 50000 еселенген мөлшерінен аспайтын болса, үнемделген қаражатты квазимемлекеттік сектор субъектісінің басқару органының (құрылтайшының) шешімі бойынша, даму мақсаттарына (жаңғыртуға, активтер сатып алуға) пайдаланған жағдайда ҚЭН-ді түзету талап етілмейді.

      Үнемдеуді одан әрі пайдалану Инвестиялардың ҚЭН аяқталған кезде, бюджет қаражатын бөлген бюджеттік бағдарлама әкімшісімен келісім бойынша Инвестиялар ҚЭН-ның аяқталуын растайтын құжаттарды ұсынған және нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізген, пайдалануға беру актілерін (болған жағдайға), қазынашылық органдарының квазимемлекеттік сектор субъектісінің қолма-қол ақшаны бақылау шоттарындағы, ағымдағы шоттарындағы үнемдеу сомасы және қалдықтар туралы үзінді көшірмелерін ұсынған кезде мүмкін болады.

      Ескерту. 148-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      149. Ұлттық валюта бағамының шетел валюта бағамына қатысты елеулі өзгеруі себебінен, техникалық шешімдердің өзгеруіне алып келмейтін, Инвестициялардың құны ұлғайған жағдайда, ҚЭН-ге түзету жүргізіледі, оның ішінде, ТЭН-ге және (немесе) ЖСҚ-ға кейіннен ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуімен бұл ретте экономикалық сараптама және қорытынды талап етілмейді.

      Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган аталған мәселені осы Қағидалардың 151-тармағында айқындалған тәртіппен тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығарады.

      150. Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 154-бабының 7-тармағына сәйкес түзету бойынша рәсімдер жүргізу кезінде бюджет заңнамасында белгіленген рәсімдер сақталмай бөлінген Инвестицияларды түзету қажет болған жағдайда бекітілген Инвестициялар ҚЭН-ін ұсыну, сондай-ақ экономикалық сараптама жүргізу және экономикалық қорытынды ұсыну талап етілмейді.

      Ескерту. 150-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 05.09.2018 № 14 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      151. Инвестициялар ҚЭН-ін түзету мәселелерін, оның ішінде бекітілген іс-шаралардың құнын ұлғайтуды көздейтін мәселелерді тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығару тәртібі екі кезеңмен жүзеге асырылады.

      Бірінші кезең:

      1) осы Қағидалардың 145-1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, ББӘ-нің Инвестициялар ҚЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсыныс әзірлеуі және оны мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынуы;

      2) тиісті бюджет комиссиясының ББӘ ұсынатын құжаттардың және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға Инвестициялар ҚЭН-ін түзету жөніндегі инвестициялық ұсынысына оң экономикалық қорытындының негізінде Инвестициялар ҚЭН-ін түзетудің орындылығын айқындау жөніндегі шешімі. Осы Қағидалардың 145-1-тармағында көзделген жағдайларда Инвестициялар ҚЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытынды талап етілмейді.

      Бірінші кезеңде Инвестициялар ҚЭН-ін түзету жөніндегі инвестициялық ұсыныстарды әзірлеу, қарау және іріктеу процесі осы Қағидалардың 2-тарауында айқындалған тәртіппен өтеді.

      Бірінші кезеңде осы Қағидалардың 146-тармағында көзделген, сметалық құнын ұлғайтуды республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру болжанатын жергілікті Инвестициялар бойынша жергілікті атқарушы орган қорытынды дайындайды және жергілікті Инвестициялар ТЭН-ін түзету мәселесін РБК-ның қарауына шығару мақсатында кейіннен бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға енгізу үшін осы тармақта көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып, Инвестицияларды республикалық бюджеттік бағдарламаның тиісті әкімшісіне енгізеді.

      Құжаттаманың толық топтамасы ұсынылмаған не қымбаттаудың орын алуының айқын және негізді себептері берілмеген, сондай-ақ кінәлі адамдар немесе ұйымдар және оларға қолданылған шаралар (егер ондай болса) көрсетілмеген Инвестициялар ҚЭН-ін түзету жөніндегі инвестициялық ұсыныстар сметалық құнының ұлғаюы тұрғысынан қаралмайды.

      Инвестициялар ҚЭН-ін түзетудің орындылығы мәселесін тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығару үшін ББӘ 30 жұмыс күні ішінде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы не оны алмастыратын адам не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір Инвестиция бойынша жеке уәкілеттік берген адам қол қойған мынадай құжаттарды ұсынады: 

      осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салыстырма кесте қоса берілген, іс-шараларға болжанатын толықтырулар және (немесе) өзгерістер, Инвестициялар ҚЭН-індегі техникалық-технологиялық шешімдер, бекітілген іс-шараларға көзделген шығыстардың ұлғаюы көрсетілген, бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хат;

      Инвестициялар ҚЭН-інің бастапқы параметрлері қоса берілген, оң экономикалық қорытынды алған Инвестициялар ҚЭН-ін бекiту туралы ББӘ (экономиканың әртүрлі салаларында жобаларды іске асыруды көздейтін, бір ББӘ-нің құзыретіне жатқызуға болмайтын ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтер) бұйрығының көшірмесі (бар болса);

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 154-бабында белгіленген рәсімдер сақталмай, тиісті бюджетте бекітілген жобаларды қоспағанда, бұрын ұсынылған Инвестициялар ҚЭН-іне мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергілікті уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысының көшірмесі;

      сараптамалар қорытындысы және бұрын мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысы алынған Инвестициялар ҚЭН-і;

      осы Қағидалардың 145-1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, ҚЭН-ді түзету жөніндегі инвестициялық ұсынысқа мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергілікті уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысы;

      мемлекеттік сатып алуды өткізудің нәтижесінде үнемделген сома (егер үнемдеу болса) көрсетіле отырып, Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асыру шеңберінде жасалған шарттар, оның ішінде ЖСҚ-ны әзірлеуден бастап құрылыс қызметін болжайтын жобалар бойынша ақпарат;

      іске асыру басталғаннан бастап әрбір жыл үшін бюджеттен Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын қаржыландыру. Игерілмеу жағдайлары орын алған болса, оның себептері көрсетіле отырып, бұл ақпарат әрбір жылдағы жоспармен және фактімен сүйемелденеді; 

      қымбаттауға алып келетін себептерді егжей-тегжейлі көрсету (ББӘ-ні шартта көрсетілген бағаны (сметаны) ұлғайту қажеттілігі туралы ескертудің уақтылылығын растайтын мердігерлер хаттарының көшірмелерін қоса бере отырып);

      оның кінәсінен қымбаттау орын алған ұйым не жеке тұлға, сондай-ақ осы ұйымға не жеке тұлғаға қатысты қабылданған шаралар; 

      тиісті уәкілетті мемлекеттік органның ББӘ түсіндірмелерін қоса бере отырып, жоба құнын ұлғайтудың негізділігі мен анықтығын растайтын салалық сараптамасының қорытындысы, сала болмаған жағдайда ББӘ ұсынады; 

      ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген, бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған жүргізіліп жатқан түзету туралы хабарлама-хат. 

      БИЖ ТЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатын нысаналы пайдалану тұрғысынан жасалған актісі, сондай-ақ егер жоба бойынша қаржыландыру басталған болса, құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей датасы қойылған бұзушылықтардың жоқ екені туралы актісі ұсынылады;

      инвестицияның бекітілген ҚЭН-інде аталған көрсеткіштерге қол жеткізу не қол жеткізбеу, оның ішінде қол жеткізбеу себептерін көрсете отырып, бөлінген бюджет қаражатын толық игеру кезінде ақпарат қамтылған түсіндірме жазба.

      Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган құжаттар топтамасын қарайды және олар бойынша қорытындыны тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

      ББӘ бюджет комиссиясының оң шешімін алған жағдайда кейіннен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажетті сараптамаларды жүргізе отырып, Инвестициялар ҚЭН-іне тиісті түзетулер енгізеді.

      Екінші кезең:

      1) осы Қағидалардың 145-1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, ББӘ-нің мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органға түзетiлген Инвестициялар ҚЭН-ін ұсынуы;

      2) тиісті бюджет комиссиясының түзетілген ҚЭН бойынша Инвестицияларды қаржыландыру туралы шешімі.

      Екінші кезеңде түзетілген Инвестициялар ҚЭН-ін қарауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi орган мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген адамның қолы қойылып ұсынылатын мынадай құжаттардың негізінде жүзеге асырады: 

      осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салыстырма кесте қоса берілген, іс-шараларға болжанатын толықтырулар және (немесе) өзгерістер, Инвестициялар ҚЭН-індегі техникалық-технологиялық шешімдер, бекітілген іс-шараларға көзделген шығыстардың ұлғаюына әкеп соғатын мән-жайлар мен себептер көрсетілген, бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хат;

      Инвестициялар ҚЭН-інің бастапқы параметрлері қоса берілген, оң экономикалық қорытынды алған Инвестициялар ҚЭН-ін бекiту туралы ББӘ (экономиканың әртүрлі салаларында жобаларды іске асыруды көздейтін, бір ББӘ-нің құзыретіне жатқызуға болмайтын ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтер) бұйрығының көшірмесі (бар болса);

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 154-бабында белгіленген рәсімдер сақталмай, тиісті бюджетте бекітілген жобаларды қоспағанда, бұрын ұсынылған Инвестициялар ҚЭН-іне мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергілікті уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысының көшірмесі;

      сараптамалар қорытындысы және бұрын мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысы алынған бекітілген Инвестициялар ҚЭН-і;

      түзетiлген Инвестициялар ҚЭН-і;

      мемлекеттік сатып алуды өткізудің нәтижесінде үнемделген сома (егер үнемдеу болса) көрсетіле отырып, Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асыру шеңберінде жасалған шарттар, оның ішінде ЖСҚ-ны әзірлеуден бастап құрылыс қызметін болжайтын жобалар бойынша ақпарат;

      іске асыру басталғаннан бастап әрбір жыл үшін бюджеттен Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын қаржыландыру. Игерілмеу жағдайлары орын алған болса, оның себептері көрсетіле отырып, бұл ақпарат әрбір жылдағы жоспармен және фактімен сүйемелденеді; 

      қымбаттауға алып келетін себептерді егжей-тегжейлі көрсету (ББӘ-ні шартта көрсетілген бағаны (сметаны) ұлғайту қажеттілігі туралы ескертудің уақтылылығын растайтын мердігерлер хаттарының көшірмелерін қоса бере отырып);

      оның кінәсінен қымбаттау орын алған ұйым не жеке тұлға, сондай-ақ осы ұйымға не жеке тұлғаға қатысты қабылданған шаралар; 

      тиісті уәкілетті мемлекеттік органның ББӘ түсіндірмелерін қоса бере отырып, жоба құнын ұлғайтудың негізділігі мен анықтығын растайтын салалық сараптамасының қорытындысы, сала болмаған жағдайда ББӘ ұсынады; 

      түзетілген Инвестициялар ТЭН-іне және (немесе) ЖСҚ-сына кешенді ведомстводан тыс сараптама қорытындысы;

      Инвестициялар ҚЭН-інде көрсетілген іс-шаралардың іске асырылуын аяқтау үшін талап етілетін болжанатын қосымша бюджет шығыстарының негіздемесі;

      ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген, бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған жүргізіліп жатқан түзету туралы хабарлама-хат. 

      БИЖ ТЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатын нысаналы пайдалану тұрғысынан жасалған актісі, сондай-ақ егер жоба бойынша қаржыландыру басталған болса, құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей датасы қойылған бұзушылықтардың жоқ екені туралы актісі ұсынылады;

      Инвестициялар ҚЭН-ін түзетудің орындылығы туралы тиісті бюджет комиссиясы шешімінің көшірмесі;

      қол жеткiзбеу себептерін көрсете отырып, бөлінген бюджет қаражаты толық игерілген кезде де бекітілген ҚЭН-де аталған көрсеткіштерге қол жеткізу не қол жеткізбеу туралы ақпарат;

      құжаттарды ұсынған күнге дейін 1 (бір) ай бұрын түсірілген, объектінің іс жүзіндегі жай-күйі туралы толық көрініс беретін материалдар, фото немесе бейне түсірілімдер.

      Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергiлiктi уәкiлеттi орган мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір инвестиция бойынша жеке уәкілеттік берген адамның қолы қойылып ұсынылатын мынадай құжаттардың негізінде тиісті бюджет комиссияларының қарауына түзетілген Инвестициялар ҚЭН-і бойынша қаржыландырудың орындылығы мәселесін шығарады:

      осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салыстырма кесте қоса берілген, іс-шараларға болжамды толықтырулар және (немесе) өзгерістер, Инвестициялар ҚЭН-індегі техникалық-технологиялық шешімдер, бекітілген іс-шараларға көзделген шығыстардың ұлғаюына әкеп соғатын мән-жайлар мен себептер көрсетілген, бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хат;

      Инвестициялар ҚЭН-інің бастапқы параметрлері қоса берілген, оң экономикалық қорытынды алған Инвестициялар ҚЭН-ін бекiту туралы ББӘ (экономиканың әртүрлі салаларында жобаларды іске асыруды көздейтін, бір ББӘ-нің құзыретіне жатқызуға болмайтын ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтер) бұйрығының көшірмесі (бар болса);

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 154-бабында белгіленген рәсімдер сақталмай, тиісті бюджетте бекітілген жобаларды қоспағанда, бұрын ұсынылған Инвестициялар ҚЭН-іне мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергілікті уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысының көшірмесі;

      сараптамалар қорытындысы және бұрын мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысы алынған бекітілген Инвестициялар ҚЭН-і;

      түзетiлген Инвестициялар ҚЭН-і;

      осы Қағидалардың 145-1-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, түзетiлген Инвестициялар ҚЭН-іне оң экономикалық қорытынды; 

      мемлекеттік сатып алуды өткізудің нәтижесінде үнемделген сома (егер үнемдеу болса) көрсетіле отырып, Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асыру шеңберінде жасалған шарттар, оның ішінде ЖСҚ-ны әзірлеуден бастап құрылыс қызметін болжайтын жобалар бойынша ақпарат;

      іске асыру басталғаннан бастап әрбір жыл үшін бюджеттен Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын қаржыландыру. Игерілмеу жағдайлары орын алған болса, оның себептері көрсетіле отырып, бұл ақпарат әрбір жылдағы жоспармен және фактімен сүйемелденеді; 

      қымбаттауға алып келетін себептерді егжей-тегжейлі көрсету (ББӘ-ні шартта көрсетілген бағаны (сметаны) ұлғайту қажеттілігі туралы ескертудің уақтылылығын растайтын мердігерлер хаттарының көшірмелерін қоса бере отырып);

      оның кінәсінен қымбаттау орын алған ұйым не жеке тұлға, сондай-ақ осы ұйымға не жеке тұлғаға қатысты қабылданған шаралар; 

      тиісті уәкілетті мемлекеттік органның ББӘ түсіндірмелерін қоса бере отырып, жоба құнын ұлғайтудың негізділігі мен анықтығын растайтын салалық сараптамасының қорытындысы, сала болмаған жағдайда ББӘ ұсынады; 

      түзетілген Инвестициялар ТЭН-іне және (немесе) ЖСҚ-сына кешенді ведомстводан тыс сараптама қорытындысы;

      Инвестициялар ҚЭН-інде көрсетілген іс-шаралардың іске асырылуын аяқтау үшін талап етілетін болжамды қосымша бюджет шығыстарының негіздемесі;

      ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген, бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған жүргізіліп жатқан түзету туралы хабарлама-хат.

      БИЖ ТЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатын нысаналы пайдалану тұрғысынан жасалған актісі, сондай-ақ егер жоба бойынша қаржыландыру басталған болса, құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей датасы қойылған бұзушылықтардың жоқ екені туралы актісі ұсынылады;

      құжаттарды ұсынған күнге дейін 1 (бір) ай бұрын түсірілген, объектінің іс жүзіндегі жай-күйі туралы толық көрініс беретін материалдар, фото немесе бейне түсірілімдер. 

      Бір ББӘ-нің құзыретіне жатқызуға болмайтын, экономиканың әртүрлі салаларында жобаларды іске асыруды көздейтін, ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар бойынша түзетілген ҚЭН-нің түпнұсқасы, сондай-ақ Қағидалардың осы тармағында көрсетілген құжаттар мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір инвестиция бойынша жеке уәкілеттік берген адамның қолы қойылып ұсынылатын салалық сараптама қорытындысын қоспағанда, осы ұлттық холдингтердің, ұлттық басқарушы холдингтің және ұйымның бірінші басшыларының не оларды алмастыратын адамдардың қолы қойылып ұсынылады.

      Ескерту. 151-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.08.2023 № 5 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      152. Құжаттамасының толық топтамасы ұсынылмаған не қымбаттаудың орын алуының айқын және негізді себептері берілмеген, сондай-ақ кінәлі тұлғалар немесе ұйымдар және оларға қолданылған шаралар (егер ондай болса) көрсетілмеген ҚЭН сметалық құнын ұлғайту тұрғысынан қаралмайды.

      153. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган осы Қағидалардың 151-тармағында көрсетілген құжаттар топтамасын қарайды және түзетілген Инвестициялардың ҚЭН-і бойынша Инвестициялар құнын ұлғайту бойынша қорытындыны тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығарады.

      154. Тиісті бюджет комиссиясы іріктеген, сметалық құнын ұлғайту болжанған Инвестициялар бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті бюджетке енгізіледі.

      10-параграф. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланатын бюджеттік инвестицияларды іріктеу тәртібі

      155. Инвестициялардың экономикалық сараптамасы іс-шаралардың негiздiлiк және нәтижелiлiк критерийлеріне сәйкестiгiн айқындау мақсатында жүргiзiледi.

      Коммерциялық емес акционерлік қоғам, жедел басқару құқығындағы мемлекеттік қазыналық кәсіпорын нысандағы Инвестицияларға экономикалық сараптама жүргізген жағдайда қаржылық тиімділік бөлігінде осы қоғамның қызметі шығынсыз болған жағдайда нәтижелілік критерийлері талап етілмейді.

      Ескерту. 155-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.03.2015 № 200 бұйрығымен.



      156. Республикалық бюджет есебінен заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланатын бюджеттік инвестициялардың экономикалық сараптамасын Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлға жүзеге асырады.

      157. Жергілікті бюджет есебінен заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланатын бюджеттік инвестициялардың экономикалық сараптамасын Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға жергілікті атқарушы орган айқындаған заңды тұлға жүзеге асырады.

      158. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган құжаттар топтамасы келіп түскен сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 3-тарауының 9-параграфында көзделген құжаттар болмаған жағдайда оларды ББӘ-ге қайтарады.

      Осы Қағидалардың 3-тарауының 9-параграфында көзделген құжаттардың толық топтамасы болған жағдайда, 1 (бір) жұмыс күні ішінде Инвестицияларға экономикалық сараптама жүргізу үшін Инвестициялардың ҚЭН-ін немесе түзетілген Инвестициялар ҚЭН-ін:

      1) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлғаға;

      2) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғаларға жібереді.

      Ескерту. 158-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 16.03.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      159. Инвестициялардың экономикалық сараптамасының қорытындылары Инвестициялардың экономикалық сараптамасының қорытындысы (бұдан әрi – Қорытынды) түрiнде ресiмделедi. 

      160. Қорытынды Инвестициялар ҚЭН-ін:

      1) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметі Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыру үшін айқындаған заңды тұлғаға;

      2) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыру үшін жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғаларға ұсынғаннан кейін 26 (жиырма алты) жұмыс күні ішінде дайындалады.

      Жарғылық капиталды ең аз мөлшерде қалыптастыруға арналған Инвестициялар жағдайында қорытынды 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде дайындалады.

      Ескерту. 160-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 16.03.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      161. Алып тасталды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 05.09.2018 № 14 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      162. Осы Қағидалардың 122-тармағында көрсетілген құрылымға сәйкес келмеуі және (немесе) осы Қағидалардың 123-137-тармақтарында көрсетілген бөлімдердің, тараулардың және параграфтардың болмауы және (немесе) осы Қағидалардың 138, 140-142-тармақтарында көрсетілген құжаттардың болмауы анықталған жағдайда, Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындаған тиісті заңды тұлға 10 (он) жұмыс күні ішінде (жарғылық капиталын ең аз мөлшерде қалыптастыруға Инвестициялар берілген жағдайда 5 (бес) жұмыс күні ішінде) Инвестициялардың экономикалық сараптамасының нәтижелері бойынша қажетті/пысықталған ақпараттарды ұсыну және/немесе жүргізілген сараптамаларда қамтылмаған немесе толық қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша сараптама жүргізу бойынша сұрату (бұдан әрі - Сұрату) дайындайды.

      Сұрату жіберілген күннен бастап және қажетті ақпарат ұсынылғанға дейін экономикалық сараптама жүргізу мерзімдері тоқтатыла тұрады.

      ББӘ қажетті ақпаратты хат пен сұрау салудың сканерленген көшірмелерін алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде ұсынады.

      Қосымша материалдар ұсынылған кезде олардың толық тізбесі көрсетіледі, оның ішінде Инвестициялар ҚЭН-і осы Қағидалардың 122-тармағында көрсетілген құрылымға сәйкес ұсынылған жағдайда, бұрын ұсынылған Инвестициялар ҚЭН-інің қайтарып алынуы туралы көрсетіледі.

      Белгіленген мерзімдерде қосымша материалдардың ұсынылмауы теріс Қорытындыны жасау үшін негіз болып табылады. Инвестициялар ҚЭН-і мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға сканерленген көшірмелерді ұсынудың белгіленген мерзімі өткен күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде хатпен қайтарылады

      Осы Қағидалардың 122-138-тармақтарында көзделген құрылымға сәйкес келмеу және (немесе) бөлімдердің, тараулар мен параграфтардың және (немесе) құжаттардың болмауы қайта анықталған жағдайда, Инвестициялар ҚЭН-і қосымша материалдардың сканерленген көшірмелері алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға, Сұратуды қоса бере отырып, Қорытынды жасалмай хатпен қайтарылады.

      Ескерту. 162-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 16.03.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      163. Алып тасталды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 05.09.2018 № 14 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      164. Алып тасталды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 05.09.2018 № 14 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      165. Қорытынды мынадай элементтердi қамтиды:

      1) тақырыбы;

      2) "Инвестициялар паспорты" бөлiмi;

      3) "Қорытынды" бөлiмi;

      4) қойылатын қолдар;

      5) күнi;

      6) мекенжайы.

      7) 1-қосымша "Құжаттар";

      8) 2-қосымша "Ретроперспектива";

      9) 3-қосымша "Негiздiлiк";

      10) 4-қосымша "Нәтижелiлiк".

      166. Қорытындының Инвестициялар атауы көрсетiлген тақырыбы, сондай-ақ Қорытындыны дайындаған ұйымның атауы болады. 

      167. "Инвестициялар паспорты" бөлiмi осы Қағидаға 17-қосымшаға сәйкес нысанда ресiмделедi. 

      168. "Тұжырымдар" деген бөлiм мынадай құрылымға сәйкес келедi:

      1) "Негiзділік" деген тарау, Инвестициялар көлемдерiн, оның ішінде жылдар бойынша растау немесе растамау туралы, сондай-ақ баламалы көздерден қаржыландыру мүмкiндiгi немесе мүмкін еместігі туралы ақпарат келтiрiледі;

      2) "Нәтижелілік" деген тарау, онда Инвестициялардың экономикалық, қаржылық тиімділігі, тiкелей және түпкiлiктi нәтижелерге қол жеткізу мүмкiндiгi немесе мүмкін еместігі туралы ақпарат келтіріледі.

      Ескерту. 168-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 05.09.2018 № 14 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      169. "Қорытындылар" деген бөлiмде Инвестициялардың, оның ішінде іс-шаралардың және инвестициялық кезеңнің жылдары бөлінісінде расталған көлемін көрсете отырып, іс-шаралардың өлшемшарттарына сәйкестiгіне қатысты пiкiр айтылады, бұл ретте:

      1) оң қорытынды, егер іс-шаралар өлшемшарттарға сәйкес келсе;

      2) іс-шаралар бір немесе екі өлшемшартқа сәйкес келмегенде теріс қорытынды не МИЖ іске асырудың басқа түрлері мен тәсілдері айқындалса;

      3) іс-шаралар өлшемшарттарға сәйкес келсе ескертпелері бар оң қорытынды, алайда экономикалық сараптама жүргізу барысында төменде келтірілген тiзбемен шектелмей, мынадай фактілер анықталғанда:

      бұрын жасалған Инвестицияларға байланысты тікелей және (немесе) түпкілікті нәтижелерге қол жеткізілмеген;

      Инвестициялар Алушы қызметiнiң үздiксiздігі мүмкiндiгiне күмән туындаған кезде.

      Төменде қатысушылар қызметiнiң үздiксiздiгiне жеке алғанда немесе жиынтығында күмән тудыруы мүмкiн оқиғалар мен жағдайлар мысалы келтiрiледi.

      Қаржылық оқиғалар немесе жағдайлар:

      ағымдағы мiндеттемелердiң ағымдағы активтерден артық болуы;

      өтеу мерзiмi жақындаған мiндеттемелердiң болуы, оларды өтеудiң немесе қарыз мерзiмiн ұзарту перспективасы нақты болмаған жағдайда;

      ағымдағы қарыздардың есебiнен ұзақ мерзiмдi активтердi қаржыландыру;

      борышкерлердiң өтеу мерзiмi өткен талаптарының елеулi сомасының болуы;

      қаржылық есептiлiкте берілген деректермен расталған операциялық қызмет бойынша терiс сальдо;

      қаржылық есептiлiкте берілген деректермен расталған жалпы пайданың терiс мәні және (немесе) шығындардың болуы;

      ақша түсімдерін алудың негізі ретінде қолданылатын активтер құнының едәуір төмендеуі;

      орындалу мерзімі өткен міндеттердің елеулі сомасының болуы;

      өнімдерді жеткізу бойынша шарттардың талаптарын сақтау қабілетсіздігі;

      Инвестициялар Алушының қаржылық жағдайының талдауы Инвестициялар Алушыда қосылған құн салығы (бұдан әрі - ҚҚС) бойынша шығыстарды дербес төлеу мүмкіндігі бар екендігін көрсеткен жағдайда, сатып алынатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтер бойынша ҚҚС сомасының Инвестициялар көлемінен алып тасталуы;

      капиталдандырылатын болып табылмайтын шығыстардың Инвестициялар көлемінен алып тасталуы.

      Операциялық оқиғалар немесе шарттар:

      лайықты ауысымы жоқ негізгі басқарушылық персоналдың кетуi;

      негiзгi нарықты, франшизаны, лицензияларды, негiзгi өнім берушілерді немесе тұтынушыларды жоғалту;

      өнім бағаларының төмендеуі немесе өнім берушілердің өніміне бағаның арттуы.

      Басқа да оқиғалар немесе шарттар:

      пруденциялық нормативтердің орындалмауы;

      жасалған шарттарға, оның iшiнде қарыздарға сәйкес белгiленген ковенанттардың орындалмауы;

      қатысушылардың қаржы-шаруашылық қызметіне теріс ықпал етуі мүмкін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары.

      Ескертпелері бар оң қорытындыда ескертпелері бар пiкiр білдіруге ықпал еткен факторлар сипатталады.

      Экономикалық қорытындының ескертпелері тиісті жобаны басқару жоспары шеңберінде Инвестицияларды іске асыру кезінде ескеріледі.

      Ескерту. 169-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 05.09.2018 № 14 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      170. Қорытындыны оны дайындаған ұйымның басшысы немесе оған уәкiлеттi тұлға бекiтедi және оған Қорытындыны дайындаған ұйымның орындаушысы қолы қояды.

      Қойылған қолдар Қорытындыны дайындаған ұйымның мөрiмен бекітіледі.

      171. Қорытындыға олардың негізінде Инвестициялар ҚЭН-і іс-шараларының критерийлерге сәйкестігi жөнінде пiкiр қалыптастырылған, жеткiлiктi және сенiмдi дәлелдер алынған күннен ерте емес күн қойылады.

      172. Қорытындыға "Құжаттар" деген 1-қосымшада мыналардың әрқайсысының:

      1) осы Қағидалардың 138-тармағында жазылған талаптарға сәйкес ұсынылған құжаттың, сондай-ақ қосымша ұсынылған әр құжаттың атауы;

      2) орындаушы сараптама жүргiзу барысында басшылыққа алған техникалық және технологиялық стандарттары бар нормативтiк құқықтық актi мен нормативтiк актiнiң, сондай-ақ пайдаланылған ақпараттық және статистикалық материалдар, шолулар мен басқа да құжаттар атауы көрсетiледi.

      173. Қорытындыға "Ретроперспектива" деген 2-қосымшада бұрын бөлінген және игерілген қаражат жөніндегі, оның ішінде ағымдағы бағдарламалар бойынша, ақпараттың егжей-тегжейлі сипаттамасы келтіріледі.

      174. Қорытындыға "Негiздiлiк" деген 3-қосымшада негiздiлiк критерийі бойынша пікір білдіруге ықпал еткен факторлардың егжей-тегжейлі сипаттамасы келтіріледі;

      175. Қорытындыға "Нәтижелiлiк" деген 4-қосымшада нәтижелілік критерийі бойынша пікір білдіруге ықпал еткен факторлардың егжей-тегжейлі сипаттамасы келтіріледі

      176. Түзетiлген Инвестициялар ҚЭН қорытындысының құрылымы және мазмұны осы Қағидалардың ережелерiне сәйкес болуы тиiс.

      177. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган түзетілген Инвестициялардың ҚЭН-ін қарайды және осы Қағидаларға 25-қосымшаға сәйкес нысан бойынша экономикалық қорытынды дайындайды.

      Түзетілген Инвестициялар ҚЭН-іне экономикалық қорытынды Қазақстан Республикасының Үкіметі және жергілікті атқарушы органдар Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыру үшін айқындайтын заңды тұлғалардың экономикалық сараптамалары негізінде Қорытынды алынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде дайындалады.

      Ескерту. 177-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 16.03.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      178. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган ББӘ-нің Инвестицияларды жүзеге асыру туралы ұсыныстарын және олардың Инвестициялар ҚЭН-ін стратегиялық және (немесе) өздері әзірлеген даму құжаттарына, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі тұрғысынан қарайды және олар бойынша осы Қағидаларға 25-қосымшаға сәйкес нысан бойынша экономикалық қорытынды дайындайды.

      Инвестициялар бойынша экономикалық қорытынды Инвестицияларды жүзеге асырудың экономикалық орындылығы, олардың ел экономикасына әсері және стратегиялық және (немесе) өздері әзірлеген даму құжаттарына сәйкестігі тұрғысынан дайындалады.

      Республикалық және жергілікті бюджет қаражаты есебінен Инвестициялардың экономикалық қорытындысы Қорытынды алынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының Үкіметі және жергілікті атқарушы органдар Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыру үшін айқындайтын заңды тұлғалардың экономикалық сараптамалары негізінде дайындалады.

      Ескерту. 178-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.03.2022 № 27 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      179. Инвестицияларды iрiктеуді және тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығаруды бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкілетті орган және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергiлiктi уәкiлеттi органдар ББӘ Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 66-бабында көрсетілген құжаттарды ұсынған жағдайда жүзеге асырады.

      180. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган ББӘ-нің Инвестицияларды жүзеге асыру туралы ұсыныстарын және олардың ҚЭН-ін қаржы қаражатымен қамтамасыз етілу, растайтын құжаттарының болуы тұрғысынан қарайды және олар бойынша қорытындыны МИЖ-дің инвестициялық ұсынысына оң экономикалық қорытындыны, Инвестициялар бойынша экономикалық қорытындыны ескере отырып, Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

      Жергілікті атқарушы органдарға нысаналы даму трансферттері мен бюджеттік кредиттер беруге бағытталған бюджеттік бағдарламаларға берілетін бюджеттік өтінімдер бойынша бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілеттік органның қорытындылары мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның қорытындысы есепке алынып қалыптастырылады.

      Ескерту. 180-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      181. Инвестициялар бойынша оң экономикалық қорытынды мен тиiстi бюджет комиссиясының оң шешiмi негiзiнде Инвестициялар тиiстi бюджет жобасына қосылады.

      Инвестицияларды іске асыруға арналған шығыстар ҚЭН-де айқындалған бюджеттік инвестицияларды іске асыру мерзімдеріне сәйкес бюджет жобасына қосылады.

      Мемлекеттік кәсіпорын нысанындағы заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асырылуы жоспарланатын бюджеттік инвестициялар бойынша ТЭН немесе ЖСҚ-ға ведомстводан тыс кешенді сараптаманың нәтижелері бойынша тиісті бюджет жобасына жобаларды іске асырудың жалпы құны қосылады.

      Ескерту. 181-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 06.05.2020 № 36 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      182. Инвестициялар ҚЭН-ін осы ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтер бекітетін бір ББӘ құзыретіне жатқызуға болмайтын жобаларды экономиканың түрлі салаларында іске асырылуын көздейтін ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтердің Инвестицияларын қоспағанда, оң экономикалық қорытынды және тиiстi бюджет комиссиясының оң шешiмiн алған Инвестициялар ҚЭН-і немесе түзетілген Инвеcтициялар ҚЭН-і Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес ББӘ бекітуіне жатады. оң экономикалық қорытынды мен тиiстi бюджет комиссиясының оң шешiмiн алған Инвестициялар ҚЭН-ін немесе түзетілген Инвестициялар ҚЭН-ін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес ББӘ бекiтуі тиiс.

      182-1. ҚЭН бекітілгеннен кейін үш жыл ішінде жоба іске асырылуы басталмаған Инвестициялардың ҚЭН, оның ішінде түзетілген, бойынша экономикалық қорытынды ескірген болып есептеледі.

      Ескерту. 182-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.03.2015 № 200 бұйрығымен.


 11-параграф. Қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруын бюджеттік кредиттеудің қаржылық-экономикалық негіздемесін әзірлеу тәртібі 

      Ескерту. 11-параграфпен алып тасталды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.
 12-параграф. Қаржы агенттіктерінің мемлекеттің инвестициялық саясатын іске асыруын бюджеттік кредиттеудің қаржылық-экономикалық негіздемесін қарау тәртібі 

      Ескерту. 12-параграфпен алып тасталды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 05.09.2018 № 14 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
 3-1-тарау. Төмен тұрған бюджеттердiң қолма-қол ақша тапшылығын жабуға бағытталатын бюджеттік кредиттерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен бюджеттік кредит беру ретінде қаражат бөлудің орындылығын қарау мен айқындау тәртібі

      Ескерту. 3-1-тараумен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1-параграф. Жалпы ережелер

      182-2. Бюджеттік кредиттер:

      1) ағымдағы қаржы жылына арналған бекітілген республикалық бюджетте;

      2) мәслихаттар шешімімен бекітілген ағымдағы қаржы жылына арналған жергілікті бюджеттердің тиісті бюджеттік бағдарламаларында көзделген мақсаттарға және сомалар шегінде беріледі.

      182-3. Бюджеттік кредиттер беру мынадай:

      1) бюджеттік кредитті кредит шартына сәйкес өтеу міндеттілігін көздейтін қайтарымдылық;

      2) міндеттемелердің орындалуын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәсілдермен қамтамасыз етудің болуын көздейтін қамтамасыз етілу;

      3) бюджеттік кредитті бергені үшін қарыз алушының сыйақы төлеуін көздейтін ақылылық;

      4) бюджеттік кредитті беру мерзімін белгілеуді көздейтін мерзімділік қағидаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

      182-4. Қарыз алушылар, түпкілікті қарыз алушылар, сондай-ақ бюджеттік кредит беру шарттары Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес айқындалады.

      182-5. Республикалық бюджеттен, облыстық және аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерден берілетін бюджеттік кредиттер бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға, мемлекеттің әлеуметтік саясатының міндеттерін шешуге және қаржы жылы ішінде қолма-қол ақшаның болжамды тапшылығы жағдайында тиісінше облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне, аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерге және аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттеріне берілуі мүмкін.

      Ескерту. 182-5-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 05.09.2018 № 14 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      182-6. Бюджеттік кредиттер Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында айқындалған шарттар мен өлшемшарттар сақталған кезде беріледі.

      182-7. Бюджеттік кредиттер заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу, қарыз алушылардың шаруашылық қызметі шығындарының орнын толтыру, сенім білдірілген өкілдердің (агенттердің) қызметтеріне ақы төлеу мақсаттарына берілмейді.

      Заңды тұлғаның шаруашылық қызметінің нәтижесінде пайда болған ақша нысанында көрсетілген шығын, материалдық және ақша ресурстарын азайтуға әкеп соқтыратын шығыстардың кірістерден асып түсуі шаруашылық қызметінің шығындары деп түсініледі.

      182-8. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган ББӘ бюджеттік кредит беру арқылы іске асыруға ұсынып отырған бюджеттік бағдарламаларды олардың бюджеттік кредит беру өлшемшарттарына сәйкестігі тұрғысынан қарайды.

      182-9. Республикалық бюджет қаражаты есебінен бюджеттік кредит берудің орындылығын айқындауды төмен тұрған бюджеттердің қолма-қол ақша тапшылығының орнын толтыруға бағытталған бюджеттік кредиттерді қоспағанда, мемлекеттік жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган жүзеге асырады.

      Жергілікті бюджет қаражаты есебінен бюджеттік кредит берудің орындылығын айқындауды төмен тұрған бюджеттердің қолма-қол ақша тапшылығының орнын толтыруға бағытталған бюджеттік кредиттерді қоспағанда, мемлекеттік жоспарлау жөнiндегi жергілікті уәкiлеттi орган жүзеге асырады.

      182-10. Бюджет комиссиясы бюджеттік кредиттер беруге бағытталған бюджеттік бағдарламаны тиісті бюджет жобасына енгізу бойынша ұсыныстар әзірлейді.

      2-параграф. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

      182-11. ББӘ бюджеттік кредиттеу кезінде кредиттік шарттың тарапы болып табылады және:

      1) қаржы агенттіктерін және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту мен дамыту жөніндегі ұйымды және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық компанияны қоспағанда, мамандандырылған ұйымдар мен сенім білдірілген өкілдерді (агенттерді) конкурстық негізде айқындауды;

      2) бюджеттік кредиттердің нысаналы және тиімді пайдаланылуын, өтелуі мен оларға қызмет көрсетілуін бақылауды және мониторингтеуді жүзеге асырады.

      Ескерту. 182-11-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.03.2022 № 27 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      182-12. ББӘ ағымдағы қаржы жылына арналған бюджеттік өтінімдерді жасайды және оларды бюджетті жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі тиісті жергілікті уәкілетті органға ұсынады.

      182-13. ББӘ немесе бюджеттің атқарылуы жөніндегі уәкілетті орган Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамыту жөніндегі қаржы агенттігін және ұйымдарды қоспағанда, сенім білдірілген өкілді (агентті) айқындайды.

      Тапсырма шартының негізінде кредитордың (сенімгердің) немесе ББӘ атынан және оның есебінен және оның нұсқауларына сәйкес бюджеттік кредит беруге байланысты белгілі бір тапсырмаларды жасайтын тұлға сенім білдірілген өкіл (агент) болып табылады.

      Банк, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым немесе акцияларының бақылау пакеті мемлекетке немесе Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын ұлттық холдингке не ұлттық басқарушы холдингке тиесілі ұйым сенім білдірілген өкілдер (агенттер) бола алады.

      3-параграф. Бюджеттік кредит берудің орындылығын айқындау кезінде сыйақы мөлшерлемелерін белгілеу тәртібі

      182-14. Жергілікті атқарушы органдарға, қаржы агенттіктеріне, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық компанияға бюджеттік кредиттер бойынша, сондай-ақ қарыз алушылар ретінде жергілікті атқарушы органдар түпкілікті қарыз алушыларға мемлекеттің әлеуметтік саясатының міндеттерін шешуге беретін бюджеттік кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелерін қоспағанда, бюджеттік кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесі айналыс мерзімі бюджеттік кредиттің мерзіміне сәйкес келетін мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша кірістіліктің орташа өлшемді мөлшерлемесінен төмен болмайтын шамада белгіленеді.

      Ескерту. 182-14-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.03.2022 № 27 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      182-15. Инвестициялық жобаларды іске асыру кезінде бюджеттік кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесі мынадай реттілікпен айқындалады: түпкілікті қарыз алушылар үшін – қарыз алушылар үшін. ББӘ жобаны іске асыруға мүмкіндік беретін кірістілік мөлшерлемесі және қарыз алушылардың маржасына салынатын параметрлердің шамалары бойынша есептеулер мен негіздемелерді ұсынады.

      Инвестициялық жобаларды іске асыру кезінде түпкілікті қарыз алушы үшін сыйақы мөлшерлемесі жобаның қаржылық-экономикалық тиімділігіне байланысты есептеу жолымен белгіленеді және ішкі кірістілік нормасының мәніне тең болады. 

      Бұл ретте агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне берілетін кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін қоспағанда, түпкілікті қарыз алушы үшін мамандандырылған ұйым белгілейтін сыйақы мөлшерлемесінің көлемі айналыс мерзімі бюджеттік кредит мерзіміне сәйкес келетін бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық уәкілетті орган эмитенттеген тиісті мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша өткен тоқсанда бағалы қағаздардың ұйымдасқан қайталама нарығындағы операциялардың нәтижелері бойынша қалыптасқан кірістің орташа өлшенген мөлшерлемесінен төмен емес деңгейде белгіленетін екі еселенген сыйақы мөлшерлемесінен аспайды.

      Мемлекеттің әлеуметтік саясатының міндеттерін шешуге және қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруына бюджеттік кредит беру кезінде салымшыларға тұрғын үй жағдайларын жақсарту жөніндегі іс-шараларды жүргізуге аралық тұрғын үй қарыздарын және алдын ала тұрғын үй қарыздарын беру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын қаржы агенттіктерін қоспағанда, Қарыз алушының маржасы инвестициялық жобаларды іске асыруға агроөнеркәсіптік кешен саласында кредит беру салынатын операциялық шығыстардың шамасынан, және жыл сайын бюджеттік кредит сомасының 0% - дан 1,5% - на дейін құрайды.

      Тұрғын үй жағдайларын жақсарту жөніндегі іс-шараларды жүргізуге аралық тұрғын үй және алдын ала тұрғын үй қарыздарын беру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын қаржы агенттіктерінің түпкілікті қарыз алушысы үшін сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері маржаны ескере отырып жылдық 9,5% - дан аспайды, инвестициялық жобаларды іске асыруға агроөнеркәсіптік кешен саласындағы кредит беру маржаны ескере отырып жылдық 6% - дан аспайды.

      Ескерту. 182-15-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.08.2023 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      182-16. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарына бюджеттік кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесі 182-14-тармақтың талаптарын ескере отырып, бірақ жоғары бюджет берген мөлшерлемеден төмен емес мөлшерде кредитордың шешімімен белгіленеді.

      Ескерту. 182-16-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 05.09.2018 № 14 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      182-17. Айналым қаражатын толықтыру мақсаты үшін бюджеттік кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесі есептеулер мен негіздемелерді ұсынған кезде ББӘ ұсыныстары бойынша айқындалады.

      Бұл ретте банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар бойынша қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның пруденциялық нормативтері сақталуы тиіс.

      4-параграф. Бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру кезінде бюджеттік кредит берудің орындылығын айқындау тәртібі

      182-18. Бюджеттік инвестициялық жобаларды бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау үшін жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшісі мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға негіздейтін құжаттаманы ұсынады, онда мыналар қамтылуы тиіс:

      1) бюджеттік кредиттеу есебінен қаржыландыруға ұсынылатын шығыстар мен іс-шаралар түрлері бойынша есептеулер;

      2) жобаны іске асыру мақсатында бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау үшін негіздейтін ақпарат:

      жобаны іске асыруға арналған шығындар көлемін растау;

      тиісті салада іске асырылатын, оның ішінде екінші деңгейдегі банктердің кредиттерін тарту есебінен жобаларды қаржыландыру көздерін талдау;

      кредиттеу шарттарын негіздеу (оның ішінде мерзімі, сыйақы мөлшерлемесі, кредит сомасы және оны өтеу кестесі);

      түпкілікті қарыз алушыларды кредиттеу шарттарын негіздеу (мұндай болған жағдайда);

      3) саланы дамыту басымдықтарына сәйкес келуі, сондай-ақ бюджеттік кредиттеу арқылы іс-шараларды іске асырудың оңтайлы нұсқасын таңдау тұрғысынан тиісті салалық сараптаманың түсіндірме жазбасы және қорытындысы. Объектіні пайдалануға беру шығындары болған жағдайда тиісті салалық сараптаманың қорытындысында ақпаратты көрсету қажет;

      4) техникалық-экономикалық негіздеме;

      5) құрылыс қызметін көздейтін іс-шаралар болған жағдайда, техникалық-экономикалық негіздемеге ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындысы, оның ішінде техникалық шарттар бойынша құжаттардың көшірмелері (қажет болған кезде жер учаскелерінің иелері мен жер пайдаланушылар шығындарының, алып қойылатын алқаптардың түріне байланысты ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы өндірісі шығындарының есептеулері қоса беріледі) және қазіргі объектілерді реконструкциялауды болжайтын жобалар бойынша жылжымайтын мүліктің тиісті құқық белгілейтін құжаттарының көшірмелері ұсынылады.

      Ескерту. 182-18-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 05.09.2018 № 14 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      182-19. Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның бюджеттік инвестициялық жобаларға, оның ішінде ТЭН әзірлеуді талап ететін бюджеттік инвестициялық жобаларға республикалық бюджет қаражаты есебінен бюджеттiк кредит берудің орындылығын айқындауы Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлғаның экономикалық сараптамасының қорытындысы негізінде жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдардың бюджеттік инвестициялық жобаларға, оның ішінде ТЭН әзірлеуді талап ететін бюджеттік инвестициялық жобаларға жергілікті бюджет қаражаты есебінен бюджеттiк кредит берудің орындылығын айқындауы жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғалардың экономикалық сараптамасының қорытындысы ескеріле отырып, жүзеге асырылады.

      182-20. Тиісті салалық орталық мемлекеттік орган ұсынылған құжаттаманы қарайды және жоспарланатын бюджеттік инвестициялық жоба бойынша салалық қорытынды береді. Салалық қорытынды оң болған жағдайда республикалық бюджеттік бағдарлама әкімшісі осы Қағидалардың 182-18-тармағына сәйкес құжаттаманы бюджеттік кредит берудің орындылығы туралы экономикалық қорытындыны дайындау үшін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға енгізеді.

      Жергілікті бюджеттен бюджеттік кредит беру жолымен қаржыландыруға мәлімделген жергілікті бюджеттік инвестициялық жоба бойынша тиісті ББӘ осы Қағидалардың 182-18-тармағына сәйкес құжаттаманы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға жергілікті бюджеттен бюджеттік кредит берудің орындылығын айқындау үшін енгізеді.

      182-21. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган құжаттар топтамасы келіп түскен кезден бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 3-1-тарауының 4, 5, 6 және 7-параграфтарында көзделген құжаттар болмаған жағдайда оларды ББӘ-ге қайтарады.

      Осы Қағидалардың 3-1-тарауының 4, 5, 6 және 7-параграфтарында көзделген құжаттардың толық топтамасы ұсынылған жағдайда, бюджеттік кредиттің ҚЭН-іне экономикалық сараптама жүргізу үшін 1 (бір) жұмыс күні ішінде:

      1) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлғаға;

      2) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғаларға экономикалық сараптамаға жібереді.

      Ескерту. 182-21-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 16.03.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      182-22. Экономикалық сараптама құжаттар топтамасы ұсынылғаннан кейін 26 (жиырма алты) жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

      Ескерту. 182-22-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 16.03.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      182-23. ТЭН-нің экономикалық сараптамасының қорытындысын ТЭН-нің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға айқындалған тиісті заңды тұлғалар мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға жібереді.

      182-24. ТЭН-нің экономикалық сараптамасының нәтижелері оң қорытынды немесе теріс қорытынды болып табылады.

      Экономикалық сараптама қорытындысын оны дайындаған ұйымның басшысы немесе оған уәкiлеттiк берілген тұлға бекiтедi, қорытындыны дайындаған ұйым орындаушысының қолы қойылады және мөрмен куәландырылады.

      182-25. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган осы Қағидалардың 182-18-тармағына сәйкес ұсынылған құжаттар топтамасын экономикалық сараптаманың қорытындысын ескере отырып қарайды және олар бойынша экономикалық қорытындыны ББӘ-ге жібереді.

      Экономикалық қорытынды экономикалық сараптама қорытындысы алынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде дайындалады.

      Ескерту. 182-25-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 16.03.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.


 5-параграф. Мемлекеттің сыртқы экономикалық қызметін жүзеге асыруға бюджеттік кредит берудің орындылығын айқындау тәртібі 

      182-26. Мемлекеттің сыртқы экономикалық қызметін жүзеге асыруға бюджеттік кредит берудің берудің орындылығын айқындау ҚЭН талдауына негізделеді.

      182-27. Бюджеттік кредиттердің ҚЭН тиісті бюджеттік бағдарламаны іске асыруға бюджет қаражатын салудан алынған нәтижені бағалауды, негіздемені, орындылықты қамтитын құжатты білдіреді.

      182-28. Бұл ретте инвестициялық жобаларды іске асыру шеңберінде көзделетін шет мемлекеттердің аумағында құрылыс қызметін көздейтін іс-шаралар болған жағдайда аумағында осы жобаны іске асыру жоспарланған мемлекеттің заңнамасында белгіленген тәртіпте дайындалған техникалық-экономикалық негіздеме мен ол бойынша қорытындыны ұсыну қажет.
 6-параграф. Қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруын және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық компанияның ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алуын бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау тәртібі

      Ескерту. 6-параграфтың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.03.2022 № 27 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      182-29. Қаржы агенттіктерін бюджеттік кредиттеудің және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық компанияның ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алуының орындылығын айқындау:

      1) бюджеттік кредиттер есебінен іске асырылатын инвестициялық жобалардың тиімділігін;

      2) қарыз алушыны (мамандандырылған ұйымдарды) талдауға негізделеді.

      Бұл ретте, айналым қаражатын толықтыру үшін бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау кезінде мамандандырылған ұйымдарды ғана талдау жүзеге асырылады.

      Ескерту. 182-29-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.03.2022 № 27 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      182-30. Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруын және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық компанияның ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алуын республикалық бюджет қаражаты есебінен бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындауы Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлғаның экономикалық сараптамасының қорытындысы негізінде жүзеге асырылады.

      Ескерту. 182-30-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.03.2022 № 27 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      182-31. Қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруын және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық компанияның ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алуын бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау үшін ББӘ мемлекеттік жоспарлау жөніндегі тиісті орталық немесе жергілікті уәкілетті органға бюджеттік кредиттің ҚЭН-ін МЖАЖ арқылы ұсынады.

      Ескерту. 182-31-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.08.2023 № 5 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      182-32. Бюджеттік кредиттің ҚЭН-де бюджеттік кредит берудің орындылығын растау, сондай-ақ жоспарланып отырған iс-шаралардың бюджет заңнамасына сәйкес бюджеттік кредит берудің мынадай өлшемшарттарына сәйкестiгiн растау келтіріледі:

      іс-шараларды бюджеттік кредит беру арқылы іске асырудың экономикалық және әлеуметтік тиімділігі;

      бюджеттік кредит есебінен іске асырылатын іс-шаралардың өзін-өзі ақтауы;

      мемлекеттік жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органмен келісу бойынша бюджеттің атқарылуы жөніндегі уәкiлеттi орган айқындайтын өлшемшарттарға сәйкес қарыз алушының кредит төлеу қабілеттілігі.

      182-33. Экономикалық сараптаманы жүзеге асыруға арналған Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындаған заңды тұлғаның бюджеттік кредитінің ҚЭН-нің экономикалық сараптамасы бюджеттік кредиттің ҚЭН iс-шараларының бюджеттік кредит берудің өлшемшарттарына сәйкестiгi тұрғысынан жүргізіледі.

      182-34. Бюджеттік кредиттің ҚЭН әзірлеуді немесе түзетуді ББӘ не қаржылық схема қатысушыларының бірі жүзеге асырады.

      182-35. Бюджеттік кредиттің ҚЭН-нің мақсаттары мен міндеттері инвестициялық ұсынысқа сәйкес келуі тиіс.

      182-36. Бюджеттік кредиттің ҚЭН-і:

      жоба паспортының;

      институционалдық бөлімнің;

      маркетингтік бөлімнің;

      қаржылық бөлімнің;

      әлеуметтік-экономикалық бөлімнің;

      тәуекелдерді бағалау және бөлу;

      жоба бойынша тұжырымдардың;

      қосымшалар.

      Егер бюджеттік кредит шетел мемлекеттердің аумағында берілген жағдайда, жобалардың бастапқы және түзетуге ұсынылатын құнын растайтын, оның аумағында осы жоба іске асырылатын мемлекеттің құрылысы саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген тиісті құжаттар, көрсетілген заңнаманың мәтіні қоса беріле отырып және қазақ және/немесе орыс тілдеріне аудармасы қамтамасыз етіле отырып, ұсынылады. 

      Жобаның ерекшелігіне байланысты бюджеттік кредиттің ҚЭН шеңберінде қабылданған шешімдерді егжей-тегжейлі ашуға және негіздеуге мүмкіндік беретін қосымша бөлімдер қосылады. 

      Жобаның ерекшелігіне байланысты бюджеттік кредиттің ҚЭН шеңберінде қабылданған шешімдерді егжей-тегжейлі ашуға және негіздеуге мүмкіндік беретін қосымша бөлімдер енгізіледі.

      Бұл ретте қосымшалар мынадай құжаттармен жинақталады:

      қаржыландырудың ықтимал түрлері мен тәсілдерінің есептеулері, олар осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысандар бойынша ұсынылатын қаржылық-экономикалық модельдің базалық параметрлері мен экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің есептеулері;

      осы Қағидаларға 18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылатын қатысушылар туралы ақпарат;

      осы Қағидаларға 22-қосымшаға сәйкес жасалған қаржы моделінің қағаз және электрондық нұсқасы; 

      бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық уәкілетті органның бұйрығымен бекітілген нысандар бойынша жасалған бюджеттік кредитті есепке алмай, бюджеттік кредиттің қаржылық схемасына қатысушылардың қаржылық көрсеткіштерінің болжамы:

      "Бухгалтерлік баланс";

      "Пайдалар мен шығындар туралы есеп"; 

      "Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп (тікелей немесе жанама әдіс)";

      "Капиталдағы өзгерістер туралы есеп";

      осы Қағидаларға 47-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылатын бюджеттік кредит есебінен іске асыру жоспарланатын инвестициялық жобаның тиімділігін талдау;

      осы Қағидаларға 48-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылатын қарыз алушыны талдау;

      болжанып отырған кепілдік қамтамасыз етуге меншік құқығын және кепілзат мүлігіне өзге ауыртпалықтар жоқ екендігін растайтын құжат;

      салық берешегінің және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің болмауы (болуы) туралы тиісті салық органы анықтамасының түпнұсқасы;

      бұрын берілген бюджеттік кредиттер бойынша мерзімі өткен берешектің болмауы туралы бюджеттің атқарылуы жөніндегі уәкілетті органның анықтамасы (хаты);

      Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы заңнамаға сәйкес жасалған бюджеттік кредиттерді уақтылы қайтару бойынша қамтамасыз ету болып табылатын мүлікті бағалау туралы есеп;

      бюджеттік кредит беру кезінде түпкілікті қарыз алушыдан алынатын маржаны негіздейтін құжат;

      жаңа объектілердің құрылысын не қазіргі объектілерді реконструкциялауды болжайтын жобалар бойынша жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін тиісті құжаттардың көшірмелері;

      қаржылық схема қатысушыларының құрылтай құжаттарының көшірмелері;

      қаржылық схема қатысушыларының кредит саясаты туралы құжаттары;

      мамандандырылған ұйымның атқарушы органының:

      1) бюджеттік кредиттің сұрау салынған қаражат мөлшері мен шарттары;

      2) қаржылық-экономикалық модельге сәйкес жылдар бойынша тікелей және түпкілікті нәтижелер;

      3) экономикалық эффект;

      4) әлеуметтік-экономикалық тиімділік расталған мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру шеңберінде жоспарланған жоба(лар)ға бюджеттік кредитті тартуды бекіту туралы оң шешімі; 

      қаржы схемасына қатысушылардың қаржылық есептілігінің электрондық нұсқасы (Жеке және шоғырландырылған) электрондық нысанда ұсынылған және мемлекеттік органның бірінші басшысының – ББӘ не оның орнындағы адамның не мемлекеттік органның бірінші басшысы Әрбір бюджеттік кредит бойынша жеке уәкілеттік берген тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған – бюджеттік кредиттің ҚЭН-ін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға енгізудің алдындағы соңғы үш жылдағы ББӘ және бас бухгалтер, сондай-ақ қаржылық есептілікке түсіндірме жазбалар;

      Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес қаржылық есептілік аудиті міндетті болып табылатын қаржы схемасына қатысушылар үшін соңғы үш жылда жасалған аудиттелген қаржылық есептілік және аудиторлық есептер ұсынылады. Бұл ретте қаржы схемасына қатысушының қолданыстағы заңнамаға сәйкес объективті себептер болған кезде соңғы есепті кезең үшін аудиттелмеген қаржылық есептілікті ұсынуға құқығы бар;

      инвестициялық ұсыныстың және осы инвестициялық ұсынысқа мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның экономикалық қорытындысының көшірмесі;

      ведомстводан тыс кешенді сараптаманың тиісті қорытындысы;

      тиісті саланың уәкілетті органының салалық сараптамасының қорытындысы;

      бюджеттік кредиттің ҚЭН-ін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға енгізудің алдындағы соңғы тоқсанда жасалған қаржы схемасына қатысушылардың электрондық қаржылық есептілігі, сондай-ақ қаржылық есептілікке түсіндірме жазбалар.

      Қаржылық есептілік қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес, оның ішінде басқа ұйымдарға қаржылық қатысу туралы ақпаратты қоса бере отырып, баланс валютасында 10% және одан да көп алатын баланс баптарының егжей-тегжейлі транскрипциясын қоса бере отырып ұсынылады.

      Тиісті саланың уәкілетті органының салалық сараптамасының қорытындысы оң бағаны қамтиды:

      1) мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру шеңберінде жобаға сұрау салынған бюджеттік кредит мөлшері бойынша жоспарланған тауарлар, жұмыстар мен қызметтерге сұранысты мөлшерлік түрде негіздеумен саладағы қазіргі жағдайдың талдауын бағалауды;

      2) қаржылық-экономикалық модельге сәйкес жылдар бойынша сандық және сапалық нәтиже көрсеткіштерін келтіре отырып және жобаның сала экономикасының құрылымындағы рөлі мен орнын көрсете отырып, саланың дамуына жобаның іске асырылуының ықпалын, экономикалық эффект және әлеуметтік-экономикалық тиімділігін бағалауды;

      3) бюджеттік кредиттің мөлшеріне, оның іс-шаралар мен құрауыштар бойынша мақсатты қолданылуына баға бере отырып, жобаның іс-шаралары бойынша (құрылысты және/немесе жабдықтарды сатып алуды болжайтын жобалар бойынша) техникалық шешімдердің жеткілікті болуын және олардың тиімділігін;

      4) тиісті сараптама, оның ішінде кешенді ведомстводан тыс сараптама қорытындылары болмаған жағдайда, объектілерді салуды және (немесе) қайта құруды көздейтін объектілердің немесе олардың бөліктерінің техникалық шешімдері мен құнын айқындауды;

      5) бюджеттік кредит қаражатын алушыларды қаржыландыру бойынша операцияларды, сондай-ақ олардың маржасын оң бағалауды қамтиды.

      Ескерту. 182-36-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.08.2023 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      182-37. Жоба паспортында жоба туралы қысқаша ақпарат ашып көрсетіледі. Жоба паспорты мынадай ақпаратты қамтиды:

      бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы;

      жобаның атауы;

      жобаны іске асыру орны (құрылыс болған жағдайда);

      жобаның мақсаты мен міндеттері, оның ішінде сандық мәнде;

      жобаның іске асырылу кезеңі, оның ішінде объект құрылысының кезеңі (құрылыс болған жағдайда);

      жобаның құрамдауыштары;

      бюджеттік кредиттің жоспарланатын көлемі;

      бюджеттік кредитті беру шарттары (кредитті берудің мақсаты, сыйақы мөлшерлемесі, қарыз алушының кредитті игеру кезеңі, негізгі борышты өтеу және ол бойынша сыйақы төлемдерін төлеу кезеңділігі, жеңілдік кезеңінің болуы, кредитті өтеу әдісі);

      жобаның іске асырылуынан негізгі пайда алушылар.

      182-38. Институционалдық бөлімде жобаны басқарудың ұсынылатын тиімді схемасы, олардың функциялары, олардың өзара іс-қимыл тәртібі сипатталады, бұл ретте схема кредиттік шарт жасасатын негізгі қатысушылар деңгейіне дейін сипатталады.

      Осы бөлім мыналарды:

      1) қаржы схемасының әрбір қатысушысы бойынша ақпаратты, сондай-ақ ақша ағындарының сомалары мен бағыттарын көрсете отырып, іс-шараларды іске асырудың қаржылық схемасын;

      2) бюджеттік кредиттің ҚЭН-і бойынша іс-шараларды іске асыру жоспарланатын жобаның стратегиялық алғышарттары туралы ақпарат (елдегі жағдай және Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттары туралы Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауы, нормативтік құқықтық актілер, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары).

      Ескерту. 182-38-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 07.02.2023 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      182-39. Маркетингтік бөлім жобаны іске асырудың нәтижесінде пайда болатын өнімге (тауарларға/көрсетілетін қызметтерге) сұраныстың және өндірістің тұтыну факторлары ұсынысының қазіргі кездегі және болжамды (жобаны іске асыру кезеңіндегі) конъюнктурасын талдауды қамтиды.

      Осы бөлім мыналарды:

      1) саладағы (өңірдегі) және Қазақстан Республикасындағы қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайды және жобаны есепке алмай, оның даму перспективаларын талдауды, оның ішінде:

      негізгі әлеуметтік көрсеткіштерді (халықтың кіріс деңгейі, жұмыссыздық, жұмыспен қамту, өлім-жітім, туу деңгейі және т.с.с.);

      негізгі салалық (өңірлік) көрсеткіштерді (өнімдерді (тауарларды/көрсетілетін қызметтерді) өндіру көлемі), жалпы ішкі өнім құрылымындағы саланың (өңірдің) үлесі, салаға (өңірге) инвестициялардың көлемі және олардың жоспарланатын кезеңдегі үрдістері);

      жобаны іске асыру арқылы шешу жоспарланып отырған саладағы бар проблемалардың сипаттамасын;

      2) жобаны іске асырған жағдайда саладағы (өңірдегі) және Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік-экономикалық ахуалды дамыту перспективаларын талдауды, оның ішінде:

      негізгі әлеуметтік көрсеткіштерді (халықтың кіріс деңгейі, жұмыссыздық, жұмыспен қамту, өлім-жітім, туу деңгейі және басқалар);

      негізгі салалық (өңірлік) көрсеткіштерді (өнімдерді (тауарларды/көрсетілетін қызметтерді) өндіру көлемі), жалпы ішкі өнім құрылымындағы саланың (өңірдің) үлесі, салаға (өңірге) инвестициялардың көлемі және олардың жоспарланатын кезеңдегі үрдістері);

      уәкілетті органның функцияларына сәйкес салалық қорытындылармен расталған сұраныстың сандық параметрлерінің, оның үрдістерінің талдауын және негіздемесін немесе жоба шеңберінде өндіру жоспарланатын өнімге (тауарға/көрсетілетін қызметке) қажеттілікті бағалауды;

      тұтынушылардың санаттары бойынша саладағы (өңірдегі) ағымдағы жағдайды ескере отырып, жүргізілетін өнімнің (тауардың/көрсетілетін қызметтің) көлемін, түрлерін және бағаларын талдауды;

      3) тұтынушылардың санаты бойынша жобаны іске асырудың нәтижесінде жүргізілетін өнімнің (тауардың/көрсетілетін қызметтің) көлемдерін, түрлерін және бағаларын талдауды:

      жобаны іске асыру үшін қажетті шикізат, материалдар, жабдықтар нарықтарын талдау, оның ішінде өндірушілер мен жеткізушілер, бағалар, сапа және өнімді жеткізу шарттары бойынша салыстырмалы талдауды;

      инвестициялық, сол сиякты инвестициядан кейінгі кезеңде жобаның тиісті біліктілігі бар мамандармен қамтамасыз етілуін талдау, сондай-ақ қажет болған жағдайда, шетелдік мамандарды тарту негіздемесін қамтиды.

      Ескерту. 182-39-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 16.03.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      182-40. Қаржы бөлімінде бюджеттік кредит көлемiнiң және кредит беру мақсатының негiздемесi, қаржы моделінің бастапқы деректерінің сипаттамасы мен негіздемесі, жобаның қаржылық тиімділігін талдау, бюджеттік кредитті беру шарттарының және оны уақтылы қайтару мүмкіндігінің негіздемесі, сондай-ақ қарыз алушы мен өзге де қаржылық схема қатысушыларының талдауы келтіріледі. Бұдан басқа, бюджеттік кредиттің ҚЭН шеңберінде қабылданған қаржылық шешімдер ашып көрсетіледі.

      Осы бөлім:

      1) бюджеттік кредит ҚЭН әрбiр іс-шарасы бөлiнiсiнде бюджеттік кредит көлемiнiң құжатпен және есептеулермен расталған негiздемесiн, оның ішінде:

      сатып алынатын өнiмдер тізбесінің, саны мен сапасының негiздемесiн (сатып алынған жағдайда);

      сатып алынған жағдайда бюджеттік кредит есебiнен сатып алынатын өнiмдер бағаларының талдауын (соңғы екі жылдағы бағалардың серпіні туралы ақпарат және осындай өзгеріске әкелуі мүмкін ағымдағы бағалар мен оқиғалардың ықтимал өзгеруі);

      2) мыналарды:

      бюджеттік кредит беру шарттары мен негіздемелерін (кредит беру мақсаты, сыйақы мөлшерлемесі, қарыз алушының кредитті игеру кезеңі, негізгі борышты өтеу және ол бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі, жеңілдік кезеңінің болуы, кредитті өтеу тәсілі және басқалары) егжей-тегжейлі сипаттауды;

      жобаны іске асыру кезеңі ұзақтығының негіздемесін;

      қаржылық схема қатысушыларының ковенанттарды қамтамасыз етуіне және сақтауына қойылатын талаптардың болуы/болмауы туралы ақпаратты;

      қаржылық схема қатысушыларының кредиттік қоржынының құрылымы мен жоба іске асырылған жағдайда оның өзгерісін бағалауды;

      өткізілетін өнiмнiң (тауарлардың/көрсетілетін қызметтердің) өзiндiк құнының негiздемесi, оның iшiнде оның өсу немесе төмендеу негiздемесiн (ақпаратты ашып көрсету әрбір өнiм бойынша жүзеге асырылады);

      өнiмді өткізу бойынша жоспарланатын шығыстар негіздемесін, оның iшiнде олардың өсу немесе төмендеу негiздемесiн (ақпаратты ашып көрсету әрбiр кiшi топ бойынша жүзеге асырылады);

      жоспарланатын әкiмшiлiк шығыстар негiздемесi, оның iшiнде олардың өсу және төмендеу негiздемесiн (ақпаратты ашып көрсету әрбiр кiшi топ бойынша жүзеге асырылады);

      маркетинг пен жарнама бойынша жоспарланатын шығыстардың негiздемесiн, оның iшiнде олардың өсу немесе төмендеу негiздемесiн (ақпаратты ашып көрсету әрбiр кiшi топ бойынша жүзеге асырылады);

      сыйақылар бойынша жоспарланатын шығыстар негіздемесін;

      активтердiң кетуіне байланысты шығыстар негіздемесін;

      операциялық жалдауға байланысты шығыстар негіздемесін;

      үлестiк қатысу әдiсiмен ескерiлетiн инвестициялар бойынша шығыстар негіздемесін;

      тоқтатылатын қызметке байланысты жоспарланатын шығыстарды;

      өзге де жоспарланатын шығыстарды;

      сатудан және өзге көздерден түсетін кірістерді келтіре отырып, жобаның кіріс бөлігінің негіздемесін;

      қаржылық схемаға қатысушылар маржасының негіздемесін келтіре отырып, барлық қаржылық схемаға қатысушылар үшін қаржы моделін есептеуде қолданылатын барлық бастапқы деректердің негіздемесін қамтиды.

      Қаржылық модель осы Қағидаларға 22-қосымшаға сәйкес жасалады және Excel электрондық форматында ұсынылады;

      3) бюджеттік кредит есебінен іске асырылатын жобаның тиімділігін талдау.

      Осы тарауда мынадай көрсеткіштерді есептеу нәтижелерінің сипаттамасын ұсыну қажет:

      өтемділіктің қарапайым мерзімі (payback period, PP);

      өтемділіктің дисконтталған кезеңі (discounted payback period, DРP);

      таза дисконтталған кіріс (net present value, NPV);

      ішкі кірістілік нормасы (internal rate of return, IRR);

      кірістілік индексі (profitability index, PI).

      Көрсеткіштерді есептеу осы Қағидаларға 47-қосымшаға сәйкес жүргізіледі;

      Қаржылық агенттіктерді бюджеттік кредиттеу кезінде, егер қаржылық модельде дисконттау мөлшерлемесі түпкілікті қарыз алушының сыйақы мөлшерлемесінен жоғары деңгейде қолданылған жағдайда, таза дисконтталған кірістің нөлден аз мәніне (NPV <0) жол беріледі.

      Бұл ретте, мұндай дисконттау мөлшерлемесін қолдану негізделген болуы тиіс;

      4) қарыз алушыны және өзге де жобаның қаржылық схемасына қатысушыларды талдау. Ол үшін жобаның қаржылық схемасына қатысушылардың қаржылық есептілігін талдаудың мынадай түрлері:

      сатылас талдау (vertical analysis);

      деңгейлес талдау (horizontal analysis);

      коэффициенттік талдау (coefficient analysis) жүргізіледі.

      Көрсеткіштерді есептеу осы Қағидаларға 48-қосымшаға сәйкес жүргізіледі.

      Ескерту. 182-40-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық экономика министрінің 05.09.2018 № 14 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      182-41. Әлеуметтік-экономикалық бөлім жобаны іске асырудан түсетін экономикалық және әлеуметтік-экономикалық пайдалар мен шығындарды көрсетеді.

      Бұл бөлім:

      бюджеттік кредиттің қаржы-экономикалық негіздемесі іс-шараларының жоспарланған тікелей және түпкілікті нәтижелерінің есептеулермен расталған негіздемесін;

      тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізуге негізделген бюджеттік кредиттің ҚЭН-ін іс-шараларының әлеуметтік-экономикалық, оның ішінде бюджеттік тиімділігі туралы ақпаратты;

      мамандандырылған ұйымның атқарушы органының бекітілген шешіміне сәйкес келетін ҚЭМ-де расталатын бюджеттік кредитті іске асырудан экономикалық эффекті және әлеуметтік-экономикалық тиімділікті есептеу;

      нәтижелерді, салдар мен ықпалдарды талдауды, өсірілген пайдалар мен шығындарды, тұтынушының қосымша пайдаларын, қайтымсыз шығасыларды, сыртқы әсерлерді, халықаралық әсерлерді, жобаны іске асырудан түсетін жанама пайдаларды қамтитын жоба бойынша пайда мен шығындарды талдауды;

      ағымдағы бағалар мен өткен жылдың салыстырылатын бағаларындағы тікелей, жанама және жиынтық макроэкономикалық әсердің есебін;

      таза қоғамдық пайдалардың, экономикалық таза келтірілген кірістің (economіc net present value, ENPV), экономикалық ішкі кірістілік нормасы (economіc іnternal rate of return, EІRR) көрсеткіштерінің есебін;

      жобаны іске асырудың сабақтас салалардың (көрші өңірлердің) дамуына әсерін талдауды;

      жобаның Қазақстан Республикасының экспорттық әлеуетінің өсуіне және импортты алмастыруға, инновациялардың дамуына әсерін талдауды;

      жоба бойынша қатысушылардың қызметін қолдау үшін көрсетілуі жоспарланған мемлекеттік қолдаудың түрлері мен мөлшерлерін, олардың есептері мен негіздемесін;

      жобаны іске асыру жылдары бойынша мемлекеттік бюджетке (республикалық немесе жергілікті) түсетін жүктеменің есебін;

      таза бюджеттік пайдалардың, бюджеттік таза келтірілген кірістің (мемлекеттік бюджеттің NPV), бюджеттік ішкі кірістілік нормасы (мемлекеттік бюджеттің ІRR) көрсеткіштерінің есебін;

      мемлекеттік бюджетке, оның ішінде бюджеттік кредиттің түпкілікті қарыз алушыларын ескере отырып, түсуі жоспарланған салықтық түсімдерді қамтиды.

      Ескерту. 182-41-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 16.03.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      182-42. "Тәуекелдерді бағалау және бөлу" деген бөлімде жобаны іске асыру кезінде (оның ішінде құрылыс жағдайда, дайындық кезеңінде, объектіні салу/реконструкциялау және оны пайдалану кезеңінде) басталуы мүмкін тәуекелдер сипатталады.

      Бұл бөлім:

      коммерциялық тәуекелдерді бағалауды;

      әлеуметтік тәуекелдерді бағалауды;

      экономикалық тәуекелдерді бағалауды;

      техникалық тәуекелдерді бағалауды;

      қаржылық тәуекелдерді бағалауды;

      тәуекелдердің негізгі факторларын айқындайтын, жобаға қатысушылар үшін ерекше тәуекелдерді бағалауды, олардың өзгеруінің болжамды сипаты мен диапазонын;

      оларды төмендету бойынша болжанатын іс-шараларды;

      жобаның қаржылық схемасына қатысушылар арасында тәуекелдердің бөлінуін талдауды;

      белгісіздік жағдайындағы талдауды, оның ішінде негізгі параметрлер бойынша (өткізу көлемі, өткізу бағасы, тікелей шығасылар) сезімталдықты талдауды, оның ішінде параметрі өзгеруінің шекті рұқсат етілген мәндерін айқындауды қамтиды.

      Тәуекелдерді бағалау сандық және сапалық талдау әдісімен жүргізіледі.

      182-43. "Жоба бойынша тұжырымдар" деген бөлімде:

      жобаның негізгі артықшылықтары мен кемшіліктері;

      жобаның бюджеттік кредиттеу арқылы іске асыру қажеттігін негіздеу;

      Жоба паспортына сәйкес бюджеттік кредит беру шарттарын бағалау;

      жоба бойынша шекті тәуекелдер және оларды төмендету жөніндегі шаралар сипатталады.

      182-44. Бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау үшін ББӘ мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға осы Қағидалардың 182-36-тармағына сәйкес әзірленген бюджеттік кредиттің ҚЭН-і бойынша құжаттар топтамасын ұсынады.

      Бюджеттік кредиттің ҚЭН-і бойынша құжаттар топтамасын қарау мерзімі мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға келіп түскен күнінен бастап 45 (қырық бес) жұмыс күнiн құрайды.

      Ескерту. 182-44-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 05.09.2018 № 14 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      182-45. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган құжаттар топтамасы келіп түскен сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 3-1-тарауының 4, 5, 6 және 7-параграфтарында көзделген құжаттар болмаған жағдайда оларды ББӘ-ге қайтарады.

      Осы Қағидалардың 3-1-тарауының 4, 5, 6 және 7-параграфтарында көзделген құжаттардың толық топтамасы болған жағдайда, бюджеттік кредиттің ҚЭН-іне экономикалық сараптама жүргізу үшін 1 (бір) жұмыс күні ішінде экономикалық сараптамаға тиісінше:

      1) Қазақстан Республикасының Үкіметі бюджеттік кредит, оның ішінде түзетілген бюджеттік кредит ҚЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыру үшін айқындаған заңды тұлғаға;

      2) Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары бюджеттік кредит, оның ішінде түзетілген бюджеттік кредит ҚЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыру үшін айқындайтын заңды тұлғаларға жіберіледі.

      Ескерту. 182-45-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 16.03.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      182-46. Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғаның бюджеттік кредит ҚЭН-нің, оның ішінде түзетілгенінің экономикалық сараптамасы бюджеттік кредиттің ҚЭН-і бойынша, оның ішінде түзетілгені бойынша құжаттар топтамасы ұсынылған күннен бастап 26 (жиырма алты) жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

      Бюджеттік кредит ҚЭН-нің экономикалық сараптамасы ұсынылған бюджеттік кредит ҚЭН-нің, уәкілетті органдардың оң салалық қорытындыларының, мамандандырылған ұйымның атқарушы органының оң шешімінің және жобаның ерекшелігіне байланысты талап етілетін сараптамалардың тиісті оң қорытындыларының негізінде жүргізіледі.

      Экономикалық сараптама ҚЭН-нің, уәкілетті органдардың оң салалық қорытындыларының, мамандандырылған ұйымның атқарушы органының оң шешімінің негізінде мамандандырылған ұйымның жоба бойынша бюджеттік кредиттің сұрау салған сомасына ғана жүргізіледі.

      Жүргізілген сараптамаларда және/немесе тәуелсіз сараптамада, сондай-ақ берілген құжаттамада қамтылмаған немесе толық қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша ақпарат ұсыну және (немесе) қосымша сараптама жүргізу қажет болған жағдайда, бюджеттік кредит ҚЭН-нің, оның ішінде түзетілген ҚЭН-нің экономикалық сараптамасын, жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындаған тиісті заңды тұлғалар тиісті

      Қосымша ақпаратқа қатысушылардың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органға бюджеттік кредит ҚЭН-нің, оның ішінде түзетілгенін ҚЭН-ін енгізуі алдындағы айдың соңғы күніне жасалған қаржылық есептілігі, сондай-ақ қаржылық есептілікке түсіндірме жазбалар жатады.

      Қосымша сараптамаларға:

      1) кешенді ведомстводан тыс сараптама;

      2) уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасы жатады.

      Қажетті ақпаратты ұсыну және/немесе жүргізілген сараптамаларда қамтылмаған немесе толық қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша сараптамалар жүргізу бойынша сұрау салулар тиісті бюджеттік бағдарлама әкімшілеріне, сұрау салудың көшірмесі - осы Қағидалардың 182-36-тармағында көрсетілген құжаттардың толық топтамасы түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға жіберіледі.

      ББӘ ресми хат түрінде сұрау салу түскен сәттен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде қажетті ақпаратты бюджеттік кредит ҚЭН-нің, оның ішінде түзетілген ҚЭН-нің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы органдар айқындаған заңды тұлғаға ұсынады.

      Экономикалық сараптама жүргізу мерзімі ұзартылған жағдайда, бюджеттік кредит ҚЭН-нің, оның ішінде түзетілгенін ҚЭН-нің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындаған заңды тұлға ББӘ хатын қоса бере отырып, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға экономикалық сараптама жүргізудің ұзартылғаны туралы хабарлайды.

      Сұрау салу жіберілген күннен бастап және қажетті ақпарат ұсынылғанға дейін экономикалық сараптама жүргізу мерзімі тоқтатыла тұрады.

      Қосымша материалдарды ұсынған кезде олардың тізбесі көрсетіледі, бюджеттік кредиттің ҚЭН-і жаңа редакцияда енгізілген жағдайда, бұрын ұсынылған бюджеттік кредиттің ҚЭН-ін кері қайтарып алу туралы көрсетіледі.

      Белгіленген мерзімде қосымша материалдарды ұсынбау бюджеттік кредиттің ҚЭН-ін және оған құжаттарды Қорытынды жасамай қайтаруға негіз болып табылады.

      Бюджеттік кредиттің ҚЭН-і мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға сұрау салуды қоса бере отырып, сұрау салынған материалдарды ұсынудың белгіленген мерзімдері өткен күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қайтарылады.

      Бюджеттік кредит ҚЭН-нің, оның ішінде түзетілген ҚЭН-нің экономикалық сараптамасының нәтижесі оң қорытынды немесе теріс қорытынды немесе пысықтауға жіберілген қорытынды болып табылады.

      Ескерту. 182-46-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.08.2023 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      182-47. Бюджеттік кредит ҚЭН-нің экономикалық сараптамасының қорытындысы(бұдан әрі-Қорытынды):

      1) тақырыпты;

      2) "Жобаның қысқаша сипаттамасы" деген бөлімді;

      3) "Тұжырымдар" деген бөлімді;

      4) қойылған қолдарды;

      5) күнін;

      6) мекенжайды;

      7) Қорытындыға "Құжаттар" деген 1-қосымшаны.

      Қорытындыда жобаның атауы, сондай-ақ Қорытындыны дайындаған ұйымның атауы көрсетілген тақырыбы болады.

      "Жобаның қысқаша сипаттамасы" деген бөлімде бюджеттік кредиттің ҚЭН-не сәйкес мынадай ақпарат көрсетіледі:

      1) жобаның атауы;

      2) ББӘ-нің атауы;

      3) қаржылық схемаға қатысушылардың атаулары;

      4) бюджеттік кредит берудің мақсаты;

      5) қаржыландыру жылдары бойынша бөліп көрсетілген жобаның жалпы құны;

      6) жобаны қаржыландыру көздері мен нысаны;

      7) бюджеттік кредит беру шарттары.

      "Тұжырымдар" деген бөлім мынадай құрылымға сәйкес келеді:

      1) уәкілетті органдардың оң салалық қорытындыларының, мамандандырылған ұйымның атқарушы органының оң шешімінің және жобаның ерекшелігіне байланысты талап етілетін сараптамалардың тиісті оң қорытындыларының негізінде бюджеттік кредиттің мөлшері туралы ақпарат келтірілген "Негізділік" тарауы;

      2) Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығымен бекітілген Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесімен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9934 тіркелді) айқындалған өлшемдерге сәйкес мамандандырылған ұйымның кредит төлеу қабілеттілігіне талдау келтірілген "Кредит төлеу қабілеттілігі" тарауы.

      Қорытындыға "Құжаттар" деген 1-қосымша:

      1) экономикалық сараптама жүргізу кезінде назарға алынған құжаттар мен материалдар тізбесін:

      экономикалық сараптама жүргізу үшін қарауға ұсынылған құжаттарды;

      нормативтік құқықтық актілерді;

      2) ұсынылған құжаттардың құрамы мен мазмұнына ескертулерді қамтиды.

      Ескерту. 182-47-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 16.03.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      182-48. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган Қорытынды түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Қорытындыны ескере отырып, бюджеттік кредиттің ҚЭН-і бойынша құжаттар топтамасын қарайды және олар бойынша экономикалық қорытынды дайындайды.

      Бюджеттік кредиттің ҚЭН-і бойынша экономикалық қорытындыны мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган осы Қағидаларға 49-қосымшаға сәйкес нысан бойынша дайындайды.

      Ескерту. 182-48-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 16.03.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      182-49. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның бюджеттік кредиттің орындылығы туралы экономикалық қорытындысын алу нәтижесі бойынша ББӘ бюджеттік жоспарлау жөніндегі тиісті орталық уәкілетті немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға заңнамада белгіленген тәртіппен республикалық бюджетті қалыптастыру (нақтылау) шеңберінде бюджеттік өтінім құрамында бюджеттік кредит бойынша экономикалық қорытындыны енгізеді.

      7-параграф. Бюджеттік кредиттеудің ТЭН-ін не ҚЭН-ін түзету тәртібі

      182-50. Бюджеттік кредиттеудің ТЭН-ін не ҚЭН-ін түзету техникалық шешімдерді өзгертуге және қосымша шығыстарға алып келетін бюджеттік инвестициялық жобаның белгіленген техникалық-экономикалық параметрлері өзгерген жағдайда жүргізіледі.

      182-51. Бюджеттік кредиттеудің ТЭН-ін не ҚЭН-ін түзету екі кезеңмен жүзеге асырылады.

      Бірінші кезең бойынша:

      1) ББӘ бюджеттік кредит берудің ТЭН-ін не ҚЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсыныс әзірлеуі және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынуы;

      2) тиісті бюджет комиссиясының ББӘ бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ұсынатын құжаттардың негізінде бюджеттік кредиттеудің ТЭН-ін не ҚЭН-ін түзетудің орындылығын айқындау жөніндегі шешімі.

       Бірінші кезеңде бюджеттік кредиттеудің ТЭН-ін не ҚЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсыныстарды әзірлеу, қарау және іріктеу процесі осы Қағидалардың 2-тарауында айқындалған тәртіппен жүргізіледі.

      182-52. ТЭН-ді не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-ін түзетудің орындылығы мәселесін тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығару үшін ББӘ бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) өзгеруі болжанатын техникалық шешімдерді және қосымша шығыстарды көрсете отырып, мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы уәкілеттік берген адамның электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хат;

      2) мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік органның бірінші басшысы уәкілеттік берген адамның қолы қойылған және Қазақстан Республикасының заңнамасында ресми құжаттар үшін белгіленген тәртіппен ресімделген, техникалық шешімдерді өзгертудің және қосымша шығыстар көздеудің орындылығын растайтын, тиісті саланың уәкілетті органының салалық сараптамасының қорытындысы;

      3) жобаның ерекшелігіне байланысты қажетті сараптамалардың қорытындылары; 

      4) ТЭН-ді не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсынысқа мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның оң экономикалық қорытындысы;

      5) ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген жүргізіліп жатқан түзету туралы хабарлама-хат.

      БИЖ ТЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатын нысаналы пайдалану тұрғысынан жасалған актісі, сондай-ақ егер жоба бойынша қаржыландыру басталған болса, құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей датасы қойылған бұзушылықтардың жоқ екені туралы актісі ұсынылады;

      6) ТЭН-де не бюджеттік кредиттеудің бекітілген ҚЭН-інде аталған көрсеткіштерге қол жеткізу не қол жеткізбеу туралы ақпаратты қамтитын түсіндірме жазба.

      ББӘ тиісті бюджет комиссиясының оң шешімін алған кезде ТЭН-ге не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-іне тиісті түзетулер енгізеді.

      Ескерту. 182-52-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 22.02.2024 № 5 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      182-53. Екінші кезең бойынша:

      1) ББӘ-нің мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органға түзетiлген ТЭН-ді не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-ін ұсынуы;

      2) тиісті бюджет комиссиясының түзетiлген ТЭН-ді не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-ін қаржыландыру туралы шешімі.

      Екінші кезеңде ББӘ түзетілген ТЭН-ді не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-ін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынады. 

      Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган түзетілген ТЭН не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-і бойынша қаржыландырудың орындылығы мәселесін ұсынылатын мынадай құжаттар негізінде тиісті бюджет комиссияларының қарауына шығарады:

      1) өзгеруі болжанатын техникалық шешімдер және қосымша шығыстар көрсетілген, мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы уәкілеттік берген адамның қолы қойылған өтінім-хаттар;

      2) мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік органның бірінші басшысы уәкілеттік берген адамның қолы қойылған және Қазақстан Республикасының заңнамасында ресми құжаттар үшін белгіленген тәртіппен ресімделген техникалық шешімдерді өзгертудің және қосымша шығыстарды көздеудің орындылығын растайтын тиісті саланың уәкілетті органының салалық сараптама қорытындылары;

      3) жобаның ерекшелігіне байланысты қажетті сараптамалардың қорытындылары; 

      4) ТЭН-ді не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-ін түзету жөніндегі инвестициялық ұсынысқа мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның оң экономикалық қорытындысы;

      5) түзетілген ТЭН не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-і;

      6) түзетілген ТЭН-ге не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-іне оң экономикалық қорытынды;

      7) ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген жүргізіліп жатқан түзету туралы хабарлама-хат.

      БИЖ ТЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатын нысаналы пайдалану тұрғысынан жасалған актісі, сондай-ақ егер жоба бойынша қаржыландыру басталған болса, құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей датасы қойылған бұзушылықтардың жоқ екені туралы актісі ұсынылады;

      8) бекітілген ТЭН-де немесе бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-інде аталған көрсеткіштерге қол жеткізу не қол жеткізбеу туралы ақпаратты қамтитын түсіндірме жазба.

      Ескерту. 182-53-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 22.02.2024 № 5 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      8-параграф. Мемлекеттің әлеуметтік саясатының міндеттерін шешу үшін бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау тәртібі

      182-54. Мемлекеттің әлеуметтік саясатының міндеттерін шешуге бюджеттік кредиттеу бюджетаралық кредиттеу шеңберінде жүзеге асырылады.

      182-55. Мемлекеттің әлеуметтік саясат міндеттерін шешуге бюджеттік кредит берудің орындылығын айқындау Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің тиісті құжатын келісу немесе бюджеттік кредит беру арқылы қаржыландыруға жоспарланған іс-шараларды көздейтін осы Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатына өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы, жергілікті атқарушы органдар ұсынатын мынадай құжаттардың негізінде жүзеге асырылады:

      1) бюджеттік кредит беру есебінен қаржыландыруға ұсынылатын шығыстар түрлері мен іс-шаралар бойынша есептеулердің;

      2) жобаны іске асыру мақсатында бюджеттік кредит берудің орындылығын айқындау үшін:

      жобаны жүзеге асыруға арналған шығындардың көлемін растау;

      тиісті салада, оның ішінде екінші деңгейдегі банктердің кредиттерін тарту есебінен іске асырылатын жобаларды қаржыландыру көздерін талдау;

      кредит беру шарттарын негіздеу (оның ішінде мерзімі, сыйақы мөлшерлемелері, кредит сомасы және оны өтеу кестесі);

      соңғы қарыз алушыларға кредит беру шарттарын негіздеу (мұндай болған жағдайда) негіздейтін ақпараттың;

      3) түсіндірме жазбаның және саланы дамыту басымдықтарына сәйкестігі, сондай-ақ бюджеттік кредит беру арқылы іс-шараларды іске асырудың оңтайлы нұсқасының таңдалуы тұрғысынан тиісті салалық сараптама қорытындысының негізінде жүзеге асырылады. Объектіні пайдалануға беруге жұмсалған шығындар болған жағдайда, тиісті салалық сараптаманың қорытындысында ақпаратты көрсету қажет;

      4) ТЭН-ін әзірлеуді талап ететін құрылыс қызметін көздейтін іс-шаралар болған жағдайда, техникалық-экономикалық негіздемеге ведомстводан тыс кешенді сараптаманың тиісті сараптама қорытындысы, оның ішінде техникалық шарттар бойынша құжаттардың көшірмелері (қажет болса, жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың залалдарын алып қойылатын алқаптардың түріне байланысты ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы өндірісі шығындарының есептеулерін қоса) және жұмыс істеп тұрған объектілерді реконструкциялауды болжайтын жобалар бойынша жылжымайтын мүліктің тиісті құқық белгілейтін құжаттарының көшірмелерін қоса ТЭН-ні ұсынылады.

      Ескерту. 182-55-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық экономика министрінің 07.02.2023 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      182-56. Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының жобасы, сондай-ақ бюджеттік кредиттеу арқылы қаржыландыруға жоспарланған іс-шаралар көзделетін осы мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, бюджет комиссиясына шығарылуға тиіс.

      Ескерту. 182-56-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 07.02.2023 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      182-57. Осы Қағидалардың 182-3-тармағының қағидаттарына сәйкес келмейтін іс-шараларға бюджеттік кредиттер берілмейді.






 4-тарау. Бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау жүргізу тәртібі

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
 1-параграф. Жоспарлау кезеңінде бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу тәртібі

      183. Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері тиісінше мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (он) күніне дейін осы Қағидаларға 26-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық тасығышта мынадай ақпаратты көрсете отырып, іріктелген инвестициялық ұсыныстардың тізбесін ұсынады:

      1) БИЖ-дің атауы;

      2) инвестициялық ұсынысты енгізген ББӘ-нің атауы;

      3) БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ оған қажетті сараптамалар жүргізуге қажетті (бөлінген) ақша қаражатының мөлшері;

      4) БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оған қажетті сараптамалар жүргізу кезінде игерілген ақша қаражатының мөлшері;

      5) БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оған қажетті сараптамалар жүргізу мерзімдері;

      6) БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оған қажетті сараптамалар жүргізу барысы туралы ақпарат.

      Ескерту. 183-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 22.02.2024 № 5 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.


 2-параграф. Бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға мониторинг жүргізу тәртібі

      184. БИЖ-ді іске асыру мониторингі нақты алынатын нәтижелерді БИЖ-ді тиімді басқаруды қамтамасыз ету мақсатында ықтимал ауытқуларды уақтылы анықтау үшін экономикалық қорытындыға/инвестициялық ұсынысқа/БИЖ ТЭН/ Инвестициялардың ҚЭН сәйкес есепті күнге жоспарланған нәтижелермен салыстыру жолымен жүргізіледі.

      ББӘ БИЖ-дің іске асырылу мониторингінің қорытындылары бойынша жылдық есептің нәтижелерін қалыптастырады және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға МЖАЖ арқылы ұсынады.

      Ескерту. 184-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.11.2024 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      185. БИЖ-ді іске асыруға мониторинг мыналарды көздейді:

      1) БИЖ-дің іске асырылу барысы туралы ақпаратты жинау;

      2) нақты қол жеткізілген сандық нәтижелерді экономикалық қорытындыда/инвестициялық ұсыныста /БИЖ ТЭН/ЖСҚ/ көрсетілген көрсеткіштермен салыстыру жолымен әрбір уақыт аралығындағы қол жеткізілген нәтижелер мен шығындарды талдау; 

      3) БИЖ-ді мониторингілеу нәтижелері туралы есепті (бұдан әрі – мониторинг бойынша есеп) дайындау.

      Нақты көрсеткіштердің бұрын жоспарланғандардан (жоспар-кесте бойынша) ауытқуы анықталған БИЖ бойынша БИЖ-ді тиімді іске асыру жөнінде ұсынымдар мен шаралар қалыптастырылады.

      Ескерту. 185-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.08.2023 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      186. Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын республикалық БИЖ-ді және жергілікті БИЖ-ді іске асыру мониторингін республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жүзеге асырады.

      Жергілікті БИЖ-ді іске асыру мониторингін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің есептері негізінде жүзеге асырады.

      Республикалық және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері республикалық және жергілікті БИЖ-ді іске асыру мониторингі бойынша есептерді мемлекеттік органның ресми интернет-ресурстарында тоқсан сайын жариялайды.

      Ескерту. 186-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.11.2024 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      187. БИЖ-ді дайындау мен іске асырудың жоспар-кестесі әрбір жоба бойынша есептік көрсеткіштерді айқындайтын құжат болып табылады және оны республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері осы Қағидаларға 27-қосымшаға сәйкес нысан бойынша дайындайды.

      Ескерту. 187-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.08.2023 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      188. Жоспар-кестеде есепті жылдың басталуына дейінгі кезеңге, ағымдағы жылға арналған нақты көлемдер және келесі үш жылға арналған болжамды көлемдер де көрсетіледі.

      Жоспар-кесте бекітілген БИЖ ТЭН-інің және мақұлданған бюджеттік өтінімнің негізінде қалыптастырылады, ал ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобалар бойынша ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған БИЖ бойынша инвестициялық ұсыныс не ЖСҚ, сондай-ақ мақұлданған бюджеттік өтінім жоспар-кестені дайындаудың негізі болып табылады.

      Жоспар-кестеде жобаны іске асыру кезеңі тиісті бюджет комиссиясы мақұлдаған бюджеттік өтінімге сәйкес көрсетіледі.

      Жоспар-кестеге, мониторинг бойынша есепке енгізілген жобалар тізбесі тиісті қаржы кезеңіне арналған республикалық бюджет туралы заңды іске асыру немесе жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімін іске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органдардың қаулыларымен бекітілген жобалар тізбесіне сәйкес келеді.

      Ескерту. 188-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 09.07.2019 № 62 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      189. Республикалық және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын БИЖ-ді іске асыру мониторингі жөніндегі есепте орындалған жұмыстардың нақты және жоспарлы көлемі және БИЖ бойынша қаржы қаражатын игеру сомалары туралы ақпарат қамтылады және республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мен жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері тоқсан сайынғы негізде 28-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есепті тоқсаннан кейінгі 10 (оныншы) күнге дейін дайындайды осы Қағидаларға

      Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері тоқсан сайынғы негізде есепті тоқсаннан кейінгі айдың 1 (бір) күніне дейін БИЖ-дің іске асырылуын мониторингілеу жөніндегі есепті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ұсынады. 

      Бұл ретте мониторинг бойынша есептің жоспарланған көрсеткіштері жоспар-кестенің көрсеткіштеріне сәйкес келеді.

      Ескерту. 189-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.08.2023 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      190. БИЖ-ді мониторингілеу бойынша жиынтық анықтама осы Қағидаларға 30-қосымшаға сәйкес нысан бойынша дайындалады.

      191. Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері қажетті ақпаратты тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оны) күніне дейін қазақ және орыс тілдерінде электрондық жеткізгіште дайындайды және мыналарды:

      1) осы Қағидаларға 27-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бюджеттік инвестициялық жобаларды дайындау және іске асыру жоспар-кестесін;

      2) осы Қағидаларға 31-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жобаның паспортын қамтиды.

      Ескерту. 191-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.11.2024 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      192. Тоқсан қорытындылары бойынша облыстық бюджеттен, республикалық маңызы бар қалалардың, астана бюджеттерінен қаржыландырылатын орталық мемлекеттік органдардың және атқарушы органдардың ішкі бақылау қызметінің БИЖ-ді іске асыру сатысында ықтимал бұзушылықтарды анықтау мақсатында объектілерге бару құқығы бар.

      Ескерту. 192-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 05.09.2018 № 14 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      193. Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын жергілікті БИЖ-дер бойынша жылдық мониторингті қазақ және орыс тілдерінде жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 10 наурызынан кешіктірмей тиісті орталық мемлекеттік органға ұсынады.

      Ескерту. 193-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 07.02.2023 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      194. Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын республикалық БИЖ және жергілікті БИЖ бойынша жылдық мониторингті республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері қазақ және орыс тілдерінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 10 сәуірінен кешіктірмей ұсынады.

      Ескерту. 194-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.08.2023 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      195. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын БИЖ-ді іске асыру барысы туралы жылдық мониторингті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган қазақ және орыс тілдерінде дайындайды және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың әкімдіктеріне жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 10 сәуірінен кешіктірмей ұсынады.

      Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері БИЖ-ді іске асырылуының жылдық мониторингін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға есепті жылдан кейінгі жылдың 1 сәуіріне дейін ұсынады.

      Жиынтық ақпарат мыналарды:

      1) жергілікті бюджет қаражаты есебінен іске асырылатын БИЖ туралы ақпаратты;

      2) аяқталған және жалғастырылатын жобалар, әзірленетін ЖСҚ саны бойынша ақпаратты;

      3) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты және облыстық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен қаржыландырылатын БИЖ тізбесі, қаржыландыру жоспарының сомалары, іс жүзінде атқарылуы, аяқталған жобалардың саны, сомалары және игерілмеу себептері туралы ақпаратты қамтиды.

      Ескерту. 195-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 05.09.2018 № 14 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық экономика министрінің 07.02.2023 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.



      196. Ішкі бақылау қызметінен анықталған бұзушылық фактілері туралы ақпаратты алған орталық атқарушы органдар мен жергілікті атқарушы органдар қабылданған шаралар және проблемаларды шешу тәсілдері туралы ақпаратты мемлекеттік қаржылық бақылау органдарына ұсынады. 

      197. ББӘ республикалық БИЖ-ді, жергілікті БИЖ-ді, сондай-ақ тиісті бюджетті жоспарлау (нақтылау) кезінде республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын жобалардың іске асыру мониторингі нәтижелерін БИЖ-ді іске асырудан экономикалық және әлеуметтік қайтарымдылықтың ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша ағымдағы жағдай туралы ақпаратты ескере отырып пайдаланады.

      Бюджеттік бағдарлама басшысы республикалық және жергілікті БИЖ-ді іске асыру мониторингін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға осы Қағидалардың 189, 191, 193 және 194-тармақтарында көрсетілген мерзімдерде жүргізуді және оның нәтижелерін уақтылы ұсынуды қамтамасыз етеді.

      Ескерту. 197-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.11.2024 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.


3-параграф. Бюджеттік инвестициялардың, оның ішінде бюджеттік инвестициялық жобалардың және заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын бағалау тәртібі

      Ескерту. 4-тараудың 3-параграфының тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 10.02.2022 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      198. БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуын бағалау БИЖ мен Инвестицияларды тиімді басқаруды қамтамасыз ету мақсатында ықтимал ауытқуларды уақтылы анықтау үшін нақты алынатын нәтижелерді есепті күнге жоспарланғандармен салыстыру арқылы жүргізіледі.

      БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуын бағалауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті орган республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері немесе жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мониторингінің қорытындылары бойынша жылдық есеп негізінде жүзеге асырады.

      Ескерту. 198-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 10.02.2022 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      199. БИЖ және Инвестициялардың іске асырылуын бағалау объект пайдалануға енгізілгеннен және/немесе сәйкесінше ҚЭН-де көзделген іс-шаралар аяқталғаннан кейін келесі жылы жүргізіледі.

      Егер БИЖ белгіленген мерзімдерде пайдалануға енгізілмеген жағдайда республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері немесе жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері БИЖ-дің іске асырылуын бағалау бойынша ақпаратты кейінгі жылдары объекті пайдалануға берілгеннен соң мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынады.

      Егер ҚЭН-де көзделген іс-шаралар белгіленген мерзімдерде аяқталмаған жағдайда, республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері немесе жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері Инвестициялардың іске асырылуын бағалау жөніндегі ақпаратты кейінгі жылдары ҚЭН-де көзделген іс-шаралар аяқталғаннан соң ұсынады.

      Бұл ретте республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері объектіні уақтылы пайдалануға бермеудің және ҚЭН-де көзделген іс-шаралардың уақтылы аяқталмауының себептері туралы ақпаратты мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынады.

      Ескерту. 199-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.11.2024 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      200. БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуын бағалау мыналарды:

      1) ББӘ-ден осы Қағидаларға 27 және 31-қосымшаларға сәйкес бюджеттік инвестицияларды дайындау мен іске асырудың жоспар-кестесін және жобаның паспортын қамтитын ақпарат жинауды;

      2) БИЖ және Инвестициялардың қол жеткізілген тікелей нәтижелерін (өнім шығару, қызмет көрсету) Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында және/немесе БИЖ ТЭН/Инвестициялардың ҚЭН/инвестициялық ұсыныста көзделген көрсеткіштермен салыстыру арқылы оларды талдауды;

      3) БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуын бағалау бойынша жиынтық есепті дайындауды көздейді.

      Нақты көрсеткіштердің Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында және/немесе БИЖ ТЭН-інде және Инвестициялардың ҚЭН-інде бұдан бұрын жоспарланған көрсеткіштерден ауытқуы анықталған БИЖ бен Инвестицияларды тиімді басқару мақсатында жүйелі және жедел шаралар бойынша ұсынымдар қалыптастырылады.

      Ескерту. 200-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.11.2024 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      201. БИЖ-дің іске асырылуына бағалау жүргізу үшін ақпарат қазақ және орыс тілдерінде мынадай есептілік құрамында ұсынылады:

      1) осы Қағидаларға 27-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бюджеттік инвестицияларды дайындау және іске асыру жоспар-кестесі;

      2) осы Қағидаларға 28-қосымшаға сәйкес республикалық бюджеттік инвестициялық жобалар мен республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын жобалардың іске асырылу мониторингі бойынша есептер;

      3) осы Қағидаларға 31-қосымшаға сәйкес жоба паспорты;

      4) осы Қағидаларға 39-қосымшаға сәйкес заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараларды іске асыру мониторингі бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есептері.

      Ескерту. 201-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.11.2024 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      202. БИЖ және инвестицияларды іске асыру барысы туралы есеп тоқсан сайынғы мониторинг негізінде әзірленеді және БИЖ іске асырудан және инвестицияларды жүзеге асырудан есепті кезеңде ұзақ мерзімді экономикалық және әлеуметтік көрсеткіштерге қол жеткізуді ескере отырып, өнімнің (көрсетілетін қызметтердің) нақты және жоспарлы көлемі туралы ақпаратты қамтиды және орталық және жергілікті уәкілетті органдар бюджеттік бағдарламалардың әрекет етуші әкімшілері электрондық жеткізгіште мыналарға сәйкес нысан бойынша ұсынады осы Қағидаларға 36-қосымшаға мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органға.

      БИЖ және инвестицияларды іске асырудан түсетін экономикалық және әлеуметтік табыстың ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізу жөніндегі ақпарат Инвестициялық ұсыныста және/немесе Қазақстан Республикасы Мемлекеттік органдары тиімділігінің түйінді көрсеткіштеріне байланыстырылған көрсеткіштер негізінде дайындалады.

      Ескерту. 202-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.08.2023 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      203. Алып тасталды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 10.02.2022 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      204. Алып тасталды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 10.02.2022 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      205. Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын жергілікті БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуын бағалау жөніндегі ақпаратты жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері есепті жылдан кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей тиісті орталық мемлекеттік органға қазақ және орыс тілдерінде ұсынады.

      Ескерту. 205-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 07.02.2023 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      206. Республикалық БИЖ-дің және Инвестициялардың және республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын жергілікті БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуын бағалау жөніндегі ақпаратты республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ретінде әрекет ететін тиісті орталық уәкілетті орган электрондық жеткізгіште жылына бір рет, жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 1 маусымынан кешіктірмей мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады.

      Жергілікті БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуын бағалау жөніндегі ақпаратты жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі ретінде әрекет ететін тиісті жергілікті уәкілетті атқарушы орган электрондық жеткізгіште жылына бір рет, жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 1 маусымынан кешіктірмей мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ұсынады.

      Ескерту. 206-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 10.02.2022 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      207. Алып тасталды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 10.02.2022 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      208. Республикалық БИЖ-дің және Инвестициялардың және республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын жергілікті БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу кезінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган есепті жылдан кейінгі жылдың 5 маусымына дейінгі мерзімде "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 39-бабы 3-тармағының 36) тармақшасына сәйкес БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізуге Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлғаны тартады.

      Ескерту. 208-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 10.02.2022 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      209. Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлға БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізеді және ақпаратты есепті жылдан кейінгі жылдың 10 шілдесіне дейін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға қазақ және орыс тілдерінде ұсынады.

      Ескерту. 209-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 07.02.2023 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      209-1. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган осы Қағидалардың 206-тармағына сәйкес республикалық БИЖ-дің және Инвестициялардың және республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын жергілікті БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуын бағалау жөніндегі ақпаратты республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ретінде әрекет ететін тиісті орталық уәкілетті органдардан алғаннан кейін БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізуге Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлғаға есепті жылдан кейінгі жылдың 5 маусымынан кешіктірілмейтін мерзімде электрондық жеткізгіште ұсынады.

      Ескерту. 3-параграф 209-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 10.02.2022 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 



      210. БИЖ-дің іске асырылуына бағалау жүргізуге Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлға республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінен қажетті ақпаратты дербес сұратады және алады.

      БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуын бағалау жөніндегі есеп Қазақстан Республикасының Үкіметінен қайтарылған және/немесе оны пысықтау қажет болған жағдайда мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган және БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізуге Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлға Қазақстан Республикасы Үкіметінің ұсыныстарын есепке ала отырып есепті жояды және пысықтайды.

      Ескерту. 210-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 10.02.2022 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      211. Республикалық БИЖ-дің және Инвестициялардың және республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын жергілікті БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуын бағалау жөніндегі жиынтық есепті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган жыл сайын Қазақстан Республикасының Үкіметіне есепті жылдан кейінгі жылдың 10 тамызына дейін ұсынады.

      Жергілікті БИЖ-дің және Инвестицияларды іске асырылуын бағалау жөніндегі жиынтық есепті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жыл сайын облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың әкімдіктеріне есепті жылдан кейінгі жылдың 25 шілдесіне дейін ұсынады.

      Ескерту. 211-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 10.02.2022 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      212. БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуын бағалау деректерінің негізінде ағымдағы және болжанатын әлеуметтік-экономикалық және саяси ахуалды ескере отырып, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметіне және жергілікті атқарушы органдарға БИЖ-ді және Инвестицияларды тиімді жүзеге асыру шараларын іске асыру жөнінде ұсыныстар мен ұсынымдар енгізе алады.

      Ескерту. 212-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 10.02.2022 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.


 4-параграф. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына мониторинг жүргізу тәртібі

      213. Инвестициялардың мониторингі тұрақты және жүйелi түрде ақпарат жинау, Инвестициялардың тиімділігін қадағалау мақсатында көрсетілген іс-шаралардың түпкілікті іске асырылу сәтіне дейін заңды тұлғалардың акциялар пакетін (қатысу үлесін) сатып алу, бастапқы жарғылық капиталды қалыптастыру жолымен республикалық немесе жергiлiктi бюджеттен тартылған Инвестицияларды есепке алу мен олардың іске асырылуын талдау болып табылады. 

      214. Инвестициялар мониторингі мыналарды:

      1) республикалық немесе жергiлiктi бюджеттен тартылған Инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараның барысы туралы ақпарат жинауды;

      2) заңды тұлға Инвестициялар есебінен іске асыратын іс-шаралар нәтижелерінің нақты қол жеткізілген көрсеткіштерін және Инвестициялар ҚЭН-інде және (немесе) мемлекеттік органдардың даму жоспарларында және (немесе) заңды тұлғалардың стратегиялық даму құжаттарында жоспарланған тиісті нәтижелерді салыстыру арқылы әрбір кезеңде қол жеткізілген өткізу көлемдері мен шығындарды, сондай-ақ оларға қол жеткізбеу себептерін талдауды;

      3) есепті кезең ішінде орындалған жұмыстардың нақты және жоспарлы көлемдері мен қаржы қаражатын игеру сомасы туралы ақпаратты қамтитын Инвестициялардың іске асырылуын мониторингілеу нәтижелері туралы есеп дайындауды қамтиды.

      ББӘ Инвестициялардың іске асырылу мониторингінің нәтижелерін қалыптастырады және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға МЖАЖ арқылы ұсынады.

      Ескерту. 214-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.11.2024 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      215. Инвестициялар есебінен іс-шараларды іске асыратын квазимемлекеттiк сектор субъектiсі бюджеттiк бағдарламалардың әкімшісіне есепті кезең үшін Инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шаралардың іске асырылуын мониторингілеу бойынша есепті (бұдан әрі – квазимемлекеттiк сектор субъектiсінің есебі) осы Қағидаларға 38-қосымшаға сәйкес нысан бойынша, сондай-ақ түсіндірме жазбаны (нақты көрсеткіштердің жоспардағыдан теріс бағытталған ауытқуы жағдайында ауытқуды егжей-тегжейлі негіздей отырып), бір мезгілде соңғы есепті кезең үшін қаржылық есептілікті, квазимемлекеттiк сектор субъектiсінің стратегиялық даму құжаттарының көшірмелерін ұсынады.

      Квазимемлекеттiк сектор субъектiсінің есебі ББӘ-ге тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (он) күніне дейін беріледі.

      Квазимемлекеттiк сектор субъектiсінің есебінде:

      1) бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы;

      2) Бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараның әрбір кезеңінің құны;

      3) жарғылық капиталға мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға және заңды тұлғалардың жарияланған акцияларының төлеміне олардың еншілес ұйымдарының жарғылық капиталын ұлғайтуға ақша аудару кезінде акционердің (қатысушының) және директорлар кеңесінің шешімдері бағалы қағаздар нарығын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның тиісті куәлігімен расталатын акциялар (бағалы қағаздар) шығарылымын мемлекеттік тіркеу мәліметтері;

      4) заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу мәліметтері;

      5) Инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараның әрбір кезеңін іске асыру кестесі;

      6) іске асырылуы үшін Инвестициялар жүзеге асырылған Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының деректемелері;

      7) Инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараны қаржыландыру схемасы;

      8) нысаналы индикаторларға сәйкес Инвестициялардың ҚЭН-де қол жеткізілуі жоспарланған Инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараның сандық-сапалық көрсеткіштері;

      9) квазимемлекеттік сектор субъектісінің жауапты орындаушысының деректемелері көрсетіледі.

      Квазимемлекеттік сектор субъектісі есебінің әрбір парағына Инвестициялардың мониторингі және олардың іске асырылуы туралы есепті дайындау үшін жауапты заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің басшысы, ондайлар болмаған жағдайда – заңды тұлғаның басшысы не оны алмастыратын тұлға қол қояды.

      Квазимемлекеттік сектор субъектісінің есебіне заңды тұлғаның басшысы не оны алмастыратын тұлға қол қояды. Бұл ретте жауапты орындаушы, құрылымдық бөлімшенің басшысы және заңды тұлғаның басшысы ұсынылатын ақпараттың толықтығына және дұрыстығына жауап береді.

      216. Есепті тоқсандағы Инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шаралардың іске асырылу мониторингі бойынша есепті (бұдан әрі – ББӘ есебі) осы Қағидаларға 39-қосымшаға сәйкес нысан бойынша, сондай-ақ түсіндірме жазбаны (нақты көрсеткіштердің жоспардағыдан теріс бағытталған ауытқуы жағдайында ауытқуды егжей-тегжейлі негіздей отырып) ұсынады, бір мезгілде соңғы есепті кезеңдегі квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қаржылық есептіліктерін, заңды тұлғаларды дамытудың стратегиялық құжаттарының көшірмелерін ұсынады.

      217. ББӘ-нің республикалық Инвестициялар және республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын Инвестициялар бойынша есебін республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жүргізеді.

      ББӘ-нің жергілікті Инвестициялар бойынша есебін жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жүргізеді.

      ББӘ республикалық және жергілікті Инвестициялардың іске асырылу мониторингі бойынша есептерді мемлекеттік органның ресми интернет-ресурстарында тоқсан сайын жариялайды.

      Ескерту. 217-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.11.2024 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      218. ББӘ есебінде:

      1) бюджеттік бағдарламаның (ішкі бағдарламаның) сипаттамасы;

      2) Инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараның әрбір кезеңінің құны;

      3) жарғылық капиталға мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға және заңды тұлғалардың жарияланған акцияларының төлеміне олардың еншілес ұйымдарының жарғылық капиталын ұлғайтуға ақша аудару кезінде акционердің (қатысушының) және директорлар кеңесінің шешімі, бағалы қағаздар нарығын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның тиісті куәлігімен расталатын акциялар (бағалы қағаздар) шығарылымын мемлекеттік тіркеу мәліметтері;

      4) заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу мәліметтері;

      5) Инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараның әрбір кезеңін іске асыру кестесі;

      6) іске асырылуы үшін Инвестициялар жүзеге асырылған Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының деректемелері;

      7) ББӘ тиісті бюджеттік бағдарламасы (ішкі бағдарламасы) бойынша республикалық немесе жергілікті бюджеттен қаражат бөлу туралы ақпарат;

      8) Инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараны қаржыландыру схемасы;

      9) ББӘ жауапты орындаушысының деректемелері;

      10) ішкі бақылау қызметімен анықталған бұзушылықтарды жою бойынша қабылданған шаралар туралы ақпарат;

      11) Инвестицияларды жүзеге асырудан экономикалық және әлеуметтік қайтарымдылықтың ұзақ мерзімді көрсеткіштерге қол жеткізудің ағымдағы жағдайы туралы ақпарат көрсетіледі.

      Инвестициялар арқылы іске асырылатын іс-шаралар бойынша есепті тоқсанның әрбір нысан бойынша заттай көрінісінде жоспарланған және нақты өнімдірілген жұмыс көлемі туралы ақпарат беріледі.

      Ескерту. 218-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 25.11.2015 № 721 бұйрығымен.



      219. Тоқсанның қорытындылары бойынша орталық мемлекеттік органдардың және облыстық бюджеттен, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен қаржыландырылатын атқарушы органдардың ішкі бақылау қызметтері жобаларды іске асыру сатысында ықтимал бұзушылықтарды анықтау мақсатында объектілерге шығады.

      Ішкі бақылау қызметінің қорытындысы анықталған бұзушылық фактілері туралы ақпаратты, сондай-ақ проблемаларды шешу және жою бойынша ұсынымдар мен шараларды қамтиды. 

      Анықталған бұзушылық фактілері туралы ақпаратты ішкі бақылау қызметі тиісті органның бірінші басшысына ұсынады.

      Ескерту. 219-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 05.09.2018 № 14 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      220. Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын Инвестициялардың іске асырылуы бойынша жылдық мониторингті қазақ және орыс тілдерінде, жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 20 наурызынан кешіктірмей тиісті орталық мемлекеттік органға ұсынады.

      Ескерту. 220-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 07.02.2023 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      221. Республикалық Инвестициялар мен республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын Инвестициялардың іске асырылуы бойынша жылдық мониторингті республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға қазақ және орыс тілдерінде жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 20 сәуірінен кешіктірмей ұсынады.

      Ескерту. 221-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 07.02.2023 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      222. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын Инвестициялардың іске асырылу барысы туралы жылдық мониторингті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган қазақ және орыс тілдерінде дайындайды және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың әкімдіктеріне жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 20 сәуірінен кешіктірмей ұсынады.

      Ескерту. 222-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 07.02.2023 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      223. Ішкі бақылау қызметінен анықталған бұзушылық фактілері туралы ақпарат алған орталық атқарушы органдар мен жергілікті атқарушы органдар мемлекеттік қаржылық бақылау органдарына проблемаларды шешу тәсілдері мен қабылданған шаралар туралы ақпарат ұсынады. 

      224. ББӘ Инвестицияларды іске асырудан экономикалық және әлеуметтік қайтарымдылықтың ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша ағымдағы жағдай туралы ақпаратты ескере отырып, республикалық Инвестициялардың, жергілікті Инвестициялардың және тиісті бюджетті жоспарлаған (нақтылаған) кезде республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын Инвестициялардың іске асырылу мониторингінің нәтижелерін қолданады.

      Бюджеттік бағдарлама басшысы республикалық және жергілікті Инвестициялардың іске асырылу мониторингін уақтылы жүргізуді және оның нәтижелерін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе тиісті орталық мемлекеттік органға осы Қағидалардың 220 және 221-тармақтарында көрсетілген мерзімдерде ұсынуды қамтамасыз етеді.

      Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бірінші басшылары республикалық және жергілікті Инвестициялардың іске асырылу мониторингін уақтылы жүргізуді және оның нәтижелерін осы Қағидалардың 215-тармағында көрсетілген мерзімдерде бюджеттік бағдарламаның әкімшісіне ұсынуды қамтамасыз етеді.

      Ескерту. 224-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.11.2024 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.


 5-параграф. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу тәртібі

      Ескерту. 4-тараудың 5-параграфы алып тасталды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 10.02.2022 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 
	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
1-қосымша
Нысан


 "Инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағы"

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 07.02.2023 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Бюджеттік бағдарлама әкімшісі және іске асыруға ұсынылатын мемлекеттік инвестициялық жоба (бұдан әрі – МИЖ) жөніндегі деректер

      Бюджеттік бағдарлама әкімшісі ______________________________________

      МИЖ атауы _______________________________________________________

      МИЖ іске асыру көзделген мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауларының, Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларының, Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің орындаудың атауы (нақты тармақтарға сілтемелер).

      Инвестицияларды алушы (болған жағдайда) заңды тұлғаның атауы

      МИЖ іске асыру кезеңі (белгісіз болса, жобалап көрсетіңіз):

      Іске асырудың ұзақтығы: ____________ ай

      МИЖ іске асырудың басталуы: жыл: ________ ай: ________

      МИЖ іске асырудың болжамды аяқталуы: жыл: ______ ай: ______

      МИЖ-дің пайдаланылу (қызмет ету) кезеңі

      МИЖ-дің жалпы құны: ____ мың теңге, оның ішінде (қажет жағдайда толтырылады):

      Техникалық-экономикалық негіздеме (бұдан әрі – ТЭН) әзірлеу құны: __________ мың теңге

      ТЭН түзету құны: ___________ мың теңге

      Объектіні ұстауға арналған жыл сайынғы шығындар, сондай-ақ инвестициядан кейінгі кезең (қаржыландыру көзін көрсете отырып)

      МИЖ-ді іске асырылатын жері: 

      (МИЖ-дің, оның негізгі құрамдауыштарының іске асырылатын жері мен МИЖ бойынша шығындардың өңірлерге бөлінуін көрсетіңіз)

      1) Елді мекен (ауыл, аудан, қала, облыс, ел)

      2) Баланс ұстаушы* (қажет жағдайда толтырылады)

      3) МИЖ үшін бөлінген жердің болуы* (қажет жағдайда толтырылады) 

      иә (жер учаскесі мен сол орында тұрған жылжымайтын мүліктің берілгені жөніндегі шешімнің нөмірі мен күні көрсетіледі);

      жоқ (жер учаскесін сатып алу үшін қажетті сома көрсетіледі).

      4) инженерлік-көліктік инфрақұрылымның (теміржол магистральдары, автомобиль жолдары, құбырлар, электр-, жылу желілері, су құбырлары, газ құбырлары және басқа да инфрақұрылымның) болуы:

      иә (қандай екені көрсетіледі);

      жоқ (қосымша қанша шығын қажет екені көрсетіледі)

      Ескертпе:

      * жаңа объект құрылған (салынған) жағдайда, болашақ меншік иесі көрсетіледі, реконструкцияланған жағдайда қазіргі меншік иесі көрсетіледі

      2. Ретроспектива (МИЖ бойынша бұрын бөлінген және игерілген қаражат туралы, оның ішінде ағымдағы бағдарламалар бойынша ақпарат)
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      3. Саланың маркетингтік талдауы 

      1) объектілерді құру (салу) мен реконструкциялауды, сондай-ақ ақпараттандыру объектілерін құру мен дамытуды болжайтын МИЖ үшін қаралып отырған өңірде жобада (жобалар) болжанған өнімдерге (тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) қазіргі кездегі және перспективадағы сұранысты не жобаның әлеуметтік-экономикалық қажеттілігін талдауды көрсетеді.

      2) квазимемлекеттік сектор субъектілерін жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту арқылы саланы (салаларды) институционалдық дамытуды болжайтын МИЖ үшін іс-шараларды іске асыру ықпал ететін негізгі көрсеткіштер мен даму серпінін көрсете отырып, іс-шараларды іске асыру болжанатын маркетингтік ортаны талдауды көрсетеді.

      4. Іске асырылуы болжанатын МИЖ-дің жалпы сипаттамасы (МИЖ-ді жалпы сипаттау басымдылық тәртібінде жеке (жоба бойынша) баяндалады.

      МИЖ-дің мақсаты мен міндеттері:

      1) мақсат (мақсат Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында белгіленген экономика саласын (аясын) дамытудың неғұрлым кең міндеттерін/басымдықтарын көрсетуге тиіс);

      2) сандық есептер (жобаның ауқымын анықтауға болатын жобаның сандық өлшенетін есептерін көрсетіңіз. Белгілі бір сандық көрсеткіштерді көрсетіңіз, мысалы, жобалық қуат және басқалар);

      3) тікелей және түпкілікті нәтижелер (жобаны іске асыру нәтижесінде оларды алушылар үшін өндірілетін өнімнің/көрсетілетін қызметтің әсері, сондай-ақ бизнес субъектілеріне (оның ішінде  шағын және орта бизнеске) әсер ету, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік органдары тиімділігінің түйінді көрсеткіштері негізінде жобаны іске асырудан экономикалық және әлеуметтік қайтарымның ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізу).

      Жобаның негіздемесі: (осы жобаны іске асыру қажеттілігін негіздеу; жобаны іске асырған жағдайда осы саланың көрсеткіші қаншалықты көтерілетіндігін көрсету). 

      Ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған бюджеттік инвестициялық жобалар үшін: 

      инвестициялық және пайдалану кезеңдерінде іске асырудың әрбір нұсқасы құнының есептеулері мен негіздемелерін келтіре отырып, кемінде 2 іске асыру нұсқасын көрсетіңіз;

      осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес жобаны іске асыру нұсқасын оңтайлы таңдауды негіздеу үшін әрбір нұсқа бойынша ең аз шығындарға талдау жүргізу.

      МИЖ сипаттамасы:

      (1 және 2-кестеге сәйкес жобаның және оның барлық іс-шаралары мен құрамдауыштар мазмұнын сипаттаңыз)
	 
	1-кесте


	
Іс-шараларды іске асыру кезеңі мен құны

	
№
	
Іс-шаралар мен құрамдауыштар атауы
	
Кезеңі
	
Кезеңі
	
Кезеңі
	
Жиыны

	
	
	
құны
	
құны
	
құны
	

	
1.
	

	

	

	

	


	
1)
	

	

	

	

	


	
2)
	

	

	

	

	


	
2.
	

	

	

	

	


	
1)
	

	

	

	

	


	
2)
	

	

	

	

	


	
Жиыны
	

	

	

	



	 
	2-кесте


	
№
	
Жекелеген құрамдауыштар мен іске асыру кезеңдері
	
Сандық көрсеткіштер

	
	
	
Өлшем бірлігі
	
Жоба бойынша
	
Құны (мың теңге)

	
1.
	

	

	

	


	
1)
	

	

	

	


	
2)
	

	

	

	


	
2.
	

	

	

	


	
1)
	

	

	

	


	
2)
	

	

	

	


	
Жиыны
	

	

	




      5. МИЖ-ді институционалдық басқару схемасы 

      Негізгі қатысушыларды сипаттау, олардың өзара іс-қимыл схемасы, пайдалар мен шығындарды бөлу, инвестициялық және инвестициядан кейінгі кезеңдерде жобаны басқару схемасы, сондай-ақ пайда алушылар (жобаның іске асырылуынан пайда табатын нысаналы топтар мен адамдар санын көрсетіңіз);

      6. Әлеуметтік және экологиялық әсері: 

      (жобаның қоршаған орта мен тұрғындарға әсер етуін қысқаша сипаттаңыз)

      Тұрғындардың жұмыспен қамтылуына әсері (жобаның іске асырылуына тікелей немесе жанама қатысатын адамдар санын бағалауды ұсыныңыз).

      7. МИЖ-ді қаржыландырудың ықтимал түрлері мен тәсілдері бойынша іске асырудың балама нұсқалары.

      Тиісті негізделген есептерді қоса бере отырып, қаржыландырудың мынадай түрлері мен тәсілдері бойынша МИЖ-ді іске асыру мүмкіндігін (мүмкін еместігін) жазыңыз:

      1) бюджеттік инвестициялық жоба (көзделген бюджет қаражаты шегінде орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен көрсетілетін мемлекеттік қызметтер көлемінің сандық сипаттамасы, оларға қол жеткізу аталған функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыратын немесе қызметтер көрсететін ұйымның қызметіне толық байланысты болады, теңгерім ұстаушысы тікелей бюджеттік бағдарлама әкімшісі болып табылатын әлеуметтік-экономикалық әсердің болуы);

      2) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланатын бюджеттік инвестициялар (көзделген бюджет қаражаты шегінде орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен көрсетілетін мемлекеттік қызметтер көлемінің сандық сипаттамасы, оларға қол жеткізу аталған функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыратын немесе қызметтер көрсететін ұйымның қызметіне толық байланысты болады және/немесе Инвестицияларды алушының белгілі бір көлемде және сапада өнім өндіруі);

      3) бюджеттік кредит (ақпаратты бюджеттік кредиттеу қағидаттарына сәйкестігі тұрғысынан көрсету, оның ішінде:

      бюджеттік кредитті кредит шартына сәйкес өтеу міндеттілігін көздейтін қайтарымдылық;

      міндеттемелердің орындалуын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәсілдермен қамтамасыз етудің болуы көзделген қамтамасыз етілу;

      бюджеттік кредитті бергені үшін қарыз алушының сыйақы төлеуі көзделген ақылылық;

      бюджеттік кредитті беру мерзімін белгілеуді көздейтін мерзімділік);

      4) мемлекеттік жекешелік-әріптестік (бұдан әрі – МЖӘ) жобасы, оның ішінде концессиялық жоба (сәйкестікке қатысты ақпаратты көрсету):

      "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" және "Концессиялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарында белгіленген МЖӘ, оның ішінде концессия қағидаттарын сақтау;

      жобаны МЖӘ, оның ішінде концессия схемасы бойынша іске асырудың әлеуметтік тиімділігі;

      жобаны МЖӘ, оның ішінде концессия схемасы бойынша іске асырудың экономикалық тиімділігі;

      МЖӘ, оның ішінде концессия схемасы бойынша ұсынылатын шешімдердің негізделуі);

      5) жеке инвестициялар (ақпаратты МИЖ-дің жоғары өтімділігіне сәйкестігі тұрғысынан көрсету).

      8. Ақпараттандыру объектісін құруға және дамытуға бағытталған бюджеттік инвестициялық жоба үшін болжанатын техникалық-технологиялық шешімдердің сипаттамасы мен негіздемесі:

      1) жоба ауқымының сипаттамасы және жоба қуатының есептік негіздемесі, жоба қуатын игеру серпіні;

      2) технологиялар мен жабдықтарды таңдау негіздемесі, пайдаланылатын жабдықпен технологиялық үйлесімділік, баға-сапа оңтайлы арақатынасы, технологиялар мен жабдықтарды таңдаудың балама нұсқалары, инновациялық жабдықты қолдану, жобада сапа стандарттарын пайдалану туралы ақпарат;

      3) жобаның құрамдауыштары бойынша қаржыландыруды бөле отырып, жобаны іске асыру кестесі (оның ішінде технологиялық кезеңдер бойынша);

      4) автоматтандырылған функциялар, процестер және оларды тұтынушылар тізбесі (use-case схемасы);

      5) телекоммуникация схемасы және байланыс арналарына қойылатын талаптар, жобаның ауқымы мен қуатының сандық көрсеткіштері негізінде есептеу қуаттары мен сақтау көлемдеріне және есептеу құралдарының санына қойылатын талаптардың негіздемесі;

      6) жүйе архитектурасының, жүйе құрамдауыштарының және олардың өзара байланысының жалпы сипаттамасы;

      7) жобаны іске асыру нәтижесінде өзекті болмай қалуы мүмкін мемлекеттік ақпараттандыру объектілерін және олардың құрамдауыштарын көрсету;

      8) сыртқы ақпараттық жүйелермен интеграцияны көрсету;

      9) ақпараттық қауіпсіздік талаптарын көрсету.

      Инвестициялық ұсыныстың осы бөлімінде салыстырмалы талдау жүргізілетін және таңдап алынған нұсқаның негіздемесі ұсынылатын жобаның мақсатына және нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізудің кемінде екі ықтимал нұсқасы көрсетіледі.

      Байланысатын адамның деректемелері

      Тегі, аты, әкесінің аты 

      (болған жағдайда):_________________________________________________________

      Лауазымы:________________________________________________________________

      Бөлімше/ұйым:_____________________________________________________________

      Мекенжайы:_______________________________________________________________

      Байланыс телефоны: ________________________________________________________

      Электрондық пошта: ________________________________________________________

      __________________ ___________ 

      Мөрдің орны (болған жағдайда)______________________

      Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы, қолы
	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу,
мониторингілеу және іске
асырылуын бағалау
қағидаларына 1-1-қосымша



      Нысан 
 ____ жылғы " " ___________
Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің инвестициялық картасы

      Ескерту. Қағида 1-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а.15.08.2016 № 371 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Бюджеттік бағдарлама әкімшісі _____________________________

            (Атауы және код)
	
№

 
	
Жобаның атауы

 
	
Іс-шаралардың/компоненттердің атаулары

 
	
Қатысушылардың (инвестицияны алушы) атаулары

 
	
Жобаның құны

(мың теңге)

 
	
Источник

финансирования

 
	
Период

 
	
Жүзеге асыру орны

 
	
Ескерту (қолданылған шешімдер, нәтижелер, басқалар)

 

	
	
	
	
	
	
Республикалық бюджет

 
	
Жергілікті бюджет

 
	
Ұлттық қор

 
	
Қарыз қаражаты

 
	
Өзіндік қаражат

 
	
Басқалар (қаржыландыру

көзін көрсету тіи)
	
құрылыс (инвестициялық)

 
	
қолданыс (постинвестициялық)

 
	
	

	
Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің әзірленген инвестициялық жобалары (10 жыл ішінде)
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Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің әзірленіп жатқан инвестициялық жобалары
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Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің әзірленуі жоспарланған инвестициялық жобалары (5 жыл ішінде)
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      Ескертпе:

      "Іс-шаралардың/компоненттердің атаулары" бағанасында жобаның іс-шаралар атаулары көрсетіледі. Тараулардың саны және атаулары қаржылық-кономикалық негіздемеде (республикалық немесе жергілікті бюджет, Қазақстан Республикасы Ұлттық фонд қаражаты қаржыландыру көздері болған жағдайда) немесе заңды тұлғалардың даму жоспарында (қарыз немесе меншікті қаражат қаржыландыру көзі болған жағдайда), көрсетілген және жобаның активтерін сатып алуды қарастыратын іс-шаралардың саны мен атауларына сәйкес болу керек.

      "Қатысушылардың (инвестицияны алушы) атаулары" бағанасында қаражат бөлінген/бөлініп отырған/бөлінетін квазимемлекеттік сектор субъектілерінің, сондай-ақ инвестициялардың соңғы алушыларының атаулары көрсетіледі.

      "Жобаның құны (мың теңге)" бағанасында барлық қаржыландыру көздерін есепке алып жобаның жалпы құны көрсетіледі.

      "Қаржыландыру көзі (мың тенге)" бағанасында қаражат бөлінген/бөлініп отырған/бөлінетін шенберінде тиісті қаржыландыру көзі бағанасында қаражат көрсетіледі.

      "Құрылыс (инвестициялық) кезең" бағанасында инвестициялық жобаны іске асыру/құру мерзімі көрсетіледі.

      "Қолданыс (постинвестициялық) кезең" бағанасында инвестициялық жобаны қолдану мерзімі көрсетіледі.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
2-қосымша



      1-кесте
 "Жобаның қаржылық-экономикалық моделінің базалық параметрлері" нысаны

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 10.02.2022 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	
Р/с №
	
Параметрдің атауы
	
Параметрдің мәні
	
Негіздеме

	
1
	
2
	
3
	
4

	
1
	
Жобаның жалпы құны
	
мың теңге
	


	
2
	
Инвестициялық кезең
	
жыл
	


	
3
	
Инвестициялаудан кейінгі кезең
	
жыл
	


	
4
	
Дисконттау мөлшерлемесі (коэффициенті)
	
%
	


	
5
	
Инфляция деңгейі
	
%
	


	
6
	
Салықтар мөлшерлемелері
	
%
	


	
7
	
Амортизациялау нормалары
	

	




      Ескертпе:

      4-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштері есептемелерінде қолданылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі көрсетіледі.

      5-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштері есептемелерінде қолданылатын Қазақстан Республикасының ақша-кредит саясаты көрсеткіштерінің және/немесе макроэкономикалық көрсеткіштерінің орта мерзімді болжамына сәйкес инфляция деңгейі көрсетіледі. Бұл ретте келесі инвестициялаудан кейінгі кезең ішінде Қазақстан Республикасының ақша-кредит саясаты көрсеткіштерінің және/немесе макроэкономикалық көрсеткіштерінің орта мерзімді болжамына сәйкес көрсетілген соңғы жылға арналған инфляция деңгейі қабылданады.

      6-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштері есептемелерінде пайдаланылатын қолданыстағы Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес салық мөлшерлемелері көрсетіледі.

      7-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштері есептемелерінде қолданылатын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес амортизациялау нормалары көрсетіледі.

      2-кесте
 "Жобаның іске асырылуының экономикалық тиімділігі көрсеткіштерін есептеу" нысаны
	
№
	
Атауы
	
Ескертпе (негіздеме)
	
1
	
2
	
3
	
…
	
n

	
1.
	
Экономикалық пайдалар
	

	

	

	

	

	


	
1)
	
Тікелей ақша ағындары
	

	

	

	

	

	


	

	
оның ішінде:
	

	

	

	

	

	


	

	
жобаны іске асырудан шоғырландырылған бюджетке түсетін түсімдер
	

	

	

	

	

	


	
2)
	
Жанама экономикалық пайдалар
	

	

	

	

	

	


	
2.
	
Экономикалық шығындар
	

	

	

	

	

	


	
1)
	
Инвестициялық шығындар/Инвестициялық шығындарды өтеу*
	

	

	

	

	

	


	
2)
	
Пайдалану шығындары/Операциялық шығындарды өтеу*
	

	

	

	

	

	


	
3)
	
Жанама экономикалық шығындар/Басқару үшін сыйақы*
	

	

	

	

	

	


	
3.
	
Таза экономикалық ағын жиыны
	

	

	

	

	

	


	
4.
	
Таза дисконтталған экономикалық ағын жиыны
	

	

	

	

	

	


	
5.
	
Экономикалық таза дисконтталған кіріс (ENPV)
	

	

	

	

	

	


	
6.
	
Кірістіліктің экономикалық ішкі нормасы (EIRR)
	

	

	

	

	

	


	
7.
	
Өзін-өзі ақтау мерзімі (РР)
	

	

	

	

	

	




      Ескертпе:

      Бұл нысан МИЖ қаржыландырудың әрбір тәсілі бойынша жеке толтырылады (бюджеттік инвестициялық жоба ретінде, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар ретінде, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы ретінде, оның ішінде концессиялық жоба ретінде, бюджеттік кредит ретінде, жеке инвестициялар ретінде).

      1-тармақтың 1) тармақшасында инвестициялаудан кейінгі кезең ішінде жобаны іске асыруға байланысты барлық ақша түсімдері мен төлемдер көрсетіледі.

      1-тармақтың 2) тармақшасында жобаны іске асыруға байланысты барлық пайдалар, оның ішінде барлық инвестициялаудан кейінгі кезең үшін айқындалатын қосымша әлеуметтік-экономикалық, экономиканың сабақтас салаларындағы (аяларындағы) экологиялық әсерлер көрсетіледі. Барлық пайдалар ақшалай баламасында (мың теңге) келтіріледі.

      1-тармақта тікелей ақша ағынының және жанама экономикалық пайдалардың жиынтық құны көрсетілді.

      2-тармақтың 1) тармақшасында жобаның құны инвестициялық кезеңдегі барлық ақшалай салымдардың, оның ішінде жобалау-іздестіру жұмыстарының, жер учаскесін сатып алу немесе жалға алу, оның құрылысқа бөлінуі және игерілуінің құны, аумақты құрылысқа және құрылыс-монтаждау жұмыстарына дайындау бойынша жұмыстардың, жабдықтардың және басқалардың құны ескеріле отырып көрсетіледі.

      2-тармақтың 2) тармақшасында объекті пайдалануға енгізілген кезден бастап оны сүйемелдеуге және/немесе ұстауға бағытталған барлық ақшалай шығындар көрсетіледі.

      2-тармақтың 3) тармақшасында барлық болжанатын шығындар, оның ішінде пайдалану шығындарын қоспағанда, жобаның іске асырылуының салдарларымен байланысты әлеуметтік-экономикалық, экологиялық және, экономиканың сабақтас салаларындағы (аяларындағы) шығындар көрсетіледі. Барлық шығындар ақшалай баламасында (мың теңге) келтіріледі.

      2-тармақта жобаның инвестициялық және пайдалану шығындарының, жанама экономикалық шығындардың жиынтық құны көрсетіледі.

      3-тармақта экономикалық пайда мен шығындардың арасындағы айырмашылық көрсетіледі.

      4-тармақта таза экономикалық ағынды мына формула бойынша есептелетін:

      1 k = ------- (1+r)i

      коэффициентке көбейту жолымен алынған шамалар көрсетіледі.

      r - осы қосымшаның 1-кестесінде көрсетілген дисконттау мөлшерлемесі;

      i - жобаның іске асырылу жылының реттік нөмірі (1-ден n-ге дейін).

      5-тармақта 4-тармақта келтірілген таза дисконтталған экономикалық ағынды қосу арқылы алынған шама көрсетіледі.

      6-тармақта экономикалық таза дисконтталған кіріс нөлге тең болған кездегі дисконттау мөлшерлемесін табу жолымен алынған шама көрсетіледі.

      7-тармақта өзін-өзі ақтау мерзімі мына формула бойынша есептеледі:

      PP = min n, бұл ретте 
[image: ]
 CFi > IC, мұнда:



      IC (Invest Capital) - жобадағы бастапқы инвестициялық шығындар;

      CFi (Cash Flow) - таза пайда мен амортизация сомасын білдіретін уақыттың i-кезеңінде жобадан түсетін ақша ағыны.

      Ақша ағынын есептеу үшін мына формулаларды қолдану қажет:

      CFi = NP + A,

      немесе

      CFᵢ = Кіріс – Операциялық шығасылар – Салық төлемдері мен қарыз капиталы бойынша төлемдер

      мұндағы:

      А (Amortization) - амортизация, шығындар болып табылмайтын ақша ағынының түрі;

      NP (Net Profit) - инвестициялық жобаның таза пайдасы.

      * Керектісін таңдау қажет
	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
2-қосымша



      2-кесте
 "Жобаның экономикалық тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу" нысаны

      Ескерту. 2-қосымшаның 2-кестесі жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 05.09.2018 № 14 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	
№
	
Атауы
	
Ескертпе (негіздеме)
	
1
	
2
	
3
	
…
	
n

	
1.
	
Экономикалық пайдалар
	

	

	

	

	

	


	
1)
	
Тікелей ақша ағындары
	

	

	

	

	

	


	

	
оның ішінде:
	

	

	

	

	

	


	

	
жобаны іске асырудан шоғырландырылған бюджетке түсетін түсімдер
	

	

	

	

	

	


	
2)
	
Жанама экономикалық пайдалар
	

	

	

	

	

	


	
2.
	
Экономикалық шығындар
	

	

	

	

	

	


	
1)
	
Инвестициялық шығындар/Инвестициялық шығындарды өтеу
	

	

	

	

	

	


	
2)
	
Пайдалану шығындары/Операциялық шығындарды өтеу 
	

	

	

	

	

	


	
3)
	
Жанама экономикалық шығындар/Басқару сыйақысы
	

	

	

	

	

	


	
3.
	
Таза экономикалық ағын жиыны
	

	

	

	

	

	


	
4.
	
Таза дисконтталған экономикалық ағын жиыны
	

	

	

	

	

	


	
5.
	
Экономикалық таза дисконтталған кіріс (ENPV)
	

	

	

	

	

	


	
6.
	
Экономикалық ішкі кірістілік нормасы (EIRR)
	

	

	

	

	

	


	
7.
	
Өзін-өзі ақтау мерзімі (РР)
	

	

	

	

	

	




      Ескертпе:

      Бұл нысан МИЖ қаржыландырудың әрбір әдісі бойынша бөлек толтырылады (бюджеттік инвестициялық жоба, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы, оның ішінде концессиялық жоба, бюджеттік кредит, жеке инвестициялар).

      1-тармақтың 1) тармақшасында инвестициялықтан кейінгі кезең ішінде жобаны іске асыруға байланысты барлық ақша түсімдері мен төлемдер көрсетіледі.

      1-тармақтың 2) тармақшасында жобаны іске асыруға байланысты барлық пайдалар, оның ішінде барлық инвестициялықтан кейінгі кезеңге айқындалатын қосымша әлеуметтік-экономикалық, экономиканың сабақтас салаларындағы (аяларындағы) экологиялық әсерлер көрсетіледі. Барлық пайдалар ақшалай балама түрінде келтіріледі (мың теңге).

      1-тармақта тікелей ақша ағынының және жанама экономикалық пайдалардың жиынтық құны көрсетілді.

      2-тармақтың 1) тармақшасында инвестициялық кезеңдегі барлық ақшалай салымдардың, оның ішінде жобалау-іздестіру жұмыстарының, жер учаскесін сатып алу немесе жалға алу, оның құрылысқа бөлінуі және игерілуінің құны, аумақтарды құрылыс және құрылыс-монтаждау жұмыстарына дайындау бойынша жұмыстардың, жабдықтардың және басқалардың құны ескеріле отырып, жобаның құны көрсетіледі.

      2-тармақтың 2) тармақшасында объекті пайдалануға берілген кезден бастап оны сүйемелдеуге және/немесе ұстауға бағытталған барлық ақшалай шығындар көрсетіледі.

      2-тармақтың 3) тармақшасында барлық болжалды, оның ішінде жобаны іске асырудың салдарларына байланысты әлеуметтік-экономикалық, экологиялық және пайдалану шығындарын қоспағанда, экономиканың сабақтас салаларындағы (аяларындағы) шығындар көрсетіледі. Барлық шығындар ақшалай баламасында келтіріледі (мың теңге).

      2-тармақта жобаның инвестициялық және пайдалану шығындарының, жанама экономикалық шығындардың жиынтық құны көрсетіледі.

      3-тармақта экономикалық пайда мен шығындардың арасындағы айырмашылық көрсетіледі.

      4-тармақта таза экономикалық ағынды мына формула бойынша есептелетін:

      1 k = ------- (1+r)i

      коэффициентке көбейту жолымен алынған мәндер көрсетіледі.

      r - осы қосымшаның 1-кестесінде көрсетілген дисконттау мөлшерлемесі;

      i - жобаны іске асыру жылының реттік нөмірі (1-ден n-ге дейін).

      5-тармақта 4-тармақта келтірілген таза дисконтталған экономикалық ағынды қосу арқылы алынған мән көрсетіледі. 

      6-тармақта экономикалық таза дисконтталған кіріс нөлге тең болған кездегі дисконттау мөлшерлемесін табу жолымен алынған мән көрсетіледі.

      7-тармақта өзін-өзі ақтау мерзімі мына формула бойынша есептеледі:



[image: ]




      IC (Invest Capital) - жобадағы алғашқы инвестициялық шығындар;

      CFi (Cash Flow) - таза пайда мен амортизация сомасын беретін уақыттың i-ші кезеңінде жобадан түсетін ақша ағыны.

      Ақша ағынынын есептеу үшін мынадай формулаларды қолдану қажет:



[image: ]




      немесе

      CFᵢ = Кіріс - Операциялық шығысылар - Салық төлемдері мен қарыздық капитал бойынша төлемдер

      мұнда:

      А (Amortization) - амортизация, шығындар болып табылмайтын ақша ағынының түрі;

      NP (Net Profit) - инвестициялық жобаның таза пайдасы.

      * Керектісін таңдау қажет
	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудің
орындылығын айқындау
қағидаларына
3-қосымша


 Инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытынды

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 24.09.2020 № 66 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	
1.
	
Жоба бойынша жалпы ақпарат

	
1.1
	
Мемлекеттік инвестициялық жобаның атауы

	
1.2
	
Жобаның қуаты (өлшем бірлігі)

	
1.3
	
Іске асырылу кезеңі (жыл)

	
1.4
	
Пайдаланылу кезеңі (жыл)

	
1.5
	
Жобаның іске асырылуын негіздеу (салалық сараптама қорытындысына сәйкес)

	
1.6
	
Қаржыландыру тетіктері және көлемі (пайдалануға берілгенге дейінгі барлық шығындар) (мың теңге)

	
1)
	
Бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу (түзету) құны (мың теңге)

	
2)
	
Жерді сатып алу құны (мың теңге)

	
3)
	
Нормативтік құқықтық актілерде белгіленген мемлекеттік міндеттемелер лимиттерінің шегінде мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау мүмкіндігі (жоба мемлекеттік-жекешелік әріптестік ретінде іске асырылған жағдайда)

	
1.7
	
Бюджеттік инвестициялық саясаттың басымдықтарына сәйкестігі

	
1.8
	
Ұсынылған құжаттаманың болуы

	
2.
	
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының ережелеріне, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларына, Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларына сәйкестігі (құжаттың деректемелерін көрсету)

	
3.
	
Жобаны басқарудың институционалдық схемасы (іске асырылу барысында, сол сияқты инвестициялықтан кейінгі кезеңдегі барлық жобаға қатысушылар туралы ақпарат, олардың өзара іс -қимылдары)

	
4.
	
Түпкілікті нәтиженің өлшенетін (сандық) көрсеткіштерінің болуы

	
5.
	
Тәуекелдерді бағалау тұрғысынан жобаны іске асыру мүмкіндігі

	
6.
	
Мемлекеттік инвестициялық жоба құнын есептеудің негізділігі

	
7.
	
Мемлекеттік инвестициялардың қажеттілігіне байланысты мемлекеттік инвестициялық жобаны іске асыру тетігін басымдықпен таңдау негізділігі



      Тұжырымдар (Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлғаның ұсынымын ескере отырып мемлекеттік инвестициялық жобаларды бюджеттен қаржыландырудың ықтимал түрі мен тәсілдерін, сондай-ақ мемлекеттік инвестициялық жобаны іске асырудың орындылығын айқындау).
	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудің
орындылығын айқындау
қағидаларына
3-1-қосымша


 Мемлекеттік инвестициялық жобаны іріктеу әдістемесі

      Ескерту. Қағида 3-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 24.09.2020 № 66 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік (бұдан әрі – МЖӘ) жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды іске асыру үшін басқалардың арасында мемлекет үшін негізгі алғышарттар (өлшемшарттар) мынадай факторлардың жиынтығы болып табылады:

      1) жоба халық үшін ұзақ мерзімді кезеңге құндылық жасау мақсатында жеке әріптестің (концессионердің) инвестициялар тартуына бағдарланады;

      2) жобаның мақсаты көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру болып табылады және жоба кәсіпкерлік субъектілері үшін тартымды болып табылады;

      3) әлеуметтік инфрақұрылым мен тіршілікті қамтамасыз етудің мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қоспағанда, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелер (олар қажет болғанда) көлемі жекеше әріптес (концессионер) жобаны іріктеу сатысында мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаға немесе концессиялық жобаға тартатын ақша қаражатының, оның ішінде жекеше әріптестің (концессионердің) меншікті немесе меншікті және қарыз ақша қаражатының сомасынан аспауға тиіс.

      Бұл ретте, жекеше әріптестің (концессионердің) меншікті немесе меншікті және қарыз ақша қаражатының қатысуы мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісі (концессия объектісі) құнының кемінде жиырма пайызын құрайды;

      4) жоба, республикалық мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын және концессиялық жобаларды қоспағанда, валюталық тәуекелдерді бюджет есебінен жабуды көздемейді.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 28.04.2021 № 48 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4 т. қараңыз); өзгеріс енгізілді - 13.04.2022 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.



      2. Бюджет кірістерін ұлғайту, бюджет шығыстарын қысқарту (ұлғайту емес) үшін салықтардың түсімін арттыру призмасы арқылы бюджет қаражатын тиімді басқару мемлекеттің МЖӘ жобаларына қатысуының негізгі өлшемшарттары, яғни, жобалардың бюджет тиімділігінің өлшемшарты, сондай-ақ МЖӘ тетіктері арқылы мемлекеттік инвестициялық жобаны (бұдан әрі – МИЖ) іске асырудың заңнамалық мүмкіндігі болып табылады.

      3. Жобаларды алғашқы іріктеу инвестициялар объектісін МЖӘ-ге беру бойынша шектеулердің болмауы, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларға деген қажеттіліктің болу өлшемшарттары сияқты заң өлшемшарттары негізінде жүзеге асырылады.

      Егер инвестициялар объектісі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 6 қарашадағы № 710 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті іске асыру үшін, оның ішінде концессияға беруге жатпайтын объектілер тізбесіне енгізілсе, онда жобаның бюджеттік инвестициялар арқылы іске асырылуы қаралады.

      Мемлекеттік инвестициялардың қажеттілігіне байланысты мемлекеттік инвестициялық жобалар мынадай басымдықпен қаралады:

      1) МЖӘ жобасын іске асыру барысында өндірілетін тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің белгілі бір көлемін мемлекеттің тұтыну кепілдігін көздейтін жобалардан басқа бюджет қаражаты есебінен ақшалай төлемді талап етпейтін жобаның МЖӘ арқылы іске асырылуы қаралады;

      2) бюджет қаражаты есебінен ақшалай төлемді талап ететін жобаның бюджеттік инвестициялар арқылы іске асырылуы қаралады;

      3) бюджет қаражаты есебінен ақшалай төлемді талап ететін жобаның МЖӘ арқылы іске асырылуы қаралады.

      4. Экономикалық сараптама мынадай екі деңгейден тұрады:

      экономикалық сараптаманың бірінші деңгейі МИЖ-дің Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкестігін, сондай-ақ жобаны іске асыру жеделдігін бағалаудан тұратын "МИЖ-дің басымдығы" деген көрсеткішті бағалау тұрғысынан жүргізілетін болады. Жобаны іске асырудың жеделдігі болған жағдайда жобаны бюджеттік инвестициялар арқылы іске асыру қаралады.

      Ойын-сауық қызметтерін көрсетуге, ойын бизнесіне, шаштараз бен косметикалық көрсетілетін қызметтер салондарына, монша-сауықтыру кешендеріне, сауда-ойын-сауық орталықтарына бағытталған жобалар мемлекеттік инвестициялық жобаларды жүзеге асыру арқылы іске асырылмайды, қаржы агенттіктеріне бюджеттік кредит беру шеңберінде астананың және республикалық маңызы бар қалалардың аумағында іске асырылатын туристік ауданға немесе кешенге кіретін сауда-ойын-сауық орталықтарын салу жөніндегі жобаларды қоспағанда.

      Егер құжаттаманы әзірлеуге және оларға сараптама жасауға жұмсалатын шығындар жобаны іске асыру құнынан жоғары болса, онда МИЖ МЖӘ тетігі арқылы қаралмайды.

      екінші деңгей, шығындар мен пайданы талдау әдісімен мынадай формула бойынша бюджет тиімділігінің коэффициентін айқындайды:
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      Кбэ – бюджет тиімділігінің коэффициенті;

      ДБбиj – j кезеңінде бюджеттік инвестициялық жоба не мемлекеттің жарғылық капиталға қатысуы арқылы жобаны іске асырудан мемлекеттік (республикалық, сондай-ақ жергілікті) бюджетке түскен түсімдер;

      РБбиj – j кезеңінде жобаны іске асыруға жұмсалатын қаражат (инвестициялау барысында, сондай-ақ пайдалану барысында);

      ДБгчпj – j кезеңінде МЖӘ арқылы жобаны іске асырудан мемлекеттік (республикалық, сондай-ақ жергілікті) бюджетке түскен түсімдер;

      РБгчпj – j кезеңінде МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер;

      Ст – дисконттау мөлшерлемесі.

      Дисконттау мөлшерлемесінің мәнін инвестициялық ұсынысты әзірлеу күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі базалық мөлшерлемесінің мәніне не Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес болжамды инфляцияның орташа мәніне тең таңдау ұсынылады.

      Егер Кбэ > 0 болса, онда МИЖ-ді бюджеттік инвестициялар ретінде іске асыру қаралады;

      Егер Кбэ ≤ 0 болса, онда МИЖ-ді ең алдымен МЖӘ жобасы ретінде іске асыру қаралады.

      Егер МИЖ-дің бюджет тиімділігі коэффициентінің теріс мәні болса және МЖӘ жобасы арқылы қарау қажеттілігі туындаса, жобаның өтімділік мерзімі мына формула бойынша есептеледі:

      PP = min n, бұл ретте
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      CFi > IC, мұнда:

      ІC (Іnvest Capіtal) – жобадағы бастапқы инвестициялық шығындар;

      CFі (Cash Flow) – таза пайда мен амортизация сомасын білдіретін уақыттың і-кезеңінде жобадан түсетін ақша ағыны.

      Ақша ағынын есептеу үшін мына формулаларды қолдану қажет:

      CFi = NP + A,

      немесе

      CFі = Кіріс – Операциялық шығасылар – Салықтық төлемдер және қарыз капиталы бойынша төлемдер, мұнда:

      А (Amortіzatіon) – амортизация, шығын болып табылмайтын ақша ағынының түрі;

      NP (Net Profіt) – инвестициялық жобаның таза пайдасы.

      Пруденциялық нормативтер не ковенанттар бойынша шектеулер болмаған кезде жоба бюджеттік кредит арқылы қаржыландырылады.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.08.2023 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      5. Егер МИЖ-ді МЖӘ жобасы ретінде іске асыру қаралмаса, онда қаржыландыру сызбасын айқындау мына алгоритм негізінде жүзеге асырылады:

      егер инвестициялар объектісі квазимемлекеттік сектор субъектісінің балансында болса, онда жоба заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы не бюджеттік кредиттеу арқылы бюджеттік инвестициялар ретінде іске асырылуы қаралады;

      егер инвестициялар объектісі мемлекеттік мекеменің балансында болса, онда жоба бюджеттік инвестициялық жоба ретінде іске асырылуы қаралады;

      тікелей қаржы кірісі болмаған кезде не егер негізгі пайда алушы мемлекеттік мекеме болып табылса, МИЖ БИЖ ретінде іске асырылады;

      егер жобаның инвестициядан кейінгі кезеңдегі (пайдалану) негізгі кірісі мемлекеттік бюджет есебінен қалыптастырылса, онда жоба заңды тұлғаның жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы (қатысу үлесінің ұлғаюы) арқылы іске асырылады;

      егер негізгі кіріс мемлекеттік бюджет есебінен қалыптастырылмаса, бірақ заңды тұлғаның мемлекеттік кәсіпорынның не коммерциялық емес акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысаны болса, онда жоба заңды тұлғаның жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы (қатысу үлесінің ұлғаюы) арқылы іске асырылады;

      жоғарыда аталғандарға сәйкес келмеген жағдайларда заңды тұлғаның қаржылық көрсеткіштеріне қосымша тексеру жүргізіледі.

      Осылайша, егер заңды тұлғаның пруденциялық нормативтер не бұрын жүзеге асырылған, бірақ өтелмеген қарыздар ковенанттары бойынша шектеулері бар болса, онда жоба заңды тұлғаның жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы (қатысу үлесінің ұлғаюы) арқылы іске асырылады.

      Пруденциялық нормативтер не ковенанттар бойынша шектеулер болмаған кезде жоба бюджеттік кредит арқылы қаржыландырылады.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық жобаның  

	 
	инвестициялық ұсынысын әзірлеу    

	 
	немесе түзету, қажетті        

	 
	сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ  

	 
	бюджеттік инвестицияларды жоспарлау,

	 
	қарау, іріктеу, мониторингілеу және 

	 
	іске асырылуын бағалау қағидаларына 

	 
	4-қосымша


 "Бюджеттік инвестициялық жобаның қысқаша сипаттамасы" нысаны

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 25.11.2015 № 721 бұйрығымен.
	
№

п/п
	
Көрсеткіштің атауы
	
Сипаттамасы

	
1
	
2
	
3

	
1.
	
Жобаның атауы
	


	
2.
	
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы
	


	
3.
	
Жобаны мәлімдеушінің атауы (республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферті есебінен қаржыландыру арқылы жүзеге асырылуы болжанған жобаны қарастырған жағдайда көрсетіледі)
	


	
4.
	
Жобаның іске асырылу орны
	


	
5.
	
Жобаның мақсаты 
	


	
6.
	
Нәтиже көрсеткіштері 
	


	
7.
	
Жобаның құрамдауыштары
	


	
8.
	
Жобаның ауқымы және жобаның қуаты
	


	
9.
	
Нысаналы топтар, оның ішінде негізгі пайда алушылар
	


	
10.
	
Нормативтік құқықтық актілер, оның ішінде оларға сәйкес жобаның іске асырылуы болжанған мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары
	


	
11.
	
Жоба бойынша инвестициялық ұсынысты экономикалық бағалау қорытындысының күні және нөмірі
	


	
12.
	
Қаржыландырылуы жылдар бойынша бөлінген жобаның жалпы құны

	
	
Қаржыландыру көзі
	
Қаржыландыру нысаны
	
жыл
	
Қаржыландыру нысаны
	
жыл
	
Барлығы

	
	
Республикалық бюджет
	

	

	

	

	


	
	
Жергілікті бюджет
	

	

	

	

	


	
	
Өзге көздер
	

	

	

	

	


	
	
Жиыны:
	

	

	

	

	


	
13.
	
ТЭН-ді әзірлеу мен сараптама жүргізуді қаржыландыру көзі мен сомасы

	
	
ТЭН-ді әзірлеу және сараптама жүргізуді қаржыландыру көзі
	


	
	
ТЭН-ді әзірлеу және сараптама жүргізу құны
	


	
	
ТЭН-ді әзірлеушінің атауы
	


	
	
ТЭН-ді әзірлеу жөніндегі шарттың деректемелері
	


	
14.
	
Жобаны іске асырылу мерзімі
	


	
15.
	
Жобаның жұмыс істеуінің қалыпты режимін қамтамасыз ету үшін сапалық және сандық талаптар
	


	
16.
	
Жобаның жұмыстардағы, тауарлар мен көрсетілетін қызметтердегі жоспарланған қазақстандық қамту көлемі
	


	
17*.
	
Әкімшінің өкілі
	


	
1)
	
Т.А.Ә.
	


	
2)
	
лауазымы
	


	
3)
	
байланыс телефоны
	


	
4)
	
электрондық поштасы
	




      Ескертпе: * Қорытындыны ресімдеу кезінде көрсетілген жолдар толтырылмайды.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық
ұсынысты әзірлеу немесе түзету,
оған қажетті сараптамалар
жүргізу, сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау
қағидаларына
5-қосымша


 "______________________ жобасының құрамдауыштары бойынша қаржыландыруды бөле отырып, жобаны іске асыру кестесі (оның ішінде технологиялық кезеңдер бойынша)" нысаны
	
Құрамдауыштың атауы


	
Құрамдауыштың құны, оның ішінде іске асырылу жылдары бойынша, теңге


	
Жұмыстардың орындалу кестесі, оның ішінде айлар/тоқсандар бойынша



	
	
	
ЖЖЖЖ


	
ЖЖЖЖ



	
	
ж

ж

ж

ж


	
ж

ж

ж

ж


	
n


	
ж

и

ы

н

ы


	
1-тоқсан


	
2-тоқсан


	
3-тоқсан


	
4-тоқсан


	
1-тоқсан


	
2-тоқсан


	
3-тоқсан


	
4-тоқсан



	
1-құрамдауыш


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	



	
2-құрамдауыш


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	



	
3-құрамдауыш


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	



	
n құрамдауышы


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	




	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, қажетті сараптамаларды
жүргізу, сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау
қағидаларына
6-қосымша


 "______________ жобасының институционалдық схемасы" нысаны
	
Р/с №

 
	
Жобаға қатысушының атауы

 
	
Жобаға қатысушы туралы ақпарат

 
	
Жобаға қатысушының функциялары

 
	
Жобаға қатысушының жауапкершілігі

 

	
1

 
	
2

 
	
3

 
	
4

 
	
5

 

	
1

 
	
Бағдарламаның әкімшісі

 
	
	
	

	
2

 
	
Жобаның өтінім берушісі (республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен қаржыландыру арқылы іске асырылуы болжанатын жоба қаралған жағдайда көрсетіледі)

 
	
	
	

	
3

 
	
Жобаға қатысушы (инвестициялықтан кейінгі кезеңдегі баланс ұстаушы)

 
	
	
	

	
4

 
	
Жобаға қатысушы (Пайдаланушы ұйым)

 
	
	
	

	
5

 
	
Жобаға қатысушы

 
	
	
	

	
6

 
	
n Жобаға қатысушы

 
	
	
	


	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
7-қосымша
Нысаны


 "_______________________жобасының қаржы-экономикалық моделінің базалық параметрлері"

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 07.02.2023 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	
Р/с 
№
	
Параметр атауы
	
Параметр мәні
	
Негіздеме

	
1.
	
2
	
3
	
4

	
2.
	
Жобаның жалпы құны
	
мың теңге
	


	
3.
	
Инвестициялық кезең
	
жыл-жыл
	


	
4.
	
Инвестициядан кейінгі кезең
	
%
	


	
5.
	
Инфляция деңгейі
	
%
	


	
6.
	
Салық мөлшерлемелері
	
%
	


	
7.
	
Амортизация нормалары
	

	


	
8.
	
Салалық көрсеткіштер
	

	


	
9.
	
Макроэкономикалық индикаторлар
	

	


	
10.
	
Басқа
	

	




      Ескертпе:

      4-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеуде қолданылатын ТЭН әзірлеу кезіндегі (бірақ 6 айдан аспайтын) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесі көрсетіледі.

      5-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеуде қолданылатын Қазақстан Республикасының ақша-кредит саясаты көрсеткіштерінің және/немесе макроэкономикалық көрсеткіштерінің орта мерзімді болжамына сәйкес инфляция деңгейі көрсетіледі. Бұл ретте одан кейінгі инвестициялаудан кейінгі кезең ішінде Қазақстан Республикасының ақша-кредит саясаты көрсеткіштерінің/немесе макроэкономикалық көрсеткіштерінің орта мерзімді болжамына сәйкес көрсетілген соңғы жылғы инфляция деңгейі қабылданады.

      6-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеуде қолданылатын ТЭН әзірлеу кезіндегі Қазақстан Республикасының қолданыстағы Салық кодексіне сәйкес салық мөлшерлемелері көрсетіледі.

      7-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеуде қолданылатын ТЭН әзірлеу кезінде қолданылып жүрген Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес амортизация нормалары көрсетіледі.

      8-жолда мынадай сипаттамаларға жауап беретін қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеуде қолданылатын көрсеткіштер көрсетіледі:

      Ұлттық шоттар жүйесінде деректердің болуы;

      нысаналы мәндердің, Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, оның ішінде мемлекеттік органның стратегиялық құжаттарының болуы.

      9-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеуде қолданылатын Қазақстан Республикасының макроэкономикалық көрсеткіштерінің орта мерзімді болжамына сәйкес макроэкономикалық индикаторлардың мәндері көрсетіледі. Сондай-ақ экономиканың макроэкономикалық дамуының негізгі немесе интеграцияланған индикаторын (оны ұсыну мүмкін болған жағдайда) қолдануға болады. Мысалы, ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің көлемі, өнеркәсіп өнімінің көлемі, мұнайдың әлемдік бағасы (Brent қоспасы) және басқалары.

      10-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеуде қолданылатын басқа да көрсеткіштер (параметрлер) көрсетіледі.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, қажетті сараптамаларды
жүргізу, сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау
қағидаларына
8-қосымша


 "_______________ жобасының қаржылық тиімділігі көрсеткіштерін есептеу" нысаны
	
№


	
Атауы


	
Ескертпе (негіздеме, ТЭН-ге сілтеме, сараптамалар)


	
1


	
2


	
3


	
…


	
n



	
1


	
Тікелей ақша ағындары


	


	


	


	


	


	



	
2


	
Инвестициялық шығындар


	


	


	


	


	


	



	
3


	
Пайдалану шығындары


	


	


	


	


	


	



	
4


	
Шығындар жиыны


	


	


	


	


	


	



	
5


	
Таза ақша ағынының жиыны


	


	


	


	


	


	



	
6


	
Таза дисконтталған ақша ағынының жиыны


	


	


	


	


	


	



	
7


	
Таза дисконтталған табыс (NPV)


	


	


	


	


	


	



	
8


	
Кірістіліктің ішкі нормасы (IRR)


	


	


	


	


	


	



	
9


	
(қаржылық) ақталудың қарапайым мерзімі


	


	


	


	


	


	



	
10


	
(қаржылық) өтелудің дисконтталатын мерзімі


	


	


	


	


	


	








      Ескертпе:

      1-жолда инвестициялық кезеңнен кейінгі кезең ішінде жобаны іске асырумен байланысты барлық ақшалай түсімдер мен төлемдер көрсетіледі.

      2-жолда инвестициялық кезеңдегі барлық ақша салымдарын, оның ішінде жобалау-іздестіру жұмыстарының, жер учаскесін сатып алу немесе жалға алу, құрылыс салу үшін жерді бөлу және игеру құны, аумақты құрылысқа дайындау жөніндегі жұмыстардың және құрылыс-монтаж жұмыстарының, жабдықтардың және т.б. құнын ескере отырып, жобаның құны көрсетіледі.

      3-жолда объекті пайдалануға берілген кезден бастап, оны сүйемелдеуге және/немесе ұстауға бағытталған барлық ақшалай шығындар көрсетіледі.

      4-жолда 9-қосымшада келтірілген тәуекел құнының шамаларын қосу арқылы айқындалған ақша баламасындағы (мың теңге) жоба тәуекелдерінің жиынтық құны көрсетіледі.

      5-жолда тікелей ақша ағындары мен шығындары арасындағы айырмашылық көрсетіледі:

      5-жол = 1-жол – 4-жол.

      6-жолда мынадай формула бойынша есептелетін коэффициентке таза ақша ағынын көбейту жолымен алынған шамалар көрсетіледі:

      1

      k = -------

      (1+r)i

           r – 7-қосымшада келтірілген дисконттау мөлшерлемесі;

           i – жоба іске асырылатын жылдың (1-ден бастап n-ге дейін) реттік нөмірі.

           7-жолда 6-жолда келтірілген таза дисконтталған ақша ағынын жинақтау арқылы алынған шама көрсетіледі.

           8-жолда таза дисконтталған табыс (8-жол) нөлге тең болатын дисконттау мөлшерлемесін табу арқылы алынған шама көрсетіледі.

           9-жолда таза ақша ағынының есебінен инвестициялық шығындарды төлеу үшін талап етілетін уақыт кезеңін (жылдар, айлар) белгілеу арқылы алынған шама көрсетіледі.

           10-жолда таза дисконтталған ақша ағыны есебінен инвестициялық шығындарды жабу үшін талап етілетін уақыт кезеңін (жылдар, айлар) белгілеу арқылы алынған шама көрсетіледі.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, қажетті сараптамаларды
жүргізу, сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау
қағидаларына
9-қосымша


 "__________________ жобасының таза дисконтталған табыс (NPV) және кірістіліктің ішкі нормасы (IRR) сезімталдығын талдау нәтижелері" нысаны

      "Өткізу көлемі" көрсеткіші бойынша
	
Көрсеткіштің атауы


	
-20 %


	
-10 %


	
0 %


	
+10 %


	
+20 %


	
n



	
Таза дисконтталған табыс (NPV), мың теңге


	


	


	


	


	


	



	
Кірістіліктің ішкі нормасы (IRR), %


	


	


	


	


	


	








      "Өткізу бағасы" көрсеткіші бойынша
	
Көрсеткіштің атауы


	
-20 %


	
-10 %


	
0 %


	
+10 %


	
+20 %


	
n



	
Таза дисконтталған табыс (NPV), мың теңге


	


	


	


	


	


	



	
Кірістіліктің ішкі нормасы (IRR), %


	


	


	


	


	


	








      "Инвестициялық шығасылар көлемі" көрсеткіші бойынша
	
Көрсеткіштің атауы


	
-20 %


	
-10 %


	
0 %


	
+10 %


	
+20 %


	
n



	
Таза дисконтталған табыс (NPV), мың теңге


	


	


	


	


	


	



	
Кірістіліктің ішкі нормасы (IRR), %


	


	


	


	


	


	








      "Пайдалану шығасыларының көлемі" көрсеткіші бойынша
	
Көрсеткіштің атауы


	
-20 %


	
-10 %


	
0 %


	
+10 %


	
+20 %


	
n



	
Таза дисконтталған табыс (NPV), мың теңге


	


	


	


	


	


	



	
Кірістіліктің ішкі нормасы (IRR), %


	


	


	


	


	


	




	 
	Мемлекеттік инвестициялық 
жобаның инвестициялық 
ұсынысын әзірлеу немесе 
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік 
инвестицияларды жоспарлау, 
қарау, іріктеу, іске асырылуын 
мониторингілеу және
бағалау және бюджеттік
кредиттеудiң орындылығын
айқындау қағидаларына
10-қосымша

	 
	Әкімшілік деректерді жинауға 
арналған нысан



      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.11.2024 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі.

      Әкімшілік деректер нысаны интернет-ресурста орналастырылған: https://www.gov.kz/memleket/entities/economy.

      Әкімшілік деректер нысанының атауы: Жобаның ең аз шығындарын талдау көрсеткіштері___________________.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі): 1-ЖЕАШТК.

      Жиілік: біржолғы.

      Есепті кезең: __ күні ___ айы __ жыл.

      Ақпаратты ұсынатын адамдар тобы: бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері.

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: қажеттілігіне қарай.
	
Нұсқалар
	
Атауы
	
Ескертпе

(негіздеме техникалық-экономикалық негіздемеге сілтеме, сараптамалар)
	
жыл
	
жыл
	
жыл
	
n
	
Жиыны

	
1-нұсқа
	
Инвестициялық шығындар
	

	

	

	

	

	


	
	
Пайдалану шығындары
	

	

	

	

	

	


	
	
Бірінші нұсқа бойынша жиыны
	

	

	

	

	


	
	
Шығындардың ағымдағы құны
	

	

	

	

	


	
2-нұсқа
	
Инвестициялық шығындар
	

	

	

	

	

	


	
	
Пайдалану шығындары
	

	

	

	

	

	


	
	
Екінші нұсқа бойынша жиыны
	

	

	

	

	


	
	
Шығындардың ағымдағы құны
	

	

	

	

	


	
n-нұсқа
	
Инвестициялық шығындар
	

	

	

	

	

	


	
	
Пайдалану шығындары
	

	

	

	

	

	


	
	
n-нұсқасы бойынша жиыны
	

	

	

	

	


	
	
Шығындардың ағымдағы құны
	

	

	

	

	




      "Жобаның ең аз шығындарын талдау көрсеткіштері_________" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

      "Жобаның ең аз шығындарын талдау көрсеткіштері_________" әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      1- ЖЕАШТК (біржолғы)

      - бағанда нұсқа көрсетіледі;

      2-бағанда параметрдің атауы көрсетіледі;

      3-бағанда ескертпе (негіздеме техникалық-экономикалық негіздемеге сілтеме, сараптама) көрсетіледі;

      4-n -бағандарында параметрлердің мәндері іске асыру жылдары бойынша көрсетіледі;

      соңғы бағанда жиынтық қосынды мәндері көрсетіледі. 

      1-жолда инвестициялық шығындар көрсетіледі;

      2-жолда пайдалану шығындары көрсетіледі; 

      3-жолда бірінші нұсқа бойынша жиынтық мән көрсетіледі;

      4-жолда шығындардың ағымдағы құны көрсетіледі. 

      Ең аз шығындарды талдаудың барлық нұсқалары жоғарыда көрсетілген сипаттамаға сәйкесресімделеді.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық 
жобаның инвестициялық 
ұсынысын әзірлеу немесе 
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік 
инвестицияларды жоспарлау, 
қарау, іріктеу, іске асырылуын 
мониторингілеу және бағалау 
және бюджеттік кредиттеудiң 
орындылығын айқындау 
қағидаларына
11-қосымша

	 
	Әкімшілік деректерді жинауға 
арналған нысан



      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.11.2024 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі.

      Әкімшілік деректер нысаны интернет-ресурста орналастырылған: https://www.gov.kz/memleket/entities/economy.

      Әкімшілік деректер нысанының атауы: Жоба шығындарының тиімділігін талдауға арналған көрсеткіштер ________.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі): 2-ЖШТТАК.

      Жиілік: біржолғы.

      Есепті кезең: __ күні ___ айы __ жыл.

      Ақпаратты ұсынатын адамдар тобы: бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері.

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: қажеттілігіне қарай.
	
Ңұсқалар
	
Көрсеткіштің атауы
	
Ескертпе

(негіздеме, техникалық-экономикалық негіздемеге сілтеме, сараптамалар)
	
жыл
	
жыл
	
жыл
	
n
	
Жиыны

	
1-нұсқа
	
Инвестициялық шығындар
	

	

	

	

	

	


	
	
Пайдалану шығындары
	

	

	

	

	

	


	
	
Бірінші нұсқа бойынша жиыны
	

	

	

	

	


	
	
Шығындардың ағымдағы құны
	

	

	

	

	


	
	
Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу көлемі
	

	

	

	

	

	


	
	
Тауардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бір бірлігіне шаққандағы үлестік шығасылар
	

	

	

	

	


	
2-нұсқа
	
Инвестициялық шығындар
	

	

	

	

	

	


	
	
Пайдалану шығындары
	

	

	

	

	

	


	
	
Екінші нұсқа бойынша жиыны
	

	

	

	

	


	
	
Шығындардың ағымдағы құны
	

	

	

	

	


	
	
Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу көлемі
	

	

	

	

	

	


	
	
Тауардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бір бірлігіне шаққандағы үлестік шығындар
	

	

	

	

	


	
n-нұсқа
	
Инвестициялық шығындар
	

	

	

	

	

	


	
	
Пайдалану шығындары
	

	

	

	

	

	


	
	
n нұсқа бойынша жиыны
	

	

	

	

	


	
	
Шығындардың ағымдағы құны
	

	

	

	

	


	
	
Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу көлемі
	

	

	

	

	

	


	
	
Тауардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бір бірлігіне шаққандағы үлестік шығындар
	

	

	

	

	




      "Жоба шығындарының тиімділігін талдауға арналған көрсеткіштер ____________" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

      "Жоба шығындарының тиімділігін талдауға арналған көрсеткіштер ___________"" әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      2- ЖШТТАК (біржолғы)

      1-бағанда нұсқа көрсетіледі;

      2-бағанда көрсеткіштің атауы көрсетіледі;

      3-бағанда ескертпе (негіздеме техникалық-экономикалық негіздемеге сілтеме, сараптама) көрсетіледі;

      4-n бағандарында параметрлердің мәндері іске асыру жылдары бойынша көрсетіледі;

      соңғы бағанда жиынтық қосынды мәндері көрсетіледі. 

      1-жолда инвестициялық шығындар көрсетіледі;

      2-жолда пайдалану шығындары көрсетіледі; 

      3-жолда бірінші нұсқа бойынша жиынтық мән көрсетіледі;

      4-жолда шығындардың ағымдағы құны көрсетіледі;

      5-жолда тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу көлемінің көрсеткіштері көрсетіледі;

      6-жолда тауардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бір бірлігіне шаққандағы үлестік шығасылар көрсетіледі. 

      Шығындардың тиімділігін талдаудың барлық нұсқалары жоғарыда көрсетілген сипаттамаға сәйкес ресімделеді.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық 
жобаның инвестициялық 
ұсынысын әзірлеу немесе 
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік 
инвестицияларды жоспарлау, 
қарау, іріктеу, іске асырылуын 
мониторингілеу және бағалау 
және бюджеттік кредиттеудiң 
орындылығын айқындау 
қағидаларына
12-қосымша

	 
	Әкімшілік деректерді жинауға 
арналған нысан



      Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.11.2024 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі.

      Әкімшілік деректер нысаны интернет- ресурста орналастырылған: https://www.gov.kz/memleket/entities/economy.

      Әкімшілік деректер нысанының атауы: Жобаның экономикалық тиімділігі көрсеткіштерін есептеу ___________.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі): 3-ЖЭТКЕ.

      Жиілік: біржолғы.

      Есепті кезең: __ күні ___ айы __ жыл.

      Ақпаратты ұсынатын адамдар тобы: бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері.

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: қажеттілігіне қарай.
	
№
	
Атауы
	
Ескертпе (негіздеме, техникалық-экономикалық негіздемеге сілтеме, сараптамалар)
	
1
	
2
	
3
	
…
	
n

	
1.
	
Тікелей ақша ағындары
	

	

	

	

	

	


	
2.
	
Жанама экономикалық пайда
	

	

	

	

	

	


	
3.
	
Экономикалық пайда жиыны
	

	

	

	

	

	


	
4.
	
Инвестициялық шығындар
	

	

	

	

	

	


	
5.
	
Пайдалану шығындары
	

	

	

	

	

	


	
6.
	
Жанама экономикалық шығындар
	

	

	

	

	

	


	
7.
	
Жобаның тәуекелдері
	

	

	

	

	

	


	
8.
	
Экономикалық шығындар жиыны
	

	

	

	

	

	


	
9.
	
Таза экономикалық ағын жиыны
	

	

	

	

	

	


	
10.
	
Таза дисконтталған экономикалық ағын жиыны
	

	

	

	

	

	


	
11.
	
Экономикалық таза дисконтталған кіріс (ЕNPV)
	

	

	

	

	

	


	
12.
	
Экономикалық ішкі кірістілік нормасы (EIRR)
	

	

	

	

	

	




      "Жобаның экономикалық тиімділігі көрсеткіштерін есептеу _______"

      әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

      "Жобаның экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеу ____________" әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      3- ЖЭТКЕ (біржолғы)

      1-бағанда реттік нөмірі көрсетіледі;

      2-бағанда параметрдің атауы көрсетіледі;

      3-бағанда ескертпе (негіздеме техникалық-экономикалық негіздемеге сілтеме, сараптама) көрсетіледі;

      4-n -бағандарында параметрлердің мәндері іске асыру жылдары бойынша көрсетіледі;

      1-жолда инвестициядан кейінгі кезең ішінде жобаны іске асыруға байланысты барлық ақшалай түсімдер мен төлемдер көрсетіледі.

      2-жолда жобаны іске асыруға байланысты барлық пайда, оның ішінде инвестициядан кейінгі барлық кезең үшін айқындалатын экономиканың аралас салаларындағы (аяларындағы) қосымша әлеуметтік-экономикалық, экологиялық әсерлер көрсетіледі. Барлық пайда ақшалай баламада (мың теңге) келтіріледі.

      3-жолда тікелей ақшалай түсімдердің және жанама экономикалық пайданың жиынтық құны көрсетіледі.

      4-жолда инвестициялық кезеңдегі барлық ақшалай салымдарды ескере отырып, жобаның құны, оның ішінде жобалау-іздестіру жұмыстарының, жер учаскесін сатып алу немесе жалға алу, оны құрылысқа бөлу және игеру құны, аумақты құрылысқа және құрылыс-монтаждау жұмыстарына, жабдықтарға дайындау жөніндегі жұмыстардың құны және т.б. көрсетіледі.

      5-жолда объектіні пайдалануға берілген сәттен бастап оны сүйемелдеуге және/немесе күтіп-ұстауға бағытталған барлық ақшалай шығындар көрсетіледі.

      6-жолда пайдалану шығындарын қоспағанда, жобаны іске асыру салдарымен байланысты барлық болжанатын шығындар, оның ішінде әлеуметтік-экономикалық, экологиялық және экономиканың аралас салаларында (салаларында) көрсетіледі. Барлық шығындар ақшалай баламада (мың теңге) келтіріледі.

      7-жолда 9-қосымшада келтірілген тәуекел құнының шамаларын жиынтықтау арқылы айқындалған ақшалай баламадағы (мың теңге) жоба тәуекелдерінің жиынтық құны көрсетіледі.

      8-жолда инвестициялық және пайдалану шығындарының, жанама экономикалық шығындар мен жобаның тәуекелдерінің жиынтық құны көрсетіледі.

      9-жолда экономикалық пайда мен шығындар арасындағы айырмашылық көрсетіледі.

      10-жолда таза экономикалық ағынды келесі формула бойынша есептелетін коэффициентке көбейту арқылы алынған шамалар көрсетіледі:

      1

      k = -------

      (1+r)i

      R – 7-қосымшада келтірілген дисконттау мөлшерлемесі;

      І – жобаны іске асыру жылының реттік нөмірі (1-ден n-ге дейін).

      11-жолда 10-жолда келтірілген таза дисконтталған экономикалық ағынның қосындысы арқылы алынған шама көрсетіледі.

      12-жолда экономикалық таза дисконтталған табыс нөлге тең болатын дисконттау мөлшерлемесін табу арқылы алынған шама көрсетіледі.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық 
жобаның инвестициялық 
ұсынысын әзірлеу немесе 
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік 
инвестицияларды жоспарлау, 
қарау, іріктеу, іске асырылуын 
мониторингілеу және
бағалау және бюджеттік
кредиттеудiң орындылығын
айқындау қағидаларына
13-қосымша



      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.11.2024 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі.

      Әкімшілік деректер нысаны интернет-ресурста орналастырылған: https://www.gov.kz/memleket/entities/economy.

      Әкімшілік деректер нысанының атауы: Жобаның экономикалық таза дисконтталған кірістің (ENPV) және экономикалық ішкі кірістілік нормасының (EIRR) сезімталдығын талдау нәтижелері ___________________.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі): 4-ЖЭТДКЭІКНСТН.

      Жиілік: біржолғы.

      Есепті кезең: __ күні ___ айы __ жыл.

      Ақпаратты ұсынатын адамдар тобы: бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері.

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: қажеттілігіне қарай.

      "Өткізу көлемі" көрсеткіші бойынша (сұраныс)
	
Көрсеткіштің атауы
	
-20%
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10%
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n

	
Таза дисконтталған кіріс (NPV), мың теңге
	

	

	

	

	

	


	
Ішкі кірістілік нормасы (IRR), %
	

	

	

	

	

	




      "Инвестициялық шығасылар көлемі" көрсеткіші бойынша
	
Көрсеткіштің атауы
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Таза дисконтталған кіріс (NPV), мың теңге
	

	

	

	

	

	


	
Ішкі кірістілік нормасы (IRR), %
	

	

	

	

	

	




      "Пайдалану шығасыларының көлемі" көрсеткіші бойынша
	
Көрсеткіштің атауы
	
-20%
	
-10%
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n

	
Таза дисконтталған кіріс (NPV), мың теңге
	

	

	

	

	

	


	
Ішкі кірістілік нормасы (IRR), %
	

	

	

	

	

	




      "Экономикалық таза дисконтталған кірістің (ENPV) сезімталдығын және жобаның экономикалық ішкі кірістілік нормасын (EIRR) талдау нәтижелері ______________" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

      "Экономикалық таза дисконтталған кірістің (ENPV) сезімталдығын және жобаның экономикалық ішкі кірістілік нормасын (EIRR) талдау нәтижелері _______________" әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      4- ЖЭТДКЭІКНСТН (біржолғы)

      1-бағанда көрсеткіштің атауы көрсетіледі;

      2-n бағанында сезімталдықты талдау үшін мәндер көрсетіледі;

      1-жолда таза дисконтталған табыс (NPV) көрсеткішінің мәні мың теңгемен көрсетіледі;

      2-жолда кірістіліктің ішкі нормасының мәні (IRR) %-бен көрсетіледі.

      Сезімталдықты талдаудың барлық көрсеткіштері жоғарыда көрсетілген сипаттамаға сәйкес ресімделеді.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, қажетті сараптамаларды
жүргізу, сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау
қағидаларына
14-қосымша


 "_______________________ жобасының тәуекелдері" нысаны
	
Тәуекелдің атауы


	
Тәуекелдің басталу ықтималдығы


	
Тәуекелдің басталуынан болатын залал


	
Тәуекелдің құны


	
Тәуекелдерді азайту жөніндегі болжанған іс-шаралар



	
	
	
	
	
Іс- шаралар


	
Жауапты қатысушы
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Коммерциялық тәуекелдер


	


	


	


	


	



	
1-тәуекел...


	


	


	


	


	



	
n-тәуекел


	


	


	


	


	



	
Техникалық тәуекелдер


	


	


	


	


	



	
n-тәуекел


	


	


	


	


	



	
Экологиялық тәуекелдер


	


	


	


	


	



	
n-тәуекел


	


	


	


	


	



	
Институционалдық тәуекелдер


	


	


	


	


	



	
n-тәуекел


	


	


	


	


	



	
Қаржылық тәуекелдер


	


	


	


	


	



	
n-тәуекел


	


	


	


	


	



	
Әлеуметтік тәуекелдер


	


	


	


	


	



	
n-тәуекел


	


	


	


	


	



	
Жиыны:


	








      Ескертпе:

      1-бағанда әрбір тәуекел үшін 0-ден 1-ге дейінгі үлестерде тәуекелдің (қолайсыз оқиғаның) басталу ықтималдығы көрсетіледі. Ықтималдық мынадай әдістердің біреуі арқылы айқындалады:

      сараптамалық бағалаулар әдісі;

      нормативтік әдіс (негіздемелік нормативтік және әдістемелік құжаттар негізінде);

      ұқсастықтар әдісі (ұқсас инвестициялық жобаларды талдау);

      статистикалық әдіс;

      басқалары.

      2-бағанда тәуекелдің басталуынан болатын залалдың шамасы ақшалай баламада (теңге) көрсетіледі. Залалдың шамасы мынадай әдістердің біреуі арқылы айқындалады;

      сараптамалық бағалаулар әдісі);

      нормативтік әдіс (негіздемелік нормативтік және әдістемелік құжаттар негізінде);

      ұқсастықтар әдісі (ұқсас инвестициялық жобаларды талдау;

      басқалары.

      3-бағанда ақшалай баламадағы (теңге) тәуекелдің құны көрсетіледі. Әрбір тәуекелдің құны басталу ықтималдығын тәуекелдің басталуынан болатын залалға көбейту арқылы айқындалады.

      4-бағанда әрбір тәуекелді азайту жөніндегі болжанған іс-шаралар көрсетіледі.

      5-бағанда әрбір тәуекелді азайту жөніндегі іс-шараларды іске асырудың институционалдық схемасына сәйкес жобаның жауапты қатысушылары көрсетіледі.

      "Жиыны" деген жолда жоба тәуекелдерінің ақшалай баламадағы (теңге) жиынтық құны көрсетіледі. Жоба тәуекелдерінің жиынтық құны тәуекел құнының шамаларын қосу арқылы айқындалады.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
15-қосымша
Нысан


 "Бюджеттік инвестициялық жобаның экономикалық қорытындысы"

      Ескерту. 15-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 07.02.2023 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	
1.
	
Жобаның атауы

	
2.
	
Жобаның қуаты (өлшем бірлігі)

	
3.
	
Құрылыс мерзімі (құрылу) (жылы)

	
4.
	
Пайдалану мерзімі (жыл)

	
5.
	
Өтелімділік мерзімі (тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатудан түскен тікелей ақша қаражаты ағындарын алуға әкеп соқпайтын жобаларды қоспағанда) (жылы)

	
6.
	
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының ережелеріне, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауларына, Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларына, Қазақстан Республикасы заңнамалық актілері нормаларының орындалуына сәйкестігі (құжаттың деректемелерін көрсету)

	
7.
	
Мемлекеттік органның даму жоспарында айқындалған нәтижелер көрсеткіштері

	
8.
	
Жобаның құны (пайдалануға беруге дейінгі барлық шығындар) (мың теңге)

	
9.
	
Жерді сатып алу құны (мың теңге)

	
10.
	
Қаржыландыру көздері (мың теңге)

	
11.
	
Жоба бойынша құжаттаманың құрамы, оның ішінде экономикалық сараптама жүргізуге уәкілетті заңды тұлғаның экономикалық сараптамасының қорытындысы (экономикалық қорытындыны дайындау кезінде назарға алынған құжаттар мен материалдарды; ұсынылған құжаттардың құрамына ескертулерді көрсету)

	
12.
	
Техникалық-технологиялық шешімдерді бағалау

	
13.
	
Институционалдық шешімдерді бағалау

	
14.
	
Тәуекелдерді бағалау

	
15.
	
Әлеуметтік әсерді бағалау



      Қорытынды: (саланы дамытудың стратегиялық бағыттарын орындауға жобаның теріс немесе оң әсері көрсетіледі).
	 
	Мемлекеттік инвестициялық жобаның
инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
16-қосымша


 "Сметалық құнын ұлғайту болжанатын жоба бойынша
салыстырма кесте" нысаны

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 26.01.2016 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

	
Р/с №
	
Жобаның атауы
	
Құрамдауыштың атауы
	
Бастапқы құны (мың теңге)
	
Шамамен алғандағы түзетілген құны (мың теңге)
	
Айырма, мың теңге (+) - ұлғаю, (-) - азаю
	
Қымбаттау себебі
	
Ескертпе

	
	
	
	
барлығы
	
оның ішінде смета монтаж жұмыстары (бұдан әрі – СМЖ)
	
оның ішінде жабдықтар
	
барлығы
	
оның ішінде СМЖ
	
оның ішінде жабдықтар
	
жиыны
	
оның ішінде СМЖ
	
оның ішінде жабдықтар
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



      



      _________________________________ _________________________ М.О. ____

      Т.А.Ә                             лауазымы                       қолы
	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу,
мониторингілеу және іске
асырылуын бағалау
қағидаларына 16-1-қосымша



      Нысан
 Келісім-шарт құнының арттыру бойынша салыстырмалы кесте жобасы

      Ескерту. Қағида 16-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а.15.08.2016 № 371 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	
№

р/н


	
Телім (км)


	
Бастапқы құн (мың теңге)


	
Түзетілген құн (мың теңге)


	
айырмашылығы мың теңге (+) - арттыру, (-) - төмендету


	
Қымбаттаудың себебі



	
	
	
	
	
барлығы


	
төленді


	
төлеуге жататын
	

	


	


	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	
	

	
	
	
	

	

	

	
	

	
	
	
	


	

	

	
	

	
	
	
	


	

	

	
	

	
	
	
	


	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	
	

	
	
	
	

	

	

	
	

	
	
	
	



	 
	Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу
немесе түзету, қажетті
сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына
17-қосымша


 "Инвестициялар паспорты" нысаны

      Ескерту. 17-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 25.11.2015 № 721 бұйрығымен.

	
ҚЭН атауы
	


	
ҚЭН Инвестициялар сомасы, мың. теңге
	


	
Бюджеттік бағдарлама (ішкі бағдарлама)
	
Әкімшісі
	


	
	
Нөмір
	


	
	
Атауы
	


	
	
Жалпы шығынның сомасы мың. теңге
	


	
Кезеңі мен іс-шараларды іске асыру құны, мың. теңге

	
№ п/п
	
Іс-шараның атауы
	
Құны, барлығы
	
Сонымен қатар жүзеге асырудың жылдары:

	
	
	
	
20ХХ
	
20ХХ+1
	
…
	
20ХХ+n

	
1
	

	

	

	

	

	


	
...
	

	

	

	

	

	


	
№
	

	

	

	

	

	


	
Өкіл әкімшісі*

	
Тегі
	


	
Аты
	


	
Әкесінің аты (бар болған жағдайда)
	


	
Мемлекеттік органның атауы
	


	
Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесінің атауы
	


	
Лауазымы
	


	
Мекен-жайы
	


	
Байланыс телефоны
	
ұялы телефон
	
қалалық телефон

	
	

	


	
Факс
	

	


	
Электронды пошта
	

	


	
Инвестиция өкілінің алушысы**
	


	
Тегі
	

	


	
Аты
	

	


	
Әкесінің аты (бар болған жағдайда)
	

	


	
Қатысушылардың атауы (Инвестицялар алушысы)
	

	


	
Құрылымдық бөлімшенің атауы
	

	


	
Лауазымы
	

	


	
Мекен-жайы
	

	


	
Байланыс телефоны
	
ұялы телефон
	
қалалық телефон

	
	

	


	
Факс
	

	


	
Электронды пошта
	

	



      



      Ескерту: * және ** Қорытындыны ресімдеу кезде көрсетілген жолдар толтырылмайды.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу
немесе түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
18-қосымша
Нысаны


 "Қатысушылар туралы ақпарат"

      Ескерту. 18-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 07.02.2023 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	
№
	
Қатысушылар

	
№
	
Қатысушының атауы
	


	
1.
	
Мекен-жайы
	
деректемелер
	
заңды
	
нақты

	
2.
	
	
Индексі 
	

	

	

	


	
3.
	
	
Облысы
	

	

	

	


	
4.
	
	
Қала (кент)
	

	

	

	


	
5.
	
	
Көше (шағын аудан)
	

	

	

	


	
6.
	
	
Үй
	

	

	

	


	
7.
	
	
офис
	

	

	

	


	
8.
	
АҚ акционер(лер)і (не ЖШС заңды тұлға-қатысушысының қатысушы(лар)ы (бюджеттік инвестициялар болған жағдайда) немесе қаржылық схема (бюджеттік кредиттеу болған жағдайда) қатысушысы
	

	

	

	


	
9.
	
Қаржылық схема қатысушысының мемлекеттік акциялар пакетін (жарғылық капиталына қатысу үлестерін) иелену және пайдалану құқығын жүзеге асыратын мемлекеттік органның атауы
	

	

	

	


	
10.
	
құру туралы шешім қабылдаған орган
	
атауы
	
құжаттың №
	
қабылданған күні 

	
	
	
	
	
күні (КК)
	
айы (АА)
	
жылы (ЖЖЖЖ)

	
11.
	
...
	
...
	
...
	
...
	
...
	
...
	
...

	
12.
	
Қызметтің түрі (Жарғыға сәйкес)
	
...

	
13.
	
	
...

	
14.
	
	
...

	
15.
	
Стратегиялық даму құжатының атауы
	
Стратегиялық құжатты бекіткен орган
	

	
стратегиялық даму құжаты бекітілген құжат
	


	
16.
	
	
	
атауы
	
№
	
қабылданған күні

	
17.
	
	
	
	
	
күні (КК)
	
айы (АА)
	
жылы (ЖЖЖЖ)

	
18.
	
...
	
...
	
...
	
...
	
...
	
...
	
...
	
...


	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу
немесе түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
18-1-қосымша
Нысан


 "Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің салалық картасы"

      Ескерту. 18-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 13.03.2015 № 200; жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 07.02.2023 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.
	
№
	
Жобаның атауы
	
Іс-шаралардың/құрамдауыштардың атаулары
	
Жобаның тапсырыс берушісі
	
Қатысушылардың (инвестицияны алушы) атаулары
	
Қазақстан Республикасы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары
	
Экономика секторы
	
Жобаны іске асыруды бастау
	
Жобаны іске асыру кезеңі

	
Квазимемлекеттік сектордың іске асырылған инвестициялық жобалары (10 жыл ішінде) 

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
Квазимемлекеттік сектордың іске асырылатын инвестициялық жобалары

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
Квазимемлекеттік сектордың іске асырылуы жоспарланған инвестициялық жобалары (5 жыл ішінде)

	

	

	

	

	

	

	

	

	




      Кестенің жалғасы
	
Жобаның аяқталу күні
	
Жобаны іске асыру орны
	
Жоба тиімділігінің көрсеткіштері
	
Жобаның өтелу мерзімі
	
Нәтижелері
	
Жобаның құны (мың теңге)
	
Қаржыландыру көзі
	
Ескертпе

	

	

	

	

	

	

	
Республикалық бюджет
	
Жергілікті бюджет
	
Ұлттық қор
	
Қарыз қаражаты
	
Меншікті қаражат
	
Басқалары (қаржыландыру көзін көрсету)
	


	
Квазимемлекеттік сектордың іске асырылған инвестициялық жобалары (10 жыл ішінде)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
Квазимемлекеттік сектордың іске асырылып жатқан инвестициялық жобалары

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
Квазимемлекеттік сектордың іске асыруға жоспарланған инвестициялық жобалары (5 жыл ішінде)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




      Ескертпе:

      Жобаның атауы бағанында жобаның атауы көрсетіледі.

      Іс-шаралардың/құрамдауыштардың атауы бағанында жоба іс-шараларының атауы көрсетіледі.

      Тараулардың саны мен атауы қаржы-экономикалық негіздемелерде (егер қаржыландыру көзі республикалық не жергілікті бюджет, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты болған жағдайда) не заңды тұлғаны дамыту жоспарында (қаржыландыру көзі қарыз қаражаты не меншікті қаражат болған жағдайда) көрсетілген және жоба активтерін сатып алуды көздейтін іс-шаралардың саны мен атауына сәйкес келуге тиіс.

      "Жобаның тапсырыс берушісі" деген бағанда жауапты мемлекеттік органның – бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің (егер қаржыландыру көзі республикалық не жергілікті бюджет, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты болған жағдайда) не заңды тұлғаның (қаржыландыру көзі қарыз не меншікті қаражат болып табылған жағдайда) атауы көрсетіледі.

      Қатысушылардың атауы (инвестицияларды алушы) бағанында квазимемлекеттік сектор субъектісінің атауы, сондай-ақ қаражат бөлінген/бөлініп жатқан/бөлінетін инвестициялардың түпкілікті алушылары көрсетіледі.

      "Қазақстан Республикасы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары" деген бағанда жобаны іске асыру шеңберінде көзделген Қазақстан Республикасы мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының атауы (егер қаржыландыру көзі республикалық не жергілікті бюджет, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты болған жағдайда) көрсетіледі.

      "Экономика секторы" деген бағанда жобаны іске асыру әсер ететін экономика саласының атауы көрсетіледі.

      "Жобаны іске асырудың басталуы" бағанында жобаны іске асырудың басталу күні көрсетіледі.

      "Жобаны іске асыру сатысы" деген бағанда ақпаратты ұсыну кезіндегі жоба бойынша ағымдағы жағдай көрсетіледі.

      "Жобаның аяқталу күні" деген бағанда аяқталған жобалар бойынша жобаның аяқталу күні немесе іске асырылатын және іске асыруға жоспарланған жобалар бойынша жоспарланған аяқталу күні көрсетіледі.

      "Жобаны іске асыру орны" деген бағанда жобаны іске асыру/іске асыру/іске асыру жоспарланған елді мекен және мекенжай көрсетіледі.

      "Жоба тиімділігінің көрсеткіштері" деген бағанда жобаны іске асыруға жұмсалған шығындар мен оның нәтижелерінің арақатынасы көрсетіледі.

      "Жобаның өзін-өзі ақтау мерзімі" бағанында инвестициялармен жинақталатын кірістер инвестицияларға арналған шығындарды жабуға қажетті уақыт кезеңі көрсетіледі (тауарларды, жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатудан тікелей ақша ағындарын алуды көздемейтін жобаларды қоспағанда).

      "Нәтижелер" деген бағанда даму жоспарында және мемлекеттік жоспарлау жүйесінің және (немесе) бюджеттік бағдарламалардың құжаттарында (Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатына) іске асыру жөніндегі мемлекеттік органның қызметін сипаттайтын нысаналы индикаторлар, тікелей және түпкілікті нәтижелер көрсетіледі.

      "Жобаның құны (мың теңге)" деген бағанда қаржыландырудың барлық көздерін ескере отырып, жобаның жалпы құны көрсетіледі.

      "Қаржыландыру көзі (мың теңге)" бағанында бөлінген/бөлініп жатқан/бөлінетін қаражат шеңберінде қаржыландыру көзінің тиісті бағанында қаражат көрсетіледі.

      "Ескертпе" деген бағанда жобаның тиімділік көрсеткіштері мен нәтижелеріне қол жеткізілмеген, сондай-ақ жобаны іске асыру мерзімдері үзілген жағдайда, олардың себептері мен қолданылатын шаралар (егер қаржыландыру көзі республикалық не жергілікті бюджет, Республика ұлттық қорының қаражаты болып табылған жағдайда) көрсетіледі.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу
немесе түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
18-2-қосымша
Нысан


 "Жұмыстар топтамасының операциясы" 

      Ескерту. Қағида 18-2-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	
Жұмыстың сипаттамасы
	


	
№
	
Бақылаудағы оқиғалар
	
Бакылау мезгілі

	
1
	

	


	
2
	

	


	
3
	

	


	
Коды
	
Операциясы
	
Ресурсы
	
Жұмысы
	
Материалдар
	
Жалпы құны (теңге)

	
	
	
	
Сағат
	
Бағалау

(теңге/сағат)
	
 Барлығы (теңге)
	
Көлемі
	
Құны
	
Жалпы
	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 
	

	 
	Мемлекеттік инвестициялық
 жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу
немесе түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
18-3-қосымша
Нысан


 "Жобаның мүдделі тараптары" 

      Ескерту. Қағида 18-3-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	
Тегі, аты-жөнінің бас әріптері /тобы
	
 Лауазымы
	
Жобадағы рөлі
	
Байланыс ақпараты
	
Талаптар
	
Ықпалы

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	



	 
	

	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
 ұсынысын әзірлеу
немесе түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
 инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
18-4-қосымша
Нысан


 "Операциялар тізімі" 

      Ескерту. Қағида 18-4-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	
Коды
	
Операция
	
Жұмыстардың сипаттамасы

	
1.1.1
	
"Жұмыс топтамасының атауы" жұмыс топтамасы

	

	
…
	
…


	 
	

	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу
немесе түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
18-5-қосымша
Нысан


 "Операцияның ресурстары" 

      Ескерту. Қағида 18-5-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	
Код
	
Операцияның атауы
	
Ресурстың типі
	
Саны
	
Ресурстардың қолжетімділігі

	
1.1.1.
	
 "Жұмыстар топтамасының атауы" жұмыстар топтамасы

	

	

	

	

	



	 
	

	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу
немесе түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
18-6-қосымша
Нысан


 "Коммуникацияларды басқару жоспары" 

      Ескерту. Қағида 18-6-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	
Хабарлама түрі /форматы
	
Тағайындау /аудитория
	
Беру әдісі
	
Мерзімділігі
	
Құпиялылық дәрежесі
	
Жіберуші

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	



	 
	

	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу
немесе түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
18-7-қосымша
Нысан


 "Өзгерістерді бақылау процестері" 

      Ескерту. Қағида 18-7-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	
Өзгерістер объектісі (саласы)
	
Өзгерістерді айқындау рәсімі

	
Кестесі
	


	
Бюджеті
	


	
Мазмұны
	


	
Жобаның құжаттамасы
	
–

	
Басқа
	
–


	 
	

	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу
немесе түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
18-8-қосымша
Нысан


 "Тәуекелдердің мақсаттарға қол жеткізуге ықпалын айқындау" 

      Ескерту. Қағида 18-8-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	
Ықпалы

	
Мыналар бойынша мақсаттар:
	
Өте төмен

(0,05)
	
Төмен (0,1)
	
Бірқалыпты (0,2)
	
Жоғары (0,4)
	
Салмақтық коэффициенті

	
құны
	

	

	

	

	


	
мерзімдері
	

	

	

	

	


	
мазмұны
	

	

	

	

	


	
сапасы
	

	

	

	

	



	 
	

	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу
немесе түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
18-9-қосымша
Нысан


 "Жобаның тәуекелдері, олардың жобаға ықпалы және тәуекелдерге ден қою"

      Ескерту. Қағида 18-9-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	
Тәуекелдің коды
	
Тәуекелдің сипаттамасы
	
Ықтималдық
	
Ықпалы
	
Шамасы
	
Тәуекелге әсер ету стратегиясы
	
Ден қою стратегиясы шеңберіндегі әрекеті
	
Тәуекелдің иесі

	
	
	
	
Мазмұнына
	
Сапасына
	
Кестесіне
	
Құнына
	
	
	
	

	
	
	
	
Ықпал ету деңгейі
	
Салмақтық коэффициент
	
Ықпал ету деңгейі
	
Салмақтық коэффициент
	
Ықпал ету деңгейі
	
Салмақтық коэффициенті
	
Ықпал ету деңгейі
	
Салмақтық коэффициенті
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	



	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу
немесе түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
18-10-қосымша
Нысан


 "Тәуекел туралы деректер" 

      Ескерту. Қағида 18-10-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	
Тәуекелдің сипаттамасы
	

	

	

	


	
	
Тәуекелдің мәртебесі
	
Тәуекелдің себебі (көзі)
	
	

	
Ықтималдық
	
Ықпал етуі
	
Жалпы мәні
	
Ден қою

	
	
Мазмұнға
	
Сапаға
	
Кестеге
	
Құнға
	

	
Стратегия
	
Әрекеттер

	
	
Ықпал ету дәрежесі
	
Салмақтық коэффициенті
	
Ықпал ету дәрежесі
	
Салмақтық коэффициенті
	
Ықпал ету дәрежесі
	
Салмақтық коэффициенті
	
Ықпал ету дәрежесі
	
Салмақтық коэффициенті
	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
Қайта қаралған ықтималдық
	
Түзетілген ықпал ету
	
Түзетілген мәні
	
Тәуекелдің иесі
	
Әрекеттер

	
	
Мазмұнға
	
Сапаға
	
Кестеге
	
Құнға
	

	


	
	
Ықпал ету дәрежесі
	
Салмақтық коэффициенті
	
Ықпал ету дәрежесі
	
Салмақтық коэффициенті
	
Ықпал ету дәрежесі
	
Салмақтық коэффициенті
	
Ықпал ету дәрежесі
	
Салмақтық коэффициенті
	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
Қайталама

тәуекелдер
	


	
Қалдық тәуекел
	


	
Болжанбаған мән-жайларға арналған жоспар
	
Болжанбаған мән-жайларға арналған резервтер
	
Уақыт резерві

	
-
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
Қосымша жоспарлар
	


	
Ескертпелер
	



	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу
немесе түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
18-11-қосымша
Нысан


 "Жоба бойынша тікелей жұмыстар" 

      Ескерту. Қағида 18-11-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 16.02.2018 № 61 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	
№
	
Есептік кезеңге жоспарланған жұмыс
	
Жұмыстың коды
	
Орындалуы туралы белгісі, күні
	
Ауытқудың негізгі себебі  /орындалмауы
	
Бақылау оқиғаларына немесе жобаны аяқтау күніне ықпалы

	

	

	

	

	

	



	 
	Мемлекеттік инвестициялық

	 
	жобаның инвестициялық

	 
	ұсынысын әзірлеу немесе

	 
	түзету, қажетті сараптамаларды

	 
	жүргізу, сондай-ақ бюджеттік

	 
	инвестицияларды жоспарлау,

	 
	қарау, іріктеу, мониторингілеу

	 
	және іске асырылуын бағалау

	 
	қағидаларына

	 
	19-қосымша 


 "Сатып алынатын (құрылатын) активтердiң құны мен сипаттамалары" нысаны
	
Жоспарланатын іс-шаралар

 
	
сатып алынатын (құрылатын) активтердiң құны

 
	
сатып алынатын (құрылатын) активтердiң сипаттамалары

 

	
р/с

№

 
	
атауы

 
	
р/с

№

 
	
атауы

 
	
саны

 
	
бағасы (мың теңге)

 
	
құны (мың теңге)

 
	
1-сипаттама

 
	
сипаттама ...

 
	
сипаттама №

 

	
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	






      Ескертпе: * – Сатып алынатын (құрылатын) активтiң негiзгi техникалық сипаттамалары көрсетiледi, мысалы: қозғалтқыштың көлемi, қуат, жүк көтергiштiгi, ұзақтығы, өнімділiгi, ауданы және т.б. Сатып алынатын (құрылатын) активтiң бестен аспайтын негiзгi техникалық сипаттамалары келтiрiледi.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, қажетті сараптамаларды
жүргізу, сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау
қағидаларына
20-қосымша


 "Өнім өндіру бағдарламасы" нысаны



	
р/с

№

 
	
Өнімдердің атауы

 
	
Өлшем бірлігі

 
	
Инвестицияларды жүзеге асыру жылының алдындағы жыл

 
	
Инвестицияларды жүзеге асыру жылы

 

	
	
	
	
саны

 
	
шығындар, мың теңге

 
	
саны

 
	
шығындар, мың теңге

 

	
1

 
	
2

 
	
3

 
	
4

 
	
5

 
	
6

 
	
7

 
	
8

 
	
9

 

	
1

 
	
Кезең басындағы аяқталмаған өндіріс

 
	
Барлығы

 
	
Х

 
	
Х

 
	

	
Х

 
	


	
2

 
	
	
оның ішінде

 
	
өнім….

 
	
	
	
	
	

	
3

 
	
	
	
өнім….

 
	
	
	
	
	

	
4

 
	
Өндіріс

 
	
Барлығы

 
	
	
	
	
	

	
5

 
	
	
оның ішінде

 
	
өнім….

 
	
	
	
	
	

	
6

 
	
	
	
өнім….

 
	
	
	
	
	

	
7

 
	
	
	
өнім….

 
	
	
	
	
	

	
8

 
	
Кезең соңындағы аяқталмаған өндіріс

 
	
Барлығы
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 "Өнімді өткізу бағдарламасы" нысаны

      Ескерту. 21-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.09.2015 № 637 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
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      Ескертпе: - егер қаржылық қызмет көрсетiлетін болса, кредиттiк ресурстарды орналастырудың пайыздық мөлшерлемесі, бір жүзге дейiн дөңгелектей отырып, көрсетiледi, мысалы: 4,56 % 
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қарау, іріктеу, мониторингілеу
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саясатты іске асыруға бюджеттік
кредиттеуді жоспарлау
қағидаларына 22-қосымша


 "Қаржы моделіне қойылатын талаптар" нысаны

      Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 12.10.2015 № 663 бұйрығымен.

      1. Қаржы моделінің функционалдық мүмкіндіктеріне қойылатын талаптар:

      1) қаржы моделі Microsoft Excel форматында (97 немесе одан кейінгі нұсқада) жасалуы тиіс. Қаржы моделі файлының атауы дайындалған күнін анық көрсетуі тиіс;

      2) қаржы моделінің ешбір бөлігі жасырылған, қорғалған, тосқауыл қойылған немесе өзге де жолмен қарауға және өзгерістер енгізуге қолжетімсіз болмауы тиіс;

      3) қаржы моделінің құрылымы түсінікті және қисынды болуы тиіс. Бастапқы деректер (жорамалдар), қаржылық болжамдар мен аралық есептеулер, қаржылық болжамдардың нәтижелері дәйекті түрде ұсынылуы тиіс; көрсетілген элементтер көрнекі түрде бір-бірінен бөлек тұруы, алайда есептеу формулаларымен өзара байланысты болуы тиіс;

      4) формулалардың құрамындағы есептеулерде пайдаланылатын барлық элементтер жорамалдарды (бастапқы деректерді) қамтитын ұяшықтарға немесе формулаларды қамтитын ұяшықтарға қолданыстағы сілтемелер болуы тиіс. Сыртқы файлдарға (ҚЭН немесе бюджеттік кредиттің ҚЭН құрамында ұсынылмаған) сілтемелер болмауы тиіс. Ерекше жағдайларда, осы қағидалардан ауытқу фактісі мен себебі қаржы моделінің сипаттамасында көрсетілуі тиіс;

      5) қаржы моделі бастапқыда қалыптасқан жорамалдарға өзгерістер енгізуге жол берілуі және мұндай өзгерістер енгізілген жағдайда қаржы болжамдарын автоматты түрде түзетуі тиіс. Қаржы моделі модельдің барлық жорамалдарының (бастапқы деректерінің) өзгеруіне қаржы болжамдары нәтижелерінің сезімталдығына талдау жүргізуге мүмкіндік беретіндей болып құрылуы тиіс;

      6) егер қаржы моделінде алынған қаржылық көрсеткіштер бір немесе одан да көп базалық модельдерге негізделсе, бұл базалық модельдер мен қаржы моделі арасындағы серпінді байланыстарды кез-келген базалық модельге өзгерістер енгізген кезде қаржы моделінің жаңартылуы үшін қамтамасыз ету қажет;

      7) қаржы моделі жеткілікті дәрежеде нақтыланған болуы, яғни өнімнің негізгі түрлері, өңірлер, өндірістік бірліктер, кезеңдер, кірістер мен шығындар баптары және т.б. (егер орынды болса) бойынша бөліністерді қамтуы тиіс. Сонымен бірге, қаржы моделі ақпаратты біріктірілген түрде беруі тиіс, нақты айтқанда, оның құрамында бір-бірімен өзара байланысты пайдалар мен шығындар туралы болжамды есеп, болжамды теңгерім, ақша қаражатының қозғалысы туралы болжамды есеп болуы тиіс;

      8) болжамды қаржы есептілігінің нысандары мен аралық есептер бір-біріне қайшы келмеуі тиіс;

      9) қаржы моделі есептеулер мен форматтауда біркелкілік және дәйектілік қағидатына жауап береді. Қаржы моделіндегі қаржылық көрсеткіштерді (коэффициентерді) есептеу формулалары қаржы моделінің барлық бөліктері мен кезеңдері үшін өзгеріссіз болуы тиіс;

      10) сыртқы файлдардың санын барынша азайту қажет (кем дегенде 5-уіне (бесеуіне) жол беріледі). Қаржы моделімен формулалар арқылы байланысқан барлық сыртқы файлдар, сондай-ақ ҚЭН-нің немесе бюджеттік кредиттің ҚЭН-нің мәтіндік бөлігіндегі графиктер, кестелер және диаграммалар құрастырылған сыртқы файлдар қаржы моделіне қосымша ретінде ұсынылуы тиіс. Сыртқы файлдар мен қаржы моделі арасындағы байланыс және сыртқы файлдардың мақсаты қаржы моделінің сипаттамасында ашылуы тиіс.

      2. Қаржы моделінің бастапқы деректерінің (жорамалдарының) құрамына қойылатын талаптар:

      1) қаржы болжамдарына негіз болған бастапқы деректер (жорамалдар) ҚЭН немесе бюджеттік кредиттің ҚЭН мәтіндік бөлігінде ұсынылады (қаржылық бөлім);

      2) қаржы моделінің бастапқы деректерінің (жорамалдарының) қатарында қаржылық болжамдарды жасаған кезде пайдаланылған мынадай негізгі әдістемелік болжамдар, оның ішінде мыналар (олар ҚЭН немесе бюджеттік кредиттің ҚЭН іс-шараларына қолданылған жағдайда):

      жобаның қолданылу мерзімі;

      болжамды кезең ұзақтығы;

      болжамды кезеңнің алғашқы сәті;

      болжам қадамы (ең аз: инвестициялық кезең үшін – бір тоқсан; операциялық кезең үшін - бір жыл);

      ақша ағындарының типі (номиналды) және ақша ағындарының қорытынды валютасы;

      дисконттау мөлшерлемесінің түрі және оны есептеу әдісі;

      қорытынды құнды есептеу әдістемесі (болжамды кезеңнен кейінгі болжамды өсу қарқынын көрсете отырып);

      өзге де түйінді әдістемелік болжамдар көрсетілуі тиіс.

      Макроэкономикалық деректер (инфляция, айырбас бағамдарын, нақты жалақының өсуі және с.с. болжамдары).

      Күрделі салымдар болжамы.

      Сату көлемінің және өндіріс көлемінің (түсімді айқындайтын өзге де сандық факторлардың) болжамы.

      Дайын өнімдер/көрсетілетін қызметтер бағаларының/тарифтерінің болжамы.

      Шығарылатын бірлікке ресурстар шығысының нормалары.

      Өзіндік құнына елеулі үлес қосатын негізгі шикізат пен материалдар және басқа да шығындар бағаларының болжамы, өзге де ауыспалы шығындардың болжамы.

      Персоналға шығындардың болжамы (штат кестесі немесе еңбекақы төлеудің жоспарланатын индексациялары мен штаттың ұлғаюын ескере отырып персоналға шығындар бюджеті).

      Шартты түрде тұрақты шығындар болжамы.

      Контрагенттермен есеп айырысу шарттары (өнім берушілермен және мердігерлермен, сатып алушылармен, бюджетпен, персоналмен есеп айырысудың мерзімін ұзарту және алдын-ала төлемдер) және/немесе айналымдылық нормативтері.

      Салық алғышарттары: салық заңнамасында күтілетін өзгерістерді ескере отырып қолданыстағы заңнамаға сәйкес (салық, база, мөлшерлеме, төлеу тәртібі) төлеуге жататын салық және басқа да міндетті төлемдер (баждар, міндетті сақтандыру жарналары және басқалар) туралы ақпарат.

      Есепке алу саясатының алғышарттары (амортизация, шығындарды капиталдандыру, резервтерді құру, түсімді тану бойынша саясат).

      Қаржыландырудың болжамды құрылымы, қарыздық қаржыландыру шарттары (пайыздық мөлшерлемелер, борышты алу және қызмет көрсету кестесі).

      Осы сала мен жоба типі үшін маңызды өзге де бастапқы деректер мен алғышарттар.

      3. Қаржы болжамдары нәтижелерінің құрамына қойылатын талаптар:

      1) болжамды қаржылық есептілік Инвестицияларды алушы үшін (бюджеттік инвестициялар болған жағдайда) не қаржылық схема қатысушылары үшін (бюджеттік кредиттеу болған жағдайда) жасалады және басқарушылық есептілік сипатына ие, атап айтқанда:

      көлемі жоба ауқымдарында салыстырмалы түрде елеусіз болып табылатын кейбір баптар біріктірілуі мүмкін;

      амортизация бөлек көрсетілуі тиіс және жалпы пайданы есептеу кезінде түсімнен шегерілмеуі тиіс;

      2) болжамды қаржы есептілігінің мынадай нысандары: ақша қаражатының қозғалысы туралы болжамды есеп, кірістер мен шығындар туралы болжамды есеп, болжамды теңгерім міндетті түрде ұсынылуы тиіс.

      Кірістер мен шығындар туралы болжамды есеп есептеу тәсілімен (accrual base) жасалуы тиіс және оның ішінде мынадай: түсім, жалпы пайда, жалпы рентабельділік, EBITDA (амортизация, пайыздар мен салықтар шегерілгенге дейінгі операциялық пайда), EBIT (пайыздар мен салықтар шегерілгенге дейінгі операциялық пайда), таза пайда, таза рентабельділік қаржы көрсеткіштерін қамтуы тиіс. Егер жобаның салалық немесе өзге ерекшеліктеріне байланысты осы көрсеткіштер ұсынылмаса, қаржы моделінің сипаттамасында олардың болмау фактісі мен себептерін көрсету қажет.

      Ақша қаражатының қозғалысы туралы болжамды есеп операциялық, инвестициялық және қаржылық қызметтен ақша ағындарын қамтуы тиіс. Пайыздар мен дивидендтер төлеу және алуға байланысты ақша ағындары бөлек жолмен көрсетілуі тиіс.

      Болжанатын борыштық қаржыландыру жағдайында анықтама ретінде борышқа қызмет көрсеткенге дейінгі бос ақша ағындары (CFADS) келтірілуі тиіс.

      Сондай-ақ өзге есептер ұсынылуы мүмкін.

      4. Қаржылық болжамдарды құру бойынша әдістемелік нұсқаулар:

      1) Инвестицияларды алушының (бюджеттік инвестициялар болған жағдайда) не қаржылық схема қатысушыларының (бюджеттік кредиттеу болған жағдайда) билігіне келіп түсетін (жұмсалатын) ақша ағындары ғана болжанады;

      2) жобаға байланысты, болжамды кезеңнің алғашқы сәтіне дейін жүзеге асырылған шығындар болжамды қаржы ағындарында ескерілмеуі тиіс, бірақ Инвестицияларды алушының (бюджеттік инвестициялар болған жағдайда) немесе қаржылық схема қатысушыларының (бюджеттік кредиттеу болған жағдайда) теңгерімінде активтер түрінде ескерілуі мүмкін;

      3) қаржыландыруды тарту кестесі ҚЭН немесе бюджеттік кредиттің ҚЭН іс-шараларын іске асыру кестесіне байланысты болуы тиіс, қаржы қызметі бойынша ақша ағындары операциялық және инвестициялық қызметтен ақша ағындарының негізінде болжануы тиіс;

      4) қарыздық қаржыландыруды тарту кезінде борышқа қызмет көрсету бойынша төлемдер болжануы тиіс (есептелген пайыздардың төлемін кейінге қалдыру мүмкіндігін ескере отырып);

      5) ақша ағындарын олар іске асырылатын (түсімдер және төлемдер жүргізілетін) валюталарда болжау және содан кейін оларды бірыңғай қорытынды валютаға келтіру ұсынылады. Ақша ағындарының көп бөлігі түсетін валютаны қорытынды валюта ретінде таңдау ұсынылады;

      6) пайыздар мен дивидендтерді алуға және төлеуге негізделген ақша қаражатының қозғалысы туралы ақпаратты бөлек жолдармен ашқан жөн;

      7) егер жобаның қолданылу мерзімінің соңында Инвестицияларды алушыны (бюджеттік инвестициялар болған жағдайда) немесе қаржылық схема қатысушыларын (бюджеттік кредиттеу болған жағдайда) немесе инвестициялау объектісін жою немесе инвестициялау объектісін пайдаланудан түсетін кірістерді алуға және шығындарды көтеруге құқықтарды өзге адамға беру болжанатын болса, көрсетілген жою немесе құқықтарды беруге байланысты (оның ішінде экология және жер қойнауын пайдалану туралы заңнаманың, сондай-ақ еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес) шығындар мен кірістер Инвестицияларды Алушының (бюджеттік инвестициялар болған жағдайда) немесе қаржылық схема қатысушылардың (бюджеттік кредиттеу болған жағдайда) ақша ағындарында ескерілуі тиіс;

      8) Инвестицияларды алушының (бюджеттік инвестициялар болған жағдайда) не қаржылық схема қатысушыларының (бюджеттік кредиттеу болған жағдайда) ұсынылатын болжамды шоғырландырылған және жеке қаржы есептілігін, сондай-ақ қаржы моделін жоспарлау шегі:

      Инвестициялар не бюджеттік кредит есебiнен сатып алуға жоспарланатын активтердің қызметі немесе бірінші күрделі жөндеуге дейінгі мерзімнен;

      Инвестицияларды не бюджеттік кредитті қаржы қызметтерін көрсету үшін айналым қаражатын толықтыруға бағыттаған жағдайда жобаның өзін-өзі ақтау мерзімінен кем болмауы тиіс.

      Жобаның қолданылу мерзімін инвестициялау объектісін құру, кейіннен пайдалану және (егер заңнамаға немесе қатысушылардың арасында жасалған шарттарға сәйкес талап етілсе) жою немесе инвестициялау объектісін пайдаланудан түсетін кірістерді алу мен шығындарды көтеруге құқықтарды өзге адамға беру болжанатын, экономикалық тұрғыдан орынды (жобаның таза дисконтталған кірісін (NPV) барынша арттыратын), техникалық тұрғыдан жүзеге асырылатын және заңды түрде жол берілетін кезеңде айқындау ұсынылады.

      Дисконттау мөлшерлемесі және дисконтталатын ақша ағындары бір типке (жалпы жобаға немесе тек қана жеке меншік иелеріне есептелген) және түрге (инфляцияны ескере отырып немесе ескермей) жатуы тиіс. Дисконттау мөлшерлемесі ақша ағындарының валютасы сияқты валютада көрсетілген инвестициялар үшін талап етілетін кірістілікті қамтуы тиіс.

      Жобаның таза дисконтталған кірісін (NPV) есептеу кезінде барлық ақша ағындары, қорытынды құнды (қорытынды ақша ағынын) қоса алғанда, дисконттау жолымен болжамды кезеңнің бастапқы сәтіне келтірілуі тиіс.

      5. Қаржы көрсеткіштерінің (коэффициенттерінің) тұрақтылығын бағалау:

      1) қаржылық көрсеткіштердің (коэффициенттердің) тұрақтылығын бағалау үшін сезімталдықты талдау - сезімталдықтың шешуші факторлары өзгеруінің қаржылық болжамдардың нәтижелеріне әсер ету дәрежесін бағалау әдісі қолданылады. Егер сезімталдықты талдау жеке қауіптерді өлшеуге/көрсетуге мүмкіндік бермесе, өзге әдістер, оның ішінде зиянсыздық нүктесін есептеу, Монте-Карло әдісі, сценарийлік талдау, факторлық талдау және т.б. қолданылады;

      2) сезімталдықтың шешуші факторларына қаржы моделінің жорамалдары (бастапқы деректері) жатады, олардың нақты мәндері жобаны іске асыру барысында (оларды нақты бағалау мүмкінсіздігіне немесе оларға тән құбылмалылыққа байланысты) қаржы моделіне салынған мәндерден айтарлықтай ауытқуы мүмкін. Атап айтқанда, сезімталдықтың әдеттегі факторларына мыналарды:

      дайын өнім бағасы мен көрсетілетін қызметтерге тарифтерді;

      сату көлемін (пайдалану қарқынын, сатып алушылардың/пайдаланушылардың санын);

      күрделі шығындар көлемін;

      инвестициялық объектіні пайдалануға берудің және жобалық қуатқа шығуының кешігуін;

      негізгі шикізат пен материалдардың, жанармайдың, еңбек ресурстарының бағасын;

      тұрақты операциялық шығындар көлемін;

      дисконттау мөлшерлемесін;

      инфляцияның болжамды қарқынын;

      валюталардың айырбас бағамын және т.б. жатқызуға болады.

      3) дисконттау мөлшерлемесінің, өнімді өткізу бағасының, шешуші ресурстың бағасының және сату көлемінің өзгеруіне сезімталдыққа міндетті түрде талдау жүргізу қажет.

      6. Қаржы моделінің сипаттамасына қойылатын талаптар:

      1) қаржы моделінің сипаттамасы қаржы моделіне қосымша ретінде ресімделеді;

      2) сипаттамада мыналар:

      қаржы моделі құрылымының сипаттамасы;

      қаржы моделінде пайдаланылған макростардың жұмыс тетігінің сипаттамасы (егер қолданылса);

      егер олар ҚЭН-де немесе бюджеттік кредиттің ҚЭН-де келтірілмесе ақпарат көздерін көрсете отырып, қаржы болжамдары үшін негізгі жорамалдар (болжамдар) және бастапқы деректер;

      қаржылық көрсеткіштерді (коэффициентерді) есептеу формулалары, егер олар ҚЭН-де немесе бюджеттік кредиттің ҚЭН келтірілмесе;

      қаржы моделінің құрылымын, құру қағидаттарын, жұмыс тетігін және өзге де ерекшеліктерін түсіну үшін қажетті өзге де ақпарат қамтылуы тиіс.
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 "Инвестициялар нәтижесі" нысаны

      Ескерту. 23-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 25.11.2015 № 721 бұйрығымен.   
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      Ескерту. 26-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.11.2024 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Ұсынылады: мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті орган

      Әкімшілік деректер нысанының атауы: Іріктелген инвестициялық ұсыныстар тізбесі

      Әкімшілік деректер нысанының индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі): РУ-Мониторинг-26

      Жиілігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: ____жыл

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оны) күніне дейін
	
Р/с №
	
Жобаның атауы
	
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы
	
Жоба техникалық-экономикалық негіздеменін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ жоба техникалық-экономикалық негіздеменіне қажетті сараптамалар жүргізуге арналған ақша қаражатының мөлшері
	
Жоба техникалық-экономикалық негіздеменін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ жоба техникалық-экономикалық негіздеменіне қажетті сараптамалар жүргізу кезінде игерілген ақша қаражатының мөлшері
	
Жоба техникалық-экономикалық негіздеменін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ жоба техникалық-экономикалық негіздеменіне қажетті сараптамалар жүргізу мерзімдері
	
Жоба техникалық-экономикалық негіздеменін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ жоба техникалық-экономикалық негіздеменіне қажетті сараптамалар жүргізу барысы туралы ақпарат

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	




      Атауы ______________________ Мекенжайы ______________________________ 

      Телефоны _________________________________ 

      Электрондық пошта мекенжайы_________________ 

      Орындаушы ___________________                         _______________ 

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға ______________________ ____________ 

                              тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда)       қолы

      Мөр орны 

      (жеке кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын адамдарды қоспағанда)

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

      Іріктелген инвестициялық ұсыныстар тізбесі әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсініктеме (РУ-Мониторинг - 26 (индексі) және тоқсан сайын (нысанның жиілігі)

      Бағандарда мыналар көрсетіледі:

      1-бағанда жобаның реттік нөмірі көрсетіледі;

      2-бағанда жобаның атауы көрсетіледі;

      3-бағанда бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы көрсетіледі;

      4-бағанда жобаның техникалық-экономикалық негіздеменін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ жобаның техникалық-экономикалық негіздеменіне қажетті сараптамалар жүргізуге арналған ақшалай қаражаттың мөлшері көрсетіледі;

      5-бағанда жобаның техникалық-экономикалық негіздеменін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ жобаның техникалық-экономикалық негіздеменіне қажетті сараптамалар жүргізу кезінде игерілген ақша қаражатының мөлшері көрсетіледі;

      6-бағанда жобаның техникалық-экономикалық негіздеменін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ жобаның техникалық-экономикалық негіздеменіне қажетті сараптамалар жүргізу мерзімдері көрсетіледі; 

      7-бағанда жобаның техникалық-экономикалық негіздеменін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ жобаның техникалық-экономикалық негіздеменіне қажетті сараптамалар жүргізу барысы туралы ақпарат көрсетіледі.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық 
жобаның инвестициялық 
ұсынысын әзірлеу немесе 
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу, 
сондай-ақ бюджеттік 
инвестицияларды жоспарлау, 
қарау, іріктеу, іске асырылуын 
мониторингілеу және бағалау 
және бюджеттік кредиттеудiң 
орындылығын айқындау 
қағидаларына
27-қосымша


 Бюджеттік инвестициялық жобаларды дайындаудың және іске асырудың жоспар-кестесі

      Ескерту. 27-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.11.2024 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Ұсынылады: мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті орган

      Әкімшілік деректер нысанының атауы: "Бюджеттік инвестициялық жобаларды дайындаудың және іске асырудың жоспар-кестесі"

      Әкімшілік деректер нысанының индексі (РУ-Мониторинг-27):

      Жиілігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: _____ жыл

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оны) күніне дейін
	
р/с №
	
Жобаның атауы
	
Техникалық-экономикалық негіздеме не инвестициялық ұсыныс не жобалау-сметалық құжаттама бойынша жобаның құны, мың теңге
	
Инвестициялық кезең, жылдар
	
Пайдалану кезеңі, жылдары
	
Жобаның қуаты заттай түрде

	
	
	
жоспар / бекітілген
	
бюджеттен бөлінді
	
түзету (егер қолданылатын болса)
	
игерілді
	
ауытқу
	
ауытқу себептері
	
жоспар
	
нақты
	
жоспар
	
нақты
	
жоспар
	
нақты

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9
	
10
	
11
	
12
	
13
	
14



      кестенің жалғасы
	
Заттай мәнде жоспарланған жұмыстардың көлемі (компоненттер)
	
Техникалық-экономикалық негіздеме/қаржылық-экономикалық негіздеме/жобалау-сметалық құжаттама не инвестициялық ұсынысқа сәйкес жұмыстарды/іс-шараларды орындау кестесі

	
Компоненттің атауы
	
оның ішінде

	
	
20__ жылғы қаңтар
	
20__ жылғы ақпан
	
20__ жылғы наурыз

	
	
жоспар
	
нақты
	
ауытқу
	
ауытқу себептері
	
жоспар
	
нақты
	
ауытқу
	
ауытқу себептері

	
15
	
16
	
17
	
18
	
19
	
20
	
21
	
22
	
23



      кестеннің жалғасы
	
Техникалық-экономикалық негіздеме/қаржылық-экономикалық негіздеме/жобалау-сметалық құжаттама не инвестициялық ұсынысқа сәйкес жұмыстарды/іс-шараларды орындау кестесі

	
оның ішінде

	
20__ жылғы наурыз
	
n ай n жылғы

	
жоспар
	
нақты
	
ауытқу
	
ауытқу себептері
	
жоспар
	
нақты
	
ауытқу
	
ауытқу себептері

	
24
	
25
	
26
	
27
	
28
	
29
	
30
	
31





	
Атауы

____________

__________

________________________
	
Мекенжайы

_________________

_____________

_________________

__________________



      Телефоны ______________________________________________________ 

      Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________ 

      Орындаушы

      ______________________________________________             ____________________ 

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам 

      __________________________________________________ _______________ 

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда)                   қолы 

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)                   подпись

      Мөрдің орны (жеке кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын тұлғаларды қоспағанда) 

      Место для печати (за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства) 

      _______________________
 Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

      "Мемлекеттің заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялық жобаларды және бюджеттік инвестицияларды іске асыру барысы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсініктеме (индексі - РУ-Мониторинг-27, жиілігі: тоқсан сайын) 

      1. Осы түсініктеме республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мен жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерінің Мемлекеттің заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялық жобаларды және бюджеттік инвестицияларды іске асыру барысы туралы есебін жасауға және ұсынуға арналған. 

      2. Құндық мәндегі барлық көрсеткіштер ондық таңбасыз мың теңгемен толтырылады. 

      3. Есепке субъектінің бірінші басшысы қол қояды. Есепті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті орган электрондық және қағаз жеткізгіште ұсынады.

      Бағандарда мыналар көрсетіледі: 

      1-бағанда жобаның реттік нөмірі көрсетіледі;

      2-бағанда жобаның атауы көрсетіледі;

      3-8-бағандарда жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі не инвестициялық ұсыныс не жобалау-сметалық құжаттама бойынша құны мың теңгемен көрсетіледі;

      3-бағанда жоспар/бекітілген көрсетіледі;

      4-бағанда бюджеттен бөлу туралы ақпарат көрсетіледі;

      5-бағанда түзету көрсетіледі (ол болған жағдайда);

      6-бағанда игеру туралы ақпарат көрсетіледі;

      7-бағанда ауытқу көрсетіледі;

      8-бағанда ауытқу себептері көрсетіледі;

      9-10-бағандарда инвестициялық кезең, жылдар көрсетіледі;

      9-бағанда жоспар көрсетіледі;

      10-бағанда нақты көрсеткіш көрсетіледі;

      11-12-бағандарда пайдалану кезеңі, жылдар көрсетіледі;

      11-бағанда жоспар көрсетіледі;

      12-бағанда нақты көрсеткіш көрсетіледі;

      13-14-бағандарда жобаның қуаты заттай түрде көрсетіледі;

      13-бағанда жоспар көрсетіледі;

      14-бағанда нақты көрсеткіш көрсетіледі;

      15-бағанда компоненттің атауы, оның ішінде заттай түрде жоспарланған жұмыстардың көлемі (компоненттер) көрсетіледі;

      16-31-бағандарда техникалық-экономикалық негіздеме/қаржылық-экономикалық негіздеме/жобалау-сметалық құжаттама не инвестициялық ұсынысқа сәйкес жұмыстарды/іс-шараларды орындау кестесі туралы ақпарат көрсетіледі, оның ішінде:

      16-19-бағандарда кезең (ай, жыл) көрсетіледі;

      16-бағанда жоспар көрсетіледі;

      17-бағанда нақты көрсеткіш көрсетіледі;

      18-бағанда ауытқу көрсетіледі;

      19-бағанда ауытқу себептері көрсетіледі;

      20-23 - бағандарда кезең (ай, жыл) көрсетіледі;

      20- бағанда жоспар көрсетіледі;

      21- бағанда нақты көрсеткіш көрсетіледі;

      22- бағанда ауытқу көрсетіледі;

      23- бағанда ауытқу себептері көрсетіледі;

      24 – 27-бағандарда кезең (ай, жыл) көрсетіледі;

      24- бағанда жоспар көрсетіледі;

      25- бағанда нақты көрсеткіш көрсетіледі;

      26-бағанда ауытқу көрсетіледі;

      27- бағанда ауытқу себептері көрсетіледі;

      28-31 - бағандарда кезең (ай, жыл) көрсетіледі;

      28- бағанда жоспар көрсетіледі;

      29-бағанда нақты көрсеткіш көрсетіледі;

      30-бағанда ауытқу көрсетіледі;

      31- бағанда ауытқу себептері көрсетіледі.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық 
ұсынысын әзірлеу немесе 
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу, 
сондай-ақ бюджеттік 
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау 
және бюджеттік кредиттеудiң 
орындылығын айқындау 
қағидаларына
28-қосымша


 Республикалық бюджеттiк инвестициялық жобалар мен республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын жобаларды іске асыруды мониторингілеу жөніндегі есеп

      Ескерту. 28-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.11.2024 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Ұсынылады: мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті орган

      Әкімшілік деректер нысанының атауы "Республикалық бюджеттiк инвестициялық жобалар мен республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын жобаларды іске асыруды мониторингілеу жөніндегі есеп" 

      Әкімшілік деректер нысанының индексі (РУ-Мониторинг-28):

      Жиілігі: Республикалық және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын бюджеттік инвестициялық жобаларын іске асырылу мониторингі жөніндегі есепті республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері тоқсан сайынғы негізде есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оны) күніне дейін дайындайды.

      Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджеттік инвестициялық жобаларын іске асырылу мониторингі бойынша есепті тоқсаннан кейінгі айдың 1 (бірі) күніне дейін тоқсан сайынғы негізде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ұсынады.

      Есепті кезең: тоқсан сайын

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 1 (бірі) және 10 (оны) күніне дейін
	
Р/с №
	
Бюджеттік бағдарламаларды іске асыру шығыстарының функционалдық топтамасы
	
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі/жергілікті атқарушы орган
	
Кіші бағдарлама
	
Бюджеттік бағдарлама
	
Бюджеттік инвестициялық жобаның атауы
	
Жобаны іске асыру мерзімі (жыл/жартыжылдық)
	
Құжаттамаға сәйкес бюджеттік инвестициялық жобаның бастапқы құны
	
Техникалық-экономикалық негіздеме/жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес бюджеттік инвестициялық жобаның түзетілген құны
	
Бюджеттік инвестициялық жоба қаржыландырудың барлық жоспарланған көлемі

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Оның ішінде

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Республикалық бюджет
	
Жергілікті бюджет
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Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі/жергілікті атқарушы орган бойынша барлығы
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
Сала бойынша барлығы
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




      Кестенің жалғасы
	
Техникалық-экономикалық негіздеме/ жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес физикалық түрде орындалған жұмыс көлемі

	
Есептi кезеңге дейінгi нақты
	
Есептi кезеңге жоспар
	
Есептi кезеңдегi нақты
	
Есепті кезеңдегі орындалмаған іс-шаралар
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14
	
15

	

	

	

	


	

	

	

	


	

	

	

	


	

	

	

	




      Кестенің жалғасы
	
Орындалған жұмыс көлемі, мың теңге

	
Іске асырудың басынан бастап бюджеттік инвестициялық жобаның барлық қаржыландыру
	
Есепті кезеңі бойынша

	
Нақты
	
Жоспар
	
Жалпы жоспар, республикалық бюджет+ жергілікті бюджет
	
Нақты
	
Жалпы факт, республикалық бюджет+ жергілікті бюджет
	
Ауытқу
	
Жалпы ауытқу, республикалық бюджет+ жергілікті бюджет

	
Республикалық бюджет
	
Жергілікті бюджет
	
Республикалық бюджет
	
Жергілікті бюджет
	

	
Республикалық бюджет
	
Жергілікті бюджет
	

	
Республикалық бюджет, мың теңге
	
%
	
Жергілікті бюджет, мың теңге
	
%
	
мың теңге
	
%
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      Кестенің жалғасы
	
Ауытқу себептері
	
Қабылданған (қабылданып жатқан) шаралар
	
Жоба саны
	
Ескертпе (құжаттардың бар-жоғы), қымбаттаудың себептері

	
	
	
Барлық іске асырылып жатқаны
	
Аяқтауға жоспарланғаны
	
Іс жүзінде аяқталғаны
	
Аяқталмау себептері
	

	
30
	
31
	
32
	
33
	
34
	
35
	
36

	

	

	

	

	

	

	
1. Техникалық-экономикалық негіздеме (Егер техникалық-экономикалық негіздеме талап етілсе, техникалық-экономикалық негіздеме № мен күнін көрсету қажет. Егер жоба Техникалық-экономикалық негіздемені талап етпесе, "үлгілік" деп көрсету қажет. Егер техникалық-экономикалық негіздеме талап етілсе, бірақ ол жоқ болса, "жоқ" деп көрсету қажет):

2. Жобалау-сметалық құжаттама (жобалау-сметалық құжаттаманың № мен күнін көрсету қажет. Егер жобалау-сметалық құжаттама болмаса, "жоқ" деп көрсету қажет):

3. Бұйрық (егер бұйрық талап етілсе, мемлекеттік органның – бағдарламалар әкімшісінің не сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның бұйрығының № мен күнін көрсету қажет. Егер жоба бұйрықты талап етпесе, "талап етілмейді" деп көрсету қажет. Егер бұйрық болмаса, "жоқ" деп көрсету қажет):

4. Сараптамалар (Сараптаманың № мен күнін көрсету қажет. Егер сараптама болмаса, "жоқ" деп көрсету қажет):

1) Салалық сараптаманың қорытындысы;

2) Ведомстводан тыс кешенді сараптама;

3) Экономикалық сараптама.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	





	
Атауы

______________________ _______________________
	
Мекенжайы

______________________________

_______________________________



      Телефоны ______________________________________________________ 

      Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________ 

      Орындаушы ___________________________________________ ____________________ 

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда)             қолы, телефоны

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

      __________________________________________________ _______________ 

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда)       қолы

      Мөрдің орны (жеке кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын тұлғаларды қоспағанда) _______________________
 Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанға қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктемелер Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы Бюджеттік инвестициялық жобаларды және бюджеттік инвестицияларды іске асыру барысы туралы есеп (Индекс - РУ-Мониторинг-28, Жиілігі: тоқсан сайын)

      1. Осы түсініктеме заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мен жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджеттік инвестициялық жобалардың және бюджеттік инвестициялардың іске асырылу барысы туралы есепті жасауға және ұсынуға арналған

      2. Құндық мәндегі барлық көрсеткіштер ондық таңбасыз мың теңгемен толтырылады.

      3. Есепке субъектінің бірінші басшысы қол қояды. Есепті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті орган электрондық және қағаз жеткізгіште ұсынады.

      Бағандарда көрсетіледі:

      1-бағанда жобаның реттік нөмірі көрсетіледі;

      2-бағанда бюджеттік бағдарламаларды іске асыру шығыстарының функционалдық топтамасы көрсетіледі;

      3-бағанда бюджеттік бағдарламаның әкімшісі/жергілікті атқарушы орган көрсетіледі:

      4-бағанда кіші бағдарлама көрсетіледі;

      5-бағанда бюджеттік бағдарлама көрсетіледі;

      6-бағанда бюджеттік инвестициялық жобаның атауы көрсетіледі;

      7-бағанда жобаны іске асыру кезеңі (жыл/жартыжылдық) көрсетіледі;

      8-бағанда құжаттамаға сәйкес бюджеттік инвестициялық жобаның бастапқы құны көрсетіледі;

      9-бағанда техникалық-экономикалық негіздеме/жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес бюджеттік инвестициялық жобаның түзетілген құны көрсетіледі;

      10 - 11-бағандарда бюджеттік инвестициялық жобаны қаржыландырудың жоспарланатын көлемі көрсетіледі;

      10-бағанда республикалық бюджет (республикалық бюджет) туралы ақпарат көрсетіледі;

      11-бағанда жергілікті бюджет (жергілікті бюджет) туралы ақпарат көрсетіледі;

      12-15 - бағандарда техникалық-экономикалық негіздеме/жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес заттай мәнде орындалған жұмыстардың көлемі туралы ақпарат көрсетіледі;

      12-бағанда есепті кезеңге дейінгі нақты көрсеткіш көрсетіледі;

      13- бағанда есепті кезеңге арналған жоспар көрсетіледі;

      14-бағанда есепті кезеңге нақты көрсеткіш көрсетіледі;

      15-бағанда есепті кезеңдегі орындалмаған іс-шаралар туралы ақпарат көрсетіледі;

      16-29-бағандарда орындалған жұмыс көлемі туралы ақпарат мың теңгемен көрсетіледі;

      16-17 - бағандарда бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыру басталғаннан бастап жалпы қаржыландыру туралы ақпарат көрсетіледі (РБ/ЖБ бойнша нақты көрсеткіш)

      18-29 - бағандарда есепті кезеңдегі ақпарат (жоспар, нақты көрсеткіш, ауытқу) көрсетіледі;

      30-бағанда жалтару себептері туралы ақпарат көрсетіледі;

      31-бағанда қабылданған (қабылданатын) шаралар туралы ақпарат көрсетіледі;

      32-35 - бағандарда жоба саны туралы ақпарат көрсетіледі;

      32 - бағанда іске асырылатындардың жалпы саны туралы ақпарат көрсетіледі;

      33 - бағанда аяқталуға жоспарланған ақпарат көрсетіледі;

      34 - бағанда нақты аяқталған туралы ақпарат көрсетіледі;

      35 - бағанда аяқталмау себептері көрсетіледі;

      36-бағанда Ескертпе (құжаттаманың болуы), қымбаттау себептері көрсетіледі.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау,

	 
	қарау, іріктеу, мониторингілеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына

	 
	29-қосымша


 "Республикалық және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын бюджеттік инвестициялық жобаларды (қымбаттауы) іске асыру мониторингі бойынша есеп" нысаны

      Ескерту. 29-қосымша алып тасталды - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.11.2024 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу
немесе түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
30-қосымша
Нысаны


 "20 __ жылғы ____________________бюджеттік инвестициялық жобалардың
(кезең көрсетіледі)  мониторингі бойынша есепке жиынтық анықтама"

      Ескерту. 30-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 07.02.2023 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
 __________________________________________________________________________ (республикалық бюджеттік бағдармалардың әкімшісі немесе жергілікті атқарушы орган)

      Жалпы құны _________________________________________ мың теңге (жобалардың

      құны көрсетіледі)____________ бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылуда, оның

      ішінде  (саны) 20 ______ жылы ___________________________ бюджет қаражаты

      есебінен (ағымдағы жыл)  (республикалық немесе жергілікті)___________ мың теңге

      бөлінді.

      Инвестициялық жобалардың қаржыландыру жоспары 20 __ жылғы___________ 

      __________________ мың теңгені құрады.  (есепті кезең) 

      20______жылғы______кассалық атқарылу _______мың теңгені құрады.  (есепті кезең) 

      Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы _______________ мың 

      теңгені немесе_______%-ды құрады.

      1. Есепті кезеңде жалпы құны ________________________ мың теңге ___________ 

      (саны) бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар

      бойынша 20 ___ жылы ____________ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл) 

      Қаржыландыру жоспары 20 ___ жылғы __________ _____ мың теңгені (есепті кезең)

      құрады, кассалық атқарылуы ______ мың теңгені немесе ___ %-ды құрады. 

      ______________________________________нәтижесінде есепті кезеңге арналған 

      (себебін көрсету) жоспарға қарағанда игерілмеген сома _________ мың теңгені немесе

      ___ %-ды құрады.

      Оның ішінде:

      1. есепті кезеңде жалпы құны ________ мың теңге ________ бюджеттік инвестициялық

      жобаны іске асыру толығымен (саны) аяқталды, оның ішінде 20 ________ жылы

      __________ мың теңге бөлінді.

      (ағымдағы жыл)

      20 ___ жылғы __________ қаржыландыру жоспары ______________ мың (есепті кезең)

      теңгені құрады, кассалық атқарылуы _______________ мың теңгені немесе ______ %-

      ды құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мынадай тікелей нәтижелерге

      қол жеткізілді:

      1) __________________________________________________________________;

      2) __________________________________________________________________;

      3) __________________________________________________________________;

      4) __________________________________________________________________;

      n)___________________________________________________________________.

      (қол жеткізілген нәтижелерді мемлекеттік органның мемлекеттік жоспарлау жүйесінің

      даму жоспарында және құжаттарында көзделген индикаторларға сәйкес көрсету қажет)

      ______________________________________нәтижесінде есепті кезеңге арналған 

      (себебін көрсету) жоспарға қарағанда игерілмеген сома _________ мың теңгені немесе 

      __ %-ды құрады.

      2) жалпы құны ___________бюджеттік инвестициялық________________ (саны) құны 

      ________ мың теңге, оның ішінде 20__ жылы_______мың теңге бөлінді (ағымдағы

      жылға).

      Қаржыландыру жоспары________ 20___(есепті кезең) кассалық

      атқарылуы_______мың теңгені немесе_______ %-ды құрады. 

      ______________________________________нәтижесінде есепті кезеңге арналған 

      (себебін көрсету)

      жоспарға қарағанда игерілмеген сома _________ мың теңгені немесе ___ %-ды құрады.

      Жобаларды іске асыру мынадай себептер бойынша аяқталмаған:

      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты _____ объекті _________ пайдалануға беріледі;

      (саны) (пайдалануға беру күні)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде _______ объекті _____________________

      жылы (саны) (пайдалануға беру күні) аяқталады;

      3) ____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы жүргізбеу (саны) және/немесе 

      созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш, қайталап өткізу, әлеуетті

      өнім берушілердің болмауы);

      4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы және (саны) адал

      орындамауына байланысты;

      5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау). Бюджеттік инвестициялық жобаларды

      аяқтау жөнінде қабылданған шаралар.

      2. Аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық

      жоспарына сәйкес кейінгі жылдары жалпы құны ____________мың теңгеге көзделген,

      20_______жылы _____________ мың теңге бөлінген _____________бюджеттік

      инвестициялық жобалар іске асырылады.

      20 ___ жылғы _______ қаржыландыру жоспары _________ мың теңгені (есепті кезең)

      құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

      ________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда (себебін

      көрсету) игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе %-ды __ құрады.

      Оның ішінде салалар бойынша:

      Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер жалпы құны________мың теңге_______ жоба

      іске асырылуда.

      Осы жобаларды іске асыруға 20__ жылы ________ мың теңге бөлінді.

      20____ жылғы _____қаржыландыру жоспары ________мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      20 ___жылғы _____кассалық атқарылуы __________ мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені

      немесе _____ % - ды құрады.

      1. Есепті кезеңде жалпы құны ________________________ мың теңге ___________ 

      (саны) бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар

      бойынша 20 ___ жылы ____________ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл) 20 ____

      жылғы _______ қаржыландыру жоспары ___________ мың теңгені (есепті кезең)

      құрады, кассалық атқарылу ________ мың теңгені немесе _______ %-ды құрады.

      ___________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген

      (себебін көрсету) сома ____ мың теңге немесе ____% құрады.

      Оның ішінде:

      1) жалпы құны _____________ мың теңге ___________________ бюджеттік

      инвестициялық жобаларды іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20___жылы

      ____________ __________________________ мың теңге (ағымдағы жылға) бөлінді.

      20 ____жылғы ________ қаржыландыру жоспары ________мың теңгені (есепті кезең)

      құрады, кассалық атқарылу________ мың теңгені нем ____%-ды құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша даму жоспарында және

      мемлекеттік органның Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген

      индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

      _____________________ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда

      игерілмеген (себебін көрсету) сома ____ мың теңге немесе ____% құрады.

      2) жалпы құны ________мың теңге____бюджеттік инвестициялық жоба (саны)

      аяқталған жоқ, оның ішінде 20_____ жылы ________мың теңге бөлінді.

      (ағымдағы жылға) 20 ____жылғы ________қаржыландыру жоспары ___________мың

      теңгені құрады. (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ____ %-

      ды құрады. ______________________________нәтижесінде есепті кезеңге арналған

      жоспарға (себебін көрсету) қарағанда игерілмеу сомасы ___мың теңгені немесе _____

      %-ды құрады.

      Жобаларды іске асыру мынадай себептер бойынша аяқталмаған:

      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты_______ нысан ______пайдалануға (пайдалануға беру күні) беріледі;

      (саны)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде,________________(саны)___________

      (енгізілген күні) аяқталады.

      3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерін жүргізудің уақтылы және/немесе ұзаққа созылған

      сипатының (саны) салдарынан _______жоба (конкурсты кешірек, қайта өткізу, әлеуетті

      өнім берушілердің болмауы);

      4) шарт тараптарының міндеттемелерді мерзімінде орындамауы және жосықсыз

      орындауына байланысты _______жоба (саны) бойынша;

      5) және басқалар (басқа себептерді сипаттаңыз).  Бюджеттік инвестициялық жобаларды

      аяқтау бойынша қабылданған шаралар.

      2. Аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық

      жоспарына сәйкес кейінгі жылдары жалпы құны ____________мың теңгеге көзделген,

      20____жылы _____________ мың теңге бөлінген _____________бюджеттік

      инвестициялық жобалар іске асырылады.

      20____жылғы ________ қаржыландыру жоспары__________ мың теңгені (есепті кезең)

      құрады, кассалық атқарылу ______ мың теңгені немесе _____________ %-ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _____ % құрады.

      Қорғаныс Жалпы құны _______ мың теңге___________ жоба іске асырылуда.

      Осы жобаларды іске асыруға 20__ жылы________________ мың теңге бөлінді.

      Қаржыландыру жоспары 20__________________________мың теңгені құрады. (есепті

      кезең)

      Кассалық орындау 20__________________мың теңгені құрады. (есепті кезең)

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _____ % құрады.

      1. Есепті кезеңде жалпы құны ________________________ мың теңге___________

      (саны) бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар

      бойынша 20 ___ жылы ____________ мың теңге бөлінді.  (ағымдағы жыл)

      20 _______жылғы _______ қаржыландыру жоспары_______мың теңгені (есепті кезең)

      құрады, кассалық атқарылу ___________ мың теңгені немесе_________% - ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _______ % құрады.

      Оның ішінде:

      1) жалпы құны _____________мың теңге___________________бюджеттік

      инвестициялық жобаларды іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20___жылы

       ____________мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

      20____жылғы _______қаржыландыру жоспары ______________мың теңгені (есепті

      кезең) құрады, кассалық атқарылу ___________ мың теңгені немесе ________ %-ды

      құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша даму жоспарында және

      мемлекеттік органның Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген

      индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _____ % құрады.

      2) жалпы құны _______ мың теңге_____ бюджеттік инвестициялық жоба аяқталған жоқ,

      оның ішінде 20____жылы ______________ мың теңге бөлінді.   (ағымдағы жыл) 20____

      жылғы _______қаржыландыру жоспары ______________мың теңгені құрады. (есепті

      кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _______ %-ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ______ % құрады.

      Жобаларды іске асыру мынадай себептер бойынша аяқталмаған:

      1. объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты_______ нысан ______пайдалануға (пайдалануға беру күні) беріледі;

      (саны)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты, инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде,___________(саны) объекті________

      аяқталады; (енгізілген күні)

      3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерін (конкурсты кешірек, қайта өткізу, әлеуетті өнім

      берушілердің болмауы) уақтылы жүргізбеу және/немесе ұзаққа созылуы нәтижесінде

      _________ (саны) жоба;

      4) шарт тараптарының міндеттемелерді мерзімінде орындамауы және жосықсыз

      орындауына байланысты _______жоба;

                                                   (саны)

      5) және басқалар (басқа себептерді сипаттау).

      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған шаралар.

      2. Аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық

      жоспарына сәйкес кейінгі жылдары жалпы құны ____________мың теңгеге көзделген,

      20 _______ жылы _____________ мың теңге бөлінген _____________бюджеттік

      инвестициялық жобалар іске асырылады.

      20____жылғы _______ қаржыландыру жоспары ________ мың теңгені (есепті кезең)

      құрады, кассалық атқарылу __________ мың теңгені немесе ________ %-ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _______ % құрады.

      Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

      Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

      Осы жобаларды іске асыруға 20__ жылы _______мың теңге бөлінді.

      20 _____ жылғы __________ қаржыландыру жоспары ____ мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      20 ____ жылғы _______ кассалық атқарылу _________ мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома

      ________________мың теңгені немесе _________ %-ды құрады.

      1. Жалпы құны _________мың теңге ___________(саны) __________ бюджеттік

      инвестициялық жобаларды іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20___

      жылы_________ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

      20 ___жылғы_____қаржыландыру жоспары ______ мың теңгені құрады, (есепті кезең)

      кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ______ %-ды құрады.

      ______________________нәтижесінде (себебін көрсету)

      есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе

      ____% құрады.

      Оның ішінде:

      1) жалпы құны _________ мың теңге_____ (саны) бюджеттік инвестициялық жобаны

      іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 ____ жылы ______ мың теңге бөлінді.

      20 ______ жылғы_____ қаржыландыру жоспары ______________ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның даму

      жоспарында және мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген

      индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

      ____________________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған

      жоспарға қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _____% құрады.

      2) жалпы құны _______мың теңге___(саны) бюджеттік инвестициялық жобалар

      аяқталмаған, оның ішінде 20__ жылы _____ мың теңге бөлінді.

      Қаржыландыру жоспары______ 20___мың теңгені құрады. (есепті кезең) кассалық

      атқарылу _______ мың теңгені немесе ______ % - ды құрады.

      ______________________нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда

      игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ______% құрады.

      Жобаларды іске асыру мынадай себептер бойынша аяқталмаған:

      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты_______ нысан ______пайдалануға (пайдалануға беру күні) беріледі;

                                                 (саны)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде, _________________(саны) нысандар

      құрылысы ___________________жылы аяқталады; (пайдалануға беру күні)

      3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің уақтылы емес және/немесе ұзақ мерзімде

      жүргізілу (конкурсты мерзімінен кеш, қайта өткізу, әлеуетті өнім берушілердің

      болмауы) нәтижесіндегі ______жоба;

      4) шарт тараптарының міндеттемелерді мерзімінде орындамауы және жосықсыз

      орындауына байланысты _______жоба (саны);

      5) және басқалар (басқа себептерді сипаттау).

      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқталуына қарай қабылданған шаралар.

      2. Аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық

      жоспарына сәйкес кейінгі жылдары жалпы құны ____________мың теңгеге көзделген,

      20 _______ жылы _____________ мың теңге бөлінген _____________бюджеттік

      инвестициялық жобалар іске асырылады.

      20 _____ жылғы _____қаржыландыру жоспары ___________мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ______ %-ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _____ % құрады.

      Білім  Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

      Осы жобаларды іске асыруға 20___ жылы________ мың теңге бөлінді.

      20 ____ жылғы ______ қаржыландыру жоспары ______ мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      20 _____ жылғы ________кассалық атқарылу _________ мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _______________

      ___________ мың теңгені немесе ___________ %-ды құрады.

      1. Жалпы құны ____________ мың теңгеге___________ (саны) бюджеттік

      инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20___

      жылы_______ мың теңге бөлінді.

      20 _____ жылғы ______қаржыландыру жоспары _____________ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ______ %-ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ______ % құрады.

      Оның ішінде:

      1) жалпы құны _______ мың теңге_____ (саны) бюджеттік инвестициялық жобаны іске

      асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы ______ мың теңге бөлінді.

      (ағымдағы жыл)

      20______ жылғы ______ қаржыландыру жоспары ________________мың теңгені

      құрады, (есепті кезең)  кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _______ %-ды

      құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның даму

      жоспарында және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген

      индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _______ % құрады.

      2) жалпы құны _________ мың теңге ______саны) бюджеттік инвестициялық жоба

      аяқталмаған, оның ішінде

      20____ жылы_______________мың теңге бөлінді.

      (ағымдағы жыл)

      20 _______ жылғы _______қаржыландыру жоспары ______________мың теңгені

      құрады, (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _______ %-ды

      құрады. ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ________ % құрады.

      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталмаған:

      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты_______ нысан ______пайдалануға (пайдалануға беру күні) беріледі;

      (саны)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде, _________________(саны) нысандар

      құрылысы ___________________ жылы аяқталады;

      (пайдалануға беру күні)

      3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің уақтылы емес және/немесе ұзақ мерзімде

      жүргізілу (конкурсты мерзімінен кеш, қайта өткізу, әлеуетті өнім берушілердің

      болмауы) нәтижесіндегі ______(саны) жоба;

      4) шарт тараптарының міндеттемелерді мерзімінде орындамауы және жосықсыз

      орындауына байланысты _______жоба (саны);

      5) және басқалар (басқа себептерді сипаттау).

      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқталуына қарай қабылданған шаралар.

      2. Аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық

      жоспарына сәйкес кейінгі жылдары жалпы құны ____________мың теңгеге көзделген,

       20 _________ жылы  _____________ мың теңге бөлінген _____________бюджеттік

      инвестициялық жобалар іске  асырылады.

      20____жылғы ________қаржыландыру жоспары __________ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең)

      кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _____ %-ды

      құрады. ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _____ % құрады.

      Денсаулық сақтау Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

      Осы жобаларды іске асыруға 20___ жылы______ мың теңге бөлінді.

                                         (есепті кезең)

      Қаржыландыру жоспары_______ 20______ мың теңгені құрады.

      20____жылғы ______кассалық атқарылу ____________ мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген

      _______________________ мың теңгені немесе _________ % - ды құрады.

      1. Жалпы құны ______________ мың теңгеге___________(саны) бюджеттік

      инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша

      20___жылы________ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

      20 ______ жылғы ______қаржыландыру жоспары _________ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ______ % - ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе __________% құрады.

      Оның ішінде:

      1) жалпы құны ______ мың теңге_____ (саны) бюджеттік инвестициялық жобаны іске

      асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 ____ жылы ______ мың теңге бөлінді.

      (ағымдағы жыл)

      20 _____ жылғы ______ қаржыландыру жоспары __________мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның даму

      жоспарында және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген

      индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _____ % құрады.

      2) жалпы құны _____________ мың теңге _________ (саны) бюджеттік инвестициялық

      жобалар аяқталмаған, оның ішінде 20__ жылы _____ мың теңге бөлінді. (ағымдағы

      жыл)

      Қаржыландыру жоспары______ 20___мың теңгені құрады, (есепті кезең) кассалық

      атқарылу _______ мың теңгені немесе ________ %-ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ________ % құрады.

      Жобаларды іске асыру мынадай себептер бойынша аяқталмаған:

      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталмаған:

      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты_______ нысан ______пайдалануға (пайдалануға беру күні) беріледі;

      (саны)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде, _________________(саны) нысандар

      құрылысы __________________жылы аяқталады; (пайдалануға беру күні)

      3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің уақтылы жүргізілмеуі және/немесе ұзақ мерзімде

      жүргізілуі (конкурсты мерзімінен кеш, қайта өткізу, әлеуетті өнім берушілердің

      болмауы) нәтижесіндегі ______(саны) жоба;

      4) шарт тараптарының міндеттемелерді мерзімінде орындамауы және жосықсыз

      орындауына байланысты _______жоба (саны);

      5) және басқалар (басқа себептерді сипаттау).

      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқталуына қарай қабылданған шаралар.

      2. Аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық

      жоспарына сәйкес кейінгі жылдары жалпы құны ____________мың теңгеге көзделген,

      20 ______ жылы _____________мың теңге бөлінген _____________бюджеттік

      инвестициялық жобалар іске асырылады.

      20 _____ жылғы _________қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады, (есепті

      кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ________ %-ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ________ % құрады.

      Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

      Жалпы құны __________ мың теңге____ жоба іске асырылуда.

      Осы жобаларды іске асыруға 20___ жылы________ мың теңге бөлінді.

      20 _____ жылғы _______ қаржыландыру жоспары ________ мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      20 ______ жылғы ________кассалық атқарылу ________ мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген

      ______________________ мың теңгені немесе ___________ %-ды құрады.

      1. Жалпы құны ___________ мың теңгеге___________ (саны) бюджеттік

      инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20___

      жылы____________ мың теңге бөлінді.

      20 ______жылғы ______қаржыландыру жоспары ____________мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ________ % - ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _______ % құрады.

      Оның ішінде:

      1) жалпы құны ________ мың теңге_____ (саны) бюджеттік инвестициялық жобаны

      іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 ___жылы ___________ мың теңге

      бөлінді. (ағымдағы жыл)

      20 ______ жылғы _________ қаржыландыру жоспары _________ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _________ %-ды құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның даму

      жоспарында және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген

      индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ________ % құрады.

      2) жалпы құны ___________ мың теңге_____ (саны) бюджеттік инвестициялық жобалар

      аяқталмаған, оның ішінде 20__ жылы _ _ _ мың теңге бөлінді.

      Қаржыландыру жоспары______ 20___мың теңгені құрады, (есепті кезең) кассалық

      атқарылу _______ мың теңгені немесе ________ % - ды құрады.

      Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген сома__________ мың теңгені

      немесе _______ нәтижесінде _____________________%. (себебін көрсету)

      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталмаған:

      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты_______ нысан ______пайдалануға (пайдалануға беру күні) беріледі;

      (саны)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде, _________________(саны) нысандар

      құрылысы ___________________жылы аяқталады; (пайдалануға беру күні)

      3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің уақтылы жүргізілмеуіне және/немесе ұзақ

      мерзімде жүргізілу (конкурсты мерзімінен кеш, қайта өткізу, әлеуетті өнім

      берушілердің болмауы) нәтижесіндегі ______(саны) жоба;

      4) шарт тараптарының міндеттемелерді мерзімінде орындамауы және жосықсыз

      орындауына байланысты _______жоба (саны);

      5) және басқалар (басқа себептерді сипаттау).

      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқталуына қарай қабылданған шаралар.

      2. Аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық

      жоспарына сәйкес кейінгі жылдары жалпы құны ____________мың теңгеге көзделген,

      20 ___________ жылы _____________ мың теңге бөлінген _____________бюджеттік

      инвестициялық жобалар іске асырылады.

      20 ________ жылғы ____________қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ________ %-ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ________ % құрады.

      Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

      Жалпы құны _________ мың теңге____ жоба іске асырылуда.

      Осы жобаларды іске асыруға 20__ жылы _________ мың теңге бөлінді.

      20 ____ жылғы _________ қаржыландыру жоспары _______ мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      20 ______ жылғы _______ кассалық атқарылу _____ мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома 

      _________________ мың теңгені немесе _________нәтижесінде %-ды құрады.

      1. Жалпы құны _______________ мың теңгеге___________ (саны) бюджеттік

      инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20___

      жылы_______мың теңге бөлінді.

      20 _______ жылғы _______қаржыландыру жоспары ____________ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _______ % - ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе______% құрады.

      Оның ішінде:

      1) жалпы құны ______ мың теңге_____ (саны) бюджеттік инвестициялық жобаны іске

      асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20___жылы _______ мың теңге бөлінді.

      (ағымдағы жыл)

      20 _____жылғы _____ қаржыландыру жоспары __________мың теңгені құрады, (есепті

      кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ______ %-ды құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның даму

      жоспарында және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген

      индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ______% құрады.

      2) жалпы құны _________ мың теңге ______ (саны)бюджеттік инвестициялық жобалар

      аяқталмаған, оның ішінде 20__ жылы _____ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

      Қаржыландыру жоспары______ 20___мың теңгені құрады, (есепті кезең) кассалық

      атқарылу _______ мың теңгені немесе _______% - ды құрады.

      Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген сома__________ мың теңгені

      немесе _______ нәтижесінде _____________________%. (себебін көрсету)

      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталмаған:

      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты_______ нысан ______пайдалануға (пайдалануға беру күні) беріледі;

      (саны)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде, _________________(саны) нысандар

      құрылысы __________________ жылы аяқталады;

      (пайдалануға беру күні)

      3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің уақтылы жүргізілмеуіне және/немесе ұзақ

      мерзімде жүргізілу (конкурсты мерзімінен кеш, қайта өткізу, әлеуетті өнім

      берушілердің болмауы) нәтижесіндегі ______(саны) жоба;

      4) шарт тараптарының міндеттемелерді мерзімінде орындамауы және жосықсыз

      орындауына байланысты _______жоба (саны);

      5) және басқалар (басқа себептерді сипаттау).

      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқталуына қарай қабылданған шаралар.

      2. _____________ бюджеттік инвестициялық жобалар іске асырылуда (саны) аяқталу

      мерзімі мемлекеттік органның даму жоспары мен операциялық жоспарына сәйкес

      кейінгі жылдары жалпы құны _____________ мың теңгеге көзделген, олар бойынша

      20___жылы ______________мың теңге бөлінген.  (ағымдағы жыл)

      20____жылғы_______қаржыландыру жоспары _________ мың теңгені құрады, (есепті

      кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _____ % құрады.

      Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

      Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

      Осы жобаларды іске асыруға 20___ жылы _____ мың теңге бөлінді.

      20 _____ жылғы ______ қаржыландыру жоспары __________ мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      20____жылғы _______кассалық атқарылу _____________мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома

      ____________________ мың теңгені немесе ________ %-ды құрады.

      1. Жалпы құны _____________ мың теңгеге___________ (саны) бюджеттік

      инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20__

      жылы________ мың теңге бөлінді.

      20_____жылғы _____қаржыландыру жоспары ______ мың теңгені құрады, (есепті

      кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _____ % - ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _____ % құрады.

      Оның ішінде: 1) жалпы құны _______мың теңге_____ (саны) бюджеттік инвестициялық

      жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20___жылы ____ мың теңге

      бөлінді. (ағымдағы жыл) 20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ________ мың

      теңгені құрады, (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _____ %-

      ды құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның даму

      жоспарында және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген

      индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе____% құрады.

      2) жалпы құны _____ мың теңге _____ (саны)бюджеттік инвестициялық жобалар

      аяқталмаған, оның ішінде 20__ жылы ____ мың теңге бөлінді.

                                                   (ағымдағы жыл)

      Қаржыландыру жоспары______ 20___мың теңгені құрады, (есепті кезең) кассалық

      атқарылу _______ мың теңгені немесе ____ % - ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе_____ % құрады.

      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталмаған:

      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты_______ нысан ______пайдалануға (пайдалануға беру күні) беріледі;

                                             (саны)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде, _________________(саны) нысандар

      құрылысы ___________________ жылы аяқталады;

                        (пайдалануға беру күні)

      3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің (конкурсты мерзімінен кеш, қайта өткізу,

      әлеуетті өнім берушілердің болмауы) уақтылы жүргізілмеуі және/немесе ұзақ мерзімде

      жүргізілу нәтижесіндегі ______(саны) жоба;

      4) шарт тараптарының міндеттемелерді мерзімінде орындамауы және жосықсыз

      орындауына байланысты _______жоба (саны);

      5) және басқалар (басқа себептерді сипаттау).

      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқталуына қарай қабылданған шаралар.

      2. Аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық

      жоспарына сәйкес кейінгі жылдары жалпы құны ____________мың теңгеге көзделген,

      20 _______ жылы _____________мың теңге бөлінген _____________бюджеттік

      инвестициялық жобалар іске асырылады.

      20___ жылғы ______қаржыландыру жоспары ___________мың теңгені құрады, (есепті

      кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ______ % құрады.

      Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

      Жалпы құны _________ мың теңге____ жоба іске асырылуда.

      Осы жобаларды іске асыруға 20__ жылы _________ мың теңге бөлінді.

      20____жылғы ______ қаржыландыру жоспары _______мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      20 _______жылғы ________ кассалық атқарылу ________ мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген ______мың теңгені

      немесе ______ %-ды құрады.

      1. Жалпы құны ______ мың теңгеге___________ (саны) бюджеттік инвестициялық

      жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20___ жылы_________ мың

      теңге бөлінді.

      20___жылғы ____________қаржыландыру жоспары _______ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _____ % - ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ____ % құрады.

      Оның ішінде:

      1) жалпы құны _____ мың теңге_____ (саны) бюджеттік инвестициялық жобаны іске

      асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20____жылы _______ мың теңге бөлінді.

      (ағымдағы жыл)

      20_____ жылғы ______ қаржыландыру жоспары _________ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең)

      кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ___________ %-ды құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның даму

      жоспарында және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген

      индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _______% құрады.

      2) жалпы құны __________ мың теңге ______ (саны)бюджеттік инвестициялық жобалар

      аяқталмаған, оның ішінде 20__ жылы______мың теңге бөлінді.

      Қаржыландыру жоспары______ 20___мың теңгені құрады, (есепті кезең) кассалық

      атқарылу _______ мың теңгені немесе _______ % - ды құрады.

      Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген сома__________ мың теңгені

      немесе _______ нәтижесінде _____________________%.  (себебін көрсету)

      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталмаған:

      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты_______ нысан ______пайдалануға (пайдалануға беру күні) беріледі;

      (саны)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде, ______________(саны) нысандар

      құрылысы ___________ жылы аяқталады; (пайдалануға беру күні)

      3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің (конкурсты мерзімінен кеш, қайта өткізу,

      әлеуетті өнім берушілердің болмауы) уақтылы жүргізілмеуі және/немесе ұзақ мерзімде

      жүргізілу нәтижесіндегі ______(саны) жоба;

      4) шарт тараптарының міндеттемелерді мерзімінде орындамауы және жосықсыз

      орындауына байланысты _______жоба (саны);

      5) және басқалар (басқа себептерді сипаттау).

      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқталуына қарай қабылданған шаралар.

      2. Аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық

      жоспарына сәйкес кейінгі жылдары жалпы құны_______мың теңгеге көзделген,

      20 _____ жылы _____________ мың теңге бөлінген _____________бюджеттік

      инвестициялық жобалар іске асырылады.

      20___жылғы________қаржыландыру жоспары __________ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең)

      кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _______%-ды құрады. ____________

      нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген

      сома ____мың теңгені немесе ______ % құрады.

      Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған

      ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

      Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

      Осы жобаларды іске асыруға 20__ жылы_______ мың теңге бөлінді.

      20 ____ жылғы ______ қаржыландыру жоспары __________мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      20 ____ жылғы_______кассалық атқарылу_____________мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома ________

      __________ мың теңгені немесе ______________%-ды құрады.

      1. Жалпы құны______________________мың теңгеге___________ (саны) бюджеттік

      инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20___ жылы

      _________ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

      20____жылғы __________қаржыландыру жоспары ___________ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _________% - ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _________ % құрады.

      Оның ішінде:

      1) жалпы құны _______ мың теңге_____ (саны) бюджеттік инвестициялық жобаны іске

      асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20______ жылы_________мың теңге бөлінді.

                                                                             (ағымдағы жыл)

      20______ жылғы_________қаржыландыру жоспары _________мың теңгені құрады,

      (есепті кезең)

      кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ________ %-ды құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның даму

      жоспарында және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген

      индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _________% құрады.

      2) жалпы құны ______________ мың теңге________ (саны)бюджеттік инвестициялық

      жобалар аяқталмаған, оның ішінде 20__ жылы ____ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

      Қаржыландыру жоспары______ 20___мың теңгені құрады, (есепті кезең) кассалық

      атқарылу _______ мың теңгені немесе ________% - ды құрады. ____________

      нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген

      сома ____мың теңгені немесе______ % құрады.

      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталмаған:

      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты_______ нысан ______пайдалануға (пайдалануға беру күні) беріледі;

                                       (саны)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде, _________________(саны) нысандар

      құрылысы ___________________жылы аяқталады; (пайдалануға беру күні)

      3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің (конкурсты мерзімінен кеш, қайта өткізу,

      әлеуетті өнім берушілердің болмауы) уақтылы жүргізілмеуіне және/немесе ұзақ

      мерзімде жүргізілу нәтижесіндегі ______(саны) жоба;

      4) шарт тараптарының міндеттемелерді мерзімінде орындамауы және жосықсыз

      орындауына байланысты _______жоба (саны);

      5) және басқалар (басқа себептерді сипаттау).

      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқталуына қарай қабылданған шаралар.

      2. Аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық

      жоспарына сәйкес кейінгі жылдары жалпы құны ____________мың теңгеге көзделген,

      20 _____ жылы _____________ мың теңге бөлінген _____________бюджеттік

      инвестициялық жобалар іске асырылады. (ағымдағы жыл)

      20___жылғы____қаржыландыру жоспары _________ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе______% құрады.

      Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

      Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

      Осы жобаларды іске асыруға 20__ жылы ______ мың теңге бөлінді. 20____жылғы

      ______ қаржыландыру жоспары ___________мың теңгені құрады. (есепті кезең)

      20_____жылғы ________кассалық атқарылу _____________мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома

      __________________ мың теңгені немесе _______ %-ды құрады.

      1. Жалпы құны _________ мың теңгеге___________ (саны) бюджеттік инвестициялық

      жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20___ жылы______ мың

      теңге бөлінді.                                                                              (ағымдағы жыл)

      20____жылғы ______қаржыландыру жоспары _______ мың теңгені құрады, (есепті

      кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _________% - ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ______ % құрады.

      Оның ішінде:

      1) жалпы құны ________мың теңге_____ (саны) бюджеттік инвестициялық жобаны іске

      асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20____жылы _______ мың теңге бөлінді.

                                                                            (ағымдағы жыл)

      20 ______ жылғы _______қаржыландыру жоспары _______мың теңгені құрады,

                  (есепті кезең)

      кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ________ %-ды құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның даму

      жоспарында және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген

      индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _____% құрады.

      2) жалпы құны _______ мың теңге ______ (саны)бюджеттік инвестициялық жобалар

      аяқталмаған, оның ішінде 20__ жылы______мың теңге бөлінді.

                                                      (ағымдағы жыл)

      Қаржыландыру жоспары______ 20___мың теңгені құрады, (есепті кезең) кассалық

      атқарылу _______ мың теңгені немесе _________ %-ды құрады. ____________

      нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген

      сома ____мың теңгені немесе _________% құрады.

      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталмаған:

      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты_______ нысан ______пайдалануға (пайдалануға беру күні) беріледі;

                                    (саны)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде, _________________(саны) нысандар

      құрылысы ____________________жылы аяқталады; (пайдалануға беру күні)

      3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің (конкурсты мерзімінен кеш, қайта өткізу,

      әлеуетті өнім берушілердің болмауы) уақтылы жүргізілмеуіне және/немесе ұзақ

      мерзімде жүргізілу нәтижесіндегі ______(саны) жоба;

      4) шарт тараптарының міндеттемелерді мерзімінде орындамауы және жосықсыз

      орындауына байланысты _______жоба (саны);

      5) және басқалар (басқа себептерді сипаттау).

      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқталуына қарай қабылданған шаралар.

      2. Аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық

      жоспарына сәйкес кейінгі жылдары жалпы құны ____________мың теңгеге көзделген,

      20 ________ жылы _____________ мың теңге бөлінген _____________бюджеттік

      инвестициялық жобалар іске асырылады.

      20____жылғы______қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең)

      кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе __________%-ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _________% құрады.

      Көлік және коммуникация

      Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

      Осы жобаларды іске асыруға 20__ жылы _________ мың теңге бөлінді. 20____жылғы

      ______ қаржыландыру жоспары _________ мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      20_____жылғы _______кассалық атқарылу ____________мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома

      ____________________ мың теңгені немесе _______ %-ды құрады.

      1. Жалпы құны __________________ мың теңгеге___________ (саны) бюджеттік

      инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20___ жылы

      ___________ мың теңге бөлінді.                                                               (ағымдағы жыл)

      20____жылғы_____қаржыландыру жоспары ___________ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең)

      кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _________% - ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ________ % құрады.

      Оның ішінде:

      1) жалпы құны _________ мың теңге_____ (саны) бюджеттік инвестициялық жобаны

      іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 ____ жылы ____мың теңге бөлінді.

                                                                                        (ағымдағы жыл)

      20_____жылғы ____________ қаржыландыру жоспары ___________ мың теңгені

      құрады, (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе __________ %-

      ды құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның даму

      жоспарында және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген

      индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _______% құрады.

      2) жалпы құны ____________ мың теңге ______ (саны) бюджеттік инвестициялық

      жобалар аяқталмаған, оның ішінде 20__ жылы мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

      Қаржыландыру жоспары______ 20___мың теңгені құрады, (есепті кезең) кассалық

      атқарылу _______ мың теңгені немесе ______% - ды құрады. ____________

      нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген

      сома ____мың теңгені немесе ______ % құрады.

      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталмаған:

      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты_______ нысан ______пайдалануға (пайдалануға беру күні) беріледі;

      (саны)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде, ______________(саны) нысандар

      құрылысы ___________ жылы аяқталады; (пайдалануға беру күні)

      3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің (конкурсты мерзімінен кеш, қайта өткізу,

      әлеуетті өнім берушілердің болмауы) уақтылы жүргізілмеуіне және/немесе ұзақ

      мерзімде жүргізілу нәтижесіндегі ______(саны) жоба;

      4) шарт тараптарының міндеттемелерді мерзімінде орындамауы және жосықсыз

      орындауына байланысты _______жоба (саны);

      5) және басқалар (басқа себептерді сипаттау).

      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқталуына қарай қабылданған шаралар.

      2. Аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық

      жоспарына сәйкес кейінгі жылдары жалпы құны ____________мың теңгеге көзделген,

      20 ___________ жылы _____________ мың теңге бөлінген _____________бюджеттік

      инвестициялық жобалар іске асырылады. (ағымдағы жыл)

      20____жылғы____қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады, (есепті кезең)

      кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ________ %-ды құрады. ____________

      нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген

      сома ____мың теңгені немесе _____% құрады.

      Өзгелері

      Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

      Осы жобаларды іске асыруға

      20__ жылы ________ мың теңге бөлінді.

      20 ______жылғы __________қаржыландыру жоспары_______мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      20 _____ жылғы __________кассалық атқарылу_________мың теңгені құрады.

      (есепті кезең)

      Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома ____

      ____________ мың теңгені немесе _________ %-ды құрады.

      1. Жалпы құны __________ мың теңгеге___________ (саны) бюджеттік инвестициялық

      жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20___ жылы__________

      мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

      20 ____жылғы ______қаржыландыру жоспары ______ мың теңгені құрады, (есепті

      кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _______% - ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _______% құрады.

      Оның ішінде:

      1) жалпы құны________мың теңге_____ (саны) бюджеттік инвестициялық жобаны іске

      асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20_____жылы ____мың теңге бөлінді.

      (ағымдағы жыл)

      20 ________ жылғы ________ қаржыландыру жоспары ____ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе_____%-ды құрады.

      Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның даму

      жоспарында және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген

      индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе_______% құрады.

      2) жалпы құны __________мың теңге ______ (саны)бюджеттік инвестициялық жобалар

      аяқталмаған, оның ішінде 20__ жылы_____мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

      Қаржыландыру жоспары______ 20___мың теңгені құрады, (есепті кезең) кассалық

      атқарылу _______ мың теңгені немесе _________ % - ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе _______ % құрады.

      Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталмаған:

      1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне

      байланысты_______ нысан ______пайдалануға (пайдалануға беру күні) беріледі;

      (саны)

      2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық

      жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде, _________________(саны) нысандар

      құрылысы ____________________жылы аяқталады; (пайдалануға беру күні)

      3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің (конкурсты мерзімінен кеш, қайта өткізу,

      әлеуетті өнім берушілердің болмауы) уақтылы жүргізілмеуіне және/немесе ұзақ

      мерзімде жүргізілу нәтижесіндегі ______(саны) жоба;

      4) шарт тараптарының міндеттемелерді мерзімінде орындамауы және жосықсыз

      орындауына байланысты _______жоба (саны);

      5) және басқалар (басқа себептерді сипаттау).

      Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқталуына қарай қабылданған шаралар.

      2. Аяқтау мерзімі мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық

      жоспарына сәйкес кейінгі жылдары жалпы құны ____________мың теңгеге көзделген,

      20 ________ жылы _____________ мың теңге бөлінген _____________бюджеттік

      инвестициялық жобалар іске асырылады. (ағымдағы жыл)

      20 ________ жылғы _________қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады,

      (есепті кезең) кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе ________ %-ды құрады.

      ____________ нәтижесінде (себебін көрсету) есепті кезеңге арналған жоспарға

      қарағанда игерілмеген сома ____мың теңгені немесе ______ % құрады.

      ____________________________________________

      Мөрдің орны (болған жағдайда) ________________

      Мемлекеттік орган басшысының

      Т.А.Ә. (болған жағдайда) қолы
	 
	Мемлекеттік инвестициялық 
жобаның инвестициялық 
ұсынысын әзірлеу немесе 
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу, 
сондай-ақ бюджеттік 
инвестицияларды жоспарлау, 
қарау, іріктеу, іске асырылуын 
мониторингілеу және бағалау 
және бюджеттік кредиттеудiң 
орындылығын айқындау 
қағидаларына
31-қосымша


 Жоба паспорты

      Ескерту. 31-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.11.2024 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Ұсынылады: мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті орган

      Әкімшілік деректер нысанының атауы: Жоба паспорты

      Әкімшілік деректер нысанының индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі): РУ-Мониторинг-31

      Жиілігі: тоқсан сайын

      Есептік кезең: ____ жыл

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейін

      1. Жобаның негізгі сипаттамалары
	
1
	
Жобаның толық атауы
	


	
2
	
Мемлекеттік инвестициялық жобаның жеке нөмірі
	


	
3
	
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
	


	
4
	
Заңды тұлға - Инвестиция алушының/Қарыз алушының атауы 

(жарғылық капитал ұлғайған/бюджеттік кредиттеу жағдайында )
	


	
5
	
Жоба жүзеге асырылатын Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты (Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының мақсаттары мен міндеттеріне сілтемелермен, сондай-ақ жобаның осы мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізудегі үлесін көрсете отырып )
	


	
6
	
Жобаны қаржыландыру тәсілі 

(Қазақстан Республикасы Бюджет Кодексінің 151-бабы 11-тармағына сәйкес )
	


	
7
	
Мемлекеттік инвестициялық жобаның түрі 

(республикалық/жергілікті / нысаналы даму трансферттері және республикалық бюджеттен кредиттер есебінен )
	


	
8
	
Жобаның бюджеттік тиімділігі 

(бюджет алған нәтиженің шығындарға қатынасы ретінде айқындалатын инвестицияларды жүзеге асыру нәтижесінде бюджет үшін тиімділіктің салыстырмалы көрсеткіші)
	


	
9
	
Құрылған жұмыс орындары

(уақытша және тұрақты жұмыс орындары )
	


	
10
	
Жобаның сипаттамалары, оның ішінде ауқымы мен қуаты

	

	
Аймақ
	
Сала

(Экономикалық қызмет түрлерінің

жалпы жіктеуіші бойынша)
	
Заттай мәндегі көрсеткіш
	
Өлшем бірлігі
	
Мәні (жоспар)
	
Мәні (нақты)

	
10.1
	

	

	

	

	

	




      2. Жобаның мақсаттары мен міндеттері
	
№
	
Жобаның міндеттері
	
Өлшем бірлігі
	
Жоспарлау кезеңіндегі
	
Инвестициялық кезең аяқталғаннан кейінгі серпіні

	
	
	
	
жыл
	
мәні
	
1-ші жыл
	
мәні
	
n –ші жыл
	
мәні

	
1-мақсат (Мемлекеттік инвестициялық жобаның саланың нысаналы индикаторлары мен стратегиялық міндеттеріне сәйкес келетін мақсаты )

	
1
	

	

	

	

	

	

	

	


	
…
	

	

	

	

	

	

	

	




      3. Жобаның нәтижелері
	
Тікелей нәтиже - көзделген бюджет қаражаты шегінде орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктердің және көрсетілетін мемлекеттік қызметтер көлемінің сандық сипаттамасы, оларға қол жеткізу осы функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыратын немесе қызметтер көрсететін ұйымның қызметіне толығымен байланысты болады.

	
№
	
Тікелей нәтиже көрсеткіштері (бүкіл пайдалану кезеңіне, оның ішінде халықтың нысаналы тобының жоба шеңберінде құрылған объектілерге қолжетімділігіне белгіленеді)
	
Өлшем бірлігі
	
Көрсеткіштердің мәні

	
	
	
	
жыл
	
жыл

	

	

	

	
жоспар
	
нақты
	
жоспар
	
нақты

	

	

	

	

	

	

	


	
Түпкілікті нәтиже-мемлекеттік органның даму жоспарының, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарының және (немесе) бюджеттік бағдарламаның мақсатына қол жеткізуді сандық өлшейтін, мемлекеттік орган қызметінің тікелей нәтижелеріне қол жеткізуге негізделген бюджеттік бағдарламаның көрсеткіші.

	
№
	
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері (бүкіл пайдалану кезеңіне белгіленеді)
	
Өлшем бірлігі
	
Көрсеткіштердің мәні

	
	
	
	
жыл
	
жыл

	

	

	

	
жоспар
	
нақты
	
жоспар
	
нақты

	

	

	

	

	

	

	




      Атауы ______________________ Мекенжайы ______________________________ 

      Телефон _________________________________ 

      Электрондық пошта мекенжайы _________________ 

      Орындаушы ___________________ _______________ 

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға ______________________ _____________ 

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда)       қолы 

      _______________________ 

      Басып шығарылатын орын 

      (жеке кәсіпкерлік субъектілері болып 

      табылатын адамдарды қоспағанда)
 Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

      Жоба паспорты (Ру-Мониторинг - 31 (индекс) және тоқсан сайын (нысан кезеңділігі)

      әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      Нысанда мыналар көрсетіледі:

      жобаның негізгі сипаттамалары бойынша 1-бөлімде жобаның толық атауы көрсетіледі; Мемлекеттік инвестициялық жобаның жеке нөмірі, бюджеттік бағдарлама әкімшісі, заңды тұлғаның атауы – инвестицияларды алушы/Қарыз алушы (жарғылық капитал/бюджеттік кредиттеу ұлғайған жағдайда), жоба іске асырылатын мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты (Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының мақсаттары мен міндеттеріне сілтемелермен, сондай-ақ осы мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізудегі жобаның үлесін көрсете отырып), жобаны қаржыландыру тәсілі (баптың 11-тармағына сәйкес) көрсетіледі 151), мемлекеттік инвестициялық жобаның түрі (республикалық/жергілікті / нысаналы даму трансферттері және республикалық бюджеттен кредиттер есебінен), жобаның бюджеттік тиімділігі (инвестицияларды жүзеге асыру нәтижесінде бюджет үшін тиімділіктің салыстырмалы көрсеткіші, бюджет алған нәтиженің шығындарға қатынасы ретінде айқындалады), құрылған жұмыс орындары (уақытша және тұрақты жұмыс орындары), жобаның сипаттамалары, оның ішінде Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші сәйкес ауқымы мен қуаты, өңір, сала, сондай-ақ көрсеткіштің заттай және нақты мәндері өрнек;

      2-бөлімде жобаның мақсаттары мен міндеттері бойынша инвестициялық кезең аяқталғаннан кейінгі жоспарлау кезеңінде және динамикада жылдық мәндері бар жобаның міндеттері көрсетіледі;

      3-бөлімде жобаның нәтижелері бойынша жоспарлы және нақты мәндер тікелей және түпкілікті нәтиже көрсеткіштері (бүкіл пайдалану кезеңіне белгіленген) жылдар бойынша көрсетіледі.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
32-қосымша



      Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісі немесе жергілікті атқарушы 

      орган:______________________________________

      Есепті кезең: 20 ____ жылғы _______________
	 
	Нысан


 "Техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді талап етпейтін жобаның паспорты"

      Ескерту. 32-қосымша алып тасталды - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.11.2024 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
33-қосымша


 "________ (күні) жағдай бойынша ________ (ағымдағы жағдайы)
жобаны іске асыру мониторингі" нысаны

      Ескерту. 33-қосымша алып тасталды - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.11.2024 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
34-қосымша


 "Бюджеттік инвестициялық жобаны ресурстық және инфрақұрылымдық
қамтамасыз ету" нысаны

      Ескерту. 34-қосымша алып тасталды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.08.2023 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына
35-қосымша


 "Бюджеттік инвестициялар бойынша қаржыландыру көздері" нысаны

      Ескерту. 35-қосымша алып тасталды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.08.2023 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
36-қосымша


 "Бюджеттік инвестициялық жобаларды және заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды іске асыру барысы туралы есеп" нысаны

      Ескерту. 36-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 10.02.2022 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      ББӘ атауы _______________________________________________

      Инвестицияларды алушының атауы (егер инвестициялар заңды тұлғаның  жарғылық капиталын ұлғайту арқылы жүзеге асырылған жағдайда)  _________________________________________________________
	
Реттік

№
	
Бюджеттік инвестициялардың Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкестігі жөніндегі ақпарат

	
	
Бюджеттік инвестицияларды іске асыру үшін жүзеге асырылған Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары
	
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкес келетін стратегиялық бағыт
	
№ _ мақсат (мақсаттың атауы)
	
Нысаналы индикаторлар (жылдар бойынша)

	
	
	
	
	
Нысаналы индикатордың атауы
	
Нысаналы индикатордың шеңберіндегі жобаның үлесі
	
Өлшем бірліктері
	
жоспар
	
нақты
	
ауытқу

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9
	
10

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




      кестенің жалғасы
	
Бюджеттік инвестициялар параметрлері бойынша жалпы ақпарат

	
Бюджетік бағдарламалар
	
Бюджетік кіші бағдарламалар
	
Саласы
	
Аймақ
	
ББӘ
	
Жобаның атауы
	
БИ ҚЭН/ БИЖ ТЭН/ ИЖ оң экономикалық қорытындының № және күні
	
Жобаның мақсаты (ТЭН/ҚЭН/ИЖ жоспарлау құжаттарында көрсетілген)

	
11
	
12
	
13
	
14
	
15
	
16
	
17
	
18

	

	

	

	

	

	

	

	




      кестенің жалғасы
	
Бюджеттік инвестициялар параметрлері бойынша жалпы ақпарат

	
Іске асырылу жылдары
	
Жобаны қаржыландыру (мың теңге)
	
Пайдалануға енгізілгені туралы белгі

	
жоспар (ТЭН/ҚЭН/ИЖ сәйкес)
	
нақты
	
ауытқу себептері
	
жоспар (ТЭН/ҚЭН/ИЖ сәйкес)
	
нақты
	
ауытқу
	
ауытқу себептері
	
мемлекеттік актінің болуы (Бар/Жоқ)
	
№ күні

	
	
	
	
РБ
	
ЖБ
	
РБ
	
ЖБ
	
РБ
	
ЖБ
	
	
	

	
19
	
20
	
21
	
22
	
23
	
24
	
25
	
26
	
27
	
28
	
29
	
30

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




      кестенің жалғасы
	
Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру қорытындылары бойынша қол жеткізілген нәтижелер туралы ақпарат

	
Тікелей және түпкілікті нәтижелер (жылдар бойынша) (бекітілген БИ ҚЭН / БИЖ ТЭН сәйкес)
	
Құрылған (жаңа) жұмыс орындарының саны

	
Тікелей нәтиже
	
жоспар
	
нақты
	
ауытқу
	
Түпкілікті нәтижелер
	
жоспар
	
нақты
	
ауытқу
	

	
31
	
32
	
33
	
34
	
35
	
36
	
37
	
38
	
39

	

	

	

	

	

	

	

	

	




      кестенің жалғасы
	
Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру қорытындылары бойынша қол жеткізілген нәтижелер туралы ақпарат
	
Бюджеттік инвестициялар бойынша НҚА жетілдіру бойынша ұсыныстар

	
Инновациялар (бар болған жағдайда)
	
Инвестициялардың мақсаты
	
Алынған әсердің типі
	

	
	
	
Атауы
	
Өлшем бірліктері
	
көрсеткіш
	

	
40
	
41
	
42
	
43
	
44
	
45

	

	
1. Тиімділікті арттыру

2. Өндірісті кеңейту

3. Жаңа өндірістерді құру

4. Жаңа нарықтарға шығу

5. Инновациялар

6. Әлеуметтік міндеттер

7. Заңнама талаптары
	
1. Шығындарды азайту

2. Кірістің ұлғаюы

3. Өндіріс тәуекелдерінің төмендеуі (қауіпсіздік)

4. Жаңа білім

5. Әлеуметтік әсер

6. Өз нұсқасы
	

	

	


	

	

	

	

	

	




      Ескертпе:

      1-бағанда жобаның реттік нөмірі көрсетіледі.

      2-10-бағандарда бюджеттік инвестициялардың Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкестігі жөніндегі ақпарат көрсетіледі:

      2-бағанда Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының атауы іске асырылуы үшін бюджеттік инвестициялар жүзеге асырылған тиісті сілтемесімен (тармағы, тапсырмасы және т. б.) көрсетіледі;

      3-бағанда Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатынан шеңберінде жоба іске асырылған стратегиялық бағыт көрсетіледі;

      4-бағанда стратегиялық бағытқа сәйкес келетін мақсаттар көрсетіледі;

      5-10-бағандарда Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкес келетін нысаналы индикаторлар бойынша ақпарат көрсетіледі.

      11-30-бағандарда бюджеттік инвестициялардың параметрлері бойынша жалпы ақпарат көрсетіледі:

      11-бағанда бюджеттік даму бағдарламасының атауы көрсетіледі;

      12-бағанда бар болған жағдайда бюджеттік кіші бағдарламаның атауы көрсетіледі;

      13-бағанда жоба жоспарланған саласы көрсетіледі;

      14-бағанда жоба іске асырылатын аймақ (облысы, республикалық маңызы бар қала, астанасы немесе бүкіл ел) көрсетіледі;

      15-бағанда бюджеттік бағдарлама әкімшісі көрсетіледі;

      16-бағанда бағалауға жататын бюджеттік бағдарлама шеңберіндегі жобалардың атауы көрсетіледі;

      17- бағанда БИ ҚЭН/ БИЖ ТЭН/ ИҰ оң экономикалық қорытындының нөмірі және күні көрсетіледі;

      18-бағанда жоспарлау құжаттарында (ИЖ/ТЭН/ҚЭН) көрсетілген жобаның мақсаты көрсетіледі;

      19-21-бағандарда жобаны іске асыру жоспар (ИЖ/ТЭН/ҚЭН сәйкес) және нақты жылдар, сондай-ақ ауытқу себептері көрсетіледі;

      22-28-бағандарда жобаны жоспар және нақты қаржыландыру соммалары, соның ішінде жергілікті бюджет арқылы, сондай ақ ауытқу себептері көрсетіледі;

      29-30-бағандарда объектіні пайдалануға енгізілгені туралы белгі көрсетіледі (бар болған жағдайда);

      31-44-бағандарда бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру қорытындылары бойынша қол жеткізілген нәтижелер туралы ақпарат көрсетіледі:

      31-38-бағандарда жоспарлы және нақты тікелей және түпкілікті нәтижелер көрсетіледі;

      39-бағанда жоба шеңберінде жаңадан құрылған тұрақты жұмыс орындарының саны көрсетіледі;

      40-бағанда жобаны іске асыру кезінде қандай инновациялық шешімдер қолданғаны көрсетіледі (бар болған жағдайда).

      41-бағанда инвестициялардың мақсаты көрсетіледі. Ұсынылған нұсқалардан инвестицияның мақсатының бір немесе бірнеше түрін таңдау қажет;

      42-44-бағандарда инвестициялардың мақсатына қарай алынатын әсер типі көрсетіледі. Мысалы, егер инвестициялар тиімділікті арттыруға арналған болса, онда сәйкесінше алынған әсердің типі шығындарды қысқарту болуы мүмкін;

      45-бағанда НҚА-ны жақсарту және жетілдіру бойынша ұсыныстар көрсетіледі.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
37-қосымша


 "Бюджеттік инвестициялық жобалардың және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылу барысы туралы есепке жиынтық анықтама" нысаны

      Ескерту. 37-қосымша алып тасталды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.08.2023 № 151 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық 
жобаның инвестициялық 
ұсынысын әзірлеу
немесе түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу, 
сондай-ақ бюджеттік 
инвестицияларды жоспарлау, 
қарау, іріктеу, іске асырылуын 
мониторингілеу және
бағалау және бюджеттік 
кредиттеудiң орындылығын 
айқындау қағидаларына
38-қосымша


 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шаралардың іске асырылуын мониторингілеу жөніндегі квазимемлекеттік сектор субъектісінің есебі

      Ескерту. 38-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.11.2024 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Ұсынылады: Бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне 

      Әкімшілік деректер нысанының атауы: "______________________________________ 

      (квазимемлекеттік сектор субъектісінің атауы) 

      Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шаралардың іске асырылуын мониторингілеу жөніндегі квазимемлекеттік сектор субъектісінің есебі"

      Индексі: Ру-Мониторинг-38

      Жиілігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20 _______жыл

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: квазимемлекеттік сектор субъектілері

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейін
	
1-бөлім. Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
	
Коды
	


	
	
Атауы
	


	
	
Сипаттамасы
	


	
	
Стратегиялық бағыты
	
нөмірі
	


	
	
	
атауы
	


	
	
Мақсаты
	
нөмірі
	


	
	
	
атауы
	


	
	
Сомасы, мың теңге
	


	
	
Іске асыру кезеңі
	
бастап
	

	
дейін
	


	
2-бөлім.

Іс-шаралар
	
Р/с №
	
Акционерлік қоғамдар
	
Акцияларды сатып алу

	
	
	
	
Бюджеттiк инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың саны, дана
	
Бюджеттiк инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың құны, мың теңге

	
	
	
	
Бюджеттiк инвестицияларды іске асырғанға дейін
	
Бюджеттiк инвестицияларды іске асырғаннан кейін
	
кезеңінде
	
барлығы

	
	
1- кезең
	

	

	

	

	


	
	
…
	

	

	

	

	


	
	
n- кезең
	

	

	

	

	


	
	
Акцияларды (бағалы қағаздарды) шығаруды мемлекеттік тіркеу мәліметтері
	


	
	
Р/с №
	
Серіктестіктер
	
Жарғылық капиталды ұлғайту, мың теңге
	
Жарғылық капитал мөлшерінің жиыны, мың теңге
	
Қатысушылардан қатысу үлестерін сатып алу

	
	
	
	
жоспар
	
нақты
	
жоспар
	
нақты
	
%
	
құны, мың теңге
	
мемлекеттік меншіктегі қатысу үлестері, %

	
	
	
	
	
	
	
	
жоспар
	
нақты
	
жоспар
	
нақты
	
жоспар
	
нақты

	
	
1 кезең
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
…
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
n кезең
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Р/с№
	
Мемлекеттік кәсіпорындар
	
Жарғылық капиталды ұлғайту, мың теңге
	
Жарғылық капитал мөлшерінің жиыны, мың теңге

	
	

	

	
жоспар
	
нақты
	
жоспар
	
нақты

	
	
1 кезең
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
…
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
n кезең
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу мәліметтері
	


	
3-бөлім.

Іске асыру кестесі, жоспар/ нақты

мың теңге
	
Р/с №
	
Іс-шаралар
	
Іс-шаралардың іске асырылған жылы

	
	
	
	
Қаңтар
	
Ақпан
	
Наурыз
	
Сәуір
	
Мамыр
	
Маусым
	
Шілде
	
Тамыз
	
Қыркүйек
	
Қазан
	
Қараша
	
Желтоқсан

	
	
1 кезең
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
…
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
n кезең
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
4-бөлім. Оларды іске асыру үшін бюджеттік инвестициялар жүзеге асырылған мемлекеттік жоспарлау жүйелері
	
Р/с №
	
Құжаттың атауы
	
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты бекітілген нормативтік құқықтық акт

	
	
	
	
Түрі
	
Қабылданған

күні
	
Нөмірі

	
	
1.
	

	

	

	


	
	
…
	

	

	

	


	
	
n
	

	

	

	


	
5-бөлім.

Қаржыландыру сызбасы
	
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотынан аударылды

	

	
Алушы
	
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспары бойынша
	
іс жүзінде аударылды

	
(есепті жартыжылдық)
	
	
Аударылған күні (айы, жылы)
	
сомасы, мың теңге
	
Аударылған күні (айы, жылы
	
құжат
	
сомасы, мың теңге

	

	
	
	
	
	
атауы
	
№
	

	

	
Р/с №
	

	

	

	

	

	

	


	

	
1.
	

	

	

	

	

	

	


	

	
…
	

	

	

	

	

	

	


	

	
n
	

	

	

	

	

	

	


	

	
Алушының банктік шотынан аударылды

	

	
Р/с№
	
Алушы
	
қаржыландыру жоспары бойынша
	
Іс жүзінде аударылды

	

	
	
	
Аударылған күні (айы, жылы)
	
сомасы, мың теңге
	
Аударылған күні (айы, жылы
	
құжат
	
сомасы, мың теңге

	

	
	
	
	
	
	
атауы
	
№
	


	

	
1.
	

	

	

	

	

	

	


	

	
…
	

	

	

	

	

	

	


	

	
n
	

	

	

	

	

	

	


	
6-бөлім. Нәтиже
	
Р/с №
	
Нысаналы индикатор
	
Өлшем бірлігі
	
есепті жарты жылдықтың алдындағыдан екі жыл бұрын
	
есепті жарты жылдықтың алдындағыдан бір жыл бұрын
	
есепті жартыжылдықта

	
	
	
	
	
нақты
	
нақты
	
жартыжылдықтағы жоспар
	
нақты

	
	
	
	
	
жылда
	
үдемелі жиыны
	
жылда
	
үдемелі жиыны
	

	

	
жылда
	
үдемелі жиыны

	
Тікелей нәтиже
	
1.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
…
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
n
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
Түпкілікті нәтиже
	
Тікелей нәтиженің Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі жетекшілік ететін бюджеттік бағдарлама мен саланың (жүйенің, өңірдің) мақсаттарына қол жеткізуіне әсер етуі
	


	
7-бөлім. Жауапты тұлға
	
Тегі
	


	
	
Аты
	


	
	
Әкесінің аты (ол болған жағдайда)
	


	
	
Заңды тұлғаның атауы
	


	
	
Лауазымы
	


	
	
Мекенжайы
	


	
	
Байланыс телефоны
	


	
	
Факс
	


	
	
Электрондық пошта
	




      Атауы ______________________ ___________________________________ 

      Мекенжайы______________________________ _________________________________ 

      Телефоны ______________________________________________________ 

      Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________ 

      Орындаушы ___________________________________________ _______________ 

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда)       қолы, телефоны 

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға 

      _______________________________________________________ _______________ 

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда)             қолы 

      Мөр орны ( жеке кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын адамдарды қоспағанда) 

      20 ___ жылғы "____"______________
 Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанға қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктемелер

      ___________________________________________________

      (квазимемлекеттік сектор субъектісінің атауы) "Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шаралардың іске асырылуын мониторингілеу жөніндегі квазимемлекеттік сектор субъектісінің есебі"

      (индексі - РУ-Мониторинг-38, кезектілігі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейін)

      1. Осы түсініктеме квазимемлекеттік сектор субъектілерінің заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараларды іске асыру мониторингі бойынша квазимемлекеттік сектор субъектісінің есебін жасауға және ұсынуға арналған_________________" (квазимемлекеттік сектор субъектісінің атауы)

      2. Құндық мәндегі барлық көрсеткіштер ондық таңбасыз мың теңгемен толтырылады.

      3. Есепке субъектінің бірінші басшысы қол қояды. Есеп бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне электрондық және қағаз жеткізгіште ұсынылады.

      Бөлімдерде мыналар көрсетіледі:

      1-бөлімде Бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) коды, атауы, сипаттамасы; бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) стратегиялық бағытының нөмірі, атауы; бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) нөмірі, мақсатының атауы; бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаны) сомасы мың теңгемен, іске асыру кезеңі көрсетіледі;

      2-бөлімде акционерлік қоғамдар, серіктестіктер, мемлекеттік кәсіпорындар бойынша жеке ақпарат ұсынылады,

      мұнда:

      акционерлік қоғамдар бойынша: сатылғанға дейін және кейін бюджеттік инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың саны, данасы; бюджеттік инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың кезеңдердің әрқайсысындағы құны және барлығы, данасы; акциялар (бағалы қағаздар) шығарылымын мемлекеттік тіркеу мәліметтері көрсетіледі;

      серіктестіктер бойынша: жарғылық капиталды мың теңгеге ұлғайту жөніндегі жоспарлы және нақты көрсеткіштер; жарғылық капитал мөлшерінің жоспарлы және нақты көрсеткіштері, барлығы мың теңгегемен; қатысушылардан қатысу үлесін % - бен, олардың құнын мың теңгеге, сондай-ақ мемлекеттік меншікке қатысу үлесін % - бен сатып алу жөніндегі жоспарлы және нақты көрсеткіштер көрсетіледі; ақпарат әр кезең бойынша ұсынылады;

      мемлекеттік кәсіпорындар бойынша: жарғылық капиталды ұлғайту жөніндегі жоспарлы және нақты көрсеткіштер, мың теңгемен, жарғылық капиталдың мөлшері бойынша жоспарлы және нақты көрсеткіштер, барлығы мың теңгемен көрсетіледі; ақпарат кезеңдердің әрқайсысы бойынша ұсынылады; заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы мәліметтер де көрсетіледі.

      3-бөлімде жоспарланған және нақты іс-шаралар, олар бойынша кезеңдер мен айлар бөлінісінде шығыстар көрсетіледі.

      4-бөлімде іске асыру үшін бюджеттік инвестициялар жүзеге асырылған Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары, олардың атаулары, оның түрі, қабылданған күні мен нөмірі көрсетілген Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты бекітілген нормативтік құқықтық акт көрсетіледі.

      5-бөлімде алушыны, аударым күнін (айын, жылын) және бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспары бойынша мың теңге сомасын көрсете отырып, бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотынан аударылған сомалар бойынша ақпарат ұсынылатын қаржыландыру схемасы; нақты аударылған мың теңге сомасы, аударым күні (күні, жылы) бойынша ақпарат көрсетіледі айы, жылы), сондай-ақ нақты аударым бойынша құжаттың атауы мен нөмірі көрсетіледі; Ақпарат бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотынан және алушының банктік шотынан аударылған сомалар бөлінісінде ұсынылады.

      6-бөлімде нәтижелер бойынша ақпарат ұсынылады, оның ішінде тікелей нәтижелер бойынша нысаналы индикатор, оның жылдар бөлінісінде есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жылдағы нақты мәндері, сондай-ақ өсу қорытындысымен көрсетіледі; ұқсас ақпарат есепті жартыжылдықтың алдындағы жыл үшін ұсынылады. Есепті жартыжылдық кезеңінде ақпарат жартыжылдықтағы жоспарлы және нақты көрсеткіштер мен өспелі қорытындымен ұсынылады. Түпкілікті нәтижелер бойынша әкімшімен жетекшілік ететін бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) және саланың (саланың, өңірдің) мақсатына қол жеткізуге тікелей нәтиженің әсері бойынша ақпарат ұсынылады.

      7-бөлімде жауапты тұлғаның деректері көрсетіледі: тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), заңды тұлғаның атауы, лауазымы, мекенжайы, байланыс телефондары, факс, электрондық пошта.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық 
ұсынысын әзірлеу немесе 
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу, 
сондай-ақ бюджеттік 
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау 
және бюджеттік кредиттеудiң 
орындылығын айқындау 
қағидаларына
39-қосымша


 "Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шаралардың іске асырылуын мониторингілеу бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есебі  _____________________________________________________"  (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы)

      Ескерту. 39-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 28.11.2024 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Ұсынылады: мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органға

      Әкімшілік деректер нысанының атауы: "Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шаралардың іске асырылуын мониторингілеу бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есебі _____________________________________________________"

      (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы)

      Әкімшілік деректер нысанының индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі): Ру-Мониторинг-39

      Жиілігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20 ____жыл

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейін
	
1-бөлім.

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
	
Коды
	


	
	
Атауы
	


	
	
Сипаттама
	


	
	
Стратегиялық бағыт
	
нөмірі
	


	
	
	
атауы
	


	
	
Мақсаты
	
нөмірі
	


	
	
	
атауы
	


	
	
Сомасы, мың теңге
	


	
	
Іске асыру кезеңі
	
бастап
	

	
дейін
	






	
2-бөлім.

Іс-шаралар
	
Р/с

№
	
Акционерлік қоғамдар
	
Акцияларды сатып алу

	

	

	

	
Бюджеттiк инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың саны, дана
	
Бюджеттiк инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың құны, мың теңге

	
	

	

	
бюджеттiк инвестицияларды іске асырғанға дейін
	
бюджеттiк инвестицияларды іске асырғаннан кейін
	
кезеңде
	
барлығы

	
	
1-кезең
	

	

	

	

	


	
	
…
	

	

	

	

	


	
	
n-кезең
	

	

	

	

	






	

	
Акцияларды (бағалы қағаздарды) шығаруды мемлекеттік тіркеу мәліметтері
	


	

	
Р/с

№
	
Серіктестіктер
	
Жарғылық капиталды ұлғайту, мың теңге
	
Жарғылық капитал мөлшерінің жиыны, мың теңге
	
Қатысушылардан қатысу үлестерін сатып алу

	
	
	
	
	
	
%
	
құны, мың теңге
	
мемлекеттік меншіктегі қатысу үлесімен, %

	
	
	
	
жоспар
	
нақты
	
жоспар
	
нақты
	
жоспар
	
нақты
	
жоспар
	
нақты
	
жоспар
	
нақты

	
	
1-кезең
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
…
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
n- кезең
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Р/с

№
	
Мемлекеттік кәсіпорындар
	
Жарғылық капиталды ұлғайту, мың теңге
	
Жарғылық капитал мөлшерінің жиыны, мың теңге

	
	
	
	
жоспар
	
нақты
	
жоспар
	
нақты

	
	
1 кезең
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
…
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
n -кезең
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу мәліметтері
	






	
3-бөлім.

Іске асыру кестесі, жоспар/нақты мың теңге
	
Р/с

№
	
Іс-шаралар
	
Іс-шаралар іске асырылған жыл

	
	
	
	
Қаңтар
	
Ақпан
	
Наурыз
	
Сәуір
	
Мамыр
	
Маусым
	
Шілде
	
Тамыз
	
Қыркүйек
	
Қазан
	
Қараша
	
Желтоқсан

	
	
1 кезең
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
…
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
n кезең
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
4-бөлім.

Іске асыру үшін бюджеттік инвестициялар жүзеге асырылған Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары
	
Р/с

№
	
Құжаттың атауы
	
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты бекітілген нормативтік құқықтық акті

	
	
	
	
Түрі
	
Қабылданған күні
	
Нөмірі

	
	
1.
	

	

	

	


	
	
…
	

	

	

	


	
	
n
	

	

	

	


	
5-бөлім.

Бюджеттік ақша, мың теңге
	
Бөлінді
	
Барлығы
	


	
	
	
олардың
	
есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл бұрын
	


	
	
	
	
есепті жартыжылдықтың алдындағы бір жыл бұрын
	


	
	
	
	
есепті жартыжылдықта
	


	
	
түсім - бірыңғай қазынашылық шоттан Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотына түскені
	
Барлығы
	


	
	
	
олардың
	
есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл бұрын
	


	
	
	
	
есепті жартыжылдықтың алдындағы бір жыл бұрын
	


	
	
	
	
есепті жартыжылдықта
	


	
	
	
	
Оның ішінде
	
Құжаттың атауы
	


	
	
	
	
	
Аударылған күн
	


	
	
	
	
	
Құжаттың №
	






	
6-бөлім. Қаржыландыру схемасы (есепті жартыжылдық)
	
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотынан аударылғаны

	
	
Р/с

№
	
Алушы
	
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі қаржыландыру жоспары бойыншабюджетных программ
	
Іс жүзінде аударылғаны

	
	
	
	
аударылған күні (айы, жылы)
	
сомасы, мың теңге
	
аударылған күні (айы, жылы)
	
құжат
	
Сомасы, мың теңге

	
	
	
	
	
	
	
атауы
	
№
	


	
	
	
	

	

	

	

	

	


	
	
1.
	

	

	

	

	

	

	


	
	
…
	

	

	

	

	

	

	


	
	
n
	

	

	

	

	

	

	


	
	
Алушының банктік шотынан аударылғаны





	

	
Р/с

№
	
Алушы
	
қаржыландыру жоспары бойынша
	
Іс жүзінде аударылғаны

	
	
	
	
аударылған күні (айы, жылы)
	
сомасы, мың теңге
	
аударылған күні (айы, жылы)
	
құжат
	
сомасы, мың теңге

	
	
	
	
	
	
	
атауы
	
№
	

	
	
1.
	

	

	

	

	

	

	


	
	
…
	

	

	

	

	

	

	


	
	
n
	

	

	

	

	

	

	


	
7-бөлім. Нәтиже
	
Р/с

№
	
Нысаналы индикатор
	
Өлшем бірлігі
	
есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл бұрын
	
есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл бұрын
	
есепті жартыжылдықта

	
	
	
	
	
нақты
	
нақты
	
жарты жылдықтағы жоспар
	
нақты

	
	
	
	
	
1 жылда
	
Өспелі жиыны
	
1 жылда
	
Өспелі жиыны
	

	

	
Жарты жылда
	
Өспелі жиыны

	
Тікелей нәтиже
	
1.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
…
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
n
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
Түпкілікті нәтиже

8-бөлім Жауапты орындаушы
	
Қол жеткізілген тікелей нәтиженің Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі жетекшілік ететін бюджеттік бағдарлама мен саланың (аяның, өңірдің) мақсаттарына қол жеткізуіне әсер етуі
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Тегі
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Аты
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
Түпкілікті нәтиже

8-бөлім. Жауапты орындаушы
	
Лауазымы
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Мекенжайы
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
	
Байланыс телефондары
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
Түпкілікті нәтиже
	
 Факс 
	


	
8-бөлім. Жауапты орындаушы
	
Электрондық пошта
	


	
	

	




      Атауы___________ Мекенжайы________ 

      Телефоны __________ 

      Электронды пошта мекенжайы _________________ 

      Орындаушы _________                   _______ 

      Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға 

      _____________________________________________________ _______________ 

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда)             қолы

      Мөр орны (жеке кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын адамдарды қоспағанда)
 Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанға қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірмелер

      Әкімшілік деректер нысанының атауы:

      "Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шаралардың іске асырылуын мониторингілеу бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есебі" (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы)

      (Индексі: Ру-Мониторинг-39 Жиілігі: тоқсан сайын)

      1. Осы түсініктеме заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараларды іске асыру мониторингі бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есебінің бюджеттік бағдарламалар әкімшісін жасауға және ұсынуға арналған

      2. Құндық мәндегі барлық көрсеткіштер ондық таңбасыз мың теңгемен толтырылады.

      3. Есепке бірінші басшы қол қояды. Есеп мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органға электрондық және қағаз жеткізгіште ұсынылады.

      Бөлімдерде мыналар көрсетіледі:

      1-бөлімде бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) коды, атауы, сипаттамасы; бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) стратегиялық бағытының нөмірі, атауы; бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) нөмірі, мақсатының атауы; бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) мың теңгедегі сомасы, іске асыру кезеңі көрсетіледі;

      2-бөлімде акционерлік қоғамдар, серіктестіктер, мемлекеттік кәсіпорындар бойынша жеке ақпарат ұсынылады, мұнда:

      акционерлік қоғамдар бойынша: сатылғанға дейін және кейін бюджеттік инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың саны, данасы; орналастырылған акциялардың бюджеттік инвестицияларды іске асыру есебінен әрбір кезеңдегі құны және барлығы, данасы; акциялар (бағалы қағаздар) шығарылымын мемлекеттік тіркеу мәліметтері көрсетіледі;

      серіктестіктер бойынша: жарғылық капиталды мың теңгеге ұлғайту жөніндегі жоспарлы және нақты көрсеткіштер; жарғылық капитал мөлшерінің жоспарлы және нақты көрсеткіштері, барлығы мың теңгеге; қатысушылардан қатысу үлесін % - бен, олардың құнын мың теңгеге, сондай-ақ мемлекеттік меншікке қатысу үлесін % - бен сатып алу жөніндегі жоспарлы және нақты көрсеткіштер көрсетіледі; ақпарат әр кезең бойынша ұсынылады;

      мемлекеттік кәсіпорындар бойынша: жарғылық капиталды ұлғайту жөніндегі жоспарлы және нақты көрсеткіштер, мың теңге, жарғылық капиталдың мөлшері бойынша жоспарлы және нақты көрсеткіштер, барлығы мың теңгемен көрсетіледі; ақпарат кезеңдердің әрқайсысы бойынша ұсынылады; заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы мәліметтер де көрсетіледі.

      3-бөлімде кезеңдер мен айлар бөлінісінде жоспарланған және нақты іс-шаралар, олар бойынша шығыстар көрсетіледі.

      4-бөлімде іске асыру үшін бюджеттік инвестициялар жүзеге асырылған мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары, олардың атаулары, оның түрін, қабылданған күні мен нөмірін көрсете отырып, мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты бекітілген нормативтік құқықтық акт көрсетіледі.

      5-бөлімде барлығы кезеңдер бойынша бөліністе (есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл және бір жыл үшін және есепті жартыжылдықта) бөлінген бюджеттік ақша көрсетіледі және түсім - Бірыңғай қазынашылық шоттан бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотына кезеңдер бойынша бөліністе барлығы (есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл және бір жыл үшін және есепті жартыжылдықта) келіп түскен күні, құжаттың атауы, аударылған күні және № көрсетілген.

      6-бөлімде алушыны, аударым күнін (айын, жылын) және бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспары бойынша мың теңге сомасын көрсете отырып, бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотынан аударылған сомалар бойынша ақпарат ұсынылатын қаржыландыру схемасы; нақты аударылған мың теңге сомасы, аударым күні (күні, жылы) бойынша ақпарат көрсетіледі айы, жылы), сондай-ақ нақты аударым бойынша құжаттың атауы мен нөмірі көрсетіледі. Ақпарат бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотынан және алушының банктік шотынан аударылған сомалар бөлінісінде ұсынылады.

      7-бөлімде нәтижелер бойынша ақпарат ұсынылады, оның ішінде тікелей нәтижелер бойынша нысаналы индикатор, оның жылдар бөлінісінде есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жылдағы нақты мәндері, сондай-ақ өсу қорытындысымен көрсетіледі; ұқсас ақпарат есепті жартыжылдықтың алдындағы жыл үшін ұсынылады. Есепті жартыжылдық кезеңінде ақпарат жартыжылдықтағы жоспарлы және нақты көрсеткіштер мен өспелі қорытындымен ұсынылады. Түпкілікті нәтижелер бойынша әкімшімен жетекшілік ететін бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) және саланың (саланың, өңірдің) мақсатына қол жеткізуге тікелей нәтиженің әсері бойынша ақпарат ұсынылады.

      8-бөлімде жауапты тұлғаның деректері: тегі, аты, лауазымы, мекенжайы, байланыс телефондары, факс, электрондық поштасы көрсетіледі.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
40-қосымша


 "Бюджеттiк бағдарлама (ішкі бағдарлама)" нысаны

      Ескерту. 40-қосымша алып тасталды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 10.02.2022 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
41-қосымша


 "Қаржылық активтерді сатып алу, жарғылық капиталды ұлғайту"
нысаны

      Ескерту. 41-қосымша алып тасталды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 10.02.2022 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына
42-қосымша


 "Сатып алынған активтердің құны және сипаттамалары" нысаны*

      Ескерту. 42-қосымша алып тасталды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 10.02.2022 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
43-қосымша


 "Нәтиже" нысаны

      Ескерту. 43-қосымша алып тасталды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 10.02.2022 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
44-қосымша


 "Есепті кезеңдегі бюджеттік инвестициялық жобалардың
іске асырылу барысы туралы есеп" нысаны

      Ескерту. 44-қосымша алып тасталды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 10.02.2022 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 
	 
	Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
45-қосымша


 "20 ___ жылғы ______________заңды тұлғалардың жарғылық
капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды
бағалау жөніндегі анықтама

      Ескерту. 45-қосымша алып тасталды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 10.02.2022 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, қажетті сараптамаларды
жүргізу, сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу
және іске асырылуын бағалау
қағидаларына
46-қосымша


 Инвестициялар есебінен іске асырылған іс-шараларды іске асыру тиімділігін айқындау критерийлер

      Ескерту. 46-қосымша алып тасталды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 10.02.2022 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық

	 
	жобаның инвестициялық

	 
	ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, қажетті сараптамаларды

	 
	жүргізу, сондай-ақ бюджеттік

	 
	инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу

	 
	және іске асырылуын
бағалау, қаржы агенттіктерінің

	 
	мемлекеттік инвестициялық
саясатты іске асыруға бюджеттік

	 
	кредиттеуді жоспарлау
қағидаларына 47-қосымша


 "Бюджеттік кредиттер есебінен іске асыру жоспарланатын инвестициялық жобаның тиімділігін талдау" нысаны

      Ескерту. 47-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 12.10.2015 № 663 бұйрығымен.

      1. Қарапайым өзін-өзі ақтау мерзімі (payback period, PBP) – инвестициялық шығындар жабылатын жобаны жүзеге асырудың басынан бастап ең аз уақыт интервалы (инвестициялық сатының басталуы). Мына формула бойынша есептеледі:
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      мұндағы:

      Іо – нөлдік кезеңдегі инвестициялық шығындардың шамасы;

      n – кезеңдер саны;

      CFt – t кезеңіндегі таза ақша ағымы.

      РВР ұсынылатын мәні: егер РВР мәні жобаның ұзақтығынан аз болса жоба тиімді болып саналады.

      2. Дисконтталған өзін-өзі ақтау кезеңі (discounted payback period, DPP) – ол өткеннен кейін ағымдағы таза дисконтталған табыс теріс емес болатын және одан әрі солай болып қалатын ең аз кезең ұзақтығы. Мына формула бойынша есептеледі:
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      мұндағы:

      Іо – нөлдік кезеңдегі инвестициялық шығындардың шамасы;

      n – кезеңдер саны;

      CFt – t кезеңіндегі таза ақша ағымы.

      r – дисконттау мөлшерлемесі.

      Дисконттау мөлшерлемесі мына формула бойынша есептеледі:
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      мұндағы:

      Е – есептеудің барлық сатысы үшін бірыңғай болып табылатын дисконт нормасы;

      (n-1) – бағалау кезеңі мен келтіру кезі арасындағы аралық (жылдардағы).

      Ұсынылатын DPP мәні: DPP мәні аз болған кезде жоба қолайлы деп саналады.

      3. Таза дисконтталған табыс (net present value, NPV) – болжамдау кезеңіндегі инвестицияны іске асыру процесінде жүргізілген кірістер мен шығыстардың дисконтталған ақша ағымының айырмашылығы. Мына формула бойынша есептеледі:
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      мұндағы:

      n – кезеңдер саны;

      CFt – t кезеңіндегі таза ақша ағымы.

      r – дисконттау мөлшерлемесі.

      Іо – нөлдік кезеңдегі инвестициялық шығындардың шамасы.

      Ұсынылатын NPV мәні: NPV оң мәнінде жоба тиімді деп саналады, NPV мәні теріс болған кезде – жоба қабылданбайды, NPV = 0 – жоба пайда да шығын да әкелмейді.

      4. Ішкі кірістілік нормасы (internal rate of return, IRR) – таза келтірілген табыстың оң (немесе, ең болмағанда, нөлдік) мәнін алуды қамтамасыз ететін дисконттаудың пайыздық ставкасы. Мынадай арақатынастан айқындалады:
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      мұндағы:

      n – кезеңдер саны;

      CFt – t кезеңіндегі таза ақша ағымы.

      Іо – нөлдік кезеңдегі инвестициялық шығындардың шамасы.

      Ұсынылатын IRR мәні: компанияның инвестициялық саясатымен айқындалатын талап етілетін рентабельділік нормасынан IRR есептелген мәні төмен болмаса жоба қолайлы деп саналады; дисконт ставкасына тең IRR кезінде, NPV нөлге тең; IRR капиталды тәуекелсіз жұмсаған жағдайдағыдан артық болуы тиіс инвестор талап етіп отырған капиталға арналған табыс нормасымен салыстырылады.

      5. Табыстылық индексі (profitability index, PI) – инвестицияланған қаражаттың бірлігіне арналған табыс сомасын айқындайтын оған жұмсалған қаражатқа жобаның шамамен алғандағы қайтарымдылығы. Мына формула бойынша есептеледі:
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      мұндағы:

      n – жобаның ұзақтығы;

      CFt – t кезеңіндегі таза ақша ағымы;

      r – дисконттау мөлшерлемесі;

      Іо – нөлдік кезеңдегі инвестициялық шығындардың шамасы.

      Ұсынылатын PI мәні: тиімді жобасы үшін PI>1.
	 
	Мемлекеттік инвестициялық

	 
	жобаның инвестициялық

	 
	ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, қажетті сараптамаларды

	 
	жүргізу, сондай-ақ бюджеттік

	 
	инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, мониторингілеу

	 
	және іске асырылуын бағалау,

	 
	қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға

	 
	бюджеттік кредиттеуді жоспарлау қағидаларына

	 
	48-қосымша


 "Қарыз алушыны талдау" нысаны

      Ескерту. 48-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 12.10.2015 № 663 бұйрығымен.

      1. Қаржылық есептілікті деңгейлес және сатылас талдаудың мақсаты бухгалтерлік баланстың, кірістер мен шығыстар туралы есептің, ақша қаражатының қозғалысы туралы есептің негізгі баптарында болған өзгерістерді ұсынуды білдіреді.

      Деңгейлес (уақытаралық) талдау ұйымның деректерін шамамен және абсолюттік түрдегі соңғы екі есепті кезеңдегі деректерін салыстыруды және есептіліктің немесе олардың топтарының жекелеген баптарындағы өзгерістерінің үрдістерін анықтауды білдіреді. Деңгейлес талдау Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15384 болып тіркелген) (бұдан әрі - Қаржы министрінің бұйрығы) қаржылық есептіліктің: "Бухгалтерлік баланс", "Табыстар мен шығындар туралы есеп" және "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)", "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс)" нысандары бойынша жүргізіледі.

      Сатылас (құрылымдық) талдау жалпы қорытынды көрсеткіштегі есептіліктің жекелеген баптарының үлес салмағын айқындауды және алынған нәтижені алдыңғы кезеңдегі деректермен салыстыруды білдіреді. Сатылас талдау Қаржы министрінің бұйрығымен бекітілген қаржылық есептіліктің: "Бухгалтерлік баланс" және "Табыстар мен шығындар туралы есеп" нысандары бойынша жүргізіледі.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 19.12.2019 № 95 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      2. Коэффициенттік талдау компанияның қаржылық есептілігін осындай коэффициенттің нормативтік мәндеріне сәйкестігі (ауытқуы) тұрғысынан қаржылық көрсеткіштерді (коэффициенттерді) жинақтаудың көмегімен зерделеу және олардың серпінінің өзгеруі дегенді білдіреді.

      Коэффициенттік талдау жүргізу үшін компанияның қаржылық есептілігінің барлық нысандарынан алынатын деректер қабылданады.

      3. Өтімділік коэффициенттері – компанияның қолда бар ағымдағы (айналымдағы) активтерінің есебінен ағымдағы берешектерін өтеу қабілеттілігін айқындау үшін есептелетін қаржылық көрсеткіштер. Бұл ретте компанияның ағымдағы берешектерінің және осы берешектерді өтеуді қамтамасыз етуі тиіс оның айналымдағы қаражатының шамасын салыстыру дегенді білдіреді.

      Ағымдағы өтімділік коэффициенті (current ratio, CR) компанияның қолда бар айналымдағы қаражаты есебінен қысқа мерзімді міндеттемелерін ағымдағы орындау қабілеттілігін сипаттайды. Мынадай формула бойынша есептеледі
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      мұндағы:

      CA – ағымдағы активтер;

      CL – ағымдағы міндеттемелер.

      Ұсынылатын CR мәні: 1 – 2. <1 мәні төлем қабілеттілігін жоғалтуы мүмкін екендігін, >4 мәні – қарыз қаражатын пайдаланудың белсенділігінің жеткіліксіздігі және салдары ретінде, меншік капиталының рентабельділігінің аз екені туралы куәландырады.

      4. Меншікті қаражатпен қамтамасыз етілуі коэффициенті (Own Funds Ratio, OFR) оның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қажет компанияның меншікті айналымдағы қаражатының бар екенін сипаттайды. Мынадай формула бойынша есептеледі:
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      мұндағы:

      ЕС – меншікті капитал;

      FА – айналымнан тыс активтер;

      СА – ағымдағы активтер.

      Ұсынылатын OFR мәні: >0,1. Егер есепті кезеңнің аяғындағы коэффициенттің мәні <0,1 болса компания балансының құрылымы қанағаттанарлықсыз, ал компания төлем қабілеті жоқ болып табылады.

      5. Рентабельділік коэффициенті – компанияға жұмсалған қаражаттың жалпы тиімділігін бағалауға арналған және шығындардан қайтарымдылық деңгейі мен қаражатты пайдалану дәрежесін сипаттайды.

      6. Активтердің рентабельділік коэффициенті (return on assets, ROA) компанияның активтеріне жұмсалған әрбір теңгеге қанша таза пайда келгенін айғақтайды. Мынадай формула бойынша есептеледі:
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      мұндағы:

      NI – таза пайда;

      TA – активтердің орта жылдық сомасы.

      Ұсынылатын ROA мәні: көрсеткіштің өсіп келе жатқан мәні (серпінде) компания активтерінің пайда туындату қабілеттігі туралы куәландырады.

      7. Меншікті капиталдың рентабельділік коэффициенті (return on equity, ROE) компанияның меншікті капиталының бірлігінен алатын таза пайдасын көрсетеді. Мынадай формула бойынша есептеледі:
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      мұндағы:

      NI – таза пайда;

      EC – меншікті капиталдың орташа жылдық сомасы.

      Ұсынылатын ROE мәні: саласына қарай әртүрлі, сонымен қатар, коэффициент мәнінің жоғарылығы оң бағаланады, өйткені капиталға авансталған әрбір теңгеге келетін таза пайда туралы куәландырады.

      8. Қарыз капиталының рентабельділік коэффициенті (degree of financial leverage, DFL) қарыз капиталын пайдалану тиімділігін сипаттайды. Мынадай формула бойынша есептеледі:
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      мұндағы:

      ROAEBIT – EBIT бойынша активтердің рентабельділігі;

      WACLP – қарыз капиталының орташа өлшемді бағасы (кредит үшін пайыздар ставкасының орташа мөлшері);

      TRP – пайдаға салынатын салық мөлшерлемесі;

      LC – қарыз капиталының орташа сомасы;

      EC – меншікті капиталдың орташа сомасы.

      Ұсынылатын DFL мәні: DFL мәні артық болған сайын, қарыз капиталына келетін пайда да арта береді деп пайымдалады.

      9. Бюджеттік кредит рентабельділігі коэффициенті (return on investment, ROI) жобаға жұмсалған ақша қаражатының сомасына қайтарымдылықты көрсетеді. Мынадай формула бойынша есептеледі:
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      мұндағы:

      NI – таза пайда;

      IC - инвестияланған капитал;

      EC – меншікті капиталдың орташа жылдық сомасы;

      LTL – ұзақ мерзімді міндеттемелер.

      Ұсынылатын ROI мәні: коэффициенттің мәні жоғары болған сайын, инвестициялар тиімді пайдаланылады.

      10. Төлемге қабілеттілік (ұзақ мерзімді перспективадағы қаржылық тұрақтылық) коэффициенттері компанияның қаржы ресурстарының жағдайын және олардың жол берілетін тәуекел деңгейі жағдайында төлем қабілеттігі сақталған кездегі оның іскерлік белсенділігінің өсуін қамтамасыз ету қабілеттігін сипаттайды.

      11. Қаржылық тәуелсіздік қабілеті (equity to total assets, EtTA) авансталған қаржаттың жалпы сомасындағы меншікті капиталдың үлесін сипаттайды. Коэффициенттің мәні артық болған сайын қаржылық жағынан неғұрлым тұрақты және сыртқы кредиторлардан тәуелсіз кәсіпорын. Мынадай формула бойынша есептеледі:
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      мұндағы:

      EC – меншікті капитал;

      TA – активтер сомасы.

      Ұсынылатын EtTA мәні: бұл көрсеткіш үшін нормативтік мән 0,6 тең.

      12. Қаржылық левередж коэффициенті (debt ratio, DR) кәсіпорынның қаржылық тәуекеліне тікелей теңбе тең және кәсіпорынның активтерін қаржыландыру көздеріндегі қарыз қаражатының үлесін көрсетеді.

      Мынадай формула бойынша есептеледі:
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      мұндағы:

      LC – қарыз капиталы;

      EC – меншікті капитал.

      Ұсынылатын DR мәні: 0,5 - 0,8 диапазонында.

      13. Кредиттердің пайдамен қамтамасыз етілу коэффициенті (percentage of loans profit, PLP) кәсіпорынның кредиттер бойынша борыштарын өтеу мүмкіндіктерін бағалау үшін қолданылады. Мынадай формула бойынша есептеледі:
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      мұндағы:

      EBIT – салықтар мен пайыздарды төлегенге дейінгі пайда;

      A – амортизация;

      CL – қысқа мерзімді міндеттемелер;

      LTL – ұзақ мерзімді міндеттемелер.

      Ұсынылатын PLP мәні: көрсеткіш мәнінің өсуі (динамикасында) кредиттеу қабілеттігі жағдайының жақсаруын айғақтайды.

      14. Пайыздарды жабу коэффициенті (times interest earned, TIE) ол пайыздар төлеміне қызмет көрсете алатын кәсіпорынның операциялық пайдасын төмендетудің ықтимал дәрежесін көрсетеді. Мынадай формула бойынша есептеледі:
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      EBIT – салықтар мен пайыздарды төлегенге дейінгі пайда;

      PP – төленетін пайыздар.

      Ұсынылатын мәні: >1.

      15. Қайтарымдылық коэффициенттері тартылған ресурстарды пайдалану қарқындылығын көрсетеді.

      16. Дебиторлық берешектің қайтарымдылық коэффициенті (receivables turnover, RT) бір кезеңнің ішінде орташа есеппен дебиторлық берешектің ақша қаражатына неше рет айналғандығын көрсетеді. Мынадай формула бойынша есептеледі:
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      NS – өнімді сатудан түскен пайда;

      AR – дебиторлық берешектің орташа жылдық құны.

      Ұсынылатын мәні: көрсеткіш мәнінің жоғарылығы. Коэффициенттің төмен мәні дебиторлардан қаражатты өндіріп алудың күрделі екенін айғақтайды, тиісінше компанияға айналым капиталы талап етілуінің артуы туралы куәландырады. Бұл көрсеткіштің мәндерін трендте көрсету маңызды.

      17. Кредиторлық берешектің қайтарымдылығы коэффициенті (payables turnover, PT)
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      NS – өнімді сатудан түскен пайда;

      AP – кредиторлық берешектің орташа жылдық құны.

      Ұсынылатын мәні: көрсеткіш мәнінің жоғарылығы. Көрсеткіш мәнінің төмендігі бір жағынан кредиторларға төлеу проблемаларын, екінші жағынан кредиторлармен тиімді қатынастар орналасқандығы туралы айғақтауы мүмкін. Бірінші себептегі нұсқаны болдырмау мақсатында коэффициенттің мәнін серпінінде талдау қажет.
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