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О реализации пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 мая 2018 года № 74.
[bookmark: z4]
      В соответствии с пунктом 30 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года), в целях ускорения процессов обеспечения эффективного осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов и отработки в тестовом режиме механизма взаимодействия уполномоченных органов государств – членов Евразийского экономического союза в сфере технического регулирования Коллегия Евразийской экономической комиссии решила: 

      1. Просить правительства государств – членов Евразийского экономического союза обеспечить совместно с Евразийской экономической комиссией реализацию в 2018 – 2019 годах пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

      2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2018 – 2019 годах пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

      3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
	
      Председатель Коллегии 
Евразийской экономической комиссии

	
Т. Саркисян 



	 
	УТВЕРЖДЕН
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 10 мая 2018 г. № 74 


 ПЛАН 
мероприятий по реализации в 2018 – 2019 годах пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза 
	
Наименование мероприятия
	
Исполнитель
	
Срок
	
Ожидаемый результат

	
1
	
2
	
3
	
4

	
1. Нормативное обеспечение пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (далее соответственно – система информирования, Союз). Разработка временного порядка взаимодействия уполномоченных органов государств – членов Союза (далее – государства-члены) и Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) при реализации пилотного проекта по формированию системы информирования
	
Комиссия, государства-члены
	
III квартал 2018 г.
	
решение Коллегии Комиссии об утверждении временного порядка

	
2. Технологическое и техническое обеспечение пилотного проекта по формированию системы информирования:
	


	


	



	
а) актуализация проектов технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы Союза общего процесса "Формирование, ведение и использование системы информирования об опасной продукции" (далее соответственно – технологические документы, интегрированная система, общий процесс) 
	
Комиссия, государства-члены
	
в течение 2 месяцев после выполнения пункта 1 настоящего плана
	
проекты технологических документов

	
б) модернизация программного обеспечения сервисов общего процесса в интеграционном сегменте Комиссии интегрированной системы в соответствии с проектами технологических документов
	
Комиссия
	
в течение 2 месяцев после выполнения подпункта "а" настоящего пункта
	
технорабочий проект

	
в) разработка компонентов базовой реализации общего процесса для использования в национальных сегментах государств-членов интегрированной системы (при необходимости)
	
Комиссия
	
в течение 2 месяцев после выполнения подпункта "а" настоящего пункта
	
технорабочий проект

	
г) передача компонентов базовой реализации общего процесса для использования в национальных сегментах государств-членов интегрированной системы (при необходимости)
	
Комиссия, государства-члены
	
в течение 3 месяцев после выполнения подпункта "а" настоящего пункта
	
акты приема-передачи

	
д) разработка (доработка) и настройка информационных систем уполномоченных органов государств-членов для участия в пилотном проекте по формированию системы информирования
	
государства-члены
	
в течение 3 месяцев после выполнения подпункта "а" настоящего пункта
	
технорабочий проект

	
3. Тестовая эксплуатация системы информирования: 
	


	


	



	
а) проведение комплексного тестирования информационного взаимодействия между информационными системами уполномоченных органов государств-членов и Комиссии
	
Комиссия, государства-члены
	
в течение 4 месяцев после выполнения подпункта "а" пункта 2 настоящего плана
	
протокол

	
б) проведение тестовой эксплуатации системы информирования 
	
Комиссия, государства-члены
	
в течение 5 – 7 месяцев после выполнения подпункта "а" пункта 2 настоящего плана
	
отчет

	
4. Подведение итогов пилотного проекта по формированию системы информирования. Подготовка рекомендаций по итогам тестовой эксплуатации системы информирования, в том числе по реализации общего процесса, а также предложений по разработке, ведению и применению справочников и классификаторов общего процесса для включения в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Союза
	
Комиссия, государства-члены
	
в течение 8 месяцев после выполнения подпункта "а" пункта 2 настоящего плана
	
протокол
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