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Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы "Информационный Казахстан - 2020" на 2013 - 2017 годы
Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2013 года № 101
[bookmark: z1]

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 8 января 2013 года № 464 «О Государственной программе «Информационный Казахстан – 2020» и внесения дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:



      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы «Информационный Казахстан – 2020» на 2013 – 2017 годы (первый этап) (далее – План мероприятий).



      2. Ответственным центральным и местным исполнительным органам, компаниям и организациям (по согласованию):



      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;



      2) представлять информацию о реализации Плана мероприятий в сроки и порядке, установленные Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан».



      3. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению. 



      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 4 в редакции Постановление Правительства РК от 10.02.2015 № 52.



      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.
      Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       С. Ахметов


Утвержден          

постановлением Правительства 

Республики Казахстан   

от 7 февраля 2013 года № 101 


                           План мероприятий

             по реализации Государственной программы

      «Информационный Казахстан – 2020» на 2013 – 2017 годов

                            (первый этап)
      Сноска. План мероприятий в редакции Постановление Правительства РК от 10.02.2015 № 52.
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	1. Обеспечение эффективности системы государственного управления на основе архитектурного подхода

	Оптимизация системы государственного управления через информатизацию

	Цель: внедрение архитектурного подхода для повышения эффективности системы государственного управления

	Целевой индикатор: Казахстан в рейтинге Doing Business Всемирного банка в 2017 году – в списке первых 38 стран 
	Ответственный ГО: МНЭ

	1
	Проработка вопроса по сокращению разрешительных документов и упрощению процедур получения разрешительных документов
	предложения в МЭБП
	ЦГО
	1 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	2
	Сокращение разрешительных документов (не менее 50 %) и упрощение процедур получения разрешительных документов
	информация в МИР
	МНЭ, ЦГО
	4 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	



	3
	Рассмотрение вопроса о возможности выделения в каждом государственном органе организационных единиц, отвечающих за информатизацию и ИБ
	предложения в АП
	МЭБП, МТК, АДГС 
	2 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	4
	Рассмотрение вопроса о разработке единой государственной технической политики в сфере ИКТ и обеспечения ИБ
	предложения в ПРК
	МТК, заинтересованные ГО
	3 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	Целевой индикатор: максимальное время оказания государственной услуги в 2017 году – не более 5 рабочих дней 
	Ответственный ГО: ЦГО, МИО

	5
	Утверждение стандартов и регламентов оказания государственных услуг
	НПА
	заинтересованные ГО, НПП (по согласованию)
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	



	6
	Утверждение планов мероприятий по сокращению бизнес процессов и сроков оказания государственных услуг
	совместные утвержденные планы мероприятий ГО с МИР
	ГО, НПП (по согласованию)
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	



	Целевой индикатор: автоматизация информационного взаимодействия государственных органов в 2017 году - 80 % 
	Ответственный ГО: МИР

	7
	Проработка вопроса по разработке целевой архитектуры МТК для последующего применения отработанного подхода при построении архитектуры остальными ЦГО
	информация в ПРК
	МТК, АО «НИТ» (по согласованию)
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	8
	Проработка вопроса по разработке центральными государственными органами своей архитектуры
	информация в ПРК
	ЦГО, МТК, АО «НИТ» (по согласованию)
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	9
	Рассмотрение вопроса по разработке типовой трехуровневой архитектуры «электронного акимата»
	информация в ПРК
	МТК, АО «НИТ» (по согласованию)
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	10
	Внедрение типовой архитектуры "электронного акимата" в рамках пилотной зоны для последующего применения отработанного подхода
	протокол
	МИО, МИР, АО "НИТ" (по согласованию)
	4 квартал 2016 года
	местный бюджет
	



	11
	Централизация процесса управления ИКТ бюджетами и реализацией большинства ИКТ проектов на республиканском уровне в рамках сервисной модели информатизации
	отчет
	МИР, ЦГО
	4 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	



	12
	Обеспечение функционирования межведомственных ИС и услугами связи
	акты выполненных работ
	МИР, АО «НИТ» (по согласованию), АО "НК "Kazsatnet" (по согласованию), ГО, МИО
	4 квартал ежегодно
	7 607 859
	РБ КБП 015
	8 506 246
	РБ КБП 024
	10 062 013
	РБ КБП 024
	12 976 214
	РБ КБП 024
	13 702 633
	РБ КБП 024
	52 854 965

	Открытость государственных органов

	Цель: повышение прозрачности и подотчетности деятельности государственных органов для удовлетворения прав и законных интересов граждан, бизнеса и общества в информации

	Целевой индикатор: индекс е-участия Республики Казахстан (по методике ООН) на протяжении реализации программы должен удерживаться в числе первых 5-ти стран; 
	Ответственный ГО: МИР

	13
	Рассмотрение вопроса по разработке механизмов электронной оценки гражданами эффективности работы государственных органов, включая акимов всех уровней и органы местного самоуправления
	предложения в ПРК
	МЭБП, ГО, МРР, МИО
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	14
	Проработка вопроса широкого вовлечения граждан, неправительственных и иных негосударственных организаций в процесс постоянного общественного мониторинга качества оказания государственных услуг
	предложения в ПРК
	МТК, МЭБП, АДГС, АО «НИТ» (по согласованию)
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	15
	Широкое вовлечение граждан, неправительственных и иных негосударственных организаций в процесс постоянного общественного мониторинга качества оказания государственных услуг
	отчет в МИР 
	АДГСиПК, МИР,  заинтересованные ГО
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	



	16
	Создание и внедрение единого личного кабинета гражданина
	акт выполненных работ
	МИР
	4 квартал 2014 года
	


	


	в рамках развития ПЭП\ШЭП
	РБ КБП 028
	


	


	


	


	


	


	



	Целевой индикатор: количество активно используемых приложений, базирующихся на сервисах «открытых данных», в 2017 году - не менее 3.
	Ответственный ГО: МИР

	17
	Создание модуля «открытые данные» в рамках развития ПЭП и обеспечение интеграции с ним компонентов «электронного правительства» РК и информационных систем государственных органов
	акт выполненных работ
	МИР, ГО, АО «НИТ» (по согласованию)
	4 квартал 2016 года
	


	


	


	


	


	


	Согласно ТЭО развития ПЭП/ШЭП
	РБ КБП 028
	


	


	



	18
	Проработка вопроса по расширению перечня публичной информации, представляемой Правительством РК и государственными органами гражданам и бизнесу через портал «электронного правительства»
	предложения в ПРК
	МТК, АО «НИТ» (по согласованию)
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	19
	Проработка вопроса внесения изменений в законодательство с целью своевременности представления, объективности, полноты и достоверности электронных информационных ресурсов, в отношении которых законодательством Республики Казахстан установлен обязательный характер их публичного распространения либо представления государственными органами
	предложения в ПРК
	МТК, АО «НИТ» (по согласованию)
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	20
	Рассмотрение вопроса о модернизации функционирующей инфраструктуры и информационных систем в части повышения открытости Парламента РК
	предложения в ПРК
	ХОЗУ Парламента РК (по согласованию)
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	21
	Создание Единой информационной системы «Формирование электронного Парламента Республики Казахстан»
	ТЭО, акт выполненных работ, акт ввода в эксплуатацию
	ХОЗУ Парламента РК, МИР
	4 квартал 2014 года, 4 квартал 2015-2016 годов, 4 квартал 2017 года
	


	


	23 000
	РБ КБП 007
	304 553
	РБ КБП 007
	304 553
	РБ КБП 007
	281 553
	РБ КБП 007
	913 659

	22
	Утверждение перечня открытых данных
	НПА
	ЦГО
	4 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	



	23
	Модернизация интернет-ресурса судебных органов с возможностью предоставления электронных сервисов
	акт выполненных работ
	ВС (по согласованию)
	4 квартал 2014-2015 годов
	


	


	32 862
	РБ КБП 001.104
	в пределах средств, предусмотренных по бюджетной подпрограмме 104 бюджетной программы 001 «Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций»
	


	


	


	


	32 862

	24
	Внедрение модернизированной системы аудио-, видеофиксации в залах судебного заседания
	акт выполненных работ
	ВС
	4 квартал 2014-2015 годов
	


	


	521 650
	РБ КБП 009
	348 501
	РБ КБП 009
	


	


	


	


	870 151

	25
	Обеспечение доступа населения к открытым медицинским базам данных посредством сети Интернет
	информация в МИР
	МЗСР, МИР, АО «Казактелеком» (по согласованию)
	4 квартал ежегодно
	252 116
	РБ КБП 001.104
	130 452
	РБ КБП 001.104
	190 588
	РБ КБП 001.104
	197 351
	РБ КБП 001.104
	202 578
	РБ КБП 001.104
	973 085

	Развитие "электронного правительства"

	Цель: развитие «электронного правительства» как инструмента информатизации государства

	Целевой индикатор: индекс «электронного правительства» (по методике ООН) в 2017 году - в числе первых 30;
	Ответственный ГО: МИР, ЦГО, МИО

	Целевой индикатор: индекс удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в 2017 году должен составить 4,5 балла из 5
	Ответственный ГО: АДГСиПК, МНЭ, МИР

	Целевой индикатор: индекс бюрократизации оказания государственных услуг к 2017 году – 3
	Ответственный ГО: ЦГО, МИО

	26
	Проработка вопроса модернизации архитектуры «электронного правительства»
	информация в ПРК
	МТК, АО «НИТ» (по согласованию)
	2 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	27
	Рассмотрение вопроса разработки ТЭО на создание архитектурного портала
	информация в ПРК
	МТК, АО «НИТ» (по согласованию)
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	28
	Проведение информационно-разъяснительной работы по оказанию государственных услуг на постоянной основе
	отчет в МИР о проведенной работе
	АДГСиПК, ЦГО, МИО
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	



	29
	Создание системы определения уровня удовлетворенности услугополучателей
	акт выполненных работ
	МИР, ЦГО, МИО
	4 квартал 2017 года
	финансирование не требуется
	



	30
	Обеспечение деятельности единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг (не менее 3,5 млн.)
	акты выполненных работ
	МИР 
	4 квартал ежегодно
	в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 024
	



	Целевой индикатор: доля оказанных электронных государственных услуг по отношению к общему числу услуг, полученных в традиционном виде в 2017 году, - 50 %;
	Ответственный ГО: МИР

	31
	Проработка вопроса создания единой информационно-аналитической среды ГО
	информация в ПРК
	МТК, АС, ЦГО
	2 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	32
	Развитие государственной базы данных «Е-лицензирование»
	акт выполненных работ
	МИР, ЦГО, МИО
	4 квартал 2013-2014 годов
	884 691
	РБ КБП 018
	1 044 294
	РБ КБП 027
	


	


	


	


	


	


	1 928 985

	33
	Разработка технико-экономического обоснования на развитие государственной базы данных «Е-лицензирование» в части автоматизации разрешительной системы квазигосударственного сектора, интеграции с компонентами «электронного правительства» (ИС «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан», портал «электронного правительства», единое хранилище электронных документов, модуль «открытых данных»), интеграции с «мобильным правительством»
	ТЭО
	МИР, МНЭ, АО НИТ (по согласованию)
	1 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	



	34
	Развитие сетей пунктов общественного доступа к электронным услугам, а также обновление оборудования существующих пунктов
	акт выполненных работ
	акимат г. Астана
	4 квартал 2013-2017 годов
	местный бюджет
	



	35
	Развитие ИИС ЦОН
	акт выполненных работ
	МИР, ГО, МИО
	4 квартал 2013 - 2014 годов
	523 835
	РБ КБП 016
	696 817
	РБ КБП 025
	


	


	


	


	


	


	1 220 652

	36
	Сокращение налоговой отчетности за счет развития электронных счетов-фактур
	приказ МФ 
	МФ, заинтересованные ГО
	4 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	



	Целевой индикатор: доля мобильных электронных государственных услуг в общем объеме электронных услуг в 2017 году - не менее 36 %
	Ответственный ГО: МИР

	37
	Проработка вопроса создания «мобильного правительства»
	информация в ПРК
	МТК
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	38
	Создание «мобильного правительства»
	акт ввода в эксплуатацию
	МИР, АО "НИТ" (по согласованию)
	4 квартал 2014 - 2016 годов
	


	


	907 746
	РБ КБП 030
	964 037
	РБ КБП 030
	1 188 884
	РБ КБП 030
	


	


	3 060 667

	39
	Развитие ИС «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан»
	акт выполненных работ
	МТК, АО «НИТ» (по согласованию)
	4 квартал 2013 года
	307 247
	РБ КБП 044
	


	


	


	


	


	


	


	


	307 247

	Целевой индикатор: доля автоматизированных функций государственных органов из числа потенциально автоматизируемых в 2017 году должна составить не менее 80 %
	Ответственный ГО: МИР

	40
	Внедрение типовой архитектуры "электронного акимата" в целях автоматизации функций МИО 
	информация в МИР
	МИО, МИР
	4 квартал 2017-2019 годов
	местный бюджет
	



	41
	Перевод в электронный вид и своевременное наполнение исторических сведений для государственных баз данных, архивов и ведомственных информационных систем
	акт выполненных работ
	ЦГО, МИО
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	



	42
	Внедрение единой системы нумерации и кодирования административных документов
	приказ МКС
	МКС, заинтересованные ГО
	4 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	



	43
	Создание эталонного контрольного банка нормативных и правовых актов Республики Казахстан в электронном виде
	акт выполненных работ
	МЮ
	4 квартал 2013-2014 годов
	430 578
	РБ КБП 057
	167 023
	РБ КБП 057
	


	


	


	


	


	


	597 601

	44
	Создание ИИС «е-қызмет»
	акт выполненных работ, акт ввода в эксплуатацию
	АДГСиПК, МИР
	4 квартал 2013-2014 годов, 4 квартал 2015 год
	714 938
	РБ КБП 013
	340 655
	РБ КБП 006
	797 001
	РБ КБП 006
	


	


	


	


	1 852 594

	45
	Создание ИИС Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета
	акт выполненных работ
	СК (по согласованию)
	4 квартал 2013-2015 годов
	257 220
	РБ КБП 006
	141 820
	РБ КБП 006
	68 528
	РБ КБП 006
	


	


	


	


	467 568

	46
	Создание электронного архива судебных документов
	акт ввода в эксплуатацию
	ВС (по согласованию)
	4 квартал 2013-2014 годов
	298 145
	РБ КБП 014
	451 837
	РБ КБП 014
	


	


	


	


	


	


	749 982

	47
	Создание автоматизированной ИС органов исполнительного производства
	акт выполненных работ
	МЮ
	4 квартал 2013-2014 годов
	281 718
	РБ КБП 058
	178 426
	РБ КБП 058
	


	


	


	


	


	


	460 144

	48
	Создание интегрированной АИС «е-Минфин»
	акт ввода в эксплуатацию
	МФ
	4 квартал 2013 - 2015 годов
	617 324
	


	1 369 992
	РБ КБП 061
	1 708 675
	РБ КБП 061
	


	


	


	


	3 695 991

	49
	Развитие автоматизированной интеграционной ИС «Электронные государственные закупки»
	акт выполненных работ
	МФ
	4 квартал 2013-2014 годов
	1 752 053
	РБ КБП 033
	733 438
	РБ КБП 033
	


	


	


	


	


	


	2 485 491

	50
	Развитие таможенной АИС «Электронная таможня»
	акт выполненных работ
	МФ
	4 квартал 2013 года
	225 443
	РБ КБП 031
	


	


	


	


	


	


	


	


	225 443

	51
	Модернизация информационных систем налоговых органов, связанная с изменением налогового законодательства
	акт выполненных работ
	МФ
	4 квартал 2013 года
	1 291 235
	РБ КБП 036
	


	


	


	


	


	


	


	


	1 291 235

	52
	Развитие ИИС казначейства и создание компонента казначейство-клиент
	акт выполненных работ
	МФ
	4 квартал 2013-2014 годов
	25 019
	РБ КБП 073
	793 847
	РБ КБП 073
	


	


	


	


	


	


	818 866

	53
	Рассмотрение вопроса повторного использования решений для автоматизации финансово-хозяйственной деятельности государственных органов, полученных в ходе реализации проекта «Создание интегрированной АИС «е-Минфин»
	информация в ПРК
	МФ, МТК, АО «Зерде» (по согласованию), ОЮЛ «КАИТК» (по согласованию)
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	54
	Проработка вопроса развития портала и шлюза «электронного правительства»
	информация в ПРК
	МТК
	2 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	55
	Развитие портала и шлюза «электронного правительства»
	акт выполненных работ
	МИР, ЦГО, акимат г. Астана, АО «НИТ» (по согласованию)
	4 квартал 2014- 2016 годов
	


	


	907 323
	РБ КБП 028
	1 500 201
	РБ КБП 028
	1 379 208
	РБ КБП 028
	


	


	3 786 732

	56
	Проработка вопроса разработки ТЭО на создание национальной ГИС
	информация в ПРК
	МТК, МРР, НКА, заинтересованные ГО
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	57
	Разработка и утверждение технико-экономического обоснования на создание национальной ГИС
	ТЭО
	МИР, МНЭ, МСХ, МВД, МОН, МЗСР, МЭ
	1 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	



	58
	Интеграция ИС «Реестр государственного имущества» с ИС государственных органов для наполнения дополнительными видами (категориями) государственного имущества, учет которых автоматизирован
	информация в МИР
	МФ, МНЭ, АО "ИУЦ" (по согласованию)
	4 квартал 2015-2017 годов
	финансирование не требуется
	



	59
	Разработка технико-экономического обоснования на создание системы планирования, мониторинга и контроля сферы жилищно-коммунального хозяйства местных исполнительных органов
	ТЭО
	МИР, МНЭ, МИО, АО НИТ (по согласованию)
	1 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	



	60
	Проработка вопроса унификации интернет-ресурсов государственных учреждений и их перевод на единую платформу 
	предложения в ПРК
	МТК, АО «НИТ» (по согласованию)
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	61
	Создание и развитие ИИС «е-Статистика»
	акт ввода в эксплуатацию
	АС
	4 квартал 2013 года
	551 126
	РБ КБП 011
	


	


	


	


	


	


	


	


	551 126

	62
	Рассмотрение вопроса разработки ТЭО инвестиционного проекта «Автоматизация функций Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство)
	информация в ПРК
	АЗК
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	63
	Проработка вопроса создания ИИС «Информационный портал МНГ РК» (автоматизация функций МНГ РК)
	информация в ПРК
	МНГ, МТК
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	64
	Создание единой государственной системы управления недропользованием Республики Казахстан на базе современных информационных технологий в рамках «электронного правительства» 
	акт ввода в эксплуатацию
	МНГ, МТК
	4 квартал 2013 года
	321 083
	РБ КБП 112
	


	


	


	


	


	


	


	


	321 083

	Внедрение новой модели информатизации государственных органов

	Цель: оптимизация расходов на применение информационных технологий в государственных органах

	Целевые индикаторы:
	Ответственный ГО: МИР, ЦГО, МИО

	1) количество собственных дата-центров, серверных комнат, серверного оборудования государственных органов в 2017 году должно быть сокращено на 80 % по сравнению с 2012 годом;

2) сокращение затрат государственных органов на закуп собственного лицензионного программного обеспечения, услуг создания и обслуживания собственных информационных систем в 2017 году должно составить 40 % по сравнению с 2012 годом.

	65
	Проработка вопроса о проведении анализа и обследования ИК-инфраструктуры ГО для разработки плана перехода на аутсорсинговую модель информатизации ГО
	информация в ПРК
	МТК, АО «НИТ» (по согласованию)
	2 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	66
	Проведение анализа и обследования ИК -инфраструктуры ГО для перехода на новую (сервисную) модель информатизации
	План перехода ЦГО на сервисную модель информатизации ГО
	МИР, ГО, АО «НИТ» (по согласованию)
	4 квартал 2014-2016 годов
	в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 024
	


	


	



	67
	Рассмотрение вопроса разработки ФЭО и ТЭО «Создание государственной «облачной» платформы» (G-Cloud)
	информация в ПРК
	МТК, МЭБП, АО «Зерде» (по согласованию)
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	68
	Проработка вопроса по виртуализации рабочих мест государственных служащих в рамках пилота в МТК и МФ 
	информация в ПРК
	МТК, МФ, АО «Зерде» (по согласованию)
	2 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	69
	Проработка вопроса по виртуализации серверных мощностей в рамках пилота в МТК, МФ и МЮ
	информация в ПРК
	МТК, МФ, МЮ, АО «Зерде» (по согласованию)
	2 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	70
	Использование и/или перевод ИС и серверного оборудования в G-Cloud в пилотном режиме для МИР РК в целях последующего применения отработанного подхода для ГО в рамках новой модели информатизации
	протоколы
	МИР, АО «НИТ» (по согласованию)
	4 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	



	71
	Рассмотрение вопроса по предоставлению услуги единой почтовой системы государственных органов на базе «облачных» вычислений
	информация в ПРК
	МТК, АО «Зерде» (по согласованию), АО «НИТ» (по согласованию)
	2 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	72
	Реализация проекта "Единая электронная почтовая система государственных органов" на базе «облачных» вычислений в рамках новой модели информатизации
	протоколы
	МИР, ГО
	4 квартал 2014-2017 годов
	в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 024
	



	73
	Разработка методики расчета стоимости аутсорсинговых услуг
	информация в ПРК
	МТК, АО «Зерде» (по согласованию)
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	74
	Утверждение методики расчета стоимости информационно-коммуникационных услуг
	Приказ МИР
	МИР
	4 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	



	75
	Проработка вопроса определения оператора в сфере информатизации, ответственного за развитие инфраструктуры G-Cloud и перевод информационных систем государственных органов в G-Cloud
	предложения в ПРК
	МТК
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	76
	Определение оператора инфокоммуникационной инфраструктуры ГО и сервисного интегратора
	НПА
	МИР, заинтересованные ГО
	4 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	



	77
	Рассмотрение вопроса о разработке ТЭО на создание ИС МИО на базе G-Cloud
	информация в ПРК
	МТК, АО «НИТ» (по согласованию), МИО
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	78
	Рассмотрение вопроса о разработке ТЭО на развитие и модернизацию ЕСЭДО на базе G-Cloud
	информация в ПРК
	МТК, АО «НИТ» (по согласованию)
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	79
	Рассмотрение вопроса о разработке ТЭО на создание реестра государственных данных на базе G-Cloud
	информация в ПРК
	МТК, АО «НИТ» (по согласованию)
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	80
	Рассмотрение вопроса о разработке ТЭО на развитие интернет-портала государственных органов в части реализации единой платформы для разработки унифицированных автоматизированных рабочих мест государственных служащих на базе G-Cloud
	информация в ПРК
	МТК, АО «НИТ» (по согласованию)
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	81
	Разработка ТЭО на развитие интранет-портала государственных органов 
	ТЭО
	МИР, МНЭ, АО НИТ (по согласованию)
	1 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	



	82
	Оказание содействия государственным органам по вопросам безопасного использования ИС
	информация
	МИР
	4 квартал 2013-2017 годов
	финансирование не требуется
	



	83
	Проработка вопроса дополнительного финансирования на создание серверной интернет-платформы для оказания услуг хостинга государственным органам
	информация в ПРК
	МТК, АО «НИТ» (по согласованию)
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	84
	Создание резервной площадки «электронного правительства» Республики Казахстан с учетом требований ИБ в части защиты электронных информационных ресурсов и информационных систем
	акт ввода в эксплуатацию
	МИР, АО «НИТ» (по согласованию)
	4 квартал 2015- 2016 годов
	


	


	


	


	1 000 000
	РБ КБП 039
	1 215 321
	РБ КБП 039
	


	


	2 215 321

	85
	Проработка вопроса создания резервной площадки "электронного правительства" Республики Казахстан с учетом требований ИБ в части защиты информационных ресурсов и систем
	информация в ПРК
	МТК, АО "НИТ" (по согласованию)
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	86
	Создание крупных коммерческих дата - центров
	акт ввода в эксплуатацию
	АО "Казактелеком" (по согласованию)
	4 квартал 2013-2014 годов
	Собственные и заемные средства АО "Казактелеком"
	


	


	


	


	


	


	



	87
	Проработка вопроса разработки ТЭО на создание единой платформы интернет решений государственных органов и МИО
	информация в ПРК
	МТК, АО «НИТ» (по согласованию),  ГО, МИО
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	ИКТ для обеспечения правопорядка, общественной безопасности, снижение рисков техногенных аварий и стихийных бедствий

	Цель: повышение уровня общественной безопасности и эффективности работы органов правопорядка и экстренных служб посредством широкого внедрения ИКТ

	Целевой индикатор: сокращение времени реагирования на ЧС в 2017 году – на 10,75 %
	Ответственный ГО: МВД

	88
	Проработка вопроса модернизации интегрированного банка данных МВД РК – переход на тонкий клиент
	информация в ПРК
	МВД
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	89
	Проработка вопроса создания и внедрения информационно-аналитической системы «Информационно-аналитического центра МВД РК»
	информация в ПРК
	МВД
	2 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	90
	Проработка вопроса создания АИС «Оперативные учеты»
	информация в ПРК
	МВД
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	91
	Проработка вопроса создания ИС «База данных участковых»
	информация в ПРК
	МВД
	2 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	92
	Разработка и утверждение технико-экономического обоснования на создание информационной базы данных для деятельности участковых инспекторов полиции органов внутренних дел Республики Казахстан - «База данных участковых»
	ТЭО
	МВД
	1 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	



	93
	Проработка вопроса создания АИС «Следователь»
	информация в ПРК
	МВД
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	94
	Разработка и утверждение технико-экономического обоснования на создание автоматизированной информационной системы «Следователь»
	ТЭО
	МВД
	1 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	



	95
	Проработка вопроса создания централизованной автоматизированной базы данных уголовно-исполнительной системы
	информация в ПРК
	МВД
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	96
	Создание централизованной автоматизированной базы данных уголовно-исполнительной системы
	акт ввода в эксплуатацию
	МВД
	4 квартал 2015 года
	


	


	289 576
	РБ КБП 051
	323 248
	РБ КБП 051
	


	


	


	


	612 824

	97
	Проработка вопроса создания ИС комплексного управления деятельностью органов внутренних дел Республики Казахстан
	информация в ПРК
	МВД, заинтересованные ГО
	2 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	98
	Проработка вопроса создания ИС Комитета миграционной полиции МВД РК
	информация в ПРК
	МВД, МТСЗН, МЭБП
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	99
	Создание ИС для миграционной полиции МВД РК
	акт ввода в эксплуатацию
	МВД
	4 квартал 2016 года
	


	


	549 642
	РБ КБП 051
	80 612
	РБ КБП 051
	18 324
	РБ КБП 051
	


	


	648 578

	100
	Проработка вопроса модернизации ведомственной сети передачи данных и телефонии МВД РК
	информация в ПРК
	МВД
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	101
	Модернизация ведомственной сети передачи данных и телефонии МВД РК
	акт ввода в эксплуатацию
	МВД
	4 квартал 2014 года
	


	


	1 775 575
	РБ КБП 051
	


	


	


	


	


	


	1 775 575

	102
	Проработка вопроса внедрения интеллектуальных систем контроля за дорожным движением
	предложения в ПРК
	МВД, МЭБП, МФ
	4 квартал 2013 года
	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	



	103
	Внедрение интеллектуальных систем контроля за дорожным движением
	акт выполненных работ
	МВД, МИО
	4 квартал 2014 года
	505 125
	


	505 125
	РБ КБП 051
	


	


	


	


	


	


	1 010 250

	104
	Создание АИС «Единая информационно-аналитическая система»
	акт ввода в эксплуатацию
	ГП (по согласованию)
	4 квартал 2013-2014 годов
	764 628
	РБ КБП 007
	764 480
	РБ КБП 007
	


	


	


	


	


	


	1 529 108

	105
	Развитие единой автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы
	акт выполненных работ
	АДГСиПК (по согласованию)
	4 квартал 2013-2015 годов
	472 237
	РБ КБП 008
	493 219
	РБ КБП 011
	446 771
	РБ КБП 011
	


	


	


	



	1 412 227

	106
	Проработка вопроса создания центров оперативного управления малых городов Республики Казахстан
	информация в ПРК
	МВД, МТК, акиматы областей
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	107
	Создание центров оперативного управления малых городов Республики Казахстан:
	МВД: акт ввода в эксплуатацию; Акиматы областей: обеспечение готовности зданий ЦОУ 
	МВД, акиматы областей
	4 квартал 2013- 2017 годов
	570 000
	РБ КБП 057
	2 271 264
	РБ КБП 057
	2 280 000
	РБ КБП 057
	2 280 000
	РБ КБП 057
	2 280 000
	РБ КБП 057
	9 681 264

	



	1. 2014 год – 4 города
	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	




	



	2. 2015 год – 4 города
	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	




	



	3. 2016 год – 4 города
	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	




	



	4. 2017 год – 4 города
	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	




	108
	Выработка предложений по созданию информационной системы тылового обеспечения МВД РК
	информация в МИР
	МВД
	4 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	



	Целевой индикатор: доля населенных пунктов, оснащенных современной системой массового оповещения населения о ЧС в 2017 году - 95 %.
	Ответственный ГО: МВД

	109
	Проведения тестирования по интеграции оборудования различных производителей с подсистемой ООГУН (оповещение органов государственного управления и населения) КИКС для оснащения населенных пунктов современной системой массового оповещения населения о чрезвычайных ситуациях
	информация в МИР
	МВД
	1 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	



	110
	Разработка предложений по созданию паспортов безопасности территорий Республики Казахстан с использованием национальной ГИС
	информация в ПРК
	МЧС, МТК
	3 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	111
	Разработка технического проекта на создание единой дежурно-диспетчерской службы 112 Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК пилотной зоны в городах Астана и Алматы
	информация в МИР
	МВД
	4 квартал 2014 года
	



	



	13 450
	РБ КБП 070
	



	



	



	



	



	



	13 450

	112
	Проработка вопроса создания ИС «Сейсмобезопасность территории Республики Казахстан» на базе национальной ГИС
	предложения в ПРК
	МОН, МЧС, МЭБП, МФ, МТК
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	Целевой индикатор: уровень компьютерной грамотности работников экстренных служб в 2017 году - 100 %
	Ответственный ГО: МВД

	113
	Повышение уровня компьютерной грамотности работников экстренных служб и центров оперативного управления органов внутренних дел
	информация в МИР
	МВД
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	



	Раздел 2. "Обеспечение доступности информационно-коммуникационной инфраструктуры"

	Доступность информационной инфраструктуры домохозяйств

	Цель: доступность информационно-коммуникационной инфраструктуры в домохозяйствах Республики Казахстан

	Целевые индикаторы:
	Ответственный ГО: МИР

	1) доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, - в 2017 году – 65 %;
	

	2) доля домашних хозяйств, имеющих фиксированную телефонную связь, - в 2017 году – 80 %;
	

	3) доля домашних хозяйств, имеющих мобильные телефоны - в 2017 году, – 80 %.
	

	114
	Модернизация и развитие сетей телекоммуникаций сельской связи с использованием технологии CDMA
	отчет
	МИР, АО «Казахтелеком» (по согласованию) ТОО «Восток- телеком» (по согласованию)
	4 квартал 2015 года
	



	



	



	



	Собственные средства АО "Казактелеком"
	



	



	



	



	




	115
	Развитие широкополосного доступа по технологии FTTH:
	информация в МИР
	АО «Казахтелеком» (по согласованию)
	4 квартал 2013-2015 годов
	Собственные средства АО "Казактелеком"
	



	



	



	



	




	


	2013 г. – 290 000 абонентов; 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


	2014 г. – 417 000 абонентов; 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


	2015 г. – 452 000 абонентов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	Введение в эксплуатацию сетей 3G:
	информация в МИР
	АО «Кселл» (по согласованию), ТОО "КаР-Тел" (по согласованию). ТОО "Мобайл 
	4 квартал 2013-2015 годов
	Собственные средства операторов сотовой связи
	



	



	



	



	




	


	- в населенных пунктах с численностью населения от 50 000 и более;
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


	- в населенных пунктах с численностью населения от 10 000 и более
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	Введение в эксплуатацию сетей 4G:
	информация в МИР
	АО «Казахтелеком» (по согласованию)
	4 квартал 2013-2017 годов
	Собственные средства оператора связи
	




	


	- во всех областных центрах республики; 
	
	
	
	
	

	


	- в населенных пунктах с численностью населения от 50 000 и более;
	
	
	
	
	

	


	- во всех районных центрах Республики Казахстан
	
	
	
	
	

	118
	Реализация проекта «Мобильный Postman»
	информация в МИР
	АО «Казпочта» (по согласованию)
	4 квартал 2013-2014 годов
	Займы БВУ
	



	



	



	



	



	



	




	119
	Снижение тарифов на услуги присоединения и пропуска трафика доминирующих сотовой связи ежегодно на 10 %
	отчет
	МИР, АО «Кселл» (по согласованию), ТОО "КаР-Тел" (по согласованию)
	4 квартал 2013-2015 годов
	Собственные средства сотовых операторов
	



	



	



	



	




	120
	Стимулирование развития транзитного потенциала Республики Казахстан:
	акт ввода в эксплуатацию

 

 
	АО «KazTransCom» (по согласованию)

 

 
	4 квартал 2013-2014 годов

 

 

 

 
	Собственные средства АО «KazTransCom»

 

 

 

 

 

 

 

 
	



	



	



	



	



	



	




	


	Строительство магистрального ВОЛС "КС-3 г. Уральск-граница РФ (Самара)"
	
	
	
	
	



	



	



	



	



	



	




	


	Строительство магистрального ВОЛС "Алматы-Хоргос"
	
	
	
	
	



	



	



	



	



	



	




	


	Строительство магистрального ВОЛС "Актобе-Жанажол"
	
	
	
	
	



	



	



	



	



	



	




	


	Строительство магистрального ВОЛС «Уральск - граница РФ (Озинки)»
	
	
	
	
	



	



	



	



	



	



	




	


	Строительство магистрального ВОЛС "Актау-Таучик"
	
	
	
	
	



	



	



	



	



	



	




	


	Строительство магистрального ВОЛС "Аксай-Актобе"
	
	
	
	
	



	



	



	



	



	



	




	


	Строительство магистрального кольца ВОЛС в г. Актобе
	
	
	
	
	



	



	



	



	



	



	




	


	Строительство магистрального ВОЛС "Бирлик - Карабатан"
	
	
	
	
	



	



	



	



	



	



	




	


	Строительство магистрального ВОЛС "Шымкент - Кандыагаш"
	
	
	4 квартал 2016 года
	
	



	



	Собственные средства АО «KazTransCom»
	



	



	




	Стимулирование ИКТ-рынка и ИТ отрасли

	Цель: создание конкурентоспособного отечественного рынка ИКТ через развитие инфокоммуникационной и инновационной инфраструктуры и научно-исследовательской деятельности

	Целевой индикатор: доля затрат на инновации в сфере ИКТ в 2017 году – 0,5 % ВВП
	Ответственный ГО: МИР

	Целевой индикатор: инновационная активность предприятий сектора ИКТ в стране в 2017 году – 7 %
	Ответственные ГО: МИР

	121
	Разработка проектов законов Республики Казахстан «Об информатизации (новая редакция)», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информатизации»
	проекты законов РК
	МТК, заинтересованные ГО, ОЮЛ «КАИТК» (по согласованию)
	3 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	122
	Разработка и утверждение национальных стандартов Республики Казахстан в сфере ИКТ, в том числе в сфере развития инфокоммуникационной инфраструктуры
	утвержденные стандарты
	МИР, НПП (по согласованию)
	4 квартал 2013 года; 4 квартал 2015-2017 годов
	9 932
	РБ КБП 001 (МТК)
	



	


	в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 061
	9 932

	123
	Формирование статистической информации по информационно-коммуникационным технологиям
	статистическая информация
	МНЭ, МИР, ОЮЛ "КАИТК" (по согласованию), АО "Зерде" (по согласованию)
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	



	124
	Расширение круга участников СЭЗ «ПИТ», зарегистрированных на принципе экстерриториальности и разрабатывающих программное обеспечение 
	информация в МИР
	ОЮЛ "КАИТК" (по согласованию), АО "Зерде" (по согласованию)
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	



	125
	Проведение на регулярной основе мониторинга и анализа развития местного содержания в области ИКТ при закупках товаров, работ и услуг государственных органов, недропользователей, концессионеров, системообразующих организаций, национального управляющего холдинга, национальных холдингов, национальных компаний и организаций, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежит национальному управляющему холдингу, национальным холдингам, национальным компаниям
	отчет
	МИР, МФ, МЭ, ЦГО, МИО, НПП (по согласованию)
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	



	126
	Подготовка предложений по стимулированию развития производств отечественного программного обеспечения и средств вычислительной техники
	предложения в МТК
	ОЮЛ «КАИТК» (по согласованию), АО «Зерде» (по согласованию)
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	127
	Инвестирование стартап проектов
	информация в МИР
	КФ «Фонд развития ИКТ» (по согласованию)
	4 квартал ежегодно
	Собственные средства КФ «Фонд развития ИКТ»
	



	128
	Привлечение иностранных инвестиций в ИКТ -проекты
	информация в МИР
	АО "KazNexInvest" (по согласованию), АО "Зерде" (по согласованию)
	4 квартал 2013-2014 годов
	финансирование не требуется
	



	129
	Инфраструктурное развитие СЭЗ ПИТ «Алатау» (строительство инженерной инфраструктуры)
	акт ввода в эксплуатацию
	МИР
	4 квартал 2013-2015 годов
	1 728 380
	РБ КБП 055
	3 515 892
	РБ КБП 071
	3 948 974
	РБ КБП 071
	1 297 632
	РБ КБП 071
	



	


	10 490 878

	130
	Содействие продвижению на мировой рынок отечественных предприятий отрасли ИКТ
	отчет
	МИР
	4 квартал ежегодно
	Собственные средства КФ «Фонд развития ИКТ»
	



	131
	Проработка вопроса развития инструментов посевного и венчурного финансирования малых инновационных и стартап компаний с механизмами бизнес-инкубирования
	предложения в ПРК
	МТК, МИНТ, КФ «Фонд развития ИКТ» (по согласованию), АО «НАТР» (по согласованию)
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	132
	Развитие рынка программного обеспечения и ИТ-услуг с широким применением свободного и открытого программного обеспечения
	информация в ПРК
	МТК, ЦГО, МИО, национальные холдинги и компании
	1 квартал 2014 года
	финансирование не требуется
	



	133
	Выработка предложений по совершенствованию законодательства в части стимулирования НИОКР в области ИКТ
	предложения в ПРК
	МТК, МОН, МИНТ, АО «Зерде» (по согласованию)
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	134
	Подготовка предложений по закреплению и развитию отдельной отрасли законодательства - информационное право
	предложения в ПРК 
	МИР, МОН, МКС заинтересованные ГО, АО "НИТ" (по согласованию), ОЮЛ; «КАИТК» (по согласованию)
	1 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	



	Целевой индикатор: количество исследовательских лабораторий общего (коллективного) пользования по схеме ГЧП в 2017 году - 4
	Ответственный ГО: МИР

	135
	Подготовка предложений по созданию центров коммерциализации ИКТ продуктов
	предложения в ПРК
	МИР, АО "Зерде" (по согласованию), АО "НАТР" (по согласованию)
	4 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	




	136
	Проработка вопроса создания научно-исследовательских центров и лабораторий общего пользования с необходимой инфраструктурой по актуальным направлениям: роботостроение, мобильные технологии, облачные и Grid вычисления, искусственный интеллект, высокопроизводительные вычислительные системы, защита и безопасность информации, мультимедийные технологии и другие
	информация в ПРК
	МТК, МОН, МИНТ, АО «Зерде» (по согласованию), АО «НАТР» (по согласованию)
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	137
	Сотрудничество с зарубежными исследовательскими и многонациональными корпорациями для использования глобального банка данных с целью обеспечения технологического и интеллектуального трансферта ноу-хау в сфере информационных технологий
	отчет
	МИР, МОН, АО "Зерде" (по согласованию), АО "НАТР" (по согласованию)
	4 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	



	138
	Установление тесного сотрудничества науки-образования-индустрии путем активного вовлечения образовательных учреждений и научно-исследовательских организаций в прикладную исследовательскую деятельность для удовлетворения технологических потребностей производственных предприятий в информационных технологиях
	информация в МИР
	МОН, МИР, АО "Зерде" (по согласованию), АО "НАТР" (по согласованию)
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	



	139
	Формирование предложений по развитию навыков маркетинговой и коммерческой деятельности по продвижению собственных разработок в университетах и научно-исследовательских организациях по продвижению собственных разработок
	информация в МИР
	МОН, МИР
	4 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	



	3. Создание информационной среды для социально-экономического и культурного развития общества

	Развитие человеческого капитала

	Повышение уровня компьютерной грамотности и образования специалистов в области ИКТ

	Цель: создание условий для развития человеческого капитала, как главного фактора формирования информационного общества в Казахстане.

	Целевой индикатор: индекс развития человеческого капитала в 2017 году – 0,764
	Ответственный ГО: МОН

	140
	Рассмотрение вопросов создания информационной системы по автоматизации государственной услуги по признанию и нострификации документов об образовании
	предложения в ПРК
	МОН
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	141
	Совершенствование типовых учебных планов и образовательных программ по специальностям ИКТ, разработанных на основе профессиональных стандартов
	типовые учебные планы и программ
	МОН, МИР
	4 квартал 2015-2017 годов
	в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 008
	



	142
	Разработка и утверждение профессиональных стандартов в области ИКТ
	приказ МИР
	МИР, МЗСР, МОН, АО "Зерде" (по согласованию), ОЮЛ "КАИТК" (по согласованию)
	4 квартал 2015-2017 годов
	



	


	


	


	10 500
	РБ КБП 145 (МЗСР)
	5 250
	РБ КБП 145 (МЗСР)
	5 250
	РБ КБП 145 (МЗСР)
	21 000

	143
	Обеспечение подготовки кадров с техническим и профессиональным образованием по инфокоммуникационным специальностям
	информация в МИР
	МИО, МОН, НПП (по согласованию)
	4 квартал 2013-2017 годов
	В пределах предусмотренных средств в республиканском бюджете и согласно планам, утвержденным маслихатом

	144
	Разработка и утверждение типовых квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и других служащих в сфере инфокоммуникаций
	приказ МИР
	МИР, МОН, МЗСР, НПП (по согласованию)
	4 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	



	Целевой индикатор: доля образовательных ресурсов в 2017 году – 60 %
	Ответственный ГО: МОН

	Целевой индикатор: количество занятых дистанционно на 100 работающих в 2017 году – 7 человек
	Ответственный ГО: МЗСР

	145
	Проработка вопроса развития рынка дистанционной занятости
	предложения в ПРК
	МТСЗН, ЦГО, МИО, национальные холдинги и компании (по согласованию)
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	146
	Развитие рынка дистанционной занятости
	информация в МИР
	МЗСР, ЦГО, МИО, национальные холдинги и компании (по согласованию)
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	



	147
	Организация и поддержка мероприятий профессиональных отраслевых ассоциаций по формированию и развитию профессионального сообщества
	отчет
	МИР, отраслевые ассоциации (по согласованию)
	4 квартал 2013-2014 годов
	финансирование не требуется
	



	Целевой индикатор: уровень компьютерной грамотности в 2017 году – 65 %
	Ответственный ГО: МИР, МИО

	148
	Проведение курсов по базовым навыкам компьютерной грамотности населения, в том числе безработной и/или частично занятой молодежи, а также лиц с ограниченными возможностями, пожилых людей и других категорий социально незащищенных слоев населения
	информация в МИР
	МИО
	4 квартал ежегодно
	согласно планам, утверждаемым маслихатами
	



	149
	Разработка и утверждение учебной программы для граждан, бизнес-сообщества и государственных служащих «Электронные государственные услуги»
	учебная программа
	МИР, МОН
	4 квартал 2014 года
	финансирование не требуется
	



	150
	Услуги по обучению населения в рамках «электронного правительства»
	акт выполненных работ
	МТК
	4 квартал 2013 года
	222 544
	РБ КБП 037
	



	



	



	



	



	



	



	



	222 544

	151
	Проработка вопросов по созданию условий и организация обучения представителей малого и среднего бизнеса по базовым навыкам компьютерной грамотности в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса – 2020»
	предложения в ПРК
	МРР, МТК, АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (по согласованию)
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	152
	Организация обучения предпринимателей малого и среднего бизнеса по базовым навыкам компьютерной грамотности в рамках проекта "Бизнес-советник"
	информация в МИР
	МНЭ, АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" (по согласованию)
	4 квартал 2014-2017 годов
	за счет средств АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
	




	153
	Проработка вопроса повышения уровня компьютерной грамотности сотрудников государственных органов по специальным программам обучения по профильным направлениям
	предложения в ПРК
	МТК, ЦГО, МИО
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	ИКТ в образовании и науке

	Цель: обеспечение конкурентоспособности образовательной и научной сфер Казахстана за счет внедрения ИКТ

	Целевой индикатор: доля научно-образовательных учреждений, подключенных к единой национальной научно-образовательной сети в 2017 году, – 50 %
	Ответственный ГО: МОН

	Целевой индикатор: объем электронного образовательного контента в открытом доступе для школ и ТиПО в 2017 году - 60 %
	Ответственный ГО: МОН

	Целевой индикатор: обеспечение доступности качественного образования с помощью ИКТ для детей с особыми потребностями (инклюзивное образование) в 2017 году - 30 %
	Ответственный ГО: МОН

	154
	Проработка вопроса по системному развитию цифровых научно-образовательных ресурсов с применением мультимедиа-технологий
	информация в МТК
	МОН, заинтересованные ГО
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	155
	Внедрение системы электронного обучения
	акт выполненных работ
	МОН
	4 квартал 2013-2017 годов
	4 799 320
	РБ КБП 052
	5 347 930
	РБ КБП 052
	5 347 930
	РБ КБП 052
	5 347 930
	РБ КБП 052
	5 347 930
	


	26 191 041

	156
	Повышение квалификации преподавателей для функционирования системы электронного обучения и администраторов системы электронного обучения
	информация в МИР
	МОН
	4 квартал ежегодно
	в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 023
	




	157
	Обеспечение подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием по инфокоммуникационным специальностям в ВУЗах Казахстана, а также послевузовским образованием по специальности «Управление проектами»
	информация в ПРК
	МОН, МИР
	4 квартал ежегодно
	в пределах предусмотренных средств в республиканском бюджете
	




	158
	Перевод образовательных процессов в электронный формат: распространение материалов, публикация новостей, общение между студентами, индивидуальное общение между учащимися и преподавателями во всех высших учебных заведениях
	информация в МИР
	МОН, МИО
	4 квартал 2015 года
	за счет собственных средств ВУЗов
	




	Развитие электронного здравоохранения

	Цель: повышение доступности и качества оказания медицинских услуг населению посредством максимального использования ИКТ

	Целевой индикатор: доля организаций здравоохранения, подключенных к единой сети здравоохранения в 2017 году, - 60 %
	Ответственный ГО: МЗСР

	Целевой индикатор: количество компьютеров на 100 медицинских работников в 2017 году – 60
	Ответственный ГО: МЗСР

	159
	Проработка вопроса создания защищенной единой сети здравоохранения, позволяющей в необходимых случаях организовывать телемосты, консилиумы и консультации с ведущими специалистами отрасли (100 % охват медицинских учреждений)
	информация в ПРК
	МЗ, МТК, МИО
	2 квартал 2014 года
	финансирование не требуется
	




	160
	Проработка вопроса о разработке, внедрении единой интеграционной платформы здравоохранения и подключение к ней всех ИС и баз данных медицинских организаций и организаций здравоохранения
	информация в ПРК
	МЗ
	1 квартал 2014 года
	финансирование не требуется
	




	161
	Внедрение единой интеграционной платформы здравоохранения и подключение к ней всех ИС и баз данных медицинских организаций и организаций здравоохранения
	акт ввода в эксплуатацию
	МЗСР
	4 квартал 2017 года
	



	



	



	



	4 293 942
	РБ КБП 020
	финансирование не требуется
	4 293 942

	162
	Рассмотрение вопроса создания баз данных медицинских организаций и организаций здравоохранения, хранящих в себе всю необходимую информацию о деятельности учреждений, специалистах, графиках приема больных
	информация в ПРК
	МЗ
	3 квартал 2014 года
	финансирование не требуется
	



	Целевой индикатор: доля населения, обеспеченного «электронными медицинскими картами» в 2017 году, - 60 %
	Ответственный ГО: МЗСР

	163
	Проработка вопроса о переводе всей первичной бумажной медицинской документации в электронную форму (с обеспечением единого формата медицинской документации)
	информация в ПРК
	МЗ
	3 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	164
	Перевод первичной бумажной медицинской документации в электронную форму согласно утвержденному перечню МЗСР (с обеспечением единого формата медицинской документации)
	информация в МИР
	МЗСР
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	



	Целевой индикатор: интеграция информационных систем организаций здравоохранения с единой интеграционной платформой в 2017 году 40 %
	Ответственный ГО: МЗСР

	165
	Создание единой базы данных лекарственных препаратов и их наличие в аптечных сетях для доступа населения в режиме реального времени
	акт выполненных работ
	МЗСР, МИР, СК «Фармация»
	4 квартал 2016 года
	14 644
	РБ КБП 019
	12 320
	РБ КБП 019
	14 644
	РБ КБП 019
	финансирование не требуется
	



	



	



	41 608

	166
	Проработка вопросов автоматизации служб скорой помощи
	информация в ПРК
	МЗ
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	167
	Проработка вопроса создания единой базы данных лекарственных препаратов и их наличие в аптечных сетях для доступа населения в режиме реального времени
	предложения в ПРК
	МЗ, МТК
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	Целевой индикатор: уровень компьютерной грамотности медицинских работников в 2017 году – 60 %
	Ответственный ГО: МЗСР

	168
	Проработка вопросов создания системы подготовки и повышения квалификации работников здравоохранения по вопросам ИКТ и ИБ
	предложения в ПРК
	МЗ
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	169
	Создание системы подготовки и повышения квалификации работников здравоохранения по вопросам ИКТ и ИБ
	информация в МИР
	МЗСР
	4 квартал 2015 года
	в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 020
	



	Развитие электронной коммерции

	Цель: обеспечение конкурентоспособности отечественного рынка электронной коммерции

	Целевой индикатор: доля электронной коммерции в общем рынке товаров и услуг в 2017 году - 7 %
	Ответственный ГО: ЦГО

	170
	Разработка проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования торговой деятельности»
	Проект Закона
	МНЭ, заинтересованные ГО
	3 квартал 2014 года
	финансирование не требуется
	



	171
	Развитие межгосударственного шлюза для обмена информацией в рамках Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Белоруссией
	акт ввода в эксплуатацию
	МТК
	4 квартал 2013 года
	1 058 182
	РБ КБП 040
	



	



	



	



	



	



	



	1 058 182

	Целевой индикатор: доля оборота казахстанских интернет-магазинов в общем обороте товаров и услуг, оплачиваемых электронно в 2017 году, - 30 %.
	Ответственный ГО: ЦГО

	172
	Выработка предложений по созданию отраслевых торговых площадок
	предложения в ПРК
	МНЭ, ГО, АО "Зерде" (по согласованию), АО "Казпочта" (по согласованию), НПП (по согласованию)
	4 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	



	173
	Рассмотрение вопроса о формировании отчетности по транзакциям (количество, объемы), соверщаемым в интернет-магазинах
	предложения в МИР
	МНЭ, МФ, НБ, АО "Зерде"(по согласованию), АО "Казпочта" (по согласованию), НПП (по согласованию)
	4 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	



	174
	Проведение конференций\семинаров\круглых столов по развитию интернет-среды и интернет-бизнеса в рамках ASTEX
	Конференции\семинары\круглые столы
	МИР, КФ «Фонд развития ИКТ» (по согласованию), АО «Казконтент» (по согласованию), АО "Казпочта" (по согласованию)
	4 квартал ежегодно
	Собственные средства КФ "Фонд развития ИКТ"
	



	Формирование электронной экономики

	ИКТ в промышленности

	Цель: обеспечение условий для создания современных высокотехнологичных производств на предприятиях промышленности, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

	Целевой индикатор: доля работников промышленных предприятий, прошедших обучение по повышению уровня компьютерной грамотности в 2017 году, - 70 %
	Ответственный ГО: МИР

	175
	Проработка вопроса повышения уровня компьютерной грамотности работников промышленных предприятий
	предложения в ПРК
	МИНТ, МИО, промышленные предприятия (по согласованию)
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	176
	Повышение уровня компьютерной грамотности работников промышленных предприятий
	отчет
	МИР, МИО, промышленные предприятия (по согласованию)
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	



	Целевой индикатор: увеличение затрат на ИКТ в объеме произведенной продукции промышленными предприятиями в 2017 году - на 30 % (относительно 2012 года)
	Ответственный ГО: МИР
	




	177
	Развитие ИКТ инфраструктуры промышленных предприятий
	отчет
	МИР, отраслевые ассоциации, предприятия промышленности (по согласованию)
	4 квартал ежегодно
	Собственные средства промышленных предприятий
	



	Целевой индикатор: увеличение удельного ИКТ-бюджета предприятий в 2017 году на 30 % (относительно 2012 года)
	Ответственный ГО: МИР

	Целевой индикатор: доля инновационно-активных предприятий в 2017 году - 5 %
	



	Ответственный ГО: МИР

	178
	Составление и публикация рейтингов наиболее автоматизированных и инновационных промышленных предприятий в Казахстане по инновациям в ИКТ
	Аналитический отчет
	МИР, НАТР, НПП РК, отраслевые ассоциации, предприятия промышленности (по согласованию)
	4 квартал 2016-2017 годов
	финансирование не требуется
	




	179
	Использование телеметрических датчиков и геоинформационных систем для мониторинга за состоянием агрегатов и узлов объектов промышленных предприятий
	отчет
	МИР, заинтересованные ГО, МИО,  предприятия промышленности (по согласованию), НПП (по согласованию)
	4 квартал ежегодно
	Собственные средства промышленных предприятий
	




	180
	Роботизация всех производственных процессов с высоким уровнем опасности для здоровья и жизни человека
	отчет
	МИР, отраслевые ассоциации, предприятия промышленности (по согласованию)
	4 квартал ежегодно
	собственные средства промышленных предприятий
	




	181
	Внедрение автоматизированных систем управления технологическими и внутренними процессами предприятий промышленности
	отчет
	МИР, отраслевые ассоциации, предприятия промышленности (по согласованию)
	4 квартал ежегодно
	собственные средства промышленных предприятий
	




	182
	Развитие инновационной деятельности предприятий промышленности путем тесного взаимодействия с отечественными научно-исследовательскими организациями и высшими учебными заведениями
	отчет
	МИР, МОН, отраслевые ассоциации, предприятия промышленности (по согласованию)
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	




	183
	Стимулирование промышленных предприятий к внедрению энерго-, ресурсосберегающих, «зеленых» и ИКТ в производственном процессе
	отчет
	МИР, отраслевые ассоциации, предприятия промышленности (по согласованию)
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	




	Целевой индикатор: доля инновационной продукции в объеме отгруженной продукции предприятиями промышленности в 2017 году – 10 %
	Ответственный ГО: МИР

	184
	Развитие и внедрение новых схем продаж через Интернет произведенной продукции промышленными предприятиями
	отчет
	МИР, МНЭ, предприятия промышленности (по согласованию)
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	




	185
	Развитие промышленными предприятиями собственной логистической и складской инфраструктуры для оптимизации процесса учета складских запасов, контроля перемещения грузов с применением технологии радиочастотной идентификации (RFID), геоинформационных систем и ERP систем
	отчет
	МИР, ЦГО, МИО, предприятия промышленности (по согласованию)
	4 квартал ежегодно
	собственные средства промышленных предприятий
	




	ИКТ в транспортной системе

	Цель: построение развитой транспортной инфраструктуры для обеспечения доступности, безопасности и качества транспортных услуг посредством внедрения ИКТ.

	Целевой индикатор: уровень охвата ШПД в Интернет в предприятиях транспортной инфраструктуры в 2017 году - 30 %
	Ответственный ГО: МИР

	Целевой индикатор: доля автомобильного пассажирского и грузового транспорта, оснащенного НСС, в 2017 году - 30 %
	Ответственный ГО: МИР

	Целевой индикатор: доля маршрутов (рейсов, направлений), продажа билетов на которые осуществляется в электронном формате, в 2017 году - 40 %
	Ответственный ГО: МИР

	186
	Обеспечение широкополосным Интернетом предприятий транспортной инфраструктуры (автовокзалов, портов, железнодорожных вокзалов, аэропортов)
	отчет
	МИР, МИО
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	




	187
	Проработка вопроса обеспечения широкополосным Интернетом высокоскоростных и скоростных поездов, в том числе на основе спутниковых технологий
	предложения в ПРК
	МТК, заинтересованные ГО, АО «Транстелеком» (по согласованию)
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	188
	Проработка вопроса обеспечения широкополосным Интернетом предприятий транспортной инфраструктуры (автовокзалов, портов, железнодорожных вокзалов, аэропортов)
	предложения в ПРК
	МТК, сотовые операторы
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	189
	Разработка ТЭО на создание интеллектуальной транспортной системы (ИТС)
	ТЭО
	МТК, МВД, МФ, МЭБП
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	ИКТ в агропромышленном комплексе 

	Цель: организация современной, интегрированной и высокоэффективной информационной среды для развития агропромышленного комплекса.

	Целевой индикатор: доля предприятий АПК, имеющих доступ к сети Интернет, в 2017 году, - 80 %
	Ответственный ГО: МСХ

	Целевой индикатор: уровень компьютерной грамотности работников АПК в 2017 году – 70 %
	Ответственный ГО: МСХ

	190
	Проработка вопроса автоматизации бизнес-процессов государственного управления в сфере сельского хозяйства
	предложения в ПРК
	МСХ, МРР
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	191
	Развитие электронных информационных ресурсов, информационных систем и телекоммуникационных сетей в едином информационном пространстве 
	акт ввода в эксплуатацию
	МСХ
	4 квартал 2013 года
	1 604 909
	РБ КБП 200
	



	



	



	



	



	



	



	1 604 909

	192
	Проработка вопроса создания единой ИС комплексной информации о земельном фонде на базе национальной ГИС
	информация в ПРК
	МРР, МСХ, МТК, МФ, МИО
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	



	193
	Проработка вопроса создания единой классификации объектов топографии и внедрения единой государственной системы координат
	предложения в ПРК
	МРР, МСХ, МИО
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	194
	Проработка вопроса создания единой цифровой карты агропромышленного комплекса на базе национальной ГИС
	предложения в ПРК
	МСХ, МРР, МТК, МФ, МИО
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	195
	Проработка вопроса внедрения систем дистанционного зондирования сельскохозяйственных ресурсов на базе национальной ГИС
	информация в ПРК
	МСХ, НКА, МТК
	2 квартал 2014 года
	финансирование не требуется
	




	196
	Объединение информационных ресурсов всех целевых групп пользователей Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и его территориальных комитетов как единой коллективной системы получения и использования информации
	информация в ПРК
	МСХ
	4 квартал 2013-2017 годов
	финансирование не требуется
	




	197
	Повышение уровня компьютерной грамотности пользователей ИС АПК
	информация в МИР
	МСХ, МИО
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	




	Интеллектуальные системы для энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства

	Цель: повышение качества оказания услуг в сфере ЖКХ и эффективности энергосбережения за счет внедрения ИКТ

	Целевой индикатор: доля субъектов естественных монополий, внедривших автоматизированную систему управления технологическими процессами:
	Ответственный ГО: МНЭ

	- в сфере водоснабжения и водоотведения в 2017 году - 30 %;

	- в сфере теплоснабжения в 2017 году - 20 %;

	- в сфере газоснабжения в 2017 году - 30 %.

	Целевой индикатор: доля субъектов естественных монополий в сфере электроснабжения, внедривших автоматизированную систему управления коммерческого учета электрической энергии, в 2017 году - 30 %.

	198
	Проработка вопроса реализации проекта «Умные сети»
	предложения в ПРК
	МНГ, МИНТ, МТК, заинтересованные ГО
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	199
	Рассмотрение вопроса внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, газа, воды, тепла
	предложения в ПРК
	МРР, АРЕМ, МИНТ, МИО
	4 квартал 2013 года
	Собственные средства субъектов естественных монополий
	




	200
	Рассмотрение вопроса внедрения автоматизированных систем управления технологическими процессами на системах водоотведения и теплоснабжения
	Предложение в ПРК
	МРР, АРЕМ, МИО, МТК, МИНТ
	4 квартал 2013 года
	Собственные средства субъектов естественных монополий
	




	201
	Разработка (актуализация) нормативно-технических документов, предусматривающих применение энерго- и ресурсосберегающих технологий при строительстве зданий, сооружений, прокладке инженерных сетей
	Приказ МНЭ
	МНЭ, МИР
	4 квартал 2013-2015 годов
	финансирование не требуется
	




	202
	Рассмотрение вопроса создания автоматизированной системы управления наружным освещением во всех городах Республики Казахстан
	информация в ПРК
	МРР, МИО
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	203
	Проработка вопроса создания проекта «умный город» в г. Астана с последующим применением отработанного подхода в других городах
	предложения в ПРК
	акимат г. Астана, МРР, МООС, МОН, акиматы г. Алматы и областей, МТСЗН, МТК
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	204
	Создание проекта «умный город» в г. Астана с последующим применением отработанного подхода в других городах
	информация в МИР
	акимат г.Астана, МНЭ, МЭ, МОН, акиматы г.Алматы и областей, МЗСР
	4 квартал ежегодно
	в рамках проектирования проекта "умный город"
	




	Целевой индикатор: уровень компьютерной грамотности работников сферы ЖКХ в 2017 году – 70 %
	Ответственный ГО: МНЭ

	205
	Проработка вопросов повышения уровня компьютерной грамотности работников сферы ЖКХ
	предложения в ПРК
	МРР
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	206
	Повышение уровня компьютерной грамотности работников сферы ЖКХ
	информация в МИР
	МНЭ, МИО 
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	



	ИКТ в экологии и гидрометеорологии

	Цель: обеспечение гидрометеорологической и экологической безопасности Республики Казахстан, а также стабилизация и улучшение качества окружающей среды за счет внедрения новейших ИКТ.

	Целевой индикатор: степень наполнения государственных кадастров захоронений вредных веществ, радиоактивных отходов и сброса сточных вод в недра и отходов производства и потребления в 2017 году – 50 %
	Ответственный ГО: МЭ

	207
	Сопровождение ИС "Государственные кадастры природных ресурсов Республики Казахстан"
	акт выполненных работ
	МЭ
	4 квартал 2013-2014 годов
	20 761
	РБ КБП 001
	92 035
	РБ КБП 001
	



	



	



	



	



	



	112 796

	Целевой индикатор: повышение оправдываемости прогнозов:
	Ответственный ГО: МЭ

	- агрометеорологических прогнозов в 2017 году – 83 %; 
	

	- долгосрочных гидрологических прогнозов в 2017 году – 83 %; 
	

	- долгосрочных метеорологических прогнозов в 2017 году – 91 %;
	

	208
	Разработка ФЭО на создание комплексной системы экологического и гидрометеорологического мониторинга Республики Казахстан на базе национальной ГИС
	ФЭО
	МООС, РГП «Казгидромет» (по согласованию), МТК
	4 квартал 2013 года
	Собственные средства РГП «Казгидромет»
	



	



	



	



	



	



	



	




	209
	Создание комплексной системы экологического и гидрометеорологического мониторинга Республики Казахстан на базе национальной ГИС
	информация в МИР 
	МЭ, РГП "Казгидромет" (по согласованию)
	1 квартал 2016-2022 годов
	



	



	



	



	



	



	согласно ФЭО
	



	



	



	




	Целевой индикатор: доля промышленных предприятий I категории с установлением дистанционной передачи данных о производственном экологическом мониторинге в режиме реального времени (он-лайн) в 2017 году - 50 %
	Ответственный ГО: МЭ

	Целевой индикатор: сокращение вредных выбросов в атмосферу в 2017 году - 3 %
	Ответственный ГО: МЭ

	Целевой индикатор: охват территории республики единой государственной системой мониторинга в 2017 году – 50 % 
	Ответственный ГО: МЭ

	210
	Информационное обеспечение в области природных ресурсов и охраны окружающей среды
	акт выполненных работ
	МЭ, МИР
	4 квартал 2013-2014 годов
	5 412
	РБ КБП 001
	23 377
	РБ КБП 001
	



	



	



	



	



	



	28 789

	211
	Сопровождение единой ИС охраны окружающей среды
	акт выполненных работ
	МЭ
	4 квартал 2013-2014 годов
	12 032
	РБ КБП 001
	14 400
	РБ КБП 001
	



	



	



	



	



	



	26 432

	212
	Проработка вопроса на разработку ТЭО по созданию ИС «Единая система кадастров охраны окружающей среды» на базе национальной ГИС, в том числе развитие ИС «Государственные кадастры природных ресурсов Республики Казахстан»
	информация в ПРК
	МООС, МТК
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	213
	Разработка национальных стандартов в области обращения с отходами
	Приказ КТРМ
	МООС, КТРМ
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	214
	Проработка вопроса применения дистанционных датчиков, осуществляющих наблюдения за состоянием окружающей среды в режиме реального времени «online»
	предложения в ПРК
	МООС, МИО
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	Целевой индикатор: уровень компьютерной грамотности работников сферы экологии и гидрометеорологии в 2017 году – 70 %
	Ответственный ГО: МЭ

	215
	Проработка вопроса повышения уровня компьютерной грамотности работников сферы экологии и гидрометрологии
	предложения в ПРК
	МООС
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	216
	Повышение уровня компьютерной грамотности работников сферы экологии и гидрометрологии
	информация в МИР
	МЭ
	ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным (согласно приложению 5 к приказу АС РК от 12.08.2013 года № 188)
	финансирование не требуется
	




	ИКТ в сфере физической культуры и спорта

	Цель: повышение конкурентоспособности сферы физической культуры и спорта посредством внедрения ИКТ в учебно-тренировочные процессы в системе подготовки тренерского состава, спортсменов и специалистов.

	Целевой индикатор: уровень автоматизации и информатизации учебно-тренировочных процессов объектов сферы физической культуры и спорта в 2017 году – 75 %
	Ответственный ГО: МКС

	217
	Внедрение используемых компьютерных программ в учебно-тренировочный процесс спортсменов.
	информация в МИР
	МКС, МИО
	4 квартал 2014 года
	финансирование не требуется
	




	Целевой индикатор: доля объектов сферы физической культуры и спорта, подключенных к сети Интернет в 2017 году - 100 %
	Ответственный ГО: МКС

	218
	Проведение мероприятий по обеспечению широкополосного доступа к сети Интернет всех объектов физической культуры и спорта
	информация в МИР
	МКС, МИО
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	




	219
	Продвижение и популяризация здорового образа жизни среди населения посредством Интернет, телерадиовещания и компьютерных игр спортивного характера
	информация в МИР
	МКС, МИО
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	




	Целевой индикатор: повышение уровня компьютерной грамотности тренерского состава и спортсменов в 2017 году – 70 %
	Ответственный ГО: МКС

	220
	Повышение уровня компьютерной грамотности среди тренерского состава и спортсменов
	информация в МИР
	МКС, МИО
	4 квартал 2014 года
	финансирование не требуется
	




	ИКТ в туризме 

	Цель: повышение конкурентоспособности индустрии туризма и привлекательности Казахстана как туристского направления посредством внедрения ИКТ.

	Целевые индикаторы: доля объектов туристской инфраструктуры (гостиниц, баз отдыха и туристских фирм), подключенных к сети Интернет, в 2017 году - 100 %
	Ответственный ГО: МИР

	221
	Обеспечение объектов туристской инфраструктуры высокоскоростным доступом к Интернет
	отчет
	МИР, МИО
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	




	Целевой индикатор: доля объектов туристской инфраструктуры (гостиниц, баз отдыха и туристских фирм), интегрированных в международные системы интернет-бронирования, в 2017 году - 65 %
	Ответственный ГО: МИР

	222
	Интеграция отечественных объектов туристской инфраструктуры с популярными международными системами интернет-бронирования
	отчет
	МИР, МИО, предприятия индустрии туризма (по согласованию)
	4 квартал 2013-2016 годов
	собственные средства предприятий индустрии туризма
	



	



	




	Целевой индикатор: доля объектов туристской инфраструктуры, имеющих собственный интернет-портал, в 2017 году - 100 %
	Ответственный ГО: МИР

	Целевой индикатор: Доля объектов туристской инфраструктуры, автоматизировавших внутренние бизнес-процессы, в 2017 году - 100 %
	Ответственный ГО: МИР

	223
	Проработка вопроса создания единой цифровой карты Республики Казахстан с указанием мест расположения объектов туризма, исторических и памятных мест, санаториев, курортных зон и прочих достопримечательностей на базе национальной ГИС
	информация в ПРК
	МИНТ, МКИ, МФ, МЭБП, МТК
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	224
	Проработка вопроса создания и актуализации реестра объектов туризма в Республике Казахстан на базе национальной ГИС
	информация в ПРК
	МИНТ, МФ, МЭБП, МТК
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	225
	Проработка вопроса по применению ИКТ для внедрения «зеленых», энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудований при построении и оснащении объектов индустрии туризма
	информация в ПРК
	МИНТ, МФ, МЭБП,
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	226
	Применение ИКТ для внедрения «зеленых», энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудований при построении и оснащении объектов индустрии туризма
	отчет
	МИР, МЭ, МИО 
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	




	227
	Широкое освещение в СМИ, включая интернет-ресурсы, об имеющихся в регионах объектах туризма
	информация в МИР
	МИО
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	




	228
	Автоматизация внутренних процессов управления, учета и административно-хозяйственной деятельности объектов туризма
	отчет
	МИР, МИО, МНЭ
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	




	229
	Разработка мобильных приложений для повышения уровня доступности сервисов и услуг в области туризма в рамках государственного частного партнерства 
	отчет
	МИР
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	




	4. Развитие отечественного информационного пространства

	Развитие ИКТ в сфере культуры

	Цель: расширение доступа граждан к объектам и материалам учреждений культуры.

	Целевой индикатор: уровень информированности населения о проектах «Мәденимұра» в 2017 году составит 82 %
	Ответственный ГО: МКС

	230
	Наполнение контентом информационно-познавательных веб-порталов об историко-культурном наследии Казахстана
	акт выполненных работ
	МКС
	4 квартал ежегодно
	7 895
	РБ КБП 001.104
	7 543
	РБ КБП 001.104
	8 071
	РБ КБП 001.104
	8 636
	РБ КБП 001.104
	9 240
	РБ КБП 001.104
	41 385

	Целевой индикатор: посещаемость информационной системы «Электронный государственный библиотечный фонд «Библиотека Казахстана» в 2017 году составит 55 тыс. единиц
	Ответственный ГО: МКС

	231
	Наполнение контентом электронного государственного библиотечного фонда «Библиотека Казахстана»
	акт выполненных работ
	МКС
	4 квартал ежегодно
	135 552
	РБ КБП 015
	91 800
	РБ КБП 015
	91 402
	РБ КБП 015
	91 402
	РБ КБП 015
	91 402
	РБ КБП 015
	501 558

	232
	Проработка вопроса формирования в библиотеках коллекций формата 3d изображений об объектах историко-культурного наследия
	информация в ПРК
	МКИ, МФ, МЭБП
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	233
	Проработка вопроса ведения электронного государственного реестра объектов национального культурного достояния
	информация в ПРК
	МКИ, МФ, МЭБП
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	234
	Проработка вопроса создания единой системы автоматизированного учета документов Национального архивного фонда Республики Казахстан с функционалом информационного поиска документов
	предложения в ПРК
	МКИ, МФ, МЭБП
	2 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	235
	Проработка вопроса по созданию единой системы электронных архивов
	предложения в ПРК
	МКИ
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	




	236
	Выработка предложений по созданию Республиканского государственного предприятия «Национальный центр электронных документов»
	предложения в ПРК
	МКС
	4 квартал 2017 года
	финансирование не требуется
	




	237
	Создание информационной системы «Единый электронный архив документов», в том числе единой системы автоматизированного учета документов Национального архивного фонда Республики Казахстан с функционалом информационного поиска документов
	акт ввода в промышленную эксплуатацию
	МКС
	4 квартал 2015-2017 годов
	



	


	


	


	620 108
	РБ
	949 449
	РБ
	988 781
	РБ
	2 558 338

	Модернизация отечественных СМИ

	Цель: повышение качества работы отечественных CМИ.

	Целевой индикатор: число абонентов национальной спутниковой сети – 500 тыс. абонентов в 2020 году
	Ответственный ГО: МИР

	Целевой индикатор: отечественные телеканалы, доступные на территории страны, в 2017 году – 45 
	Ответственный ГО: МИР

	238
	Аренда спутникового ресурса и распространение государственных и негосударственных телерадиоканалов в аналоговой, цифровой эфирной и спутниковой сетях телерадиовещания
	акт выполненных работ
	МИР, АО «Казтелерадио» (по согласованию)
	4 квартал 2013-2017 годов
	2 540 681
	РБ КБП 023
	4 611 870
	РБ КБП 031
	4 683 110
	РБ КБП 031
	4 875 507
	РБ КБП 031
	4 872 182
	РБ КБП 031
	21 583 350

	239
	Внедрение эфирного цифрового вещания в Республике Казахстан
	информация в МИР
	АО «Казтелерадио» (по согласованию)
	4 квартал 2013-2017 годов
	12 902 272
	РБ КБП 009
	12 875 247
	РБ КБП 040
	8 372 045
	РБ КБП 040
	9 297 072
	РБ КБП 040
	5 074 731
	РБ КБП 040
	48 521 367

	Целевой индикатор: расширение географии распространения казахстанских телевизионных каналов до 100 зарубежных стран в 2017 году
	Ответственный ГО: МИР

	240
	Обеспечение активного участия представителей медийного сообщества Казахстана в международных выставках, форумах, конференциях и премиях, конкурсах
	отчет
	МИР, АО «Агентство «Хабар» (по согласованию), АО РТРК «Казахстан» (по согласованию), АО «РГ «Казахстанская правда» (по согласованию), АО «РГ «Егемен Казахстан» (по согласованию)
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	




	Целевой индикатор: представленность печатных и электронных СМИ в интернете – 70 % в 2017 году
	Ответственный ГО: МИР

	241
	Пересмотр структуры и штатного расписания государственных СМИ в целях выделения специализированных интернет-редакций в пределах действующей численности для совершенствования проведения государственной информационной политики в сети интернет
	отчет
	МИР, АО «Агентство «Хабар» (по согласованию), АО РТРК «Казахстан» (по согласованию), АО «РГ «Казахстанская правда» (по согласованию), АО «РГ «Егемен Казахстан» (по согласованию)
	1 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	




	242
	Переход печатных СМИ в интернет
	интернет ресурсы
	МИР, АО «Казконтент» (по согласованию)
	4 квартал 2013-2017 годов
	58 931
	РБ КБП 023
	58 038
	РБ КБП 031
	58 301
	РБ КБП 031
	58 639
	РБ КБП 031
	59 000
	РБ КБП 031
	292 909

	Целевой индикатор: СМИ, доступные через мобильные приложения, - 50 % в 2017 году
	



	Ответственный ГО: МИР

	243
	Разработка новой концепции функционирования интернет-ресурсов государственных СМИ для повышения их привлекательности и доступности, комфортного восприятия на экранах ноутбуков, смартфонов, планшетных компьютеров, телевизоров с выходом в интернет, мультимедийных устройств в автомобилях
	концепция в ПРК
	МИР, АО «Агентство «Хабар» (по согласованию), АО РТРК «Казахстан» (по согласованию), АО «РГ «Казахстанская правда» (по согласованию), АО «РГ «Егемен Казахстан» (по согласованию)
	2 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	




	Целевой индикатор: доля населения, удовлетворяющая основные информационные потребности за счет отечественных СМИ, (по данным социологических исследований) – 64 % в 2017 году
	Ответственный ГО: МИР

	Целевой индикатор: увеличение объема рекламных средств, привлекаемых государственными СМИ, на 35 % в 2017 году (относительно 2012 года)
	Ответственный ГО: МИР

	244
	Проработка вопроса по пересмотру структуры государственного заказа
	информация в ПРК
	МКИ, АО «РТРК «Казахстан» (по согласованию), АО «Агентство «Хабар» (по согласованию), АО «РГ «Егемен Қазақстан» (по согласованию), АО «РГ «Казахстанская правда» (по согласованию), АО «Казконтент» (по согласованию), РГП «ЦАИ» (по согласованию)
	4 квартал 2013 – 2014 годов
	финансирование не требуется
	




	Стимулирование производства отечественного пространства

	Цель: обеспечение конкурентоспособности отечественного информационного пространства.

	Целевой индикатор: соотношение объемов внутреннего и внешнего интернет-трафика – 0,7:1 в 2017 году
	Ответственный ГО: МИР

	Целевой индикатор: рост числа интернет сайтов в доменах “.kz” и “.каз” на 35 % в 2017 году
	Ответственный ГО: МИР

	Целевой индикатор: повышение средней посещаемости казахстанских сайтов на 40 % в 2017 году
	Ответственный ГО: МИР

	245
	Проведение аналитических исследований по анализу социально- политического влияния интернета 
	отчет
	МИР
	4 квартал 2013-2017 годов
	92 712
	РБ КБП 023
	90 416
	РБ КБП 001
	67 395
	РБ КБП 001
	67 395
	РБ КБП 001
	67 395
	РБ КБП 001
	385 313

	Целевой индикатор: съемка не менее 10 отечественных телесериалов в год в 2017 году
	



	Ответственный ГО: МИР

	Целевой индикатор: объем производства телевизионной продукции способом размещения заказа среди частных телеканалов на условии софинансирования – не менее 10 проектов в 2017 году
	Ответственный ГО: МИР

	Целевой индикатор: объем телепродукции отечественного производства – 53 % от эфирного времени в 2017 году
	Ответственный ГО: МИР

	246
	Предоставление государственных телевизионных студий в аренду частным производителям контента с учетом соблюдения норм информационной безопасности
	отчет
	МИР, ТОО «Қазмедиа Орталығы», АО «РТРК «Казахстан» (по согласованию), АО «Агентство «Хабар» (по согласованию) 
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	




	247
	Разработка предложений по совершенствованию законодательства в области СМИ, в том числе в части налоговых и иных преференций для развития отечественного информационного контента
	предложения в ПРК
	МИР, МЮ, СМИ (по согласованию), РГП «ЦАИ» (по согласованию), журналистские НПО (по согласованию)
	4 квартал 2013-2014 годов
	финансирование не требуется
	




	Целевой индикатор: передача государственными телеканалами в аутсорсинг производства 50 % контента в 2017 году
	Ответственный ГО: МИР

	248
	Создание цифрового архива золотого фонда государственных телеканалов на базе «Қазмедиа орталығы»
	Цифровой архив
	МИР, ТОО «Қазмедиа Орталығы», АО «РТРК «Казахстан» (по согласованию), АО «Агентство «Хабар» (по согласованию)
	1 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	




	249
	Развитие производственной инфраструктуры вокруг телерадиокомплекса «Қазмедиа орталығы», в том числе проработка вопроса по созданию центра разработки мультимедийной продукции
	отчет
	МИР, ТОО «Қазмедиа орталығы» (по согласованию)
	4 квартал 2013-2016 годов
	за счет собственных средств ТОО «Қазмедиа орталығы»
	




	Целевой индикатор: объем казахстанской блогосферы – 1 персональный интернет–блог на 100 интернет – пользователей в 2017 году
	Ответственный ГО: МИР

	Целевой индикатор: количество отечественных художественных фильмов в прокате - 8 % в 2017 году
	Ответственный ГО: МИР

	250
	Производство отечественных сериалов, документальных драм, ток-шоу, информационных и развлекательных программ, в том числе создаваемых совместно с частными телеканалами и продакшн-студиями на условиях софинансирования либо посредством государственного задания
	отчет
	МИР, АО «Агентство «Хабар» (по согласованию), АО «РТРК «Казахстан» (по согласованию)
	4 квартал 2013-2017 годов
	в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 031
	




	Информационное сопровождение деятельности государства

	Цель: совершенствование системы координации и ответственности государственных органов по освещению и продвижению деятельности государства.

	Целевой индикатор: уровень информированности населения о ключевых и социально значимых направлениях деятельности государства (по результатам социологических опросов) – 65 % в 2017 году
	Ответственный ГО: МИР

	Целевой индикатор: доля работников пресс-служб государственных органов и национальных компаний, имеющих соответствующее профессиональное образование, - 100 % в 2017 году
	Ответственный ГО: МИР

	251
	Разработка ТЭО по созданию автоматизированной государственной системы мониторинга национального информационного пространства
	Согласованное ТЭО с МНЭ
	МИР
	1 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	




	252
	Проведение социологических медиа-замеров с целью определения предпочтений телезрителей и радиослушателей
	отчет
	МИР, РГП «ЦАИ» (по согласованию)
	4 квартал 2013-2015 годов
	финансирование не требуется
	




	253
	Увеличение объема официальной оригинальной информации в сети Интернет
	отчет
	МИР, АО «РТРК «Казахстан» (по согласованию), АО «Агентство «Хабар» (по согласованию), АО «РГ «Егемен Қазақстан» (по согласованию), АО «РГ «Казахстанская правда» (по согласованию), АО «Казконтент» (по согласованию), РГП «ЦАИ» (по согласованию
	4 квартал 2014 – 2017 годов
	финансирование не требуется
	




	254
	Обеспечение формирования и распространения перечней теле-, радиоканалов свободного доступа и обязательных теле-, радиоканалов
	отчет
	МИР, АО «Казтелерадио» (по согласованию), операторы телерадиовещания
	4 квартал ежегодно
	финансирование не требуется
	




	255
	Методическое обеспечение вопросов проведения государственной информационной политики
	методические материалы 
	МИР, РГП «ЦАИ» (по согласованию)
	4 квартал ежегодно
	в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 031
	




	256
	Разработка проекта по единой информационной работе по сопровождению государственных программ и проектов общенационального значения
	проект в ПРК
	МИР, ГО
	2 квартал 2015 года
	финансирование не требуется
	




	5. Схема и инструменты управления реализацией Программы 

	257
	Проработка вопросов мониторинга достижения целевых индикаторов Государственной программы «Информационный Казахстан – 2020»
	предложения в ПРК
	МТК, ЦГО
	4 квартал 2013 года
	финансирование не требуется
	







      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      АПК- агропромышленный комплекс

      ИС - информационная система

      АО - акционерное общество

      ИБ – информационная безопасность

      СЭЗ «ПИТ «Алатау» - специальная экономическая зона «Парк информационных технологий «Алатау»

      ОЮЛ «КАИТК» - объединение юридических лиц «Казахстанская ассоциация IT-компаний»

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

      СМИ - средства массовой информации

      КБП - код бюджетной программы

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан

      ГИС – геоинформационная система

      МЗСР- Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МИО - местные исполнительные органы

      СПМ - ассоциация «Союз проектных менеджеров Республики Казахстан»

      ВС - Верховный Суд Республики Казахстан

      ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью

      АО «Зерде» - акционерное общество «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»

      ИИС - интегрированная информационная система

      МИР - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      ОЮЛ «ИАК» - объединение юридических лиц «Интернет ассоциация Казахстана»

      МО - Министерство обороны Республики Казахстан

      МООС - Министерство охраны окружающей среды

      НПП РК - Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан

      ПРК – Правительство Республики Казахстан

      ФЭО - финансово-экономическое обоснование

      АДГСиПК - Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции Республики Казахстан

      ГО - государственные органы

      ИПГО - интранет-портал государственных органов 

      МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      ЦГО – центральные государственные органы

      КПМ - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан 

      РБ - республиканский бюджет

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      РГП «ЦАИ» - Республиканское государственное предприятие «Центр анализа и информации»

      ТиПО - технические и профессиональные организации

      КТРМ – Комитет технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

      ТЭО - технико-экономическое обоснование

      АО «НИТ» - акционерное общество «Национальные информационные технологии»

      НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

      КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан 

      АО «НАТР» - акционерное общество «Национальное агентство технологического развития»

      МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      АО «МУИТ» - акционерное общество «Международный университет информационных технологий»

      ЦОН - центр обслуживания населения 

      МЭ - Министерство энергетики Республики Казахстан

      * - Сумма может быть уточнена при формировании либо уточнении республиканского бюджета на соответствующий год


Приложение               

к постановлению            

Правительства Республики Казахстан  

от 7 февраля 2013 года № 101    
 

Перечень

утративших силу некоторых решений Правительства

Республики Казахстан


      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2010 года № 983 «Об утверждении Программы по развитию информационных и коммуникационных технологий в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы».



      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2011 года № 834 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2010 года № 983 «Об утверждении Программы по развитию информационных и коммуникационных технологий в Республике Казахстан на 2010-2014 годы».



      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2011 года № 1644 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2010 года № 983 «Об утверждении Программы по развитию информационных и коммуникационных технологий в Республике Казахстан на 2010-2014 годы».



      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2012 года № 1385 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2010 года № 983 «Об утверждении Программы по развитию информационных и коммуникационных технологий в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы».
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