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Об утверждении Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области на 2014 - 2016 годы (II этап)
Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 мая 2014 года № 476
      ПРЕСС-РЕЛИЗ


      В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана» от 27 января 2012 года, создания привлекательного инвестиционного климата для иностранных и отечественных инвесторов, обеспечения притока туристов в Акмолинскую область Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:



      1. Утвердить прилагаемый План развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области на 2014 - 2016 годы (II этап) (далее - План).



      2. Центральным, местным исполнительным органам и другим организациям, ответственным за исполнение Плана:

      1) принять меры по реализации Плана;

      2) ежегодно, по итогам полугодия, к 1 января и 1 июля представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.



      3. Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе реализации Плана в Правительство Республики Казахстан ежегодно, к 20 января и 20 июля.



      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.



      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания. 
      Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов


Утвержден       

постановлением Правительства

Республики Казахстан   

от 12 мая 2014 года № 476 
 

План

развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области

на 2014 - 2016 годы (II этап)
	№

п/п
	Наименование

мероприятия
	Форма завершения
	Ответ-

ственные испол-

нители
	Срок испол-

нения
	Расходы всего (млн. тенге)
	в том числе по годам
	Источник финанси-

рования

	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I. Меры по развитию туристского потенциала

Щучинско-Боровской курортной зоны (далее - ЩБКЗ)

	1.
	Проработка вопроса обеспечения оплаты сумм платы за использование особо охраняемых природных территорий до посещения Государственного национального природного парка «Бурабай» (включая механизм соответствующего контроля)
	Акт приема передачи
	УДП

МЭБП

МОСВР

НБ
	июль 2014 года
	12,0
	12,0
	0,0
	0,0
	РБ

	2.
	Внесение предложений по льготному кредитованию проектов индустрии туризма в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	МИНТ

МРР

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (по согласован ию), НПП РК (по согласованию)
	июль 2014 года
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не требуется

	3.
	Подготовка предложений по развитию экологического туризма ЩБКЗ
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	МИНТ

МОСВР

УДП

акимат

Акмолинской

области
	июль 2014 года
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не

требуется

	4.
	Проработка вопроса перевода земель площадью 33,0 га, предоставленной в долгосрочное землепользование АО «КазТрансОйлСервис», из земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса для строительства и размещения гольф-клуба
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	МОСВР

УДП

МРР

акимат Акмолинской области АО «НК «КазМунайГаз» (по согласованию)
	2014 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не требуется

	5.
	Внесение предложений по выделению средств на компенсацию по сносу и изъятию земельных участков и частных домостроений в п. Бурабай для расширения и развития туристского потенциала, создания новых развлекательных комплексов, оказания сервисных услуг, высвобождения новых площадок для привлечения инвесторов
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	акимат

Акмолинской

области

МРР

МЭБП
	июль 2014 года
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не требуется

	6.
	Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое
	Акт приемки госкомиссии
	УДП
	2014-

2016 годы
	4 357,9
	102,3
	2 000,0
	2 255,6
	РБ

	7.
	Благоустройство туристских маршрутов в районе озера Боровое (велосипедные, пешеходные дорожки и лыжные трассы с объектами проката и общественного питания)
	Акт приемки госкомиссии
	УДП
	2014-

2016 годы
	1816,3
	913,8
	536,2
	366,3
	РБ

	8.
	Строительство парка отдыха и поселке Бурабай (с крытым аквапарком и зоной активного отдыха)
	Акт приемки госкомиссии
	УДП
	2014-

2016 годы
	5 786,3
	71,0
	2 003,7
	3711,6
	РБ

	9.
	Благоустройство туристского маршрута со строительством велосипедной, пешеходной дорожки от озера Щучье до смотровой площадки «Ракушка»
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	УДП
	2015 год
	2 2,3
	0,0
	22,3
	0,0
	РБ

	10.
	Внесение предложений по строительству зданий лесничеств и кордонов в ГНПП «Бурабай»
	Положительное экономическое заключение уполно-

моченного государст-

венного органа
	УДП
	2014 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не требуется

	11.
	Корректировка Комплексного проекта градостроительного планирования и развития территории Бурабайского административного района с учетом разработанного Системного плана развития Боровской курортной зоны
	Решение сессии маслихата Акмолинской области
	Акимат Акмолинской области
	2014-

2015 годы
	30,0
	15,0
	15,0
	0,0
	МБ

	


	Итого: (11 мероприятий)
	



	



	



	12024,8
	1 114,1
	4 577,2
	6333,5
	



	2. Меры по решению экологических проблем ЩБКЗ

	12.
	Разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) «Очистка и санация водоемов (озера Щучье, Боровое, Карасу) Щучинско-Боровской курортной зоны»
	ПСД, положительное заключение ГЭ
	МОСВР
	Июль 2014 года
	33,6
	33,6
	0,0
	0,0
	РБ

	13.
	Очистка и санация водоемов (озера Щучье, Боровое, Карасу)
	Положительное заключение ГЭ
	МОСВР
	2014-

2016 годы
	5966,4
	1966,4
	2000,0
	2000,0
	РБ

	14.
	Проведение научного исследования по комплексному решению вопроса повышения объема (уровня) и качества воды озер Щучинско-Боровской курортной зоны
	Отчет по научно-

исследовательской работы
	МОСВР
	2014 год
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	РБ

	15.
	Внесение предложений по строительству служебного здания в районе метеостанции Бурабай - северный степной берег озера Большое Чебачье
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	МОСВР
	2014

год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не
требуется

	16.
	Оснащение лаборатории аналитическими приборами с использованием безреагентной технологии
	Акт приема передачи
	МОСВР
	2014-

2015 годы
	290,4
	61,8
	228,6
	0,0
	РБ

	17.
	Внесение предложений по приобретению дополнительных 4 стационарных постов по контролю за загрязнением атмосферного воздуха с автоматическими газоанализаторами
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	МОСВР
	2014 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не требуется

	18.
	Приобретение мобильной эколаборатории
	Акт приема передачи
	МОСВР
	2014 год
	49,9
	49.9
	0,0
	0,0
	РБ

	19.
	Обеспечение лаборатории комплектом GPS/GSNN оборудованием
	Акт приема передачи
	МОСВР
	2014 год
	8,0
	8.0
	0.0
	0.0
	РБ

	20.
	Модернизация существующих 4 пунктов наблюдений (обеспечение их современными газоанализаторами)
	Акт приема передачи
	МОСВР
	2014 год
	179,9
	179,9
	0,0
	0,0
	РБ

	21.
	Оснащение лаборатории моторной лодкой с электрическим двигателем и прицепом для регулярного отбора проб воды
	Акт приема передачи
	МОСВР
	2014 год
	6,6
	6,6
	0,0
	0,0
	РБ

	22.
	Выделение земельного участка 0,65 га для расширения метеорологической станции Бурабай - северный степной берег озера Большое Чебачье
	Решение аки мата о выделении земельного участка 
	Акимат Акмолинской области
	2014 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не требуется

	23.
	Внесение предложений по строительству полигона твердых бытовых отходов и мусороперерабатывающего завода в городе Щучинск (разработка ТЭО, ПСД)
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	МОСВР

МИНТ

акимат

Акмолинской

области
	2014 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не требуется

	24.
	Строительство инженерных сетей по северному берегу озер Большое и Малое Чебачье от поселка Бурабай до поселка Акылбай
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	УДП
	2015 год
	28,6
	0,0
	28,6
	0,0
	РБ

	25.
	Строительство канализационных очистных сооружений поселка Бурабай
	Акт

приемки

госкомис-

сии
	МРР

акимат

Акмолинской

области
	2014-

2015 годы
	1603,0
	1103,0
	500,0
	0,0
	РБ

	26.
	Строительство котельной (20 гкал/час) и сетей теплоснабжения (10,5 км) в поселке Бурабай
	Акт приемки госкомиссии
	МРР

акимат

Акмолинской

области
	2014 год
	1 857,1
	1 857,1
	0,0
	0,0
	РБ

	27.
	Разработка ПСД с ГЭ строительства внутриквартальных водопроводных сетей 4-ой очереди города Щучинск (93,08 км)
	ПСД, положительное заключение ГЭ
	МРР акимат Акмолинской области
	2014 год
	12,6
	12,6
	0,0
	0,0
	РБ

	28.
	Разработка ПСД с ГЭ реконструкции и строительства магистральных водопроводных сетей 4-ой очереди (96,4 км) города Щучинск
	ПСД, положительное заключение ГЭ
	МРР

акимат

Акмолинской

области
	2014 год
	14,1
	14,1
	0,0
	0,0
	РБ

	29.
	Разработка ПСД с ГЭ строительства водопровода город Щучинск - село Катарколь-14 ДОЦов
	ПСД, положительное заключение ГЭ
	МРР

акимат

Акмолинской

области
	2014 год
	12,6
	12,6
	0,0
	0,0
	РБ

	30.
	Разработка ПСД и ГЭ на строительство ливневой канализации поселка Бурабай
	ПСД положительное заключение ГЭ
	МРР

акимат

Акмолинской

области
	2014 год
	6,8
	6,8
	0,0
	0,0
	РБ

	31.
	Разработка ПСД и ГЭ реконструкции сетей и объектов водоотведения города Щучинск (81,9 км)
	ПСД, положительное заключение ГЭ
	МРР

акимат

Акмолинской

области
	2014 год
	36,0
	36,0
	0,0
	0,0
	РБ

	32.
	Разработка ПСД и ГЭ строительства водоснабжения и водоотведения к здравницам, расположенным вокруг озера Щучье
	ПСД, положительное заключение ГЭ
	МРР

акимат

Акмолинской

области
	2014 год
	18,3
	18,3
	0,0
	0,0
	РБ

	33.
	Разработка ПСД с ГЭ на строительство Катаркольского канализационного коллектора
	ПСД положительное заключение ГЭ
	МРР

акимат

Акмолинской

области
	2014

год
	24,0
	24,0
	0,0
	0,0
	РБ

	34.
	Разработка ПСД с ГЭ строительства сетей и объектов водоотведения села Катарколь
	ПСД, положительное заключение ГЭ
	МРР

акимат

Акмолинской

области
	2014

год
	4,8
	4,8
	0,0
	0,0
	РБ

	35.
	Разработка ПСД и ГЭ строительства внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск (99 км)
	ПСД, положительное заключение ГЭ
	МРР

акимат

Акмолинской

области
	2014 год
	25,5
	25,5
	0,0
	0,0
	РБ

	36.
	Разработка ТЭО строительства центральной котельной города Щучинск на 95 гкал/час со строительством тепловых сетей 50 км
	Заключение ГЭ, Акт приемки госкомиссии
	МРР

акимат

Акмолинской

области
	2014 год
	14,7
	14,7
	0,0
	0,0
	РБ

	37.
	Строительство внутриквартальных водопроводных сетей 4-ой очереди (93,08 км) г. Щучинск
	Акт приемки госкомиссии
	МРР

акимат

Акмолинской

области
	2015-2016

годы
	750,0
	0,0
	350,0
	400,0
	РБ

	38.
	Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей 4-ой очереди (96,4 км) г. Щучинск
	Акт приемки госкомиссии
	МРР

акимат

Акмолинской

области
	2015-2016

годы
	800,0
	0,0
	400,0
	400,0
	РБ

	39.
	Реконструкция сетей водоотведения третьей очереди коллектора и КНС поселка Бурабай
	Акт приемки госкомиссии
	МРР

акимат

Акмолинской

области
	2015- 2016 годы
	680,0
	0,0
	330,0
	350.0
	РБ

	40.
	Реконструкция сетей и объектов водоотведения города Щучинск (81,9 км)
	Акт приемки госкомиссии
	МРР

акимат

Акмолинской

области
	2015-2016

годы
	2200,0
	0,0
	500,0
	1700,0
	РБ

	41.
	Строительство водопровода г. Щучинск - село Катарколь-14 ДОЦов
	Акт приемки госкомиссии
	МРР

акимат

Акмолинской

области
	2015-2016 годы
	700,0
	0,0
	350,0
	350,0
	РБ

	42.
	Строительство водоснабжения и водоотведения к здравницам, расположенным вокруг озера Щучье
	Акт приемки госкомиссии
	МРР

акимат

Акмолинской

области
	2015-2016 годы
	1500,0
	0,0
	300,0
	1200,0
	РБ

	43.
	Строительство сетей и объектов водоотведения села Катарколь
	Акт приемки госкомиссии
	МРР

акимат

Акмолинской

области
	2015 -2016 годы
	1200,0
	0,0
	400,0
	800,0
	РБ

	44.
	Строительство Катаркольского канализационного коллектора
	Акт приемки госкомиссии
	МРР

акимат

Акмолинской

области
	2015-2016 годы
	1600,0
	0,0
	600,0
	1000,0
	РБ

	45.
	Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск (99 км)
	Акт приемки госкомиссии
	МРР

акимат

Акмолинской

области
	2015 -2016 годы
	2300,0
	0,0
	500,0
	1800,0
	РБ

	46.
	Строительство ливневой канализации поселка Бурабай
	Акт приемки госкомиссии
	МРР

акимат

Акмолинской

области
	2015 -2016 годы
	600,0
	0,0
	300,0
	300,0
	РБ

	47.
	Строительство ливневой канализации города Щучинск (12 км)
	Заключение ГЭ,

акт приемки госкомиссии
	МРР

акимат

Акмолинской

области
	2015 -2016 годы
	300,0
	0,0
	150,0
	150,0
	РБ

	48.
	Разработка ПСД на строительство ливневой канализации города Щучинск (12 км)
	Положительное заключение ГЭ,

акт приемки госкомиссии
	Акимат

Акмолинской

области
	2014 год
	20,0
	20,0
	0,0
	0,0
	МБ

	49.
	Разработка проекта детальной планировки города Щучинск на площади 1 733 га
	Постановление акимата Акмолинской области
	Акимат

Акмолинской

области
	2014 год
	59,7
	59,7
	0,0
	0,0
	МБ

	50.
	Внесении предложений по проведению инвентаризации участков землепользователей (г. Щучинск 2456 га, п. Бурабай 512 га) с уточнением их границ, согласно утвержденным градостроительным документам, для реализации Системного плана развития Боровской курортной зоны
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	Акимат

Акмолинской

области, 

МРР

МИНТ
	2014 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не

требуется

	51.
	Внесение предложений по проведению оценки недвижимости и сносу малоэтажного жилья, а также изъятию земельных участков вдоль реки Кылшакты на территории площадью 23,5 га
	Информация в МРР
	Акимат

Акмолинской

области
	2014 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не

требуется

	52.
	Внесение предложений по переводу земель особо охраняемых природных территорий ГНПП «Бурабай» для строительства и функционирования объектов туризма на территории ЩБКЗ и по расширению земель особо охраняемых природных территорий
	Постановление Правительства Республики Казахстан
	УДП

МОСВР

МИНТ

МРР

акимат

Акмолинской

области
	2014

год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не
требуется

	


	Итого: (41 мероприятий)
	



	



	



	22 952,6
	5 565,4
	6 937,2
	10 450
	



	3. Меры по развитию транспортно-логистической и 

телекоммуникационной инфраструктуры ЩБКЗ
	



	53.
	Реконструкция и строительство дорожной сети поселка Бурабай (1,2, 3-я очередь)
	Акт

приемки госкомиссии
	МТК

акимат

Акмолинской

области
	2014 -2015 годы
	997,7
	680,0
	317,7
	0,0
	РБ
	



	54.
	Разработка ПИР реконструкции дороги Щучинск - Зеренда (80 км)
	Положительное заключение ГЭ
	МТК

акимат

Акмолинской

области
	2014-2016

годы
	7 880, 2
	300,0
	4 000,0
	3 580,2
	РБ
	



	55.
	Разработка ПИР с ГЭ на капитальный ремонт г. Щучинск (3-я очередь)
	Положительное заключение ГЭ
	Акимат

Акмолинской

области
	январь 2015 года
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	МБ
	



	56.
	Проработка вопроса по проведению капитального ремонта ул. Пролетарская от ПК 10+00,

ул. Коммунистическая, ул. Трудовая до выезда на трассу «Астана-Кокшетау» в городе Щучинск
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	Акимат

Акмолинской

области 

МТК
	2014 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не
требуется
	



	57.
	Проработка вопроса по проведению капитального ремонта ул. Трудовая - Коммунистическая (3,8 км) города Щучинск
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	Акимат

Акмолинской

области 

МТК
	2014 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не

требуется;
	



	58.
	Реконструкция путепровода города Щучинск
	Акт

приемки госкомиссии
	Акимат

Акмолинской

области 
	2014 год
	40,5
	40.5
	0,0
	0.0
	МБ
	



	59.
	Завершение разработки ПИР с ГЭ реконструкции внутрипоселковых дорог села Зеленый бор (10 км)
	Акт

приемки госкомиссии
	Акимат

Акмолинской

области
	июль 2014 года
	37,0
	37,0
	0,0
	0,0
	МБ
	



	60.
	Разработка ПИР с ГЭ реконструкции внутрипоселковых дорог села Катарколь (12 км)
	Акт

приемки госкомиссии
	Акимат

Акмолинской

области
	июль 2014 года
	44,0
	44,0
	0,0
	0,0
	МБ
	



	61.
	Проработка вопроса по проведению среднего ремонта дороги Зеленый бор Мадениет (27 км)
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	Акимат

Акмолинской

области

МТК
	январь 2015 года
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не требуется
	



	62.
	Внесение предложений по разработке ПИР на капитальный ремонт дороги Кокшетау - Омск 280 км
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	МТК
	январь 2015 года
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не требуется
	



	63.
	Внесение предложений по проведению капитального ремонта дорог г. Щучинск (1-ая, 2-ая очереди)
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	Акимат

Акмолинской

области

МТК
	2014-2015

годы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не требуется
	



	64.
	Внесение предложений по укомплектованию оборудованием аэропорта города Кокшетау
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	МТК

акимат

Акмолинской

области
	2014

год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не требуется
	



	65.
	Проработка возможности субсидирования из республиканского бюджета авиарейсов Кокшетау-Атырау /Актау, Кокшетау- Актобе
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	МТК
	июль 2014 года
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не требуется
	



	66.
	Завершение робот по обеспечению 100-процентным охватом покрытия сотовой связью маршрута Астана - ЩБКЗ аэропорт Кокшетау
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	АСИ
	2014 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не
требуется
	



	67.
	Завершение работ по обеспечению услугами цифрового эфирного вещания территории ЩБКЗ
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	АСИ
	2014 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не

требуется
	



	68.
	Оценки стоимости сноса и изъятия земельных участков и частных строений для проведения работ по реконструкции и строительству улично-дорожной сети п. Бурабай
	Положительное заключение ГЭ
	Акимат

Акмолинской

области
	2014

год
	10,7
	10,7
	0,0
	0,0
	МБ
	



	


	Итого: (16 мероприятий)
	


	


	


	9110,1
	1212,

2
	4 317,7
	3 580,2
	


	



	4. Меры по обеспечению безопасности ЩБКЗ
	



	69.
	Строительство здания УВД Бурабайского района ДВД Акмолинской области
	Акт ввода в эксплуатацию
	Акимат

Акмолинской

области

МВД
	декабрь 2015 года
	1942,8
	1005,5
	743,3
	0,0
	РБ
	



	
	
	
	
	
	
	112,0
	82,0
	0,0
	МБ
	



	70.
	Строительство здания Воровского поселкового отдела полиции УВД Бурабайского района ДВД Акмолинской области
	Акт ввода в эксплуатацию
	Акимат

Акмолинской

области

МВД
	январь 2015 года
	787,7
	708,7
	0,0
	0,0
	РБ
	



	
	
	
	
	
	
	79,0
	0,0
	0,0
	МБ
	



	71.
	Строительство здания для кавалерийского взвода УВД Бурабайского района ДВД Акмолинской области
	Акт ввода в эксплуатацию
	Акимат

Акмолинской

области

МВД
	январь 2015 года
	80,7
	72,7
	0,0
	0,0
	РБ
	



	
	
	
	
	
	
	8,0
	0,0
	0,0
	МБ
	



	72.
	Строительство жилого дома на 100 квартир для личного состава полиции УВД Бурабайского района ДВД Акмолинской области
	Акт ввода в эксплуатацию
	Акимат

Акмолинской

области

МВД
	январь 2015 года
	681,9
	613,9
	0,0
	0,0
	РБ
	



	
	
	
	
	
	
	68,0
	0,0
	0,0
	МБ
	



	73.
	Проработка вопросов по увеличению штатной численности органов внутренних дел Бурабайского района с выделением дополнительных бюджетных ассигновании на ее содержания
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	МВД
	2014 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


-
	



	74.
	Внесение предложений по разработке ПСД по привязке к местности типового проекта и строительству пожарного депо на 4 автомобиля взамен аварийного здания пожарного депо № 20 в г. Щучинск (озера Малое и Большое Чебачье)
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	МЧС

акимат

Акмолинской

области
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не требуется
	



	75.
	Внесение предложений по разработке ПСД по привязке к местности типового проекта и строительству пожарного депо на 2 автомобиля взамен аварийного здания пожарного депо № 19 в г. Щучинск (озера Малое п. Большое Чебачье)
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	МЧС

акимат

Акмолинской

области
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не требуется
	



	76.
	Внесение предложений по приобретению аварийно- спасательного оборудования для подразделений служб пожаротушения (для вновь вводимых на озерах Малое и Большое Чебачье)
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	МЧС
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не требуется
	



	77.
	Внесение предложений по разработке ПСД по привязке к местности типового проекта и строительству водно-спасательной станции на берегу озера Боровое
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	МЧС

акимат

Акмолинской

области
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не требуется
	



	


	Итого: (9 мероприятий)
	


	


	


	3 493,1
	2 667,

8
	825,

3
	0,0
	


	



	5. Меры по развитию туристского потенциала ЩБКЗ с учетом рекомендаций Системного плана развития Боровской курортной зоны Акмолинской области

	78.
	Внесение предложений по созданию Института курортологии Казахстана на территории ЩБКЗ
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	акимат Акмолинской области,

М3

МИНТ

УДП

нацхолдинги и компании (по согласованию)
	Июль 2014 года
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не требуется

	79.
	Внесение предложений по совершенствованию процесса подготовки кадров
	Информация в МИНТ
	Акимат

Акмолинской

области

МОН

МИНТ
	январь 2015 года
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не требуется

	80.
	Проработка вопроса открытия туристского информационного центра на территории ЩБКЗ 
	Информация в МИНТ
	Акимат

Акмолинской

области
	январь 2015 года
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не требуется

	81.
	Определение перспективных проектов малого и среднего бизнеса, направленных на создание дополнительной инфраструктуры и  предоставление услуг, а также проведение мероприятий по поиску инвесторов для их реализации
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	МИНТ

акимат Акмолинской области,

АО «Kaznex invest» (по согласованию), НПП РК (по согласованию)
	январь 2015 года
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не требуется

	82.
	Создание Дорожной карты по развитию дестинации ЩБКЗ
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	МИНТ

акимат

Акмолинской

области
	июль 2015 года
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не требуется

	83.
	Определение стратегии продвижения ЩБКЗ и обеспечение маркетинга дестинации на международных и внутренних мероприятиях по туризму
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	МИНТ

акимат

Акмолинской

области
	июль 2015 года
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не требуется

	84.
	Проработка вопроса по созданию «мягкой» курортной инфраструктуры,  соответствующей международным стандартам (установка указателей, создание общественных парковок, удобных пешеходных зон и тротуаров, малых архитектурных форм и др.)
	Информация в Правительство Республики Казахстан
	Акимат

Акмолинской

области
	январь 2015 года
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	не требуется

	85.
	Проработка вопроса по разработке рекламно- информационных материалов
	Информация в МИНТ
	Акимат

Акмолинской

области
	2015-2016

годы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не

требуется

	


	Итого: (8 мероприятий)
	


	


	


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	



	


	Всего: (85 мероприятий)
	


	


	


	47 580,6
	10 559,5
	16 657,

4
	20 363,

7
	






      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики

      Казахстан

      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования

      Республики Казахстан

      М3 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МОСВР - Министерство окружающей среды и водных ресурсов

      Республики Казахстан

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики

      Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики

      Казахстан

      МРР - Министерство регионального развития Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      АСИ - Агентство Республики Казахстан по связи и информации

      УДП - Управление делами Президента Республики Казахстан

      НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

      НПП РК - Национальная Палата Предпринимателей Республики

      Казахстан

      АО «НК - акционерное общество «Национальная компания

      «КазМунайГаз» «КазМунайГаз»

      ДВД - Департамент внутренних дел

      ДЧС - Департамент по чрезвычайным ситуациям

      ДОЦ - детский оздоровительный центр

      ТЭО - технико-экономическое обоснование

      ПСД - проектно-сметная документация

      ПИР - проектно-изыскательная работа

      ГЭ - государственная экспертиза

      КНС - канализационно-насосная станция
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