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Об утверждении Дорожной карты по модернизации акционерного общества "Казахфильм" имени Шакена Айманова" на 2021 - 2023 годы
Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 101-р
[bookmark: z3]
      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по модернизации акционерного общества "Казахфильм" имени Шакена Айманова" на 2021 - 2023 годы (далее - Дорожная карта).

      2. Центральным государственным органам и иным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Дорожной карты:

      1) принять необходимые меры по реализации Дорожной карты;

      2) ежегодно до 1 декабря представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан (далее - Министерство).

      3. Министерству ежегодно до 25 декабря представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе исполнения Дорожной карты.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство.
	
      Премьер-Министр 

	
А. Мамин



	 
	Утверждена
распоряжением Премьер-Министра
Республики Казахстан
от 4 июня 2021 года № 101-р


 Дорожная карта
по модернизации акционерного общества "Казахфильм" имени Шакена Айманова" на 2021 - 2023 годы
	
№ п/п

	
Наименование мероприятия

	
Форма завершения

	
Ответственные за исполнение (реализацию)

	
Сроки исполнения

	
Предполагаемые расходы

	
Источник финансирования


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6

	
7


	
Первый этап.

Разработка проектных документов и прохождение экспертиз

	
1.
	
Внесение в МНЭ ФЭО по техническому оснащению и приобретению транспорта
	
ФЭО
	
МКС
	
март

2021 года
	
не требуются
	



	
2.
	
Рассмотрение в МНЭ ФЭО по техническому оснащению и приобретению транспорта
	
экономическое заключение
	
МНЭ, АО "КЦ ГЧП" (по согласованию)
	
10 мая

2021 года
	
не требуются
	



	
3.
	
Разработка ТЭО на реконструкцию инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм"
	
ТЭО
	
МКС
	
март

2021 года
	
3,2 млрд тенге
	
внебюджетные средства

	
4.
	
Разработка и внесение ГИП в МНЭ на реконструкцию инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм"
	
ГИП
	
МКС
	
март

2021 года
	
3,2 млрд тенге
	
внебюджетные средства

	
5. 
	
Рассмотрение МНЭ ГИП на реконструкцию инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм"
	
экономическое заключение
	
МНЭ
	
апрель

2021 года
	
не требуются
	
-

	
6.
	
Разработка ФЭО на реконструкцию инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм"
	
ФЭО
	
МКС
	
май

2021 года
	
3,2 млрд тенге
	
внебюджетные средства

	
7.
	
Рассмотрение МНЭ ФЭО на реконструкцию инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм"
	
экономическое заключение
	
МНЭ, АО "КЦ ГЧП" (по согласованию)
	
июнь

2021 года
	
не требуются
	
-

	
8.
	
Разработка ПСД на реконструкцию инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм"
	
ПСД
	
МКС
	
июль

2021 года
	
3,2 млрд тенге
	
внебюджетные средства

	
Второй этап.

Проведение практических работ

	
9.
	
Проведение работ по техническому оснащению и приобретению специализированного автотранспорта
	
акт выполненных работ
	
МКС
	
2021 год
	
5,9 млрд тенге*
	
РБ

	
	
	
	
	
2022 год
	
0,9 млрд тенге*
	

	
	
	
	
	
2023 год
	
0,4 млрд тенге*
	

	
10.
	
Реконструкция инженерных сетей, зданий и приобретение складов (ангаров) на территории АО "Казахфильм"
	
акт выполненных работ
	
МКС
	
2021 год
	
2,0 млрд тенге*
	
РБ

	
	
	
	
	
2022 год
	
1,2 млрд тенге*
	

	
11.
	
Презентация модернизированной киностудии АО "Казахфильм"
	
презентация
	
МКС
	
декабрь

2023 года
	
не требуются
	





      * Объем финансирования будет уточняться при формировании и уточнении республиканского бюджета на соответствующий финансовый год в соответствии с законодательством Республики Казахстан.





      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      ПСД - проектно-сметная документация

      ФЭО - финансово-экономическое обоснование

      ГИП - государственное инвестиционное предложение

      МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      РБ - республиканский бюджет

      ТЭО - технико-экономическое обоснование

      МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      АО "Казахфильм" - акционерное общество "Казахфильм" имени Шакена Айманова"

      АО "КЦ ГЧП" - акционерное общество "Казахстанский центр государственно-частного партнерства
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