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О Программе развития системы централизованного теплоснабжения города Астаны до 2010 года

					
			Утративший силу
			
			
		
					
Решение Маслихата города Астаны от 2 мая 2002 года N 160/30-II. Зарегистрировано управлением юстиции города Астаны 25 мая 2002 года N 203. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 29 декабря 2010 года № 421/55-IV
      Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 29.12.2010 № 421/55-IV 
      Рассмотрев представленную акиматом города Астаны Программу развития системы централизованного теплоснабжения города Астаны до 2010 года, на основании статьи 86 Конституции Республики Казахстан и статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны решил: 

       Сноска. Преамбула с изменениями, внесенными решением маслихата города Астаны от 28.05.2009 № 582 (порядок введения в действие см. п. 2 ). 



      1. Утвердить прилагаемую Программу развития системы централизованного теплоснабжения города Астаны до 2010 года. 
      Председатель сессии 

      маслихата города Астаны                    Н.М.Петухова 
      И.о. секретаря 

      маслихата города Астаны                    Н.И.Мещеряков 


Утверждена          

решением маслихата города Астаны 

N 160/30-II от 2 мая 2002 года 
 Программа 

развития системы централизованного теплоснабжения 

города Астаны до 2010 года 
 

Паспорт 
      Наименование Программы: 

      Программа развития системы централизованного теплоснабжения города Астаны до 2010 года (далее - Программа развития) 

      Разработчик Программы: 

      Коммунальное государственное предприятие "Астанагенплан" Период реализации 

      Программы развития: 2002-2010 годы 

      Структура Программы: 

      Программа развития системы централизованного теплоснабжения города Астаны до 2010 года состоит из восьми разделов. 
 

1. Введение 
      Развитие системы теплоснабжения г.Астаны должно решаться с учетом надежности, долговечности, экономичности, пропускной способности и требований к охране окружающей среды в соответствии с темпами развития города на 2010 год в перспективе до 2020 года, включающей в себя источники, тепловые пункты различного назначения, насосные станции, магистральные и распределительные сети. 

      Настоящая программа разработана в развитие "Схемы теплоснабжения г.Астаны на 2010 год с перспективой до 2020 года", выполненной ЗАО "Институт КазНИПИЭнергопром" с учетом максимального использования резервов пропускной способности существующих магистральных тепловых сетей и резервов тепловой мощности на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. 

      В целях повышения экономических показателей системы централизованного теплоснабжения предусмотрено использовать потенциальные возможности ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 при их совместной работе. 
 

2. Анализ современного состояния 

системы централизованного теплоснабжения 
      Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 получила развитие в правобережной части г.Астаны (63 % от общей тепловой нагрузки), преимущественно в Центральном и Юго-Восточном планировочных районах. Период отопления составляет примерно 7 месяцев, а подача горячей воды осуществляется круглый год. 

      Схема работы ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в системе централизованного теплоснабжения (СЦТ) - совместная. По соединительной магистрали С-1 от ТЭЦ-2 на ТЭЦ-1 передается тепла до 165 Гкал/ч. Обратная подача на ТЭЦ-2 осуществляется откачивающей насосной станцией ТЭЦ-1 по магистрали С-2. 

      На ТЭЦ-1, расположенной в северо-западной части города, установлено следующее основное оборудование: 

      Таблица N 1 
	№ 

п/п 
	Наименование 

оборудования 
	Год 

ввода 
	Давление 

пара, 

кгс/см2 
	Номинальная 

(установленная) 

мощность, 

производитель- 

ность 
	Наработка, 

часов на 

01.01.2002 г. 

	


	Турбины: 
	


	


	


	



	1. 
	ПР-4-35/5/1,2 КТЗ, 

ст. N 2 
	1962 
	35 
	4 МВт 
	175365 

	2. 
	Р-6-35/10 КТЗ, ст. 

N 3 
	1968 
	35 
	6 МВт 
	65753 

	3. 
	Р-12-35/5 КТЗ, ст. 

N 4 
	1972 
	35 
	12 МВт 
	161981 

	


	Котлы 

энергетические: 
	


	


	


	



	1. 
	Е-65-39 ст. N 1 
	1999 
	39 
	65 т/ч 
	8192 

	2. 
	Е-65-39 ст. N 2 
	2000 
	39 
	65 т/ч 
	2810 

	3. 
	БКЗ-50-39Ф ст. N 3 
	1963 
	39 
	50 т/ч 
	191332 

	4. 
	К-50-40 ст. N 4 
	1967 
	40 
	50 т/ч 
	Демонтирован 

в 2001 г. 

	


	Котлы водогрейные: 
	


	


	


	



	5. 
	ПТВП-100 ст. N 5 
	1966 
	- 
	100 Гкал/ч 
	123652 

	6. 
	ПТВП-100 ст. N 6 
	1967 
	- 
	100 Гкал/ч 
	128539 

	7. 
	ПТВП-100 ст. N 7 
	1969 
	- 
	100 Гкал/ч 
	120133 

	8. 
	ПТВМ-100 ст. N 8 
	1971 
	- 
	100 Гкал/ч 
	63 055 

	9. 
	ПТВМ-100 ст.N 9 
	1973 
	- 
	100 Гкал/ч 
	49 151 

	10. 
	ПТВМ-100 ст.N 10 
	1977 
	- 
	100 Гкал/ч 
	39 828 


      Основное оборудование ТЭЦ-1 физически и морально устарело, и в настоящее время проводятся работы по его замене. Котлы ст. N 1 и N 2 типа БКЗ-50-39 заменены в тех же ячейках новыми котлами Е-65-39, ст. N 4 демонтирован и предусматривается его замена на водогрейный котел. 

      Мазутные котлы ПТВМ-100 (ст. N 8, ст. N 9, ст. N 10) законсервированы и последние два года не эксплуатируются, требуется их комплексный ремонт. 

      Располагаемая тепловая мощность ТЭЦ-1, на 1 января 2002 года составила 294 Гкал/ч без учета собственных нужд. Снижение располагаемой тепловой мощности по сравнению с 2000 годом (315 Гкал/час) обусловлено демонтажом котлоагрегата ст. N 4. 

      Водогрейные котлы ТЭЦ-1 работают в пиковой части графика отопительной нагрузки зоны ТЭЦ-1. 

      На ТЭЦ-2, расположенной в северо-восточной части города, установлено следующее основное оборудование: 

      Таблица N 2 
	№ 

п/п 
	Наименование 

оборудования 
	Год 

ввода 
	Давление 

пара, 

кгс/см2 
	Номинальная 

(установленная) 

мощность или 

(производитель- 

ность) 
	Наработка, 

часов на 

01.01.2002 г. 

	


	Турбины: 
	


	


	


	



	1 
	ПТ-80/100-130/13 
	1979 
	130 
	80 МВт 
	149485 

	2 
	ПТ-80/100-130/13 
	1980 
	130 
	80 МВт 
	147212 

	3 
	ПТ-80/100-130/13 
	1983 
	130 
	80 МВт 
	126796 

	


	Котлы 

энергетические 
	


	


	


	



	1. 
	БКЗ-420-140-5 
	1979 
	140 
	420 т/ч 
	104975 

	2. 
	БКЗ-420-140-5 
	1981 
	140 
	420 т/ч 
	99120 

	3. 
	БКЗ-420-140-5 
	1983 
	140 
	420 т/ч 
	93330 

	4. 
	БКЗ-420-140-5 
	1985 
	140 
	420 т/ч 
	79426 

	5. 
	БКЗ-420-140-5 
	1992 
	140 
	420 т/ч 
	38441 


      Состояние основного оборудования ТЭЦ-2 удовлетворительное. 

      Располагаемая тепловая мощность ТЭЦ-2 на 1 января 2002 года составила 500 Гкал/ч без учета собственных нужд и пара. "Свободная" мощность энергетических котлов на ТЭЦ-2 в настоящее время не используется из-за отсутствия общестанционных бойлерных установок. 

      В неотопительный период теплоснабжение для подготовки горячей воды зоны ТЭЦ-1 производится от ТЭЦ-2 с полным отключением ТЭЦ-1. 

      Тепло от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 отпускается в основном в виде горячей воды. Отпуск пара производится только от ТЭЦ-2. 

      Схема тепловых сетей - двухтрубная, тупиковая, с совместной подачей тепла для нужд отопления, горячего водоснабжения и вентиляции. График регулирования отпуска тепла в горячей воде 150/70 оС со срезкой на температуре 130/70 оС. 

      Каждый тепловой район имеет развитую систему тепловых сетей, эксплуатируемых в основном предприятием ТОО "Теплотранзит". 

      По состоянию на 1 января 2002 года общая протяженность водяных тепловых сетей в городе составила 364,2 километр, паровых - 25,8 километр. Из них на обслуживании ТОО "Теплотранзит" находятся 232,9 километр водяных тепловых сетей, в том числе: 

      магистральных - 83,0 километра; 

      внутриквартальных - 149,9 километра; 

      паропроводов - 13,2 километра. 

      Более 60 % магистральных тепловых сетей выполнены в надземном исполнении. При надземной прокладке из-за стихийного снятия покровного слоя, нарушается целостность конструкции тепловой изоляции, что приводит к повышенным тепловым потерям. 

      Тепловые сети подземной прокладки эксплуатируются в неблагоприятных условиях в среде агрессивной грунтовой воды. 

      Горячее водоснабжение (ГВС) потребителей города в зоне централизованного теплоснабжения осуществляется по закрытой схеме. 

      Система горячего водоснабжения требует ремонта или замены. Из-за отсутствия средств технологической автоматизации в системе горячего водоснабжения не удается вовремя отрегулировать систему теплоснабжения города. 

      В действующей системе централизованного теплоснабжения есть резервы тепловой мощности на источниках тепла и в пропускной способности существующих магистральных тепловых сетей, что позволило принять решение о подключении первоочередных объектов левобережной части города (до 30 Гкал/ч) к существующей СЦТ. 
 

3. Цель и задачи Программы 
      Основной целью настоящей Программы является определение перспективных направлений в развитии системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в увязке с градостроительным развитием города Астаны, включающей в себя источники теплоснабжения, транспортирующие сети с сооружениями на них и оценка финансовых затрат на ее развитие до 2010 года. 

      Расчет потребности в тепловой энергии города выполнен ЗАО "Институтом "КазНИПИЭнергопром" на основании утвержденного генерального плана развития города и данных, предоставленных Департаментом архитектуры и градостроительства города Астаны, ГКП "Астанагенплан" и Департаментом экономики и развития малого бизнеса города Астаны. 

      Ожидаемый рост тепловых нагрузок города в рассматриваемый период характеризуется следующими данными (см. таблицу N 3): 

      Таблица N 3 
	№ 

п/п 
	Наименование 

потребителей 
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

	
	
	01.01.2000 г. 
	01.01.2001 г. 
	Прогноз на 

	
	
	
	
	2005 г. 
	2010 г. 
	2020 г. 

	1. 
	Жилищно-комму- 

нальный сектор, 

всего: 
	883 
	934 
	1021 
	1225 
	1520 

	
	в том числе в 

Левобережной 

части: 
	56 
	63 
	91 
	124 
	230 

	2. 
	Объекты 

общественно- 

гражданского 

назначения, 

всего: 
	95 
	98 
	314 
	348 
	420 

	
	в том числе в 

Левобережной 

части: 
	- 
	- 
	147 
	167 
	1090 

	3. 
	Промышленность 

(горячая вода), 

всего: 
	101 
	101 
	175 
	257 
	380 

	
	в том числе в 

Левобережной 

части: 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 

	4. 
	Промышленность 

(пар), всего: 
	31 
	31 
	50 
	55 
	60 

	
	в том числе в 

Левобережной 

части: 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	


	Всего по городу 
	1110 
	1164 
	1560 
	1885 
	2380 

	


	- пар 
	31 
	31 
	50 
	55 
	60 

	


	- горячая вода, 

всего: 
	1079 
	1133 
	1510 
	1830 
	2320 

	


	в том числе в 

Левобережной 

части: 
	65 
	72 
	247 
	300 
	420 


      Для удовлетворения растущего спроса в тепловой энергии необходимо увеличить располагаемые тепловые мощности ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, реконструировать, заменить и построить новые магистральные тепловые сети и сооружения. 

      Реконструкция ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 позволит ликвидировать дефицит города в тепловой мощности до 2005 года, а расширение ТЭЦ-2 - в электрической и тепловой мощности до 2010 года. Оптимальное решение этих вопросов возможно только на базе проектных решений по перспективному развитию систем теплоснабжения и электроснабжения. 

      По исследованиям ЗАО "Институт КазНИПИЭнергопром" и ЗАО "Энергия" на основании прогноза спроса на тепловую энергию города в перспективе до 2010 года необходимо предусмотреть расширение ТЭЦ-2 (дополнительная установка турбогенератора ст.N 4 мощностью 110-120 МВт и котлоагрегата ст.N 6 мощностью 420-500т/ч). Эти мероприятия позволят решить вопросы повышения надежности электроснабжения города и возникающего дефицита в максимальных значениях тепловой нагрузки до 2010 года. 
 

4. Основные направления и механизм реализации Программы 
 

4.1. Структура обеспечения потребности города в тепловой 

нагрузке на 2005-2010 годы 
      Обновление основных фондов на источниках позволит увеличить установленные и располагаемые тепловые мощности станций. 

      Данные по установленным и располагаемым тепловым мощностям ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на период до 2010 года представлены в таблице N 4: 
      Таблица N 4 
	№ 

п/п 
	Наименование 
	Мощности станций по годам 

	
	
	2000 
	2001 
	2005 
	2010 

	1 
	ТЭЦ-1 

	
	Установленная тепловая 

мощность, Гкал/ч 
	731 
	733 
	803 
	818 

	
	Располагаемая тепловая 

мощность с учетом собственных 

нужд, Гкал/ч. 
	333 
	312 
	592 
	638 

	2 
	ТЭЦ-2 

	
	Установленная тепловая 

мощность, Гкал/ч. 
	926 
	926 
	926 
	1084 

	
	Располагаемая тепловая 

мощность с учетом собственных 

нужд Гкал/ч. 
	540 
	581 
	810 
	1024 

	3 
	Итого по станциям: ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 

	
	Установленная тепловая 

мощность, Гкал/ч. 
	1657 
	1659 
	1729 
	1902 

	
	Располагаемая тепловая 

мощность с учетом собственных 

нужд Гкал/ч. 
	873 
	893 
	1402 
	1662 


      Развитие системы тепловых сетей рассматривается по варианту обеспечения тепловых нагрузок практически всей многоэтажной застройки (3 этажа и выше) правобережной и левобережной частей города в зоне централизованного теплоснабжения. Структура обеспечения тепловых нагрузок в Гкал/ч в зонах ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 приведена в таблице N 5. 

      Таблица N 5 
	Наименование 
	2005 г. 
	2010 г. 

	Тепловая нагрузка, всего 
	909 
	1256 

	от ТЭЦ-2, в том числе: 
	639 
	832 

	  отпуск тепла в зону ТЭЦ-2 
	422 
	615 

	  отпуск тепла в зону ТЭЦ-1 
	217 
	217 

	от ТЭЦ-1 
	270 
	424 

	Потери тепла в тепловых сетях: 
	184 
	189 

	в том числе: в зоне ТЭЦ-2 
	120 
	125 

	в зоне ТЭЦ-1 
	64 
	64 

	Тепловая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях: 
	1093 
	1445 

	в том числе: от ТЭЦ-2 
	759 
	957 

	             от ТЭЦ-1 
	334 
	488 


      Новое многоэтажное жилищное строительство в период на 2005-2010 годы планируется как в правобережной части города, так и в левобережной. 
 

4.2. Развитие системы централизованного теплоснабжения 

города до 2010 года 
      Технико-экономическими и экологическими расчетами, выполненными ЗАО "КазНИПИЭнергопром" в составе "Схемы теплоснабжения г.Астаны", обосновано сохранение и дальнейшее развитие системы централизованного теплоснабжения на базе ТЭЦ-2 при совместной их работе с ТЭЦ-1. 
 

4.2.1. Развитие ТЭЦ-1 
      ТЭЦ-1 в период до 2010-2020 годов сохраняет важное место в системе централизованного теплоснабжения. 

      В соответствии с протоколом совещания от 26 декабря 2001 года у первого заместителя акима города Галимова Ф.Х. по рассмотрению "Схемы теплоснабжения г.Астаны на 2010 год с перспективой до 2020 года", выполненной ЗАО "Институт КазНИПИЭнергопром", и предложениями ОАО "Астанаэнергосервис" необходимо поэтапно выполнить реконструкцию ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в период до 2010 года. 

      На первом этапе до 2005 года предусматривается замена парового котлоагрегата ст. N 4 на новый водогрейный (2003 год). Прирост располагаемой мощности составит 70 Гкал/ч. Остальное энергетическое оборудование на первом этапе реконструкции сохраняется в работе с проведением необходимых ремонтных работ: 

      реконструкция котлов ПТВП-100 в объеме, необходимом для поддержания их в работоспособном состоянии; 

      восстановление паровых турбин ст. N 3 и ст. N 4 (Р-6, Р-12); 

      комплексный ремонт водогрейных котлов (мазутных) ПТВМ-100, вывод их из "консервации" и включение в работу для обеспечения прироста тепловых нагрузок зоны ТЭЦ-1, в диапазоне низких температур наружного воздуха и в пиковой части графика отопительной нагрузки. 

      На втором этапе до 2010 года - замена парового (энергетического) котлоагрегата ст.N 3 (прирост тепловой мощности 15 Гкал/ч) и турбоагрегата ст.N 3 (2008 год). 

      Установленная тепловая мощность ТЭЦ-1 после завершения реконструкции составит 818 Гкал/ч. 
 

4.2.2. Развитие ТЭЦ-2 
      Роль ТЭЦ-2 в системе централизованного теплоснабжения сохраняется, как основного базового источника, обеспечивающего покрытие прироста тепловых нагрузок потребителей правобережья и левобережья. 

      На первом этапе в период до 2005 года прирост тепловых нагрузок потребителей, подключаемых к ТЭЦ-2, предусматривается за счет использования "свободной" мощности энергетических котлов с установкой дополнительных бойлеров (70 Гкал/ч) и пиковых подогревателей (200 Гкал/ч). 

      На втором этапе до 2010 года предусматривается расширение, путем установки энергетического котла типа БКЗ-420-140-5 ст. N 6 и турбины Т-120/127-13,8 ст. N 4 (2007 год). Работы по расширению ТЭЦ-2 должны быть начаты не позднее 2002 года. Прирост тепловой мощности составит 158 Гкал/ч. 
 

4.2.3. Развитие магистральных тепловых сетей 
      В существующей СЦТ потери теплоэнергии при транспортировке составляет порядка 660 тыс. Гкал/год (2000 год). При подземной прокладке предизолированных труб потери теплоэнергии при транспортировке будут снижены на 18 % и составят 540 тыс. Гкал/год. 

      Для обеспечения надежности теплоснабжения правительственных зданий необходимо сохранить в резерве имеющиеся автономные системы отопления (АСО), а для новых зданий применять резервные АСО. 

      Для надежного теплоснабжения левобережья от системы централизованного теплоснабжения дополнительно к построенной в 2001 году тепломагистрали М-30 (первый ввод, первая очередь) предусмотрено строительство второго ввода М-33 от ТЭЦ-2, пропускная способность которого обеспечивает резервирование первого ввода. 

      Объем работ по строительству и реконструкции магистральных тепловых сетей дан в таблице N 10. 
 

5. Необходимые ресурсы и источники финансирования 
      Общие капиталовложения в развитие системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) города в период до 2010 года оцениваются в 162,2 млн. долларов США, в том числе: 

      ТЭЦ-1 - 11,0 млн. долларов США; 

      ТЭЦ-2 - 86,2 млн. долларов США; 

      тепловые сети с сооружениями на них - 65,0 млн. долларов США. 

      Источниками финансирования являются: республиканский бюджет, бюджет города Астаны, заемные средства, плата за присоединенные мощности, собственные средства ОАО "Астанаэнергосервис". 
 

6. Ожидаемый результат от реализации 
      Программы В результате реализации Программы в 2005 и 2010 годы город будет располагать мощностями по выработке горячей воды для централизованного теплоснабжения соответственно 1288 и 1531 Гкал./ч. (см. таблицу N 6) и надежно обеспечит централизованным теплоснабжением потребителей с учетом роста численности населения до 2010 года. 

      Таблица N 6 
	Наименование 
	По состоянию на: 

	
	01.01.2001 г. 
	2005 г. 
	2010 г. 

	Потребности города в горячей воде для 

теплоснабжения, Гкал/ч (по генплану) 
	1133 
	1510 
	1830 

	Потребности города в горячей воде от 

СЦТ, Гкал/ч. 
	803 
	1093 
	1445 

	Суммарная установленная тепловая 

мощность ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Гкал/ч. 
	1657 
	1729 
	1902 

	Суммарная располагаемая мощность в 

горячей воде ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Гкал/ч 

(обеспечение потребности). 
	780 
	1288 
	1531 

	Строительство и реконструкция 

магистральных тепловых сетей, километр. 
	


	29,45 
	6,92 


      Примечание: Разность между потребностью города в тепловой нагрузке (по генплану) и суммарной располагаемой тепловой мощностью ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 обеспечиваются автономными системами отопления. 
 

7. План мероприятий по реализации Программы 
      Перечень основных работ, рекомендуемых к реализации на ТЭЦ-1 в период до 2010 года, приведен в таблице N 7а. 
      Таблица N 7а 
	№ 

п/п 
	Перечень работ 
	Капиталовложения, 

млн. долларов США 

	
	
	до 2005 г. 
	2006-2010 г. г. 
	Всего до 2010 г. 

	1. 
	Замена парового котлоагрегата 

ст. N 4 на водогрейный 
	4,6 
	


	4,6 

	2. 
	Реконструкция и ремонт 

существующего оборудования 

станции 
	2,4 
	- 
	2,4 

	3. 
	Замена парового котлоагрегата 

ст. N 3 и турбоагрегата ст. N 

3 на новые 
	


	4,0 
	4,0 

	


	Итого: 
	7,0 
	4,0 
	11,0 


      Состав основного оборудования ТЭЦ-1 после завершения реконструкции к 2010 году: 

      паровые котлы: три Е-65-39; 

      турбоагрегаты: два Р-12-35; 

      водогрейные котлы на твердом топливе: три ПТВП-100 и один новый; 

      водогрейные котлы на жидком топливе: три ПТВМ-100. 

      Одновременно рассматривается вариант замены водогрейных котлов типа ПТВП - 100 ст. N 5 (2004 год), ст. N 6 и ст. N 7 (2006-2010 годы) на новые водогрейные котлы. 

      При этом установленная тепловая мощность ТЭЦ-1 в данном варианте к 2010 году составит 848 Гкал/ч. 

      В этом случае состав основного оборудования ТЭЦ-1 после завершения реконструкции к 2010 году: 

      паровые котлы: три Е-65-39; 

      турбоагрегаты: два Р-12-35; 

      водогрейные котлы на твердом топливе: четыре новых котла (ст.N 4, ст.N 5, ст.N 6, ст.N 7); 

      водогрейные котлы на жидком топливе: три ПТВМ-100. 

      Перечень основных работ, рекомендуемых к реализации на ТЭЦ-2 в период до 2010 года, приведен в таблице N 7б 

      Таблица N 7б 
	№ 

п/п 
	Перечень работ 
	Капиталовложения, 

млн. долларов США 

	
	
	до 2005 г. 
	2006-2010 г. г. 
	Всего до 

2010 г. 

	1. 
	Установка пиковых 

подогревателей с реконструкцией 

системы выдачи тепла 

(бойлеров). 
	3,3 
	


	3,3 

	2. 
	Ввод котлоагрегата ст. N 6 и 

турбоагрегата ст. N 4. 
	23,3 
	24,4 
	47,7 

	3. 
	Реконструкция топливоподачи с 

вагоноопрокидывателем. 
	3,5 
	1,1 
	4,6 

	4. 
	Строительство третьей карты 

золоотвала. 
	20,0 
	


	20,0 

	5. 
	Прочие работы. 
	6,1 
	4,5 
	10,6 

	


	Всего по станции. 
	56,2 
	30,0 
	86,2 


      Состав основного оборудования ТЭЦ-2 после завершения реконструкции и расширения к 2010 году: 

      энергетические котлы - шесть БКЗ-420-140, ст. N 1-ст. N 6; 

      турбоагрегаты три ПТ-80/100-130, ст. N 1-/: ст. N 3 и один Т-120/127- 13,8, ст. N 4. 

      Установленные и располагаемые мощности ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 по годам в период реконструкции и расширения приведены в таблицах N 8 и N 9. Ответственным исполнителем реконструкции и расширения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 является ОАО "Астанаэнергосервис". 

      Перечень работ по реконструкции и строительства новых магистральных тепловых сетей и ответственные исполнители приведены в таблице N 10. 

      Таблица N 8 
 Установленные и располагаемые мощности ТЭЦ-1 
                                                            (Гкал/ч) 
	№ 

п/п 
	Наименование 
	конец 

2000 г. 
	конец 

2001 г. 
	2002 г. 
	2003 г. 

	1 
	Установленная тепловая 

мощность, всего 
	731 
	733 
	733 
	803 

	2 
	Замена оборудования замена 

к/а ст. N 4 на водогрейный 

(2003 г.) замена к/а ст. N 3 

на новый (2008 г.) 
	


	


	


	70 

	3 
	Ограничения в тепловой 

мощности, всего 
	398 
	421 
	421 
	421 

	


	по водогрейным котлам ПТВП 
	90 
	90 
	90 
	90 

	


	по водогрейным котлам ПТВП 
	300 
	300 
	300 
	300 

	


	по отборам турбин за счет 

ограничения паровой мощности 
	8 
	31 
	31 
	31 

	4 
	Располагаемая тепловая 

мощность с учетом собственных 

нужд 
	333 
	312 
	312 
	382 

	5 
	Собственные нужды станции 
	18 
	18 
	18 
	24 

	6 
	Располагаемая тепловая 

мощность без учета 

собственных нужд 
	315 
	294 
	294 
	358 


продолжение таблицы 
	№ 

п/п 
	2004 г. 
	2005 г. 
	2006 г. 
	2007 г. 
	2008 г. 
	2009 г. 
	2010 г. 

	1 
	803 
	803 
	803 
	803 
	818 
	818 
	818 

	2 
	


	


	


	


	15 
	


	



	3 
	421 
	211 
	211 
	211 
	180 
	180 
	180 

	


	90 
	90 
	90 
	90 
	90 
	90 
	90 

	


	300 
	90 
	90 
	90 
	90 
	90 
	90 

	


	31 
	31 
	31 
	31 
	0 
	0 
	0 

	4 
	382 
	592 
	592 
	592 
	638 
	638 
	638 

	5 
	24 
	35 
	35 
	35 
	35 
	35 
	35 

	6 
	358 
	557 
	557 
	557 
	603 
	603 
	603 


      Таблица N 8 
 Установленные и располагаемые мощности ТЭЦ-2 
                                                             (Гкал/ч) 
	№ 

п/п 
	Наименование 
	конец 

2000 г. 
	конец 

2001 г. 
	2002 г. 
	2003 г. 

	1 
	Установленная тепловая 

мощность, всего 
	926 
	926 
	926 
	926 

	2 
	Ввод оборудования к/а ст. N 6 

и т/а ст. N 4 
	


	


	


	



	3 
	Ограничения в тепловой 

мощности, всего 
	386 
	345 
	275 
	205 

	


	по энергетическим котлам за 

счет сжигания непроектного 

топлива 
	60 
	60 
	60 
	60 

	


	по бойлерным установкам и РОУ 

(недоиспользование "свободной 

мощности" энергетических 

котлов 
	326 
	285 
	215 
	145 

	4 
	Располагаемая тепловая 

мощность с учетом собственных 

нужд 
	540 
	581 
	651 
	721 

	5 
	Собственные нужды станции 
	58 
	65 
	44 
	48 

	6 
	Располагаемая тепловая 

мощность без учета собственных 

нужд 
	482 
	516 
	607 
	673 

	7 
	Отпуск тепла в паре 
	17 
	16 
	18 
	20 

	8 
	Располагаемая мощность в 

горячей воде 
	465 
	500 
	589 
	653 


продолжение таблицы 
	№ 

п/п 
	2004 г. 
	2005 г. 
	2006 г. 
	2007 г. 
	2008 г. 
	2009 г. 
	2010 г. 

	1 
	926 
	926 
	926 
	1084 
	1084 
	1084 
	1084 

	2 
	


	


	


	


	158 
	


	



	3 
	116 
	116 
	116 
	60 
	60 
	60 
	60 

	


	60 
	60 
	60 
	60 
	60 
	60 
	60 

	


	56 
	56 
	56 
	0 
	0 
	0 
	0 

	4 
	810 
	810 
	810 
	1024 
	1024 
	1024 
	1024 

	5 
	54 
	54 
	54 
	54 
	54 
	68 
	68 

	6 
	756 
	756 
	756 
	970 
	970 
	956 
	956 

	7 
	25 
	25 
	28 
	28 
	28 
	28 
	28 

	8 
	731 
	731 
	728 
	942 
	942 
	928 
	928 


      Таблица N 10 
 План 

строительства магистральных тепловых сетей города Астаны 

до 2010 года 
	№ 

п/п 
	Наименование 

тепломагистралей 
	Ду 

тр-ов, 

мм 
	Длина 

км 
	Капиталовло- 

жения, тыс. 

тенге 
	ДАПР 

	
	
	
	
	
	Длина 

км 
	Капиталов- 

ложения, 

тыс. тенге 

	Правобережная часть 

	


	Зона ТЭЦ-1 
	


	


	


	


	



	1 
	Реконструкция 

тепломагистрали 

М-29 
	2Ду400 
	0,68 
	112 550,00 
	


	



	


	Участок от пр. 

Победы по кварталу 

до ул. Сейфуллина; 
	2Ду400 
	


	


	


	



	


	Участок по ул. 

Сейфуллина с 

переходом ул. 

Сары-Арка до ул. 

Челюскинцев 
	2Ду400 
	


	


	


	



	2 
	Тепломагистраль 

М-31 в том числе: 
	2Ду400 
	1,35 
	163 200,00 
	1,35 
	163200 

	


	Участок от 

Сейфуллина по ул. 

Челюскинцев 
	2Ду400 
	


	


	


	



	3 
	Тепломагистраль М-4 

по пр. Победы 
	2Ду500 
	0,75 
	124 125,00 
	


	



	4 
	Реконструкция 

тепломагистрали 

М-10 от ул. М. 

Габдуллина до пр. 

Республики по ул. 

Иманова. 

6УТ-24-10УТ-5 
	2Ду600 
	0,55 
	130 200,00 
	


	



	5 
	Перенос 

тепломагистрали М-5 

с ул. Торайгырова 

на ул. Габдуллина 

от ул. Кенесары до 

ул. Иманова 
	2Ду400 
	0,40 
	135 000,00 
	


	



	6 
	Ответвление от М-6 

в мкр."Самал" 

6УТ-32-10УТ-5 
	2Ду400 
	1,60 
	540 000,00 
	


	



	


	От М-6 через пр. 

Республики до 

соединения с ТС Д 

400 мм 
	


	


	


	


	



	7 
	Замена 

трубопроводов 

тепломагистрали М-1 

2Ду1000 (от ТЭЦ - 1 

до НС-1) 
	2Ду1000 
	2,30 
	290 000,00 
	


	



	8 
	Тепломагистраль М1А 

ТЭЦ-1-НС-1 
	2Ду1000 
	2,30 
	750 000,00 
	


	



	9 
	Реконструкция 

трубопроводов НС-1 

зона ТЭЦ-2 
	


	


	80 000,00 
	


	



	


	Итого по зоне ТЭЦ-1 
	


	9,93 
	2 325 075,00 
	1,35 
	163 200,00 

	


	Зона ТЭЦ-2 
	


	


	


	


	



	10 
	Тепломагистраль 

М-16 Участок от 

ТЭЦ-2 до Пав. 1 
	2Ду1000 
	1,60 
	475 911,00 
	1,6 
	475911 

	11 
	Тепломагистраль 

М-23 
	2Ду1000 
	1,04 
	402 750,00 
	1,04 
	402750 

	


	(реконструкция) от 

23 УТ-25 до 23 

УТ-26 
	2Ду1000 
	0,14 
	


	


	



	


	от 23Ут-15,1 до 

23УТ-16,1 
	2Ду1000 
	0,42 
	


	


	



	


	от 23Ут-17 до 

23УТ-20 
	2Ду1000 
	0,48 
	


	


	



	12 
	Тепломагистраль по 

ул. Иманова, 
	2Ду500 
	1,85 
	367 300,00 
	


	



	


	от т/м N 6 на ул. 

Иманбаевой до т/м 

М-19 на ул. 

Жубанова 
	


	


	


	


	



	


	от 19УТ-15 до ул. 

Гастелло 
	2Ду500 
	1,10 
	


	


	



	


	от ул. Гастелло до 

6 УТ 24 
	2Ду500 
	0,75 
	


	


	



	13 
	Строительство 

насосной станции 

НС-6 на подающем и 

обратном 

трубопроводах 
	


	


	380 000,00 
	


	



	


	Итого по зоне ТЭЦ-2 
	


	4,49 
	1 625 961,00 
	2,64 
	878661 

	


	Итого по 

право-бережной 

части 
	


	14,42 
	3 951 036,00 
	3,99 
	1041861,00 

	Левобережная часть 

	14 
	Тепломагистраль 

М-30, 2-я очередь, 

от поворота на 

Кургальджинское 

шоссе до ЦТРП-1 
	2Ду600 
	0,70 
	144 164,00 
	0,7 
	144164 

	15 
	Тепломагистраль 

М-32, 1 ввод, 2 и 3 

очереди 
	2Ду600 

2Ду300 
	6,42 
	1 058 600,00 
	6,42 
	1058600 

	


	от ЦТРП-1 по ул. 

Сары Арка до ул. N 

12 
	2Ду600 
	0,90 
	


	


	



	


	от ул. Сары-Арка до 

пр. Кабанбай батыра 

по ул. N 12 
	2Ду500 
	4,50 
	


	


	



	


	от пр .Кабанбай 

батыра до ул. N 17 

по ул. N 12 
	2Ду500 
	


	


	


	



	


	от ул. N 12 до N 19 

по ул. Сары-Арка 
	2Ду500 
	


	


	


	



	


	от ул.Сары-Арка до 

ул. N 17 по ул.N 19 
	2Ду500 
	


	


	


	



	


	от ул. N 12 до N 17 

по пр. Кабанбай 

батыра - по ул. N 1 

- по водно-зеленому 

бульвару 
	2Ду300 
	1,02 
	


	


	



	16 
	ЦТРП-1 
	


	


	82 000,00 
	


	82000 

	17 
	База эксплуатации 

Левобережного 

района при ЦТРП-1 
	


	


	200 000,00 
	


	



	18 
	Тепломагистраль 

М-33 (второй ввод) 

включая ЦТП, ЦТРП и 

расширение НС-5 
	2Ду800 
	11,18 
	3 285 800,00 
	6,00 
	2104227,00 

	


	от ЦТРП-2 до ул. 

Манаса, включая 

перемычку на М18 и 

М24 (1 очередь) 
	2Ду800 
	2,80 
	1037750,00 
	2,80 
	1037750,00 

	


	от ул. Манаса до 

ул. Абылайхана 
	2Ду800 
	3,00 
	904 077,00 
	3,00 
	904 077,00 

	


	от ул. Абылайхана 

до НС-5 
	2Ду800 
	3,53 
	791 859,00 
	


	



	


	от НС-5 до ЦТП в 

районе пав 1 с 

перемычкой на М-16 
	2Ду800 
	1,65 
	302 014,00 
	


	



	


	Насосная станция 

НС-5 
	


	


	33 000,00 
	


	



	


	ЦТП 
	


	


	54 700,00 
	


	



	


	ЦТРП-2 
	


	


	112 400,00 
	


	112400,00 

	


	Распределительные 

сети Нового центра 
	2Ду600 
	0,20 
	50000 
	0,20 
	50000 

	19 
	Тепломагистраль 
	2Ду800 
	


	


	


	



	


	М-34 
	2Ду500 
	3,65 
	798 400,00 
	3,65 
	798 400,00 

	


	Тепломагистраль 
	2Ду800 
	1,50 
	


	


	



	


	тепломагистраль 
	2Ду500 
	2,15 
	


	


	



	


	Итого по 

левобережной части 
	


	21,95 
	5 568 964,00 
	16,77 
	4187391 

	


	Всего 
	


	36,37 
	9520000,00 
	20,76 
	5229252,00 


продолжение таблицы 
	№ 

п/п 
	Астанаэнергосервис 
	Год 

ввода 
	2002 г. 

тыс. тенге 
	2003 г. 

тыс. тенге 
	2004 г. 

тыс. тенге 
	2005 г. 

тыс. тенге 

	
	Длина 

км 
	Капиталовло- 

жения, тыс. 

тенге 
	
	
	
	
	

	Правобережная часть 

Зона ТЭЦ-1 

	1 
	0,68 
	112550 
	2002 г. 
	112 550,00 
	


	


	



	


	


	


	2002 г. 
	


	


	


	



	


	


	


	2002 г. 
	


	


	


	



	2 
	


	


	2002 г. - 2003 г. 
	81 600,00 
	81 600,00 
	


	



	


	


	


	2002 г. 
	


	


	


	



	3 
	0,75 
	124125 
	2010 г. 
	


	


	


	



	4 
	0,55 
	130200 
	2004 г. 
	


	


	130 200,00 
	



	5 
	0,40 
	135000 
	2002-2003 гг. 
	67 500,00 
	67 500,00 
	


	



	6 
	1,6 
	540000 
	2004 г. 
	


	


	270 000,00 
	270000,00 

	


	


	


	2004-2005 гг. 
	


	


	


	



	7 
	2,3 
	290000 
	2002-2004 гг. 
	73 000,00 
	73 000,00 
	72 000,00 
	72 000,00 

	8 
	2,3 
	750000 
	2005-2008 гг. 
	


	


	


	187 500,00 

	9 
	


	80000 
	2008-2010 гг. 
	


	


	


	



	


	8,58 
	2161875 
	


	334 650,00 
	222 100,00 
	472 200,00 
	529 500,00 

	10 
	


	


	2002-2007 гг. 
	95 182,00 
	95 182,00 
	95 182,00 
	95 182,00 

	11 
	


	


	2004 г. 
	


	201 375,00 
	201 375,00 
	



	12 
	1,85 
	367300 
	2007-2010 гг. 
	


	


	


	



	


	


	


	2003-2006 гг. 
	


	


	


	



	13 
	


	380000 
	2002-2004 гг. 
	130 000,00 
	130 000,00 
	120 000,00 
	



	


	1,85 
	747300 
	


	225 182,00 
	426 557,00 
	416 557,00 
	95 182,00 

	


	10,43 
	2 909 175,00 
	


	559 832,00 
	648 657,00 
	888 757,00 
	624 682,00 

	Левобережная часть 

	14 
	


	


	2002 г. 
	144164,00 
	


	


	



	15 
	


	


	2002-2003 гг. 
	529 300,00 
	529 300,00 
	


	



	18 
	


	


	2003-2004 гг. 
	


	41 000,00 
	41 000,00 
	



	19 
	


	200000 
	2003-2007 гг. 
	


	40 000,00 
	40 000,00 
	40 000,00 

	16 
	5,18 
	1181573,00 
	2002-2005 гг. 
	821 450,00 
	821 450,00 
	821 450,00 
	821 450,00 

	


	


	


	2003-2004 гг. 
	


	


	


	



	


	3,53 
	791 859,00 
	2005-2007 гг. 
	


	


	


	



	


	1,65 
	302014,00 
	


	


	


	


	



	


	


	33000,00 
	


	


	


	


	



	


	


	54700,00 
	


	


	


	


	



	


	


	


	2003-2008 гг. 
	


	


	


	



	19 
	


	


	2003-2005 гг. 
	


	266 133,00 
	266 133,00 
	266 133,00 

	


	5,18 
	1381573,00 
	


	1 494 914,00 
	


	


	



	


	


	


	


	


	1 697 883,00 
	


	



	


	


	


	


	


	


	1 168 583,00 
	



	


	


	


	


	


	


	


	1 127 583,00 

	


	15,61 
	4290748,00 
	


	2 054 746,00 
	


	


	



	


	


	


	


	


	2 346 540,00 
	


	



	


	


	


	


	


	


	2 057 340,00 
	



	


	


	


	


	


	


	


	1 752 265,00 


продолжение таблици 
	№ п/п 
	2006 г. 

тыс. тенге 
	2007г. 

тыс. тенге 
	2008 г. 

тыс. тенге 

	Правобережная часть 

Зона ТЭЦ-1 

	1 
	


	


	



	2 
	


	


	



	3 
	


	


	



	4 
	


	


	



	5 
	


	


	



	6 
	


	


	



	7 
	


	


	



	8 
	187 500,00 
	187 500,00 
	187 500,00 

	9 
	


	


	26 666,67 

	


	187 500,00 
	187 500,00 
	214 166,67 

	10 
	95 182,00 
	


	



	11 
	


	


	



	12 
	


	91 825,00 
	91 825,00 

	13 
	


	


	



	


	95 182,00 
	91 825,00 
	91 825,00 

	


	282 682,00 
	279 325,00 
	305 991,67 

	Левобережная часть 

	14 
	


	


	



	15 
	


	


	



	18 
	


	


	



	19 
	40 000.00 
	40 000.00 
	



	16 
	


	


	



	17 
	


	


	



	


	40 000,00 
	40 000,00 
	0,00 

	


	322 682,00 
	319 325,00 
	305 991,67 


      Таблица N 10 
	№ 

п/п 
	Наименование 

тепломагистралей 
	2009 г. 

тыс. тенге 
	2010 г. 

тыс. тенге 
	Примечание 
	Источники 

финансиро- 

вания 

	Зона ТЭЦ-1 

	1 
	Реконструкция тепломагистрали М-29 
	


	


	


	Собствен- 

ные 

средства 

	


	Участок от пр. Победы по кварталу до ул. Сейфуллина; Участок по ул. Сейфуллина с переходом ул. Сары-Арка до ул. Челюскинцев 
	


	


	По ул. Сейфуллина в связи с ее благоустройством 2ДУ 500 мм, Увеличение диаметра обусловлено строительством т/м М-31, предназначенной для теплоснабжения квартала между ул. Сары-Арка и Кумисбекова в связи с застройкой. Кроме того, возможно пере- устройство надземного внутридворового участка теплотрассы от ул. Джангильдина до ул. Сары-Арка 
	



	2 
	Тепломагистраль М-31 в том числе: Участок от Сейфуллина по ул. Челюскинцев 
	


	


	Для теплоснабжения квартала между ул. Сары-Арка и Кумисбекова и является продолжением тепломагистралей М-29 и М-4 
	Местный бюджет 

	3 
	Тепломагистраль М-4 по пр. Победы 
	


	124125,00 
	Перевод надземного участка по ул. Желтоксан в подземное, с прокладкой по пр. Победы от ул. Джангильдина до пр. Абая 
	



	4 
	Реконструкция тепломагистрали М-10 от ул. М. Габдуллина до пр. Республики по ул. Иманова. 6УТ-24-10УТ-5 
	


	


	Вынос из под пятна застройки комплекса "Сити-Палас" на ул. Иманова от ул. Иманбаева (6УТ-24) до проспекта Респбулики (10УТ-5) 
	Плата за присоединенные мощности 

	5 
	Перенос тепломагистрали М-5 с ул. Торайгырова на ул. Габдуллина от ул. Кенесары до ул. Иманова 
	


	


	Вынос из под пятна застройки комплекса "Сити-Палас" - с ул. Торайгырова на ул. Габдуллина, на участке от ул. Кенесары до ул. Иманова 
	Плата за присоединенные мощности 

	6 
	Ответвление от М-6 в мкр. "Самал" 6УТ-32-10УТ-5 От М-6 через пр. Республики до соединения с ТС Д 400мм. 
	


	


	


	Плата за присоединенные мощности 

	7 
	Замена трубопроводов тепломагистрали М-1 2ДУ1000 (от ТЭЦ-1 до НС-1) 
	


	


	Замен существующих трубопроводов 2Ду 1000 мм на новые. Срок эксплуатации на 1.01.02 составляет 20 лет. Замена обусловлена высокой коррозией внутренней поверхности трубопроводов и повышением их коэффициента эквивалентной шероховатости до 30 мм,вместо 15 мм при данном сроке эксплуатации в максимальном режиме 
	Собственные средства 

	8 
	Тепломагистраль М-1А ТЭЦ-1-НС-1 
	


	


	Строительство т/м М-1А необходимо для обеспечения дополнительной тепловой нагрузки, возникающей при вводе вновь строящихся объектов в правобережной части города, а также для резервного теплоснабжения центральной части старого города при аварийных ситуациях на М-1. Прокладку М-1А до железной дороги предлагается осуществлять параллельно существующей тепломагистрали М-1 надземно, на низких опорах. Перевод через ж/д пути предполагается выполнить на высоких опорах аналогично существующему переходу. От ж/д путей трассу тепломагистрали предполагается проложить вдоль заборов промышленных предприятий, внутри их территорий по согласованию с владельцами или по оси ул. Пушкина. 
	Плата за присоединенные мощности 

	9 
	Реконструкция трубопроводов НС-1 зона ТЭЦ-2 
	26666,67 
	26666,67 
	Предусматривается расширение здания НС, модернизация оборудования и замена трубопроводов НС-1. Реконструкция необходима из-за возрастающей потребности в теплоснабжении вновь застраиваемых территорий в центральной части старого города. 
	Плата за присоединенные мощности 

	


	Итого по зоне 
	26666,67 
	150791,67 
	


	



	


	ТЭЦ-1 
	


	


	


	



	


	Зона ТЭЦ-2 
	


	


	


	



	10 
	Тепломагистраль М-16 Участок от ТЭЦ-2 до Пав. 1 
	


	


	Предусматриваются замена трубопроводов со строительством ЦТП в районе Пав. 1 в связи с пропуском дополнительной нагрузки, необходимой для теплоснабжения левобережья и контура ТЭЦ-2, поскольку М-16 является головным участком М-33. 
	Местный бюджет 

	11 
	Тепломагистраль М-23 (реконструкция) от 23УТ-25 до 23УТ-26 от 23УТ-15,1 до 23УТ-16,1, от 23УТ-17 до 23УТ-20 
	


	


	Предусматриваются замена трубопроводов 2ДУ 800мм на 2Ду 1000мм. Трубопроводы прокладываются надземно по существующим опорам над руслом р. Соленая балка, вдоль ул. Мунайтпасова. Реконструкция вызвана для пропуска тепла к 1-му вводу левобережья и изменением способа прокладки. 
	Местный бюджет 

	12 
	Тепломагистраль по ул. Иманова, от т/м N 6 на ул. Иманбаевой до т/м М-19 на ул. Жубанова 
	91825,00 
	91825,00 
	Необходимость теплотрассы обусловлена новым строительством по ул. Иманова и для улучшения гидравлического режима в м-не "Целинном", а также созданием еще одной перемычки между контурами ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, поэтапно: 
	Собственные средства 

	


	от 19-УТ-15 до ул. Гастелло 
	


	


	


	



	


	от ул. Гастелло до 6 УТ 24 
	


	


	


	



	13 
	Строительство насосной станции НС-6 на подающем и обратном трубопроводах 
	


	


	Строительство обусловлено необходимостью обеспечения требуемого гидравлического режима. Установка насосов на обратном трубопроводе позволит снизить давление в нем, что необходимо для соблюдения условий прочности нагревательных приборов у потребителей. 
	Собственные средства 

	


	Итого по зоне ТЭЦ-2 
	91825,00 
	91825,00 
	


	



	


	Итого по правобережной части 
	118491,67 
	242616,67 
	


	



	14 
	Тепломагистраль М-30,2-я очередь, от поворота на Кургальджинское шоссе до ЦТРП-1 
	


	


	Для теплоснабжения объектов нового административного центра. 
	Местный бюджет 

	15 
	Тепломагистраль М-32, 1 ввод, 2 и 3 очереди 
	


	


	


	



	


	от ЦТРП - 1 по ул. Сары-Арка до ул. N 12 
	


	


	


	Местный бюджет 

	


	от ул. Сары-Арка до пр. Кабанбай батыра по ул. N 12 
	


	


	


	Местный бюджет 

	


	от пр. Кабанбай батыра до ул. N 17 по ул. N 12 
	


	


	


	Республиканский бюджет 

	


	от ул. N 12 до ул. N 19 по ул. Сары-Арка 
	


	


	


	Республиканский бюджет 

	


	от ул. Сары-Арка до ул. N 17 по ул. N 19 
	


	


	


	Республиканский бюджет 

	


	от ул. N 12 до ул. N 17 по пр. Кабанбай батыра - по ул. N 1 - по водно-зеленому бульвару 
	


	


	


	Республиканский бюджет 

	18 
	ЦТРП - 1 
	


	


	В ЦТРП устанавливаются подкачивающие насосы на обратном трубопроводе и смесительные насосы. Группа насосов на обратном трубопроводе необлходима для понижения давления в обратном трубопроводе, которое будет возрастать у потребителей Левобережья с ростом подключаемой нагрузки от 60 Гкал/час и выше. 
	Республиканский бюджет 

	19 
	База эксплуатации Левобережного района при ЦТРП 1 
	


	


	Для создания рациональной системы обслуживания тепловых сетей в этом районе 
	Плата за присоединенные мощности 

	16 
	Тепломагистраль М-33 (второй ввод)включая ЦТП, ЦТРП и расширение НС-5 
	


	


	Второй ввод на левобережье 
	



	


	от ЦТРП-2 до ул. Манаса, включая перемычку на М18 и М 24 (1 очередь) 
	


	


	Для ускорения второго ввода на левобережье. Бесканальная прокладка с применением предизолированных труб заводского изготовления 
	Республиканский бюджет 

	


	от ул. Манаса до ул. Аблайхана 
	


	


	Бесканальная прокладка с применением предизолированных труб заводского изготовления 
	Республиканский бюджет 

	


	от ул. Аблайхана до НС-5 
	


	


	В пределах городской застройки бесканальная прокладка с применением предизолированных труб заводского изготовления 
	Плата за присоединенные мощности 

	


	от НС-5 до ЦТП в районе пав 1 с перемычкой на М-16 
	


	


	Прокладка надземная преимущественно на низких отдельно стоящих опорах, Н до 1,5 м 
	Плата за присоединенные мощности 

	


	Насосная станция НС-5 
	


	


	Расширение НС-5 с установкой дополнительно по одному (резервному) насосу в каждую группу насосов на ПВ и ОВ; 
	Собственные средства 

	


	ЦТП 
	


	


	Новое строительство в районе павильона 1. 
	Собственные средства 

	


	ЦТРП-2 
	


	


	Подключение потребителей левого берега к тепломагистрали второго ввода предусматривается через ЦТРП-2, в котором планируется разместить подкачивающую насосную станцию на обратном трубопроводе. 
	Плата за присоединенные мощности 

	


	Распределительные сети Нового центра 
	


	


	


	Собственные средства 

	17 
	Тепломагистраль М-34 
	


	


	


	Республиканский бюджет 

	


	тепломагистраль 
	


	


	Магистральные распределительные сети 
	



	


	тепломагистраль 
	


	


	Магистральные распределительные сети 
	



	


	Итого по левобережной части 
	0,00 
	0,00 
	


	



	


	Всего 
	118491,67 
	242616,67 
	


	




      (Специалисты: Мартина Н.А., Абрамова Т.М.) 
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