
Об утверждении ИНСТРУКЦИИ "О порядке осуществления контроля за 
реализацией инвестиционных проектов"

Утративший силу
Постановление Государственного комитета Республики Казахстан по 
инвестициям от 8 апреля 1997 г. N 6. Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Республики Казахстан 15 октября 1997 г. N 401. Утратило силу - приказом 
председателя Комитета по инвестициям Министерства индустрии и торговли 
Республики Казахстан от 20 февраля 2004 года N 7-п
             Извлечение из приказа председателя Комитета 
          по инвестициям Министерства индустрии и торговли 
        Республики Казахстан от 20 февраля 2004 года N 7-п
      "В связи с принятием Закона Республики Казахстан от 8 января 2003 года "Об
инвестициях", постановления Правительства Республики Казахстан от 8 мая 
2003 года N 436 "О некоторых вопросах реализации Закона Республики 
Казахстан "Об инвестициях", в соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона 
Республики Казахстан от 24 марта 1998 года "О нормативных правовых актах" 
п р и к а з ы в а ю :  
      1. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты по 
в о п р о с а м  и н в е с т и ц и й :  
      3) постановление Государственного комитета Республики Казахстан по 
инвестициям от 8 апреля 1997 г. N 6 "Об утверждении ИНСТРУКЦИИ "О 
порядке осуществления контроля за реализацией инвестиционных проектов" (N 
4 0 1  о т  1 5  о к т я б р я  1 9 9 7  г о д а ) . . . "  
  
      П р е д с е д а т е л ь  
------------------------------------------------------------------- 
  
     В соответствии со статьей 15 Закона Республики Казахстан  "О Z970075_ 
государственной поддержке прямых инвестиций" Государственный комитет 
Республики Казахстан по инвестициям постановляет: 
      Утвердить прилагаемую Инструкцию "О порядке осуществления контроля за 
реализацией инвестиционных проектов".
      Председатель



                               И Н С Т Р У К Ц И Я  
                   "О порядке осуществления контроля 
                 за реализацией инвестиционных проектов"
      Настоящая Инструкция разработана на основе и во исполнение Закона 
Республики Казахстан "О государственной поддержке прямых инвестиций" и 
определяет механизм осуществления контроля за реализацией инвестиционных 
проектов, по которым заключены контракты между Государственным комитетом
Республики Казахстан по инвестициям (далее Комитет) и утвержденными 
инвесторами (далее инвестор).
                    1 .  Цель  осуществления  контроля  
                за реализацией инвестиционных проектов
      1.1. Под контролем понимается осуществление Комитетом своих полномочий
,  закрепленных в Законе Республики Казахстан "О государственной поддержке 
п р я м ы х  и н в е с т и ц и й " .  
      1 . 2 .  Ц е л ь ю  к о н т р о л я  я в л я ю т с я :  
      - защита интересов Республики Казахстан в процессе реализации 
и н в е с т и ц и о н н ы х  п р о е к т о в ;  
      - проверка правильности и полноты исполнения обязательств инвестором,  
к о т о р ы е  з а к р е п л е н ы  в  к о н т р а к т е ;  
      - проверка правильности использования инвестором предоставленных по 
контракту льгот и преференций.
         2. Полномочия Комитета по контролю за реализацией 
                      инвестиционных проектов
      Для осуществления контроля за реализацией инвестиционных проектов 
К о м и т е т  и м е е т  с л е д у ю щ и е  п р а в а :  
      2.1. проверять юридическую, бухгалтерскую, техническую и иную 
документацию инвестора,  касающуюся инвестиционного проекта; 
      2.2. требовать от инвестора отчет о ходе реализации контракта согласно 
р а з д е л у  3  н а с т о я щ е й  И н с т р у к ц и и ;  
      2.3. требовать исправление инвестором выявленных в процессе проверок 
н а р у ш е н и й ;  
      2.4. требовать дополнительно любую информацию, касающуюся реализации 
к о н т р а к т а ;  
      2.5. применять к инвестору, нарушающему свои обязательства по контракту,  
меры воздействия,  указанные в разделе 4 настоящей Инструкции; 
      2.6. привлекать в процессе исполнения контрольных функций 
соответствующие государственные органы; 



      2.7. требовать от министерств, государственных комитетов, иных 
центральных и местных исполнительных органов обязательного исполнения 
постановлений Комитета, связанных с реализацией контракта.
                      3. Отчетность инвестора
      3.1. Инвестор обязан ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за кварталом, либо в другой срок, оговоренный в контракте, 
предоставлять в Комитет отчет о ходе реализации контракта по форме, 
устанавливаемой Комитетом и оговоренной в контракте. 
      3.2. Инвестор обязан ежегодно до 1-го марта предоставлять Комитету отчет о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности за прошедший год, 
подтвержденный аудиторским заключением. 
      3.3. В случае невозможности выполнения своих обязательств инвестор обязан
в месячный срок в письменном виде сообщить Комитету о причинах, 
препятствующих исполнению обязательств. 
      3.4. В случае выявления каких-либо нарушений инвестором обязательств по 
контракту, Комитет в письменном виде указывает инвестору о выявленных 
нарушениях и устанавливает сроки для их устранения.
            4. Меры воздействия, применяемые к инвестору 
  
      4.1. Меры воздействия, применяемые Комитетом к инвестору: 
      - предупреждение о нарушении инвестором принятых на себя обязательств с 
указанием конкретных нарушений и срока, необходимого для его устранения; 
      -  р а с т о р ж е н и е  к о н т р а к т а .  
      4.2. Комитет вправе применять к инвестору меры воздействия в следующих 
с л у ч а я х :  
      4.2.1. нарушение инвестором законодательства Республики Казахстан; 
      4.2.2. нарушение инвестором своих обязательств по контракту; 
      4.2.3. нарушение инвестором сроков отчетности; 
      4.2.4. несоответствие предоставленных отчетов форме, утвержденной 
Комитетом, либо оговоренной в контракте;  
      4.2.5. искажение либо сокрытие существенных фактов в любых сведениях, 
предоставленных инвестором Комитету.
                         5. Разрешение споров
      5.1. Споры, связанные с осуществлением Комитетом контроля за реализацией
инвестиционного проекта, решаются по возможности путем переговоров. 
      5.2. Если в процессе переговоров Комитет и инвестор не придут к согласию, 
спор решается в соответствии с процедурами, установленными в контракте.
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